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MODIFICACIÓN DE TIPO PRORROGA 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1034-2025-CPS 
(141668) 

 

CONTRATO  1034-2025-CPS (141668) 

CLASE PRESTACION DE SERVICIOS 

OBJETO 

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES 
Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO, EL 
EJERCICIO DEDERECHOS DE LAS MUJERES Y EL 
FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA EN LA 
LOCALIDAD DE SUBA 

CONTRATISTA FALCON VI S.A.S. 

NIT. NO. 901.759.489-4 

VALOR INICIAL 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.731.378.000). 

PLAZO EJECUCIÓN INICIAL 
SIETE (7) MESES, contados a partir del perfeccionamiento de los 
requisitos de ejecución del contrato incluyendo la firma del acta de 
inicio. 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: OCHO DE JULIO   DE 2026 

PRORROGA NO.1 

Tres (3) meses, contados a partir del nueve (09) de julio de 2026 y 
hasta el ocho (08) de octubre de 2026 (inclusive). En consecuencia, la 
nueva fecha de terminación será el ocho (8) de octubre de 2026 
(inclusive). 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 
INCLUIDAS PRÓRROGAS  

TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2027 (INCLUSIVE). 
 

 
En Bogotá D.C., se reunieron el Alcalde Local de Suba, CÉSAR SALAMANCA ROJAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.075.201, en calidad de ordenador del gasto, quien actúa en nombre del Fondo de Desarrollo Local 
de Suba, conforme al Decreto 238 de 17 de julio de 2024 , y Acta de posesión 251 del 18 de julio de 2024 y en virtud 
de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por el Alcalde Mayor de Bogotá, Representante Legal de los 
Fondos de Desarrollo Local, mediante Decreto Distrital No. 768 de 2019  – Derogado y compilado por el Decreto 642 
de 2025 , quien para todos los efectos del presente documento se denominará “LA ENTIDAD”, de una parte y por la 
otra parte, de una parte y por la otra FALCON VI S.A.S., con NIT 901.759.489-4, representada legalmente por MONICA 
LILIANA CARMONA CASADIEGO, identificada con la cédula de ciudadanía C.C. No. 1.032.439.147, quien para todos 
los efectos legales del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente 
PRORROGA  2, al Contrato de prestación de servicios No. 1034-2025-CPS (141668), que se rige por las siguientes 
cláusulas y previas consideraciones.  
 

PRIMERA: Que, el siete (07) de octubre de 2026, mediante solicitud de modificación contractual, realizada por IRIS 
SANED PEDRAZA CAICEDO, quien obra como apoyo a la supervisión y CÉSAR SALAMANCA ROJAS supervisor 
del Contrato de Suministro No. 1034-2025-CPS (141668), suscrito con FALCON VI S.A.S. con NIT 901.759.489-46, 
se solicita realizar prorroga , teniendo en cuenta que: “durante la ejecución se han presentado circunstancias de 
carácter técnico, operativo y territorial, asociadas principalmente a las dinámicas de convocatoria y participación de la 
población beneficiaria, procesos de articulación institucional, concertación y disponibilidad de espacios, así como a los 
procesos de revisión y validación técnica y metodológica requeridos para el desarrollo de los componentes. Estas 
circunstancias han incidido en la programación inicialmente prevista para determinadas actividades. 
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En particular, se han identificado condiciones relacionadas con la disponibilidad de tiempo de las participantes, frente 
a las cuales fue necesario estructurar sesiones bajo modalidad híbrida, combinando espacios presenciales y virtuales, 
con el propósito de facilitar la asistencia, permanencia y participación de la población beneficiaria sin modificar los 
contenidos, productos o resultados previstos. Igualmente, se han adelantado procesos de ajuste y validación 
metodológica, articulación con actores institucionales y revisión de perfiles de talento humano necesarios para el 
desarrollo de los componentes pendientes.  

Como resultado del análisis actualizado de la ejecución, el contratista presentó un cronograma ajustado, estructurado 
a partir del estado particular de cada componente, la secuencia metodológica de sus actividades y los tiempos 
requeridos para su culminación. Dicho instrumento permite establecer una ruta cierta y diferenciada de ejecución, 
evitando que la ampliación solicitada corresponda a una extensión indeterminada del plazo contractual. 

Desde el punto de vista técnico, la ampliación del plazo no se sustenta exclusivamente en la existencia de actividades 
pendientes, sino principalmente en la necesidad de garantizar que estas sean desarrolladas de manera completa, 
secuencial y verificable, respetando la relación de dependencia existente entre las etapas de formación, cocreación, 
acompañamiento, fortalecimiento productivo, selección de beneficiarias, entrega de incentivos, operación comercial, 
seguimiento y posterior consolidación de resultados. Esta circunstancia resulta particularmente relevante frente al 
componente EconoNuestra, cuya culminación exige una temporalidad que se extiende necesariamente durante el 
primer trimestre de 2027”. 

SEGUNDA: Los presupuestos de hecho y de derecho que fundamentan la prórroga No. 2, definida por un plazo de 
cinco (5) meses y veintidós (22) días, contados a partir del nueve (9) de octubre de 2026 (inclusive) y hasta el treinta 
y uno (31) de marzo de 2027 (inclusive). 
 
TERCERA: Que, a la fecha de suscripción del presente modificatorio, el contrato de Prestación de Servicios 1034 -
2025 CPS (141857), se encuentra vigente, y cuenta con saldo presupuestal disponible que permite su ejecución 
conforme a lo pactado. En mérito de lo expuesto, las partes 
 
 

ACUERDAN 
 
CLÁUSULA PRIMERA. PRORROGAR  el plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios  No.1034-2025-
CPS (141668), por un término de cinco (5) meses y veintidós (22) días, contados a partir del nueve (9) de octubre de 
2026 (inclusive) y hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2027 (inclusive).   
 
CLÁUSULA SEGUNDA. – DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar la vigencia de las pólizas 
por el tiempo total de suspensión del contrato, documentos que deberá entregar al Fondo de Desarrollo Local de 
Suba – FDLS, dentro de los tres (3) días siguientes al reinicio del contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA. - Los demás términos y condiciones del Contrato No. 1034-2025-CPS (141668), permanecen 
vigentes e incólumes 

 
CLÁUSULA CUARTA. - La presente prórroga se entiende perfeccionada en la fecha de la aceptación de esta por 
las partes en la plataforma transaccional SECOP II. 

 
CLÁUSULA QUINTA. – La presente acta no causa afectación, daño o perjuicio alguno a las partes, ni da derecho a 
indemnización por alguna razón. 
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NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la 
plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar 
por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que 
considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya 
contenida en los formularios del SECOP II. 
Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contra
ctual_entidadestatal_v3.pdf 

Proyectó: Jenny Salek Correal– Abogada Oficina Contratación CPS 018-2026  
Reviso: Alba López Gómez – Líder Oficina de Contratación CPS 001-2026  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contractual_entidadestatal_v3.pdf
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