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                                              Tuluá, 7 de octubre de 2026 

 

Señores 

MASER LTDA. 

NIT 800.074.063-3 

JAIME ANDRÉS MARÍN MOLINA 

Representante Legal 

Santiago de Cali, Valle del Cauca 

 

Asunto: Respuesta a solicitud de prórroga del plazo de ejecución – Contrato No. 

CO1.PCCNTR.9706185 

Cordial saludo: 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA trabaja día a día para ser una Entidad ágil, dinámica y en 

donde sus servicios estén orientados para el beneficio de los ciudadanos. 

En atención a la solicitud radicada bajo el No. 76-1-2026-010845, mediante la cual se solicita la 

prórroga del plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.9706185, derivado del proceso de 

contratación MC-VLL-CLEM-0010-2026, nos permitimos informar lo siguiente: 

Una vez revisada la solicitud presentada y teniendo en cuenta las circunstancias expuestas por el 

contratista, relacionadas con las restricciones de acceso y uso de los espacios de la Sede Sagrado 

Corazón de Jesús, derivadas del evento sísmico ocurrido el 10 de agosto de 2026, así como las 

medidas institucionales de prevención y gestión del riesgo implementadas, se considera procedente 

la prórroga solicitada. 

En consecuencia, se autoriza la prórroga del plazo de ejecución del contrato por un término 

adicional de sesenta y tres (63) días calendario, contados a partir del 11 de octubre de 2026 y hasta 

el 12 de diciembre de 2026, sin que ello implique adición al valor del contrato ni modificación de su 

objeto. 

Durante el término prorrogado deberán mantenerse las demás condiciones, obligaciones y 

responsabilidades establecidas en el contrato. Así mismo, el contratista deberá realizar, a su costo, 

la ampliación de las garantías exigidas, de conformidad con el nuevo plazo de ejecución y los 

amparos correspondientes. 
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La modificación contractual deberá adelantarse y registrarse en la plataforma SECOP II, conforme al 

procedimiento establecido para tal efecto. 

 

Cordialmente, 

 

DAVID FRANCISCO GALVEZ SALDARRIAGA 

subdirector 

Centro Latinoamericano de Especies Menores – CLEM 

SENA – Regional Valle 

 

   Proyecto: Livis Solanyi Ordoñez Angulo 
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