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Entre los suscritos a saber MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE, mayor de edad identificada con la 
cédula de ciudadanía N°1.110.443.430 expedida en Ibagué, domiciliada en Ibagué - Tolima, en su calidad 
de Gerente del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE, nombrada 
mediante Decreto No. 0216 del 22 de Marzo de 2024 emanado de la Gobernación del Tolima y 
debidamente posesionado mediante Acta de Posesión de 01 de Abril de 2024, desde el 01 de Abril de 
2024 al 31 de Marzo de 2028, quién para efectos del presente contrato se llamará el CONTRATANTE, 
y de otra parte   DANIEL PELAEZ PUERTA, quién es igualmente mayor de edad, vecino y residente de 
la ciudad de Bogota, identificado con la Cedula de ciudadanía No. 19.496.483 de Usaquén, debidamente 
facultado, en nombre y representación Legal de TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS NIT. 900.361.174-
6 matriculado bajo el No. 01995214, en la Cámara de Comercio de Bogota y quien para efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar la PRORROGA 
No.002 al Contrato de SUMINISTROS N. 20260297 del 27 de febrero de 2026, cuyo objeto es: 
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS LISTADOS PARA LA ATENCIÓN 
DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE HEMODINÁMIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA 
E.S.E. DE IBAGUÉ TOLIMA. previas las siguientes consideraciones: 
 
1. Que mediante oficio de fecha 7 de septiembre de 2026 y recibido en la oficina de compras el 8 de 

septiembre de 2026, suscrito por el Profesional Universitario Area de la Salud Quimico Farmaceutico, 
en calidad de supervisor del contrato N° 20260297 solicita autorización para realizar: 

PRORROGA No.002 Del 11 de septiembre de 
2026 

Hasta 10 de octubre de 2026 

Justificación Técnica: 
 
El Decreto 780 de 6 de mayo de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social y por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, establece en: su Artículo 
2.5.3.10.4 Servicio farmacéutico. “Es el servicio de atención en salud responsable de las actividades, 
procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo, relacionados con los 
medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción de la salud y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad…”, Artículo 2.5.3.10.14 los procesos generales 
y específicos del Servicio Farmacéutico y en el Artículo 2.5.3.10.7 las funciones del servicio farmacéutico, 
ítem 1. “Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los servicios relacionados con los 
medicamentos y dispositivos médicos ofrecidos a los pacientes y a la comunidad en general e ítem 3. 
Seleccionar, adquirir, recepcionar y almacenar, distribuir y dispensar medicamentos y dispositivos 
médicos...” 
El servicio Farmacéutico del Hospital clasificado como de alta complejidad, hace parte de los procesos 
transversales y es el encargado de suministrar los dispositivos médicos necesarios para garantizar la 
atención de los pacientes que ingresan a la institución, razón por la cual, el Hospital suscribió el contrato 
en mención cuyo objeto está plenamente identificado en el numeral I de la INFORMACIÓN GENERAL 
DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN del presente documento con un plazo de ejecución inicial de cuatro 
(4) meses y prorrogado por dos (2) meses, sin embargo, a la fecha, el contrato en mención tiene un saldo 
pendiente por ejecutar porque los despachos han sido de acuerdo con la necesidad del hospital según 
la condición clínica del paciente y a los requerimientos que para ellos, realizan los médicos especialistas,  
motivo por  lo cual solicito viabilidad al presente documento con el fin de realizar prorroga, en aras de 
continuar con la disponibilidad de los insumos una vez se haga la respectiva solicitud de despacho.   
 
2.El plazo de ejecución del contrato se pactó por 4(CUATRO) MESES. 
3.Qué se realizó Acta de inicio desde el 11 de marzo de 2026.  
4.Que el contrato inicial fue por la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO DE PESOS ($169.479.828) M/cte.  
5.Que se realizo Acta Modificatoria No.001 con fecha de 26/03/2026. 
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6.Que se realizó Adición en Valor No.001 por ($84.739.914) y Prorroga No.001 por (2) meses del 
(11/07/2026 al 10/09/2026) con fecha de 24/06/2026. 
7. Que teniendo en cuenta lo estipulado en el CAPITULO XII: MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN, Las modificaciones contractuales se configuran como reformas o 
ajustes que se realizan a un contrato durante su ejecución; estas proceden por circunstancias 
sobrevinientes, imprevisibles y fortuitas. En todo caso debe ser solicitada por el supervisor o interventor 
del contrato, dicho requerimiento será por escrito y dirigido al ordenador del gasto, en este se debe 
presentar justificación técnica de manera clara y precisa, en donde se indiquen las razones o 
fundamentos que dieron origen a la misma. Ahora bien, si la solicitud de modificación es solicitada por el 
contratista, el supervisor debe presentar el respectivo aval a la solicitud. Es indispensable señalar que el 
contrato sobre el cual se haga la modificación debe encontrarse en ejecución, y se debe verificar que la 
modificación requerida no altere la esencia del Contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del 
contratista. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior; la presente Acta, se regirá por las siguientes estipulaciones: 
PRIMERA: PLAZO DE EJECUCION: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato inicial establecido en 
la Cláusula Sexta del contrato principal, en UN (1) MESES a partir del 11 de septiembre de 2026 al 10 
de octubre de 2026. 
 
SEGUNDA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: El contratante solicita al contratista ampliar las pólizas 
de garantías presentadas con el contrato inicial, conforme a lo establecido en la, Cláusula 16 – 
Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor del 
Hospital una Garantía Única Bancaria o de una Compañía de seguros autorizada para funcionar en el 
país, que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y que tendrá el siguiente 
amparo:  
 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del Contrato:  Para 
precaver los perjuicios que se deriven 
del incumplimiento de las obligaciones 
contractuales incluidas las multas y la 
cláusula penal que se pacten en el 
contrato 

El valor de esta garantía 
es del diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

Durante la ejecución del contrato y seis (6) 
meses más, debiendo contarse el término 
que duren expidiendo y presentando la 
póliza a la entidad contratante. (La 
vigencia de los amparos debe iniciar con la 
fecha de suscripción del contrato). 

Calidad   y   correcto   
funcionamiento   de   los   bienes: 
Para precaver las eventualidades   que 
uno o varios bienes de los contratos no 
reúnan las especificaciones o calidades 
exigidas para la contratación o que no 
sean aptos para los fines para lo cual 
fueron adquiridos, así como para 
precaver también los vicios de 
fabricación y la calidad de los 
materiales o componentes. 

El valor de esta garantía 
es del treinta por ciento 
(30%) del contrato 

Durante la ejecución del contrato y dieciocho 
(18) meses más.  

 
 
El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la 
ejecución del contrato a favor del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA, YA QUE LAS PÓLIZAS 
SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, POR LO TANTO SIN LAS PÓLIZAS, NO PODRÁ 
INICIAR CON LA EJECUCIÓN DE LA PRORROGA No.002, YA QUE EL NO CUMPLIMIENTO DE 
ESTA OBLIGACION DEL CONTRATISTA, GENERA PROCESOS DISCIPLINARIOS PARA EL 
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SUPERVISOR, QUIEN ES EL RESPONSABLE QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS 
CONTRACTUALES. 
 
TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato principal 
continúan vigentes siempre y cuando no se opongan con lo estipulado en el presente PRORROGA 
No.002 DEL CONTRATO DE  SUMINISTROS N. 20260297 de 27 de febrero de 2026. 
 
CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente PRORROGA No.002 DEL 
CONTRATO DE  SUMINISTROS N. 20260297 del 27 de febrero de 2026, se perfecciona con el acuerdo 
sobre el objeto, se eleve a escrito, se firme por las partes contratantes y se aprueben las pólizas 
ampliadas.  
 
QUINTA: PUBLICACION: La presente PRORROGA No.002 DEL CONTRATO DE  SUMINISTROS N. 
20260297 del 27 de febrero de 2026,  se  deberá  publicar en SECOP, Conforme a lo establecido en el 
Articulo: 14 de la Resolución 5185 del 04 de  Diciembre  de 2013, emanada  del Ministerio de Salud y de 
la Protección Social  por medio de la cual se fijan los  lineamientos para que las Empresas Sociales del 
Estado adopten el estatuto de contratación.   
 
SEXTA - DOMICILIO:   Las partes acuerdan como domicilio para todos los efectos legales, la ciudad de 
Ibagué. 
 
 
Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del Secop II.  
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Identificador Único de la Modificación

ID del contrato en SECOP

Estado

Tipo

¿Requiere reconocimiento del

proveedor?

Estado de la fecha

Justificación de la modificación

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

  FLUJOS DE APROBACIÓN

   

      Aprobar la modificación del contrato  

        Nivel 1 - Con orden  

          Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

  .1       PRIMERA REVISIÓN Aprobado John Diego Viana 
Velasquez

John Diego Viana 
Velasquez

1 día de tiempo 
transcurrido (8/09/2026 
5:47:15 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 

  .2       SEGUNDA 
REVISION. Aprobado

Marzia Julieth 
Barbosa Gómez 
Barbosa Gómez

Marzia Julieth 
Barbosa Gómez 
Barbosa Gómez

1 día de tiempo 
transcurrido (9/09/2026 
7:35:57 AM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 

        Nivel 2 - Con orden  

          Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

  .1       Aprobacion Aprobado Martha Johanna 
Palacios Uribe

Martha Johanna 
Palacios Uribe

23 horas de tiempo 
transcurrido (9/09/2026 
9:26:47 AM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 

Información general

CO1.CTRMOD.24389127  

CO1.PCCNTR.9356606  

Publicado  

Modificar el contrato  

 

10/09/2026 8:42:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

El servicio Farmacéutico del Hospital clasificado como de alta complejidad,
hace parte de los procesos transversales y es el encargado de suministrar
los dispositivos médicos necesarios para garantizar la atención de los
pacientes que ingresan a la institución, razón por la cual, el Hospital
suscribió el contrato en mención cuyo objeto está plenamente identificado
en el numeral I de la INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y SU
EJECUCIÓN del presente documento con un plazo de ejecución inicial de
cuatro (4) meses y prorrogado por dos (2) meses, sin embargo, a la fecha,
el contrato en mención tiene un saldo pendiente por ejecutar porque los
despachos han sido de acuerdo con la necesidad del hospital según la
condición clínica del paciente y a los requerimientos que para ellos, realizan
los médicos especialistas, motivo por lo cual solicito viabilidad al presente
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Reconocido por el proveedor

Reconocido por la Entidad Estatal

Cancelar

documento con el fin de realizar prorroga, en aras de continuar con la
disponibilidad de los insumos una vez se haga la respectiva solicitud de
despacho.

Documentos de la modificación

Archivo Nombre del archivo Detalle

SOLICITUD PRORROGA No.002 CTO 2026-0297 TERUMO
COLOMBIA ANDINA SAS.PDF

SOLICITUD PRORROGA No.002 CTO 2026-0297 TERUMO
COLOMBIA ANDINA SAS.PDF (detalle)

PRORROGA N. 002 CTO 2026-0297 TERUMO COLOMBIA ANDINA
S.A.pdf

PRORROGA N. 002 CTO 2026-0297 TERUMO COLOMBIA ANDINA
S.A.pdf (detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.

El documento SOLICITUD PRORROGA No.002 CTO 2026-0297 TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS.PDF de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento PRORROGA N. 002 CTO 2026-0297 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 6 hasta 7
El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 15 horas para terminar (10/09/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30 días para
terminar (10/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 79 hasta 109
El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 10/01/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta
10/03/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 10/01/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito) hasta 10/03/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

TERUMO COLOMBIA ANDINA 10-09-2026 08:20 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor
Sin cambios…

LUIS ALBERTO 08-09-2026 17:21 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Martha Johanna Palacios Uribe 09-09-2026 09:26 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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