
Hernan Alfredo Castellanos Mora <hcastellanosm@renobo.com.co>

Fwd: Reinicio contratos 433 y 419 de 2023
1 mensaje

Zulima Vallejo Diaz <yvallejod@renobo.com.co> 9 de octubre de 2026 a las 11:01 a.m.
Para: Hernan Alfredo Castellanos Mora <hcastellanosm@renobo.com.co>
CC: Ivan Serrano Salamanca <iserranos@renobo.com.co>, Luisa Maria Sanchez Llano <lsanchezll@renobo.com.co>, Camilo Jose Lombo Prieto
<clombop@renobo.com.co>, Victor Hugo Arenas Garzon <varenasg@renobo.com.co>

Hernán, recibe cordial saludo.

Agradezco atender la solicitud de supervisión de los contratos:

Contrato de Consultoría No. 433 de 2023.
Contrato de Interventoría No. 419 de 2023.

Atentamente,

Zulima Vallejo

---------- Forwarded message ---------
De: Victor Hugo Arenas Garzon <varenasg@renobo.com.co>
Date: vie, 9 oct 2026 a las 10:19
Subject: Reinicio contratos 433 y 419 de 2023
To: Zulima Vallejo Diaz <yvallejod@renobo.com.co>
Cc: Ivan Serrano Salamanca <iserranos@renobo.com.co>, Luisa Maria Sanchez Llano <lsanchezll@renobo.com.co>, Camilo Jose Lombo Prieto
<clombop@renobo.com.co>

Estimada Zulima, buenos días,

Teniendo en cuenta lo establecido en la Prórroga No. 3 de la Suspensión No. 3 de los contratos de consultoría e interventoría de La Institución Educativa
Francisco de Paula Santander el día de hoy 9 de octubre debe surtirse el reinicio automático de dichos contratos dado que se superaron las causas que motivaron
la suspensión que finaliza. Así las cosas comedidamente solicito a la Dirección de Contratación adelantar, a través de SECOP II, el trámite correspondiente al
reinicio de los siguientes contratos:

Contrato de Consultoría No. 433 de 2023.
Contrato de Interventoría No. 419 de 2023.

Lo anterior, con el propósito de formalizar el reinicio contractual a partir de la fecha y garantizar la continuidad de las actividades previstas, conforme a las
condiciones contractuales vigentes.
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Cordialmente,

Víctor Hugo Arenas Garzón
Director Técnico de Asesoría y Diseños Técnicos
SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
varenasg@renobo.com.co 
Tel: +57 601-3599494 ext. 3201
Cel: +57 3153186246
Carrera 10 No. 17 - 18, Bogotá D.C.

--
Zulima Vallejo Díaz
Directora de Contratación
Cel. (+57) 3133474287

9/10/26, 19:33 Correo de Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogota - Fwd: Reinicio contratos 433 y 419 de 2023

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=cc2942cfb8&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1878588601417110203&simpl=msg-f:1878588601417110203 2/2

mailto:varenasg@renobo.com.co
tel:+57%20601%203599494
tel:+57%20315%203186246
https://www.google.com/maps/search/Carrera+10+No.+17+-+18,+Bogot%C3%A1+D.C.?entry=gmail&source=g
http://renobo.com.co/
http://renobo.com.co/
http://renobo.com.co/
http://renobo.com.co/

