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CP-001-2026 

 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  

“CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE 

TENERIFE” 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La E.S.E. Hospital Local de Tenerife es una Entidad Pública del orden Municipal, 

descentralizada, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. 

De conformidad con los artículos 48 y 49 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 

100 de 1993, la Ley 715 de 2001 y la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, la 

institución tiene la responsabilidad legal y constitucional de prestar servicios de salud de 

primer nivel de complejidad y baja intensidad asistencial a la población del municipio de 

Tenerife (Departamento del Magdalena) y sus zonas de influencia rural. 

 

La E.S.E Hospital Local de Tenerife fue creada para garantizar la prestación de servicios 

de salud de primer nivel de complejidad a la población del municipio de Tenerife y su 

área rural, atendiendo a la población no cubierta con subsidios y a los afiliados del 

Régimen Subsidiado y Contributivo a través de las EPS con presencia en la subregión. 

 

Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y las 

Fichas de Diagnóstico Territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP - 

TerriData), Tenerife cuenta con una población total proyectada a 2026 de 15.209 

habitantes. A diferencia de los entornos urbanos, la estructura de Tenerife presenta 

características de dispersión geográfica crítica, cerca del 42% de la población habita en 

zonas de corregimientos y veredas dispersas donde el acceso desde estas zonas hacia 

la cabecera municipal es difícil ya que se realiza por medio de vías terciarias y en casos 

de épocas invernales la transitabilidad es limitada. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR  

 

2.1. Localización  

 

El Municipio de Tenerife está ubicado en la Subregión del Río (Subregión Centro-Oeste) 

del Departamento del Magdalena, sobre la margen derecha del Río Magdalena, limitando 

con los municipios de Plato, Chivolo, Zapayán y Pedraza en el departamento del 

Magdalena, y fronterizo con el departamento del Bolívar a través del curso fluvial. Se 

encuentra localizado a una altura promedio de 20 m s. n. m., definido geográficamente 

en las coordenadas 10° 01’ 26” de Latitud y 74°51'36'' de Longitud. 

 

La conexión terrestre desde la capital departamental (Santa Marta), a una distancia 

aproximada de 197 km, se realiza a través del corredor Troncal del Caribe / Ruta del Sol 

III hasta el nodo de Plato o el empalme vial por la Vía de la Prosperidad, carreteables 

de la subregión. 
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La E.S.E. Hospital Local del Municipio de Tenerife se encuentra ubicada en el casco 

urbano de la cabecera municipal y presta servicios asistenciales de primer nivel de 

complejidad tanto a la población de la zona urbana como a sus corregimientos y veredas 

constitutivas (tales como Real Obispo, San Antonio, El Sanjon, San Luis, entre otros).  

 

 

Figura 1.1. Ubicación del proyecto.  

 

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  

 

1. PRELIMINARES 

2. ESTRUCTURAS 

3. ARQUITECTURA Y ACABADOS 

4. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS 

5. INSTALACIONES ELECTRICAS 

6. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN 

7. GASES MEDICINALES 

8. PAVIMENTOS 

9. URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO  

10. EQUIPOS 
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4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de 

Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se 

contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  

 

5. FORMA DE PAGO 

 

El Contrato de obra pública que se suscribirá como resultado del presente proceso de 

selección, se celebrará bajo la modalidad de precios unitarios con monto agotable. 

 

El 90% del valor del contrato se pagará mediante actas presentadas de acuerdo con las 

actas parciales, y el 10% restante se cancelará previa suscripción de las actas de Recibo 

y Liquidación.  

 

La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE TENERIFE realizara pagos parciales de 

acuerdo con el avance de obra, previo cumplimiento de los servicios prestados y estén 

debidamente aprobadas y autorizadas por la interventoría y la entidad contratante, junto 

con los informes mensuales que debe rendir el contratista a la Interventoría. 

 

Para el contrato del presente proceso licitatorio no habrá Anticipo. 

 

Para cada pago el contratista deberá allegar: a) La factura correspondiente con el 

cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, b) Certificación suscrita por el 

Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto 

del Contrato, c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, 

esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. La 

ESE efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y 

respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. 

 

El contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que 

se deriven de la presente contratación. Todos los impuestos, retenciones y gastos que 

se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución 

de la garantía de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del 

Contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales 

conceptos. 

 

Al formular la propuesta el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los 

impuestos, tasas y contribuciones, así́ como los demás gravámenes que conlleven la 

celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de cargo 

exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal 

correspondan a la E.S.E. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar 

tal concepto. 
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6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

La información de los estudios y diseños existentes estará basada en la norma NSR 10, 

INVIAS 2013. Toda variación o aceptación sin objeción de los Estudios y Diseños 

iniciales, deberá contar con el aval de la Interventoría del contrato de obra para su 

utilización en el desarrollo de la obra, garantizando la estabilidad y funcionalidad de la 

misma, la generación de las condiciones necesarias y suficientes para su posterior recibo 

por parte de la empresa contratante y el cumplimiento de la normatividad vigente. De 

encontrarse divergencias para la aplicación de los estudios y diseños durante la ejecución 

del contrato de obra, se debe acoger el procedimiento de modificación de los diseños, 

previa evaluación y concepto técnico, legal y financiero de la interventoría, de manera 

que se cuente con el aval de la entidad y del diseñador original cuando se requiera 

introducir cambios y ajustes al diseño. 

 

El contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de 

construcción y las fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de 

infraestructura existentes dentro del área de influencia del contrato, con el objeto de 

que, en el desarrollo del presente contrato, no se incluya la ejecución de diseños y obras 

pertinentes a dichos proyectos, así como tampoco se vayan a intervenir obras que 

cuentan con pólizas de estabilidad y calidad vigentes. 

 

El contratista debe estructurar su cronograma de trabajo, con el fin de garantizar las 

entregas de productos contractuales. 

 

La responsabilidad sobre la calidad de la obra es única y exclusivamente del contratista 

y el interventor, y cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que realice 

la entidad contratante, será para verificar su cumplimiento, sin eximir a ambas partes 

de su obligación sobre la calidad de los materiales y las obras objeto del contrato. 

 

En caso de que el trabajo elaborado no se ajuste a las Especificaciones Técnicas 

aplicables, el Contratista deberá efectuar inmediatamente todas las correcciones 

requeridas en los equipos, materiales y procesos constructivos, o si llegase a ser 

necesario, modificar las formula de trabajo, repitiendo las secciones de ensayo para 

verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, ensayos cuyo costo, 

deberá ser asumido por el contratista. 

 

6.1. Especificaciones técnicas 

 

Las especificaciones técnicas se ejecutan como complemento de los planos 

constructivos, memorias de cálculo de diseño, y presupuesto, teniendo en cuenta las 

decisiones tomadas por parte de la INTERVENTORIA en acuerdo con el CONTRATISTA 

de la obra. 

 

Para la ejecución de las obras en referencia, el CONTRATISTA se ceñirá a los planos de 

construcción y memorias de cálculo aprobadas por la Entidad y a los planos, esquemas 

y directrices realizados por el INTERVENTOR, y cumplirá con las especificaciones 
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técnicas, códigos de construcción NSR-10 y Normas indicadas en estas especificaciones 

para las diferentes actividades de la obra. 

 

Todas las operaciones, procesos y secuencias de construcción, montajes y todos los 

materiales y equipos empleados en la obra contarán con la aprobación de La Entidad 

 

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  

 

Todas las especificaciones de los materiales se regirán por lo previsto en las 

especificaciones técnicas anexadas en este pliego 

 

6.1.2. Pruebas y ensayos 

 

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general se regirán 

por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarán a 

cargo del Constructor. 

 

Si fuera preciso, a juicio de la Interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos 

diferentes a los previstos. 

 

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 

 

La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TENERIFE le entregara al contratista adjudicatario del 

proceso de contratación los siguientes insumos y/o documentos necesarios para la 

ejecución del contrato de obra: 

 

1. Levantamiento topográfico 

2. Estudio de suelos 

3. Diseños arquitectónicos 

4. Diseños estructurales 

5. Diseños de instalaciones hidráulicas, sanitarias y desagües 

6. Diseño de instalaciones eléctricas normal y regulada 

7. Diseño redes eléctricas. 

8. Plan de Manejo Ambiental 

9. Diseño redes de Aire acondicionado 

10. Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de 

construcción 

 

Cada uno de los diseños cuenta con su respectiva memoria de cálculos y planos 

constructivos. 

 

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

 

Sin perjuicio en lo establecido en la minuta y demás documentos del Contrato de Obra 

Pública, el Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o 

reglamentos de diseño y construcción nacionales e internacionales vigentes a la firma 
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del Contrato, en las especialidades correspondientes, aplicables a todos y cada uno de 

los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del Contrato. 

 

Las Especificaciones Particulares de construcción prevalecerán sobre las Especificaciones 

Generales y podrán modificarlas o complementarlas y todas las actividades que no estén 

especificadas como particulares deben ejecutarse conforme a las presentes 

especificaciones. 

 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el 

Contratista en desarrollo del Contrato de Construcción, para lo cual se acogen cuando 

sea aplicable, las Normas, Manuales y/o Especificaciones aplicadas. 

 

Las especificaciones generales se describen a continuación: 

 

• Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional 

de Vías - INVIAS 2013. 

 

• NORMA TECNICA COLOMBIANA – NTC - Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

y Certificación - http://www.icontec.org/en/. 

 

• AFNOR - Asocian Francesa de Normalización - http://www.afnor.org/en/. 

 

• Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la regulación del 

tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015 

 

• El Manual de Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto 

Nacional de Vías - INVIAS 2013 

 

• El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). 

 

• Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 

2017 expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

• Norma ISO 14001:2015 – SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL REQUISITOS CON 

ORIENTACIÓN PARA SU USO. 

 

• Norma ISO 10005:2018 - Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para los 

planes de la calidad: norma técnica colombiana NTC-ISO 10005. 

 

• Norma OHSAS 18001:2007 - Sistemas de gestión en seguridad y salud 

ocupacional requisitos 

 

• Norma ISO 9001:2015 – Sistemas de gestión de la calidad. 

 

• Norma ISO 45001, Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — 

Requisitos con orientación para su uso. 
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• Decreto 052 de 2017 SG-SST - Por medio del cual se modifica el artículo 

2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, sobre la transición para la implementación del sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

• Resolución 0312 de 2019 - Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 

contratantes. 

 

• Demas especificaciones que considere el adjudicatario para la ejecución de la 

obra 

 

6.4. Método Constructivo  

 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades 

contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos: 

 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 

2. La estabilidad de la obra contratada.  

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y 

elementos constructivos.  

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  

5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de 

acuerdo con la NSR vigente.  

 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se 

ejecuten simultáneamente.  

 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL  

 

En el marco del presente Proceso de Selección, la Entidad realizó el análisis técnico, 

ambiental y presupuestal orientado a determinar los criterios y/o medidas de 

sostenibilidad aplicables a la ejecución de la obra, con el propósito de prevenir, mitigar 

y/o reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente. 

 

Como resultado de dicho análisis, la Entidad definió los criterios sostenibles que se 

implementarán en el desarrollo de la obra, los cuales se encuentran incorporados en los 

Documentos del Proceso, en las especificaciones técnicas y en el alcance contractual, 

atendiendo las condiciones ambientales del área de intervención, las restricciones 

presupuestales, el marco contractual aplicable y los requerimientos técnicos propios de 

la obra pública a ejecutar. Para la estructuración de este análisis, la Entidad tuvo en 

cuenta como referencia lo previsto en la “Guía conceptual y metodológica de compras 

públicas sostenibles” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Los criterios y/o medidas sostenibles definidos por la Entidad se encuentran alineados 

con los objetivos de las políticas públicas ambientales vigentes y responden a un enfoque 
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de Desarrollo Sostenible, considerando de forma integral las dimensiones ambiental, 

social y económica del proyecto. 

 

La implementación de los criterios y/o medidas sostenibles establecidos en este Proceso 

de Selección se desarrollará de manera armónica y complementaria con el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas de licencias, permisos, autorizaciones, instrumentos de 

manejo y control ambiental, y demás requisitos aplicables a la obra. En igual sentido, 

dichos criterios y/o medidas son consistentes con la normativa técnica aplicable al sector 

y, cuando corresponda, con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) pertinentes. 

 

Dado que el proyecto constituye un escenario particular, el análisis efectuado por la 

Entidad consideró las condiciones específicas de la obra y determinó la incidencia de la 

implementación de los criterios sostenibles en el Presupuesto Oficial, reflejando su 

impacto en cantidades de obra, especificaciones, costos directos e indirectos y demás 

componentes presupuestales, según corresponda. 

 

En consecuencia, para la ejecución del contrato, el Contratista deberá dar cumplimiento 

a los criterios y/o medidas sostenibles definidos por la Entidad, los cuales se relacionan 

a continuación, a título enunciativo, sin perjuicio de otras obligaciones ambientales, 

técnicas y normativas previstas en los Documentos del Proceso: 

 

Agua  

 

• Instalación de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias. 

• Instalación de dispositivos ahorradores de agua (sanitarios con doble descarga o 

interrupción de descarga, dispositivos que propendan por la reducción de caudal 

y aumento de presión). 

• Eliminación de grasas de aguas residuales (instalación de trampas de grasa) 

• Uso de baldosas en cerámica. 

• Sistemas para reducir los vertimientos. 

 

Energía  

 

• Aprovechamiento de la energía solar. Instalar colectores solares o celdas 

fotovoltaicas y sus instalaciones de manera que correspondan con las 

especificaciones definidas en las memorias de cálculo y diseño de acuerdo con 

los requerimientos deseados.  

• Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilización de 

tecnología LED 

• Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de luminarias 

desde diferentes puntos de un recorrido, temporizadores que controlan el tiempo 

de activación y apagado de lámparas o equipos eléctricos.  

• Reguladores lumínicos, que controlan la intensidad de las luminarias.  

 

Aprovechamiento del suelo  
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• Generación de espacios de uso múltiple que incrementen la eficiencia de los 

sistemas implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas o móviles.  

• Proyectos de recuperación de suelo circundante a las edificaciones. 

• Plan reforestación con especies endémicas. 

 

Materiales: 

 

• Módulos de mampostería que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, 

desarrollan geometrías con cavidades de acumulación de calor   

• Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores.  

• Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de 

demolición, vidrio, plásticos, o cartón, separados por categorías para su 

recolección. 

• Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección.  

• Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución de 

suelos exteriores, jarillones y jardineras. 

• Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo 

ambiental.  

• Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad.   

• Pinturas sin contenido de plomo.  

• Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y 

productos biodegradables.  

• Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el 

calor o de colores obscuros para absorberlo y acumularlo. 

• Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y 

reutilizables. 

• Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la 

generación de segmentos cuya dimensión no sea aprovechable.  

• Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, 

premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice 

el reúso o reducción de desperdicios.  

• Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y 

reutilizables. 

• Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos 

volátiles o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones.  

• Uso de mallas protectoras en el contorno de la edificación para eliminar emisión 

de polvo a la atmósfera.  

• Uso de cajas desarenadoras y filtros para capturar y retirar sólidos de las aguas 

residuales, antes de su vertimiento 

 

Movilidad sostenible  

 

• Construcción de corredor peatonal verde. 

• Fomento de diferentes medios de transporte. 

 

Uso racional del papel 
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• Papel reciclado o de origen vegetal. 

• Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida 

los entregables en físico.  

• Entre otros.  

 

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre: 

 

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un 

porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social.  

2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con 

las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, 

como sociales.  

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades 

que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental.  

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades 

que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social.  

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la 

comunidad, descrito en estos numerales.  

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 

cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente 

programa. 

 

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 

una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección 

del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de 

un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los 

Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede 

ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de 

la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 

 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 

ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el 

Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede 

suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  

 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por 

la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o 

de prestación de servicios.  
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e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos 

que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 

profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el 

valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso 

en que sea establecido un valor de honorarios de referencia. 

 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan 

la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  

 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o 

a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar 

cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación 

exigido para cada personal. 

 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 

Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores 

costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la 

cual solicita dicho cambio. 

 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así:  

 

Posgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de 

Experiencia Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   

 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 

general y viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 

experiencia específica y viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 

específica o viceversa.  

 

 El personal relacionado corresponde al siguiente:  

 

• Un (1) director de obra 

• Un (1) residente de obra  

 

8.1. Requisitos del personal 

 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 

requisitos de formación y experiencia:  
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Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

1 
Director de 
obras 

Ingeniero Civil 

Postgrado en 
estructuras y/o 

gerencia de 
proyectos y/o 
administración 

de la 
construcción y/o 

gerencia y 
control de la 
construcción 

 
Nota 3: No se 

aceptarán 
estudios de tipo 

diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

Mínimo diez (10) 
años de 

experiencia a 
partir de la 

expedición de la 
matrícula 

profesional y 
mínimo tres (3) 
años de haber 

obtenido el título 
de postgrado. 

Máximo dos (2) certificaciones de 
contratos de obras públicas y/o 

privadas terminadas en el cargo 
de DIRECTOR DE OBRAS cuyo 

objeto sea o incluya dentro de sus 
actividades: CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES y cuya sumatoria 
de valores ejecutados sea mayor 

o igual a una (1) vez el 
presupuesto oficial. 

 
Deberá comprometer su 

vinculación al proyecto en un 
porcentaje no inferior al cincuenta 

por ciento (50%). 

2 
Residente de 
obra 

Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto 

N/A 

Mínimo cinco (5) 
años de 

experiencia a 
partir de la 

expedición de la 
matrícula 

profesional. 

Máximo dos (2) certificaciones de 
contratos de obras públicas y/o 
privadas terminadas en el cargo 
de RESIDENTE DE OBRAS cuyo 

objeto sea o incluya dentro de sus 
actividades: CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES y cuya sumatoria 
de valores ejecutados sea mayor 

o igual a una (1) vez el 
presupuesto oficial. 

 
Deberá comprometer su 

vinculación al proyecto en un 
porcentaje no inferior al cincuenta 

por ciento (50%). 

 

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 

El equipo mínimo requerido es el siguiente:  

 

• Un (1) minicargador. 

• Tres (3) Volquetas con una capacidad mínima de transporte de 7 m3 (Volumen). 

• Herramienta menor. 

 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no 

podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o 

como criterio habilitante.  
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10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas 

por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las 

normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el 

sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las 

fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las 

explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente 

legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se 

obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas 

para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental 

y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de 

acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del 

proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran 

en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, 

de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las 

distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los 

análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables 

en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el 

rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los 

permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio 

de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser 

previamente autorizadas, previo al inicio de las obras. 

11. OBRAS PROVISIONALES 

 

Será responsabilidad del futuro contratista ejecutar, instalar, mantener y retirar las 

obras provisionales que requiera para el adecuado desarrollo del proyecto, incluyendo 

campamentos, bodegas, cerramientos, zonas de almacenamiento de materiales, 

espacios para equipos y demás instalaciones temporales necesarias. Estas obras 

deberán cumplir las condiciones de seguridad, salubridad, protección y organización 

exigibles, sin generar afectaciones a las actividades de las sedes universitarias ni costos 

adicionales para la Entidad. 
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12.  SEÑALIZACIÓN  

 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos 

para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la 

iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de 

comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.   

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos 

directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto 

a ejecutar. 

 

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 

Una vez se adjudique el contrato el contratista y con apoyo de la interventoría del 

proyecto gestionarán todos los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la 

ejecución del Contrato. 

 

14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

 

Las notas técnicas específicas para el proyecto se encuentran definidas en el literal “6.3. 

Notas técnicas específicas del proyecto”. 
 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 

No aplica. 

 

Se firma en Tenerife – Magdalena a los trece (13) días del mes de octubre de 2026. 

 

 

 

                                 _________________________________ 

LIDA CARMEN RAMOS DEL PORTILLO 

GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD DE TENERIFE 
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