
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 1 de 22 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4600107685 

 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 
CLÁUSULA 2.   OBJETO 
CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 
CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 7.  FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 8.  OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
CLÁUSULA 9.   OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL INERVENTOR 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 
CLÁUSULA 14. MULTAS 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL 
CLÁUSULA 16. GARANTÍAS 
CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

INTERVENTOR 
CLÁUSULA 19. CESIÓN  
CLÁUSULA 20. LIQUIDACIÓN 
CLÁUSULA 21. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
CLÁUSULA 22. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
CLÁUSULA 23. DOCUMENTOS 
  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 2 de 22 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

Entre ESTEBAN RAMÍREZ VÉLEZ, en calidad de Secretario de Suministros y Servicios, con 

delegación para contratar en nombre del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín, según Decreto 361 de 2024, expedido por el Alcalde del Distrito de Medellín, en adelante 

la “Entidad”, por una parte; y por la otra MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ, identificado 

con C.C. No 1.049.625.075, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO IB MEDELLÍN, 

conformado por BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S., con NIT 900.779.202-1, con una participación del 

50% e INPROTEKTO LIMITADA, con NIT 800.032.486-5 con participación del 50%, hemos 

convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución SSS 202550098352 del primero de diciembre de 2025, la 
Entidad abrió el Procedimiento de Selección por la modalidad de Concurso de Méritos 
Abierto No 20005449, cuyo objeto es: “PP - Interventoría al mejoramiento de andenes, vías 
y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por Presupuesto 
Participativo”. 

II. Que a través de la Resolución 202650006016 del 03 de febrero de 2026, la Entidad adjudicó 
el contrato al oferente CONSORCIO IB MEDELLÍN, conformado por BRAIN INGENIERÍA 
VIAL S.A.S., con NIT 900.779.202-1, con participación del 50% e INPROTEKTO LIMITADA, 
con NIT 800.032.486-5, con participación del 50%. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es: PP - Interventoría al mejoramiento de andenes, vías y demás obras 
complementarias de los proyectos priorizados por Presupuesto Participativo. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación 20005449, los cuales hacen 
parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será hasta ciento cincuenta (150) días calendario, 
contados a partir del inicio en SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS M.L. ($1.362.146.921), IVA 
incluido y factor multiplicador de 1,84, equivalentes a 778 SMMLV para el año 2026, suma que se 
discrimina de la siguiente manera:  
 
Subtotal costos directos:  $1.141.453.990  
IVA: $216.876.258  
Pólizas - Gasto estimado comprobable:  $3.816.673 
 
Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a 
manera enunciativa, están los siguientes: 
 

- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. 
- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del 

contrato. Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto 
Tributario. 

- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales, 
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su tarifa 
corresponde al milaje establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo 
Distrital 093 de 2023. 

- Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores": correspondiente 
al 1% del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 

- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de conformidad 
con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 

- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de conformidad 
con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 

 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a las reservas presupuestales 
1000236179 y 1000236181 emitidas por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, en virtud 
del convenio interadministrativo No 46000105532 de 2025, cuyo objeto es: “Convenio 
interadministrativo para aunar esfuerzos y crear un fondo especial de administración de recursos 
destinados a proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público del Distrito”. 
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CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
 
El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales 
mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos del personal autorizado y 
efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR MULTIPLICADOR, más el 
reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva 
acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión designada. 
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del supervisor. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno 
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). 
 
El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 
efectúe el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá 
diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención a 
Proveedores, ubicada en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra.  
 
EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo 
de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago.  
 
Los valores y condiciones de “Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)”, “Factor 
Multiplicador” y “Otros Costos directos”, con los que se pagará el contrato, serán los establecidos en 
el Presupuesto Oficial de la Entidad, una vez aplicados los ajustes y deducciones que correspondan.  
Si el adjudicatario oferta un valor inferior al Presupuesto Oficial de la Entidad, deberá advertir previo 
a la adjudicación en que componente del Presupuesto Oficial aplicar el descuento, respetando 
siempre los precios unitarios techos definidos por la Entidad.  
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los otros costos directos diferentes a costos de personal 
del contrato, con unidad de medida ESTIMADA, el contratista debe tener en cuenta los siguientes 
conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de conformidad con las 
especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
 
- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para 
su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia 
de estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se 
realizará de acuerdo con los valores definidos en el presupuesto oficial. 
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- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. 
Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente 
comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o 
documento presentado, sin superar lo definido en el presupuesto oficial. 
 
En todo caso los otros costos directos deberán estar ajustados a los precios del mercado 
Los costos de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la dedicación efectiva 
que hubiere tenido en la ejecución de los trabajos. 
 
El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que deberá ser 
comprobable por el contratista en el momento de presentar la primer factura o documento 
equivalente.  
 
Las asesorías técnicas especializadas contemplan los honorarios correspondientes a profesionales 
especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por 
la supervisión del contrato como requisito para la destinación y pago de estos recursos. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 
información: 
 

1. Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante 

el periodo de cobro. 

2. Informe de interventoría. 

3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 

establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro. 

4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de 

Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica 

de la entidad bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista. 

5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos 

de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la 

ejecución del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín: 
 
Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor cancelado 
por concepto de los servicios prestados. 

a. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló 

sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con 

él. 

b. El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la Secretaría 

de Suministros y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor. 

c. Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte. 

d. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas 

de pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 

e. Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría. 
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f. El recibo por parte del supervisor de Interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, 

tecnología e Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio 

digital. (cuando aplique)  

g. El recibo por parte del supervisor de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de 

las obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, cuando 

ello aplique.  

h. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría  

i. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 

 
Los recursos con los cuales el Distrito de Medellín atenderá las obligaciones derivadas del presente 
contrato, serán manejados a través de un fondo especial constituido en el Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia (IDEA), una vez cumplidos todos los requisitos definidos para cada pago, la entidad 
dará la orden al IDEA para que desembolse al contratista los recursos correspondientes y realice los 
descuentos y retenciones a que haya lugar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato, 
el Contratista se obliga a: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las 

especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato. 
4. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
5. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente 

para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas 
de construcción definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar. 

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de 
condiciones, anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante. 

7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden 
de inicio al contratista de obra. 

8. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos, pliego de condiciones, en 
el contrato de obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles 
seguimiento durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento. 

9. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la 
ejecución del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, 
estudios, cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente. 

10. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones. 

11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el 
presente contrato. 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 
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de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación 
la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas. 

13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los 
contratos de obra o interventoría. 

14. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen 
a presentar en el desarrollo del Contrato de obra. 

15. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 
16. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, 

cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, 
condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando 
cumplan con lo requerido. 

17. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios 
contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin 
de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. 

18. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y 
cantidades definidas contractualmente. 

19. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de 
pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 

20. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información 
necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o 
el que defina la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, 
dejando trazabilidad de la misma en el expediente contractual. 

21. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o 
jurídicas que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición 
imparcial en la interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación 
pueda modificar el contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión. 

22. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que 
al área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, ambiental, 
presupuestal o jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes 
correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además 
sustentar si deben o no iniciarse trámites sancionatorios. 

23. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
24. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las 

solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a 
ello haya lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser 
aprobadas por la Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y 
Servicios. 

25. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso 
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para 
continuar con la ejecución del contrato. 

26. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y 
evidenciar el avance de los contratos de obra e interventoría.  

27. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal 
cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, 
donde conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de 
afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con 
el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 
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28. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales del 
personal del contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del 
proceso. 

29. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el personal a 
nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de 
incumplimiento exigir los correctivos. 

30. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema 
de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo 
con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de 
Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de 
la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma 
de pago. Bajo ninguna circunstancia el personal tendrá vinculación alguna con el Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o con cualquiera de sus 
dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, 
será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito no será llamado a responder 
por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA. 

31. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 
33. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
34. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 

35. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la 
solución que corresponda. 

36. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato. 

37. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 

38. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 
correspondan y asumir los costos de éstas. 

39. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, 
real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de 
cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las 
obras o del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de sus 
empleados, de sus agentes o de sus bienes. 

40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 

41. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla 
las normas nacionales y distritales en materia de archivo. 

42. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione 
directa o indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la 
información confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes 
intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio 
Colombiano. 
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43. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

44. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
45. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el 

evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de 
Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 
1150 de 2007; previa verificación del supervisor de esta obligación. 

46. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista 
de obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto 
de seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el 
riesgo de Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 
11° de la Ley 1150 de 2007. 

47. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 Sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 
0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la 
circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, 
Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e 
innovación de Medellín, en la que se establece: 
 

- Que el contratista cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios 
de SST, certificado del curso de las 50 horas vigente o su actualización: Profesional, 
especialista o magister en SST. 

- Que el contratista tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos, con las medidas de intervención de acuerdo con la jerarquización de controles y 
soportes que demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 
2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015. 

- Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el 
representante legal y el responsable de SST. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, 
artículo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015. 

- Que se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de 
divulgación. artículos 104 a 125 del C.S. del T. Ley 962 de 2005 y de la Ley 1010 de 2006. 
# Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en 
las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. 
Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social. 

- Que se tiene el registro de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo a la actividad 
a desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral). Literal g del 
artículo 21 de la Ley 1295 de 1994, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1401 de 2007, 
parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.1, numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12, numeral 4 del artículo 
2.2.4.6.13 del Decreto 1072 de 2015. 

- Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la 
Resolución 2013 de 1986, artículo 35 y parágrafo del artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, 
artículo 2.2.4.6.8 y numeral 10 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015. 

- Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia 
Laboral y actas de reunión. Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del 
Ministerio del Trabajo. 

- Que el contratista cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de 
recursos, Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y 
registros de simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 
1072 de 2015.  

- Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, 
equipos y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones 
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efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Artículos 15, 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, 
literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del 
Decreto 1072 de 2015. 

- Que el contratista cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades 
laborales y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o 
enfermedades profesionales. Decreto literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, 
artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015. 

- Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la 
realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso, con el 
listado de los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 
2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015. 

- Que el contratista cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
Artículo 7 de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 
0312 de 2019 Art 32 (en caso de que le aplique). Esta obligación será verificada por la 
supervisión bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular 202460000106 del 1 
agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la 
Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín. 
 
Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con las 
presentes Disposiciones 
 

48. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del 
SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la 
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 

49. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Seguridad y Salud en el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP) y verificar que el contratista de obra lo cumpla. 

50. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de 
auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los 
aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar 
los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de 
auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna serán de uso reservado de la 
Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y señor Alcalde. La reticencia del 
CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría interna serán sujetos de Multa 
por mora en la entrega de la información. 

51. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 

52. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la 
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este 
contrato, de acuerdo con lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012; y verificar 
que el contratista de obra de cumplimiento a tal obligación. 

53. Cuando aplique según el análisis presentado en el “ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO”, el 
contratista deberá destinar para la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del cinco 
por ciento (5%), sin perjuicio de destinar un porcentaje superior, la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual, 
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El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente 
y que se mantenga el porcentaje mínimo fijado. Para estos efectos, el contratista presentará 
la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma 
en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 
deberá probarse ante el supervisor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden 
de iniciación del contrato para su revisión y aprobación. 
 
Para la acreditación de la condición de población en pobreza extrema se constatará en las 
bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la 
violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas 
- RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente 
o sustituya. Decreto 1084 de 2015. Para la acreditación de las personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 

54. Mantener durante la ejecución del contrato, un porcentaje mínimo del ocho por ciento (8%), 
sin perjuicio de destinar un porcentaje superior dentro del personal requerido, jóvenes entre 
los 18 y 28 años, profesionales o tecnólogos para la ejecución del objeto contractual, de 
conformidad con los perfiles y requisitos de experiencia establecidos. 
 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al 

contratista en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: 
Análisis de precios unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de 
factor prestacional, garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o 
revisor donde se especifique la característica tributaria, programa de trabajo de inversión, 
listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema 
integral de seguridad social, plan de acción socio ambiental en obra PASAO, compromiso 
anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando aplique. 

2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de 
acuerdo a lo pactado contractualmente con el contratista de obra. 

3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de 
contratista de obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica 
necesaria para aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que 
periódicamente prepara el contratista de obra. 

4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de 
actualización del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de 
administración vial (SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los 
plazos establecidos en los documentos del proceso. 

5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de 
mantenimiento y operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de 
Infraestructura Física como prerrequisito para liquidar el contrato de obra. 

6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las 
modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales. 
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7. Cumplir inmediatamente cualquier instrucción y/o recomendaciones que dicte por escrito el 
supervisor. Si el contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera 
de los estipulados en el contrato o si considera injusta la decisión la podrá objetar por escrito 
durante los primeros cinco días calendario después de dada la instrucción. 

8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita 
el acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y 
recomendaciones de la Supervisión. 

9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a 
las contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a 
ejecutar relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido. 

10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 

11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y 
verificar su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. 

12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de 
Inversión Ambiental del Proyecto. 

13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los 
campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción 
de la obra 

14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las 
especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la 
Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. 

15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan 
de acción socio ambiental de obra). 

16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las 
obras. 

17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 
18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar 

que el contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos 
suficientes para la ejecución del contrato. 

19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes 
de trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que 
hubieren sido afectados con la construcción de las obras. 

20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, 
así como de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las 
recomendaciones de atenuación correspondientes. 

21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo 
o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de 
Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, 
previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra. 

22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del 
personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida 
deberá revisar previo a someterse a la aprobación. 

23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser 
fácilmente identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial 
del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 

24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definidos en el Documento base y en el #Anexo 1 #Anexo Técnico”, en los plazos definidos 
el pliego y el Anexo Técnico. 
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25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato. Identificar las oportunidades para promover la vinculación 
de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato. 

26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados. La Entidad tendrá la potestad de alertar o 
dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la seguridad y el avance del contrato, 
con el fin de que se tomen por parte de la interventoría las medidas correspondientes. 

27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o 
en cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y 
financiera suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. 

28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de 
gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la 
Supervisión. 

29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto 
para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se 
generen durante la ejecución del contrato. 

30. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los subcontratos 
que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma. 

31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología 
e Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la 
ejecución del contrato. 

32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 
convocado. 

33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de 
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de 
selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 

34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los 
criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta. 

35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los 
residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas 
se recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las 
obras civiles o de otras actividades conexas. 

36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en 
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

37. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para 
ello el contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado 
a la interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes (edad de 18 a 28 
años promoción del primer empleo). 

38. Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas prácticas 
identificadas, que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos 
dignos con enfoque diferencial y de género para población en condición, situación o posición 
de vulnerabilidad social, como la población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de 
violencia basada en género, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado 
interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, 
así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de 
esta manera. 
 
La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas 
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
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contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 
mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas - RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 

39. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 - 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación 
de estos. 

40. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida 
del profesional, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no 
mayor a tres (3) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave 
evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la #Matriz 4- Información del 
personal clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de 
un profesional por el cual se asignó puntaje. 

41. Incorporar como mínimo el cien por ciento (100%) de personal colombiano, según lo ofertado 
en el “Formato 7A - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, para el 
cumplimiento del contrato. 

42. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades, a las cuales se comprometió con la presentación del formato 12 – “Factor de 
Sostenibilidad”: 
 
1. Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo 
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o 
cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente 
de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual 
manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, 
por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables 
no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y 
establecer una política de archivo digital. En la ejecución del contrato, adjuntar a la 
propuesta ficha técnica del papel a utilizar. 

2. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), 
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las 
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de 
reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, 
principalmente de reciclaje. 
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3. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio 
de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella 
que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar 
los certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada 
durante la ejecución del contrato. 

4. Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por 
ejemplo, computadores, impresoras, fotocopiadoras y tabletas, entre otros, en los que 
aplique el cumplimiento de la norma aplicable relacionada con la eficiencia energética, 
que cumplan con esta regulación de bajo consumo de energía. Este programa busca 
que a través del uso de este tipo de tecnología se fomente el uso (alquiler y/o compra) 
de dispositivos más eficientes a nivel de consumo de energía. Durante la ejecución del 
proyecto, el futuro contratista, entregará el programa en donde se pueda evidenciar el 
cumplimiento de los aspectos relacionados con el bajo consumo energético en sus 
equipos electrónicos. 

5. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, 
algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por 
ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible 
uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de 
vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, 
entre otros. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de 
transporte sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista 
adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se 
enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad. 

6. Capacitar al personal en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de 
interventoría, por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, 
ahorro de agua, ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, 
transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas 
ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión 
de residuos de construcción y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos 
socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, atención de 
emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias 
químicas, entre otros. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte 
de las capacitaciones, que incluya evaluación y registro fotográfico.  

7. Cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los 
mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la 
prestación de mi servicio como Interventor y a las actividades que se desarrollarán en el 
marco de la interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico. 

8. Entregar los soportes establecidos en el Documento Base y/o pliego de condiciones. 
 

43. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual 
 

 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad 

contratante. 
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3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 
4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad. 
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 

 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en 
la Cláusula 8 del presente contrato. 

3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato.  
4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones 

técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. 

5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión 
e interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y la 
normatividad contractual vigente.  

6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, 
así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y  necesaria que el DISTRITO 
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el 
desarrollo del contrato. 

8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con 
ocasión de la  ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado. 

9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 
10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea de mandado, 

con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 
11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o 

suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 
12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 

administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del 
contrato. 

13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier 
momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista 
existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista 
tenga derecho a ampliaciones de plazo. 

14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del 
Distrito. 

15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera 

satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y 
autorización por la Supervisión. 

17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en 
su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la 
obtención del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya 
obtenido puntaje por dicho concepto. 

18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que 
vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por 
la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.  
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19. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 
2012, el capítulo 6 #Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 
1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros 
y obligaciones definidos en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de 
Suministros y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de 
ciencia tecnología e innovación de Medellín. 

20. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el 
cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 
de 2015. 

21. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares 
mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de 
cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 

22. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de 
personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria nacional dentro 
del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 

23. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el 
adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere 
conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la 
Ley 1581 de 2012. 

24. El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan al grupo enunciado anteriormente y que se mantenga 
durante la ejecución del contrato. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredite los perfiles requeridos y el documento de 
identificación donde adicionalmente se pueda verificar las edades. El cumplimiento de esta 
obligación deberá probarse ante el supervisor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación. 
 
 

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 14.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cien por ciento (100%) 
de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
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1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán multas equivalentes 
a 0.5 SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas no podrá ser 
superior al cinco (5%) por ciento del valor del contrato.  
2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente al 
0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos, de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.  
4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al cinco 
(5%) por ciento del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 
atraso, hasta cuando el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del supervisor.  
5. Por atraso imputable al Consultor al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada.  
6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación.  
7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en 
papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a cinco [5 %] 
por ciento del valor total del contrato.  
8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Consultor se le impondrá una multa equivalente al cinco [5 %] por ciento del valor total del contrato.  
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá una 
multa equivalente a 0.5 salarios mínimos diarios vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación.  
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato.  
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo.  
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.  
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.  
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
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CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Consultor, no subsanado en un plazo de tres (3) días hábiles 
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para 
la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la 
inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del Contrato, el 
Consultor pagará a la Entidad una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del Contrato.  
 
La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Consultor.  
Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a 
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 
 

 
CLÁUSULA 16. GARANTÍAS  

 
 

17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá remitir a la Entidad, 
a través de la plataforma SECOP II la Garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días siguientes 
contados a partir de la aprobación del contrato en SECOP II y requerirá de su aprobación. Esta 
Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, identificada 
con el NIT 890.905.211-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

El plazo del 
contrato y seis (6) 
meses más. En 
todo caso la 
vigencia de esta 
deberá ser 
extendida hasta la 
liquidación del 
contrato. 

Diez (10%) del valor 
del contrato 
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Característica Condición  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato  

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

5 % del valor del 
contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

10 % del valor del 
contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
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acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
 
CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 19. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 20. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses, sin perjuicio de lo 
indicado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
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Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 
cuatro (4) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, 
o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 21. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
 
CLÁUSULA 22. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el lugar o lugares de ejecución de 
la obra y el domicilio contractual es el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
 
CLÁUSULA 23. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 


