
Pública:

ACTA DE 

NOVEDAD N°
2

FECHA: 10/5/2026

COD REGIONAL: REGIONAL

CENTRO DE COSTO:

COD CENTRO DE COSTO: 953010

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.8681750 DE 2025 FECHA  ACTO ADMINISTRATIVO: 12/29/2025

TIPO DE NOVEDAD

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO 

DE MODIFICACIÓN Y/O 

PRORROGA

PROVEEDOR CONTRATISTA: CONSORCIO INNDAVES CAFETERIA 2025

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 902.016.800-8

FECHA DE VENCIMIENTO:

Describa de manera clara la 

novedad: 

CANTIDAD BIENES 

DEVOLUTIVOS ADICIONALES 7

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO
YOLI ZOVEIDA GÓMEZ GUZMAN

N° DE IDENTIFICACIÓN 68291725

CORREO INSTITUCIONAL yzgomezg@sena.edu.co

CARGO Profesional G02- Supervisor cto CO1.PCCNTR.8681750 DE 2025 N° DE CONTACTO  310 2768921

81 ARAUCA CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO

AGROINDUSTRIAL DE 

ARAUCA

10/6/2026

ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAFETERIA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, SARAVENA Y 

TAME EN EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE A

OBJETO:

RECIBIDO A SATISFACCION: 

 A  través del siguiente documento  certifico  que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas  y 

físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo. 

CIUDAD/MUNICIPIO:

 MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 2 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8681750 DE 2025 SUSCRITO 

ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CONSORCIO INNDAVES CAFETERIA 2025de la siguiente manera:   

1. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8681750

de 2025 por el término de cuarenta (40) días calendario, adicionales al

plazo vigente, contados a partir del 27 de agosto de 2026 y hasta el 6 de

octubre de 2026, ambas fechas inclusive.

2. Modificar la Cláusula Primera – INFORMACIÓN GENERAL,

específicamente en lo relacionado con la cuantía del contrato, para que

quede así: Cuantía del contrato: $71.227.729

3. Modificar la Cláusula Tercera – BIENES Y SERVICIOS, de conformidad

con la relación definitiva de muebles, cantidades, especificaciones

técnicas y valores establecida en el Acta de Reunión Técnica del 11 de

agosto de 2026, el estudio de mercado final y los demás documentos

técnicos que hacen parte integral del expediente contractual.

MODIFICACIÓN  Y PRORROGA

FECHA  ACTO 

ADMINISTRATIVO DE 

MODIFICACIÓN Y/O 

PRORROGA 8/26/2026

CANTIDAD BIENES DE 

CONSUMO ADICIONALES

2

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Versión: 03

Código: GIL-F-074

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO NOVEDAD RECIBO A SATISFACCIÓN

Pública Reservada:Pública Clasificada:x

mailto:yzgomezg@sena.edu.co



