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1. CONTEXTO DEL TERRITORIO 
 

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
La historia refiere que el municipio de Barrancas fue fundado en el año de 1664, (por Fray José 
Barranco) época en que los españoles hicieron presencia en este territorio. Asentados en la comarca 
de Valledupar, se estableció una relación comercial con el poblado de Riohacha, en esta actividad 
los españoles hacían sus travesías, llevando consigo grandes arrías de animales de carga, por esta 
razón y en consideración al descanso de los mismos hacían sus paradas en territorio que hoy ocupa 
el municipio de Barrancas para posteriormente partir a ese centro comercial. Lo anterior motivados 
por el asentamiento indígena conocidos como “Cariaquiles”, que habitaban a los lados de las 
Barrancas que, en este sector, le dan entorno al hoy conocido Rio Ranchería y adicionalmente 
también originaron el nombre del asentamiento conocido como San José de los Barrancos, nombre 
que se erigió en honor al santo patrono San José. 
 
Más adelante en el año de 1.672 Barrancas fue categorizada parroquia, y paso a ser municipio a la 
altura del año 1.892, como jurisdicción del Departamento del Magdalena Grande. Año después 
(1.954), pasa de la magdalena, a hacer parte de la intendencia de La Guajira, la misma que finalmente 
en el año de 1.965 se convierte en el hoy denominado Departamento de La Guajira. 
 

Uno de los hechos más significativos de esta subregión ocurrió en 1864, con el descubrimiento de 
las minas de carbón de El Cerrejón por el ingeniero norteamericano John May. Este ingeniero 
descubrió los depósitos de carbón que lo asombraron no sólo por su cantidad y calidad, sino también 
por el hecho de encontrarse el carbón prácticamente en la superficie. El interés por el proyecto se 
desvaneció a partir de 1.883 y sólo se revivió al estallar la Segunda Guerra Mundial, pero de nuevo 
se abandonó a mediados del siglo XX por falta de financiación. 
 

Durante los decenios de 1950 y 1960 no hubo grandes cambios en la actividad carbonífera nacional, 
y sólo la crisis energética de 1973 originó una reorientación del mercado nacional e internacional 
hacia el carbón. Lo anterior llevó al Gobierno Nacional a suscribir un contrato de explotación de los 
carbones de El Cerrejón en 1976, al que siguieron las etapas de exploración desde 1977, construcción 
desde 1981 hasta 1986 cuando comienza la producción alcanzando en una época de la historia de 
la minería colombiana, convertirse en la mina a cielo abierto más grandes del mundo, y este hecho 
cambió la realidad económica y social del municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira, 
que volcó su economía a esa actividad invirtiendo su PIB que antes dependía casi en 100% del sector 
agropecuario.3 
 

 
3 Fuente: Orlando Fals Borda, Historia doble de la Costa – Mompox y Loba, Tomo I, Carlos Valencia editores, Bogotá, 1980, 
p. 87.2 Fuente: René de La Pedraja, “LA GUAJIRA EN EL SIGLO XIX: indígenas, contrabando y carbón”, Desarrollo y sociedad, No. 6, 
Bogotá, 1981, p.353 



 

 

1.1.2 CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

 
El municipio de Barrancas, ubicado al sur del departamento de La Guajira en la región Caribe, se 
destaca por su extensión de 742 Km², con una zona urbana de 72 Km² y una zona rural de 670 Km². 
Sus coordenadas geográficas son 10º 57´21” de Latitud Norte y 72º 47´31” de Longitud Oeste, y limita 
al norte con el municipio de Hatonuevo, al oriente con la República Bolivariana de Venezuela, y al 
occidente con los municipios de Riohacha y Fonseca. La temperatura promedio en el municipio es 
de 28°C, con máximos que pueden alcanzar hasta 40°C. 

 
La región se caracteriza por su clima cálido y seco, con una extensa llanura que se extiende desde la 
costa hasta las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta llanura es atravesada por 
varios ríos, siendo el río Ranchería el más importante, desempeñando un papel crucial en la 
economía y el abastecimiento de agua de la región. 
 

1.1.3 TOPOGRAFÍA 

 
El municipio de Barrancas - La Guajira se caracteriza por una topografía diversa, que incluye zonas 
quebradas, valles estrechos en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, montañas bajas en 
los sectores cercanos a los macizos y alturas de 1.700 m.s.n.m. en la Serranía del Perijá. Además, se 
observan terrazas de superficies planas o ligeramente planas a ambos lados de los ríos Ranchería y 
Cesar, a alturas que oscilan entre 100 y 250 
m.s.n.m. Estas características geográficas hacen que el municipio sea un lugar de gran diversidad 
paisajística. 
 

1.1.4 GEOLOGÍA 

 
Representa un fenómeno geológico de gran trascendencia en la región, resultado de millones de 
años de procesos geológicos y climáticos. Estas formaciones rocosas, ubicadas en la península de La 
Guajira, se caracterizan por la presencia de capas de rocas sedimentarias que han sido erosionadas 
por la acción del viento y el agua. 
 
Su formación se remonta a la era mesozoica, cuando la península de La Guajira estaba cubierta por 
un mar poco profundo. A lo largo del tiempo, los sedimentos depositados en el fondo marino se 
compactaron y endurecieron, formando las capas de rocas sedimentarias que hoy en día son visibles. 
La elevación tectónica de la región y la erosión causada por el viento y el agua han modelado estas 
formaciones rocosas, creando paisajes únicos y espectaculares. 
 
Teniendo en cuenta que el municipio de Barrancas - La Guajira se ubica en el marco de las 
formaciones geológicas que constituyen la Sierra Nevada de Santa Marta y los valles del río 
Ranchería, su terreno se caracteriza por la presencia de rocas, calizas, arcillosas y capas de carbón 
bituminoso y erosión y sedimentación de los materiales no compactos y la formación de terrazas y 



 

 

abanicos en los valles de los ríos Cesar y Ranchería, entre otros, con unas diferencias geológicas y 
edades tan relativas, que datan de las eras del paleozoico, jura triásico, cretáceo, terciario y 
cuaternario. 
 
La importancia geológica radica en su capacidad para proporcionar valiosa información sobre la 
historia geológica y climática de la región. Además, estas formaciones rocosas albergan una gran 
diversidad de fósiles marinos y terrestres, que han permitido reconstruir el pasado geológico de la 
península de La Guajira y comprender la evolución de la vida en esta área. Por tanto, constituyen un 
punto de interés para los geólogos y científicos que buscan comprender en profundidad la evolución 
geológica y paleontológica de esta región. 

 
Además de su importancia científica, representa un atractivo turístico de relevancia en la región. 
Las formaciones rocosas ofrecen paisajes únicos y espectaculares que atraen a visitantes de todo el 
mundo. La rica historia geológica y paleontológica las convierte en un destino ideal para los amantes 
de la geología y la paleontología, que buscan apreciar la belleza natural y la diversidad 
paleontológica que ofrece este lugar único. 

 

1.1.5 GEOMORFOLOGÍA 

 
La región está formada por tres unidades morfoestructurales que corresponden a la Sierra Nevada 
de Santa Marta, la Serranía del Perijá y las tierras bajas aluviales. Las formaciones geológicas 
presentes en el área son muy variadas y han sufrido una evolución compleja. 
 
Los relieves de montañas y serranías se encuentran labrados principalmente en rocas cristalinas y 

metamórficas. Las tierras bajas aluviales están formadas por una serie de abanicos y terrazas. La 
Serranía del Perijá ha tenido gran importancia en los fenómenos geomorfológicos, lo mismo que la 
tectónica y los procesos de erosión continental que han sido muy activos en condiciones climáticas 
alternativamente más secas que las actuales. 

 
Las principales características de estas unidades se identifican de acuerdo con las diferentes 
posiciones fisiográficas reconocidas en este estudio de suelos: El plano aluvial central de desborde 
de los ríos Cesar, Ranchería y otros, formado por las tierras bajas aluviales que se inundan durante 
las épocas de invierno, y se extienden a lo largo de los ríos Cesar, Ranchería y algunos afluentes. Las 
terrazas aluviales de los ríos Cesar, Ranchería y otros, conformadas por las terrazas aluviales de los 
principales ríos y por los valles, y se caracterizan por presentar relieve plano y erosión localizada, 
debido probablemente a la concentración y disolución de sales. Los sedimentos que forman las 
terrazas bajas se componen de materiales arcillosos compactos enriquecidos por materiales 
calcáreos que pasan a materiales más gruesos con la profundidad, como cantos y gravillas poco 
seleccionadas, de formas y diámetros variables; a menudo estas terrazas se encuentran por encima 
de los abanicos de piedemonte, y por consiguiente su edad relativa puede ser mayor. 
 



 

 

Los abanicos aluviales de piedemonte se localizan entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la 
Serranía del Perijá a ambos lados de las márgenes de los ríos Cesar y Ranchería. Están compuestos 
por una serie de abanicos originados por los ríos que descienden de la Serranía del Perijá y Sierra 
Nevada de Santa Marta hacia los ríos Cesar y Ranchería. Los abanicos se unen lateralmente tanto 
hacia el sur como hacia el norte. En el costado occidental de la Serranía de Perijá, los abanicos 
aluviales de piedemonte están bien desarrollados a lo largo de los ríos Pereira, Marquezote, La Jagua, 
Villanueva, Cañaverales y Conejo. Los abanicos fluviales intramundanos, ubicados tanto en la 
Serranía de Perijá como en la Sierra Nevada de Santa Marta, localizados entre las colinas y los 
macizos montañosos, rellenando pequeñas fosas tectónicas o siguiendo ciertas líneas de falla. Se 
caracterizan por contener una gran cantidad de cantos grandes de formas angulares, distribuidos 
en forma irregular con una matriz fina gravillosa, lo que hace pensar que su transporte fue corto y 
en forma torrencial, dando como resultado un relieve fuertemente inclinado. 

Los valles intramundanos se encuentran a lo largo de los principales ríos donde, por lo general, las 
partes superiores de las cuencas se extienden en valles más o menos estrechos. Los ejes 
longitudinales de estos valles generalmente corren paralelos en las direcciones oriental y occidental 
de los respectivos macizos montañosos. A menudo, incluyen otras formas secundarias, como 
pequeñas zonas de terrazas, de abanicos y acumulaciones de materiales coluviales provenientes de 
las vertientes adyacentes que cubren frecuentemente los ejes de los valles. Finalmente, las colinas 
comprenden un complejo de superficies bajas que forman parte de las estribaciones de la Serranía de 
Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas superficies se encuentran al occidente de la Serranía 
de Perijá y al oriente de la Sierra Nevada de Santa Marta; su límite superior es difuso con las 
montañas, mientras que su límite inferior está bien definido con los abanicos del piedemonte. En la 
zona de colinas se observa, a veces, descansos denominados aplanamientos residuales cuyo 
conjunto forma un modelo escolado. 

 

1.1.6 HIDROLOGÍA 

 
El estudio de la interacción entre la geología, la topografía y el clima local es de suma importancia 
para comprender la dinámica de los cauces y la recarga de acuíferos en Barrancas - La Guajira. Esta 
comprensión es esencial para el desarrollo sostenible de la región, ya que permite identificar 
estrategias eficaces para la gestión y conservación de los recursos hídricos. 

 
El análisis hidrológico de Barrancas - La Guajira nos brinda información crucial sobre la disponibilidad 
de agua para las comunidades locales. Al comprender cómo la geología y la topografía afectan la 
dinámica de los cauces, podemos identificar áreas críticas que requieren atención en términos de 
conservación y manejo del agua. 
 
Además, el conocimiento detallado de la recarga de acuíferos nos permite evaluar la sostenibilidad 
de las fuentes de agua subterránea en la región. Esto es fundamental para garantizar un suministro 
continuo de agua para las comunidades locales, así como para preservar el equilibrio ecológico de 
los ecosistemas asociados a estas fuentes. 



 

 

 
El análisis hidrológico también nos brinda la oportunidad de identificar posibles impactos del cambio 
climático en la disponibilidad de agua en la región. Al comprender cómo el clima local influye en los 
patrones de precipitación y evaporación, podemos anticipar posibles cambios en la disponibilidad 
de agua y desarrollar estrategias de adaptación adecuadas. 
 
En resumen, el análisis hidrológico es una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible de 
la región. Al comprender cómo la geología, la topografía y el clima local influyen en la dinámica de 
los cauces, la recarga de acuíferos y la disponibilidad de agua, podemos identificar estrategias 
eficaces para la gestión y conservación de los recursos hídricos. Este conocimiento nos permite 
tomar decisiones informadas que promuevan el uso sostenible del agua y contribuyan al bienestar 
de las comunidades locales. 
 

La cuenca del río Ranchería 

Es de gran importancia para el desarrollo agropecuario de la región, debido a que ofrece 
posibilidades significativas para la irrigación de un gran número de familias y predios. Su cuenca 
media es especialmente relevante en términos económicos y sociales, sin embargo, se han detectado 
desórdenes en el uso y distribución del agua en esta zona. El río se extiende desde la Sierra Nevada 
de Santa Marta hasta el Mar Caribe, dividiéndose en una cuenca alta y una cuenca media, cada una 
con características geomorfológicas e hidrológicas distintas. Mientras que la cuenca baja llega hasta 
la ciudad de Riohacha, donde desemboca en el mar Caribe. 

 
Lamentablemente, la cuenca del río Ranchería está enfrentando fuertes presiones externas debido a 
la tala indiscriminada de los bosques que la rodean. Esta actividad está teniendo un impacto 
negativo en la cuenca y sus ecosistemas, lo que representa un serio riesgo para su sostenibilidad a 
largo plazo. Por lo tanto, es crucial tomar medidas para proteger y conservar esta importante fuente 
de agua. 
 
En conclusión, el río Ranchería es un recurso natural valioso que requiere una gestión cuidadosa y 
sostenible. Es fundamental implementar medidas efectivas para conservar la calidad del agua, 
proteger los ecosistemas circundantes y garantizar un uso equitativo y responsable de estos 
recursos hídricos, en beneficio de las comunidades locales y el desarrollo agropecuario de la región. 

 

El Arroyo Cerrejón 

El arroyo resultante de la unión de los Arroyos Pesquería, El Salado y El Cerrejón tiene su origen en 
la Serranía del Perijá, específicamente en los sectores de Los Estados, Sierra Azul y Punto Claro. Este 
curso de agua desemboca en el Río Ranchería hacia el Norte, si bien su caudal es mínimo durante 
los intensos veranos y su calidad se encuentra notablemente degradada. A pesar de tener una 
longitud de aproximadamente siete (7) kilómetros, el Arroyo El Cerrejón y sus afluentes son de vital 
importancia para las actividades agrícolas y principalmente ganaderas de la zona. La relevancia de 
estos arroyos radica en su contribución al suministro de agua para las labores productivas en la 



 

 

región, por lo que su preservación y cuidado son fundamentales para el desarrollo sostenible de la 
zona. 
 
La Quebrada de Arroyo 

La fuente de agua en cuestión, que tiene su origen en el corregimiento de Cañaverales, en el 
Municipio de San Juan del Cesar, es de suma importancia para la región. A lo largo de su recorrido, 
se une con otros arroyos como La Yoya, Conejo y El Ariza, antes de desembocar en el río Ranchería. 
Sin embargo, es crucial señalar que su utilización se ve limitada por diversos factores. 
 
En primer lugar, su corto recorrido dentro de la jurisdicción municipal restringe su disponibilidad 
para uso humano y agrícola. Además, la composición de los suelos por donde atraviesa puede afectar 
la calidad del agua, limitando su potencial como recurso hídrico. Asimismo, la salinidad natural de 
sus aguas representa un desafío adicional para su aprovechamiento sostenible. 

 
Otro aspecto relevante para considerar es la afectación de la calidad bacteriológica de esta fuente 
hídrica debido a los vertimientos líquidos provenientes de la municipalidad de Fonseca. Esta 
contaminación representa un obstáculo significativo para garantizar la salubridad del agua y su 
idoneidad para usos diversos. 
 
En este sentido, resulta imperativo abordar estos desafíos de manera integral y coordinada. Se hace 
necesario implementar medidas para mitigar la contaminación bacteriológica y reducir los impactos 
negativos de los vertimientos líquidos en la fuente hídrica. Asimismo, es fundamental realizar un 
monitoreo constante de la calidad del agua y promover prácticas de conservación que contribuyan a 
su preservación a lo largo de su recorrido. 

La gestión sostenible de esta importante fuente de agua requiere el compromiso y la colaboración 
de diversas entidades, así como la participación de la comunidad. Es fundamental establecer 
políticas y acciones concretas que promuevan el uso responsable y eficiente de este recurso, 
garantizando su disponibilidad a largo plazo. 

 
En conclusión, si bien existen desafíos significativos asociados a esta fuente hídrica, también se 
vislumbran oportunidades para su gestión sostenible. Con un enfoque integral que aborde tanto la 
contaminación como la disponibilidad limitada, es posible asegurar el aprovechamiento adecuado 
de este recurso vital para la región. La protección y preservación de esta fuente de agua no solo 
beneficiará a las actuales generaciones, sino que también sentará las bases para un legado ambiental 
positivo para las futuras. 
 

El Arroyo Pozohondo 

 
Surgente en las cercanías del caserío del mismo nombre, es una corriente de agua proveniente de 
las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. A pesar de ser una fuente de buena calidad, 
presenta excesiva dureza cálcica y propensión a la incrustación, características comunes en este tipo 
de afluentes que emergen de materiales calcáreos. Por tal razón, su caudal resulta insuficiente para 



 

 

satisfacer la diversidad de usos que se pretenden darle, algunos de los cuales son incompatibles 
entre sí. 

 
La limitación en el caudal del arroyo Pozo Hondo plantea desafíos significativos en cuanto a su 
utilización para diversos fines. Por un lado, se busca emplear este recurso para actividades 
recreativas como el baño, lo cual requiere un caudal constante y suficiente para garantizar la 
seguridad de los visitantes. Por otro lado, se pretende utilizar el agua para el suministro a las 
comunidades de Pozo Hondo y Guayacanal, así como para el abrevadero directo para animales en 
sus cercanías y el riego de cultivos. Estos usos múltiples demandan un caudal constante y fiable, lo 
cual representa un desafío dada la limitación del recurso. 
 
Durante épocas de máximo aprovechamiento, el caudal del arroyo Pozo Hondo se reduce a menos 
de 500 metros de longitud, comportándose cada vez menos como un arroyo temporal y más como 
un canal de escorrentía. Esta situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los usos 
propuestos para este recurso hídrico, así como sobre las medidas necesarias para garantizar su 
disponibilidad a largo plazo. 
 
El recorrido del arroyo Pozo Hondo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ranchería 
abarca aproximadamente 11 kilómetros, los cuales permanecen completamente secos en la mayoría 
del tiempo, a excepción de los días de intensas lluvias. Esta variabilidad en el caudal plantea desafíos 
adicionales para la gestión y planificación del uso de este recurso, ya que su disponibilidad varía 
considerablemente a lo largo del año. 
 
En este sentido, es fundamental llevar a cabo un análisis exhaustivo de la capacidad hídrica del arroyo 
Pozo Hondo, así como de las demandas actuales y futuras de agua para los diferentes usos 
propuestos. Además, se requiere evaluar estrategias para la conservación y uso eficiente del recurso, 
considerando medidas como la captación y almacenamiento de agua durante los períodos de alta 
disponibilidad, así como la implementación de prácticas sostenibles de gestión del agua en las 
comunidades beneficiarias. 
 
Asimismo, es necesario promover un enfoque integrado que involucre a todas las partes 
interesadas, incluyendo a las comunidades locales, autoridades gubernamentales,organizaciones 
de la sociedad civil y expertos en recursos hídricos. La colaboración y el diálogo entre estos actores 
son fundamentales para identificar soluciones equitativas y sostenibles que permitan maximizar el 
potencial del arroyo Pozo Hondo para el beneficio de todas las partes involucradas. 

 
En resumen, el arroyo Pozo Hondo representa un recurso hídrico valioso con potencialidades 
significativas, pero también con desafíos importantes en cuanto a su disponibilidad y gestión. 
Abordar estos desafíos requiere un enfoque integral que considere tanto las demandas actuales 
como futuras de agua, así como las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. 
Con una planificación cuidadosa y la colaboración efectiva entre todas las partes interesadas, es 



 

 

posible aprovechar de manera responsable y equitativa el potencial del arroyo Pozo Hondo para el 
beneficio de las comunidades y el medio ambiente en general. 
 
Las aguas subterráneas son un recurso vital para la región, puesto que su disponibilidad es crucial 
para el abastecimiento de agua potable, la agricultura y la preservación del ecosistema local. El 
estudio y la gestión adecuada de estas aguas subterráneas son fundamentales para garantizar su uso 
sostenible y la protección del medio ambiente en esta área de gran importancia ecológica. 

 
Es imperativo continuar monitoreando y evaluando la situación de los pozos para asegurar un 
manejo adecuado de este recurso. El conocimiento detallado de las variaciones en el nivel de agua 
es esencial para implementar medidas efectivas que garanticen la sostenibilidad a largo plazo de las 
aguas subterráneas. Además, es necesario considerar estrategias de conservación y uso eficiente 
que minimicen el impacto en el medio ambiente. 

 
La información recopilada sobre los pozos subraya la importancia de realizar un seguimiento 
continuo y riguroso de las aguas subterráneas; solo a través de un enfoque integral y coordinado se 
podrá asegurar la preservación de este recurso vital para las generaciones presentes y futuras. 
 

1.1.7 FAUNA 

 
La estrecha relación entre la fauna y la vegetación es un pilar fundamental para el equilibrio ecológico 
en nuestro municipio. La influencia directa de la vegetación en la diversidad y cantidad de especies 
faunísticas es innegable, ya que proporciona alimento y hábitat para numerosas especies. El período 
estacional de crecimiento de la vegetación está directamente relacionado con las necesidades 
alimenticias de muchas especies, que se alimentan de semillas o frutos específicos de determinados 
árboles. 
 
Además, la fauna desempeña un papel crucial en la dispersión de semillas, contribuyendo así a la 
distribución geográfica de las especies vegetales. Sin embargo, la caza indiscriminada y la intensa 
degradación de la cobertura vegetal han tenido un impacto significativo en la migración de algunas 
especies faunísticas amenazadas hacia otras zonas. Este fenómeno ha llevado a una reducción en la 
diversidad de aves en la zona plana, predominando ahora unas pocas especies mientras otras, como 
canarios, pico gordo, sinsontes, cardenales, turpiales, pericos, cotorras y guacamayos, se vuelven 
cada vez más escasas debido al aumento de su comercio. 
 
En el caso de los reptiles, se observa una abundancia de lagartos comunes, lagartijas, lagartos azules 
y diversos tipos de sapos en la zona rural y sus alrededores. Sin embargo,la población de ofidios, 
incluyendo especies de importancia ecológica como las cazadoras y las venenosas como la cascabel 
y bejuquilla, ha disminuido notablemente. Asimismo, las poblaciones de iguanas y morrocones se 
encuentran amenazadas en el municipio. 

 



 

 

Las aguas que bañan nuestro municipio albergan una gran biodiversidad de especies, como algas del 
perifiton del río Ranchería, organismos bénticos en el río Ranchería y sus afluentes, y diversas 
comunidades víctimas. También se destaca la presencia de artropofauna, herpetofauna y moluscos 
asociados a la hojarasca en el suelo. 
 

1.1.8 FLORA 

 
El municipio de Barrancas - La Guajira ubicado en la región noreste, ha sido objeto de una intensa 
intervención que ha tenido un impacto significativo en su flora y fauna. La explotación de carbón a 
cielo abierto a través del proyecto Carbonífero El Cerrejón y la Mina Caypa ha dado lugar a la creación 
de tajos mineros, botaderos, vías, patios de carbón y campamentos, lo que ha alterado el entorno 
natural de manera considerable. 
 
Además de la actividad minera, la actividad pecuaria ha contribuido a la modificación de la flora. La 
continua devastación de la cobertura vegetal en zonas críticas desde el punto de vista ecológico es 
motivo de preocupación, especialmente en lo que respecta a los nacederos de agua y las orillas de 
sus cauces. Las tumbas y quemas realizadas para la realización de cosechas han provocado una 
disminución significativa de la vegetación natural. 
 
A pesar de estos impactos, aún se pueden encontrar áreas donde existen especies forestales 
valiosas, especialmente en las colinas. Es importante destacar que el municipio cuenta con una gran 
riqueza florística, en parte debido a su ubicación cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta y la 
Serranía del Perijá. Entre las formaciones vegetales más destacadas se encuentran aquellas 
presentes en estas regiones montañosas. 

 
Es fundamental tomar medidas para preservar y proteger la flora y fauna de la región, 
especialmente aquellas especies que se encuentran en peligro debido a la intervención humana. La 
implementación de prácticas sostenibles y el establecimiento de áreas protegidas son pasos 
importantes para garantizar la conservación de la biodiversidad. Además, es necesario fomentar la 
educación ambiental y promover el desarrollo de actividades económicas que sean compatibles con 
la preservación del entorno natural, destacándose las siguientes formaciones: El Rastrojo Alto y el 
Rastrojo Bajo. 

 
Las coberturas vegetales de bajo porte y estructura compleja que se desarrollan en áreas 
previamente utilizadas como potreros para la ganadería, son de gran importancia en el ecosistema. 
Estas áreas se caracterizan por la presencia de especies pioneras y la regeneración natural de 
algunas especies arbóreas y arbustivas, como Lechoncito, Maíz Tostao, Jayito, Espinito blanco, Puy, 
Pastelillo y Escobilla, así como otras como la Hierba zorro, Canutillo y Arruinarico. Este tipo de 
cobertura vegetal se encuentra principalmente en las llanuras, específicamente en los 
corregimientos de Guayacanal y Carretalito, en la cabecera municipal (Papayal y Oreganal), así como 
en el asentamiento de Barranco Alegre y el caserío Las Casitas. 
 



 

 

La preservación y conservación de estas coberturas vegetales es fundamental para mantener el 
equilibrio ecológico de la región. Estas áreas no solo proveen hábitats naturales para una diversidad 
de especies de flora y fauna, sino que también contribuyen a la protección del suelo, la captura 
de carbono y la regulación del ciclo del agua. Además, estas coberturas vegetales juegan un papel 
crucial en la mitigación del cambio climático, al actuar como sumideros de carbono y contribuir a la 
estabilización del clima local. 

 
Es importante resaltar que la presencia de estas coberturas vegetales no solo beneficia al medio 
ambiente, sino que también tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las comunidades 
locales. La diversidad biológica que albergan estas áreas brinda oportunidades para el ecoturismo y 
actividades recreativas al aire libre, lo que a su vez puede generar ingresos económicos para las 
poblaciones cercanas. Asimismo, la protección de estas coberturas vegetales contribuye a la 
seguridad hídrica y alimentaria de las comunidades, al mantener la integridad de los ecosistemas y 
los servicios que estos proporcionan. 
 
Para garantizar la sostenibilidad de estas coberturas vegetales, es necesario implementar 
estrategias de manejo y conservación adecuadas. Esto incluye el establecimiento de áreas 
protegidas, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, el monitoreo constante de la 
biodiversidad y el fomento de iniciativas de reforestación y restauración ecológica. Además, es 
fundamental involucrar activamente a las comunidades locales en la gestión de estas áreas, 
fomentando su participación en programas de educación ambiental, y empoderándolas para ser 
guardianes activos de su entorno natural. 
 
Por otra parte, el matorral es una formación vegetal que se distingue por su presencia en áreas con 
escasa disponibilidad de agua. Esta cobertura homogénea está compuesta por especies xerofíticas, 
las cuales presentan una estructura cerrada y densa. Entre las especies arbóreas y arbustivas que 
predominan en este tipo de vegetación se encuentran el Espinito rojo, Trupillo, Cruceto, 
Caranganito, Aruña gato, Piñuelo y Buche de paloma, las cuales suelen estar asociadas con 
cardonales. El matorral se distribuye en diversas zonas, como El Cerrito, Crucetal, Sitio Nuevo, Arroyo 
Hondo, Tamaquito y Sestiadero. Esta formación vegetal es propia de entornos áridos y semiáridos, 
donde las condiciones de sequedad y escasez de agua son predominantes. Su presencia es relevante 
en el ecosistema, ya que proporciona hábitat y alimento para diversas especies de fauna, además 
de contribuir a la conservación del suelo y la regulación del ciclo hidrológico. 
 

1.1.9 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
El municipio de Barrancas, ubicado en el departamento de La Guajira, presenta una demografía 
dinámica y diversa, reflejada en la proyección del DANE de población para el año 2024, basada en el 
censo del 2018. Durante el período comprendido entre 2019 y 2023, se observa un crecimiento 
constante en el número de habitantes. En 2019, la población alcanzó los 37,170 individuos, 
aumentando a 39,510 en 2020. Este aumento continuó en 2021, con una población de 40,884 
personas. El año siguiente, en 2022, se registró un nuevo incremento significativo, alcanzando los 



 

 

41,927 habitantes. Finalmente, en 2023, la tendencia de crecimiento persistió, con una población 
que llegó a los 43,744 individuos, demostrando así un aumento constante en el número de 
residentes a lo largo de estos años. 

Grafica 1: Curva Histórica del total de Población Municipio Barrancas La Guajira, 
 

Fuente: DANE Proyecciones de población con base en el censo 2018 

 

 
Según estos datos, se estima que la población total alcance los 43.744 habitantes para el año en 
cuestión. Esta cifra revela un crecimiento poblacional constante, lo cual podría implicar retos y 
oportunidades para el desarrollo del territorio en diversas áreas. 
 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 
 

La proyección de la población por grupo etario contribuye a diagnósticos y estrategias más precisas 
por las siguientes razones: 
Asignación de recursos: Permite asignar recursos de manera eficiente, ya que diferentes grupos 
etarios tienen necesidades específicas. Por ejemplo, se pueden destinar recursos para 
infraestructuras educativas, de salud o de recreación según las proyecciones de población infantil, 
adulta o de la tercera edad. 
 

Atención de la salud: Facilita la planificación de servicios de salud, teniendo en cuenta las 
necesidades de cada grupo etario. Por ejemplo, se pueden anticipar las demandas de atención 
médica para la población de la tercera edad. 
 
Planificación educativa: Permite planificar la oferta educativa, anticipando la demanda de escuelas 
y universidades según la población en edad escolar. 
 

Con este gráfico se identifica la distribución de la población por edades y por sexo, y los cambios 
poblacionales por efecto de la transición demográfica. 



 

 

Grafica 2: Pirámide poblacional para el año 2024 Municipio Barrancas – La Guajira. 
 

Fuente: Elaboración PDT 2024- 2027 con base a datos del DANE 

 

 

El análisis demográfico del número de habitantes revela una distribución diversa en diferentes 
grupos de edad para el año 2024. La franja de edad de 0 a 14 años es la más representativa, con un 
total de 12,959 individuos, seguida de cerca por el grupo de 15 a 30 años, que cuenta con 13,101 
personas. En contraste, la población de 31 a 55 años registra un ligero descenso, totalizando 12,151 
individuos. La proporción de habitantes de 56 a 74 años es significativamente menor, con 3,741 
individuos, mientras que aquellos mayores de 75 años representan la cifra más baja, con solo 954 
personas. Esta distribución etaria ofrece una visión detallada de la estructura demográfica y sus 
implicaciones en diversos aspectos sociales y económicos. 



 

 

Tabla 1: Población segregada por sexo y rangos de edad en el 2024 Municipio Barrancas – La Guajira. 
 

Rangos de edad Hombre
s 

Mujere
s 

0 a 4 2.140 2.025 

5 a 9 2.264 2.113 

10 a 14 2.327 2.128 

15 a 19 2.200 2.073 

20 a 24 2.189 2.206 

25 a 29 1.942 2.011 

30 a 34 1.644 1.733 

35 a 39 1.467 1.577 

40 a 44 1.296 1.373 

45 a 49 1.068 1.097 

50 a 54 851 863 

55 a 59 685 729 

60 a 64 580 674 

65 a 69 394 499 

70 a 74 272 338 

75 a 79 195 227 

80 a 84 130 149 

85+ 137 148 
 21.781 21.963 

Total 43.744 
Fuente: DANE – Proyecciones de población con base en el censo 2018. 

 

La distribución de la población por género muestra una equidad relativa, con una ligera mayoría 
de mujeres, que representan el 50.2% del total, frente al 49.8% de hombres. Esta paridad de 
género es un aspecto relevante para considerar en la planificación de políticas públicas y 
programas sociales, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el 
empoderamiento de todos los ciudadanos. 

 



 

 

Grafica 3: Población desagregada por sexo y área en el municipio. 
 

 
Fuente: DANE – Proyecciones de población con base en el censo 2018. 

 

 

En cuanto a la distribución geográfica, se observa una división equilibrada entre el área rural y 
urbana. El 50.6% de la población reside en el área rural, mientras que el 49.4% lo hace en el área 
urbana. Esta dualidad en la distribución poblacional implica la necesidad de abordar las 
necesidades y desafíos específicos de cada contexto, asegurando el acceso equitativo a servicios 
básicos, infraestructura y oportunidades de desarrollo en ambas zonas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 
El acceso a la energía eléctrica es un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico y la 
mejora de la calidad de vida en cualquier comunidad. En línea con esta visión, el presente 
proyecto se centra en la expansión y optimización de la infraestructura eléctrica en el municipio 
de Barrancas, La Guajira. A través de la construcción y modernización de redes de distribución de 
media y baja tensión, buscamos superar las deficiencias actuales en la cobertura, calidad y 
continuidad del servicio eléctrico que han limitado el desarrollo de la población. 
 
Este proyecto surge como respuesta directa a las necesidades identificadas en el diagnóstico 
energético de la zona y se alinea estratégicamente con el Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 
de Barrancas, el cual prioriza la expansión de infraestructura básica. Aunque el texto 
proporcionado se enfoca en la infraestructura eléctrica convencional, como experto en granjas 
solares, quiero destacar el inmenso potencial de la energía solar fotovoltaica como una solución 
robusta y sostenible para alcanzar los objetivos de este proyecto. 
 
Este documento técnico presentará el marco completo —técnico, económico y normativo— que 
sustenta la viabilidad de la iniciativa. Se detallarán los estudios de demanda energética, las 
especificaciones de diseño, el presupuesto y el impacto esperado en la comunidad. Asimismo, se 
garantizará el cumplimiento de los más altos estándares regulatorios, incluyendo el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), y se considerarán las disposiciones de la Ley 2056 de 
2020 sobre el uso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR). 
 
La implementación de este proyecto no solo busca lograr la conectividad eléctrica de la población, 
sino también reducir las pérdidas en la red y asegurar un servicio eléctrico confiable y sostenible 
a largo plazo, impulsando así el desarrollo integral del municipio de Barrancas. La integración de 
la energía solar, como una fuente limpia y renovable, podría potenciar estos objetivos, ofreciendo 
beneficios adicionales en términos de resiliencia y autonomía energética para la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ARTICULACION CON LA POLITICA PUBLICA 
 
Contribución del Proyecto a la Política Pública                   Plan de Desarrollo Nacional 

Nombre PD: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida 
 
Estrategia Transversal 
 
Programa:2102. Consolidación productiva del sector de energía eléctrica 
Línea: 300801 - 1. Energía que transforma: hacia un sector energético más innovador, 
competitivo, limpio y equitativo 

 
Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira 
 
Nombre PD: Cumpliendo la palabra 2024-2027 

Dimensión: 2.3 Línea Estratégica 3. Prosperidad económica y gestión del conocimiento 

Programa: 2.3.5 Sector: Minas y energía 

Consolidación productiva del sector de energía eléctrica 

Plan de Desarrollo Municipio de Barrancas, La Guajira 
 
Nombre PD: Plan de desarrollo territorial 2024-2027 

Eje Estratégico:  APUESTA 1.  Barrancas agropecuarias hacia la transformación productiva. 

Programa: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica 

INICIATIVA CAPITULO SGR 83: Gestionar y/o cofinanciar la construcción de un parque de energía 
solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

4.1. PROBLEMA CENTRAL 
 

Insuficiente generación local de energías alternativas para garantizar seguridad y autonomía 
energética en el municipio de Barrancas. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA 

 

El municipio de Barrancas, ubicado en el sur del departamento de La Guajira, presenta una alta 
dependencia del Sistema Interconectado Nacional (SIN) como única fuente de abastecimiento 
energético para sus instituciones públicas, zonas rurales e infraestructura crítica. Esta 
dependencia genera costos elevados de operación, vulnerabilidad frente a interrupciones en el 
servicio, y falta de autonomía energética para avanzar hacia un modelo sostenible y 
territorialmente resiliente. 
 
Barrancas no cuenta actualmente con sistemas de generación de energía solar de gran capacidad, 
como parques solares o sistemas fotovoltaicos conectados a red, que permitan cubrir parte de la 
demanda energética institucional, educativa, agroindustrial o comunitaria. Esto resulta 
especialmente crítico si se considera que el municipio se encuentra en una zona con altos niveles 
de irradiación solar superiores a 5,8 kWh/m²/día en promedio anual y dispone de predios 
públicos sin restricciones jurídicas que ofrecen condiciones ideales para la implementación de 
soluciones energéticas renovables. 
 
La ausencia de sistemas solares tipo centralizado representa una oportunidad no aprovechada 
para generar energía limpia, reducir la huella de carbono municipal, y promover el uso eficiente 
del suelo público con vocación energética. Además, esta situación desconoce los lineamientos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 y del Plan de Desarrollo Territorial de Barrancas 2024 
- 2027, que priorizan la transición energética justa como estrategia para el desarrollo social, 
ambiental y económico de los territorios. Pese a contar con condiciones técnicas y geográficas 
favorables, el municipio no ha estructurado ni ejecutado proyectos de inversión que integren 
Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), en particular energía solar, a su modelo de 
desarrollo local. 
 
4.3. MAGNITUD ACTUAL 
 
Barrancas registra una irradiación promedio superior a 5,8 kWh/m²/día, una de las más altas del 
país, pero no ha aprovechado esta ventaja competitiva. El predio público disponible (Granja 
Experimental) con más de 5 hectáreas útiles permanece subutilizado. No existe un proyecto en 
ejecución ni en fase de estructuración para generación solar a gran escala. 
 



 

 

 
Indicadores de referencia: 
Sistemas solares de gran capacidad existentes: 0 
Cobertura de energía con FNCE (solar): 0% 
Proyectos estructurados en FNCE por el municipio: 0 
Fuente: plan de desarrollo municipal 2024-2027 
 
Consumo entidades públicas territoriales: 84.472 kWh-mes                
Fuente: plan de sostenibilidad – Alcaldía de Barrancas  
 
Calidad del Servicio: La Guajira ha experimentado problemas de calidad del servicio, con 
pérdidas de energía del 35% (frente al 14% nacional) y un índice SAIDI (duración de 
interrupciones) de 120 horas/año, lo que afecta la confiabilidad. 
 
UPME. (2021). Indicadores de Cobertura Energética en Colombia. Ministerio de Minas y Energía. 
Bogotá D.C. 
 
 

Causas directas Causas indirectas 

1. Inexistencia de equipamiento e 
instalaciones para generación solar de 
alta capacidad. 

1.1 Ausencia de inversión pública y cofinanciación en 
proyectos solares centralizados. 
1.2 Desaprovechamiento de predios públicos con 
condiciones aptas para generación solar. 
1.3 Baja articulación con políticas nacionales de 
transición energética y uso de Fuentes No 
Convencionales de Energía (FNCE). 
1.4 Capacidad institucional limitada en formulación, 
gestión y operación de proyectos de energía solar. 

 
 

5. ANTECEDENTES 
 
El municipio de Barrancas, ubicado estratégicamente en el sur del departamento de La Guajira, 
enfrenta una marcada dependencia del Sistema Interconectado Nacional (SIN) como su única 
fuente de abastecimiento energético. Esta situación genera una serie de desafíos significativos, 
incluyendo costos operativos elevados, una alta vulnerabilidad ante interrupciones del servicio 
y una carencia de autonomía energética que limita el progreso hacia un modelo de desarrollo 
sostenible y territorialmente resiliente. 
 
Actualmente, Barrancas no posee sistemas de generación de energía solar a gran escala, como 
parques solares o sistemas fotovoltaicos conectados a la red, que puedan satisfacer la demanda 



 

 

energética de sus instituciones públicas, el sector educativo, la agroindustria o las comunidades. 
Esta carencia es particularmente crítica si se considera el extraordinario potencial solar de la 
región, con niveles de irradiación superiores a 5,8 kWh/m²/día en promedio anual. Además, el 
municipio cuenta con predios públicos sin restricciones jurídicas que ofrecen condiciones ideales 
para la implementación de soluciones energéticas renovables. 
 
La ausencia de sistemas solares centralizados en Barrancas representa una oportunidad 
desaprovechada para generar energía limpia, reducir la huella de carbono municipal y promover 
el uso eficiente del suelo público con vocación energética. Esta situación es aún más relevante 
al considerar que desconoce los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y del 
Plan de Desarrollo Territorial de Barrancas 2024-2027, ambos documentos que priorizan la 
transición energética justa como una estrategia fundamental para el desarrollo social, ambiental 
y económico de los territorios. 
 
A pesar de contar con condiciones técnicas y geográficas inmejorables, el municipio de Barrancas 
no ha logrado estructurar ni ejecutar proyectos de inversión que integren Fuentes No 
Convencionales de Energía (FNCE), específicamente la energía solar, en su modelo de desarrollo 
local. Esta situación subraya la urgente necesidad de implementar soluciones energéticas 
innovadoras que permitan a Barrancas asegurar su autonomía energética, fortalecer su 
resiliencia y capitalizar su riqueza solar para un futuro sostenible. La construcción de una nueva 
granja solar se presenta, por lo tanto, como una iniciativa estratégica y fundamental para 
transformar el panorama energético del municipio y sentar las bases de un desarrollo integral y 
equitativo. 
 
 

6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION EXISTENTE 

 

6.1. Dependencia de la Red Eléctrica Nacional con Problemas Locales 

Actualmente, la principal fuente de energía eléctrica en Barrancas proviene del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), distribuida y comercializada por la empresa AIR-E. Aunque la 
cobertura municipal se reporta en un 97.32% para el área urbana y un 75.30% para la rural, la 
generación en Barrancas no es autónoma; el municipio recibe la energía de la matriz nacional, 
dominada por la generación hidráulica y térmica. Sin embargo, este suministro presenta "serios 
problemas de continuidad y calidad" a nivel local, con interrupciones frecuentes y fluctuaciones 
de voltaje que afectan a los usuarios. Estas deficiencias son exacerbadas por la antigüedad y 
limitaciones de las redes de distribución existentes. 

Fuente: plan de desarrollo municipal 2024-2027 



 

 

6.2. Propiedad y Responsabilidad Municipal de las Redes 

Un aspecto crucial y distintivo de Barrancas es que las redes de distribución de energía eléctrica 
son propiedad del propio municipio. Esto significa que la responsabilidad de las obras de 
mantenimiento, expansión y repotenciación recae directamente en la administración municipal. 
Esta particularidad, aunque implica una carga, también otorga al municipio una autonomía y 
flexibilidad significativas para planificar e implementar soluciones energéticas innovadoras, como 
la integración de fuentes de generación local. De hecho, se sabe que el municipio ya está en la 
ejecución de un proyecto de repotenciación eléctrica urbana, lo que demuestra su capacidad de 
gestión en este ámbito. 

6.3. Ausencia de Generación Local a Gran Escala y Potencial No Explotado 

Hasta el momento, no existen grandes plantas de generación eléctrica (termosolares, eólicas de 
gran escala, etc.) operando directamente dentro del perímetro de Barrancas que contribuyan 
significativamente al suministro local de manera independiente del SIN. La energía que llega al 
municipio es transmitida desde generadoras ubicadas en otras regiones. 

Sin embargo, Barrancas se encuentra en una región con un potencial excepcional para la 
generación de energía renovable no convencional (ERNC), particularmente la solar y la eólica. La 
Guajira es reconocida a nivel mundial por sus altos índices de irradiancia solar y velocidad de los 
vientos. Este recurso natural, hasta ahora mayormente subexplotado a nivel local en Barrancas, 
representa una oportunidad inmensa para diversificar la matriz energética y mejorar la resiliencia 
del suministro. 

6.4.   RELACION CONSUMO DE ENTIDADES MUNICIPALES  

SUMINISTROS ADSCRITOS A LA ALCALDIA DE BARRANCAS 

 

ÍTEM NIC 
ENERGÍA 

PROMEDIO 
(kWh/MES) 

Descripción del Suministro Id Cobros 
 Importe 

Facturado  
CU CU + COT  

1 5604337 260 LUDOTECA MUNICIPAL 8075645689  $         148.180,00   $     929,20   $     943,46  
 

2 5604434 0 ESTACION DE POLICIA 8075641755  $           90.630,00   $     929,20   $     943,46  
 

3 5604519 0 PUESTO SALUD GUAYACANAL      $     842,24   $     855,04  
 

4 5604525 6560 ACUEDUCTO  HONDO 8075643276  $      5.790.880,00   $     929,20   $     943,46  
 

5 5604535 13587 CENTRO ADMINISTRATIVO 8075643839  $    11.543.910,00   $     817,53   $     817,53  
 

6 5604537 726 CASA DE LA CULTURA 8075641764  $         768.980,00   $     929,20   $     943,46  
 

7 5604539 290 ESTACION DE BOMBEO  8075645740  $         366.120,00   $     929,20   $     943,46  
 

8 5604540 200 PUESTO SALUD PAPAYAL 8075645928  $         194.350,00   $     929,20   $     943,46  
 



 

 

9 5604550 360 CASA ARTESANAL 8075645938  $         228.390,00   $     929,20   $     943,46  
 

10 5604577 36 PUESTO SALUD OREGANAL 8075645942  $         222.980,00   $     929,20   $     943,46  
 

11 5604618 16 PUESTO SALUD SAN PEDRO      $     842,24   $     855,04  
 

12 5604626 10 PUESTO DE SALUD CARRETALITO 8075641713  $           90.630,00   $     929,20   $     943,46  
 

13 5610021 50 TARIMA LEANDRO DIAZ 8075641759  $           91.570,00   $     929,20   $     943,46  
 

14 5611490 500 TARIMA CARRETALITO 8075641720  $         566.130,00   $     929,20   $     943,46  
 

15 5616166 2400 OFICINA DEL ADULTO MAYOR 8075641723  $      2.114.510,00   $     929,20   $     943,46  
 

16 5616363 20 IGLESIA BARRANCAS 8075641762  $         104.780,00   $     929,20   $     943,46  
 

17 5657065 1300 IGLESIA PAPAYAL 8075645931  $      1.280.410,00   $     929,20   $     943,46  
 

18 5664631 2660 IGLESIA BARRANCAS 8075643280  $      2.559.740,00   $     906,06   $     920,33  
 

19 5671657 2500 FONDEVA 8075643808  $      2.448.590,00   $     929,20   $     943,46  
 

20 5673379 750 HOGAR INFANTIL PRIMGAMOZAL 8075645717  $         572.750,00   $     929,20   $     943,46  
 

21 6500406 200 HOGAR INFANTIL  8075645726  $         281.340,00   $     929,20   $     943,46  
 

22 6500406 200 TARIMA PAPAYAL 8075645726  $         281.340,00   $     929,20   $     943,46  
 

23 6537204 520 PARQUE PRIGAMOZAL CRA 4 CL 13 8075645703  $         653.440,00   $     929,20   $     943,46  
 

24 6694484 100 BIBLIOTECA PUBLICA CARRETALITO  8075641710  $         206.680,00   $     929,20   $     943,46  
 

25 6697595 30 INSPEC DE POLICIA DE OREGANAL 8075645943  $         212.240,00   $     929,20   $     943,46  
 

26 6697943 400 TARIMA MUNICIPAL OREGANAL 8075645946  $         559.540,00   $     929,20   $     943,46  
 

27 6803249 100 IGLESIA SAN PEDRO 8075641803  $         182.960,00   $     929,20   $     943,46  
 

28 7551114 200 CANCHA DE MICROFUTBOL 8075645678  $         314.870,00   $     929,20   $     943,46  
 

29 7605704 7 PARQUE CERREJON 8075641747  $           61.020,00   $     929,20   $     943,46  
 

30 7627080 1800 CASA DE JUSTICIA 8075645687  $      1.765.270,00   $     929,20   $     943,46  
 

31 7634836 700 ESTACION DE BOMBEO EL RODEO 8075645984  $         798.370,00   $     929,20   $     943,46  
 

32 7637813 10 INSPEC DE POLICIA DE POZO HONDO 8075645966  $         213.290,00   $     929,20   $     943,46  
 

33 8121154 230 CANCHA SINTETICA LLERAS 8075019101  $         210.670,00   $     929,20   $     943,46  
 

34 8121268 460 CANCHA SINTETICA LORENZO SOLANO 8075306328  $         416.160,00   $     929,20   $     943,46  
 

35 8130378 760 PARQUE LA IDENTIDAD 8074921493  $         762.760,00   $     929,20   $     943,46  
 

36 5604532 600 CONSEJO MUNICIPAL 8075641728  $      5.653.040,00   $     929,20   $     943,46  
 

37 8206286 2200 PARQUE BERTA CALDERA - OREGANAL 8074826633  $      2.016.210,00   $     906,06   $     920,33  
 

38 7927672 160 PARQUE URB VILLA ROSA 8075645699  $         359.910,00   $     929,20   $     943,46  
 

39 8196976 850 PARQUE SACUDETE CARRETALITO 8075129293  $         959.970,00   $     929,20   $     943,46  
 

40 6689893 10 PUESTO DE SALUD ZAHINO 8075645987  $         188.760,00   $     929,20   $     943,46  
 

41 5611271 950 PLAZA GUAYACANAL 8075645957  $      1.117.120,00   $     929,20   $     943,46  
 

42 7984628 500 GRANJA EXPERIMENTAL 8075643308  $         136.120,00   $     817,53   $     817,53  
 

43 7749112 340 COMITÉ GANADERO SAVILA 8075641793  $         271.970,00   $     929,20   $     943,46  
 

44 7839442 11000 ESTACION BARRANCAS 8075643273  $    13.610.050,00   $     817,53   $     817,53  
 

45 7823380 29920 ACU OREGANAL 8075645941  $   37.133.550,00   $     929,20   $     943,46  
 

 kWh-mes           84.472    COSTO-MES $  $        97.550.180   $     916,86   $     930,11  
 

 kWh-año      1.013.664   COSTO-año $  $   1.170.602.160    

 

 kWh-año(+15%)      1.165.714   COSTO-año(+15%) $  $   1.346.192.484    

 



 

 

 

7. JUSTIFICACIÓN 

 
La construcción de una granja solar en el municipio de Barrancas, La Guajira, no es solo una 
oportunidad, sino una necesidad estratégica y urgente que aborda múltiples desafíos y capitaliza 
las ventajas comparativas del territorio. Actualmente, Barrancas depende casi exclusivamente 
del Sistema Interconectado Nacional (SIN), lo que se traduce en altos costos operativos, una 
considerable vulnerabilidad ante interrupciones del servicio y una alarmante falta de autonomía 
energética. Esta dependencia limita severamente la capacidad del municipio para asegurar un 
suministro energético constante y confiable, esencial para el desarrollo de sus instituciones 
públicas, zonas rurales e infraestructura crítica. 
 
Barrancas posee un recurso solar excepcional, con una irradiación promedio anual superior a los 
5,8 kWh/m²/día, uno de los más altos de Colombia, y cuenta con predios públicos idóneos para 
la implementación de proyectos de esta envergadura. A pesar de estas condiciones óptimas, el 
municipio carece de sistemas de generación solar a gran escala que permitan cubrir su demanda 
energética, lo que representa una oportunidad perdida para impulsar un desarrollo sostenible y 
resiliente. 
 
La implementación de una granja solar en Barrancas generará beneficios multifacéticos: 
 
Autonomía y Resiliencia Energética: Reducirá drásticamente la dependencia del SIN, otorgando 
a Barrancas mayor control sobre su abastecimiento energético y mitigando el impacto de 
posibles interrupciones. 
 
Reducción de Costos y Sostenibilidad Financiera: Disminuirá los elevados costos operativos 
asociados a la compra de energía del SIN, liberando recursos que podrán ser reinvertidos en 
otras prioridades municipales. 
 
Contribución Ambiental: Al generar energía limpia, la granja solar reducirá significativamente la 
huella de carbono del municipio, alineándose con los objetivos nacionales e internacionales de 
lucha contra el cambio climático. 
 
Desarrollo Económico y Social: La construcción y operación de la granja solar creará empleo local 
y fomentará el desarrollo de capacidades técnicas en la región. Además, un suministro 
energético estable es fundamental para el crecimiento de sectores clave como la agroindustria 
y el turismo sostenible. 
 
Cumplimiento de Lineamientos Estratégicos: El proyecto se alinea directamente con los 
principios del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y el Plan de Desarrollo Territorial de 



 

 

Barrancas 2024-2027, que priorizan la transición energética justa como pilar del desarrollo 
territorial. 
 
Aprovechamiento del Potencial Local: Capitalizará la abundante radiación solar y el suelo público 
disponible, transformando un recurso natural en un activo estratégico para el municipio. 
 

8. ANALISIS DE LOS PARTICIPANTES 
 
El análisis de participantes permite realizar un análisis exhaustivo de los actores sociales e 
institucionales que están en favor o desacuerdo acerca de la realización de un proyecto, 
incluso de aquellos que son indiferentes frente al proceso. 
 

Cuadro 1. Análisis de Involucrados del Proyecto 
 

Participante Posición Tipo de Contribución Intereses o Expectativas 

Ministerio de 
Minas y Energia 

Cooperante 

Aportar recursos financieros y 
asistencia técnica durante la 
estructuración y aprobación 
del proyecto. 

Promover el uso de Fuentes 
No Convencionales de Energía 
(FNCE) en 
territorios estratégicos. 

Gobierno 
Municipal 
(Barrancas - La 
Guajira) 

Cooperante 

Liderar la formulación, 
contratación, ejecución y 
seguimiento del proyecto de 
generación solar 
fotovoltaica. 

Garantizar el acceso a energía 
sostenible y reducir los costos 
de operación institucional. 

Habitantes del 
Municipio de 
Barrancas 

Beneficiario 

Participar en las veedurías 
ciudadanas, promover el uso 
adecuado del sistema y velar 
por su sostenibilidad social. 

Acceder a un servicio 
energético confiable, limpio y 
continuo, y fortalecer su 
desarrollo productivo y social. 

 
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal, 2025. 
 
La Alcaldía Municipal de Barrancas, en su calidad de entidad territorial, lidera el proceso de 
identificación del problema, formulación técnica del proyecto, gestión del suelo y ejecución 
administrativa. Su objetivo es reducir la dependencia del Sistema Interconectado Nacional, 
disminuir los costos operativos de las entidades públicas y ampliar la cobertura de energía con 
fuentes limpias y sostenibles. Como responsable directa, asume el compromiso de llevar a cabo la 
ejecución integral del sistema fotovoltaico. 
 
El Ministerio de Minas y Energía, como entidad nacional del sector, actúa como fuente ministerial 
de financiación del proyecto. Su interés institucional está enfocado en impulsar el uso de Fuentes 
No Convencionales de Energía (FNCE) en territorios estratégicos con alto potencial solar como 



 

 

Barrancas. Además del apoyo financiero, brinda asistencia técnica en la estructuración del 
proyecto y asegura su coherencia con los lineamientos de política pública en transición energética 
justa y sostenibilidad. Por su parte, la comunidad del municipio de Barrancas constituye el grupo 
beneficiario del proyecto. Sus expectativas se centran en el acceso confiable a energía limpia, con 
impacto positivo en la calidad de vida, productividad y prestación de servicios públicos. Durante la 
ejecución del proyecto, la comunidad participa mediante veedurías ciudadanas y apropiación 
social de la solución energética, lo cual contribuye a su sostenibilidad en el tiempo. 
 

9. POBLACION 
 

10.1. POBLACION AFECTADA 

 

10.2. POBLACION OBJETIVO 

 

Tipo de población: Población Afectada 

Habitantes de Barrancas Guajira 

Número 

41.357 

Fuente de la información 

oficina asesora de planeación con base en el Censo DANE 2018 proyección 2025 

Localización 

Ubicación General Localización Especifica 

Región: Caribe área urbana y rural del municipio de 
Barranca Departamento: Guajira 

Municipio: Barrancas 

Centro Poblado: Urbano 

Tipo de población: Población objetivó 

Habitantes de Barrancas Guajira  

Número 

41.357 

Fuente de la información 

oficina asesora de planeación con base en el Censo DANE 2018 proyección 2025 

Localización 

Ubicación General Localización Especifica 

Región: Caribe área urbana y rural del municipio de 
Barranca Departamento: Guajira 

Municipio: Barrancas 

Centro Poblado: Urbano 



 

 

 

Clasificación Detalle Número 

de 

persona
s 

Fuente de información 

Genero Masculino 
20.521 

oficina asesora de planeación con base en el 
Censo DANE 2018 proyección 2025 

Femenino 
20.836 

oficina asesora de planeación con base en el 
Censo DANE 2018 proyección 2025 

Etaria (Edad) 0 a 14 Años 12.990 
oficina asesora de planeación con base en el 
Censo DANE 2018 proyección 2025 

15 a 19 Años 3.792 
oficina asesora de planeación con base en el 
Censo DANE 2018 proyección 2025 

20 a 59 Años 21.762 
oficina asesora de planeación con base en el 
Censo DANE 2018 proyección 2025 

Mayores de 60 

Años 
2.813 

oficina asesora de planeación con base en el 
Censo DANE 2018 proyección 2025 

 
Fuente: anexo-proyecciones-poblacion-Municipal_Area_2018-2035 documento oficial DANE 
 
 

10. OBJETIVOS 
 

Incrementar la generación local de energías alternativas para fortalecer la seguridad y autonomía 
energética del municipio de Barrancas. 

 
10.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Construir el equipamiento e instalaciones necesarias para implementar un sistema solar 
de alta capacidad.  

• Gestionar los recursos financieros requeridos para la implementación del sistema solar. 

• Aprovechar predios públicos disponibles con vocación energética para la instalación del 
sistema solar. 

• Fortalecer la articulación institucional con lineamientos de política nacional en energías 
renovables. 

• Mejorar las capacidades técnicas e institucionales del municipio para operar y sostener 
sistemas solares. 

 
 
 
 
 



 

 

11. ACTIVIDADES 
 
La realización del proyecto que tiene por objeto “CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA SOLAR 
FOTOVOLTAICO DE 0.99 MWE PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCAS, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.” Contempla para su realización estudios 
previos que permitan diagnosticar la situación actual, y así mismo direccionar las obras que 
permitan la construcción. 
 
Aquí tienes la estructura de capítulos oficial ajustada al presupuesto definitivo (V.4F), organizada 
únicamente con los títulos y utilizando numeración romana: 

I. OBRAS PRELIMINARES  

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ADECUACION DEL TERRENO  

III. CERRAMIENTO PERIMETRAL  

IV. OBRAS CIVILES GENERALES  

V. ZANJA MT PARA 1 CIRCUITO  

VI. ZANJA BT PARA 1 CIRCUITO  

VII. MALLA A TIERRA  

VIII. TRANSFORMADORES Y RED DE MT  

IX. EQUIPOS PRINCIPALES INSTALACION SOLAR  

X. CERTIFICACIÓN RETIE  

XI. IMPLEMENTACION PLANES DE MANEJO  
 

11.1. FINES 

 
➢ Proporcionar energía eléctrica para el bienestar de la comunidad. 
➢ Aumentar el nivel socio económico de los habitantes del municipio. 
➢ Brindar condiciones de vida digna a través de la ejecución de proyectos de inversión social 

 

12. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

• Construcción de un sistema solar fotovoltaico de 0.99 MW etapa 3 para el desarrollo 

socioeconómico del municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira. 

 

• Implementación de un sistema de generación eléctrica mediante motores diésel en 

predios del municipio. 

 
 



 

 

Justificación Técnica del Proyecto en Relación con el Costo de Inversión en Infraestructura 
Nueva 

La construcción de una granja solar en Barrancas se justifica plenamente desde una perspectiva 
de rentabilidad y costo-eficiencia, superando a otras tecnologías de generación de energía en el 
contexto actual y futuro. La energía solar fotovoltaica ha experimentado una reducción drástica 
en sus costos de instalación en los últimos diez años, superior al 80%, convirtiéndola en una de 
las fuentes de energía más competitivas. En Colombia, y particularmente en La Guajira, la alta 
irradiación solar asegura un factor de planta elevado, maximizando la producción de energía y, 
por ende, la rentabilidad de la inversión. A diferencia de las fuentes térmicas que dependen de 
combustibles fósiles con precios volátiles, o la energía hidráulica que puede verse afectada por 
variaciones climáticas, la energía solar ofrece un costo nivelado de energía (LCOE) cada vez más 
bajo y predecible a largo plazo. Esto se traduce en ahorros significativos en la factura eléctrica 
municipal, lo que libera recursos para inversión en otras áreas, y un retorno de la inversión 
atractivo que puede acelerarse gracias a incentivos fiscales y beneficios tributarios para proyectos 
de energías renovables no convencionales. La vida útil prolongada de los paneles solares (25 años 
o más) con mínimo mantenimiento consolida aún más su posición como una inversión 
financieramente sólida y sostenible, garantizando un suministro energético eficiente y económico 
para Barrancas por décadas. 

13. ALCANCE DEL PROYECTO 
 

13.1. ANALISIS DE LA ALTERNATIVA  
 

La alternativa seleccionada corresponde al diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de 
un sistema fotovoltaico de generación centralizada con capacidad nominal de 990 kW, concebido 
como una planta de Generación Distribuida (GD), de conformidad con la Ley 1715 de 2014, la Ley 
2099 de 2021, y la Resolución CREG 174 de 2021, que reglamentan la integración de fuentes no 
convencionales de energía en el sistema eléctrico colombiano. El proyecto se desarrollará en un 
predio de propiedad municipal en el corregimiento de Carretalito, seleccionado por sus 
condiciones topográficas favorables, su orientación óptima al norte geográfico y su exposición 
directa a la radiación solar durante la mayor parte del año. La zona cuenta con registros de 
irradiancia global horizontal y directa elevados, lo que garantiza un factor productible anual 
estimado de 1.757 kWh/kWp·año, calculado con base en datos del Atlas Global Solar (World Bank 
– ESMAP) y las series históricas del IDEAM para el municipio de Barrancas. Este valor se emplea 
como parámetro de diseño energético, sustentado en el comportamiento climático real de la 
región. 
 
 
El sistema fotovoltaico estará conformado por 1.620 módulos solares de alta eficiencia con una 
potencia nominal de 710 Wp cada uno, interconectados en arreglos eléctricos en serie y paralelo 



 

 

que conforman la red de generación en corriente continua (DC). Los arreglos principales están 
compuestos por módulos en serie, agrupados en bloques eléctricos asociados a inversores 
trifásicos con tecnología MPPT, lo que permite el seguimiento individual del punto de máxima 
potencia y una conversión estable y eficiente. De acuerdo con la memoria de diseño, se proyectan 
arreglos optimizados para los inversores Huawei SUN2000-330KTL-H1 (330 kW de capacidad 
nominal unitaria), garantizando un balance adecuado entre la tensión de circuito abierto y la 
tensión nominal de operación. La energía generada se convierte a corriente alterna (AC) 
ingresando al Centro de Transformación en Media Tensión, integrándose al sistema de media 
tensión local con una capacidad total de 0,99 MWe, en cumplimiento con el RETIE 2023, la NTC 
2050 y las especificaciones establecidas en la Memoria de Cálculo del Sistema Solar On Grid 
Barrancas (2025). 
 
Cada conjunto de módulos se interconectará mediante circuitos de corriente continua (DC) hacia 
inversores trifásicos tipo string con tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracking), los cuales 
permiten la conversión eficiente de energía y operan dentro del rango de tensión nominal 
definido en el diseño. La energía convertida a corriente alterna (AC) será elevada mediante un 
Centro de Transformación que incorpora un transformador en aceite de 1100 kVA (13,8/0,800 
kV). 
 
La infraestructura eléctrica incluye canalizaciones de potencia subterráneas distribuidas 
mediante cuatro tipologías de zanjas (Zanja 1 y Zanja 2 para MT en tubería PVC de 4", y Zanja 3 y 
Zanja 4 para BT en tuberías PVC de 4" y 2") y una malla equipotencial de puesta a tierra 
conformada por conductores de cobre, utilizando un cable de cobre desnudo calibre N° 1/0 AWG 
para el tendido de la red general. El sistema cuenta con protecciones eléctricas en los niveles DC 
y AC, incluyendo interruptores termomagnéticos y fusibles fotovoltaicos. Estas especificaciones 
garantizan la seguridad y continuidad del servicio eléctrico conforme a las especificaciones 
definidas en la Memoria de Cálculo del Sistema Solar On Grid Barrancas (0,99 MW, 2025). 
 
La infraestructura complementaria incluirá cinco (5) casetas tipo cobertizo de 2 x 1 mts para 
inversores (sin muros), una cimentación en concreto para la subestación eléctrica principal, una 
garita de vigilancia, vías de circulación vehicular internas conformadas con sub_base granular tipo 
INVIAS y cunetas trapezoidales revestidas con geosintético impermeable, además de caminos 
peatonales permeables estructurados con geoceldas. Estas obras garantizan la operación 
continua, el mantenimiento seguro y la protección de los equipos. 
 
El diseño estructural considera las cargas muertas, vivas, de viento y sísmicas. El análisis sísmico 
se realizó bajo el Método de la fuerza lateral equivalente (NSR-10, Α.4), aplicando la Categoría de 
Uso I en una zona de amenaza sísmica intermedia. El sistema eléctrico, con una capacidad nominal 
de 990 kW, utiliza una potencia pico de 1150,2 kWp para los cálculos de generación, 
estableciendo una relación DC/AC (sobredimensionamiento) del 16.18 %. 
 



 

 

Con esta configuración, la planta generará aproximadamente 2.301.801 kWh anuales (2,30 GWh), 
cubriendo un porcentaje importante del consumo institucional (estimado en 1.013.664 kWh/año) 
y aportando excedentes a la red local. La vida útil del sistema se estima en 25 años, con una 
degradación anual de los módulos del 0,4 %.  
 
Tiempo de ejecución 10 meses. 
 

14. ESTUDIO DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO 
 
Baja Cobertura: La Guajira presenta una cobertura de energía eléctrica significativamente baja 
en comparación con el promedio nacional. En 2021, la cobertura departamental era del 58.8%, 
con municipios como Uribia con solo el 5.63% y áreas rurales de Maicao y Manaure con 17.49% 
y 16.76% respectivamente. Esto indica que un número considerable de viviendas (alrededor de 
81,960 en 2018, de las cuales 77,154 en zonas rurales) no tienen acceso al servicio eléctrico. 
 
Pobreza Energética: La Guajira concentra un alto número de "pobres energéticos" (711,520 
personas), lo que subraya la urgencia de ampliar y mejorar el acceso a la energía. 
 
Calidad del Servicio: La Guajira ha experimentado problemas de calidad del servicio, con 
pérdidas de energía del 35% (frente al 14% nacional) y un índice SAIDI (duración de 
interrupciones) de 120 horas/año, lo que afecta la confiabilidad. 
 
Demanda Creciente: Aunque no se tienen datos específicos para Barrancas, la demanda general 
de energía en las Zonas No Interconectadas (ZNI) de La Guajira muestra un crecimiento, lo que 
sugiere una necesidad constante de nuevas fuentes de generación. 
 
Potencial de Radiación Solar en La Guajira: 
 
Recurso Solar Abundante: La Guajira, y por ende Barrancas, se caracteriza por tener altos niveles 
de radiación solar. Informes de Corpoguajira han alertado sobre "altos niveles de radiación solar 
por los prolongados y fuertes intervalos soleados en todo el departamento". Esto la convierte 
en una de las regiones con mayor potencial solar de Colombia. 
 
Ubicación Estratégica: La región es considerada "propicia para la implementación de energía 
solar y eólica", lo que refuerza la viabilidad técnica de este tipo de proyectos. 
 
Marco Regulatorio y Políticas de Transición Energética: 
 
Impulso a las ERNC: Colombia, a través de la Ley 1715 de 2014 (y su complemento, la Ley 2099 
de 2021), promueve activamente el uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) 



 

 

como la solar para diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de combustibles 
fósiles. 
 
Transición Energética Justa: El Gobierno Nacional ha escogido a La Guajira como epicentro de la 
Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa, lo que implica un fuerte apoyo a proyectos de 
energías limpias en la región, buscando la equidad y la participación social. 
 
Incentivos y Programas: La legislación colombiana ofrece incentivos a la inversión en energías 
renovables. Además, el programa "Comunidades Energéticas" busca que los usuarios puedan 
generar, comercializar y usar eficientemente la energía a través de FNCER, lo que podría aplicar 
a la energía generada por esta granja. 
 
Licenciamiento Expedito: La ANLA ha afirmado que los licenciamientos de proyectos renovables 
en La Guajira están al día, lo que facilita la puesta en marcha de nuevas iniciativas. 
 
Beneficios Esperados de una Granja Solar en Barrancas: 
 
Mejora de la Calidad de Vida: Un proyecto de 0.99 MW podría contribuir significativamente a 
mejorar el acceso y la calidad del servicio eléctrico en Barrancas y sus zonas aledañas, 
especialmente en áreas rurales con baja cobertura. 
 
Reducción de Costos: La generación solar local puede reducir la dependencia de la energía de la 
red nacional, que a veces presenta costos elevados debido a la inflación y a los componentes de 
transmisión y distribución. 
 
Sostenibilidad Ambiental: Al ser una fuente de energía limpia, la granja solar contribuiría a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la lucha contra el cambio climático. 
 
Desarrollo Económico Local: La construcción y operación de la granja solar podría generar 
empleos locales, directos e indirectos, y dinamizar la economía del municipio. 
 
Independencia Energética: Contribuye a la autonomía energética de la región, haciendo que sea 
menos vulnerable a interrupciones en la red nacional. 
 
Existe una clara y apremiante necesidad de una granja solar de 0.99 MW en el municipio de 
Barrancas, La Guajira. La combinación de una baja cobertura eléctrica, altos índices de pobreza 
energética, un excelente recurso solar, y un marco regulatorio favorable, hacen de este tipo de 
proyectos una solución altamente pertinente y beneficiosa para la región. Al abordar el déficit 
energético y promover la sostenibilidad, una granja solar no solo mejoraría la calidad de vida de 
los habitantes de Barrancas, sino que también contribuiría a los objetivos de la Transición 
Energética Justa en Colombia. 



 

 

 
UPME. (2021). Indicadores de Cobertura Energética en Colombia. Ministerio de Minas y 

Energía. Bogotá D.C. 
 
 

14.1. ESUDIO DE NECESIDADES  

 

Suministro de energía eléctrica mediante sistema solar fotovoltaico de alta capacidad 

Bien o servicio: 
Suministro de energía eléctrica mediante sistema solar fotovoltaico de alta capacidad 

Medido a través de: 
Número 

Descripción: 
Corresponde a la generación de energía eléctrica mediante un sistema fotovoltaico centralizado 
instalado en suelo municipal, destinado a abastecer el consumo de instituciones públicas, zonas 
rurales y servicios esenciales del municipio de Barrancas. El servicio se prestará a través de 
infraestructura solar fija, con tecnología adecuada al potencial solar del territorio. 

Descripción de la oferta: 

La oferta corresponde al suministro de energía eléctrica mediante un sistema solar fotovoltaico 
conectado a red, diseñado para generar energía limpia y renovable que cubra el consumo 
institucional de las entidades públicas municipales, reduciendo la dependencia del suministro 
convencional del Sistema Interconectado Nacional.. 

Descripción de la demanda: 

La demanda corresponde a la energía eléctrica requerida por las entidades públicas 
municipales, que según los registros de facturación asciende a 84.472 kWh/mes (1.013.664 
kWh/año). 

Esta cantidad constituye el requerimiento energético que será cubierto con la generación del 
sistema solar fotovoltaico propuesto, garantizando el suministro continuo, eficiente y sostenible 
para el funcionamiento de la infraestructura pública del municipio. 

 

 



 

 

 

AÑO OFERTA DEMANDA DEFICIT 
2018 0 1.013.664 -1.013.664 

2019 0 1.013.664 -1.013.664 

2020 0 1.013.664 -1.013.664 

2021 0 1.013.664 -1.013.664 

2022 0 1.013.664 -1.013.664 

2023 0 1.013.664 -1.013.664 

2024 0 1.013.664 -1.013.664 

2025 0 1.013.664 -1.013.664 

2026 0 1.013.664 -1.013.664 

2027 0 1.013.664 -1.013.664 

2028 0 1.013.664 -1.013.664 

2029 0 1.013.664 -1.013.664 

 
15. LOCALIZACION ESPECIFICA 
 

Punto 
Coordenada Este 

(E) 
Coordenada Norte 

(N) 
Observación / Límite 

P01 1 140 055.113 1 699 611.103 Esquina noreste del predio 

P02 1 140 114.008 1 699 473.896 Límite oriental – colinda con vía de acceso 

P03 1 139 818.388 1 699 261.927 Esquina suroccidental – acceso principal 

P04 1 139 782.865 1 699 307.147 
Esquina noroeste – límite con red eléctrica 
MT 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16. PRESUPUESTO 
 

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE 0.99 MWE ETAPA 3 
PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, EN EL DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA - BARRANCAS III 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

      

Elaboró:   Municipio:   BARRANCAS  

Fecha:    Departamento:  LA GUAJIRA  

 

 ITEM  DESCRIPCIÓN  
 

UNID.  
 CANTIDAD   VR. UNITARIO   VR. TOTAL   

       

1 OBRAS PRELIMINARES         $              723.959.438,10   

1.1 Localizacion, trazado y replanteo m2               11.803,70   $                       4.293,94   $                50.684.411,73   

1.2 

Limpieza y descapote del terreno 
(tala de árboles, desbroce de 
maleza, y retiro de material 
vegetal. 

m2               11.803,70   $                     53.972,89   $              637.079.834,81   

1.3 
Instalación y adecuacion de 
campamento y almacen de 
equipos y herramientas 

glb                        1,00   $              36.195.191,57   $                36.195.191,57   

2 
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y 
ADECUACION DEL TERRENO 

       $           1.809.488.262,86   

2.1 
Corte y nivelacion del terreno. 
Incluye cargue y transporte 

m3                 2.360,70   $                     83.968,32   $              198.224.011,60   

2.2 
Excavación sin clasificar de la 
explanación, canales y 
préstamos. 

m3                 9.231,90   $                     37.491,45   $              346.117.299,76   

2.3 
Suministro, colocacion y 
compactacion de relleno 
seleccionado 

m3                 6.094,60   $                   207.584,90   $           1.265.146.951,50   

3 CERRAMIENTO PERIMETRAL        $              553.061.713,98   

3,1 

Suministro e instalación de 
cerramiento perimetral en malla 
eslabonada de alta seguridad, 
incluye: excavación, cimentación 
en dados de concreto de 21 
MPA, postes tubulares 
galvanizados en caliente, brazos 
inclinados, alambre de púas, 
accesorios de fijación y todo lo 
necesario para su correcta 
ejecución y entrega a 
satisfacción. 

ml                    504,00   $                   857.883,55   $              432.373.308,63   



 

 

3,2 

Suministro e instalación de 
portón vehicular de doble hoja en 
tubería galvanizada y malla 
eslabonada, según diseño. 
Incluye: parales principales, 
cerrojos de seguridad, 
accesorios de sujeción, pintura 
de retoque en soldaduras y todo 
lo necesario para su entrega a 
satisfacción. 

und                        1,00   $                5.810.035,14   $                  5.810.035,14   

3,3 

Suministro e instalación de 
puerta peatonal en tubería 
galvanizada y malla eslabonada, 
según diseño. Incluye: marco, 
cerradura/portacandado, 
bisagras, fijaciones y todo lo 
necesario para su correcta 
operación. 

und                        1,00   $                2.509.706,07   $                  2.509.706,07   

3,4 

Suministro e instalacion de 
lamparas de iluminacion tipo 
exterior con alimentacion 
autonoma. Incluye poste de 6 
metros en acero galvanizado 

und                      20,00   $                5.618.433,21   $              112.368.664,14   

4 OBRAS CIVILES GENERALES        $           1.123.109.637,65   

4.1 

Conformación de calzada con 
sub_base granular tipo invias; 
incluye: suministro, extendido, 
humedecimiento, transporte 
externo, transporte interno, 
compactación hasta una 
densidad del 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo del próctor 
modificado, medido en sitio. 

m2                 4.149,40   $                   208.621,22   $              865.652.877,56   

4.2 

Construcción de cuneta de 
sección trapezoidal revestida con 
geosintético textil impermeable 
(tipo impertex o similar). Incluye: 
excavación, perfilado, 
compactación de la banca, 
suministro, corte, instalación y 
anclaje del material geosintético, 
y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. 

ml                    317,80   $                   511.254,17   $              162.476.576,66   

4.3 

Construcción de camino peatonal 
permeable. Incluye: actividades 
de adecuación, nivelación y 
preparación del terreno, 
suministro e instalación de 
sistema de confinamiento celular 
(geocelda), suministro, llenado y 
acomodo de material granular 
tipo grava, y todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento. 

ml                    184,00   $                   351.502,76   $                64.676.508,75   

4.4 

Caja de inspección eléctrico de 
90 x 90 x 110cm, en concreto 
reforzado de f'c= 3.500 psi - 
impermeabilizado. Incluye 
excavación y tape, tapa y 
herrajes, cañuelas, marcos en 
ángulo de 1 1/2"x3/16 e incluye 
todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. 

und                        5,00   $                   950.354,16   $                  4.751.770,82   



 

 

4.5 

Construcción de caseta tipo 
cobertizo de 2 x 1 mts, para la 
ubicación de inversores, sin 
muros. Incluye: placa base en 
concreto de 3.500 psi, estructura 
metálica con protección 
anticorrosiva, cubierta 
termoacústica, accesorios para 
fijación de equipos y todo lo 
necesario para su correcto 
funcionamiento. 

und                        5,00   $                3.603.543,87   $                18.017.719,36   

4.6 

Construcción de cimentación en 
concreto de 4.000 PSI para 
soporte de subestación eléctrica 
principal. Incluye excavación, 
retiro de material y acero de 
refuerzo. 

und                        1,00   $                7.534.184,51   $                  7.534.184,51   

5 ZANJA MT PARA 1 CIRCUITO        $                80.172.728,71   

5.1 

Suministro e instalación de 
canalización de dos (02) tubos 
enterrada a profundidad máxima 
de 1,00 mts, en tubería de PVC 
de 4" tipo DB (ZANJA 1) 

ml                      60,00   $                   277.991,73   $                16.679.504,03   

5.2 

Suministro e instalación de 
canalización de tres (04) tubos 
enterrada a profundidad máxima 
de 1,00 mts, en tubería de PVC 
de 4" tipo DB (ZANJA 2) 

ml                    144,00   $                   440.925,17   $                63.493.224,68   

6 ZANJA BT PARA 1 CIRCUITO        $                30.337.324,33   

6.1 

Suministro e instalación de 
canalización de cuatro (01) tubos 
enterrada a profundidad máxima 
de 1,10 mts, en tubería de PVC 
de 4" tipo DB (ZANJA 3) 

ml                      25,00   $                   262.780,58   $                  6.569.514,48   

6.2 

Suministro e instalación de 
canalización de tres (02) tubos 
enterrada a profundidad máxima 
de 1,00 mts, en tubería de PVC 
de 2" tipo DB (ZANJA 4) 

ml                    115,00   $                   206.676,61   $                23.767.809,85   

7 MALLA A TIERRA        $                25.700.990,29   

7.1 
Suministro e instalacion de cable 
de cobre desnudo de calibre N° 
1/0 AWG 

m                    260,00   $                     65.791,71   $                17.105.844,37   

7.2 
Ejecucion de soldadura 
exotermica  del cable conductor 
en X, 115 gr 

und                        5,00   $                     44.454,61   $                     222.273,07   

7.3 
Ejecucion de soldadura 
exotermica  del cable conductor 
en T, 115 gr 

und                      11,00   $                     44.454,61   $                     489.000,75   

7.4 
Ejecucion de soldadura 
exotermica  del cable conductor 
terminal, 115 gr 

und                        5,00   $                     44.454,61   $                     222.273,07   

7.5 
Suministro e instalacion de varilla 
de cobre con conector puesta a 
tierra 2.4Mx5/8" 

und                        7,00   $                   325.302,77   $                  2.277.119,42   

7.6 
Suministro e instalacion de Cajas 
de inspeccion para SPT 
30x30cm Libres 

m                        4,00   $                   179.442,53   $                     717.770,12   

7.7 
Suministro e instalacion de Punta 
Captadora Aluminio 60cm - 
∅8mm  

und                        5,00   $                   213.890,17   $                  1.069.450,83   



 

 

7.8 
Suministro e instalacion de Anillo 
Equipotencial Alambron (barra 
Solida) Calibre 8mm2 

m                      18,00   $                   190.338,76   $                  3.426.097,63   

7.9 

Suministro e instalacion de 
bajante, incluye  Caja de paso 
15x15 cm,conector bimetalico 
Aluminio - Cobre. 

und                        2,00   $                     85.580,52   $                     171.161,03   

8 
TRANSFORMADORES Y RED 
DE MT 

       $              956.805.965,70   

8.1 

Suministro e instalacion de 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN, incluye 
Envolvente de acero galvanizado 
K10 C4 (LxWxH) 3119 x 2550 x 
2715 mm,RMU SafePlus RMU, 
CF, 17.5kV, 600A, 21kA/3s, 
60Hz, 01 Cable Switch, 01 Fuse 
Disconnector,Transformador de 
aceite de 1100 kVA, 
13.8/0.800kV, 60 Hz, aceite 
mineral, ONAN, Dy5, Al/Al y  
Tablero de baja tensión 800V-
1250A- 50kA/1s, 36kA/1s y 
protecciones en BT. 

und                        1,00   $            448.449.812,53   $              448.449.812,53   

8.2 

Suministro e instalacion de 
transicion aerea - subterranea 
para derivacion corta, ya sea en 
cruce de via y/o salida de circuito 
para conexiones a MT 

und                        2,00   $              13.193.962,82   $                26.387.925,64   

8.3 

Suministro e instalacion de 
Reconectador automático  15kV. 
Inom 800A. Icc 16kA. BIL 110kV. 
30,000 
Operaciones Electromecánicas. 
Disparo Trifásico. Interrupción en 
vacío. Aislamiento, Dieléctrico 
Sólido. Contención de Fallas de 
Arco Interno. Grado de 
Protección IP 65, incluye Tanque 
OSM15-16-800: 
Tres (3) transformadores de 
corriente. Seis (6) sensores de 
tensión capacitivos.CUBÍCULO 
DE CONTROL 
RECONECTADOR En acero 
inoxidable. Grado de protección 
IP66. 
Protocolos de comunicación, 
DNP 3.0, IEC 104, IEC 61850 
Nativo 
Rango de operación -40°C a 
+55°C. Un (1) Cable de Control. 
7 m de longitud. Una (1) 
estructura para montaje en 
poste. Puertos de comunicación 
RS232, (3) USB y Ethernet 
Acceso software propietario CMS 
y  Transformador 0.5kVA 
11,4/120v  

und                        1,00   $              93.698.925,05   $                93.698.925,05   

8.4 
Suministro e instalacion de 
Acometida 3F 3N°1/0 + 1 N°2 
ACSR desnudo aerea abierta 

m                    186,00   $                   993.403,80   $              184.773.105,90   

8.5 
Suministro e instalación de 
Acometida 3F 3N°1/0 XLPE 
aislada 133% AL 15 kV + N1/3 

m                    126,00   $                   688.479,75   $                86.748.447,89   



 

 

8.6 
Suministro e instalacion de Poste 
de concreto de 12 metros 1030 
daN 

und                        2,00   $                6.750.661,03   $                13.501.322,05   

8.7 
Suministro e instalacion de Poste 
de concreto de 14 metros 1030 
daN 

und                        3,00   $                4.752.312,58   $                14.256.937,73   

8.8 

Suministro e instalacion de 
vestida de poste EPP 
001.ESTRUCTURA TRIFASICA 
TIPO COMPACTA, incluye  
Vestida 3Ø  red aérea tipo 
horizontal trifasico angulo 20°-
39° a 60° 13.2kV REF MT 334 
Air-e. 

und                        1,00   $                8.183.562,42   $                  8.183.562,42   

8.9 

Suministro e instalacion de 
vestida de poste EPP 
002.TRANSICIÓN AEREA- 
SUBTERRANEA.SEGUN SB 
200 AIR-E, incluye Vestida para 
transición aerea- subterranea 
Cruceta 2.4m. norma SB 200 Air-
e, DPS tipo línea 15 kV 12 
MCOV,Aisladero tipo cuchilla 3Ø 
13,2 kV para red aérea en 
poste,Juego 3Ø de terminales 
premoldeadas tipo exterior a 15 
kV.(Compresión bim.tipo pletina) 

und                        1,00   $              21.953.855,81   $                21.953.855,81   

8.10 

Suministro e instalacion de 
vestida de poste EPP 
003.TRANSICIÓN  AÉREA 
SUBTERRANEA SEGUN SB 
200 AIR-E, inlcuye Vestida para 
transición aerea- subterranea 
cruceta 2.4m . norma SB 200 Air-
e, DPS tipo línea 15 kV 12 
MCOV, Aisladero tipo cuchilla 3Ø 
13,2 kV para red aérea en 
poste,Juego 3Ø de terminales 
premoldeadas tipo exterior a 15 
kV.(Compresión bim.tipo pletina).   

und                        1,00   $                4.733.562,42   $                  4.733.562,42   

8.11 

Suministro e instalacion de 
vestida de poste EPP 
004.MONTAJE DE 
RECONECTADORES 
TRIFASICO SEGÚN MT 903-2 
Air-e, incluye  Vestida 3Ø  red 
aérea tipo horizontal trifasico 
angulo 20°-39° a 60° 
13.2kV,cruceta 2.4, Aisladero 1F 
7,6 kV para transformadores en 
poste,Aisladero tipo cuchilla 3Ø 
13,2 kV para red aérea en poste,  
DPS tipo línea 15 kV 12 MCOV. 

und                        1,00   $                5.706.504,72   $                  5.706.504,72   

8.12 

Suministro e instalacion de 
vestida de poste EPP 
005.SISTEMA DE MEDIA 
COMPACTO SEGÚN ICE -38 
AIR-E, incluye Vestida para 
sistema de medida compacto 
según N.T ICE-38 Air-e, DPS 
tipo línea 15 kV 12 MCOV, 
Transformador de corriente 
17kV, 50/5A, Cl 0.5s, 5VA tipo 
exterior, Transformador de 
tensión 17kV, 13200/V3/120/V3, 

und                        1,00   $              47.647.352,93   $                47.647.352,93   



 

 

Cl 0.5, 10VA, Ganinete de 
medida IP 66 y 2 MEDIDORES 
METCOM TRIFASICO CLASE 
0.2S 1-10A  

8.13 
Suministro e instalacion de 
RETENIDA  SEGÚN RT-003 
AIR-E 

und                        1,00   $                   764.650,61   $                     764.650,61   

9 
EQUIPOS PRINCIPALES 
INSTALACION SOLAR 

       $           2.240.187.469,67   

9.1 

Trazado y replanteo topografico 
de ejes para hincas de la 
estructura de soporte de 
modulos fotovoltaicos 

m2                 4.287,36   $                       9.131,69   $                39.150.822,50   

9.2 
Concreto de 3000 psi para 
cimentacion hincas embebidas 

m3                    104,54   $                1.274.699,84   $              133.262.665,93   

9.3 

Suministro e instalación de 
hincas en acero galvanizado 
embebidas en concreto para 
soporte de estructura metalica 

kg                 6.501,19   $                     45.069,92   $              293.008.121,92   

9.4 

Suministro e instalación de 
estructura metalica de soporte 
tipo para 1620 módulos solares o 
equivalentes, con módulo de 
protección descargador de 
sobrepotencial instalado. Incluye 
Hincas, tubos de amarre 
longitudinales, tubos de amarre 
transversales, placas y herrajes 
de unión. 

kg               23.919,38   $                     20.500,00   $              490.347.290,00   

9.5 
Suministro e instalacion de 
cables solares fotovoltaico para 
modulos de 6mm2 

m                 4.332,00   $                     13.984,63   $                60.581.426,39   

9.6 

Suministro e instalacion de 
módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, 
potencia máxima (Wp) 710 W 

und                 1.620,00   $                   611.229,52   $              990.191.827,58   

9,7 

Suministro e instalación de 
Inversor Huawei SUN2000-
330KTL-H1, Incluye instalación 
de marcaciones y etiquetado  

und                        3,00   $              33.600.159,96   $              100.800.479,88   

9,8 

Suministro e instalación de 
sistema de comunicaciones, 
control y monitoreo del sistema 
solar fotovoltaico incluyendo 
programación y comisionamiento 
de los equipos, incluye 
Smartlogger 3000. 

und                        1,00   $                5.414.615,48   $                  5.414.615,48   

9,9 

Suministro e instalacion de caja 
de paso con breakers DC para 
conexión desde modulos 
fotovoltaicos 

und                        3,00   $                5.982.800,30   $                17.948.400,89   

9,10 

Suministro e instalacion de cable 
número 6 AWG THHN/THWN-2 
CU 90°C 600V color verde. 
Cable de cobre suave aislado 7 
hilos, chaqueta  resistente a la 
abrasión y sustancias químicas. 

m                    490,00   $                     33.114,15   $                16.225.935,64   

9,11 
Suministro e instalacion de cable 
de aluminio  3N500kcmil(F)Al 
AA8000 HFFR-LS 1000 V 90°C + 

m                    356,00   $                   252.031,29   $                89.723.138,80   



 

 

1N°2 AWG (T)Cu HFFR-LS 1000 
V 90°C 

9,12 

Suministro e instalación de 
Bandeja portacable pesada Tapa 
bandeja tipo ducto cerrado 10x8 
cm galvanizada en caliente 

m                        6,00   $                   350.109,28   $                  2.100.655,70   

9,13 

Suministro e instalación de Cable 
UTP CAT 6A o cable 
multiconductor blindado 3x22 
awg 

m                    180,00   $                       7.956,05   $                  1.432.088,96   

10 CERTIFICACIÓN RETIE        $                47.584.464,69   

10.1 
Servicio de Certificación de la 
instalación eléctrica del proyecto 

gl                        1,00   $              11.259.117,37   $                11.259.117,37   

10.2 

Pruebas cadena FV al 100%, 
Pruebas SAT a transformador de 
potencia 1.1 MVA, 13.8 kV / 0.8 
kV, conexión Dy5, Pruebas a 
cableado AC en baja tensión 
(acometidas de inversores), 
Verificación de cableado DC 
(circuitos de strings), Pruebas a 
cables de media tensión. 

gl                        1,00   $              36.325.347,32   $                36.325.347,32   

       

 TOTAL COSTOS DIRECTOS         $           7.590.407.995,99   

        

     ADMINISTRACION  26,00%  $           1.973.506.078,96   

    IMPREVISTOS   1,00%  $                75.904.079,96   

    UTILIDAD  4,00%  $              303.616.319,84   

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS         $           2.353.026.478,76   

       

11 
IMPLEMENTACION PLANES 
DE MANEJO 

         

11.1 
PLAN MANEJO AMBIENTAL Y 
SOCIAL 

       $                85.313.763,79   

11.2 
PROGRAMA DE HSST 
(HIGIENE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO) SST 

       $              112.020.000,00   

       

 SUBTOTAL PLANES DE MANEJO         $              197.333.763,79   

        

 COSTO TOTAL OBRA   $         10.140.768.238,53   

 INTERVENTORIA DEL PROYECTO  7,00%  $              709.853.776,70   

 APOYO  A LA SUPERVISION  1,00%  $                75.904.079,96   

       

 COSTO TOTAL OBRA + INTERVENTORIA   $   10.926.526.095,190   

 
 
 
 



 

 

FUENTES DE FINANCIACION 
 

TIPO DE ENTIDAD NOMBRE DE ENTDAD VALOR 

MUNICIPAL 
IncentivoalaproducciónAc
tolegislativo04 de 2017 - 

30% rendimientos 
$   10.926.526.095,190 

 

17. ANALISIS DE RIESGOS 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

PROBABILIDAD EFECTOS IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Falta de articulación 
interinstitucional para 
trámites y permisos 
previos 

moderado 

Retrasos en el inicio 
de ejecución 

Mayor 

Gestión anticipada con 
autoridades locales, 
ambientales y empresas 
prestadoras de servicios 

Daños por vientos 
fuertes o lluvias intensas 
durante la ejecución moderado 

Daños a estructuras, 
retrasos o costos 
adicionales 

Mayor Diseño estructural 
reforzado, programación 
por temporada seca, 
seguros de obra 

Incumplimiento de 
contratistas en tiempos 
o calidad de ejecución moderado 

Obras inconclusas o 
fuera de 
especificaciones 

Mayor Cláusulas de cumplimiento 
en contratos y supervisión 
permanente 

Actividad/Entregable: 
Ensamblar equipos 
principales  Riesgo: 
Retrasos en compras por 
escasez de componentes 
o inflación del mercado 

Moderado 

Demora en la 
instalación de 
sistemas eléctricos y 
de control 

Mayor Compras anticipadas, 
contratos con precios 
fijados y abastecedores 
confiables 

Actividad/Entregable: 
Ensamblar equipos 
principales Riesgo: 
Adquisición de módulos 
solares, inversores o 
transformadores con 
especificaciones técnicas 
inadecuadas o de baja 
calidad 

Moderado 

Bajo rendimiento del 
sistema, fallas 
prematuras o pérdida 
de eficiencia 

Mayor Verificación de 
cumplimiento RETIE/IEC, 
selección de proveedores 
certificados, pruebas de 
fábrica y recepción técnica 
con protocolo 



 

 

 
 

18. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Un proyecto de granja solar de 0.99 megavatios en el municipio de Barrancas, La Guajira, no solo 
representa una inversión en infraestructura, sino también un catalizador para el desarrollo 
sostenible y la mejora de la calidad de vida en la región. Los beneficios que se derivan de una 
iniciativa de esta índole son múltiples y de gran impacto: 
 
1. Mejora del Acceso y la Calidad del Servicio Eléctrico 
Este proyecto contribuiría directamente a reducir el déficit de cobertura energética en 
Barrancas, especialmente en las zonas rurales que aún carecen de acceso o enfrentan un servicio 
deficiente. La energía generada localmente puede estabilizar la red, disminuir las interrupciones 
y fluctuaciones, y mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico para hogares, comercios y 
servicios públicos. 
 
2. Contribución a la Transición Energética y Sostenibilidad Ambiental 
Al ser una fuente de energía limpia y renovable, la granja solar juega un papel crucial en la 
descarbonización de la matriz energética de Colombia. Evitará la emisión de gases de efecto 
invernadero y reducirá la huella de carbono, alineándose con los objetivos nacionales de lucha 
contra el cambio climático y la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa que tiene a La 
Guajira como epicentro. 
 
3. Impulso al Desarrollo Socioeconómico Local 
La fase de construcción del proyecto generaría empleos directos e indirectos para la mano de 
obra local, desde técnicos e ingenieros hasta personal de apoyo. Una vez en operación, la granja 
solar requerirá personal para su mantenimiento y gestión, creando nuevas oportunidades 
laborales permanentes. Además, la disponibilidad de energía confiable y a menor costo puede 
atraer nuevas inversiones y fomentar el crecimiento de industrias y empresas locales. 
 
4. Reducción de Costos Energéticos a Largo Plazo 
La generación de energía solar aprovecha un recurso abundante y gratuito como el sol, lo que 
se traduce en menores costos de operación en comparación con las fuentes de energía fósil. 
Esto puede resultar en una mayor estabilidad en las tarifas eléctricas para los consumidores 
locales y una menor dependencia de las fluctuaciones de los precios internacionales de los 
combustibles. 
 
5. Fortalecimiento de la Resiliencia y Autonomía Energética 
Al diversificar las fuentes de energía y promover la generación local, la granja solar fortalece la 
resiliencia del sistema eléctrico de Barrancas. Esto significa una menor vulnerabilidad a fallas o 



 

 

interrupciones en la red nacional y una mayor autonomía energética para el municipio, lo que 
es vital para su desarrollo continuo. 
 
6. Transferencia de Conocimiento y Tecnología 
La implementación y operación de un proyecto solar de esta magnitud trae consigo la 
transferencia de tecnología y conocimientos especializados en energías renovables. Esto puede 
capacitar a la fuerza laboral local y generar una base de expertos que impulse futuros proyectos 
energéticos en la región. 
 
 

Tipo Descripción 
Medido a 
través de 

Bien 
producido 

RPC 
Descripción 

cantidad 
Descripción 

valor unitario 

Beneficio 
Producción de 
energía eléctrica 

Kilovatios 
Energía 
eléctrica – 
servicios 

0,790 
2.214.133,00 
kWh/año 

324,00 

 
 

Periodo Cantidad (kWh) Valor unitario (COP/kWh) Valor total (COP) 

1 2.214.133,00 324,00 717.379.082,00 

2 2.214.133,00 347,00 768.304.151,00 

3 2.214.133,00 360,00 797.087.880,00 

4 2.214.133,00 371,00 821.443.343,00 

5 2.214.133,00 382,00 845.798.806,00 

6 2.214.133,00 392,00 867.940.136,00 

7 2.214.133,00 404,00 894.500.732,00 

8 2.214.133,00 415,00 918.885.195,00 

9 2.214.133,00 427,00 945.434.791,00 

10 2.214.133,00 440,00 974.218.520,00 

11 2.214.133,00 452,00 1.000.788.116,00 

12 2.214.133,00 466,00 1.031.785.978,00 

13 2.214.133,00 479,00 1.060.569.707,00 

14 2.214.133,00 493,00 1.091.567.569,00 

15 2.214.133,00 507,00 1.122.565.431,00 

16 2.214.133,00 522,00 1.155.777.426,00 

17 2.214.133,00 537,00 1.188.989.421,00 



 

 

Periodo Cantidad (kWh) Valor unitario (COP/kWh) Valor total (COP) 

18 2.214.133,00 553,00 1.224.415.549,00 

19 2.214.133,00 569,00 1.259.841.677,00 

20 2.214.133,00 585,00 1.295.267.805,00 

 
 
 

Tipo Descripción 
Medido 
a través 

de 

Bien 
producido 

RPC 
Descripción 

cantidad 

Descripción 
valor 

unitario 

Beneficio 

El beneficio generado 
corresponde al ahorro fiscal por 
sustitución del consumo 
eléctrico de las entidades 
públicas del municipio de 
Barrancas mediante la energía 
producida por la planta solar 
fotovoltaica. Este ahorro, 
estimado en más de $1.170 
millones de pesos anuales, 
permitirá reducir los gastos de 
funcionamiento asociados al 
pago del servicio de energía, 
liberando recursos que podrán 
destinarse a la financiación de 
programas y proyectos sociales 
prioritarios, tales como 
educación, salud, inclusión y 
fortalecimiento institucional, 
en coherencia con las líneas 
estratégicas del Plan de 
Desarrollo Municipal 2024–
2027. De esta forma, el 
proyecto no solo optimiza la 
eficiencia energética y fiscal del 
municipio, sino que transforma 
el ahorro operativo en un 
instrumento de inversión social 
sostenible 

PESOS OTROS 0,790 
1.013.664 
kWh/año 

1.154,82 
COP/kWh 



 

 

 
 

Periodo Cantidad (kWh) Valor unitario (COP/kWh) Valor total (COP) 

1 1.013.664,00 1.154,82 1.170.599.460,48 

2 1.013.664,00 1.154,82 1.170.599.460,48 

3 1.013.664,00 1.154,82 1.170.599.460,48 

4 1.013.664,00 1.154,82 1.170.599.460,48 

5 1.013.664,00 1.154,82 1.170.599.460,48 

6 1.013.664,00 1.154,82 1.170.599.460,48 

7 1.013.664,00 1.154,82 1.170.599.460,48 

8 1.013.664,00 1.154,82 1.170.599.460,48 

9 1.013.664,00 1.154,82 1.170.599.460,48 

10 1.013.664,00 1.154,82 1.170.599.460,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19. CRONOGRAMA  

 

CANTIDAD

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Actividades 

relacionadas
Precio por actividad

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

63.707.983,48$  63.707.983,48$  63.707.983,48$  63.707.983,48$  63.707.983,48$  63.707.983,48$  63.707.983,48$  63.707.983,48$  63.707.983,48$  63.707.983,48$  

25% 25% 25% 25%

9.048.797,89$  9.048.797,89$  9.048.797,89$  9.048.797,89$  

25% 25% 25% 25%

49.556.002,90$  49.556.002,90$  49.556.002,90$  49.556.002,90$  

20% 20% 20% 20% 20%

69.223.459,95$  69.223.459,95$  69.223.459,95$  69.223.459,95$  69.223.459,95$  

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

126.514.695,15$  126.514.695,15$  126.514.695,15$  126.514.695,15$  126.514.695,15$  126.514.695,15$  126.514.695,15$  126.514.695,15$  126.514.695,15$  126.514.695,15$  

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  21.618.665,43$  

33% 33% 33%

1.936.678,38$  1.936.678,38$  1.936.678,38$  

50% 50%

1.254.853,03$  1.254.853,03$  

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

9.364.055,35$  9.364.055,35$  9.364.055,35$  9.364.055,35$  9.364.055,35$  9.364.055,35$  9.364.055,35$  9.364.055,35$  9.364.055,35$  9.364.055,35$  9.364.055,35$  9.364.055,35$  

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

86.565.287,76$  86.565.287,76$  86.565.287,76$  86.565.287,76$  86.565.287,76$  86.565.287,76$  86.565.287,76$  86.565.287,76$  86.565.287,76$  86.565.287,76$  

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

13.539.714,72$  13.539.714,72$  13.539.714,72$  13.539.714,72$  13.539.714,72$  13.539.714,72$  13.539.714,72$  13.539.714,72$  13.539.714,72$  13.539.714,72$  13.539.714,72$  13.539.714,72$  

25% 25% 25% 25%

16.169.127,19$  16.169.127,19$  16.169.127,19$  16.169.127,19$  

25% 25% 25% 25%

1.187.942,70$  1.187.942,70$  1.187.942,70$  1.187.942,70$  

50% 50%

9.008.859,68$  9.008.859,68$  

50% 50%

3.767.092,25$  3.767.092,25$  

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

1.042.469,00$  1.042.469,00$  1.042.469,00$  1.042.469,00$  1.042.469,00$  1.042.469,00$  1.042.469,00$  1.042.469,00$  1.042.469,00$  1.042.469,00$  1.042.469,00$  1.042.469,00$  1.042.469,00$  1.042.469,00$  1.042.469,00$  1.042.469,00$  

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

3.968.326,54$  3.968.326,54$  3.968.326,54$  3.968.326,54$  3.968.326,54$  3.968.326,54$  3.968.326,54$  3.968.326,54$  3.968.326,54$  3.968.326,54$  3.968.326,54$  3.968.326,54$  3.968.326,54$  3.968.326,54$  3.968.326,54$  3.968.326,54$  

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

410.594,65$  410.594,65$  410.594,65$  410.594,65$  410.594,65$  410.594,65$  410.594,65$  410.594,65$  410.594,65$  410.594,65$  410.594,65$  410.594,65$  410.594,65$  410.594,65$  410.594,65$  410.594,65$  

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

1.485.488,12$  1.485.488,12$  1.485.488,12$  1.485.488,12$  1.485.488,12$  1.485.488,12$  1.485.488,12$  1.485.488,12$  1.485.488,12$  1.485.488,12$  1.485.488,12$  1.485.488,12$  1.485.488,12$  1.485.488,12$  1.485.488,12$  1.485.488,12$  

25% 70% 5%

$ 4.276.461,09 $ 11.974.091,06 $ 855.292,22

25% 75%

$ 55.568,27 $ 166.704,80

25% 75%

$ 122.250,19 $ 366.750,56

100%

$ 222.273,07

100%

$ 2.277.119,42

25% 75%

$ 179.442,53 $ 538.327,59

100%

$ 1.069.450,83

100%

$ 3.426.097,63

100%

$ 171.161,03

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

32.032.129,47$  32.032.129,47$  32.032.129,47$  32.032.129,47$  32.032.129,47$  32.032.129,47$  32.032.129,47$  32.032.129,47$  32.032.129,47$  32.032.129,47$  32.032.129,47$  32.032.129,47$  32.032.129,47$  32.032.129,47$  

50% 50%

13.193.962,82$  13.193.962,82$  

33% 33% 33%

31.232.975,02$  31.232.975,02$  31.232.975,02$  

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

18.477.310,59$  18.477.310,59$  18.477.310,59$  18.477.310,59$  18.477.310,59$  18.477.310,59$  18.477.310,59$  18.477.310,59$  18.477.310,59$  18.477.310,59$  

33% 33% 33%

28.916.149,30$  28.916.149,30$  28.916.149,30$  

50% 50%

6.750.661,03$  6.750.661,03$  

50% 50%

7.128.468,86$  7.128.468,86$  

50% 50%

4.091.781,21$  4.091.781,21$  

50% 50%

10.976.927,90$  10.976.927,90$  

50% 50%

2.366.781,21$  2.366.781,21$  

50% 50%

2.853.252,36$  2.853.252,36$  

50% 50%

23.823.676,46$  23.823.676,46$  

50% 50%

382.325,31$  382.325,31$  

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

3.915.082,25$  3.915.082,25$  3.915.082,25$  3.915.082,25$  3.915.082,25$  3.915.082,25$  3.915.082,25$  3.915.082,25$  3.915.082,25$  3.915.082,25$  

13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

16.657.833,24$  16.657.833,24$  16.657.833,24$  16.657.833,24$  16.657.833,24$  16.657.833,24$  16.657.833,24$  16.657.833,24$  

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

24.417.343,49$  24.417.343,49$  24.417.343,49$  24.417.343,49$  24.417.343,49$  24.417.343,49$  24.417.343,49$  24.417.343,49$  24.417.343,49$  24.417.343,49$  24.417.343,49$  24.417.343,49$  

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

40.862.274,17$  40.862.274,17$  40.862.274,17$  40.862.274,17$  40.862.274,17$  40.862.274,17$  40.862.274,17$  40.862.274,17$  40.862.274,17$  40.862.274,17$  40.862.274,17$  40.862.274,17$  

20% 20% 20% 20% 20%

12.116.285,28$  12.116.285,28$  12.116.285,28$  12.116.285,28$  12.116.285,28$  

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

82.515.985,63$  82.515.985,63$  82.515.985,63$  82.515.985,63$  82.515.985,63$  82.515.985,63$  82.515.985,63$  82.515.985,63$  82.515.985,63$  82.515.985,63$  82.515.985,63$  82.515.985,63$  

33% 33% 33%

33.600.159,96$  33.600.159,96$  33.600.159,96$  

33% 33% 33%

1.804.871,83$  1.804.871,83$  1.804.871,83$  

33% 33% 33%

5.982.800,30$  5.982.800,30$  5.982.800,30$  

33% 33% 33%

5.408.645,21$  5.408.645,21$  5.408.645,21$  

17% 17% 17% 17% 17% 17%

14.953.856,47$  14.953.856,47$  14.953.856,47$  14.953.856,47$  14.953.856,47$  14.953.856,47$  

100%

2.100.655,70$  

100%

1.432.088,96$  

13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

1.407.389,67$  1.407.389,67$  1.407.389,67$  1.407.389,67$  1.407.389,67$  1.407.389,67$  1.407.389,67$  1.407.389,67$  

25% 25% 25% 25%

9.081.336,83$  9.081.336,83$  9.081.336,83$  9.081.336,83$  

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

8.531.376,38$  8.531.376,38$  8.531.376,38$  8.531.376,38$  8.531.376,38$  8.531.376,38$  8.531.376,38$  8.531.376,38$  8.531.376,38$  8.531.376,38$  

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

11.202.000,00$  11.202.000,00$  11.202.000,00$  11.202.000,00$  11.202.000,00$  11.202.000,00$  11.202.000,00$  11.202.000,00$  11.202.000,00$  11.202.000,00$  

7.590.407.995,99$  10.738.278,28$  74.446.261,76$  74.446.261,76$  165.288.010,61$  223.494.680,95$  312.807.472,95$  341.439.397,25$  361.497.435,66$  454.487.495,43$  476.152.608,99$  431.133.589,97$  367.425.606,49$  475.712.680,60$  518.117.248,84$  517.045.465,88$  456.068.407,46$  433.969.713,25$  491.756.507,80$  338.353.818,10$  286.513.750,05$  292.069.803,33$  189.126.432,36$  115.188.186,80$  115.188.186,80$  11.053.535,74$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  1.689.480,39$  2.544.772,61$  1.689.480,39$  -$  -$  1.407.389,67$  1.407.389,67$  10.488.726,50$  10.488.726,50$  10.488.726,50$  10.488.726,50$  1.407.389,67$  1.407.389,67$  -$  -$  -$  -$  

197.333.763,79$  19.733.376,38$  19.733.376,38$  19.733.376,38$  19.733.376,38$  19.733.376,38$  19.733.376,38$  19.733.376,38$  19.733.376,38$  19.733.376,38$  19.733.376,38$  

7% 709.853.776,70$  

31% 2.353.026.478,76$  

APOYO A LA SUPERVISIÓN 1% 75.904.079,96$  

 $ 10.926.526.095,19 

133.262.665,93$  

Suministro e instalacion de Poste de concreto de 12 metros 1030 daN

Pruebas cadena FV al 100%, Pruebas SAT a transformador de potencia 1.1 MVA, 13.8 kV 

/ 0.8 kV, conexión Dy5, Pruebas a cableado AC en baja tensión (acometidas de 

inversores), Verificación de cableado DC (circuitos de strings), Pruebas a cables de 

media tensión.

36.325.347,32$  

-$  

4.733.562,42$  

Suministro e instalacion de vestida de poste EPP 004.MONTAJE DE 

RECONECTADORES TRIFASICO SEGÚN MT 903-2 Air-e, incluye  Vestida 3Ø  red aérea 

tipo horizontal trifasico angulo 20°-39° a 60° 13.2kV,cruceta 2.4, Aisladero 1F 7,6 kV para 

transformadores en poste,Aisladero tipo cuchilla 3Ø 13,2 kV para red aérea en poste,  

DPS tipo línea 15 kV 12 MCOV.

5.706.504,72$  

Suministro e instalacion de vestida de poste EPP 005.SISTEMA DE MEDIA COMPACTO 

SEGÚN ICE -38 AIR-E, incluye Vestida para sistema de medida compacto según N.T ICE-

38 Air-e, DPS tipo línea 15 kV 12 MCOV, Transformador de corriente 17kV, 50/5A, Cl 

0.5s, 5VA tipo exterior, Transformador de tensión 17kV, 13200/V3/120/V3, Cl 0.5, 10VA, 

Ganinete de medida IP 66 y 2 MEDIDORES METCOM TRIFASICO CLASE 0.2S 1-10A 

47.647.352,93$  

Suministro e instalacion de RETENIDA  SEGÚN RT-003 AIR-E 764.650,61$  

Suministro e instalacion de vestida de poste EPP 003.TRANSICIÓN  AÉREA 

SUBTERRANEA SEGUN SB 200 AIR-E, inlcuye Vestida para transición aerea- 

subterranea cruceta 2.4m . norma SB 200 Air-e, DPS tipo línea 15 kV 12 MCOV, 

Aisladero tipo cuchilla 3Ø 13,2 kV para red aérea en poste,Juego 3Ø de terminales 

premoldeadas tipo exterior a 15 kV.(Compresión bim.tipo pletina).  

.A. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA

B.PROGRAMA DE HSST (HIGIENE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) SST

Concreto de 3000 psi para cimentacion hincas embebidas

 Suministro e instalación de Bandeja portacable pesada Tapa bandeja tipo ducto cerrado 

10x8 cm galvanizada en caliente 

 Suministro e instalacion de cable de aluminio  3N500kcmil(F)Al AA8000 HFFR-LS 1000 V 

90°C + 1N°2 AWG (T)Cu HFFR-LS 1000 V 90°C 

 Suministro e instalación de Cable UTP CAT 6A o cable multiconductor blindado 3x22 

awg 

ETAPA PRECONTRACTUAL ETAPA DE LIQUIDACION

Etapas constructivas del proyecto

Suministro e instalación de portón vehicular de doble hoja en tubería galvanizada y malla 

eslabonada, según diseño. Incluye: parales principales, cerrojos de seguridad, 

Suministro e instalación de cerramiento perimetral en malla eslabonada de alta 

seguridad, incluye: excavación, cimentación en dados de concreto de 21 MPA, postes 

Suministro e instalacion de lamparas de iluminacion tipo exterior con alimentacion 

autonoma. Incluye poste de 6 metros en acero galvanizado

Suministro e instalación de puerta peatonal en tubería galvanizada y malla eslabonada, 

según diseño. Incluye: marco, cerradura/portacandado, bisagras, fijaciones y todo lo 

Caja de inspección eléctrico de 90 x 90 x 110cm, en concreto reforzado de f'c= 3.500 psi - 

impermeabilizado. Incluye excavación y tape, tapa y herrajes, cañuelas, marcos en 

ángulo de 1 1/2"x3/16 e incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Construcción de camino peatonal permeable. Incluye: actividades de adecuación, 

nivelación y preparación del terreno, suministro e instalación de sistema de confinamiento 

celular (geocelda), suministro, llenado y acomodo de material granular tipo grava, y todo 

lo necesario para su correcto funcionamiento.

Construcción de cuneta de sección trapezoidal revestida con geosintético textil 

impermeable (tipo impertex o similar). Incluye: excavación, perfilado, compactación de la 

banca, suministro, corte, instalación y anclaje del material geosintético, y todo lo 

necesario para su correcto funcionamiento.

Conformación de calzada con sub_base granular tipo invias; incluye: suministro, 

extendido, humedecimiento, transporte externo, transporte interno, compactación hasta 

una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado, 

medido en sitio.

Suministro, colocacion y compactacion de relleno seleccionado

Excavación sin clasificar de la explanación, canales y préstamos.

Corte y nivelacion del terreno. Incluye cargue y transporte
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OBRAS PRELIMINARES 

CERRAMIENTO PERIMETRAL

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ADECUACION DEL TERRENO

OBRAS CIVILES GENERALES

Suministro e instalacion de Punta Captadora Aluminio 60cm - ∅8mm 

Suministro e instalacion de Anillo Equipotencial Alambron (barra Solida) Calibre 8mm2

ZANJA MT PARA CIRCUITO

ZANJA BT PARA CIRCUITO

MALLA A TIERRA

Trazado y replanteo topografico de ejes para hincas de la estructura de soporte de 

modulos fotovoltaicos

14.256.937,73$  

Suministro e instalacion de vestida de poste EPP 001.ESTRUCTURA TRIFASICA TIPO 

COMPACTA, incluye  Vestida 3Ø  red aérea tipo horizontal trifasico angulo 20°-39° a 60° 

13.2kV REF MT 334 Air-e.

8.183.562,42$  

Suministro e instalacion de vestida de poste EPP 002.TRANSICIÓN AEREA- 

SUBTERRANEA.SEGUN SB 200 AIR-E, incluye Vestida para transición aerea- 

subterranea Cruceta 2.4m. norma SB 200 Air-e, DPS tipo línea 15 kV 12 MCOV,Aisladero 

tipo cuchilla 3Ø 13,2 kV para red aérea en poste,Juego 3Ø de terminales premoldeadas 

tipo exterior a 15 kV.(Compresión bim.tipo pletina)

21.953.855,81$  

Construcción de cimentación en concreto de 4.000 PSI para soporte de subestación 

eléctrica principal. Incluye excavación, retiro de material y acero de refuerzo.

Construcción de caseta tipo cobertizo de 2 x 1 mts, para la ubicación de inversores, sin 

muros. Incluye: placa base en concreto de 3.500 psi, estructura metálica con protección 

anticorrosiva, cubierta termoacústica, accesorios para fijación de equipos y todo lo 

necesario para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, incluye Envolvente de 

acero galvanizado K10 C4 (LxWxH) 3119 x 2550 x 2715 mm,RMU SafePlus RMU, CF, 

17.5kV, 600A, 21kA/3s, 60Hz, 01 Cable Switch, 01 Fuse Disconnector,Transformador de 

aceite de 1100 kVA, 13.8/0.800kV, 60 Hz, aceite mineral, ONAN, Dy5, Al/Al y  Tablero de 

baja tensión 800V-1250A- 50kA/1s, 36kA/1s y protecciones en BT.

Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo de calibre N° 1/0 AWG

Suministro e instalación de canalización de tres (02) tubos enterrada a profundidad 

máxima de 1,00 mts, en tubería de PVC de 2" tipo DB (ZANJA 4)

Suministro e instalación de canalización de dos (02) tubos enterrada a profundidad 

máxima de 1,00 mts, en tubería de PVC de 4" tipo DB (ZANJA 1)

Suministro e instalacion de bajante, incluye  Caja de paso 15x15 cm,conector bimetalico 

Aluminio - Cobre.

Suministro e instalacion de varilla de cobre con conector puesta a tierra 2.4Mx5/8"

Ejecucion de soldadura exotermica  del cable conductor terminal, 115 gr

Ejecucion de soldadura exotermica  del cable conductor en T, 115 gr

Ejecucion de soldadura exotermica  del cable conductor en X, 115 gr

TRANSFORMADORES Y RED DE MT

Suministro e instalación de canalización de tres (04) tubos enterrada a profundidad 

máxima de 1,00 mts, en tubería de PVC de 4" tipo DB (ZANJA 2)

Suministro e instalación de canalización de cuatro (01) tubos enterrada a profundidad 

máxima de 1,10 mts, en tubería de PVC de 4" tipo DB (ZANJA 3)

Suministro e instalacion de Cajas de inspeccion para SPT 30x30cm Libres

Suministro e instalacion de Reconectador automático  15kV. Inom 800A. Icc 16kA. BIL 

110kV. 30,000

Operaciones Electromecánicas. Disparo Trifásico. Interrupción en vacío. Aislamiento, 

Dieléctrico Sólido. Contención de Fallas de Arco Interno. Grado de Protección IP 65, 

incluye Tanque OSM15-16-800:

Tres (3) transformadores de corriente. Seis (6) sensores de tensión 

capacitivos.CUBÍCULO DE CONTROL RECONECTADOR En acero inoxidable. Grado de 

protección IP66.

Protocolos de comunicación, DNP 3.0, IEC 104, IEC 61850 Nativo

Rango de operación -40°C a +55°C. Un (1) Cable de Control. 7 m de longitud. Una (1) 

estructura para montaje en poste. Puertos de comunicación RS232, (3) USB y Ethernet 

Suministro e instalacion de transicion aerea - subterranea para derivacion corta, ya sea 

en cruce de via y/o salida de circuito para conexiones a MT

Suministro e instalacion de Acometida 3F 3N°1/0 + 1 N°2 ACSR desnudo aerea abierta

Suministro e instalación de Acometida 3F 3N°1/0 XLPE aislada 133% AL 15 kV + N1/3

EQUIPOS PRINCIPALES INSTALACION SOLAR

Suministro e instalacion de cable número 6 AWG THHN/THWN-2 CU 90°C 600V color 

verde. Cable de cobre suave aislado 7 hilos, chaqueta  resistente a la abrasión y 

Suministro e instalacion de caja de paso con breakers DC para conexión desde modulos 

fotovoltaicos

Suministro e instalación de sistema de comunicaciones, control y monitoreo del sistema 

solar fotovoltaico incluyendo programación y comisionamiento de los equipos, incluye 

Suministro e instalacion de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, 

potencia máxima (Wp) 710 W

Suministro e instalación de estructura metalica de soporte tipo para 1620 módulos 

solares o equivalentes, con módulo de protección descargador de sobrepotencial 

Suministro e instalación de hincas en acero galvanizado embebidas en concreto para 

soporte de estructura metalica

Suministro e instalacion de cables solares fotovoltaico para modulos de 6mm2

Suministro e instalacion de Poste de concreto de 14 metros 1030 daN

293.008.121,92$  

16.679.504,03$  

23.767.809,85$  

17.105.844,37$  

448.449.812,53$  

26.387.925,64$  

86.748.447,89$  

39.150.822,50$  

93.698.925,05$  

184.773.105,90$  

717.770,12$  

1.069.450,83$  

3.426.097,63$  

222.273,07$  

489.000,75$  

222.273,07$  

2.277.119,42$  

13.501.322,05$  

1.265.146.951,50$  

865.652.877,56$  

162.476.576,66$  

64.676.508,75$  

4.751.770,82$  

18.017.719,36$  

7.534.184,51$  

6.569.514,48$  

63.493.224,68$  

6.900.370,91$  

EJECUCIÓN FINANCIERA 520.013.581,10$  1.708.629.807,79$  2.345.578.216,10$  2.654.646.068,59$  2.113.391.050,93$  1.022.663.517,02$  118.577.694,94$  103.123.653,85$  128.549.027,00$  128.549.027,00$  6.900.370,91$  

6.900.370,91$  6.900.370,91$  6.900.370,91$  6.900.370,91$  6.900.370,91$  6.900.370,91$  6.900.370,91$  6.900.370,91$  6.900.370,91$  6.900.370,91$  

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES 97.475.643,73$  371.771.696,04$  518.759.790,26$  590.083.140,84$  465.178.136,76$  213.471.782,79$  4.836.593,07$  1.270.275,90$  7.137.669,70$  7.137.669,70$  -$  

70.985.377,67$  70.985.377,67$  70.985.377,67$  70.985.377,67$  70.985.377,67$  70.985.377,67$  70.985.377,67$  70.985.377,67$  70.985.377,67$  70.985.377,67$  

2.100.655,70$  

1.432.088,96$  

85.313.763,79$  

112.020.000,00$  

490.347.290,00$  

60.581.426,39$  

990.191.827,58$  

5.414.615,48$  

17.948.400,89$  

16.225.935,64$  

89.723.138,80$  

36.195.191,57$  

432.373.308,63$  

5.810.035,14$  

2.509.706,07$  

112.368.664,14$  

OTROS

PUESTA EN SERVICIO / RECIBIDO A SATISFACCIÓN

COSTOS DE OBRA

INTERVENTORIA

171.161,03$  

198.224.011,60$  

346.117.299,76$  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 1221

Localizacion, trazado y replanteo

Limpieza y descapote del terreno (tala de árboles, desbroce de maleza, y retiro de 

material vegetal.

Instalación y adecuacion de campamento y almacen de equipos y herramientas

CERTIFICACIÓN RETIE

Servicio de Certificación de la instalación eléctrica del proyecto 11.259.117,37$  

Suministro e instalación de Inversor Huawei SUN2000-330KTL-H1, Incluye instalación de 

marcaciones y etiquetado 
100.800.479,88$  

50.684.411,73$  

637.079.834,81$  


