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INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8944564 DE 2026 

 

1. ASPECTOS GENERALES  

 

 

1.1 Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

NRO. DE PÓLIZA 85-46-101048589 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 17/01/2026 

FECHA APROBACIÓN 17/01/2026 

AMPARO VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA 

Cumplimiento 02/02/2026 23/01/2027 $ 2.508.594,70 

 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Sena-Regional Atlántico -Centro Para El Desarrollo agroecológico Y 

Agroindustrial 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8944564 de 2026 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 16/01/2026 

OBJETO 

 

Prestar servicios Personales de carácter temporal como INSTRUCTOR 
para la formación profesional integral, en las competencias INGLES de 
inteuar con otros en idioma extranjero y similares, de acuerdo a las 
necesidades de la coordinación académica del centro CEDAGRO 

 

CONTRATISTA HELLEN GONZALEZ DE LA ROSA 

FECHA DE INICIO 02/02/2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 30/11/2026 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $   32.393.592,00 
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GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

NRO. DE PÓLIZA 85-46-101048589 

CERTIFICADO O ANEXO 2 

FECHA EXPEDICIÓN 15/07/2026 

FECHA APROBACIÓN 16/07/2026 

AMPARO VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA 

Cumplimiento 02/02/2026 30/03/2027 $ 3.239.359,20 

 

 

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

VALOR COBRADO VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

25.849.432 25.849.432 6.544.160 80% 

 

 

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social 

con ocasión de la ejecución del contrato. 

 

4. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo 

con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 

indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

En atención a las necesidades institucionales del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial 

Regional Atlántico, la planeación académica vigente y la continuidad de los procesos formativos 

programados hasta el mes de diciembre del presente año, se hace necesario ampliar y/o contratar en el 

período de contratación de los instructores vinculados a los programas de formación activos del Centro. 

La presente necesidad se fundamenta en la continuidad de los procesos de formación profesional integral 

asociados a los programas de formación titulada, garantizando el cumplimiento de las metas 

institucionales, la ejecución del cronograma académico y el adecuado acompañamiento pedagógico, 

técnico y administrativo a los aprendices activos en etapa lectiva del centro de formación. 
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Así mismo, resulta indispensable asegurar el seguimiento, acompañamiento y evaluación de la etapa 

lectiva de los aprendices que actualmente se encuentran desarrollando formación en distintos programas, 

toda vez que estas actividades requieren orientación permanente, validación documental y cierre 

oportuno de procesos académicos antes de finalizar la vigencia 2026. 

La prórroga solicitada permitirá dar continuidad a las actividades relacionadas con: 

•     Orientación y ejecución de procesos de la formación titulada. 
•     Verificación de evidencias y cumplimiento de resultados de aprendizaje. 
•     Cierre académico y administrativo de fichas activas. 
•     Atención de requerimientos derivados de la planeación académica y cumplimiento de metas en 
formación etapa lectiva y etapa productiva del centro de formación. 

Adicionalmente, se evidencia que la carga académica y el número de aprendices asignados requieren 

mantener la disponibilidad del instructor contratado hasta el cierre de actividades de la vigencia, evitando 

afectaciones en la prestación del servicio educativo y garantizando la calidad, oportunidad y continuidad 

de la formación profesional integral impartida por el SENA. 

En consecuencia, la adición y/o nueva contratación se consideran necesarias, convenientes y justificadas 

desde el punto de vista técnico, académico y administrativo, permitiendo cumplir de manera eficiente los 

compromisos institucionales y las metas establecidas para la vigencia 2026. 

Que, se hace necesario realizar la adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales 

de formación titulada y seguimiento de etapa productiva, por un término de dieciséis (16) días, contados 

hasta el dieciséis (16) de diciembre de 2026. 

No. de 
Contrato 

Tipo de 
Identificación 

No. de 
Identificación Nombre de Contratista 

Fecha 
de Inicio 

Fecha 
de Fin 

Nueva 
fecha fin 

8944564 
Cédula de 
Ciudadanía 1042254023 

Hellen González De La 

Rosa 02/02/26 30/11/26 16/12/26 
 

El compromiso presupuestal es el nro. 3226- 2026 

 
Conforme a lo anterior, la proporción de los pagos del contratista se realizará de la siguiente manera: 

 

 

MES VALOR A PAGAR 

Febrero  2.944.872 

Marzo 3.272.080 

Abril 3.272.080 

Mayo 3.272.080 
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Junio 3.272.080 

Julio 3.272.080 

Agosto  3.272.080 

Septiembre  3.272.080 

Octubre  3.272.080 

Noviembre  3.272.080 

Diciembre  1.745.109 

TOTAL $ 34.138.701 

 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:  

 

PRORROGAR el plazo de ejecución será hasta el 16 de diciembre de 2026.  

 

ADICIONAR al valor del contrato la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 

NUEVE PESOS ($ 1.745.109,00). Por ende, el valor total del mismo será de TREINTA Y CUATRO MILLONES 

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS ($34.138.701,00). 

 

6. OBSERVACIONES 

 

Se deja constancia que el contratista deberá realizar la actualización de las garantías contractuales, 

conforme a la modificación del contrato, ajustando su vigencia y valor asegurado de acuerdo con lo 

establecido en la normatividad vigente y previa aprobación por parte de la entidad. 

 

Para constancia se firma en Sabanalarga el 06 de octubre de 2026. 

 

 

 

DANIEL EDUARDO MARTINEZ FLOREZ 

Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR.8944564 – 2026.  

 

 

Elaboró: Laura Victoria Alonso – Apoyo jurídico de contratación.  
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