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CONTRATO No. 4600108170 DE 2026 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: agosto de 2026  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 9 de octubre de 2026 
 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE  

CONTRATISTA:  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE. 

NIT:  890.985.138-3 

REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER VALENCIA GONZALEZ 

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL: 
71.687.029 

OBJETO: 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR 

ESFUERZOS EN LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN 

DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS EXTERNAS DEL 

ORIENTE ANTIOQUEÑO. 

VALOR INICIAL: CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($5.000.000.000). 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS ADICIONES: N/A 

DURACIÓN INICIAL: SEIS (06) MESES, sin sobrepasar la presente vigencia. 

AMPLIACIONES: NA 

SUSPENSIONES: N/A 

DURACIÓN DESPUÉS DE 

AMPLIACIONES:  
SEIS (06) MESES, sin sobrepasar la presente vigencia. 

FECHA DE INICIO: 15-07-2026 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31-12-2026 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600108170 de 2026,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o 
Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio 
de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.
htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_
2021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
La Ley 99 de 1993, en su artículo 111, modificado por el artículo 3 de la Ley 2320 de 
2023, declara áreas de interés público aquellas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos que abastecen acueductos municipales, distritales y 
regionales. En consecuencia, departamentos, distritos y municipios deben destinar un 
porcentaje no inferior al 1 % de sus ingresos corrientes de libre destinación para la 
adquisición o mantenimiento de dichas áreas o para financiar esquemas de pago por 
servicios ambientales. 
 
El Distrito de Medellín mediante el Decreto 774 de 2024, “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único de Medio Ambiente del Distrito de Medellín” compila el Decreto 1114 de 
2023, convirtiéndose en el referente actual Distrital del incentivo de pago por servicios 
ambientales. El Decreto establece en su artículo 2.4.1.3, que el Pago por Servicios 
Ambientales aplica para áreas y ecosistemas estratégicos e incluye la estructura 
ecológica principal y complementaria, las cuencas externas abastecedoras, de las cuales 
se benefician el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y está 
dirigido a personas naturales o jurídicas con interés legítimo en implementar proyectos 
de PSA, financiados o cofinanciados con recursos públicos y/o privados. Este esquema 
se constituye como un incentivo económico para propietarios, poseedores u ocupantes, 
mediante acuerdos voluntarios que promueven la preservación y restauración de áreas y 
ecosistemas estratégicos, desincentivando usos del suelo no compatibles y fortaleciendo 
la confianza entre comunidades y Estado. 

http://www.medellin.gov.co/
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El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín vigente, adoptado mediante Acuerdo 
Municipal No. 48 de 2014, incorpora el Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial, 
definiendo usos y ocupación del suelo con base en características fisiográficas, naturales, 
sociales y culturales. En su artículo 527 establece el Pago por Servicios Ambientales 
(PSA) como incentivos y/o compensaciones, según la Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1989 
y Decreto Nacional 151 de 1998 o las normas que las complementen, modifiquen o 
sustituyan, para mitigar o compensar las cargas de la conservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente, generando beneficios mutuos que mejoren el uso del 
suelo y protejan la prestación de servicios ecosistémicos vinculados a la Estructura 
Ecológica Principal del Municipio. 
 
El convenio de asociación permite aunar esfuerzos para la protección y recuperación de 
las cuencas externas del Oriente Antioqueño. Para su desarrollo se implementarán 
acciones para la aplicación del esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) bajo 
el procedimiento de costo de oportunidad establecido por CORNARE en el programa 
BancO2, así mismo, se ejecutarán acciones que en su conjunto permitirán desarrollar un 
adecuado cuidado y proceso de conservación de las cuencas abastecedoras. Con lo 
anterior, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, 
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011.  
Las acciones a desarrollar por medio de este convenio se enmarcan en el Plan de 
Desarrollo Distrital y nacional de la siguiente forma: 
 
Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Medellín te quiere”; Pilar 5: Sostenibilidad 
ambiental, creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal; Componente: 
Sostenibilidad y patrimonio ambiental; Programa: Gestión de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos; Indicador: Área de cuencas abastecedoras intervenidas con 
acciones de conservación. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”: Capitulo 
II. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA 
AMBIENTAL. 
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1.2. INFORME DE EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
 
Cumplimiento parcial del objeto y alcance del convenio 
 
Objeto: Convenio Interadministrativo para aunar esfuerzos en la protección y 
recuperación de las cuencas abastecedoras externas del Oriente Antioqueño. 
 
Alcance del objeto: Realizar las acciones y actividades necesarias para la 
implementación y continuidad del esquema PSA, aplicando el valor del costo de 
oportunidad establecido por CORNARE para el esquema PSA BancO2, en la cuenca del 
rio Arma, en las Subcuencas del Rio Buey, Piedras y de la cuenca Rio Negro en las 
subcuencas Pantanillo, las Palmas, Espíritu Santo, y La Agudelo (estas tres últimas 
abastecen de manera directa al embalse La Fe), todas ubicadas en el oriente de 
Antioquia.  El embalse la Fe surte de agua al Distrito Especial de Medellín y el área 
Metropolitana; como una estrategia de conservación del recurso hídrico, los ecosistemas 
estratégicos y las áreas de importancia ambiental, dando cumplimiento al artículo 111 de 
la Ley 99 de 1993; modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 lo cual es básico 
para la correcta y eficiente administración de estas áreas. 
 
Área de intervención: Las actividades se ejecutarán en las cuencas del Río Arma en las 
subcuencas de los ríos Buey y Piedras y la cuenca del Río Negro en las subcuencas del 
rio Pantanillo, La Agudelo, Las Palmas y Espíritu Santo (mapa 1). La intervención a través 
de la preservación de estas cuencas y subcuencas contribuye a la conservación del 
recurso hídrico, la protección de ecosistemas estratégicos y de áreas de importancia 
ambiental que abastecen la represa La Fe, la cual surte el 58% del agua que consume el 
Distrito de Medellín y el Área Metropolitana.  

http://www.medellin.gov.co/
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Mapa 1. Área de intervención, Cuencas del Río y del Río Negro, oriente antioqueño. 

El presente informe corresponde al seguimiento realizado desde el 1 al 31 de agosto de 
2026.  
 
Durante el mes de agosto CORNARE realizó el perfeccionamiento del convenio con 
Masbosques, convenio a través del cual, se implementará las actividades y productos que 
contempla el estudio previo y las especificaciones técnicas del convenio 4600108170 de 
2026, buscando garantizar la adecuada implementación del esquema de Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA) y el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del 
convenio marco. 

Rio Arma

Rio Negro

Abejorral

El Retiro

La Unión

El Carmen de Viboral
La Ceja

.

Convenciones

Cuencas_PSAH_Convenio_4600108170

Nom_Cuenca

Rio Arma

Rio Negro

Mpios_PSAH_Convenio_4600108170

MPIO_NOMBRE

Abejorral

El Carmen de Viboral

El Retiro

La Ceja

La Unión
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CORNARE deberá garantizar que Masbosques cumpla con los protocolos de 

bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal, de acuerdo con la 

normativa vigente, acción que se encuentra contemplada en los estudios previos y 

presupuesto. 

 

Avance físico 

El presente convenio contempla tres componentes: el componente de contratación de 
personal, implementación del esquema PSA y el apoyo logístico. Durante este mes, 
Cornare perfeccionó el convenio con Masbosques y se firmó acta de inicio de dicho 
convenio el 25 de agosto con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2026. Este 
convenio se suscribió bajo el No. S-CI-321-2026, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos 
técnicos y administrativos entre Cornare y Masbosques para la implementación de las 
actividades contempladas en el marco del convenio No.4600108170 para El Distrito 
Especial de Medellin y No. S-CI-213-2026 para Cornare”. A través de dicho convenio, se 
desarrollará y dará cumplimiento a las actividades contempladas en los estudios previos 
del convenio 4600108170.  
 
Dado que el convenio con Masbosques se suscribió el 25 de agosto, no se alcanzó a 
presentar una ejecución física, siendo esta del 0% (ver tabla 1 y 2). 
 
Tabla 1. Porcentaje de ejecución física del convenio durante el mes de agosto. 

Mes Porcentaje de ejecución (%) 

Agosto 0 

 

Tabla 2. Componentes para desarrollar en el convenio 4600108170 de 2026. 
COMPONENTE 1. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN 

1.1. Contratación del personal Técnico. 

Descripción Unidad  Cantidad 

Coordinador (mínimo tres (3) años) Persona 1 

Profesional Administrativo y financiero (mínimo dos (2) años) Persona 1 

Profesional Jurídico (mínimo dos (2) años) Persona 1 

Profesional SIG especializado (mínimo dos (2) años) Persona 1 

Profesional Ingeniero Forestal (mínimo tres (3) años) Persona 1 

Profesional Social (mínimo dos (2) años) Persona 1 

Profesional componente agro tecnológico (mínimo dos (2) años) Persona 1 

Profesional Biólogo (Fauna), (mínimo dos (2) años) Persona 2 

Tecnólogos de apoyo / campo - tecnólogos primer empleo Persona 2 

Tecnólogos de apoyo campo (incluye 2 tecnólogos para los inventarios de 
fauna y flora), (mínimo dos (2) años) 

Persona 6 

http://www.medellin.gov.co/
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COMPONENTE 1. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN 

1.1. Contratación del personal Técnico. 

Descripción Unidad  Cantidad 

Guardacuencas (Proporción al número de usuarios por Municipio), (mínimo 
dos (2) años) 

Persona 10 

 

COMPONENTE 2. IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA PSA 

Actividad 2.1. Pago Incentivo PSAH Oriente Antioquia 

Descripción Unidad  Cantidad 

Pago mensual incentivos participantes en acción Preservación (cuencas 
piedras, buey y otras directas e indirectas al embalse la Fe) 

Familias 213 

Uso de la plataforma Global 1 

 

Subtotal Componente 2, Actividad 2.1 

Actividad 2.2. Implementación y mantenimiento de restauración 
productiva y activa 

Unidad  Cantidad  

 Implementación restauración productiva Ha 40 

Mantenimiento restauración productiva fase I Ha 47 

Implementación de restauración activa (retiros de quebradas, humedales, 
nacimientos y otras áreas de importancia, la densidad se definirá de 

acuerdo con las condiciones del sitio) 
Ha 20 

Mantenimiento de la restauración activa incluye (resiembra del 10%, 
fertilización, control fitosanitario, herramienta, transporte insumos) 

Ha 20 

Cercado (madera inmunizada, cinco líneas, alambre púa 14") ml 2130 

 

COMPONENTE 3. APOYO LOGÍSTICO  

Descripción Unidad  Cantidad 

Transporte personal Global 1 

Prendas Distintivas Incluye (Botas pantaneras, chalecos, camibusos y 
pavas/gorras) 

Global 1 

Elementos tecnológicos para inventarios de fauna (30 cámaras, pilas, 
memorias y disco duro) 

Cámara 30 

Herramientas para el inventario forestal: Hipsómetro / Telémetro Láser 
Forestal 

Unidad  1 

Plan Estratégico de comunicaciones (Implementar las acciones que 
permitan cumplir la estrategia comunicacional para la conservación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos de las cuencas intervenidas)  

Global 1 

Encuentro con beneficiarios PSA (Socialización, firma de acuerdos y 
cierre) 

Global 2 

Monitoreo de calidad del agua en cuencas y subcuencas (toma de 
muestras, análisis fisicoquímico y microbiológico) 

Global 1 

Herbario  Global 1 

Papelería, impresiones Global 1 

http://www.medellin.gov.co/
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A continuación, se detallan los avances realizados en cada uno de los componentes. 
 
COMPONENTE 1. CONTRATACIÓN PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN 

Durante este mes, se recibieron más hojas de vida para la evaluación de algunos de los 
perfiles faltantes (Jurídico, Profesional SIG especializado, Ingeniero forestal, 
Agrotecnologico y Biólogo). Las hojas de vida fueron enviadas por Cornare. 
 
Así mismo, durante este mes Cornare realizó la convocatoria abierta para el perfil de 
guardacuencas, buscando que el personal sea de la región. Producto de la convocatoria 
y una vez Cornare realizó la selección de las hojas de vida, se recibieron 42 hojas de vida 
para la correspondiente evaluación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. 
 

 

Imagen 1. Convocatoria realizada por Cornare para el perfil de Guardacuencas. 

 
Con base en las hojas de vida envías por Cornare, producto de la convocatoria, se 
identificaron muchos profesionales y tecnólogos, por tanto, una vez se cuente con los 10 
guardacuencas que fue el objeto de la convocatoria, se usaran dichos perfiles para suplir 
los perfiles que cumplan. Así mismo, se evaluaron varias hojas de vida de profesionales 

http://www.medellin.gov.co/
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en biología, identificándose dos candidatos que cumplen con el perfil requerido. En 
consecuencia, esta selección fue remitida a Cornare para que se realice la definición del 
profesional que será vinculado al perfil que se encuentra pendiente de cubrir. 
 
La evaluaciones realizadas por el Distrito de Medellín finalizando el mes de julio, del 
personal correspondiente a: Coordinador, Administrativo-financiero, social, un 
guardacuencas y un tecnólogo de apoyo de campo de primer empleo, los cuales, 
cumplían con el perfil, fueron remitidas a Cornare para su correspondiente proceso y 
contratación. 
 
Se presentaron cambios en el personal evaluado, los cuales se relacionan a continuación: 
el profesional Dider Alejandro Rivera que estaba evaluado como tecnólogo, se cambió 
para asumir como profesional del componente agrotecnologico, ya que cumple con los 
requisitos del perfil. 
 
Continúan pendiente los perfiles de profesional Jurídico, SIG Especializado, e ingeniero 
forestal. 
 
A continuación, se relacionan el personal que cumple con el perfil y los pendientes por 
definir.  
 
Tabla 3. Perfiles del personal evaluado. 

Item Perfil Nombre Completo Cantidad Evaluación 

1 Coordinador (mínimo tres (3) años) 
Claudia Elena Álvarez 

Saldarriaga 
1 Cumple 

2 
Profesional Administrativo y financiero 

(mínimo dos (2) años) 
Melisa Gonzalez 1 Cumple 

3 
Profesional Jurídico (mínimo dos (2) 

años) 
Pendiente 1 Pendiente 

4 
Profesional SIG especializado (mínimo 

dos (2) años) 
Pendiente 1 Pendiente 

5 
Profesional Ingeniero Forestal (mínimo 

tres (3) años) 
Pendiente 1 Pendiente 

6 Profesional Social (mínimo dos (2) años) Johnatan Grajales Marín 1 Cumple 

7 
Profesional componente agrotecnologico 

(mínimo dos (2) años) 
Dider Alejandro Rivera  1 Cumple 

8 Profesional Biólogo (Fauna), (mínimo dos 
(2) años) 

Elizabeth Ruiz 1 Cumple 

9 Maickol Yahir Palacios Ospina 1 Cumple 

10 Tecnólogos de apoyo / campo - 
tecnólogos primer empleo 

Paula Ines García  
2 

Cumple 

11 Pendiente Se evaluará 
con parte de 

los 
profesionales y 
tecnólogos de 

12 

Tecnólogos de Apoyo / Campo 

Pendiente 

4 
13 Pendiente 

14 Pendiente 

15 Pendiente 
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Item Perfil Nombre Completo Cantidad Evaluación 

16 
Tecnólogos de Apoyo / Campo: Fauna 

Pendiente 
2 

la convocatoria 
realizada para 
guardacuencas 

17 Pendiente 

18 

Guardacuencas 

Sonia Yanet Patiño Orozco 

10 

Cumple 

19 Pendiente 

Se encuentra 
en proceso de 
evaluación de 

acuerdo con las 
hojas de vida 
suministradas 
por Cornare 

20 Pendiente 

21 Pendiente 

22 Pendiente 

23 Pendiente 

24 Pendiente 

25 Pendiente 

26 Pendiente 

27 Pendiente 

 

COMPONENTE 2. IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA PSA 

Para la implementación del PSA Oriente y el pago del incentivo, se contempló en la 
reunión inicial efectuada con Cornare, darle continuidad a los 136 beneficiarios que 
estuvieron vinculados mediante el Convenio Interadministrativo No. 4600102489 (Distrito 
Especial de Medellin) y No. S-CI-278-2024 (Cornare), con lo anterior se vincularían 77 
nuevos beneficiarios para lograr las 213 familias que se tiene como alcance. Por tanto, 
durante este tiempo mientras se suscribe el convenio con Masbosques, Cornare se 
encuentra consolidando el listado de beneficiarios iniciales anteriormente mencionado. 
 

Actividad 2.1. Pago Incentivo PSAH Oriente Antioquia 

Cornare se encuentra realizando la consolidación del listado de beneficiarios de 
continuidad en el esquema de PSA, los cuales se encuentran ubicados en el área de 
influencia de las subcuencas antes mencionadas, que a su vez son trasvasadas al 
embalse La Fe. Así mismo, se inició con los preparativos para el evento de socialización 
protocolaría con los directivos de Cornare, Secretaría de Medio Ambiente, Masbosques y 
los aliados estratégicos con quienes se desarrollará los acuerdos de conservación, y 
demás socializaciones, las cuales se proyectan efectuar iniciando el mes de septiembre.  
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Actividad 2.2. Implementación y mantenimiento de restauración productiva y activa 

A la fecha no se tienen avances de esta actividad, dado que el Convenio con Cornare y 
Masbosques se suscribió el 25 de agosto y se está en la fase de evaluación de hojas de 
vida, por lo que a la fecha aún no se cuenta con personal profesional.  
 
COMPONENTE 3. APOYO LOGÍSTICO 

A la fecha ninguna de las actividades contempladas en este componente tiene un avance, 
lo anterior, dado que finalizando agosto se inició el convenio entre Cornare y Masbosques, 
no obstante, Masbosques ha ido avanzando en la estructuración de las especificaciones 
técnicas contempladas en el Convenio 4600108170 para proceder con la invitación de 
proveedores interesados de las actividades que se contemplan. 
 

Transporte de personal 

Se encuentra en la fase de consolidación de especificaciones técnicas requeridas y rutas. 
No se cuenta con avance. 
 

Prendas distintivas 

La oficina de comunicaciones de Cornare, elaboró y presento la propuesta técnica de 
diseño de las prendas distintivas (imagen 2), las cuales fueron enviadas a 
comunicaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y posteriormente remitidas a 
Comunicaciones del Distrito, lo anterior, para poder contar con el aval institucional y 
posteriormente adquirir a través del operador Masbosques. Hasta tanto no se cuente con 
el aval de comunicaciones no se autoriza su adquisición. 
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Imagen 2. Diseño de prendas distintivas presentadas por Cornare para el convenio. 
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Elementos tecnológicos para el inventario de fauna 

Masbosques se encuentra en la estructuración de especificaciones de los equipos 
requeridos, de acuerdo con lo contemplado en los estudios previos. Para este mes no se 
tiene avance.   
 

Herramientas para el inventario forestal 
 
Esta actividad se encuentra en proceso de consolidación considerando las 

especificaciones técnicas de los estudios previos del convenio. Para este mes no se 

cuenta con avance.  

 
Plan estratégico de comunicaciones 
 
Se encuentra en proceso de consolidación considerando las especificaciones técnicas de 

los estudios previos del convenio, una vez se cuente con avance se presentará para su 

aprobación. Para este mes no se cuenta con avance.  

 
Encuentro con beneficiarios 
 
En proceso de elaboración de cronograma, no obstante, se tiene programado para inicios 
de septiembre desarrollar la primera socialización protocolaria entre los directivos de 
Cornare, Secretaría de Medio Ambiente, Masbosques y los aliados estratégicos que 
suscribirán los acuerdos de conservación.  
 
 
Monitoreo de calidad del agua en cuencas y subcuencas 
 
Se está definiendo por parte de Masbosques el protocolo de muestreo de acuerdo con 
las especificaciones técnicas establecidas en el convenio. Para este mes no se reporta 
avance. 
 
 
Herbario 
 
Se está en proceso por parte de Masbosques en la consolidación de las especificaciones. 
Para este mes no se reporta avance. 
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Papelería, impresiones 
 
Se está en proceso por parte de Masbosques en la consolidación de las especificaciones 
y estimación de volúmenes de materiales requeridos. Para este mes no se reporta 
avance. 
 

COSTOS FINANCIEROS 

Dentro del desarrollo del convenio se contempló dentro del presupuesto el descuento de 
la Estampilla para la justicia familiar (2%), los cuales son asumidos por el Distrito, sin 
embargo, en el mes de agosto se efectúo el desembolso de los recursos y no fue 
descontado el valor de esta estampilla, por tanto, se consultará con hacienda si fue un 
error o si efectivamente estos costos no le aplican al convenio.  
 
Los gastos financieros del 4x1000 son asumidos por ambas entidades CORNARE y 
Distrito de Medellín y los costos no operacionales que son asumidos por CORNARE.  
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA 
INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE: 
Dentro del convenio se contemplan varios criterios de sostenibilidad para la 
implementación de los lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y 
Socialmente Responsable. Lo anterior, se ha previsto en el marco de la implementación 
del Acuerdo 016 de 2020, las cuales según lo aplicado se muestran en la siguiente tabla. 
Importante indicar, que los criterios que realmente apliquen durante el desarrollo del 
convenio se precisaran y se anexaran los soportes. A la fecha, se ha aplicado ninguno 
criterio, dado que el convenio suscrito entre Cornare y Masbosques se suscribió el 25 de 
agosto.  
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LISTADO DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE QUE PUEDE APLICAR AL CONVENIO 

Eje del 
acuerdo 016 
incorporado 

Incluido 
en caso 

de 
aplicar 
con la 

ejecución 
del 

Convenio 

Describa el criterio incorporado  Medio de verificación Medición del criterio 
Costos adicionales  Describa 

el costo 
adicional 

Observaciones 

Si No Si No 

Compra 
pública 

sostenible 

X   

Ciclo de Vida del Producto: para la 
adquisición de materiales y 
productos, considerar su impacto 
ambiental desde la producción hasta 
su disposición final 
se recomienda además priorizar la 
compra de materiales reciclables, 
biodegradables o reutilizables, 
seleccionar proveedores que 
demuestren prácticas sostenibles y 
uso de materiales ecológicos 

* Fichas técnicas de 
productos adquiridos con 
especificación de materiales 
ecológicos. 
* Registro de compras 
donde se evidencie la 
selección de productos 
reciclables, biodegradables 
o reutilizables 

* Fichas técnicas de 
productos adquiridos con 
especificación de materiales 
ecológicos. 
* Registro de compras 
donde se evidencie la 
selección de productos 
reciclables, biodegradables 
o reutilizables 

  X     

X   

Transporte del personal técnico:  
deberá exigir a la empresa 
prestadora del servicio de 
transporte, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo Distrital 
016 de 2020 y su Decreto 
Reglamentario 310 de 2022 que 
incidan de forma positiva y tratar de 
minimizar dichos impactos en el 
servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque 
automotor y de quienes presten 
dichos servicios 

* Certificados vigentes de 
revisión técnico-mecánica y 
de emisiones 
contaminantes de los 
vehículos asignados. 
*Evidencia técnica de los 
vehículos utilizados 
(tecnología limpia o bajos 
niveles de emisión). 
Certificación o declaración 
del proveedor sobre el 
cumplimiento de la Política 
de Compra Pública 
Sostenible.  

* Certificados vigentes de 
revisión técnico-mecánica y 
de emisiones contaminantes 
de los vehículos asignados. 
*Evidencia técnica de los 
vehículos utilizados 
(tecnología limpia o bajos 
niveles de emisión). 
Certificación o declaración 
del proveedor sobre el 
cumplimiento de la Política 
de Compra Pública 
Sostenible.  

  X     
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LISTADO DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE QUE PUEDE APLICAR AL CONVENIO 

Eje del 
acuerdo 016 
incorporado 

Incluido 
en caso 

de 
aplicar 
con la 

ejecución 
del 

Convenio 

Describa el criterio incorporado  Medio de verificación Medición del criterio 
Costos adicionales  Describa 

el costo 
adicional 

Observaciones 

Si No Si No 

X   

Eficiencia Energética:  Se 
recomienda la adquisición de 
equipos y maquinaria con alta 
eficiencia energética para minimizar 
el consumo de energía y las 
emisiones de carbono a su vez, 
utilizar tecnologías de bajo consumo 
energético en sistemas de monitoreo 
y gestión ambiental. 

* Facturas o registros de 
adquisición de equipos 
eficientes.  
* Inventario de equipos con 
especificaciones 
energéticas.  
* Evidencia del uso de 
tecnologías de bajo 
consumo (capturas, 
reportes del sistema). 

* Facturas o registros de 
adquisición de equipos 
eficientes.  
* Inventario de equipos con 
especificaciones 
energéticas.  
* Evidencia del uso de 
tecnologías de bajo 
consumo (capturas, reportes 
del sistema). 

  X     

X   

Ácidos y bases (corrosivos):  uso 
de materiales para limpiar óxidos 
metálicos y minerales, desmanchar, 
blanquear, entre otros 

* Fichas técnicas y Hojas de 
Datos de Seguridad 
(SGA/MSDS) de los 
productos químicos 
utilizados. *Registro de 
compras o facturas que 
demuestren la adquisición 
de insumos de limpieza 
ecológicos o de baja 
toxicidad.  
* Certificación del fabricante 
donde se especifique que 
los productos son 
biodegradables o libres de 
componentes altamente 
contaminantes. 

* Fichas técnicas y Hojas de 
Datos de Seguridad 
(SGA/MSDS) de los 
productos químicos 
utilizados. *Registro de 
compras o facturas que 
demuestren la adquisición 
de insumos de limpieza 
ecológicos o de baja 
toxicidad.  
* Certificación del fabricante 
donde se especifique que 
los productos son 
biodegradables o libres de 
componentes altamente 
contaminantes. 

  X     
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LISTADO DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE QUE PUEDE APLICAR AL CONVENIO 

Eje del 
acuerdo 016 
incorporado 

Incluido 
en caso 

de 
aplicar 
con la 

ejecución 
del 

Convenio 

Describa el criterio incorporado  Medio de verificación Medición del criterio 
Costos adicionales  Describa 

el costo 
adicional 

Observaciones 

Si No Si No 

X   

Tensoactivos:  uso de elementos 
tensoactivos para disociar la 
suciedad, incluida la grasa y ayudar 
a su disolución en el agua, 
desengrasantes para disolver grasas 
y aceites (incluidos los lubricantes) y 
secuestrantes o agentes quelantes 
para evitar que los minerales 
disueltos se incrusten en los 
materiales con los que establecen 
contacto, sus compras deben 
realizarse siguiendo rigurosamente 
la normatividad para su transporte, 
manejo, uso y disposición final 
disminuyendo el impacto negativo 
ambiental que estos generan. 

* Fichas técnicas y Hojas de 
Datos de Seguridad 
(SGA/MSDS) de los 
productos químicos 
utilizados en el proceso.  
*Registro de compras o 
facturas que evidencien la 
adquisición de 
desengrasantes y 
tensoactivos con 
componentes 
biodegradables.  
* Certificación de 
disposición final o plan de 
manejo de residuos 
químicos expedido por el 
contratista o gestor 
ambiental autorizado. 

* Fichas técnicas y Hojas de 
Datos de Seguridad 
(SGA/MSDS) de los 
productos químicos 
utilizados en el proceso.  
*Registro de compras o 
facturas que evidencien la 
adquisición de 
desengrasantes y 
tensoactivos con 
componentes 
biodegradables.  
* Certificación de disposición 
final o plan de manejo de 
residuos químicos expedido 
por el contratista o gestor 
ambiental autorizado. 

  X     
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LISTADO DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE QUE PUEDE APLICAR AL CONVENIO 

Eje del 
acuerdo 016 
incorporado 

Incluido 
en caso 

de 
aplicar 
con la 

ejecución 
del 

Convenio 

Describa el criterio incorporado  Medio de verificación Medición del criterio 
Costos adicionales  Describa 

el costo 
adicional 

Observaciones 

Si No Si No 

X   

Suministro de papelería y elementos 
de oficina:  es importante que se 
manejen los productos con sellos 
verdes o materiales ecológicos que 
permitan contribuir a no deteriorar el 
medio ambiente 

* Facturas y órdenes de 
compra de papelería con 
sello ambiental (FSC, 
reciclado, etc.).  
* Fichas técnicas de 
productos ecológicos.  
* Registro de proveedores 
con certificaciones 
ambientales. Políticas 
internas de consumo 
responsable de papel.  
* Evidencia de uso de 
materiales reutilizables. 

* Facturas y órdenes de 
compra de papelería con 
sello ambiental (FSC, 
reciclado, etc.).  
* Fichas técnicas de 
productos ecológicos.  
* Registro de proveedores 
con certificaciones 
ambientales. Políticas 
internas de consumo 
responsable de papel.  
* Evidencia de uso de 
materiales reutilizables. 

  X     

X   

Suministro de insumos de impresión:  
El impacto ambiental asociado al 
suministro de impresión es la 
generación de residuos peligrosos 
como los tóneres, que deben ser 
dispuestos de una manera 
adecuada con gestores autorizados.  

* Registros de entrega y 
recolección de tóner o 
cartuchos usados.  
* Certificados de disposición 
final emitidos por gestores 
autorizados. * Inventario de 
insumos de impresión 
consumidos.  
* Evidencia de programas 
de reciclaje de cartuchos. 

* Registros de entrega y 
recolección de tóner o 
cartuchos usados.  
* Certificados de disposición 
final emitidos por gestores 
autorizados. * Inventario de 
insumos de impresión 
consumidos.  
* Evidencia de programas de 
reciclaje de cartuchos. 

  X     
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LISTADO DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE QUE PUEDE APLICAR AL CONVENIO 

Eje del 
acuerdo 016 
incorporado 

Incluido 
en caso 

de 
aplicar 
con la 

ejecución 
del 

Convenio 

Describa el criterio incorporado  Medio de verificación Medición del criterio 
Costos adicionales  Describa 

el costo 
adicional 

Observaciones 

Si No Si No 

X   

Servicios de mantenimiento de 
obras y suministro de insumos de 
ferretería:   En la adquisición de 
materiales de construcción y 
ferretería se generan impactos 
ambientales como la generación de 
residuos y algunos tienen 
características peligrosas como 
envases de pinturas, solventes, 
combustibles, entre otros, los cuales 
se deben disponer de manera 
adecuada, de forma tal que no 
ocasionen daño a la salud humana y 
al medio ambiente, por lo que se 
debe cumplir con medidas de 
manejo y almacenamiento según los 
requisitos de ley.  

* Hojas de Datos de 
Seguridad (SGA/MSDS) de 
las pinturas, solventes y 
combustibles utilizados en el 
mantenimiento.  
* Registro fotográfico del 
almacenamiento seguro y 
etiquetado de los insumos y 
sus residuos en el sitio de 
acopio. 

* Hojas de Datos de 
Seguridad (SGA/MSDS) de 
las pinturas, solventes y 
combustibles utilizados en el 
mantenimiento.  
* Registro fotográfico del 
almacenamiento seguro y 
etiquetado de los insumos y 
sus residuos en el sitio de 
acopio. 

  X     
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LISTADO DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE QUE PUEDE APLICAR AL CONVENIO 

Eje del 
acuerdo 016 
incorporado 

Incluido 
en caso 

de 
aplicar 
con la 

ejecución 
del 

Convenio 

Describa el criterio incorporado  Medio de verificación Medición del criterio 
Costos adicionales  Describa 

el costo 
adicional 

Observaciones 

Si No Si No 

X   

Gestión de Residuos: Implementar 
planes de gestión de residuos que 
promuevan la reducción, reciclaje y 
reutilización de desechos generados 
durante las actividades del contrato. 
Fomentar el uso de técnicas de 
compostaje para los residuos 
orgánicos derivados de las 
actividades de restauración. 
Fomentar el uso de técnicas de 
compostaje para los residuos 
orgánicos derivados de las 
actividades de restauración 

* Registros de separación en 
la fuente (formatos, 
fotografías).  
* Certificados de recolección 
y disposición final de 
residuos por gestores 
autorizados.  
* Informes periódicos de 
generación y manejo de 
residuos.  
* Evidencia de campañas de 
reciclaje o reutilización. 

* Registros de separación en 
la fuente (formatos, 
fotografías).  
* Certificados de recolección 
y disposición final de 
residuos por gestores 
autorizados.  
* Informes periódicos de 
generación y manejo de 
residuos.  
* Evidencia de campañas de 
reciclaje o reutilización. 

  X     
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LISTADO DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE QUE PUEDE APLICAR AL CONVENIO 

Eje del 
acuerdo 016 
incorporado 

Incluido 
en caso 

de 
aplicar 
con la 

ejecución 
del 

Convenio 

Describa el criterio incorporado  Medio de verificación Medición del criterio 
Costos adicionales  Describa 

el costo 
adicional 

Observaciones 

Si No Si No 

Compra 
pública 

socialmente  
X   

Responsabilidad Social:  contratar 
mano de obra local para apoyar el 
desarrollo económico de las 
comunidades locales, promover la 
inclusión y participación de las 
comunidades locales en las 
actividades del contrato y asegurar 
condiciones laborales justas y 
seguras para todos los trabajadores 
involucrados en el contrato.  
 
El 10% del personal destinado al 
cumplimiento contractual de los 
servicios deberá cumplir  
con: 
* Poblaciones jóvenes ley de primer 
empleo. 
*Población campesina. 

* Copia de los contratos 
laborales u órdenes de 
prestación de servicios del 
personal asignado al 
proyecto.  
* Planilla de pago de 
seguridad social (PILA) que 
certifique la vinculación 
activa de los trabajadores.  
* Certificación de residencia 
(expedida por la JAC, JAL o 
Alcaldía) que demuestre el 
uso de mano de obra local.  

* Copia de los contratos 
laborales u órdenes de 
prestación de servicios del 
personal asignado al 
proyecto.  
* Planilla de pago de 
seguridad social (PILA) que 
certifique la vinculación 
activa de los trabajadores.  
* Certificación de residencia 
(expedida por la JAC, JAL o 
Alcaldía) que demuestre el 
uso de mano de obra local. 

  X     

Compra 
pública 

Innovadora  
X   

Optimización de Recursos:  
Garantizar una gestión eficiente y 
transparente de los recursos 
financieros asignados al contrato.  

* Informes mensuales de 
ejecución física y financiera 
con su respectivo cuadro de 
costos detallado. 
* Facturas de venta, recibos 
y soportes de pago que 
demuestren la destinación 
correcta y transparente de 

* Informes mensuales de 
ejecución física y financiera 
con su respectivo cuadro de 
costos detallado. 
* Facturas de venta, recibos 
y soportes de pago que 
demuestren la destinación 
correcta y transparente de 

  X     
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LISTADO DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE QUE PUEDE APLICAR AL CONVENIO 

Eje del 
acuerdo 016 
incorporado 

Incluido 
en caso 

de 
aplicar 
con la 

ejecución 
del 

Convenio 

Describa el criterio incorporado  Medio de verificación Medición del criterio 
Costos adicionales  Describa 

el costo 
adicional 

Observaciones 

Si No Si No 

los recursos financieros 
asignados. 

los recursos financieros 
asignados. 

X   

Calidad y Durabilidad:  Adquirir 
productos y servicios que cumplan 
con altos estándares de calidad y 
durabilidad, reduciendo la necesidad 
de reemplazos frecuentes y 
seleccionar proveedores con 
experiencia comprobada en la 
ejecución de actividades similares.  

* Fichas técnicas de los 
fabricantes que 
especifiquen las garantías 
de fábrica, vida útil 
estimada y normas de 
calidad (certificaciones ISO 
de producto o 
equivalentes). 
*Certificaciones de 
experiencia, contratos 
previos o registros 
comerciales que acrediten 
la idoneidad y trayectoria de 
los proveedores 
seleccionados.  
* Actas de recibido a 
satisfacción firmadas por el 
personal técnico del 
contrato, donde se valide el 
estado, la calidad y el 
cumplimiento de las 
condiciones de los 
materiales entregados. 

* Fichas técnicas de los 
fabricantes que especifiquen 
las garantías de fábrica, vida 
útil estimada y normas de 
calidad (certificaciones ISO 
de producto o equivalentes). 
*Certificaciones de 
experiencia, contratos 
previos o registros 
comerciales que acrediten la 
idoneidad y trayectoria de 
los proveedores 
seleccionados.  
* Actas de recibido a 
satisfacción firmadas por el 
personal técnico del 
contrato, donde se valide el 
estado, la calidad y el 
cumplimiento de las 
condiciones de los 
materiales entregados. 

  X     
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LISTADO DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE QUE PUEDE APLICAR AL CONVENIO 

Eje del 
acuerdo 016 
incorporado 

Incluido 
en caso 

de 
aplicar 
con la 

ejecución 
del 

Convenio 

Describa el criterio incorporado  Medio de verificación Medición del criterio 
Costos adicionales  Describa 

el costo 
adicional 

Observaciones 

Si No Si No 

X   

Selección de Proveedores:  Se 
recomienda establecer criterios de 
evaluación que ponderen la 
sostenibilidad ambiental, social y 
económica en la selección de 
proveedores; en ese sentido, se 
debe de priorizar proveedores que 
demuestren un compromiso con la 
sostenibilidad y prácticas 
responsables. 

* Matriz o formato de 
evaluación interna aplicado 
por el contratista para la 
selección y ponderación de 
sus proveedores, donde se 
evidencien los criterios 
ambientales, sociales y 
económicos evaluados. 

* Matriz o formato de 
evaluación interna aplicado 
por el contratista para la 
selección y ponderación de 
sus proveedores, donde se 
evidencien los criterios 
ambientales, sociales y 
económicos evaluados. 

  X     

X   

Ofrecer programas de capacitación y 
sensibilización:   promover la 
adopción de prácticas sostenibles 
entre los proveedores y la 
comunidad local.  

* Plan o cronograma de 
capacitaciones aprobado 
por la supervisión del 
contrato. * Listados de 
asistencia (firmados y con 
documento de identidad) y 
registro fotográfico de las 
jornadas de sensibilización 
realizadas.  

* Plan o cronograma de 
capacitaciones aprobado por 
la supervisión del contrato. * 
Listados de asistencia 
(firmados y con documento 
de identidad) y registro 
fotográfico de las jornadas 
de sensibilización 
realizadas.  

  X     
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
Dado que, durante el mes de agosto, aun no se cuenta con personal contratado, durante 
este mes no aplica la verificación del personal y del pago de aportes al sistema de 
seguridad social y para fiscales, para lo anterior, y una vez se inicie el convenio de 
ejecución, se contará con la certificación firmada por el Revisor Fiscal de CORNARE. No 
obstante, se iniciaron los procesos precontractuales para los perfiles de Coordinador, 
Administrativo – financiero y Social, los cuales se proyecta iniciar el 01 de septiembre de 
2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026. 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

Agosto No aplica No aplica 

 
El 28 de agosto de 2026 se realizó la reunión de seguimiento del convenio con el objetivo 
de evaluar avances y precisar actividades y productos. 
 
Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación. 
 
Durante de este mes no se ha presentado compra de bienes y por tanto no se ha 
requerido su marcación. Igualmente, la compra de los bienes corresponde a los aportes 
que realice el Conveniente CORNARE, por tanto, no se presenta dentro del convenio 
bienes que sean susceptibles de marcación.  
 
Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 
Durante el mes de agosto de 2026, no se ha presentado ninguna modificación al 
convenio.  
 
Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión. 
 
Una vez recibida la designación de supervisión unipersonal, formato Cód. FO-CECO-052, 
a la fecha no se han presentado ausencias ni temporales, ni definitivas de la supervisión 
del convenio. 
 

 
Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.  
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Durante el mes de agosto de 2026, no se materializó ningún riesgo descrito en la matriz.  

 
Informe de la gestión realizada de contratos de comodato. 
 
 No aplica. 

 

Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios 
de calificación, el total de esta y las observaciones a que haya lugar.  
 

La calificación realizada presenta una novedad, ya que la evaluación efectuada presenta 
una calificación del 100%, sin embargo, se tenía una evaluación previa, efectuada el 11 
de agosto que estaba errada. El porcentaje de evaluación acumulada arroja un valor de 
93.8%. 

 

 
Script del SAP con la evaluación del conveniente. 

 
Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de 
la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 
 
Durante el mes de agosto de 2026 el Convenio no fue auditado. 
  

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
El valor del Convenio Interadministrativo No. 4600108170 para el Distrito Especial 

de Medellín es por valor de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), de los 

cuales, El Distrito Especial de Medellín, aporta la suma de tres mil quinientos 
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millones de pesos ($3.500.000.000), correspondientes al 70% del valor del 

convenio, y Cornare aporta mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000), 

correspondientes al 30% restante. 

 

Dentro de las responsabilidades de Cornare se contempló la apertura de una cuenta 

de ahorros específica, para el manejo exclusivo de los recursos del convenio. En tal 

sentido, Cornare realizó la apertura el 16 de julio de 2026, la cuenta de ahorros No.024-

0001843-1 en Bancolombia, denominada CONV 4600108170 SCI 213-2026.  

Durante este mes se realizó el desembolso de los recursos del Distrito a Cornare. 

 
Relación de la imputación del gasto.  
 
A continuación, se relaciona la información del Convenio. 

 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000126 74200000 2320202008 240164 4000125447 50104952 4800016599 

 
Incluir la información de reservas o cambios presupuestales. 
 
El convenio no ha sido objeto de reservas o cambios presupuestales. 

 
Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos 
anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios, se obtiene del reporte 
que se origina con la transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del 
Convenio); se relacionan de manera acumulativa: 
 
Durante el mes de agosto se gestionó el desembolso de los recursos por parte del Distrito 
de Medellín a Cornare. Estos fueron depositados en la cuenta de ahorros específica 
No.024-0001843-1, el 18 de agosto de 2026 por valor de $ 3.500.000.000. En el 
presupuesto se contempló el valor de la estampilla para la justicia familiar (2%), sin 
embargo, durante el desembolso este no fue descontado, por lo anterior, se solicitará a 
la Secretaría de Hacienda, el concepto de si es necesario o no el pago de dicho impuesto 
o si dichos recursos pueden redistribuirse. 

 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 
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4800016599 20260803 18/08/2026 5000804449 $3.500.000.000 

 
Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos: insertar el informe que 
se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe 
financiero de convenio. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del 
contrato por proyectos): 
 
Durante el mes de agosto de 2026 se efectúo el desembolso a Cornare a la cuenta de 
ahorros específica No.024-0001843-1. 
 

Convenio 
Registro 
Presupuesta
l (Pedido) 

Grupo de 
compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto 
Nombre 
Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor 
Facturado por 
proyecto del 
pedido 

Saldo por 
proyecto del 
pedido 

4600108170 4800016599 218 
Medio 
Ambiente 

240164 

Recuperaci
ón de la 
capacidad 
de 
abastecimie
nto y 
regulación 
hídrica de 
cuencas 
hidrográfica
s, ley 99 
Medellín 

$3.500.000.000 $3.500.000.000 $0 

 
Resumen de la ejecución de los recursos: 
A continuación, se muestran los recursos totales del convenio, así mismo, pese a que el 
desembolso de los recursos del Distrito se efectúo el 20 de agosto, el convenio entre 
Cornare y Masbosque se celebró el 25 de agosto, durante dicho mes no se ejecutaron 
recursos.  

 
Valor del Convenio $ 5.000.000.000 

Valor aportes Distrito Medellín $ 3.500.000.000 

Valor aportes CORNARE $ 1.500.000.000 

Adiciones $ 0 

Total, valor del contrato más adiciones $5.000.000.000 

Pagos Realizados (Acumulado) 3.500.000.000 

Pago autorizado del mes de Julio $ 0 

Porcentaje de ejecución financiera 0 % 

 
Relación de la ejecución de los recursos aportados por el Distrito.  
 
A continuación, se describen los recursos aportados por el Distrito y las diferentes 
acciones financieras y contables.  
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Valor inicial de los recursos entregados en administración $ 3.500.000.000 

Adiciones $0 

Valor inicial más Adiciones  $ 5.000.000.000 

Total ejecutado $ 0 

Porcentaje de ejecución financiera 0% 

 
A la fecha el convenio posee un avance de ejecución financiera de los recursos del Distrito 
de Medellín, del 0%, debido a que el convenio se suscribió el 15 de julio de 2026, y se 
suscribió el convenio con Masbosques el 25 de agosto. 
 
A continuación, se relaciona de manera detallada los recursos por cada componente 
aportados por el Distrito y la ejecución acumulada del 0%, por lo ya indicado 
anteriormente. 

 

Componente Descripción Valor 
Ejecución 

Acumulada 

Componente 1 
Personal de apoyo a la 
gestión  

$ 848.644.200 $ 0 

Componente 2 

Pago Incentivo PSAH 
Oriente Antioquia 

 $                         2.461.422.249  $ 0 

Implementación y 
mantenimiento de 
restauración productiva y 
activa 

 $                               39.000.000  $ 0 

Componente 3 Apoyo Logístico  $                               69.169.351  $ 0 

Otros 

Estampilla justicia familiar 
(2%) 

 $                               68.364.716  $ 0 

Costos financieros  $                               13.399.484  $ 0 

Total  $ 3.500.000.000 $ 0 

 
Relación de los informes de reintegros financieros. 
 
Durante el mes de agosto de 2026, se realizó el desembolso de los recursos, por tanto, 
para el mes de septiembre se inicia con el reembolso de los rendimientos financieros.  
 

Periodo Valor rendimientos 
Cuenta de 

cobro 
Fecha emisión 

cuenta de cobro 
Estado 

Agosto 2026 $ 473.632 235020721012 24/09/2026 

Durante este mes se generaron 
rendimientos financieros y se 
remitió la factura a Cornare para 
el reembolso de los recursos. 

Total rendimientos $ 473.632       
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Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes 
acciones financieras y contables (Cuando Aplique):  
 
Impuestos y contribuciones aplicables. 

En el convenio se consideraron los costos financieros del 4x1000 y la estampilla para la 
justicia familiar (2%), no obstante, esta no fue aplicada en el desembolso del recurso, por 
tanto se consultará en la Secretaría de Hacienda para validar si aplica o no dichas 
contribuciones. 
 
Costos financieros 4x1000 

Mes extracto    Ejecución GMF Mes    Ejecución GMF acumulado 

Agosto 2026 0.00 0.00 

 TOTAL $ 0 

Deducción Estampillas 
Descripción Indicador Valor Retención 

Ded. Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 68.364.716 

Total general $ 68.364.716 

 
4. INFORME JURÍDICO: 

 
Procesos sancionatorios. 
 
En el convenio no se han presentado procesos sancionatorios, por tanto, no se ha hecho 
uso del derecho de contradicción. 
 
Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos 
actos administrativos ante las entidades competentes.  
 
No se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o 

incumplimiento, por lo tanto, no ha sido necesario verificar el pago y la publicación de 

dichos actos administrativos ante las entidades competentes. 

 
Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones. 
 
Para el presente convenio solo se solicitó la garantía de cumplimiento, la cual fue 
aprobada por el abogado designado. 
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Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

AXA Colpatria 

Seguros S.A. 
8001012321 Cumplimiento 09/07/2026 09/05/2027 15/07/2026 $500.000.000 

 
Atentamente, 

 
 
Ana María Villa Grajales         
Supervisor y/o Interventor  
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