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ESTUDIOS PREVIOS  

El Municipio de Dibulla se sirve elaborar el presente estudio en cumplimiento de lo 

establecido en:  

• Los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.  

• El parágrafo 1 del artículo 2 y artículo 8 de la Ley 1150 de 2007.  

• El artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE A ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION. 

 

El Municipio de Dibulla – La Guajira, en cumplimiento de sus competencias relacionadas con 

la prestación y aseguramiento de los servicios públicos domiciliarios y con el propósito de 

garantizar condiciones adecuadas para el abastecimiento de agua potable a la población del 

corregimiento de Mingueo, requiere adelantar las intervenciones necesarias para la 

rehabilitación y optimización de los componentes del sistema de acueducto comprendidos 

desde la bocatoma hasta el almacenamiento. 

 

La necesidad identificada exige una intervención integral sobre los diferentes componentes 

que hacen parte del sistema de abastecimiento, de manera que estos puedan operar 

articuladamente desde la captación del agua, su conducción y tratamiento, hasta su 

almacenamiento. Precisamente, las especificaciones técnicas estructuran el proyecto bajo el 

objeto de “Rehabilitación y optimización de los componentes del sistema de acueducto del 

corregimiento Mingueo desde la bocatoma hasta el almacenamiento, en el municipio de 

Dibulla, La Guajira”. 

 

Para atender dicha necesidad, el proyecto contempla intervenciones sobre la bocatoma de 

fondo, incluyendo actividades de localización y replanteo, desvío y retorno del cauce del río, 

excavaciones en material común y roca bajo agua, construcción de muros, presa y cámara 

de aquietamiento, estructuras en concreto y acero de refuerzo, así como instalación de 

compuertas, válvulas, tuberías, accesorios y demás obras complementarias requeridas para 

el funcionamiento de la captación. 

 

Igualmente, se prevé la intervención del desarenador, mediante obras preliminares, 

movimientos de tierra, estructuras en concreto impermeabilizado, acero de refuerzo, 

compuertas, pasamuros, redes y demás elementos hidráulicos necesarios; así como la 

intervención de la aducción bocatoma–desarenador–PTAP, mediante las correspondientes 

excavaciones, rellenos y suministro e instalación de tuberías, válvulas y accesorios. 

 

Uno de los componentes centrales de la intervención corresponde a la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable – PTAP, para la cual se contempla la ejecución de obras civiles y el 
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suministro e instalación de los diferentes componentes requeridos para el 

proceso de potabilización. De acuerdo con las especificaciones, la planta deberá contar con 

sistema de mezcla rápida para la disolución del coagulante, floculador de tabiques de flujo 

horizontal, sedimentador de alta tasa, dos filtros rápidos y sistema de cloración. 

 

El proyecto comprende además las obras correspondientes al tanque de almacenamiento, 

incluyendo movimientos de tierra, estructuras en concreto impermeabilizado, acero de 

refuerzo, tuberías, válvulas, accesorios y elementos complementarios; así como la ejecución 

de cerramiento, caseta de operaciones, cuarto de laboratorio y demás obras 

complementarias necesarias para la adecuada operación de la infraestructura. 

 

Es así que, la necesidad que pretende satisfacer la Entidad mediante el presente Proceso de 

Contratación consiste en rehabilitar y optimizar integralmente la infraestructura del sistema 

de acueducto del corregimiento de Mingueo, desde la captación en la bocatoma hasta el 

almacenamiento del agua tratada, mediante la ejecución de las obras civiles, hidráulicas, 

estructurales y complementarias y el suministro e instalación de los equipos previstos en los 

diseños y especificaciones técnicas, con el propósito de disponer de componentes 

adecuados para los procesos de captación, aducción, desarenador, tratamiento y 

almacenamiento de agua destinada al abastecimiento de la población. 

 

Las intervenciones deberán ejecutarse conforme a los diseños y estudios técnicos que 

integran el proyecto, entre ellos los estudios de suelos y geotecnia, diseño hidráulico y 

sanitario y diseño eléctrico y de iluminación, los cuales, según las especificaciones, son de 

obligatorio cumplimiento. 

 

 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR 

 

2.1 OBJETO A CONTRATAR: 

 

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: REHABILITACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

CORREGIMIENTO MINGUEO DESDE LA BOCATOMA HASTA EL 

ALMACENAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA. 

 

2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA CONTRACTUAL: 

 

El Plazo de ejecución del contrato, será de DOCE (12) MESES, contado a partir de la fecha 

de suscripción del acta de inicio por las partes, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del Contrato. 
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El término de que disponen las partes para liquidar el contrato de mutuo 

acuerdo, será de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización del plazo de 

ejecución señalado en el mismo, de no realizarse dentro del término previsto se aplicará 

lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

El contrato tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta la de su liquidación. 

 

 

 

 

2.3 LUGAR DE EJECUCIÓN  

 

El proyecto se ejecutará en el corregimiento de Mingueo en el municipio de Dibulla, el cual 

se encuentra localizado en la parte noroccidental del Departamento de La Guajira, a orillas 

del Mar Caribe, con una extensión territorial de 1.744 km2, equivalentes al 4.6% de la 

superficie departamental, de los cuales solo 2.6 Km2 pertenecen al casco urbano, la mayor 

parte de su territorio se encuentra comprendida en el área de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. 

 

Figura 1.1. Localización de Mingueo en La Guajira 

 

2.4 ESPECIFICACIONES 
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Las especificaciones técnicas para el desarrollo del proyecto se encuentran descritos en el 

documento denominado “Anexo 1 -Anexo técnico”, documento que forma parte integral del 

presente proceso de contratación. 

 

No obstante, a continuación, se relacionan y especifican las características de los elementos 

a tener en cuenta para la presente contratación:  

 

El municipio de Dibulla, no cuenta con los materiales, herramientas, equipos, ni el personal 

especializado para la realización de las actividades señaladas en el objeto, por lo tanto, debe 

contratar con personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales o cualquier 

forma de asociación, especializadas para la ejecución de mantenimientos y adecuaciones 

eléctricas, de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas. 

 

La obra para su ejecución requiere de las siguientes actividades técnicas, con las 

especificaciones, cantidades, y suministros requeridos para el desarrollo y cumplimiento de 

las necesidades y las normas de construcción requeridas.  

 

La descripción y características técnicas de las obras a contratar para dar cumplimiento al 

objeto contractual del presente proceso de contratación se describen a continuación:  

 

Las actividades y cantidades de obra son las siguientes: 

 

ACTIVIDAD  UNIDAD  CANTIDAD  

BOCATOMA DE FONDO     

PRELIMINARES      

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA M2 384,00 

DESVIO DE CAUCE Y RETORNO DEL RIO PARA BOCATOMA ML 68,00 

MANEJO DE AGUA Y OBRAS DE CONTENCION TEMPORAL M3 255,00 

PERFORACION DE ROCA Y CONCRETO PARA ANCLAJES CON EPOXICO PARA ZONA 

DE CRESTA  MURO Y ZONO DE AMORTIGUACION 
UND 1464,00 

REMOCION MANUAL DE MATERIAL SEDIMENTADO AGUAS ARRIBA M3 84,38 

MOVIMIENTOS DE TIERRA     

EXCAVACION  MANUAL  EN ROCA EN EL LECHO DEL RIO , BAJO AGUA PARA 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PRESA Y CÁMARA DE AQUIETAMIENTO 
M3 268,20 

RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE SITIO  M3 56,95 

RETIRO MATERIAL SOBRANTE M3 24,18 
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ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI M3 29,13 

CICLOPEO REFORZADO, COMPUESTO DE 60% DE CONCRETO 3.000 PSI Y 40% DE 

PIEDRA, DE TAMAÑO MÁXIMO DE 25 CM, PARA RELLENOS ENTRE  SOLERAS, 
PRESA Y LAS ROCAS DE APOYO DE LAS ESTRUCTURAS 

M3 126,99 

CONCRETO 4000 PSI PARA CAMARA DE AQUIETAMIENTO Y SOLERA M3 52,70 

CONCRETO 4000 PSI PARA CANAL DE ACCESO Y SALIDA M3 56,46 

CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS LATERALES Y CENTRALES M3 190,42 

ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI KG 17895,39 

TUBERIAS Y ACCESORIOS     

COMPUERTA RECTANGULAR EN HD DE 0.70 DE ANCHO X 1.60 M DE ALTO, PARA 

LA LONGITUD DEL VÁSTAGO  
UN 1,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO 
ASCENDENTE HD Ø 3" BXB PARA CONTROLAR SALIDA A DESARENADOR 

UN 3,00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO DE Ø 10" HD BXL L= 0.5 M, 
Z= 0.35 M 

UN 3,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR UNIVERSAL GARRA DE TIBRE Ø 10" 
HD BxPEAD 

UN 3,00 

SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TAPA EN HD Ø 0.6 M  PARA ACCESO EN CÁMARA 
DE AQUIETAMIENTO 

UN 1,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS      

ESCALONES INTERNOS Y EXTERNOS UN 12,00 

SUMINISTRO E INSTALACION CINTA PVC V-15 ML 59,44 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA - PASAMANOS EN TUBERIA DE ACERO 

GALVANIZADO PINTADA.     
ML 45,00 

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PARA CRIBADO FINO (8,75 X 60) UN 1,00 

DESARENADOR     

PRELIMINARES      

LOCALIZACION Y REPLANTEO  M2 46,50 

DESMONTE Y LIMPIEZA  M2 48,36 

MOVIMIENTOS DE TIERRA     

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 86,62 
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EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL ROCOSO  M3 21,66 

RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE SITIO  M3 24,18 

RETIRO MATERIAL SOBRANTE M3 109,32 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI M3 108,28 

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI PARA PLACA DE FONDO M3 15,77 

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI PARA PASARELAS, VIGA  Y TRAMPA 
DE HOJA  

M3 13,85 

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI PARA MUROS M3 28,26 

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI PARA MUROS DIFUSORES  M3 1,08 

CONCRETO DE 3500 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA DE DESAGÜE M3 7,50 

ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI KG 3388,95 

TUBERIAS Y ACCESORIOS     

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE CON SELLO 

DE BRONCE Ø 6" (INCLUYE COMPUERTA, RUEDA DE MANEJO, VASTAGO L=3.80 
m, COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE Y GUIAS). 

UN 2,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA EN H.D. DE BRIDA DE Ø 8" PARA 

TOLVAS 1, L VASTAGO = 3.80 M. 
UN 2,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN H.D DE BRIDA Y EXTREMO LISO 
PARA PVC 6" 

UN 6,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN H.D DE BRIDA Y EXTREMO LISO 

DE Ø 8" L= 0.50, Z = 0.225 CM, OCHO TORNILLOS DE 3" X 5/8" CON TUERCAS Y 
UN EMPAQUE DE NEOPRENO PARA LA BRIDA  

UN 2,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA RECTANGULAR EN HD DE 500mm X 

500mm LATERALES DESLIZANTES CON SELLO DE BRONCE MAS VÁSTAGO DE 

ASCENDENTE, COLUMNAS DE MANIOBRA (C.R.M.), RUEDA DE MANEJO Y CUATRO 
GUÍAS DE VÁSTAGO. VÁSTAGO = 3.05M PARA ADMISIÓN AL DESARENADOR 

UN 1,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGARRADERAS EN Ø 3/4" LISOS PARA LA 

CÁMARA DE LLEGADA, CÁMARA INICIAL ANTES DEL MURO DIFUSOR; CÁMARAS 

DE SALIDA Y CAJAS DE DESAGÜE  

UN 3,00 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALONES EN Ø 3/4" LISOS PARA LA CÁMARA 

DE LLEGADA, CÁMARA INICIAL ANTES DEL MURO DIFUSOR; CÁMARAS DE SALIDA 
Y CAJAS DE DESAGÜE  

UN 21,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AGUAS NEGRAS PVC  8" -  200 MM - 

INSTALACION. 
ML 15,00 

LINEA DE ADUCCION BOCATOMA - PTAP      

PRELIMINARES      

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES  ML 1404,66 

DESMONTE Y LIMPIEZA  M2 1404,66 

MOVIMIENTOS DE TIERRA     

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 1011,36 

ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTADA) M3 168,56 

RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE SITIO  M3 842,80 

RETIRO MATERIAL SOBRANTE M3 219,13 

TUBERIAS Y ACCESORIOS     

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DIÁMETRO (12") RDE 26 UNION PLATINO ML 1404,66 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO B-B DE 12X45° STANDARD. UN 12,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 
12". 

UN 20,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE B-B PN 10 L= 0,15 M Ø 3" UN 5,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DN 12"X 2" B-B. UN 10,00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE VENTOSA DOBLE CAMARA TRIPLE 
EFECTO  3" EXTREMO BRIDADO. 

UN 5,00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 3" UN 5,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS     

CAJA PARA VALVAULAS (0,60 X 0,60 m; H=0,6) INCLUYE REFUERZO UN 10,00 

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIA 
(INCLUYE REFUERZO) 

ML 150,00 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALMACENAMIENTO     

PRELIMINARES      

LOCALIZACION Y REPLANTEO  M2 670,87 
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MOVIMIENTOS DE TIERRA     

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 301,48 

RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE SITIO  M3 158,95 

RETIRO MATERIAL SOBRANTE M3 142,53 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS (LECHOS DE SECADO, PLACA 

Y CAMARA DE AQUIETAMIENTO) 
    

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS Y VIGAS M3 7,88 

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI PARA PLACA M3 200,33 

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI PARA MUROS Y COLUMNAS M3 9,77 

ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI KG 17046,63 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA - PASAMANOS EN TUBERIA DE ACERO 

GALVANIZADO PINTADA.     
ML 15,42 

COLUMNA METALICA TIPO H -100 ML 24,00 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA ETERNIT ONDULADA P10 NO.5 M2 43,70 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN ETERNIT ML 30,60 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA METÁLICA EN PERFIL C 36X78X2 MM ML 46,00 

PTAP (46 LITROS)     

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZONA DE ENTRADA EN POLIÉSTER REFORZADO 
CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) TIPO MATT 723B DE 450 G/M², WOVEN ROVEN 

366B 800 GM² Y ROVING CONTINUO TEX 2400 DE VETROTEX BRASIL, ACABADO 

EXTERIOR EN PINTURA POLIÉSTER BLANCA ACORAZADO CON ESTABILIZADORES 
U.V. QUE CUMPLA LA NORMA NTC 2890. (ZONA DE AQUIETAMIENTO 2,00 X 1,30 

M; TABIQUE DIFUSOR; VERTEDERO Y CANAL DE MEZCLA RAPIDA 0,90 m de 
ancho X 4,30 m de largo X 0,50 m de altura) 

UN 1,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOCULADOR EN POLIÉSTER REFORZADO CON 

FIBRA DE VIDRIO (PRFV) TIPO MATT 723B DE 450 G/M², WOVEN ROVEN 366B 
800 GM² Y ROVING CONTINUO TEX 2400 DE VETROTEX BRASIL, ACABADO 

EXTERIOR EN PINTURA POLIÉSTER BLANCA ACORAZADO CON ESTABILIZADORES 

U.V. QUE CUMPLA LA NORMA NTC 2890.  (2 TANQUES 14,96 M de largo X 2,70 M 
ancho X 1,35 M de alto, 86 PANTALLAS, CANAL DE DE AGUAS FLOCULADAS, 

CANAL DE SALIDA ANCHO 0,5 M H=0,9 LARGO 20 M) 

UN 2,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEDIMENTADOR EN POLIÉSTER REFORZADO 
CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) TIPO MATT 723B DE 450 G/M², WOVEN ROVEN 

366B 800 GM² Y ROVING CONTINUO TEX 2400 DE VETROTEX BRASIL, ACABADO 

EXTERIOR EN PINTURA POLIÉSTER BLANCA ACORAZADO CON ESTABILIZADORES 
U.V. QUE CUMPLA LA NORMA NTC 2890. (2 MODULOS  7,45 M X 3,00 M X 4.5 M, 

PANELES DE SEDIMENTACION TIPO COLMENTA, CANALETAS DE RECOLECCION, 
CANAL DE AGUAS SEDIMENTADAS Y CANAL DE SALIDA) 

UN 2,00 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE FILTRACION EN POLIÉSTER 
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) TIPO MATT 723B DE 450 G/M², 

WOVEN ROVEN 366B 800 GM² Y ROVING CONTINUO TEX 2400 DE VETROTEX 
BRASIL, ACABADO EXTERIOR EN PINTURA POLIÉSTER BLANCA ACORAZADO CON 

ESTABILIZADORES U.V. QUE CUMPLA LA NORMA NTC 2890. (INCLUYE LECHO 

FILTRANTE) 

UN 8,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE CLORACION EN POLIÉSTER 

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) TIPO MATT 723B DE 450 G/M², 
WOVEN ROVEN 366B 800 GM² Y ROVING CONTINUO TEX 2400 DE VETROTEX 

BRASIL, ACABADO EXTERIOR EN PINTURA POLIÉSTER BLANCA ACORAZADO CON 
ESTABILIZADORES U.V. QUE CUMPLA LA NORMA NTC 2890. (LARGO 7,50 M X 

4,00 M ANCHO; H= 2,95 ;INCLUYE TABIQUES) 

UN 1,00 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE     

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 100 M3 EN 
POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) TIPO MATT 723B DE 450 

G/M², WOVEN ROVEN 366B 800 GM² Y ROVING CONTINUO TEX 2400 DE 
VETROTEX BRASIL, ACABADO EXTERIOR EN PINTURA POLIÉSTER BLANCA 

ACORAZADO CON ESTABILIZADORES U.V. QUE CUMPLA LA NORMA NTC 2890. 

(FORMA CILINDRICA D=7; H = 2,50 M ) 

UN 3,00 

TUBERIAS Y ACCESORIOS     

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 8"  ML 182,97 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 8" 90°  UN 28,00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 8" UN 18,00 

SUMINSTRO E INSTALACION DE COMPUERTA ELASTICA 8" UN 18,00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 6"  ML 113,15 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 6" 90°  UN 30,00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 6" UN 20,00 

SUMINSTRO E INSTALACION DE COMPUERTA ELASTICA 6" UN 31,00 

COMPUERTA RECTANGULAR EN HD DE 0.50 DE ANCHO X 0,7 M DE ALTO, PARA 

LA LONGITUD DEL VÁSTAGO BY PASS PTAP  
UN 1,00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 12" PARA DESAGÜE UN 100,00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONC PVC 12 X 8"  UN 5,00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONC PVC 8 X 6"  UN 8,00 
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PUESTA EN MARCHA PTAP     

PUESTA EN MARCHA Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE 
MES 1,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS: CASETA OPERACIONES Y CUBIERTA     

CASETA DE OPERACIONES      

PRELIMINARES      

LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 19,09 

MOVIMIENTOS DE TIERRA     

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 22,91 

RETIRO MATERIAL SOBRANTE M3 22,91 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI M3 0,95 

CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS Y VIGAS M3 6,73 

ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI KG 1678,00 

MAMPOSTERIA      

MURO DE E=0.19 M DE ESPESOR EN MAMPOSTERIA (BLOQUE DE CEMENTO) 
REFORZADO DE 0.12X0.19X0.39M - MORTERO DE PEGA A LA VISTA Y RANURADO. 

M2 17,02 

CALADO TIPO PERSIANA 0.20X0.20X0.10M ML 10,00 

CARPINTERIA METALICA      

SUMINISTRO  E   INSTALACIÓN  DE  PUERTAS METALICAS EN LÁMINA COLD 

ROLLED - CAL. 18. INCLUYE MARCO, FALLEBAS, CERRADURA.                                                                                                                                                                                               
UN 1,00 

PISOS     

PISO EN TABLON DE GRES  DE 0.33X0.33M , QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NTC 

2849 Y TRÁFICO INTENSO. INSTALACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL 
FABRICANTE. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y FRAGUE                                                                                                                                                                                             

M2 20,39 
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ZOCALO EN EN TABLON DE GRES  DE 0.33X0.33M -  H=10CM.                                                                                                                                                                                              ML 23,90 

KIT DE POTABILIZACIÓN     

KIT POTABILIZACIÓN - FILTRO PORTATIL DE CERAMICA UN 1,00 

TANQUE 2000 L     

SUMINISTRO DE TANQUE DE 2000 L PLASTICO UN 1,00 

CUBIERTA PARA LA PTAP Y SU ENCERRAMIENTO     

COLUMNA METALICA TIPO H -100 ML 17,40 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA ETERNIT ONDULADA P10 NO.5 UN 252,00 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN ETERNIT UN 100,50 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA METÁLICA EN PERFIL C 36X78X2 MM UN 136,53 

CASETA DE CLORACION     

PRELIMINARES      

LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 16,56 

MOVIMIENTOS DE TIERRA     

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 23,18 

RETIRO MATERIAL SOBRANTE M3 27,82 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI M3 0,81 

CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS Y VIGAS M3 3,63 

ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI KG 996,00 
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MAMPOSTERIA      

MURO DE E=0.19 M DE ESPESOR EN MAMPOSTERIA (BLOQUE DE CEMENTO) 

REFORZADO DE 0.12X0.19X0.39M - MORTERO DE PEGA A LA VISTA Y RANURADO. 
M2 58,03 

CALADO TIPO PERSIANA 0.20X0.20X0.10M ML 10,00 

CARPINTERIA METALICA      

SUMINISTRO  E   INSTALACIÓN  DE  PUERTAS METALICAS EN LÁMINA COLD 

ROLLED - CAL. 18. INCLUYE MARCO, FALLEBAS, CERRADURA.                                                                                                                                                                                               
UN 1,00 

PISOS     

PISO EN TABLON DE GRES  DE 0.33X0.33M , QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NTC 

2849 Y TRÁFICO INTENSO. INSTALACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL 
FABRICANTE. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y FRAGUE                                                                                                                                                                                             

M2 16,06 

ZOCALO EN EN TABLON DE GRES  DE 0.33X0.33M -  H=10CM.                                                                                                                                                                                              ML 29,64 

LINEA DE CONDUCCION PTAP - TANQUE       

PRELIMINARES      

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES  ML 5189,38 

LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 90,24 

DESMONTE Y LIMPIEZA  M2 5279,62 

MOVIMIENTOS DE TIERRA     

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 939,41 

ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTADA) M3 59,36 

RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE SITIO  M3 219,36 

ATRAQUE EN CONCRETO 2500 PSI M3 694,08 

RETIRO MATERIAL SOBRANTE M3 936,06 
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TUBERIAS Y ACCESORIOS     

INSTALACIÓN DE TUBERÍA HD DIÁMETRO (12") C40 ML 5254,38 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO B-B DE 12X45° STANDARD. UN 23,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 
12". 

UN 43,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE B-B PN 10 L= 0,15 M Ø 3" UN 13,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DN 12"X 2" B-B. UN 13,00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE VENTOSA DOBLE CAMARA TRIPLE 
EFECTO  3" EXTREMO BRIDADO. 

UN 3,00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 3" UN 5,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDOR DE  12" TIPO WOLTMAN DE 
FLUJO HORIZONTAL, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN. 

UN 3,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS     

CAJA PARA VALVAULAS (0,60 X 0,60 m; H=0,6) INCLUYE REFUERZO UN 8,00 

CONSTRUCCION DE ESTACION DE MACROMEDICION 12" UN 3,00 

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA ESTACIÓN DE MACROMEDICION 12" UN 3,00 

 

SUMINISTROS 

ACTIVIDAD  UNIDAD  CANTIDAD  

SUMINISTRO DE TUBERIA     

SUMINISTRO DE TUBERIA ADUCCION 12" RDE26 UP  ML 1404,66 

SUMINISTRO DE TUBERIA CONDUCCION 12" HD C40 ML 5254,38 

SUMINISTRO PTAP     
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BÁSCULA DIGITAL PARA PESAR UN (1) CILINDRO DE CLORO DE 68 KG 

APROXIMADAMENTE, MARCA CERTIFICADA PARA TRABAJOS CON CLORO GASEOSO, 
CON BASE Y CADENA PARA SOPORTE, INCLUYE: INDICADOR DIGITAL MONTADO EN 

CAJA NEMA 4X, CON LECTURA DIGITAL EN KG/DÍA, CON UNIDAD PROPIA DE 

USUARIO E INDICACIÓN EN PESO BRUTO, NETO Y TARA, PARA 120VAC., 60HZ, CON 
SALIDA ANÁLOGA DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 

UN 1,00 

MASCARA MSA PARA PROTECCION FACIL Y RESPIRATORIA PARA GASES ADVANTAGE 
3000 

UN 2,00 

VESTIDO COMPLETO PARA MANEJO DE CLORO GASEOSO NIVEL A,TIPO 
ENCAPSULADO PARA UTILIZAR CON EQUIPO DE AIRE AUTOCONTENIDO,  BOTA 

PARA TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A,  RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS 
ACIDOS  

UN 2,00 

EQUIPO DE AIRE AUTOCONTENIDO CON DURACIÓN DE LA CARGA DE 

APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS CON 
REDUCTOR DE PRRESION CON 1.000 LTS DE AIRE POR MINUTO Y CILINDRO DE 

AIRE DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 2216 PSI, INCLUYE MANÓMETRO, 

ALARMA DE PREVENCIÓN DE PELIGRO. 

UN 2,00 

MATERIALES DE LABORATORIO MÍNIMOS REQUERIDOS SEGÚN RAS 2.000 PARA 
OPERACIÓN DE LA PTAP. 

GLB 2,00 

EQUIPOS DOSIFICADORES DE COAGULANTES INCLUYE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

GLB 1,00 

EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO UND 1,00 

SUMINISTRO DE CILINDROS DE CLORO DE 68 KG UND 8,00 

 

2.5 Clasificación UNSPSC: 

 

La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el 

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 y 83, 

como se indica en la siguiente tabla: 

Clasificación 

UNSPSC 
Descripción 

721015 Servicio de apoyo a la construcción 

721415 Servicio de reparación de tierras 

831015 Servicio de acueducto y alcantarillado 

 

2.6 Presupuesto estimado y disponibilidad presupuestal  

 

El presupuesto oficial es de VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
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PESOS ($ 21.789.836.773) equivalentes a 12.832,13SMLMV para el 

año de suscripción del contrato 2026. 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad 

 

2.7 Variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los 

rubros que lo componen: 

 

Para la determinación del presupuesto oficial del Proceso de Contratación cuyo objeto es la 

“REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO MINGUEO DESDE LA BOCATOMA HASTA EL 

ALMACENAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA”, se tuvo en cuenta las 

cantidades de obra, suministros, equipos y demás componentes requeridos conforme con 

los diseños, planos, especificaciones técnicas y presupuesto del proyecto. 

En particular, las principales variables consideradas para la estructuración del presupuesto 

fueron: 

• Tipo, alcance, unidad de medida y cantidades de las obras requeridas, de acuerdo 

con cada uno de los componentes del sistema de acueducto objeto de rehabilitación 

y optimización: bocatoma de fondo, desarenador, línea de aducción, Planta de 

Tratamiento de Agua Potable – PTAP, almacenamiento y obras complementarias.  

• Cantidades y costos de las actividades preliminares, incluyendo localización y 

replanteo, desmontes y limpieza, manejo y desvío temporal del cauce, manejo de 

aguas, obras de contención temporal y demás actividades necesarias para la 

preparación y ejecución de los frentes de obra. En la bocatoma, por ejemplo, se 

contemplan actividades de desvío y retorno del río, manejo de agua y obras de 

contención, perforaciones y remoción de material sedimentado.  

• Costos asociados a los movimientos de tierra y adecuación del terreno, tales como 

excavaciones en material común y material rocoso, excavaciones bajo agua, rellenos 

compactados, suministro y colocación de material de apoyo para tuberías y retiro y 

disposición del material sobrante.  

• Cantidades y precios de materiales para las estructuras civiles, incluidos concretos 

de diferentes resistencias, concretos impermeabilizados, concreto ciclópeo, acero de 

refuerzo, mampostería, elementos metálicos y demás materiales requeridos para la 

construcción y rehabilitación de las estructuras que conforman el sistema.  

• Costos de suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento 

de tuberías y accesorios hidráulicos, incluidos válvulas, compuertas, pasamuros, 

adaptadores, tees, codos, ventosas, purgas, cajas de válvulas y demás accesorios 

previstos en los diseños. La línea de aducción bocatoma–PTAP contempla, entre 

otros, la instalación de tubería y los respectivos accesorios y elementos de control.  

• Costo del suministro de tuberías principales requeridas para el sistema, considerando 

sus diámetros, materiales, especificaciones técnicas, presión de trabajo, longitud, 

transporte, cargue, descargue, almacenamiento y demás costos necesarios para su 

disposición en el sitio de la obra. Dentro de este componente se contemplan 

1.404,66 metros lineales de tubería para la aducción y 5.254,38 metros lineales de 
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tubería para la conducción, conforme con las características definidas en el 

presupuesto.  

• Costos de suministro e instalación de los componentes de la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable – PTAP, considerando las características, dimensiones, materiales 

y capacidades definidas en las especificaciones técnicas, entre ellos zona de entrada 

y mezcla rápida, floculadores, sedimentadores, unidades de filtración y tanque de 

cloración. El presupuesto contempla específicamente los distintos módulos que 

integran el proceso de tratamiento.  

• Costos del sistema de almacenamiento de agua potable, incluidos los tanques, 

estructuras de apoyo, tuberías, válvulas, accesorios, obras civiles y demás elementos 

necesarios para su instalación y funcionamiento. El presupuesto contempla, entre 

otros componentes, cuatro (4) tanques de almacenamiento de 100 m³ cada uno.  

• Costos de equipos para la operación y control del proceso de potabilización, incluidos 

los equipos dosificadores de coagulantes con tanque de almacenamiento, equipos 

dosificadores de cloro y demás equipos requeridos para la operación de la PTAP.  

• Costos de los equipos, elementos y materiales de laboratorio requeridos para el 

control operativo y de calidad del agua tratada, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas aplicables al proyecto.  

• Costos de los elementos de seguridad industrial y protección personal especializados 

para el manejo de cloro gaseoso, incluidos báscula para cilindro de cloro, máscaras 

de protección facial y respiratoria, trajes encapsulados para manejo de sustancias 

químicas y equipos de aire autocontenido, de acuerdo con las cantidades y 

especificaciones previstas en el presupuesto.  

• Costos de insumos químicos iniciales requeridos para la operación de la PTAP, 

incluyendo los cilindros de cloro previstos dentro del suministro contractual.  

• Costos de obras complementarias, entre ellas cerramientos, caseta de operaciones, 

laboratorio, cubiertas, pisos, carpintería metálica, instalaciones y demás 

infraestructura requerida para la adecuada operación, protección y funcionamiento 

del sistema. El presupuesto contempla expresamente obras de cerramiento y caseta 

de operaciones.  

• Costos de mano de obra calificada y no calificada, incluyendo salarios, prestaciones 

sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y 

demás obligaciones laborales legalmente exigibles durante la ejecución del contrato.  

• Costos de maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de las 

obras, incluyendo operación, combustibles, mantenimiento, movilización, transporte, 

cargue, descargue y disponibilidad en los diferentes frentes de trabajo.  

• Costos de transporte de materiales, tuberías, equipos, maquinaria y personal hasta 

los diferentes sitios de intervención, atendiendo las condiciones de localización y 

acceso de cada uno de los componentes del sistema.  

• Costos asociados a seguridad y salud en el trabajo, señalización, cerramiento 

temporal, manejo de frentes de obra y protección de trabajadores y terceros, 

incluyendo los elementos de protección personal ordinarios y especializados 

requeridos conforme con las actividades a ejecutar.  
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• Costos derivados de pruebas, ensayos, controles de calidad, 

instalación, calibración, pruebas hidráulicas y puesta en funcionamiento de las obras, 

redes, equipos y componentes que integran el sistema de acueducto.  

• Costos de manejo ambiental, disposición de materiales sobrantes, manejo de 

residuos y demás medidas ambientales que resulten necesarias durante la ejecución 

de las obras.  

• Gastos administrativos e indirectos del contrato, asociados, entre otros, al personal 

administrativo y profesional, instalaciones provisionales, servicios, comunicaciones, 

vigilancia, logística, papelería, transporte administrativo y demás costos necesarios 

para la adecuada administración y ejecución del contrato.  

• Porcentaje correspondiente a Administración, Imprevistos y Utilidad – AIU, de 

acuerdo con la estructura presupuestal definida para el proyecto.  

• Impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y demás gravámenes legalmente 

aplicables, así como los costos relacionados con garantías y demás requisitos 

necesarios para la celebración, legalización y ejecución del contrato.  

• IVA, cuando legalmente resulte aplicable y conforme con la naturaleza de cada uno 

de los bienes, suministros, servicios y componentes incluidos dentro del presupuesto 

oficial. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

El contrato a celebrar es de los denominados de Contrato de Obra, en atención con lo 

establecido en el Numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993. 

Artículo   32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 

estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 

ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen 

a continuación:  

1. Contrato de Obra 

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 

material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

En el presente caso, el objeto contractual corresponde a la REHABILITACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

CORREGIMIENTO MINGUEO DESDE LA BOCATOMA HASTA EL ALMACENAMIENTO, EN EL 

MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA, con el propósito de mejorar las condiciones técnicas 

y operativas de los componentes destinados a la captación, conducción, tratamiento y 

almacenamiento de agua para abastecimiento de la población. 

De acuerdo con los estudios, diseños y documentos técnicos que soportan el procedimiento 

de selección, la intervención comprende, entre otras actividades, la rehabilitación y 
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optimización de la bocatoma de fondo y del desarenador, la ejecución de 

la línea de aducción entre la bocatoma y la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, 

el suministro e instalación de tuberías, válvulas, compuertas y demás accesorios hidráulicos, 

así como la ejecución de las obras civiles requeridas para el adecuado funcionamiento de 

dichos componentes. Igualmente, comprende la instalación y puesta en funcionamiento de 

la Planta de Tratamiento de Agua Potable, conformada por unidades de mezcla rápida, 

floculación, sedimentación, filtración y cloración, además de las estructuras y sistemas 

destinados al almacenamiento de agua potable, junto con cerramientos, caseta de 

operaciones, laboratorio, obras eléctricas, elementos de seguridad, instalaciones 

complementarias y demás actividades necesarias para la adecuada terminación y operación 

integral del sistema. 

Estas actividades constituyen trabajos materiales sobre bienes inmuebles, en los términos 

previstos en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y, por su destinación y 

características técnicas, corresponden específicamente a una obra pública del sector de agua 

potable y saneamiento básico, orientada a la rehabilitación y optimización de infraestructura 

necesaria para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto. 

En consecuencia, el negocio jurídico a celebrar por el MUNICIPIO DE DIBULLA 

corresponde a un CONTRATO DE OBRA, cuya ejecución se desarrollará bajo el sistema 

de precios unitarios, de conformidad con las cantidades de obra, precios unitarios, 

especificaciones técnicas, estudios y diseños, condiciones jurídicas, técnicas, financieras y 

económicas establecidas en los estudios y documentos previos, el Pliego de Condiciones 

Definitivo, los Documentos Tipo aplicables y los demás documentos que integran el 

procedimiento de selección. 

4. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

De acuerdo con el alcance de los estudios y diseños del proyecto “REHABILITACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO MINGUEO DESDE LA BOCATOMA HASTA EL ALMACENAMIENTO, EN EL 
MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA”, se realizó la identificación de los permisos, licencias, 
concesiones, autorizaciones, condiciones prediales, servidumbres y demás instrumentos relacionados 
con la ejecución de las obras. 

De conformidad con el Convenio de Uso de Recursos No. 1180 de 2026, el MUNICIPIO DE 

DIBULLA deberá contar, antes del inicio de la etapa precontractual de las contrataciones derivadas 
del proyecto, con los permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones requeridas para 

su ejecución y garantizar la disponibilidad y legalización de aquellos que resulten necesarios para su 
desarrollo.  

Con fundamento en los documentos que soportan la estructuración del proyecto, se tiene lo siguiente: 

a) Licencia de construcción y permiso de ocupación de espacio público. 

Mediante certificación expedida por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de 
Dibulla, de fecha 11 de septiembre de 2025, se estableció que para el proyecto no aplica licencia de 
construcción ni permiso de ocupación de espacio público.  
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La certificación corresponde al proyecto y a las intervenciones consideradas en los 

estudios y diseños. Cualquier modificación del alcance, localización o tipo de intervención que pueda 
modificar esta condición deberá ser objeto de la correspondiente verificación. 

b) Disponibilidad predial y servidumbres. Mediante certificación expedida por la Secretaría de 

Planeación e Infraestructura del Municipio de Dibulla, de fecha 11 de septiembre de 2025, se certifica 
que las obras correspondientes al proyecto serán ejecutadas en predios respecto de los cuales el 
Municipio manifiesta su propiedad y disponibilidad para la ejecución del proyecto.  

Para efectos de la estructuración del proceso, y de conformidad con el Convenio de Uso de Recursos 

No. 1180 de 2026, el MUNICIPIO deberá garantizar la disponibilidad y legalización de los predios y 
servidumbres que resulten necesarios para la ejecución integral del proyecto.  

c) Reglamentación y aprovechamiento del recurso hídrico – río Cañas Mediante la 

Resolución No. 01094 del 20 de mayo de 2011, expedida por la Corporación Autónoma Regional de 

La Guajira – CORPOGUAJIRA, se reglamentaron los usos y aprovechamientos de las aguas de la 
corriente de uso público denominada río Cañas y sus afluentes, estableciendo las condiciones para 

su aprovechamiento y la distribución de caudales entre los beneficiarios relacionados en dicho acto 
administrativo. 

La citada Resolución constituye el instrumento de reglamentación de la fuente hídrica río Cañas, 
sobre la cual se encuentra localizada la bocatoma objeto de las obras de rehabilitación y optimización 
previstas en el presente proyecto. 

Las obras deberán ejecutarse respetando las condiciones, caudales, restricciones y demás 

disposiciones que resulten aplicables conforme a la reglamentación de la fuente hídrica y a los actos 
administrativos que amparen el aprovechamiento del recurso hídrico asociado al sistema de 
acueducto del corregimiento de Mingueo. 

d) Intervención y ocupación del cauce.  Las Especificaciones Técnicas contemplan, dentro de 

las obras correspondientes a la bocatoma, actividades de desvío del cauce y retorno del río, manejo 
de agua y ejecución de obras de contención temporal, así como excavaciones en roca en el lecho del 

río y bajo agua para la construcción de muros, presa y cámara de aquietamiento. Asimismo, se prevé 
la ejecución de excavaciones subfluviales asociadas al desvío del cauce.  

En consideración a la naturaleza y alcance de las intervenciones previstas sobre el río Cañas, las 
actividades que impliquen intervención u ocupación del cauce se ejecutarán con sujeción a las 

condiciones, obligaciones, medidas y restricciones establecidas por la autoridad ambiental 
competente en el respectivo permiso, autorización o acto administrativo que resulte aplicable al 
proyecto. 

e) Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV 

Mediante la Resolución No. 1518 del 16 de octubre de 2020, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA, se aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV del casco urbano del corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, con 
horizonte de planificación correspondiente al período 2019-2028. 

El referido PSMV se incorpora como antecedente ambiental asociado al área de influencia del 
proyecto, en cuanto constituye el instrumento de planificación relacionado con el saneamiento y 
manejo de vertimientos del casco urbano del corregimiento de Mingueo. 
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Su existencia no sustituye ni comprende, por sí misma, los permisos, concesiones 

o autorizaciones ambientales que resulten aplicables a las actividades específicas previstas para la 

rehabilitación y optimización del sistema de acueducto, los cuales se encuentran identificados de 
manera independiente en los apartados correspondientes de los presentes Estudios Previos. 

f) Áreas protegidas y ordenación ambiental De acuerdo con la certificación expedida por la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Dibulla, de fecha 11 de septiembre de 

2025, el proyecto no se encuentra localizado dentro de áreas protegidas del ámbito nacional o 
regional, en los términos señalados en dicha certificación.  

Asimismo, mediante certificación expedida por la misma dependencia y en la misma fecha, se hace 
constar que la ejecución del proyecto y las actividades previstas no afectan cuencas hidrográficas 

incluidas en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA del 
Departamento, conforme al alcance de dicha certificación.  

Las anteriores certificaciones hacen parte de los soportes ambientales considerados para la 
estructuración del proyecto, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones, determinantes y 

restricciones ambientales que resulten aplicables a las áreas y actividades efectivamente intervenidas, 
así como de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales identificados en los presentes 
Estudios Previos.  

a) Patrimonio cultural y arqueológico. De acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría 

de Planeación e Infraestructura del Municipio de Dibulla, de fecha 11 de septiembre de 2025, las 
actividades contempladas en el proyecto no implican intervención sobre bienes muebles o inmuebles 

de interés cultural ni sobre patrimonio arqueológico, razón por la cual, conforme al alcance de dicha 
certificación, no se requiere la obtención de las autorizaciones allí relacionadas.  

Esta condición se encuentra referida al alcance, localización, áreas de intervención, estudios y diseños 
que integran el proyecto y que sirven de fundamento para la presente contratación. 

b) Otros permisos, autorizaciones e instrumentos. Además de los documentos anteriormente 
relacionados, se incorporarán los demás permisos, concesiones, autorizaciones, certificaciones, 

servidumbres o instrumentos ambientales, prediales o sectoriales que hayan sido identificados 
durante la estructuración y resulten aplicables a las actividades contempladas en los estudios, 
diseños, especificaciones técnicas y presupuesto oficial. 

Los documentos anteriormente identificados deberán encontrarse incorporados al expediente del 

proceso, vigentes cuando corresponda y con alcance suficiente respecto de las 
actividades y áreas de intervención para las cuales resulten exigibles. 

Durante la ejecución, la INTERVENTORÍA verificará, previamente al inicio de las actividades 
correspondientes, la existencia, vigencia, alcance y cumplimiento de las condiciones contenidas en 

los permisos, concesiones, licencias, autorizaciones, soportes prediales y servidumbres aplicables. No 
podrá iniciarse una actividad sometida a alguno de estos requisitos mientras no se encuentre 
satisfecho el respectivo requisito legal. 
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Permisos, predios, servidumbres, licencias o autorizaciones adicionales 

identificados durante la ejecución 

Sin perjuicio de los instrumentos identificados durante la estructuración del proyecto, cuando durante 

la ejecución se determine la necesidad de obtener permisos, predios, servidumbres, licencias y/o 
autorizaciones adicionales a los inicialmente contemplados, y dicha circunstancia impida la 

culminación del proyecto, la INTERVENTORÍA deberá comunicarla por escrito al MUNICIPIO, con la 
correspondiente justificación técnica. 

De conformidad con el Convenio de Uso de Recursos No. 1180 de 2026, a partir de dicha 
comunicación el MUNICIPIO contará con un plazo máximo de seis (6) meses para adelantar las 
gestiones necesarias para su obtención.  

Mientras no se encuentren satisfechos los requisitos legalmente exigibles, no podrán ejecutarse las 

actividades específicamente afectadas por la ausencia del permiso, licencia, autorización, concesión, 
disponibilidad predial o servidumbre correspondiente. La INTERVENTORÍA dejará constancia de esta 
circunstancia y adelantará el seguimiento contractual que corresponda. 

El CONTRATISTA deberá informar oportunamente a la INTERVENTORÍA cualquier circunstancia 

técnica que permita advertir la necesidad de un instrumento adicional y suministrar la información 
técnica que resulte necesaria para la respectiva gestión, sin que ello implique trasladarle las 
obligaciones asignadas al MUNICIPIO por el Convenio de Uso de Recursos No. 1180 de 2026. 

 

5. DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.  

 

Los Documentos técnicos y especificaciones técnicas del presente proyecto serán las 

establecidas por el Municipio de Dibulla. 

 

6. REGIMEN JURIDICO APLICABLE:  

En atención a que el presente procedimiento de selección tiene por objeto la celebración de 

un contrato de obra, resultan aplicables las reglas especiales previstas para los procesos de 

licitación pública de obra, particularmente las establecidas en el artículo 30 de la Ley 80 de 

1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 1882 de 2018, en relación con la 

presentación y evaluación de las ofertas. 

La presentación de las ofertas se efectuará mediante el sistema de dos (2) sobres. En el 

primer sobre se incluirán los documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos 

habilitantes y los requisitos y factores de evaluación diferentes de la oferta económica. El 

segundo sobre contendrá la oferta económica, de conformidad con las exigencias 

establecidas en la ley, en los Documentos Tipo aplicables y en el presente Pliego de 

Condiciones Definitivo. 

El segundo sobre permanecerá cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación. Una vez 

finalizada la evaluación de los requisitos habilitantes y de los factores diferentes de la oferta 

económica, la Entidad publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
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SECOP II el informe de evaluación correspondiente durante el término 

previsto legalmente, dentro del cual los Proponentes podrán formular observaciones y 

aportar los documentos susceptibles de subsanación, de conformidad con la normativa 

aplicable y las reglas establecidas en los Documentos Tipo. 

Vencido el término de traslado del informe de evaluación, la Entidad analizará las 

observaciones presentadas y adoptará las decisiones correspondientes. En la audiencia 

efectiva de adjudicación se procederá a la apertura del segundo sobre de los Proponentes 

habilitados y se evaluará la oferta económica conforme al método y las reglas previstas en 

los Documentos Tipo y en el presente Pliego de Condiciones Definitivo, con el fin de 

establecer el orden de elegibilidad y adoptar la decisión que en derecho corresponda. 

Durante el procedimiento de selección se garantizará la separación entre la verificación de 

los requisitos habilitantes, la evaluación de los factores distintos de la oferta económica y la 

valoración de la propuesta económica, en observancia de los principios de transparencia, 

igualdad, publicidad, libre concurrencia y selección objetiva.  

 

6.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS:  

Que en concordancia con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, referidos a las modalidades 

de selección del contratista en la contratación pública, a la modalidad de selección Licitación 

Pública, prevé, que las entidades escogerán a los contratistas a través de las siguientes 

modalidades de la selección: i) Licitación pública, ii) selección abreviada, iii) Concurso de 

méritos, iv) contratación directa y v) mínima cuantía.  

En igual sentido, el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 señala que la escogencia 

del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 

selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 

reglas:  

• LA LICITACION PÚBLICA.  La escogencia del contratista se efectuará por regla 

general a través de la licitación pública, con las excepciones que se señalan en los 

numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.  (artículo 2 del Ley 1150 de 2007) 

Que en consideración que el presente proceso no se encuentra enmarcado en ninguna de 

las excepciones descritas en el artículo 2 numeral 2, 3 y 4 de la Ley 1150 de 2007, la 

escogencia del contratista se efectuará por LICITACIÓN PÚBLICA. 

 

6.2 APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TIPO  

 

En razón de la naturaleza del objeto contractual y de su clasificación como obra pública de 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico, el presente procedimiento de 

selección se adelantará con aplicación obligatoria de los Documentos Tipo para los procesos 

de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura de agua potable y 
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saneamiento básico, de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan su obligatoriedad. 

 

Para el presente procedimiento, el municipio de Dibulla aplicará la Versión 1 de los 

Documentos Tipo para la modalidad de Licitación de Obra Pública para el sector de 

Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Básico, adoptada mediante la Resolución 

No. 275 del 2022de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente. 

 

La aplicación de los Documentos Tipo comprenderá el Documento Base, anexos, formatos, 

matrices y demás documentos que los integran y resulten aplicables al procedimiento de 

selección. La Entidad incorporará la información particular del proyecto y adoptará las 

decisiones que los Documentos Tipo le atribuyan, de acuerdo con las características 

técnicas, financieras, presupuestales y contractuales de la obra. 

 

En todo caso, el municipio de Dibulla deberá observar el carácter obligatorio de las 

condiciones estandarizadas contenidas en los Documentos Tipo y, en consecuencia, 

únicamente podrá efectuar las modificaciones, incorporaciones, selecciones o 

determinaciones que se encuentren expresamente autorizadas en estos, de acuerdo con las 

particularidades del proyecto y dentro de los parámetros establecidos por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

 

Particularmente, la determinación de la experiencia exigible a los Proponentes se efectuará 

de conformidad con los criterios establecidos en la Matriz 1 – Experiencia de la Versión 1 de 

los Documentos Tipo para la modalidad de Licitación de Obra Pública para el sector de 

Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Básico, seleccionando las actividades y 

condiciones de experiencia que correspondan a la naturaleza, alcance y características 

técnicas del proyecto, dentro de las alternativas y parámetros establecidos en dicha matriz. 

 

De igual manera, los requisitos habilitantes, los indicadores de capacidad financiera y 

organizacional, los factores de evaluación, las reglas para la presentación y evaluación de 

las ofertas y los demás aspectos estandarizados se definirán y aplicarán conforme a la 

Versión 1 de los Documentos Tipo y a las matrices, formatos y demás documentos que la 

integran, sin perjuicio de aquellas determinaciones que corresponda efectuar a la Entidad 

dentro de los parámetros expresamente autorizados. 

 

La aplicación de los Documentos Tipo permitirá que la estructuración y desarrollo del 

procedimiento de selección se realicen bajo condiciones uniformes y estandarizadas, en 

observancia de los principios de transparencia, igualdad, libre concurrencia, planeación, 

economía, responsabilidad y selección objetiva, promoviendo la pluralidad de oferentes y la 

seguridad jurídica del procedimiento. 
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Por lo anterior, la selección del contratista para la ejecución del proyecto 

“REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO MINGUEO DESDE LA BOCATOMA HASTA EL 

ALMACENAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA” se adelantará mediante 

la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, por tratarse de un contrato de obra pública de 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico cuya cuantía supera la menor cuantía 

de la Entidad y respecto del cual no se configura una causal legal que determine la aplicación 

de una modalidad de selección diferente, con sujeción a la Versión 1 de los Documentos 

Tipo para la modalidad de Licitación de Obra Pública para el sector de Infraestructura de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, adoptada mediante la Resolución No. 275 del 2022 de 

la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 

 

7. FORMA DE PAGO: 

El MUNICIPIO DE DIBULLA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante 
pagos parciales, de acuerdo con el avance físico efectivamente ejecutado, medido, 
verificado, recibido y aprobado, previa elaboración y suscripción de las correspondientes 
actas parciales de obra y el cumplimiento de los requisitos establecidos para su trámite. 

El valor de cada acta parcial corresponderá exclusivamente a las cantidades de obra 
efectivamente ejecutadas durante el período respectivo, valoradas de conformidad con los 
precios contractuales, previa medición, verificación, recibo y aprobación por parte de la 
INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN. 

Cada pago deberá guardar correspondencia con el avance físico real de la obra y encontrarse 
soportado en los informes técnicos de la INTERVENTORÍA y de la SUPERVISIÓN, así como 
en los documentos que permitan verificar la correspondencia entre las actividades 
ejecutadas, las cantidades de obra certificadas, el avance físico y la utilización de los 
recursos del proyecto. 

No serán objeto de reconocimiento para efectos de pago las obras, actividades, cantidades 
o suministros que no hayan sido efectivamente ejecutados, medidos, verificados, recibidos 
y aprobados, ni aquellos que carezcan de los soportes técnicos y contractuales exigidos. 

Los pagos estarán sujetos a las retenciones, impuestos, contribuciones, descuentos y demás 
deducciones legal y contractualmente procedentes. 

El presente contrato no contempla anticipo ni pago anticipado. Los pagos se efectuarán 
exclusivamente contra avance físico efectivamente ejecutado, medido, verificado, recibido 
y aprobado. 

PARÁGRAFO PRIMERO. PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y PLAN DE PAGOS POR 
VIGENCIA 
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De conformidad con el plan financiero del proyecto y el Convenio de Uso 
de Recursos No. 1180 de 2026, el componente global correspondiente a obra civil y 
suministro, por valor total de VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($21.789.836.773), presenta la siguiente programación financiera: 

Vigencia fiscal Valor programado 

2026 $3.328.568.389 

2027 $12.204.750.760 

2028 $6.256.517.624 

TOTAL $21.789.836.773 

Los valores establecidos corresponden a la programación financiera global del componente 
de obra civil y suministro del proyecto. Su aplicación al presente contrato estará limitada al 
valor efectivamente contratado, al alcance adjudicado, al presupuesto contractual y a las 
actividades efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas, recibidas y aprobadas. 

En consecuencia, esta programación financiera no constituye, por sí misma, una obligación 
de contratar, ejecutar, reconocer o pagar la totalidad de los recursos previstos para dicho 
componente. 

El valor del contrato será el que resulte del proceso de selección y se establezca en el 
respectivo contrato. 

5.1. Programación de pagos para la vigencia 2026 

Para la vigencia 2026 se contempla un pago hasta por la suma de TRES MIL 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.328.568.389). 

El pago se tramitará una vez se alcance, como mínimo, el quince por ciento (15 %) de 
ejecución física de la obra, siempre que existan cantidades efectivamente ejecutadas, 
medidas, verificadas, recibidas y aprobadas que respalden el valor solicitado. 

El porcentaje mínimo previsto deberá guardar correspondencia con el cronograma físico-
financiero, el plan de pagos aprobado y las metas de ejecución del proyecto. 

Su cumplimiento no sustituye la verificación de las cantidades de obra ejecutadas ni genera 
automáticamente el derecho al reconocimiento de la totalidad de los recursos programados 
para dicha vigencia. 

El valor que se reconozca corresponderá exclusivamente a las actividades efectivamente 
ejecutadas y aprobadas, de acuerdo con los precios contractuales y los requisitos 
establecidos para el trámite de las actas parciales. 
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5.2. Programación de pagos para la vigencia 2027 

Para la vigencia 2027 se contempla una programación financiera por valor total de DOCE 
MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($12.204.750.760), distribuida 
indicativamente en nueve (9) pagos: 

N.º de pago Mes programado Valor máximo programado 

1 Abril de 2027 $1.356.083.418 

2 Mayo de 2027 $1.356.083.418 

3 Junio de 2027 $1.356.083.418 

4 Julio de 2027 $1.356.083.418 

5 Agosto de 2027 $1.356.083.418 

6 Septiembre de 2027 $1.356.083.418 

7 Octubre de 2027 $1.356.083.418 

8 Noviembre de 2027 $1.356.083.418 

9 Diciembre de 2027 $1.356.083.416  
TOTAL $12.204.750.760 

Los valores y meses establecidos constituyen la programación financiera prevista para la 

vigencia 2027 y no generan, por sí mismos, obligaciones de pago por cuantías fijas. 

El reconocimiento de cada pago estará sujeto a la existencia de cantidades de obra 
efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas, recibidas y aprobadas, así como al 
cumplimiento de los requisitos contractuales, presupuestales, financieros y fiduciarios 
aplicables. 

El valor de cada acta parcial se determinará conforme a las cantidades efectivamente 
ejecutadas y los precios contractuales, sin que pueda superar el valor de las actividades 
acreditadas. 

La programación mensual no implica el reconocimiento automático de pagos por el simple 
transcurso del tiempo ni modifica los términos establecidos para el cumplimiento de las 
obligaciones que resulten exigibles. 

5.3. Programación de pagos para la vigencia 2028 

Para la vigencia 2028 se contempla, de manera indicativa, la posibilidad de tramitar un pago 
hasta por la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE 
($6.256.517.624), exclusivamente respecto de obligaciones derivadas de actividades 
ejecutadas dentro del plazo contractual o durante una prórroga debidamente formalizada 
antes de su vencimiento. 
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El reconocimiento y pago de dichas obligaciones estará sujeto a la 
acreditación de las cantidades efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas, recibidas y 
aprobadas, así como al cumplimiento de los requisitos contractuales, presupuestales, 
financieros y fiduciarios aplicables. 

La referencia al mes de abril de 2028 constituye una previsión de programación financiera 
y no una fecha cierta de pago ni genera, por sí misma, un derecho económico a favor del 
CONTRATISTA. 

Esta programación no modifica los términos de pago de las obligaciones que resulten 
exigibles con anterioridad ni autoriza al MUNICIPIO para aplazar su cumplimiento hasta la 
vigencia 2028. 

La programación correspondiente a esta vigencia tampoco implica que el plazo de ejecución 
del contrato se extienda automáticamente hasta dicho año. 

5.4. Condiciones generales de la programación financiera 

Los valores establecidos en la programación financiera para las vigencias 2026, 2027 y 2028 
corresponden a los recursos previstos para el componente de obra civil y suministro del 
proyecto, de conformidad con el Convenio de Uso de Recursos No. 1180 de 2026. 

No obstante, el valor del contrato de obra será el que resulte del proceso de 
selección y de la oferta adjudicada. En consecuencia, la programación de pagos del 
contrato deberá ajustarse al valor efectivamente contratado, al presupuesto contractual, al 
cronograma físico-financiero aprobado y a las condiciones de financiación del proyecto. 

El valor de cada pago se determinará en función de las cantidades de obra efectivamente 
ejecutadas, medidas, verificadas, recibidas y aprobadas por la INTERVENTORÍA, valoradas 
conforme a los precios establecidos en el contrato y previo cumplimiento de los demás 
requisitos exigidos para su reconocimiento y pago. 

Por consiguiente, los valores y períodos contemplados en la programación financiera del 
proyecto constituyen referencias para la distribución de los recursos entre las respectivas 
vigencias fiscales y no representan cuotas fijas ni generan obligaciones automáticas 
de pago a favor del CONTRATISTA. 

Los pagos que se programen y tramiten con cargo a los recursos asignados al contrato 
deberán observar el plan financiero y el plan de pagos aprobado para el proyecto, así como 
las apropiaciones y los compromisos presupuestales legalmente autorizados para cada 
vigencia fiscal. 

La programación financiera del contrato deberá guardar correspondencia con su valor 
adjudicado, el alcance contractual, el plazo de ejecución y las condiciones de financiación del 
proyecto, sin que pueda interpretarse que el MUNICIPIO se encuentra obligado a reconocer 
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al CONTRATISTA la totalidad de los recursos previstos para el componente 
de obra civil y suministro en el Convenio de Uso de Recursos. 

La distribución de los recursos entre las vigencias fiscales 2026, 2027 y 2028 corresponde a 
la programación presupuestal y financiera del proyecto y no constituye una distribución 
temporal de la ejecución física del contrato. 

El carácter indicativo de esta programación no modifica los plazos de pago contractualmente 
establecidos ni exonera al MUNICIPIO del cumplimiento oportuno de las obligaciones que 
resulten exigibles. 

En desarrollo del deber de planeación, el OFERENTE deberá tener en cuenta las condiciones 
de financiación establecidas para el proyecto al momento de estructurar su propuesta 
económica, programa de obra y flujo de caja. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. INDEPENDENCIA ENTRE EL PLAZO CONTRACTUAL Y LA 
PROGRAMACIÓN FINANCIERA 

El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses, contados conforme a lo 
establecido en el contrato y en el acta de inicio. 

La distribución de los recursos entre las vigencias fiscales 2026, 2027 y 2028 corresponde a 
la programación presupuestal y financiera del proyecto y no constituye un cronograma 
autónomo de ejecución física de las obras. 

En consecuencia, la existencia de recursos programados para vigencias posteriores no 
amplía, prorroga, suspende ni modifica por sí misma el plazo contractual, ni autoriza al 
CONTRATISTA para diferir, suspender, disminuir o alterar injustificadamente el ritmo de 
ejecución de las actividades previstas en el programa de obra. 

El CONTRATISTA deberá ejecutar la totalidad del objeto contractual dentro del plazo de 
doce (12) meses, de conformidad con el cronograma de obra aprobado. 

Cualquier suspensión, modificación o prórroga deberá formalizarse de conformidad con las 
disposiciones legales y contractuales aplicables y, cuando corresponda, con las condiciones 
establecidas en el Convenio de Uso de Recursos No. 1180 de 2026. 

PARÁGRAFO TERCERO. REQUISITOS PARA LOS PAGOS PARCIALES 

Para el trámite de cada pago parcial deberán acreditarse los siguientes requisitos: 

1. Acta parcial de obra debidamente suscrita.  
2. Relación y medición de las cantidades efectivamente ejecutadas.  
3. Informe del CONTRATISTA.  
4. Informe y aprobación de la INTERVENTORÍA.  
5. Informe y aprobación de la SUPERVISIÓN.  
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6. Certificación del avance físico.  
7. Soportes técnicos, registros fotográficos y demás documentos que permitan verificar 

las actividades ejecutadas.  
8. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad 

Social Integral y aportes parafiscales, cuando resulte aplicable.  
9. Aval previo de la supervisión del MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO, cuando el pago se impute a recursos aportados por la Nación.  
10. Factura o documento equivalente.  
11. Los demás documentos exigidos legal y contractualmente.  

La INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN verificarán que las cantidades incluidas en cada acta 
correspondan a actividades efectivamente ejecutadas, medidas y recibidas; que se 
encuentren comprendidas dentro del alcance contractual y del proyecto viabilizado; y que 
su valoración corresponda al presupuesto contractual aprobado. 

PARÁGRAFO CUARTO. AVAL DE LA SUPERVISIÓN DEL MINISTERIO 

Previo a la presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura por parte del 
CONTRATISTA, deberá contarse con el aval de la supervisión del MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, en los términos establecidos en el Convenio de Uso 
de Recursos No. 1180 de 2026. 

Para la obtención del aval, el MUNICIPIO deberá aportar los soportes establecidos en el 
Convenio, incluidos los informes de INTERVENTORÍA y SUPERVISIÓN que acrediten el 
avance físico efectivamente ejecutado y el cumplimiento de las condiciones requeridas para 
el respectivo pago. 

El aval de la supervisión del MINISTERIO tendrá el alcance establecido en el Convenio y no 
sustituirá las competencias de la INTERVENTORÍA ni de la SUPERVISIÓN del contrato 
respecto de la medición, verificación, aprobación, recibo y calidad de las obras. 

En consecuencia, dicho aval no constituirá recibo de obra, aprobación técnica de cantidades, 
autorización de obras adicionales, aprobación de mayores cantidades ni modificación del 
contrato. 

La supervisión del MINISTERIO contará con un término de quince (15) días hábiles para 
emitir el respectivo aval, de conformidad con las condiciones establecidas en el Convenio. 

El MUNICIPIO deberá adelantar oportunamente las actuaciones necesarias para la obtención 
del aval, considerando su incidencia en el trámite de las cuentas y el término contractual 
establecido para efectuar los pagos. 

PARÁGRAFO QUINTO. PAGO DE SUMINISTROS 
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Los suministros contemplados dentro del contrato únicamente podrán ser 
incluidos en las actas parciales de pago cuando se encuentren efectivamente instalados e 
incorporados a la obra, previa verificación y aprobación de la INTERVENTORÍA. 

La adquisición, fabricación, transporte, entrega, almacenamiento, acopio o disponibilidad de 
los suministros no generará por sí sola su reconocimiento para efectos de pago. 

Para su inclusión en el acta correspondiente, la INTERVENTORÍA deberá verificar y certificar 
su cantidad, calidad, cumplimiento de las especificaciones técnicas, efectiva instalación e 
incorporación a la infraestructura y, cuando corresponda, su correcto funcionamiento. 

PARÁGRAFO SEXTO. INSTRUMENTO FIDUCIARIO, FLUJO Y DISPONIBILIDAD DE 
LOS RECURSOS 

Los recursos aportados por la Nación para la financiación del componente de obra civil y 
suministro serán administrados a través del instrumento fiduciario definido por el 
MUNICIPIO, de conformidad con las condiciones establecidas en el Convenio de Uso de 
Recursos No. 1180 de 2026. 

Los pagos con cargo a dichos recursos serán programados y tramitados atendiendo el plan 
financiero, el plan de pagos aprobado, la apropiación correspondiente a cada vigencia fiscal, 
el flujo de los recursos del proyecto y las condiciones presupuestales y financieras 
establecidas en el Convenio. 

Cumplidos los requisitos contractuales para la causación y reconocimiento de la obligación, 
y obtenido previamente el aval de la supervisión del MINISTERIO cuando resulte exigible, 
el MUNICIPIO adelantará las actuaciones e impartirá al administrador fiduciario las 
instrucciones necesarias para efectuar el pago. 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los desembolsos de los recursos de apoyo 
financiero de la Nación al instrumento fiduciario se realizarán conforme a las condiciones 
previstas en el Convenio y estarán sujetos a la disponibilidad de la Programación Anual de 
Caja (PAC). 

Esta circunstancia deberá ser considerada por el OFERENTE al estructurar su propuesta 
económica, programa de obra y flujo de caja. 

PARÁGRAFO SÉPTIMO. OBLIGACIONES CAUSADAS Y PENDIENTES DE PAGO AL 
VENCIMIENTO DEL PLAZO 

Si al vencimiento del plazo contractual existieren obras, actividades o cantidades 
efectivamente ejecutadas dentro de dicho plazo, debidamente medidas, verificadas, 
recibidas y aprobadas por la INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN, cuyo pago se encuentre 
pendiente, el MUNICIPIO tramitará el reconocimiento y pago de la obligación causada, 
siempre que se encuentren cumplidos los requisitos contractuales, presupuestales, 
financieros y de control aplicables. 
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El MUNICIPIO adelantará el trámite presupuestal, financiero y fiduciario 
necesario para atender dichas obligaciones, de conformidad con el plan de pagos, la 
programación financiera del proyecto, el régimen presupuestal aplicable y las condiciones 
previstas en el Convenio de Uso de Recursos No. 1180 de 2026. 

Cuando legalmente corresponda, se observarán las disposiciones relativas a la constitución 
y trámite de reservas presupuestales o cuentas por pagar, sin que tales mecanismos puedan 
utilizarse para sustituir el respaldo presupuestal exigible o modificar unilateralmente los 
términos de pago pactados. 

La existencia de obligaciones causadas y pendientes de pago no implicará prórroga, 
ampliación, suspensión o reanudación del plazo de ejecución, ni habilitará al CONTRATISTA 
para ejecutar nuevas actividades después de su vencimiento. 

La radicación, revisión, reconocimiento o pago posterior de dichas obligaciones no 
modificará la fecha de terminación del contrato ni habilitará al CONTRATISTA para continuar 
la ejecución contractual. 

Las actividades ejecutadas después del vencimiento del plazo contractual no serán 
reconocidas ni pagadas, salvo que su ejecución se encuentre amparada por una 
modificación o prórroga contractual debidamente formalizada antes del vencimiento del 
plazo de ejecución y con los respaldos presupuestales, técnicos y jurídicos correspondientes. 

PARÁGRAFO OCTAVO. ALCANCE DEL PROYECTO, MAYORES CANTIDADES Y 
OBRAS ADICIONALES 

Los pagos únicamente podrán corresponder a actividades comprendidas dentro del objeto 
contractual, el presupuesto aprobado y el alcance del proyecto viabilizado por el 
MINISTERIO. 

Las mayores cantidades de obra correspondientes a ítems previstos en el contrato solo 
podrán ejecutarse y reconocerse cuando se encuentren debidamente justificadas, 
autorizadas por la entidad, respaldadas presupuestalmente y documentadas conforme al 
procedimiento contractual aplicable. 

Las obras adicionales, extras o actividades no previstas deberán sujetarse a la modificación 
contractual y a las aprobaciones presupuestales, técnicas y sectoriales que resulten 
procedentes. 

En ningún caso se reconocerán obras, actividades o mayores cantidades ejecutadas 
unilateralmente por el CONTRATISTA sin la autorización previa que resulte exigible. 

Cuando las modificaciones impliquen cambios en el alcance del proyecto viabilizado, deberán 
surtirse previamente los procedimientos de reformulación y aprobación previstos en el 
Convenio de Uso de Recursos No. 1180 de 2026 y en las disposiciones aplicables. 
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PARÁGRAFO NOVENO. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
FINANCIACIÓN Y PAGO 

Las condiciones de financiación, programación financiera, forma de pago, flujo de los 
recursos, requisitos para el trámite de las actas parciales, plazo contractual y obligaciones 
aplicables derivadas del Convenio de Uso de Recursos No. 1180 de 2026 forman parte de 
las condiciones económicas y contractuales del proceso. 

Con la presentación de la oferta, el OFERENTE manifiesta conocer dichas condiciones y 
haberlas tenido en cuenta para la estructuración de su propuesta económica, programa de 
obra y flujo de caja. 

En particular, el OFERENTE deberá considerar que los recursos de financiación se 
encuentran programados para las vigencias 2026, 2027 y 2028, mientras que el plazo 
previsto para la ejecución física del contrato es de doce (12) meses. 

La programación financiera por vigencias fiscales no constituye un cronograma autónomo 
de ejecución física ni autoriza al CONTRATISTA para diferir, suspender o disminuir 
injustificadamente las actividades previstas dentro del plazo contractual. 

El conocimiento de las condiciones de financiación no implica que el CONTRATISTA asuma 
el riesgo derivado de la falta de desembolso de los recursos de la Nación, ni exonera al 
MUNICIPIO del cumplimiento de sus obligaciones contractuales de pago. No obstante, el 
CONTRATISTA deberá tener en cuenta la forma de pago establecida, la programación 
financiera y las condiciones previstas para el reconocimiento y pago de las actividades 
ejecutadas, con el propósito de estructurar adecuadamente su propuesta económica, 
planificar su flujo de caja y garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para 
ejecutar las obras conforme al cronograma aprobado y dentro del plazo contractual 
establecido. 

PARÁGRAFO DÉCIMO. TÉRMINO PARA EL PAGO Y DERECHO DE TURNO 

El MUNICIPIO tramitará y efectuará el pago dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la radicación completa y correcta de la respectiva cuenta, una vez cumplidos 
los requisitos contractuales establecidos para su reconocimiento. 

Para tal efecto, deberá contarse con la aprobación del acta parcial de obra, los informes y 
aprobaciones de la INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN, el aval previo de la supervisión del 
MINISTERIO y la presentación de la factura o documento equivalente con sus respectivos 
soportes. 

Las actas parciales se presentarán conforme al plan de pagos previsto, contra cantidades 
efectivamente ejecutadas y aprobadas, sin que la programación mensual constituya una 
obligación automática de reconocimiento de valores fijos. 
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Para efectos del cómputo del término de pago, se entenderá como radicada 
la cuenta cuando se hayan presentado en forma completa y correcta todos los documentos 
exigidos para su trámite. 

Cuando la cuenta se encuentre incompleta, presente inconsistencias o requiera aclaraciones 
o correcciones que impidan continuar con el trámite, el MUNICIPIO informará por escrito al 
CONTRATISTA los documentos, aclaraciones o correcciones requeridos. El término para el 
pago se contará a partir de la radicación completa y correcta de la documentación exigida. 

El MUNICIPIO deberá adelantar oportunamente las actuaciones presupuestales, financieras 
y fiduciarias necesarias para cumplir el término de pago pactado. 

La disponibilidad o el desembolso de los recursos de la Nación no constituirán una condición 
adicional para el inicio del término de pago ni justificarán, por sí solos, el incumplimiento de 
una obligación contractual exigible. 

El trámite y pago de las cuentas se efectuarán respetando el orden de radicación de las 
cuentas completas, salvo las excepciones legalmente procedentes. 

5.5 FUENTE DE FINANCIACIÓN Y ARTICULACIÓN CON EL CONVENIO DE USO DE 

RECURSOS No. 1180 DE 2026 

El presente proceso de contratación se encuentra articulado con el proyecto financiado mediante el 

Convenio de Uso de Recursos No. 1180 de 2026, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y el Municipio de Dibulla – La Guajira, mediante el cual se asignó apoyo financiero de la 
Nación para la ejecución del proyecto “Rehabilitación y optimización de los componentes del sistema 
de acueducto del corregimiento Mingueo desde la bocatoma hasta el almacenamiento, en el municipio 
de Dibulla, La Guajira”. 

Para el componente correspondiente a obra civil y suministro, el plan financiero del proyecto 
contempla recursos por valor de VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE 

($21.789.836.773), distribuidos entre las vigencias fiscales 2026, 2027 y 2028, de conformidad con 
la asignación de recursos y el plan financiero aprobado para el proyecto. 

La distribución de los recursos entre dichas vigencias corresponde a la programación presupuestal y 

financiera del proyecto y no constituye una distribución temporal de la ejecución física del contrato, 

ni implica por sí misma ampliación, prórroga o modificación de su plazo de ejecución. En 
consecuencia, el CONTRATISTA deberá ejecutar el objeto contractual dentro del plazo establecido en 

el contrato y de conformidad con el programa de obra aprobado, sin perjuicio de la programación 
financiera prevista para la atención de las obligaciones correspondientes. 

La ejecución del contrato deberá guardar correspondencia con el proyecto viabilizado, el alcance 
técnico aprobado, el presupuesto contractual, el plan financiero y el plan de pagos aplicable, así como 

con las apropiaciones presupuestales y demás requisitos técnicos, presupuestales y financieros que 
resulten exigibles. 
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Los recursos aportados por la Nación serán administrados a través del instrumento 

fiduciario definido por el MUNICIPIO, de conformidad con las condiciones establecidas en el Convenio 

de Uso de Recursos No. 1180 de 2026, las reglas de destinación de los recursos y las disposiciones 
presupuestales aplicables. 

Los desembolsos de los recursos de apoyo financiero de la Nación al instrumento fiduciario estarán 
sujetos a las condiciones previstas en el citado Convenio y a la disponibilidad de la Programación 

Anual de Caja – PAC, circunstancia que deberá ser considerada por los OFERENTES en la 
estructuración de su propuesta económica, programa de obra y flujo de caja. 

Lo anterior regula la programación y el flujo financiero de los recursos del proyecto, sin que pueda 
interpretarse como una modificación del plazo de ejecución contractual ni como una autorización 
para diferir, suspender o disminuir injustificadamente el ritmo de ejecución de las obras. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

El lugar de ejecución del Contrato – Es el MUNICIPIO DIBULLA, corregimiento de 

Mingueo- LA Guajira. 

9. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, 

selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación 

de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego 

de condiciones.  

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la 

fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su 

interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se 

someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el mismo 

lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato.  

El artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 establece que, en la licitación, la Entidad Estatal 

debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los 

elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de 

los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo beneficio.   

Los criterios de evaluación serán los dispuestos en el Pliego de Condiciones que para el 

efecto se establezca por parte del MUNICIPIO. 

Las propuestas serán puestas a consideración para la evaluación solo si dan cumplimiento 

a todos y cada uno de los requisitos habilitantes definidos en los Pliegos de Condiciones. 

Después de la apertura de las propuestas, se realizará el análisis jurídico y técnico de las 

mismas, con el fin de determinar cuales se encuentran ajustadas a la Ley y a los requisitos 

del Pliego de Condiciones, solicitando las aclaraciones que considere pertinente, las cuales 
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serán resueltas por el proponente dentro del término que para el efecto se 

le fije, de lo contrario, dicha información, se tendrá por no presentada.  

 Posteriormente, se efectuará la calificación técnica y económica, y conformará una lista de 

legibles según los puntajes obtenidos por cada uno de los proponentes en los criterios de 

evaluación que se establezcan, otorgando el primer lugar a aquel que haya obtenido la 

mayor cantidad de puntos, y sucesivamente a los demás, en forma descendente.  

Todos los cálculos aritméticos que se realicen para la determinación de los puntajes se 

aproximarán por exceso o por defecto a la centésima del valor así: cuando la milésima sea 

igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximará por 

defecto.  

10. GARANTÍAS DEL CONTRATO:  

 

10.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 

de cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes contados a 

partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 

siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber:  
 

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales,  

(ii) Patrimonio autónomo,  
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de DIBULLA, identificada con NIT 825.000.134-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 
(10%) del Valor 
del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Diez porcientos 
(10%) del Valor 
del contrato. 
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Característica Condición  

nacional para la ejecución 
del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la firma del 
acta de Recibo 
Final 

Diez porcientos 
(10%) del Valor 
del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 

por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en 

los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 

parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 

incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

10.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
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procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del 

empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 

inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 

contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista 

procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 

comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, 

el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias 

de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable 

de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte 

de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista 

mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 

a la entrega o terminación de las reparaciones.   

10.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 

extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de DIBULLA, identificada con NIT 825.000.134-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 

misma.  

Valor 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, el 
amparo es del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
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Característica Condición 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de DIBULLA, identificada con NIT 

825.000.134-1 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 

contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

11.  ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS. 

  

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 

2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la 

probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, 

generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como 

con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este 

tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente 

a cargo de la Entidad.  

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y 

asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación. 
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La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar 

el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado 

en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra 

Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011. 

11.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS: 

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación económica y 

la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han 

tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados según las 

categorías descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, de los cuales se anotan a 

continuación, con una descripción enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin 

perjuicio de haber considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorías:   

11.2 RIESGOS ECONÓMICOS.  

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de 

los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya 

estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el 

comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia 

crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde 

no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación 

dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de 

previsión del mismo. 

11.3 RIESGOS FINANCIEROS.  

 

Este riesgo tiene dos componentes básicos: El riesgo de consecución de financiación o riesgo 

de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a la dificultad de 

conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, 

para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros 

de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, 

refinanciaciones entre otros.  

11.4 RIESGOS OPERACIONALES.  

Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos encontramos: la 

posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del 

contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en 

tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las 

partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del 

contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos.  

11.5 RIESGOS TECNOLÓGICOS.   
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Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de 

servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben 

ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica.  

11.6 RIESGOS AMBIENTALES.  

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de 

manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución 

de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del 

contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia 

ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte 

superior al estimado no siendo imputables a las partes.  

11.7 RIESGOS REGULATORIOS. 

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el 

equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en 

los regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de 

ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 

11.8 RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS.  

Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean 

probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y 

cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el 

Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, 

actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a 

las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes 

oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL, etc.). 

11.9 RIESGOS DE LA NATURALEZA.  

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que, 

aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las 

partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las 

autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o 

fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.). Para el 

ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un 

impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, 

sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. 

11.10 EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

De acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 

Contratación, publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente, la evaluación y 
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clasificación del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto del evento.  

11.11 CATEGORÍA DEL RIESGO. 

Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del mismo. 

 

 

PROBABILIDAD 

CATEGORÍA VALORACIÓN 

Raro (Puede ocurrir 

excepcionalmente) 

1 

Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente) 

2 

Posible (Puede ocurrir en cualquier 

momento futuro) 

3 

Probable (Probablemente va a 

ocurrir) 

4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de 

circunstancias) 

 

 

IMPACTO DEL RIESGO. 

Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y (ii) la calificación 

monetaria del riesgo. 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 
Obstruye la 

ejecución del 

contrato de manera 

intrascendente 

Dificulta la 

ejecución 

del 

contrato de 

manera 

baja. 

Afecta la 

ejecución del 

contrato sin 

alterar el 

beneficio 

para las 

partes 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

sustancialmente, 

pero aun así 

permite la 

consecución del 

objeto 

contractual. 

Perturba la 

ejecución del 

contrato de 

manera grave, 

imposibilitando la 

consecución del 

objeto 

contractual. 

CALIFICACIÓN 

MONETARIA 
Los sobrecostos no 

representan más 

del (1%) del valor 

del contrato 

Los 

sobrecostos 

no 

representan 

más del 

(5%) del 

Genera un 

impacto 

sobre el valor 

del contrato 

entre el (5%) 

y el (15%) 

Incrementa el 

calor del 

contrato entre el 

(15%) y el 

(30%) 

Impacta sobre el 

valor del contrato 

en más del 30% 
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valor del 

contrato 

CATEGORÍA VALORACIÓN INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 

 

1 2 3 4 5 

 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO. 

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para 

obtener la valoración total del Riesgo. 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato de 

manera 

intrascendent

e 

Dificulta la 

ejecución 

del contrato 

de manera 

baja. 

Afecta la 

ejecución 

del contrato 

sin alterar 

el beneficio 

para las 

partes 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

sustancialmente, 

pero aun así 

permite la 

consecución del 

objeto 

contractual. 

Perturba la 

ejecución del 

contrato de 

manera 

grave, 

imposibilitan

do la 

consecución 

del objeto 

contractual. 

CALIFICACIÓN 

MONETARIA 

Los 

sobrecostos 

no 

representan 

más del 

(1%) del 

valor del 

contrato 

Los 

sobrecostos 

no 

representan 

más del 

(5%) del 

valor del 

contrato 

Genera un 

impacto 

sobre el 

valor del 

contrato 

entre el 

(5%) y el 

(15%) 

Incrementa el 

calor del 

contrato entre el 

(15%) y el 

(30%) 

Impacta 

sobre el valor 

del contrato 

en más del 

30% 

CATEGO

RÍA 

VALOR

ACIÓN 

INSIGNIFICA

NTE 

MENOR MODERAD

O 

MAYOR CATASTRÓFI

CO 

 

1 2 3 4 5 

PROBABILID

AD  

Raro 1 2 3 4 5 6 

Improba

ble 

2 3 4 5 6 7 

Posible 3 4 5 6 7 8 
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Probable 4 5 6 7 8 9 

Casi 

cierto 

5 6 7 8 9 10 

 

CATEGORÍA DEL RIESGO. 

Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno 

de ellos: 

VALORACIÓN CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo Extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo Bajo 

 

III- MATRIZ DE RIESGOS- Matriz 3.  

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 

estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 

procedimiento. 

No. 1 

Clase General  

Fuente Externo 

Etapa Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: planeación, 

selección, contratación y ejecución 

Tipo Regulatorio 

Descripción Variaciones en la legislación Tributaria. 

Consecuencia Creación de nuevos impuestos, supresión de impuestos existentes, 

aumento o disminución del valor a pagar por concepto de impuestos. 

Podría dar lugar a desequilibrio económico del contrato, reducción de la 

utilidad, insuficiencia del porcentaje destinado por el proponente o 

contratista a los gastos por concepto de administración de los recursos 

del contrato. Modificación del presupuesto oficial en caso de que se 

esté en la etapa de planeación. 
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Probabilidad Improbable 

Impacto Moderado 

Valoración 2 + 3 = 5 

Categoría Riesgo Medio 

Asignación Municipio, a quien la entidad podrá llevar a un punto de no pérdida, 

siempre y cuando acredite que el incremento es de tal magnitud que le 

ha conducido a pérdida. 

Tratamiento Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los 

cambios normativos de carácter tributario que afecten la ejecución de 

los contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarán las 

medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del 

desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar 

los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el 

valor real de tal desequilibrio. 

Impacto luego 

de tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Moderado 

Valoración  2 + 3 = 5 

Categoría Riesgo Medio 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  del 

tratamiento 

Interventor y Secretaría de hacienda. 

Fecha estimada 

de inicio del 

tratamiento 

Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida. 

Fecha estimada 

en  que se 

completa el 

tratamiento 

Cuando se haga el pago del valor del impuesto o la devolución del 

excedente. 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

A través de la exigencia de la constancia de pago 

correspondiente o de la certificación de la deducción 

del caso 
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Periodicidad Cada vez que haya modificación de las normas 

tributarias que afecten la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato 

 

No. 2 

Clase General  

Fuente Externo 

Etapa Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: 

planeación, selección, contratación y ejecución 

Tipo Regulatorio 

Descripción Modificación del régimen de contratación estatal 

Consecuencia Expedición, Derogación, adición o modificación de las normas de 

contratación estatal, que inciden en las condiciones del proceso de 

selección de contratista o de las obligaciones generadas con la 

celebración, ejecución o terminación y liquidación del contrato. 

Probabilidad Posible 

Impacto Insignificante 

Valoración 3+ 1= 4 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación El Municipio. 

Tratamiento Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los 

cambios normativos que afecten la ejecución de los contratos suscritos 

por la entidad contratante y se aplicarán las medidas obligatorias a 

que haya lugar.  Para el análisis del valor del desequilibrio económico, 

de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere 

necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal 

desequilibrio. 

Impacto luego 

de tratamiento 

Probabilidad Posible 

Impacto Insignificante 

Valoración  3+ 1= 4 

Categoría Riesgo bajo 
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¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  

del tratamiento 

Interventor, asesor en contratación del Municipio. 

Fecha estimada 

de inicio del 

tratamiento 

Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida. 

Fecha estimada 

en  que se 

completa el 

tratamiento 

 

Una vez se haya cumplido la nueva norma expedida si esta es de 

ejecución instantánea o al terminar el contrato si el cumplimiento de 

la norma implica un tracto sucesivo 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

El interventor dará cuenta del cumplimiento de la 

norma en su informe periódico sobre la ejecución 

del contrato 

Periodicidad Dependiendo si la nueva condición se cumple de 

manera instantánea o requiere de tracto sucesivo 

 

No. 3 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: 

planeación, selección, contratación y ejecución 

Tipo Económico 

Descripción Variación de precios de materiales o insumos para la obra 

Consecuencia Incremento o disminución del precio de los materiales o insumos de 

la obra o desabastecimiento de los mismos, puede causar 

desequilibrio económico del contrato 

Probabilidad Posible 

Impacto Mayor 

Valoración 3 + 4 = 7 

Categoría Riesgo alto 
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Asignación El Municipio. 

Tratamiento Aceptar el riesgo: Actualización o revisión de precios, adición en valor 

del contrato, o liberación de recursos de la disponibilidad 

presupuestal que soporta el pago del valor del contrato al momento 

de la liquidación 

Impacto luego 

de tratamiento 

Probabilidad Posible 

Impacto Mayor 

Valoración  3 + 4 = 7 

Categoría Riesgo alto 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  

del tratamiento 

Interventor / Supervisor / Secretaría de Hacienda 

Fecha estimada 

de inicio del 

tratamiento 

Una vez se tenga la certeza de la noticia de alza, certificada por 

entidad competente o sea  un hecho notorio 

Fecha estimada 

en  que se 

completa el 

tratamiento 

Cuando se revisen y actualicen los precios, y estos sean aceptados 

por ambas partes. 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Cuando se levanten las actas de acuerdo de 

actualización de precios 

Periodicidad Cada vez que haya cambio de vigencia, cuando 

cambien las condiciones de mercado, cuando se 

anuncien las alzas o disminuciones de precios en los 

periódicos económicos de circulación nacional. 

 

No. 4 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 
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Tipo Operacional 

Descripción Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas 

Consecuencia Realización de mayores cantidades de obra o de obras 

complementarias, supresión de cantidades de obra, renuncia a la 

ejecución del contrato 

Probabilidad Posible 

Impacto Mayor 

Valoración 3  + 4 =7 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Si los estudios, diseños y especificaciones técnicas constructivas son 

dadas por la entidad, esta debe asumir el riesgo, de lo contrario lo 

asumirá el contratista 

Tratamiento Transferir el riesgo: Elaboración de rediseños, modificación de 

especificaciones técnicas, adición del valor del contrato de ser 

necesario, efectividad de la garantía de la calidad del servicio por las 

tareas de consultoría. 

Impacto luego 

de tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Moderado 

Valoración  2 + 3 = 5 

Categoría Riesgo medio 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  

del tratamiento 

Interventor / supervisión 

Fecha estimada 

de inicio del 

tratamiento 

Desde el momento en que ocurran circunstancias, condiciones o 

motivos que impidan la continuidad de los trabajos de conformidad 

con los documentos técnicos del contrato. 

Fecha estimada 

en  que se 

completa el 

tratamiento 

 

Cuando se realicen los nuevos estudios, se aprueben los rediseños y 

se establezcan nuevas especificaciones técnicas constructivas 
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Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Inspeccionando la aplicación de los rediseños y las 

nuevas especificaciones técnicas constructivas 

Periodicidad Diaria 

 

No. 5 

Clase General 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Económico 

Descripción Cambio del mercado bancario 

Consecuencia Reducción o aumento de las tasas de interés o del costo neto de la 

carga transaccional  

Probabilidad Improbable  

Impacto Insignificante 

Valoración 2 + 1 = 3 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación Contratista 

Tratamiento Aceptar el riesgo: El supervisor del contrato llevará un estricto control 

de la contabilidad de las erogaciones en que incurra el contratista y 

del cumplimiento de los cambios de la legislación bancaria que afecten 

la ejecución del contrato y se aplicarán las medidas obligatorias a que 

haya lugar. 

Impacto luego 

de tratamiento 

Probabilidad Improbable  

Impacto Insignificante 

Valoración  2 + 1 = 3 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 
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Responsable  

del tratamiento 

Interventor / Supervisor / Secretaría de Hacienda 

Fecha estimada 

de inicio del 

tratamiento 

Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercado bancario 

Fecha estimada 

en  que se 

completa el 

tratamiento 

 

Cuando se aplique la nueva medida bancaria, no se tiene el dato 

exacto 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

El supervisor del contrato llevará un estricto control 

de la contabilidad de las erogaciones en que incurra 

el contratista y del cumplimiento de los cambios de 

la legislación bancaria que afecten la ejecución del 

contrato y se aplicarán las medidas obligatorias a 

que haya lugar, o por comunicación del contratista, 

quien debe aportar los soportes del caso a solicitud 

del interventor 

Periodicidad Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el 

mercado bancario 

 

No. 6 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Accidente laboral sin daño a terceros 

Consecuencia Cuando se produzca un accidente durante la ejecución del contrato 

que afecte únicamente al personal vinculado por contrato de trabajo 

por el contratista con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones 

Probabilidad Posible 

Impacto Moderado 

Valoración 3 + 3 = 6 

Categoría Riesgo alto 
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Asignación Contratista 

Tratamiento Transferir el riesgo: Cobro de licencias y tratamientos médicos a la 

ARL; Efectividad de la Póliza de garantía de responsabilidad civil 

extracontractual. El cumplimiento de la obligación de mantener en 

óptimos niveles la seguridad industrial exigida, será vigilada por el 

interventor del contrato. 

Impacto luego 

de 

tratamiento 

Probabilidad Posible 

Impacto Moderado 

Valoración  3 + 3 = 6 

Categoría Riesgo alto 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  

del 

tratamiento 

Interventor / Supervisor 

Fecha 

estimada de 

inicio del 

tratamiento 

Desde la fecha del accidente 

Fecha 

estimada en  

que se 

completa el 

tratamiento 

Cuando se indemnizan los perjuicios, se haya prestado la atención 

médica del caso, y se haya revisado todo el plan de seguridad 

industrial y salud ocupacional para corregir las fallas que dieron lugar 

al accidente.  

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Verificando el pago efectivo de los montos por 

concepto de indemnización de perjuicios o la noticia 

de su asunción por la aseguradora. 

Periodicidad Cada vez que ocurra un accidente 

 

No. 7 

Clase Específico 

Fuente Externo 
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Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Accidente en la obra o en su área de influencia 

Consecuencia Transferir el riesgo: Cuando cualquier persona diferente a los 

miembros del equipo de trabajo, que se encuentre autorizada o no 

por el contratista, a estar en el lugar de la obra o en la zona de 

influencia de la misma, sufra un accidente, lesiones o daños a su 

integridad física, mental o moral, en virtud de los trabajos que se 

estén realizando. 

Probabilidad Raro  

Impacto Moderado 

Valoración 1 + 3 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación Contratista 

Tratamiento Efectividad de la Póliza de garantía de responsabilidad civil 

extracontractual 

Impacto luego 

de 

tratamiento 

Probabilidad Raro  

Impacto Moderado 

Valoración  1 + 3 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  

del 

tratamiento 

Interventor / Supervisor 

Fecha 

estimada de 

inicio del 

tratamiento 

Desde la fecha del accidente 

Fecha 

estimada en  

que se 

Cuando se indemnizan los perjuicios. 
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completa el 

tratamiento 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Verificando el pago efectivo de los montos por 

concepto de indemnización de perjuicios o la noticia 

de su asunción por la aseguradora. 

Periodicidad Cada vez que ocurra un accidente 

 

 

No. 8 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Riesgo mecánico 

Consecuencia Que se produzca un daño físico en la maquinaria, equipos y/o 

herramientas usadas por el contratista para la ejecución del contrato, 

ocasionando demora o paralización. 

Probabilidad Posible 

Impacto Moderado 

Valoración 3 + 3= 6 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista 

Tratamiento Reducir la probabilidad de ocurrencia: Mantenimiento preventivo, 

correctivo o reemplazo. El interventor verificará constantemente que 

la maquinaria, equipos y herramientas utilizadas por el contratista para 

la ejecución del contrato se encuentren en buen estado de 

funcionamiento. 

Impacto luego 

de 

tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Menor 

Valoración  2 + 2 = 4 
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Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable 

del 

tratamiento 

Interventor  

Fecha 

estimada de 

inicio del 

tratamiento 

El tratamiento debe ser periódico en cuanto a la realización del 

mantenimiento preventivo y correctivo 

Fecha 

estimada en  

que se 

completa el 

tratamiento 

Desde la avería o daño de la maquinaria, equipos o herramientas 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Verificando las condiciones de funcionalidad y 

operación de las maquinas, equipos y herramientas 

Periodicidad Semanal 

 

No. 9 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Riesgo químico  

Consecuencia Que se produzca un daño a la vida, salud o integridad física de uno de 

los trabajadores de la obra por manipulación de sustancias químicas 

necesarias para la ejecución de la misma o por la existencia de 

sustancias químicas en el lugar de trabajo. 

Probabilidad Raro  

Impacto Menor 
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Valoración 1 + 2  = 3 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación Contratista 

Tratamiento Reducir la probabilidad de ocurrencia: utilización de elementos de 

dotación y protección industrial. Cobro de licencias y tratamientos 

médicos a la ARL; Efectividad de la Póliza de garantía de 

responsabilidad civil extracontractual. El cumplimiento de la obligación 

de mantener en óptimos niveles la seguridad industrial exigida, será 

vigilada por el interventor del contrato. 

Impacto luego 

de 

tratamiento 

Probabilidad Raro  

Impacto Menor 

Valoración  1 + 2  = 3 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

No 

Responsable  

del 

tratamiento 

Interventor / Contratista / Profesional SISO 

Fecha 

estimada de 

inicio del 

tratamiento 

Cada vez que se deba manejar alguna sustancia química peligrosa 

para la salud o la integridad física de los trabajadores 

Fecha 

estimada en  

que se 

completa el 

tratamiento 

Cuando se ha tomado las medidas para mitigar los efectos dañinos 

de la sustancia o reacción química 

 

 

 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Verificando óptimas condiciones de seguridad 

industrial 

Periodicidad Semanal 
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No. 10 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo De la naturaleza 

Descripción Afectación de la obra por circunstancias climáticas 

Consecuencia Paralización, atrasos y sobrecostos 

Probabilidad Improbable 

Impacto Menor 

Valoración 2 + 2 =4 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación La ocurrencia de los eventuales atrasos en la obra a consecuencia de 

la temporada de invierno o de cualquier otra causa climática será 

asumida en principio por el CONTRATISTA, quien debió prever la 

época de ejecución del contrato, y de los registros históricos del 

clima, sin embargo en los casos de comportamiento extraordinario 

del clima certificados por la autoridad pública competente, como es 

el caso del IDEAM o quien haga sus veces, los costos por el atraso de 

la obra serán asumidos por el  Municipio. 

Tratamiento Aceptar el riesgo: tratar de adelantar los trabajos durante las épocas 

secas o de verano; de ser posible y necesario: suspender el contrato 

si hay peligro para la vida, salud e integridad física de los 

trabajadores; cubrir los materiales e insumos de obra para que no se 

mojen o mantenerlos en un depósito o bodega a cielo cerrado en 

caso de lluvia, usar insumos que impermeabilicen la zona de trabajo, 

etc. Realizar las actividades propias de la evacuación o drenaje de 

aguas lluvias 

Impacto luego 

de 

tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Insignificante 

Valoración  1+ 1 = 2 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la ejecución del contrato? Sí 
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Responsable  del tratamiento Contratista / Municipio. 

Fecha estimada de inicio del tratamiento Al inicio de las temporadas 

invernales 

Fecha estimada en  que se completa el 

tratamiento 

Al final de las temporadas 

invernales 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Dejando constancia de las condiciones climáticas en 

la bitácora de obra 

Periodicidad Diaria 

 

No. 11 

Clase General 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo 

pago de multas y cláusula penal pecuniaria 

Consecuencia Incumplimiento parcial o total, cumplimiento tardío o defectuoso, 

responsabilidad fiscal.  

Probabilidad Posible 

Impacto Catastrófico  

Valoración 3 + 5 =8 

Categoría Riesgo extremo 

Asignación Contratista 

Tratamiento Transferir el riesgo: Imposición de multas, efectividad de cláusula 

penal pecuniaria, retención de saldos a favor del contratista si 

existen, declaración de incumplimiento contractual, declaración de 

caducidad, efectividad de la garantía única de cumplimiento del 

contrato. 

Probabilidad Improbable 
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Impacto luego 

de 

tratamiento 

Impacto Menor 

Valoración  2 + 2 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable 

del 

tratamiento 

Interventor/ Supervisor 

Fecha 

estimada de 

inicio del 

tratamiento 

Desde que se evidencie el incumplimiento de las obligaciones a cargo 

del contratista, o el atraso en la programación de la obra. 

Fecha 

estimada en  

que se 

completa el 

tratamiento 

Cuando el contratista cumpla las obligaciones a su cargo, se ponga al 

día con las actividades atrasadas o incompletas o corrija las mal 

hechas, según sea el caso.  

 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Con la asistencia del residente de interventoría al 

sitio de la obra y dejando constancia en la bitácora 

respectiva, haciendo requerimientos para el avance 

de la obra 

Periodicidad Diaria 

 

No. 12 

Clase General 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción No pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 

laborales 

Consecuencia Paralización de los trabajos, retrasos. 
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Probabilidad Improbable 

Impacto Moderado 

Valoración 2 + 3 = 5 

Categoría Riesgo medio 

Asignación Contratista 

Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía única de cumplimiento 

del contrato, por el amparo de Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones laborales 

Impacto luego 

de 

tratamiento 

Probabilidad Insignificante 

Impacto Menor 

Valoración  1 + 3 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable 

del 

tratamiento 

Interventor / Supervisor 

Fecha 

estimada de 

inicio del 

tratamiento 

Pasados cinco (5) días hábiles luego del requerimiento para el pago 

sin que ello tengo lugar. 

Fecha 

estimada en 

que se 

completa el 

tratamiento 

En la liquidación del contrato, cuando pueda deducirse el monto a 

pagar a los trabajadores, de los saldos debidos al contratista y se 

hace pago directo por parte de la administración municipal. 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Solicitando mensualmente la nómina de pago. 

Periodicidad Mensual o quincenal o dependiendo de la forma de 

pago acordada entre el constructor y su personal de 

trabajo 
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No. 13 

Clase General  

Fuente Externo  

Etapa De selección, contratación y ejecución 

Tipo De Administración 

Descripción No realizar aportes al sistema de seguridad social y pago de 

obligaciones parafiscales. 

Consecuencia No obtener pagos parciales del valor del contrato. Paralización de los 

trabajos, no prestación de servicios y desvinculación de los 

trabajadores a la EPS, al fondo de pensiones, a la administradora de 

riesgos laborales, y a la caja de compensación familiar. 

Probabilidad Posible 

Impacto Moderado 

Valoración 3 + 3 = 6 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista 

Tratamiento Evitar el riesgo: Retención de sumas adeudas al contratista o el no 

pago de ellas para el pago directo a las entidades del caso.  

Impacto luego 

de 

tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Menor 

Valoración  2 + 2 = 4 

Categoría Riesgo Bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí, porque el no pago de aportes al sistema de seguridad social y el 

no pago de obligaciones parafiscales, generan cesación de los pagos 

parciales de la obra, de manera que esta se queda ilíquida y si el 

contratista no tiene la suficiente capacidad para financiar la obra, 

esta se paraliza. 



              
  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

   Departamento de La Guajira 
   Municipio de Dibulla 

NIT. 825000134-1 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 

P
á
g
in

a
6
1
 

Responsable 

del 

tratamiento 

Interventor 

Fecha 

estimada de 

inicio del 

tratamiento 

Una vez se verifica el incumplimiento del pago, el día en que por el 

último digito de la cédula o el NIT del contratista, le corresponde 

hacerlo. 

Fecha 

estimada en 

que se 

completa el 

tratamiento 

Cuando se descuentan las sumas correspondientes del saldo a pagar 

al contratista, en la liquidación del contrato, o con los descuentos del 

caso realizados sobre el valor a pagar por concepto de entregas 

parciales de obra 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Solicitando las constancias de pago o planillas de 

autoliquidación de seguridad social y obligaciones 

parafiscales. 

Periodicidad Mensual 

 

No. 14 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Suministro de materiales de construcción de mala calidad  

Consecuencia Mala calidad de la obra, inestabilidad de la obra.  

Probabilidad Improbable 

Impacto Mayor 

Valoración 2 + 4 = 6 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista 

Tratamiento Transferir el riesgo: No recibo de obras ejecutadas, demolición de las 

mismas y reconstrucción. Efectividad de la garantía de única de 

cumplimiento del contrato por el amparo de estabilidad y calidad de 
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la obra. El interventor de la obra verificará la buena calidad de los 

bienes utilizados para la construcción.  

Impacto luego 

de 

tratamiento 

Probabilidad Raro  

Impacto Moderado 

Valoración  1 + 3 = 4 

Categoría Resigo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable 

del 

tratamiento 

Interventor / Supervisor 

Fecha 

estimada de 

inicio del 

tratamiento 

Una vez se evalúen las obras para efectos de su recibo parcial y final 

y cuando se esté recibiendo el mobiliario, o una vez en uso, presente 

deterioro prematuro en su presentación y/o utilidad. 

Fecha 

estimada en 

que se 

completa el 

tratamiento 

Al momento en que se hagan los mejoramientos y reconstrucciones 

de las obras; o, Cuando se haga efectiva la garantía del caso.  

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Por observación diaria del proceso constructivo, 

con los resultados de ensayos y laboratorios. 

Periodicidad Diaria y mensual según sea el caso. 

 

No. 15 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 
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Descripción Insuficiencia en el suministro de materiales, insumo, equipos, 

herramientas y maquinaria. 

Consecuencia Retrasos, sobrecostos, paralización de  la obra. 

Probabilidad Raro 

Impacto Catastrófico 

Valoración 1 + 5 = 6 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista /Municipio, si se trata de desabastecimiento en el 

mercado nacional. 

Tratamiento Reducir la probabilidad de ocurrencia: El interventor se cerciorará de 

que el contratista proporcione a su personal las cantidades de 

materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra, de lo 

contrario, denunciará la situación al supervisor para la imposición de 

multas. Debe buscarse nuevos proveedores. 

Impacto luego 

de 

tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Mayor 

Valoración  1 + 4 = 5 

Categoría Riesgo medio 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  

del 

tratamiento 

Interventor 

Fecha 

estimada de 

inicio del 

tratamiento 

A partir del momento en que se presenten atrasos por falta de 

materiales, insumo, equipos, herramientas y maquinaria. 

Fecha 

estimada en  

que se 

completa el 

tratamiento 

Cuando el contratista logre ponerse al día con la programación de la 

obra. 
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Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Verificando los materiales e insumos en bodega, los 

pagos puntuales a los proveedores y la cantidad de 

los materiales e insumos transportados hasta el sitio 

de la obra. 

Periodicidad Diaria  

 

No. 16 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Falta de idoneidad en el equipo de trabajo 

Consecuencia Mala calidad de la obra, inestabilidad de la obra, retrasos, 

sobrecostos. 

Probabilidad Raro 

Impacto Mayor 

Valoración 1 + 4 = 5 

Categoría Riesgo medio 

Asignación Contratista 

Tratamiento Reducir la probabilidad de ocurrencia: Reemplazo de personal. 

Corrección de errores constructivos, demoliciones, mejoramientos y 

reconstrucción. El supervisor del contrato avalará la mano de obra 

objeto de vinculación.  

Impacto luego 

de 

tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Moderado 

Valoración  1 + 3 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 
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Responsable  

del 

tratamiento 

Interventor 

Fecha 

estimada de 

inicio del 

tratamiento 

Una vez se verifique la falta de idoneidad y capacidad del personal de 

trabajo 

Fecha 

estimada en  

que se 

completa el 

tratamiento 

Cuando se contrate el personal idóneo y capacitado para la 

construcción de la obra 

 

 

 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Revisando y avalando hojas de vida y verificando 

capacidad de decisión en el sitio de la obra 

Periodicidad Diaria 

 

No. 17 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Inestabilidad y mala calidad de la obra 

Consecuencia Deterioro prematuro de la obra, fraccionamiento o fisura en 

estructuras, demoliciones, mejoramientos, reconstrucciones.  

Probabilidad Improbable   

Impacto Catastrófico 

Valoración 2 + 5 = 7 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista 
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Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía única de cumplimiento 

del contrato por  el amparo de estabilidad y calidad de la obra  

Impacto luego 

de 

tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Moderado 

Valoración  2 + 3 = 5 

Categoría Riesgo Medio 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  

del 

tratamiento 

Contratista / Aseguradora 

Fecha 

estimada de 

inicio del 

tratamiento 

A la terminación de la obra generalmente, a menos de que antes de 

tal fecha se  observe deterioro prematuro de la obra 

Fecha 

estimada en  

que se 

completa el 

tratamiento 

Una vez se realicen los trabajos para dar mayor estabilidad y 

durabilidad a la obra. 

 

 

 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Con ensayos, laboratorios, verificación de las 

condiciones de durabilidad y estabilidad de la obra. 

Periodicidad Mensual  

 

No. 18 

Clase General  

Fuente Externo 

Etapa Selección 

Tipo De corrupción y social 
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Descripción Colusión de proponentes  

Consecuencia Acomodación de las condiciones del pliego para favorecer a los 

proponentes en colusión, manipulación del proceso de selección de 

contratista, posible declaratoria de desierto del proceso. 

Probabilidad Raro 

Impacto Insignificante 

Valoración 1 + 1 = 2 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación Proponentes 

Tratamiento Evitar el riesgo: Rechazo de los proponentes en colusión, celebración 

de un pacto anticorrupción con la presentación de la oferta 

Impacto 

luego de 

tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Insignificante 

Valoración  1 + 1 = 2 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

No 

Responsable  

del 

tratamiento 

Entidad contratante 

Fecha 

estimada de 

inicio del 

tratamiento 

Una vez se  hace el cierre del proceso 

Fecha 

estimada en  

que se 

completa el 

tratamiento 

 

 

Con el rechazo de los proponentes en colusión o en últimas, con la 

adjudicación del proceso 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Haciendo una revisión acuciosa de las ofertas 

presentadas, verificando el comportamiento de los 

proponentes en las audiencias del proceso, revisando 
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si estos han conformado uniones temporales o 

consorcios en el pasado o si tienen participación en 

alguna sociedad, club, gremio, etc.  

Periodicidad Durante el término de evaluación de las ofertas 

 

No. 19 

Clase General  

Fuente Externo 

Etapa Selección 

Tipo Económico 

Descripción Ofertas Económicas artificialmente bajas 

Consecuencia Rechazo de los oferentes 

Probabilidad Raro 

Impacto Insignificante 

Valoración 1 + 1 = 2 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación Proponente 

Tratamiento Evitar el riesgo: Requerir al oferente para que explique las razones 

que sustentan el valor ofrecido, frente a los valores estimados como 

producto del estudio de mercado. 

Impacto 

luego de 

tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Insignificante 

Valoración  1 + 1 = 2 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  

del 

tratamiento 

La entidad contratante  
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Fecha 

estimada de 

inicio del 

tratamiento 

Al inicio del término de evaluación de las ofertas 

Fecha 

estimada en  

que se 

completa el 

tratamiento 

El día de adjudicación del contrato o de la declaratoria de desierto del 

proceso. 

 

 

 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Con la comparación de precios de mercado y los 

precios de las ofertas 

Periodicidad Una sola vez 

No. 20 

Clase General  

Fuente Externo  

Etapa De contratación 

Tipo De perfeccionamiento 

Descripción No firma del contrato 

Consecuencia Adjudicación al proponente en segundo orden de elegibilidad si lo 

hay.  

Probabilidad Improbable 

Impacto Mayor 

Valoración 2 + 4 = 6 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Proponente 

Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del 

ofrecimiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Moderado 
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Impacto 

luego de 

tratamiento 

Valoración  1 + 3 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí, pues retrasa la adjudicación y por ende la celebración y el 

cumplimiento del contrato.  

Responsable  

del 

tratamiento 

Contratante 

Fecha 

estimada de 

inicio del 

tratamiento 

Una vez se adjudique el contrato y el adjudicatario se rehúse a firman 

del contrato 

Fecha 

estimada en  

que se 

completa el 

tratamiento 

Una vez se firma el contrato por el proponente en el segundo orden 

de elegibilidad, o se declara desierto el proceso y se hace efectiva la 

garantía de seriedad del ofrecimiento. 

 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Otorgando una fecha límite para la suscripción del 

contrato y estudiando si las causas alegadas por el 

contratista para la no firma del contrato son justas o 

no 

Periodicidad Luego de que el adjudicatario se niegue a firmar el 

contrato previo requerimiento escrito de la entidad 

para tal efecto 

 

No. 21 

Clase General  

Fuente Externo  

Etapa De contratación 

Tipo De cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato 

Descripción No toma de garantías o presentación tardía de las mismas, no pago 

de impuestos que origina la suscripción del contrato 

Consecuencia No inicio de la prestación del servicio 
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Probabilidad Improbable 

Impacto Catastrófico 

Valoración 2 + 5 = 7 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista 

Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del 

ofrecimiento 

Impacto luego 

de tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Catastrófico 

Valoración  1 + 5 = 6 

Categoría Riesgo alto 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí, porque no puede iniciarse su ejecución 

Responsable  

del tratamiento 

Entidad Contratante 

Fecha estimada 

de inicio del 

tratamiento 

Una vez se haya perfeccionado el contrato sin que el contratista se 

allane a hacer la toma de las garantías exigidas por el contratante 

Fecha estimada 

en  que se 

completa el 

tratamiento 

Cuando se adjudica el contrato al oferente en el segundo orden de 

elegibilidad o cuando se declara desierto el proceso 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Con la revisión de cumplimiento de requisitos de 

ejecución del contrato para la firma del acta de 

inicio. 

Periodicidad En el momento de verificación de cumplimiento de 

requisitos de ejecución del contrato, y para efectos 

de aprobación de las garantías exigidas 

 

No. 22 

Clase Específico 
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Fuente Externo  

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Responsabilidad civil extracontractual.  

Consecuencia Reclamaciones de terceros por actuaciones, hechos, u omisiones del 

contratista o los subcontratistas, causación de perjuicios. 

Probabilidad Posible 

Impacto Moderado 

Valoración 3 + 3 = 6 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista  

Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la póliza de garantía por 

responsabilidad civil extracontractual. 

Impacto luego 

de tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Menor 

Valoración  2 + 2 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

No 

Responsable  

del tratamiento 

Contratista / Interventor 

Fecha estimada 

de inicio del 

tratamiento 

Desde la fecha de conocimiento del hecho dañoso o con la noticia del 

acaecimiento del siniestro 

Fecha estimada 

en  que se 

completa el 

tratamiento 

Con la indemnización de los perjuicios causados 
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Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Con la revisión de bitácora de obra, con la 

comprobación del resarcimiento del daño 

Periodicidad Cada vez que ocurra un siniestro  

 

No. 23 

Clase Específico 

Fuente Externo  

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Malas condiciones de disposición final de material sobrante 

Consecuencia Contaminación, dificultad de tránsito, aumento del riesgo de 

accidente. 

Probabilidad Posible 

Impacto Menor 

Valoración 3 + 2 = 5 

Categoría Riesgo medio 

Asignación Contratista 

Tratamiento Reducir el impacto del riesgo: Retención de sumas adeudadas al 

contratista, imposición de multas.  

Impacto luego 

de tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Menor 

Valoración  2+ 2= 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí porque no se cumple el ítem de limpieza 

Responsable  

del tratamiento 

Interventor / supervisor 
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Fecha estimada 

de inicio del 

tratamiento 

Una vez el interventor ordene la adecuada recolección, transporte y 

disposición final de material sobrante 

Fecha estimada 

en  que se 

completa el 

tratamiento 

 

 

Cuando se cumple la orden del interventor 

 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Verificando la limpieza en el sitio de  la obra y la 

actividad de disposición final de material sobrante 

Periodicidad Cada vez que se ejecute un ítem de obra que 

genere material sobrante. 

 

No. 24 

Clase Específico 

Fuente Externo / Interno 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Desequilibrio económico del contrato 

Consecuencia Paralización, retraso 

Probabilidad Posible 

Impacto Mayor 

Valoración 3 + 4 = 7  

Categoría Riesgo alto 

Asignación Municipio. 

Tratamiento Reducir el impacto del riesgo: Restablecimiento de equilibrio de la 

ecuación financiera del contrato 

Impacto luego 

de tratamiento 

Probabilidad Posible 

Impacto Moderado 
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Valoración  3 + 3 = 6 

Categoría Riesgo alto 

¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable del 

tratamiento 

Entidad contratante 

Fecha estimada 

de inicio del 

tratamiento 

Desde el momento en que se logra determinar la existencia y tasar el 

valor del desequilibrio económico del contrato por ambas partes.  

Fecha estimada 

en que se 

completa el 

tratamiento 

Cuando el constructor llega a un punto de no pérdida con la 

terminación del contrato. 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Con la revisión contable y financiera de la ejecución 

del contrato, y con la verificación de la existencia de 

condiciones que generan el rompimiento de la 

ecuación económica del contrato 

Periodicidad Siempre que haya una eventualidad que según el 

contratista le cause pérdida al modificar las 

condiciones económicas en que fue celebrado el 

contrato o presentada la oferta. 

 

No. 25 

Clase General 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Socio-político 

Descripción Alteración del orden Público 

Consecuencia Suspensión del contrato; cerramiento de vías, daño de equipos, 

herramientas, maquinaria; bloqueo del servicio de transporte, 

Retrasos en el cumplimiento de la programación de actividades 

Probabilidad Raro 
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Impacto Mayor 

Valoración 1 + 4 = 5 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación Entidad Contratante 

Tratamiento Reducir el impacto del riesgo: Disponer de miembros de la fuerza 

pública para el restablecimiento del orden y la paz, aplicar un plan de 

contingencia y usar las rutas críticas de la programación de 

actividades. 

Impacto luego 

de tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Moderado 

Valoración  1 + 3 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la ejecución del contrato? Sí 

Responsable del tratamiento Supervisor, quien solicitará apoyo a la secretaria de 

Gobierno para el acompañamiento de la fuerza 

pública  

Fecha estimada de inicio del 

tratamiento 

Luego de la denuncia de alteración del orden 

público 

Fecha estimada en que se 

completa el tratamiento 

Cuando se restablece el orden público 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Por rendición de información del interventor y el 

contratista 

Periodicidad Permanente 

   

 

No. 26 

Clase General 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Mal manejo e incorrecta inversión del anticipo 
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Consecuencia (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la 
apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. 
Incumplimiento del contrato. 

Probabilidad Posible 

Impacto Catastrófico  

Valoración 3 + 5 =8 

Categoría Riesgo extremo 

Asignación Contratista 

Tratamiento Transferir el riesgo: Imposición de multas, efectividad de cláusula 
penal pecuniaria, retención de saldos a favor del contratista si existen, 
declaración de incumplimiento contractual, declaración de caducidad, 
Efectividad de la garantía única de cumplimiento del contrato. 

Impacto luego 
de tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Menor 

Valoración  2 + 2 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 
ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable del 
tratamiento 

Supervisor 

Fecha estimada 
de inicio del 
tratamiento 

Desde que se evidencie el mal manejo o la incorrecta inversión del 
anticipo, o su apropiación indebida o cuando no se ha cumplido el plan 
de inversión del anticipo 

Fecha estimada 
en que se 
completa el 
tratamiento 

Cuando el contratista haya invertido en la ejecución del contrato la 
totalidad del valor del anticipo o cuando se haga efectiva la garantía de 
cumplimiento del contrato, o cuando de cualquier valor adeudado al 
contratista se hagan los descuentos necesarios. 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Con la revisión constante del plan de inversión del 
anticipo, haciendo los requerimientos de los soportes 
de los gastos 

Periodicidad Para hacer el primer pago del valor de contrato se 
solicitarán todos los soportes de inversión del 
anticipo.   

 

No. 27 

Clase General 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Legal 

Descripción Carencia de títulos de propiedad de la tierra. 

Consecuencia No ejecución del proyecto y pérdida de recursos. 

Probabilidad Probable 

Impacto Mayor 
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Valoración 4 +4=8 

Categoría Riesgo extremo 

Asignación Entidad contratante. 

Tratamiento Verificar previamente a la ejecución la existencia de los títulos de 
propiedad. 

Impacto luego 
de tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Menor 

Valoración  2 + 2 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 
ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable del 
tratamiento 

Interventor / Supervisor  

Fecha estimada 
de inicio del 
tratamiento 

Una vez se adjudique el contrato. 

Fecha estimada 
en que se 
completa el 
tratamiento 

Antes de la suscripción del acta de inicio. 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Con la revisión constante del plan de inversión del 
anticipo, haciendo los requerimientos de los soportes 
de los gastos 

Periodicidad Única vez. 

 

12. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN  

 

El control y vigilancia de la ejecución del contrato que resulte de la adjudicación de la obra, 

será ejercida mediante un interventor contratado por el municipio, quien tendrá como función 

verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.  

 

El interventor ejercerá un control integral sobre el contrato, para lo cual podrá, en cualquier 

momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción 

de medidas para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones 

técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. 

Además de las actividades generales antes mencionadas, el interventor apoyará, asistirá y 

asesorará al municipio de Dibulla, en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 

económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato y hasta su recibo 

definitivo y liquidación.  

 

Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el 

menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 
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mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y 

eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.  

 

Supervisión del Contrato: Por parte del municipio a través de la secretaria de planeación, la 

supervisión, control y seguimiento sobre la ejecución del presente contrato. 

 

13. OBLIGACIONES  

 

13.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 

condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 

establecidas en los documentos adicionales aplicables al Proceso de Contratación, vigente 

durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior diez por ciento (10%) sin perjuicio de incluir un porcentaje 
superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por 
ciento 5% sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el 
estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 
treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra. 

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar 
el contrato.  

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
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13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas 
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).  

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 
diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la 
obra contratada por la entidad.  

19. Cumplir con lo dispuesto en la Resolución No. 0312 de 2019 Emitida por el Ministerio 
de Trabajo en lo que refiere a los estándares mínimos del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).  

20. Incorporar como mínimo el ochenta y cinco por ciento (85%) de personal colombiano 
para el cumplimiento del contrato.  

21. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros Incorporar como mínimo el noventa 
por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano 
para el cumplimiento del contrato.  

22. Las demás que estén relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual. 

 

13.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

 

El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizará las siguientes actividades:  

 

1. Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y 

estimadas por el contratante, a los precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste 

ofrecidos en su propuesta económica.  

2. Proponer al Contratante las modificaciones del presupuesto de obra cuando lo 

considere necesario o conveniente para la ejecución de la misma o para su 

funcionalidad, elaborando los informes por medio de los cuales se justifique 
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técnicamente: la ejecución de mayores cantidades de obras, obras 

adicionales o la supresión de obras o de cantidades de obra.  

3. Cumplir con la normatividad vigente relacionada con las áreas ambientales, de 

seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras.  

4. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución 

de las obras y hasta la entrega de la misma, el personal profesional, tecnólogo, 

técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual. En 

caso de que sea necesario el reemplazo de algún miembro del equipo de trabajo 

calificado y respecto del cual se haya hecho alguna exigencia en el pliego de 

condiciones, deberá presentar la justificación valedera ante el Interventor y la hoja 

de vida del reemplazante, quien deberá cumplir con las calidades, preparación 

académica y la experiencia general y específica exigida en el pliego de condiciones, 

para efectos de su aprobación.  

5. Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realización de los trabajos, 

garantizando que estos no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo entre 

el subcontratista y EL MUNICIPIO.  

6. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en 

asuntos de orden técnico, socio-ambiental, legal, administrativo, financiero y 

contable a la ejecución de la obra.  

7. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 

impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra EL 

MUNICIPIO, por causa o con ocasión del contrato.  

8. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en 

las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo 

oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en los 

sitios de las obras.  

9. Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales de obra, insumos, muebles, y 

demás elementos objeto de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto 

del contrato.  

10. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás 

pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y 

los demás elementos que se instalen en la obra.  

11. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 

y limpieza.  

12. Demoler por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda 

actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, y que como 

consecuencia presente defectos de estabilidad, y Efectuar las reparaciones 

necesarias a las áreas intervenidas y a las áreas contiguas que presenten deterioro, 

incluso dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega de las obras.  

13. Llevar una bitácora de obra, que será la memoria diaria de todos los acontecimientos, 

circunstancias y decisiones relacionados con la ejecución de los trabajos, además, 

allí se registrará la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y sus 

apreciaciones, sugerencias y observaciones. Esta bitácora debe permitir la 



              
  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

   Departamento de La Guajira 
   Municipio de Dibulla 

NIT. 825000134-1 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 

P
á
g
in

a
8
2
 

comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo 

con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director 

de obra y por el director de la Interventoría y adicionalmente debe estar foliada. 

También tendrán acceso a esta bitácora, los representantes de EL MUNICIPIO.  

14. Realizar periódicamente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, 

procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.  

15. Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma.  

16. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le 

soliciten en desarrollo del contrato, y en general presentar toda la información y 

documentación requerida por el Interventor o por el supervisor.  

17. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción 

entregados por EL MUNICIPIO únicamente para el desarrollo del objeto contractual.  

18. Revisar, junto con la interventoría, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y 

especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no 

presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales 

documentos.  

19. Conocer y cumplir toda la normatividad técnica vigente sobre el tipo de obra en 

particular que se va a ejecutar.  

20. El Contratista, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas 

ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 

poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se 

causen por su negligencia u omisión. Los planes que se elaboren para el 

cumplimiento de esta obligación deberán ser avalados por el interventor.  

21. Tramitar las autorizaciones, licencias y permisos necesarios para la ejecución de las 

obras ante las entidades competentes.  

22. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego de condiciones y sus 

anexos, que hacen parte integral del contrato de obra.  

23. Informar oportunamente al interventor y al contratante sobre cualquier eventualidad 

que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.  

24. Instalar una valla informativa sobre el proyecto en la cual se reconozcan 

expresamente los respectivos créditos a la entidad contratante, de acuerdo con el 

modelo que suministre este último.  

25. Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales 

para la ejecución del proyecto y responder por el pago del consumo de los mismos.  

26. El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente 

identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato 

reconocimiento.  

27. Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del 

proyecto que lo requieran o solicite la Interventoría, prestar toda la seguridad 

industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la 

señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra y 

de terceros que deban transitar por el área de influencia de la obra.  
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28. Recibir las visitas de campo que hagan los funcionarios de la entidad 

contratante para verificar el cumplimiento y ejecución del contrato.  

29. Cumplir con el avance de obra conforme a su programación y al plazo de ejecución 

previsto en el contrato.  

 

13.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO 

1180 DE 2026. 

 

En razón a la suscripción del Convenio 1180 de 2026, entre el Municipio de Dibulla y el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, le carrean como consecuencia las siguientes 

obligaciones al contratista. 

 

1. Ejecutar integralmente el objeto contractual de conformidad con el proyecto 

viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los estudios y 

diseños, el anexo técnico, las especificaciones técnicas y demás documentos que 

integran el contrato, sin ejecutar actividades que excedan el alcance del proyecto 

viabilizado sin la correspondiente autorización y trámite contractual. 

2. Ejecutar las obras de manera que garanticen la funcionalidad, estabilidad, 

calidad, seguridad y adecuada operación de la infraestructura objeto del 

contrato, de conformidad con los estudios y diseños aprobados y las condiciones 

establecidas en los documentos del proceso. 

3. Informar oportunamente al Municipio y a la interventoría cualquier circunstancia 

técnica, financiera, predial, ambiental, administrativa, jurídica o de cualquier otra 

naturaleza que pueda afectar, retrasar, impedir o poner en riesgo la ejecución o 

culminación del proyecto, proponiendo las medidas necesarias para su manejo. 

4. Abstenerse de ejecutar obras, actividades, componentes o modificaciones que 

no se encuentren contemplados en el alcance contractual o en los documentos 

que integran el contrato, salvo que exista la correspondiente autorización y se 

hayan surtido los procedimientos contractuales y presupuestales a que haya 

lugar. 

5. Suministrar al Municipio y a la interventoría, dentro de los términos que se 

establezcan, la información técnica, administrativa, financiera, ambiental, social 

y contractual necesaria para la elaboración de los informes de ejecución y 

seguimiento requeridos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

6. Facilitar las actividades de seguimiento, inspección, vigilancia y verificación que 

realicen el Municipio, la interventoría, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y los organismos de control, proporcionando la información y 

documentación que sea requerida en relación con la ejecución del contrato. 

7. Presentar las actas, informes, soportes técnicos, financieros y demás 

documentos requeridos para acreditar el avance físico y financiero de las obras 

y soportar las cuentas de cobro, de conformidad con la forma de pago 

establecida en el contrato y las exigencias derivadas del Convenio de Uso de 

Recursos No. 1180 de 2026. 
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8. Entregar las obras totalmente terminadas, funcionales y recibidas por 

la interventoría, junto con los planos récord, manuales, protocolos, certificados, 

garantías, actas y demás documentos necesarios para la entrega y puesta en 

funcionamiento de la infraestructura, conforme a las condiciones contractuales. 

9. Suministrar, aun con posterioridad a la terminación de la ejecución de las obras 

y durante la etapa de liquidación y cierre del contrato, la información, 

documentos, certificaciones, aclaraciones y demás soportes relacionados con la 

ejecución del objeto contractual que sean requeridos por el MUNICIPIO, la 

INTERVENTORÍA, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO o los 

organismos de control, siempre que guarden relación directa con las obligaciones 

y actividades ejecutadas por el CONTRATISTA y se encuentren comprendidos 

dentro del objeto y alcance del contrato. 

10. Atender las observaciones, requerimientos o solicitudes de aclaración que se 

formulen respecto de la ejecución de las obras, su recibo, funcionalidad, 

documentación técnica, financiera o contractual, y aportar los documentos 

necesarios para el cierre, liquidación y demás actuaciones posteriores 

relacionadas con la ejecución del contrato, en cuanto sean atribuibles al alcance 

y obligaciones del CONTRATISTA. 

 

13.4 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

 

La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante 
el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 

4. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea 
necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato; así como atender y tramitar 
los requerimientos y consultas que formule el contratista, durante la ejecución del 
contrato.  

5. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya 
siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y 
amparos, exigidas en el contrato.  

6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 
documentos que de él forman parte.  

7. Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecución de las obras, siempre que 
el contratista cumpla con los requisitos previos para ello.  

8. Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del contratista, una vez 
este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. 

9.  Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor, las actas de inicio, 
suspensión, reinicio, de comité de avance de obra, de modificación de cantidades 
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de obra, de supresión de las mismas o de obras complementarias, de 
recibo parcial de obra, de recibo final de la obra, de terminación, de liquidación del 
contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución de los trabajos.  

10. Hacer revisiones periódicas de las obras ejecutadas (visitas de campo) para verificar 
el cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, en 
atención al principio de responsabilidad.  

11. Gestionar la participación activa de instancias locales de seguimiento y control del 
contrato, tales como comités y veedurías ciudadanas, antes, durante y después de 
la ejecución del proyecto. 

12. Verificar el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, conminar al 
contratista en caso de retardos, defectos de ejecución y/o incumplimientos, 
adelantar los procedimientos establecidos en la Ley para la imposición de las multas 
y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las 
actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las 
acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna para obtener 
las indemnizaciones del caso.  

13. Recibir a satisfacción las obras terminadas.  
14.  Adelantar los trámites tendientes a la liquidación del contrato dentro de los 

términos legales.  
15. Tramitar y obtener ante las autoridades competentes todas las licencias, permisos 

y autorizaciones para adelantar la obra y para el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales y para el depósito de materiales.  

16.  Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos 
legales.  

 

13.5 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DERIVADAS DEL CONVENIO 1180 

DE 2026 

Las obligaciones establecidas en el presente numeral corresponden exclusivamente a 
aquellas actividades de naturaleza técnica, administrativa, documental, financiera o de 
colaboración que, por encontrarse directamente relacionadas con el objeto y alcance del 
contrato de obra, resulten necesarias para la adecuada ejecución del proyecto y para que 
el MUNICIPIO pueda atender las obligaciones a su cargo frente al Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

En ningún caso la incorporación de estas obligaciones implica la transferencia al 
CONTRATISTA de la posición contractual, obligaciones, responsabilidades o competencias 
que corresponden exclusivamente al MUNICIPIO en su calidad de ejecutor y beneficiario del 
Convenio de Uso de Recursos No. 1180 de 2026. 

1. Ejecutar el proyecto conforme a la viabilidad y asignación de recursos del Ministerio 
2. Garantizar la correcta ejecución de los recursos nacionales. 
3. Aportar recursos adicionales no previstos en el plan financiero, cuando sean necesarios 

y conforme al trámite de reformulación. 
4. Designar el supervisor del Convenio. 
5. Atender los requerimientos del Ministerio dentro de los 10 días calendario. 
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6. Obtener, antes de la etapa precontractual, los permisos, predios, 
servidumbres, licencias y autorizaciones necesarios. 

7. Manejar los recursos mediante el instrumento fiduciario. 
8. Crear/mantener las cuentas separadas para los recursos. 
9. Destinar los recursos exclusivamente al proyecto. 
10. Implementar los componentes social e institucional del proyecto. 
11. Solicitar al Ministerio de vivienda, ciudad y territorio las reformulaciones del proyecto. 
12. Informar al Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, las problemáticas que puedan 

impedir el avance o culminación del proyecto. 
13. Aplicar los Documentos Tipo de Agua Potable y Saneamiento Básico, cuando 

corresponda. 
14. Solicitar los avales del supervisor del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. 
15. Presentar los informes mensuales y el informe final al Ministerio de vivienda, ciudad y 

territorio. 
16. Garantizar la sostenibilidad y operación posterior de la infraestructura. 

 
14. ACUERDOS COMERCIALES 

 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 

439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Acuerdo Comercial Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación cubierto 

Alianza Pacífico Chile Si/No Si/No Si/No Si/No 

México Si/No Si/No Si/No Si/No 

Perú Si/No Si/No Si/No Si/No 

Canadá Si/No Si/No Si/No Si/No 

Chile Si/No Si/No Si/No Si/No 

Corea Si/No Si/No Si/No Si/No 

Costa Rica Si/No Si/No Si/No Si/No 

Estados Unidos Si/No Si/No Si/No Si/No 

Estados AELC Si/No Si/No Si/No Si/No 

México Si/No Si/No Si/No Si/No 

Triángulo Norte El Salvador Si/No Si/No Si/No Si/No 

Guatemala Si/No Si/No Si/No Si/No 

Honduras Si/No Si/No Si/No Si/No 

Unión Europea Si/No Si/No Si/No Si/No 

Israel Si/No Si/No Si/No Si/No 

Reino Unido e Irlanda del Norte  Si/No Si/No Si/No Si/No 

Comunidad Andina Si/No Si/No Si/No Si/No 
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De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4 del Capítulo 2, Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto 

1082 de 2015, y el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, 

expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Entidad 

efectuó el análisis de los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por la República de Colombia, con 

el propósito de establecer si el presente procedimiento de selección se encuentra cubierto por alguno 

de ellos y, en consecuencia, determinar la procedencia del Trato Nacional para los bienes, servicios 

y proponentes extranjeros.  

En los términos de los artículos 2.2.1.2.4.1.1 y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 

debe otorgar Trato Nacional a los bienes, servicios y proponentes provenientes de Estados con los 

cuales Colombia tenga vigente un Acuerdo Comercial que cubra el procedimiento de selección o 

respecto de los cuales exista certificación de reciprocidad en materia de compras públicas expedida 

por la autoridad competente.  

Es así, que, con la finalidad de establecer la aplicabilidad de cada Acuerdo Comercial, la Entidad 

verificó los criterios definidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente, relacionados con: 1) La inclusión del Municipio de Dibulla dentro del ámbito de aplicación 

del respectivo Acuerdo Comercial.  2) El valor del presupuesto oficial frente al umbral económico 

previsto para cada tratado, cuando este resulte aplicable.  3) La existencia de excepciones o 

exclusiones contempladas en el respectivo instrumento internacional. 4) La cobertura del 

procedimiento de selección conforme a las obligaciones internacionales asumidas por la República de 

Colombia.    

Como resultado del análisis efectuado, se obtuvo la siguiente matriz de aplicabilidad: 

Acuerdo Comercial Umbral Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto 
Oficial Del 
Proceso De 
Selección 
Superior Al 
Valor Del 
Acuerdo 
Comercial 

excepción 
Aplicable Al 
Proceso De 
contratación 

Proceso De 
contratación 
Cubierto Por El 
Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacifico 

Chile $27.295.106.607 SI NO NO NO 

Mexico No aplica. NO    

Peru $27.295.106.607 SI NO NO NO 

Canada No aplica. NO    

Chile $ 27.276.479.385 SI NO NO NO 

Corea $ 81.880.000.000 NO    

Costa Rica $ 27.357.983.079 SI NO NO NO 

Estados AELC $28.280.689.315 SI NO NO NO 

Estados Unidos $27.357.983.079 NO    

Mexico No aplica. NO    

 
TRÍANGULO 
NORTE 

El 
salvador 

Aplica A partir de la 
Menor Cuantía de la 

entidad  

NO    

Guatemala Aplica A partir de la 
Menor Cuantía de la 

entidad 

SI SI NO SI 

Honduras Aplica A partir de la 
Menor Cuantía de la 

entidad 

NO    

Union Europea $28.280.689.315 SI NO NO NO 

Israel $1.197.583.411,50 NO    
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Reino Unido E Irlanda Del 
Norte  

$27.276.479.385 NO NO NO NO 

Comunidad Andina Aplica. SI SI NO SI 

 

Como resultado del análisis efectuado, se concluye que el presente procedimiento de selección se 

encuentra cubierto por los siguientes instrumentos internacionales: El Tratado de Libre Comercio 

entre la República de Colombia y los Estados del Triángulo Norte, únicamente respecto de la 

República de Guatemala, por cumplirse las condiciones previstas para su aplicación y La Decisión 439 

de 1998 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), mediante la cual se regula el acceso 

a los mercados públicos entre los Países Miembros de la Comunidad Andina.   

Respecto de los demás Acuerdos Comerciales analizados, se determinó que el presente procedimiento 

de selección no se encuentra cubierto, bien porque el Municipio de Dibulla no hace parte de las 

entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del respectivo instrumento internacional, 

porque el presupuesto oficial no supera los umbrales económicos establecidos para su aplicación o 

porque concurren las excepciones o exclusiones previstas en dichos acuerdos.  

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.4.1.1 y 2.2.1.2.4.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, la Entidad otorgará Trato Nacional a los bienes, servicios y proponentes 

provenientes de los Estados con los cuales Colombia tenga vigente un Acuerdo Comercial que cubra 

el presente procedimiento de selección.  

Así mismo, se concederá Trato Nacional a los bienes, servicios y proponentes provenientes de 

aquellos Estados respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de 

reciprocidad en materia de compras públicas, de conformidad con las certificaciones expedidas por 

la autoridad competente y en los términos previstos en la normativa vigente.  

Lo anterior implica que los proponentes beneficiarios de los Acuerdos Comerciales aplicables o de los 

certificados de reciprocidad participarán en el presente procedimiento de selección en igualdad de 

condiciones frente a los proponentes nacionales, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos 

habilitantes, los factores de evaluación, las reglas contenidas en los Documentos Tipo y las demás 

exigencias establecidas en los documentos del proceso.  

La Entidad garantizará durante el desarrollo del procedimiento de selección la observancia de las 

obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales aplicables, asegurando el respeto de los 

principios de igualdad, transparencia, libre concurrencia, selección objetiva, economía y 

responsabilidad que orientan la contratación estatal, así como el cumplimiento de los compromisos 

internacionales asumidos por la República de Colombia en materia de contratación pública.  

Finalmente, se deja constancia de que el presente análisis fue elaborado con fundamento en la 

versión vigente del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 

y en la Matriz de Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales publicados por la Agencia Nacional 

de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, los cuales constituyen el referente técnico para 

determinar la cobertura de los instrumentos internacionales aplicables al presente procedimiento de 

selección. 
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En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios 

de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 

existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente 

proceso de contratación se identifican en la siguiente tabla: 

Objeto del proyecto  
Plazo del 

contrato  

Valor presupuesto oficial 

(pesos incluido IVA) 

Lugar(es) de 

ejecución del 

contrato 

 

 REHABILITACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DE LOS 

COMPONENTES DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO 

DEL CORREGIMIENTO 

MINGUEO DESDE LA 

BOCATOMA HASTA EL 

ALMACENAMIENTO, EN 

EL MUNICIPIO DE 

DIBULLA, LA GUAJIRA. 

12 

MESES 

 

$        

21.789.836.773,00 

 VEINTIÚN MIL 

SETECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE 

MILLONES 

OCHOCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS 

SETENTA Y TRES 

PESOS 

 

ZONA 

RURAL, 
MUNICIPIO 

DE 
DIBULLA  

 

 

La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico 

y en el Estudio Previo, los cuales incluyen la descripción de las obras y la información técnica 

correspondiente a su localización en zona rural, el estado actual de la infraestructura 

existente, las actividades por ejecutar, las especificaciones particulares y demás condiciones 

técnicas necesarias para la ejecución del objeto del presente procedimiento de selección. 

Los documentos mencionados hacen parte integral del Pliego de Condiciones Definitivo y 

deberán ser observados por los proponentes para la preparación de sus ofertas y por el 

contratista durante la ejecución del contrato. 



              
  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

   Departamento de La Guajira 
   Municipio de Dibulla 

NIT. 825000134-1 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 

P
á
g
in

a
9
0
 

1.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO  

Los documentos del proceso son los señalados en el capítulo IX del presente documento, 

así como todos los enunciados en el artículo 1 de la resolución que adopta los documentos 

tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico.  

1.3. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 

Los interesados deben enviar las observaciones al Proceso de Contratación por medio 

electrónico.  

La correspondencia en físico o por medios electrónicos tiene la misma validez.  

Las respuestas se comunicarán a través de la plataforma del SECOP II de acuerdo con el 

documento denominado “Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - SECOP II”. 

Cuando el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la Entidad 

pone a disposición el siguiente correo: oficinajuridica@dibulla-laguajira.gov.co 

1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 

(UNSPSC) 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el 

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo los segmentos 72, 76, 

u 83 con el cuarto, de ser posible, o de lo contrario en el tercer nivel, como se indica en la 

siguiente tabla:  

Clasificación UNSPSC Descripción 

Servicios De Todero 72101501 

Servicio De Movimiento De Tierra 72141505 

Servicio De Excavación 72141511 

Servicio De Tratamiento De Aguas 83101506 

  

1.5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

La entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente proceso de 

contratación, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

Número certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad 

presupuestal 

1026 01-junio de 2026 $3.584.203.832,00 
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Para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, el Municipio 

de Dibulla – La Guajira cuenta con recursos provenientes del Presupuesto General de la 

Nación – PGN, asignados en el marco del Convenio de Uso de Recursos No. 1180 de 

2026, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Municipio de Dibulla 

– La Guajira, para la ejecución del presente proyecto. 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 

El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e 

íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando 

todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en 

el proceso. 

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de 

evaluación, y a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o 

solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los proponentes no 

podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que 

otorgan puntaje, los cuales podrán ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los 

proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en 

el que fueron solicitados y a más tardar hasta el término de traslado del informe de 

evaluación, es decir, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir del 

día hábil siguiente a la expedición del informe de evaluación.  

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos 

referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de 

las propuestas y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, a más tardar en 

el informe de evaluación, podrá requerir al Proponente, otorgándole un término igual al 

establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin de que los allegue. En caso 

de que sea necesario, la entidad ajustará el cronograma.  

En los procesos adelantados en el SECOP I, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones 

se presentarán por cualquier medio: en físico, entre las horas de atención al público; o por 

correo electrónico hasta las 11:59 p. m. del día establecido en el cronograma. Los 

adelantados en el SECOP II se subsanarán por medio de mensajes, en la forma prevista en 

la plataforma. 

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los 

necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los 

mismos deben ser aportados por los proponentes desde la presentación de la oferta. No 

obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de explicación. 
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En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten 

observaciones al proceso o a las ofertas y conductas de los demás oferentes deberán 

justificar y demostrar su procedencia y oportunidad.  

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

El cronograma del proceso es el contenido en el Anexo 2 – Cronograma. 

Así mismo la entidad adaptará la sección al formato de la plataforma SECOP II. 

1.8. IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los 

proponentes o por terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en 

cuenta en el mismo, deben ser allegados en español. Los documentos y comunicaciones en 

un idioma distinto deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción oficial 

al español. 

 

Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la 

traducción se realizará en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 

962 de 2005, o la norma que la modifique, sustituya o complemente. Es decir, junto con la 

traducción oficial se presentará el documento que certifica la aprobación de la prueba por 

parte del Centro Universitario que cuente con la facultad de idiomas debidamente 

acreditadas y reconocidas por el ICFES.  

1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención 

de La Haya de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización, deben apostillarse; en 

cambio, los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la 

Convención de Viena de 1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el 

extranjero no requieren apostilla ni legalización, salvo los que con posterioridad sean 

intervenidos por un funcionario público, en cuyo caso requieren apostille o legalización, en 

la forma indicada antes. 

Para efectos del trámite de Apostilla o Legalización de documentos otorgados en el exterior y la 

acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, las entidades deberán aplicar los 

parámetros establecidos en las normas que regulen la materia. 

1.10. GLOSARIO 

Para los fines de este pliego de condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra 

manera, los términos en mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 

contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Los términos no definidos deben 

entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
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1.11. INFORMACIÓN INEXACTA  

La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 

proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades   

respectivas.  

Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el proponente y la 

verificada por la entidad, la información que pretende demostrar el proponente se tendrá 

por no acreditada.  

La entidad compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los 

cuales la información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una 

posible falsedad, sin que el proponente haya demostrado lo contrario, y procederá a 

rechazar la oferta.  

No se configura este supuesto cuando a pesar de que las personas jurídicas están exentas 

de los aportes a seguridad social, en el “Formato 6- Pago de Seguridad Social” acreditan el 

pago. 

1.12. INFORMACIÓN RESERVADA 

Si dentro del Sobre 1 de la propuesta el proponente incluye información que conforme a la ley 

colombiana tiene el carácter de información reservada, este debe manifestar esta circunstancia con 

claridad y precisión en el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, identificando el documento 

o información que considera goza de reserva, citando expresamente la disposición legal que lo 

ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar las propuestas, la entidad se reserva el derecho 

de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o 

asesores. 

En todo caso, la entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores 

están obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga 

dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente.  

1.13. MONEDA  

A. Monedas Extranjeras  

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos 

colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos 

colombianos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los 

Estados Unidos de América, los valores se convertirán a pesos colombianos, 

utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del 

contrato y la TRM de la fecha de terminación del contrato. Para esto, el Proponente 
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deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la 

conversión de cada contrato en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.; la TRM utilizada deberá ser la certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  

 

II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente 

a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente 

a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la 

tasa de cambio de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de 

terminación del contrato. Para tales efectos, se deberá utilizar la información 

certificada por el Banco de la República. Para el cálculo se recomienda acudir al 

siguiente link: https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto, se 

procederá en la forma señalada en el numeral anterior.  

 

III. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en Dólares 

de los Estados Unidos de América, el proponente y la entidad tendrán en cuenta la 

tasa representativa del mercado vigente certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia de la fecha de expedición de los estados financieros. 

 

IV. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una 

moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán 

convertirse inicialmente a Dólares de los Estados Unidos de América utilizando para 

ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de los estados financieros. Para 

verificar la tasa de cambio entre la moneda y el US$, el Proponente deberá utilizar 

la página web https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto se 

procederá en la forma señalada en el numeral III. 

B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV): 

Cuando los documentos del proceso señalen que un valor debe expresarse en Salarios 

Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) deberá seguirse el siguiente proceso:  

I. Los valores convertidos a pesos colombianos, aplicando el proceso descrito en el 

literal anterior, o cuya moneda de origen sea el peso deberán ser convertidos a 

SMMLV, para lo cual se deberán emplear los valores históricos de SMMLV señalados 

por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación del contrato. 

II. Los valores convertidos a SMMLV se deben ajustar a la unidad más próxima de la 

siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) 

y hacia abajo para valores menores a cero puntos cinco (0.5). 

https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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Si el proponente aporta certificaciones en las que no se indique el día, sino 

solamente el mes y el año, se procederá así:  

Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día 

del mes señalado en la certificación.  

Fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes 

señalado en la certificación.  

1.14. CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN LEGAL 

No podrán participar en el procedimiento de selección, y por tanto no serán objeto de 

evaluación, ni podrán ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren 

en situaciones de conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la 

contratación pública, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la 

Constitución o la ley.  

Tampoco podrán participar quienes hayan realizados los estudios y diseños de la obra cuyo 

proceso de contratación se va a contratar. 

1.15. CAUSALES DE RECHAZO  

Son causales de rechazo las siguientes: 

A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal 

de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para 

contratar. 

Cuando en un mismo proceso de contratación se presentan oferentes en la situación descrita 

por los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la entidad solo 

admitirá la oferta presentada primero en el tiempo. 

B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente 

o haga parte en más de una propuesta para el presente proceso de contratación. 

C. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el 

Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

D. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa 

en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 

E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un 

requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos 

establecidos en la sección 1.6. 

F. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente por 

primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en 

la fecha prevista para el cierre del proceso de contratación. 

G. Que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro 

Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, 

o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85593_archivo_pdf4.pdf
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H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir 

una posible falsedad en los términos de la sección 1.11. 

I. Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma 

de rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de 

condiciones. 

J. No entregar la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

K. Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto 

del contrato. 

L. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación 

exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. 

M. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que 

acreditan los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no estén 

convalidadas en la forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio 

de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6. 

N. Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las 

especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el  ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., de acuerdo con lo exigido por la entidad.  

O. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  

P. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto 

al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial.  

Q. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el 

pliego de condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial. 

R. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad 

en el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial. 

S. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 

T. Presentar la oferta extemporáneamente. 

U. No presentar oferta económica. 

V. Entregar la información de la propuesta económica en el sobre que no corresponda. 

W. Presentar más de una oferta económica en el Sobre 2 con valores distintos.  

X. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con 

lo establecido en la sección 4.1.3.  

Y. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el 

pliego de condiciones. 

Z. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, 

necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10. 

AA. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

BB. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los 

requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras 

provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos 

técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 

1 – Anexo Técnico. 

CC. Las demás previstas en la ley.  
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1.16. CAUSALES PARA LA DECLARACIÓN DE DESIERTA DEL 

PROCESO DE      SELECCIÓN  

La entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando:  

A. No se presenten ofertas. 

B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones. 

C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 

D. Lo contemple la ley.  

1.17. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Este pliego de condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben 

ser entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se 

entiende integrada a este la información incluida en los documentos del proceso que lo 

acompañan y las adendas que posteriormente se expidan. 

Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del pliego de 

condiciones: 

A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de este pliego de condiciones no deben ser 

interpretados como un grado de prelación entre los mismos. 

B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este pliego sirven sólo como referencia 

y no afectarán la interpretación de su contenido. 

C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el 

contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, 

cuando el contexto lo requiera. 

D. Los plazos en días establecidos en este pliego de condiciones, especialmente, los relacionados 

con el cronograma del proceso de selección, se entienden como días hábiles, salvo que de 

manera expresa la ley o la entidad indique que se trata de días calendario o meses. Cuando 

el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para la entidad este 

se trasladará al día hábil siguiente.  

E. En caso de contradicción entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido 

por la entidad, proponentes o contratista en los documentos del proceso, primará lo señalado 

en los Documentos Tipo.  

F. Las entidades estatales contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los documentos 

del proceso, las condiciones habilitantes, factores técnicos y económicos de escogencia y 

sistemas de ponderación distintos a los señalados en los Documentos Tipo.  

G. Las palabras definidas en este pliego de condiciones deben entenderse en dicho sentido. 

H. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, 

sustituyan o complementen. 

I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podrán incluir o modificar los Anexos, Formatos 

y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales; salvo cuando se permita de forma 

expresa, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris.  

J. Este pliego se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del 

código civil definidas en los artículos 1618 a 1624. 
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1.18. RETIRO DE LA PROPUESTA 

Los proponentes que entregen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso, podrán retirarla, 

siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la entidad antes de la 

fecha y hora de cierre. La oferta le será devuelta al proponente sin abrir, previa expedición de una 

constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribió la oferta o su apoderado.  

Si la propuesta es retirada después del cierre del proceso de selección, la entidad puede siniestrar la 

garantía de seriedad de la oferta. 

Si la oferta se presenta a través de SECOP II, el proponente debe seguir el proceso indicado en la 

“Guía rápida para la presentación de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha de cierre del 

proceso, la plataforma del SECOP II bloquea a los proveedores la opción del retiro de ofertas. En 

este sentido, basta el retiro de la oferta en la plataforma del SECOP II, sin necesidad de enviar una 

solicitud a la entidad. 

1.19. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

La visita al sitio de la obra por parte de los proponentes es facultativa, por lo que la ausencia 

de visita no se podrá contemplar como requisito habilitante, factor de evaluación o causal 

de rechazo de la oferta. Sin perjuicio de lo anterior, los proponentes asumirán el compromiso 

de conocer las especificaciones técnicas del sitio de la obra por su propia cuenta, en su 

condición de colaboradores de la administración y en observancia del principio de 

planeación, con el diligenciamiento del “Formato 1 – Carta de presentación de la oferta”. 

1.20. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS 

SENSIBLES 

Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, la información pública puede exceptuarse de su acceso cuando pueda 

causar un daño a los siguientes derechos de las personas naturales o jurídicas: el derecho 

a la intimidad, el derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad y los secretos 

comerciales, industriales y profesionales. De acuerdo con lo anterior, la Entidad Estatal 

garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 

cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.  

Por tanto, en la plataforma del SECOP I y II no se publicará para conocimiento de terceros 

la información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de 

reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público 

conocimiento afecta el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 

socios o accionistas.  
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Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que 

lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de 

estos datos sensibles, como es el caso de la mujer víctima de violencia intrafamiliar o 

personas en proceso de reincorporación o reintegración, o la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencie el «Formato 11- Autorización 

para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio 

de desempate. 

CAPÍTULO II ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El proponente debe allegar el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta el cual debe 

estar firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente 

individual o plural o por el apoderado.  

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de impedir el ejercicio ilegal de 

la ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) 

que pretenda participar en el presente proceso debe acreditar que posee título como 

ingeniero en la respectiva rama de ingeniería, para lo cual tendrá que adjuntar copia de la 

tarjeta profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, vigente a la fecha de cierre de este 

Proceso de Contratación. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 

de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o el apoderado 

del Proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la 

estructura plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de 

la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un ingeniero de la respectiva rama de la 

ingeniería, para lo cual tendrá que adjuntar copia de la tarjeta profesional y del certificado 

de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA vigente a la fecha de cierre 

de este Proceso de Contratación. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con 

el registro de que trata el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019. 

El aval del ingeniero del que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral 

del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., cuando el proponente deba 

presentarlo. 

La carta de presentación deberá estar suscrita. Con la firma de este documento se entiende 

que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia 

y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de radicar la 

oferta.  
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El proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los 

espacios en blanco deberán completarse con la información solicitada.  

2.2. APODERADO  

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de 

apoderado, evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del 

Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa 

facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa 

en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. No obstante, la simple 

entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin 

necesidad de poder o autorización.  

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso 

debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de 

Colombia, y debe estar facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes 

del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las 

siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación de que trata este 

pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en el 

curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso 

(iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de 

terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir 

un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del 

poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, 

legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los 

señalados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse 

en el mismo acto de constitución del proponente plural.  

2.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la 

Entidad, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente. El Proponente deberá 

diferenciar los requisitos contenidos en cada uno de los sobres, de acuerdo con el 

cuestionario diligenciado por la Entidad estatal en el SECOP II. 

La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por 

lotes o por grupos, cuando la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de 

presentarse para varios Procesos de Contratación con la Entidad, el Proponente dejará 

constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La radicación de la propuesta implica 

la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas objeto del 

proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo.  
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Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración 

y presentación de su oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.  

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los 

requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta deberán estar salvados con 

la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y con una nota 

al margen donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada. 

Los sobres deben contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener 

en cuenta estas indicaciones: 

2.3.1. SOBRE No. 1 

Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los 

que se les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las 

siguientes características:  

A. Para los procesos en SECOP II, el Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado 

para ello en el Módulo de “Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 

2.3.2. SOBRE No. 2  

Contiene únicamente la oferta económica del proponente y debe tener las siguientes 

características:  

A. El Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de “Licitación 

de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 

2.4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entienden recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del 

SECOP II a la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso, después de este momento 

el SECOP II no permitirá el recibo de más propuestas por excederse del tiempo señalado en 

el cronograma. 

Vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar la apertura del 

Sobre No. 1 y publicar la lista de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son públicas 

y cualquier persona podrá consultarlas. La entidad estatal dará a conocer las ofertas 

presentadas en el proceso de contratación haciendo clic en la opción “publicar ofertas” para 

que sean visibles a todos los proponentes. 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la 

plataforma y en el plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No serán 

tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido presentadas por medios distintos al SECOP 



              
  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

   Departamento de La Guajira 
   Municipio de Dibulla 

NIT. 825000134-1 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 

P
á
g
in

a
1
0
2
 

II o que no hayan sido presentadas de conformidad con los Términos y 

Condiciones de Uso del SECOP II. 

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por 

Colombia Compra Eficiente mediante Certificado de Indisponibilidad, la entidad estatal 

puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar 

ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente 

determine para ello. Puede consultarlo en el siguiente enlace: 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii.  

2.5. INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA 

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la entidad publicará el informe de evaluación de 

los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne 

puntaje, diferentes a la oferta económica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecerá 

publicado en el SECOP y a disposición de los interesados durante cinco (5) días hábiles, término hasta 

el cual los Proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y 

la información solicitada por la entidad en los términos señalados en la sección 1.6., salvo que ya lo 

hubieren hecho en un momento anterior, de conformidad con el mismo numeral citado.  

En virtud del principio de transparencia, las entidades motivarán de forma detallada y precisa el 

informe de evaluación explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan 

subsanar -en caso de que no se hayan subsanado durante la etapa de evaluación-.  

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes 

de la audiencia efectiva de adjudicación, hasta las 11:59 p.m de acuerdo con lo señalado en el Anexo 

2 – Cronograma, la entidad debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial 

haya sufrido variaciones. 

2.6. AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN  

En la fecha establecida en el Anexo 2 – Cronograma, la entidad procederá a la instalación y desarrollo 

de la audiencia efectiva de adjudicación, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales que 

garanticen la participación y la interacción de los interesados con la entidad contratante.  

Al inicio de la Audiencia, la entidad otorgará la palabra a los proponentes para presentar las 

observaciones al informe final de evaluación. Esta no podrá entenderse como una oportunidad 

adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido 

en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las verificaciones 

que considere pertinentes para la adecuada selección del contratista.  

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluación, en caso de que haya lugar a ello, la 

Entidad procederá a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluará la oferta 

económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de 

conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. del presente pliego de condiciones. Posteriormente, 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
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se correrá traslado a los proponentes habilitados solo para la revisión del aspecto 

económico y se definirá el orden de elegibilidad.  

El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las 

propuestas para cada uno de los criterios establecidos en el CAPÍTULO IV y ordenados de mayor a 

menor.   

La entidad no será responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación 

adecuada. 

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la entidad, 

por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al proponente ubicado en el primer 

lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los documentos del 

proceso.  

2.7. PROPUESTAS PARCIALES 

No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas por una parte del 

objeto o del alcance del contrato, a menos que se haya establecido esta posibilidad en el pliego de 

condiciones.  

2.8. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

En los términos del artículo 30, numeral 6, de la Ley 80 de 1993, los proponentes pueden presentar 

alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la 

adjudicación del contrato y cumplan con los siguientes requisitos: 

A. Que el proponente haya presentado una propuesta básica que se adecúe a las exigencias 

fijadas en el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas 

de selección objetiva allí contenidas. 

 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el 

principio de selección objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales de 

escogencia del contratista y no se resquebraje el principio de igualdad. 

Cuando un proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para 

su análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales 

y equipos y análisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso 

los de transferencia tecnológica, deberán incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán 

consideradas las propuestas alternativas del proponente favorecido con la adjudicación del contrato 

y, conforme a la normatividad aplicable al sector, la selección de la alternativa será potestad de la 

entidad. 

Las propuestas alternativas en SECOP II se deben presentar como “otros anexos” en su oferta, donde 

el proponente debe hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 
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2.9. LIMITACIÓN A MIPYME 

El presente procedimiento de selección no es susceptible de limitarse a Mipyme. 

 

2.10. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O GRUPOS - NO 

APLICA 

No aplica para el presente proceso.  

CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 

presente pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 

propuesta presentada. 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 

aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos 

habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas 

o con sucursal en colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos 

señalados en los Documentos Tipo.  

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

3.1. GENERALIDADES 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 

uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en 

todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los proponentes 

extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar adicionalmente el 

Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes 

que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 

de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
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3.2. CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 

modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 

jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 

asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la 

ley, incluida la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado 

por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente 

e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 

proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar 

que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado 

y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para 

contratar con el Estado. 

La entidad deberá consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 

de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de 

la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio 

de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la 

Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

3.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 

proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

3.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
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A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal 

la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 

duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 

una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 

respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 

establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 

Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 

Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 

de esta última.  
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Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 

debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad 

jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único 

de Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo 

de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de 

Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 

obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 

contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o 

el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 

jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 

acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados 

de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que 

debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 

limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 

autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para 

cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 

y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural deberá presentar 

una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 

sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 

presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para 

vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 

personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
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C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para 

acreditar su existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 

de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la 

naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad 

estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia 

y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su 

existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal 

de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en 

el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 

contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, 

y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

3.3.3. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unión Temporal o 

consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 

conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 

asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la 

información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 

(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes 

podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 

documentos del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso 

de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – 

Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 

Uniones Temporales),  quien representará a todas las personas naturales y/o 



              
  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

   Departamento de La Guajira 
   Municipio de Dibulla 

NIT. 825000134-1 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 

P
á
g
in

a
1
0
9
 

jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 

limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran 

para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así 

como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación y cualquier 

otro acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que 

se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 

contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 

a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  

 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 

participación no podrá ser diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no 

será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural 

después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación 

en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente 

plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por 

el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 

aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por 

el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, 

en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional 

de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, 

en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
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Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el 

artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad 

social y aportes legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 

en Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia. 

3.4.2. PERSONAS NATURALES  

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social 

en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado 

de pago de la correspondiente planilla.  

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso 

de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 

pliego de condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione 

por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la 

afiliación al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 

Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia.  

3.4.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos 

de que tratan los anteriores numerales. 

3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 

dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad 

social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 

de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende 

no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta 

circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
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El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se 

encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

3.5. EXPERIENCIA  

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 

para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 

los proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 

señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del proponente 

adicional a la contenida en el RUP. 

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida en el 

Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 

o entidades estatales. 

3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 

MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en 

concordancia con lo previsto en la Matriz 1 – Experiencia. De conformidad con lo anterior, 

los requisitos de experiencia son:  

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
1. OBRAS DE ACUEDUCTOS 

CUANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 

 

ENTRE 13.001 Y 20.000 SMMLV ACREDITACIÓN 

DE 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 

CONTRATAR: 

TIPO DE 

EXPERIENCIA: 

Que hayan 

contenido la 

ejecución de: 

 

 

1.2 PROYECTOS DE 

OPTIMIZACION Y/O 

MEJORAMIENTO 

Y/O 

REHABILITACIÓN 

Y/O 

REFORZAMIENTO 

Y/O 

RECONSTRUCCIÓN 

Y/O REPOSICIÓN DE 

ACUEDUCTOS Y/O 

REDES DE 

ACUEDUCTO 

(URBANOS Y/O 

RURALES) 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 

ACTIVIDADES DE: AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O 

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTOS. 

ESPECIFICA 

OBLIGATORIA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud de tubería 

equivalente al (45%) de la longitud total establecida en el presente 

proceso de selección, y que contemple como mínimo las mismas 

condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas 

la instalación según tipo de tubería: en HD y cuyo diámetro principal, 

o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango: Tubería 

con diámetros mayores a 12" y con longitud a acreditar de (5254 x 

45%) = 2364 metros. 

ESPECIFICA 1 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar 

experiencia general en estructuras de captación, las cuales deben 

ser iguales o mayores al (45%) de los litros por segundo (lps) 

establecidos en la presente convocatoria para la captación. (93.42 l/s 

x 0.45) = 41.6 l/s.  
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ESPECIFOCA 2 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general, debe contar con la construcción y/o 

reforzamiento y/o reconstrucción de al menos un tanque de 

almacenamiento de agua potable (elevado, a nivel o subterráneo) con 

volumen igual o mayor a (45%) metros cúbicos del volumen 

establecido en la presente convocatoria; y la cual debe corresponder 

con el tipo de materia de la estructura requerida PRFV. Volumen a 

acreditar (400 m3 x 45%) = 180 m3  

% DE DIMENSIONAMIENTO 45% 

 

ACTIVIDAD SECUNDARIA 
4. OBRAS PARA PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) Y/O PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) 

CUANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 

 

ENTRE 13.001 Y 20.000 SMMLV ACREDITACIÓN 

DE 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 

CONTRATAR: 

TIPO DE 

EXPERIENCIA: 

Que hayan 

contenido la 

ejecución de: 

 

4.1 PROYECTOS DE 

CONSTRUCCION DE 

PTAP Y/U OBRAS 

COMPLEMENTARIAS. 

ESPECIFICA 

OBLIGATORIA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general debe corresponder a un proyecto de 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP con capacidad igual o superior 

al (45%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la 

presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en 

46.71 lps, el cual se afectará por el factor F% = 21 lps. 

ESPECIFICA 1 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe 

acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o 

construcción y/o instalación de estructuras de remoción de 

material suspendido (como desarenadores). 

ESPECIFOCA 2 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe 

acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o 

construcción y/o instalación de floculadores para potabilización 

de agua. 

% DE DIMENSIONAMIENTO 45% 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
1. OBRAS DE ACUEDUCTOS 

CUANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 

 

ENTRE 13.001 Y 20.000 SMMLV ACREDITACIÓN 

DE 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 

CONTRATAR: 

TIPO DE 

EXPERIENCIA: 

Que hayan 

contenido la 

ejecución de: 

 

 

1.2 PROYECTOS DE 

OPTIMIZACION Y/O 

MEJORAMIENTO 

Y/O 

REHABILITACIÓN 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 

ACTIVIDADES DE: AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O 

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTOS. 
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Y/O 

REFORZAMIENTO 

Y/O 

RECONSTRUCCIÓN 

Y/O REPOSICIÓN DE 

ACUEDUCTOS Y/O 

REDES DE 

ACUEDUCTO 

(URBANOS Y/O 

RURALES) 

ESPECIFICA 

OBLIGATORIA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud de tubería 

equivalente al (45%) de la longitud total establecida en el presente 

proceso de selección, y que contemple como mínimo las mismas 

condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas 

la instalación según tipo de tubería: en HD y cuyo diámetro principal, 

o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango: Tuberia 

con diamentros mayores a 12" y con longitud a acreditar de (5254 x 

45%) = 2364 metros. 

ESPECIFICA 1 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar 

experiencia general en estructuras de captación, las cuales deben 

ser iguales o mayores al (45%) de los litros por segundo (lps) 

establecidos en la presente convocatoria para la captación. (93.42 l/s 

x 0.45) = 41.6 l/s.  

ESPECIFOCA 2 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general, debe contar con la construcción y/o 

reforzamiento y/o reconstrucción de al menos un tanque de 

almacenamiento de agua potable (elevado, a nivel o subterráneo) con 

volumen igual o mayor a (45%) metros cúbicos del volumen 

establecido en la presente convocatoria; y la cual debe corresponder 

con el tipo de materia de la estructura requerida PRFV. Volumen a 

acreditar (400 m3 x 45%) = 180 m3  

% DE DIMENSIONAMIENTO 45% 

 

ACTIVIDAD SECUNDARIA 
4. OBRAS PARA PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) Y/O PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) 

CUANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 

 

ENTRE 13.001 Y 20.000 SMMLV ACREDITACIÓN 

DE 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 

CONTRATAR: 

TIPO DE 

EXPERIENCIA: 

Que hayan 

contenido la 

ejecución de: 

 

4.1 PROYECTOS DE 

CONSTRUCCION DE 

PTAP Y/U OBRAS 

COMPLEMENTARIAS. 

ESPECIFICA 

OBLIGATORIA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general debe corresponder a un proyecto de 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP con capacidad igual o superior 

al (45%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la 

presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en 

46.71 lps, el cual se afectará por el factor F% = 21 lps. 

ESPECIFICA 1 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe 

acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o 

construcción y/o instalación de estructuras de remoción de 

material suspendido (como desarenadores). 

ESPECIFOCA 2 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe 

acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o 

construcción y/o instalación de floculadores para potabilización 

de agua. 

% DE DIMENSIONAMIENTO 45% 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en 

el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 

contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 

Proponente Plural y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 

subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane 

se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor 

aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de 

experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que 

los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
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experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o 

servicios adicionales a la obra pública de infraestructura para agua potable y 

saneamiento básico, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos 

y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta 

como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 

Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 

con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 

los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 

(5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del 

Pliego de Condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y 

los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas 

que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 

solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para 

un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 

conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 

cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) . 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 

artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 

contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) 

contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 

domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la 

experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, 

para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) 
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contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también 

cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, 

se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12- Acreditación de emprendimientos 

y empresas de mujeres, –el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente 

o sustituya. 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 

requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 

atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto 

de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura para agua potable y 

saneamiento básico.  

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 

accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 

del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un 

documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 

corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 

cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos 

de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, 

tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 

Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas 

o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido 

experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso 

de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural 

solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 

establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

 

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 

y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
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A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente 

para la clasificación de la experiencia es el segmento 72 y 83.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia 

los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes 

y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 

Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo 

máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento 

y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como 

máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 

Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 

con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como 

máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 

experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 

por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 

uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 

experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que 

no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 

%). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 

cumplir con contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en 

el pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % 

del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 

numeral 3.5.8. Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural 

que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para 

calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia 

acreditada" de que trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 

solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 

requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
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registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para 

la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener 

RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o 

documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 

acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo 

el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida 

en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por 

el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del 

“% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades 

y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 

conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada 

uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 

experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 

integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 

realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 

consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud 

requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 

proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 

entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 

de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o 

unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 

Proceso.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 

valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en 

la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos 

aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra 

de agua potable y saneamiento básico, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los 

valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
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Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 

intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos 

válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la 

Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego 

de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados 

y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y 

magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo 

tendrá en cuenta para la evaluación 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 

no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 

recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla se entiende por auto 

certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 

integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 

experiencia. 

K. Las certificaciones expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia 

requerida. 

L. Para los proyectos de concesiones, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida 

en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico, lo cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En 

consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, 

administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV 

de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 

numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos 

aportados se expresen en moneda extranjera se procederá de conformidad con lo previsto 

en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa 

constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del 

contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito 

en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV 

señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva 

y/o de intervención de la obra.  

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 

permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 

requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la 

discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no 

lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

En caso de que el valor ejecutado que conste en el RUP sea distinto al verificado en el 

documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la 
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experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos 

establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos 

últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra 

de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 

estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Segmentos Familia  Clase  nombre  

72 10 15 Servicio de apoyo a la construcción  

72 14 15 Servicio de reparación de tierras  

83 
10 15 

Servicio de acueducto y 

alcantarillado 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán 

indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados 

con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada 

uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento 

en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal 

del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 

información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de 

condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 

experiencia establecidas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., si aplica.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de 

suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma 

expresa así se determine.  

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 

evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el 

último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no 

es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los 

documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que 

se encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 

información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos 

de los documentos que se establecen a continuación, para que la entidad realice la 

verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 

suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de 

existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente para la 

acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 

continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 

debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar 

la fecha de inicio. 

 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 

considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa 

cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 

reconocerá experiencia alguna al cedente. 
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Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 

adicionalmente certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que 

acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y 

certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 

Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide 

el documento del profesional.  

3.5.6. PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 

particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 

Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 

contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 

mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de 

la acreditación de la experiencia.  

 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal suscriptora del contrato principal del cual se 

derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato 

principal y la siguiente:  

 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida 

en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 

subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 

documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) 

certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no 

se requería autorización. 

 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 

principal suscrito con la Entidad Estatal.   

 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A 

y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 

subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
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establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el 

primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo 

contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una 

Entidad Estatal y un particular. 

 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 

subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas 

actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista 

directo hubiera certificado que dentro de su contrato se llevó a cabo la subcontratación, 

por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de la 

experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 

comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 

subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 

Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los 

que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna 

por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se 

tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 

subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL  

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 

siguiente manera: 

 

Número de contratos con 

los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 

numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme 

y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o 
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siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán 

en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del 

Presupuesto Oficial 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 

IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego 

de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 

ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 

mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia 

no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará 

la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados 

en la sección 1.6. 

3.6. CAPACIDAD FINANCIERA  

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 

la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en 

el numeral 3.9:  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
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El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de 

la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o 

mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 

capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 

financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia 

del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en 

firme al momento de su presentación. 

3.7. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 

demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula 

así: 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y $20.000.000.000 

 

CTd = 20 %x (PO) 

 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x (PO) 

 

Donde, 
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CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta 

propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

3.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 

la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:  

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 

capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme 

con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 

vigente y en firme al momento de su presentación. 

3.9. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

3.9.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 

información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 

capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de 
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acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 

1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor 

año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener 

RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en 

el siguiente numeral. 

3.9.2     PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 

en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 

mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 

de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 

de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 

realiza la conversión.  

 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de 

presentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 

información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el 31 de Diciembre de 

2025, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la 

legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en 

este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 

extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 

bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 

certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 

diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en 

los términos definidos en la sección 1.13.  
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3.10. CAPACIDAD RESIDUAL  

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 

de proceso de contratación (CRPC).  Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe 

a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 

durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad 

verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 

proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 

rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 

contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 

de la capacidad residual. 

 

3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 

deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 

en cuenta el siguiente proceso:  

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
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CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 

miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 

estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 

Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación 

de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad 

residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del 

proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 

(CF)  

40  

Capacidad técnica 

(CT)  

40  

Total  200  

 

Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia 

Compra Eficiente, disponible en la página web: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/, así 

como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 

unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 

factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 

Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 

años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 

financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 

siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del año en que 

hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 

firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado 

y, por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador 

público independiente, acompañados de su dictamen u opinión, de conformidad con el 

artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 

Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 

resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 

operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 

obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 

moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 

financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 

convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, 

en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) 

presentados de acuerdo con las normas NIIF; y  iii) debidamente firmados por el contador 

público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 

extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
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la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por 

la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 

medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 

actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad 

residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial Estimado 

del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 

equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 

capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 

proponente plural debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación 

objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a 

porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual 

el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 

colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser 

liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del 

proceso de contratación. 



              
  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

   Departamento de La Guajira 
   Municipio de Dibulla 

NIT. 825000134-1 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 

P
á
g
in

a
1
3
1
 

Los ppoponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones 

de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 

bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 

certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 

civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 – 

Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en 

pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de 

origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 

convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 

pliego de condiciones.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 

índice de liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 

antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 

trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 

información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 

Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del 

Pliego de Condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 

de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 

de Capacidad Financiera (CF).  
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D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 

número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 

mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 

actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 

sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, 

Ingeniería o Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se 

otorgará cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.  

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 

representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 

contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 

tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del 

contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la 

obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del 

integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 

así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente 

no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, 

es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 

oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 

obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de 

obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no 

tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren 

en liquidación. 
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III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos 

por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 

proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 

efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la 

oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe 

informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y 

si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en 

la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 

convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones.  

 

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 

DESEMPATE  

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 

siguientes puntajes:  

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 
 

59,5 

Factor de calidad 
 

19 

Apoyo a la industria 
nacional 

 
20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 

Emprendimientos y 

empresas de mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 

Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 

último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 

cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 

reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 

integrantes se encuentra en la situación anterior.  
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La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de 

que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de 

control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, 

adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de 

la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 

y las normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten. 

4.1. OFERTA ECONÓMICA  

La forma de pago es por precios unitarios. El ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. debe ser 

concordante con la modalidad de pago seleccionada] 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 

económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser 

allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 

La entidad debe configurar el formato de oferta económica que se encuentra en el 

Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, para que sea diligenciado por los 

proponentes.  

La entidad debe incluir el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial y la oferta 

económica en formato Excel  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 

todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 

presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas 

deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto 

en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 

aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales 

y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de 

referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 

interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 

estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del 
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plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de 

observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

4.1.1. AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 

del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 

económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la 

propuesta económica 

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 

porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 

porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I 

y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en 

el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 

presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.  

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica cuando 

exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 

ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 

en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del 

peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número 

entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto 

cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 

conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.  

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 

suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información 

recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la 

entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
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además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo 

de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 

como un criterio metodológico.  

4.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 

con las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 

Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 

de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo 

las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. 

Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y 

definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día 

hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos 

hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los 

sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En 

este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, 

la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 

conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm 

del día respectivo.  

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá 

como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente 

realice la apertura del segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los 

sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes 

de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico 

seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.  

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para 

determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la 

Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo 

sobre. Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese 

mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de 

evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero 

de 2020.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y 

se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 

puntos en la oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 

 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 

esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 

que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores 

de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la 

mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 

corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  
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I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo 

puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las 

otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 

propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 

respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 

procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 

máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 

defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 

puntos. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 

promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 

económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

Entidad Estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

4.2. FACTOR DE CALIDAD  

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de 

obra 

19 

Total 19 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en 

el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 

evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 

sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación 

vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de 

la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

No se descontará el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el 

Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este 

criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá descontar el puntaje de la 

sumatoria obtenida en los demás criterios de ponderación.  

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

La entidad asignará un Puntaje de diez (10) Puntos al proponente que se comprometa a 

instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – 

Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el 

compromiso que en este sentido asume.  
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Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos 

se entiende la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante 

la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: 

identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el 

alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 

Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la 

Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 

dependiendo de la complejidad del proyecto: 

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management 

Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, 

Líder o Director de Proyectos de construcción de Plantas de Tratamiento de agua 

potable. 

 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 

diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación 

o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en 

los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o 

Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de 

experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 

construcción de Plantas de Tratamiento de agua potable. 

 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 

diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los 

títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 

Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 

experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, 

se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la 

Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los 

de una Gerencia de Proyecto.  
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Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el 

documento que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio 

de una determinada carrera.  

 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo 

estudios en las áreas de: 

 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 

control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría 

durante la ejecución del contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente 

deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, 

de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director 

de proyectos de construcción de Plantas de Tratamiento de agua potable se tendrá en 

consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en 

las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que 

existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.  

4.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE 

OBRA 

La entidad asignará un puntaje de nueve (9) puntos al Proponente que se comprometa a 

utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del 

Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de 

que la maquinaria haya sido repotenciado, los (20) años cuentan desde la fecha de 

repotenciación de la máquina.  

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones 

requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de 

condiciones.  

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del 

contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá 
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acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, 

para lo cual, allegará el documento idóneo. 

4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD – NO APLICA. 

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 

servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 

ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional 

20 

Incorporacion de componente 

nacional en servicios 

extranjeros 

5 

4.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 

de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 

persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 

Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) 

usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la 

obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 

y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por 

una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 

constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 

conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 

de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 

de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 

podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden 

acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 

Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
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opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las 

reglas previstas en este numeral.  

Según el presupuesto oficial los bienes relevantes que se van a emplear en la ejecución del 

contrato de obra producto del presente proceso de contratación corresponden a: Acero, 

pisos, Cubierta, Instalaciones Eléctricas, Carpintería en Madera y Carpintería Metálica.  

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada 

en fecha 9 de octubre de 2026, se determinó que dentro de los bienes relevantes para el 

desarrollo de la obra se encuentran: TUBERIA, ACERO, CONCRETO y PLANTA DE 

TRATAMIENTO, los cuales están incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral  

 

3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y dando aplicabilidad a la metodología 

indicada por Colombia compra eficiente para Identificar dentro del Presupuesto Oficial los 

bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto. 
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En ese sentido, dando aplicabilidad a la metodología para identificar los bienes nacionales 

relevantes descritos en la “Guía para aplicar el apoyo o promoción a la Industria Nacional”, 
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se pudo determinar que ninguno de los bienes relevantes que se van a 

emplear en la ejecución del contrato, está en la condición de que su porcentaje de 

participación sea igual al promedio calculado, como se muestra a continuación: 

1. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo 
cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad 
requerida. 

2. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores 
parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto. 

 

3. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo 
usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que 
deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la 
siguiente fórmula: 

 

 

4. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria 
de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. 
Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden 
descendente según su porcentaje de participación, disponiendo 
una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del 
bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se 
consignará el porcentaje acumulado. 

 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el 
primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado 
el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien 

el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación 
con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. 

Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma 
de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado 

para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los 
demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor 

claridad se aplicará la siguiente fórmula. 

 

Donde   𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖     son las frecuencias acumuladas o porcentaje 

de participación (%) calculado. 

 

5. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del 
ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo. 

 
6. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en 

relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. 
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El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de 

participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número 

de bienes que se promedian. 
 

7. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea 

igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

 

8. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral 
anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, 

la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones 
definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha 

posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del 
cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha 

de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 
del Pliego de Condiciones. 

 

9. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de 

Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a 
los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados 

o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el del 
personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

 

  

Así las cosas, una vez la entidad aplicó la regla expuesta se obtuvo como resultado, con 

base a que estos bienes se encuentran en el registro nacional de bienes relevantes, pero 

ninguno supera el porcentaje promedio calculado, no se tendrán en cuenta los bienes 

relevantes para el puntaje por Promoción de Servicios Naciones, en relación a que no existe 

algún insumo que supere el promedio y el cual debe ser catalogado con bien relevante, En 

ese orden de ideas, no siendo posible acoger la opción 1 propuesta por la Guía para aplicar 

el apoyo o promoción a la Industria Nacional, para asignar el puntaje por APOYO A LA 

INDUSTRIA NACIONAL, se optará por le opción número 2. 

Opción 2.  

Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes 

que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de 

empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el noventa 

PLANTA  DE TRATAMIENTO GLB $ 4.931.109.000,00 44,35% 44,35%

TUBERIA  GLB $ 4.635.296.308,80 41,69% 86,05%

CONCRETO  GLB $ 1.146.341.067,19 10,31% 96,36%

ACERO  GLB $ 404.883.159,96 3,64% 100,00%

$ 11.117.629.535,95

VALOR TOTAL % DE PARTICIPACION % ACUMULADO PROMEDIO

65,20%

TOTAL

MATERIALES E INSUMOS RELEVANTES

OBJETO: REHABILITACIÓN Y  OPTIMIZACIÓN DE LOS  COMPONENTES  DEL S ISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

CORREGIMIENTO MINGUEO DESDE LA  BOCATOMA HASTA  EL ALMACENAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE 

DIBULLA , LA  GUAJIRA .

MATERIALES  (DESCRIPCION) UNIDAD
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y seis por ciento (96 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal 

requerido para el cumplimiento del contrato.  

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 

vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 

de al menos el del noventa y seis por ciento (96 %), sin perjuicio de incluir uno superior del 

personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 

colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, 

su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 

prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja 

del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional. 

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 

Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, 

así como la franja de puntaje correspondiente:  

 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 

Puntaje 

aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios 

Nacionales o con 

Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 

Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios 

Nacionales o con 

Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del 

país con el que se 

tenga acuerdo 

comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Si el Proponente Plural 

no especifica a cuál 

regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 

Servicios 

Nacionales o con 

Trato Nacional 

(4.3.1) 



              
  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

   Departamento de La Guajira 
   Municipio de Dibulla 

NIT. 825000134-1 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 

P
á
g
in

a
1
4
9
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 

Puntaje 

aplicable 

4. 

Proponente plural en el 

que al menos uno de los 

integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 

1082 de 2015, ni la de 

los países de origen. 

Incorporación de 

componente 

nacional en 

servicios 

extranjeros (4.3.2) 

 

4.3.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 

Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 

además del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno 

de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 

industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 

presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A 

– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 

Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 

en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) 

los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 

certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; en los términos del 

artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad 

Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 

contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 

documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 

o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 
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de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia 

para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando 

cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, 

según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el 

Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios 

de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no 

obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

4.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a 

Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 

extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del  

 

noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 

colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 

otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante 

el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 

otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 

o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 

Componente Nacional en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de 

juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 

de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 

adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 

componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de 

Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 

promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 

ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 

incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 

Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 

extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios 
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Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el 

factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

4.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas 

con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal 

en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado 

por el Decreto 392 de 2018).  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – 

suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda 

en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 

proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el 

número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 

con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 

vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 

integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 

la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se 

tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia 

es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural 

o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por 

ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.  

4.5. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE” – NO APLICA  

No aplica para el presente procedimiento de contratación. 

4.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 

acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 

nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 

2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación 

de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 

Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 

probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
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relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la 

experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, 

por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de 

los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

4.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 

acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya.  

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 

para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 

número de contratos allegados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 

Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta 

para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 

de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 

por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  

4.8. CRITERIOS DE DESEMPATE  

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 

reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 

seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas 

en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 

definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del 

Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos 
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documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria 

nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar 

el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente 

citados. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 

términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de 

la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 

condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento 

en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe 

tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la 

fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 

del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 

acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 

medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la 

Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de 

protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, 

a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en 

los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 

mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 

para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 

«Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la 

gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 

accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 

familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición 

indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 

documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos 

anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 

de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de 

este numeral. 
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se 

entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 

1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 

titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los 

términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera 

previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento 

del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias  

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 

condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma 

que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del 

Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos 

un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o 

desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) 

año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 

término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – 

Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de 

cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez 

por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 

presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de 

la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 

el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 

cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. 

Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 

según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no 

beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 

mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su 

nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 

familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá 
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la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones 

descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año 

contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de 

constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado 

vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 

Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 

con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución 

de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren 

los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 

C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 

– (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores 

vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de 

todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 

vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 

desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley 

diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de 

vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad 

del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple 

la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador 

que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados 

en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor 

porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la 

sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 

integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez 

por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o 

el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el  

«Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina 
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y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen 

a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se 

tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual 

o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 

constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado 

vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 

Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 

con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados 

por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del 

tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior 

en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 

2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 

D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de 

la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 

nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 

anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, 

deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual 

acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que 

lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 

6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de 

datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 

la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 



              
  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

   Departamento de La Guajira 
   Municipio de Dibulla 

NIT. 825000134-1 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 

P
á
g
in

a
1
5
7
 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de 

reintegración o reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes 

documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 

Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el 

certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite 

que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier 

otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 

documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 

obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas 

en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual 

certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 

composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas 

en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los 

certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de 

las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 

sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 

certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida 

por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor 

fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 

10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas 

jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 

las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los 

términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera 

previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes literales: 
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(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o 

una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se 

acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 

2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de los criterios de desempate del presente Pliego 

de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor 

fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación 

mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, 

bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 

composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 

madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que 

participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno 

de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente 

Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar 

mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la 

persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni 

sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o 

accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 

integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que 

trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación 

mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 

1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere 

que el titular de la información, como son las personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 

Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de 

datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio 

de desempate.  
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en 

los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 

concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este 

sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único 

de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales 

para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se 

presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de 

grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 

cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 

numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 

la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 

Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 

micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se 

acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.   

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 

respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 

la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 
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Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 

o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por 

el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 

sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 

estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, 

que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados 

a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 

efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador 

público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas 

obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 

corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos 

realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo 

menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 

cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 

siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga 

una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, 

para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, 

ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los 

términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 

%) de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 

legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para 

lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación 

Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con 

los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente 

por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto 

con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, 

se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus 

integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 

clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas 

o medianas. 
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de 

Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se 

presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el 

cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la 

modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del 

numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 

completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que 

dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes 

hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un 

número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de 

la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la 

coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta 

parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar 

su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 

coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo 

sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 

Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 

empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 

factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 

extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional 

por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los 

criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 

1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 

información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882#18
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
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reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 

relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 

reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento 

puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 

accionistas 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende 

por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la 

experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (SMMLV). 

MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

Las condiciones de ejecución del contrato están previstas en el Anexo 5 – Minuta del 

contrato. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago 

anticipado, obligaciones y derechos generales del contratista, obligaciones de la entidad, 

garantías, multas, cláusula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio 

jurídico a celebrar.  

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás 

documentos necesarios para la celebración del contrato al momento de firma.  

8.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos 

que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de 

Condiciones: 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 

4. Programa de obra. 

5. Plan de manejo de tránsito- PMT. 

6. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

 

El interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término 

no mayor a cinco (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por 
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parte del Interventor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor 

a cinco (5) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su 

concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad.  

8.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., el análisis de precios unitarios (costos directos 

más indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 

8.1. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los 

consignados en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. toda vez que 

estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna 

discrepancia, el contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido en el análisis 

consignado en el Formulario de la propuesta.  

El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios 

todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y 

especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), 

materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), 

AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de 

cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del Contratista en los costos directos o 

indirectos considerados en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de  

 

exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la Entidad 

reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el 

formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados 

constituyen su propuesta económica autónoma.  

8.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista anticipo ni 

pago anticipado. 

 

En el municipio de Dibulla a los (13) trece días del mes de octubre del 2026. 
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JAIR JOSE MARTINEZ MEZA. 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 
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