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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES PEATONALES 

EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA AL QUE SE REALIZARÁ LA 
INTERVENTORÍA 

 
El proyecto de Concurso de Méritos Abierto con el objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” contempla la ejecución de la interventoría a los estudios y 
diseños a nivel Fase III (Ingeniería de Detalle), cumpliendo con los plazos estipulados, el valor del 
presupuesto oficial y los requerimientos técnicos definidos por el INVIAS para este proyecto. 
 
En desarrollo de estas funciones, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS adelanta el presente proceso 
con el fin de proyectar soluciones a mediano y largo plazo que contribuyan al desarrollo económico 
y social del departamento de Antioquia, fortaleciendo la movilidad, la competitividad territorial y las 
cadenas de suministro que dinamizan la economía regional. Asimismo, se busca mejorar la 
conectividad regional, promoviendo el desarrollo sostenible y la integración del país a través de una 
red eficiente, cómoda y segura.  
 
En este contexto el 17 de julio de 2018, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para 
la Paz – JEP, profirió el Auto No. 005 por medio del cual avocó conocimiento del Caso No. 03 
denominado inicialmente como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por 
agentes del Estado” y decretó el inicio de la etapa de contribución a la verdad, reconocimiento de 
responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. 
 
Posteriormente, el 11 de septiembre de 2018, la Sala de Reconocimiento a través del Auto No. 040 
avocó conocimiento del Caso 04 “Situación territorial de la región de Urabá”, a partir de hechos del 
conflicto ocurridos en la región de Urabá entre 1986 y 2016 en los municipios de Turbo, Apartadó, 
Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en el Departamento de Antioquia y El Carmen del Darién, 
Riosucio, Unguía y Acandí en el departamento del Chocó, cometidos por miembros de las FARC-EP 
y de la Fuerza Pública y decretó el inicio de la etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad 
y de determinación de los hechos y conductas. 
 
En tal sentido, la JEP convocó la Audiencia Pública de Garantía para la Imposición de Sanciones 
Propias del 10 y 11 de octubre de 2024 a entidades estatales y territoriales para identificar la oferta 
pública. Como resultado, el INVIAS manifestó su compromiso de impulsar proyectos de 
infraestructura orientados a la reparación y reconstrucción de los territorios afectados por el conflicto 
armado. 
 
En materia de soluciones de ingeniería, el Instituto Nacional de Vías asumió el compromiso de 
adelantar los estudios y diseños de los puentes peatonales destruidos como consecuencia del 
conflicto armado. En este sentido, el Instituto se comprometió a realizar la revisión, análisis y la 
estructuración de proyectos de infraestructura orientados a la reconstrucción de los puentes 
peatonales definidos por la Alcaldía de Dabeiba y la Gobernación de Antioquia.  
 
En desarrollo de los compromisos adquiridos, el Instituto Nacional de Vías suscribió el Convenio 
Interadministrativo No. 1816 de 2025 con el Municipio de Dabeiba, cuyo objeto consiste en aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para la elaboración, revisión, ajuste, 
actualización, modificación y complementación de estudios y diseños destinados al mejoramiento de 
vías terciarias y la reconstrucción de puentes sobre el río Sucio, en el marco de las acciones de 
reparación, restauración y desarrollo territorial en zonas afectadas por el conflicto armado. 
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En el marco de dicho convenio, y con fundamento en los estudios previos desarrollados, se priorizó 
la formulación de los estudios y diseños para los puentes peatonales ubicados en el sector del Cañón 
de La Llorona, en el municipio de Dabeiba (Antioquia), atendiendo criterios de conectividad territorial, 
acceso a servicios esenciales, movilidad de bienes y productos y atención a comunidades 
campesinas e indígenas históricamente afectadas por el conflicto armado. Como resultado de esta 
priorización, se definieron como intervenciones prioritarias los puentes Misael Gaviria, Popalito y El 
Pegadó, debido a la importancia que representan para la conectividad y el desarrollo social de las 
comunidades de su área de influencia. 
 
En consecuencia, el INVIAS adelanta el proceso de contratación de la consultoría para la elaboración 
de los estudios y diseños definitivos de estas tres estructuras, cuyo alcance comprende el desarrollo 
de estudios y diseños a nivel de Fase III (Ingeniería de Detalle), necesarios para definir técnica, 
económica y constructivamente las obras requeridas para el reemplazo de los puentes peatonales. 
 
Con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato de consultoría, el Instituto requiere 
contratar una interventoría integral encargada de ejercer el seguimiento, control y vigilancia 
permanente sobre el desarrollo del mismo. Para tal efecto, deberá verificar la calidad, oportunidad, 
suficiencia y cumplimiento de todos los productos y actividades desarrolladas por el consultor, de 
manera que los estudios y diseños entregados satisfagan los requerimientos técnicos, normativos y 
contractuales establecidos por el INVIAS y constituyan un insumo confiable para la futura ejecución 
de las obras de reconstrucción de los puentes peatonales priorizados. 
 
1.1. Localización 
 
La interventoría deberá tener en cuenta la siguiente localización del proyecto objeto de la presente 
consultoría: 

Puente Misael Gaviria 

El punto identificado como Puente Misael Gaviria se localiza en las proximidades del eje vial principal 
del municipio de Dabeiba y se encuentra ubicado de manera aproximada en las coordenadas 
7°01'20.9" N 76°26’23.1" W. La estructura proyectada contempla una luz aproximada de 90 m. No 
obstante, el acceso directo al sitio requiere descender por un terreno con pendiente pronunciada, 
recorriendo una distancia aproximada de 350 metros. 

La estructura existente fue destruida y actualmente solo permanecen sus cimentaciones. Este 
puente constituye un elemento fundamental para garantizar la conectividad de las veredas Alto 
Bonito, Chimurro, El Piñal y Golondrinas, así como de la comunidad indígena Cheve, conformada 
aproximadamente por 31 familias. El sitio se localiza a una distancia aproximada de 13,8 km de la 
cabecera municipal de Dabeiba. 

Puente Popalito  

El puente identificado como Puente Popalito se encuentra ubicado de manera aproximada en las 
coordenadas 7° 02’ 43” N 76° 24´ 51” W, a una distancia aproximada de 21,1 km de la cabecera 
municipal de Dabeiba. La estructura proyectada contempla una luz aproximada de 80 m. Para 
acceder al sitio de intervención es necesario realizar un desplazamiento aproximado de 800 m a 
través de predios privados. 

Esta estructura constituye el único paso seguro para la conexión entre las veredas Ratones, Vallesi, 
Nendó, Gavinas y Casa Roja, así como para el acceso de la comunidad indígena de Amparrado. 
Actualmente la población, incluidos niños en edad escolar, debe realizar el cruce del cauce sin 
infraestructura adecuada, lo que evidencia la condición de riesgo. 

Puente El Pegadó 

El punto de intervención correspondiente al Puente El Pegadó se encuentra ubicado de manera 
aproximada en las coordenadas 7° 05' 12.5" N 76° 25' 06.0" W, a una distancia aproximada de 27 
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km de la cabecera municipal de Dabeiba. La estructura proyectada contempla una luz de 100 m. El 
acceso directo al sitio requiere atravesar predios privados. 

La estructura existente se encuentra actualmente inmersa en un área de cultivo y no presenta 
condiciones funcionales de operación. El puente presta servicio a las comunidades de Pegadó, Mico 
Grande, Río Negro y al resguardo indígena de Pabarandó. En la actualidad, los habitantes realizan 
el cruce mediante garruchas y otros medios precarios, lo que limita el acceso a servicios de salud, 
comercialización de productos y la asistencia escolar. 

Ilustración 1. Ubicación de los Puentes Peatonales 

 
Fuente: Google Maps   

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL INTERVENTOR Y SU 
ALCANCE 

 
 El alcance del proyecto objeto del presente Concurso de Méritos Abierto consiste en adelantar la 
INTERVENTORÍA a todas las labores fundamentales que debe desarrollar el Consultor para realizar 
los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, cumpliendo con los plazos establecidos y alcances definidos 
por la Entidad para este proyecto. 
 
El alcance de los diferentes volúmenes que hacen parte del presente proyecto, están definidos en el 
documento Anexo Técnico del Pliego de Condiciones de la consultoría y deberán ser elaborados 
conforme a los Requerimientos Técnicos y Normatividad Vigente.  

El INTERVENTOR deberá coadyuvar y ejercer control para que el Consultor durante la ejecución del 
contrato cumpla los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente 
y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta 
ejecución de los trabajos, atendiendo con prontitud todos los requerimientos del Consultor, 
previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes de carácter técnico, jurídico, 
administrativo, ambiental, predial, social, presupuestal, contable y financiero que puedan presentarse 
en desarrollo del contrato.  

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará 
el INTERVENTOR están establecidas en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías 
vigente, o el que lo modifique o sustituya, el pliego de condiciones, y demás documentos, propios 
para el seguimiento y supervisión de un contrato de consultoría de estudios.  

El Interventor deberá hacer revisión, seguimiento y control de lo establecido en los documentos 
publicados en el proceso de consultoría CMA-DTE-SPI-037-2026. 

El cual se puede consultar en el siguiente link  
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10
417920&isFromPublicArea=True&isModal=False 

Las obligaciones del interventor están establecidas en los numerales 8.3 y 8.4 del Manual de 
Interventoría “FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA”, las cuales hacen parte 
de este documento, adoptado por resolución No 319 del 26 de enero de 2022 y puede ser consultado 
en el vínculo de documentos técnico de la página http://www.invias.gov.co/. 

El Interventor deberá hacer seguimiento, supervisar, revisar y aprobar previamente la metodología 
presentada por el Consultor, en donde se describe el modo y las actividades que ejecutará para la 
realización de cada uno de los aspectos contemplados en los volúmenes que contienen los 
requerimientos técnicos y una vez aprobada la metodología por la Interventoría, deberá hacer 
seguimiento a la ejecución de las actividades que realice el Consultor de acuerdo con la metodología 
aprobada. Así mismo revisará y aprobará cada uno de los volúmenes, verificando que estos cumplan 
con el alcance estipulado en el ANEXO TÉCNICO y con lo establecido en el documento 
REQUERIMENTOS TÉCNICOS, el cual hace parte de los documentos contractuales del Consultor, 
así como las especificaciones y manuales de diseño vigentes que el Instituto tenga para la 
construcción de carreteras y desarrollará la interventoría de acuerdo a las obligaciones, instructivos 
y formatos contenidos en el Manual de Interventoría vigente del INVIAS, o el que lo modifique o lo 
sustituya.  

Las principales actividades por desarrollar por el Consultor, y a supervisar y hacer seguimiento por 
la Interventoría, están contempladas en los siguientes volúmenes: 

Volumen 1 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

Volumen 2 ESTUDIOS DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 

Volumen 3 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 

Volumen 4 ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA 

Volumen 5 ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y 
OTRAS ESTRUCTURAS 

Volumen 6 ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN 

Volumen 7 ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 

Volumen 8 ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL  

Volumen 9 ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL 

Volumen 10 ESTUDIO DE RIESGOS 

Volumen 11 ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 
PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Volumen 12 INFORME FINAL EJECUTIVO 

Todas las actividades realmente ejecutadas en la consultoría del estudio deben ser previamente 
aprobadas por la interventoría, y son de exclusiva responsabilidad del Consultor del proceso de 
estudios y diseños y del Interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán 
como soporte a los respectivos informes y Actas Mensuales del estudio. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10417920&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10417920&isFromPublicArea=True&isModal=False
http://www.invias.gov.co/
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La interventoría adelantará de manera integral la supervisión técnica, administrativa, financiera, 
contable y jurídica del contrato de consultoría y el contenido de los informes mensuales debe ser de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría vigente. 

El INTERVENTOR deberá verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento por parte del 
CONSULTOR de la condición especial de ejecución relacionada con la priorización en la contratación 
de personas naturales con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el  
Decreto 287 de 2026, que modifica disposiciones del Decreto 1082 de 2015. Para tal efecto, deberá 
revisar la información y documentación presentada por el CONSULTOR con cada solicitud de pago, 
relacionada con dicha vinculación o, en su defecto, las justificaciones debidamente soportadas por 
fuerza mayor o caso fortuito que impidan su cumplimiento, dejando constancia del estado de 
verificación en sus informes e informando oportunamente a la entidad contratante sobre eventuales 
incumplimientos injustificados. 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 
1993 y 1474 de 2011y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Igualmente, deberá cumplir las demás obligaciones y actividades establecidas en los documentos 
técnicos que hacen parte del proceso. 

2.1. Obligaciones específicas del interventor: 
 

1. Actuar de manera diligente de tal manera que contribuya a la mejor ejecución del contrato y 
en general adoptar medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado 

2. La interventoría debe profundizar hasta los niveles que sean necesarios sin extralimitar sus 
funciones, que permitan ejercer el correspondiente control sobre los trabajos de estudios y 
diseños, participando de manera activa, previniendo, exigiendo, solicitando, absolviendo, 
colaborando, “aportando y recomendando” desde cada una de sus especialidades. 

3. Según sea el caso el interventor ejercerá seguimiento y control de las actuaciones del 
contratista consultor de orden financiero, contable y presupuestal, que se deban realizar 
dentro del marco del contrato suscrito. 

4. Actuar como representante de la Entidad ante el contratista de estudios y/o diseños y/o 
diagnóstico y donde la entidad lo solicite. 

5. Hacer seguimiento técnico a las labores desarrolladas por el contratista de estudios y 
diseños y/o diagnóstico, dentro del plazo y costos establecidos. 

6. Revisar y conceptuar sobre las ejecuciones, desarrollos y entregables del contratista de 
estudios y/o diseños y/o diagnóstico. 

7. Ejecutar el seguimiento y control de las solicitudes realizadas por parte del consultor a 
Entidades o estamentos para la consecución de información. 

8. Las actividades de carácter administrativo de la interventoría de estudios y diseños 
corresponden al control del cumplimiento del objetivo del contrato del consultor, control de 
costos y control de la programación definida para desarrollar los estudios y diseños. 

9. Conocer el contenido y alcance de los estudios previos, pliego de condiciones, sus anexos, 
adendas, los documentos que hacen parte integral de los mismos que originaron las 
obligaciones contractuales del contratista de estudios y diseños. 

10. Solicitar al consultor el cumplimento de las obligaciones previstas en el contrato o convenio 
y en las Leyes, Decretos y normas técnicas que le apliquen. 

11. En caso de que el consultor presente algún incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales el interventor deberá realizar en debido tiempo y forma los tramites respectivos 
antes la entidad. 
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12. Establecer la metodología de trabajo necesaria, práctica y eficiente para realizar el 
seguimiento, que redunde en una eficaz ejecución del objeto del contrato del consultor. 

13. Solicitar al consultor la calidad de los bienes y servicios adquiridos por INVIAS, o en su 
defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias y certificar recibidas a satisfacción 
las obligaciones pactadas. 

14. Durante la ejecución del contrato, la interventoría debe presentar a la Entidad, los informes 
necesarios para el seguimiento al avance y demás aspectos relevantes del contrato. Para 
los contratos de consultoría que no cuenten con interventoría, los mencionados informes 
deberán ser presentados por el contratista de estudios y diseños avalados por la supervisión 
del contrato. 

15. Implementar medidas de control, validación y aprobación de los estudios y diseños, para el 
cumplimiento de la normativa vigente y calidad: Aceptación de los parámetros y lineamientos 
que se deben considerar para la ejecución de los estudios y diseños; Validación de los 
resultados de las actividades del consultor responsable por los estudios y diseños frente a 
los lineamientos inicialmente definidos; Verificación de la aplicación de las normas técnicas 
requeridas para el desarrollo del proyecto; verificación de la aplicación de los parámetros de 
diseño estipulados en los manuales vigentes. 

16. La interventoría no tomará un papel de codiseñador, pero si está en la obligación de advertir 
sobre las correcciones a realizar por parte del contratista de estudios y diseños. 

17. La interventoría vigilará correctamente lo pactado, respetará los fines de la contratación y 
velará por la protección de los derechos de la Entidad y del contratista consultor. 

18. El Interventor velará porque el consultor de estudios cuente con el equipo ofrecido en su 
propuesta, así como el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de 
condiciones. Igualmente, el interventor deberá procurar tener el personal requerido para la 
ejecución del proyecto 

19. Buscar caminos efectivos para el trabajo armonizado entre los profesionales de áreas 
especializadas de la interventoría de estudios y diseños y el contratista de estudios y 
diseños. 

20. Llevar a la práctica la conveniente divulgación a la comunidad y entidades que se puedan 
verse afectadas por el proyecto. (Sensibilización). 

21. Abstenerse permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato de 
estudios y diseños, previa autorización de la Entidad. 

22. Todas las actividades realmente ejecutadas en la interventoría de estudios y diseños deben 
ser previamente aprobadas por la supervisión, y son de exclusiva responsabilidad del 
interventor y del supervisor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán 
como soporte a los respectivos informes y Actas Mensuales y serán revisadas y aprobadas 
por la supervisión. 

23. La interventoría de estudios y diseños se comprometerá a que sus empleados posean la 
experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos 
asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. 

24. La interventoría presentará informes mensuales, quincenales y aquellos específicos según 
lineamientos que defina el INVIAS, de forma y contenido en el manual de interventoría de 
INVIAS. 

25. Apropiarse de los estudios y/o diseños y/o documentación técnica previa existente para 
ejercer las actividades de interventoría o en caso contrario exponer técnicamente desde 
cada una de las áreas las razones por la cuales esta información no podrá ser empleada 
como guía. El documento técnico soporte avalado por la supervisión. 
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26. Tener en cuenta los antecedentes descritos en la necesidad, objeto y el alcance del proceso 
para el proyecto de consultoría y su respectiva interventoría. 

27. Acompañar, revisar, verificar y aprobar la elaboración el proyecto de estudios y/o diseños y/o 
diagnóstico con los mejores criterios y principios para cada área de estudio. 

28. Responsable de un adecuado planteamiento, planeación, programación, conducción, 
alineación del acompañamiento, revisión, verificación y aprobación de estudios y/o diseños 
para garantizando la calidad técnica del producto elaborado por el contratista en los plazos 
estipulados. 

29. Coordinar de forma eficiente la ejecución de cada una de las actividades programadas 
de acompañamiento, revisión, verificación y aprobación de estudios y/o diseños y/o 
diagnóstico, con el fin de cumplir el plazo, garantizando la interacción armónica entre 
profesionales y especialistas de su grupo internamente, como con los profesionales del 
contratista. 

30. Comprometerse a la comunicación, fluida, asertiva, efectiva y respetuosa con los actores de 
la ejecución del proyecto y atenderán, tramitarán y resolverán oportunamente toda consulta 
que eleve el contratista consultor principal. 

31. Contar con el equipo y/o logística requerida para ejecutar las actividades de interventoría a 
estudios y/o diseños y/o diagnóstico, así como disponer el personal especializado, 
profesional, técnico, administrativo, apoyo y respaldo exigido en los documentos del proceso 
y todo el personal que se requiera, cumpliendo con las disposiciones que reglamentan para 
el territorio nacional a las diferentes profesiones y/u ocupaciones y/u oficios.  

32. Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y 
extranjero. 

33. La distribución de los diferentes recursos (equipo, logística, personal entre otros) debe ser 
consistente con las actividades a desarrollar, según con el programa de interventoría de 
estudios y/o diseños y/o diagnóstico o quien haga sus veces apruebe, en función de los 
trabajos del contratista. La distribución de recursos de interventoría debe tener aprobación 
de la supervisión y/ o subdirector. 

34. Inspeccionar y examinar el sitio, como los alrededores del área de influencia (directa e 
indirecta) e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de 
la zona y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos 
y vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia (directa e indirecta) del proyecto, las cuales 
debe considerar para el desarrollo. 

35. Al inicio del contrato, el contratista de estudios y/o diseños y la interventoría estudios y/o 
diseños deben solicitar a las empresas de servicios públicos que puedan llegar a hacer parte 
del proyecto, la información base y guía para el desarrollo de las actividades propias de los 
estudios y/o diseños. 

36. Entregar en los tiempos definidos los documentos básicos que permiten realizar la 
verificación de avance del proyecto y contrato de interventoría, tales como cronograma de 
actividades, metodología general, metodología particular y plan de la calidad. 

37. Ejecutar todas las labores necesarias (acompañamiento, revisión, verificación y aprobación) 
para entregar a la Entidad los volúmenes y/o productos técnicos de estudios y/o diseños de 
acuerdo con los alcances descritos, que posibiliten una solución ingenieril construible y 
viable, en concordancia con las normas, requerimientos técnicos y estándares de estudio 
y/o diseños y/o diagnóstico para todas las especialidades vigentes al momento del cierre del 
proceso de selección. 
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38. Familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, 
así como de los posibles riesgos previsibles, pues su desconocimiento o falta de información 
no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad. 

39. Propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en materia de autorizaciones, 
permisos y licencias requeridas en desarrollo de los estudios y/o diseños y/o diagnóstico. 

40. Verificación de la investigación y consulta realizada por el contratista de los estudios y/o 
diseños y/o documentos técnicos existentes, si los hubiese, verificando la recopilación y 
análisis por parte del contratista de toda la información que represente alguna utilidad para 
el proyecto. 

41. Validar y verificar el resultado de las consultas y análisis realizados por el contratista de los 
posibles conflictos con otros proyectos e infraestructura existente. 

42. Validar y verificar que el contratista realiza: los trabajos de campo equipos que cuenten con 
tecnología de punta, ensayos sobre muestras en laboratorios acreditados por el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), aprovechamiento de tecnologías alternativas 
certificadas en la captura de la información. 

43. Acompañar, revisar, verificar y aprobar los volúmenes y/o productos técnicos entregables de 
acuerdo con el objeto contractual y conforme al alcance (Fase de maduración) de cada 
volumen y/o producto técnico definido en los documentos del proceso. (Diseños Necesarios 
y Suficientes. 

44. Acompañar, revisar, verificar y aprobar, el planteamiento y diseño de las alternativas de 
solución viables y realmente ejecutables en el tiempo, considerando todas las variables 
técnicas, económicas, ambientales, sociales y prediales y de operación de la infraestructura 
para el transporte una vez sea materializada en una etapa posterior de maduración. 

45. Acompañar, revisar, verificar y aprobar el planteamiento de las alternativas de solución, para 
garantizar la conservación del entorno físico, biótico y social del área del proyecto, 
guardando armonía con el medio ambiente y paisaje.  

46. Acompañar, revisar, verificar y aprobar que las propuestas de solución incorporen el 
concepto de corredor geotécnico para proyectos de infraestructura vial, adoptando los 
lineamientos de infraestructura verde vial LIVV, que estén vigentes y debidamente adoptados 
para el momento del cierre del proceso de selección. 

47. Acompañar, revisar, verificar y aprobar que para la definición de las alternativas se haya 
revisado previamente la aplicabilidad de la Resolución 20253040013035 del 7 de abril de 
2025 "Por la cual se adopta el documento denominado 'Lineamientos para la elaboración de 
protocolos para la salvaguarda y protección de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto 
armado colombiano en proyectos de infraestructura de transporte, sus anexos y se dictan 
otras disposiciones", emitida por el Ministerio de Transporte. 

48. Acompañar, revisar, verificar y aprobar que las propuestas de alternativas de solución 
plasmadas en los estudios y/o diseños y/o diagnóstico, incorporen el componente de 
reducción del riesgo, que hayan sido consultados los lineamientos del plan aprobado de 
gestión del riesgo del municipio donde se pretende realizar el proyecto de infraestructura 
para el transporte y normativas nacionales complementarias. 

49. Acompañar, revisar, verificar y aprobar la aplicación de las alternativas de solución en los 
estudios y/o diseños, referentes a NUEVAS TECNOLOGÍAS adoptadas por el Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS a través de la Resolución 2451 del 15 de julio del 2022 “Por la 
cual se adoptan las especificaciones generales de construcción para la regulación de nuevas 
tecnologías”. 

50. Acompañar, revisar, verificar y aprobar que el proyecto se utilice al máximo y en la medida 
de lo posible, las nuevas tecnologías adoptadas en marco de la resolución 1536 de 2022 del 
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Instituto Nacional de Vías – INVIAS”. Por el cual se expide el nuevo procedimiento para la 
regulación técnica de nuevas tecnologías” y/o ingeniería verde. Esta implementación deberá 
ser justificada en el proyecto y cuantificada en el volumen de cantidades de obra, análisis de 
precios unitarios y presupuesto, en donde se tendrá la aprobación de la interventoría o quien 
haga sus veces. 

51. Acompañar, revisar, verificar y aprobar los trámites y/o gestiones y/o actuaciones a realizar 
por el contratista, frente a condiciones ambientales y/o sociales y/o prediales particulares y/o 
restricciones y/o excepciones y/o limitaciones que son necesarias para el cumplimiento del 
objeto y alcance. 

52. Acompañar, revisar, verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, además de los 
requerimientos adicionales exigidos por las autoridades ambientales y sociales competentes 
y los requerimientos técnicos de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. 

53. En la etapa contractual como la post-contractual (según garantías), acompañar, revisar, 
verificar la atención de requerimientos por parte del consultor que hayan sido efectuados por 
la Entidad y/o la Autoridad Ambiental, Social u otras, tales como: deficiencia de la 
información; ampliación de información primaria o secundaria; falta de claridad de criterios y 
conceptos técnicos y/o calidad del producto, so pena de la aplicación de las sanciones 
pertinentes, o el siniestro de las garantías de cumplimiento y/o calidad del servicio, la que 
aplique. 

54. Acompañar, revisar, verificar y aprobar el máximo aprovechamiento de la infraestructura para 
el transporte, existente donde se localiza el proyecto. 

55. Acompañar, revisar, verificar el aprovechamiento efectivo de recursos naturales y materiales, 
que se encuentren “in situ” luego de su investigación, estudio y caracterización (cumplimiento 
de políticas públicas ambientales); haciendo referencia a materiales producto de cortes y 
excavaciones y/o que hagan parte de la plataforma existente de la estructura de pavimento 
y/o conformación presente. Se debe incluir dentro de las soluciones que se plantee, la 
reutilización del material que se encuentra in situ. 

56. Generar empleo en la región, siempre y cuando se cuente con personal requerido dentro de 
la jurisdicción geográfica objeto de estudios y/o diseños. 

57. Acompañar, revisar, verificar y aprobar las posibles actividades necesarias a ejecutar en 
cumplimiento con la ley de víctimas y la normatividad vigente. 

58. Acompañar, revisar, verificar el cumplimiento de la normativa especial que rija en jurisdicción 
de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención cuando se 
establezca presencia de minorías étnicas. 

59. Acompañar, revisar, verificar y aprobar que los estudios y/o diseños diagnósticos sean 
necesarios y suficientes, lo cual corresponde a todos aquellos estudios, cálculos y planos 
que resuelven de manera integral las necesidades del proyecto para su adecuada 
materialización, a saber: planos lo suficientemente detallados para adelantar la obra, de 
manera que el constructor no vea interrumpida su actividad mientras otro profesional realiza 
los diseños complementarios omitidos (por cambios en las condiciones iniciales), ni tenga 
que introducir ajustes al diseño original durante la ejecución de los trabajos; especificaciones 
técnicas generales y particulares para construcción; cantidades de obra; costeo del proyecto; 
programa de construcción. 

3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso es el establecido 
en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – 
Minuta del Contrato. 
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4. FORMA DE PAGO 
 
El Instituto Nacional de Vías estima el costo de los servicios del presente proceso de selección 
teniendo en cuenta un sistema estructurado de cálculo y pago de estos servicios, bajo tres diferentes 
GRUPOS, así: 
 
GRUPO 1 
 
Conformado por los costos del personal fijo mensual cuya participación es indispensable para la 
dirección, coordinación, supervisión, apoyo y seguimiento (según corresponda) de las actividades 
del contrato de interventoría, tanto en terreno como en oficina. Estos costos estarán afectados por 
un factor multiplicador. El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación del 
INTERVENTOR de disponer durante la ejecución del contrato de este personal fijo mensual, según 
la dedicación necesaria y desarrollo del proyecto.  

El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos del GRUPO 1 de manera mensual, mediante el 
reconocimiento y reembolso de los costos directos de los sueldos del personal aprobado por el 
Instituto, según su dedicación en el período de cobro, afectados por un factor multiplicador, previa 
presentación y aprobación por parte del INSTITUTO de un informe individual por cada profesional, 
en el que se describan las actividades adelantadas durante el periodo a facturar, los cuales deberán 
estar incluidos en el Informe Mensual de Interventoría presentado por el Interventor o quien haga 
sus veces, acompañado de los comprobantes de pago de aportes a seguridad social y parafiscales 
correspondientes al respectivo período a facturar. 

En todo caso, dichos pagos de interventoría deberán corresponder a los recursos de personal 
efectivamente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, 
conforme al cronograma de actividades y programa de inversiones presentado por el 
INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, así como a las modificaciones que se generen 
durante la ejecución del contrato y que cuenten con el aval del INSTITUTO. 

El personal de este grupo corresponde a: Director de Interventoría, Coordinador de Estudios y 
Diseños e Ingeniero Residente de Campo, Estudios y Diseños. 
 
GRUPO 2 
 
Corresponde al peso porcentual que cada uno de los volúmenes y/o productos técnicos objeto del 
proyecto de interventoría, que tiene sobre el valor básico del contrato. Este peso porcentual es dado 
por la Entidad y resulta del análisis pormenorizado de la utilización del(os) especialista(s), 
profesional(es) y demás personal de apoyo de la interventoría, responsable(s) directamente de: 
 

• La revisión y aprobación de la metodología general presentada por el CONSULTOR. 
• La revisión y aprobación de las metodologías particulares presentadas por el CONSULTOR. 
• La verificación de la recopilación, revisión, validación, análisis y procesamiento de 

información primaria y secundaria realizada por el CONSULTOR. 
• La revisión de los entregables parciales de los volúmenes y/o productos técnicos, incluyendo 

sus soportes. 
• La participación en reuniones de seguimiento conjuntas con el CONSULTOR o quien haga 

sus veces, en el proceso de elaboración de los volúmenes y/o productos técnicos. 
• La realización de visitas al (los) sitio(s) del proyecto para verificar la información y actividades 

desarrolladas por el CONSULTOR. 
• La asistencia a reuniones de socialización relacionadas con los volúmenes y/o productos 

técnicos. 
• La asistencia a comités de seguimiento programados por la Entidad. 
• La revisión, validación y aprobación de los volúmenes y/o productos técnicos elaborados por 

el CONSULTOR, hasta su versión final. 
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La estimación del valor de cada uno de los volúmenes y/o productos técnicos incluye un factor 
multiplicador. 

Para cubrir los costos de provisión laboral y prestacional, los costos indirectos y la utilidad del 
contratista de interventoría, se utilizará el factor multiplicador. Este consiste en un coeficiente que, 
aplicado a los costos directos de personal, determina un monto que cubre los conceptos 
mencionados, tanto para el Grupo 1 como para el Grupo 2. 

La finalidad del factor multiplicador es cubrir los gastos en los que incurre el contratista de 
interventoría, dentro de los cuales se incluyen: 

1. Costos directos derivados del contrato laboral: prestaciones sociales. 
2. Costos directos necesarios para la ejecución de la interventoría: honorarios, gastos de viaje, 

transporte, alquiler de equipos y suministros. 
3. Costos indirectos: gastos de organización, perfeccionamiento contractual, impuestos, tasas y 

contribuciones. 
4. Utilidad del interventor. 

 
El pago al INTERVENTOR por cada uno de los volúmenes y/o productos técnicos se realizará a 
precio global fijo, y el porcentaje para cada uno de estos estará en función de los alcances y 
necesidades definidas por la Entidad, conforme a la estructura de costos establecida en el proceso 
de selección. 

Para el Grupo 2, el INSTITUTO ha definido las actividades principales de cada volumen y/o productos 
técnicos, determinando cuáles de ellas son objeto de pago parcial como resultado de un entregable, 
para las cuales se asignó un porcentaje de pago, previa presentación del informe de interventoría 
correspondiente, en el que conste la revisión, validación y concepto técnico emitido por el 
INTERVENTOR sobre los entregables presentados por el Consultor, dentro del plazo contractual. 

Para el pago parcial, el INTERVENTOR deberá anexar a la correspondiente acta de costos copia de 
la comunicación mediante la cual se emite el concepto de aprobación parcial de los estudios y/o 
diseños y/o diagnósticos entregados por el CONSULTOR, debidamente radicada ante el INVIAS, 
acompañada de los soportes y entregables definidos en los documentos técnicos del proceso. 

Para el pago de los volúmenes y/o productos técnicos finales, el INTERVENTOR deberá anexar a la 
correspondiente acta de costos copia de la comunicación mediante la cual se emite el concepto de 
aprobación definitiva de los estudios y/o diseños y/o diagnósticos, debidamente radicada en el 
INVIAS, acompañada de los entregables finales correspondientes. 

El INTERVENTOR deberá adelantar la gestión necesaria para que los entregables revisados y 
aprobados sean radicados en el INSTITUTO en medio físico, con sus respectivos anexos, conforme 
a las especificaciones técnicas establecidas, dentro del plazo máximo definido contractualmente. 

El valor total de cada volumen se pagará al INTERVENTOR una vez se cuente con la aprobación 
definitiva por parte del INSTITUTO de los productos técnicos elaborador por el Consultor, 
debidamente verificada por la interventoría. LOS VALORES PARA CADA VOLUMEN Y/O 
PRODUCTO NO SON MODIFICABLES, conforme al presupuesto oficial del proceso de selección. 

Nota: 

El INTERVENTOR es responsable de garantizar el cumplimiento de las normas laborales de su 
personal. No obstante, el INTERVENTOR deberá verificar dicho cumplimiento, así como las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo (incluyendo riesgos profesionales, curso de alturas si 
aplica y dotación), previo a la ejecución de actividades en campo. 

GRUPO 3 
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Corresponden a los otros costos directos relacionados con el proyecto y que son catalogados como 
insumos y logística necesaria-básica (por fuera de los costos administrativos), para la revisión y 
aprobación del producto técnico y/o volúmenes entregados por el CONSULTOR.  
 
Cada ítem tendrá su unidad de pago particular definida, que deberán ser reconocidas de las 
siguientes formas, en donde para cada título se listan los Ítems destacados cuya descripción, unidad 
de medida y forma de pago posteriormente se desarrolla en el presente documento. 
 
Utilización Real: Se reconocerán conforme a la unidad de medida y con la debida presentación de 
los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los requerimientos técnicos propios 
de la actividad. 
 

• Viáticos Director y/o Especialistas y/u otros profesionales 
• Reconocimiento prima regional residente de campo y/o estudios y/o demás personal. 
• Transportes aéreos director, especialistas y otros profesionales 
• Alquiler de vehículo para uso exclusivo de la zona del proyecto 
• Campamento localizado en la zona del proyecto 
• Edición de informes generales periódicos 

 
Costo Real: Se reconocerán conforme a la presentación de facturas y/o soportes y/o comprobantes 
previa presentación de cotizaciones a la Entidad. 
 

• Transportes en diferentes modos de desplazamiento 
• Edición de informes finales de todos los volúmenes y/o productos técnicos 
• Estudios adicionales y/o complementarios 

 
La sumatoria de los tres (3) grupos presentados en la facturación mensual, corresponderá el valor 
total básico mensual del contrato. El Interventor deberá aportar y coordinar la totalidad de recursos 
requeridos en el FORMULARIO 1, y disponer en todo momento de los mismos en cantidad, 
capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.  
 
La descripción detallada para la forma de pago de cada uno de los anteriores grupos de costos se 
encuentra en el ANEXO FORMA DE PAGO, documento que hace parte integral del pliego de 
condiciones y del contrato derivado. 
 
Nota:  
 

1. No se contemplan ajustes por cambio de vigencia para los costos de ninguno de los grupos 
de pago (Grupo 1; Grupo 2; Grupo 3), por tal razón el interesado al presentar su propuesta 
se acoge a esta condición.  
 

2. Para todos los casos previa a la utilización de los recursos incluidos en el grupo 1 y 3, 
deberán contar con la respectiva aprobación.  

 

4.1. Anticipo 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el INSTITUTO 
podrá otorgar un anticipo conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993, norma que faculta a las entidades estatales para pactar anticipos en los contratos que 
celebren, siempre que estos no excedan el cincuenta por ciento (50 %) del valor total del contrato. 

El anticipo constituye un mecanismo de financiación destinado a facilitar el inicio de la ejecución 
contractual, cuyo propósito es permitir que el Interventor disponga de los recursos necesarios para 
atender las actividades iniciales requeridas para el desarrollo del objeto del contrato.  
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En ese sentido, el Consejo de Estado ha señalado que el anticipo no corresponde a un pago 
definitivo, sino a un instrumento orientado a apalancar la ejecución contractual, conservando su 
naturaleza de recursos públicos hasta su amortización mediante la ejecución de las obligaciones 
contratadas. 

En atención al alcance del proceso, el contrato contempla la interventoría de la elaboración de 
Estudios y Diseños que requieren la disposición inmediata de recursos financieros para asegurar el 
adecuado inicio de las actividades. 

En aplicación de los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación 
estatal, y en concordancia con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la 
entidad realizó el análisis técnico, financiero y operativo correspondiente para el otorgamiento de 
anticipo, considerando el presupuesto oficial, el cronograma de ejecución y el flujo de caja de las 
actividades a desarrollar por el Interventor. 

Como resultado de dicho análisis, se identificó que, en la etapa inicial de las actividades, el 
Interventor deberá asumir costos asociados principalmente a la vinculación de personal, alquiler de 
equipos, elaboración de ensayos; así como la instalación y adecuación de infraestructura provisional.  

Estas actividades generan una carga financiera en la fase inicial del contrato, lo cual hace necesario 
garantizar un flujo de caja adecuado desde el inicio de la ejecución de las actividades, con el fin de 
evitar afectaciones en el desarrollo contractual. 

En atención a lo anterior, y considerando que dichas actividades representan una carga financiera 
inicial para la adecuada ejecución del contrato, la Entidad estima procedente establecer un anticipo 
de hasta el treinta por ciento (30%) del valor básico del contrato, porcentaje que guarda 
proporcionalidad con las necesidades reales de arranque de las actividades naturales del Interventor 
en el desarrollo de sus actividades y que tiene como finalidad asegurar el eficiente control en la 
iniciación de la ejecución contractual, sin que constituya un mecanismo de financiación del 
Interventor. 

La entrega de estos recursos busca mitigar riesgos asociados a la insuficiencia de capital de trabajo, 
garantizando la continuidad de la ejecución contractual y la adecuada prestación del servicio 
especializado, en cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y transparencia que rigen 
la contratación estatal. 

El anticipo estará sujeto a la constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión, la 
presentación y aprobación del plan de inversión correspondiente, así como a su amortización 
progresiva conforme a las actas de costos y a los mecanismos de control establecidos por la 
supervisión conforme al Manual de Interventoría vigente, así como en consideración, al cumplimiento 
de los siguientes aspectos. 

4.2. Control y manejo de los recursos de anticipo 
 
El anticipo será otorgado conforme la asignación presupuestal de cada vigencia, previa solicitud del 
Interventor y una vez se cumplan las condiciones establecidas por el INSTITUTO, para lo cual deberá 
radicarse el formato correspondiente con sus respectivos anexos, sujeto a la disponibilidad de cupo 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a lo previsto en los documentos del proceso. 

Para el manejo de estos recursos, el Interventor deberá presentar el Plan de Inversión del Anticipo, 
el cual será revisado y aprobado por la supervisión de la Entidad, verificando que los recursos se 
destinen exclusivamente a actividades relacionadas con la ejecución del contrato y priorizando 
aquellas que se encuentren conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente o el que 
lo adicione o modifique o según las consideraciones de la Supervisión del INSTITUTO. 

Los recursos entregados a título de anticipo mantienen su naturaleza de recursos públicos hasta su 
amortización, por lo que su manejo deberá ajustarse estrictamente al contrato, al plan de inversión 
aprobado y a las disposiciones establecidas en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el 
Manual de Interventoría vigente. 
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El manejo del anticipo deberá realizarse mediante cuenta bancaria conjunta con el supervisor del 
contrato, según corresponda conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente o el 
que lo adicione o modifique. En cualquiera de los casos, los pagos con cargo al anticipo deberán 
contar con la autorización previa de la supervisión y corresponder a los conceptos definidos en el 
Plan de Inversión aprobado. 

El anticipo será amortizado mediante deducciones en las actas de costos mensuales, garantizando 
su total amortización durante el plazo contractual. 

Finalmente, se precisa que la iniciación de las actividades contractuales no se encuentra supeditada 
a la entrega del anticipo, por lo que el Interventor deberá iniciar la ejecución del contrato conforme a 
lo establecido en los documentos del proceso. 

Nota 1: El anticipo debe ser amortizado mediante deducciones de las actas de costos mensuales. 
La cuota de amortización se determina multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que 
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del contrato. No obstante, la amortización total debe 
realizarse un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial 
del contrato supere los seis (6) meses), situación que debe ser controlada por la Interventoría 
dispuesta por la Entidad. Sin embargo, el Interventor podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado.  

La amortización del anticipo se refleja en las actas de costos y se efectúa a través de la facturación 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

Nota 2: En caso de que el plazo contractual exceda una (1) vigencia, la entidad podrá exigirle al 
Interventor que la amortización del desembolso del anticipo otorgado por cada vigencia se realice 
máximo hasta la siguiente vigencia. En todo caso el anticipo acumulado para la última vigencia 
presupuestal deberá amortizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual 
conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente y/o aquel que lo modifique, adicione, 
sustituya y/o aclare. 

Nota 3: La entrega del anticipo por parte de la entidad en cada vigencia, estará sujeto a las 
necesidades de este, en el proyecto. 

Nota 4: En todo lo relacionado con el manejo, administración y legalización del anticipo, el Interventor 
deberá atender las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoría vigente de la Entidad, o 
en aquel que lo modifique, adicione, sustituya o aclare. 

Nota 5: Gestión de la Póliza de Anticipo 

En caso de que el contrato contemple más de una (1) vigencia, el Interventor tiene la obligación de 
mantener la garantía de cumplimiento vigente y actualizada, debido a que el Anticipo se otorgará por 
vigencia fiscal y estará supeditado a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), hasta alcanzar 
el monto máximo contractual estipulado,  

Específicamente, el Interventor deberá: 

• Actualizar y presentar la póliza a la Entidad según corresponda. 
• El valor asegurado deberá corresponder al 100% del valor acumulado total del anticipo 

solicitado y otorgado, del cual se deberá descontar el valor que haya sido efectivamente 
amortizado en los términos y procedimientos estimados en el Manual de Interventoría 
vigente. 

• Esta actualización deberá presentarse para la aprobación del Supervisor según 
corresponda, conforme a los términos y procedimientos establecidos en el Manual de 
Interventoría vigente.  

 
5. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR 
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Para analizar la información del personal del Interventor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 
Técnico del personal clave evaluable serán verificados por la entidad al momento de la 
suscripción del respectivo contrato y será prerrequisito para la orden de inicio, por tal motivo, 
no serán verificados durante el desarrollo del procedimiento de selección. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los documentos del 
Proceso de Contratación para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser 
ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación 
requerida para este Proceso de Contratación. 

 
c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del 
Decreto- Ley 2106 de 2019. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios.  

 
e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se 

aplicará la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de 
profesionales que el Interventor relacione, específicamente para acreditar las exigencias 
mínimas previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y 
la experiencia y formación académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”. 

 
g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados 
para desarrollar el negocio jurídico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios 
definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor 
de honorarios de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán 

al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.  
 

i) El Interventor garantizará que los profesionales estén disponibles según su porcentaje de 
dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera 
para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoría. 

 
j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o 

trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones 
debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio. 

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 – 
Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave 
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 
dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales. 
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Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según 
su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por 
parte de la Entidad.  
 
El Personal Clave Evaluable:  
 
Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación: 
 

• Un (01) Director de Interventoría 
• Un (01) Coordinador de Estudios y Diseños 
• Un (01) Especialista Estructural 

 
El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:  
 

• Un (01) Ingeniero Residente de Campo Estudios y Diseños 
• Un (01) Profesional Topográfico 
• Un (01) Especialista en Tránsito y/o Transporte 
• Un (01) Geólogo 
• Un (01) Especialista en Vías (Diseño geométrico) 
• Un (01) Especialista en Geotecnia 
• Un (01) Especialista en Hidráulica e Hidrología 
• Un (01) Especialista en Gestión del Riesgo 
• Un (01) Especialista Estructural 
• Un (01) Especialista Ambiental  
• Un (01) Especialista en Gestión Social 
• Un (01) Profesional en Arqueología 
• Un (01) Profesional Técnico Predial 
• Un (01) Profesional Jurídico Predial 
• Un (01) Especialista Valuatorio Predial 
• Un (01) Profesional en Costos, Presupuestos y Programación 
• Un (01) Especialista SIG 

 
a. Requisitos del personal del Interventor 

 
El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

1 1 DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Ingeniería Civil 
y/o Ingeniería de 
Transporte y Vías 

y/o Ingeniería 
Topográfica con 

Matrícula 
Profesional 

vigente.  

Título de 
posgrado en 
Gerencia y/o 
Gestión y/o 
Dirección de 
proyectos y/o 
Estructuras. 

Mínimo doce (12) 
años, contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la 
fecha de cierre del 
plazo el presente 
concurso de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA serán estudiados en forma individual. Cada 
uno de los profesionales ofrecidos para el cargo de DIRECTOR 
DE INTERVENTORÍA debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de cinco (5) años, como DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA en proyectos de infraestructura vial de 
consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales. 
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
cinco (5) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor en 
contratos de consultoría o interventoría de Proyectos de 
Infraestructura Vial. 

 

Para cualquiera de los casos a o b el profesional que ocupará el 
cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORÍA debe haber 
participado en mínimo seis (6) proyectos de infraestructura vial 
de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de 
proyectos viales, en el ejercicio profesional como DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA. Por lo menos dos (02) de los proyectos debe 
ser en consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños.  
 
Se aceptará la experiencia adquirida como coordinador y/o 
especialista del área de Estructuras en proyectos de 
infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios 
y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de 
interventoría de obra de proyectos viales, siempre y cuando 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 
dicha experiencia no supere el treinta (30%) por ciento de la 
experiencia específica solicitada para el cargo.   
  
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado.  

2 1 
COORDINADOR 
DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

Ingeniería Civil 
y/o Ingeniería de 

Transporte y 
Vías con 
Matrícula 

Profesional 
vigente.  

N.A. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la 
fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo COORDINADOR DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS serán estudiados en forma individual. 
Cada uno de los profesionales ofrecidos para el cargo de 
COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS debe acreditar 
alguna de las siguientes experiencias o combinación de las 
experiencias a y b: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como INGENIERO 
RESIDENTE Y/O COORDINADOR en proyectos de 
infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales. 
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor en 
contratos de consultoría o interventoría de Proyectos de 
Infraestructura Vial. 

 
Para cualquiera de los casos a o b el profesional que ocupará el 
cargo de COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS debe 
haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 
infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios 
y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de 
interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como INGENIERO RESIDENTE Y/O 
COORDINADOR (No aplica la equivalencia de estudio por 
experiencia para el presente requisito). 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

3 1 ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

Ingeniería Civil 
y/o Ingeniería de 

Transporte y 
Vías con 
Matrícula 

Profesional 
vigente.  

Título de 
posgrado en el 

área de 
Estructuras. 

Mínimo diez (10) 
años, contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la 
fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL serán estudiados en forma individual. Cada uno 
de los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b o 
experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de cuatro (4) años como ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL en proyectos de infraestructura vial de 
consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
cuatro (4) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor del 
componente de ESTRUCTURAL en contratos de consultoría 
o interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como ESPECIALISTA ESTRUCTURAL. Por lo 
menos uno (01) de los proyectos debe ser en Consultoría y/o 
interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales. 
(No aplica la equivalencia de estudio por experiencia para el 
presente requisito). 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título 
de posgrado. 
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El personal distinto al principal debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:  
 

Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

4 1 

INGENIERO 
RESIDENTE DE 

CAMPO 
ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
y/o Ingeniería 

Topográfica con 
Matrícula 

Profesional vigente. 

N.A. 

Mínimo cuatro (4) 
años, contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente concurso de 
méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo INGENIERO 
RESIDENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS serán estudiados en forma 
individual. Cada uno de los profesionales ofrecidos para el cargo 
de INGENIERO RESIDENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS debe 
acreditar alguna de las siguientes experiencias o combinación de 
las experiencias a y b o experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de dos (2) años como INGENIERO 
RESIDENTE Y/O COORDINADOR en proyectos de 
infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales. 
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
dos (2) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor en 
contratos de consultoría o interventoría de Proyectos de 
Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo tres (3) proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como INGENIERO RESIDENTE Y/O 
COORDINADOR. Por lo menos un (01) de los proyectos 
debe ser en consultoría y/o interventoría de estudios y/o 
diseños.  (No aplica la equivalencia de estudio por 
experiencia para el presente requisito). 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

5 1 PROFESIONAL 
TOPOGRÁFICO 

Opción A: 
Ingeniería 

Topográfica, 
Topografía, 

Tecnología en 
topografía. 

 
Opción B: 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería en 

Transporte y Vías. 
 

Para las dos 
opciones el 

profesional debe 
contar con 
matrícula 

profesional del 
CPNT vigente. 

Opción A: 
N.A. 

 
Opción B: 
Título de 

posgrado en 
áreas de 

Topografía y/o 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 

Mínimo cuatro (4) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL 
TOPOGRÁFICO serán estudiados en forma individual. Cada uno 
de los profesionales ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL 
TOPOGRÁFICO debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b o 
experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de dos (2) años como PROFESIONAL 
TOPOGRÁFICO en proyectos de infraestructura vial de 
consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de 
la obtención del título de posgrado, para la opción B. 
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
dos (2) años de ejercicio en entidades oficiales como 
PROFESIONAL TOPOGRÁFICO del nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o 
supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de 
prestación de servicios que se haya desempeñado como 
Especialista y/o Asesor en contratos de consultoría o 
interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c.  Haber participado en mínimo en cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como PROFESIONAL TOPOGRÁFICO (No 
aplica la equivalencia de estudio por experiencia para el 
presente requisito). 
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No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

6 1 

ESPECIALISTA 
EN TRÁNSITO 

Y/O  
TRANSPOR TE 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
con Matrícula 

Profesional vigente. 

Título de 
posgrado en el 

área de Tránsito 
y/o 

Transporte. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente concurso de 
méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA DE 
TRÁNSITO Y/O TRANSPORTE serán estudiados en forma 
individual. Cada uno de los profesionales ofrecidos para el cargo 
de ESPECIALISTA DE TRÁNSITO Y/O TRANSPORTE debe 
acreditar alguna de las siguientes experiencias o combinación de 
las experiencias a y b o experiencia c: 

 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como especialista de 
Tránsito y/o Transporte en proyectos de infraestructura vial 
de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor del 
componente de TRÁNSITO Y/O TRANSPORTE en 
contratos de consultoría o interventoría de Proyectos de 
Infraestructura Vial. 

 
c.  Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como ESPECIALISTA DE TRÁNSITO Y/O 
TRANSPORTE. Por lo menos uno (01) de los proyectos 
debe ser en consultoría y/o interventoría de estudios y/o 
diseños de proyectos viales.  (No aplica la equivalencia de 
estudio por experiencia para el presente requisito). 
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No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado. 
 

7 1 GEÓLOGO 

Geología y/o 
Ingeniería 

Geológica y/o 
Ingeniería Civil y/o 

Ingeniería de 
Transporte y Vías 
y/o Ingeniería de 

Minas con Matrícula 
Profesional vigente. 

Título de 
posgrado en 

Geología (si el 
profesional 

propuesto es 
geólogo no 

requiere 
posgrados). 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente concurso de 
méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL EN 
GEOLOGÍA serán estudiados en forma individual. Cada uno de 
los profesionales ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL EN 
GEOLOGÍA debe acreditar alguna de las siguientes experiencias 
o combinación de las experiencias a y b o experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como PROFESIONAL EN 
GEOLOGÍA en proyectos de infraestructura vial de 
consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de 
la obtención del título de posgrado, para formaciones básicas 
diferentes a geología o ingeniería geológica. 
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
PROFESIONAL EN GEOLOGÍA del nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o 
supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de 
prestación de servicios que se haya desempeñado como 
Especialista y/o Asesor en contratos de consultoría o 
interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como PROFESIONAL EN GEOLOGÍA Por lo 
menos uno (01) de los proyectos debe ser en consultoría y/o 
interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales (No 
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No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

aplica la equivalencia de estudio por experiencia para el 
presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título 
de posgrado. 

8 1 

ESPECIALISTA 
EN VÍAS 
(DISEÑO 

GEOMÉTRICO) 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
con Matrícula 

Profesional vigente.  

Título de 
posgrado en el 

área Diseño 
Geométrico de 

Vías. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente proceso. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
VÍAS (DISEÑO GEOMÉTRICO) serán estudiados en forma 
individual. Cada uno de los profesionales ofrecidos para el cargo 
de ESPECIALISTA EN VÍAS (DISEÑO GEOMÉTRICO) debe 
acreditar alguna de las siguientes experiencias o combinación de 
las experiencias a y b o experiencia c: 

 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como ESPECIALISTA EN 
VÍAS (DISEÑO GEOMÉTRICO) en proyectos de 
infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor del 
componente de DISEÑO GEOMÉTRICO en contratos de 
consultoría o interventoría de Proyectos de Infraestructura 
Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como ESPECIALISTA EN VÍAS (DISEÑO 
GEOMÉTRICO). Por lo menos uno (01) de los proyectos 
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No. 
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Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

debe ser en consultoría y/o interventoría de estudios y/o 
diseños de proyectos viales.  (No aplica la equivalencia de 
estudio por experiencia para el presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado. 

9 1 ESPECIALISTA 
EN GEOTECNIA 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
y/o Geología y/o 

Ingeniería 
Geológica y/o 

Ingeniería de Minas 
con Matrícula 

Profesional vigente.  

Título de 
posgrado en el 

área de 
Geotecnia. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente concurso de 
méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA serán estudiados en forma individual. Cada uno de 
los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b o 
experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA en proyectos de infraestructura vial de 
consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de 
la obtención del título de posgrado, para formaciones básicas 
diferentes a geología o ingeniería geológica. 
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA del nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o 
supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de 
prestación de servicios que se haya desempeñado como 
Especialista y/o Asesor en contratos de consultoría o 
interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo seis (6) proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
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No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

profesional como ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Por lo 
menos uno (01) de los proyectos debe ser en consultoría y/o 
interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales (No 
aplica la equivalencia de estudio por experiencia para el 
presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado. 

10 1 
ESPECIALISTA 

EN HIDRÁULICA 
E HIDROLOGÍA 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
y/o Ingeniería 
Sanitaria con 

Matrícula 
Profesional vigente.  

Título de 
posgrado en el 
área Hidráulica 

y/o recursos 
hídricos. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente concurso de 
méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de especialista serán 
estudiados en forma individual. Cada uno de los profesionales 
ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E 
HIDROLOGÍA debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b o 
experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como especialista de 
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA en 
proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 
interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o 
construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o 
profesional y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o 
como contratista de prestación de servicios que se haya 
desempeñado como Especialista y/o Asesor del componente 
de hidráulica en contratos de consultoría o interventoría de 
Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E 
HIDROLOGÍA. Por lo menos uno (01) de los proyectos debe 
ser en consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños 
de proyectos viales. (No aplica la equivalencia de estudio por 
experiencia para el presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado. 

11 1 
ESPECIALISTA 

EN GESTIÓN 
DEL RIESGO 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
y/o Ingeniería 
Ambiental con 

Matrícula 
Profesional vigente.  

Título de 
posgrado en el 
área de Gestión 

del Riesgo. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
GESTIÓN DEL RIESGO serán estudiados en forma individual. 
Cada uno de los profesionales ofrecidos para el cargo de 
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO debe acreditar 
alguna de las siguientes experiencias o combinación de las 
experiencias a y b o experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como ESPECIALISTA 
EN GESTIÓN DEL RIESGO en proyectos de infraestructura 
vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños 
de proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de 
obra de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor 
del componente de GESTIÓN DEL RIESGO en contratos de 
consultoría o interventoría de Proyectos de Infraestructura 
Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción 
y/o de interventoría de obra de proyectos viales, en el 
ejercicio profesional como ESPECIALISTA EN GESTIÓN 
DEL RIESGO. Por lo menos uno (01) de los proyectos debe 
ser en consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños 
de proyectos viales.  (No aplica la equivalencia de estudio 
por experiencia para el presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado. 

12 1 ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
con Matrícula 

Profesional vigente. 

Título de 
posgrado en el 

área de 
Estructuras. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente concurso de 
méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL serán estudiados en forma individual. Cada uno 
de los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b o 
experiencia c: 
 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL en proyectos de infraestructura vial de 
consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor del 
componente de ESTRUCTURAL en contratos de consultoría 
o interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 
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posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 
infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como ESPECIALISTA ESTRUCTURAL. Por lo 
menos uno (01) de los proyectos debe ser en consultoría y/o 
interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales. (No 
aplica la equivalencia de estudio por experiencia para el 
presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado. 

13 1 ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
y/o Ingeniería 
Ambiental y/o 

Ingeniería Forestal 
y/o Ingeniería de 

Recursos Naturales, 
y/o Ingeniería de 

Recursos Hídricos y 
Gestión Ambiental 
y/o Administración 

Ambiental y/o 
Biología y/o 
Ecología con 

Matrícula 
Profesional vigente. 
(en los casos que 

aplique) 

Título de 
posgrado en el 
área Ambiental. 

Mínimo cuatro (4) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA 
AMBIENTAL serán estudiados en forma individual. Cada uno de 
los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA 
AMBIENTAL debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b o 
experiencia en c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como ESPECIALISTA 
AMBIENTAL en proyectos de infraestructura vial de 
consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de 
obra de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
dos (2) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor 
del componente AMBIENTAL en contratos de consultoría o 
interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 
infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción 
y/o de interventoría de obra de proyectos viales, en el 
ejercicio profesional como ESPECIALISTA AMBIENTAL. 
Por lo menos uno (01) de los proyectos debe ser en 
consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de 
proyectos viales.  (No aplica la equivalencia de estudio por 
experiencia para el presente requisito). 

 
Se aceptará la experiencia adquirida como ingeniero ambiental 
en proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 
interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o 
construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales, 
siempre y cuando dicha experiencia no supere el treinta (30%) 
por ciento de la experiencia específica solicitada para el cargo. 
 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado 

14 1 
ESPECIALISTA 

EN GESTIÓN 
SOCIAL 

Profesional en 
Ciencias Sociales y 

Humanas en: 
Trabajo social, 

Psicología social, 
Antropología, 
Sociología, 
Psicología y 

Comunicación 
Social con Matrícula 
Profesional vigente. 
(en los casos que 

aplique) 

Título  de 
posgrado 

en área Social 
y/o Gestión de 

Proyectos. 

Mínimo cuatro (4) 
años contados a 
partir de terminación 
y aprobación del 
pensum académico 
de educación 
superior y la fecha de 
cierre del plazo del 
presente concurso de 
méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
GESTIÓN SOCIAL serán estudiados en forma individual. Cada 
uno de los profesionales ofrecidos para el cargo de 
ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL debe acreditar alguna 
de las siguientes experiencias o combinación de las experiencias 
a y b o experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como ESPECIALISTA 
EN GESTIÓN SOCIAL en proyectos de infraestructura vial 
de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de 
obra de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
dos (2) años de ejercicio en entidades oficiales como 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor 
del componente de GESTIÓN SOCIAL en contratos de 
consultoría o interventoría de Proyectos de Infraestructura 
Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción 
y/o de interventoría de obra de proyectos viales, en el 
ejercicio profesional como ESPECIALISTA EN GESTIÓN 
SOCIAL. Por lo menos uno (01) de los proyectos debe ser 
en consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de 
proyectos viales. (No aplica la equivalencia de estudio por 
experiencia para el presente requisito). 

 
Se aceptará la experiencia adquirida como profesional social en 
proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría 
de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, siempre y cuando 
dicha experiencia no supere el treinta (30%) por ciento de la 
experiencia específica solicitada para el cargo. 
 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado 

15 1 
PROFESIONAL 

EN 
ARQUEOLOGÍA 

Opción A: 
Profesional en 
Arqueología 

 
Opción B: 

Profesional en 
Trabajo Social y/o 
Antropología y/o 

Opción A: N.A. 
 

Opción B: Título 
de posgrado en 

el área de 
Arqueología. 

Mínimo cuatro (4) 
años, contados a 
partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico 
de educación 
superior y la fecha de 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL EN 
ARQUEOLOGIA serán estudiados en forma individual. Cada uno 
de los profesionales ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL 
EN ARQUEOLOGIA debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b o 
experiencia c: 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

Licenciatura en 
Ciencias Sociales 
y/o Licenciatura en 
Ciencias Humanas 
y/o Sociología con 

Matrícula 
Profesional vigente 
(en los casos que 

aplique). 
 

Nota: Deberá 
contar con Registro 

Nacional de 
Arqueólogos – 

RNA, del Instituto 
Colombiano de 
Antropología e 

Historia – ICANH. 

cierre del presente 
concurso 
de méritos. 

a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 
privada no menor de dos (2) años como PROFESIONAL 
EN ARQUEOLOGIA en proyectos de infraestructura vial de 
consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de 
obra de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
dos (2) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor 
del componente de ARQUEOLOGIA en contratos de 
consultoría o interventoría de Proyectos de Infraestructura 
Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo dos (2) proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción 
y/o de interventoría de obra de proyectos viales, en el 
ejercicio profesional como PROFESIONAL EN 
ARQUEOLOGIA. Por lo menos uno (01) de los proyectos 
debe ser en consultoría y/o interventoría de estudios y/o 
diseños de proyectos viales. (No aplica la equivalencia de 
estudio por experiencia para el presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado 
 

16 1 
PROFESIONAL 

TÉCNICO 
PREDIAL 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería Catastral 

y/o Ingeniería en 
Transporte y Vías 

y/o Ingeniería 

Título de 
posgrado en 
áreas  afines 

con las 

Mínimo cinco (5) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional y 

Deberá contar con experiencia relacionada en gestión predial en 
proyectos de infraestructura (Procesos de compra predial) para 
entidades públicas o privadas no menor a tres (3) años, dicha 
experiencia para la entidad será contabilizada a partir de la 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

Topográfica y/o 
Ingeniería Civil y 

afines y/o 
Arquitectura y 

afines Matrícula 
Profesional vigente.  

funciones a 
desarrollar. 

la fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 

expedición de la tarjeta profesional o documento que autorice el 
ejercicio de la profesión a evaluar. 

17 1 
PROFESIONAL 

JURÍDICO 
PREDIAL 

Abogado del núcleo 
básico de 

conocimiento en 
Derecho y afines 

con Matrícula 
Profesional vigente.  

 

Título de 
posgrado 

Derecho Civil o 
áreas afines, 

Derecho 
Administrativo o 
afines, Derecho 

Urbanístico o 
afines. 

Mínimo cinco (5) 
años, años, contados 
a partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico 
de educación 
superior y la fecha de 
cierre del presente 
concurso 
de méritos. 

Deberá contar con experiencia relacionada en gestión predial en 
proyectos de infraestructura (Procesos de compra predial) para 
entidades públicas o privadas no menor a tres (3) años, dicha 
experiencia para la entidad será contabilizada a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional o documento que autorice el 
ejercicio de la profesión a evaluar. 

18 1 
ESPECIALISTA 
VALUATORIO 

PREDIAL 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería Catastral 

y/o Ingeniería de 
Transporte y Vías 

y/o Arquitectura y/o 
Economía y/o 
Contaduría y/o 

Administración de 
Empresas y/o 

Agronomía con 
Matrícula 

Profesional vigente. 
(en los casos que 

aplique) 

Este profesional 
debe cumplir el 

perfil indicado en el 

Título de 
posgrado en 

Avalúos o áreas 
afines. 

Mínimo de seis (6) 
años, contados a 
partir de la fecha de 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico 
de educación 
superior o documento 
que autorice el 
ejercicio de la 
profesión a evaluar y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 
 

Deberá contar con experiencia relacionada en avalúos urbanos 
y rurales no menor a dos (2) años, dicha experiencia para la 
entidad será contabilizada a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional o documento que autorice el ejercicio de la profesión 
a evaluar. 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

apéndice predial y 
certificado por la 

Ley del Avaluador 
(Ley 1673 2013 y el 

decreto 
reglamentario 556 

de 2014 y las 
normas que la 

modifiquen, 
complementen o 

sustituyan). 

19 1 

PROFESIONAL 
EN COSTOS, 

PRESUPUESTOS 
Y 

PROGRAMACIÓ
N 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
y/o Ingeniería 

Topográfica con 
Matrícula 

Profesional vigente. 

N.A. 

Mínimo cuatro (4) 
años, contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL 
COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN serán 
estudiados en forma individual. Cada uno de los profesionales 
ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL COSTOS, 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN debe acreditar alguna 
de las siguientes experiencias o combinación de las experiencias 
a y b o experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de dos (2) años PROFESIONAL 
COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN en 
proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 
interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales 
y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos 
viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
dos (2) años de ejercicio en entidades oficiales como 
PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACIÓN del nivel ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o 
gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de 
servicios que se haya desempeñado como Especialista y/o 
Asesor del componente de COSTOS, PRESUPUESTOS Y 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

PROGRAMACIÓN en contratos de consultoría o 
interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo seis (6) proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción 
y/o de interventoría de obra de proyectos viales, en el 
ejercicio profesional como PROFESIONAL COSTOS, 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN. Por lo menos uno 
(01) de los proyectos debe ser en consultoría y/o 
interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales.  
(No aplica la equivalencia de estudio por experiencia para el 
presente requisito). 

20 1 ESPECIALISTA 
SIG 

Opción A: 
Ingeniería 

Ambiental y/o 
Ingeniería Sanitaria 

y/o Ingeniería 
Forestal y/o 

Ingeniería de 
Recursos Naturales 

y/o Ingeniería de 
Recursos Hídricos 

y/o Gestión 
Ambiental  y/o 

Ingeniería 
Geográfica y/o 
Geografía y/o 
Administración 
Ambiental y/o 

Biología o Ecología 
 

Opción B: 
Economía 
Ingeniería 

Opción A: 
Posgrado en 
Economía, 
Ciencias 

Económicas 
 

Opción B: 
Posgrado en el 
área Ambiental. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA 
SIG serán estudiados en forma individual. Cada uno de los 
profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA SIG 
debe acreditar alguna de las siguientes experiencias o 
combinación de las experiencias a y b o experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como ESPECIALISTA 
SIG en proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 
interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales 
y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos 
viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor 
del componente SISTEMAS DE INFORMACION 
GEOGRAFICA (SIG) en contratos de consultoría o 
interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  

 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 

Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

Ambiental, 
Ingeniería Sanitaria, 
Ingeniería Forestal, 

Ingeniería de 
Recursos Naturales, 

Ingeniería de 
Recursos Hídricos y 
Gestión Ambiental, 

Ingeniería de Minas, 
Ingeniería Agrícola, 

Ingeniería 
Geográfica, 

Geografía, Biología, 
Ecología, o 

Geología con 
Matrícula 

Profesional vigente 
(en los casos en los 

que aplique). 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción 
y/o de interventoría de obra de proyectos viales, en el 
ejercicio profesional como ESPECIALISTA SIG. Por lo 
menos uno (01) de los proyectos debe ser en consultoría y/o 
interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales.  
(No aplica la equivalencia de estudio por experiencia para el 
presente requisito). 

 
Se aceptará la experiencia adquirida como profesional SIG en 
proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría 
de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, siempre y cuando 
dicha experiencia no supere el treinta (30%) por ciento de la 
experiencia específica solicitada para el cargo. 
 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado 
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario 
para la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, 
por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el 
Consultor utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció 
el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto 
de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación.   

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. 
Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
solicitada.   

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico, excepto para las profesiones relacionadas con ingeniería, cuya experiencia deberá 
acreditarse conforme a los establecido en la tabla de experiencia de profesionales presentada 
previamente. No obstante, en aquellos casos que se realicen prácticas laborales para obtener el 
título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante 
los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o 
después de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias 
contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que 
el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional 
a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad 
a la celebración del Contrato.  

Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."  

Nota 2: La entidad propenderá por establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación 
académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún 
supuesto establecer títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o 
posdoctorados), toda vez que la formación académica obedece a un título de posgrado 
independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar. 

Nota 3: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.  

Nota 4 sobre el Director de Interventoría: El Director General de la Interventoría será el 
responsable de la interventoría a la ejecución técnica del estudio ante el INVIAS e Supervisión y 
responderá por hacer la dirección y coordinación de la interventoría de la ejecución de cada una de 
las actividades programadas, con el fin de cumplir los plazos establecidos, coordinará la interacción 
entre profesionales y especialistas de su grupo, será el encargado de realizar interventoría a la 
definición de los lineamientos generales del estudio y vigilará que se cumplan con las 
especificaciones vigentes para cada área objeto del estudio contratado. Así mismo será el encargado 
de los informes de avance semanales, mensuales de interventoría (Este documento debe contener 
el estado administrativo y financiero, y una descripción de cada área de estudio la cual es generada 
por el grupo de especialistas y/o profesionales de la interventoría en el cual se incluyen avances, 
recomendaciones y conclusiones de aporte para el proyecto), especiales y de los volúmenes 
definitivos del estudio. Cualquier tipo de informe debe estas avalado por el Director de Interventoría.  

Nota 5 sobre el Coordinador de Estudios y Diseños: Este profesional será el responsable de 
coordinar, articular y hacer seguimiento al desarrollo integral de las actividades técnicas, 
administrativas y en campo requeridas para la adecuada ejecución del contrato, asegurar el 
cumplimiento de los cronogramas, la debida interacción entre los diferentes especialistas y 
profesionales del equipo de trabajo, así como por la correcta consolidación de la información y 
productos a entregar. Así mismo, será el encargado de apoyar la programación de actividades, 
realizar seguimiento al avance de cada componente, unificar la consistencia de las entregas 
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parciales y definitivas, y servir de enlace entre el equipo consultor, la Interventoría y/o la Entidad 
cuando se requiera. De igual forma, apoyará la organización y consolidación de informes, actas, 
cronogramas, bases de datos y demás documentos necesarios para el desarrollo del proyecto, 
procurando que los productos se elaboren conforme a los Requerimientos Técnicos y/o el presente 
anexo técnico. 

Nota 6 sobre el Ingeniero residente de campo estudios y diseños: Este profesional será el 
responsable de supervisar y apoyar la ejecución de las actividades de campo requeridas para el 
desarrollo de los estudios y diseños, así como de participar en la elaboración de los diferentes 
capítulos o componentes que demanden verificación, levantamiento, recopilación y validación de 
información en sitio. Así mismo, será el encargado de programar y acompañar las visitas de campo, 
coordinar y/o apoyar las actividades del personal técnico y de apoyo que participe en la toma de 
información, verificar las condiciones técnicas del área de intervención, hacer seguimiento al 
desarrollo de las actividades en terreno y velar porque estas se ejecuten conforme a los 
requerimientos técnicos del proyecto. De igual forma, apoyará la generación de informes de avance 
del área, el análisis de la información recolectada en campo, la revisión de entregas parciales y 
definitivas relacionadas con su especialidad, y todas las actividades necesarias para obtener 
productos con los niveles de calidad esperados, de acuerdo con lo establecido en los Requerimientos 
Técnicos y/o el presente anexo técnico.   

Nota 7 sobre el personal especialista: Este especialista serán responsables de generar y 
participar en la elaboración de los diferentes capítulos (líder y responsable del capítulo según el 
caso), así como responsable de todas las actividades inherentes al desarrollo del volumen tales 
como generación de metodología particular (incluido levantamiento de información, capacitación 
de personal para la toma de información, programación de actividades), visitas de campo, informes 
mensuales de avance del área, análisis de información primaria y secundaria, procesamiento de 
información, análisis de información, generación de entregas parciales y volumen definitivo y todas 
las necesarias, etc., para obtener el producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo 
establecido en los Requerimientos Técnicos y/o el presente anexo técnico, así como en la 
participación de los demás capítulos que requieran de información o actividades del área particular.  

Nota 8 sobre el personal profesional: Estos profesionales serán responsables de generar y 
participar en la elaboración de los diferentes capítulos su especialidad, así como responsable de 
apoyar todas las actividades inherentes al desarrollo del capítulos tales como generación de 
metodología particular (incluido levantamiento de información, capacitación de personal para la 
toma de información, programación de actividades), visitas de campo, informes mensuales de 
avance del área, análisis de información primaria y secundaria, procesamiento de información, 
análisis de información, generación de entregas parciales y documento definitivo y todas las 
necesarias, etc., para obtener el producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo 
establecido en los Requerimientos Técnicos y/o el presente anexo técnico, así como en la 
participación.  

Nota 9: En cumplimiento del Decreto 287 de 2026 "Por el cual se modifican los artículos 
2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación", el Contratista deberá priorizar la contratación de personas 
naturales con discapacidad. 

Para efectos de seguimiento, el Interventor deberá informar al Supervisor, quien deberá verificar 
durante la ejecución contractual el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, para tal 
efecto el contratista deberá presentar la documentación correspondiente conforme a la normatividad 
vigente con cada solicitud de pago, o justificar con los respectivos soportes la existencia de fuerza 
mayor o caso fortuito que impida su cumplimiento. El incumplimiento injustificado podrá constituir 
causal de incumplimiento contractual, de conformidad con la normatividad aplicable. 
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Nota 10 Exclusiones para la experiencia de profesionales: Para el presente proyecto se excluye 
la experiencia del especialista y profesionales en ESTUDIOS Y/O DISEÑOS que se hayan limitado 
única y exclusivamente a:  

a. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de 
amoblamientos en carreteras.  
 

b. Mantenimiento Rutinario y/o Mantenimiento de Vías en Afirmado. (Esta exclusión no aplica para 
el Especialista en Geotecnia).  

 
c. La ejecución de actividades en VIAS FERREAS.       

 
d. La ejecución de proyectos de vías internas de conjuntos residenciales y/o patios de transporte 

y/o bodegas.  
 

e. Pista de aeropuertos.  
  

f. Obras de Señalización.  
 
Nota 11: En caso de que el profesional sea Ingeniero(a) o que requiera tarjeta profesional para el 
ejercicio de la profesional, la experiencia será contada a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de cierre del proceso de contratación. 
 
Nota 12: El Interventor contará con el equipo requerido para adelantar las actividades descritas en 
el presente anexo, así como el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de condiciones 
y el personal que el estudio requiera. 
 
El Interventor velará porque el Consultor de estudios cuente con el equipo ofrecido en su propuesta, 
así como el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de condiciones. 
 
El Interventor contará con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las 
funciones encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribución del citado recurso debe ser 
consistente con las actividades a desarrollar. 
 
Igualmente, el Interventor contará con el personal exigido necesario para el desarrollo de las 
funciones encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribución del citado recurso debe ser 
consistente con el programa que el SUPERVISOR le apruebe al Interventor.  
 
Nota 13 Factor Multiplicador (Incluye Factor de Honorarios): En ningún caso el valor del Factor 
Multiplicador (incluye el factor de Honorarios) será superior a DOS PUNTO CUATRO (2,4). 
 
6. EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO A VIGILAR 
 
6.1. Examen del sitio del proyecto a vigilar  
 
Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de 
influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de la zona 
y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de 
acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales 
del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental 
del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe 
asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente 
constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las circunstancias que 
puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
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Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los 
cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles de la consultoría, 
pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para 
posteriores reclamaciones a la Entidad. 
 
6.2. Área de influencia del proyecto de interventoría 
 
El área de influencia del proyecto de interventoría en general corresponde a las veredas donde se 
ubicarán los puentes peatonales dentro del municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia. 
El consultor en conjunto con la interventoría y autorización del Instituto definirán el área de influencia 
específico conforme a los resultados de los estudios técnicos adelantados. 
 
Nota 1: El área de influencia puede variar en la medida que los estudios que se pretenden realizar 
así lo determinen.  
 
7. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  
 
En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, el 
INVIAS, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, 
en cuanto a Autorizaciones, Permisos y Licencias. 
 
Es así, como el Consultor debe propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en materia 
de autorizaciones, permisos y licencias requeridas en desarrollo de los estudios, para tal fin debe 
ajustarse a lo previsto en el Requerimiento Técnico sobre estos temas y que forman parte del 
contrato objeto de la interventoría y demás normatividad vigente. 
 
 
8. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO DE INTERVENTORÍA 
 
El interventor deberá revisar y aprobar los volúmenes y capítulos de conformidad con los alcances 
establecidos en el presente anexo técnico y conforme lo descrito en los “REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS”, los cuales hacen parte integral de los documentos contractuales del proceso de 
consultoría denominado: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUENTES PEATONALES EN EL 
MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” cumpliendo con el objeto y 
alcance del concurso de méritos. 
 
8.1. Implementación de programa vinculación madres cabeza de familia y/o víctimas 
 
El Interventor para la ejecución del contrato podrá vincular madres cabeza de familia y/o víctimas 
de la siguiente manera: 
 
MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Parágrafo del Artículo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: 
“La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que 
ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando 
las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos 
notariales a su cargo”. 
 
VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos 
reglamentarios, dicha condición se acreditará de la siguiente manera: 
 
a) Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se 

entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a 
través de: 
 
1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer 

que esté o sea contratada. 
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2.  Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que 

esté o sea contratada. 
 

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté 
o sea contratada. 

 
4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que 

esté o sea contratada. 
 

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio 
familiar por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las 
necesidades propias y de los hijos. 

 
6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer 

que esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales 
medidas; 

 
b) Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por la 

autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia 
de género, de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente artículo. 
 

c) Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto 
sobre la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas 
de la violencia. 

 
Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1257 de 
2012, reglamentado por el Decreto 2733 del mismo año, que  los empleadores que ocupen 
trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar 
declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de 
los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la 
relación laboral, y hasta por un periodo de tres años. 
 
ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO 
 
Dando cumplimiento del artículo quinto de la Ley 1496 de 2011, el interventor deberá realizar el 
reporte según Categorías de Inclusión, el cual consiste en llevar un registro de perfil y asignación de 
cargos por sexo, funciones y remuneración, discriminando clase o tipo y forma contractual, de 
acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Vías, dicho información debe 
diligenciarse por el profesional social y deberá entregarse al inicio y final de la consultoría y ser 
radicado a la Subdirección de Sostenibilidad 
 
De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socialización con la comunidad se 
llevarán listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusión social. 
 
Por otro lado, el Interventor podrá promover espacios de fortalecimiento de capacidades como 
capacitaciones, cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin 
de establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminación, con el fin de contribuir 
al cierre de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes. 
 
Finalmente deberá adaptar e implementar un código de conducta con enfoque de género. 
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PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN 
 
El Interventor, podrá vincular laboralmente para el desarrollo del presente contrato a personas 
vinculadas al proceso de reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas. 
 
El Interventor deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en 
proceso de reintegración disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea 
requerido por el supervisor. Cuando no exista personal disponible, el Interventor podrá vincular el 
personal que requiera para la ejecución del contrato de interventoría. Lo anterior, con el fin de que 
el supervisor pueda aprobar el inicio de la ejecución del contrato. 
 
Una vez inicie la ejecución de la interventoría, el Interventor deberá presentar a la supervisión el 
personal en su nómina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de 
reintegración contratadas para ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la que conste que no 
dispone de personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el 
desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual el Interventor podrá vincular 
libremente el personal que requiera para la ejecución del contrato. 
 
Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos 
solo podrán ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de 
reintegración; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso 
de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en 
el mismo; caso en el cual el Interventor podrá vincular libremente el personal que requiera para 
efectuar el reemplazo respectivo. 
 
VINCULACIÓN JÓVENES 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor 
durante la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes 
entre 18 y 28 años de edad. 
 
9. NOTAS GENERALES 
 
9.1. Orden de iniciación  
 
La orden de iniciación del contrato se impartirá por el INSTITUTO una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del mismo y se obtenga la aprobación de las hojas de vida del 
personal exigido en los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos. 
 
La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de Consultoría, de 
tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la 
ley, el contrato de Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización. 
 
9.2. Presentación del cronograma de actividades 
 
El Cronograma deberá programar las actividades descritas en el FORMULARIO 1, respetando 
estrictamente los plazos máximos fijados por el INVIAS para algunas actividades que según la 
entidad son las más relevantes. Así mismo deberá mostrar su orden, secuencia y la interdependencia 
que exista entre ellas y deberá programar su secuencia de acuerdo con la interrelación que exista 
entre las diferentes actividades, respetando estrictamente los plazos establecidos por la entidad, 
para la entrega máxima de cada uno de los volúmenes de que se compone el estudio. 
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• Método y presentación 
 
La programación del estudio deberá elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft 
Project, GAN u otro similar, entregando los resultados en una copia en PDF. 
 
La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de 
ejecución de las actividades, incluyendo como mínimo la siguiente información: 
 
1. Nombre de la actividad. 
2. Unidad de medida 
3. Duración estimada. 
4. Inicio temprano. 
5. Final temprano. 
6. Inicio tardío. 
7. Final tardío. 
8. Holgura total. 
9. Precedencias 
 
Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto, el Instituto a través de la 
interventoría hará el seguimiento con control sobre esta programación con la periodicidad 
establecida en el Manual de Interventoría vigente de la entidad. 
 
Para cada una de las actividades del programa de ejecución del estudio, deberá indicarse lo 
siguiente: 
 
✓ El avance de la actividad por semana, de acuerdo con la unidad de medida seleccionada. 

 
✓ Identificar el responsable o responsables dentro de la organización. 

 
✓ Identificar el equipo y/o recursos de personal que controla el rendimiento y la duración de su 

ejecución. 
 
✓ Fechas de entrega de cada uno de los volúmenes constitutivos del estudio. 

 
 
9.3. Reunión técnica y visita al proyecto 
 
Una vez impartida la orden de iniciación del contrato de interventoría, y dentro de la semana siguiente 
a la orden de inicio, se deberá programar una reunión inicial de carácter obligatorio con la asistencia 
del Director de Interventoría y los demás profesionales y/o especialistas que designe la unidad 
ejecutora para su asistencia, así mismo deberán asistir a dicha reunión, el Supervisor del Contrato y 
el Gestor Técnico del Proyecto.  
  
El objeto de dicha reunión es conocer el personal aprobado y ratificar las condiciones de ejecución 
del contrato de acuerdo con lo establecido en los pliegos, forma de pago, seguimiento, presentación 
de informes y actas de costos, estudios previos, entre otros aspectos, revisar la metodología y 
cronograma de ejecución del estudio. De dicha reunión se deberá elaborar la correspondiente acta 
de seguimiento, donde quede establecido todos los aspectos que se determinen en la reunión. 
 
 Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se realizarán 
los estudios con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones particulares del 
proyecto para establecer: sus necesidades reales, realizándose dentro de lo posible un video 
debidamente referenciado y/o fotografías que muestren los sitios a estudiar de acuerdo al alcance 
del contrato, documentos que serán parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos 
administrativos, técnicos, financieros y legales, además de definir el procedimiento de entrega y 
revisión de los estudios y diseños, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser 
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necesario los ajustes a la programación de las actividades para la ejecución del contrato, al igual, 
que fijar los compromisos que de ella surjan.  
  
En esta misma semana y con la asistencia del personal precitado, el Director del Estudio, Director de 
Interventoría y los demás profesionales y/o especialistas que designe la unidad ejecutora para su 
asistencia, el Supervisor del Contrato y el Gestor Técnico del Proyecto, se deberá desarrollar la 
primera reunión de socialización del proyecto.  
 
10. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
Se listan algunos documentos técnicos, de consulta en el evento de ser requeridos. Se aclara que el 
consultor siempre deberá emplear los documentos vigentes a la fecha de ejecución del contrato: 
 

• Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para 
materiales de carreteras INVIAS, y sus últimas actualizaciones. (Res 1375-2014; Res 1524-
2022; Res 10099-2017) 
 

• Normas ASTM 
 

• Especificaciones técnicas del NSR 10 Normas AASHTO 
 

• Normas Técnicas Colombianas NTC Cartilla del Gestión del Riesgo. 
 

• Manual de drenaje para carreteras. (Res 24-2011)  
 

• Manual de Diseño geométrico. (Res 744-2009) 
 

• Guía Metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos. (Res 
743-2009). 
 

• Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito. (Res 
3482-2007). 
 

• Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes 
de tránsito. (Res 803-2009).  
 

• Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras. (Res 1049-
2013). 
 

• Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Subsector Vial (2335 del 07 de 
julio de 2022) Manual de interventoría de obra pública (Res 319-2022) 
 

• Gestión y adquisición predial – Apéndice F. 
 

• Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-2014. 
 

• Sistema de Administración de Puentes de Colombia SIPUCOL (1528-2017) 
 

• Manuales de inspección visual de obras (estructuras de drenaje, pavimentos flexibles, 
pavimentos rígidos, puentes y pontones, obras de estabilización). 
 

• Manual de señalización vial 2015 (Res 1885-2015). 
 

• Manual de señalización vial 2022 (Res 20243040045005). 
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• Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para vías de dos carriles 2022 

 
• Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para vías multicarril 2022. 

 
• Resolución No. 2845 de 3 de agosto del 2022 Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta 

el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras 
civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste. 
 

• Resolución 320 del 26 de enero de 2022 Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de 
obra a precios unitarios. 
 

• Resolución No. 4745 de 7 de diciembre del 2022 “Por la cual se adopta la Cartilla Puentes 
Peatonales Tipo”. 
 

• Resolución 1789 de 2024 Por la cual se adopta la Guía para la Instrumentación y Monitoreo 
de Puentes. 
 

• Resolución 20203040015885 de 2020 del Ministerio de transporte Por la cual se reglamenta 
los Planes de Movilidad Sostenible y Segura, para municipios, distritos, áreas metropolitanas 
y se dictan otras disposiciones. 
 

• Resolución 3920 del 29 de agosto de 2024 Por la cual se adopta la Cartilla de buenas 
prácticas para el manejo y uso del material recuperado de pavimentos asfálticos - RAP. 
 

• Cartilla de Buenas prácticas de SIT a cielo abierto 2023 
 

• Resolución 2483 del 19 de octubre de 20202483 del 19 de octubre de 2020: Por la cual se 
adopta la cartilla de Obras Menores de Drenajes y Estructuras Viales del Instituto Nacional 
de Vías – INVIAS. 
 

• Resolución 2335 del 7 de julio del 2022: Por la cual se adopta la actualización de la Guía de 
Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022 y de la Guía de 
Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modos marítimo y fluvial 2022. 
 

• Resolución 970 del 2 de abril de 2024 Por la cual se Adiciona al Manual de Interventoría de 
Obra Pública del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, el capítulo correspondiente a la 
Supervisión de Contratos y Convenios. 
 

• Resolución 20243040018375 del 30 de abril del 2024 del Ministerio de Transporte “Por la 
cual se incorpora en los proyectos de infraestructura vial el concepto de Corredor 
Geotécnico, se adoptan los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial- LIVV y se dictan 
disposiciones frente a la gestión del riesgo de desastres”. 
 

• Resolución número 20253040013035 del 7 de abril de 2025 “Por la cual se adopta el 
documento denominado ‘Lineamientos para la elaboración de protocolos para la 
salvaguarda y protección de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano 
en proyectos de infraestructura de transporte’ sus anexos y se dictan otras disposiciones” 
 

• Resolución 20223040044065 del 29 de julio de 2022 Por la cual se adopta el reglamento 
técnico aplicable a Sistemas de Contención Vehicular SCV. 
 

• Decreto 1430 de 2022 Por medio del cual se aprueba el Plan Nacional de Seguridad Vial. 
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• Ley 2251 de 2022 por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política 

de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones -ley Julián 
Esteban. 
 

• Demás normativa técnica vigente 
 
 
En constancia, se firma en Bogotá D.C., el 13 de octubre de 2026 
 
 
 
 
 

 

_________________________________________________ 
CARLOS HERNÁN GARCÍA ARANGO 

SUBDIRECTOR DE ESTRUCTURCIÓN DE PROYECTOS 

 
Descripción Nombre Cargo/Dependencia Visto Bueno 
Elaboró 
Aspectos 
Técnicos 

María Fernanda 
Zumaqué Sánchez 

Ingeniera Civil – Subdirección de 
Estructuración de Proyectos  

Revisó 
Aspectos 
Técnicos 

Jaime Eduardo Ortiz 
Cantor  

Ingeniero Civil – Subdirección de 
Estructuración de Proyectos  

Revisó 
Aspectos 
Jurídicos  

Paula Andrea Arroyave Abogada - Subdirección de 
Estructuración de Proyectos  

Revisó 
Aspectos 
Jurídicos y 
Ambientales  

Isabel Cristina García 
Burbano 

Abogada Ambiental - Subdirección 
de Estructuración de Proyectos  

 
 


		2026-10-13T17:35:01-0500
	GARCIA ARANGO CARLOS HERNAN




