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Estataly y lo previsto en el Decreto Reglamentanu 1082de 2015, de conforrntdad conia Ley 80 de 1983:y-el
articulo.2, numeral 2, literal b}. tle la Ley 1150 de 2007, pofj tratarse de una contratacion. de:menor-cuantia
confgnme a lo establecido porel Departamentonse debera adelantar el procesa.de convocatoria:piblica por
la modalidad de:Seleccion; Abre\nada de; Manor Cuantla, de acuerdo con el proced:mlento sefiatado en; a®
norrnatlva VIgente. Al cabo del mismo se celabrara un contrato de cbracon la persana natural 6 jundlca que
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requeridas de acuerdo con las dlsposacmnes de contratacion departamental; siendo factorss de seleccmn el ,
preci6 ¥ 2 catidad, de conformidad con la normatividad vigente. Por estarazon, la Direccian de Infraestructura
adscrita a la Secretaria. de Pianeaclén y Desarrolio Territpriat ;procede a -realizar -gl estudip.previc de -
conveniencia y oportumdad de conformidad con. lo senalado en las, normas-y desarroliando-todas -las
acciones administrativas necesarias para adelantar el proceso de seteccion por la modaltdad de Seleccron
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Dé gcueido con &l articuto 2.24.1.2.1 del Deofeto 1082 de 2015, estudios A4 documentos pravaos, y on
desarmllo de lo prevista en.los numerales 7 y 12 del articulo 35 de la Le{?“'BO de 1983, *Lcs estﬂdlos y
documentos previos son: sl scporte,para etaborar el proyecto de- pizegos 108 phegos ds cond:c:ones y et
contrato. Deben permanecegr. a disposicion del publico durante el desarrouo ‘dat Proceso de Cnntratacién d e
manera que los proponentes o <H eventua[ contratista raspectlvamente, puedan valorar adecuadamente el
a{cance delo. requerjdo por la entldad asi como 1a distribucién de riesgos que Ia mlsrna prnpune. iy

Por {o anterior, la GOBERNACION DEL AMAZONAS mediante las-actividades misionales:de la-Pireccidn-de ~
T infraastructura adscrita a la Secretaria .de; Planeacion y Desarrollo Territorial,- procede;a documentar los.2
O pqrndms, ey qpt}fnndmn .anauanta nar,q}rfnrprminar 13 ronvenianciawy, oportunidad.da. contratap taw
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El objets que ‘se pretende contratar $e encilentfa’inscrito en’ el Plan de Anual de Aduqtiisiciones de 1a°
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Por lo'anterior se puade suplir ta necesidad mediante la contratacién de una {1j pef¥ona juridica o hatural que
paseaexperiencia general segun lo'detenminado en el plisgo dé condiciones del process: que se encuefitie
debidamente constituida dando cumplimiento a los reqilerimientos'de ley y estén en [a capacidad de gportar
para la-ejecucion del contratoe! personal requérido con'la-experianciaindicada en el ANEXO TECNICO 1 det
presente proceso; asf cormo garantizar cada una.de las condiciones técnicas exigidas porita Gobématisn del
Amazonas a través de la Secretaria de Planeacién y Desarrollo Territorial - Direccion de infraestructiira en
dicho documento del proceso.
sh L wad ] P

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER - . 1

Et departamento del Amazonas presents condiciones territoriales particulares asociadas a su amplia
extensién, baja densidad poblacional, dispersién de los asentamientos humanos, limitada conectividad
terrestre y presencia predominante de corunidades rurales e indigenas ubicadas £en zonas de dificil acceso.
En este contexto, s movitidad de la poblacién depende en gran medida del transporte fluvial, los senderos
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comunitarios, Jos pasos elevados y otras estructuras peatonales que permiten conectar las viviendas con los
aspacios ediicativds, cémunitarios, productivos, de atencionien salud; abastecimiento y:acceso fluvial.1
WM. e F o oweS i 4T
En el municipio de Puerto Marifio, estas condicionss adquieren especiat importancia debido a que una parte
significativa de' los dechlaraiisntos “eotidiefos sefrealizar &° piesLog sendarns 'y puantesapeatonsles
conistitiiyen eleméntos esenciales para superar €afos,’ Fonas himédas, depresiones del terreno, dreas
inundable€y sectores que preseiitah dificultades détransito, especialmente durantetastemppradas de lluvia
y'creciente. Por 1 tanto, &F deterioro-o'ld péidida’ de funcionatidad de‘estas estrusturasino: representa’
Grilcariiente una deficiencia fisica de infraestructiira, sino’una dfectacion directa-a ta conectividadinterna, la:
segurid'a‘d"s“l%l'&ésa?r‘”dll’d‘d&l'“as'ac'ti\iid“é’dés"cﬁtidian‘as-de‘[aS’cdfﬁﬂnrdaﬂes; A S e
S g =
Deatro de este contexto se encuentran las comunidades indigenas de Puerto Rico y Ticoya, ubicadas en el
municipio de Pusrtd Narifio,“déparfaniento dét Amazonias, én 1as-cuales se han identificado: deficiencias
significatives en la infrasstructura peatdnat destiiada a garantizer a movitidad interia’ de'sus habitantes.
Ambas’ comunidades disponén actualmente de “astructuras "tipo-.piente “que. cumplen unanfuncion
furidamental para-coriectar viviendas, serideros tomunitatids, zonas de uso colectivo:y ' espacios necesarios
para el"desérrolio ‘de actividades ‘sociales;"educativas, productivas:y comunitarias. Sin-embiargo, festas
estructuras presentan candiciones avanzadas de deterioro, han perdido progresivamente sti'capacidad
funcionat y no ofrecen las condiciones minimas de estabilidad y seguridad requeridas para el trénsito

peatonat. "t ER RV I SRR AR VL S S TR Sk I
LI P y ! EE R AT - . 1 w W

El drea objeto de interercich comprende dos tramos de infraestructura peatorial: und Iocalizadd en’la
comunidad de Ticoyd, ton unalongitut sproxifada de sesenta-(60) metios, y atrotubicadoerla ‘comunidad
de Puarto Rico, con una longitud aproximada deuarenta y dos (42) metros:En conjunto, cofresponden a-dos
estructuras gue actualmente se encuentran deterioradas y que son utilizadas de manera permanénte-por la
poblacién para sus desplazamientos intermnos.

? LRI P R T vk R B ] Je1 b oar

tas condiciones existentes evidencian afectaciones en los elementos estructurales principatés, sistemas de

sinyn, ‘stiperficias ﬁg‘*-ﬁ'é_h;_ifrt&*y‘é!_efﬁéfnmﬁt} dasprotecticn’ Se bratentan’ méteriales ‘con desgaste, fisuras,

pérdida de resisténcia, deterioro por humedad yexposicion ateintemperie, asicomo supefficies imegulares o

inestables y ausencia ¢'insuficiencia'dé baraiidas adecuadas. Estas condiciones reducen laivida-Gtil dé'las

estructuras, afectafi su estabilidady fuhcionalidad e incrementan la postbilidad de-caidas, accidentes yrfallas

parciales o generales Eurante su utilikgacién.
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e Srectie 2t i nd encudntrs folasionods conlz sxpesicicnpermanente 2 las pondilonss dmhbidntiles

piopias del territorio ‘amazénico;, erifre elias lawaslta huniedad, tas lluvias frocuentes, (as vatiaciones 81105
fiveids dal agua, la presencia de Zonas inufidabiles; 1d exposicion coritifitia a la intemperie y las €aractéristicas
particulares del sueto.'A ello se suma‘el desgasté producido por ét use cotidiano, la‘falta de intervencionss
suficientes de mantenimiento greventivo ¥ correcfivo ylas limitaciopes técnicas de algunas de las soluciones
imptermentadas iniclaimenits. Como Tesultado, las-estructitras actuale’ nd'respdnden adecuadamerite'a las

2T e e FEE e S T T T e H T LA e e
condiciones reates deteniornio ni g ias necesitates demovilidad dela poblacion. ™ :
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& 1a bomunidid de Puerfo Rico sepresenta 1a situacion’ més critica): Dabido a que 2t puenis existérite
avidencia un deterioro generalizado de sus companentes, pérdida de capacidad funcionaly condicionss Gue
comprometen ta seguridad de quienes lo utilizan. El registro y la revisidn técnica sfectuados permiten

N E Lo . . AR L2 el o - T ~ AT T L T St T S - 1 SETOIr Ca
eﬁ:qdnciar ¢l desgaste “significativo de'lir madera, la inestabilidad de’la superfiéie’de transito'y 1a pérdida de
R L - Fa K23 w . PR— i, e s T T v x ¥ v e S .
¢ontintidad y seguridad del paso peatonal. For estas condiciones, ia Mervencion requiere g agecuyacion
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integral dels Infraestructura, incluyendo la.construccién de nuevas zapatas.de: cnncreto paraia cimentacion
yla com‘onnacrun de:la superestructura principalmente en madera, tratada, de acuerdo con 105 drsenos y
especificaciones técnicas del proyecto.

- i : L - LI Y i - 2
En la. comunidad de Ticoya, aunque existen bases o apoyos de concreto que pusden conservarse med!ante

A
actividades oerecuparaciin y raforzamisnts, la suporosiyucturase gncuspiigen condicionos mm*m" tadas de

Uso.,Sus elementos de madera presentan deterioro, desgaste y perdlda ‘de func;nnalidad snientras que las”

superficies de circulacion y los elementos de praoteccién no garantizan un t!anstto ccntmuo y seguro. £p,
consscuencia, se requiere-intervenir integralmente-la superestructura, .conservar. y reforzar. las bases de
concreto existentes y efecutar los elementos necesarios-para recuperar la establhdad ,funcmnalldad y
seguridad del puente,

kJ e "! T e

La situacion exastente genera un riesgo permanente para la integridad fisica, de los habutantes especialmente
para nifios; nifias, adultos mayores, mujeres, persenas con. dxscapacu!ad, o movilidad, reducida y demés
poblaciénque requisre utitizar thariarnante estos pasos. ELiransito sobre superficigs, detenoradas. inestabtes
o incompletas aumenta-ia probabedad de accidentes, particularmente durante perlodos dalluwa, humedad
elevada o, mundacidn cuando-las superficies puaden-.presentar mayor desllzamiento.qdehlhtamiento 0
dificuitad para su utilizacién.
n LI R PO ¥ A h s g e ~ o~

La prob{emétlca también limita la movilidad segura ¥ continua dentro de las comunidades. Las dlﬁcultades
jrara cruzar estos sectoras afectan los recarridos hacia viviendas, espacios comunitarios, estableclmisntos
educativos, puntos de atencion en-salud, zonas productivas, dreas de. .abastecimiento ylugares de encusntro.,
Por tanto, el-.deterioro-de los:puentes-no solamente compromete la seguridad del desplazamlento, sino que
puede generar interrupcionss o restriccionss en.gl acceso oportuno a servicios y acuvidades. esenc:ales . para
la vida comunitaria.. : - , 1 oot a1 -
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Estas limitaciones tienen efectos sobre la catidad de vida, la mtegracuén soclal yel func:tonamlentn cotldtano
de las-comunidades indigenas. La infraestructura peatonal constituye un medio necesarjo para garantizar la
comunicacion entre diferentes sectores y facilitar el desarrollo de actividades educativas, sociales. culturales,
productivasy comunitarias. Cuando los pasos. exisigntes no pueden ut:kzarsa deforma segurg, semcrementa
el aislamiento relativo de algunos.sectores, se difi cultan los desplazamrentos dela pobtaciun vuinerable yse

profundlzan las brechas.de.acceso que enfrentan los habitantes dazonas ruraies dlspersas. ., e

-~ R

De acuerdo con la informacidn del proyecto, la poblacién ob;et:vo esta canformada por cuatrocientas seis
(406}.personas. pertenecientes a.las comunidades indigenas de Ruerto Rico y Ticoya, de las.cuales. giento
noventa y nueve (198) corresponden a, poblaclon temeninay dosc;entas s:ete (20?) a poblacién mascuhna.
Estas personas constituyen los beneficiarios directos, de Iaadecuaclén de los puentes, dada su.dependencaa

de la movilidad.peatonal para el desatrolio dg las actividades coﬁd;anas dentro delterritorio. 1 - 4 —
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Adlcronalmente, se reconoce como pobtacion, afectada al conjunto de habii*a\fttes del municmie de Puertn
Narifin, estimado nars el ann 2026 an.anca mil cianta satanta vtras {11. 173) Dersoqas. en conmderac:éna aue
las deficiencias de conectmdad en tas comunidades rurales 8 indigenas inciden de manera Indirecta on ta
Integracion tetritorial, la movilidad general, el accesoaserviciosyla articulacién entre. los daferentes sectores
del munjcipio. r-
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Desde el arf alisis de oferta D' demanda {a. necesudad 8e, encuentra ctararnente determmada. La demanda

t
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y funcmnahdacl en las' comunidades de Puerte Ricoy Tcoya. En‘contraste; aunque actualmente existen dos
estructu:as fisicas, ninguna de etiag se encuentra an cofdiciones aciecuadas dg operacsén, razon por ta cual
la oferta efactiva de ‘puentes peatonales an buen estado ss lgual a cara {0). En consecuencia, éxiste urna®

demanda msat:sfecha equwalante ados (2} puentes peatonales funcmnales ysegums. A C
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Las atitoridadesy habitantes de las comunidades zndlgenas dePuerto Rxco y‘l“tcoya pusxé"ron 60 conocimiento®
de la Gobernacion del Amazonas las dificuttades generadas por el deterioro de los pasos peatonales ylos

riesgos asgciados asu utitizacion cotidiana. Las comumdades han mamfestado directamente la necesidad de

contar con mfraestructura adectiada que garantice una mov:lldad segura. continua; ’funcwnaly digna'dentro

de sus terntorzlos .V han aportado informacion relevante para ta identificacién del problema y Ea deﬂnicuén

i@ soiucion. g ¢ :
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A partir de las necesidades manifestadas, la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial, por medic de ta,
Diretcitn"de lnfraestructura, adelantd 2una ravisién preliminar de ias condiciones® raportadas. ‘Para ello se
realizé visita al temtona ton personal técnico de | apoyo. *yerificacion v:sual del estado de'las estructuras.
levantamiento bésicode informamén en stttoy reg:stro fotografico Este proceso permittér raconocer el estadcr
de tos elementos estructurales. 1as supemcles de transitd, i0s apoyos, ios matenales yias condiciones
generales de seguridad, confirmando laNécesidad de intervenis los dos pasos peatonales.’ * w1

la partlcupacion ‘de lds cumunfd’ades cuntmuara ‘giendo ralevante dufantela ejecuclén det; proyecto medlante
el acompaﬁamiento. I3 socialuzac;én, Ia valtdacmn de la mtewancmn 'y el ejercicio de cuntmtsocialyveeduna
ciUdadana Esta’ parttmpacaén permltiré venf{car que |58 actwidades respondar a las necesldades reales de
los habltantes respeten 'fas dinamicas culturales. sacia{es 3rterntonaies Y contnbuyan at adecuado uso,

aproplaclén, mantemmientuysostembilidad dela infraestruétora. ¢ -7 ¢ & e d
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Frente a la situacion descrita, la adecusci6n de ltos dos (2) puentes peatonales constituye’la altétnativa
necesaria para recuperar 1a conectividad interna de Puerto Rico y 'ﬁcoya La intervencién comprende
actividades prellmlnares, adecuacién de cimentaciones, intervenmén de ias estructuras, mejoramlento de 1as
supemcies de transuo, msta{aclon o adecuaclon de los elementos de pmteccmn v ejecucmn de las
actividades’ complementanas requeridas para entregar los puentes en condlcinnes adecuadas de
tuncionamiento.’ " > i e Ao e thEbd AT
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La solucién técnica se diferencla de acuerdo con las condiciones identifi cadas en cada comunidad. Para
Puarta Rico sa onntamnla tina intarvanc:én mtearal con nuevaszanatas de concreto nara a c:mentacionv una
superestructura pr:ncipalmente en madera tratada. Para Ticuya se’ contempla a consewamén 'y ‘8l
reforzamlento delas bases de concreto exlstentes v la intervencion mtegral dela superestructi;ra en madera
tratada. Esta daferenctacion permtte responder atestado real decada puente, aprnvachar tns componentes
que conservan condlciones‘técnlcas yewtar la s?smucién injustiﬁcada de etementcs recuperablas. '
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Lz utilizacién de madera tratads come midteriel frincipal de tas suparsstructurad 'y de coRisin’en laq

cimentaclones y bases _debera responder a las condicmnes de humedad, expos:c:én, uso continue y
mamemmiento pmplas de 13 zona. Los elementos deberan “contar con 6s tratammntos, dimensmnes.
umones,‘proteccmnes y especiﬂcac:ones requendas para [Barantizar Su durabflidad Y estabmdad. De :gual
forma, las superficies de transito y las barandas deberan proporcionar "condiciones ddecuadas’ de seguridad
para la poblacién usuaria.
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Revisé: . | Oncima AsesorgJuridica . . 2 Ca!go' OficinaAsesora Juridica - . .} Fima:. . .. . i
mmmmm o ety o mﬁm:hsmyWMasﬂoﬁmS ;
mmmywhmbﬂandﬂbmmhmulwdukmmqﬁmﬁm:ddmﬂo} . I .

3N e el T,
Carerzt 104G 10-77 - Tedidform. m 292 4010
Catrea electrénicn: mmmm h@amggrms.m
Pégina web: wiwiv.amazonas.gov.co




.| ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES

- : | Versism: %;q-zezs
r oL -férqupppepdenci_a:. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Laejecucion de laintervencion debera incorporar criterjos técnicos, amblentales, de seguritiad, accesibilidad,
sostenibilidad y psrtmenc;a culturat. As:mtsmo, deberé consnderar eLmanejo de resnduos provementes del
retiro de.los alementos deteuorados, la proteccién de la vegetacion y. laszonas humedas, la prevencmn de
afectacionss a cuerpos de aguay la aplicacion del Plan de Adaptacién de ta Guia Amblental {PAGA} durante et .
desarrolio de las actividades, La participacion de CORPOAMAZONIA en su calidad de autoridad ambiental
compeiente, se relacionard con la anentaclon. verificacién o tramite de los conceptos, permxsos a
autonzaciones ambientales requeridos de acuerdo con las caracteristicas especffit}aa de las dreas de
intervencibn ', ;oL v o Coy er .
La adecuacion, de los puentes deberé .cumptir tas CQHdICIOI’IeS técnicas ynormatwas aplicables a estructufas,
an mgdnm u r'nncrptn asf camo lna rrimrmg :je sammdad v arraq:hilldad para mfmfsc;trurturfx nub!lca Esto
permitira que las obras no se hmrten a una reposicnon basica de los elementos existentes, sino que
cofrespondan a una solucion estructuralmente segura, funcionat, durable y adaptada al entorno amazénico.
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Con ta intervencién se aspera ohtener ‘come. producto do; {2) puentesneatcnales en condlclones optlmas t:ier .
operamén, capaces de garantizanuna mow!ldad seguray continua para los habltantes de FRuerto Rico yTlcoya O

I‘:I mnmnlnmmwm o acts mnta nnn-nmré radunir :sl rlnerm rh: unmrlnrstno rnnmrar al nr\r-nqn a enm]mnq hémnnu
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facnhtar el desarrollo de acﬂv;dades aducatwas. soclales culturates y producnvas fortalecer launtegracmn
comunitariay cuntnbmr al mejoramientu dela cahdad de wda deia poblamén heneﬁclana. .

La necesidacl .Identificada también. guarda cohererncia con las pohticas pubucas de mfraestructura Y
conectiwdad En el émbito nacional el proyecto se relaciona con ia transformacién de Segundad Humanay
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amcula con el Plan de Desafrollo “Amazonas paral ia V‘da 2024—-2027" dentro de la estrategla de Producnwdad
y Sostembmdad el pragrama ~Caminos Vecinales v.Puentes para la \rda ygei Bro ducto “Puentes constrwdos
y mantenidos®. En el &mbito municipal, se relaciona con el aje de Emprendlmtanto Y Desarrolio Territorialy el .
pmgramaf“*-Moyjlidad y conecnvidad”
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iano gjecucion de la intervencion pretongaria ia exposwmn e jos, namtames a estruciuras deterioradas,,
mantendria las restricciones de movilidad 'y aumentana ta possblltdad de acmdentes, falias estructurales
alslamiento mtemu ydificultades de acceseasemclosyactmdades esenczales Ad:cmnalmente eldeterioro
continuaria avanzando por efecto de la humedad, las lluvias, eluso permanentayla exposwtén ala mtempene
incrementando la complejidad y el costo de una intervencion futura.

T "\ *
Por o antenor,_,,se encuentra plenamente gustmcada {3 necgsidad de contratar. la ejecuc:cn de tas obras O
requendas para la adecuacuon de los dos puentas peatonates La mtewenclon rasponda auna problemétlca
real, venficada técmcamente y manifestada por {as camumdades blneﬂcnarxa3° atiende una demanda de
Infrasstructura actualmente insatisfecha; protege la :megndad de los. usuanos,‘ mejora ig conectwidad
temtonal‘ y permite cumplir ta meta de entregar dos puelg:tes peatonaies funcionates, estables, segurus Y
adaptados alas condiciones socia[es, gaograﬁcasyamblentales delas comunidades indigenas de Puerto Rico
¥ Ticoya, en el municipio de Puerto Narifio, departamento del Amazonas,
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A contfnuacién, se presenta el registro, fotograﬁco daI estado actuaL de las estructuras existentes an las
comunldades de Puerto Rico y Tlcoya. en el cual se evidencian las condiciones de deterioro desgaste de
matenaiesynesgos asociados al uso de ios puantes actuales
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Aprobd: NG, ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES -1 Camo: DIRECTOR DE iNFF\'AESTRUCTURA
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Imagen No. 3, Direcién de !nfraestmctura 20286
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Proyectds 1. ANDRES FELIPE MANR!QUE MART!NEZ Camgo: PU WAPOYO INFRAESTRUCTURA. - |-Firma; &332, - -
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{magen No. 4, Direccitn de quraestructra 2026
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Proyecid: | ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZ ' Cargo: PU Il APOYQ INFRAESTRUCTURA Flrma: _~%==z¥..
Aproba: ING. ROB!IN ORIZON CARDENAS PAREDES. Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA ~ Fima: . @ .
Revisa: ZAMIRA JALAFF RAMIREZ Cargo: PE — Juridica D. de infraestructura Firma: % gmwa claiadls)
Reviso: Oficina Asesora Juridica Cargo: Oficina Asesora Juridica Firma: )
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisade el pr to d to y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales ylo técnloas

vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabllidad lo prassntzamos para 1a firma da: {cargo da la persona quisn firma ol doctiments}.
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aestructura 2026

Imagen No. 8, Direccion de Infr

O

Proyectd: | ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZ Cargo: PU L APOYO INFRAESTRUCTURA - Firma: /‘?’é}?w M
Aprabé: ING, ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Firma: N
Reviss: | ZAMIRA JALAFF RAMIREZ Cargo: PE - Juridica D. de Infraestructura Firma:d gimra clalafts
Revisé: Oficina Asesora Juridica . Cargo: Oficina Asesora Juridica Flrma: i
Los ariba firmantes declaramos qua hamos revisado o] presanta to y o t j io alasr y di | logalos yio técnicas

vigentss y por jo tanto bajo nuestra respenssbilidad lo presentames para 1a firma do: {cargo de la"ﬁmom qulen firma al docurmentu).
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#: v

imagen No. 10, Direccidén de infraesructura 2026

Localizacién: (Puerto Nariiio)

Proyectd: | ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZ Cargo: PU 1 APOYO INFRAESTRUCTURA Firma:

Aprobd: ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES " | Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Fima: .

Revisé: ZAMIRA JALAFF RAMIREZ Cargo: PE ~ Jurldica D, de Infraestructura Flrma i tsmvea
Revisd: Oficina Asesora Jurldica ) Cargo: Oficina Asesora Juridica Firma:

Los arriba firmantes declaramos gue hemos revisado e} presents dooumento y lo encontramoes ajustade 2 las r y di: 1011 legales ylo téoni

vigantes y por lo tanto bajo nuestra responsabllidad o presantamos paraéa ﬂm‘a do; (l.:argg§ de |a persona quien firma el docl.;-mnnto). !
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Area o Dependencia: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Comunidad de Puertc Rico:

Imagen No. 11, Google Earth 2026

Comunidad Ticoya:

Imagen No. 12, Google Earth 2026

Proyects: | ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZ 1 Cargo: PU Il APOYQ INFRAESTRUCTURA Firma: _-==0Ed. . |
Aprobé: ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Firma; N
Revisé: | ZAMIRA JALAFF RAMIREZ Cargo: PE - Juridica D. de |nfraestructura FirmaiZoima calef ]
Revisg: Oficina Agesora Jurldica Cargo: Oficlna Asesora Juridica Eirma:

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisada el presanta documento y lo encontramos ajustado a las y disposiciones logatea y/o técnicas
vigentos y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo prasentamos para [a firma de: (cargo de !a persona quien firma el documento).
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Objetivo:

Adecuar dos (2) puentes peatonales en las comunidades indigenas de Puerto Rico y Ticoya, ubicadas en el
municipio de Puerto Narifio, departamento del Amazonas, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de
movilidad, accesibilidad y seguridad para la poblacion beneficiaria, fortaleciendola conectividad interna de
las comunidades y facilitando el acceso a servicios basicos, espacios comunitarios, actividades productivas
y procesos de integracién social.

Implementar soluciones de infraestructura peatonal adaptadas a las condiciones amblentales del territorio
amazdnico, mediante la adecuacién y mejoramiento de sstructuras existentes, el reforzamiento de
componentes estructurales, la construccion y recuperacion de stementos de soporte, y la incorporacion de
materiales y sistemas constructivos que garanticen estabilidad, funcionatidad, durabilidad y seguridad para el
transito de la poblacién.

Las comunidades indigenas de Puerto Rico 'y Ticoya presentan deficiencias en la infraestructura peatonal
destinada a garantizar la conectividad internay el desplazamiento seguro de sushabitantes. Actualmente, los
puentes existentes evidencian condiciones avanzadas de deterioro, afectaciones en sus elementos
estructurales, superficies de transito inestables y pérdida de fundionalidad, situacion que genera riesgos
permanentes para la integridad fisica de los usuarios y limita) la movilidad cotidiana dentro de las

comunidadas. !

|
Esta problematica afecta directamente el acceso a servicios eseniciales. espacios educativos, actividades
comunitarias, zonas productivas v demas areas de uso colectivo,dificultando el -desarrollo normat de las
dinamicas sociales y economicas de la poblacion. Las condicionesjactuales de las estructuras incrementan
ta probabilidad de accidentes, especialmente en nifios, nifias, adultos mayores, personas con movitidad
reducida y demds habitantes que utilizan diariamente estos pasos peatonales.

Las dificultades de conectividad se acentian por las condicitpnes propias del territorio amazobnico,
caracterizado por alta humedad, lluvias frecuentas, zonas inundables, variaciones en los niveles del agua y
condiciones ambientales que aceleran el deterioro de la infraestructura. En consecuencia, la permanencia de
las estructuras en su estado actual representa una limitacién pa‘ra la movilidad segura y continua de la
poblacién y compromete la adecuada prestacion de [as actividades comunitarias gue dependen de estos
corredores peatonales.

En este contexto, se hace necesaria la ejecucién de una intear\:'tfmc:ic'm| orientada a recuperar las condiciones de
seguridad, estabilidad y funcionalidad de los puentés existentes, mediante la adecuacién de sus
componentes estructurales y la implementacion de soluciones constructivas acordes con las caracteristicas
del entorno amazénico. La intervencién permitird mejorar la conectiVidad interna de las comunidades, reducir
los riesgos asociados al transito peatonal, fortalecer elacceso a servicios y contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la poblacién beneficiaria, en concordancia |con los principios de inclusién social,
sostenibilidad, enfoque diferencial y desarrollo territorial establecidos en las politicas plblicas nacionales,
departamentales y municipales.

Plan, proyecto o gestidn:
Para la administracion departamental, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura fisica de
transporte es factor clave para la competitividad de esta regién-del pais.

Politica:
a A . u -a IR

Proyecid: | ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZ Cargo: PU Il APOYO INFRAESTRUCTURA Firma: _ssenbr., |
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Revisd: ZAMIRA JALAFF RAMIREZ i Catgo: PE = Jurldica D. de Infraestructura Fima- Zgmra clalafl]
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Area o Dependencia: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de las vias de acceso a comunidades y corredores de
transporte del departamento constituye en una de las principales estrategias a adelantar, Las metas
sectoriales de la Gobernacion del Amazonas es la de contribuir efectivamente con el desarrolio
socioecondmico de la regién y propender por una mejor calidad de vida de sus habitantes a través de una via
adecuada a los grandes retos de la administracion AMAZONAS PARA LA VIDA.

Los objetivos de la GOBERNACION DE AMAZONAS estdn estrechamente unidos con los de este proyecto, en
el sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de'transitabilidad.

1. OBJETO Y ESPECIFICACIONES:

Objeto:
EL Objeto del proyecto a contratar es: “ADECUACION DE DOS ({2) PUENTES PEATONALES PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO RICO Y TICOYA,
MUNICIPIO DE PUERTO NARINO, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS®”.

Alcance:

El presente proyecto contempta la adecuacién de dos {2) puentes peatonales en las comunidades indigenas
de Puerto Rico y Ticoya, ubicadas en el municipio de Puerto Narifio, departamento del Amazonas, con el
proposito de mejorar las condiciones de conectividad y accesibilidad de la poblacidn.

La intervencion incluye la adecuacion de las estructuras existentes, la reposicion de elementos deterioraclos
y el reforzamiento de componentes estructurales, utilizando madera tratada para la superestructura y
concreto para bases (Ticoya: bases existentes reforzadas; Puerto Rico: nusvas Zapatas), mediante la
implementacion de soluciones acordes con las condiciones del entorno amazobnico, garantizando seguridad,
estabilidad y funcionalidad para el transito peatonal.

El proyecto se orienta al cumplimiento det objetivo general de mejorar ta movilidad segura y continua de la
poblacion, a través de la ejecucion de actividades retacionadas con el disefio, adecuacidn, mejoramiento‘e
implementacidn de infraestructura peatonal, incorporando materiales adecuados y criterios técnicos que
aseguren la durabilidad de las intervenciones.

Como resultado, se obtendrdn dos (2) puentes peatonales en dptimas condiciones de operacion,
contribuyendo al acceso a servicios basicos, al desarrollo de actividades comunitarias y al mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes de las comunjdades beneficiarias.

1.1 Componente social:

La adecuacion de los puentes peatonales en las comunidades indigenas de Puerto Rico y Ticoya generard un
impacto sacial significative at mejorar tas condiciones de movilidad, accesibitidad y seguridad de la pablacion
beneficiaria. Actualmente, el deterioro de las estructuras existentes representa un riesgo permanente para los
habitantes que requieren desplazarse diariamente entre viviendas, senderos comunitarios, espacios
educativos, zonas de uso colectivo, dreas productivas y puntos de acceso a servicios basicos.

La intervencidn beneficiard de manera directa a aproximadamente cuatrocientas seis {406) personas
pertenecientes a las comunidades indigenas de Puerto Rico y Ticoya, quienes dependen principalmente de la
movilidad peatonal para el desarrollo de sus actividades cotidianas. Los: principales beneficiarios
corresponden a nifios, nifias, adultos mayores, personas con movilidad reducida y demas habitantes que
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utilizan permanentemente estas estructuras para acceder a servic
espacios comunitarios y actividades productivas.

os de educacién, salud, abastecimiento,

La ejecucién del proyecto permitira reducir los riesgos asociados al trdnsito por infrasstructura deteriorada,
mejorar la conectividad interna de las comunidades y fortalecer la integraciénsocial y comunitaria. Asi mismo,
contribuird al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién mediante la recuperacion de condicionss
adecuadas de accesibilidad y movilidad, favoreciendo la permanencia escolar, la participacidn comunitaria y
el-acceso oportuno a servicios esenciales.

Durante la ejecucidn de las obras se promovera la vinculacion de mano de obra local, tanto calificada como
no calificada, generando oportunidades temporales de empleo e impulsando la participacion de los
habitantes en el desarrollo del proyecto. De igual manera, se fortaleceran los mecanismos de participacion
comunitaria y control social, promoviendo la apropiacion de fa infraestructura y contribuyendo a su
sostenibilidad en el tiempo.

1.2 Componente econdmico:
La ejecucidn del proyectotendré efectos positivos sobre la ecop
constructiva se generard demanda de bienes y servicios asociados a la ejecucion de las obras,
favoreciendo la contratacion de mano de obra local, la adqujsicion de materiales, el transporte de
insumos y la prestacion de servicios complementarios requeridos para el desarrollo de ta intervencion.

omfa local y regional. Durante la etapa

La inversion publica asociada al proyecto contribuird a dinamizar la economia de las comunidades
beneficiarias y del municipio de Puerto Narifio, promoviende la circulacién de recursos y el
fortalecimiento de actividades econdmicas relacionadas con el comercio, el transporte y la prestacién
de servicios.

En el mediano y largo plazo, la adecuacion de los puentes
conectividad interna de las comunidades, facilitando el desplazamiento seguro de personas y el
desarrollo de actividades productivas tradicionales, comerciales y de subsistencia. La mejora en la
movilidad contribuird a reducir tiempos y dificultades de desplazamiento, favoreciendo et acceso a
programas institucionales, espacios de comercializacién y; servicios -que aportan al desarrollo
econdémico y social de ta poblacion.

permitira mejorar las condiciones de

Adicionalmente, la ejecucidon del proyecto genera beneficios econdémicos indirectos al reducir los costos
asociados a accidentes, interrupciones de movilidad y deterioro progresivo de la infraestructura

existente, garantizando una solucién mds eficiente y sostenible

1.3 Componente ambiental:
En El proyecto se desarrollard bajo criterios de sostenibilidad a

propias del territorio amazénico. La intervencion corresponde a la

por lo que no contempla la apertura de nuevos corredores o afecta

para las comunidades beneficiarias.

mbiantal y adaptacion a las condiciones
adecuacion de infraestructura existente,
ciones significativas sobre dreas naturales

diferentes a las ya intervenidas para el transito comunitario.

Durante la ejecucidn de las obras se implementaran las medidas e‘stab‘lecidas en el Plan de Adaptacion de la
Guia Ambiental (PAGA), orientadas al manejo adecuado de residugs de construccién, control de materiales
sobrantes, prevencién de contaminacién de cuerpos de agua, proteccion de la cobertura vegetal existente y
manejo adecuado de las actividades constructivas.

[

Proyectd: | ANDRES FELIPE MANRIGUE MARTINEZ Cargo: PU Il APOYGO INFRAESTRUCTURA Fima: <ok
Aprobé: ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Firma: _ .y
Revisg: ZAMIRA JALAFF RAMIREZ Cargo: PE - Jurldica D. de infragstructura Firma, X gsrwia e letafis
Revisd: Oficina Asesora Juridica Cargo: Oficina Asescra Jurldica Firma: .

Los amriba firmantes declaramos qus hemos revisado el p ta d to y [o er justado a las nermas y disposicionss legales y/o técniocas
vigentss y por lo tanto bajo nuestra rasp abilidad lo p tamos para la firma do:_(pa‘rsads Ia p;ersona gulen flrma ol documenta).

!
Carrera 10 No 10-77 - Telgfono: 098 592.4010
Correo electrdnico: desariolloinistitucional@amazonas.gov.co
Pdgina web: www.amazonas.gov.co




ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES

| Versién: 1.0-2025

Area o Dependencia: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

La solucién propuesta incorpora materiales acordes con las condiciones ambientales del territorio,
principalmente madera tratada para las superestructuras y concreto para las cimentaciones y apoyos
requeridos, garantizando durabilidad, estabilidad y resistencia frente a tas condiciones de humedad, lluvias
frecuentes y exposicién permanente a la intemperie propias del Amazonas.

Asi mismo, la ejecucion del proyecto deberd cumplir la normatividad ambiental vigente y atender las
recomendaciones, lineamientos, permisos o autorizaciones que resulten aplicables por parte de las
autoridades competentes, contribuyendo a la proteccién de los recursos naturales y al desarrollo sostenible
de las cornunidades beneficiarias.

1.4 Disefios:
Los disefios del objeto del presente estudio de conveniencla y oportunidades,’ fueron elaborados por la
Direccion de Infraestructura, adscrita a la Secretaria de Planeacién y Desarrollo Territorial.

la obra a ejecutar de la “ADECUACION DE DOS (2) PUENTES PEATONALES PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA
CONECTIVIDAD EN LAS COMUNIDADES IND/GENAS DE PUERTO RICO Y TICOYA, MUNICIPIO DE PUERTO
NARINO, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, estd en predios del Municipio de Puerto Narifio y en uso por parte
de las comunidades que alli habitan.

Las especificaclones técnicas, planos y anexos que se entregan al CONSTRUCTOR se complementan entre
siy tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de
los materiales como figuran en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en las sspecificaciones, en
los planes o en ambos, pero que debe formar parte de la construccion, no exime al CONSTRUCTOR de su
ejecucion ni podra tornarse como base para reclamaciones o demandas posteriores de conformidad con el
deber de planeacion que recae sobre el contratista como experto y/o colaborador.

oy
L
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2. TIPC DE CONTRATO:

La modalidad del contrato es de gbra, poy el sistema de precios unitarios, segin las actividades establecidas
en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones Generales y Particulares en él
establecidas, que se pagaran poritems.terminados.

2.1 Especificaciones técnicas:

Las siguientes especificaciones complementan los planos, las memorias, tos anélisis de precios unitarios y el
formulario de cantidades. Todos los costos de materiales, mano de obra, desperdicios, transporte fluvial,
cargue, descargue, acarreo interno, equipos, herramientas y actividadesauxiliares requeridas para la correcta
ejecucion se entienden incluidos en los respectivos precios unitarios, salvo que el presupuesto los discrimine

expresamente,

ESPECIFICACION TECNICA - PR 1.1 (84 m?) / TC 1.1 {105 m?% ~ LOCALIZACION Y REPLANTEO

ITEM(S) Y APLICAGION

PR1.1(84 m’}/TC 1.1 (105 m*) - LOCALIZAGION Y REPLANTEQ™

DESCRIPCION

Lacalizacidn topogrética de los dos puentes; establecimiento de ejes, referencias, niveles, alineamientos y
control geomsétrico de las obras.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado fm?).

PROCEDIMIENTO DE

* Realizar reconocimiento previo yverificar puntos de control y accesos.
» Materializar efes, cotas, anchoy longitud de acuerdo con los planos.
* Instalar estacas y referaficias protegidas durante la ejecucidn.

EIECUCION * Comprobar 1a correspondencia entre terreno, disefios y cantidades; informar oportunamente cuslquier

diferencia. . ,
TOLERANCIAS Y GRITERIOS DE | = Ejes, niveles, dimensiones y referencias verificables y aprobados por le supervisicn. !
AGEPTACION = Nao se iniciarén excavaciones ni raontajes sin aprobacidn del replanteo.

ENSAYQOS O VERIFICACIONES

= Cartera de campo, registro de coordenadas y nivelacidn.
» Verificacidn con nivel y estacidn total o equipo equivalente.

+ Estacas de madera.

MATERIALES * Puntilla para madera.
« Elementos de matcacion y sefializacidn.
EQUIPO + Equipo de topografia: nivel y estacion total o equivalente.

» Herramlenta menor.

e o T

DESPERDICIOS / MANO DE
OBRA / TRANSPORTE

Desperdicios, comision topografica, equipo, mano de obra y movilizacién incluidos.

REFERENCIAS Y OTRAS
ESPECIFICACIONES

* Planos y detalles canstructivos aprobados por la Entidad.

* Presupuesto oficial y andlisis de precios unitarios.

* NSR-10, titulos aplicables; NTC 2500 y normas técnicas vigentes para madera estructural.
* Instruccionss de la supervision y PAGA del proyecto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird por metro cuadrado (m?) efectivamente localizado y replanteado, aprobado por la supervisidn. El
precio incluys levantamiento, materializacién, controles y reposlcién de referencias durante la obra.

NO CONFORMIDAD

Los trabajos no conformes deberan corregirse, retirarse o reconstruirse a costo del contratista, sin

reconocimiento adicional ni amptiacidn del plazo.

Y

ESPECIFICACION TECNICA- PR 1.2 (42 m?) / TC 1.2 (52,5 m?) - LIMPIEZA MANUAL

[N N,

[TEM(S).Y APLICACION

PR1.2{42m?%/TC 1.2 (52,5 m*) - LIMPIEZA MANUAL

DESCRIPCION

Limpleza manual de zonas no boscosas dentro del drea estrictamarita requerida para la Intervancidn.

UNIDAD DE MEPIDA

Metro cuadrado (m?).

PROCEDIMIENTO DE

* Delimitar previamente el drea autorizada.
= Retirar vegetacion menor, residuas y obstéculos sin afectar dreas vecinas.

b i ik b

EJECUCION = Clasificar, cargar y disponer los sobrantes en sitio autorizado.
* Proteger cusrpos de agua, drboles no autorizados y blenes de la comunidad.
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TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
ACEPTACION

. Area despejada, estable y sin materiales gue mterﬂeran con la obra,
* No se aceptaran afectaciones por fuera del potfgono autorizado.

ENSAYOS O VERIFICACIONES

» Inspeccion \nsualymedlclon de! érea Intervenida.

MATERIALES

No aplica, salvo elementos de sefializaclén y recoleceidn incluldos en el precio.

EQUIPD

* Herramienta menor manual. §
» Elementos de proteccién personal, .

DESPERDICIOS / MANO DE

Mano de obra, herramienta, cargue, retiro, transpurt? y disposicign de sabrantes incluidos,

OBRA / TRANSPORTE
+ REFERENCIAS Y OTRAS » PAGA Yy delimitacidn aprobada por la supervisién. *
ESPECIFICACIONES * Normativa ambiental aplicable,

MEDIDAY FORMA DE PAGO

Se medird por metro cuadrado (m?) de érea limpladay recibida a satisfaccién. No se reconoceran
sobreanchos ni intervenciones no autorizadas. ;

'NO CONFORMIDAD
|

Los trabajos no conformes deberan corregirse, retirarse o reconsttuirse a costo del contratista, sin
reconocimiento adiclonal ni ampliaclon del plazo.

ESPECIFICACION

i

t
TECNICA - PR 1.3 (22,976 m®) / TC 2.1 {9,600 m®) - EXCAVACION EN TIERRA

ITEM(S) Y APLICACION

PR 1.3 (22,976 m") / TC 2.1 {9,600 m’} - EXCAVACION EN TIERRA

DESCRIPCION

Excavacidn manuat en tierra para zapatas, dados yelementos de cimentacion, incluyendo conformacién,
control de agua yretiro de material sobrante,

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuhlcu_(m )

n

PROCEDIMIENTO DE
iEJECUCIGN

H

«'Verificar ejes, niveles, dimensiones y.condiclones del terreno.

* Excavar manualmente hasta las cotas indicadas, conservando paredas estables.

= Implementar entibado, achique o drenaje temporal cuando sea necesarlo.

s Depositar temporalmente el material & distancia segura del borde y retirar los sobrantes.
* Solicitar aprobacidn del fondo de excavacidn antes de fundir concreto.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
ACEPTACION

* Dimensiones y nivetes conforme a ptanos.
* Fondo firme, stn matarial orgédnico, lodo, agua empozada ni suelo alterado.
= Estabilidad y seguridad de la excavacién durante la actividad.

+ENSAYOS O VERIFICACIONES

«'inspecclén del suelo de fundacion.
« Control topografico de cotas y dimensiones.

MATERIALES

No aplica;los elementos de entibado o achigue requeridos se consideran auxiliares de la actividad.

{EQUIPO

i

 » Hewramienta menor.
= Equipo de achiqua cuando las condictones det sitio lo exijan.

DESPERDICIOS f MANG DE
OBRA / TRANSPORTE

| Mano de obra, desperdicios, entibados menores, achique, cargue, retiro y disposicién incluidos.

REFERENCIAS Y OTRAS
ESPECIFICACIONES

»'Planos de cimentacion.
* Recomendaciones técnicas del proyecto yde la sypawlslén.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medlrd por metro ctibico {m®) de excavaclén sjecutada dentro de fas lineas y cotas autorizadas. No se
pagardn sobreexcavaciones, derrumbes o trabajos adicionales imputables al contratista.

NO CONFORMIDAD

Las trabajos no conformes deberdn corregirse, retirarse o raconstruirse a costo del contratista, sin

reconoclmiento adicional ni ampliactén det plazo.

ESPECIFICACION TECNICA - TC 1.3 (105 m®) - DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN MADERA

EXISTENTE

[ITEM(S) Y APLICACION

TG 1.3 {105 m®) — DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN MADERA EXISTENTE

DESCRIPCION
L

Desmonte controlado de la estructura de madera existente en Ticoya, segregacitn de elementos, retiro de
residuos y proteccion de apoyos o0 componentes que deban conservarse.

UNIDAD DE MEDIDA

Matro cuadrado (m?).
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PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION

* Aislar y sefalizar el drea y concertar un paso altarno segure para la comunidad.

« Realizar inventario previo de los elementos y definir la secuencia de desmontaje.

* Desmontar manuvalmente desde elemantos secundarios hacia elemantos principales, evitando impactos
sobire los apoyos de concreto y el entorno,

* Separar materiates reutilizables tnicamente cuando la supersvision lo autorics; clasificar y retirar
residuos. .

« Entregar el drea libre de elementos inestablas, puntiltas y obsticutos.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
ACEPTACION

* Desrmonte completo del drea autorizada.
= Apoyos a canservar sin dafios atribuibles al procedimiento.
» Residuocs retirados y drea segura para la siguienie actividad.

ENSAYOS O VERIFICACIONES

* Inspeccidn visual antes, durante y después del desmontaje.
* Registro fotografico e inventario de elementos retiradas. .

MATERIALES + Elementos de sefializacion, amarre y protecclon.
* Herramienta menor.
EQUIPO = Equipo de protaccidn contra caidas cuando aplique.

* Andamios o medios de acceso seguros.

DESPERDICIOS / MANO DE
OBRA / TRANSPORTE

Mano de obra, sefializacion, seguridad, desmontaje, selecclén, cargue, transporte y disposicion final
incluidos.

REFERENCIAS Y OTRAS
ESPECIFICACIONES

s PAGAY plan de seguridad de la abra,
* Instrucciones de la supervision para elementos a conservar.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira por metro cuadrado (m?} de estructura desmantada y retirada, medido sobre la proyeccion
Intervenida y recibido a satisfaccian.

NGO CONFORMIDAD

Los trabajos no conformes deberdn corregirse, ratirarse o reconstruirse a costo del contratista, sin
recenacimiento adicional ni ampliacién del plazo,

ESPECIFICACION TECNICA - PR 2.1 (16,384 m®) / TC 2.2 {7,200 m®) - ZAPATAS Y DADOS EN CONCRETO

3.000 PSI

ITEM(S) Y APLICACION

PR 2.1(16,384 m")/ TC 2.2 (7,200 m") - ZAPATAS Y DADOS EN CONCRETO 3.000 PS]

DESCRIPCION

Construccion y/o refuerzo de zapatas ydados en concreto estructural de resistencia especificada 'c =
3.000 pst, incluyendo acero de refuerzo, formaleta, colocacion, vibrado, curado y accesorios.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro clibico {m?).

PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION

» Aprobar fonda de excavaclén, plantilla o superficie de apoyo.

* Instatar formaleta estable y acero de refuerzo conforme a planos, con recubrmientos y distanciadores,

* Preparar o suminlistrar concreto de 3.000 psi con materiales dosificadosy limpios.

* Colocar el concreto de forma continua, vibrar sin segregar y confarmar superficies.

* Proteger y curar el congreto; no cargar el elemento antes de alcanzar ia resistencia reguerida.

= Reparar tinicamente defactos menores previamente autorizados; los defectos estructurales seran causal
derechazo.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
ACEPTACION

* Resistencla de disefio de 3.000 psi a 28 dias.
* Dimensiones, niveles, racubrimientos, ubicacidn de aceroy anclajes conforme a planos,
* Superficie compacts, sin hormigueros, segregacidn,fisuras perjudiciales nl acero axpuesto.

ENSAYQS O VERIFICACIONES

* Ensayo de asentamiento del concreto trescao.
* Elaboracién y ensayo de cilindros de compresién segin lote y normativa aplicable.
* Inspeccidn previa de acero, formaleta, recubrimientos y anclajes.

MATERIALES

* Concreto basico de 3.000 psi,

* Acero de refuerzo grado 80,

* Alambre negro.

* Distanciadores.

* Desmoeldante tipo Separol o similar.
* Puntilla y materiales de formaleta.

EQuirO

* Mezcladora de concreto tipo trompo o suministre equivalente aprobado.
= Vibrador para concreto a gasolina.

» Formaleta en madera o sistema equivalente.

= Herramienta menor y equipos de medicién.

DESPERDICIOS / MANQ DE

Materiales, desperdiclos, mano de obra, farmaleta, mezclado, colocacion, vibrado, curado, ensayos,

OBRA / TRANSPORTE transporte y equipos incluidos.
Proyectd: | ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZ Cargo: PU 1l APOYO INFRAESTRUCTURA Firma: =i .. ,
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ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES

& | Versién: 1.0-2025
Area o Dependencia: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

%REFERENCIAS Y OTRAS

 ESPECIFICACIONES

* NSR-10, Titulo C.
« Plancs estructurales y detalles de cimentacién.
« Normas técnicas aplicables a concreto y acerc de refuerzo.

=
|MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird por metro ctbico {m® de concrato colocado y aceptado, calculado con las dimensiones de
disefio. El precio incluye acero, formaleta, curado, ensayos y todos 1os elementos necesarios,

{NO CONFORMIDAD

",

Los trabsjos no conformes deberdn corregirse, retirarse o reconstruirse a costo det contratista, sin
reconocimiento adicional ni ampliaclén det plazo.

ESPECIFICACION TECNICA ~ PR 3.1 (79,300 m) - ESTACONES DE MADERA 6 x 6 PULGADAS

‘[TEM(S) Y APLICACION

PR 3.1 (79,300 m) - ESTACONES DEMADERAG x 6 PULGADAS

{ DESCRIPCION

Sumiristro e instalacion de estacones principales en madera matamats, quinilla o especie de propiedades
equivalentes aprobada, seceidn nominal 6 x 6 pulgadas, con inmunizante y fijaclones.

UNIDAD DE MEDIBDA

Metro lineal (m).

PROCEDIMIENTO DE
;EJECUCIC’IN

= Varificar longitud y ubfcacién en planos
« Sgleccionar, cortar, perforar e inmunizar las piezas, incluyendo extremos y perferaciones,
« Instalar en los puntos replanteados, aplomary fijar mediante varilla roscada, tuercas y arandelas
‘zincadas.
 Ajustar las uniones sin produclr aptastamisnto o fisuracién de la madera.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
AGEPTACIGN

« Secclones, ongitudes, ejes, niveles, aplome y alineamiento canforme a planos.

« Elementos sin pudricion, ataque de insectos, rajaduras criticas, alabeos excesivos ni pérdida de seccidn,
« Fijaclones completas, ajustadas y protegidas; cortes y perforaciones tratados con preservante.

« Madera almacenada sobre apoyos, protegida del suelo y de la lluvia directa.

:
; ENSAYOS O VERIFICACIONES

» inspeccion visualy dimensional de cada lote.
« Verificacién documental de especie, procedencia legal, tratamiento preservante y movilizacion,
»Comprobacién de nlveles, atineamlentos, aplome y ajuste de uniones antes de recibo.

; « Madera estructural de 0,15 x 0,15 m.
s Inmunizante tipo Lorsban o producto preservante aprobado.
%MATERIALES  Varilla roscada da 1/2 pulgada.
! = Tuercas y arandelas planas zincadas,
EQUIPO » Herrarnienta mencr de carpinteria y perforacion.

| » Mediosde izaje o apoyo requeridos para el montaje.

H
I
¥

{ DESPERDICIOS / MANC DE

Desperdlc:os, mano de obra, herramlienta menor, transporte fluvial, cargue, descargue y acarreo interno
incluidos. Los medios de izaje, andamios o montafe se incluyen cuando resulten necesarios.o estén

{ESPECIFICACIONES

OBRA / TRANSPORTE previstas en el APUL
« Planos y detalles constructivos aprobadas por la Entidad.
REFERENCIAS Y OTRAS « Presupuesto oficial y andlisis de precios unitarios.

» NSR-10, titulos aplicables; NTC 2500 y normas técnicas vigentes para madera estructural.
» Instrucciones da la suparvistén y PAGA del proyecto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Sa'medird por metro lineal {m) de estacdn instalado y aceptado, incluyendn cortes, inmunizacion, uniones,
fljaclones y transporte.,

NO CONFORMIDAD

Se rechazaran los elementos de especie. seccion o calidad distinta a la aprobads; plezas con deterioro,
deformaciones o defectos que reduzcan su capacidad; uniones incompletas; madera sin tratamiento o sin

soporte de procedencia legal. El contratista deberd reemplazaslos a su costo.

ESPECIFICACION TECNICA - TC 3.1 {103,000 m) - ESTACONES DE MADERA 8 x 8 PULGADAS

TfisM(S) ¥ APLICACION TC 3.1 (103,000 in)~ ESTACONES DE MADERA 8 x 8 PULGADAS
DESCRIPCIGN Suministro 8 instalacidn de estacones principales en madera matamaté, quinilla o especie equivalents

aprobada seccion norninal 8 x 8 pulgadas, con tratamiento preservante y fijaciones.

UNIDAD DE MEDIDA

Maetro lineal {m).

PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION

« Verificar apoyos, longitudes y ubicacién de cada elemento.

« Seleccionar, cortar, perforar & inmunlzar las’piezas en todas sus caras, extremos y perforaciones,
» Instalar, aplomar y anclar con varillas, pernos, tusrcas y arandelas zincadas.

= Utilizar andamios o medlos de mantaje seguros en los sectores de'mayor altura.

Proyects: | ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZ "~ Cargo: PU L APOYO INFRAESTRUCTLURA Firma: oy
Aprobé: ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Firma:

Reviso: ZAMIRA JALAFF RAMIREZ Cargo: PE — Juridica D. de infraestructura Flrma ,{an-u :}a‘gﬁ_
Revisd: Oficina Asesora Juridica Camo: Oficina Asesora Juridica .. Flrma .
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ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES

| Versién: 1.0-2026
Area o Dependencia: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

TOLERANCIAS Y GRITERIOS DE
ACEPTACION

* Secclones, longitudes, ejes, niveles, aplome y alineamlento conforme a planos.

» Elementos sin pudricidn, atague de Insectos, rajaduras criticas, alabeos excesivos ni pérdida de seccidn.
» Fijaciones completas, ajustadasy protegidas; cortes y perforacionss tratadas con preservants.

* Madera almacenada sobre apoyos, protegida del suslo y de la luvia directa.

ENSAYOS O VERIFICACIONES

* Inspeccion visual y dimensional de cada {ote.
* Verificacidn documental de especie, procedencia legal, tratamiento preservante y movilizacién.
* Comprabacién de niveles, alineamientos, aplome y ajusts de-unionas antes de recibo.

* Madera estructural de 0,20 0,20 m.
* Inmunizante preservante aprobada,

MATERIALES * Varilla roscada de 1/2 pulgada.
* Tuercas y arandelas zincadas.
' * Herramienta menar.
EQUIPO = Andamlo tubular de trabajo en attura.

* Equipo de montaje cuando se requlera.

DESPERDICIOS / MANG DE
OBRA/ TRANSPORTE

Besperdicios, mano de obra, herramienta menor, transporte fluvial, cargue, descargue y acatreo interno
incluidos. Los medios de izaje, andamios o montaje se incluyen cuando resulten necesarios o estén
previstos en el APU,

REFERENCIAS ¥ OTRAS
ESPECIFICACIONES

* Planos y detalles constructives aprobados por {a Entidad.

* Presupuesto oficial y anélisis de precios unitarios.

* N3R-10, titulos aplicables; NTC 2500 y normas técnicas vigantes para madera estructural.
* Instrucclones de la supervisitn y PAGA del proyecto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird por metro lineal {m) de estacén instalado y aceptado, Incluyendo tratamiento, fijactones,
andamios, montaje y transports.

NO CONFORMIDAD

Se rechazaran los elementos de especie, seccién o calidad distinta a la aprobada; plezas con deterioro,

deformationes o defectos que reduzcan su capacidad; uniones incompletas; madera sin tratamiento o sin |

soporte de procedencia legal. El contratista deberd reemplazarios a su costo.

ESPECIFICACION TECNICA - PR 3.2 (88,000 m) /TC 3.5 (124,000 m} - COLUMNAS DE MADERA 4 x 4

PULGADAS

ITEM(S) Y APLICACION

PR 3.2 (88,000 m)/ TC 3.5 {124,000 m} - COLUMNAS DE MADERA 4 x 4 PULGADAS

aed

DESCRIPCION

Suministro e instalacidn de columnas principates de madera estructural de 4 x 4 pulgadas para soporte de
barandas y cubierta, .

UNIDAE DE MEDIDA

Metro lineat {m).

PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION

« Cortar las piezas segun planos y tratar cortes y perforationes.

* Ublcar, aplomar y fijar las columnas a vigas o elementos principales.

* Instalar pernos o varillas roscadas, arandelas y tuercas sin dafiar la madera.
* Verificar continuidad, altura y alinearnlento de las columnas.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
ACEPTACION

* Secciones, longitudes, ejes, niveles, aplome y alineamiento conforme a planos.

* Elementos sin pudricldn, ataque de insectos, rajeduras criticas, alabeos excesivos ni pérdida de seccion.
* Fijaciones completas, ajustadas y protegidas; cortes y perforaciones tratados con preservante,

* Madera almacenada sobre apoyos, protegida del suelo y de ta luvia directa.

= Inspeccion visual y dimensional de cada lote.

ENSAYOS O VERIFICACIONES * Verificacién documental de especie, procedencia legal, tratamiente praservante y movilizacion.
* Comprobacién de niveles, alineamientos, aplome y ajuste de unlones antes de recibo.
* Madera esttuctural de 0,10x 0,10 m.

MATERIALES = inmunizante aprobado.
» Varilla roscada de 1/2 pulgada, tuercas y arandelas zincadas.

EQUIPO » Herramienta menor de carpinterla y perforacién,

DESPERDICIOS / MAND DE

Desperdicios, mano de obra, herramienta menor, transporte fluvial, cargue, descargue y acarreo interno
incluidos. Los medios de izaje, andamios o montaje se incluyen cuando resulten necesarios o estén

OBRA / TRANSPORTE previstos en el APU.
* Planos y detalles constructivos aprobados por la Entidad.
REFERENCIAS Y OTRAS * Presupuesto oficial y anélisis de precios unitarios.

ESPECIFICACIONES

* NSR-10, titulos aplicables; NTC 2500 y normas técnicas vigentes para madera estructural.
* Instrucciones de la supervision y PAGA del proyecto,

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird por metro lingal {m) de columna instalada, aplomada, fijada y recibida a satisfaccidn.

SRR X U
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ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES

. & | Versién: 1.0-2025
Area o Dependencia: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

NO CONFORMIDAD

gt imn

Sa rechazaran los elementos de especie, seccitn o calidad distinta a la aprobada; plezas con deterioro,
deformaciones o defectos que reduzcan su capacidad; uniones incompletas; madera sin tratamiento o sin
soporte de procedencla legal. El contratista deberd reemplazarlosa su costo.

ESPECIFICACION TECNIbA- PR 3.3 (26,400 m) - VIGAS TRANSVERSALES DE MADERA 2 x 4 PULGADAS

iTEM{S) Y APLICACIGN

PR 3.3 (26,400 m) - VIGAS TRANSVERSALES DE MADERA 2 x4 PULGADAS

Suministro e instalacién de vigas transyersales en madera estructuralde seccién nominal 2 x 4 pulgadas,

DESCRIPCION conforme a tos detalles de Puerto Rico.
' UNIDAD DE MEDIDA Metro lineal {m). o

PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION

* Preparar apoyos y realizar cortesy perfdraclones sagin planos.

e.Inmunizar las piezas y zonas Intervenidas.

« Instalar las vigas sobre los estaconas 0 apoyos, nivelar ¥ fijar con elementos zincados.
= Verificar espaciamietito y apoyo efectivo antes de instalat el piso.

%TOLERANCEASY CRITERIOS DE
1ACEPTACION

» Secciones, longitudas, ejes; niveles, aplome y alineamiento conforme a planos.
« Elementos sin pudricién, ataque de insectos, rajaduras criticas, alabeos excesivos ni pérdida de seccidn.

« Fijaciones completas, ajustadas y protegidas; cortes y perforaciones tratados con presarvante. '
« Madera almacenada sobre apoyos, protegida del sueto y de la tluvia directa.

ENSAYOS O VERIFICACIONES

* Inspeccidn visual y dimensional de cada lote.
» Verificacién documental de especie, procedencia tegal, tratamlento preservante y movilizacion.
» Camprobacion de niveles, alineamientos, aplome y ajuste de uniones antes de rectbo.

= Madara aestructural de 0,05 x 0,10 m.

ESPECIFICACIONES

MATERIALES « [nmunizante aprobado.

_» Varilla roscada, tuercas y arandelas zincadas.
EQUIPO « Harramienta menor.

Desperdicios, mano de obra, herramienta menar, transporte fluvial, cargue, descargue y acairec interno
ggiiER[::;lgig:%No DE incluldos. Los medios de izaje, andamios o montaje se incluyen cuando resulten necesarios o estén

T previstos en el APU.

= Planos ydetalles constructivos aprobados por ta Entidad,

REFERENCIAS Y OTRAS « Presupuesto oficlal y anélisis de precios unitarios,

+ NSR-10; titulos aplicables; NTC 2500 y normas técnicas vigentas para maderaestructural,
« [nstrucclones da la supervisién y PAGA del proyecto.

MEDIDA ¥ FORMA DE PAGD

Se mediré por metro lineal{m) de viga transversal instalada y aceptada.

NO CONFORMIDAD

Se rechazardn los elementos de especie, seccidn o calidad distinta a la aprobada; piezas con deterioro,
'deformaciones o defectos que reduzcan su capacidad; uniones incompletas; madera sin triatariento o sin
soporte de procedencia legal. El contratista deberd reemplazarlos a su costo.

ESPECIFICACION TECNICA ~TC 3.2 (10,800 m) - VIGAS TRANSVERSALES DE MADERA 8 x4 PULGADAS

{ITEM(S) Y APLICACION

TC 3.2.(10,800 m} — VIGAS TRANSVERSALES DE MADERA 8 x 4 PULGADAS

| DESCRIPCION

Suministro e instalacion de vigas transversales de madera estructural de seccidn nominal 8 X 4 pulgadas,
conforme a los detalles de Ticoya.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro lineal {m}..

{PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION

* Preparat apoyos, cortes yperforaciones sin reducir indebidamente la séccién.
« Inmunizar todas las superficies y cortes.

« Elevar e instalar.las vigas mediante equipo de montaje seguro,

« Nivelar, alinear y anclar con varilla roscada, tuercas y arandelas zincadas.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
ACEPTAGION

« Sacclones, longitudes, gjes, niveles, aplome y alingamiento conformea a planos.

» Flementos sin pudricidn, ataque de insectos, rajaduras criticas, alabeos excesivos nipérdida de seccidn.
» Fijaciones completas, ajustadas y protegidas; cortes y perforaciones tratados con presemvante.

« Madera almacensada sobre apoyos, protegida del suelo y de la lluvia directa.

ENSAYOS O VERIFICACIONES

= Inspeccidn visual y dimensional de cada lote.
« Verificacién documental de especie, procedencia legal, tratamiento preservante y movilizacion.
« Comprobacién de niveles, alineamientos, aplome y ajuste de unlones antes derecibo.

1

I « \iiga de madera estructural de'8 x4 pulgadas.

iMATER[ALES * Inmunizante aprobado.

. » Varilte roscada, tuercas y arandelas zincadas.
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ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES

I Versién: 1.0-2025
Areao Dependencia: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

EQUIPO

* Herramienta menor.
* Andamio tubutar.
= Equipo de montaje.

DESPERDICIOS / MANO DE
OBRA / TRANSPORTE

‘previstos en el APU,

Desperdicios, mano ds obra, herramienta menar, transporta fluvial, cargue, descargue y acarreo interno
incluidos. Los medios de izaje, andamios o montaje se Incluyen cuando resulten necesarios o estén

REFERENCIAS Y OTRAS
ESPECIFICACIONES

= Planos y detalles'constructivas aprobados por la Entidad.

* Presupuesto oficialy andlisis de pracios unitarios.

* NSR-10, titulos aplicables; NTC 2500y normas técnicas vigentes para madera estructural,
* Instrucciones de {a supervisidn y PAGA del proyecto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird por metro lineal (m) de viga transversal nstalada y aceptada, incluyendo montaje, andamios y
fijaciones.

NO CONFORMIDAD

Se rechazaran los elementos de especis, seccin o calidad distinia a la aprobada; piezas con deterioro,
deformacicnes o defectos que reduzcan su capacidad; uniones incompletas; matera sin tratamiento o sin i

sopcrie de procedencia legal. El contratista debera reemnplazarlos a su costo,

ESPECIFICACION TECNICA - PR 3.4 (84,000 m) - VIGAS PRINCIPALES DE MADERA 3 x 8 PULGADAS

TEM(S) Y APLICACION

PR 3.4.(84,000 m) - VIGAS PRINCIPALES DE MADERA 3% 8 PULGADAS

DESGCRIPCION

Suministro e instalaclén de vigas longitudinales principales de madara estructural de seccion nominal 3x 8
pulgadas.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro lineal {m).

PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION

* Seleccionar piezas continuas o empalmes tnicamente donde Indiguen los planos.

*» Realizar cortes, perforaciones y tratamiento preservante.

* Instalar sobre apoyos, nivelar, alineary fijar con varilla roscada y accesorios zincados.
* Comprabar continuidad y apoyo antes de colocar elementos transversales y piso.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
ACEPTACION

* Secciones, longitudes, ejes, niveles, aplome y alineamiento conforme a planos.

= Elementos sin pudricion, ataque de insectos, rajaduras criticas, alabeos excesivos ni pérdida de seccidn.
» Fijaciones completas, sjustadas y protegidas; cortes'y perforaciones tratades con preservante.

* Madera almacenada sobre apayus, protegida del suelo y de la.(luvia directa.

ENSAYOS O VERIFICACIONES

« inspeccidn visual y dimensional de cada lote.
* Verificaclén documental de especie, procedancia legal, tratamiento preservante y movilizacion,
» Comprobacion de niveles, alineamlentos, aplome y ajuste de uniones antes de recibo.

* Viga o tablén de madera de 3 x 8 pulgadas:

MATERIALES * Inmunizante aprobado.
* Varilla toscada, tuercas y arandelas zincadass,
EQUIPO * Herramienta menor y medios de montaje.

DESPERDICIOS / MANO DE
OBRA / TRANSPORTE

Desperdiclos, mano de obra, herramienta menor, transporte fluvial, cargue, descargue y acarreo interno
incluldas. Los medios de izaje, andamlos o,montafe sa incluyen cuando resulten necesarios o estén

previstos en el APY,

REFERENCIAS Y QTRAS
ESPECIFICACIONES

* Planos y detalles constructivos aprobados por la Entidad.

* Presupuasto oficial y andlisis de precios unitarios.

* NSR-10, titutos aplicables; NTC 2500 y normas técnicas vigentes para madera estructural.
= Instrucciones de la supervisién y PAGA dsl proyecto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medlrd por metro lineal {m) de viga principal instalada y recibida a satisfacclon.

NO CONFORMIDAD

Se rechazardn los elementos de especle, seccién o calidad distintaa la aprobada; plezas con deterioro,
defarmaciones o defectos que reduzean su capacidad; uniones incompletas; madera sin tratamiento o sin
soporte de procedencia legal. El contratista deberd reemplazarlos a su.costo.

ESPECIFICACION TECNICA - TC 3.3 (132,600 m)-VIGAS PRINCIPALES DE MADERA 8 x 4 PULGADAS

ITEM(S) Y APLICACION

TC 3.3 (132,000 m} - VIGAS PRINCIPALES DE MADERA 8 4 PULGADAS

DESCRIPCION

Suministro & instalacion de viges longitudinales principales de madera estructural de seccidn nominal 8 x 4
pulgadas.

UNIDAD BE MEDIDA

Metro tineal (m).
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Los amriba firmantes declaramos que hemos rovisado 8] presents documanto y lo ar Ji -
vigentes y por Io tante bajo nuastra responsabilidad lo presentamos para la firma do: (cargo de Ja persona quien firma el dfcumamo).
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ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES
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Area o Dependencia; DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

e [

 PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION

= Revisar longitud, apoyos y secuencia da montaje.

» Cortar, perforar e inmunizar (as plezas ¥ Sus extremos.

= Elevar.g instalar con equipo de montaje, alinear y anclar seguin ptanos.

» Verificar transferencla adecuada de cargas y-continuldad de apoyos antes de instalar el piso.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
ACEPTACION

» Sacciones, longitudes, ejes, niveles, aplomey allneamiento conforme a planos.

| * Elementos sin pudricion, ataque de insectos, rajaduras criticas, alabeos excesivos ni pérdida de seccidn.

«Fijaciones completas, ajustadas y protegidas; cortes y perforaciones tratados con preservante,
« Madara almacenada sobre apoyos, protegida dsl suslo y de la lluvia directa.

ENSAYOS O VERIFICACIONES

« Inspeccion visual y dimensional de cada lote.

1 » Verificacion documental de especie, procedencia legal, tratamiento preservante y movliizacion.

 Comprobacion de niveles, alineamientos, aplome y ajuste de uniones antes de recibo.

» Vigs de madera estructural de 8 x 4 pulgadas.

MATERIALES * [nmunizante aprobado. )
= Varilla roscada, tiercas y arandelas zincadas.
« Hérramienta menor.

EQUIPO « Andamio tubular,

* Equipo de montaje. .

DESPERDICIOS f MANO DE

Desperdicios, mano de obra, herramienta menor, transporte fluvial, cargue, descargue y acarreointerno
incluidos. Los medios de izaje, andamios o montaje se incluyen cuando resulten necesarios o estén

ESPECIFICACIONES

OBRA/TRANSPORTE previstos en el APU. )
= Planos y detalles constructivos aprobados por {a Entidad.
REFERENCIAS Y OTRAS « Presupusesto oficlal y andlisis de precios unitarios.

»'NSR-10, titulos aplicables; NTC 2500 y normas técnicas vigentes para madera estructural.
« Instrucciones de a supervision y PAGA del proyecto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird por metro lineal (m) de viga principal instalada y reclbida a satisfaccion.

NO CONFORMIDAD

Se rechazaran los elementos de especia, seccion o calidad distinta a la aprobada; piezas con deterioro,
deformaciones o defactos que reduzcan su capacidad; uniones incompletas; madera sin tratamiento o sin
soporte de procedencia legal. E! contratista deberd reemplazarlos & su costo.

ESPECIFICACION TECNI

CA - PR 3.5 ({190 und) - TABLAS PARA PISO DE 2 x 8 PULGADAS

fTEM(S) Y APLICACION

PR 3.5 (190 und} - TABLAS PARA PISO DE 2 x 8 PULGADAS

DESCRIPCION

Suministro e instalacitn de tablas de madera tratada de 2 x 8 pulgadas para conformar la superficie de
transito del puente de Puerto Rico.

UNIDAD DE MEDIDA

Unided {und), de acusrdo con la longitud y detalles definidos en planos.

{ PROCEDIMIENTO DE

EJECUCIGN

»Seleccionar tablas de espesor y ancho uniformes.

« Cortar, Inmunizar y presentar las piezas antes de fijarlas.

«[nstalar transversalmente sobre las vigas, con separacién uniforme que parmita drenaje sin generar
riesgo de atrapamiento. )

» Fijar cada tabta con puntillas o elementos aprobados, eliminando salientes y bordes peligrosos.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
ACEPTACION

« Superficie continua, estable, antideslizante y sin desniveles peligrosos.
« Plazas alineadas, firmemente fijadas y sin puntillas sobresalientes.
+ Madera conforme a los criterios generales de aceptacitn.

ENSAYOS O VERIFICACIONES

= Ingpeccion visual y dimansional de cada lote.
» Verificacion documental de especie, procadencia legal, tratamiento preservante y movilizacidn.
+.Comprobacidn daniveles, alineamientos, aplome y ajuste de uniones antes de recibo.

» Tablas en madera matamatd, capirona, lagarto o similar, 2 x 8 pulgadas.

MATERIALES + Puntilla para madera.
« Inmunizante aprobado.
EQUIPO = Harramienta menor de carpinterfa.

DESPERDICIOS / MANO DE

Desperdicios, mano de obra, herramienta menor, transportd tiuvial, cargue, descargue y acarreo interno
Incluidos. Los madias de lzaje, andamios o montaje se incluyen cuando resulten necesarios o estén

'
H
£

i

ESPECIFICACIONES

OBRA/ TRANSPORTE previstos en el APU.
= Planos y detalles constructives aprobados por la Entidad.
REFERENCIAS Y OTRAS « Presupuesto oficial y andlisis de preclos unltarios.

» NSR-10, titulos aplicabtes; NTC 2500 y normas técnleas vigentes para madera estructural.
« Instrucclones de la supervisidn y PAGA det proyecto.

Proyectd: | ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZ * Cargo: PU Il APOYO INFRAESTRUCTURA Fima: oo,
Aprobd: ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES. Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Flrma: _ 2 -
Reviso: ZAMIRA JALAFF RAMIREZ i Cargo: PE — Jurldica D. de Infraestructura Firma:Z genira cclndls
Revisé: Oficina Asesora Jurldica . Cargo: Oficina Asesora Jurldica . Firma: )
Los amba firmantes doclaramos gue hamos revisado e] presants documente y.lo sncontrames aj joalasr y disposiei yla téenl
vigantes y por fo tanto bajo nuestra responsabilidad lo prosantamos para la firma de: [c:lrg_n de [a persona quien firma el degumenta),
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ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES

| Version: 1.0-2025
Area o Dependencia: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

MEDIPA Y FORMA DE PAGO

Se medird por unidad (und) de tabla Instalada conla lengitud indicada en planos, completamente tratada,
fifada y aceptada.

NO CONFORMIDAD

deformaclones o defactos que reduzcan su capacidad; uniones incompletas; madera sin tratamiento o sin

Se rechazarédn los elementos de especie, secclon o'calidad distinta a la aprobada; piezas con deterioro, g
Sopoite de procedencia legal, El contratista deberd. reemplazarios & su costo. l

ESPECIFICACIO

N TECNICA - TC 3.4 (445,500 m) - TABLAS PARA PISO DE 2 x 8 PULGADAS

{TEM{S) Y APLICACION

TC 3.4 {445,500 m} - TABLAS PARA PISC DE 2 x 8 PULGADAS

DESCRIFCION

Suministro e instalacidn de tablas de madera tratadade 2x 8 pulgadas para la superficie de trénsito del
puente da Ticoya.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro lineal (m).

PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION

* Seleccionar tablas de seccién uniforme y longitud aprovechable.

 Cortar e inmunizar las piezas y sus sxtremos. 1

* Instalar sobre las vigas con separacidn uniforme, alineamiento y superficie continua.
* Fijar cada tabla y eliminar puntilias, aristas o salientes que reprasenten riesgo.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
ACEPTACION

* Piso establs, continuo, alineado y sin movimientos o desniveles'peligrosos.
* Fijaclones completas y madera conforme a ciiterios de calidad.

ENSAYOS O VERIFICACIONES

* Inspeccion visual y dimensional de cada lote.
* Verificacion documental de especie, procedencia legal, tratamiento preservante y movilizacldn,
* Comprobacién de niveles, alineamieritos, aplome y ajuste de uniones antes de recibo.

* Tablas en madera matamatd, caphiona, lagarto o similar, 2 x 8 pulgadas.

MATERIALES * Purtilla para madera.
* inmunlzante aprobado.
EQUIPO * Herramienta menor de carpinteria.

DESPERDICIOS / MANO DE

Desperdicios, mano de obra, herramienta menor, transporte fluvial, cargue, descargue y acarreo interno

incluldos. Los medios de izaje, andamios o montaje se incluyen cuando resulten necesarios o estén

OBRA/TRANSPORTE previstos en el APU.
= Planos y detalles constructivos aprobados por la Entidad.
REFERENCIAS Y QTRAS * Presupuesto oficial y andlisis de precios unitarios.

ESPECIFICACIONES

* NSR-10, titulos aplicables; NTC 2500 y normas técnicag vigantes para madera estructural.
« Instrucciones de la supervision y PAGA-del proyecto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird por metro lineal (m) de tabla instalada ¥ aceptada, seguin las cantidades del farmulario oficiat.

NO CONFORMIDAD

Se rechazaran los elementos de especle, seccidn o calidad distinta a la aprobada; piezas con dsterioro,
defarmacianes o defectos que reduzcan su capacidad; uniones Incompletas; madera sin tratamiento o sin
soporte de procedencia legal, El contratista deberd reemplazarlos a su costo.

ESPECIFICACION TECNICA - PR 3.6 (447,922 m)/TC 3.6 (775,733 m) - LISTONES DE MADERA 2x 4

PULGADAS

ITEM(S) Y APLICACION

PR 3.6 (447,822 m)/TC 3.8 (775,133 m) - LISTONES DE MADERA 2 x 4 PULGADAS

DESCRIPCION

Suministro e instalacidn de listones'de madera estructural de 2 x 4 pulgadas para barandas, amarres y
soporte de cubierta.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro lineal {m).

PROCEDIMIENTO DE

* Cortary tratar los listones segtin detalles de barandas y cubierta.
* Instalar a las alturas, separaciones y pendientes indicadas,

EJECUCION * Fifar a columnas y elementos principales, garantizando continuidad yrigidez,

* Eliminar aristas, puntillas o salientes peligrosos en zonas de contacto con ustarios.

* Secciones, longitudes, ejes, niveles, aplome y alineamiento conforme a planos.
TOLERANCIAS Y CRITERIOSDE | » Elementos sin pudricidn, staque de insectos, rajaduras criticas, alabeos excesivos ni pérdida de seccién.
ACEPTACION * Fijaciones completas, ajustadas y protegidas; cortes y perforaciones tratados con preservants.

* Madera almacenada sobre apoyos, protegida del suelo y de la lluviz directa.

ENSAYOS O VERIFICACIONES

* Inspeccién visual y dimensional de cada lote.
* Veriticacion documental de especle, procedencia legal, tratamiento preservante y movitizacién,

* Comprobacidn de niveles, alineamientos, aplome y ajuste de uniones antes de recibo.

Proyactd: | ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZ Cargo: PU 1t APOYO INFRAESTRUCTURA Firma: e >
Aprobb: | ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Firma:

Revisd; ZAMIRA JALAFF RAMIREZ Cargo: PE — Juridica D. de infraestructura Firma: X aimea cla ¢
Revisé: Oficina Asesora Juridica Cargo: Oficina Asesora Juridica Firma:

Los arriba fimantes declarames que hamos revisado el presente documento y Jo ancontramos 2justzdo a las normas y dispasiciones legales y/a técnicas
vigentes y por la tanto bajo nuestra responsabilldad lo presentamos para la firma do: (cargo de ia persona qulen firma el documaenta),
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ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES

T Version: 1.0-2025
Areao Depeﬁdeﬁciaf“’ﬁ]ﬁECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

» | istén de madera de 0,05 x 0,10 m.

MATERIALES « Puntilla para madera y fijaciones pravistas.
« Inmunizante aprobado.
EQUIPO » Herramienta menet,

DESPERDICIOS f MANO DE

Desperdicios, mano da obra, herramienta menor, transporte fluvial, cargue, descargue ¥ acarreo interno
incluidos. Los medios de izaje, andamios 0 montaje se incluyen cuando resulten necesarlos o estén

ESPECIFICACIONES

OBRA/TRANSPORTE previstos en el APU.
«'Planos y detalles constructives aprobados por la Entidad.
REFERENCIAS Y OTRAS » Presupussto oficial y analisis de preclos-unitarios.

+ NSR-10, titulos aplicables; NTC 2500 y normas técnlcas vigentes para madera estructural.
* Instrucciones de la supervisién y PAGA del proyecto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se meditd por metra lineat (m) de listdn instalado y aceptado, incluyende cortes, tratamiento y fijaciones.

NO CONFORMIDAD

Sa rechazaran los elementos de especle, seccitn o calidad distinta a la aprobada; piezas con deteriore, _
deformaciones o defectos-que raduzcan su capacidad; uniones incompletas; madera sin tratamiento o sin
soporta de procedencla legal. El contratista deberd reemplazarlos a su costo.

ESPECIFICACION TECNICA - PR 3.7 (268,500 m) / TC 3.7 (383,250 m) - VARILLONES DE MADERA 2 x 2

PULGADAS

iTEM{S) Y APLICACION

PR 3.7 (268,500 m) / TC 3.7 (383,250 m) - VARILLONES DE MADERA 2 x 2 PULGADAS

DESCRIPCION

Suministro a instalacién de varillones da madera tratada de 2 x 2 pulgadas para pasamanos, cerramientos y
estructura secundaria de cublerta.

UNIDAD DE MEDIDA

Metra lineal {m}.

PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION

+ Cortar y tratar las piezas en todas sus caras yextremos

« Instatar con la medulacidn indicada en planos.

»'Fifer mediante puntilias o elementos aprobados, garantizando rigidez y seguridad,
= Verificar que los espacics y alturas de proteccién sean uniformes.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
lACEPTAC!ON

= Secciones, longitudes, ejes, niveles, aplome y.alinesmiento conforme a planos.

* Elementos sin pudricin, ataque de Insectos, rajaduras criticas, alabeos excesives ni pérdida de seccion.
« Fijaciones completas, ajustadas y protegidas; cortes y perforaciones tratados con preservante.

».Madera almacenada sobre apoyos, protegida del suelo y de la Wuvia directa.

r
ENSAYQS O VERIFICACIONES

« Inspeccion visual y dimensional de cada lote.
« Verificacién documental de especis, procedanc:a lagal, tratamliento preservante y movilizacion.
= Comprobacidn de niveles, alineamientos, aplome'y ajuste de uniones antes de recibo.

« Varlllones de madera quinilla, matamatd o similar, 2 x 2 pulgadas.

MATERIALES s Puntilla para madera.
« Inmunizante y fijactones previstas.
EQUIPO » Herramienta menor. ’

DESPERDICIOS / MANO DE

Desperdicios, mano de obra, herramienta menor, transporte fluvial, cargue, descargue y acarreo Interno
incluidos. Los medios de izaje, andamios o mantaje se incluyen cuando resulten necesarios o estén

OBRA / TRANSPORTE previstos en el APU,
* Planos y detalles constructivos aprobados por la Entidad.
REFERENCIAS Y OTRAS « Presupuesto oficial y andtisis de precios unitarios.
ESPECIFICACIONES » NSR-10, titulos aplicables; NTC 2500 y normas técnicas vigentes para madera estructural.

= Instrucciones de la supervisidn y PAGA del proyecto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se mediréd por metro lineal {m) de varillén instalade y recibido a satisfacclidn.

NO CONFORMIDAD

Se rechazardn los slementos de-especle, seccin o catidad distinta a la aprobada; piszas con dsterioro,
deformaciones o defectos que reduzcan su capacidad; uniones incompletas; madara sin tratamiento o sin
soporte de procedencia legat. El contratista deberd reemplazarlos a su costo.

ESPECIFICACION TECNICA - PR 4.1 (184,800 m®) / TC 4.1 (147,600 m ) - CUBIERTA EN TEJA DE ZINC

CALIBRE 34

PR4.1(184,800m %) TG 4.1 {147,600 m?) ~ CUBIERTA EN TEJA DE ZINC CALIBRE 34

ITEM(S) Y APLICACION
| DESCRIPCION

Suministro e instalaclén de tefa de zinc gatvanizado calibre 34, inctuyendo traslapos, caballetes y
accesorios de fijacion.

{UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (im?).

Proyectd: | ANDRES FELIPE MANRIGUE MARTINEZ Cargo: PU IFAPOYO INFRAESTRUCTURA Firma:  ~=uti.. ,
Aprobd: ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES- Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Firma: -,
Revlsd: ZAMIRA JALAFF RAMIREZ ‘Cargo: PE — Juridica D. de infrasstructura Firma .Zamr.n dah}F
Revisd: QOficina Asesora Juridica Cargo: Oficina Asesora Juridica Firma:

Los arriba firmantes declaramos qtie h T ol pi
vigontes y por lo tanto bajo nuestrs responsabilidad lo pr-sannmos para iz fima de: (cargo de 1a parsona qufen fimia el documente).

ead

te documento y lo encontramos ajustado a [as normas y disposiciones legalas yio técnicas
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ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES

[ Versién: 1.0-2025
FRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Area.o Dependencia: DIRECCION DE IN

PROCEDIMIENTO DE
EJEGUCION

= Veriticar pendiente, alineamiento y soporte de la cubierta,

* Cortar las ldminas con herramientas adecuadas, sin deteriorar.el racubrimiento.
* Instalar desde el punto bajo hacia la cumbrera, respetandg traslapos.

* Fijar con puntilta o accesorio para zing, con arandela o sello que evite filtraciones.
* Instalar caballetes y remates; retirar rebabas y bordes peligrosos.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
ACEPTACION

= Cubierta alineada, estable y sin perforacioneso deformaciones.
» Traslapos y fijaciones uniformes; ausencia.ds filtraclones visibles.
* Calibre, dimensiones y galvanizado conforme al suministro aprobado.

ENSAYOQS O VERIFICACIONES

* Inspeccidn visual y dimensional.
* Prueba de riego o verificacitn.de estangueldad cuando la supervisién to requiera.

* Teja de zinc galvanizado calibre 34,

MATERIALES * Puntilla para zinc de 2 1/2 pulgadas calibre 9 0 accesorio equivalente,
¢ Caballete de Zinc y remates. .
EQUIPO * Herramienta menor.

* Elamentos certificados para trabajo-en alturas cuando apliqus.

DESPERDICIOS / MANO DE
OBRA /TRANSPORTE

Materiales, despefdli:los, mano de obra, transporte, cortes, fijaclones, caballetes, seguridad y limpieza
incluidos.

REFERENCIAS Y OTRAS
ESPECIFICACIONES

* Plenos de cubierts.
* Normas de seguridad para trabajo en.atturas.
« Especificaciones del fabricante.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira por metro cuadrado {m% da cubierta instalada, calculado sobre la superficie real aceptada. El
precio incluye traslapos, caballetes, remates y fijaciones.

NO CONFORMIDAD

Los trabajos no conformes deberan corregirse, retirarse o reconstruirse a costo del contratista, sin
reconocimiento adicionial ni ampliacidn det plazo.

ESPECIFICACION TECNICA~PR 5.1 (42m? / TC 5.1 (52,5 mi’) - ASEO GENERAL

iTEM(S) Y APLICACION

PR5.1 (42 m*) /TC 5.1 (52,5 m") ~ ASEQ GENERAL

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

Limpieza final de ios sitios de obra, estructuras, accesos y dreas utilizadas temporalmente.
Metro cuadrado {m?).

PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION

« Ejecutar después de finalizar las actividades principales.

* Retirar madera sobrante, puntillas, empagues, residucs, formaletas, sefales temporales innscesarias y
elementos provisionales.

* Limplar ta superficie de trénsito, barandas, cubiertay zonas adyacentes.

* Entregar accesos y dreas da trabajo en condiciones de orden y seguridad.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
ACEPTACION

* Estructuras y dreas de Intervenclén limpias, Uibres de residuos, matefiales sueltos, elementos
cortoptmzantes y chstdculos.

ENSAYOQS O VERIFICACIONES

* Inspeccidn visual y acta de recibo de Umpieza,

MATERIALES

* Bolsas,-elementos de recolecciony impieza.

ESPECIFICACIONES

EQUIPO * Herramienta menor.

DESPERDICIOS f MANO DE . PRI

OBRA / TRANSPORTE Mano de obra, insumos, recoleccidn, cargue, transporte y disposicion fmal incluidos.
REFERENCIAS Y OTRAS

* PAGA y ptan de manejo de residuos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird por metro cuadrada {m®) de drea ¥mplada vy reciblda a satisfaccién. No se pagara mientras
exlstan residuos o slementos provisionales pendientes de retiro,

NO CONFORMIDAD

Las trabajos no conformes deberdn corregirse, retirarse o recanstruirse a costo dal contratista, sin
reconocimiento adiclonal ni ampliacién del plazo.

ESPECIFICACION TECNICA - PAGA (1 global) - iIMPLEMENTACION DEL PLAN DE ADAPTACION DE LA

GUIA AMBIENTAL

|ITEM(S} Y APLICACION

| PAGA (1 global) - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ADAPTACIGN DE LA GUIA AMBIENTAL

Proyectd: | ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZ Cargo: PU I APQYO INFRAESTRUCTURA Firma: %&- s
Aprahé: ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Firma: s
Reviso: ZAMIRA JALAFF RAMIREZ Cargo: PE — Jwridica D. de Infraestructura Firmaz gerwra da\g_{&f.
Revist: Oficina Asesora Juridica Cargo: Oficina Asesora Juridica Flrma:

Los arriba fi tes dacl que ki ravisado el presenta documento v |o sncontramas ajustado a 1as normas y disp L | yio té
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ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES

[ Version: 1.0-2025
Area o Depéndencla; DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

DESCRIPCION

Implementacidn integral del PAGA durante los cuatro meses de obra, por un valor presupuestado de
$9.830.000, incluyendo gestidn ambiental, seguridad y satud en el trabajo, manejo de residuos,
sefializacién, gestion sociaty manejo de cobertura vegetal.

UNIPAD DE MEDIDA

Global (gl).

PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION

+ Presentar el PAGA gjustado, cronograma y responsables antes del iniclo de actividades.

« Realizar capacitaciones, disponér botiquines, extintores, camillas y elementos de proteccion.

« Instatar cerramiento, cinta de peligro, sefializacidn y puntos de informacién.

« Implementar puntos ecoldgicos, centros de acopio, recoleccién, transporte y disposicidn de residuos.

« Atender peticiones, quejas y reclamos; informar a las comunidades y promover mano de obra local
‘cuando-sea viable.

* Gestionar permiso de tala ante: CORPOAMAZONIA cuando aplique eimplementar la compensacion
forestal aprobada,

« Presentar ragistros, sopartes, informes y evidencias mensuales y de cierre,

TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE
ACEPTACION

» Cumplimiento verificable de todas as fichas ymedidas aplicables.
= Soportes de capacitacién, entrega de EPP, manejo da residuos, sefializacidn, atencidn comunitaria y
pBl’ITIISOS

ENSAYQS O VERIFICACIONES

R e

» Clerre ambiental y sociat aprobado por la supervision.

¢-inspecciones de campo.
« Listas de chequeo, registros fotograficos, actas, manifiestos o certificados de disposicitn y reportes de
curmplimiento.

» Matarial de capacitacion y refrigerios.
» Dos botlguines tipo A, dos extintores ABC de 20 lb y dos camillas.

ESPECIFICACIONES

MATERJALES » Tela verde de cerramlento y cinta de peligro.
= Dos puntos acoldgicos y dos centros de acopio con bolsas.
« Seializacién y elementaos de informacién.

{EQUIPO «-Elementos de seguridad, comunicacion, recotecclén y almacenamiento requeridos por el PAGA.
DESPERDICIOS / MANO DE Incluye todas los programas, fichas, personal de dpoyo, Insumaos, transportes, tramites, reportes y medidas
OBRA / TRANSPORTE requeridas. Las actividades sefialadas como incluidas en adminlstracidn no generardn pago-adicional.

= PAGA del proyecto.
REFERENCIAS Y OTRAS  Decreto 1076 de 2015 y normativa ambiental aplicable.

« Sisteima de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista.
« Lineamientos de CORPOAMAZONI[A y de la supervisidn.

; MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Sa pagara de manera propoercional at avance y cumplimiento comprobado de las medidas del PAGA, contra
informes y soportes aprobados por la supervisién. El saldo final estaré condicionado al cierre ambiental y
social satisfactorio.

]
%NO CONFORMIDAD

Los trabajos no conformes deberdn corregirse, retirarse o reconstruirse a costo del contratista, sin
reconocimiento adicional ni ampliacion del ptazo.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR:

Teniendo en cuenta que analizadas las modalidades de seleccion contenidas en la Ley 1150 de 2007 se
concluye que ta seleccion de los contratistas que gjecutaran los menclonados Proyectos se realizara mediante
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, la cual se regird por lo dispuesto en la ley 1082 de 2015, el
Decreto 734 de 2012, las disposiciones vigentes de la ley 80 de 1993, y las demés normas que las modifiquen

sustituyan y adicionen.

Asi mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecucion del contrato que se pretende
celebrar se encuentran discriminadas de manera claray precisa en los documentos anexas “Apéndices” que
forman parte del presente Documento dé Estudios Previos.

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

4.1 Obligaciones generales del contratista:
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Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demés. Documentos del Proceso y de las establecidas
durante la ejecucidn det contrato, el Contratista se obliga a: :

1. Dar cumplimiento al objetoy alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento
Y en sus anexos,

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de-calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
los documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo técnico, el Pliego de
Candiciones y demas Documentos de! proceso.

4. Abstenerse de adelantar intefvencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
gobernacian.

5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realizar el interventor y/o supervisor, atendiende y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se reaticen.

6. Disponer del personal técnico id6neo, asf como de los recursos logisticos, materiales y/o equipos
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad con la calidad establecida.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

9. Implementar las medidas necesarias para promover el empleo locat en el sitio de la obra.

10.Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante, .

11.Cumplir con las normas de gestién amblental, asf como las normas de seguridad y salud en el trabajo que
rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse
de conformidad con los anexos del contrato. Lo anteior aplica para todo el personal empleado, incluidos
los subcontratistas, en la egjecucion de los trabajos.

12.Realizar todos los pagos de honorarios y10 salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afitiacién pago de seguridad sociat integral (salud, pensiones
y riesgos). que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la sjecucién de
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Deberd demostrar, cuando sea
requerido por la Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integraly parafiscal (Art, 50 Ley 789 de
2002} que le corresponda,

13.Manejar con la debida confidencialidad la informacidén a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo
de la ejecucion det contrato.

14.Reportar informacidén relacionada con ta ejecucion del contrato o que tengaincidencia en ella cuando sea
requerida por el contratante.

15.Mantener indemne al Departamento frente a cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del contratista. sus subcontratantes o dependientes.

16.Ejecutar la obra siguiendo los lineamientos establecidos en las notas técnicas, especificaciones para el
proyecto, especificados en el pliego de condiciones.

17.Evitar dilaciones, retrasds Innecesarios; realizar las obrasy actividades con cuidadoy diligencia, de manera
que el objeto del contrato se cumpla en ta forma y dentro del plazo previsto. e informar de inmediato al
interventor /supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacién de los trabajos
0 el cumplimiento del contrato.

18.Permitir que los empleados designados por el Departamento inspeccionen en cualquier momento la
ajecucion de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los
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lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de revisidn y control de los productos y materiales
empleados o a emplear, procesadocs o a procesar, segin sea el caso.

19.Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para
el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estard obligado a hacer el
correspondiente reintegro es especie 0 en dinero cuando por su culpa se proeduzeca dafo o pérdida, sin que
esto excluya la. indemnizacion de perjuicios. Lo anterfor sin perjuicio de las acciones que del hecho se
puedan predicar.

20.Adoptar el protocolo de bioseguridad segiln normatividad vigente {medidas preventivas y mitigacién para
reducir la exposicién y contagio por cuatquier pandemia).

PARAGRAFO: Los Pliegos de Condiciones del proceso y la propuesta presentada hacen parte integrante del
contrato.

4

4.2 Obligaciones especificas:

1. Entregar al Entregar aliriterventor y/o supervisor, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la orden
de iniciacion del contrato: hojas de vida del personal profesional, relacién de equipo minimo obligatorio,
programa de obra, plan de manejo de trénsito y los demés que se'‘exijan en el pliego de condiciones.

2. Elcontratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propibs del Sens, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar.

3. Presentar ala interventoriay/o supervisién las actas parciales de obra, acompafnadas de las cantidades de
obray esquemas avalados por et interventor y/o supervisor. Las cantidades de obra y valorés consignados
en las respectivas actas de obra son de responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o
supervisor. El pago de la obra se realizara conforme a los precios unitarios establecidos en el contrato, los
cuales se determinaran con base en las cantidades ejecutadas, tat como se refleja en las actas parciates
de obra. No se requiere un andlisis detallado por APU, ya que el pago esta basado directamente en las
cantidades ejecutadasy los precios unitarios previamente acordados.

4. Cumplimiento de las obligaciones de constitucién o prorroga de ta Garantia de Cumplimiento o el Seguro
de Responsabilidad Civil Extracontractuat.

5. Cumplimiento de & obligacion de constitucién de la Garantia de Estabilidad de las Obras.

6. Mantener en vigor, renovar, prorrogaf y adiclonar las garantfas, en los plazos exigidos por la ley y por los
montos establecidos en el pliego de condiciones.

7. !niciar las obras del contrato a partir de la fecha de la Orden de Inicio de la ejecucion de las chras impartida
por el departamento.

8. Calocar las vallas de informacién del contrato, sefializacién temporal y preventiva de las abras para el
control del transito.

9. Buen manejo e inversion del anticipo entregado segln lo establecido en el presente documento y en el
pliego de condiciones, en caso de que aplique.

10.Cumplimiento de la obligacion relativa a la permanencia del personal técnico en el/los sitio{s) de las obras
objeto del contrato, independiente de la dedicacidn indicada en el mismo.

11.Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por parte de la
Interventoria y/o supervisor del contrato.

12.Ubicar en el sitio de las obras del contrato el equipo o maquinaria completa ofrecida en la propuesta,

13.Acatar, en el plazo'otorgado, las Srdenes de la interventoria y/o supervision respecto de la ejecucion de las
obras objeto del contrato, la correccion de los defectos observados en los trabajos reatizados, la adopcidn
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de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra,
y en general, todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecucion del Contrato.,

14.Corregir dentro del término que seftale la interventorfa y/o supervisién del contrato, los‘errares técnicos u
omtisiones que se presenten en la ejecucién de los trabajos y obras del Contrato.

15.En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al-contratista, deberan ser corregidos y
pagados por su cuenta; sin perjuicio de las accicnes contractuales o legales que decida emprender la
Gobernacion.

16.Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la haturaleza del contrato, asi como con todas
las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucién de obras como la que
es objeto de este contrato.

17.Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta la
fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como los posteriores a ella y que provengan de fallas
técnicas en la obra, de montaje y/o construccion, de mala calidad de los materiales, etc.

18.Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra
cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

19.Cumplimiento de las normas det manual de! sistema de gestion de seguridad salud.en el trabajo, de todo
el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la gjecucidn de los trabajos.

20.Adoptar medidas sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las
personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan. igualmente, sus subcontratistas
¥y proveedores.

21.ldentificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacion, prevencion y control de los
impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo vy los derivados de
emergencias y/o contingencias.

22.Asistir a las reuniones.programadas por la supervisién o interventoria del contrato.

5. ASPECTOS REGULATORIOS:

El marco legal del proceso de seleccién que se adelanta esta conformado por la Constitucion Politica, la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Lay 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013, et Cddigo General del Proceso, tos
Cddigos Civily de Comercio y demas normas concordantes.

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion de la Administracién Publica",
introduce nuevas e importantes apticaciones a la mencionada ley entre otros.

1. Se establece cuatro modalidades de seleccién para contratar con el Estado:
= Licitacidn publica

& s l - i - l

% Concurso de méritos

% Contratacion directa.

2. Desarrolla el principio de seleccidn objetiva, sefialando los criterios bajo los cuales se debe dar la
escogencia del contratista.

De acuerdo con la definicion de SELECCION ABREVIADA, entendida como un procedimiento de seleccidn
objetiva de los contratistas en el cual, por las caracteristicas del objeto contractual o por disposicion legal, se
permite una tramitacién simplificada en comparacién con la licitacién publica, en relacién con lo establecido
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en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que contempla esta modalidad para ciertos contratos como los de
menor cuantia, la adquisicion de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comun
utilizacion, o en situaciones especiales previamente definidas por la'ley. Asf mismo, conforme a lo sefialado
en el articulo 5 ibidem, la seleccién objetiva implica que:la escogencia del contratista se efectile con base en
el ofrecimiento mas favorable a la entidad vy a los fines que -ésta busca, exctuyendo cualguier motivacion
subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion que establezcan tas entidades en los
ptiegos de condiciones o sus equivalentes tendrén en cuenta los sigulentes criterios:

¢ Lacapacidad juridicay las condiciones de experiencia, capacidad financieray de organizacién de los
proponentes serdn objeto de verificacién de cumplimiento como requisitos habilitantes para la
participacion en el proceso de seleccidn y no otorgaran puntaje.

e l[aoferta mas favorable sera aquella que, teniéndo en cuenta los factores técnicos y econémicos de
escogencia vy la ponderacmn precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, resulte ser ta mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad
la constituyan factores diferentes a tos contenides en dichos documentos.

En los contratos de obra ptiblica, el menor plazo ofrécido no sera objeto de evaluacién, La'entidad efectuara
las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o
condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consuttores o
asesores designados para ello”, modificado por el articulo 88 de ta Ley 1474 de 2011

Por otra parte en su parégrafo Primero se establece:

...La ausencia de requisitos la faita de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no
necesarios para la comparacién de {as propuestas no servirén de titulo suficiente para el rechazo de los
ofracimientas hechos. En consecuencia, todos aguellos requisitos de la propuesta que no afecten la
asignacion de puntaje podrén ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicacion.
No obstante, lo anterior, en aquellos procesos de seleccion en la que se utilice el mecanisimo de subasta
deberén ser solicitados hasta el momento previo a su realizacion”.

6. ANALISIS DE LA DEMANDA:

Experiencia de la entidad en la contratacidn de procesos simitares:

Como parte del andlisis de la demanda, que busca recopilar la experiencia adquirida por la entidad a lo largo
de los procesos similares que se han adelantado, asi como las lecciones aprendidas; situaciones estas que
han sido un pardmetro indispensable a la hara de ta estructuracion de los nuevos procesos de seleccidn.

Modalidad de seleccion det contratista:

Los procesos de seleccion adélantados por EL DEPARTAMENTO, para contrataciones similares a la que se esta
adelantando, se han venido desarrollando a través de las modatidades de corntratacién contenidas en la Ley
1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y las dem4s normas que
las modifiquen sustituyan y/o adicionen. .
A lo largo de ias contrataciones adelantadas por LA GOBERNACION DE AMAZONAS, el objeto ha sido
determinado de manera general, no obstante, dentro del alcance de este se desglosa de manera clara y
precisa la totalidad de actividades que deben ser desarrolladas en marco de este,
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Sistemas de contratacién para el objeto a. contratary forma de pago:

En la gran mayoria de procesos de seleccion abreviada de menor cuantia.adelantados por la Gobernacion del
Amazonas, se ha utilizado como sistema de contratacién el de PRECIOS UNITARIOS, debido a que este
sistema permite una.mayor ftexibilidad y transparencia en la ejecucion de obras, ya que el pago se realiza
segln las cantidades ejecutadas y los.pracios previamente acordados para cada item de trabajo. A diferencia
de otros sistemasde contratacion como.el deprecio global, que establece un unico monto fijo para la totalidad
de la obra, el sistema de precios unitarios permite ajustar los pagos a medida que avanza la obra, asegurando
que los recursos se distribuyan de manera propoicional a las actividades realmente ejecutadas. Ademés, este
sistema facilita {a verificacién del cumplimiento de cada etapa del contrato, brindando mayor control sobre
los costos y evitando sobrecostos no.justificados,

Este sistema ha demostrado ser més conveniente en la contratacién de obras de construccién de menor
cuantia, ya que permite una gestioén mas eficiente de los recursos plblicos, ajustdndose a las necesidades y
especificaciones de cada proyecto y proporcionando mayor seguridad.juridica tanto a la entidad contratante
como al contratista.

Cronograma de ejecucion de los trabajos y plazo de ejecucion del contrato:

Basados en la normativa referente a la ejecucion de proyectos de infraestructura de transporte y teniendo en
cuenta el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar producto del presente
proceso de contratacion, LA GOBERNACION DE AMAZONAS, ha estructurado un cronograma de ejecucién de
los trabajos.

Para determinar el cronograma de ejecucisn de los trabajos, en primer lugar, se ha analizado la complejidad
de las obras a realizar, es asi que, con el proposito de ser eficaces y efectivos, en desarrollo de la
estructuracion del proyecto, se han determinado tos insumos requeridos para cumplir a cabalidad con la
ejecucién de los trabajos que se pretenden adelantar. )

De acuerdo con las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo minimo de personal que se
requiere para conformar los frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo [a €jecucitn de las obras, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013, el cual establece que para proyectos
deinfraestructura de transporte, como el caso del puente a desarrollar, debe garantizarse la disponibitidad del
personal calificado. El detalle del personal minimo requerido para {a ejecucion del contrato se encuentra
discriminado en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento.

En otro sentido, para efectos de determinar el crenograma de ejecucion de los trabajos, se han tenido en
cuenta las caracteristicas de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es asi como se ha analizado la
facitidad de acceso a los materiales que se requieren para el desarrollo de la obra, igualmente se ha analizado
las vias de acceso con las que cuenta el futuro contratista, para efectos de desarrollar ta logistica requerida
para dar cumplimiento a la ejecucién del contrato y que son de vital importancia a ta hora de cumplir con las
metas sefialadas. Las caracteristicas de la zona se encuentran debidamente discriminadas en los
documentos anexos (Apéndices), que forman parte del prasente documento.

Al respecto, es importante sefalar que el contratista debers ir realizando entregas parciales de las ohras
desarrolladas, las cuales deben estar alineadas con la programacion contenida en el cronograma de ejecucién
aprobado por la Interventoria del contrate y por la Gobernacicn del Amazonas. Estas entregas parciales seran
certificadas y evaluadas mediante el porcentaje de avance global, el cual se calculard en base al progreso total
del proyecto en relacién con las actividades contratadas. Et porcentaje de avance global serd determinado

Proyectd: | ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZ Cargo: PU 1l APOYQ INFRAESTRUCTURA Fima; et
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comparando.lo gjecutado con las actividades totales:acordadas en el contrato, yse reflejaré en-las actas de
obra correspondientes. e

- o , s 7 Vivied "~y myr gty TR, & n
De esta manera, se garantiza que, an el plazo previsto para La ejecucién del contrato, se desarrollaran la
totalidad de las actividades contratadas y-que las entreges. pargiales sean evaluadas de manera clara y
objetiva a través del porcentaje de avanca global. . .

»
- [ o ' -

Producto del analisis adelantado por la entidad, se determma el plazoenel que}la entldad considera que debe
reslizarse la ejécucién del contrato, teniendo en cuenta lo sefialado anteﬂormente.

oF boooe THOME N B L. A e . s

7. PLAZO DEL CONTRATO:

Ef plazo t5tal para fa ejecucién det contrato serd de Dos (2) MESES r:ontados a partu' dela suscnpcjén de}l
Acta de imclo, prevro cumpilmlento de los requ:s:tos de perfeccionamiento y ejecucion establec:dos en la
normatividad vigente.

N

Etapa preliminar: g
Dentrode los-primeros DIEZ (10} dias, contadosa,partir de tafecha enque se lmparta ta orden de imcuacmn,
elContratistadeberé adelantarlas snguientes getividades: | . .. 3 . i IR [ R L

T _.}( ;. - n higl i }“r E I ‘3. >

- Gestlonaryohtenerlos permisos, licencias, concesiones yautonzacrones poruso paralaintervencion
, = Y aprovechamiento de {os recursos naturales, cuando haya tugar.

= Instalartasvallas delproyecto. u s . . e

iy )

swpy nho O

E - d"g i s

Etapa de ejecucion de las obras: Para la ejecucidn de las obras, el contratista tendrd un plazo total de BOS
{2) MESES para la ejecucién completa del proyecto. Sinembargo, dehtro de este plazg se debetener en: cuenta

lo siguiente: - PO -
Los primeros DIEZ {10} dias-se dedicardn a la gestidn de permisos e.instalacion de vauaé, cdomo se especmca
en la etapa anterior. - - -

A partirde laobtenciéndelos pertmsos necesarios, cuandg estossean requeridos, el contratista podra iniciar
ia ejecuciénde (as obras correspondtentes a{a adecuacion de los puentes peatuna{es objeto del-proyecto.

- - P [ o T oyt v or

El ptazo de DOS (2} MESES-es ¢l totat para la e€jecucion-de’ todas las actividades ‘contempladas pargila
adecuacién dé los dos (2) puentes peatonales en las comlnidades indigenas de Puerto Rico y- Ticoya,
muriicipio de Puérto Narliio, departamento del Amazonas. o
! r « # £ 3

Nota 1: El coptratista se cbliga a ejecutar la totalidad de las obras en ol plazo contractual establecido,
ut!lizando pera ello los frentesde obra que seah necesatios de confonnidad con'el artfculo 17 delg’ {.ey1682
de 2013

Nots 25 El Contratista debers llevar 8 ‘cabo el PLAN DE ADAPTACION DE i'A GUIA AMBIENTAL {PAGA}, el cual
ha sido contemplado en el presupuesto oficial. :

Este plan incluye todas las medidas amblentales necesarias para gamnttzar la sostenibilidad del proyecto
durante su efecucién. Lasactwidadesque componern, el PAGA se detallan a cantmuaclén.

PR A 1IPR) -

T, T &l sk Fao aed x Al ey

# ¢ A - T % i A BT ARAY Pt ST L g
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* Evaluacién ambiental previa: Determinacién de los impactos potenciates y las medidas corractivas
necesarias.

= Adaptaciéndelaobraalentorne ambnental lmplementacmn de medidas para minimizar los impactos
durante & constrdccion: oW T ) @

« Control de recursos tiaturates; Asegurar que el uso de recursos naturales, como aguay materiales, se
haga de forma sostetilbie,

= Monitoracy segunmlento ambientaf: implementacidn de un sisterna de seguimiento continuo durante

EE | (%

todo el proyecto para garantizar que se cumplan las regulaciones ambientales.

LY

2k lu_it

8. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA:

T € Fl

=

kS

-
I . ) alx

- - N

e

!

L

El numeral 1° del articulo 2° de ta Ley 1150 de 2007 establece que, par regla general, la escogencla del
contratista se efectuara a través de ucltacmn pubi:ca Sin ‘embargo, la misma dlspos:cmn contempla
modalidades excepcionales de seleccion, entre ellas la Sélecéion Abreviada, aplicable enlos casos previstos
poriatey.

De canformidad con la hormativa vigente para (a vigencia 2026, el Salario Minimo Legal Mensual Vlgente
corresponde a la surha 4€ UN MILLON SETEGIENTOS C!NCHENTA MiIL NOVEC!ENTOS CINGO PESOS M!GTE
{$1.750.905}, y el awdlio de transporte comesponde 2 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA'Y
CINCO PESOS M/CTE ($249.095), para un totat de DOS MILLONES DE PESOS MICTE ($2 000. 000)

[V T - e AL »

Con base en o anterior, {a menor cuantfa de {a Gobernacién del Amazonas para fa vigencia 2026 fue calculada

conforme a lo establecido en el artfculo 2.2.1.2,1,2. del Decreto 1082 de 2015, asf” ¢ &

| RANGOS DE LA CUANTIA| DESDE . ‘THASTA

1 PARALA ENTIDAD .

1 MINIMA CUANTIA . 1 .. 1578.780.725. N 8
SELECCION ABREVIADA 578.7/90.726 $787.907.250
LICITACION PLIBLICA 5787.8067.251

Teniendo en cuenta que el presupuesto ofi c:a{ del presente proceso asciendea la suma de CUATRGCIENTOS
SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL. CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($
462.449.042,00), valor que se encuentra dentro del rango de menor cuantla de la Entidad, se concluye que la
modalidad aplicable para ta seleccién del contratistaes la SELECC]ON ABREV!ADA DE MENOR CUANTIA, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 201 5.¥ demds normas
concordantes que regulan ta materia.

En consecuencla, el proceso se regira por los principios de transparencra, responsab:lsdad economfa y
selecclén objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993, en concordancia con 1o Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015, garantizando la participacitn.de los oferentes y {a escogencia de la propuesta més favorable
para la Entidad, > -

23

9, VALORESTIMADO DELCONTRATO: . s . v -

2

Los precios de mercado se establecen segin la elaboracion de los analisis de los precios unitarios los cuales
indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de obtener el
valor estimado del contrato, documento que forma parte integral del presente estudic PRESUPUESTO OFICIAL
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valor estimado del contrato, documento que forma parte integral del presente estudio PRESUPUESTO OFICIAL
Y APU'S.

En el andlisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan a
la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar totat cumplimiento de lo dispuesto en el
articuto 17, contenido &n la Ley 1682 de 2013.

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formularic correspondiente al
presupuesto oficial. Los correspondientes Andlisis de Precios Unitarios se adjuntan a los presentes Estudios
y Documentos previos. (Ver FORMULARIO DE PRESUPUESTO: OFICIAL Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADJUNTOS AL PRESENTE DOCUMENTO).

PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratacion es de: CUATROC[ENTOS SESENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 462.449.042,00).
{Presupusesto Oficial).

PRESUPUESTO OFICIAL

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

>

RELTMINAR E%%%fﬁﬁm :

Localizacién y replanteo {Incluye equipos dé

SRS
Sy

L1 | opogratia) $17.721,46| $  1.488.603,00
1,2 f_impieza Tanualzorpas no boscosas en drea de m2 42,00 $23.600.00| $ 891.582,00
intervencion
1,3 | Excavacion en tierra para zapatas m3 22,98 $88.534,05! $  2.034.158,00
SUBTOTAL $ 4.514.343 00
2: CIMENTACION S2 L S
2.1 | Zapatas en concreto 3000 PSI (mcluye acero) 16,38 ). $ 4.289.0683,86| $ 70.272.022,00
' SUBTOTAL $ 70.272.022,00
3 ' : i
Sumlnlstro e Instalaclon de estacones
principales en madera matamata, quinilia o
3,1 similar de 6“x6". Incluye inmunizantes, coftes y ml 79,30 $141.998,12| $ 11.280.451,00
elermentos de fijacion {pernos, varitla roscada,
arandelas y tuercas). Ver planos
Suministro e instalacion de columnas principales
en-madera matamata, quinitla o similar de 4"x4"
3,2 | (Incluye inmunizantes, cortesy elementos de ml 88,00 $117.277.04| $ 10.320.380,00
tijacion (pernos, varilla roscada, arandelasy
tuercas). Ver planos
Surinistro e instalacion de vigas transversales
en madera matamata, quinilla o similar de 2"x4"
3,3 | (Incluye inmunizantes, cortes y elementos de ml 26,40 $85.838,74| $  2.266.143,00
fijacion (pernos, varilla roscada, arandelasy
tuercas). Ver planos
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Suministro e instalacidn de viga principal en
madera quinilla, matamata o simitar de 3"xg8"

e #Amazonas i

. , A456,0 11.378.311,
3.4 (incluye cortes, inmunizante,elementos de mt 84,00 $1354 8| 8 8.311,00
fijacién (puntillas). Ver planos.
Suministro e instalacién de tabla para piso en
madera quinilla, matamata o similar de 2"x8"
38 (incluye cortes, elementos de fijacién (puntiltas). und 190,00 $138.988,201 $  26.407.775,00
Ver planos.,
Suministro e instatacion de listones en madera
quinilia, matamata o similar de 2"X4" {inctuye
3.6 cortes, iInmunizante y elementos de fljacién mi 447,92 $ 85"_131’44 $  38.266.586,00
{puntillas}. Ver planos. Varandas
Suministro e Instalacion de varillones en madera
3,7 |adiroba, capirona, lagarto o similar de 2°x2 ml 268,50  $46.155,58| $ 12.392.773,00
{(incluye cortes,inmunizante, elementos de .
fijacidn (puntillas). Ver planos.
SUBTOTAL $ 112.292. 419 00
ATCUBERTAL IS e e o 5
su j .
4,1 minisito e Instalacion de teja zinc cal 34 m2 184,80 |  $70.770,71| $ 13.078.427,00
Incluye accesorios de filacidn y caballete.
SUBTOTAL i $ 13.078.427,00
OTROSTH I il ‘ s o s
5,1 | ASEQ GENERAL m2 42,00 $6.512,59| $ 273.529,00
SUBTOTAL $ 273 529 00

RF%@@%» o

ffv i
bv:"

1,1 topografia) m2 105,00 $17.721,46 % 1.860.753,00
1,2 !_|mpleza manualzonas no hoscosas en érea de m2 52,50 $23.609,08| $ 1.239.476,00
intervencion
DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN )
1,3 MADERA EXISTENTE m2 105,00 $38.364,76 | $ 4.028.300,00
SUBTOTAL $

7 128 529 00

Excavacion en tlerra para dados

m3

$ 88.534,08

$ 849 927 oo

Zapatas en concreto 3000 PS! {incluye acero)

m3

$ 31.013.604,00

SUBTOTAL

$ 4.307.445,03

$ 31.863.531,00

i M« wmw%’%%gﬁf 5

Summlstro e |nstalacion de estacones
principales en madera matamata, quinilla o

3,1 | similar de 8"x8". Incluye inmuhizantes, cortes y ml 103,00 $213.523,55| $ 21.992.928,00
elementos de fijaclon {pernos, varilla roscada,
arandelas y tuercas). Ver planos
Suministro e instalacion de vigas transversales
en madera matamata, quinilla o similar de 8"x4"
3.2 [ ({Incluye inmunizantes, cortes y elementos de ml 10,80 $170.870,78| $  1.845.404,00
fijacion {pernos, varilla roscada, arandelasy
tuercas). Ver planos
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- 4 Lty

™ T Buministro-e instalacion de viga principaten A R
2 |maderaquiniils, matomata o similar de 8" ml 132.00| %165238435] & 21.230,724,00
= {incluye cortes, inmunizante,elementos'de ; .
filacion{puntilias). Ver planos. P4
Suministro e instatacion de tabla pard piso en
madera quinilla, matamata o similar de2°x8"
34 {inctuye cortes, elementos de fijacion (puntitlas). m }445,50 $119.932,94| § 53.430.12500 \
Ver planos. g > )
Suministro elinstalacion de columnas principales
on madera matamata, quinilla o similar de 4"x4" _
3,5 | (ncluyeinmunizantes, cortes y elementos de ml 124,00 $104.867,58| $ 13.003.580,00
fijagion {pernos, varilla roscade, srandelasy
tuercas). Ver planos 2 oA
Suministre e instalacion de Ustones en madera
qu:mlla matamata o similar da 2°X4" (incluye ‘ B ‘ . ]
a6 . cortes, inmunizante y elementos de fljacién mi 775,13 . $91.410,79| $ 70'85::‘?'504’00;,
{puntitlas). Ver planos. Varandas ‘ - T
Suministro ¢ Instalacion dovaritlones oo moders
2 - Al 1 sw " P
{ adiroba, capitona, lagartd-o'similar da 2"xa" : * -t ' o
37 {incluye cortes,inmunizante, elementos de m 383'25:‘ $ 50:634,01 § 19.405.485,00
~ .. | fijacidn(puntillas): Verplanos. ™ ” AT g
| SUBTOTAI. $ 202.363.758,00
R OUBIER?A "‘—. g:* p 1 L3 7, ,.w ‘,{; Y " W4 e : ¥ :\' ) z')'g TR x\-y}-g‘.;%“ g ;g;é-—g
7 [ Suministro e instatacion de'teiazinc.cat a4, mz b iadsl ' s7ioma R [
1| Incluye accesorios de fijacion y caballste. < (raaoy) o RaLueg ] 3 TUASUSSTY
SUBTOTAL $ 10.490,573,00
5. OTRDS - "'-‘wr a . ™ { “': ﬂ;r :;:‘4 -‘ # e . 3 | ‘:;_‘ 'T'?:-ﬂ;ﬂ N :-_rf‘-i.{-;:af..ﬁ"\";' ‘;iﬁ N ':'M.r 1.*{‘( m ;.‘# gw,,(z-r«w
‘8,1 | ASEQOGENERAL o m?2 52,50 sas128al” ¢ 34191100
Y ' SUBTOTAL B ) ’ $  341.811,00 |
R - T atar TS R e T & omoe -y L EER R LT .~
TOTAL COSTOS DIR.EGT OS-l- INDIRECTOS * *..‘3 452,519 e.a.z,ggu
PLAN DEADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) ) : | % 9.830.000,00
" L P 1 ¥ FOogyEs e e o FRE
.ot VALOR IOTAL ol L;%‘*egw .482.449.042 0
* o w 7 ¢ 1 ) 1 y 3]
10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:
. L O 13} v *

El Departamento para {a atencidn del compromiso derivado del presente proceso de selecc:on, cuenta con la

o-ﬁura:ﬂ’a f"nrhﬂnndn rln hiﬁnnﬂihlhrlarl’ Drnnnr_t u,‘al:‘l":!l a 3 - ¥
. ¥ [ i 1 Ay
VALOR CERTIFICADO RUBRO
CDP -| FECHA | DEDISPONIBILIDAD ~ ‘PRESUPUESTAL i1~ - 0
1~ PRESUPUESTAL s, 1 g 4 - - w
. \ Lt Construccion, manten]mienmfda ‘puentesy caminos vecinalescom. |,
. 19de_ \ 482.247.098 00 . enfogue diferencial en el departamento 1 .
5515 | septiembre 0224-2 3.2.24. 02 006-03. SR |
del 2028 Recurso de la Nacion-Destinacisn Espscifica
SOBRETASA AL ACPM .
nawreor T ) B} ok ‘ - Lo - - B *
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Construccion, mantenimiento de puentes y caminos vecinales con
enfoque difersncial enel departamernto .« .
0224-2.3.2.24,02.006-103 ~ -
Recurso de la Nacidn-Destinacién Egpecifica. .. - '
SOUBHRETASA AL ACPM :
Construccién, mantenimiento de puentesy caminos vecinales con
enfoque diferencial en el departamento .
0224-2.3,2.24.02.006-214 I
Recurso de la Nacién-Destinacién Especifica
Retires FONPET -~

11. CONDICIONES DE PAGO: -

f
La Entidad entregaréd un anticipo del 40% y posteriormente hard pagos parc:ales con su respectiva
amortizacion, todo lo cuat seregird por las siguientes reglas:

L L4

La entidad efectuard al Contratista pagos parciales en pesos colombianaos, de acuerdo con lag cantidades de
obira realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satistaccion;y- stempre que-se encuentren
verificadas f:smamenge y soportadas en actas de obra. Dichos pagos estardmnsujetos a tos precios unitarios
pactados en el contrato y al valor del AlU (Adicionales Indirectos Unitarios) acordado. Ademés, el pago de los
aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboratmente con el contratista se realizara
conforme al pericdo correspondiente, .y las cantidades de obra deberén. ser verificadas y evaluadas por la
supervision conforme a lo establecido en las actas de obra correspondientes, " .

P “ [
El dltimo pago serd efectuado una véz que el contratistd haya cumplido con (a totalidad de a obra recibida a-
entera satisfaccion de 1a entidad, y no podré ser inferidr al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.
Este pago se reslizard en el plazo final “del contrato y de ‘acuerdo con las co}ndlmones previas acordadas,
asegurando que las cantidades de obra ejecutadas se ajusten a los precios unitarics pactados yvenﬂcados en
las etapas anteriores del contrato: F LI K Lo
LA GOBERNACION entregard un anticipo maxime del CUARENTA pof Giento {40%) det’vator Basico det
contrato, de acuerdo con el valor ofertade en la seleccidn abreviada de menor cuantfa. Este anticipo se girard
previa solicitud delCONTRATISTAyaceptamén de las condiciones dela GOBERNACEON para su entrega, para
to cual se radicard el formato correspondiente para el trémite con sus respectivos anexos.

S PRET IR % L -
La entrega de este anticipo se fundaments en las siguientes consideracionss:
™ e b N N ”
E ant:cspo se tromitara previa solicitud del Contratista. En todo caso el anticipo estars sujeto a la~
disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAG).
™ " % v o
La iniciacion de las obras o el:cumplimiento de cualquiera de tas obligacionestcontractualés no eéstan
supeditadas a la entrega del anticipo, sin embargo, el anticipo serd:entregadoal’ contratista con el fin de’
garantizar el inicio de las actividades contractuales. EL ariticipo facilita la efecucidn de la obra, pero no
condiciona el cumplimiento de otras obligaciones contractuales, que deberan: cumphrse conforme a los
plazos establecidos en el crénograma de ejecumén aprobado. A

s -
PO

El anticipo serd amortizado mediants deducciones de las actas parciales de obra. La cuota de amortizacién'
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se determinara multiplicando el valor de larespectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo
y el saldo del valor del contrato. El contratista podrd amortizar un porcentaje mayor al acordado, siempre y
cuando la amortizacion total se realice antes de un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual. Las
deducciones mensuales seran acordadas por lag partes, segln el avance de la ejecucién de la obra y la
disponibilidad del anticipo.

12. CRITERIOS DE SELECCIGN REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS PROPONENTES:

12.1 Requisitos habilitantes:
Para ta determinaci6n de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados-por parte de los proponentes,
la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que sehala:

“Determinacién de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe. establecer los requisitos
habilitantes en los pliegos de candiciones o en la invitacién, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de
Contratacién; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion; (c) el analisis del sector econdmico
respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde {a perspectiva comercial. La Entidad
Estatal no debe limitarse a la aplicacion mecdnica de formulas financieras para verificar los requisitos
habilitantes”,

12.1.1 Capacidad juridica:

El procedimiento de seleccién del contratista estd sometido & los principios de transparencia, saleccion
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los
oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son'la fuente de derechosy
obligaciones de las partes y uirelemento fundamental para su interpretacion e integracion, pues contienen la
voluntad de la administracién a la que se someten los proponentes durante el proceso de seleccion y el
oferente favorecido durante el mismo lapso y, mds alld, durante la vigencia del contrato.

El numeral 2° del articulo 59 de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta mas favorable sera aguella que,
teniendo en cuenta los factares técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacién precisay detaltada de
los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la
entidad, sin que ta favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.

(--.)ll
El literal a) del inciso segundo del articulo 26 del Decreto 1082 de 2015 consagra que:

«| o entidad estatal debe determinar la oferta més favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada
modalidad de selaccién del contiatista. En la licitacion y la seleccién abreviada de menor cuantia, la Entidad
Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta: a) 1a ponderacién de los elementos de
calidad y precio soportados en puntajes o.férmuta.”

Este literal hace referencia al articulo 2.2.1.1.2.2.2. del mismo decreto, el cual establece los lineamientos
sobre la ponderacion de los elementos de calidad y precio en los procesos de seleccidn, y sefiala cémo la
entidad debe evaluar las ofertas presentadas en términos de estos dos aspectos.
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En consecuencia, y considerando que el presente proceso se adelantard bajo la Modalidad de Seleccidn
Abreviada de Menor Cuantfa, la mejor alternativa-a.aplicar corresponde a.la ponderacion de los elementos de
calidad y precio soportados en puntajes y férmulas, de conformidad con lo sefialado en el Decreto 1082 de
2015y demds normas aplicables, lo cual serd desarrollado.en los pliegos de condiciones respectivos.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experiencia y capacidad
financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las
condiciones técnicas, financieras'y juridicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

12.1.2 Existenciay representacidn legal:

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales
se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

Personas naturales:
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: .
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania,
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia; cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

Personas juridicas:
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colambia:
I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cémara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a) Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del proceso de contratacidn. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia vy
representacion legal ta fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones dsfinitivo.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de contratacion.

c} Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no sera
inferior a 1a de! plazo del contrato y un afio més.

d) Sielrepresentante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacidn suficiente otorgada por
parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e} Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legatmente establecidas en el territorio
nacional de acuerdo con los articutos 471y 474 det Cédigo de Comercio.
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Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si
es abierta o cerrada.

Ill.  Fotocopia del documento de Identificacién del representante legal.
En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras’y como quiera que la sucursal en Colombia
no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendrd en cuenta la fecha de constitucion de esta dltima.
Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera. a través de la Sucursal que estd debidamente
constituida en Colombia, sé deberd acreditar la- capacidad legal de la Sucursal y de su representante o
mandatario mediante la presentacion del Registro Unico de Proponerites (RUP) de la Sucursal y det certificado
de existencia y representacidn legal entregado por la cdmara de comercio respectiva, el cual debe tener una
fecha de expedicién de méaximo de treinta (30)-dfas calendario anteriores a la fecha de cierre det Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse ta fecha de cierre del proceso, se téndrd como referencia para
establecer el plazo devigencia del certificado lafecha originalmente sefalada en el Pliego de Condiciones,
Cuando el representante iegalde la sucursal tenga restricciones para contraér obligaciones, debera acreditar
autorizacién suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad. L& ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de 'dicho documento una vez
solicitado por la entidad, detefminara ta fdlta de capacidad juridica’para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en ‘Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, présentados de conformidad con lo
establecido en el presente pliego de condiciones, en et que debe constar, como minimo, los
siguientes aspectos:

L. Nombre o razén sccial completa.
It Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer ala persona
juridica.

. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
proceso de seteccién.

v, Facultades de! representante legal o de |a persona facultada para compromieter a la
pérsona. juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en~nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondignte del 6rgano social competente respectivo
para cada caso.

V. Tipo, niimero y fecha del documento de constitucion o creacidn.

vI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
Vil.  Acreditar que su duracidn no serd inferior a la det plazo del contrato y un afio mas.
VIll.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique 1a totalidad de la-informacion de existencia y
representacion legal, -el proponénte o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una
declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular'y representar a la sociedad en
ta que conste que: i) no existe autoridad u’organismo que certifiquie-to solicitado en el presente literal; ii) la
informacion requerida en- el presente numeral, ¥ i) la capacidad- juridica para vincular y representar a la
sociedad de la persona que efecttia ta declaracion, asf como de las demds personas que puedan representar
yvincular a la saciedad, si las hay.
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Nota: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del

proceso,

tanto de forma individual o corno integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal

con domicilio en el territorio nacionat, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto enel articulo 471y ss. del Cédigo
de Comercio.

C.
I

Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:
Acto de creacién de la sntidad estatal, Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado.de existencia y representacion legal(este Gltimo no.mayor atrainta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cigrre del proceso de contratacién) o documento equivalente que permita
conocer la naturaleza juridica, funciones, 6rga|3.os de direccion, régimen juridico de contratacion
de la entidad estatal. :

NOTA: En el evento de personas juridicas ne obligadas a aportar el certificado de existencia y.representacion
legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con tos documentos que
demuestren la.capacidad del representante legat de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

Fecha de expedicidén del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cietre del Proceso de
Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del procesq, se. tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracidn debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afic més.

Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucién del contrato ser el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

Si el representante legal tiene, restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o elno aporte de dicho documento una vez solicitado
por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar ta oferta, y por tanto su
rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Proponentes plurales:
El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A.

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal ¢ Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su-intencién.de conformar el-proponente plural. En caso
que no exista claridad sobre el tipo de asociacién se solicitar4 la aclaracion. Los proponentes deben
incluir como minimo la.informacion requerida en el Formato 2+ Conformacién de Proponente Plural
{Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales). Los proponentes podrén incluir
informacién adicional que no contradiga.lo dispuesto en los documentos detproceso:
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B. Acreditar el nombramientd de un representante y un suplente, este tltimo en caso de considerarto
conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 - Canformacion de Proponente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales), quien representara a todas las
personas naturales y/o jurfdicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se reguieran para la
presentacion de.la oferta, para la'suscripcion y ejecucién del contrato, asi como también la faciltad
para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y, en caso de gue se haya
nombrado, det suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inférior a la del plazo del contrato y un afio
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del
proceso de contratacién.

E. Elproponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podré ser diferente al 100%.

F. Enlaetapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo .de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no serd posible modificar los
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacién. Cualquier modificacién en los porcentajes de los integrantes serd ineficaz y, portanto,
carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el
caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.-

12.1.3 Certificacién de pagos de seguridad social y aportes legales:

Personas juridicas:
El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 - Pagos de seguridad social y aportes legales

suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profeslonales pensionasy aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

Las entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en ios
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que as{ lo acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada en los términos previstos en el articulo 85 de la Ley 1819 de 2016
debe indicarlo en el Formato 6 - Pagos de seguridad social y aportes legates.
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Esta misma prevision aplica para tas personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursat en Colombia las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Personas naturales: .

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afitiacion respectivos © con el certificado de pago de la
correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor a treinta {30) dias calendario, anteriores a la fecha
del cierre del proceso de contratacion o copia de la planilla de seguridad social para.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 88 tendrd como referencia para establecer el plazo de
vigencia de ios certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones
definitivo.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o cuente con acto
administrativo de reconacimiento de pensién de vejez o invalidez, tendra que presentar el certificado que lo
acredite y, ademas la afiliacion at sistema de salud.

Deigualforma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar.cotizacién de pensién
tendrén que prasentar el certificado gue asilo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema
de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilic en Cotombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia,

Praoponentes plurales: .

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaracidn de la que tratan
los numerales anteriores.

Seguridad social para la suscripcion del contrato:

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién dal respective contrato, ante la dependencia respectiva,
la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya
lugar.

En caso de que et adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis {6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar et pago de
aportes legales y seguridad social debe indicar aesta circunstancia en la mencionada ceartificacidn, bajo la
gravedad de juramento.

12.1.4 Capacidad financiera:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y para medir la fortaleza financiera los

interesados en presentar oferta en el presente proceso de seleccién deberdn acreditar el cumplimiento de los
indicadores financieros que se describen a continuacién.
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EL Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parégrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquén, sustituyan o complementen, probara
los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
=1,2
indice de liquidez
[ndice de endeudamiento = 0,70
Razdn de cobertura de =1
intereses
=
Rentabilidad del patrimonio =0,02
Rentabilidad del activo = 0,01

Traténdose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la caliddad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1,2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o én la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

indices de capacidad financiera y organizacionales para los deméds Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con to en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o compiementen, acreditaran los
siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
=1,3

[ndice de liquidez

P < 0,70
indice de endeudamiento
Razdn de cobertura de =1
intereses
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Indicador Valor concertado
Rentabilidad del pattjmonio = 0,04
Rentabilidad del activo = 0,02

Capital de trabajo:
Para el presente Proceso de seleccién los proponentes acreditaran:

CT=AC-PCzCTd
Donde: '
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso gue presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd);

CT=2CTd

Capital de trabajo demandado (requerido]:

La determinacién del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicién de los recursos que se
requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hara de
acuerdo con la siguiente tabla, conforime con el plazo estimado de gjecucion del procaso de seleccidn:

Plazo estimado de ejecucién
del proceso de seteccion Meses de
= < apalancamiento
{meses) {meses)

12 24 4

24 36 . 8

36 48 12

48 60 16

60. 72 20

72 84 24

84 86 28

98 108 32
108 120 36
120 - 40

El céleulo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente formuta;

CTd ( POE — Anticipo y/o Pago anticipado )
= *
Plazo estimado de ejecucién del contrato (en meses)

Donde,
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

PCE = Presupuesto oficial estimado
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n=maeses de apalancamiento .
Para procesos de seleccidn cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses, el
céalculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmuta:

Farmula

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE =Presupuesto oficial estimado

En ninguin caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural elindicador debe calcularse asi:
n

Z cT,

i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temparal o consorcio).

CTProponente plural =

Capacidad organizacional:
En Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la-Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional
Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
. (ZL, Componente 1 del indicador)
Indicador = -

~ (TR, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de in.tegrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

Et Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombla acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 ~ Indicadores financieros y
organizacionates. EL Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia de! certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigentey en firme al momento de su presentacidn.

12.1.5 Capacidad residual:

EL Proponente seré habil si ta capacidad residual del Proponente(CRP) es mayor o igual ala capacidad residual
de Proceso de Contratacion (CRPC). Asf:

CRP=CRPC
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Los Proponentes acreditaran la capacidad residual ¢ K de contratacion conforme se describe a continuacion.
Entodo caso, si con posterioridad at cierrey hasta antes de la adjudicacién del Proceso, cualquier Proponente,
interesado o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir al cierre del proceso
por parte de un Proponente alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad
rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s} que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

Célculo de la capacidad residual del proceso de contratacién (CRPC):
Si el plazo estimado del contrato es menor o iguala 12 meses, el calculo de la CRPC debers tener en cuenta

el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y /o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Cficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC deberd tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC = POE—Anticipe y/o pago anticipado *12
Plazo estimado (meses)

Calculo de la capacidad residual del proponente (CRP)
La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

(E +CT + CF)
CRP = CO * [—_100__._] — SCE

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente
Cco = Capacidad de Organizacién

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Propenente Plurat es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento
de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual det Proponente en los
Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los miembros, este valor serestaré de la capacidad residual total del Proponente
plural.
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A cada uno de los factores se le asigna méximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (E} 120
Capacidad financiera {CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40 '
Total 200

[Se recomienda el uso de la- Aplicacién para establecerla Capacidad Residual, de Colombia Compra Eflmente
disponible en la paginaweb: h : :

y-guias/]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacidn de puntaje en la férmula porque su unidad de medida
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El caloulo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacion (CO):
£t factor {CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta o siguiente:

Anos de inf ion
nos de Informacio Capacidad de.organizacién (CO)

financiera
Cinco (5) afios 0o mas Mayor Ingreso Operacional de los tltimos 5 afios’
Entre uno {1) y cinco (5} Mayor Ingreso Operacianal de los afios de existencia del
anos Proponente.

Menos de un {1) afio {*) USD 125.000 {Liquidados a {a tasa de cambio determinada
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2
afios para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los Ingresos Operacionales del Praponente con uno (1} o mas afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, et factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

I Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los tltimos cinco (5} afios, debidamente firmado por el
interesado o su Representante Legat y el Revisor Fiscal si esté obligade a tenerlo, o el auditor o
contador si no esta obligado & tener revisor fiscal.

1. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscates, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los
documentos sefialados en el presente literal.
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Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar et estado de resultados integral consolidado {estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio
en que hayan obtenido el mayor ingreso Operacional en los tiltimos cinco (5) anos, auditado, con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerloe, de acuerdo con la normativa vigente en el pafs de origen, en la
moneda tegat del pafs en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.
Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: (i) los valores deben sér expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos; (ii} presentadoes de acuerdo con las
normas NIIF; v (iii) debidamente firmados por et Contador Publico Colombiano que los hubjere convertido.

Si atguno de estos requerimientos no aplica en el pais.del domicilio del Proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerto constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa. )

B. Experiencia (E):
El factor (E) del Proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion
entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccién inscritos por
el Proponente en el RUP, en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccién de Instalaciones y ,
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (if) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de
Contratacion.

La relacidn indica el ndmero de veces.que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
Proceso de Contratacion objeto de la acreditacién de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se
expresa asi: )

_ Valor total de los contratos (COP)

~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E).de ur miembyo se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
- (Presupuesto total estimado =% de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plurat debe
tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratagidn objeto del célculo de la capacidad residual. Si
el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) ser4 asignado con base en la siguiente tabla;

Mayora | Menor ciguala | Puntaje

0 3 60

3 ' 6 80

6 10 100
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Maydr a | Menoroiguala | Puntaje
10 | = Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe dlilgenmar el Formato 5 - Capacidad residual el cual contiene
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLYV. As{
mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del pliego
de condiciones definitivo del proceso de contratacién,

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccién de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros gue hubieren recibido los servicios de construccion de obras.
civiles debe contener como. minimo tos contratos relacionadas por el Proponente en el Formato 3 -
Experiencla. Lainformacién del Formato 5-Capacidad residual debera ser presentada en pesos colombianos,
salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando elvalor de los contratos
esté expresadoen monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en
el numeral 1.13

C. Capacldad financiera (CF):
El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtieneteniendo en cuenta el indice de liquidez del
Proponente con base en la siguiente férmula:

Activo Corrente

Indice de hquidez = Pasive Corrienie

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en.la siguiente tabla:

Mayora Menor o Puntaje
iguala ’
o 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1.5 Mayores 40

Elindice de liguidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el?roponente no tiene antigiledad suficiente para
tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en
cuenta los Estados Financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el Representante Legal y et
Auditot,
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Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin'domicilio o sucursal en Colombia, la informacidn requerida
para el factor (CF} exigido para el clculo de la capacidad residual del Proponente estd contemplada en el
numeral de los requisitos de capacidad tinanciera delPliego.de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasive corriente igual a céro {0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el fayor puntaje'en el componente de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Gedlogfa vinculados mediante’una relacién laboral o contractual
vigente conforme a'la cual desarrollen actividade}; vinculadas directamente can la construccién.

Para acreditar el factor {CT) el Proponente o integrante hacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenclar el Formato 5 - Capacidad residual.

El puntaje del factor {CT) se asigna con base en la siguiente tabla;

Desde | Hasta | Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 | Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 - Capacidad residual suscrito por su representante legal vy su
revisor fiscal si el proponente ests obligado a tenerlo, o por el contador o-su auditor independiente el cual
contenga la lista de los contratos en ejecucidn tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el vator
del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) ta fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio;
iv} si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante
que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En
el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion,

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendr4 en cuenta lo siguiente:

L El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los cantratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. 5i el ndmero de dias por ejecutar én un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias,
el factor (SCE) solo tendrd en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

IIl.  Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a ta fecha de presentacién de la oferta
obligan al Proponente con Entidades Estatales y con Entidades privadas para efecutar obras civiles.
Estas inctuyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucian los que se encuentren en liquidacién.
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Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, et calculo dal {SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de 1a oferta del Proceso
de Contratacién. Si el contrato estd suspendido el Proponente debe informar el satdo pendiente por
ejecutar. ’

El célculo del factor {SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al
vator del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por
el numero de dlas pendientes para cumplir el plazo del contrato.y si el contrato es ejecutado por una
estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formétd 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal
de la persona juridica y el contador ptiblico colomhiano que los hubiere convertido a pesos
colombianos usando para ello la seccién 1.13 del pliego de condiciones.

Vi.

12.1.6 Determinacién de los requisitos minimos de experiencia segtn la matriz 1 - experiencia:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en
la “Matriz 1 - Experiencia™:

“

En concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 - Experiencia”™:

G e i

T
AD ACONTRATA

7.11 PROYECTOS DE

CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O
CONSTRUCCION DE PUENTES

GENERAL PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN
PEATONALES EN ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE MADERA O GUADUA.
MADERA O GUADUA
ESPECIFICA N.A.

Si bien et objeto contractual corresponde a la adecuacién, de dos puentes peatonales, las actividades
principales incluyen ta construccion e instalacién de elementos astructurales en madera, ejecucion de
cimentaciones, reforzamiento de apoyos y conformacién de nuevas superestructuras, razén por ia cual se
considera técnicamente pertinente exigir experiencia en construccién de puentes peatonales en estructura de
madera o guadua, de conformidad con la actividad 7.11 de ta Matriz de Experiencia de los Documentos Tipo.

Documentos vélidos para‘la acreditacién de ta experiencia requerida:
En aquetlos casos que por las caracterfsticas del objeto a contrafar se requiera verificar informacion adicionat
a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
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continuacion, para que la Entidad -realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberdn estar
debidamente ditigenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, seglin corresponda.
En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la
acreditacion de expeftiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacién;

A, Actade liquidacién "

B.  Acta de entrega, terminacidn, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en
la que conste el recibo a satisfaccion de la obra coritratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacién de hacerlo.

D.  Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sers valida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

E.  Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el contrato debers encontrarse debidamente
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguna de los documentos considsrados como vélidos parala
acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, seglin aplique. La experiencia se admitira para el
cesionario y no se reconocerd experiencia alguna al cedente.

13. Criterios de asignacién de puntaje:

El numeral 2 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por et articulo 88 de la Ley 1474 de 2011,
astablece:

"2. La oferta més favorable serd aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econdémicos de
escogencia y {a ponderaciGn precisa y detallada de los mi j plieg jones o sus
equivalentes, resulte ser la mds ventajosa para la entidad, sin que ia favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra ptiblica, el menor plazo ofrecido
no serd objeto de evaluacién. Lg entidad efectuard las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
ofrecimientos recibidos y a consulta de precios o condiciones del mercado ylos estudios y deducciones de la

entidad o de {os organismos consultores o asesoresdesignados para ello.

tos procesas de seleccién en los que se tenga en.cuenta los factores técnicos y econémicos, {a oferta més

hiajosa gue 2 de aplicar alg

En consideracidn de esta prevision normativa la entidad ha considerado los siguientes factores:

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

“ ) Puntaje
Concepto = |
maéaximo
Oferta econdmica 49,5
Factor de calidad 30
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Caoncepto Pu’ntaje
maximo
Apovyo a la industrla nacional 20
Emprendimientos y empresas 0.25
de mujeres ’
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta
economica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluird el siguiente cuadro:

ta Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes: i

»

t
Concepto Pt{n aje
maximo
Oferta econémica 49,75
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas 0.95
de mujeres !
Total 100

Las Entidades deberdn reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se
les haya impuesto una o mas multas o cldusulas penales durante el ttimo afio, contado a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas det incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones Tempaorales
si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdicclonal previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicard sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de
la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

13.1 Oferta econdmica:

t a forma de pago para este contrato, determinada por la Entidad, serd por precios unitariosy et valor total del
contrato corresponderd a la sumatoria de las cantidades ejecutadas por el contratista y recibidas a
satisfaccién por el supervisor y/o interventor designado por la Entidad, multiplicada por el valor unitario
ofertado para cada item.

kE Y
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El valor estimado por la Entidad paré este proceso es de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($462.449.042,00), de acuerdo
con el Formulario 1 - Presupuesto Oficial, el cual sera el marco de referencia para la presentacién de las
propuestas aconémicas.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido
de la correccidn aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colomblanos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucicn de la obra del presente proceso, los riesgos vy la
administracion de estos.

Alformutgr la oferta, el proponente acepta que estaran a su.cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del procesoy
que en sus cdlculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir
con todas las obligaciones contractuales y asumir los rlesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios pubticados por la entidad es tnicamente de referencia,
constituye una gufa para la preparacion de la oferta: Sl existe alguna duda o Iriterrogante sobre la presentacién
de estos Anélisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por 1a entidad, es deber de los
Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el cronograma para la presentacién de
observaciones at proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

AlU:
El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta
gconoémica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje {%)y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje
(%). Et porcentaje del AlU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del AlU
establecido en el Formulario 1 - Presupuaesto Oficial, En consecuencia, el Proponente puede configurar
libremente el porcentaje individual de la A, de la iy de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el
porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1 - Presupuesto Oficial.

Correcciones aritméticas:
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por: .
A. las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que
surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.
B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta economica y detvalor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso seaigual o superior
a punto cinco (0.5) se aproximard por exceso al niimero entero siguiente del peso y cuando ta fraccidn
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al numero entero.
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La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el
proceso delnumeral 4.1.4.

Precio artificialmente bajo:

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacidn, no pargzca suficiente para
garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante 1a etapa de
planeacién y particularmente durante el estudio det sector, la entidad aplicard el proceso destrito en el
artlculo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademds podrd acudir a tos pardmetros definidos en ta Guia
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente,
como un criterio metodoldgico.

La solicitud de justificacién de precios artificialmente bajos deberé realizarse por la entidad con posterioridad
a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacion de las ofertas econdémicas, para
ello ta entidad deberd determinar el tiempo de trastado que otorgard a los oferentes requeridos para que
alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algin oferente no responda al reduerimiento de justificacién de 1a entidad o esta
determine que alguna oferta econdmica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazaré
y, en consecuencia, no se considerard al proponente dentro del orden de etegibilidad del proceso.

Determinacion del método para la ponderacion de la propuesta econémica:
La entidad seleccionaré el método de ponderacitn de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menaor Valor

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomard los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado- (TRM), certificada por ta Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciard respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad can el numeral 2.6. Después, la entidad
iniciara ta apertura de los sobres de las ofertas econdmicas, verificara, si procede, determinara las
correcciones aritméticas y solicitara lajustificacion de preclos artificlalmente bajos’a que haya lugar, si es
necesario, la entidad se pronunciard sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3.
Posteriormente, la entidad definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con las siguientes
reglas:

» Una vez agotado el procedimiento anterior, ta Entidad dgberé pronunciarse sobré las propuestas que
han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las
3:00 pm, la entidad tornara la TRM que rija para el dia habil siguiente. En caso contrario, cuando et
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pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia
habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a tas circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad
podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacién de la oferta econdmica el mismo seguira rigiendo aun cuando la
entidad deba suspender la audiencia. )

Almomento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad deberd verificar que
el dfa hébil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econdémicas no corresponda a un dia festivo en
Estados Unidos,. con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del metodo de ponderacién de las
propuestas.

Elmétodo de ponderacidn se determinaré de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Range (inclusive} | Namero ’ Método
De 0.00% 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De0.25a0.49 2 Medla geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De0.75a099 | 4 Menor valor

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el septimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
férmulas se aplicardn con las propuestas que no han sido rechazadas y se.encuentran vilidas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica.

A. Mediana con valor absoluto
La Entidad calculars el valor de la mediana con los valores de tas propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un gfupo de valores el resultado del céleulo que se obtiene a través de la aplicacién
del siguiente proceso: la Entidad ordenars los valores de las propuestas habiles de manera descendenta. Siel
nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la
mediana serd el promedio de los dos valores centrates.

Me = Mediana(Vy; V,..; ... ¥,;)
Donde:
* Vi Eselvalortotal corregido de cada una de las propuestas “i”.
¢ m:Eselnimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
¢ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas vilidas.

Bajo este método la entidad asignara el puntaje asf:
I.  8i el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, et maximo puntaje serd asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente formula:
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Me—W;

Puntaje = [{1 e

} * Puntaje méximo]

Donde:
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
s V;: Es elvalor total corregido de cada una de las propuestas “i".
II. Sielnamero de valores de las propuestas hébiles es par, se asignard el maximo puntaje a la propuesta
gue se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente férmula:

. Vite = Vi . -
Puntaje = |§1 — * Puntaje maximo

Vite

Donde:
s  Vpe: Es etvalor de la propuesta econdmica vdlida inmediatamente por debajo de la mediana.

e V;: Es elvalor total corregido de cada una de las propuestas ",

B. Media Genmetnca
Para calcular la Media Geométrica se tomars el valor de las propuestas hébiles para el respectivo factor de
calificacidn para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V sV xVax.x 1
Donde:
e« MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e Vi:Eselvalofdeuna propuesta habilitada.
s Vn:Es elvalor de la propuesta n habilitada.
« n:Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacidn de puntaje se tendré en cuenta lo siguiente: se otorgara el méximo puntaje al
vator de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométiica
calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibirén puntaje de acuerdo conla siguiente ecuacién:

. o (1MG = ¥
Puntaje = Puntaje maximo | 1 — G

Donde:
« MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i*.

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una
de las propuestas.

C. Maedia Aritmética Baja
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida més baja y el promedioc simple de las
ofertas habiles para calificacién econdémica.

kY
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T (Vmin + X)
Xn=r-ow__"7
5 2
Donde:
*  Vmm: Es elvalor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
» X:Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas vélidas.

* Xp:Eslamedia aritmética baja.
La Entidad proceder4 a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

Xz~ V, —)
rsztaje maximo * (1 — ( BX_ t)) Para valores menores o iguales a X
B

Puntaje = < r

o [ Xp = Vil -
Puntaje maximo = 1 — 5 Para valores mayores a X,
B

J
Donde:

*  Xp:Eslamedia aritmética baja.
* Vj:Es elvalor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomar4 el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas,

D. Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica hébil para calificacion econdmica de menor
valor,

Vintn = Minimo (V;; V,,..; .. V)
Donde:
* Vi Eselvalortotal corregido de cada una de tas propuestas “i*.

* m:Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
*  Vmin! Es elvalor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

La Entidad proceders a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje maximo * Vpy,,,
Vi

Puntaje =

Donde:

*  Vnin® Es elvalor total corregido de a propuesta valida mas baja.
* V;:Eselvalortotal corregido de cada una de las propuestas “i*.
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13.2 Factor de calidad (30 Puntos):

Concepto Puntaje
(iiii) presentacién de un plan de catidad 10
() Programas Adicionales Ambientales y Sociales 20
' Total : 30

' ot

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en él Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con’sucursal en Colombia, o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacidn vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontard un (1) punto de'[a surnatoria obtenida errretacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstosen elinciso anterior cuando el Proponente
no oferte el factor de calidad, por lo que éstéobtendré cero (0} puntos en este criterio de evaluacién. En esta
circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de
ponderacidn.

13.2.1 Presentacion de un plan de calidad:

La entidad asignaré 10 puntos al Proponente que se comprometa a.presentar un Plan de Calidad especifico
para el proyecto, elaborado conforme a tos pardmetros establecidos en la Ultima actualizacién de las normas
NTC I1SO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 mediante la suscripeion det Formata 7C - Plan de calidad.

La ernitidad verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas
sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

Ei Plan de Calidad se elaborara en retacion con el proyecto a.ejecutar; por lo que el -propenente no debe
presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para.elaborar el Plan de-Calidad debe tener
en cuenta tas normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

13.2.2 Criterios ambientales y sociales:
La Entidad asignara veinte {20).puntos al Proponsnte que durante la_ejecucién del.contrato se comprometa a
implementar los siguientes, criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacién del compromiso y asignaclén de puntaje el proponente debera presentar el Formato 14 -
Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscritoy bajo la gravedad de juramento conste el compromiso
que en este sentido asume, derealizar las siguientes actividades:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con
espaciosy programas-adecuados para-eluso de medios detransporte alternativos.

e Realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion altefnativa en temas de
sostenibilidad para la comunidad y pefsonalde la obra, adicionales a lo establecido en los planes de
Gestién Social, para lo cual se podré gestionar espacios deformacion a través de entidades como el
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Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades. estatales o a través de
organizaciones no gubernamentales, entre otras.
13.3 Apoyo a la industria nacional (20 puntos):
Los Proponentes pueden.obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i} Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o porii) ta incorporaciénde componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun

caso otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular z la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto

Puntaje
Promocidn de Servicios
. N . 20
Nacionales o con Trato-Nacional
Incorporacion de componente 5
nacional en servicios extranjeros

Promocidn de servicios nacionales o con trato nacional;

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademis de ofertarse por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
contormidad con la tegislacién colombiana o porun’Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionates relevantes definidos por la Entidad Estatal para
et desarrollo de la obra o (i) vincula el porcentaje'minimo de personal colombiano, segtin corresponda.

En los contratos gue no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos
a la legislacién colombiana, un servicio es colombiana si es’prestado por una persona natural colombiana o
por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o por un Proponente: Plural confarmado por estos, sin que sea necesario el uso de hienes
cotombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacionat fque participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas
previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir
la regla aplicable al proceso, al Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestard con el
diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 94 - Promocién-de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En
el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A — ‘Promocidén de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, la Entidad Estatal deber4-evaluar la.oferta de-acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, se determiné que los
biengs relevantes para el desarrollo de la-obra ho-se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad
con el numeral 3 del articulo.2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgars el puntaje de
8poyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto
contractuat un porcentaje de empleados o contratistas por prestacidn de servicios colombianaos, de al menos
el 80% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.
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En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualguiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de at menos el 80% det personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademés de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal cotombiano requerido
para la ejecucién del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con
to exigido por la nocién de Servicios Nacionalgs prevista en el articulod 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015,
de lo que dependers la franja del puntaje aplicable emlo referente al apoyo dela industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla
de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como ta franja de puntaje correspondiente:

No. Composicién del.Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Promocion de Servicios
Decreto 1082 de 2015 Nacionates o con Trato
Nacional {4.3.1)

Unicamente integrantes
colombianos

Colombianos en asocio con Promocion de Servicios
2. . . Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional

Nacional (4.3.1)

La regla de origen del pafs con el

ue se tenga acuerdo comercialo | . .
4 g Promocion de Servicios

Unicamente integrado por la del Decreto 1082 deé 2015. Si et .
3. . - e Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional Proponente Plural no especifica a .
. N Nacional (4.3.1)
cuélregla se acoge, se aplicara la
detDecreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que at menos | No aplicala ljegi'a de origen de! Incorporacién de componente
4. uno de los integrantés es extranjero | Decreto 1082 de 2015, nila de los’ nacional en servicios
sin trato nacionat. paises de ofigen. extranjeros (4.3.2)

13.3.1 Acreditacién del puntaje por servicios nacionales o con'tratc nacional:
La Entidad asignar4 hasta veinté (20) puntos a la oferta de: i) Servi¢ios Nacionales o fi) con Trato Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del
Formato 9 A - Promocion de Servicios Naclonales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentaos,
seglin corresponda:

A. Persona naturat colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion
det objeto contractual de conformidad con la tey.

C. Persona juridica constituida en Colombia: Et certificado de éxistencia y representacion legal emitido
por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjera con trato nacional obienga el‘puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocién de Servicios Nacionales o conTrato Nacional solo deberd presentar el Formato 9A — Premocidn de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional qué diligencie la opcién 3 del Formato SA - Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacicnal obtenga el puntaje por Trato Nacional, dehera acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al

h o
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presente Praceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos det
articulo 2.2.1.2.4.1.3. det Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estades miembros de la Comunidad Andina de
Naciones. Para esto, debers demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios
Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podré subsanar la falta de presentacidn de la cédula de ciudadania o del certificado
de existencia y representacicn legal para acreditar elrequisito habilitante de capacidad juridica. No obstante,
no podra subsanar esta circunstancia parala asignacién del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o
con Trate Nacional. ’

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional al Proponente, Plural conformado pof.nacionates cuando cada uno de sus integrantes
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segin corresponda. A su vez, elrepresentante
del Proponente Plural deber4 diligencjar el Farmato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con tas condiciones descritas, el Proponente
Plural no obtendré puntaje por Promoci6n de Servicios Nacionales 0 Trato Nacional.

13.3.2 Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros:

La Entidad Estatal asignard cinco (5) puntos a tos Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Nacional, que incorporen a la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento {90 %) del personal técnico,
operativo y profesional de origen. colombiano. '

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personat colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
deberd acreditar la convalidacién de astos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En
este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en.el exterior se requjere presentar la Resolucidn
expedida por el Ministerio de Educacién Nacional fue convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado
del Proponente deberd diligenciar el Formato 9B - Incorporapibn de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento queincorporara en la ejecucion del contrato mas
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de
resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal inicamente otorgaré el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Sefvicios Extranjeros solo debe ser-aportado por
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personat colombiano. En el
evento que un Proponente extranjero sin derechoa Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B - incorporacién de
Componente Nacicnal en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promaocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional, no habré lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni
por el regulado en este numeral.
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En caso de no efectuar ningiin ofrecimiento, el puntaje por este factor serd de cero (0).

13.4 Emprendimientos y empresas de mujeres:

La Entidad asignaré un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente gue acredite la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacionat de conformidad con la
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 0 la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Para que el Proponente obtenga ‘este puntaje debe diligenciar el Formato 12 - Acreditacion ds
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debid
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido para
el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrén en cuenta para la asignacién de puntaje, por
lo que obtendré cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién igual o superior at diez por
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

13.5 Mipyme domiciliada en Colombia:

La Entidad otorgard un puntgje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artfculo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el pardgrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Asf las cosas, para obtener sl puntaje, el Proponente entregara copla del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse wgente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debio subsanar la entrega del RUP, éste sera vélido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada ylos
indices de ta Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrd en cuenta para
la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendrd cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgard si por lo menos uno de los integrantes acradita
la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o sitperior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la
Unién Temporal.

13.6 Criterios de desempate:

En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas deberén aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar at Proponente favorecido,
réspetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente
en materia de trato nacional:
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Preferir la oferta de bhienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios exttanjeros. El
Proponente acreditar4 este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 ycon
los documentos sefalados en la seccion 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de
desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria
nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberédn demostrar el origen nacionat
de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

Preferir la propuesta de la mujer cabezs de famitia. Su acreditacidn se'realizard en, los términos del paragrafo
del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artfculo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de famitia y la cesacidn de esta
se otorgaré desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta
certificacion debe tener una fecha de expedicion no.mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a ta fecha
del cierre del Procesc de Contratacién y en esta debera verificarse et cumplimiento de los requisitos indicados
en el artfculo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia dél certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamitiar, la cual acreditara esta
condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o.la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera. una medida de proteccién expedida por la autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, la medida de proteéeidn la debe impartir el comisario de fqrﬁilia del lugar donde ocurrieron los
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad Indigena en los casos
de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferirg a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrdfammiliar, para lo cual el répresentante legal o elrevisor
fiscal, segdin corresponda, diligenciara el «Formato 8 A - Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victirmas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la
gravedad del juramento, que més del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte
de la persona juridica estd constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademds, debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos, que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerde con los dos
incisos anteriores. '

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgarniento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de [a Ley 1581 de 2012 o la norma gue lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacidn, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «<Formate 11 — Autorizacién
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previay expresa el tratamiento
de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
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Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circufistancias establecidas en la ley
que por lo menos et diez por ciento {10 %) de su némina esta en condicidén de discapacidad, de acuerdo con el
articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina det Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por
lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre det presente Proceso de-Contratacién o desde el
momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afo y que manifieste
adicionalmente gue mantendra dicho personal por un lapso igual al término de sjecucidn del contrato, para to
cual debera diligenciar el «Formato 8B - Vinculaclén de personas en-condicion de discapacidad». En caso de
moditicarse a fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de
su némina est& en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una
participacian de por 16 menos.elveinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como minimo el
veinticinco por ciento {25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditard con &l certificado de
aportes a seguridad social del (iltimo afio‘o del tiempo de su constitucién cuando su conformacion sea inferior
a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite ta vinculacién en mayor proporcion de personas
que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivenciay que hayan cumplido el requisito
de edad de pensién establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona
juridica o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciaré al «Formato 8 C - Vinculacion de personas no
beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia ~ (Empleador - Proponente)», mediante la cual
certificara bajo la gravedad de juramento las personas vincutadas en su némina y el nimero de trabajadores
que no son beneficiarios de la pensidn de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de
edad de pensién. Solo se valdra la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las condiciones
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayora un (1) afio contado a partirde la
facha del cierre del Proceso de Contratacién. Para los casos de constitucién Inferior a un (1) afio, se tendra en
cuenta a aquellos gue hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica.
En ¢aso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrad como referencia para establecer el plazo de
vigencia del cestificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditard con el certificado de
aportes a la seguridad social del (ltimo afio o del tiempo de canstitucion de la persona juridica en caso de que
esta sea inferior a un (1) afio, en él que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En et caso de tos Proponentes Plurates, su representante legal diligenciara el «Formato 8 C -Vinculacidn de
personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en
la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus [ntegrantes.
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En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciaré el «Formato 8 C —Vinculacion de
personas no beneficiarias de la pensic’in de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual
certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y
cumple la edad de pensién; ademads, se deberd allegar el documento de identificacion del trabajador que lo
firma,

La mayor proporcidn se definird en relacién con el nimero total de trabajadares vinculados en la planta de
personal, por 1o que se. preferira al oferente. que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, la mayor proporcion se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus integrantes.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) desu
nomina pertenece a poblacién indi‘gena_-, negra, afrocolombiana, raizal, patanquera, Rrom o gitana, para io
cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal,.segﬂr’i corresponda, hajo la gravedad de
juramento, diligenciaré el «Formato 8 D - Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nlimero de
identificacidn y et nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrd en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas
con una anterioridad igual o mayor a un (1) afic contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los
casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra aguellos que hayan estado vinculados desde el momento
de constitucidn de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente cantemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo. i

El tiempo da vincutacién en la pianta referida de que trata el inciso anterior se aﬁcr,e'ditaré con el certificado de
aportes a la seguridad social en el que se demuestreq los pagos realizados por el empleador en el tiltimo afio
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es inferior a un
{1) afo.

Ademas, deberd aportar ta copia de la certificacin expedida por el Ministerio del Interior en {a cual acredite
Que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifigue, sustituya o complemente.
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciaré el «Formato 8 D — Vinculacién de
poblacion indigena, negra, afrocotombiana, raizal, patenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que
porlomenos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definird de acuerdo con la
sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural..Las personas enunciadas
anteriormente podrén estar vinculadas a cualquiera de sus Integrantes. En todo caso, deber4 aportar la copia
de la certificacidn éxpedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece s la
poblacién indfgena, negra, afrocolombiana, raizal, palengueéra, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la narma que lo modifiqus, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere gue el titular de la informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del
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articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien et «Formato 11- ‘Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
1

Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacién para lo cual
presentard copia de atguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las dasmovilizaciones
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisicnado para la Paz, il) el certificado que emita el Comité
Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, ifi} el
certificado que emita la Agencia para ia Reincorporacién y la Normalizacién que acredite que la persona se
encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademds, se entregard copia del documento de identificacion de la persona en proceso de
reintegracién o reincorporacion.

En et caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estdn obligados a tenerto,
diligenciarén el «Formato 8 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificardn bajo la gravedad det juramento gue mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta
constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, deberd aportar alguno de
los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas
que estd en proceso de reincorporacidn o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciénto {50 %) de la composicion accionaria o
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacién, para lo que el representante legal,
o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciarén, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 8 E -
Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante det
Proponente Plural}», y aportaréd los documentos de identificacién de las personas en procesc de
reincorporacion.

Debido a que parael otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de-la Ley 1581 de 2012 o la norma gue lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, en los términos del literal a) det articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante al cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento de! criterio de desempate.

Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion
o reintegracidn, para lo cual se acreditarén estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
numeral 2 y/o elinciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiclones; o
por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracién, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
si est4n obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 8 F - Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o personas.' en proceso de reincorporacién o reintegracion (personas juridicas)», mediante et cuat
certifica, bajo la gravedad -del juramento; que. mas del cincuenta por cientop (50 %) de la composicion
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accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/0 personas en
proceso de reincorparaci6n o reintegracion. Ademds, debera acreditar la condicion indicada de las personas
que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién
o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este ljteral.
Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente
Pturat, '

{b} el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minime el veinticinco por
ciento {25 %) de la experiencia acreditada en la 6ferta,

{c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, sccios o representantes legales
podrén ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plurat, para lo cuat el
integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de quetrata elliteral a) lo manifestara
diligenciando el «Formato 8 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/0 personas en proceso
de reincorporacién y/o reintegracién».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de deserpate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma-que lo modifique, aclare, adiciona o
sustituya, se requiere que el titular de la informacidn, como son las personas en proceso de reincorporacion
y/o reintegracion, en los términos del literal a)del articulo'6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «<Formata 11-
Autorizacién para el tratamiento de datos personiales» medfante el cual autoriza de manera previay expresa el
tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del ctiterio de desempate.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificard en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con 6l pardgrafo del articulo 2.2.1,13.2.4 del Decreto
1074 de 2015. En este sentido, el tamario empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cuat se
aportard el certificado de existencia y fepresentacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad
respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales
que tengan el tamafio empresarial de grandes emprasas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira
la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o a norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
que sean micro, pequefas o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurates, se preterir4 la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna
de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en gue se presente
empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados tnicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes
tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, sg preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales
en los cuales al menos uno de sus integrantes séa Una cooperativa o asociacién mutual que cumpta con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma gue lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Preferir la oferta presentada por el Proponente Ptural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.
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La condicion de micro o.pequefia empresa se verlficara en los términos del articuto 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articuto 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 dé 2015, estaes, el
tamafo empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro Unice de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacidn mutual se acreditard con el certificado de existencia y
representacion legal expedido-por la caimara de-comercio o la -auteridad respectiva. En el evento en que el
empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calitlad de'grandes empresas jLintd con otras en las que
los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o meadianas, se preferiréd la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes seé una cooperativa o asociacion mutual
que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma
que to modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o' medianas.

Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, dé ’aéu‘erdo con sus ‘estados financieros o
informacién contable con corte al 31 de diciembre delafo 'aniéfior,.hue porto menos él veinticinco por ciento
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooparativas o asociaciones mutuales por concepto
de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponenté persona natural'y
contador publico; o et representante legal de la persona juridicay el revisor fiscal para las persanas obligadas
por ley; o del representante legal de la persoha juridica y contador publico, segiin corresponda, ditigenciara
bajo la gravedad de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyrme, cooperativas o asociaciones
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) detl totat de pagos fueron
reatizados a Mipyme, coopeérativas o asociaciones mutuales.

Iguatmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que;

{a) esté conformado por at menos una Mipyme, cooperativa o asoclacion mutual que tenga una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %} en el Proponente Plural, para lo cual se presentard el
documento de conformacién del Proponents Plurat v, ademas, ese integrante acredite la condicién de
Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo elveinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los integgantes del Propongnte Plural, para locual elintegrante respectivo
lo manifestara diligenciando el «Formato 8 H - Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica. ”

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurates, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
condicién de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos Propohentes Plurales en los
cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o dsociacion mutual que cumpla can los criterios
de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento Mipyme, para’lo cual se presentara el certificado de-éxistencia y representacion legal en el
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dgue conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 201 8, 0 la norma que la modifique
o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en tos términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se-preferird la oferta cuando cada uno de los. integrantes acredite las
condiciones seftaladas en elinciso anterior de este numeral,

Si después de aplicar los criterios-anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenard a los Propenentes empatados en grden alfabético seglin el nombre completo de la
persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En casc de que dos o mas proponentes tengan el
mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primereo en eltiempo sus ofertas.
Una vez ordenados, le asignara un ndmero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera
que al primero de la lista le Correspondael 1.

(b) Seguidamente, ta Entidad debe tomaria parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nGmero total de
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlp en.la seleccidn final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidéd_,_s_eléccionara',a aquel Proponente.que presente coincidencia entre et
numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera.al Proponente
can el mayor nimero asignado. '

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse, en armonia con los. Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas
par un Acuerdo Comercial, se, aglitiarén, los factores de desempate que sean compatibles con los
menclonados Acuerdos. o,

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o sérvicio extranjero cuyo pais
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la
normativa comunitaria, se dard aplicacion a todos los, criterios de desempate previstos en el presente
numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la LEy 1712 dé 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de 2012, la
Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién gue acredita el cumplimiento de
los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafarhiliar, i*i) las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracién y iii) ta poblacion indigena, negra, afrocoiombiana_, raizal, palenquera, Rrom
0 gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma de[ SECOP no se publicara la informacién relacionada con los
factores de desempate dé personas en p'ro’cesos de reincorporacién o reintegracion o mujeres victirnas de
violencia intrafamiliar o la poblacion inﬂi’gena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitana,
puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus
trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los facfores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios mfnimos mensuales legales vigentes {(SMMLV},

14. Garantias que la entidad contempla exigir en el proceso de contratacién:

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y surgidas del contrato, el contratista debera
constituir una garantia en Los términos de los articulos 2.2.1 .2.3.1.7. y siguientes del Decreto 1082 de 2015,
que ampare:
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14.1 Garantia do seriedad da la oferta: e mae . PP Ve, T
El Proponemnte debe presentar con 1a propuesta una Garantia de seriedad-dela:oferta que cumpta con los
pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numaeral.- EERA

.« > [
h, ~ ¥ [

Cualquier error o imprecisién en et texto de la garantla' presentada-serad susdeptible de aciaracién por el
Proponente hasta el término de trasiado del informe de ev3lUacion:Sin -embargo, la no entrega de la garantia
no es subsanable y se rechazard la oferta. Las caracteristicag de (asgarantias sor'las siguientes:

* i - ¥

55

Caracteristica - wveen —Condigién. . e w2
Cualqmera de (as: clases permitadas por el aitféulo’2.2, 1 2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase 1  de?2015,asaber: (i) contrato de’ seguro contemdo &n una péliza, (i} patrimonio

autunorno y {iif) garantia Bancana.

Asegurado/

. . GOBERNACION DELAMAZONAS |dentn‘icada cun.NIT 899989336-9
beneficiario

Los parju:clos derivados del mcumplimlento del ofrecimiento en los eventos

Amparos - < sefialados en el articulo 2:2.1.2: 3:1'6 del Deciéto 1082 de 2015.
Vigencia 3messs contadas & partif de la féchd de cierré del proceso de contratacion.
Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuasto oficial del proceso de seleccion.

. ', Para las personas jurldicas; la garant{a deberd tamarse con el nombre o razén
social ' tlpo socletario qua f!EUra en el certiﬂcada de existencla y
representacmr‘z lagal expedldo por a Cémara de Gomarcio respectiva, y no
'solo con su sigla, a° Ho ser'que en eg referldo documento se exprese que la

Tomador : sociedad podré denominarse de asa rnanara.

* Paralos proponentes plurales. la garantfa deberé ser otorgada par todos los
lntegrantes del proponente plural para 6 cual se debera relacionar
claramerite'los integrantes, s identification y porcantaje de partlclpaclon
qmenes para todos los’ efectus sefén tos otorgantes dela'misma.

3

g W Tha

14.2 Garantias de cumplimiento:

N <

Py

Caracteristica , Condicién

) i ‘Gualquiera de las clasas permxt:das por el art{culo 2.2.1 2.3.1 2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de saguro contemdo en una poliza para sntidades
estatalas, (i) patrimonio auténomo, (lii) garantia bancaria.
Asegurado/
€ ) .d . Gobernacaon de Amazonas |denttf:cada corsNIT 889¢ 999 336-8 Yoo ¢
beneficiario ) ] .
. Ampam .. . e Vlgencia . .|} ValorAsegurado
. Cur'ppllmiento general del Hastala liqmdaclén 25% delvalor del
.|, contratoy el pago de las multasy del contrato. « | contrato, .
Amparos, la clausuta penal pecumana que L
vigenciayvalores || se le,lm_pongan, . ) , e ) )
asegurados Buenmanejoycorrecta |, | Hasta laliquidaclén | 100% delvatordel
1| inversién del anticipo . . | delcontrato o hasta .| anticipo.
la amortizacion del
anticipo.

Proyocks: | ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZY "Cargo: PU It APOYO INFRAESTRUCTURA

Aprobs: | TNG. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES  +.| ‘Gargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA: NI
Roviss: | ZAMIRAJALAFFRAMIREZ, . % ..: Carqo: PE.~ Jurldica D, do infraestructurg +* F'lma ,e.’dmm t,!__hfﬁ ’
Revigh: OﬁcinaAusoraJmfdica .. »+:} Gamot Oficine Asesora Juridica i peFinmer %
Los artiba quo k Tevisado. nl presanto-documanto y lo snconbpmos-z]ustadd o las hanmas'y disposiciones Iegaras ontémlcas
vigentes ¥ por lo tanto bajo nusstm raspocgabilidad lo presantamos pard |a firma de: {cargo da Iz persona gulen firma of documanto). *

Carrera 10 No 10-77-Teléfono: 098:5024010
Cowes elesirdnco: desarrclicinstituclonal@amazonad.qov.co”

h—




* | *"ESTUDIO PREVIO.DE.CONVENIENCIA Y OPOQTUNID{;\DES

I Versi&n.;:.fja-zuzs =
iArea oDependenda: - DIRECCION:DE | NFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Caracteristica Condicion
Pago de salarios, prestaciones Plazo del contratoy | 10% det valor. det. .
‘ sociales legates e . w |- tras(3) afios més.. contrato. -

indemnizaciones taborales del - |
personal que el contratista haya
-| deutilizar, en el tarritorio nacional,, |

| |para la ejecucion del contrato SO S
- | | Estabilidad y calidad delas . Plazodelcontratoy | 129% del valor del
obras ejecutadas entregadas a tres (3) afios m4s. cantrato,
satisfaceion i e . e ‘
. .| ® Paralas personas juifdicas: la. garantia. deberd tomarse con el nombre o razén
- socjat y,tipq,sppie,t,ério que figura en 8l certificado de existencia y representacion

legal expedido por ta Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, ano

serque en el reférido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

“l  -deesaménera. L B
. Nq_,sgaqeg;grg, garantlas.‘a;qupre. del repl;és‘:entante legal o de alguno de ios

integrantes . del consorcio. Cuando, el contratista ssa una unién temporal o

Fomador consorcig, s debe in&lyir,ragg@,sgcfglg:MT‘y porcentaje de participacitn de cada
uno'delos integrantes. , .
A P?ra)hl'ﬂa cq{qgati_sgg gqqfégg{nﬁdg Por una estructura plural {(unidn temnporal,
,, consorcia): la Jg\g'rqntfah d?b‘er_'éj ser otorgada por todos los integrantes del
an_tra;_is;gg,;;par:s: ‘lp;’cualh‘s?% deberd rela‘qic!i,ns‘lr claramente los integrantes, su
identificaciény porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
log oforgantes de lamiama.” @ v
| * Nimeroyafodelcogtrato |,
Informacion . Objetodel coritrato o 9
necesaria dentro *, Firma del representante lagaldel\contratistq.,, v on
de la péliza *,.En caso de no usar centayos,: ios valores. deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el vator a asegurar es $14.980.420,20 aproxithar a $1 4.980.421

L
El contratista ests obligado a restablecer el valor de lg garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones gue efectiie ia entidad, asfcomoe, a ampliar las garant{as en los eventos de adicién y/o préiroga
del contrato. El no restablecimiento de "lg',"g'ara’ﬁt‘r’a:'por_'parte del contratista o su no adicién o prérroga, segtin
el caso, constituye causal de incumpliniento del contrato 'y se infciaran 16s procdesos sancionatarios a que
haya lugar. N ! ’f N
Estabilidad de la obra y pericdo de garantia: -
El contratista sera responsable de la reparacién da tedos los defectos que puedan comprobarse caon
posterioridad-al tecibo. definitivo dé 1% obras del contrato o si la Sbrd‘Shenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabficaciones, replatiteos, procesos constructivos, localizacionesy montajes efectuados
por ély del empleo de materiales, equipo’ de ‘construdcion y mano de obra déficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo & su costa todas las reparaciones y reemplazos fue se
ocasionen por estos conceptos, Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a elia se consideraran
vigentes por un periodo de garantfa de tras (3) afios contados'a paitirde 16 fecka dél acta de racibo definitivo
de las obras. El contratista proceders areparar tos defectos dentid de los términos qué la entidad le sefiale en

la comunicacidn escrita que le enviard'al fespecta.

L
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la
garantfa de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista'sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o sia juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de sllas, la entidad podra exigir la
sjecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacidn escrita que le enviara dentro de los
treinta {30) dias hdbiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

14.3 Garantia de responsabitidad civil extracontractual:

El Contratista deber4 contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asegurados GOBERNACION DEL AMAZONAS identificada con NIT. 889998336-9

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén
soclal y tipo societario que figura en el certificado de existenciay representacion
legal expedido por ta Cdmara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a

‘no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrd
denaminarse de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluirrazén social, NITy porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes. )

e . Para el contratista conformado por una estructura ptural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes,
su Identificacién-y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
serdn los otorgantes de la misma. . .

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 por los SMMLV

Valor del contrato es de cuatrocientos (200) satarios minimos legales mensuales vigentes

(SMMLV) del valor total del contrato,

Vigencia lguial al perfodo de ejecucién del contrato, de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17

del Decreto 1082 de 2015.

Beneficiarios Terceros afectados y GOBERNACION DEL AMAZONAS Identificada con NiT.

899999336-9

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,

hechos u omisiones dal contratista o subcontratistas autorizados. EL seguro de

Amparos responsabilidad -civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° det articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decrato 1082 de 2015.
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Caracteristica Condicién

' Numero y afio del contrato

Informacion Objeto del contrato

necesaria dentrode | ¢  Firmadel representante tegal del contratista

la poliza En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.9880.421

En esta péliza solamente se podrén pactar deducibles.con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningtn caso puedan ser superiores.a dos mil (2.000) SMMLV. Este seguro debera
constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo término establecido para la
garantia tnica de cumplimiento.

Las franguicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de
la pérdida por la entidad asegurada no serdn admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad clvil
extracontractual.

15. Andlisis de riesgos:

Riesgos que asume el contratista:

A pariir de la fecha de suscripcidn det Contrato ¥ en todas las etapas del mismo,|sl Contratista asume los
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual gue respecto a los
gue logre determinar, salve los casos en gue expresamente se ha determinado lo cantrario.

y i
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacién de
manera general, ademds de aguellos que se desprendan 'de la matriz de riesgos, otras cldusulas o
estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos
asumidos por el Contratista y, consecuentemente, LA GOBERNACION no haré reconocimiento alguno, ni se
entendera que ofrece garantia alguna al Contratista que permita eliminar o mitigar los efectos causados porla
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantfa se encuentren
expresamente pactados en el Contrato,

* Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de
tos materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar el contrato y sus
actividades asociadas. :

Los mecanismos contenidos--en el contrato permiten mantener las condiciones econdmicas y
financieras existentes al momento de la presentacién de la propuesta por parte del Contratista v,
consecuentemente, estan diseflados para restablecer y mantener la ecuacién de equilibrio
contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993 y demas normas aplicables, asi como
mediante ta aplicacion de la férmula de ajuste de precios contemplada ep el pliego de condiciones,
cuando haya lugar.
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s los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la
evolucién de la devaluacién real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

+« los efactos desfavorables de todos y cuatesquiera dafios, perjuicjos 0 pérdidgs de los bienes de su
propiedad causados por terceros diferentes de LA GOBERNACION; sin perjuicio de su.facultad de
exigir a dichos terceros la reparacidon o indemnizacitn correspondiente ¢uando a ello haya lugar.

s En general, los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de los componentes
econdmicos, fiscales, legales ytécnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista,
relacionadas entre otras con la contratacidn de personal, labores:administrativas, procedimientos
constructivos, equipos y materiales requeridos, ‘manejo -ambiental, gestion social y demas
actividades necesarias para la correcta ejecucién det contrato.

S
a

Riesgos que asume la gobernacidn:

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, LA GOBERNACION asumé tGnicay exclusivamente los efectos
derivados de los riesgos gue se listan a continuacién, ademas de aguellos .que de manera expresa y clara se
desprendan de otras cldusulas o estipulaciones del Contrato y sus.anexos y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos se desprenda una.obligacién:de pagar una suma de
dinero al Contratista, se entenderd que dicha suma serd cancelada en los términos establecidos en las
cldusulas aplicables:

e Los efectos desfavorables originados por nuevas normas:durante la ejscucion del contrato y que sean
aplicables al proyecto.

» Los efectos, favorables o desfavorables, de las vartacmnes en la legislacién tributaria, de tal manera
que LA GOBERNACION asumiré los efectos derivados de la variacién de las tarifas impositivas, la
creacion de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los exnstentes, y en general cualquier
evento que maodifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacidn de la
propuesta.

Riesgos asociados al contrato, forma de mitigarlo y asignacién de riesgos:

La Matriz de Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, las consecuencias derivadas de su ocurrencia, la asignacion del riesgo, las
medidas de tratamiento, mitigacién y control, asi como losTesponsables de su gestion.

Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se debera considerar el riesgo de corrupcién y la
relacion directa que existe entre este y los riesgos financieros, legales, operacionales y reputacionales
asociados al proceso contractual.
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ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES

| Versidn: 1.0-2025

Areao Dependencia: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

16. Anélisis de acuerdos comerciales y tratados internacionales:

CANADA, CHILE, ESTADOS UNIDOS,GUATEMALA,ESTADOS AELC,MEXICO, UNION EUROPEA, COMUNIDAD
ANDINA DE NACIONES. .

En consecuencia, las ofertas presentadas par proponentes gxtranjeros provenientes de paises con los cuales
Colombia tenga acuerdos comerciales que cubran el presente procéso de contratacién recibiran el mismo
trato otorgado a los proponentes nacionales, de conformidad con los compromisos internacionales vigentes
y con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién
expedido por Colombia Compra Fficiente, 6 la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
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