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Entre los suscritos OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS, mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.347.264 expedida Bogotá D.C, nombrado por la Alcaldesa 
Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto No. 097 del 30 de marzo de 2020 y posesionado el 01 de Abril de 
2020, obrando en nombre y Representación Legal de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR OCCIDENTE ESE, persona jurídica identificada con NIT No. 900.959.048-4, y creada 
mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las 
facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra, JORGE ALFREDO FORERO MUÑOZ, 
también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.418.055, en su calidad de 
representante legal de la firma SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SEMEDES LTDA., identificada 
con NIT No. 830.120.513-2, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, celebran de 
manera unilateral la presente PRÓRROGA, previa las siguientes consideraciones. 1) Que el 2 de marzo 
de 2020, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, celebraron el contrato No. 4255-2020, cuyo objeto 
consiste en “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN UROLOGÍA EN LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E”. 2) Que el valor inicial fue 
la suma de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS ($160.000.000) M/CTE.  3) Que el plazo de 
ejecución del mismo, se pactó por el término de DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio plazo que se causó a partir del 4 de marzo de 2020 hasta 3 de mayo de 
2020, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. 4) Que el 9 de marzo de 
2020, se suscribió MODIFICACIÓN N°1, en el sentido de ajustar la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
GARANTÍAS. Numeral 1 referente a las obligaciones contractuales incluidas las multas y las cláusulas 
penales lo cual no aplica para esta clase de contrato.  5) Que el 13 de marzo de 2020, se suscribió 
MODIFICACIÓN N° 2, en el sentido de INCLUIR los ítems allí mencionados. 6) Que el 22 de abril de 2020 
se suscribió PRÓRROGA N° 1, por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del 04 de mayo de 
2020 hasta el 3 de julio de 2020. 7) Que 16 de junio de 2020, se suscribió ADICIÓN N° 1, por la suma de 
NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) M/CTE. 8) Que el 3 de julio de 2020, se suscribió 
PRÓRROGA N°2, por el término de TRES (03) MESES contados a partir del 4 de julio de 2020 hasta el 
3 de octubre de 2020. 9) Que el 5 de agosto de 2020, se suscribió ADICIÓN N°2, por la suma de CIEN 
MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE. 10) Que el 2 de octubre de 2020 se suscribió ADICIÓN 
N°3, por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE y PRÓRROGA N°3, por el 
término de UN (1) MES, contado a partir del 4 de octubre de 2020 hasta el 3 de noviembre de 2020.                   
11) Que el 31 de octubre de 2020, se suscribió PRÓRROGA N°4, por el término de TRES (3) MESES, 
contados a partir del 4 de noviembre de 2020 hasta el 3 de febrero de 2021.  12)  Que el 30 de noviembre 
2020, se suscribió ADICIÓN N°4, por la suma de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS 
($160.000.000) M/CTE. 13) Que el 31 de enero de 2021, se suscribió ADICIÓN N°5, por la suma de 
TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE y PRÓRROGA N°5, por el término de DOCE (12) 
DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 4 de febrero de 2021 hasta el 15 de febrero de 2021.                            
14) Que el 15 de febrero de 2021, se suscribió PRÓRROGA N°6, por el término de DIEZ (10) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del 16 de febrero de 2021 hasta el 25 de febrero de 2021. 15) Que 
mediante comunicación recibida el 25 de febrero de 2021, la Directora de Servicios Hospitalarios en calidad 
de supervisora del contrato y con el visto bueno del Subgerente de Servicios de Salud, solicita 
PRÓRROGAR el término de ejecución del contrato en OCHO (8) DÍAS CALENDARIO, con base en la 
siguiente justificación: “Me permito solicitar se realice prorroga al contrato No.4255-2020 cuyo objeto es la 
prestación de servicios de salud Especializados en urología con el fin de garantizar la prestación del 
servicio de una manera oportuna e integral, a los usuarios que lo demanden contribuyendo de esta forma 
al incremento de la satisfacción de los mismos. En la institución el servicio de urología brinda un apoyo, 
diagnostico, terapéutico y de seguimiento a las diferentes patologías, Incluyendo la detección temprana de 
cáncer de próstata y/o tratamiento de la misma, la cual es una de las más frecuentes enfermedades 
causando un alto porcentaje de mortalidad en el país, además del manejo de la Hiperplasia Prostática 
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Benigna que es la enfermedad con mayor morbimortalidad en la población masculina. Todo lo anterior 
detectándose por medio de exámenes especializados de diagnóstico como la cistoscopia + calibración 
uretral, que es un procedimiento realizado en sala de cirugías bajo anestesia local que ayuda al especialista 
a diagnosticar la mayoría de las anormalidades en el tracto urinario bajo permitiendo realizar un manejo 
adecuado y planificar su tratamiento para pacientes ambulatorios y hospitalizados. Entre otro de los 
exámenes de diagnóstico practicamos la biopsia de próstata guiada por ecografía transrectal la cual es de 
gran apoyo al especialista en la detección de cáncer de próstata para definir el manejo adecuado bien sea 
quirúrgico, paliativo u hormonal. Su ejecución es de un 92%.” 16) Que la solicitud es jurídicamente viable 

y conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de 
ejecución del contrato en OCHO (8) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 26 de febrero de 2021 

hasta el 5 de marzo de 2021. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. El contratista se 
compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el 
Contrato primigenio, al al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II para su 
respectivo trámite. CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO: La presente prórroga se 
entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. CLÁUSULA CUARTA: Las demás 
cláusulas del Contrato No. 4255 de 2020, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los 
veinticinco (25) días del mes de febrero de 2021. 
 
 
 
 

El presente acto administrativo se perfecciona con firma electrónica.  
 
 
 
 
 
 
 


