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Senor

DANIEL EDUARDO MORA CASTANEDA
Direccion de Bienestar Estudiantil
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA
Ciudad

Asunto: Entrega informe de gestion y factura agosto 2026.
Referencia: Contrato de Interventoria 8443253 del 15 de octubre del
2025.

Respetado sefior Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 8443253 de 2025, suscrito entre la Secretaria de Educacién del Distrito
y Consorcio DAC PAE 2025, en especifico lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo,
Numeral 7 - Forma de Pago “Los pagos se realizardn, previa presentacion y aprobacién por parte de la
superuision del contrato de la factura o documento equivalente u de los informes con sus respectivos
entregables y soportes de forma mensual por medio de los cuales se certifique el cumplimiento en
concordancia a lo relacionado en la tabla No. 1 Relacién de entregables de los pagos mensuales”.
Adjuntamos los siguientes documentos.

Soportes de entrega
Informe de gestién y anexos del mes de agosto 2026.
Memoria USB con los productos mensuales
Certificado de parafiscales (Certificado de la Junta Central de Contadores, Fotocopia del documento
de identidad, tarjeta profesional del contador y antecedentes) - Fotocopia del documento de
identificacion del Representante Legal i
Informe de seguimiento
Acta de Supervision
Acta de Aprobacion de productos
Factura de Venta
Copia del RUT
Certificacién Bancaria

®

Agradecemos su atencion y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.

Cordialmente.

=
e

JAVIER AMORTEGUI JAIMES
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIQ DAC PAE 2025

Se adjunta lo anunciado.
Nota: Se entrega Informe de manera fisica en la Secretaria de Educacion.

www.cmconsultores.com.co













[/
INFORME CONSOLIDADO @
INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA

CONTRATO L GsEITID
DAC PAE
2025

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION..........coneen....

EEE LR L R R R e P N P P P P P PNy Il 11

GENSIalIABHES oo R GG R e T

Ficha Técnica del Contrato de Interventoria ........

L T P R T T e I T 14

CAPITULO | GESTION JURIDICA INTERVENTORIA ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseveees s sesessne 16

1.1 Entrega de evidencia probatoria y seguimiento al cumplimiento de los compromisos del
ASOCTAUD iiiisiseisnsionssssaranscsnssossasarasnsennssassasarenssossarnansssssnasnersessonsasesusanantssessesenansanrarsncasss 15

1.2 Viabilidad de modificaciones y adiciones......... LT 11
1.3 Beguimiento a POUZAS ....cciiicimimiiiiiimisisssininssiivsimsnissssssisismsssisosivassiviinssrmnisin ]
1.4 PQR realizadas porla ciudadaniay entes de CoONtrol..ccciesiiennicsierninniecineeniennie 22

1.5 Seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad laboral........ccccceveevrivnirnrann. 25
1.5.1. Verificacién de la modalidad de vinculacién del personal y control de riesgos de
desnaturalizacion de relaciones [abOrales ... iseresisimssounismsisammesosnsmssnss 26
1.5.2. Verificacion del principio de estabilidad [aboral reforzada .........ccccoeeeverencncirenneenncncnnssssnees 27
1.5.3. Control sobre la tercerizacion y subcontratacion de personal en la ejecucion del Convenio27

1.6. Otros Conceptos emitidos por la interventoria.. s eneersrsenrrsisenssssssserssssarsess 30
CAPITULO Il GESTION ADMINISTRATIVA INTERVENTORIA .....ooeeveeveeeresrreersssnnnsnne 33

2.1 Componente talento RUMEN0 civereciseiirireesarssesssnssssssssnsssssssssasssssssesasassesssssssnssssassssss 33
2.1.1 Hojas de vida y Contratacion ......c........ VR RN RUUR SO S SR ey SO .
2.1.2 Cumplimiento Decreto Distrital 332 de 2020.. Y B P T R U PPN P preTaRRRRRenE. -

2.2 Cumplimiento Legal.ciiisissiiniaiisissisisasdsssssissisnsasssissaainsessssarassssivivissnsnnsssusosse w33
2.2.1 Vinculacion de Mujeres en el EQUipo de Trabajo.....ceiieimsiesssinsseisiismsisssnnssnsaisinsssssasns 33

2.3 Compromiso de Mantenimiento durante la Ejecucion del Contrato .......ccccovvnmvrerenrnanens 34
2.4 Cumplimiento en Seguridad Social del Talento Humano.........cuiiismmiiinniiean 34

2.5 Novedades Talento HUMANO ciciisicisisesncninsarssassressssssnsesanssssassssssnssnsassrsssrasssssassaasssnses 34
2.5.1 Dotacion y entrega de equipos al talento humano de CampPo ...uviueeessisssssssssniseinerinssnrass 37
2.5.2 Equipo Profesionales de campo sedes edUCAtiVAS: ....ccccccrrmrmsinrernssrssnsssssssssassssanssssesnasnsasss 37
2.5.3 Actividades de induccion y capacitacion al Talento HUMENO ........eovvreremrncenceriinsiissiinnins 38
2.5.4 Recursos fisicos, t6CNICOS ¥ tECNOIOZICOS wuurrrerieresrrrnrarsississsarsssensasssasesssssrsrresssrasasssssesssnns 39
2.5.5 Gestion doCUMBNIAL.....cicciiaiiuimiinssiiiisissasssiorssisisanisssonssinssssasassassaistnsnnsssssansanansasssnnsasnass G0
2.5.8 ACLAS T8 FEUMIBN vvevererereeensersrssssssssssasssssnsssssssssssesserarssssssssssanssnnnsssnsssssssssssssersnsasasnrssnsrrenas G0
2.5, 7 CoMUDICAUOS «iuvciviiivesssvassrssrnssaiassssisisseiiussaisstssssisonassnsssusonnsiviai snssnnsnisissbnsanssnisessarsuinsissons A0

Pagina 2 de 310

INFORMACION PUBLICA




INFORME CONSOLIDADO

INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA
CONTRATO

2.5.8 EJecucion fINanCiera v iissicisissiviiiiaavisasiisiaimsisinsinis pessssst iasiisisasiinsisssssssisne

2.6 GESTION DE SST ..eveeeeeeerevessensrssnssssssesenssns

m
Consarcis

DAC PAE

P L]

2.6.1 Generalidades ..

2.6.2 Actividades SSTde [a Interventoria .. TR PR

2.6.2 Seguimiento SST al asociado: . S L B R R R
CAPITULO Il GESTION TECNICA INTERVENTORIA .....coeeeeeverearrvercreranns
S CEETION TECRIOK .o smasinin s asasisesmn

Z.1.T ViSitas aBCUIABS qiivivisssivsirizssiiiniaivivesianstinseninivnsvrseminsiss s sivenassnss smbasninn
3.1.2 Gestion territorial..
3.1.3 Tramite de novedades técnicas..

3.1.4 Seguimiento a solicitudes de actores del PAE..
3.1.5 Componente alimentario ¥ RULFICIONAL .......ccciviminiiniiiiiiiiisemmiiieieiamrnms s sissessssssasass
3.1.6. Comités de Alimentacion ESCOIAr (CAE) ...cciiuvirnseariinniinisssaissssressinssennssssssssnssnsssasnssnsassonse
3. 1.7 Planta SALELITE SIAT......cieeeeeiiiieiineiireeeetteittseeasasesnsssssssstnsrssnrnsssernssssnsnnsasssssssnsssneenressssnnsn
3.1.8 Lavado de tanques de almacenamiento de agua y fumigaciones - [ED .........cocvieininieissninnnes
3.7.9 Visitas do-Secrotaria do Salud . ..mvaneisisinmsisiinssssrinipissinsisssnaransissmnttnsransssassaianonsisssninnys
3.1.10 Seguimiento a Carros ISOtErMICOS . ...cuiiiiiiiiiismsninininssissininssssissnssarsisosisssses

3.1.11 Visitas de acompafnamiento a Interventores de Campo......
3.1.12 Rotacién de Interventores de Campo ......vvieirverieeereerisisisossssssssranens

3.1.13 Capacitacion a Interventores de CamPO....cciviirieiiinisniimiosrassrnssssesrsssensees
3.1.14 Ejecucion de Inventarios..........coceisunnes

3.1.15 Seguimiento Puntos de Hidratacion .........eeeveveeiermrurnssiiiicissnesieinnenesenennnnnen
3.1.16 Presentacion de Interventores IED ...

3.1.17 Seguimiento Colegios en CONtNGENCIA «cc.cevveuerurrcsnecenneernsnsasans
3.1.18 Seguimiento Compras LOCAleS..cuimniaimisaiiasisssssnnsesssrsssssnnssssisane

3.1.19 Seguimiento a las Fichas Técnicas del ASOCiado ........cccoiviivininiiisiiiisinnonninn

3.1.20 Seguimiento novedades de INfra@StrucCtura ......ovvervsrsrssssensanns

3.2. GESTION DE LABORATORIOS ....veveieeaeeseninerseeesesssesnesessssnens E——

8.3 CESTIONMETROLOGIBA v i i ikt

3.4 COMPONENTE AMBIENTAL ...ccccvtmmmaannsnninas
3.4.1 Plan de trabajo Ambiental de la interventoria . s
3.4.2 Informe de reporte mensual del Plan de Gesndn Ambiental .fPGA)
3.4.3 Medicion de consumo para el recurso hidrico......ccuveveeeersnnne.
3.4.4 Programa de ReCiclaje.....ovciiiniiniiinnnrnnninsninesinssssnenns
3.4.5 Estrategia ambiental SIAT/SIATI...
3.4.6 Informe de gestién de residuos organicos..
3.4.7 Programa de Gestion de la Pérdida yDesperdJcio de Alimentos..
3.4.8 Gestion de Aceite Vegetal Usado (AVU) / Aceite de Cocina Usado {ACUJ'

PEssrEsraRmEmRRTaRaRR R

L L L LT T T T TP T

resEREEssI RIS BB IRES

T T T T T T TP e

T P P P PP TP Ty

L T T T T

...........

. 82

seessusns 94
P—— |
seee B9

craranaseasanes 104

RN £y |

N, kA |
............... 113
csamnussEneRe iR T

sanssnasssssssnisess 139

veeee 139
weee 140

sensesresseanase 142

wene 145
sssbesnirsenin T4

e 147
150

3.4.9 Mantenimiento y Lavado de Campanas Extractoras y Trampas D€ GrasasS......coevvvsesesessseens

3.4.10 Visitas de acompafiiamiento @ IED .........cceeeeeenerenanne

sersranmanan

Pagina 3 de 310

INFORMACION PUBLICA

2025



INFORME CONSOLIDADO
INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA
CONTRATO

DAC PAE

2025

3.4.11 Seguimiento a [as 0bLiIgaciones CONraCtUBLES .......c.ccoecveereesrerrmmsesrassneessssssnsaneesssssansansese 175

3.5 GESTION PEDAGOGICA .......oovrurencieninisesvessssssaessssasesssssssssssssassessassenssssssssseseseses 176

3.5.1 Ejecucion De La Gestion Pedagdgica Por Parte Del Equipo De Interventoria....................... 176
3.5.2 Analisis De Estrategias Pedag6gicas Por Modalidad.........ccccivieniicieinsiesinassssesissesssnssasesnns 177
3.5.3 Analisis De Las Acciones Pedagégicas Por Bloque TEMELICO vuucuuerernsannessassussnssnsssssnssssness 178
35,5 IdICAOras 06 GOSN «ucoiniwimivavisviissiissisismssii s iiiissisiissseismissinsni soiasssissis e 232

3.6 GESTION DE MANTENIMIENTO........ouovveruererinsesscanssnsssssssssssasesssssssssssssesssssnsesssecsens 235
3.6.7 Revision Documental Del Programa De Mantenimiento Preventivo PMP ........ccccccvvieieiieeee. 236
3.6.2 Verificacion Del Programa De Mantenimiento Preventivo (PMP) .....ccccesmmsssesnsesnisisineesen 236
3.6.3 Revision Documental De Los Mantenimientos Correctivos Entre El 1Y 31 de agosto de 2026

3.6.4 Seguimiento Documental De Los Mantenimientos Preventivos A Los Sistemas De Filtracién
De Sumapaz Para El Periodo 08 80510 ....uureraresnsnsssrsssnnsersssrssssissssssnrsssasnsssssessssssssasansnsssassssessass 2908
3.7 INDICADORES DE CALIDAD ...coccuiiiinininiiiiiirinnnciaensiesisinssnsssssnessssssessasssrasssssssssasasss 208
CAPITULO IV GESTION FINANCIERA INTERVENTORIA ....cvvoverearmsessssssssessisssssnss 260
4.1 Seguimiento a la ejecucion del Convenio de ASOCIaCioN .....eereererrrenreresrsancrressreassnennss 260
4.2 Estado prosuplietlal cauassisssmansinssmssssmiisaiiisismmssiiisawieweise 280
4.3 Desembolsos Y AMOTHZACION ciiiciiiriiciiiiniineiiiesacessssrseesresssnsssssassssnssssosnsssssnsasasses 2871
4.4 Programacion y EJecucion PAC ...cicciiiiiaiiiiiniiisnmimssisisismsisassssissssssssssssssssssassssassannss 202
4.5 Rendimientos financieros cuenta banCaria........ccuureeeriiniininiiimscsconsieiseissesressennneenes 263

4.6 Estado financiero del CONVENIO .uuiesiiiesinmmarisressssssrssssnrssssssnrsressasssasssasssssssssnsarssssnes 264
4.6.7 Ejecucion 0 reCUIS0S PrOPIOS «..cceciievieeeiiveceienseesssesnseemsasrsssesnsssssssrasssnsnssennsasesnssssssnsnsarass 207
4.6.2 Ejecucion de recursos del sistema general de regalias.......ceceveveeriveiscsissssisisssssnnsssrsisenssenss 269

4.7 Provisiones Y reCONOGCIMIENTOS wieiiiiiaiiciiiissenioiannionnsrasssnsnsssssmassssssssasssssssssssrasssssansens 271
4.8 RoUBICACIONEGS: isimiiiinmsiisissinisisisismismmmismiiissimeiainaimamrisnineed 19
4.8 Bajas v adicionales .i.iasissasinsisiiisisaininisiiaimiiss s D T b7 |
4.10 Certificacion contable..iiiiisisiidiiaigsiissiissississsissiissninsaios sbasdisssnssatin iianissniainnne 274
4.11 Aportes no monetarios a cargo del Asociado-Convenio de Asociacion.......cccvinieiee. 276
4.12 Seguimiento administrativo y financiero Convenio de Asociacion ........cceeivevniennenne. 279
4,13 ECONOMIIE LOGAL iusvviisssssssmsmisssissninnssnisnasnnisn ssemssnsasmsssivssssssssmsissseasasassnssursniissronasss 288
4.14 PYOVECCIONGS iviwsiiiviisissiaiiiiiisis i auiimimnsannmsmarsane 291

4.15 Analisis por determinante de COStO ...uuciirrseiermnniniiiirinisniscinmsnisinissssssissssinsisesesnseens 295

Pagina 4 de 310

INFORMACION PUBLICA




[/

INFORME CONSOLIDADO m
INTERVENTOR(A MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA
CONTRATO Consargic
DAC PAE
2025
CONCLUSIONES ...cominisiiiiisvivi e SR GRS T T |1

RECOMENDACIONES........oeieteecirisscscsinassescsssssstnmsssssssnssssssssessssnsssssssnssnsees SO8

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Informacion general del CONtrato de INTEIVENTONE ....uicivicveieiiseinessieesiessesssseesessesssessasasseesessssssenss
Tabla 2. Informacion del CONVENIO 08 ASOCIBCION.....c.c.vcivevsvesrsrersresiaessesssessessssssassessesessssessssesssermssasesessenses
Tabla 3. Seguimiento al cumplimiento contractual del Convenio
165154 BERLIFTTERD B POUESS svumvsvssammme s o s o S e o e e s i
Tabla 5 Consolidado PQRS ... — T
Tabla 6 Consolidado Vermcac;ones talento numano Asoc:ado

Tabla 7. Rotacion del personal por cargo durante la ejecucion dei proyecro.... PRS- |
Tabla 8. Entrega de 6QUIPOS T8 MEICION wvevivureieiiiiieeieieieeeeiteeeeeeissssesbessesssessssasssasesessasssassssesesssssessnnesnssn 37
Tabla 9. Entrega de dotacidn y elementos de proteccion personal al talento humano de CAMPO weveviaranennnnns 37
Tabla 10. Temario CapacitaCion TEIPEISONEAl..........ieeeciurieieerreeeeeeereersreesessreeesiaseesssseesaressssnsssasssesessssesssen 38
Tabla 11. Correos electronicos del personal INterVeNtOria.....c..uveecvereereeeaeeseressrasesnns O R e e |
Tabla 12. ACIAS AE FRUMIG .1i1eesssisersiseesssneiamensresssasessesesssaesassesseraseressssatensssstatesstsntesmsnssesessssnsssnsessnaesnens 40
Tabla 13. Relacién de comunicados .. S R R SR S R R A R e T
Tabla 14. Relacion de entregables de los pagos mensuafes R K A AR EE AR S RS S S RS Fhi SR s s s D
Tabla 15. Distribucidn de Talento HUMano de CAMPO INtEIVENTOITA. .vuievvveeeireeieeeeeeeeseeeesessersestesssasessensasees 50
Tabla: 16..Visitas de Campo INTEIVERATORN . it s i s st s s s s sias 51
TaDIa 17 INIBICEIMDIDS 1.veireisuicinisisiasssrusensssiarssisnssnsesnsrorsesssestassanesasassssssnsnss sassssasssssssssensansssesserassosssanesses 59
Tabla 18 Ranking por Sede BT
Tabla 19 Descomide inusual de 8liMeNntos 0 PrePAraCIONES «..c.cc..vurrreie e ceeeeeeesrerssesseseseesssseeseassesssessnnserees 68
Tabla 20 Baja aceptabilidad de 8limentos 0 PrePArACIONES ...cueeuevvveresseeseeeeeeeeeeeeeeeeseessessee s e e sons 70

Tabla 21. Consotidado de Visitas Ejecutadas - Planta Satélite. ag0S5t0 0l 2026..........coueeeeeeeveererevesssensnnn 77
Tabla 22 Instituciones educativas con actividades de saneamiento con alerta vencimiento menos de un mes

—{BVBUO TE TANGUES ..ottt it ta e et e s ratee st e ba e st e s b e s meesanteamanea s aeenenntee s eerns een b et essmtesmsesans 79
Tabla 23 Instituciones educativas con actividades de saneamiento con alerta de ejecucion superior o
CErcana @ Seis MESES — FUMIGACION .ovievvitiiieiiiieiiiesientiiaasanseiesasssessasesssesseensesseseenssessssnsesssssasesssessossosseses 81

Tabla 24 Estado de los Conceptos Sanitarios
Tabla 25 Listado de colegios sin visita de SDS ..
Tabla 26, Comedores con menor cumphm.-ento Visitas SDS Cai
Tabla 27 Visitas de seguimiento a Interventores mes de agosro 2026 usiisinsnsininis s R
Tabla 28. Capacitacion personal Interventor de campo .. ]|
Tabla 29 Seguimiento Microbioldgico - Puntos de H.-draracron PR -
Tabla 30 Consolidado Comedores en contingencias operativas con ment de contingencia en el mes de
AOSEO OB 202D, iy oo S AV BUR 0455 59504 244 A e AL O ep 08 44 b B S RS S bbb i 101

Tabla 31 Consolidado Comedores en contingencia, con condiciones particulares durante el mes de agosto
T8 2020 xmammodntsennessensesiinysomnmts s isn v A S S O Sy i 102

Pagina 5 de 310

INFORMACIGN PUBLICA



INFORME CONSOLIDADO
INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA

CONTRATO Co
DAC PAE
2025
Tabla 32 Consolidado comedores escolares evaluados y ejecucién del Plan de muestreo SIDAE urbano:
desayunos, almuerzos y complementos eSCOlAres am/pPim .......cocveveneisnsssssesenes 4 s 113
Tabla 33. Consolidado comedores escolares evaluados y ejecucién del Plan de muestreo SIDAE urbano:
Refrigerios Contingencia Temporal/ Prolongada. .. st 1 i 1T
Tabla 34. Ejecucion Por Componente YResuItao‘os SIDAE Urbano: Refngenos Contmgenc;a TemporaU
ProlONZETE . s-cisesinsisissivassiasaimsreissoricssvoini T e ||
Tabla 35. Ejecucion por componente yresultados S!AT— agosto de 2026 teteeeeerreennensrnnrasneeessaeessasnnnes 120
Tabla 36. Consolidado Comedores Escolares Evaluados Y Ejecucion Del Plan De Muestreo SIDAE Rural
(Sumapaz) Y Complementos Alimentarios... OO Ly 1.
Tabla 37. Ejecucion Por Componente Y Resultados SIDAE Ruraf (Sumapaz) s 128
Tabla 38 Consolidado comedores escolares evaluados y ejecucion del Plan o‘e muestreo SJDAE
Complementos reforzados. . s B [+
Tabla 38. Ejecucicn Por Componente yResultados SIDAE Compfemenms reforzados G e T2
Tabla 40. Consolidado de resultados de rutina comedores urbanos, SIAT, cocinas mdviles y coteg;‘os en
administracion programados para seguimiento fisicoquimico en agosto de 2026. .........cceceweeeeeevvierineenens 128
Tabla 41. Resultados de los muestreos bromatoldgicos realizados en agosto de 2026. .....cvcvevveeereessersanens 131
Tabla 42 Resultados Seguimientos Microbiolégicos a No Conformidades de Periodos Anteriores............... 133
Tabla 43 Resultados Seguimientos Microbiolégicos a No Conformidades de Periodos Anteriores............... 133
Tabla 44. Consolidado de resultados anélisis fisicoquimicos de seguimiento de agosto de 2026. ............... 134
Tabla 45 Muestras analizadas por Posibles Sintomas GastrointestiNales ...........cevvveeeeereeeerreeesinereiereeeeaens 134
Tabla 46. Actividades de seguimiento de 0bligaciones CONTACIUAIES.........evveecveerererrecreressseeeesranesseseseerens 137
Tabla 47. Actividades de intervencion metrol6gica — 8g0St0 de 2026. ........cvcvvreveereeiveemrenisseressnesessessnaessens 139
Tabla 48. Menus con mayor generacién de descomide entre el 6 al 31 de julio de 2026, .....ccveververererervrnnnens 151
Tabla 49. Tabla resumen. Cantidad de residuos sdlidos organicos generados en la etapa de descomide por
numero de servicios entregados por comedor del 6 al 31 julio de 2026. . G sweiniee 152
Tabla 50. Comparacién de los mends con mayor generacion de residuos proven.rentes dela etapa de
descomide (kg) para el periodo de enero a Julio del 80 2026. .....ccuveviviieiiirsniieinrseesisieeisianssssnsesseseeanianess 193
Tabla 51 Generacion AVU/ACU durante el periodo de JUlio 2026 ..........cccveeeieeeeieeiiviesinieeesasssassinssssssioneesnns 156
Tabla 52 Registro de generadores AVUMACU .........ccoocorieiiiiiin e ceeesiiianese s sesemae s s mas e s ssasae s s rnanea s 160
Tabla 53 Relacion certificados segunda qQUINCENa de JUNI 2026..........ccceieeiieeieeiivieiiseseeinneeesisassnsesessnns 161
Tabla 54 Relacién certificados primera quincena de julio 2026 ...........ovvevveniinnsneeninisesianseesisesissmme e 163
Tabla 55. Instituciones educativas - planta SIAT por localidad. .. s - -.... 165

Tabla 56. Visita realizada a instituciones educativas en el mes de agosro de 2026 - Cofeg.-o Charry {.’ED} ..168
Tabla 57. Visita realizada a instituciones educativas en el mes de agosto de 2026 - Colegio Nueva

Constitucion (IED)... s - v .. 169
Tabla 58. Visita reahzada a instituciones educat;vas en ef mes de agosro de 2026 Cofegfo Fefrza Bursztyn
Tabra 58. V.ls;ta real:zada a instituciones educauvas en et mes de agosto de 2026 - Cofeg:o Carlos Arango
Vélez (IED) ... O R ORI BRI IPRPRON s - SR 7 i |
Tabla 60. Visita reauzada a instituciones educarwas en ei mes de agosto de 2026 - Coteg;o Marfa Josefa
€ANEIONES (IED)..u.ueeeeeiiiiieneereereeeerineananes .. - o7 e 172
Tabla 61. Visita realizada a instituciones educativas en ef mes de agosto de 2026 - Cnleg.to La Fe:‘:crdad (IED)

=173

Pagina 6 de 310

INFORMACION PUBLICA




(.

INFORME CONSOLIDADO @
INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE — PAE BOGOTA ) .
EONTRATD Lonserio
DAC PAE
2025

Tabla 62. Visita realizada a instituciones educativas en el mes de agosto de 2026 - Colegio Rodrigo Lara

Bonilla Primera INfancia (IED).......eeeeeereeeirieriresiisesiasens dsais Gk e e PP i ' |
Tabla 63. Visita realizada a instituciones educat.-vas en el mes de agosto de 2026 Cofeg.'o Maria Correa
L L o B e s L RO O
Tabla 64. Consolidado total seguimientos por bloque tematico y modalidad...........c.c..ocvvveevvevvveevesreeinnas
Tabla 65. Consolidado cuantitativo Bloque tematico ESPacios de FOIMACION.......cuuveieicareeeseeessessresesreeanas 178
Tabla 66. Evidencia familias ciclo inicial promotoras de vida Saludable...........ccccecveeveeeeveeeeeeeseeeieessnnnnnn. 181
Tabla 67. Evidencia FaAmMilias PromOtOras QRIPAE .......cocuue e cceeeeeeevereevsersessrsestessssesansanasanessanssesinnes ...183
Tabla 68. Evidencia Proces0 FOIMEUIVO DOCEATES .. ..cvieveieereeicesieiiiassieeeeeseeeesaeseessssesssasssesasssessssnssssssssrs 185
Tabla 69. Evidencia Proceso FOrmativo PrOMOLOTrEs PAE ....cuuiccieeviuveiiseeiissessessssisssssissssassssssssnsessssssnsnesss 188
Tabla 70. Consolidado Bloque tematico Conmemoraciones EMbIEMEICES ....vevevuvereeerereseiressesisesesssnnen. 188
Tabla 71. Evidencia Dia Mundial del Reciclaje .. A R S S R s 9D

Tabla 72. Evidencia Semana de la Reduccidn de la Pérdida y Desperdrc:o de Aa‘rmenros vesssersesssnsassananas T96
Tabla 73. Evidencias Dia Mundial del agua ..

Tabla 74. Evidencia Dfa de la lucha contra la obesidad y el sobrepeso ;
Tabla 75. Evidencia Dia Mundial de la Airmenracron
Tabla 76. Evidencias Dia Mundial de (8 ACtIVIHE FISICA ...ueiuveiererviorriissrisisianinssssions esessessssssssssssassnsssnses
Tabla 77. Consolidado cuantitativo Blogue tematico ESPacios de CONSUMO .cverueeuivueeeseesieeeeeveseseneeeesennns
Tabla 78. Evidencia Descubriendo y conociendo el PAE Aperturas EStUdiantes. ....ocoveiveveeveeeeenn.

Tabla 79. Evidencia Descubriendo y Conociendo el PAE. Preaperturas Estudiantes......
Tabla 80. Evidencia Preapertura para Padres Madres de Familia y Acudientes y DOCENES cu.eevveeveeereennnn.. 214

Tabla &1. Evidencia Camparia de expectativa apertura .. B B Pt~ [
Tabla 82. Consolidado Cuantitativo Bloque tematico Jornadas de Sensrb.-hzacmn S |
Tabla 83. Evidencia AlIMENtACION BN GCCION ... ...vcveiisiiinieesssrisesesrerassessasesseesseesssss sesssssesenseesseeeeseesees 220
Tabla: 24, Evigenbla Cuidadants AlBBATANE vt s s o s e s 222
Tabla 85, Evidencia CUidemOs [0 QUE COMEIMOS ..ecvrvevreerrerreraresessssisnsssssssssesssssmsesssssesssensesssssssssssessenssns 224
Tabla 86. Evidencia Reciclaje COMO ESHIDS T8 VILB «.......ouuiririeieesieeeeeee s eeeseee e ee s e eeeses e aessessesssssessis 227
Tabla 87. Evidencia AlIMENntaCION CON BIBNESTAT .. .ucvuievivieiriiicisiessssasessesesassessssssssssesssssosssssssseesseeesses 229

Tabla 88. Evidencia Campafia Expectativa Evento Gastronémico con Comunidades Etnicas .................231
Tabla 89. Evidencia Evento Gastrondmico con Comunidades FHNICAS ..o eeeeeeeeeeeeeeeeeereee e s
Tabla 80 Porcentaje de aprehensién .. S AT
Tabla 91 Indicadores de consumo de ahmentos no consumfo'os .............................................................. 234
Tabla 92 % indicadores de experiencia por jtem
Tabla 93 Equipos programados y ejecutados en el PMP GUIANTE BEOSTO .....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseese e
Tabla 94 Mantenimientos sin soporte docUMEntal dUIANtE BEOSTO.........c..ceeeeeeeeereeeseeeesees oo oo 238
Tabla 95 Mantenimientos adicionales verificados en campo
Tabla 96 Equipos que requieren intervenciones adicionales con su respectiva cantidad............................ 239
Tabla 87 . Mantenimientos que no fueron ejecutados ¥ SU JUSHIICACION. ...covvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeens s 240
Tabla 98 .Listado de colegios visitados para verificar en campo sus mantenimientos preventivos y

COIMTECHVOS ..eoeereiriceritee sttt esaraa b b en s ne beobeb et susssensessnsasssssensasnsenssssnsensmnssnsemseesneeennes D42
Tabla 99. Mantenimientos preventivos con calificacién negativa en el diagnistico .........coeeeveeeevvevervanns e 244
Tabla 100. Mantenimientos preventivos con calificacién negativa en (8 intervenCion .......oomoeeeoeoeesoesns 245
Tabla 107 Descripcién de los mantenimientos correctivos verificados en CAMPO, wvrvrviisisiivimmmmrrunsensensenesnes 246

Pagina 7 de 310

INFORMACION PUBLICA



INFORME CONSOLIDADO @
INTERVENTOR(A MODALIDAD SIDAE ~ PAE BOGOTA
CONTRATO Consorei
DAC PAE
2025
Tabla 102 Mantenimientos correctivos verificad0s POI COSTO.....ciccvureivnereciiierecieseeecreseserenesessseessnnssesennnes 250

<. 251

Tabla 103 Mantenimientos correctivos verificados por costo..
Tabla 104 Seguimiento Documental De L os Mantenimientos Preventwos A Los sttemas De Filtracion De

Sumapaz Para El Periodo de agosto... = i usuiga P PR |
Tabla 105 Seguimiento Documental De Los Mantemmrenws PrevennvosA Los S:stemas De F;!trac:én De

Sumapaz Para El Periodo de agosto... e A Ve B A R R SRS SRR OY ..
Tabla 106 Seguimiento Documental De Los Mantemmrentos Preventivos A Los Sistemas De Filtracion De

Sumapaz Para El Periodo de agosto... e A T B B S T S s s P e O]
Tabla 107 Indicadores Vigilancia M.'crobroiégma ................................................ A I A A 256
Tabla 108. Indicadores CONCEpOS SENILAFIOS .u i suirasissassaisivensunisisonsssesssunsessnrasssnsnassssssssnrasesassesssrasasassas 258
Tabla 109. Estado de gjecucion convenio 8244120 08 2025 ..........eeeeeeevvrererisisissnensssmisssesarssssness sermresen 260
Tabla 110. Ejecucion presupuestal por fuente - Convenio 8244120 de 2025 .....ccvreevemrisrnreesseiiisarssesvararsnens 261
Tabla 111. Desembolsos por recursos propios Convenio 8244120 de 2025 ......coevrerereeeessisieseasesssssmsnnsesnns 261
Tabla 112. Desembolsos por el Sistema General de Regalias Convenio 8244120 de 2025............ccceecvuee... 262
Tabla 113. PAC programado, del cuarto trimestre del 2026.........ccccevvrrenrrisieisiaessassacsssnessanesacesssssansanns 262

Tabla 114. Rendimientos fiN@nCieros reCUrS0S PrOPIOS .euevieeecervrrrerraeresrsssssssessessssssnsessssasesssessssnsesssasessass 203
Tabla 115. Rendimientos fiNBRCIBIOS SGR.....c.cccicaiaarsmrsivossrsssssasssssnsrssssssnisinssasssrnssnsssssasinnssnssassaniinsssass SOG4

Tabla 116. EStado finBNCIEro CONVEIIO ...cv.v uiieernneieessaressissessesseeaeneasasessassssesasssnssssmnnsssssemtans baneessensssanens 265
Tabla 117. Raciones ejecutadas por HPOIOZIA...cvu. v irmesiieniissmiimssesmnssasnmsmnsnessissssasssssssrsssnrssnassssnsansnss sonsssnss SO0
Tabla 118. Raciones efecutadas por tipologia para reCurSoS Profi0S .......cevvevisrersersssieeisruesssiessessnes sosannees 268
Tabla 119. Raciones ejecutadas por tipologia para recursos del sistema general de regalias............c.ce.u... 270
Tabla 120. Provisiones CONVENIO RECUISOS DIOPIOS «.eceeureursasiessrmresssssismnssssnmsmsrasssserarsssssoessmnsssssnsiniassnenes 272
Tabla 121. Provisiones del Sistema General de REGAIES ........cvvveeeeemeerrernireerieerieeesiecsresiisimsisisesseieseesssnn 273
Tana 220N 0NHaH0 UE REUBIEBCIONGE s sy s s we i s e AR SR s A ARSI 273
Tabla 123. Reconocimientos de bajas y 8dICIONAIES ......cc.icvvrrivsissisisisssininssisnsssssasasssnsisrmmssassssssssransanansass 2794
Tabla 124. Certificacion contable .. i R S R SR S T A SR AV P R AR R SR e )

Tabla 125. Detalle de la cerr.-frcac.ldn contabz'e, certificado en;uno e e S e e 2R
Tabla 126. Detalle de la ejecucion de aportes no monetarios .... 278
Tabla 127. Observaciones de la muestra de talento humano de 880St0. ... 280
Tabla 128. Cargos del anexo técnico que superan el MiNimo reQUETTTO . ....cvv.cviiiiiiciiiiiii i inians 281
Tabla 129. Cargos adicionales... eeeeeeteetabensbaeeeeeeesassssseesesntennseeeetentasnns natantesenaennessanesrnestarnarsesansens Q0L
Tabla 130. Consolidado porpenodo ynot:ﬁcac:onss real:zadas e e R S R A B s D
Tabla 131. Notificaciones realizadas a (@ SED.........ccoceiiiiiiiiniennns 283
Tabla 132. Ejecucion de compras locales .. - s R SR s s L DD
Tabla 133. Reporta consolidado de compras ioca!es segun racturac:én R o R RS S S R DD
Tabla 134. Reporte detallado por Producto Y PEFHOTO ......eeivereeireeeerreeerseeisnessnesrmesesesensssnssssssssssmsnesassans 290
Tabla 135. Proyeccién agotamiento sistema general de regalias........cooiivmiensinimimsisnrmsisisssssnnsses 294
Tabla 136. Proyeccion agotamiento r@CUISOS PIOPIOS .vvvvurreemrmrmmearssranesrenmarenrnmereseesaesinenessbassarasstaesinses 295
Tabla 137. Proyecci6n agotamiento reCUISOS PIOPIOS ...cccovrevrveeieeeieisisinsssuesiansssessssssessssssssssssnssnsasenssones 299
Tabla 138. Ejecucitn por determinante de CoSto = JUlio dE 2026 .....cccvccivicsinncssiininsssnissssssssessssnssnensnnansnnes 296
Tabla 139; EJBCUCTON FIOI0NES cv.voivaissessissssiss ibnsiintisissst yoaassns 4 enssni ison sasvineinson st asssssns ronnst o ssnsasssnnrinr ks 0uss SO
Tabla 140. Ejecuciin talento DUMBIN ....icismassissimassisisinnssesisinisessissainnsasassssnvasrsvoavsvrisriassisisseaonivnssios 207
Tabla 141. Ejecucicn plan de dRBIBNCIA wwvaeeisssisssisesiseissssiasssinmsarsasiasssesssvonssossrsssassnssosarianersasniseessnos 298

Pagina 8 de 310

INFORMACION PUBLICA




o
INFORME CONSOLIDADO @
INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA
CONTRATO Lonsori
DAC PAE
2025

Tabla 142, Ejecucion COMPONENTE PDEUAFOFZICO ...eeivreirrivemiinrsisnsisssemsssssstesinsessissinsasstossssssnssssnsasassasnsesesses 299
Tabla 143. Ejecucién dotacién de talento humano 299
Tabla 144. Ejecucion dotacion el COMEUON ........crireesreeearsrssresiesssssssssnnsesesssassssssssosssnsasssesensssssassessssessses 300
Tabla 145. EjoCUCION CONMOL 08 PIAZES «..svasvissssvvimsmsmsaiisvariasimamasisivssainiios i it imscmssisic S00
Tebip 146, B euution diSuansatorasUa BN s aassssss s s aD
o R T B o o - R i O T 301
Tabla 148. EJECUCION GBS NALUIBL ...cceeeeieeeeeeeiiesssiaseseaeseienassreseesssssssssesesssessssssssssessassessssssssessesassssessssssssas 301
Talila 148 Efobueion Botollones 08 BHIE s s s s s N e s s 801
Tabla 150. Ejecucidn Otros gastos de 0peracion y 80miniSITACION ......vvuevvvrereeerererierseseessecnreseeseseesneseesses 302
Tabla 151. Efecucion mantenimi@nto COMECHIVO ............cccvviveveerssesvsresnessiressessiasscrsssnsessrarsessssasesssnssssennne 302

iNDICE DE GRAFICAS

Gréfica 1. Vinculacion de mujeres en el eqUIPO T trBDEJO .......cvveeiieiueeereeeeeeeeeeeseesesesssssseesensesesssssssesseses
Gréfica 2. Indice Rotacin personal CoNSOrCio DAC PAE 2025 c...vewvueeeereseresererssesssesssseeessssesessssssssessssnes
Gréfica 3. Indice ausentismo ConSOroin DAC PAE 2025 ...c......uumssissessussissisistossibsissisessinsinssmiasssomsesossssands
Gréfica 4 Indice de frecuencia de la accidentabilidad CONSOreio DAC PAE 2025 ...........oeeeereeemvsseersessveses
Gréfica 5. Distribucién porcentual de las novedades técnicas por tipo - agosto 2026....
Gréfica 6. Porcentaje causas CambiOS BE0ST0 2026 ......veecvrevrevreereeeseesessasssessssessessssesesssssesesseseesessseenssnees
Gréfica 7. Porcentaje intercambios presentados por componente. AGOSto A8 2026 ........coveeveeeveeeveerevseessones
Gréfica 8. Acumulado del acompariamiento a CAE durante la VIgencia de 2026 .....ccveveeeereesneenn.
Grdfica 9. Distribucién de Comités de alimentacién Escolar - Localidades agosto de 2026............ceuveverenen. 74
Gréfica 10. Distribucién de Comités de alimentacion Escolar - submodalidades agosto de 2026................. 75
Gréfica 11. Estado de actividades de saneamiento en INStItUCIONES EQUCALIVES ...ovvusereeeresvssseesevsssssseseeses 78
Gréfica 12. CONCEPLOS SAnitarios DOT 10 8 BITUSION cuuvuiuirurruereeseesesrarensssssssessssssssessssms e s eeseeesseesemann 84
Grafica 13. Novedades presentadas en (as verificaciones a carros isotérmicos- 8gosto 2026 ......oveevevvene.. 87
Gréfica 14. Resultados por grupo de alimento y CHS SIDAE Urbano: Desayunos, Almuerzos y Complementos
ESCOIRTES AMIPM sssmmssersisomsssmimms s cisavsasismasa idimes saviiss i i s s s viss 116
Gréfica 15. Resultados Por Grupo De Alimento Y CHS SIDAE Urbano: Refrigerios Contingencia Temporal/
Prolongada .. s R s s T B
Gréfica 16. Resux'rados por grupo de ahmento y CHS SIAT - Agosto del 2026 i w5129
Grafica 17. Resultados Por Grupo De Alimento Y CHS SIDAE Rural (Sumapsz) Y Complemenros Atrmentanos
Grafica 18. % de residuos solidos organicos gestionados por localidad en el periodo de julio de 2026......... 149
Gréfica 19 Porcentaje de ejecucidn de seguimiento interventoria
Gréfica 20 Seguimientos por modalidad segun bLOGUE tEMELICO .....cecvvvrererververesssssenn

Gréfica 21 Proporcion mantenimientos equipos que requieren una intervencion adicional. ... ... 239
Gréfica 22 . Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos PrEVBNLIVOS, ...cccciiiviiainiiiniismmiriesimninisisons 248
Gréfica 23 Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos correctivos. ...
Gréfica 24. Informacién de los mantenimientos correctivos verificados POTEQUIDO wueevvennnraeseninsscssreresnrrnres 249
Gréfica 25. Informacidn de los mantenimientos correctivos verificados POr PrOVEEUON ccevveeeeeieeeeicinciren 251

Pagina 9 de 310

INFORMACION PUBLICA



INFORME CONSOLIDADO
INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA

CONTRATO CGnsars
DAC PAE
2025
Gréfica 26. Valor del cloro en ppm en la griferia de las cOCinas de [0S COMEUOIES «...veeueerereeeeeeeeerereeeenn 2586
Grafica 27 Ejecucién de recursos propios .. G A S S S R S 2 DD
Gréfica 28 Ejecucin de recursos del sistema general de regaa‘.'as ............................................................. 270
INDICE DE ILUSTRACIONES
llustracion 1. Utilizacion de elementos de identificacion Y GOLACION .......ucvveviaveiiesinesssssisiasissnessessessomsesns 38
Pagina 10 de 310

INFORMACION PUBLICA




INFORME CONSOLIDADO @
INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA _
CONTRATO Conserein
DAC PAE
2025
INTRODUCCION

El presente informe ha sido elaborado por el Consorcio DAC PAE 2025 en el marco de la
ejecucion del contrato No.CO1.PCCNTR 8443253 de 2025, cuyo objeto es “Realizar la
interventoria integral, esto es técnica, financiera, administrativa, contable, y juridica a los
contratos y/o convenios que suscriba la Secretaria de Educacién del Distrito para ejecutar la
modalidad correspondiente a la prestacion del Servicio Integral de Desayunos, Almuerzos, Cenas
Escolares y complementos am/pm del Programa de Alimentacién Escolar)”.

Este documento recoge los resultados de las actividades desarrolladas por el equipo interventor
en cada uno de los componentes establecidos contractualmente, evidenciando el cumplimiento
de las obligaciones y la gestion realizada por el asociado en el marco del convenio 8244120 de
2025. Elinforme no solo da cuenta del seguimiento y control efectuados, sino que también busca
aportar elementos de analisis que permitan fortalecer la operacion del PAE y garantizar el acceso
y permanencia de nifas, nifos, adolescentes y jovenes en el sistema educativo, bajo los
lineamientos y estandares definidos por la Secretaria de Educacién del Distrito.

La estructura del informe responde a una vision integral de la interventoria, abordando de manera
sistematica los aspectos juridicos, administrativos, de seguridad y salud en el trabajo, técnicos y
financieros. Cada capitulo desarrolla los avances, retos y resultados obtenidos en el periodo
evaluado, permitiendo identificar tanto los logros alcanzados como las oportunidades de mejora
y las acciones implementadas para optimizar la gestion del programa.

Ademas, el inferme incorpora un enfoque de mejora continua, presentando recomendaciones
basadas en la experiencia de campo y en el andlisis de los datos recopilados. De esta manera,
se busca contribuir a la toma de decisiones informadas por parte de la Secretaria de Educacion
y de los operadores del programa, promoviendo la transparencia, la eficiencia y la calidad en la
prestacion del servicio de alimentacién escolar.,

En sintesis, este informe constituye una herramienta fundamental para el seguimiento y la
evaluacion de la gestion del PAE, aportando informacién relevante para la rendicién de cuentas
y el fortalecimiento de las politicas publicas orientadas al bienestar y desarrollo de la poblacién
estudiantil del Distrito.

Generalidades

En este apartado ofrece una perspectiva integral sobre el proceso de interventoria llevado a cabo
por el Consorcio DAC PAE 2025 en el marco del Contrato No.CO1.PCCNTR. 8443253 de 2025,
celebrado con la Secretaria de Educacién del Distrito. El propésito fundamental es establecer las
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bases conceptuales y metodolégicas que guian la ejecucion de las actividades definidas en el
anexo técnico del contrato.
La interventoria se estructura para abarcar todos los aspectos clave que garantizan el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y el logro de los objetivos del Programa de
Alimentacién Escolar (PAE). Para ello, se contemplan dimensiones técnicas, financieras,
administrativas, contables y juridicas, asegurando una gestién integral y coordinada entre la
Secretaria de Educacion y el Asociado Compensar.

El informe esta organizado en capitulos que corresponden a cada una de las areas de gestion:
juridica, administrativa y de seguridad y salud en el trabajo, técnica, financiera, y finalmente,
conclusiones y recomendaciones. Cada capitulo desarrolla los avances, retos y resultados
obtenidos, permitiendo asi una vision clara del estado de cumplimiento y de las acciones
implementadas para fortalecer el programa.

En resumen, este capitulo sienta las bases para entender el enfoque de la interventoria, su
alcance y la metodologia empleada para supervisar y acompafiar la ejecucién del convenio
8244120 de 2025, asegurando que las acciones estén alineadas con los lineamientos y
estandares definidos por la Secretaria de Educacién del Distrito.

b. Marco Juridico

El marco juridico que rige la interventoria del Programa de Alimentacién Escolar (PAE) esta
fundamentado en la normatividad nacional, distrital y en los lineamientos contractuales
establecidos por la Secretaria de Educacion del Distrito. Este marco proporciona la base legal y
conceptual para la ejecucién de las actividades de seguimiento, control y acompafamiento,
asegurando que todas las acciones se desarrollen en estricto cumplimiento de las obligaciones
pactadas y bajo los principios de transparencia, legalidad y eficiencia.

El contrato de interventoria No.CO1.PCCNTR.8443253 de 2025, celebrado entre la Secretaria
de Educacion del Distrito y el Consorcio DAC PAE 2025, establece como objeto principal la
interventoria integral -técnica, financiera, administrativa, contable y juridica- los contratos y/o
convenios que suscriba la Secretaria de Educacion del Distrito para ejecutar la modalidad
correspondiente a la prestacion del Servicio Integral de Desayunos, Almuerzos, Cenas Escolares
y complementos am/pm del Programa de Alimentacion Escolar. Este contrato se encuentra
respaldado por garantias expedidas por aseguradoras debidamente habilitadas, que cubren el
cumplimiento de las obligaciones, la calidad del servicio y el pago de salarios y prestaciones
sociales, conforme a lo exigido por la normativa vigente.

Dentro del marco juridico aplicable, destacan los siguientes elementos:
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Normatividad nacional y distrital: El desarrollo del Programa de Alimentacién Escolar
(PAE) y su interventoria se rige por un amplio marco normativo que orienta la contratacién
publica, la administracion de recursos, la seguridad alimentaria, las condiciones sanitarias
y la proteccion integral de nifios, nifias y adolescentes. Este marco incluye disposiciones
constitucionales, leyes nacionales, decretos reglamentarios, resoluciones del orden
nacional y distrital, asi como instrumentos de planeacién. Entre las principales normas se
encuentran: Constitucion Politica de Colombia de 1991, que consagra los derechos
fundamentales de los nifios y el deber del Estado de garantizar su alimentacién
equilibrada (arts. 44 y 67); Ley 9 de 1979 — Codigo Sanitario Nacional, Ley 80 de 1993 —
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, Ley 115 de 1994 — Ley
General de Educacién, Ley 715 de 2001 — Distribucién de competencias y recursos para
educacion, Ley 1150 de 2007 — Modifica la Ley 80 sobre contratacién publica, Ley 1474
de 2011 - Estatuto Anticorrupcién, Ley 1804 de 2016 — Politica de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”’, Ley 1990 de 2019 -
Prevencién de la pérdida y desperdicio de alimentos, Ley 2195 de 2022 — Transparencia
y lucha contra la corrupcién, Ley 2294 de 2023, art. 216 — Plan Nacional de Desarrollo
2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida", Decreto 1082 de 2015 — Decreto
Unico Reglamentario del sector administrativo de Planeacién Nacional (contratacion),
Decreto 1500 de 2007 — Sistema de Inspeccion, Vigilancia y Control para productos de
origen animal, Resolucion 2674 de 2013 ~ Requisitos sanitarios para la produccion,
transporte y manipulaciéon de alimentos, Resolucion 335 de 2021 — Lineamientos
tecnicos-administrativos emitidos por la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA),
Acuerdo 927 de 2024 - Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogota Camina Segura’,
Decreto Distrital 310 de 2022 — Lineamientos para la operacién del PAE en Bogota,
Decreto Distrital 332 de 2020 - Disposiciones para la gestion de programas alimentarios
en el Distrito, Resolucion 1811 de 2024 — Por la cual se establece el calendario académico
del afio 2025 en los jardines infantiles e instituciones de educacion preescolar, basica y
media del sector oficial de Begota D.C, entre ofros.

Lineamientos técnicos y administrativos: El contrato y sus anexos técnicos establecen
los procedimientos, estandares y criterios que deben cumplirse en la ejecucion del
servicio, asi como los mecanismos de seguimiento y control por parte de la interventoria.

Estos lineamientos garantizan la calidad, la inocuidad alimentaria y la adecuada gestion
de los recursos.

Obligaciones contractuales: El convenio de asociacion No0.8244120 de 2025 y sus
documentos asociados definen los compromisos de las partes, los aportes financieros y
en especie, los plazos de ejecucién, las condiciones para modificaciones y adiciones, y
los procedimientos para la aprobacion y seguimiento de pélizas y garantias.
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 Supervision y control: El marco juridico faculta a la interventoria para realizar el
monitoreo permanente del cumplimiento contractual, la verificacion documental, la gestién
de novedades y la emisién de alertas o recomendaciones en caso de desviaciones o
riesgos identificados. Asimismo, establece los procedimientos para la atencion de
contingencias, la gestion de riesgos laborales y la rendicion de cuentas ante las
autoridades competentes.

En sintesis, el marco juridico proporciona la estructura normativa y procedimental que orienta la
labor de la interventoria, asegurando que todas las acciones se desarrollen conforme a la ley y
en beneficio de la comunidad educativa, con especial énfasis en la proteccién de los derechos
de los estudiantes y la transparencia en la gestién de los recursos publicos.

Ficha Técnica del Contrato de Interventoria

Tabla 1. Informacuén general del Contrato de Interventoria

. Contrato No.

CO1 -PCCNTR. 8443253 de 2025

Realizar la interventoria |ntegral esto es técnica, financiera, administrativa, contable,
y juridica a los contratos y/o convenios que suscnba la Secretaria de Educacion del
Distrito para ejecutar la modalidad correspondiente a la prestacién del Servicio Integral

Objeto de Desayunos, Almuerzos, Cenas Escolares y complementos am/pm de! Programa
de Alimentacién Escolar.

Contratista Consorcio DAC PAE 2025

NIT. 901.997.944-4

Valor inicial $6.920.030.313

Valor Modificatorio No 1

$1.995.243.960

Valor Modificatorio No 2

$4.398.864.732

Valor Modificatorio No 3

$1.651.651.944

Valor Modificatorio No 4

$1.667.326.986

Valor total

$16.633.119.935

Fecha de inicio

16 de octubre de 2025

Duracién inicial

5 meses y 2 dias

Prorroga No. 1

Hasta el 30 de abril de 2026

Prérroga No. 2

Hasta el 31 de julio de 2026

Prérroga No. 3

Hasta el 31 de agosto de 2026

Prérroga No. 4

Hasta el 30 de septiembre de 2026

Fecha finalizacién actual

30 de septiembre de 2026

INFORMACION PUBLICA
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INFORME CONSOLIDADO m
INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA
CONTRATO Consorein
DAC PAE
2025
Contrato No. CO1.PCCNTR. 8443253 de 2025
Aseguradora Solidaria de Colombia
Garantias Péliza de cumplimiento: 310-47-994000018686 Anexo 7

péliza RCE: 310-74-994000006569 Anexo 11

Fecha de aprobacién de
la Pdliza

Modificacion 1: 30/03/2026
Modificacion 2: 02/05/2026
Modificacion 3: 20/08/2026
Modificacion 4: 10/08/2026

INFORMACION PUBLICA

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025
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INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE — PAE BOGOTA
CONTRATO

CAPITULO |
GESTION JURIDICA INTERVENTORIA

Tabla 2. Informacién del Convenio de Asociacion

{ No. Del contrato, | . L e
orden de compra .
“oconvenio - |
Area Técnica
__Responsable

. CO1PCCNTR.8244120

Direccién de Bienestar Estudiantil - SED

Aunar esfuerzos entre las partes, con la finalidad de contribuir al acceso y permanencia de
i nifios, nifias, adolescentes y jovenes matriculados en el sistema educativo oficial, brindando i
Objeto | un servicio integral para el fomento y promocién de estilos de vida saludable, en el marco de
| los lineamientos técnicos y estandares establecidos para la ejecucion y el fortalecimiento del |
| Programa de Alimentacién Escolar — PAE.

Nombre del

literventor | Consorcio DAC PAE 2025

Nombre del
Contratista o
conveniente
Fecha de
suscripecion del
convenio

Caja de Compensacién Familiar Compensar

28/08/2025

2401 del 07/04/2025

i Fecha de 2896 del 25/07/2025

{ expediciéndel | 15 del 26/05/2025 (Vigencia futura)

CRP i 16 del 26/05/2025 2025 (Vigencia futura) :
| Inicial: El valor total estimado del convenio es de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL
{ CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTAY -
i CINCO PESOS MICTE. ($322.421.212.145), el cual incluye el valor de los aportes del .
| asociado, siempre que el aporte del asociado sea el minimo aqui establecido. 5
{ En el evento en que el asociado supere el aporte, el valor total estimado del convenio
i correspondera a la suma del aporte de la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO y el

| que haga éste, distribuidos asi: Aporte/recursos que la Secretaria de Educacion del Distrito |

vinculara al proyecto: :

El aporte de |la Secretaria de Educacion del Distrito es por valor de TRESCIENTOS DIECISEIS

Valor MIL VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

NUEVE PESOS M/CTE. ($316.020.531.549). Este valor incluye todos los costos y gastos a los |

que haya lugar para el cumplimiento del objeto del convenio de asociacion.

El aporte total en especie y/o en dinero del asociado es de SEIS MIL CUATROCIENTOS i
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y SEIS PESOS M/CTE, |
i ($6.400.680.596).
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INFORME CONSOLIDADO m
INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA -
CONTRATO sonsarcic
DAC PAE
2025

- No. Del contrato, : .

' orden de compra - CO1.PCCNTR.8244120
QRO 5 it b B B s ni i " e AR

" Adicién 1: Se adicioné al Convenio la suma de $969.638.102, ascendiendo el aporte en dinero

“de la SED a la suma de $316.990.170.651. Aumentando el valor total del convenio asi:

- $323.390.851.247

- Adicién 2: Se adiciond al Convenio la suma de $32.936.608, ascendiendo el aporte en especie

- del ASOCIADO a la suma de $6.433.617.204. Aumentando el valor total del Convenio asi:

- $323.423.787.855

- Adicién 3: Se adicioné al Convenio la suma de $89.096.281.775, ascendiendo el aporte en

- dinero de la SED a la suma de $403.613.854.298 y el aporte en especie del ASOCIADO a la

- suma de $8.906.215.332. Aumentando el valor total del convenio asi: $412.520.069.630

Adicién_4: adicion6é a su valor con recursos en dinero a cargo de la SED la suma de

- $43.350.831.082 y por el Asociado los aportes en especie con un valor de $824.199,3786, para

un total de $44.175.030.468.

Adicion 5: Se adiciond al Convenio la suma de $47.372.226.656 correspondiente al aporte de

la SED, asi como un aporte en especie (no monetario) a cargo del Asociado por valor de
$824.199.376.

- Valor total del Convenio: $504.891.526.130
: Total Aporte SED: $494.336.912.046
- Total Aporte Nominativo Asociado: $10.554.614.084

—— - Modificacion 1: 31/12/2025

apiobacisn dals | Modificacion 2y 3: 13/05/2026
P i  Modificacion 4: 14/08/2026
~ Modificacién §: Pendiente' _
Bl | Con ocasion de la Modificacién No. 5, el plazo de ejecucién del Convenio de Asociacién se |
i P o prorrogd en un (1) meses, por lo que queds en trece (13) meses o hasta agotar recursos, lo
ejecucion del _ ; e : :
Coiiiekin - gque primero ocurra, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el asociado y

el interventor, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

~ Fecha de inicio
de la ejecucion  01/09/2025
~ Convenio

Fecha de 30/08/2026
Terminacion

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

Para el periodo del presente informe, se han desarrollado actividades de seguimiento y control
juridico a la ejecucién y cumplimiento de las obligaciones a cargo del Asociado en el marco del
Convenio de Asociacién No. 8244120 de 2025. Dichas actividades se han enfocado en garantizar
la observancia de la normatividad vigente en materia de alimentacion escolar y régimen

!La Modificacién No. 5 fue suscrita el 31 de agosto de 2026, a través del SECOP [I, por lo que, a corte de este informe,
la actualizacién de las garantias se encuentra en tramite por parte de Asociado ante la Aseguradora
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INTERVENTOR{A MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA
CONTRATO g yomopin
DAC PAE
2025

contractual, asegurando la legalidad, coherencia y debida motivacion juridica de la
documentacién producida.

En este contexto, se ha realizado un monitoreo integral de las garantias contractuales, asi como
la emision de conceptos técnicos y juridicos orientados a la adecuada gestién del contrato,
incluyendo procesos de modificacion, suscripcién de actas y etapas de liquidacion. De igual
forma, se ha efectuado la verificacién del cumplimiento de la normativa laboral por parte del
Asociado, especialmente a la luz de lo dispuesto en la Ley 2466 de 2025.

En términos generales, el ejercicio de seguimiento se ha materializado en la ejecucion de las
responsabilidades asignadas a la interventoria, con el proposito de asegurar la correcta ejecucion
contractual y la mitigacion de riesgos juridicos asociados, entre las cuales se destacan las
siguientes:

1.1 Entrega de evidencia probatoria y seguimiento al cumplimiento de los compromisos
del Asociado

En el marco del seguimiento juridico, durante el presente periodo se presentaron las siguientes
solicitudes en el marco de los compromisos adquiridos por el asociado, se relacionan los
siguientes estados (i) remitido, en tiempos de respuesta de Compensar, (ii) En revision de la
respuesta por la interventoria v (iii) Cerrado.

Tabla 3. Seguimiento al cumplimiento contractual del Convenio

. |'Componente |
que genera el |-
oficio

Fecha de '
radicado

Asu_ﬁto Estado

Solicitud  aclaracion  documentos de
laboratario Convenio de  Asociacion
No.CO1.PCCNTR.8244120 de 2025
Modificacién 4

Solicitud Plan de mejora modalidad SIDAE
Sub-modalidad Urbano, Movil y Colegios en 13/08/2026

DACPAE2025_759 | Microbiolégico 4/08/2026 | Cerrado

DACPAE2025_783 Técnico

Administracion, derivadas de las visitas de Cerrado
campo efectuadas del 7 al 31 de julio de 2026
Solicitud Plan de mejora por No Remitido, en
i Conformidades  evidenciadas por el tiempos de
DACPAE2025_796 Técnico Componente Alimentario y Nutricional — 1 al 17/08/2026 respuesta de
31 de julio de 2026 Compensar

Solicitud plan de mejora hallazgos sub -
modalidad SIAT y SIAT Cenas derivadas de

las visitas de campo efectuadas del 7 al 31 18/06/2026
de julio de 2026.

DACPAE2025_797 Técnico Cerrado
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INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA )
CONTRATO Consorcio
DAC PAE
2025
. Componente
Consecutivo ‘| Fechade
: Estad
Interno e gzgia;a el Asunto radicado : d
Hallazgo no conforme por resultado Remitido, en
... .| microbiologico fuera de parametros en frotis tiempos de
DACPAE2025_808 | Microbioidgico de superficie ~ Colegio Nuevo Chile 1ED y 19/08/2026 respuesta de
Colegio San Carlos IED. Compensar
Resultados del seguimiento al plan de mejora
remitido por Compensar bajo el oficio SED S- -
2026-105727- Respuesta a  oficios ;{:r:]n ’t(;ioa:n
DACPAE2025_809 Técnico DACPAE2025-512 y DACPAE2025_678 —| 19/08/2026 o4 ﬁ bk
Continuidad e implementacién del plan de s hinghan
accion frente a novedades del componente P
carnico convenio 8244120
Solicitud Plan de mejora modalidad CDP y Remitido, en
oo oo derivadas de las visitas de campo efectuadas tiempos de
DACPAE2025_810 Tecnica en durante el periodo del 7 al 31 de julio de 19/06/2026 respuesta de
20286, Compensar
Solicitud Plan de mejora modalidad Planta Remitido, en
i i satélite y derivadas de las visitas de campo tiempos de
DACPAE2025_812 leenico efectuadas en durante el periodo del 7 al 31 19/08/2026 respuesta de
de julio de 2026. Compensar
Verificacion y validacién de los certificados
de disposicién final de los residuos de las
; actividades de limpieza en las trampas de
DACPAE2025_814| Ambiental grasa realizadas en la segunda quincena del 20/08/2026 | cerrado
mes de junio de 2026 - Convenio de
Asociacion 8244120 de 2025
Revision y validacion del informe de gestion
DACPAE2025_817| Ambiental |de residuos sdlidos organicos — julio 2026 - | 21/08/2026 | Cerrado
Convenio de Asociacién 8244120 de 2025.
o En revision de
DACPAE2025_819| Financiero Requerimiento compras locales | semestre 21/08/2026 la respuesta
2026 por la
interventoria
Revision y validacién de la ficha mensual
: (Informe) de resultados de la gestion de
DACPAE2025_822| Ambiental AVUACU - julio 2026 - Convenio de 21/08/2026 | Cerrado
Asociacion 8244120 de 2025.
Revision y validacién de la ficha mensual de
resultados de la estrategia para la gestién de
residuos inorganicos aprovechables
: generados en la operacion del Servicio
DACPAE2025_826| Ambiental Integral de Almuerzos Transportados (SIAT) 28/08/2026 | Cerrado
y el Servicio Integral de Almuerzos
Transportados Internc (SIATI), julio 2026 -
Convenio de Asociacién 8244120 de 2025.
Hallazgo no conforme por resultado i
microbiolégico fuera de parametros en frotis ?em'l'doé g
DACPAE2025_832 | Microbiolégico | de manos y superficies — Colegio Campestre | 27/08/2026 | Y8MPOS t . g
Jaime Garzon (IED) Sede Laguna Verde - oo s
Rural/ Sumapaz. Compensar

INFORMACION PUBLICA
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INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE — PAE BOGOTA

CONTRATO
e CoRetbuthen . [ SOMPOREMEELS < on o s Fa s
i . |quegenerael| Asunto L Estado
Tmma g RSV e rdicado
Hallazgo no conforme por resultado e
microbiolégico fuera de parametros en frotis :i?emmdoé =
DACPAE2025_833 | Microbiolégico | de manos y superficies — Colegio Campestre | 27/08/2026 | P98 °8
Jaime Garzén (IED) Sede Adelina Gutiérrez goﬁlpensar

- Rural/ Sumapaz.

Revision y validacion de las actividades de

limpieza y lavado trampas de grasa y
. campanas extractoras en comedores

DACPAE2025_834| Ambiental escolares y planta de produccién SIAT- julio 28/08/2026 | Cerrado

2026 - Convenio de Asociacion 8244120 de

2025.

Verificacion y validacion de los certificados

de disposicion final de los residuos de las
: actividades de limpieza en las trampas de

DACPAE2025_835| Ambiental grasa realizadas en la primera quincena del 28/08/2026 | Cerrado

mes de julic de 2026 - Convenio de

Asociacion 8244120 de 2025.

Hallazgo no conforme por resultado Remitido, en
microbiolégico fuera de parametros en frotis 27/08/2026 tiempos de

de superficie — Colegio Gerardo Paredes respuesta de
IED. Compensar

DACPAE2025_842 | Microbioldgico

Fuente. Interventoria Consorcio DAC PAE 2025

1.2 Viabilidad de modificaciones y adiciones

Para el periodo correspondiente al mes de agosto de 2026, esta Interventoria emitié los
conceptos técnicos, financieros y juridicos contenidos en los oficios DACPAE2025-813 del 20 de
agosto de 2026 (E-2026-132571) y DACPAE2025-844 del 27 de agosto de 2026 (E-2026-
137315), ambos expedidos por solicitud de la Secretaria de Educacion del Distrito con el fin de
establecer la necesidad, viabilidad y alcance de la Modificacién No. 5 al Convenio de Asociacion
No. CO1.PCCNTR.8244120 de 2025, la cual fue suscrita el 31 de agosto de 2026. En particular,
el oficio DACPAE2025-844 constituy6 un alcance y actualizacion del analisis efectuado mediante
el oficio DACPAE2025-813, ajustando las proyecciones financieras, operativas y contractuales
de acuerdo con la informacién mas reciente suministrada por la Entidad.

En desarrollo de sus funciones de seguimiento, control y evaluacién integral, esta Interventoria
analiz6 los aspectos técnicos, operativos, administrativos, financieros y juridicos asociados a las
solicitudes presentadas por la Entidad. Como resultado de dicho analisis, se verifico la necesidad
de garantizar la continuidad de la prestacion del Programa de Alimentacion Escolar (PAE), asi
como la suficiencia de los soportes técnicos y financieros que sustentaban la modificacion
proyectada.

Con fundamento en la evaluacién de la ejecucién contractual y en las proyecciones financieras
realizadas, esta Interventoria emitié concepto favorable respecto de la adicion de recursos y la
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prérroga del plazo de ejecucién del convenio, como mecanismo para asegurar la prestacion
ininterrumpida del servicio y la atencién oportuna de la poblacién beneficiaria, verificando ademas
que la modificacion propuesta se ajustaba a los limites legales y contractuales aplicable

1.3 Seguimiento a pélizas

A continuacion, se presenta la informacion correspondiente a las garantias de Cumplimiento y de
Responsabilidad Civil Extracontractual vigentes para el mes de agosto de 2025, constituidas por
el Asociado en cumplimiento de lo establecido en la CLAUSULA NOVENA — GARANTIAS del
Convenio de Asociacién No. 8244120 de 2025, de lo pactado en sus Modificaciones Nos. 1, 2, 3
y 4, y de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, las cuales se encuentran debidamente
aprobadas por la SED a través de SECOP Il. No obstante, se precisa que la Modificacion No. 5
fue suscrita el 31 de agosto de 2026 a través de SECOP I; por lo tanto, a la fecha de corte del
presente informe, la actualizacién de las garantias derivada de dicha modificaciéon se encuentra
en tramite por parte del Asociado ante la aseguradora.

Tabla 4 Seguimiento a polizas
_ TOMADOR Ao : ;
GARANTIA  [NO. DE POLIZA| /ASEGURADOS Y AMPARO | VIGENCIA
BENEFICIARIOS

VALOR
ASEGURADO

Poliza expedida por:

ZURICH COLOMBIA Desde: 1/09/2025
SEGUROS SA $44.696.468.539,00
Hasta: 01/03/2027]
Homador! CUMPLIMIENTO

. DEL CONTRATO
Poliza dmgaramtizadr.u.

seguro de

Cumplimiento  cumplimiento oo s " Desde:01/09/2025
Compensacion

Entidad Estatal [No. SGPL"Familiar PRESTACIONES [Hasta: 31/08/2029

215529010-1. COMPENSAR SOCIALES

$22.348.234.269,50

A
et \IAsegurado/

Beneficiario: Desde:31/08/2026
CALIDAD DEL
BOGOTA D|STRITOSERVICIO Hasta:31/08/2027 .
CAPITAL
SECRETARIA DE
EDUCACION.

$89.392.937.078,00
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TOMADOR 2
/PSEGURADOS | AwPARO. - | viGENCIA | Valortotal
PR e g el el | 8 L asegurado
| BENEFICIARIOS
Pdliza expedida
por: Predios,
Labores y
ZURICH Qperaciones
COLOMBIA
SEGUROS SA
Péliza de
seguro de | Tomador/ Dafio Moral Desde:
Responsabilidad | responsabilidad | garantizado:
civil civil 28/08/2025
extracontractual | extracontractual | CAJA DE [[ucro Cesante $22.348.234.269,50
derivada de derivada de COMPENSACION Hasta:
cumplimiento cumplimiento FAMILIAR RC
No. LBCO- | COMPENSAR Contratistas y | 31/08/2026
215535053-1. subcontratistas
Anexo 5 Asegurado/ independientes
Beneficiario:
CAJA DE | RC Patronal
COMPENSACION
FAMILIAR RC Vehiculos
COMPENSAR

propios y no
propios

Fuente. Interventoria Consorcio DAC PAE 2025

1.4 PQR realizadas por la ciudadania y entes de control

Durante el mes de agosto de 2026, la Interventoria realiz6 seguimiento y emitié actuaciones
frente a siete (7) requerimientos relacionados con la operacién del Programa de Alimentacion
Escolar, correspondientes a peticiones, quejas y solicitudes de verificacion presentadas por
miembros de la comunidad educativa o remitidas para su respectivo andlisis y atencién. De la
revision de los soportes documentales correspondientes al periodo, se identificaron cinco (5)
PQR vy dos (2) solicitudes de verificacion, asociadas principalmente a situaciones relacionadas
con la prestacién del servicio, condiciones de los suministros y disponibilidad de elementos para
la operacion. Con fundamento en los soportes revisados, se evidencia que la Interventoria
adelanté actuaciones de verificacion en campo, revisién de las condiciones reportadas,
validacion documental y emision de los respectivos informes de seguimiento y conceptos, de

acuerdo con la naturaleza de cada requerimiento.
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Tabla 5 Consolidado PQRS
Actuacion o
Tipo de 25 Fecha de 2 {Respuesta de/Cumplimiento
No. requerimiento, 1;';:;3:5‘;:;: actuacién Resultado de! segulmiento fondo? del término
Durante el seguimiento
| realizado en el Centro d
j e Pmduct_:iér} Andrés Bello Sf-‘de 1
eguimiento a se verificé la preparacion y
QR Radicado despacho _de 461 almu'erzos
270922026 correspondientes al Mgnu No.
Lssiianio ' 18, constatando la totalidad de
kaguimients al os componentes programados.
rOsaED £ En I:'-.l‘ IED se verificaron _I’as
nseluceibn c;:nqu:wp}as de recepcion,
nsamble); d;stnblucmnty cqgsuut"info .d% Ioss_ ed4
complementos, identificAndoseSi, en s
i FAR :alenﬁ:?zh;sde ok D4/0ar2026 situaciones rel_acfonadas con latécnica Citrge
; Biaie it s entrega parcial de algunos
| {ED San compgqgntes, _1|e_rnpns de
iFrancisco de Asis EXp’OSIICIOI'I y variaciones en la|
i Sede B, y ogistica y hogno de consumo.
i osteriér R— Se establecic que no se
ﬁeﬂﬁcacién o evidencio faltante de
| | Einstitucién componentes en el despa_c’ho
P lducativa desde el Centro de Produccion,
r | : dentificandose  oportunidades
c de mejora en la gestién de la
: ‘ | entrega y consumo en la sede.
b _- ' Durante la verificacion se
' ' Informe de stablecic que la situacién
; ; eguimiento a orrespondié al hallazgo de un|
| PQR Radicado usano al interior de una unidad
| 524702026, e papa durante el consumo del
! i }nediante visita de Imuerzo. Se verificaron las
i i verificacion a la ondiciones de produccion,
- ED San José de anipulacion y distribucion deg. o |
2 PQR iCastilIa frente al 1041081‘2026 os alimentos, asi como la mtaté&ni ot Cumple
g i reporte e reporte de novedades
relacionado con onocida por la institucién. Paral
‘ as condiciones de a jornada se entregaron 150
calidad e ervicios tipo D, de los cuales la
|_ nocuidad de los ovedad se presenté en un
' Elimemos ervicio. No se reportaron
! ’ uministrados. uevos eventos relacionados
i | n la situacién.
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INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA
CONTRATO
i I Actuacién ' : - 2o
v Tipode | .- : Fecha de ' .. sRespuesta de/Cumplimiento
No requerimiento 1:::’::;:%? actuacion | Resultado del seguimiento [*“eo 00" 1 del término
nforme de Durante la visita se verificé que
guimiento a a solicitud de cancelacién del
QR presentada uministro de EPP corresponde
or el Colegio la modalidad de Refrigerios en
mirante Padilla a Sede C, donde se evidencié . &
IED), mediante isponibilidad de elementos. Sefi, en sede
8 POR isita de 16/08/2026 sfablecio que para latécnica Ceariple
erificacion para odalidad SIAT en la Sede A se
alidar la solicitud antiene la necesidad de
e cancelacion de uministro de EPP, debido a la {
uministro de EPP indmica de entrega | {
ara la Sede C. istribucion de los alimentos. | |
{ .
e verifico la disponibilidad de
nfo”:"e. oe PP para las modalidades SIAT]
guimiento a Refricerios. Para Rafiiperica
QR presentada it iam Eeligeo
¢ el Colegio e evidenci6 un inventario
tenas IED proximado de 620 cofias, 920
ekt vi'sita de are; de Sguantestatyé 1A0E:0 i -
2 i apabocas. Se cons gue laSi, en sede
# POR :Hg:?f;on para 118/08/2026 olicitud de ' suspensiontécnica Cumple
isponibilidad y empulra! se refacmnabq con la
o e los odalidad de  Refrigerios,
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Fuente. Interventoria Consorcio DAC PAE 2025

De acuerdo con los soportes revisados, durante agosto de 2026 la Interventoria realizo las
actuaciones de seguimiento y respuesta correspondientes a los requerimientos gestionados
durante el periodo, contando con siete (7) actuaciones con conclusion técnica documentada y
respuesta de fondo, las cuales fueron remitidas a la Secretaria de Educacion del Distrito dentro
de los términos establecidos. Asi mismo, no se evidenciaron requerimientos individualizados
provenientes de entes de control, corporaciones o autoridades distintas de la Secretaria de
Educacion del Distrito.

1.5 Seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad laboral

Durante agosto de 2026, la Interventoria continué con la verificacion documental del talento
humano vinculado a la ejecucién del Convenio de Asociacion No. CO1.PCCNTR.8244120 de
2025, conforme a la metodologia de revisién mensual implementada desde informes anteriores.
La revision comprendié la validacion de contratos, liquidaciones cuando aplicaba, entrega de
dotacion, entrega de elementos de proteccion personal —EPP—, hojas de vida, capacitaciones
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y soportes de IBC, con el fin de verificar la trazabilidad del personal reportado por el Asociado y
su correspondencia con las obligaciones laborales y contractuales aplicables.

La validacién se realizo los dias 18 y 25 de agosto de 2026, conforme a lo registrado en las actas
ActaSIDAE258 y ActaSIDAE265. La muestra correspondié al 100% del personal vinculado hasta
julio de 2026, y para los casos de retiro se verificaron los soportes de liquidacion. En total, se
validaron 446 perfiles frente a contratos, dotacion, EPP, hojas de vida e IBC, y adicionalmente se
revisaron 262 soportes de liquidacién asociados a personal retirado.

Como resultado de la revisién, en contratos se identificaron 446 registros conformes y 0 no
conformes; en liquidaciones, 262 cumplieron y 7 quedaron observadas; en entrega de dotacién,
446 cumplieron y 0 no cumplieron; en entrega de EPP, 446 cumplieron y 0 no cumplieron; en
hojas de vida, 444 cumplieron y 2 quedaron observadas; y frente al IBC no se identificaron
observaciones en esta validacion, sin perjuicio de que algunos aspectos seran objeto de
contraste con la base de IBC de agosto.

1.5.1. Verificacion de la modalidad de vinculacién del personal y control de riesgos de
desnaturalizacion de relaciones laborales

Durante agosto de 2026, la Interventoria verificé la modalidad de vinculacién del personal
reportado por el Asociado, tomando como base la muestra de talento humano validada los dias
18 y 25 de agosto, cuyos resultados quedaron registrados en las actas ActaSIDAE258 vy
ActaSIDAE265. La revision correspondié al 100% del personal vinculado hasta julio de 2026 y
comprendi6 la validacion de contratos, liquidaciones, dotacion, EPP, hojas de vida e IBC.

En materia contractual, se revisaron 446 contratos, de los cuales 446 cumplieron y 0 presentaron
observaciones. En consecuencia, frente a la muestra validada, no se identificaron inconsistencias
relacionadas con inexistencia del vinculo, ausencia de contrato o falta de soporte contractual del
personal reportado.

No obstante, la Interventoria mantuvo el control sobre los demas soportes asociados a la relacion
laboral, en tanto la sola existencia del contrato no agota la verificacion de cumplimiento. En ese
sentido, se revisaron 262 liquidaciones, de las cuales 7 quedaron observadas por falta de firma
o por ajuste en el valor liquidado; adicionaimente, en hojas de vida se identificaron 2
observaciones por experiencia incompleta para los cargos de Supervisor de Estandarizacion y
Analista de Informacioén.

Frente al IBC, no se identificaron observaciones en la validacion del periodo; sin embargo, la
Interventoria dejé constancia de que algunos aspectos seran objeto de verificacion con la base
de IBC de agosto, por corresponder a reintegros asociados a un mayor numero de dias
registrados en la cotizacion de personas que no se encuentran vinculadas al Convenio.
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Con base en lo anterior, para el periodo no se evidenciaron hallazgos que permitan advertir
desnaturalizacion de la modalidad de vinculacion del personal en la muestra revisada. Sin
perjuicio de ello, se mantiene seguimiento sobre la consistencia entre contrato, cargo, experiencia
acreditada, liquidacién, I1BC y personal efectivamente imputado al Convenio, especialmente
frente a los casos observados en liquidaciones, hojas de vida y validaciones pendientes de IBC.

1.5.2. Verificacién del principio de estabilidad laboral reforzada

Durante agosto de 2026, la Interventoria reviso la informacion reportada por el Asociado en
relacion con novedades laborales, licencias y ausentismo del personal vinculado a la operacion.
De acuerdo con el informe técnico-financiero de julio, Compensar reporté 83 licencias,
equivalentes a 341 dias persona no trabajados, sobre una planta activa de 3.754 colaboradores.
Estas licencias fueron discriminadas en 56 por calamidad doméstica, 26 por luto y 1 por
paternidad.

1.5.3. Control sobre la tercerizacion y subcontratacion de personal en la ejecucién del
Convenio

Durante el periodo, la Interventoria mantuvo el control sobre la trazabilidad del talento humano
imputado al Convenio, tanto desde la revision documental de la muestra como desde el
seguimiento financiero al personal adicional reportado por el Asociado. En relacién con
esquemas de tercerizacién o suministro de personal, en esta validacion no se identificaron
observaciones de IBC; no obstante, se indicé que algunos aspectos serén objeto de verificacion
con la base de IBC de agosto, particularmente frente a reintegros asociados a un mayor nimero
de dias cotizados para personas que no se encuentran vinculadas al Convenio.

De manera separada, la Interventoria mantuvo la observacion sobre el talento humano adicional
reportado por Compensar. Para el periodo se dejo en provisién un total de $2.041.272.0609,
correspondiente al personal adicional de marzo, abril, mayo, junio y julio, con cargo a recursos
propios de la SED. Para julio, la provisién especifica por personal adicional ascendié a
$453.325.345.

Asi mismo, la Interventoria reiteré que las diferencias asociadas al personal adicional solicitado
para reconocimiento por Compensar ascienden a $1.720.594.950, asunto que continta
pendiente de definicion por parte de la SED, dado que estos perfiles no fueron aprobados en
Comité Técnico Coordinador.

Respecto del personal vinculado por terceros, la Interventoria mantiene como criterio de control
que la participacion de empresas temporales, proveedores de suministro de personal o terceros
de apoyo operativo no exonera al Asociado de acreditar la trazabilidad individual de las
obligaciones laborales. En consecuencia, la validacién debe permitir identificar, por cada
trabajador, el tercero o empleador que lo vincula, el cargo desempeiiado, la sede o componente
de operacion, el periodo laborado, el IBC reportado, los aportes al Sistema de Seguridad Social
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Integral, la dotacion, los EPP, las capacitaciones y los soportes de pago o liquidacion que
correspondan.

Este frente resulta relevante porque, en seguimientos previos, Compensar indicé que podia
acudir a empresas temporales para la vinculacién de personal y que su equipo de talento humano
realiza seguimiento a dicho personal, garantizando el cumplimiento de los aspectos definidos en
la ley. Sobre esa base, la Interventoria ha solicitado mantener dicho control y reforzar la
trazabilidad documental del personal vinculado mediante terceros, especialmente frente a
soportes de seguridad social, entrega de EPP y correspondencia entre trabajador, cargo y
operacién asignada.

1.5.4 Exigencia de evidencia documental sobre el cumplimiento de obligaciones laborales

Durante agosto de 2026, la Interventoria continué con la exigencia y verificacién de soportes
documentales asociados al cumplimiento de obligaciones laborales del personal vinculado a la
ejecucion del Convenio. La revisién se concentré en los documentos efectivamente aportados y
validados por la Interventoria, correspondientes a contratos, liquidaciones, dotacién, EPP, hojas
de vida e IBC.

En la muestra del periodo se validaron 446 perfiles correspondientes al personal vinculado hasta
julio de 2026. Como resultado, se identificaron 446 contratos conformes, 446 soportes de
dotacién conformes, 446 soportes de EPP conformes y 0 observaciones frente al IBC en la
muestra revisada. En hojas de vida, se identificaron 444 registros conformes y 2 observaciones,
asociadas a experiencia incompleta para el cargo.

Adicionalmente, la Interventoria revis6 262 soportes de liquidacién de personal retirado, de los
cuales 255 fueron conformes y 7 quedaron observados, principalmente por ausencia de firma o
por requerir ajuste en el valor liquidado. Frente a estos casos, se solicité a Compensar la remision
de los soportes correspondientes, y ante la falta de entrega dentro del plazo previsto, la
Interventoria efectud el requerimiento respectivo por correo electrénico.

En consecuencia, la exigencia documental del periodo permitié verificar un alto nivel de
conformidad en contratos, dotacién, EPP e IBC; sin embargo, se mantiene seguimiento sobre los
soportes pendientes de liquidacion y sobre las dos hojas de vida observadas. La Interventoria
reitera que la acreditaciéon del cumplimiento laboral no se agota con la existencia formal del
contrato, sino que exige trazabilidad integral entre trabajador, cargo, periodo, soporte contractual,
seguridad social, dotacion, EPP, hoja de vida y, cuando aplique, liquidacion del vinculo laboral,

Conclusion sobre el alcance de la muestra frente a la ejecucién del Convenio

Durante agosto de 2026, la Interventoria mantuvo la validacién documental del talento humano
vinculado al Convenio, a partir de la revision de 446 perfiles correspondientes al personal
vinculado hasta julio de 2026 y 262 soportes de liquidacién de personal retirado. La revision
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evidencié conformidad en contratos, dotacion, EPP e IBC, asi como observaciones puntuales en
liquidaciones y hojas de vida, las cuales quedaron sujetas a la remisién de los soportes
requeridos por parte de Compensar.

Sin perjuicio de lo anterior, se mantienen alertas relevantes frente a: i) soportes incompletos de
IBC para algunos colaboradores; ii) necesidad de trazabilidad integral en liquidaciones y hojas
de vida observadas; iii) ausencia de una matriz especifica de estabilidad laboral reforzada; y iv)
persistencia de personal adicional no aprobado por la instancia contractual competente, cuyos
valores contintan en provisién y no deben ser reconocidos sin soporte suficiente,

Tabla 6 Consolidado Verificaciones talento humano Asociado

Periodo Cantidad validada ~Aspectosverificados

Contrato - afiliacién al SGSSS - ARL, entrega de dotacion y EPP y asistencia a
capacitaciones

Para el personal gue ya no se encuentra vinculado, se verificaron los soportes de
liguidacion.

Contrato - afiliacién al SGSSS - ARL, entrega de dotacién y EPP y asistencia a
capacitaciones

Para el personal que ya no se encuentra vinculado, se verificaron los soportes de
liquidacion.

Contrato - afiliacién al SGSSS - ARL, entrega de dotacion y EPP y asistencia a
capacitaciones

Para el personal que ya no se encuentra vinculado, se verificaron los soportes de
liquidacion.

Contrato - afiliacion al SGSSS - ARL, entrega de dotacién y EPP y asistencia a
capacitaciones

Para el personal que ya no se encuentra vinculado, se verificaron los soportes de
liquidacién.

Contrato - afiliacién al SGSSS - ARL, entraga de dotacién y EPP y asistencia a
capacitaciones

Para el personal gue ya no se encuentra vinculado, se verificaron los soportes de
liquidacion.

Contrato - afiliacién al SGSSS - ARL, entrega de dotacion y EPP y asistencia a
capacitaciones

Para el personal que ya no se encuentra vinculado, se verificaron los soportes de
liguidacion.

Contrato - afiliacion al SGSSS - ARL, entrega de dotacidn y EPP y asistencia a
830 capacitaciones

Para el personal que ya no se encuentra vinculado, se verificaron los soportes de
liquidacion.

Contrato - afiliacion al SGSSS - ARL, entrega de dotacion y EPP y asistencia a
706 capacitaciones

Para el personal que ya no se encuentra vinculado, se verificaron los soportes de
liquidacién.

Contrato - afiliacion al SGSSS - ARL, entrega de dotacion y EPP y asistencia a
capacitaciones

Agosto 446 Para el personal que ya no se encuentra vinculado, se verificaron los soportes de
liquidacién.

Noviembre 494

Diciembre 765

Febrero 300

Marzo 440

Abril 538

Mayo 725

Junio

Julio

Fuente. Interventoria Consorcio DAC PAE 2025
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En ese sentido, aunque la muestra no abarca la totalidad del personal vinculado al Convenio, su
analisis permitié identificar aspectos susceptibles de fortalecimiento, entre los cuales se
destacan: i) la consolidacién y disponibilidad inmediata de soportes contractuales y hojas de vida,
especialmente en casos de vinculacion a través de terceros; ii) el fortalecimiento de los controles
asociados a la entrega y trazabilidad de dotacion y elementos de proteccion personal; i) la
acreditacion completa y verificable de los perfiles exigidos conforme al Anexo Técnico; iv) la
organizacion y centralizacion de soportes de capacitacién; y v) la articulacion entre contrato,
jornada, némina, PILA y demas soportes laborales que permitan evidenciar de manera
consistente las condiciones de vinculacién del personal.

Asi mismo, los resultados correspondientes a la verificacion fueron puestos en conocimiento del
Asociado, con el fin de que presente las aclaraciones, soportes o acciones de subsanacion
correspondientes. En consecuencia, las observaciones contenidas en el presente informe
corresponden al estado de la informacion revisada durante el periodo evaluado y su analisis
definitivo quedara sujeto a la validacion de las respuestas y soportes que allegue el Asociado en
el marco del seguimiento interventor.

En consecuencia, los resultados de la muestra cumplen una funcién de control preventivo y de
seguimiento documental, orientada a fortalecer los mecanismos de gestion y trazabilidad del
talento humano vinculado a la operacién. La Interventoria continuara efectuando verificaciones
periédicas y pondréa en conocimiento de la Entidad cualquier situacién que pueda constituir una
alerta relevante en materia laboral, contractual o de cumplimiento de obligaciones asociadas al
personal vinculado al Convenio.

1.6. Otros Conceptos emitidos por la interventoria

Durante el mes de agosto de 2026, la Interventoria emitié diversos conceptos técnicos,
financieros y juridicos distintos de aquellos relacionados con la Modificacion No, 5 del Convenio
de Asociacion No. CO1.PCCNTR.8244120 de 2025, los cuales se relacionan a continuacion:

» Radicado DACPAE2025-778 (E-2026-127329) del 11 de agosto de 2026: Concepto
juridico sobre la actualizacion de las garantias constituidas con ocasién de la
Modificacion No. 4 del Convenio de Asociacion No. CO1.PCCNTR.8244120 de 2025. La
Interventoria verificé la suficiencia, vigencia y cobertura de la péliza de cumplimiento y de
la poliza de responsabilidad civil extracontractual, concluyendo que las mismas se
encontraban ajustadas a las exigencias contractuales y legales aplicables, de
conformidad con la adicién de recursos y la prorroga aprobadas mediante dicha
modificaciéon contractual. Asimismo, dejé constancia de que la revision realizada no
sustituia la verificacion y aprobacion a cargo de la Oficina de Contratos de la Secretaria
de Educacion del Distrito.
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Radicado DACPAE2025-794 (E-2026-130012) del 13 de agosto de 2026: Concepto
técnico emitido en respuesta a la solicitud de la Secretaria de Educacion del Distrito
relacionada con la configuracién del talento humano para la modalidad SIDAE. En

dicho pronunciamiento la Interventoria formulé recomendaciones e insumos derivados de
la experiencia obtenida durante el seguimiento al convenio vigente, destacando la
necesidad de considerar variables como cobertura, dispersion territorial, modalidades de
atencion, cargas de trabajo, jornadas laborales, sostenibilidad econémica y efectos de la
reforma laboral. Se precis6 igualmente que la definicion de cargos, perfiles, cantidades y
estructura definitiva del talento humano corresponde a las competencias de planeacion y
estructuracion de la Entidad, razén por la cual el concepto no constituia una aprobacion
de la propuesta presentada.

Radicado DACPAE2025-802 (E-2026-132222) del 20 de agosto de 2026: Concepto
técnico relativo a la redistribucion de equipos correspondientes a la fase 6 de
adquisicion y reposicion de equipos de cocina del Convenio de Asociacion No.
CO1.PCCNTR.8244120 de 2025. La Interventoria evalué la solicitud presentada por la
Secretaria de Educacion del Distrito para reubicar equipos inicialmente destinados a
determinados comedores escolares y concluy6é que la redistribucién resultaba viable,
siempre que se garantizaran las condiciones técnicas, locativas, eléctricas, hidraulicas y
de gas necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento. Adicionalmente, se
precisé que la medida no generaba impactos econémicos sobre el valor del convenio y
se formularon recomendaciones para la gestion de las adecuaciones pendientes y la
puesta en operacién de los equipos.

Radicado DACPAE2025-828 (E-2026-138178) del 28 de agosto de 2026:
Pronunciamiento emitido en respuesta a la solicitud de la Secretaria de Educacion del
Distrito respecto de la solicitud de concepto sobre la reconfiguracion del talento
humano de la modalidad SIDAE. En este documento, la Interventoria ampli6 y precisé
las consideraciones expuestas en el oficio DACPAE2025-794, reiterando que no contaba
con informacion suficiente para validar la pertinencia, suficiencia o dimensionamiento de
la estructura propuesta por el Asociado. Asimismo, identificé perfiles no contemplados
expresamente en el Anexo Técnico, sefial6 la necesidad de contar con metodologias de
dimensionamiento que relacionaran funciones, cargas de trabajo y costos, y formulé
recomendaciones orientadas a fortalecer la estructuracién, seguimiento y trazabilidad del
talento humano en futuros esquemas contractuales.

Radicado DACPAE2025-829 (E-2026-138176) del 28 de agosto de 2026: Concepto
técnico, financiero y juridico relacionado con la solicitud de la Secretaria de Educacion
del Distrito para evaluar el personal adicional contratado por Compensar durante la
ejecucion del convenio. La Interventoria efectué un andlisis detallado de los
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requerimientos realizados al Asociado, la informacion suministrada, los cargos
adicionales identificados y las alternativas de homologacién funcional frente a perfiles
previstos en el Anexo Técnico. Como resultado, concluyé que no se contaba con
elementos suficientes para emitir una recomendacion definitiva sobre el reconocimiento
de los costos asociados a dicho personal, al no acreditarse plenamente la necesidad
técnica, operativa y financiera de varios de los perfiles vinculados ni haberse agotado los
procedimientos contractuales exigidos para su incorporacion o reconocimiento. La
Interventoria dejé la valoracion correspondiente en consideracién de la Entidad y del
Comité Técnico Coordinador.

En términos generales, los conceptos emitidos durante el mes de agosto de 2026 estuvieron
orientados a apoyar la toma de decisiones de la Secretaria de Educacion del Distrito en materias
relacionadas con garantias contractuales, estructuracién y dimensionamiento del talento
humano, gestion del personal adicional y administracion de los recursos fisicos necesarios para
la operacién del Programa de Alimentacién Escolar, en ejercicio de las funciones de seguimiento,
vigilancia y control asignadas a la Interventoria.
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CAPITULO Il GESTION ADMINISTRATIVA INTERVENTORIA

2.1 Componente talento humano

2.1.1 Hojas de vida y Contratacion

Para el periodo del presente informe, la Interventoria realizé la vinculacion del respectivo personal
conforme a los perfiles establecidos en la vinculacion contractual, relacionados de manera
detallada en el anexo compartido por la Entidad “202608_MatrizTalentoHumano”. Asi mismo las
hojas de vida de las personas que ingresaron como nuevas se cargaron en el repositorio de la
Entidad, en la carpeta “13TalentoHumano/02_TalentoHumanoMinimo™ y se encuentran en el
anexo "SoportesTalentoHumano" del presente informe.

2.1.2 Cumplimiento Decreto Distrital 332 de 2020

Dando cumplimiento al Decreto Distrital 332 de 2020, la Interventoria ingreso para realizar el
registro correspondiente en Micrositio “Bogota Trabaja”, sin embargo, la pagina no se encontraba
habilitada, por lo anterior, una vez se habilite la pagina se realizara el respectivo registro. En el
anexo “"SoportesTalentoHumano” se pueden evidenciar el respectivo soporte de la pagina.

El certificado correspondiente, sera adjuntado en el siguiente periodo de acuerdo con la
periodicidad establecida en la vinculacién contractual (Bimensual).

2.2 Cumplimiento Legal

2.2.1 Vinculacion de Mujeres en el Equipo de Trabajo

La Interventoria realiz6 la vinculaciéon del personal acorde a los perfiles establecidos en la
vinculacién contractual; Para el periodo del presente informe, de las personas que se encuentran
vinculadas en el contrato, el 66% son mujeres, como se puede evidenciar en la siguiente grafica.
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~ Gréfica 1. Vinculacion de mujeres en el equipo de trabajo
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Fuente. Interventoria Consorcio DAC PAE 2025

2.3 Compromiso de Mantenimiento durante la Ejecucion del Contrato

Para el presente periodo se mantuvo el porcentaje de mujeres superior a lo establecido con el
decreto 332 de 2020.

2.4 Cumplimiento en Seguridad Social del Talento Humano

El consorcio DAC PAE 2025, valido la afiliacién y pago de aportes del personal al SGSST en el
marco del presente periodo de ejecucion. En el anexo “SoportesTalentoHumano” se pueden
evidenciar los respectivos soportes.

2.5 Novedades Talento Humano

Durante el periodo del presente informe, la Interventoria realizé la vinculacién del personal que
ingreso al proyecto por necesidades de cubrir ausencias o retiros presentados relacionados de
manera detallada en el anexo compartido por la Entidad “202608_MatrizTalentoHumano”.

Conforme con lo anterior, se presentd desistimientos en el area de gestion técnica en el cargo de
Profesional Técnico de Campo.

En la siguiente grafica se puede evidenciar la rotacion que se presentd durante el presente
periodo.
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A modo de resumen, en la siguiente tabla se presenta el total de rotacion de personal durante la

ejecucion del proyecto.

Tabla 7. Rotacion del personal por cargo durante la ejecucién del proyecto

Cargo Total, Rotacion
Profesional Soperte Gestién Técnica 3
Profesional Técnico de Campo 88
Director de Proyecto 1
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo 1
Awuxiliar Financiero 3
Analista Gestion Novedades Técnicas 2
Profesional Ambiental 2
Profesional Mantenimiento 1

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

Desde el inicio del contrato, el Consorcio ha desarrollado de manera permanente diferentes
estrategias de reclutamiento y seleccién, orientadas a garantizar la vinculacién de profesionales
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que cumplan con los perfiles establecidos contractualmente. Como parte de estas gestiones se
ha realizado el contacto directo con méas de mil seiscientos (1.600) profesionales, la apertura de
convocatorias a nivel nacional, la publicacién de vacantes en portales especializados, la difusion
en redes y comunidades profesionales, la activacion de bases de datos institucionales y la
implementacién de estrategias de referidos, entre otras acciones. Estas actividades se
encuentran documentadas tanto en las visitas de seguimiento y en los informes de gestién
radicados aprobados por la Entidad.

No obstante, pese a los esfuerzos realizados, el proceso de vinculacién contintia enfrentando
limitaciones derivadas de factores externos y de las condiciones propias de la ejecucion del
contrato, los cuales han reducido la disponibilidad de profesionales interesados en aceptar las
condiciones de la oferta laboral.

Del analisis efectuado sobre los procesos de seleccién y la retroalimentacién obtenida por parte
de los candidatos contactados, se identificaron como principales causas:

» La dispersién geografica de las Instituciones Educativas Distritales y la necesidad de
realizar desplazamientos permanentes entre diferentes localidades.

+ Las condiciones de movilidad de la ciudad y los tiempos requeridos para el desarrolio de
las actividades en campo.

+ Los horarios propios de la operacién del Programa de Alimentacion Escolar, que exigen
disponibilidad en franjas especificas de la jornada.

« La existencia de ofertas laborales con condiciones econémicas similares o superiores y
con menores exigencias de desplazamiento y estabilidad operacional.

« Laduracién del proyecto y los periodos de suspension contractual, aspectos que reducen
el interés de profesionales provenientes de otras ciudades o que buscan alternativas con
mayor continuidad laboral.

Con el fin de preservar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la Interventoria ha
implementado medidas de mitigacion tales como la redistribucién de cargas de trabajo, la
optimizacion de la programacion de visitas, la priorizacion de actividades con enfoque basado en
riesgos y el seguimiento permanente a la cobertura del servicio, procurando mantener la
continuidad de las actividades de supervision sin afectar la calidad del seguimiento realizado y
dando cumplimiento a las obligaciones contractuales a cargo.

Sin embargo, la permanencia de estas condiciones representa un riesgo para la sostenibilidad
operativa del proyecto, particularmente en aspectos relacionados con la estabilidad del equipo
de trabajo, la permanencia del conocimiento técnico adquirido, la atencion de requerimientos
extraordinarios, la cobertura de las actividades de campo y la capacidad de respuesta frente a
las necesidades propias de la ejecucion contractual.

En criterio de esta Interventoria, las circunstancias descritas evidencian una condicion estructural
que trasciende las actividades propias del proceso de seleccion de personal y que responde a
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factores del mercado laboral y a las condiciones bajo las cuales se desarrolla el contrato. En
consecuencia, se considera pertinente que dichas circunstancias sean trabajas en conjunto con
la Entidad, con el fin de evaluar alternativas que contribuyan a fortalecer la ejecucion del proyecto
y a mitigar los riesgos asociados a la disponibilidad y permanencia del talento humano, tales
como:

+ La ampliacién de los periodos de ejecucion contractual, con el propésito de ofrecer
mayores condiciones de estabilidad al personal vinculado.

« La revision de los periodos de suspension contractual, buscando otorgar una mayor
continuidad operativa durante la ejecucion del contrato.

+ La evaluacion de oportunidades para optimizar algunas actividades desarrolladas en
campo, de manera que se mantenga el alcance y la calidad de la interventoria,
racionalizando la carga operativa asociada al ejercicio de las visitas.

2.5.1 Dotacidn y entrega de equipos al talento humano de campo

En el transcurso del presente periodo la Interventoria realizé la entrega de equipos de medicion
a profesionales de campo que ingresaran al proceso.

Tabla 8. Entrega de equipos de medicion
Equipo ; Cantidad
Termémetro para temperatura de frio 6

Termometro para temperatura de calor

Termémetro para carros isotérmicos

~N | = o

Probeta

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

2.5.2 Equipo Profesionales de campo sedes educativas:

Para el equipo profesional de campo Técnico se realizé la entrega de dotacién y elementos de
proteccién personal como se relaciona en la siguiente tabla. Asi mismo en el anexo
“Anexoadmin05SoportesDotacion” se encuentra el respectivo soporte.

Tabla 9. Entrega de dotacion y elementos de proteccion personal al talento humano de campo

Elemento " Tipo de Elemento

Cofia y/o gorro desechable Proteccion personal

Tapabocas desechable Proteccién personal

Bata Proteccion personal
Chaquetas Dotacion personal
Uniformes Dotacién personal
Calzado Dotacion personal
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Elemento e : Tipo de Elemento

Carné Identificacion personal
Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

De igual modo para el periodo del presente informe, la Interventoria realizé seguimiento a la
utilizacion de elementos de identificacion y dotacién por parte del equipo profesional de campo
durante la ejecucion de actividades.

llustracién 1. Utilizacién de elementos de identificacion y dotacién

-

g N CTFORL- ST R | 2 g
Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

2.5.3 Actividades de induccion y capacitacion al Talento Humano

En la siguiente tabla se relacionan las inducciones y capacitaciones que se tuvieron con el
personal del proyecto durante el presente periodo.

Tabla 10. Temario Capacitacion del personal

i Fechade . . | ; B o _
" capacitacion Area encargada : Tema tratado

e : o DA
20/08/2026 Araa Adimirletrati Aspectos Administrativos con el per;gnsal de la Interventoria Consorcio DAC

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025
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2.5.4 Recursos fisicos, técnicos y tecnoloégicos

La Interventoria realizé la disposicion de la instalacion fisica para la ejecucién del trabajo
administrativo, la cual se encuentra ubicada en la carrera 13 # 97 — 76, oficina 502, Este espacio,
fue presentado de manera formal a la Entidad y validado en visita de seguimiento.

Asi mismo, durante el periodo del presente informe los siguientes correos electronicos se
encuentran activos para el personal de la Interventoria.

Tabla 11. Correos electronicos del personal Interventoria

Nombre

Cargo

-~ Correo electrdnico

Ana Marcela Sepllveda Vega

Profesional Pedagégico

profesional.pedagogico@consorciodacpae2025.com.co

Ménica Lucia Torres

Director de proyecto

Monica.tores@cmconsultores.com.co

Javier Amortegui Jaimes

Coordinador Administrativo y
financiero

Javier.amortegui@cmconsultores.com.co

Patricia Méndez Patarroyo

Coordinadora Gestién
Técnica

Coordinacion.tecnica@consorciodacpae2025.com.co

Maria Cristina Herrera Plata

Analista gestion de
novedades técnicas

novedades.tecnicas@consorciodacpae2025.com.co

Equipoe financiero

equipo.financiero@consorciodacpae2025.com.co

Cesar Montilla Ortiz

Analista Gestion Informacion

analista.Gl@consorciodacpae2025.com.co

Gustavo Adolfo Rojas Martinez

Profesional Financiero

profesional financiero1@consorciodacpae2025.com.co

Diana Sofia Gomez Montario

Profesional Soporte
Laboratorio

soporte.laboratorio@consorciodacpae2025.com.co

Sandra Paola Cruz Reyes

Profesional Microbiologia

profesional.microbiologia@consorciodacpae2025.com.co

Lorena Carranza

Auxiliar Administrativo
Técnico

programacion.sidae@consorciodacpae2025.com.co

Yuliana Perez Villa

Profesional Soporte Gestion
Técnica

soporte.tecnicol @consorciodacpae2025.com.co

Elizabeth Lopez Castro

Profesional Soporte Gestién
Técnica

soporte.tecnico2@consorciodacpae2025.com.co

Angelica Maria Latorre Carrillo

Profesional Soporte Gestion
Técnica

soporte. tecnico3@consorciodacpae2025.com.co

Margarita Leuro Redriguez

Profesional Soporte Gestién
Técnica

soporte.tecnico4@consorciodacpae2025.com.co

Nelcy Rueda Herrera

Profesiconal Soporte Gestion
Técnica

soporte.tecnico5@consorciodacpae2025.com.co

Maria Alejandra Remero Duarte

Profesional Soporte Gestion
Técnica

soporie.tecnico6@consorciodacpae2025.com.co

Eduin Arley Rivera Torres

Profesional Soporte Gestion
Técnica

soporte.tecnico7@consorciodacpae2025.com.co

David Hernandez Castro

Profesional Soporte Gestion
Técnica

soporte.tecnico8@consorciodacpae2025.com.co

Deisy Johanna Mufoz Gutiérrez

Profesional Fisicoguimica y
Metrologia

profesional fisicoquimica@consorciodacpae2025.com.co

Leidy Patricia Chaparro

Profesional en Seqguridad y
Salud en el Trabajo

profesional.sst@consorciodacpae2025.com.co

Liliana Andrea Antury

Profesional Ambiental

equipo.ambiental@consorciodacpae2025.com.co

INFORMACION PUBLICA
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2.5.5 Gestion documental

La Interventoria realizé la disposicién de un espacio fisico para archivar la informacion de la

ejecucion de las diferentes

modalidades de contratacion intervenidas. Asi mismo, para el

presente periodo, se realizé la entrega del archivo fisico de certificacion del asociado y el informe
mensual, los cuales dan cumplimento a los lineamientos que se definieron para gestion
documental por parte de la Entidad.

2.5.6 Actas de reunién

Para el periodo del presente informe se realizaron las siguientes reuniones

Tabla 12. Actas de reunién

1 |ActaSIDAE252 | 5/08/2026 | Revision certificacion contable febrero y abril

2 | ActaSIDAE253 | 4/08/2026 | Conciliacién Julio

3 ActaSIDAE254 | 10/08/2026 | Revisiony ajustes PPT mesa criterios porcentaje resultados de laboratorio
4 ActaSIDAE255 10/08/2026 Seguimie_n(o actas de reunién de julio

5 AclaSIDAE256 | 10/08/2026 gdfrsna; ;ea:lsm criterio de porcentaje cumplimiento resultado de laboratorios localidad de
6 |ActaSIDAE257 | 14/08/2026 | Reunién de aprobacion del informe de interventoria - julio del 2026

7 ActaSIDAE258 | 18/08/2026 | Revision talento humano muestra de agosto del convenio 8244120

8 | ActaSIDAE259 | 19/08/2026 | Mesa Técnica Pedagdgica

9 | ActaSIDAE260 | 21/08/2026 | Mesa Cumplimiento Obligaciones componente Laboratorios DAC PAE

10 | ActaSIDAE261 | 21/08/2026 | Mesa Operativa SIDAE

11 | ActaSIDAE262 | 21/08/2026 | Mesa Infraestructura

12 | ActaSIDAE263 | 21/08/2026 | sequimiento actas de reunién de agosto

13 | ActaSIDAEZ64 | 24/08/2026 | Seguimiento provision certificacién contable

14 | ActaSIDAE265 | 25/08/2026 | Revision talento humano muestra de agosto del convenio 8244120

15 | ActaSIDAE266 | 24/08/2026 |Mesa cumplimiento obligaciones componente ambiental

16 | ActaSIDAE267 | 25/08/2026 | Mesa técnica ambiental - julio

17 | ActaSIDAE268 | 27/08/2026 | Mesa técnica de mantenimiento mes julio

18 | ActaSIDAE269 | 26/08/2026 | Seguimiento administrativo y financiero a Compensar - agosto 2026

19 | ActaSIDAE270 | 26/08/2026 | Reunion Seguimienio Entrega Proyecciones Agosto

20 |AclaSIDAE271 | 25/08/2026 | Seguimiente novedades técnicas

21 |ActaSIDAE272 | 28/08/2026 | Mesa técnica de seguimiento, ejecucion y certificacion de recursos del convenio 8244120
22 | ActaSIDAE273 | 28/08/2026 | seguimiento actas de reunion de agosto

23 |ActaSIDAE274 | 20/08/2026 | Mesa Nutricional Julio

2.5.7 Comunicados

INFORMACION PUBLICA

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025
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Para el periodo del presente informe se generaron los comunicados de acuerdo con la siguiente

relacién.

Tabla 13. Relaciéon de comunicados

INFORMACION PUBLICA
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Namero
Consecutivo oS Entidad Fechade | "
Interno radicado’ | . sleado
DACPAE2025_755 | Informe Plan Piloto para la impl i6n de los yunos SIAT del 27 al 31 de julio de 2026, SED 3/08/2026 NA
DACPAE2025_756 | Alcanca 3: Cronograma Seguimients Laboratorios Contratados Consorcio DAC PAE 2025. SED 082026 NA
DACPAE2025_757 | Revisidn documentos de metrologia modificacidn No. 4 Compensar 5/08/2026 NA
DACPAE2025_758 | Alcance cronograma metrologia SED 51082026 NA
Solicitud acaracién decumentos de laboratorio Convenio de Asociacion No.CO1.PCCNTR 8244120
DACPAE2025_759 de 2025 Modificacin & Compensar 41082026 NA
Alcance oficio DACPAE_T739; Verificacitn y validacién de Ia base de informacion en medio magnético
DACPAE2025_750 | (Excel) e informe de andlisis programa de gestién de la pérdida y desperdicio de alimentos {Ley 1590 Compensar 508120268 NA
de 2019) = junio 2026 - Convenio de Asociacitn 8244120 de 2025
DACPAE2025_T81 | Entega Informe Trimestral Mo. 3 — abri a julio de 2026 SED 6/08/2026 5225%“?{
DACPAE2025_763 Seguimiento a la gestion de actividades del Gestor Il de compensar en el colegio General Gustavo SED 50872028 NA
Rajas Pinilla IED
" Respuesta a la solicitud de validacién de la entrega de los Elementos de Proteccidn Personal (EPP)
DACPAE2025_764 en ¢l Colegic Republica de Colomibxa (IED) - Modalidad SIDAE SED Si8rz026 NA
DACPAE2025_765 c":;:['luz%sla a Remision de Informe Técnico de Seguimiento — IED Sierra Morena - Visita del 28 de juio SED 51082026 NA
DACPAE2025,766 idn::::il: ::dieg_uimiento a POR Radicado 5270922026 novedad presentada en la IED San Francisco SED 50812026 NA
Aval plan de muestreo del Asociado Compensar. Comvenio de Asodiacien Mo, CO1 PCCNTR 8244120
DACPAE2025_767 de 2125 Modificasién 4 Compensar 50872026 NA
Aval Laboratoric control de calidad Asociado Comg . G io de Asodacién No,
DACPAEZ025_T6B CO1 PCONTR 8244120 de 2025 Modificacion 4 Compensar SI0BR2028 NA
DACPAE2025 7689 | Aprosacién informe de gestion asociado componente pedagogico Compensar GI0B2026 /A
DACPAE2025_770 | Informe téenico Colegio San Ignacio IED Sede A acerca de cambio de rejilas carcamos SED 10/08/2026 NA
DACPAE2025_771 SED 10/08/2026 NA
Infarme novedad Coleqio Luis Eduardo Mora Osejo {|ED) INF_1058 TEC $841908
DACPAE2025_772 | Informe novedad Colegio José Acavedo y Gomez (IED) INF_1059_CNT_CL41910 SED 10/08/2026 NA&
DACPAEZ025_773 | Informe novedad Colegio Francisco Antonio Zea de Usme (IED) INF_1060_TEC_CL41911 SED 10/08/2026 NA
Infarme seguimiento, monitoreo y control al pilolo para la implementacidn de desayunos SIAT del 3 al
DACPAE2025_774 7 de agosto de 2026 SED 10082028 NA
Wisita de verificacitn e informe técnico acerca del cambio de las rejillas de los cdrcamos en el Colegio
DACPAE2025_775 La Palasting IED Sede B SED 10/08/2026 NA
DACPAE2025_T76 | Informe Técnico da la PTAP Celegio Gimnasio Del Campo Juan De La Cruz Varela (IED) CENT SED 10/08/2026 NA,
EDUC DIST Rural UB la Union
DACPAEZ025 777 | Solicitud sequimiento acciones Colegio Gustavo Restrepo sede 1 - Traslade de queja ~ SDQS No, SED 11/08/2026 NA
4796002026
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DACPAE2025_778 | Canceplo péiizas Modificacion No. 4 del convenio de asociacion 8244120 del 2025. SED 11oer0zs | 702
Cierre de requenmiento de las novedades en la Submodalidad Urbano, Mévil y Colegios en
PACPAEZ025.TT9 | pdministracién, derivadas de las visitas de campo efectuadas en febrero, abri, y junia de 2026, Compentar | 12062025 | NA
DACPAE2025_ 780 | Observaciones talento humano julio del 2028 Compensar 12/08/2025 NA
Entrega del archivo y soporte digital certificacién de pago del 01 al 31 de julio de 2026 recursos propios E-2026-
DACPAE2025_781 | o11venio de asociacion 82441202025 SED 1800812026 | {2528
DACPAE2025_782 | Entrega de documentcs SST SED 121872026 f' ;i‘éi?
Solicitud Plan de mejora modalidad SIDAE Sub-modalidad Urbano, Méwil y Colegios en
DACPAE2025_783 | X ministracion, derivadas de las visitas de campo efectuadas del 7 1 31 de julic de 2026 Compensar | 13002026 | NA
Cierre hallazgo no conforme por resultado microbiolbgico fuera de pardmetros en frotls de manos —
DACPAE2025 784 Colegio Gimnasio Del Campo Juan De La Crnuz Varela - Sede El Capilolio. Compensar 14K 2 N
Cierre Hallazgo no conforme por resultado microbiolégico fuera de pardmetros en agua polable de
DACPAE2025_785 dispensador — Colegio Esmeralda Arbcleda IED, Compensar 14/08/2026 NA
Cierre hallazgo no conforme por resultado microbioldgico fuera de parametros en frotis de manos —
DACPAE2025_786 | ~np porfirio Barba Jacob (IED). Coniperisar | 14008/202¢ N&
Cieme hallazgo no conforms por resultado microbiolégico fuera de pardmetros en frotis de superficie
DACPAE2025_787 | ~ colegio Gimnasio Del Campo Juan De La Cruz Varela - Sede San Antonic. Comperar' | 14me026 | NA
DACPAE2025_788 | Informe contable No. 11 - Compa E-izf
o . 11- nsar SED 13/08/2026 128835
DACPAE2025_788 | Nolificacion acta 12 de certificacion periodo juiio 2026 - Recursos prepios SED 130812026 | 52026
Remisién de documantacion y tramite del noveno desembalso julio -Convenio de Asociacién No. E-2028-
DACPAE2025_790 8244120 - Recursos proplos SED 13/08/2026 129220
Cierre haltazgo no conforme por resullado microbiolégico fuera de paramelros en muesira del
DACPAE2025_791 | components Babida LActea UHT (Sabor Melocoton), Proveedor Vacary. Compensar || “iw0eence | N8
Cierre hallazgo no conforme por resultado microbioldgico fuera de pardmelros en muesira dal
DAGPAE2025_T82 ponente Leche Sab da UHT (Sabor Chocolate). Proveedor Celama. Compensar 10Ri202e A
DACPAE2025 793 | Notificacion CNC - financiera - certificacion julio del 2026 Compensar 13/08/2026 MNA
Respuesta al comunicado $-2026-245057 - Solicitud de Concepto configuracion de Talento Humano E-2026-
DACPAE2025_794 Modalidad SIDACE SED 13/08/2026 130012
Visita de verificacion e informe técnico acerca del estado de la Planta de Tralamiento de Agua Potable /0872
DACPAE2025_795 PTAP del Colegio Jaime Garzdn IED Sede Adelina Gutiémez SED L s it
Solicitud Plan de mejora por No Conformidades evidendadas por el Componente Alimentario y o
DACPAE2025.79%8 | | ricional ~ 1 2! 31 da juiio de 2026 i
DACPAE2025 757 Solicitud plan de mejora hallazgos sub -modalidad SIAT y SIAT Cenas derivadas de las visilas de Compensar 180812026 NA
- campo efectuadas del 7 al 31 de julio de 20286,
DACPAE2025_798 | Respuesta a solicilud de seguimients ~ IED La Felicidad — Radicado 5331792026 SED 18/08/2026 NA
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DACEAE2025 7gg | Respuesta solicitud de wisita seguimiento Colegio IED Eduardo Umafia Mendoza IED — tiempos y SED 181082026 NA
= mavimientos.
DACPAE2025_800 | Respuesta al comunicado $-2026-228152 SED 1910812026 NA
DACPAEZ025_801 | Respuesta a solicitud de seguimiento — IED La Felicidad — Radicado 5346952025 SED 189/08/2026 NA
DACPAE2025_802 | Conceplo redistribucian de entrega equipos fase & del convenio de asociacién 8244120 de 2025 SED 20mer206 | 5202
Informe seguimiento, monitoree y control al piloto para la implementacion de desayunos SIAT del 10 !
nform uimiento, moni
DACPAE2025_803 al 14 de agosto de 2026 SED NA
19/08/2026
Consclidado de las novedades a partir de la respuesta del Asociado a la mesa téenica de
DACPAE2025_804 matenimiento de junio Compensar NA
. o E-2026-
DACPAE2025_805 | Entrega informe de gestion y factura Julio 2026. SED 19/08/2026 131808
Respuesta Requerimiento de explicaciones y acciones de mejora — Novedad medicion de cloro SIDAE
DACPAE2025_806 -1ED Cundinamarea SED 19/08/2026 NA
Hal'azgo no conforme por resultade microbiolégico fuera de parémetros en frotis de manos ~Colegio
DACPAE2025_807 Palarmo (CDPYSIAT). Compensar 18/08/2026 NA
Hallazge no conforme por resultado microblolégico fuera de pardmetros en frofis de superficie —
DACPAE2025_808 | Cotagio Nuevo Chile IED y Colegio San Carios IED. Compensar | 19/082026 |  NA
Resultados del seguimiento al plan de mejora remitide por Compensar bajo el oficio SED S-2026-
DACPAE2025 BO9 | 105727- Respuesta a oficios DACPAE2025.512 y DACPAE2025_678 ~ Continuidad & impl tacion Comp 190082026 Na
del plan de accion frente a novedades del componente cimico convenio 82444120
Solizilud Plan de mejora modalidad COP y derivadas de las visilas de campo efectuadas en durante
DACPAE2025_810. | o| periodo del 7 2l 31 de julo de 2026, Compensar | 191082026 |  NA
Res.ltados del seguimiento al plan de mejora remitido por Compensar bajo el ofico SED S-2026-
DACPAE2025_811 | 105727- Respuesta a oficios DACPAE2025-512 y DACPAE2025_E78 - Conbinuidad e implementacién SED 20/08/2028 N&
del ptan de accion frente a novedades del componente camico convenio 8244120
Selicitud Plan de mejora modalidad Plania satélite y denvadas de las visitas de campo efectuadas en
DACPAED025 812 | irarme el periodo del 7 &l 31 de julio de 2026, Compensar | 19/06/2026 |  NA
Solicitud de conceplo téenico, finandiero y juridico, con el fin de establecer la viabilidad ¥ necesidad E-2026-
DACPAE2025_813 de la Modificacién No. 5, y recomendar a la Entidad lo que en derecho corresponda. Convenio de SED 20/08/2026 132571
Ascciacién No. CO1.PCCNTR 8244120 de 2025
Verificacion y validacion de los certificados de disposicién final de los residuos de las actividades de
DACPAE2025_814 | limpieza en |as trampas de giasa realizadas en Ja segunda quincena del mes de junio de 2026 — Compensar 20m8r2026 NA
Convenio de Asociacitn B244120 de 2025
DACPAE2025_815 | Informe de Seguimiento a PQR novedad presentada en la IED Colegio Almirante Padilla SED 20082026 NA,
DACPAE2025_816 | Informe de Seguimiento a PQR novedad presentada en la |ED Colegio Alenas SED 20/08/2026 NA
Rewisién y validacién del informe de gestién de residuos sélidos orgdnicos = julio 2026 - Convenio de
DACPAEZ025 817 | {acion 8244120 de 2025, Compensar 21/082026 A
DACPAE2025_818 Ig;n;rtm: de Seguimiento a PR radicade 5524702026 novedad presentada en la |ED San José de SED 20/0872026 NA
DACPAE2025_819 | Requermiento compras locales | semestre 2028 Compensar 211082026 NA
DACPAE2025_820 | Informe compras locales | semestre 2026 SED 2110872026 ﬁa":g;}'
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Respuesta al comunicado §-2026-260332 E-2025-
DACPAE2025.821 | \iablidad propuesta de modficacién No, 4, SE0 S
Revision y validacion de la ficha mensual (Informe) de resultados de Ia gestion de AVUACU = julio
DACPAE2025_822 | 206 . Canvenio de Asociacion 8244120 de 2025, - Compapsar || 2tvence | A
DACPAE2025_823 | Confirmacion de recibide informe de gestién asociade componente pedagdgico julio 2026 Compensar 24/08/2026 NA
Informe seguimianto, monitoreo y control al pilote para la implementacién de desayunos SIAT de| 18 €
DACPAE2025_824 | 213t Sem cto de 2006 ¥ SED NA
25/08/2026
DACPAE2025_825 | Informe de Seguimiento a PQR presentada en la IED Colegio José Acevedo y Gomez-Vigencia 2026, SED NA

Rmisdén ¥ valpaauon de la ficha mensual de resultados de la estralegia para la gestion de residuos
dos en la operacién del Servicio Integral de Almuerzos

‘I'r&neportadas {SEAT) yel Senvicio Integral de Almuerzos Transportados Intemao (SIATI), julio 2026 - Compeasar 26/08/2026 NA
Convenio de Asociacidn 8244120 de 2025,

DACPAE2025_B26

Verificacion y valldacion del cumplimiento del reporte mensual del Plan de Gestién Ambiental (PGA) =
DACPAE2025_827 | o de 2026- Convenio de Asociacion 6244120 de 2025, Compensar | 2610872026 |  NA
Respuesta al comunicado 5-2026-263777 - Reiteracién solicitud de concepto sobre configuracion de E-2026-
DACPAE2025_828 | ralento Humano - Modalidad SIDAE SED 261082026 | 3178
Respuesta al comunicado $-2026-263687 — Solicitud de Concepto l&cnico, juridico y finandiero sobre E-2026-
DACPAE2025_829 | el personal adicional contratado por el Asociado, en el marco de la ejecucién del Converio de SED 26/08/2026 | (naq7g
Asociacion No.CO1,PCCNTR.8244120-2025
Respuesla solicitud de visita seguimiento nimero 2 al Calegio |ED Eduardo Umada Mendoza IED —
DACPAE2025_830 tiempos y movimientos. SED 28/08/2026 A
Seguimlento a queja formal por situacicnes relac con la prestacion del servicio de alimentacién SED 26/08/2026 NA

DACPAE2025 831 | ¢cniar” Colegio Marsalia IED,

Hallazgo no conforme por resuitade microblologico fuera de pardmelros en frotis de manos y

DACPAE2025_ 832 superficies - Colegio Campestre Jaime Garzén (IED) Sede Laguna Verds - Rurall Sumapaz. Comggtiedr RADBRLE N
Hallazgo ne conforme por resuliado microbioldgico fuera de parametros en frotis de manos y

DACPAE2025 B33 | o\ poeficies — Colegic C. Jaime Garzén (IED) Sede Adelina Guliémez — Rurall Sumapaz. Compensar | 27/08/2026 |  NA

Revisidn y validacién de las actividades da kmpleza y lavado trampas de grasa y campanas extracioras
DACPAE2025_834 | en comedores escolares y planta de produccion SIAT- julio 2026 - Convenio de Asocacitn 8244120 Compensar 28/08/2026 NA
de 2025.

Varificacién y validacién de los certificados de disposicion final de los residuos de las actividades de
DACPAE2025_835 | limpieza en las trampas de grasa realizadas en la primera quincena del mes de julio de 2026 - Compensar 28/08/2026 NA
Convanio de Asociacion 8244120 de 2025.

DACPAE2025_836 | Informe novedad Colagio Nueva Zelandia {IED) INF_1061_GNT_CL41915 wi-g:rmm 271082026 NA

Colegio
DACPAE2025_837 | Informe novedad Colegic Femando Soto Aparicio (IED) INF_1062_CNT_S541916 Fen;':;da_smc 2710812026 NA
ricio

Colagio
DACPAE2025_838 | Informe novedad Colegio Policarpa Salavarrieta (IED) INF_1063_TEC_CL41917 Policarpa 2710812026 NA
Salavarrieta
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Consecutivo A Entidad Fechade | do
Interno radicadn: | - iieada-
Colegio Jose
DACPAE2025_838 | Informe novedad Colegio Jose Acevedo y Gomez (IED) INF_1065_CNT_CL41919 Acevedoy 270872026 NA
Gomez
Colegio INEM
DACPAE2025_840 | Informe novedad Colegio Inem Francisco de Paula Santander {IED) INF_1066_CNT_SS41920 Frandisco de 2708120268 NA
Paula Santander
DACPAE2025_841 | Informe novedad Colegio German Arciniegas (IED) INF_1047_TEC_SG41892 c"‘;ﬂ;ﬁ;‘;‘““ or08n028 | NA
Hallazgo no conforme por resultado microbiolégico fuera de pardmetros en frofis de superfice —
DACPAE2025_842 Colegio Gerardo Paredes IED. Compensar 2710812028 NA
Respuesta a requerimiento relacionado con la prestacidn del senvicio de alimentacién escolar —
DACPAE2025_843 | Solicitud presentada por la comunidad educativa del Colegio Miravalle (IED) — Seguimi ala SED 2710812026 NA
operacion SIDAE,
Solicitud de conceplo técnico, financiero y juridico, con el fin de establecer |a viabilidad y necesidad E-2026-
DACPAE2025 848 | 4, 13 Modificacitn o, 5 SE0 271082026 | 1arans
Verificacion y validacion de la base de informacion en medio magnético (Excel) e informe de analisis
DACPAE2025_845 | programa de gestion de la pérdida y desperdicio de alimentos (Ley 1990 de 2019) - julio 2026 - Compansar 11082026 NA
Convenio de Asociacitn 8244120 de 2025.
Informe técnico Colegio Maria Curmea Manrique IED instalacion de cinlas antideslizantes con epéxido
DACPAE2025_B46 y carbur fundida en cuarto fric congelacion. SED 1/06r2026 MNA
informe seguimiento, monitorea y control al piloto para ia implementacién de desayunos SIAT del 18
DACPAE2025_847 21 21 de agosto de 2026 SED 11092026 NA

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

2.5.8 Ejecucion financiera

En el presente numeral se presenta el seguimiento financiero del contrato de Interventoria,
detallando cada uno de los pagos, valores acumulados y porcentaje de avance, con el fin de

identificar y alertar sobre aspectos criticos relacionados con el contrato de Interventoria.

TOTAL, GENERAL DEL CONTRATO:

Tabla 14. Relacion de entregables de los pagos mensuales

g Periodo Valor Periodo et it
Pago Valor Pagado Saldo Acumulado . - J-Aantioetue
e . - - | Acum,
1 | 16/10/2025 | 31/10/2025 |$1.090.581.704 | $ 928.214.467 | $162.367.237 | $928.214.467 | 5.58% NIA
2| 01/11/2025 | 30/11/2025 | $1.590.618.079 | $1.386.036.255 | $204.581.824 | $2.314.250.722 | 13.91% | NA
3 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | $ 846.383.402 | $ 339.080.095 | $ 507.303.307 | $2.653.330.817 | 16.95% | NA
4 | 01/01/2026 | 31/01/2026 | $753.911.775 | $752.600.791 | $1.310.984 | $3.405.931.608 | 20.48% | N/A
5 | 01/02/2026 | 28/02/2026 | $1.630.703.398 | $1.556.976.265 | $73.727.133 | § 4.962.907.873 | 29.84% | N/A
6 | 01/03/2026 | 31/03/2026 | $1.561.134.152 | $1.541.539.703 | $19.594.449 | $6.504.447.576 | 39.11% | N/A
7 | 0110412026 | 30/04/2026 | $1.436.690.733 | $1.382.424.853 | $54.265.880 | $7.886.872.429 | 47.42% | N/A
8 | 01/05/2026 | 31/05/2026 | $1.620.461.979 | $1.557.895.419 | $62.566.560 | $9.444.767.848 | 56.78% | NA
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LS TR Paglodl ' Valor Periodo [ Frodaston
Pago_ T - “ - |- Valor Pagado Saldo Acumulado » P
R i e Bl T : Acum,
9 01/06/2026 | 30/06/2026 | $1.263.642.362 | $1.212.388.802 | $51.253.560 | $10.657.156.650 | 64.07% N/A
10 01/07/2026 | 31/07/2026 | $1.514.760.391 | $1.434.156.605 | $80.603.786 | $12.091.313.255| 72.69% NIA

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

2.6 GESTION DE SST
2.6.1 Generalidades

Este informe presenta los avances, el cumplimiento de la normatividad legal vigente, las
actividades ejecutadas, los indicadores de gestién y las recomendaciones en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), correspondientes al periodo de agosto de 2026, de
conformidad con el plan de trabajo aprobado al inicio del contrato.

Durante el periodo analizado, la interventoria evidencié avances significativos en la gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de las funciones de seguimiento, verificacion y
control propias de la interventoria. En este sentido, se desarrollaron actividades orientadas a
fortalecer los procesos administrativos y documentales, garantizando su alineacion con los
requisitos establecidos en la normatividad legal vigente aplicable en materia de SST.

Adicionalmente, se realizaron actividades de prevencion y promocion dirigidas a los
colaboradores, orientadas al fortalecimiento del conocimiento y la apropiacién de los lineamientos
y responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como el seguimiento a la ejecucion
de los examenes médicos ocupacionales programados. En conjunto, estas acciones reflejan la
gestion realizada en SST desde la interventoria, orientada a promover condiciones de trabajo
seguras y saludables, en concordancia con la legislacion vigente.

2.6.2 Actividades SST de la Interventoria

Durante el periodo se realizé la induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a ocho (8)
colaboradores que ingresaron a la organizacion. En esta actividad se socializaron los principales
riesgos asociados a las actividades a desarrollar, los conceptos generales del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la importancia de la ejecucién de pausas activas, el
procedimiento para el reporte de incidentes y accidentes de trabajo, asi como las medidas de
prevencién y autocuidado aplicables al desarrollo de sus actividades laborales.

Como resultado, se logré una cobertura del 100 % del personal de nuevo ingreso durante el
periodo, dando cumplimiento a lo establecido en el plan de capacitaciones.
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De conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Capacitaciones, durante el mes de agosto
se lievé a cabo la capacitacion “Identificacion de peligros y medidas de prevencion’, en la cual
se abordaron aspectos relacionados con la identificacion y prevencion de los peligros presentes
en la ejecucion de las actividades. Asimismo, se reforzaron las medidas preventivas frente al
riesgo de caidas, la importancia de realizar una revision periédica de las condiciones de
seguridad y del entorno de ejecucion de actividades, asi como la identificacion oportuna de
condiciones que puedan generar incidentes o accidentes, promoviendo una cultura de
autocuidado y prevencion.

Adicionalmente, con el fin de garantizar la cobertura del personal programado, se realizé un
refuerzo de la capacitacion dirigido a los colaboradores que no pudieron asistir a la sesion
principal. De igual manera, se desarrollé una Escuela de Riesgo Biomecanico, en la cual se
abordaron temas relacionados con la importancia de las pausas activas, el cuidado y la
prevencion de lesiones a nivel osteomuscular, asi como la adopcién de medidas y habitos
preventivos orientados a reducir la exposicién a factores de riesgo biomecéanico durante el
desarrollo de las actividades laborales.

Como resultado de estas actividades, se alcanzé una cobertura del 100 % del personal
programado. Los registros de asistencia se encuentran en anexoSST- CapacitacionSST.

a. Ausentismo: Durante el mes de agosto se registré un (1) accidente, el cual generé dos
(2) dias de incapacidad. En consecuencia, el indice de ausentismo asociado a accidentes
de trabajo se ubicé en 0,5 % durante el periodo evaluado.

Gréfica 3. indice ausentismo Consorcio DAC PAE 2025

ASS

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

b. Accidentabilidad: Durante el mes de agosto se presentd un (1) accidente de trabajo,
correspondiente a una caida al mismo nivel, lo que generé un indice de frecuencia de
accidentalidad de 0,54. El evento fue reportado dentro de los tiempos establecidos, y se
realizé la correspondiente investigacion del accidente, con el fin de identificar las causas
asociadas y establecer las medidas de intervencion pertinentes. Asimismo, se definié y
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realiz6 el seguimiento al plan de accion derivado de la investigacion, de acuerdo con lo

establecido en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). ver
soporte en Anexosst.

Gréafica 4 Indice de frecuencia de la accidentabilidad Consorcio DAC PAE 2025

oo [Hed oic BiE L= AR AER Ry BT A MGG

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

c. Validacién de planillas de seguridad social durante el periodo se realizé la validacion de
las planillas de seguridad social del personal activo, verificando especificamente la
afiliacién y pago correspondiente a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Ver
anexo SoportesTalentoHumano

d. Durante el mes de julio se verificaron seis (8) examenes meédicos ocupacionales de
ingreso, evidenciando que la totalidad del personal vinculado durante el periodo contaba
con su respectivo examen médico ocupacional de ingreso. Asimismo, se realizo la
revision de los soportes de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, verificando
la afiliacién a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), la Entidad Promotora de
Salud (EPS) y el Fondo de Pensiones de los colaboradores vinculados.anexo
SoportesTalentoHumano.

2.6.2 Seguimiento SST al asociado:

a. Seguridad y salud en el trabajo:
Durante la revision realizada se verific6 el comportamiento de los indicadores de
Seguridad y Salud en el Trabajo y la gestién de la accidentalidad, evidenciandose siete
(7) accidentes de trabajo reportados durante julio de 2028, todos clasificados como leves.
Se revisaron las acciones implementadas para la intervencién de las causas identificadas,
incluyendo el plan de choque desarrollado en planta, el seguimiento a las investigaciones
de accidentes y las acciones correctivas pendientes.

Asimismo, se verifico la gestién del COPASST frente al seguimiento de la accidentalidad,
participacién en investigaciones e inspecciones de SST, asi como las actividades de

sensibilizacién al personal. En materia de emergencias, se revisé la actualizacion de los
Planes de Enlace, los procedimientos operativos normalizados, la capacitacion de
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brigadas y la ejecucién de actividades practicas de preparacion y respuesta ante
emergencias. :

De igual manera, se realizé seguimiento al cumplimiento de los Estandares Minimos del
SG-SST, evidenciandose una calificacion del 90,35 % y la implementacién de planes de
accién frente a las brechas identificadas. Finalmente, se verificé Ia programacion de la
autoevaluacion con la ARL Seguros Bolivar para el 10 de septiembre de 2026, quedando

pendiente el seguimiento a los resultados y a la respuesta del Ministerio del Trabajo. en
el acta de visita. ActaSIDAE269.

Plan estratégico de seguridad vial

Durante la revision se realizd seguimiento al estado y avance del Plan Estratégico de
Seguridad Vial (PESV), verificando la gestion desarrollada durante el segundo trimestre
de 2026. Se revisaron los resultados del Comité de Seguridad Vial, los indicadores de
siniestralidad, los desplazamientos en itinere, las estrategias de control mediante
telemetria y las actividades programadas para el tercer trimestre. Asimismo, se verifico el
cumplimiento de los compromisos establecidos en el periodo anterior, incluyendo la
actualizacion de los indicadores de gestion y del plan de trabajo 2028, el cual se encuentra
en ejecucion con actividades priorizadas de acuerdo con su nivel de riesgo. Se destacé
igualmente el reconocimiento otorgado a Compensar por la Federacion Internacional del
Automovil (FIA) por la gestién desarrollada en materia de seguridad vial.
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3.1 GESTION TECNICA

El Componente Técnico de la interventoria, acorde a lo establecido en los documentos
contractuales, se apoya en el siguiente personal profesional interventor de campo: |

Tabla 15. Distribucién de Talento Humano de campo Interventoria.

‘SUB-MODALIDAD | INTERVENTORES DE CAMPO :.
Comedores Urbano 113 -
Comedores Sumapaz 4 o
SIAT sedes 14
Complementos Reforzados ; 4 I
CDP Independiente 3 _
Cenas 10 o |

Cenas SIAT 3
Desayunos transportados* 4 S i
CTOTAL il ot s=f o e 155 K i

*Cuando inicie servicio, entretanto apoya ofras modalidades
Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

3.1.1 Visitas ejecutadas

La Interventoria presenta en este apartado las actividades de seguimiento, verificacion y control
realizadas en los comedores escolares, Centros de Produccion (CDP), sedes educativas y demas
escenarios en los que se desarrolla la prestacion del Programa de Alimentacion Escolar (PAE).
Estas acciones se desarrollaron conforme a los lineamientos técnico-administrativos definidos
por la Unidad Administrativa Especial de Alimentacion Escolar (UApA), los anexos técnicos
establecidos contractualmente y la normatividad vigente aplicable para la operacién del servicio.
En el marco del Convenio de Asociacion No. CO1.PCCNTR.8244120 de 2025, suscrito entre la
Secretaria de Educacién Distrital y la Caja de Compensacioén Familiar Compensar, con inicio el
1 de septiembre del mismo afio, durante el mes de agosto de 2026 se adelantaron actividades
de seguimiento y control orientadas a verificar las obligaciones contractuales y operativas
relacionadas con la prestacion del servicio de alimentacién escolar bajo la modalidad SIDAE
(Servicio Integral de Desayunos y Almuerzos Escolares).

Las actividades de verificacion se desarrollaron en los diferentes comedores, Centros de
Produccién (CDP), sedes educativas y demas escenarios contemplados para la prestacion del
servicio, de acuerdo con las submodalidades de atencién, entre ellas Comedor en Sitio Urbano,
Mavil y Urbano Cenas, CDP, CDP Satélite, SIAT Sedes, Complemento Reforzado y Comedor en
Sitio Sumapaz. En cada visita se realizaron verificaciones de los aspectos técnicos, operativos,
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higiénico-sanitarios, administrativos y de calidad relacionados con la prestacion del servicio,
teniendo en cuenta las caracteristicas de cada escenario y la dinamica propia de la operacion.

De igual manera, durante el periodo en referencia, el Consorcio DAC PAE 2025 desarrollo las
actividades establecidas en el contrato de Interventoria No. CO1.PCCNTR.8443253 de 2025, en
concordancia con lo sefialado en el Numeral 9 — Componente Técnico, literal a., el cual establece:
"Realizar seguimiento, monitoreo y control diario a la operaciéon del PAE mediante visitas de
verificacion a operadores, contratista y/o asociado”. A continuacién, se presenta el consolidado
de las actividades efectuadas por la Interventoria durante agosto de 2026.

Tabla 16. Visitas de campo Interventoria.

Ejecutada
Mo %
- Programad | Adlcion | Inventari Visitas
Visitas as al os ;i:;tii condiclon | Rut | Induccld | Seguimien | Comité | Tot Ejecutad | Ejecucio
. es a n to s al . 2
generales
Comedor en
sitio
Urbano,
1434 6 0 1256 146 0 15 3 1 1421 13 99,09%
mévil y
urbane
Cenas
cor 515 1 0 445 &1 o 3 0 2 511 4 089,22%
CDP
7
Desayuncs 2 0 0 26 a 1] 1 0 0 27 0 100%
SIAT Sedes 435 0 0 413 1] 16* 5 0 13 431 5 98,85%
SIAT Sedes
Basaybia 47 o} 0 45 ] 0 2 0 0 47 0 100%
C omplemen
o 35 0 1 27 (] o 0 1 6 35 0 100%
Reforzado
CDP Satélite 54 ] 0 18 1 ] 0 0 0 54 0 100%
Comedor en
sitio 30 0 0 26 23 2" 0 2 0 10 0 100%
Sumapaz
TOTAL, 255
GENERAL 257¢ 7 1 2258 bR 18 26 ] 22 5 22 99, 14%
Para Planta satélite se tienen en cuenta que por visita generadas (18) se realizan tres turnos de acuerdo con la dinamica
de la planta y asignacién de tres interventores / dia de visita. En una visita se realiza dos visitas técnicas y en un turno
visita de condiciones generales
*Se contempla en otros valores de la ejecucién

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

Durante el mes de agosto de 2026 se programaron dos mil quinientas setenta y ocho (2.578)
visitas de Interventoria, se realizaron siete (7) visitas adicionales y una (1) actividad de inventario
por entrega de custodia. En total, se ejecutaron dos mil quinientas cincuenta y seis (2.556)
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actividades, alcanzando una ejecucion del 99,14%, lo que permitié mantener el seguimiento a la
operacion del Programa de Alimentacion Escolar (PAE) durante el periodo.

Del total ejecutado, dos mil doscientas cincuentay seis (2.256) correspondieron a visitas técnicas
y doscientas treinta y una (231) a verificaciones de condiciones generales. Adicionalmente, se
realizaron veintiséis (26) inducciones, seis (6) seguimientos y dieciocho (22) acompafamientos
a comités. Las actividades de ruta, visitas de condiciones generales y seguimientos identificadas
con asterisco en la tabla se encuentran contempladas dentro de otros valores de la ejecucion, de
acuerdo con la metodologia definida para su registro.

La mayor cantidad de actividades se concentré en Comedor en Sitio Urbano, Movil y Urbano
Cenas, donde se ejecutaron mil cuatrocientas veintiuna (1.421) de las mil cuatrocientas treinta y
cuatro (1.434) programadas, alcanzando una ejecucion del 99,09%. Estas comprendieron mil
doscientas cincuenta y seis (1.256) visitas técnicas, ciento cuarenta y seis (146) verificaciones
de condiciones generales, quince (15) inducciones, tres (3) seguimientos y un (1)
acompafiamiento a comités. Ademas, se realizaron seis (6) visitas adicionales.

En CDP se ejecutaron quinientas once (511) actividades de las quinientas quince (515)
programadas, alcanzando una ejecucién del 99,22%. Estas correspondieron a cuatrocientas
cuarenta y cinco (445) visitas técnicas, sesenta y una (61) verificaciones de condiciones
generales y tres (3) inducciones, ademas de dos (2) comités y una (1) visita adicional.

En CDP Desayunos, de acuerdo con el plan piloto, se programaron y ejecutaron veintisiete (27)
actividades, veintiséis (26) correspondientes a visitas técnicas y una (1) a induccion, alcanzando
una ejecucion del 100%.

Por su parte, SIAT Sedes registro cuatrocientas treinta y una (431) actividades ejecutadas de las
cuatrocientas treinta y seis (436) programadas, para una ejecucion del 98,85%. De estas,
cuatrocientas trece (413) correspondieron a visitas técnicas, dentro de las cuales se realizaron
dieciséis (16) acompafiamientos en ruta, registrados en la tabla como otros valores de la
ejecucion. Adicionalmente, se desarrollaron cinco (5) inducciones y trece (13) acompanamientos
a comités.

En la prueba piloto de SIAT Sedes Desayuno se programaron y ejecutaron cuarenta y cinco (45)
actividades, de las cuales cuarenta y cinco (45) correspondientes a visitas técnicas y dos (2) a
inducciones, alcanzando una ejecucion del 100%.

En Complemento Reforzado se ejecutaron las treinta y cinco (35) actividades programadas,
alcanzando una ejecucion del 100%. Estas correspondieron a veintisiete (27) visitas técnicas, un
(1) seguimiento y seis (6) acompafamientos a comités.
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En CDP Satélite se ejecutaron cincuenta y cuatro (54) actividades, correspondientes a cincuenta
(53) visitas técnicas y una (1) verificacién de condiciones generales, alcanzando una ejecucion
del 100%. Para esta submodalidad se generaron dieciocho (18) visitas y, de acuerdo con la
dinamica de la planta, cada dia se conto con tres profesionales de Interventoria, distribuidos en
los tres (3) turnos de operacion. En cada visita se realizan dos visitas técnicas y una verificacion
de condiciones generales, lo que permite cubrir los diferentes turnos de la planta.

Finalmente, en Comedor en Sitio Sumapaz se programaron y ejecutaron treinta (30) actividades,
alcanzando una ejecucién del 100%. Estas correspondieron a veintiséis (26) visitas técnicas y
veintidds (23) verificaciones de condiciones generales, las cuales, de acuerdo con la dinamica
de esta modalidad, se realizan de manera conjunta durante las jornadas de visita. Asimismo, se
registraron dos (2) actividades de ruta y dos (2) seguimientos asociados a CENDIS,
contemplados dentro de otros valores de la ejecucion.

En términos generales, durante agosto la ejecucion se mantuvo por encima del 98% en Comedor
en Sitio Urbano, Mévil y Urbano Cenas, CDP, mientras que SIAT Sedes estuvo por debajo del
99%. Las submodalidades de CDP Desayunos, SIAT Sedes Desayuno, Complemento
Reforzado, CDP Satélite y Comedor en Sitio Sumapaz alcanzaron el 100%. En conjunto, las
actividades desarrolladas permitieron mantener de manera continua el seguimiento de la
Interventoria a la prestacion del servicio, atendiendo la dinamica y las caracteristicas propias de
cada submodalidad.

3.1.2 Gestion territorial

La Interventoria adelantd la gestion territorial mediante el seguimiento permanente en los
diferentes escenarios donde se desarrolla la prestacion del Programa de Alimentacién Escolar
(PAE), con presencia en campo y verificacion directa de la operacién en sus diferentes
submodalidades.

Durante el mes de agosto de 2026 se programaron dos mil quinientas setenta y ocho (2.578)
visitas de Interventoria, se realizaron siete (7) visitas adicionales y una (1) actividad de inventario
por entrega de custodia. En total, se ejecutaron dos mil quinientas cincuenta y seis (2.556)
actividades, alcanzando un porcentaje de ejecucién del 99,14%, lo que permiti6 mantener la
continuidad del seguimiento, monitoreo y control de la prestacion del PAE en los diferentes
escenarics de atencion.

Para el desarrollo de este seguimiento se utilizaron los instrumentos definidos para cada
actividad, entre ellos F-GC-25, F-GC-35 y F-GC-55, los cuales permitieron documentar y verificar

las condiciones de la prestacion del servicio de acuerdo con las caracteristicas de las diferentes
submodalidades atendidas durante el periodo.
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En el marco del seguimiento realizado por la Interventoria a los Comités de Alimentacién Escolar

(CAE) durante agosto de 2026, se evidencio la continuidad de estos espacios como mecanismos

de participacion, control social y retroalimentacion frente a la prestacién del Programa de

Alimentacion Escolar (PAE) en las Instituciones Educativas Distritales. Durante el periodo

evaluado, el acompafamiento permitié verificar aspectos relacionados con la conformacion y

funcionamiento de los comités, la participacion de los diferentes actores de la comunidad

educativa y la socializacion y seguimiento de situaciones asociadas con la operacion del

Programa, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaria de Educacion del
Distrito.

De acuerdo con la dinamica operativa y el calendario académico correspondiente al periodo, se
desarrollaron los espacios de participacién programados, permitiendo a la Interventoria efectuar
el seguimiento previsto y recopilar informacién relevante sobre las condiciones de prestacion del
servicio. Los resultados obtenidos constituyeron insumos para la identificacion de situaciones,
formulacion de observaciones y seguimiento a los compromisos establecidos en el marco de los
CAE.

3.1.3 Tramite de novedades técnicas

Durante el mes de agosto de 2028, la Interventoria realizo actividades de seguimiento, validacion
y gestién de las novedades técnicas reportadas en el marco de la operacion del PAE, verificando
la informacién registrada, los soportes asociados y las acciones adelantadas de acuerdo con la
naturaleza de cada evento. Para el periodo se registraron treinta y ocho (38) novedades técnicas,
de las cuales 24 fueron recibidas mediante correo electronico, 10 durante visitas de Interventoria
y 4 a través de chat de WhatsApp. En cuanto a la oportunidad del reporte, 25 novedades fueron
clasificadas como oportunas y 13 como no oportunas. Se anul6 el consecutivo PLA_CN41970.

De acuerdo con el tipo de novedad, se registraron 20 eventos asociados a Calidad, 9 a Sensorial,
4 a Cantidad, 4 a Sintomatologia gastrointestinal y 1 a Horario.

Las novedades de Calidad correspondieron principalmente a eventos relacionados con
contaminacién fisica, con 18 casos, ademas de un evento por dafo mecanico del alimento y uno
por presunta contaminacién por moho. En conjunto, los eventos de esta categoria representaron
32 complementos afectados.

Por su parte, las novedades Sensoriales comprendieron 9 eventos, de los cuales 6
correspondieron a Textura, uno a Olor, uno a Color y uno a Sabor. Aunque esta categoria presento
un menor ndmero de eventos frente a Calidad, registr6 un mayor nimero de complementos
afectados, con 324 en total. Dentro de los casos asociados a textura se destacan aquellos
relacionados con la dureza o coccién insuficiente de preparaciones como arroz con pollo, papa
salada y carne de res, siendo los eventos de mayor afectacion cuantitativa del periodo.
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En cuanto a las novedades de Cantidad, se registraron 4 eventos, asociados a entregas
incompletas y faltantes de componentes del menu o sus ingredientes. Estos eventos
representaron 1.357 complementos afectados.

Las novedades relacionadas con Sintomatologia gastrointestinal correspondieron a 4 eventos,
con un total de 14 estudiantes reportados, los cuales fueron gestionados de acuerdo con la ruta
establecida para este tipo de situaciones y con los soportes disponibles. La informacion analizada
no permite establecer una relacion causal entre los sintomas reportados y los alimentos
suministrados por el PAE.

Finalmente, se registré 1 novedad relacionada con Horario, correspondiente a la entrega de 17

complementos por fuera del horario establecido. Esta situacion fue gestionada de acuerdo con

su naturaleza y no hace parte del célculo del indicador de alimentos no conformes por Calidad y
Sensorial.

La distribucion de las novedades técnicas registradas durante el mes se presenta en la siguiente
grafica.

Grafica 5. Distribucion porcentual de las novedades técnicas por tipo - agosto 2026.

® Calidad
Sensorial

B Horario

w Cantidad

7 Sintomatologia
Gastrointestinal

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

Distribucion de las novedades por modalidad de suministro
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Las novedades técnicas registradas durante el mes de agosto se presentaron en diferentes
modalidades de suministro del Programa de Alimentacién Escolar, reflejando el alcance de las
actividades de seguimiento desarrolladas por la Interventoria.

En este sentido, durante el mes de agosto de 2026, de las 38 novedades técnicas registradas,
29 correspondieron a la modalidad SIAT Aimuerzos, equivalentes al 76,3 % del total; 7 novedades
se asociaron a SIDAE Almuerzos, con una participacion del 18,4 %; y 2 novedades
correspondieron a Complementos Reforzados, equivalentes al 5,3 %. La distribucion presentada
evidencia una mayor participacién de las novedades asociadas a la modalidad SIAT Almuerzos
durante el periodo analizado.

Gestion y acciones adelantadas por la Interventoria

Durante el mes de agosto de 2026, la Interventoria realizo la gestion de las novedades técnicas
reportadas mediante la validacion de la informacion y los soportes asociados, la verificaciéon de
las condiciones reportadas y el seguimiento a las acciones adelantadas frente a cada situacién,
de acuerdo con su naturaleza.

Las acciones desarrolladas permitieron mantener la trazabilidad de los casos, verificar la atencion
de las situaciones identificadas y realizar el seguimiento correspondiente a las medidas
implementadas. Asi mismo, se efectu6 la revision de las reposiciones aplicables y de las acciones
de mejora asociadas a las novedades, de acuerdo con los soportes disponibles.

Para los casos relacionados con sintomatologia gastrointestinal, se realizé la gestion conforme a
la ruta establecida para este tipo de situaciones, manteniendo la trazabilidad de la informacién y
de las actuaciones adelantadas. En los eventos relacionados con cantidad y horario, se
verificaron las condiciones del suministro frente a lo autorizado y se realizé la gestion
correspondiente segun las caracteristicas de cada caso.

Adicionalmente, se incorporé al consolidado mensual la novedad identificada mediante Planilla,
con el propésito de garantizar que el anélisis del periodo contemplara la totalidad de los eventos
reportados.

Aportes de la Interventoria al proceso

La gestion desarrollada por la Interventoria durante el periodo permitio:

» Identificary validar las novedades técnicas reportadas durante la operacion del Programa
de Alimentacién Escolar.
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+ Fortalecer la trazabilidad de la informacion mediante el seguimiento de los eventos
registrados y la incorporacion de los diferentes canales de reporte, incluida la novedad
identificada mediante Planilla.

» Verificar las condiciones de calidad, cantidad y caracteristicas organolépticas de los
alimentos suministrados en las diferentes modalidades de atencién.

» Realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas implementadas por los
Asociados frente a las novedades técnicas identificadas, de acuerdo con los soportes
disponibles.

» Garantizar la activacion y el seguimiento de la ruta establecida para la atencion de los
eventos asociados a sintomatologia gastrointestinal registrados durante el periodo.

* Aportar al analisis del comportamiento de las novedades técnicas, diferenciando la
frecuencia de los eventos registrados frente a la cantidad de complementos afectados,

como insumo para el seguimiento y fortalecimiento de los mecanismos de control.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de los mecanismos de control del Programa de
Alimentacion Escolar y al mejoramiento continuo del servicio prestado a la poblacién beneficiaria.

3.1.4 Seguimiento a solicitudes de actores del PAE
Durante el periodo del presente informe no se realizaron solicitudes a través de los actores PAE.

3.1.5 Componente alimentario y nutricional

Teniendo en cuenta las obligaciones establecidas para el componente alimentario y nutricional
en el marco de las funciones de la Interventoria, a continuacion, se presentan las actividades
ejecutadas durante el periodo objeto del presente informe de gestién. Dichas actividades
corresponden al seguimiento, verificacion y acompafamiento de los diferentes aspectos
asociados al componente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos
contractuales, técnicos y normativos establecidos.

Revision documentos componente alimentario y nutricional

En linea con lo expuesto en el informe anterior a continuacién, se relacionan los documentos
recibidos en el mes de junio, pero que aplican para el corte del mes de agosto de 2026:
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Se recibié el 31 de julio, la rotacién de agosto 2026, para los siguientes ciclos:

Ciclo Comida caliente

Ciclo Complemento AM-PM

Ciclo Contingencia temporal AM-PM

Ciclo Contingencia proiongada AM-PM

Ciclo Complementos reforzados

Ciclo SIAT sin gluten, sin lacteos y sin azdcares. .
Ciclo Desayuno SIAT

MNP o R s

Posteriormente, se remite alcance en las siguientes fechas:
11/08/2026:
Se realiza alcance a los siguientes ciclos:
1. Ciclo de Comida caliente.
14/08/2026

Se realiza alcance al Ciclo de Comida caliente versién 3.
02/09/2026

Se realiza alcance al Ciclo de Comida caliente versién 4.

Este mismo dia se realiza nuevo alcance al ciclo de comida caliente manteniendo la version 4

Aprobacién de intercambios

Bajo el Convenio de Asociacion No.8244120 del 2025 el reporte de cambios de agosto de 2026
tiene un total de mil ciento setenta y cuatro (1174) registros de los cuales se encuentran
cancelados veintinueve (29) registros, quedando un total de mil ciento cuarenta y cinco (1145)
registros de los cuales, quinientos cincuenta y tres (553) corresponden al tiempo de comida
desayuno, quinientos cuarenta y cinco (545) corresponden al tiempo de comida almuerzo,
diecinueve (19) al complemento AM, diez (10) corresponden al tiempo de comida complemento
PM, y dieciocho (18) al tiempo de comida cena.

Al respecto, en comparacién con el mes anterior, se tiene un menor nimero de intercambios, a
pesar de tener un mayor tiempo de ejecucion. En cuanto al comportamiento entre tiempos de
comida, el comportamiento en agosto presenta similitudes al de julio, al haberse presentado una

Péagina 58 de 310

INFORMACGION PUBLICA




INFORME CONSOLIDADO m

INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA

CONTRATO consoicio
DAC PAE

2025

distribucion casi homogénea de intercambios en el desayuno y en el almuerzo. Respecto a los
tiempos complemento AM y PM, se tiene que se mantienen en bajas cantidades al igual que en
el mes anterior.

A continuacion, se presenta la cantidad de intercambios presentados en el mes anterior y el
actual:

Tabla 17 Intercambios
Julio . Agosto

1318 1145
Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

Al'igual que se expuso en el informe anterior, para el periodo actual, la cantidad de intercambios
contindan disminuyendo al reducirse en ciento setenta y tres (173) intercambios. Esto, sugiere
una mejor planeacion, ejecucién y seguimiento a la rotacion.
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Gréfica 6. Porcentaje causas cambios agosto 2026
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Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Para el presente corte, “SOLICITUD DE LA SED” vuelve a encabezar las causas de los
intercambios, aunque es de aclarar que estas, corresponden en mayor proporcion al suministro
de fruta porcionada y no a un cambio como tal de preparacion.

Por otro lado, llama la atencién que para el presente corte, la segunda causa de intercambios
contintia siendo lo relacionado con “NOVEDADES DE EQUIPO GARANTIA COMPENSAR”, lo
cual corresponde en su gran mayoria a dafios en los cuartos de congelacion, situacion que, si
bien no es frecuente que esté dentro de las tres primeras causas, si ha sido reiterativo, por lo
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cual se recomienda que el Asociado intensifique sus procesos de mantenimiento mas que
correctivo, preventivo con el fin de disminuir el riesgo de dafios en estos se quipos.

Ranking por componente

Grafica 7. Porcentaje intercambios presentados por componente. Agosto de 2{)26
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Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Respecto a la distribucion de los intercambios por componente en el presente periodo, los
componentes fruta, proteico y RTP vuelven a liderar los intercambios. Sin embargo, como se
menciond, los intercambios de fruta no obedecen a un cambio propiamente dicho, sino al
suministro de fruta picada como respuesta a lo solicitado por la Entidad.

Tabla 18 Ranking por Sede

!
COLEGIO RURAL LAS MERCEDES (IED) 36
COLEGIO TECNICO JOSE FELIX RESTREPO (IED) 36
COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED) 21
COLEGIC MARSELLA SEDE ELOISA GARZON KENNEDY(IED) 18
COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED) 17
COLEGIC RAFAEL URIBE URIBE (IED) 16
COLEGIO JAIME HERNANDO GARZON FORERQ (IED) 16
COLEGIO TECNICO MENORAH (IED) 16
COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED) 16
COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED) 15
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COLEGIQ LA ESPERANZA (IED) 15
COLEGIO MARSELLA (IED) 15
COLEGIO ANDRES BELLO (IED) 14
COLEGIO LICEQ NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED) 14
COLEGIO LOS PINOS (IED) 14
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED) 12
COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED) 12
COLEGIO CUNDINAMARCA (IED) 11
COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED) 11
COLEGIO NUEVA ROMA (IED) 10
COLEGIO ARGELIA (IED) 10
COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED) 10
COLEGIO GONZALO ARANGO (IED) 10

COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)
COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED)
COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED)
COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED)
COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED)
COLEGIO LA FELICIDAD (IED)
COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)
COLEGIO JACKELINE (IED)
COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)
COLEGIO PAULO VI (IED)

COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED)
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)
COLEGIO JAIME NINO DIEZ (IED)

COLEGIO EL ENSUERO (IED)

COLEGIO PAULO FREIRE (IED)

COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)
COLEGIO JOSE EUSTASIO RIVERA (IED)
COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)
COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED)
COLEGIO ATABANZHA (IED)

COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)
COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)

COLEGIO LAS MARGARITAS (IED)

COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)
COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)
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COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARINO (IED)

COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)

COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)-SEDE C

COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED)

COLEGIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS

COLEGIO EL DESTINO (IED)

COLEGIO LA JOYA (IED)

COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)

COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA (IED)

COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)

COLEGIO LOS ALPES (IED)

COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)

COLEGIO SAN JOSE (IED)

COLEGIO TECNICO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (IED)

COLEGIO EL RODEO (IED)

COLEG!IO GERARDO PAREDES (IED)

COLEGIO NACIONES UNIDAS (IED)

COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED)

COLEGIO DIANA TURBAY (IED)

COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE (IED)

COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)

COLEGIO ATENAS (IED)

COLEGIO EDUARDO UMANA LUNA (IED)

COLEGIOQ INTEGRADQO DE FONTIBON (IED)

COLEGIO LA MERCED (IED)

COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)

COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)

COLEGIO CHARRY (IED)

COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED})

COLEGIO BOLIVIA (IED)

COLEGIO JORGE ISAACS (IED)

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)

COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)

COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)

COLEGIO SIERRA MORENA (IED) CENT EDUC DIST SANTO DOMINGO SAVIO

COLEGIO SAN CAYETANO (IED)

COLEGIO GRAN YOMASA (IED)

COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)

COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)
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COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) CENT EDUC DIST RURAL LAS ANIMAS
COLEGIO REINO UNIDO DE HOLANDA - ALEXANDER FLEMING (IED)
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) CENT EDUC DIST RURAL U.B LAS AURAS
COLEGIO VENECIA (IED)

COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) CENT EDUC DIST RURAL EL TABACO

COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) CENT EDUC DIST RURAL PENALIZA
COLEGIO VILLAMAR (IED)
COLEGIO EL NOGAL (IED)
COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTANO (IED) - SANTA TERESITA
COLEGIO EDUARDO UMANA MENDOZA ([ED)
COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES (IED)
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) CENT EDUC DIST RURAL LAGUNA VERDE

COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)

COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) CENT EDUC DIST RURAL LOS RIOS
COLEGIO SIERRA MORENA (IED) CENT EDUC DIST SIERRA MORENA
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) CENT EDUC DIST RURAL SANTA ROSA DE NAZARETH
COLEGIO PANAMERICANO (IED)

COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED)

COLEGIO FANNY MIKEY (IED)

COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ (IED)

COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)

COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED)

COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) CENT EDUC DIST RURAL ADELINA GUTIERREZ PALAGIOS
COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)

COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) CENT EDUC DIST RURAL EL RAIZAL
COLEGIO MIRAVALLE (IED)

COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)

COLEGIO JOSE MARIA VELAZ (IED)

COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)

COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ (IED)

COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED)

COLEGIO TECNICO SAN CRISTOBAL SUR (IED)

COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)

COLEGIO USMINIA (IED)

COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED)

COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)

COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)

COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)
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COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)

3

COLEGIO SAN IGNACIO (IED)

COLEGIO DIANA TURBAY (IED)

COLEGIO PROSPERO PINZON (IED)

COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)

COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)

COLEGIO LAS AMERICAS (IED)

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)

COLEGIO JOSE MARTI (IED)

COLEGIO RCDRIGO LARA BONILLA (IED) - CANDELARIA ASPROCADE

COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED})

COLEGIO EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)

COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED)

COLEGIO TOBERIN (IED)

COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)

COLEGIO TECNICO CEDID GUILLERMO CANO ISAZA (IED)

COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)

COLEGIO FELIZA BURSTYN (IED) - HIPOTECHO

COLEGIO MARIA CANO (IED)

COLEGIO USAQUEN (IED)

COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)

COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)

COLEGIO LOS NARANJQS (IED)

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)

COLEGIO JUAN REY (IED)

COLEGIO DARIO ECHANDIA (IED)

COLEGIO NUEVA DELHI (IED)

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED)

COLEGIO LA GIRALDA (IED)

COLEGI!O BRAVO PAEZ (IED)

COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES (IED)

COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)

COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)

COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)

COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO {IED)

COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)

COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (IED)

COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)

COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)
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COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)
COLEGIO LA ARABIA (IED)

COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED)

COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)
COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED)
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)
COLEGIO REPUBLICA EE.UU. DE AMERICA (IED)
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)
COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)
COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (IED)
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)
COLEGIO CIUDAD DE CHENGDU (IED)
COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)
COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED)
COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)
COLEGIO LA ESTRELLITA (IED)
COLEGIO CIUDAD DE TECHO I (IED) EMMA REYES
COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)
COLEGIO EL PORVENIR (IED)
COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)

COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE (IED)
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL SANTO
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DOMINGO
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL EL SALITRE 1
COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED) 1
COLEGIO RURAL CHIZACA (CED) 1
COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED) 1
COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED) 1
COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED) 1
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL LAS F
CHORRERAS
COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED) 1
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL U.B UNION 1
COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED) 1
COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED) 1
COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED) 1
COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED) 1
COLEGIO EL VERJON (IED) 1
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED) 1
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COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED) 1
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL LA 1
CONCEPCION
COLEGIO ELISA MUJICA VELASQUEZ (IED) 1
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL SAN JOSE 1
COLEGIO AGUDELO RESTREPO (IED) 1
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL TUNAL 1
ALTO
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED) _ 1
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL TOTUMA 1
ALTA - SEDE ADICIONAL
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED) 1
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED) 1
COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) 1
COLEGIO LA PALESTINA (IED) SEDE A 1
COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED) 1
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED) 1
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED) 1
COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED) 1
COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED) 1
COLEGIO LICEQ NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED) 1
COLEGIO NUEVA CHILE 1
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL EL p
CAPITOLIO
COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED) 1
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL ERASMO ;
VALENGIA
COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED) 1
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL LAGUNITAS 1
COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED) 1
COLEGIC GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL SAN »
ANTONIO
COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED) 1
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL SAN JUAN 1
COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED) 1
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL EL TOLDO 1
COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED) 1
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL TUNAL 1
BAJO
COLEGIO KENNEDY (IED) 1
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL PEDREGAL- p
SEDE ADICIONAL
COLEGIO SANTA LUCIA (IED) 1
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) CENT EDUC DIST RURAL TOTUMA ’
BAJA - SEDE ADICIONAL
COLEGIO SAN VICENTE (IED) 1
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COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B (IED) 1
COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED) 1
COLEGIO ATAHUALPA (IED) 1
COLEGIO SAN CAYETANO (IED) 1
COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN (IED) 1
COLEGIO SANTA LIBRADA (IED) 1
COELGIO CIUDAD DE BOGOTA 1
COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED) 1
COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED) 1
COLEGIO GRAN YOMASA (IED) 1
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ QCHOA (IED) 1
COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED) 1
COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED) 1
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED) 1
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED) 1
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED) 1
COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED) 1

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025
Mesa Técnica nutricional

De acuerdo con lo expresado en el informe anterior, en el mes de julio, se celebré la mesa
nutricional correspondiente a la ejecucion de junio de 2026 el dia 20/08/2026 de manera virtual

Descomide inusual de alimentos o preparaciones

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se presentaron casos de descomide que
estan asociados principalmente a inapetencia, sensacién de saciedad temprana o baja
aceptabilidad de las preparaciones ofertadas. A continuacion, se exponen los casos con mayor

cantidad de descomide:

Tabla 19 Descomide inusual de alimentos o preparaciones

B sl T SR e
NOMBRE DELAIED - | pet MENU | DESCOMIDE . REPRESENTATVO | CAUSA O MOTIVO
COLEGIO INSTITUTO TECNICO ' o i - — ———
LAUREANO GOMEZ (IED) i 60 PROTEICO, CEREA jol. y
CEREAL, ENERGETICO, En cuanto al cereal , energético y ensalada se
LRSS TR ® - HORTALIZAS Y VERDURAS evidencia baja aceptacion.
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NOMERE DELAIED DEL MENU | DESCOMIDE REPRESENTATIVO SRSV NOING
Paré tipo C y.D. No les agrada las tortas en
ENERGE&%%S&TA“ZAS' general y la ensalada de zanahoria no les
COLEGIO MARSELLA (IED) 18 102,68 gusta la presentacién.
BEBIDA También descomidan 30 litros de jugo de
tomate de arbol, por habitos alimentarios.
COLEGIO GERMAN :
ARCINIEGAS (IED) 18 80 CEREAL, ENERGETICO, OTROS | Papa salada incluyendo huesos de pollo.
COLEGIO MANUEL DEL PROTEICO, CEREAL, .
SOCORRO RODRIGUEZ (IED) L 00,2 ENERGETICO, FRUTAS | o les agrada la presentacion.
Restos de alimentos arrojados, almuerzos no
consumidos en su totalidad arrojando tanto
COLEGIO INEM SANTIAGO cereal o ensalada o energético o camico,
PEREZ (IED) 2 L TORQ.EL S durante el dia se realizo intercambic de
bebida brindandose botella de agua a los
estudiantes.
COLEGIO MANUEL DEL 4 502 PROTEICO, CEREAL, Informaron que se sentian sin apetito para
SOCORRO RODRIGUEZ (IED) ? ENERGETICO comer, o no les gusta el pure de papa criolla.
COL%‘?,\'SR";’SS,';H%%?REA 6 59,3 TODO EL MENU A los estudiantes no les gusta
Al preguntarle a los estudiantes, manifestaron
que se encontraban satisfechos y que, a
COLEGIO MARSELLA (IED) 7 50,2 D, CEREAL | pesar de recibir las porciones de  otros
' companeros, no tenian intencion de
consumirias.
COLEGIO INEM SANTIAGO Restos de alimentos arrojados por los
PEREZ (IED) 8 63 TODO EL MENU estudiantes, habitos de consumo de alimentos
de los mismos.
La torta de zanahoria y en general las tortas
COLEGIO LA GIRALDA (1E0) . L ENERGETICO son descarladas por los estudiantes.
Los estudiantes no consumen la totalidad de
CgOELEC;EO L;-?T;?; ((;EC;; T 70 TODO Et MENU los alimentos servidos.
LEGIO INSTITU NICO Poca apetencia por el jugo de guayaba y el
LAUREANO GOMEZ (IED) 9 " CEREAL. BEBIDA aabdesadai ol
Restos de alimentos arrojados por los
T estudiantes, algunos estudiantes indican al
preguntarles el porque arrojan algunos
PEREZ (IED) 12 112 TODO EL MENU compeonentes responden que por gustos
particulares, no les gusta la lenteja, papa
criolla, guacamole.
COLEGIO GERMAN 12 51 CEREAL, ENERGETICO,

ARCINIEGAS (IED)

HORTALIZAS Y VERDURAS

Baja aceptabilidad de los componenentes.

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

De la tabla anterior, vale la pena resaltar varios aspectos:

1. El colegio, MARSELLA, por cuarto mes consecutivo, vuelve a estar dentro de los colegios
con mayor descomide y se presenta en 2 mends.
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2. Los mends 6, 7, 12 y 18 son los que mayor descomide presentan y se evidencia en 2
oportunidades cada uno. A esto se suma el hecho de que estos menus, también han
presentado descomide inusual en cortes anteriores.

3. Al igual que en julio, en el presente mes los componentes que mas descomide presentan
son el CEREAL y PROTEICO.

Finalmente, cabe exponer que, la Interventoria continuara realizando el seguimiento permanente
sobre este aspecto, con el proposito de garantizar el uso adecuado de los complementos
alimentarios, promover buenas practicas en su manejo y prevenir posibles desviaciones que
puedan afectar la eficiencia o calidad del servicio.

Baja aceptabilidad de alimentos o preparaciones

Con base en lo expuesto en el numeral anterior, adicional a los casos de baja aceptabilidad
reportados en la tabla, para el presente corte, se presentaron los siguientes casos de baja

aceptabilidad:

Tabla 20 Baja aceptabilidad de alimentos o preparaciones

INFORMACION PUBLICA

Gkt o o of LUOFECHADEL: | NUMERO | ooy i o
'NOMBREDELAIED | EVENTODE | DEL | TEMPODE |' componentes DELmeng | MOTVO CELOESCONIRE IO BAI
PEIE o e | DESCOMIDE ] MENUT TR e e =
Presa de pollo con chimichurri, ) i
Para tipo C y D no les agrada ninguna torta
CDLEGI%EIE?RSELLA 4/0B/2026 18 Almuerzo Eg:azlad:ﬁr;cg‘a na;:;: J:aloa?e' preparada en general y la presentacidn de la
mango. » JUg ensalada no es [a mejor para ellos.
Se evidencié baja aceptabilidad del wrap de
pollo y queso, debido principalmente a la
CS;EEfME&UgggAO 10/08/2026 1 Complemento [wrap de polle y queso. | percepcion de los esludiantes de que la
(IED) Reforzado | (Complemento PM) preparacion se encontraba fria al momento de la
entrega y a la poca aceptacion de la tortilla de
harina utilizada.
Cobléiﬂgc%‘;ﬂgl' 10/08/2026 " Al Came de res salteada, arroz con N_o les agrada la presentacién, la came la
RODRIGUEZ (IED) fideos, pera, papa criolla frita sintieron dura al morder
Durante el servicio se evidencia baja
COLEGIO MARSELLA 11/08/2026 4 Complemento | Tetero, pan de bono, queso doble | aceptabilidad paratipo A, de queso doble crema
(IED) Relcrzado | crema porcién, pera porcién, pera y pan de bono, lo descomidan
entero.
Se identificd que algunos estudiantes lievaban
en sus bandejas porciones de platano
perienecientes a ofros comparieros que no las
i consumieron
COLEGIO MARSELLA | 550872028 7 Nk | e &
(IED) . Ii’mna O devanela” " | Justiicacién  de los estudiantes: Al
manzana.l pansia. preguntarseles, manifestaron que se
encontraban satisfechos y que, a pesar de
recibir las porcicnes de otros companercs, no
tenian intencibn de consumirias..
Descripcion: Prejardin  alte  descomide
Durante el servicio se evidencia alto descomide
para tipo A de manzana entera, lenteja con
came, platano,arroz y jugd. Observaciones del
Lenteja y came de cerdo, amoz SewED
COLEGIO MARSELLA : !
(IED) 20/0812026 ? Almuerzo | bianco, 1{””“3 da' . n:I"m"' Acompafiamiento  Durante el servicio de
manzana, limonada de panela. | 51y 1670 se evidencia que el grado Prejardin
dejo sobré la mesa 13 almuerzos completos sin
consumirse, una vez fueron reclamados.
No hay docente encargado para dar una
explicacion de la situacion.
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FECHADEL. | WRBERG e MOTIVO DEL DESCOMIDE Y/O BAJA
NOMBRE DE LA IED EVENTO DE DEL ngg;gie COMPONENTES DEL ME NU ACEPTABILIDAD :
DESCOMIDE MENU
Durante €] proceso de descomide se evidencié
una bagja aceptabilidad en dos alimentos
especiﬂcos, los cuales fueron descarlados en su
totalidad sin ser probados por varios usuarios:
Platano dorado: Descartado en su totalidad.
COLEGIO MARSELLA P Arroz atollado, platano dorado, | Segin los docentes, ellos no pueden obligar su
{IED) 26/08/2026 H Akmerz jugo de lule, manzana consumé y segun les estudiantes no les agrada
este alimento.
Manzana (Fruta): Descartada en su totalidad,
Los docentes refieren que los usuarios
prefirieren no consumir la fruta y la descomidan
entera,
Estudiantes manffiestan que no les agrada
c :ROFL_AES(;?JITLE;HT?D 25/08/2026 10 Desayuno ;:g:o:: mrf:!r;gdt_}k.!ahuevo i, g mucho la granadilla, varios estudiantes la dejan
(E0) 8 ' sobre una mesa o sobre el punto de hidratacisn.
Frijol y came de res, amoz blanco, " # ¢ o
COLEGIO CHARRY : Estudiantes menifiestan baja aceplabilidad al
(IED} 3/08/2026 17 Almuerzo E::!aealgn. guacamole, limonada de patactn, debido a que tiene [a textura dura,
Durante el proceso de descomida se evidencié
COLEGIO MARSELLA 58/08/2026 16 Complemento | Batido de leche, séndwich de |una baja aceplabilidad en dos alimenlos
(IEDY Reforzado | queso doble crema, manzana. especificos, los cuales fueron descartados en su
totalidad sin ser probados por varios usuarios.
Al realizar la encuesta de percepcion los
igljﬁ?eiiﬁ?;g? 31/08/2026 14 Desayuno | Queso mozarella y manzana beneficiarios indican no les gusta el queso
mozarelia ni la manzana.

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Con base en la informacion de la tabla anterior, se ratifica el Colegio Marsella como la
institucion educativa donde mas casos de baja aceptabilidad se presentan, lo que trae como
consecuencia el alto descomide

Asimismo, es de resaltar y alertar que, para el presente mes, las causas de la baja
aceptabilidad ya trascienden la saciedad y se evidencian casos de poca preferencia
propiamente dicha. Ejemplo de esto es el platano frito, el patacén, y preparaciones con
queso

Acompafiamiento a pruebas o seguimientos del componente alimentario y nutricional

Durante el periodo, la Interventoria consolidé la trazabilidad de las acciones implementadas
frente a las situaciones de aceptabilidad de productos objeto de requerimiento por parte de
la Secretaria de Educacion del Distrito. Para ello, se revisaron las evidencias obtenidas
durante las visitas de seguimiento, los temas abordados en las Mesas Técnicas
Nutricionales, los ajustes implementados por el Asociado Compensar y los resultados de la
prueba sensorial realizada el 28 de julio de 2026. Asimismo, se efectué seguimiento posterior
a la implementacion de los ajustes, incluyendo la verificacién en campo del suministro del
sanduche de pollo incorporado al ciclo de menus de septiembre, evidenciandose resultados
iniciales favorables frente a su aceptabilidad, consumo y caracteristicas organolépticas.
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El analisis detallado, la trazabilidad de las actuaciones y la valoracién técnica de los
resultados se presentan en el Anexo Técnico — Informe de respuesta al requerimiento de la
SED sobre el seguimiento a las acciones implementadas para el mejoramiento de la
aceptabilidad de productos.

3.1.6. Comités de Alimentacion Escolar (CAE)

En el marco del seguimiento adelantado por la Interventoria a los Comités de Alimentacion
Escolar (CAE) durante agosto de 2026, se evidencié que estos espacios continuaron
consolidandose como mecanismos de participacion, control social y retroalimentacién sobre la
operacion del Programa de Alimentacion Escolar en las Instituciones Educativas Distritales.
Durante el periodo evaluado, su desarrollo permiti6 verificar la conformacién y funcionamiento
de los comités, la participacién de los diferentes actores de la comunidad educativa y la
socializacion de aspectos relacionados con la operacion del Programa, conforme a los
lineamientos establecidos por la Secretaria de Educacién del Distrito. Cabe destacar que el
periodo evaluado no se vio afectado por receso académico, lo que permitié contar con el tiempo
suficiente para llevar a cabo de manera fluida los espacios de participacion y desarrollar sin
contratiempos el seguimiento programado por la Interventoria.

Acompaiamiento a comités de alimentacion Escolar (CAE)

En el marco de estas disposiciones, la Interventoria Consorcio DACPAE2025 realizé
acompafamiento a los Comités de Alimentacién Escolar (CAE) convocados por las Instituciones
Educativas Distritales, registrando durante la vigencia 2026 un total de ciento treinta y nueve
(139) acompariamientos en el mes de agosto, de ciento veintiséis (126) en el mes de Julio,
de ciento diecisiete (117) en junio, ciento cincuenta y nueve (159) en mayo, noventa y seis
(96) en abril, doscientos (200) en marzo y cuarenta y nueve (49) en febrero. Estos espacios
tuvieron como propésito socializar aspectos relacionados con la operacion del Programa de
Alimentacién Escolar, analizar la percepcién y aceptabilidad del servicio por parte de la
comunidad educativa e identificar observaciones, necesidades, recomendaciones Yy
oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento de la operacion del programa.

Es importante precisar que el comportamiento registrado durante agosto de 2026 se encuentra
relacionado con la dinamica establecida en el calendario académico de la Secretaria de
Educacién del Distrito. Las variaciones observadas en el nimero de participaciones en los
Comités de Alimentacién Escolar (CAE) durante los meses de febrero, abril y junio obedecen
principalmente a la disponibilidad de dias habiles para su desarrollo, la Semana Santa y los
periodos de receso escolar. Por otra parte, durante enero de 2026 no se recibieron convocatorias
para el acompafiamiento a los CAE, por lo que no se registraron participaciones de la
Interventoria en dicho periodo.
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Gréfica 8. Acumulado del acomparniamiento a CAE durante la vigencia de 2026

Numero de CAE Vigencia 2026

159
139
126
117
96

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

200

Los espacios de Comité de Alimentacién Escolar (CAE) contaron con la participacion de
representantes de la Secretaria de Educacion del Distrito, el Asociado, directivos docentes,
docentes, estudiantes, padres de familia, personal administrativo y la Interventoria,
constituyéndose como escenarios de participacién de la comunidad educativa y ejercicio de
control social. En el desarrollo de estos espacios se socializaron aspectos relacionados con la
operacion del Programa de Alimentacion Escolar, se recopilaron las observaciones, solicitudes y
percepciones manifestadas por la comunidad educativa frente a la prestacién del servicio y se
realizd seguimiento a los compromisos establecidos, como parte de las acciones de verificacion
y fortalecimiento continuo de la operacién del PAE.

A continuacion, se presenta la distribucién territorial de los Comités de Alimentacién Escolar
(CAE) acompafiados por la Interventoria durante agosto de 2026, de acuerdo con las localidades
del Distrito en las que se desarrollaron estas actividades. Esta distribucion permite evidenciar el
alcance territorial del seguimiento efectuado y la cobertura de los espacios de participacion y
control social vinculados a la prestacion del Programa de Alimentacion Escolar (PAE).
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Distribucién de Comités de alimentacién Escolar — Localidades
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~ Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

De acuerdo con la grafica, durante el periodo evaluado se registré una mayor concentracion de
Comités de Alimentacién Escolar (CAE) en las localidades de Kennedy (17), Rafael Uribe Uribe
(16), Bosa (14), Engativd (12), San Cristébal (11), Suba (9) y Usme (9). Asi mismo, se
evidenciaron acompafiamientos Ciudad Bolivar (8), Puente Aranda (7), Santafé (7), Tunjuelito
(8), Fontib6n (5), Barrios Unidos (3), Chapinero (3) y Usaquén (3). En menor proporcién, se
registraron CAE en Sumapaz (2), Teusaquillo (2), Antonio Narifio (1) y La Candelaria (1). En
términos de cobertura territorial, durante el periodo evaluado se evidencié acompafiamiento de
la Interventoria en la totalidad de las localidades del Distrito en las que tiene presencia el
Programa de Alimentacién Escolar (PAE), reflejando cobertura integral de los espacios de
participacién y seguimiento territorial.

La distribucion presentada evidencia una cobertura territorial consistente con la programacion
operativa establecida para el periodo evaluado. Si bien se present6 un incremento de trece (13)
acompaiiamientos a los Comités de Alimentacion Escolar (CAE) frente al periodo
inmediatamente anterior, esta variacion corresponde a un aumento cuantitativo moderado. Cabe
precisar que la disponibilidad de dias habiles durante el periodo incidi6 en el tiempo destinado
para el desarrollo de estos espacios. No obstante, dicha condicién no afect6 la continuidad del
seguimiento territorial realizado por la Interventoria, el cual se mantuvo conforme con la
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programacion definida y permitié garantizar el acompariamiento y seguimiento de los CAE en las
localidades con cobertura del Programa de Alimentacion Escolar (PAE).

A continuacion, se presenta la distribucion de los Comités de Alimentacion Escolar (CAE)

acompanados por la Interventoria, discriminada por submodalidad de atencién, con el fin de
evidenciar el comportamiento y alcance de los acompafiamientos efectuados durante el periodo
evaluado en los diferentes esquemas operativos del Programa de Alimentacion Escolar (PAE).

Grafica 10. Distribucion de Comités de alimentacion Escolar — submodalidades agosto de 2026

Distribucion de Comités de alimentacion Escolar - Submodalidades

20

6
a3 : I

SEDE-SIAT URBANC COMPLEMENTOS RURAL CDP
REFORZADOS

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

La distribucion de los Comités de Alimentacion Escolar (CAE) por submodalidad evidencia que,
durante agosto de 2026, la mayor participacién de acompafiamientos se concentré en la
submodalidad Urbano, con sesenta y tres (63) CAE, seguida de Sede-SIAT, con cuarentay cuatro
(44), y CDP, con veintidés (22). Por su parte, Complementos Reforzados registré ocho (8) CAE
y Rural, dos (2). Este comportamiento se encuentra relacionado con la programacién operativa
definida para el periodo y con la dindmica de atencion propia de cada submodalidad del SIDAE.
La distribucién registrada permite evidenciar el alcance del seguimiento territorial efectuado por
la Interventoria y la cobertura de los espacios de participacion establecidos para el
acompafamiento a la prestacion del servicio de alimentacién escolar.

Durante el desarrollo de los Comités de Alimentacién Escolar (CAE), la Interventoria realizé
seguimiento a los aspectos técnicos y operativos asociados con la prestacion del Programa de
Alimentacion Escolar (PAE), considerando las particularidades de cada submodalidad. En estos
espacios se verifico la fecha de conformacién de los comités y el cumplimiento de los
compromisos establecidos en actas anteriores, asi como la definicién de nuevos compromisos,
responsables y fechas de cumplimiento.
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De igual manera, se revisaron las novedades técnicas reportadas durante el periodo, incluidas
aquellas relacionadas con sintomas gastrointestinales, junto con el seguimiento a los planes de

mejora correspondientes. Se verificaron las posibles bajas de equipos de cocina y su estado de

funcionamiento, y se socializaron los resultados de las visitas de condiciones generales,
incluyendo las observaciones recurrentes identificadas y comunicadas al Asociado.

En relacion con la operacion del servicio, se efectué seguimiento a los suministros y a la logistica
de consumo, considerando aspectos como repitencias, bajas, faltantes, estudiantes sin consumo,
cancelaciones oportunas, organizacion de los tiempos de alimentacion, orden de llegada, tiempo
efectivo destinado al consumo y acompafiamiento docente. Asimismo, se revisaron los conceptos
sanitarios, su vigencia y las observaciones pendientes de cumplimiento, identificando la
necesidad de gestionar las visitas correspondientes ante la Secretaria Distrital de Salud.

Adicionalmente, se verificaron las necesidades de menaje de acuerdo con los grupos etarios
atendidos y el estado de los elementos disponibles. Se socializ6 igualmente la estrategia de
implementacion y entrega del men( sostenible, informando a la comunidad educativa sobre su
alcance, caracteristicas y participacién voluntaria.

Finalmente, se abordaron las situaciones y aspectos particulares identificados durante las
actividades de seguimiento en cada institucion educativa, con el propédsito de establecer
acciones, compromisos y mecanismos de seguimiento orientados al fortalecimiento de la
operacion y al mejoramiento continuo de la prestacion del servicio de alimentacién escolar.

Con el proposito de complementar el analisis cuantitativo presentado anteriormente, a
continuacion, se desarrollan los principales aspectos identificados durante los Comités de
Alimentacion Escolar en cada una de las submodalidades del SIDAE. Este analisis permite
identificar las tendencias observadas durante el periodo evaluado, asi como las particularidades
operativas, logisticas, sanitarias, pedagégicas y de participacién evidenciadas en el marco del
seguimiento efectuado por la Interventoria.

3.1.7 Planta satélite SIAT

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de las dieciocho (18) visitas ejecutadas por la
Interventoria durante el periodo de evaluacién correspondiente al mes de agosto de 2026. Con
base en la informacién recopilada, se evidencia una disminucion en el promedio de raciones
suministradas respecto al mes anterior, pasando de 17,355 complementos en julio a 16,385
complementos en agosto, lo que representa una disminucién de 970 raciones durante el periodo
evaluado.
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Tabla 21. Consolidado de Visitas Ejecutadas - Planta Satélite. agosto del 2026
FECHA  No de RACIONES VERIFICADAS

03/08/2026 17.515

04/08/2026 16.874

05/08/2026 16.824

10/08/2026 17.3%

11/08/2026 16.030

12/08/2026 16.772

13/08/20286 17.408

14/08/2026 17.486

18/08/2026 17.265

19/08/2026 13.635

20/08/2026 16.575

21/08/2026 15.560

24/08/2026 16.227

25/08/2026 15.587

26/08/2026 13.995

27/08/2026 16.911

28/08/2026 16.710

31/08/2026 16,173

TOTAL 204.938

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

En dichas visitas se aplican los instrumentos de recoleccién de informacién establecidos por la
entidad: F-GC-25 Formato de Condiciones de proceso SIDAE para evaluacion en planta.

De acuerdo con las visitas ejecutadas en el periodo, la Interventoria evidencié un buen
comportamiento del desempefio del Asociado, obteniendo una calificacion desempefio general
de 99,22% un aumento del 0,75% con relacion al mes anterior. Los resultados se describen en
detalle en el Informe Técnico remitido a la Entidad.

3.1.8 Lavado de tanques de almacenamiento de agua y fumigaciones - IED

Segun lo establecido en el Anexo Técnico de Interventoria, numeral 7.2.3.8 — Saneamiento, el
cual indica que se debe “Entregar en medio magnético la relacién de los certificados del Plan de
Saneamiento Bésico Institucional (lavado de tanques y control de plagas), asi como realizar
seguimiento a su vigencia y emitir recomendaciones a las Instituciones Educativas que presenten
certificados préximos a vencer o vencidos, informacién que debe quedar registrada en el informe
remitido a la Secretaria de Educacién del Distrito (SED)”, la interventoria efectud la verificacion
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de la vigencia de las actividades de lavado de tanques de almacenamiento de agua en los
comedores escolares que se encontraban en operacion durante el periodo evaluado.

A continuacion, se presenta la relacion de las actividades de saneamiento verificadas en las

Ingtituciones Educativas, asi como el detalle de Ia informacion correspondiante a aquellas sedes

en las que se aproxima la fecha de renovacion de los certificados de lavado de tanques v
fumigacion.

Grafica 11. Estado de actividades de saneamiento en Instituciones Educativas

iR “ar | ENTIEMPOSDEBSA3: | PROXIMOS AVENCERDE 3A1 | ALERTA VECIMIENTO
: “C“WDAD Dl e MESES s s =R w e L MES MENOS DE UN MES VENCIDO
LAVADO DE
TANQUES 127 59 50 0
FUMIGACION 214 10 12 0

Fuente: CONSORCIO DAC PAE2025

Para el periodo de agosto de 2026, la interventoria realizé el seguimiento a la vigencia de las actividades
de saneamiento relacionadas con el lavado de tanques de agua potable en doscientos treinta y cinco (235)
establecimientos educativos y una planta satélite activos con suministro de alimentacion en las
submodalidades SIDAE Urbano, SIAT-CDP para un total de doscientos freinta y seis (236). Este
seguimiento incluyd tanto tanques aéreos como subterraneos utilizados para el abastecimiento de agua
en los comedores escolares y en la preparacién y manipulacién de alimentos.

Como resultado, se evidencio que ciento veintisiete (127) instituciones se encuentran con el lavado de
tanques en un rango de vigencia entre seis (6) y tres (3) meses.

El analisis del estado de la actividad de lavado de tanques evidencié una adecuada gestién preventiva,
dado que la mayor proporcién de casos ciento veintisiete (127) se encuentra en el rango de 6 a 3 meses
antes de su vencimiento, lo que indica una planificacién oportuna de esta labor. Se presentan cincuenta y
nueve (59) establecimientos con certificados proximos a vencer en un periodo de 3 a 1 mes y se
identificaron cincuenta (50) casos en estado de alerta, con menos de un mes para su vencimiento, este
alto indicador obedece a que varios colegios realizan esta actividad en los recesos escolares tales como
semana de receso.

Los resultados obtenidos evidencian que los establecimientos evaluados presentan condiciones
diferenciadas respecto de la vigencia de los conceptos sanitarios. En los casos identificados con fecha
proxima de vencimiento, se requiere fortalecer el seguimiento preventivo y la gestion oportuna de las
actuaciones correspondientes, con el propésito de evitar interrupciones en la vigencia de los conceptos y
mantener las condiciones higiénico-sanitarias requeridas para la prestacion del servicio de alimentacion
escolar, asi como la calidad del agua utilizada durante la operacion.
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Tabla 22 Instituciones educativas con actividades de saneamiento con alerta vencimiento
menos de un mes - lavado de tanque

INFORMACION PUBLICA

Fechade | = - . :
| Realizacién i ERANERY
No. | Modalidad INSTITUCION EDUCATIVA Sede S . Estado Vencimiento . ./
; del Ultimo AP R L R
lavado
COLEGIO ALFONSO REYES
1 URBAND ECHANDIA ! R0 Alerta de vencimiento menos de un mes
COLEGIO ANGELA RESTREPO
- URBANO MORENO (IED) ! siartbee Alerta de vencimiento menos de un mes
COLEGIO ARBORIZADORA ALTA
g DRBAND {IED) L R Alerta de vencimiento menos de un mes
4 | URBANO COLEGIO ATABANZHA (IED) 1 07/03/2026 | alerta de vencimiento menos de un mes
COLEGIO BICENTENARIO DE LA
5 WA | INDEPENDENCIA (IED) : VADAIECD Alerta de vencimiento menos de un mes
COLEGIO CARLOS ALBAN
6 URBANG HOLGUIN (IED) i UG Alerta de vencimiento menos de un mes
" COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ
¢ UBBANG (IED) | 8 aHz020 Alerta de vencimiento menos de un mes
8 URBANOC COLEGIO EL ENSUENQ (IED) 1 30/03/2026 | Alerta de vencimiento menos de un mes
9 URBANO COLEGiO EMMA REYES (lED) 1 02!044‘2026 Aieﬂa de Vencimfeﬂto menos de un mes
COLEGIO ESCUELA NORMAL
10 URBANO = SUPERIOR DISTRITAL MARIA 2 31/3/2026
MONTESSORI (IED) Alerta de vencimiento menos de un mes
| COLEGIO EXTERNADO NACIONAL |
H LIREABK i CAMILO TORRES (IED} 1 alioRns Alerta de vencimiento menos de un mes
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ
12 CcDP 1 14/3/2026
OCHOA (IED) Alerta de vencimiento menos de un mes
COLEGIO GERARDO MOLINA
13 URBANI
0 RAMIREZ (IED) L afi/2leh Alerta de vencimiento menos de un mes
14 URBANO COLEGIO GONZALO ARANGO {’ED} 1 01/03/2026 Alerta de vencimiento menos de un mes
15 | URBANO COLEGIO GRAN YOMASA (IED) 1 01/03/2026 | alerta de vencimiento menos de un mes
18 | URBANO |COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)| 1 06/03/2026 | Alerta de vencimiento menos de un mes
17 URBANC | COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED) 3 06/03/2026 :
- Alerta de vencimiento menos de un mes
COLEGIO GUILLERMO LEON
18 URBANO 28/03/2026
VALENCIA (IED) 1 ) Alerta de vencimiento menos de un mes
COLEGIO INSTITUTO TECNICO
19 URBANO 1 17/03/2026
L_»‘_\UREANO GOMEZ (IED) Alerta de vencimiento menos de un mes
COLEGIO INTEGRADO DE
20 URBANC 2 1/
_FONTIBONIBEP(IED) Bimahed Alerta de vencimiento menos de un mes
21 URBANO | COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED) 1 1/4/2026 Alerta de vencimiento menos de un mes
COLEGIO JOSE FRANCISCO
22 URBANO
SOCARRAS (IED) L s Alerta de vencimiento menos de un mes
23 URBANO COLEGIO JOSE MARIA VARGAS 1 8/3/2026 o
VILA (IED) Alerta de vencimiento menos de un mes
24 | URBANO COLEGIO LA ESPERANZA (IED) 1 04/04/2026 | Alerta de vencimiento menos de un mes
25 URBANO COLEGIO LATOSCANA - LISBOA 13/03/2026 _
(IED) 2 Alerta de vencimiento menos de un mes
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26 URBANO 28/03/2026 o.c
COLEGIO LAS MARGARITAS (IED) 1 Alerta de vencimiento menos de un mes
27 CDP CGLEGIO LDS ALPES {IED} 1 17!3-“2026 Alerta de vencimiento menos de un mes
COLEGIO LUCILA RUBIO DE Alerta de vencimiento menos de un mes
28 URBAN
o LAVERDE (IED) 1 14/3/12026
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO
A tREAS RODRIGUEZ 1 022028 Alerta de vencimiento menos de un mes
31 CDP COLEGIO MARIA CANO {IED) 1 31/03/2026 Alerta de vencimiento menos de un mes
COLEGIO MARIA CURREA
32 URBAN
Q MANRIQUE (IED) A e Alerta Vencimiento menos de un mes
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES
" UREAD SAAVEDRA (IED) 1 Vi Alerta Vencimiento menos de un mes
36 URBANO COLEGIO NUEVO CHILE (lED) 1 01/04/2026 Alerta Vencimiento menos de un mes
37 | URBANO |COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED) | 1 30/03/2026 | Ajerta Vencimiento menos de un mes
38 | URBANO | COLEGIO RURAL CHIZACA (CED) 1 21002026 | Aserta Venicimisnta iinos de U mes
39 URBANO COLEG'O SALUDCOOP SUR 1 1"”03-*2025 Nerla Vemimienlo menos de un mes
COLEGIO SAN FRANCISCO DE
40 URBANE ASIS (IED) b e Alerta Vencimiento menos de un mes
41 URBANO COLEGIO SAN IGNACIO (lED} 1 30/3/2026 Alerta Vencimiento menos de un mes
42 URBANO COLEGIO SAN JOSE {lED} 1 21/03/2026 Alerta Vencimiento menos de un mes
COLEGIO SAN PEDRO CLAVER
43 URBANO (IED) 1 14/3/2026 Alerta Vencimiento menos de un mes
COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE
i URBANO SAMPER (IED) 1 bAmAza2d Alerta Vencimiento menos de un mes
45 URBANO COLEGIO TOBERIN (IED) 1 25/03/2026 | Alerta Vencimiento menos de un mes
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
- URRAND (IED) 1 3/a/2026 Alerta Vencimiento menos de un mes
47 CDP COLEGIO USAQUEN (l ED) 1 7/3/2026 Alerta Vencimiento menos de un mes
48 URBANO COLEGIO VENECIA (IED) 1 01/03/2026 | Alerta Vencimiento menos de un mes
COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE
” UERANE PINEDA (IED) ! Rpzns Alerta Vencimiento menos de un mes
COLEGIO RURAL LAS MERCEDES
50 RURAL (CED) 1 21032026 Alerta Vencimiento menos de un mes

Fuente: Consorcio DAC PAE2025

Se evidencia un comportamiento general favorable en la ejecucién de la actividad, con doscientos
catorce (214) instituciones que se encuentran dentro del rango éptimo de cumplimiento (entre 3
y 6 meses desde la tltima ejecucién), lo que refleja una adecuada planeacién y cumplimiento de
las actividades preventivas programadas. Asimismo, diez (10) instituciones registran un tiempo

INFORMACION PUBLICA

Pégina 80 de 310




INFORME CONSOLIDADO m
IN TERVENTDRI'A MODALIDAD SIDAE = PAE BOGDTf\ )
(ONTRATO Consoriv
DAC PAE
2025

de ejecucion entre 1 y 3 meses, manteniéndose dentro de la periodicidad establecida. No
obstante, se identifican doce (12) instituciones en estado de alerta ya que se encuentran a menos
de un mes para la realizacion de la actividad, por lo que requieren seguimiento para garantizar
su ejecucion oportuna. Adicionalmente, se evidencié que, tras el reinicio de las actividades
académicas posteriores al receso escolar, se present6 un incremento del 90,67 % en el nimero
de instituciones que realizaron la actividad de fumigacion, lo que demuestra el cumplimiento de
los tiempos establecidos para la ejecucion de esta medida preventiva y el fortalecimiento de las
acciones de control sanitario en los establecimientos educativos.

Tabla 23 Instituciones educativas con actividades de saneamiento con alerta de ejecucion
superior 0 cercana a seis meses — Fumigacion

‘Fecha de
No | Modalidad INSTITUCION EDUCATIVA Sede | Realizacion de la ESTADO
Uttima fumigaci6n = e
1| URBANO COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED) 4 20132026 loia e venGriieni
menos de un mes
2 | URBANO COLEGIO CARLO FEDERICI (IED) 1 20/03/2026 Nia:decrmiinieio
menos de un mes
Alerta de vencimiento
3| URBANO | COLEGIO GRAN COLOMBIANO (IED) 1 06/03/2026 st
Alerta de vencimiento
| 4| URBANO | COLEGIO GRAN COLOMBIANO (IED) 3 06/03/2026 o
{ I s
5| URBANO |  COLEGIO GRAN YOMASA (IED) 1 01/03/2026 N e Nenimiono
' menos de un mes
6 | URBANO COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED) 1 11412026 Nora ceAmandohio
menos de un mes
7 URBANO | COLEGIOMANUELABELTRAN (IED) 1 61312026 hes. e vaeiitien
| menos de un mes
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES Alerta de venamiento
| | Hehame SAAVEDRA (IED) t el menos de un mes
9| URBANO |  COLEGIO NUEVO CHILE (IED) 1 01/04/2026 IS Gs venclrinio
i menes de un mes
| Alerta de vencimiento
10| URBANO | COLEGIO SAN JOSE (IED) 1 21/3/2026 e i)
| Alerta de vencimiento
| URBANO | COLEGIO VENECIA (IED) 1 01/03/2026 i o
12 copP COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN 1 27103/2026 Alerta de vencimiento
(IED) menos de un mes

Fuente: CONSORCIO DAC PAE2025
El detalle completo de los establecimientos verificados, incluyendo fecha de (ltima fumigacion,

estado de vigencia y fecha estimada de proximo vencimiento, se presenta en la matriz de

seguimiento de actividades de saneamiento — fumigacién, incluida en los anexos técnicos del
presente informe.

La informacion en detalle puede ser consultada Ver Anexotecnico01Fumig y Anexotecnico02tanq.
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3.1.9 Visitas de Secretaria de Salud

En cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico de Interventoria, numeral 7.2.3.10 Conceptos
sanitarios, el cual establece ‘Como actividad verificar en cada comedor escolar el concepto sanitario
emitido por la autoridad sanitaria competente con el fin de generar alertas y realizar seguimiento a los
aspectos asociados a la operacion del servicio de alimentacién, asi como presentar mensualmente un
consolidado con la informacién correspondiente al colegio, sede, fecha de visita, nimero de acta, concepto

emitido, puntaje y observaciones’, la interventoria realizé el seguimiento a los conceptos higiénico-
sanitarios emitidos por la Secretaria Distrital de Salud (SDS) en los comedores escolares, Centros de
Produccién de Alimentos (CDP) y demas infraestructuras asociadas a la operacién del Programa de
Alimentacién Escolar - PAE.

Durante agosto de 2026, la Interventoria realizé el seguimiento al estado de los conceptos sanitarios
correspondientes a doscientos treinta y cinco (235) establecimientos educativos y una (1) planta satélite
SIAT, para un total de doscientos treinta y seis (236) unidades activas con suministro de alimentacion en
las submodalidades SIDAE Urbano y SIAT-CDP.

Es importante sefialar que el Convenio de Asociacion No. CO1.PCCNTR 8244120 de 2025, vigente desde
el 1 de septiembre de 2025, contaba inicialmente con dos fuentes de financiacion: el Sistema General de
Regalias (SGR) y recursos propios. No obstante, a partir del 16 de abril de 2026, se dio por finalizada la
financiacion con cargo al SGR, debido al cumplimiento total del nimero de raciones financiadas por esta
fuente (26.437.933). En consecuencia, desde dicha fecha, la ejecucion del convenio continia tinicamente
con recursos propios.

Tabla 24 Esiado de los Conceptos Samtanos

'do-comedoms!cnPyplantn | . Porcentaje
106 T 1% T
"FAVORABLE CON REQUER!MIENTOS 117 49.57%
Fa SINVISITADELASDB e 13 5,51%
1 TOTAL,GENERAL (. " | 236 100%

FUENTE: ConsORcI0 DAC PAE 2025

El resultado del seguimiento a los conceptos sanitarios evidencia que, el 94.48% de los comedores/CDP
cuentan con concepto favorable (44.91% favorable y 49.57% favorable con requerimientos), lo que indica
un cumplimiento, a las condiciones sanitarias estipuladas en la normatividad sanitaria vigente del pais y
del Distrito, aunque casi la mitad requieren algin tipo de plan de mejora. Por otra parte, el 5.51% no cuenta
con visita de la SDS, lo que representa un rezago minimo en la evaluacién, convirtiéndose en una debilidad
en el acampamiento del ente regulador, teniendo en cuenta que el suministro de la alimentacion esta
enfocada a la poblacion estudiantil.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la interventoria, se identificaron trece (13) sedes educativas
que no registran visita por parte de la Secretaria Distrital de Salud y, por tanto, no cuentan con concepto
sanitario emitido por la autoridad competente. Estas sedes se encuentran en la siguiente tabla.
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Tabla 25 Listado de colegios sin visita de SDS

’ No. l Sede Educativa ‘ g Localidad
1 | Colegio San Pedro Claver (IED) KENNEDY
2 | Colegio Maria Josefa Canelones (IED) FONTIBON
3| Colegio Villemar £l Cammen (IED)_3 FONTIBON
"4 | Colegio Jaime Nifo Diez (IED) SUBA
6 | Colegio Gimnasio Del Campo Juan De La Cruz Varela (IED)_9 SUMAPAZ
—5 u?Cclegio Marsella (IED)_2 KENNEDY
7 | Colegio Gimnasio Del Campo Juan De La Cruz Varela (IED)_7 SUMAPAZ
....B 1 E:olegio Campesire Jaime Garzon (IED)_4 SUMAPAZ
9 | Colegio Torquigua (IED) ENGATIVA
"10 ColegloAIex_a;der F!emtng(lEE;} - o RAFAEL URIBE URIBE
11 . Colegio Buenavista Calazans {IED) CIUDAD BOLIVAR
12| Colegio Santiago De Las Atalayas (IED) BOSA
3 -?Colegio Rural Las Mercedes (IED) USME

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

En cumplimiento de los compromisos establecidos en la ultima mesa técnica, la Interventoria verifico el
estado de |as gestiones adelantadas por las Instituciones Educativas Distritales (IED) pendientes de visita
de Inspeccion, Vigilancia y Control para la emisién del concepto sanitario. Como resultado de la
verificacion, se identificé que las instituciones relacionadas en el presente seguimiento han reportado
solicitudes ante la Secretaria Distrital de Salud (SDS), mediante radicaciones formales y comunicaciones
de seguimiento. A la fecha de corte del presente informe, se mantienen casos pendientes de respuesta o
de programacion de la visita por parte de la SDS.

La verificacion decumental evidencié diferencias en los soportes disponibles para acreditar las gestiones
reportadas. En los casos correspondientes, se cuenta con solicitudes radicadas y respuestas emitidas por
la SDS; en otros, no se dispone de numero de radicado, fecha de solicitud o documento que permita
acreditar la gestién informada.

En consecuencia, la Interventoria requiere a las IED pendientes acreditar documentalmente las
gestiones realizadas ante la SDS, indicando como minimo fecha de solicitud, nimero de radicado,
comunicaciones de seguimiento y respuestas recibidas. Asi mismo, deberan continuar las gestiones ante

la entidad competente hasta obtener la programacion de la visita e informar a la Interventoria los avances
y resultados, adjuntando los respectivos soportes.

El cumplimiento de este requerimiento sera objeto de verificacion en los seguimientos posteriores hasta
evidenciar la trazabilidad documental de la gestién y la programacion de la visita sanitaria.

En términos generales, la informacion recopilada evidencia que las Instituciones Educativas Distritales han
adelantado gestiones ante la Secretaria Distrital de Salud (SDS) para solicitar la visita de Inspeccion,
Vigilancia y Control. No obstante, a la fecha de corte del presente informe, permanecen solicitudes
pendientes de programacién por parte de la SDS, situacién que mantiene pendiente la emisién del
concepto sanitario correspondiente en dichas sedes. En consecuencia, la Interventoria continuara
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verificando el estado de las solicitudes radicadas, la trazabilidad de las gestiones realizadas y I

disponibilidad de los respectivos soportes documentales, efectuando seguimiento hasta evidenciar la
programacion y realizacion de las visitas sanitarias y la posterior emisién del concepto sanitario.

De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico de la Interventoria, los Conceptos Higiénico-Sanitarios
emitidos por la Secretaria Distrital de Salud (SDS), en el marco de las actividades de Inspeccién, Vigilancia
y Control, no se encuentran sujetos a una fecha de caducidad, toda vez que la periodicidad de las visitas
se determina bajo un enfoque basado en riesgo. No obstante, como parte del seguimiento realizado por la
Interventoria, cuando el concepto sanitario de un comedor escolar supera los doce (12) meses desde su
fecha de expedicion, esta condicion es comunicada al rector de la institucién educativa durante el Comite
de Alimentacion Escolar (CAE), recomendando gestionar ante la SDS la correspondiente solicitud de una
nueva visita de Inspeccion, Vigilancia y Control. Durante el periodo evaluado, esta directriz fue socializada
en el marco de las visitas técnicas realizadas por la Interventoria, como mecanismo de orientacién y
seguimiento a las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos educativos.

A continuacién, se presenta el estado y anualidad de ios conceptos sanitarios de los comedores escolares,
CDP y planta satélite, en los cuales se realizo la verificacidn y actualizacion de la informacion relacionada
con las visitas efectuadas por la Secretaria Distrital de Salud (SDS)

_ Gréfica 12. Conceplos Sanitarios por aio e emision

Conceptos Higiénico Sanitarios

NO HA SIDO VISITADO POR SECRETARIA DE
SALUD :

2026 R
2025
i 2024

2023 ...:.-..-.‘

2022 |
2021

2020 § 1

&R hﬁ 11
2018 gﬂla

2017

mNO HA SIDO VISITADO POR SECRETARIA DE SALUD aFAVORABLE CON REQUERIMIENTOS mFAVORABLE

" Fuente: Consorcio DAC PAE2025
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De acuerdo con la informacién consolidada, entre 2017 y 2022 se registraron veinticinco (25) visitas de
Inspeccion, Vigilancia y Control. A partir de 2023 se observa un incremento en el nimero de visitas
realizadas por la Secretaria Distrital de Salud, pasando de veinticinco (25) visitas en 2023 a cincuenta y
seis (56) en 2025 y ciento dos (102) visitas en 2026. El comportamiento registrado evidencia un incremento

en la cobertura de las actividades de Inspeccion, Vigilancia y Control durante los dltimos periodos,
particularmente en 2026, afio en el que el nimero de visitas supera el registro de los afios anteriores del
periodo analizado.

Respecto de los resultados de las visitas de Inspeccion, Vigilancia y Control, durante los periodos mas
recientes se mantiene una participacion relevante de conceptos favorables con requerimientos. Este
resultado indica que, si bien los establecimientos cumplen las condiciones necesarias para la emision de
un concepto favorable, persisten aspectos sanitarios sujetos a requerimiento y seguimiento por parte de la
autoridad sanitaria, relacionados con las condiciones de los comedores escolares y con la implementacion
y cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas.

Adicionalmente, la consolidada evidencia que trece (13) comedores escolares aun no cuentan con visita
de Inspeccion, Vigilancia y Control por parte de la Secretaria Distrital de Salud (SDS), por lo cual
permanecen pendientes de la emision del respectivo concepto sanitario. Estos corresponden al 5,50 % del
total de 236 establecimientos evaluados, incluidos 235 colegios y una (1) planta satélite.

En términos generales, se evidencia un incremento en el nimero de visitas sanitarias durante los ultimos
cuatro afos, con una ampliacién de la cobertura de Inspeccion, Vigilancia y Control de los comedores
escolares. No obstante, persisten dos aspectos sujetos a seguimiento: la atencion de los requerimientos
derivados de los conceptos favorables con requerimientos y la gestién de las visitas pendientes. En
consecuencia, se requiere mantener el seguimiento hasta evidenciar la programacion y realizacion de las
visitas faltantes y la correspondiente emision de los conceptos sanitarios.

La matriz consolidada de conceptos sanitarios se presenta en el anexo correspondiente a Conceptos
Sanitarios dentro de los entregables técnicos del presente informe, Entregable 5 Anexotecnico05CS

A continuacién, se presentan los comedores escolares con el menor porcentaje obtenido en su
concepto sanitario:

~ Tabla 26. Comedores con mencr cumplimiento. Visitas SDS

No. | NoMEREDELCOLEGO ET"['_":ES:%EDE - __Tq‘;?ans%su PUNTASE
1 ' PLANTA SATELITE SIAT N \_ 1 Z{:ifz_ogs___i____ 73,00%
2 COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED) 1 00/06/2026 |  78,00%
3 COLEGIOANTONIO JOSEURIBE(ED) | 1 | 10042025 | 7050% |
4 COLEGIOAULASCOLOMBIANAS SANLUIS (IED) 1 | 27082026 | 76,00%
5 COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED) 1 | 10/08/2026 | 71,00%
6 COLEGIO LOS ALPES (IED) 1 1 14102025 | ?6_55% T
7 COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED) 1| 13/08/2026 | 76,00%
8 (COLEGIOSANVICENTE(IED) 1 21/42026 | 7450%
‘9 COLEGIO TECNICOALDEMAR ROJAS PLAZAS (IED) 1 | 252025 | 7650% |
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= LASEDE | wisiTasps | PUNTAE |
10 COLEGIO CIUDAD DE vumvrcsm:no (IED) 1 03/09/2025 76,00%
1 COLEGIO EL DESTINO (IED) Kl | 000062026 | 7950% |
12 COLEGIO GABRIEL G RCIA MARQUEZ(ED) 1 | 14082026 | 76,00%
13 COLE_GiO ORLANDO FALS BORDA (lED)__— __‘l R 20{04[2(}26 ; 77 00"/0 j
14 COLEGIO PAULO FREIRE (IED) T 13052026 | 79.50% |
15 COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED) 1 10872026 | 76.00% |
16 COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED) 1 02/03/2026 79.50% "'
17 COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED) 1 16/06/2026 70_50%_|
16 COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED) 1 12/09/2025 76.00% |
p COLEGIO INSTI‘I;_LIJ;II'g Jfﬁé'é?o RODRIGO DE r T P :
21 COLEGIO PAULO Vi (IED) 1 | 0210212026 7950% |
22 COLEGIO ATAHUALPA (IED) 2 1700222026 | 72,50%
23 | COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED) 2 04/02/2025 | 69,00% |
24 COLEGIO NACIONES UNIDAS (IED) _ 1 03/11/2023 7500% |
25 | COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED) T 240082023 | 7800% |
26 |  COLEGIO REPUBLICADE COLOMBIA (IED) 2 032024 | _E% 00% !
27 COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED) 1 14/08/2023 | 75,00% i
28 COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED) 1 11/03/2025 72.50%
29 COLEGIOATANASIO GIRARDOT (IED) 1 19052026 | 7950%
| COLEGIO 53:;2;:_: N::Jg:%Ls gLéTﬁgga DISTRITAL BE — . S
31 COLEGIOANDRES BELLO (ED) 1 18/08/2026 |  67,00%
32 COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED) 1| 000522025 | 74,50%
33 COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED) 2 15702026 | 72.50%
s | COLEGIO CLEMENCI?I E;Lcum DE URDANETA : i7oaz026 | 7600%
B | ~ COLEGIO DIANA TURBAY (IED) 1 05/03/2026 | 0% |
36 COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (I (lED) T 1 13/3/2024
- e e S
a8 COLEGIO JOSE MARTI (IED) 1 16/06/2026 |
39 COLEGIO MARIA CANO (IED) 1 190022026 | 7800% |
40 COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED) 1 06/02/2026 :'“ 77.00% lF
41 COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED) 3 05/02/2026 | 7600% |
a2 COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED) 1 11/06/2026 | 79,50% |
4 COLEGIO LAS AMERICAS (IED) 1 0710512026 | 7250% |
44 " COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED) T2 | 100712026 77,50% |
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T e ey - "I NUMERODE | FECHADELA | _ . oo . |
No. NOMBRE DEL COLEGIO A MG VSiTASDS | | ?unrf.m 1
45 COLEGIOALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED) 1 18/04/2024 | 77,50%

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

La informacion en detalle puede ser consultada Ver Anexotecnico05CS

3.1.10 Seguimiento a Carros Isotérmicos

De acuerdo con la obligacion establecida en Anexo técnico de la interventoria “Capitulo 7.2.71.1.
Cantidad y disposicion de menaje, 5. Verificar la capacidad y cantidad de los carros isotérmicos
para el transporte de la totalidad de complementos alimentarios a entregar por cada IED en caso
de presentarse novedades se deben notificar a la SED”.

En cumplimiento de esta obligacién, durante el periodo evaluado se realizé la verificacién de la
ubicacion y el estado de los carros isotérmicos en sesenta y cuatro CDP y en la planta SIAT,
tomando como referencia el reporte semanal suministrado por el Asociado y la informacion
registrada en la matriz “M-GC-20 Matriz de ubicacion de equipos isoiérmicos’, y cuya validacion
esta asociada a la variable 41 del formato de condiciones de proceso servicios integrales de
desayunos y almuerzos escolares FG-C-25, en la que valida el correcto funcionamiento y buen
estado de los carros isotérmicos y se hace uso adecuado de los mismos.

Grafica 13. Novedades presentadas en las verificaciones a carros isotérmicos- agosto 2026

Carros isotérmicas con Novedades

| o5 lectoras de temperatura no funcionan correctamente
No se encuentra en el COP

Le faltan paries al carro isotérmico

Presenta deterioro en paredes o techo

No esta en funcionamiento {mantenimiento)

Presenta fisuras o filtraciones

Requiere limpieza o desinfeccion

Presenta oxidacion o corrosion
No se usan - arrumados | 2

Las resistencias el equipo no funcionan correctamente | 1|

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025
Como resultado de la evaluacion realizada a los carros isotérmicos durante el mes de agosto de
2026, se evidenci6 que las principales novedades se concentraron en el funcionamiento de los

sistemas de control de temperatura, asi como en la disponibilidad y condiciones fisicas de
algunos equipos. Estas situaciones requieren seguimiento, teniendo en cuenta su incidencia en
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la conservacion de las condiciones de temperatura, la proteccion de los alimentos y la eficiencia
de las actividades de transporte y distribucién.

La situacién de mayor incidencia correspondi6 a doscientos treinta (230) carros isotérmicos que
presentaron fallas en los lectores de temperatura. Esta condicion limita la posibilidad de realizar
el monitoreo y control de la temperatura de manera adecuada durante el transporte y distribucién

de los alimentos, por lo que se requiere mantener el seguimiento correspondiente a la gestion de
mantenimiento de estos dispositivos.

En segundo lugar, se identificé que cuarenta y dos (42) carros isotérmicos no se encontraban
ubicados en el Centro de Produccion (CDP) al momento de la verificacion. Esta situacion puede
afectar la disponibilidad de los equipos requeridos para la operacion y generar dificultades
logisticas en las actividades de despacho. Asimismo, se considera necesario validar la
actualizacion de la matriz de carros isotérmicos por parte del Asociado, con el propésito de
garantizar que la informacioén registrada corresponda con la ubicacion y disponibilidad real de los
equipos.

De igual manera, se evidenci6 que dieciocho (18) carros isotérmicos presentaban ausencia de
algunas de sus partes, mientras que catorce (14) registraban deterioro en las paredes o el techo.
Estas condiciones hacen necesario fortalecer las actividades de mantenimiento preventivo y
correctivo, asi como gestionar oportunamente la reparacién o reposicién de los componentes,
con el fin de conservar las condiciones de aislamiento térmico y las caracteristicas higiénico-
sanitarias requeridas para su utilizacion.

Asimismo, ocho (8) carros isotérmicos se encontraban fuera de funcionamiento por actividades
de mantenimiento, situacién que disminuye temporaimente la disponibilidad de equipos para la
operacion. En este sentido, resulta pertinente realizar seguimiento a la programacion y duracién
de las intervenciones de mantenimiento, procurando reducir su impacto sobre la disponibilidad
de los equipos. Adicionalmente, cuatro (4) carros isotérmicos presentaban fisuras o filtraciones,
condicién que puede afectar el aislamiento térmico y favorecer el ingreso de agentes
contaminantes durante el transporte.

Las situaciones de menor frecuencia correspondieron a tres (3) carros isotérmicos que requerian
actividades de limpieza o desinfeccién, dos (2) que presentaban oxidacion o corrosién, dos (2)
que se encontraban fuera de uso y almacenados y un (1) equipo que presentaba fallas en las
resistencias del sistema de calentamiento. Aunque estas situaciones presentaron una menor
incidencia, requieren atencién y seguimiento oportuno para evitar su deterioro progresivo y
garantizar que los equipos permanezcan disponibles y en condiciones adecuadas para la
prestacion del servicio.

En términos generales, los resultados de agosto de 2026 evidencian la necesidad de fortalecer
el seguimiento a la disponibilidad, estado fisico y condiciones de funcionamiento de los carros
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isotérmicos, con especial atencion a los sistemas de lectura de temperatura. De igual manera,
resulta necesario mantener un control actualizado de la ubicacién y estado de los equipos, asi

como fortalecer las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, con el propésito de
contribuir a la conservacion de las condiciones requeridas para el transporte y distribucién de los

alimentos.

Frente al seguimiento realizado mediante el formato FGC-25 de verificacion de las visitas
técnicas a los CDP, en la variable 41 se verifico el correcto funcionamiento, estado y uso de los
carros isotérmicos. Los resultados obtenidos durante las visitas técnicas se encuentran
consolidados en el informe técnico correspondiente al periodo. Es importante precisar que esta
validacion se realiza mediante dos mecanismos complementarios: la matriz de carros isotérmicos
y el formulario de verificacion, con el propésito de contar con informacién detallada sobre el
estado de los equipos y establecer las recomendaciones que correspondan.

Lo anterior se desarrolla atendiendo la solicitud efectuada por la Secretaria de Educacion del
Distrito (SED) durante la reunién del 17 de febrero, en la cual se indicé que, para efectos de la
evaluacion de la variable 41, no se afectara el criterio de cumplimiento cuando las novedades
identificadas correspondieran exclusivamente a fallas en el funcionamiento de los lectores de
temperatura. Esta consideracién se mantiene teniendo en cuenta que los carros isotérmicos y
sus lectores de temperatura son propiedad de la entidad y que las actividades relacionadas con
el mantenimiento de dichos dispositivos no hacen parte de las responsabilidades asignadas al
Asociado.

3.1.11 Visitas de acompanamiento a Interventores de Campo

En cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico de la Interventoria — Capitulo 7.2.
Actividades Técnicas de la Interventoria en el Seguimiento, Monitoreo y Control, numeral 29,
durante el periodo evaluado, la Interventoria desarrollé visitas de seguimiento y acompafiamiento

a los interventores de campo mediante la aplicacién del Formato de Seguimiento a Interventores
de Campo.

Este ejercicio tiene como propésito verificar el desemperio técnico, operativo y administrativo de
los profesionales en territorio, asi como promover la unificacién de criterios, fortalecer la calidad
de las actividades de seguimiento y brindar retroalimentacion sobre la aplicacion de los

lineamientos establecidos para la supervision de la operacién del Programa de Alimentacién
Escolar — PAE.

Durante el mes de agosto de 2026 se realizaron siete (7) visitas de seguimiento por parte del
equipo de soporte técnico de la Interventoria, conforme se presenta a continuacion:
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Tabla 27 Visitas de seguimiento a Interventores mes de agosto 2026

II'I‘IS]'V an s i

al| - %
lizo.| Resultado.

a ) i .-;Nwedﬁdéudbspwaciones

Durante la visita de seguimiento se evidencid
cumplimiento por parte del profesional de campo en los

siguientes aspectos: se verfico su adecuada

presentacion personal haciendo uso completo del
uniforme y este se encontraba limpio y en buen estado,
se identifico el uso comecto de EPP, asi como la
permanencia requerida en el comedor para la rotacion
asignada.
Durante las actividades de verificacion, las cuales
fueron para el tiempo de comida desayuno, se evidencio
Colegio la verificacion por parte del profesional del proceso de
Villemar alistamiento, produccién, la distribucién, consumo,
el Daniela Leén | Angelica 100% aceptacién y descomide del desayuno, asi como la toma
Carmen Rayo Latorre * | de gramajes para las tipologias suministradas, También
(IED) la verificacién de materia parima para el almuerzo SIAT
Sede 1 y de la fina y la evaluacion organoléptica de los
componentes a entregar. Por otro lado, se evidencio el
diligenciamiento completo de los formatos establecidos
por la SED. Durante la jomada se observé constante
lavado de manos y lavado y desinfeccion de los
termémetros para la toma de temperaturas, asi como el
uso de los equipos de medicién entregados por el
consorcio y los cuales se encuentran verificados. Asi
mismo se realiz6 la socializacion del acta de visita y la
entrega de la respectiva copia fisica al Asociado y a la
sede educativa, obteniendo un desempeiio del 100%.
De acuerdo con el seguimiento realizado al interventor
de campo el 28 de agosto de 2026, se efectud la
verificacion de los aspectos generales, especificos y
administrativos  establecidos en el formato,
evidenciandose el cumplimiento de los criterios
aplicables relacionados con la presencia y permanencia
en campo, dotacién, elementos de proteccion,
diligenciamiento de formatos, buenas précticas
higiénicas, disponibilidad de elementos de medicion y
lavade de manos. Asimismo, se verificaron las
Colegio condiciones de almacenamiento, produccion y
Cultura Elizabeth distribucion/despacho, asi como el adecuado registro de
2 | 27/08/2026 | Popular | Maria Alba Lépez 100,0% |las visitas y la socializacién del acta al asociado y al
IED sede colegio. El criterio correspondiente a recepcién de
1 materia prima fue registrado como no aplicable (NA)
para la visita.

1 | 24/08/2026

Como resultado del seguimiento, no se evidenciaron
incumplimientos durante el desarrolio de Ia visita,
registrandose un 100 % de cumplimiento de los criterios
aplicables. Se destaca el cumplimiento de las
actividades y obligaciones verificadas en campo, no
obstante, se establece como oportunidad de mejora
continuar fortaleciendo la gestion del tiempo para
agilizar la entrega del acta al asociado, procurando
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No.

Fecha

IED

Interventor
a quien se
le realizo

seguimiento

Profesional
que realizo
la visita

Resultado
la visita :

' Novedades/ Observaciones

[ mantener oportunidad en el cieme documental de las

visitas. En términos generales, el interventor demuestra
cumplimiento de los criterios evaluados y de las
actividades propias del seguimiento en campo.

31/08/2026

Colegio
Nidia
Quintero
de Turbay
(IED}
Sede 1

Brayan
Eduardo
Contreras
Torres

Margarita
Leuro R

100%

De acuerdo con el seguimiento realizado el 31 de agosto
de 2026 al profesional Brayan Eduardo Contreras
Torres, en el colegio Nidia Quintero de Turbay (IED), se
evidencio un adecuado desarrollo de las actividades de
interventoria, obteniendo un resultado del 100 % de
cumplimiento en los aspecios generales, especificos y
administrativos evaluados. Durante la visita se verifico
el seguimiento y control realizado por el interventor a la
operacion, incluyendo las condiciones de recepcién,
almacenamiento, produccion y distribucion, asi como el
cumplimiento de los aspectos relacionades con las
buenas practicas, elementos de proteccion y
diligenciamiento de los formatos establecidos. Como
novedad, se evidencio el manejo de una situacién
relacionada con el manejo del componente Queso, por
parte del personal de servicios generales, frente a la
cual orienté y se recibié retroalimentacion por parte del
interventor, al personal. En téminos generales, se
observa una gestién adecuada y cumplimiento de las
actividades asignadas, en el seguimiento, monitoreo y
control del programa de alimentacion, por parte de
profesional de soporte se recomienda continuar
fortaleciendo el seguimiento a este tipo de novedades y
dejar evidencia clara y oporiuna de las acciones
realizadas durante Jas visitas, en cada una de las actas.

11/08/2028

Colegio
Inem
Santiago
Perez
(IED)

Kevin
Giovanny
Gomez

Yuliana
Perez Villa

100%

Se realiza seguimiento al profesional de campo, en
donde se evidencid un adecuado desarrollo de las
actividades de interventoria, obteniendo un 100 % de
cumplimiento de los criterios aplicables. Se verifico el
cumplimiento de los aspectos relacionados con
presentacion personal, uso de EPP, permanencia en
campo para realizar la ejecucion del total de sus
actividades, seguimiento a los procesos de recepcion,
almacenamiento, produccién, distribucion, consumo, asi
como la toma de gramajes, evaluacién organoléptica,
buenas practicas higiénicas, uso de equipos de
medicion y diligenciamiento de los formatos
establecidos. Asimismo, se evidencié una adecuada
gestion de las novedades identificadas en campo y
entrega de las actas de visita tanto al asociado como a
la institucion. En térmminos generales, se observa
cumplimiento de las actividades de seguimiento,
monitoreo y control.
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. Resullado Novedadesf Dhsewaciones

Se realiza seguimiento a la profesional de campo
evidenciando llegada oportuna previo al amibo del
Colegio Asociado, cumplimiento de procesos y procedimientos,
Méiiela uso de los formatos establecidos y acompaiamiento a

Litiana Edwin todas las etapas de proceso en el marco de la
5 |2 2 o

08/2026 Aézli?;rl]e Andrea Ortiz Rivera 100% submodalidad SIAT.
(IED)

Se sugiere, prestar especial atencion al uso de los EPP
por parte de los estudiantes que apoyan la distribucién
de los complementos alimentarios en toda la institucion.
Se realiza seguimiento al profesional de campo de la
modalidad Urbano — Cenas, evidenciando un adecuado
desarrollc de las actividades de interventoria y
obteniendo un 100 % de cumplimiento de los criterios
evaluados. Durante la visita se verificd el cumplimiento
de los aspectos relacionados con presentacion
personal, uso de EPP, permanencia en campo,
Colegio Maria aplicacién de préacticas higiénicas, uso de equipos de
Externado Ll Alejandra medicion y diligenciamiento de los formatos
6 |28/08/2026 | Nacional Garu =~ 100% | establecidos por la SED, Asimismo, se evidencio la
Camilo Daisrta ejecucion de las actividades de seguimiento a los
Torres procescs de recepcion y almacenamiento de materias
primas, produccion, distribucién y/o despacho del
Asociado, asi como la socializacién y entrega del acta
de visita al Asociado y a la institucién educativa. En
términos generales, el profesional dio cumplimiento a
las actividades de seguimiento, monitoreo y control
establecidas para la jomada, sin evidenciarse
observaciones durante el acompafiamiento.
Como resultado del seguimiento realizado a la visita de
verificacion en campo, se evidencié un cumplimiento del
100 % de los aspectos generales, especificos y
adminisirativos evaluados. Se constaté que el
interventor desarrolld la actividad conforme a los
lineamientos establecidos por la Secretaria de
Educacion del Distrito (SED) y la Interventoria,
garantizando su presencia durante la jornada, el uso
adecuado de la dotacion y de los elementos de
Colegi proteccion personal, asi como la aplicacion de buenas
I;i;:: Nelcy practicas higiénicas durante las aclividades de

7 | 4/08/2026 Trubay Lizeth Caro Rueda 100% |manipulacién y  verificacion de  alimentos.
(IED) Herrera

De igual manera, se verifico el uso adecuado de los
instrumentos de medicion y la aplicacion de los
procedimientos establecidos para el desarollo de la
visita. En relacién con los aspectos administrativos, se
evidencio el diligenciamiento completo, claro y oportuno
de los formatos definidos, junto con la adecuada
socializacién de los resultados obtenidos y la entrega
del acta de visita a las parles comespondientes.

En conclusion, |a visita de verificacion se desarrollo de
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: r.?a. 0 la visita la visita ; b
seguimiento

manera satisfactoria, evidenciando el cumplimiento
integral de los ecriterios técnicos, operativos y
administrativos establecidos para la ejecucién de la
actividad.

Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

Durante el periodo evaluado se evidencio, en términos generales, un adecuado desemperio de
los interventores de campo en el desarrollo de las actividades de supervision y verificacién. De
las siete (7) visitas realizadas, todas obtuvieron un resultado del 100%. Lo anterior refleja que los
interventores evaluados desarrollan sus actividades de acuerdo con los lineamientos técnicos,
operativos y administrativos establecidos por la Secretaria de Educacion del Distrito (SED) y los
procedimientos definidos para la ejecucion de la interventoria.

Durante las visitas, el equipo de soporte técnico efectud la evaluacion integral de los siguientes
componentes:

Aspectos generales: cumplimiento de horarios y permanencia en sede, adecuada presentacion
personal, uso correcto de la dotacion institucional y elementos de proteccion personal, aplicacion
de practicas higiénico-sanitarias y utilizacién adecuada de equipos de medicion.

Aspectos especificos: validacién integral de las etapas de recepcion, almacenamiento,
preparacion, distribucion y descomide de los alimentos, garantizando el seguimiento técnico de
las condiciones operativas del servicio.

Aspectos administrativos: diligenciamiento oportuno, coherente y completo de los formatos
establecidos, asi como la adecuada socializacién y entrega de las actas de visita a los actores
correspondientes.

En los seguimientos se destacé el cumplimiento de aspectos relacionados con la asistencia y
permanencia en las sedes educativas, presentacién personal, porte adecuado de la dotacién y
elementos de proteccién personal (EPP), aplicacién de practicas higiénico-sanitarias y utilizacién
de los equipos e instrumentos requeridos para las actividades de verificacién. De igual manera,
se evidencié un adecuado acompafamiento a las diferentes etapas de la operacion, incluyendo
la recepcion, produccién, ensamble, despacho, distribucién y seguimiento al consumo de los
alimentos, segun la modalidad y el tiempo de comida objeto de verificacién.

Asimismo, se observé un adecuado manejo de los instrumentos y formatos establecidos, asi
como el registro de la informacion generada durante las visitas y la socializacion de los resultados
mediante las respectivas actas con los asociados y las sedes educativas. Estos resultados
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evidencian apropiacion de los procedimientos por parte de los interventores y contribuyen a
fortalecer la trazabilidad y confiabilidad de la informacion recopilada durante las actividades de
interventoria.

En conclusién, los resultados obtenidos durante las visitas de seguimiento realizadas por los
profesionales técnicos a los interventores de campo durante agosto de 2026 evidencian un
desempefio general satisfactorio, con un cumplimiento del 100%, lo que refleja una adecuada

apropiacion de los lineamientos técnicos, operativos y administrativos establecidos para el
ejercicio de la interventoria.

En términos generales, los resultados permiten concluir que las actividades de supervision y
verificacién en campo se vienen desarrollando de manera adecuada, manteniendo condiciones
favorables de cumplimiento en los componentes generales, especificos y administrativos, y
contribuyendo al fortalecimiento del control, seguimiento y trazabilidad de la operacion del
Programa de Alimentacion Escolar.

Finalmente, los soportes correspondientes a las visitas de seguimiento realizadas durante el
periodo evaluado se encuentran disponibles en el Entregable:
05/anexos/Anexotecnico09Visitasegint

3.1.12 Rotacion de Interventores de Campo

En cumplimiento de la obligacién establecida en el Anexo Técnico de la Interventoria, numeral
7.2 Actividades Técnicas de la Interventoria en el Seguimiento, Monitoreo y Control, punto 6:
“Rotar los interventores cada dos (2) meses en la asignacion de comedores, realizando reunion
de empalme (el que entrega y el que recibe), relacionando la informacién pertinente en el acta
de entrega, que incluya, entre otros, la relacién de observaciones, novedades y no conformidades
pendientes por cierre, teniendo en cuenta los planes de accién en curso”, durante el mes de
agosto de 2026 no se realiza esta actividad esta se llevara a cabo para el mes de septiembre de
2026 en el cual se entregaran los soportes correspondientes a dicha actividad.

3.1.13 Capacitacién a Interventores de Campo

Durante el mes de agosto de 2026, la Interventoria del Consorcio DAC PAE 2025 dio continuidad
al plan de capacitacion dirigido al equipo de interventores de campo, como parte de las acciones
orientadas a fortalecer el desarrollo de las actividades de seguimiento y mantener criterios
homogéneos en la ejecucion de las visitas técnicas.

Durante el mes de agosto de 2026 se desarrollaron tres jornadas de capacitacion dirigidas al
fortalecimiento de las competencias del equipo de profesionales de campo de la Interventoria,
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abordando aspectos técnicos, operativos y documentales relacionados con el seguimiento al
Programa de Alimentacion Escolar (PAE).

Las jornadas estuvieron orientadas principalmente al fortalecimiento de criterios para la

identificacion, clasificacion, criticidad y redaccion objetiva de hallazgos, asi como al adecuado
diligenciamiento de actas, formatos y soportes de las visitas de interventoria. De igual manera,
se reforzaron los lineamientos para la preparacion, desarrollo y seguimiento de los Comités de
Alimentacion Escolar (CAE) y comités con la Secretaria de Educacién del Distrito (SED),
haciendo énfasis en el seguimiento de compromisos, responsables, evidencias y cierres.

En materia operativa, se socializaron las obligaciones contractuales y actividades que deben
verificarse durante las diferentes etapas de la prestacién del servicio, desde el alistamiento y
preparacion hasta la distribucién y consumo, incluyendo aspectos relacionados con Buenas
Practicas de Manufactura (BPM), presentacion personal, registro de novedades y generacién de
evidencias. Adicionalmente, se realizé una capacitacion especifica sobre los procedimientos
SIAT, enfocada en fortalecer la planeacién de las visitas, el cumplimiento de la programacion, la
asistencia oportuna a las sedes educativas, la calidad y oportunidad del cargue de actas y el
diligenciamiento completo del formato F-GC-35.

Como parte de las actividades de fortalecimiento, se desarrollaron ejercicios practicos y espacios
de retroalimentacion sobre situaciones de campo, permitiendo unificar criterios frente al
tratamiento de hallazgos y mejorar la calidad de los registros. En conjunto, las capacitaciones
permitieron reiterar la importancia de aplicar de manera permanente los lineamientos
establecidos, garantizar la trazabilidad de las actuaciones de la Interventoria y fortalecer la
calidad, oportunidad y confiabilidad de la informacién generada durante el seguimiento en campo.

Tabla 28. Capacitacion personal Interventor de campo

Area Nimero de
encargada Capacitadores Asistentes

Fecha de

capacitacién

i
g Temas tratados -~
1

Durante la capacitacion realizada en el mes de agosto
2026 a los interventores de campo se trataron los
i siguientes temas:
! 1.ldentificacion, criticidad y redaccién de hallazgos en
! campo: se reforzaron los criterios que debe aplicar el
; equipo de interventoria para identificar situaciones que
! puedan constituirse en hallazges, establecer su nivel de
’ Components Yuliana Pérez criticidad y realizar u‘na rejdaocifm f:lara, objetiva y
6/08/2026 Téenico Villa a8 systentada en las evidencias obtenidas durante las
CDP- planta Nelcy Rueda wsit‘aj& ez & s
2.Diligenciamiento de actas, formatos y cumplimiento
de lineamientos: se revisaron los aspectos relacionados
: con el comecto diligenciamiento de los documentos y
’ formatos ufilizados durante la intervencién, haciendo
énfasis en el cumplimiento de los lineamientos
i establecidos, la calidad de la informacion registrada y
' los tiempos definidos para su elaboracién y cargue.
3. Ejercicios practicos, socializacion y retroalimentacion
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de situaciones de campo: se desarmollaron ejercicios
orientados al andlisis de situaciones reales o
representativas de las visitas de campo, con el
proposito de fortalecer la aplicacion de los criterios de |.
interventoria, generar espacios de discusion y unificar
criterios frente a la identificacion y tratamiento de las
novedades y hallazgos.
4. Lineamientos para los Comités SED, seguimiento de
compromisos y cierre: se socializaron orientaciones
relacionadas con Ila preparacion, desarollo y
seguimiento de los comités con la Secretaria de
Educacion del Distrito (SED), destacando la
importancia de registrar adecuadamente los
compromisos adquiridos, responsables, evidencias y
acciones requeridas para garantizar su seguimiento y
cierre oportuno.

Revision de las obligaciones contractuales y
actividades por turno; aspectos y observaciones gue
deben tenerse en cuenta en las actas de Interventoria;
Buenas Practicas de Manufactura (BPM) y redaccion
de hallazgos; temas para el desarrollo de los Comités
de Alimentacion Escolar (CAE);, y aspectos
relacionados con los apoyos PAE y la logistica de
cONSuUmo.,

Se abordan elementos como: diligenciamiento de acta
de visita en visita y en seguimiento a ruta, asi mismo, lo
Submodalidad N relafivo al seguimiento a novedades PQRs,
“1NR SIAT R River D * disponibilidades semanales, uso de la dotacié!:} en visita
y procedimiento de verificacion al cumplimiento de
temperaturas en visita.

Fuente. CONSORCIO DAC PAE 2025

Componente | Elizzabeth Lopez
28/08/2026 Técnico Angelica Latorre 67
Urbano Margarita Leuro R

El detalle del desarrollc de la capacitacion se encuentra en el entregable
05/anexostécnico/Anexotecnico06Capacitaciones.

3.1.14 Ejecucion de Inventarios

Teniendo en cuenta uno de los lineamientos descritos en el anexo técnico 7.2.7. ACTIVIDADES
DE SEGUIMIENTO A LOS INVENTARIOS DE EQUIPOS, MENAJE Y UTENSILIOS DE
COMEDORES ESCOLARES 2. Realizar verificacion semestral de inventarios y estado de
menaje y equipos, a través de los profesionales que realizan visitas a instituciones educativas,
notificando las novedades a la SED, reportando oportunamente y de acuerdo con las fechas
establecidas por la SED los resultados junto con su analisis respectivo, la Interventoria efectud
el acompafiamiento a la jormada semestral de inventarios durante los dias 30 dejunioy1,2,3,6
y 7 de julio de 2026, de conformidad con la programacion establecida por la Secretaria de
Educacion del Distrito (SED), por lo anterior, ya se dio cumplimiento a esta obligacion y no aplica
para el periodo del presente informe.
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3.1.15 Seguimiento Puntos de Hidratacién

Con el objetivo de dar cumplimiento de la obligacién contractual, establecida en el Anexo técnico
de la Interventoria, numeral 7. COMPONENTE TECNICO, punto 17. ‘Realizar y entregar a la
SED un informe con periodicidad trimestral relacionado con el sequimiento a la implementacién
y utilizacion de los dispensadores de agua en los colegios con SIDAE por parte de los estudiantes
de las IED en donde se presente estado fisico de los equipos, mantenimiento, actividades

realizadas por el asociado para promover el uso del dispensador, y acciones de mejora a las que
haya lugar para un buen uso”.

3.1.15.1 Seguimiento Componente Técnico

En cumplimiento de la obligacién establecida en el Anexo Técnico de la Interventoria, numeral 7.
Componente Tecnico, punto 17, “Realizar y entregar a la SED un informe con periodicidad
trimestral relacionado con el seguimiento a la implementacién y utilizacién de los dispensadores
de agua en los colegios con SIDAE por parte de los estudiantes de las IED en donde se presente
estado fisico de los equipos, mantenimiento, actividades realizadas por el asociado para la
Interventoria continué durante el mes de agosto de 2026 con las actividades de verificacion
correspondientes.

Durante el periodo evaluado se realizé el seguimiento al estado fisico y funcionamiento de ltos
puntos de hidratacion, las condiciones de mantenimiento de los equipos, la ejecucion de las
actividades de limpieza y desinfeccion, la disponibilidad de los registros asociados al consumo
de agua, el funcionamiento de los contadores de consumo implementados en las instituciones
educativas y las acciones desarrolladas por el Asociado para promover el uso de los
dispensadores, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico.

Los resultados obtenidos fueron consolidados en los productos correspondientes al periodo de
ejecucion y esta informacion podra ser utilizada como insumo y actividad de seguimiento de
acuerdo con la periodicidad establecida en el Anexo Técnico y con la continuidad que se defina
para la prestacion del servicio, teniendo en cuenta que el actual contrato de Interventoria tiene
como fecha de terminacién el 30 de septiembre de 2026.

Una vez presentado el alcance del seguimiento correspondiente al componente técnico, en los
apartados siguientes se exponen los resultados obtenidos durante el mes de agosto desde los

componentes de vigilancia microbiolégica y pedagégico, los cuales complementan el seguimiento
integral realizado por la Interventoria sobre los puntos de hidratacion.
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3.1.15.2 Seguimiento Microbiologico

En cumplimiento del Anexo Técnico, durante agosto se realizé seguimiento microbiologico de
rutina a los dispensadores de agua potable de las submodalidades urbana, administracion y

mavil. Durante el periodo se programaron y ejecutaron veinte (20) muestreos, cuyos resultados
se detallan a continuacion:

j‘abla 29 Segmmsento Mlcrobioléglco Puntos de Hidratacién

P e i e i e e e e ) p::‘l::et‘:zs %Cumpiimiento

. Colegio Grancolombiano (IED) Sede 1 0

: Colegio Torquigua (IED) o T -;)

ST ——r= K

 Colegio Restrepo Millan (IED) 0

 Colegio Jullo Garavito Amero (IED) o

_E;ColegﬁoAlexander Flemmg (iED} - 1 o

@[ag;.,_.e;ner_a|s_a_ngander “ED} = G = o e 3 0_ —

Icm;,gm e L;\;r; s Por;_e';l; éngatwa — _JI 1_ __6 .

Colegio Sierra Morena {iEHt}H}_ I 1 N w{;”__ _

cQ]eg"t;'QZc.on;{uEEa; ([ED) g S E_; . e
mlegio_@rffia Candehna {|ED) Lachmrd.a === , e

| Coleg:a John F. Kennedy (IED) . 1 : 0 5

| Cnlegio Maria Currea Manrique (IED) M“——__|_1 _ S N
cmegm Camsmango o "ED) e T P ———

Colegla Usaquén (IED) : 1 0
e et o ) AR AR S s -
Colegro Bellavista (IED) : 1 4
Colegio Gonzalo Arango (IED) 1 0
Coieglo Francisco Antonio Zea De Usme (IED) 1 0
. Colegio Insmuto Tecnu:n Laureano Gémez (IED} i 1 0
["Colegio Juan Lozano Y Lozano (IED)- Primera ) Infancia ﬂﬁ_amﬂ‘lemede_sm%” ' P - 0 g
| Hoyos Mejia A
Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Durante el periodo, se registré un cumplimiento del 100 % en la vigilancia microbiolégica de los
puntos de hidratacion. El total de las muestras de agua potable tomadas de los dispensadores
cumplié plenamente con los criterios de calidad establecidos en la Resolucion 2115 de 2007.
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Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en el Entregable 4.

3.1.16 Presentacion de Interventores IED

En cumplimiento de la obligacion contractual establecida en el Anexo Técnico de la Interventoria,
especificamente en el numeral 8 del apartado 7.2.1. Servicio de Alimentacion en Comedor
Escolar Urbano. el cual establece que el interventor debe “Presentarse ante el rector, docente o
coordinador encargado maximo una semana después de ser asignado a las instituciones
educativas a visitar, informando las actividades de seguimiento que realizar4”, durante el mes de
agosto de 2026 no se llevd a cabo la presentacion de los interventores de campo en las
Instituciones Educativas Distritales ya que esta actividad esta planteada para el mes de
septiembre de 2026 teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el anexo técnico, en el cual

se realizara la entrega de los soportes de la presentacion realizada a la IED por parte de la
interventoria.

3.1.17 Seguimiento Colegios en Contingencia

Segun la obligacion de la Interventoria, contemplada en el Anexo Técnico de la Interventoria,
numeral 7.2.6. ALIMENTACION POR CONTINGENCIA : “El cambio de suministro de comida
caliente a modalidad contingencia debe estar autorizado por la SED en todas las ocasiones, y
puede presentarse en cualquiera de los siguientes eventos: a) Dafios en la infraestructura del
comedor escolar, que impidan la operacioén de este b) Corte de servicios piblicos c) Marchas,
movilizaciones o tomas de las instalaciones de la institucién educativa por parte de los
estudiantes d) Medidas sanitarias interpuestas por la SDS sobre el 4rea del comedor escolar
Cuando por algin evento, alguno de los comedores escolares se encuentre en contingencia,
debera realizar el seguimiento del ment propuesto de acuerdo con las siguientes actividades: 2.
Realizar la inspeccién de las condiciones higiénicas del vehiculo y evaluar si el sistema que
mantiene la temperatura esté en funcionamiento. 3. Realizar inspeccién de las caracteristicas
higiénicas del transportador y del encargado del descargue de los mends de contingencia. 4.
Verificar y evaluar si los mends de contingencia encuentran organizados en canastillas,
contenedores o recipientes adecuados seguin la temperatura requerida para su conservacion, en
la unidad de transporte del carro. 5. Realizar inspeccion y evaluar si el interior de la unidad de
transporte esta provisto de estibas (si aplica) y las canastillas, contenedores o recipientes estén
en adecuadas condiciones de limpieza. 6. Verificar y evaluar las condiciones de higiene del

personal manipulador de alimentos, asi como el uso correcto de la dotacién completa (gorro,
uniforme y tapabocas)”.

Durante el periodo evaluado se registraron nueve (9) contingencias que afectaron la operacion
del Programa de Alimentacion Escolar (PAE) en diferentes Instituciones Educativas Distritales,
evidenciando que las principales causas contintian asociadas a intervenciones de infraestructura,
condiciones hidrosanitarias y presencia de vectores. Del total de contingencias, cuatro (44,44 %)
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corresponden a intervenciones de infraestructura, consolidandose como la causa de mayor
incidencia y afectando la operacién de los colegios Miguel de Cervantes Saavedra, Ciudad de
Villavicencio, Kennedy y Jaime Hernando Garzén Forero. Estas situaciones han requerido la
implementacion de modalidades alternas de atencion, como contingencia prolongada y SIATI,
para garantizar la continuidad del servicio mientras se ejecutan las obras lideradas por la
Direccién de Construccién, Conservacion y Equipamiento Escolar (DCCEE). En comparacion con

el periodo anterior, persisten casos de larga duracion, particularmente el Colegio San Rafael (118
dias), Luis Lopez de Mesa (101 dias) y Miguel de Cervantes Saavedra (92 dias) muestran un
incremento significativo en su duracion, asociado a la continuidad de las intervenciones y a la
ausencia de soluciones definitivas.

Adicionalmente, se identificaron contingencias relacionadas con condiciones sanitarias las cuales
representan un riesgo para la inocuidad de los alimentos y la continuidad de la operacién. Se
mantienen las afectaciones derivadas de problemas en las redes sanitarias, como las registradas
en los colegios San Rafael y Luis Lopez de Mesa donde los taponamientos y rebosamientos de
drenajes y trampas de grasa contintian generando condiciones inadecuadas para la prestacion
del servicio, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los programas de mantenimiento
preventivo de la infraestructura. Se anexa a esta condicién el colegio Jaime Hernando Garzon
Forero por filtraciones de agua debajo de la estructura de la cocina mévil generando malos olores.

Por otra parte, durante el periodo evaluado se registraron tres (3) contingencias asociadas a la
presencia de vectores (roedores) en los colegios Agudelo Restrepo, siendo este el que lleva el
mayor tiempo en esta contingencia (32 dias), y los colegios Emma Reyes y Feliza Burstyn. Para
estos casos se implementaron de manera inmediata por parte del Asociado acciones de
diagnéstico, monitoreo y control integrado de plagas mediante la instalacion de trampas y el
acompanamiento de un proveedor especializado, manteniéndose la atencién bajo un esquema
de contingencia prolongada hasta que se subsane la situacion, adicional a esta novedad por
roedores, el Colegio Emma Reyes presenta nueva novedad asociada a mal olor de los cuartos
frios que no se logra quitar con acciones de lavado profundo. La SED informa que se programé
visita conjunta DBE-Asociado con el fin de determinar la posible causa de la generacién de olor
y la solucién. Estas situaciones evidencian la importancia de mantener controles permanentes
sobre las condiciones higiénico-sanitarias de los comedores escolares para prevenir riesgos que
puedan comprometer Ia inocuidad de los alimentos.

En la siguiente, tabla se presentan los colegios que presentaron contingencia prolongada y
temporal, lo cual llevé a la entrega de menu de contingencia:
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Tabla 30 Consolidado Comedores en contingencias operativas con mend de contingencia en el

mes de agosto de 2026

o] ; ] st 2 : FA FechaDe - |
‘ No. | Colegio Sede Motnvp ", Defalle Moti\_ro . Inicio
T Taponamientode | Construccion del shut de basuras

1 g COLEGIO SAN RAFAEL (IED) L sifones. vestier 5-May 2026
e ! P

2 | COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED) | 1 Tap":;g}:g:“’ = generacién malos olores 22-may-2026

I f Intervencion programada
3 COLEG'OS’KR%%';QEIEE FVANTES |1 | infraestructura SED |  DCCEE- cambio de cublerta | 1-un-2026
WELRAGER) b cocina y 4rea social
i COLEGIO CIUDAD DE Intervencion programada
DCCEE-sede b -iun-

T Intervencion programada — ;
._..5_ : COLEG_IE)_ f(E NNEDY (IED) 1 Infraestructura SED filraciones en piso 16-jun-2026

gy COLEGIOA GL{E%IEO RESTREPO 1 Vectores Presencia de vectores - roedores | 314jul-2026

7 | COLEGIO EMMAREYES (IED) 1 | Vectores | Presencia de vectores - roedores | 18-ago-2026

P it bedodialbldly |

8 | COLEGIO FELIZA BURSZTYN (IED) . 1 Vectores . Presencia de vectores - roedores | 20-ago-2026
o | COLEGIO JAIME HERNANDO | - Filtraciones bajo la mévil- e
1 GARZONFORERO(ED) | ! | ImmestucuraSED | oo iii e s | 27-e00-2028

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Andlisis de la duracién de las contingencias

Respecto al tiempo de duracion, se evidencia que el taponamiento de sifones presenta la mayor
antigliedad promedio, con 112,5 dias. Esto resulta particularmente relevante porque ambos
casos corresponden a contingencias iniciadas en mayo vy, a la fecha de corte, permanecen con
una antigledad superior a 100 dias.

Por su parte, las contingencias de Infraestructura SED presentan una antigiiedad promedio de
68,5 dias, lo que evidencia que también constituyen un grupo que requiere seguimiento
prioritario. '

Las contingencias asociadas a vectores son las mas recientes, con un promedio de 20,7 dias;
no obstante, el caso del Colegio Agudelo Restrepo ya acumula 32 dias al corte de este informe,
por lo que conviene verificar su estado y las acciones adelantadas

Elincremento en la duracion de varias contingencias frente al periodo anterior evidencia que las
causas estructurales aun no han sido resueltas de manera definitiva, por lo que se requiere
fortalecer el seguimiento interinstitucional a los compromisos de la DCCEE, la Direccién de
Bienestar Estudiantil (DBE), las Instituciones Educativas y el Asociado, con el fin de agilizar el

cierre de las contingencias y restablecer las condiciones normales de operacion del Programa
de Alimentacion Escolar.
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Por ofra parte, se identificaron instituciones educativas con condiciones particulares de
infraestructura que, aunque no generaron suspension total del servicio ni activacién formal de
mend.

Tabla 31 Consolidado Comedores en contingencia, con condiciones particulares durante el mes
de agosto de 2026

ETALLE MOTIVO | FECHA DE INICIO
COLEGIC CEDID CIUDAD TR Filtracién de agua en techo
1 - ®
BOLIVAR (IED) Filiacion entecho | gg grea de lavado de menaje | " >°P* 2025
Afeclacion eléctrica area
2 COLEGIO LA GIRALDA (IED) Dafio eléctrico social - punto entrega 1-Sept-2025
comida caliente
COLEGIO REPUBLICA DEL . i
7-Abr-
2 ECUADOR (IED) Condensacién Alta condensacion br-2026
2. | TOLEGIO ‘"{':Eg‘; ESRORDR Infraestructura sed Intervencién Sede B 19-May-2026
5 | COLEGIO LAS AMERICAS (IED) Condensacion Alta condensacion 13-May-2026
COLEGIO ANGELA RESTREPO 2
: 28-May-2026
6 MORENO (IED) Infraestructura sed Asentamiento de |a obra ay
T CaLERD SABE;SE DRV Infraestructura sed Filtraciones bajo la movil 28-May-2026
Intervencion programada
8 | COLEGIO MARIA CANO (IED) Infraestructura sed DCCEE-aulas contiguas area 7-Jul-2026
social
Filtracion en oficinas de
9 COLEGIOALFONGO LOFEZ Infraestructura sed coordinacion — originada por 26-Ago-2026
MICHELSEN (IED) g
cocina
COLEGIO SANTIAGO DE LAS 4 . =
bajo | | 28-Ago-2026
10 ATALAYAS (IED) Infraestructura sed Filtraciones bajo la mévi g
COLEGIO SAN PEDRO Filtraciones bajo la movil- s
tl CLAVER (IED) Infraestructurased | 5o oracién de malos olores | 20902028
COLEGIO HERNANDO DURAN z : i :
t d Filtraciones bajo la movil 28-Ago-2026
12 DUSSAN (IED) Infraestructura se iltraci j g

Fuente: CONSORCIO DC PAE 2025

Condiciones particulares de infraestructura con seguimiento
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Durante el pericdo evaluado se identificaron doce (12) instituciones educativas con condiciones
particulares que, si bien no han requerido la implementacion formal de menus de contingencia ni
la suspensién del servicio de alimentacion escolar, contintian bajo seguimiento debido al riesgo

operativo que representan para la continuidad y calidad de la prestacion del Programa de

Alimentacion Escolar (PAE). Las novedades evidencian que las principales afectaciones siguen
concentrandose en problemas de infraestructura, condensacion y filtraciones las cuales, de no
ser intervenidas oportunamente, podrian evolucionar hacia contingencias que afecten
directamente la operacion de los comedores escolares.

Las situaciones mas recurrentes corresponden a intervenciones de infraestructura por deterioro
de las instalaciones en el Colegio Maria Cano donde la SED indica que en el seguimiento
realizado el 13 de agosto se evidencié que el contratista suspendié la intervencién del techo,
dejando el manto levantado y sin finalizar y persisten las filtraciones en el area social, por lo tanto,
como medida temporal se planteé la instalacion de un capuchén de proteccién, mientras se
gestionan los aspectos contractuales con el contratista.

Tambien se evidencia el colegio CEDID Ciudad Bolivar por filtracion techo &rea lavado menaje,
dentro de las intervenciones realizadas se gestioné raspado y pintura. La solucién propuesta es
cambiar acrilicos por laminas microperforadas para ventilar.

De igual manera, persisten condiciones asociadas a filtraciones en las cocinas moéviles
identificadas en los colegios San Pedro Claver, Santiago de Atalayas, Hernando Duran Dussan
y San José de Usme, evidenciando un patrén en estas sedes educativas de fallas en la ejecucion
de la obra generando las filtraciones de agua siendo necesario en el San Pedro Claver tuberia
sanitaria a caja de inspeccion; en San José de Usme construir carcamo externo y revisar red
hidraulica completa. Y también las filtraciones en algunas 4reas de la cocina que generan
afectacion a otras areas de la IED como es el caso del colegio Alfonso Lopez Michelsen; colegio
Juana Escobar con intervencién en la sede B lo que llevo al traslado de estudiantes a la sede A
condensaciones en el Republica de Ecuador, se instalaron 3 guillotinas y se encuentra en
monitoreo para cierre; y el colegio Las Américas se encontrd filtracion en tuberia de cuartos frios,
por eso, solicitaron a Compensar reubicar horno combi bajo campana y ampliar ventanas.

En cuanto a la duracién de las condiciones particulares, se observa que algunas corresponden a
situaciones de seguimiento prolongado, destacandose el Colegio CEDID Ciudad Bolivar, con 190
dias, y el Colegio La Giralda, con 188 dias, lo que evidencia que, aunque las condiciones han
podido ser controladas sin afectar directamente la prestacion del servicio, atin no cuentan con
una solucion definitiva. Les siguen el Colegio Republica del Ecuador (96 dias), Las Américas (70
dias), Juana Escobar (67 dias), Angela Restrepo Moreno y San José de Usme (61 dias cada

uno) reflejando la necesidad de mantener el seguimiento técnico hasta lograr el cierre efectivo
de cada caso.

Seguimiento Monitoreo y Control efectuado por la Interventoria.
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Como parte del seguimiento, monitoreo y control que realizo la Interventoria, se efectuaron
verificaciones relacionadas con las condiciones higiénico-sanitarias del transporte de alimentos,

inspeccion sanitaria de vehiculos transportadores, control de temperaturas, validacion de
limpieza y estado de contenedores, verificacion documental de conductores y auxiliares,
seguimiento al descargue y distribucion de alimentos y cumplimiento de Buenas Practicas de

Manufactura por parte del personal manipulador.

Las verificaciones fueron realizadas mediante visitas de campo y aplicacién de los criterios
establecidos en el formato FGC-25 de condiciones de proceso para servicios integrales de
desayunos y almuerzos escolares, especificamente en las variables relacionadas con
condiciones sanitarias del transporte, dotacién del personal, BPM, recepcién y control de
alimentos. Como resultado del seguimiento realizado por la Interventoria durante el mes de
agosto de 2026, no se identificaron oportunidades de mejora frente a estos aspectos.

Asimismo, se identificaron dos situaciones relacionadas con intercambios de ment no incluidos
en la base de cambios previamente reportados y aprobados en el Colegio Jaime Hernando
Garzén IED. La ausencia de estos intercambios en la base oficial de cambios evidencia
debilidades en los procesos de comunicacién, autorizacion y trazabilidad de las modificaciones
efectuadas, generando riesgos frente al cumplimiento de las condiciones confractuales y
dificultando la verificacién por parte de la Interventoria.

Estas desviaciones se trataron de acuerdo con la criticidad de las variables del FGC-25 asi como
el tratamiento de hallazgos establecido por la SED.

Por ofra parte, se identificaron instituciones educativas con condiciones particulares de
infraestructura que, aunque no generaron suspension total del servicio ni activacién formal de
ment de contingencia, contindian bajo seguimiento debido al riesgo operativo que representan.

3.1.18 Seguimiento Compras Locales

Teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico de la interventoria en el numeral 7.2.15.
COMPRA LOCAL “Revisar el informe de compra local presentado por el contratista y/o asociado
mensualmente, de acuerdo con lo definido en el anexo técnico correspondiente, incluyendo los
avances que presente en este item. Se debera presentar andlisis de este, recomendaciones y
conclusiones, en concordancia con la Ley 2046 de 2020 por la cual se establecen mecanismos
para promover la participacion de pequefios productores locales agropecuarios y de la agricultura
campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras publicas de alimentos y con lo
definido en el anexo técnico. El informe técnico de la interventoria en la modalidad de SIDAE
debera incluir el analisis y resultados de compra local adelantado por el contratista y/o asociado,
asi como las recomendaciones y conclusiones a las que haya lugar”.
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En cumplimiento de las funciones asignadas a la Interventoria y con el proposito de verificar el
avance frente a las disposiciones legales y contractuales relacionadas con la compra publica

g '

il if aimenns S 1eATA & ANAISES e | iy Teesentarn oy M i

(1 OO0, U1 (LA O RO LML AL BB DICAUIR flr L

Compensar correspondiente al componente de economia local para la operacién del Programa

de Alimentacion Escolar, en la modalidad Servicio Integral de Desayunos y Almuerzos Escolares
— SIDAE.

U \J

3.1.1.18.1 Analisis, recomendaciones y conclusiones del informe de compras locales del mes de
Jjulio de 2026

El informe mensual correspondiente a julio de 2026 presenta las acciones desarrolladas por el
Asociado para promover la participacion de pequefios productores agropecuarios y
organizaciones de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria — ACFC dentro de la
operacion del SIDAE. El documento incorpora el reporte de las compras efectivamente
ejecutadas durante el periodo, el seguimiento a los procesos de identificacion y vinculacion
iniciados en meses anteriores, nuevas actividades de convocatoria y bisqueda de oferta local,
asi como un analisis de las condiciones técnicas, sanitarias, documentales, comerciales y
logisticas que contintan incidiendo en la incorporacion efectiva de nuevos proveedores. De igual
manera, incluye el consolidado histérico de compras locales y herramientas adicionales para la
trazabilidad individual de los proponentes gestionados.

Respecto a los resultados obtenidos durante julio, el Asociado reporta veinticinco (25)
proveedores vinculados a la estrategia de compra local y ochenta y seis (86) referencias de
alimentos, con compras clasificadas como economia local por valor de $2.041.798.921, frente a
una compra total de alimentos de $26.634.392.381. Estos valores representan una participacién
mensual del 7,7 %. Del valor reportado como economia local, aproximadamente $683,1 millones
corresponden a operaciones bajo circuito directo y $1.358,7 millones a circuito corto. El resultado
informado se sustenta en operaciones efectivamente ejecutadas y documentadas, sometidas a
procesos de validacion de certificaciones, porcentajes de participacion, trazabilidad y demas
requisitos definidos para su reconocimiento dentro del indicador.

El comportamiento observado durante julio evidencia una recuperacion del indicador frente a los
meses anteriores de 2026. De acuerdo con el consolidado actualizado presentado por el
Asociado, la participacion mensual de compra local pas6 del 5,2 % en junio al 7,7 % en julio,
equivalente a un incremento de 2,5 puntos porcentuales. Este resultado constituye el porcentaje
mensual mas alto reportado durante 2026 dentro de la serie presentada en el documento,

superando los resultados registrados entre enero y junio, los cuales se ubicaron entre el 4,7 % y
el 55 %.

La mejora del indicador no se limita al comportamiento porcentual. Durante julio se evidencié la
materializacion de compras con nuevos actores de origen asociativo y rural gue venian siendo
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objeto de procesos de identificacion, acompafnamiento, evaluacion y negociacion durante meses
anteriores. En este sentido, los soportes revisados permiten establecer una transicién favorable
entre las acciones de gestion desarrolladas y su conversién en compras efectivas, lo cual
representa un avance frente a periodos en los que una parte importante de las actuaciones se
encontraba concentrada en etapas preliminares de acercamiento, revisién documental y
evaluacion técnica. EI mismo Asociado reporta que durante el periodo se concretaron compras
con nuevos proveedores una vez superadas las efapas documentales, técnicas, sanitarias,
logisticas y comerciales requeridas para su incorporacion.

Como parte de las acciones adelantadas para ampliar la oferta disponible, el 2 de julio de 2026
se realizé una convocatoria dirigida a cincuenta y siete (57) potenciales proponentes registrados
en la base suministrada por la Gobernacion de Cundinamarca, principalmente para el
abastecimiento de frutas y verduras. De los 57 actores contactados, cuatro (4) manifestaron
interés en continuar el proceso, correspondiente al 7,0 % del total convocado; posteriormente,
tres (3) de los cuatro interesados remitieron la documentacion requerida y continuaron en
evaluacién por parte del 4rea de Calidad. Si bien el porcentaje inicial de respuesta fue limitado,
el ejercicio permiti6 ampliar el universo de blisqueda de oferta local y generar tres procesos
concretos de evaluacion, evidenciandose ademas una continuidad del 75 % entre los
proponentes que inicialmente manifestaron interés.

Adicionalmente, el informe presenta trazabilidad detallada sobre proveedores y asociaciones que
se encuentran en diferentes etapas del proceso de vinculacion. Se identifican procesos que han
avanzado hacia pruebas de producto, revisién y aprobacion de fichas técnicas, habilitacion de
plantas, evaluacién sanitaria y negociacién comercial, asi como ofros casos en los cuales
persisten requisitos pendientes o resultados no satisfactorios que impiden avanzar hacia una
compra efectiva. Estas situaciones permiten evidenciar que la identificacion de un potencial
proveedor no deriva automaticamente en su incorporacion a la operacion, dado que se requiere
superar integralmente las condiciones técnicas, sanitarias, documentales, logisticas y
comerciales aplicables.

Entre las situaciones reportadas se encuentran proveedores que, aun contando con avances en
su habilitacion, presentaron observaciones durante las pruebas de producto; casos en los cuales
no fue posible acreditar la totalidad de los requisitos sanitarios exigidos para determinados
procesos de transformacion; procesos pendientes de visitas presenciales para la habilitacion de
plantas y establecimientos; documentacion y fichas técnicas sujetas a ajustes; asi como
proveedores que no registraron avances durante julio por ausencia o entrega parcial de los
soportes solicitados. En este sentido, la Interventoria reconoce que el fortalecimiento de la
compra local debe desarrollarse garantizando de manera simultanea la inocuidad, calidad,
trazabilidad, continuidad del abastecimiento y cumplimiento de las condiciones establecidas en
el anexo técnico.
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Frente a este aspecto, el informe identifica como factores que pueden limitar la incorporacién
efectiva de nuevos proveedores la disponibilidad real de oferta local, la capacidad productiva, la
formalizacion, las condiciones sanitarias, la trazabilidad, la infraestructura disponible para
transformacion, la capacidad logistica, la estacionalidad, las condiciones financieras y la

posibilidad de garantizar continuidad en los volimenes y frecuencias requeridos por la
operacion. En concordancia con lo anterior, durante el periodo se reportaron acciones como
consulta y validacion de bases de datos territoriales, participacién en ruedas de negocios,
contacto directo con organizaciones ACFC, revisién de aproximadamente 100 fichas de producto,
acompanamiento documental, busqueda de proveedores alternos y asignacién gradual de
volimenes.

No obstante los avances identificados, el resultado mensual del 7,7 % continta por debajo del
porcentaje minimo del 30 % establecido como referente para las compras publicas locales, razén
por la cual las gestiones adelantadas deben continuar orientandose no Gnicamente al incremento
del numero de actores contactados o evaluados, sino especialmente a aumentar la cantidad de
proveedores que logren culminar satisfactoriamente los procesos de habilitacién y materializar
compras efectivas dentro de la operacién. En este sentido, si bien el comportamiento de julio
representa una mejora frente a los meses anteriores, atn no permite establecer una trayectoria
suficiente para alcanzar el porcentaje previsto, por lo cual resulta necesario mantener y fortalecer
las estrategias desarrolladas.

Respecto al comportamiento acumulado, el informe de julio presenta una compra total de
alimentos durante la ejecucion del convenio de $221.314.946.797 y compras clasificadas como
economia local por $26.436.531.786, equivalentes a una participacién acumulada del 11,9 % con
corte al 31 de julio de 2026. Sobre este particular, durante la revisién de la Interventoria se
evidenciaron diferencias entre algunos valores consolidados presentados en el informe actual y
aquellos incluidos en reportes de periodos anteriores, particularmente en relacién con el resultado
correspondiente a junio y con el porcentaje acumulado de compra local. En consecuencia, se
considera pertinente que el Asociado mantenga la trazabilidad sobre los ajustes o actualizaciones
aplicados a la serie histérica, de manera que sea posible identificar claramente las razones que
generan modificaciones en resultados previamente reportados y garantizar consistencia entre los
diferentes periodos de seguimiento.

En términos generales, la Interventoria evidencia durante julio un fortalecimiento del resultado
mensual de compra local y una mayor materializacién de las acciones de gestion adelantadas
por el Asociado, observandose compras efectivas con nuevos proveedores y continuidad en los
procesos de busqueda, evaluacion y acompaiiamiento de potenciales actores de la economia
local. De igual manera, se reconoce el fortalecimiento de las herramientas de seguimiento y
trazabilidad implementadas para diferenciar los proveedores en evaluacion, aquellos que
alcanzaron compra efectiva y los procesos que debieron ser cerrados. Sin perjuicio de estos
avances, el comportamiento del indicador contintia siendo inferior al porcentaje establecido en la
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normatividad aplicable, por lo que se requiere mantener una gestion sostenida orientada a
incrementar progresivamente la participacion efectiva de pequefios productores y organizaciones
de la ACFC dentro del abastecimiento del Programa de Alimentacion Escolar.

Observaciones de la Interventoria

Durante la revision del informe de compras publicas locales correspondiente a julio de 2026, la

Interventorfa evidenci6 un avance en los resultados obtenidos por el Asociado, reflejado tanto en
el incremento del valor de compra local como en la participacion mensual alcanzada. El indicador
se ubico en 7,7 %, resultado superior al comportamiento observado durante los meses anteriores
de 2026 y asociado, entre otros aspectos, a la incorporacion de nuevas compras provenientes
de actores de origen asociativo y rural que habian sido objeto de procesos previos de
identificacién, acompariamiento, evaluacién y negociacion.

Asimismo, se evidencia un mayor nivel de trazabilidad en la gestiéon de proveedores, mediante la
consolidacién de informacion que permite identificar el estado de los potenciales oferentes y
diferenciar aquellos que se encuentran en proceso de evaluacion, los que ya registran compras
efectivas y los casos en los cuales el proceso de vinculacion fue cerrado. Esta herramienta
favorece el seguimiento a la efectividad de las acciones implementadas y permite establecer que
una proporcion de las gestiones adelantadas durante periodos anteriores comienza a traducirse
en resultados concretos dentro del abastecimiento.

La Interventoria reconoce iguaimente las actividades de busqueda activa de nuevos proveedores
adelantadas durante el periodo, entre ellas la convocatoria a 57 potenciales proponentes de
frutas y verduras. Sin embargo, el bajo porcentaje inicial de respuesta evidencia la necesidad de
continuar ampliando y diversificando las estrategias de identificacién, acercamiento y
acompariamiento de la oferta local, priorizando aquelios actores que cuenten con condiciones
reales para avanzar hacia las etapas de habilitacién y suministro.

Por ofra parte, los diferentes procesos de evaluacion analizados evidencian que persisten
barreras relacionadas con documentacién, cumplimiento sanitario, pruebas de producto,
capacidad logistica, infraestructura, trazabilidad y viabilidad comercial, las cuales deben
continuar siendo gestionadas mediante acompafamiento técnico y seguimiento individual a los
proveedores. La Interventoria considera adecuado que la incorporacion de nuevos actores se
realice bajo criterios de cumplimiento integral, evitando que el incremento del indicador
comprometa la inocuidad, calidad, continuidad del suministro o demas condiciones técnicas
exigidas para la prestacion del servicio. El propio informe identifica como medidas de mitigacion
la diversificacion de fuentes, validacion sanitaria previa, planificacion frente a la estacionalidad,
evaluacion de capacidad logistica y asignacion gradual de volimenes.

No obstante, la existencia de estas condiciones no modifica la necesidad de continuar
desarrollando acciones orientadas al incremento efectivo de la compra publica local. Si bien julio
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presenta un comportamiento favorable frente a los meses anteriores, el 7,7 % mensual y el 11,9
% acumulado continuan por debajo del porcentaje minimo establecido para este componente,
por lo que se requiere mantener el seguimiento a la efectividad de las estrategias implementadas
y priorizar aquellas que permitan transformar los procesos de identificacién y evaluacién en

compras efectivamente reconocibles dentro del indicador.

Finalmente, se evidencian diferencias entre algunos resultados histéricos contenidos en el
informe de julio y los datos previamente presentados por el Asociado, particularmente en relacién
con los valores correspondientes al mes de junio y con el consolidado acumulado. En este
sentido, la Interventoria considera necesario fortalecer la trazabilidad de las actualizaciones
efectuadas sobre la serie histérica, identificando claramente los ajustes realizados, su
justificacion y los soportes que los originan, de manera que se garantice consistencia,
comparabilidad y verificabilidad de la informacién presentada en los diferentes informes
mensuales.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio vigente,
numeral 10. Informes de ejecucion, el informe mensual de Compras Publicas Locales debe
contener, como minimo, los siguientes aspectos: gestién de compra local, en la cual se
evidencien los avances y dificultades para la vinculacién de pequefios productores de la
Agricultura Familiar y Comunitaria; total de compra local (en kg y $); porcentaje de compra local
respecto del total de las compras de alimentos; y relacion de los comedores escolares e IED en
los cuales se entreguen alimentos provenientes de compras locales.Frente a este tltimo aspecto,
una vez revisada la estructura del informe correspondiente al mes de julio de 2026, se evidencia
que no se encuentra incluida la relacién de los comedores escolares e IED en los cuales fueron
entregados alimentos provenientes de compras locales, por lo que se requiere complementar la
informacion de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico.Adicionalmente, el informe
debe estar acompafado de una base de datos por cada compra, que contenga como minimo la
siguiente informacion: departamento, municipio, tipo de productor (asociacién, organizacion,
persona natural, entre otros), alimento, productor, cantidad mensual adquirida (kg), valor mensual
de la compra ($), estado de pago al productor y tiempo de pago establecido de acuerdo con el
respectivo acuerdo comercial Al respecto, se revisé la informacién presentada en el anexo
denominado “Formato Reporte Operador Proveedores y Compras PAE - julio 2026’
evidenciandose que los campos correspondientes a tipo de productor, estado de pago al

productor y tiempo de pago seglin acuerdo comercial no se encuentran registrados en la base
de datos remitida.

Recomendaciones
Con base en los resultados obtenidos durante julio de 2026, la Interventoria recomienda al
Asociado Compensar mantener y fortalecer las estrategias orientadas a incrementar la

participacion efectiva de pequefios productores y organizaciones pertenecientes a la Agricultura
Campesina, Familiar y Comunitaria dentro de la operacién, priorizando aquellas gestiones que
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permitan avanzar desde la identificacion y evaluacion inicial de potenciales proveedores hacia su
habilitacién y posterior materializacién de compras.

De igual manera, se recomienda continuar con el seguimiento individual a los proveedores que
actualmente se encuentran en proceso de evaluacion, identificando oportunamente los requisitos
pendientes y fortaleciendo el acompafiamiento técnico, sanitario, documental, logistico y
comercial requerido para superar las brechas que puedan ser subsanables. Este seguimiento
debera permitir diferenciar claramente aquellos procesos con viabilidad de vinculaciéon de
aquellos en los cuales las condiciones identificadas no permitan continuar, facilitando la
focalizacion de los esfuerzos en proveedores con mayor posibilidad de incorporacion efectiva.

Se recomienda continuar ampliando las estrategias de bisqueda de oferta local mediante la
articulacion con entidades territoriales, organizaciones de productores y demas actores
institucionales que puedan facilitar la identificacion de pequefios productores y organizaciones
ACFC. Frente a los resultados de la convocatoria adelantada durante julio, se considera
pertinente analizar los factores que pueden estar incidiendo en la baja respuesta inicial de los
potenciales proponentes y fortalecer los mecanismos de acercamiento, orientacion y
acompafamiento requeridos para ampliar la participacion efectiva en futuros procesos.

Asi mismo, se recomienda mantener los controles de validacién técnica, sanitaria y documental
implementados para el reconocimiento de las compras dentro del indicador, garantizando que las
operaciones reportadas como economia local cuenten con soportes completos, verificables y
trazables. La incorporacidn progresiva de nuevos proveedores debera continuar desarrollandose
sin comprometer la inocuidad de los alimentos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas,
la capacidad logistica ni la continuidad del abastecimiento requerida para la adecuada prestacion
del servicio.

Adicionalmente, se recomienda mantener el seguimiento periédico al comportamiento mensual y
acumulado del indicador, analizando no solamente el nimero de proveedores gestionados, sino
la efectividad de las acciones adelantadas en términos de proveedores habilitados, referencias
incorporadas, compras materializadas y valor efectivamente reconocido como economia local.
Este analisis permitira establecer con mayor precision el aporte de las diferentes estrategias
implementadas y orientar oportunamente las acciones requeridas para avanzar hacia el
cumplimiento del porcentaje establecido.

Finalmente, se recomienda fortalecer la consistencia y trazabilidad de la informacion historica
presentada en los informes mensuales. Cuando se realicen ajustes, reclasificaciones o
actualizaciones sobre valores previamente reportados, estos deberan identificarse de manera
expresa, indicando el periodo afectado, el dato inicialmente presentado, el valor actualizado y la
justificacién técnica o documental que sustenta la modificacion. Esta medida permitird mantener
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la comparabilidad entre periodos y fortalecer la confiabilidad del seguimiento realizado por la
Interventoria al componente de compras publicas locales.

Ajustar la informacion requerida en el anexo denominado “Formato Reporte Operador

Proveedores y Compras PAE - julio 2026", se incluya los campos correspondientes a tipo de
productor, estado de pago al productor y tiempo de pago segun acuerdo comercial dado gue no
se encuentran registrados en la base de datos remitida.

3.1.19 Seguimiento a las Fichas Técnicas del Asociado

Segln la obligacién de la Interventoria, contemplada en el Anexo Técnico de la Interventoria,
numeral 7.2. ACTIVIDADES TECNICAS DE LA INTERVENTORIA EN EL SEGUIMIENTO,
MONITOREO Y CONTROL 18. “Aprobar las fichas técnicas, realizando la verificacién de la
notificacion, permiso o registro sanitarios, de los alimentos utilizados en los comedores escolares
para el Servicio Integral de Desayunos, Almuerzos, Cenas y Complementos Escolares am/pm
del Programa de Alimentacion Escolar y realizar seguimiento al cumplimiento de estas en las
visitas, asimismo, realizar las validaciones cuando el asociado cambie de proveedor(es)’.

Segun la obligacion de la Interventoria, contemplada en el Anexo Técnico de la Interventoria,
numeral 7.2. ACTIVIDADES TECNICAS DE LA INTERVENTORIA EN EL SEGUIMIENTO,
MONITOREO Y CONTROL 18. “Aprobar las fichas técnicas, realizando la verificacién de la
notificacion, permiso o registro sanitarios, de los alimentos utilizados en los comedores escolares
para el Servicio Integral de Desayunos, Aimuerzos, Cenas y Complementos Escolares am/pm
del Programa de Alimentacion Escolar y realizar seguimiento al cumplimiento de estas en las
visitas, asimismo, realizar las validaciones cuando el asociado cambie de proveedor(es)’.

Durante el mes de agosto de 2026, la Interventoria realizé la validacién y seguimiento a la
actualizacion de fichas técnicas y soportes sanitarios de materias primas correspondientes al
convenio CO1.PCCNTR.8244120 de 2025. Como resultado de la verificacion, se evaluaron un
total de cuarenta y ocho solicitudes, entre los que se incluyeron conceptos sanitarios, solicitudes
de visita a plantas y bodegas, notificaciones sanitarias y fichas técnicas de diferentes materias
primas y productos alimenticios suministrados por diversos proveedores. La revisién evidencié
que la totalidad de la documentacion presentada se encontraba conforme, sin observaciones por
parte de la Interventoria, lo que permiti6 validar la actualizacion de los soportes documentales y
el retiro de aquellos que habian perdido vigencia.

3.1.20 Seguimiento novedades de Infraestructura

En cumplimiento de la obligacion establecida en el Anexo Técnico de la Interventoria, numeral
7.2.3.1 EDIFICACIONES E INSTALACIONES “Este capitulo se evaltia sin afectar el resultado
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del contratista y/o asociado, informacién que debe ser remitida a la SED, para conocer el estado
de estos espacios y tomar decisiones para la mejora de estos.

1. Realizar visita de diagndstico en el primer mes de ejecucién y mensualmente realizar
seguimiento con el fin de evidenciar las novedades que presente el comedor y en el dltimo mes
de ejecucion realizaré una visita de cierre, en la cual se determine cuél fue el avance en este
tema;, debe presentar en el informe de gestion mensual, las novedades evidenciadas por colegio
con registro fotogréfico.

2. Verificar las éreas (comedor y sedes beneficiarias), en las cuales los estudiantes consumen
los alimentos, en caso de evidenciar alguna novedad, se debe notificar al rector o docente
encargado del colegio.”.

En el marco de la Mesa Técnica de Infraestructura realizada el 21 de agosto de 2026, se revisaron
los compromisos de la mesa anterior y el estado de las novedades de infraestructura,
identificando casos cerrados, en proceso y pendientes de definicion. Se dio especial continuidad
al seguimiento de situaciones relacionadas con condensacién en cuartos frios, trampas de grasa,
carcamos, redes hidraulicas e intervenciones programadas, asi como a la conciliacién técnica
entre la Interventoria y el Asociado.

Como resultado del ejercicio de conciliacion de novedades con el Asociado, se avanzo en la
depuracion y actualizacion del estado de los registros, permitiendo identificar las situaciones que
requieren validacion, seguimiento o definicién de cierre. Asimismo, se sefial6 la necesidad de
continuar con la estandarizacion de los criterios de clasificacién y reporte de las novedades entre
los actores involucrados.

En cuanto al seguimiento estadistico, la Mesa Técnica analizé el comportamiento de las
novedades de infraestructura y determiné que para la vigencia 2026, con corte a julio, se
registraban 739 novedades, de las cuales 565 se encontraban abiertas y 174 cerradas,
evidenciandose una mayor proporcion de novedades pendientes de gestion.

Durante la mesa se establecié la importancia de priorizar las novedades de mayor impacto,
particularmente aquellas relacionadas con deterioro o desprendimiento de materiales, techos,
cuartos frios, condensacién, filtraciones, pisos, paredes y condiciones que puedan afectar la
prestacién del servicio.

Adicionalmente, se revisaron casos especificos relacionados con condiciones hidraulicas, pisos,
cuartos frios, taponamiento de desagiies y equipos empotrados en garantia, asi como la
necesidad de fortalecer la articulacién con la Direccién de Construcciones para la programacion
y ejecucion de intervenciones.

Como resultado de la mesa, se establecieron compromisos orientados a fortalecer el seguimiento
de las novedades abiertas, realizar articulaciones técnicas con las areas responsables,
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programar visitas conjuntas y efectuar seguimiento a las intervenciones y solicitudes pendientes.
Entre estos se incluy6 el acompafiamiento técnico al Colegio General Gustavo Rojas Pinilla, la
revision de novedades del Colegio Aquileo Parra, la programacién de intervenciones durante la
semana de receso escolar y la revision de las valvulas del ramal de gas de la IED Integrado de
Fontibon.

3.2. GESTION DE LABORATORIOS
3.2.1 Seguimiento Microbiolégico, Fisicoquimico, Bromatolégico y Especie Carnica

Para el periodo se llevé a cabo el seguimiento a la vigilancia microbiolégica, bromatoldgica y
fisicoguimica del agua potable y de los alimentos suministrados a la poblacién beneficiaria del
PAE Bogota en la modalidad SIDAE. Para ello, se realizd la planeacién, articulacién y
seguimiento de la toma de muestras ejecutada por los laboratorios contratados por la
Interventoria, en cumplimiento de los lineamientos definidos contractualmente.

Ejecucion y Resultados Microbiolégicos
3.2.2 Ejecucion y Resultados Microbiol6gicos SIDAE Urbano

Se ejecutd durante el mes de agosto el seguimiento microbiolégico a las preparaciones
suministradas y a las condiciones higiénico-sanitarias para la submodalidad SIDAE Urbano,
conforme a lo establecido en el Anexo Técnico vigente. En desarrollo de este proceso, se efectud
la toma de muestras de rutina en cuarenta (40) comedores escolares, de acuerdo con la
programacion proyectada y aprobada por la Entidad. Para el periodo evaluado se incluyeron
instituciones correspondientes a las submodalidades SIDAE Urbano, SIDAE Mévil y comedores
en administracion, teniendo los diferentes tiempos de servicio ofrecidos en el programa, tales
como desayunos, almuerzos y complementos escolares AM/PM. El detalle de las muestras
ejecutadas durante este periodo se presenta en la tabla a continuacién.

Tabla 32 Consolidado comedores escolares evaluados y ejecucion del Plan de muestreo SIDAE
urbano: desayunos, almuerzos y complementos escolares am/pm

; No.
No. Institucién educativa Recurso | Submodalidad" :’?&g’:‘;’;:?; : e?;?t:::.’; TE?:;:];?:{:
1 Colegio Alexander Fleming (IED) SED Urbano 8 8 100%
2 Colegio Andrés Bello (IED) SED Urbano 8 100%
3 Colegio Argelia (IED) SED Administracién 8 8 100%
4 Colegio Beilavista (IED) SED Administracion 7 7 100%
5 | Colegio Brasilia - Bosa (IED) SED Urbano 8 8 100%
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‘Ejecucién
6 Colegio Carlos Arango Vélez (IED) SED Urbano 7 7 100%
Colegio EI Mi i
7 RE S AN | g Urbano 7 7 100%
Colegio Fermando Mazi Vi
8 g (ED) uera Viiegas | gep Urbano 7 7 100%
Colegio Francisco Antonio Zea De 0
9 Usme (IED) SED Urbano 7 7 100%
10 Colegio General Santander (IED) SED Urbano 8 8 100%
1 Colegio Gerardo Paredes (/ED) SED Urbano 7 7 100%
12 Colegio Gonzalo Arango (IED) SED Urbano 7 7 100%
13 Colegio GmnmloTblam (IED) Sede SED Urbano 8 8 100%
14 Colegio INEM Santiago Pérez (IED) SED Urbano 8 8 100%
Colegio Instituto Técnico Laureano
15 Gémez (IED) SED Urbano 7 7 100%
Colegio Integrada La Candelaria
16 (IED) - La Concordia SED Urbano 7 7 100%
17 Calegio John F. Kennedy (IED) SED Urbano 8 8 100%
18 Colegio José Eustasio Rivera (IED) SED Administracion 7 7 100%
19 Colegio José Jaime Rojas (IED) SED Urbano 8 8 100%
Colegio Juan Lozano Y Lozano
20 (IED}- Primera Infancia Ana SED Urbano 8 8 100%
Mercedes Hoyos Mejia
21 Colegio Julio Garavito Amero (IED) SED Urbano 8 8 100%
Colegio Laura Herrera De Varela
e (IED) - Encenillos Nuevo Nifio Jesus SED Uibano 7 % 100%
Colegio Lucila Rubio De Laverde o
23 (IED) - Porvenir Engativ SED Urbano 6 6 100%
Colegio Manuel Del Socorro F
24 Rodriquez (IED) SED Urbano 8 8 100%
25 Colegio Mari ?l g;;rea Manrique SED Ui 8 8 100%
26 Colegio Marsella (IED) SED Urbano 7 7 100%
27 Colegio Naciones Unidas (IED) SED Urbano 7 7 100%
28 Colegio Nuevo Chile (IED) SED Urbano 7 7 100%
29 Colegio Prospero Pinzén (IED) SED Urbano 8 8 100%
Colegio Republica EE.UU. De 0,
30 Amésica (ED) SED Urbano 7 7 100%
31 Colegio Restrepo Millan (IED) SED Urbano 8 8 100%
32 Colegio Rodolfo Llinas (IED) SED Urbano 7 7 100%
33 Colegio Rodrigo Lara Bonilla (IED) SED Urbano 8 8 100%
Sede 3
34 Colegio San Carlos (IED) SED Urbano 8 8 100%
35 Colegio San José (IED) SED Urbano 8 8 100%
36 Colegio Sierra Morena (IED) SED Urbano 7 7 100%
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No Institucion educativa Recurso | Submodalidad '.E': No. Muestras- | ﬁh:l:tli'a's : Porcentalé-_-
: i | .programadas. | siecutadas | ,Ejecucidn_u :
Colegio Técnico Tomas Rueda ;

37 Vargas (IED) SED Mévil 7 7 100%

38 Colegio Tomas Carrasquilla (IED) SED Urbano 8 8 100%

39 Colegio Torquigua (IED) SED Administracion 6 6 100%

40 Colegio Usaquén (IED) SED Urbano 8 8 100%

TOTAL 3 299 299 100% .
Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Para el mes de agosto, se proyectaron por rutina un total de doscientas noventa y nueve (299)
muestras de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, las cuales fueron realizadas en su
totalidad, generando un cumplimiento de la ejecucién del 100%.

Como soporte de la informacién se relacionan las carpetas en el Entregable 4.

Descripcién de la ejecucién por grupo de alimentos y condiciones higiénico-sanitarias
SIDAE Urbano: Desayunos, Almuerzos y Complementos Escolares AM/PM

En la ejecucion del mes se evidencié cumplimiento para las muestras analizadas en los grupos
bebida con leche/jugo de fruta, verdura caliente con proteico y/o proteico, ensalada cruda, hielo
y cereal, asi como para las condiciones higiénicas relacionadas con las categorias, agua potable
grifo, dispensadores de agua, asi como ambientes, sin embargo, se evidencié resultados fuera

de parametros en los analisis correspondientes a frotis de superficie y frotis de manos.
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Gréfica 14. Resultados por grupo de alimento y CHS SIDAE Urbano: Desayunos, Almuerzos y
Complementos Escolares AM/PM

b e L i P

Dispensador de a0U3 g e —c— 20
i 0 .

i

Agus polible® ﬂ-—_—__“ 40

i i
Ambientes * 1hm! 4
Hick gl -
i .

Frolis de superficies pguem

T P —

Cereal | 3

Sebida con leche/ jugo de frula /Sorbete de fula b——n____ 4

1

Ensalada cruda/ verdura caliente h—-——_ 33
Verdura caliente con proleico/Proleico h—nmm 40
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mFuerade parametros s Dentro de pardmetros

" Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025
De acuerdo con la grafica anterior se identifican cuatro (4) resultados fuera los limites definidos
por la SED, durante los muestreos realizados durante el periodo. A continuacion, se presenta una

breve descripcion de la desviacion observada para cada grupo y la gestion administrativa
adelantada por la Interventoria.

Colegio Nuevo Chile (IED), Colegio San Carlos y Colegio Gerardo Paredes (IED): En el
marco del seguimiento programado para los dias 4, 12 y 21 de agosto, se registraron tres (3)
resultados no conformes en los frotis de superficie “mesén alistamiento” en las inslituciones
Colegio Nuevo Chile (IED), Colegio San Carlos y Colegio Gerardo Paredes (IED). Los dos
primeros presentaron recuentos de levaduras y el tltimo de coliformes totales fuera de los limites
exigidos por la SED. Como medida correctiva, se notificé inmediatamente al Ascciado y a la
Entidad para la aplicacion de las acciones correctivas y preventivas contempladas en su Plan de
Saneamiento. Al corte de este informe, los oficios de requerimiento DACPAE2025_808 y
DACPAE2025_842 se encuentran en tiempos de respuesta.

Colegio Gerardo Paredes (IED): Se identificé un (1) resultado no conforme en la muestra de
frotis de manos personal de cocina fria analizada, debido a un recuento de coliformes totales por

encima de los limites establecidos. Ante este hallazgo, la Interventoria notificé a la Entidad y al
Asociado, y emiti6 el oficio de solicitud de acciones correctivas DACPAE2025_842, lo anterior
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con el propésito de fortalecer la efectividad en los procedimientos de limpieza y desinfeccién de
manos, previniendo asi riesgos que afecten la calidad microbiolégica de los alimentos. Al cierre
de este informe, la solicitud de plan de mejora se encuentra dentro del plazo de respuesta.

Como soporte de la informacién se relacionan las carpetas en Entregable 4.

Muestras Pendientes Por Resultados
Para el mes de agosto, no se encuentran resultados pendientes.

Ejecucién y resultados microbiolégicos SIDAE Urbano: Refrigerios Contingencia
Temporal/ Prolongada

Reporte Seguimiento Plan De Muestreo SIDAE Urbano: Refrigerios Contingencia
Temporal/ Prolongada

Dentro de los muestreos proyectados por rutina, se llevé a cabo el seguimiento microbiolégico a
las preparaciones suministradas para los complementos de contingencia temporal/prolongada,
de acuerdo con lo establecido en el actual Anexo técnico. Las muestras de rutina fueron tomadas
en una (1) Institucién Educativa con suministro de contingencia prolongada (Colegio Miguel de
Cervantes Saavedra (IED)), de acuerdo con lo establecido en el actual Anexo Técnico. Las
muestras ejecutadas se relacionan en la tabla a continuacion:

Tabla 33. Consolidado comedores escolares evaluados y ejecucion del Plan de muestreo
SIDAE urbano: Refrigerios Contingencia Temporal/ Prolongada.

e e i T U S
No. Institucién educativa  Recurso ' Submodalidad |  ho-Muestras i No.Muestras  Porcentaje |
i e ko | programeadas ' | ejecutadas : Ejecucion |
Colegio Miguel de | Contingencia | !

 Cervantes Saavedra (ED) | 5*° | prolongada | ! ; ¢ 0% ] -’
TOTAL i 1 S o 100%

Rk BN T . &, - - raulr f- A
Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

De acuerdo con la grafica anterior, se proyecté y ejecuté de acuerdo con lo establecido en el
actual Anexo Técnico, un (1) muestreo, alcanzando el porcentaje de ejecucion del 100%
esperado.

Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en el Entregable 4.

Descripcion de la ejecucién por grupo de alimentos y condiciones higiénico-sanitarias
SIDAE Urbano: Refrigerios Contingencia Temporal/ Prolongada
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El muestreo ejecutado correspondié al componente de bebida UHT, ejecutando la toma de
muestra para el alimento Avena UHT Lote 6204 F.V.20/11/2026 Proveedor Celema.

A continuacién, se presenta el resultado microbioldgico obtenido para la muestra analizada
durante el periodo,

Tabla 34. Ejecucion Por Componente Y Resultados SIDAE Urbano: Refrigerios Contingencia

Temporal/ Prolongada
. Grupo de alimentos/CHS .| .Total, de muestras ejecutadas - .| Dentro de parémetros = | Fuera de parametros
Bebida UHT (Avena) 1 1 1
o TOTALS e i e el B Bl dio e bR Bl i1
Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Durante el periodo se programé (1) muestreo microbiolégico correspondientes al componente de
Bebida UHT (Avena UHT); la muestra fue ejecutada y analizada, obteniéndose resultados
conformes.

Como soporte de la informacién se relacionan las carpetas en Entregable 4.
Descripcion de los resultados microbiolégicos dentro de parametros / fuera de parametros
por grupo de alimentos y condiciones higiénico-sanitarias SIDAE Urbano: Refrigerios

Contingencia Temporal/ Prolongada

Teniendo en cuenta los resultados de los analisis ejecutados en el mes de julio; a continuacion,
se grafican los resultados obtenidos.

Gréfica 15. Resultados Por Grupo De Alimento Y CHS SIDAE Urbano: Refrigerios Contingencia
. Temporal/ Prolongada

: 0

Bebida UHT (Avena) I
1

I @Fuera de pardmetros  ®Dentro de parametros

FuenteCONSOR_CmDACPAE 2025 S
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Como se evidencia en la grafica anterior, la distribucién de resultados por grupo de alimento -
evidencié conformidad para la muestra analizada, obteniendo un resultado dentro de los

parametros establecidos.

Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en el Entregable 4.
Muestras Pendientes Por Resultados

Para el mes de agosto no se encuentran resultados pendientes.

3.2.3 Ejecucion y Resultados Microbiolégicos SIDAE SIAT

Por parte de la Interventoria, se verific la totalidad de los aspectos establecidos, de acuerdo con
los lineamientos y las frecuencias de muestreo estipuladas en el Anexo Técnico para la
submodalidad SIAT.

Para el mes de agosto de 2026, se programaron ciento veintiséis (126) muestras de rutina, las
cuales se ejecutaron en su totalidad

Durante el periodo evaluado se ejecutaron ciento veintisiete (127) muestras, de las cuales
sesenta y dos (62) correspondieron a alimentos de alto riesgo y sesenta y cuatro (64) a
condiciones higiénico-sanitarias, incluyendo frotis de manos, frotis de superficies, anélisis de
agua potable y monitoreo de ambientes. Adicionalmente, para el presente informe se incorpora
una (1) muestra correspondiente al seguimiento de un resultado no conforme identificado en el
periodo anterior, la cual corresponde a un (1) frotis de manos.

Se ejecutaron sesenta y dos (62) muestras de alimentos preparados, correspondientes a los
grupos de verdura caliente con proteico o proteico, verdura caliente y agua envasada. La
distribucion de las muestras fue la siguiente: diez y seis (16) muestras de verdura caliente con
proteico o proteico en los CDP, diez y seis (16) muestras de verdura caliente, cinco (5) muestras
de agua envasada y veinte y cinco (25) muestras de verdura caliente con proteico o proteico en
las sedes educativas. La totalidad de las muestras fue ejecutada conforme a Ia programacion
autorizada por la Entidad y de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico de la Interventoria.

En cuanto a las condiciones higiénico-sanitarias (CHS), en la submodalidad SIAT se programaron
y ejecutaron sesenta y cinco (65), distribuidas de la siguiente manera: diez y siete (17) frotis de
manos, diez y seis (16) frotis de superficies, diez y seis (16) muestras de agua potable y diez y
seis (16) muestras para el monitoreo microbiolégico de ambientes. Todas las muestras fueron

ejecutadas conforme a la programacién autorizada por la Entidad y a los lineamientos
establecidos en el Anexo Técnico de la Interventoria.
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La descripcién de la verificacion frente a parametros de referencia de las muestras, asi como el
grupo de alimentos y CHS a la que pertenecen, se describe en la tabla a continuacion:

Tabla 35. Ejecucién por componente y resultados SIAT- agosto de 2026

> _.De.ntﬂ;:de .ﬁafamt.atros Lo Fuera ﬁa parametros

VE!'dI:Ifa caliente con -prc.)t.eioc 0 | 18 16 0
proteico — CDP

Verdura caliente - CDP 16 16 0
:rirglijz fa;'::;z con proteico o 25 25 0
Agua Envasada 5 8 0
Ambientes 16 16 0
Agua potable 16 14 2
Superficies 16 16 0
Manos 17 16 i
TOIAL DEMUBSTRAS - i i a0 vl T TR GRSy

Fuente. Interventoria Consorcio DAC PAE 2025

Como se presenta en la tabla anterior, en los centros de produccién, el centro de produccion
independiente y las sedes educativas de la submodalidad SIAT, se evidencié que ciento veintiséis
(126) de las ciento veintisiete (127) muestras analizadas cumplieron con los limites establecidos
en la normatividad vigente y en el Anexo Técnico de la Interventoria. No obstante, una (1) muestra
correspondiente a un frotis de manos presentd una desviacion para el parametro coliformes
totales. Asi mismo

Descripcion De Los Resultados Microbiol6gicos Conforme /No Conformes Por Grupo De
Alimentos Y Condiciones Higiénico-Sanitarias SIAT — agosto de 2026

Durante el periodo evaluado, las muestras correspondientes a los componentes de verdura
caliente con proteico o proteico, verdura caliente y agua envasada cumplieron con los criterios
establecidos. De igual manera, las muestras asociadas a las condiciones higiénico-sanitarias,
correspondientes a frotis de superficies y monitoreo de ambientes, presentaron resuitados
conformes.

No obstante, se identificé un (1) resultado no conforme en una muestra de frotis de manos, debido
a una desviacién en uno de los pardmetros evaluados. Asimismo, se evidenciaron dos (2)
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resultados no conformes en muestras de agua potable, cuyos parametros se encontraron por
fuera de los limites establecidos en la Resolucion 2115 de 2007,

La informacién descrita anteriormente se presenta en la siguiente grafica:

Gréafica 16. Resultados por grupo de alimento y CHS SIAT — Agosto del 2026

Agua potable B —— 14
mbenes  p———— 1
Frotis de superficies w 16
Frotis de manos o e —————— 15
Uer_dura caliente con proteico/Proteico m 08
Agua envasada h 5
VErdr paidnta lb__ 16
Verdura caliente con proteico/Proteico m 186

B Fuera de parametros m Dentro de parametros

Fuente. Interventoria Consorcio DAC PAE 2025

De acuerdo con la grafica anterior, se identificaron tres (3) resultados que se encontraron por
fuera de los limites normativos aplicables y/o de los lineamientos establecidos por la Entidad,
correspondientes a los muestreos realizados durante el periodo evaluado. A continuacion, se
presenta una breve descripcion de las desviaciones identificadas para cada grupo, asi como de
la gestion administrativa adelantada por la Interventoria. De igual manera, se presentaron dos
(2) resultados no conformes asociados a muestras de agua potable, debido a que los parametros
evaluados se encontraron fuera de los limites establecidos en la Resolucién 2115 de 2007.
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CDP Colegio Palermo: Se evidencié un (1) resultado no conforme en las muestras analizadas,
correspondiente a un frotis de manos del manipulador auxiliar almacén, tomado en el CDP como
parte del seguimiento programado el 11 de agosto. El andlisis evidencié un recuento de
coliformes totales por fuera de los limites establecidos por la Secretaria de Educacién del Distrito
(SED). En atencién a este hallazgo, se realiz6 la notificacion inmediata al Asociado y a la Entidad,
con el fin de que se implementaran las acciones correctivas y preventivas corespondientes,
orientadas al fortalecimiento de los protocolos contemplados en el Plan de Saneamiento. En
consecuencia, se emitio el oficio DACPAE2025-807 dentro de los tiempos establecidos para la
notificacion. A la fecha de elaboracién del presente informe, la Interventoria se encuentra a la
espera de la respuesta por parte del Asociado.

CDP Colegio Saludcoop Sur y Colegio Villemar El Carmen: Durante el periodo evaluado, se
obtuvieron resultados no conformes en las muestras de agua potable recolectadas en los centros
de produccién Colegio Saludcoop Sur (IED) y Colegio Villemar El Carmen (IED), debido a la
presencia de coliformes totales en recuentos que superaron los limites establecidos en la
Resolucién 2115 de 2007. Ante esta situacién, la Interventoria realizo la notificacién informativa
a la Entidad y al Asociado, con el propésito de promover la implementacion de las acciones
correspondientes por parte de las instituciones educativas, teniendo en cuenta el riesgo sanitario
asociado al uso de agua que presenta estas condiciones.

Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en Entregable 4.
Muestras Pendientes Por Resultados

Para el mes de agosto no se encuentran resultados pendientes.

3.2.4 Ejecucion Y Resultados Microbiolégicos SIDAE Rural (Sumapaz) y Complementos
Alimentarios

Reporte Seguimiento Plan De Muestreo SIDAE Rural (Sumapaz) y Complementos
Alimentarios

Para la submodalidad de SIDAE Rural, se realizé seguimiento las preparaciones suministradas
y condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo con lo establecido en el actual Anexo técnico. Las
muestras de rutina fueron tomadas en cuatro (4) comedores escolares de la localidad,
pertenecientes a las Instituciones Educativas, Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz
Varela, Sedes La Unién y Tunal Alto, asi mismo, en el Colegio Campestre Jaime Garzon (IED)
Sede Laguna Verde y Adelina Gutiérrez. También dentro de la rutina se programé el seguimiento
a las materias primas correspondientes a Complementos Alimentarios, para las sedes que
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reciben este tipo de apoyo alimentario en la localidad. Las muestras ejecutadas se relacionan en

la tabla a continuacion:

Tabla 36. Consolidado Comedores Escolares Evaluados Y Ejecucion Del Plan De Muestreo

SIDAE Rural (Sumapaz) Y Complementos Alimentarios
B e . i e S Sl
No. Institucién educativa/Proveedor Recurso | Submodalidad | No '::;::: | Muestras ;?::::::j: )
Colegio Gimnasio Del Campo Juan | i '|
1  De La Cruz Varela (IED) Sede La i SED ] Rural 7 7 100%
Union S ORTRREL. . b
Colegio Gimnasio Del Campo Juan i i
2 Dela Cruz Varela (IED) Sede Tunal SED | Rual 8 ' 8 100%
. Colegio Campestre Jaime Garzon ! ' 5
? (ED)SedelagaVewe. S R |7 7 i
Colegio Campestre Jaime Garzon i 2
*  (ED) Sede Adeina Gutiérez BSOS O N T
5 CEDISJNQ {Complementos SED Rural 1 1 ! 100%
Lobmentaros) i S [—
5 La?cteos I.ps Angeles {Complementos SED ! Rural p ? i i -
B i) SO ! ;
s S . o e = S
7 Plataforma LOngtlf:a CED! SED 5 Rural 1 1 100%
_(Complementos akmentarios) | = R T b
TOTAL fC OV Gl SR g [T

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Durante el mes de agosto, se proyectaron un total de treinta y dos (32) muestras realizadas en
su totalidad, por lo cual se evidencié un cumplimiento en la ejecucién del 100%.

Como soporie de la informacién se relacionan las carpetas en el Entregable 4.

Descripcion de la ejecucion por grupo de alimentos y condiciones higiénico-sanitarias
SIDAE Rural (Sumapaz) y Complementos Alimentarios

En el periodo se ejecutaron dentro de la rutina treinta y dos (32) muestras correspondientes a los
diferentes grupos de alimentos, muestras de ambiente y deméas condiciones higiénico-sanitarias
relacionadas con frotis de manos, frotis de superficie y agua potable, asi como complementos
alimentarios, para la submodalidad SIDAE Rural.

En la tabla a continuacion, se describen los resultados obtenidos durante el periodo.

Tabla 37. Ejecucién Por Componente Y Resultados SIDAE Rural (Sumapaz)
Y Complementos Alimentarios

Lrs " Dentro de : ,
Grupo de alimentos/CHS Total, de muestras a smétro k ;
p o : Fuera_ de pardmetros
Vierdura caliente con proteico/Proteico 4 4 0

INFORMACION PUBLICA

Pagina 123 de 310



INFORME CONSOLIDADO
INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA

¢

@

CONTRATO fonsoren
DAC PAE
 Cripdealmentu B
Ensalada cruda/ verdura caliente 3 3 0
Bebida con leche/ jugo de fruta /Sorbete de fruta 4 4 0
Cereal 2 2 0
Frotis de manos 4 2 2
Frotis de superficies 4 2 2
Ambientes 4 4 0
Agua potable 4 4 0
Matéria prima (carne de cerdo) 1 1 0
Queso mozarella 1 1 0
Pulpa de fruta (tomate de arbol) 1 1 0
R R EEITOTAL BRI 12T 28 4

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

De acuerdo con la tabla anterior, para los comedores programados en agosto en la localidad de
Sumapaz, se consolidaron un total de treinta y dos (32) muestras, evidenciandose veintiocho (28)
resultados conformes entre alimentos y condiciones higiénico-sanitarias analizadas, frente a

cuatro (4) fuera de parametros relacionado con frotis de manos y superficies.

Como soporte de la informacién se relacionan las carpetas en Entregable 4.

Descripcion De Los Resultados Microbiologicos Dentro De Parametros /Fuera De
Parametros Por Grupo De Alimentos Y Condiciones Higiénico-Sanitarias SIDAE Rural
(Sumapaz) y Complementos Alimentarios
En el mes de agosto se evidencio cumplimiento de la ejecucién para la totalidad de las muestras
proyectadas y aprobadas por la entidad. A continuacion, se observan las muestras proyectadas
por grupo de alimento y CHS, asi como los resultados obtenidos.
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Grafica 17. Resultados Por Grupo De Alimento Y CHS SIDAE Rural (Sumapaz) Y
Complementos Alimentarios

Pulpa de fruta (tomate de arbol) |

Queso mozarella h 1
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Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

De acuerdo con Ia grafica anterior, se observa que los grupos de alimentos analizados durante
el periodo (verdura caliente con proteico, ensalada cruda/verdura caliente, cereal, agua envasada
y bebidas), asi como los controles higiénico-sanitarios para ambientes y agua potable,
presentaron resultados dentro de los criterios microbiologicos establecidos. Asimismo, las
muestras evaluadas de materia prima carnica, queso y pulpa de fruta cumplieron con los

parametros normativos, sin registrar desviaciones microbioldgicas. No obstante, se identificaron

dos (2) desviaciones en el periodo asociadas a las condiciones higiénico-sanitarias en frotis de
manos y superficies.

A continuacion, se describe brevemente la desviacion presentada en los muestreos ejecutados
en el periodo:

Colegio Campestre Jaime Garzén (IED) - Sede Laguna Verde: Durante el periodo se
observaron dos (2) resultados no conformes para las muestras de frotis de manos (personal
cocina fria) y frotis de superficie (mesén alistamiento), relacionado con un recuento de coliformes
totales y levaduras, respectivamente, fuera de los limites establecidos por la SED. En atencién

Pagina 125 de 310

INFORMACION PUBLICA

2025



L

INFORME CONSOLIDADO m

INTERVENTOR(A MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA

CONTRATO Consorcio
DAC PAE

2025

al hallazgo, la Interventoria notificé al Asociado y solicité la implementacion de un plan de mejora,

orientado a identificar las causas de la desviacion y fortalecer la eficacia de los procedimientos

de limpieza, desinfeccion y verificacion de las condiciones higiénico-sanitarias, con el proposito

de prevenir la recurrencia de este tipo de resultados. Frente a lo anterior se proyecto el oficio

DACPAE2025_832 con solicitud de plan de mejora, el cual al corte del presente informe se

encuentra en tiempos de respuesta.

Colegio Campestre Jaime Garzén (IED) — Sede Adelina Gutiérrez: se registraron dos (2)
resultados no conformes fuera de los limites de la SED: el primerc en el frotis de manos del
personal de cocina fria (por coliformes totales) y el segundo en el frotis de superficie del mesé6n
de alistamiento (por coliformes totales, mohos y levaduras). Como accién inmediata, la
Interventoria solicité al Asociado un plan de mejora para identificar la causa raiz de estas
desviaciones y optimizar los protocolos de limpieza, desinfeccién y control higiénico-sanitario. El
requerimiento formal se envié mediante el oficio DACPAE2025_833, el cual se encuentra
actualmente dentro del plazo de respuesta.

Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en Entregable 4.
Muestras Pendientes Por Resultados

Para el mes de agosto no se encuentran resultados pendientes.

3.2.5 Ejecucion Y Resultados Microbiol6gicos SIDAE Complementos Reforzados

Reporte Seguimiento Plan De Muestreo SIDAE Complementos Reforzados

En el mes de agosto se proyecté el seguimiento microbiolgico a las preparaciones suministradas
para Complementos Reforzados, de acuerdo con lo establecido en el actual Anexo técnico. Las
muestras de rutina fueron tomadas de acuerdo con la rotacion establecida en el Proveedor
Comercializadora Nutrimos SAS, contratado por el Asociado, a los componentes bebida,
derivado cereal mas proteina y postre, de acuerdo con lo establecido en el actual Anexo Técnico.
Las muestras ejecutadas se relacionan en la tabla a continuacién:

Tabla 38 Consolidado comedores escolares evaluados y ejecucion del Plan de muestreo SIDAE
Complementos reforzados.

Porcentaje |

J e B Tt e
Complementos
Reforzados

éﬁfné;cia hzad{ira 'Nutr'tmbs'
SAS

Fuente; CONSORCIO DAC PAE 2025

| &
S
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De acuerdo con la tabla anterior se evidencia la ejecucién de tres (3) tomas de muestras de
alimentos, correspondiente al 100% de lo proyectado y aprobado por la entidad.

Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en el Entregable 4,

Descripcion de la ejecucion por grupo de alimentos y condiciones higiénico-sanitarias
SIDAE Complementos reforzados

Para el periodo ejecutado, la distribucion de las muestras ejecutadas, corresponden a: bebida
UHT (Néctar de pera), derivado de cereal mas proteina (sanduche de queso) y postre (bocadillo).

En la tabla a continuacion se describen los muestreos por grupo de alimentos durante el periodo,
junto a los resultados evidenciados:

Tabla 39. Ejecucion Por Componente y Resultados SIDAE Complementos reforzados

Grupo de alimentos/CHS Total, de muestras ejecutadas ‘Dentro de pardmetros- | Fuera de pardmetros
Bebida (Néctar de pera) 1 1 0
Derivado de cereal mas proteico 1 1 0
(Sanduche de queso)
Postre (Bocadiilo) 1 1 0
TOTAL 3 i T8 .

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Como se observa en la tabla anterior, los alimentos tomados y analizados, correspondientes al
Proveedor Comercializadora Nutrimos SAS bajo la submodalidad complementos reforzados,
presentaron resultados conformes, estando dentro de los parametros establecidos en la
Resolucion 1407 de 2022.

Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en Entregable 4.
Muestras Pendientes Por Resultados

Para el mes de agosto no se encuentran resultados pendientes.

Ejecucion Y Resultados Fisicoquimicos

Para la sub-modalidades de SIDAE Urbano y SIAT, se llevé a cabo el seguimiento a la calidad
fisicoquimica del agua potable de los comedores, la cual es utilizada en los procesos productivos
y en las actividades de limpieza y desinfeccion; la evaluacién toma como referencia los
parémetros establecidos en la Resolucién 2115 de 2007. Se aclara que, las Instituciones
Educativas son las encargadas del lavado del tanque de almacenamiento de agua y
mantenimiento de las bombas para la circulacién de agua potable y el Asociado Compensar hace
el seguimiento a dichas actividades.
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L3 programacion de Ios comedores Se proyecto segun o establecido en el Anexo Tecnico de fa

Interventoria y la proporcionalidad establecida teniendo en cuenta el receso escolar de mitad de
ano, por lo cual se programaron treinta y cuatro (34) comedores de rutina, aclarando que se
ejecutd el 100% de los comedores.

Se presentan los resultados de rutina de veinticuatro (24) comedores. En cuanto a los resultados,
de los veinticuatro (24) comedores, veintidés (22) presentan resultados dentro de parametros y
dos (2) presentan resultados por fuera de los limites establecidos en la Resolucion 2115 de 2007.

A continuacién, se describen los comedores programados con sus resultados correspondientes:

Tabla 40. Consolidado de resultados de rutina comedores urbanos, SIAT, cocinas moviles y
colegios en administracién programados para seguimiento fisicoquimico en agosto de 2026.

: ] e Fes!;__bfpbdalidae'_' s Resultado -~
i Colegio Poriio Bactn Jasot [IED) S Conforme . %
2 Colegio Republica Del Ecuador (IED) SIAT No Conforme
3 Colegio Saludcoop Norte (IED) SIAT Conforme T |
4 Colegio Bicentenario De La Independencia (IED) Administracién Conforme |
Colegio Brasilia - Bosa (IED) SIAT Conforme I?
6  (Colegio Carlos Alban Holguin (IED) Urbano Conforme
T4 Colegio Carlos Pizarro Leén Gémez (IED) SIAT Conforme g
8 Colegio Nueva Roma (IED) \Administracién Conforme
9  Colegio Ciudadela El Recreo Sonia Osorio De Saint-Malo (IED) Urbano Conforme ‘
10  (Colegio Dario Echandia (IED) Urbano Enforme
11 (Colegio Rural Jose Celestino Mutis (IED) EUrbano ‘Conforme j
12 Colegio Eduardo Umaria Luna (IED) %Urbanu Conforme i
13 Colegio Emma Reyes (IED) Administracion Conforme
14  Colegio El Nogal (IED) Administracion Conforme B
15 (Colegio Chamy (IED) Urbano Conforme —
16  Colegio Instituto Técnico Laureano Gémez (IED) Urbano ;Conforme
17 [Colegio Liceo Nacional Antonia Santos (IED) Urbanc Conforme ]
18  Colegio Bolivia (IED) SIAT Conforme
19 [Colegio Jorge Isaacs (IED) Urbano No Conforme 1
20  LColegio Jose Francisco Socarras (ED) gUrbano Conforme
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" N° Institucién Educativa ~ Submodalidad iResuIlado:». P

| 3 i o { | S ¢ i 1 !

.. e N 01 G Y i B

21 Colegio Clemencia Holguin De Urdaneta (IED) IES!AT .lCanorme

ki s o | :

22 Colegio Técnico Palermo (IED) SIAT Conforme

23 'E(fri‘té‘g-;_i'b Instituto Técnico Rodrigo De Triana (IED) SIAT Conforme

R T e 1 icﬂnmme

: B L ..

Como soporte de la informacién se relacionan las carpetas en Entregable 4:

+ Plan de ruestreo en Excel. PlanMuestreo
s Carpeta Certificados de laboratorio MGC-15. CertificadolLabMGC15

Muestras Pendientes Por Resultados

Para el periodo objeto de evaluacién no se presentan los resultados de rutina de diez (10)
comedores, debido a la fecha de toma de muestra y los tiempos de anélisis; se aclara que, los
resultados pendientes se incluiran en el informe del proximo periodo.

A continuacion, se relacionan los comedores pendientes por resultados:

Tabla 49. Comedores pendientes por resuitados muestreos de agosto de 2026.

N Institucién educativa ~ Submodalidad
1 Colegic Filarménico Jorge Mario Bergoglio (IED) SIAT
2 Colegio Ofelia Uribe De Acosta (IED) Urbano
3 Colegio E! Destino (IED) SIAT
4 Colegio Paulo Freire (IED) SIAT
5  |Colegio Virginia Gutiérrez De Pineda (IED) SIAT
6 (Colegio Gabriel Garcia Marquez (JED) SIAT
7 Colegio La Tescana - Lisboa (IED) Urbano
8 [Colegio Femando Gonzalez Ochoa (IED) SIAT
9 IColegio Atabanzha (IED) SIAT
10 |Colegio Gran Yomasa (IED) Urbano

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en Entregable 4:

Plan de muesirec en Excel. PlanMuestreo
v Carpeta Certificados de laboratorio MGC-15. CertificadoLabMGC15
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3.2.7 Ejecucion Y Resultados Fisicoquimicos SIDAE SUMAPAZ - RURAL

En el periodo evaluado se llevé a cabo el seguimiento a la calidad fisicoquimica del agua de
suministro de los comedores de la localidad de Sumapaz; para garantizar la calidad, la mayoria
de los comedores rurales cuentan con filtro de agua o con planta de tratamiento y Compensar
ejecuta el mantenimiento. La evaluacién del agua potable se establece conforme a los
parametros de la Resolucién 2115 de 2007.

La programacion de los comedores se ejecuté de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico

de ia Interventoria; por lo tanto, en agosto de 2026 se programo y ejecuté un (1) comedor, el cual
cuenta con planta de tratamiento.

A continuacion, se relacionan los resultados del comedor muestreado:

Tabla 50. Comedores rurales resultados muestreos agosto de 2026.

~ Submodalidad

; 1 Colegio Gimnasio del Campo Juan de La Cruz Varela Sede La Union{lED) Rural

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Muestras Pendientes Por Resultados

Para el periodo objeto de evaluacién no se encuentran resultados de rutina pendientes.

Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en Entregable 4:

v" Plan de muestreo en Excel. PlanMuestreo
v Carpeta Certificados de laboratorio MGC-15. CertificadolLabMGC15
Ejecucién Y Resultados Bromatologia Y Especie Carnica

Reporte Seguimiento Plan De Muestreo Bromatolégico

En el periodo correspondiente a agosto de 2026, se programé una (1) muestrade la materia
prima carne molida para andlisis de grasa, segun las directrices establecidas en el Anexo Técnico
de la Interventoria.
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A continuacion, se presentan los resultados del muestreo realizado:

Tabla 47. Resultados de los muestreos bromatolégicos realizados en agosto de 2026.

I L g i £ i

ilnslltucién educativa R §Sdbm§dalidad e ?ﬁnéllsis'_f' 1 |

Colegio Eduardo Umafia Luna (IED) Urbano Grasa J

Muestra

Carme de molida

" Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Muestras Pendientes Por Resultados

Para el periodo objeto de evaluacion no se encuentran resultados de rutina pendientes.

Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en Entregable 4:

v Plan de rauestrao en Excel. PlanMuestreo
v Carpeta Certificados de laboratorioc MGC-15. CertificadoLabMGC14

Reporte Seguimiento Plan De Muestreo Especie Carnica

En el periodo correspondiente a agosto de 2026, se programaron dos (2) muestras de la materia
prima carne de res para analisis de especie carnica, seglin las directrices establecidas en el
Anexo Técnico de la Interventoria.

A continuacion, se presentan los resultados del muestreo realizado:

Tabla 41. Resultados de los muestreos bromatolégicos realizados en agosto de 2026.

Muestra :instltucién educativa

i

Anilisis |

Submodalidad - |
.Came de res Colegio Maria Mercedes Carranza (IED) :SIAT ;Especie carnica |
o a—— E.fliitzﬁlg);,tio Clemencia Holguin de Urdanetag ‘Especie camica ‘

~ Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Muestras Pendientes Por Resultados

Para el periodo objeto de evaluacién no se encuentran resultados pendientes.

Como soporte de la informacién se relacionan las carpetas en Entregable 4:

v Pian de muestreo en Excel. PlanMuestreo
v Carpeta Certificados de laboratorio MGC-14, CertificadoLabMGC14

Pagina 131 de 310

INFORMACION PUBLICA



U

INFORME CONSOLIDADOQ m
INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA
CONTRATO Consgreiy
DAC PAE
2025

Reporte Seguimiento Plan De Muestreo Aflatoxinas

En el periodo correspondiente a agosto de 2026, no se programé muestra para analisis de
aflatoxinas, teniendo en cuenta la frecuencia establecida en el Anexo Técnico de la Interventoria.

Muestras Pendientes Por Resultados

Para el Periodo obieto de evaluacion no se encuentran pendientes resultados.

Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en Entregable 4:

¢ Plan de muestreo en Excel. PlanMuestreo
s Carpeta Certificados de laboratorio MGC-14. CertificadoLabMGC14

Reporte Seguimiento Plan De Muestreo Aflatoxinas

En el periodo correspondiente a agosto de 2026, no se programé muestra para andlisis de
aflatoxinas, teniendo en cuenta la frecuencia establecida en el Anexo Técnico de la Interventoria.

Muestras Pendientes Por Resultados
Para el periodo objeto de evaluacion no se encuentran pendientes resultados.
Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en Entregable 4:

« Plan de muestreo en Excel. PlanMuestreo
+ Carpeta Certificados de laboratorio MGC-14, CertificadoLabMGC14

Seguimientos Microbiolégicos a No Conformidades de Periodos Anteriores- SIDAE
Urbano

Durante el mes de agosto no se proyectaron seguimientos a no conformidades de periodos
anteriores en la submeodalidad SIDAE Urbano.

Seguimientos Microbiolégicos a No Conformidades de Periodos Anteriores- SIDAE Rural
y complementos alimentarios

Teniendo en cuenta las desviaciones presentadas en periodos anteriores se realizé un (1)
seguimiento microbiolégico en la Submodalidad Rural. Como resultado de esta evaluacion, se

evidencié6 que la muestra analizada cumplié plenamente con los criterios microbiologicos
requeridos. Los detalles de este seguimiento se presentan en la tabla a continuacion:
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Tabla 42 Resultados Seguimientos Microbiolégicos a No Conformidades de Periodos Anteriores

T Ty Y R R
18080008 Colegio Gimnasio Del Campo Juan De La Frofis  de manos/Lida ‘

o m-

TOTAL

Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en Entregable 4.
Seguimientos Microbiolégicos a No Conformidades de Periodos Anteriores — SIAT

Durante el periodo evaluado se realizo un (1) seguimiento microbiolégico derivado de una no
conformidad identificada en un periodo anterior en un Centro de Produccién (CDP). Como
resultado de este seguimiento, la muestra analizada presenté cumplimiento del 100 % frente a
los criterios microbiolégicos establecidos, sin evidenciar resultados no conformes. El detalle de
la ejecucion realizada se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 43 Resultados Seguimientos Microbiolégicos a No Conformidades de Periodos Anferiores

Fecha Institucién Educativa Alimento/CHS ~ Cumple  No Cumple

o e Frolis de Laura Galis — |,
et = (..:.O.Ieglo Mera Ca.no o . . Audliarde Cocina | 1 e {.0 R
TOIAL r . 5 il e

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025~

Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en Entregable 4.

Seguimientos Fisicoquimicos

En agosto de 2026 se ejecutd una (1) muestra de seguimiento en los comedores, por novedades
presentadas en los muestreos de rutina de julio de 2026.

Se presentan los resultados de un (1) seguimiento realizado en comedores que presentan

resultados dentro de parametros conforme a los limites establecidos en la Resolucién 2115 de
2007. ‘

A continuacion, se describen los comedores programados con sus resultados correspondientes:
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VT . T AT e s o

RS TFecha  T_ e

et LEiecucén (DM Obsemc-h_sj_g

Colegio Campestre Jaime CIMC;' Lerzldual Turbiedad |

1 Garzén sede Adelina Gutiemez Rural - 19/08/2026 No Conforme Color i
Palacios (IED) Tumadag Aparente |
Color Aparente -;

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025
Como soporte de la informacién se relacionan las carpetas en Entregable 4:

+ Plan de muestreo en Excel. PlanMuestreo
» Carpeta Certificados de laboratorio MGC-15. CertificadoLabMGC15

Seguimientos Bromatolégicos Y De Especie Carnica

En el periodo de agosto de 2026 no se programan seguimientos bromatolégicos ni de especie
carnica, ya que no se han presentado no conformidades que lo amerite.

Eventos de Contingencia
Calidad Organoléptica, Hongos Y Abombamiento

Para el mes de agosto no se presentaron alertas o eventos en las instituciones, relacionadas con
caracteristicas sensoriales inadecuadas, abombamientos o evidencia macroscopica de mohos
que requirieran la atencion por parte del componente vigilancia microbiologica.

Sintomas Gastrointestinales

Durante el mes de agosto se reportaron cuatro (4) alertas por Presuntos Sintomas
Gastrointestinales (PSGI) en la submodalidad SIDAE Urbano, para seguimiento microbiolégico
por parte de la Interventoria Consorcio DAC PAE 2025, frente a Presuntos Sintomas
Gastrointestinales (SGI), la ejecucion se describe a continuacion:

Tabla 45 Muestras analizadas por Posibles Sintomas Gastrointestinales

ia‘| Andlisis

Lo Institucion i o .o 2 I
Lo b g g 2 . '|'Resultado |
“Educativa i s ‘realizado - - | ;
Resolucion
1407 de
Cerdo Apanelado 2022.  ltem Conforme
Colegio La 14.1.
Estancia - Resolucién |
Recursos ;
12/06/2026 San Isidro | Urbano . g 1407 de i
P Conforme |
Labrador ropios Jugo De Maracuya 2022. i
(IED) item 5.15,
Ensalada De | Resolucion
fi
Zaahodls, Frésa ¥ | 1407  de | Comorme
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e e lsieond Sibmodatidad |- "0n% . de.['Nombre' 6. (L] Antliels: - ﬁés.ult'ado..:
- muestreo  Educativa | | financiacién | muestra | realizado |
: | Espinaca Con Crema | 2022.  item
: De Leche 5.10.
Agua Potable- Area | Resolucién Baitire i
| De Cocina Fria 2115 de 2007 | ~°
- T ] Resolucion
1407 de
: Jugo De Mango 2022, Conforme |
item 5.15, !
Resolucion i
! 1407 de f
| Caldo De Pollo 2022, ltem Conforme ii
; [l 141 |
! Resolucion
| i 1407  de |
: [ Jugo De Pifa 2022, Conforme
. Colegio | item 5.15. |
| Eduardo Resolucion '
13/08/2026  Umafia Urbano i Ef:‘ff;s Pollo En Salsa De | 1407  de | . 1
- Mendoza . i ¥ Queso Y Perejil 2022, ftem | “OMOME |
| {I=0) E 14.1. |
: ! Resolucién |
: | Ensalada De Pasta | 1407 de Conf !
: Tropical 2022, item | OMOME |
| 5.10. :
i Resolucién |
1 i i
i , ! 1407  de ;
Café Con Leche 2022.  ltem Conforme |
j 14.1 .
. Agua Potable- Area | Resolucion | .
De Cocina Fria 2115 de 2007 | ~OMIOrME
i Resolucién
g 1407  de
i J M
| ugo De Mango 2022. Conforme
item 5.15.
: Resolucion
' i 1407 de
i I H
| uevo Duro 2022. ltem Conforme
Colegio -: i 1R4.1.I .
German | R esolucién
271082026 | ¢ | Urbano Pf:;?;’s Presa De Pollo Con | 1407  de | .
| (IED) % Hogao 2022.  ftem | “OTOMe
! 14.1.
| i -
! JUGO DE MORA ?:;:iumnd
| ; (Informar Si Es Otro | ., © | Conforme
3 { S b .
| | ) item 5.15.
; | Agua Potable- Area | Resolucién Cont
- 5 De Cocina Fria 2115 de 2007 | “OMOm™Me
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Fuente de | Nombre ¢ Andlisis 2
financlacién | muestra N aalizade. | ResuNado. |
Resolucion ;
Presa De Pollo Con | 1407 de Po—
Hogao 2022, Item
141,
Colegio Resolucion !
R Gonzalo Urbano R:)Cl:;?s o e M 1407 de Cork |
Arango (IED) prop ugo ora Wi onforme |
item 5.15. i
|
Agua Potable- Area | Resolucién el
De Cocina Fria 2115 de 2007

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Como se evidencia en la tabla anterior, se realizo el seguimiento a la totalidad de los
componentes de alto riesgo suministrados en la sede educativa donde se reportaron casos de
sintomatologia gastrointestinal, y de los cuales se registré consumo por parte de los estudiantes.
Los resultados de los analisis microbiolégicos, incluida el agua potable utilizada en cada comedor
escolar, se evidenciaron conformes de acuerdo con los parémetros establecidos. En este sentido,
no es posible establecer una relacién de causalidad entre la sintomatologia reportada por los
estudiantes y el consumo de los alimentos suministrados por el Asociado. Los informes técnicos
fueron elaborados por el componente laboratorios, dentro de los plazos establecidos y su
socializacién se incluira en los entregables del periodo correspondiente.

Muestreos Fisicoquimicos de contingencia

En el periodo correspondiente a agosto de 2026 se presentaron tres (3) novedades de muestreos
fisicoquimicos de contingencia, de acuerdo con las no conformidades evidenciadas en periodos
anteriores; las novedades se presentaron en las siguientes sedes educativas:

v Colegio La Merced (IED) Submodalidad SIDAE Urbano: la novedad se present6 en el
muestreo realizado por parte del laboratorio contratado por la Interventoria, respecto a la
medicién de cloro residual libre por fuera de parametros.

Teniendo en cuenta la novedad anteriormente descrita, la interventoria realiza una (1)
toma de muestra de cloro residual libre en la sede educativa, la cual se evidencio dentro
de parametros.

v Colegio Alfonso Reyes Echandia (IED) Submodalidad SIDAE Urbano: la novedad se
presento en el muestreo realizado por parte del laboratorio contratado por la Interventoria,
respecto a la medicion de cloro residual libre por fuera de parametros.
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Teniendo en cuenta la novedad anteriormente descrita, la interventoria realiza una (1)

toma de muestra de cloro residual libre en la sede educativa, la cual se evidencio dentro
de parametros.

Colegio Gerardo Molina Ramirez (IED) Submodalidad SIDAE Urbano: la novedad se

presentd en el muestreo realizado por parte del laboratorio contratado por la Interventoria,
respecto a la medicién de cloro residual libre por fuera de parédmetros.

Teniendo en cuenta la novedad anteriormente descrita, la interventoria realiza una (1)
toma de muestra de cloro residual libre en la sede educativa, la cual se evidencié dentro
de parametros.

Como soporte de la informacion se relacionan las carpetas en Entregable 4:

v

Plan de muesireo en Excel. PlanMuestreo
Carpeta Certificados de laboratorio MGC-15. CertificadoLabMGC15

Seguimiento a otras obligaciones contractuales

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Anexo Técnico de la
Interventoria y del Asociado, relacionadas con el seguimiento a los laboratorios adscritos a la
interventoria para la realizacion de analisis microbiol6gicos, fisicoquimicos y bromatoldgicos del
suministro entregado, asi como con las demas actividades de gestion definidas para la ejecucion
del componente de laboratorios, durante periodo del agosto de 2026 se llevaron a cabo las
actividades programadas, tal como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 46. Actividades de seguimiento de obligaciones contractuales

TTEM VERIFICADO SEGUIMIENTO

Seguimiento laboratorios contratados

Acompafiamiento en campo:

El 11 de agosto se realizé seguimiento al laboratorio Biotrends en campo,
evidencidndose un cumplimiento del 100%.

Red de laboratorios Para el mes de agosto del 2026, la secretaria Distrital de Salud no convocéd a

reunion de REDLAB,
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- TEMVERIFICADO

. SEGUIMIENTO

El 21 de agosto de 2026 se llevo a cabo una reunion virtual en la que se verifict el
cumplimiento de las obligaciones correspondientes al componente de laboratorios

dura f mes d ul de 2028 evidenciéndose un cumplmiento g 100 %, Esl
informacion quedo consignada en el Acta No. SIDAE260.

Seguimiento Obligaciones Componente de | Mediante esta actividad, la entidad realiza el seguimiento técnico al cumplimiento
Laboratorios de las obligaciones del componente de laboratorio y metrologia, a través de la
verificacion de las actividades ejecutadas, los entregables presentados y el
cumplimiento de los requisitos técnicos, normatives y contractuales aplicables.
Asimismo, evalia los avances reportados, identifica posibles desviaciones o
incumplimientos y solicita la implementacion de las acciones correctivas y de
mejora que resulten pertinentes, con el propésito de asegurar la conformidad en la
ejecucion del componente y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

El Asociado remile a la Interventoria el 24 de agosto de 2026 los certificados de
calibracién 105 termémetro y de 113 instrumentos de pesaje realizados en julio de
2028.

Fuente. Consorcio DAC PAE 2025

Certificados de calibracioén equipos de
medicién

Como soporte de la informacién se relacionan las carpetas en el Entregable 4: Obligaciones
contractuales.

3.3 GESTION METROLOGICA
3.3.1 Actividades De Gestion Metrologica

Frente a las obligaciones contractuales establecidas en el Anexo Técnico de la Interventoria,
durante el mes de agosto de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades en la gestién
metrologica:
v Entrega de equipos: se realiza entrega de los equipos de medicion a los profesionales
que ingresaron a la Interventoria, conforme a lo requerido en el documento contractual.
v Se le indica a cada profesional de campo como es el uso de los equipos de medicion en
las verificaciones de campo.
v Verificacién de los equipos de medicion de campo, conforme a la frecuencia establecida.

3.3.2 Intervenciones melrolégicas

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico de la
Interventoria y a lo estipulado en el programa de gestion metrolégica, en el periodo
correspondiente al mes de agosto de 2026, se remitié a la Entidad el oficio de alcance al
cronograma de metrologia mediante oficio DACPAE2025-758 el § de agosto, teniendo en cuenta
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la adicion del contrato hasta septiembre; asi mismo, se ejecutaron las siguientes actividades de
intervencion metrolégica.

Tabla 47. Actividades de intervencién metrolégica - agosto de 2026.___

Equipos Cantidad de equipos intervenidos | : Actividad realizada e
Termometro para temperaturas en frio 53 Verificacion (cada dos meses)
Termometro para temperaturas en calor 75 Verificacién (cada dos meses)
Balanzas 101 Verificacién (cada dos meses)
Colorimetros 3 Verificacion (cada dos meses)
Probetas NA NA
Termémetro para verificacién de carros 30 Verificacion (cada dos meses) y entrega
isotérmicos a los profesionales de campo

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025
Como soporte de la informacién se relacionan las carpetas en Entregable 4. GestionMetrologica

3.4 COMPONENTE AMBIENTAL

El equipo de la Interventoria en su componente ambiental presenta a continuacion el informe de
seguimiento a la gestion del mes de agosto de 2026.

3.4.1 Plan de trabajo Ambiental de la interventoria

En cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y del seguimiento a los indicadores de
desempefio ambiental establecidos para la interventoria en las instalaciones presentadas para
la ejecucion del contrato, se presentan los resultados correspondientes al mes de agosto de
2026, los cuales incluyen el consumo de recursos (papel, agua y energia) y la gestion de residuos
generados durante la operacién administrativa.

Consumo de papel:
En agosto de 2026 se registré un consumo de 2 resmas de papel, manteniendo la misma cifra

observada en julio. Este comportamiento constante refleja la estabilizacion y normalizacién de la
gestion administrativa.

En cuanto a la gestion de residuos, tras alcanzar los 500 gramos de papel reciclado en julio, en
este periodo se recuperaron 250 gramos. Este comportamiento contintia evidenciando el
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esfuerzo constante en la separacion en la fuente y el compromiso con el aprovechamiento de
materiales de la operacion.

Consumo de agua:

Respecto al recurso hidrico, el Ultimo consumo facturado fue de 1 m®. Este valor muestra una

estabilidad frente al bimestre anterior, donde se registré la misma cifra. Estos resultados
confirman un comportamiento controlado en el uso del recurso, alineado con la dinamica
operativa del periodo evaluado.

Consumo de energia:

En cuanto al consumo de energia eléctrica, se registré un leve incremento entre los meses de
julio (322 kWh) y agosto (358 kWh). Esta variacién del 11,18% responde al comportamiento
normal e intrinseco de la operacién y se mantiene dentro de la estabilidad administrativa y
operativa del periodo. En consecuencia, el consumo se ubica en los rangos proyectados,
ratificando que los procesos se desarrollan de manera controlada y sin evidencia de anomalias,
desviaciones o ineficiencias en la infraestructura.

Gestion de residuos:

Durante el periodo analizado no se registré generaciéon de residuos peligrosos, ni de otros
residuos aprovechables diferentes al papel, situacién coherente con la naturaleza administrativa
de la operaci6n de la interventoria. La tendencia en la recuperacién de papel reciclado contribuye
a la reduccién del impacto ambiental y al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el
Plan de Manejo Ambiental.

En términos generales, los resultados correspondientes a agosto de 2026 evidencian un
comportamiento ambiental controlado y favorable, alineado con los objetivos del Plan de Trabajo
Ambiental de la interventoria y con los principios de uso eficiente de los recursos y gestion
adecuada de los residuos.

3.4.2 Informe de reporte mensual del Plan de Gestion Ambiental (PGA)

El componente ambiental de la interventoria realizo la revision documental del Plan de Gestién
Ambiental (PGA) correspondiente al mes de julio de 2026, con base en la informacion remitida
por el asociado Compensar el dia 14 de agosto de 2026, la cual incluyo los siguientes anexos:

+ Reporte de resultados Plan de Gestién Ambiental - julio 2026
» Reporte y andlisis de indicadores del componente suelo
« 'Reporte y analisis de indicadores del componente energia
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+ Formato de consumo mensual de agua para los comedores escolares con medidor de

agua independiente, que estaban activos durante el periodo de reporte.
 Reporte y analisis de indicadores del programa de reciclaje

Se realizo la revision mediante el oficio DACPAE2025_827 del 26 de agosto de 2026, en el cual
la interventoria verifico la consistencia y trazabilidad de la informacién entregada, confirmando

que los reportes presentan correspondencia con los indicadores definidos en el Anexo Técnico
SIDAE.

Presentacion y analisis de resultados de los componentes

La interventoria validé la ejecucion de las visitas de inspecciéon ambiental programadas por el
Asociado para el mes de julio. Como soporte de esta gestion, el Asociado consolidé cincuenta y
cinco (55) bitacoras de visita, las cuales fueron revisadas para verificar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales en las sedes operativas. Las cinco (5) instituciones que no pudieron
ser inspeccionadas se relacionan a continuacién junto con su respectiva novedad:

Kennedy: Contingencia prolongada.

La Giralda: Contingencia prolongada.

La Merced: Contingencia prolongada; reactivacion posterior al periodo de visitas.
Nueva Roma: Contingencia prolongada; reactivacién posterior al periodo de visitas.
Ramon de Zubiria: Contingencia prolongada; reactivacién posterior al periodo de visitas.

Por otra parte, se relaciona la novedad del no registro del recurso hidrico para el Colegio
Kennedy, debido a que el comedor se encuentra en obras y no hay acceso al micromedidor.

3.4.2.1 Reporte y anélisis de indicadores del componente suelo

El asociado remite la evaluacion y analisis del siguiente indicador:

* Buenas practicas implementadas en el adecuado manejo del recurso suelo:

Indicador asociado a la segregacion de residuos, se alcanzé un cumplimiento del 76,36% de las
instituciones (42 comedores) logrando una calificacién del 100%, alcanzando la meta

establecida. No obstante, el 23,64% restante, que corresponde a 13 comedores y a la Planta de
Produccion SIAT, se ubicéd por debajo de la meta del 90%.

Se reportaron novedades en los siguientes puntos: Guillermo Leén Valencia, Integrado de
Fontibon (IBEP), José Eustasio Rivera, Las Américas, Laurel de Cera, Los Naranjos, Manuel del
Socorro Rodriguez, Planta de Produccién SIAT, Republica EE. UU de Ameérica, Restrepo Millan,

Pagina 141 de 310

INFORMACION PUBLICA



)

INFORME CONSOLIDADO (9
INTERVENTORIA MODALIDAD SIDAE = PAE BOGOTA
CONTRATO

DAC PAE
2025

San Ignacio y San José. Las desviaciones identificadas estan asociadas principalmente a fallas
en la segregacion de residuos, siendo gestionado en campo por los gestores.

Para los comedores Friedrich Naumann y Manuel del Socorro Rodriguez se presentaron
oportunidades de mejora frente al cierre de las bolsas de residuos en el cuarto de
almacenamiento.

Lo anterior el asociado lo relaciona en el anexo 202607IndicadoresPgaV1, Hoja BPO SUELO.

3.4.2.2 Reporte y anélisis de indicadores del componente energia

El asociado remite la evaluacion y analisis de los siguientes indicadores:
» Buenas préacticas implementadas en el adecuado manejo del recurso energético:

Se alcanzé un cumplimiento del 100%, correspondiente a 54 instituciones y la planta SIAT con
calificacién igual o superior al 90%. Durante el seguimiento, se identificaron hallazgos menores,
tales como la necesidad de fortalecer las buenas practicas. Estas oportunidades de mejora no
afectaron el cumplimiento de la meta establecida y fueron objeto de retroalimentacién inmediata.

« Revision de instalaciones del recurso energético:

Este indicador presentd un cumplimiento del 100% (54 instituciones y la planta SIAT sin
desviaciones al reportar 0%)

No se registraron novedades frente al indicador

El andlisis de los indicadores permite concluir que el asociado mantiene un control estricto y
exitoso sobre el recurso energético. La gestién no solo es conforme desde el punto de vista
cuantitativo (metas cumplidas al 100%), sino también cualitativo, gracias a la capacidad de
identificar y subsanar oportunidades de mejora de manera oportuna. Se ratifica la consistencia
de los datos conforme al anexo 202607IndicadoresPgaV1

3.4.3 Medicién de consumo para el recurso hidrico

Respecto al consumo de agua, el asociado present6 los resultados de 57 establecimientos que
cuentan con micromedidor y operaron durante el mes de julio. Se identificé que una Institucién
Educativa Distrital (IED) que no reporta la tasa de consumo debido a las novedades detalladas

en el Anexo 202607ConsumoaguaV/1 (Colegio Kenney debido a que el comedor se encuentra en
obras y no hay acceso al micromedidor); este caso fue debidamente considerado en el analisis
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de indicadores del periodo. A continuacion, se relacionan las IED con novedades que influyen en
el consumo:

Colegio Carlos Arango Vélez: Durante el mes de julio se presenté fuga de agua en la llave

localizada en la marmita. La novedad ya fue debidamente reparada. Adicionalmente, se
efectud lavado de tanque de agua potable.

Colegio Chuniza Famaco: Incremento del consumo del recurso asociado a la variacion de
dias operativos y a fuga localizada en tanque de agua potable.

Colegio Cristébal Colén: El 14 de julio la IED quité el micromedidor, ya que en el comedor
no se tenia agua; al hacer revision, identificaron que el micromedidor no daba paso del
suministro.

Colegio Kennedy: Se presenta contingencia prolongada desde el 16 de junio debido a
obras de infraestructura. Actualmente no es posible acceder al dato del micromedidor,
teniendo en cuenta que el colegio se encuentra bajo custodia.

Colegio La Giralda: El comedor se declar6 en contingencia prolongada desde el dia 08
de julio.

Colegio la Merced: el comedor se declaré en contingencia el dia 08 de julio. Reactivo
operacion el 29 de julio.

Colegio Instituto Técnico Rodrigo de Triana: El micromedidor registra consumo de
cafeteria del colegio.

Colegio Republica del Ecuador: El micromedidor registra el consumo del punto de
hidratacion localizado en zona social.

Colegio Técnico Cedid Guillermo Cano Isaza: A finales de junio se realizé la reubicacion
del micromedidor, por lo tanto, a partir de julio se inici6 a tomar la lectura correspondiente.
Colegio Ciudadela El Recreo Sonia Osorio De Saint-malo: Se realizé el cambio del
medidor el dia 30 de junio, debido a que el medidor presentaba fallas en su
funcionamiento.

Colegio Gimnasio Sabio Caldas: EI micromedidor registra consumo de poceta localizada
en zona social del colegio.

Colegio Los Naranjos: El micromedidor registra consumo de poceta localizada en zona
social del colegio. No se presentd servicio los dias 6 y 14 de julio de 2026,

Colegio Manuela Beltran: Se presenté novedad con llave del cuarto de aseo (llave rota),
lo que generé fuga de agua.

Colegio Nueva Roma: El comedor se declaré en contingencia durante el periodo
comprendido entre los dias 10 y 28 de julio.

Seguimiento acciones de mejora:

Aunque para el mes de julio no se programaron nuevas acciones de mejora, se realizo el

seguim
remitio
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las evidencias de las actividades ejecutadas (pruebas hidraulicas, inspeccién de fugas y
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diligenciamiento de planillas de registro), mediante las cuales se verificd el correcto
funcionamiento del micromedidor

Agosto: Teniendo en cuenta los resultados del mes de julio, se establece el siguiente plan de
accion:

» Ciudadela El Recreo Sonia Osorio de Saint Malo: verificacion del correcto funcionamiento
del micromedidor.

Durante el periodo evaluado, el consumo de agua fue de 3.497,03 m?, lo que representa un
incremento de 1.059,18 m* (+43,45%) en comparacion con los 2.437,85 m? registrados en el mes
inmediatamente anterior. Este incremento responde al mayor nimero de dias efectivos de
operacion, teniendo en cuenta que, segun el histérico, el consumo del mes analizado se
encuentra dentro de los rangos habituales.

En el informe del PGA se incluye, adicionalmente, el analisis de consumo por medalidad, el
reporte de dos (2) establecimientos que no cuentan con micromedidor y el calculo de la
evaluacién de desemperio, efectuando el comparativo frente al consumo registrado en junio de
2026, lo cual permite establecer variaciones y tendencias en el comportamiento del recurso
hidrico, asi mismo, se establecen conclusiones y recomendaciones frente al componente.

Para este periodo segun el cronograma del PGA el asociado remitié informacién sobre los
indicadores asociados a:

» Buenas practicas implementadas en el adecuado manejo de recurso hidrico: Se alcanzé
un cumplimiento global del 98,18%, correspondiente a 54 establecimientos con
desempefio satisfactorio. No obstante, se identificaron novedades operativas en un
comedor (1,82%), el cual registr6é un valor inferior al umbral minimo requerido del 90%.
Especificamente, en el comedor Chuniza Farmaco se evidencié la ausencia de rejillas
para la contencién de residuos sélidos en la fuente, novedad que fue informada de
inmediato al personal operativo para su respectiva correccion.

* Revisién de instalaciones del recurso hidrico: Se alcanzé un porcentaje de conformidad
del 98,18% en los 54 puntos evaluados con desempefio satisfactorio. La tnica novedad
correspondié al Colegio Técnico Tomas Rueda Vargas, donde se identificé un grifo
industrial deteriorado con fugas, equivalente al 1,82% de las instalaciones. Esta novedad
fue reportada oportunamente por el Gestor Il y subsanada con posterioridad a la visita,
dando cumplimiento a la meta técnica estipulada (< 13%).

Andlisis
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Durante el mes de julio, el seguimiento al recurso hidrico reflej¢ una gestion operativa sélida con
un cumplimiento del 98,18% tanto en buenas practicas como en la revision de instalaciones,
manteniéndose dentro de los limites técnicos establecidos tras corregir oportunamente los
hallazgos puntuales en los comedores. Frente al consumo hidrico, aunque el consumo total se
increment6 a 3.497,03 m* (43,45%) debido al aumento de dias efectivos de operacién, los
volimenes se mantienen dentro del histérico esperado.

3.4.4 Programa de Reciclaje

En relacion con el Programa de Reciclaje, la Interventoria verificé la informacién reportada porel
Asociado en el anexo 202607ReportePgaV2. El reporte contempla el anélisis de la generacion
interna de residuos aprovechables de la siguiente manera:

Con base en la informacién técnica suministrada por el Asociado para el periodo junio - julio, se
validé la gestion de residuos aprovechables (cartén, plastico y bolsa blanca) en 60 puntos de
operacion. Durante el mes de junio de 2026, se registré una generacién total de 3.507 kg (2.528
kg de cartén y 979 kg de envases y empaques). Al realizar el analisis comparativo frente al mes
de julio, se evidencié un incremento en la generacién global alcanzando 5.271 kg (3.708 kg de
cartony 1.563 kg de envases y empaques). Esta diferencia representa un aumento neto de 1.764
kg en la produccion de residuos recuperados, equivalente a una variacion al alza del 50.3%, lo
cual esta directamente relacionado con la diferencia en los dias operativos de ambos meses.

Analisis

El seguimiento realizado por la Interventoria evidencia un desempefio sobresaliente en la

implementacion del Programa de Reciclaje en los 60 puntos de operacion, destacando una alta
efectividad en la reincorporaciéon de insumos al ciclo operativo y el cumplimiento pleno de las
metas ambientales fijadas.

3.4.5 Estrategia ambiental SIAT/SIATi

Dando cumplimiento al numeral 5.10.6.1 Estrategia para la gestién de residuos inorganicos
aprovechables generados en la operacion del Servicio Integral de Almuerzos Transportados
(SIAT) y el Servicio Integral de Almuerzos Transportados Interno (SIATi). En el presente informe
se efectla el analisis de la informacién suministrada por el asociado, correspondiente al mes de
julio de 2026.

El asociado remitio la ficha mensual de la estrategia ambiental SIAT-SIATI, junto con los
certificados de recoleccion de residuos (correspondientes al mes de junio, asi como de meses
anteriores para algunas instituciones, los cuales se contabilizan en el mes de analisis para su
correspondiente verificacion y validacion.), socializaciones, vinculaciones y acompariamientos, el
dia 14 de agosto de 2026 a la interventoria, con el fin de adelantar su verificacién y validacion.
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Para 61 mes de ulio, el asociado reporta

» Socializaciones: Durante el periodo se realizaron tres (3) socializaciones, pasando de
139 a 142. Su trazabilidad fue validada mediante las respectivas actas, en las cuales se
detallan los temas abordados, tales como las actividades componentes de la estrategia,
las aclaraciones a las inquietudes presentadas frente al acuerdo de corresponsabilidad y
certificados de recoleccion.

*» Acompafamientos: Se brindé acompafiamiento a diecinueve (19) instituciones
educativas, con un total a corte de julio de 153. Durante estos acompafiamientos se
desarrollaron actividades orientadas a la sensibilizacion de estudiantes, docentes y
gestores de aseo, como las demas acciones propias de esta fase de implementacion.

¢ Vinculaciones: En relacién con la vinculacion de instituciones educativas, el Asociado
informa que, durante el periodo analizado, se integraron las siguientes instituciones a la
estrategia ambiental:

Colegio La Belleza Libertadores sede A
Colegio Villamar sede A

Ampliando asi su cobertura y alcance en el marco del contrato, pasando de 106 a 108
IED vinculadas.

e Seguimientos: Durante el mes de julio no se realizé programacion para la etapa de
seguimiento.

» Cantidad de residuos gestionados por IED vinculada: Para el presente informe se
presenta la trazabilidad de las cantidades de residuos gestionados durante el mes de
junio, reportando un total de 9.654,5 kg de residuos inorganicos aprovechables
recolectados. La informacién verificada evidencia consistencia entre los datos registrados
en la ficha mensual y los soportes correspondientes a los certificados de
aprovechamiento, sin identificarse diferencias o inconsistencias.

En comparacién con el mes anterior, se registré una disminucién en la cantidad de
residuos generados; no obstante, este volumen se mantiene dentro del comportamiento
esperado segun el historico de datos y las fluctuaciones habituales de la operacion.

En el anélisis de indicadores, el asociado remite los resultados correspondientes a tres
(3) indicadores establecidos, con los siguientes resultados:

o Frente al indicador “Gestién de residuos inorgénicos aprovechables generados en la
operacién SIAT — SIAT/", se establece que el Asociado procurara la gestion del 50% de
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los residuos generados, obteniendo un resultado del 44,22%, disminuyendo un 2,37%
respecto al anterior periodo.

Este indicador se encuentra en proceso de fortalecimiento y seguimiento, con el propésito
de alcanzar la meta sugerida en el anexo técnico.

* En cuanto al indicador “Certificados de recoleccién y aprovechamiento recibidos”, se
super6 la meta establecida del 70%, alcanzando un resultado del 78,7%.

« Para el indicador “Tasa de eficiencia de socializaciones” presenta una eficiencia del
76,05%. Para este indicador no se ha definido una meta especifica.

v Certificados anexos

» Entrega de certificaciones de gestién de residuos, con un total de 85 documentos
validados.

» Se informa que cuatro (4) instituciones educativas no entregan certificado para este
periodo dado que la gestion se realiza de manera semestral.

* El Asociado identifica que el 17,6% de las IED no presenté certificados de recoleccion
durante el mes evaluado, debido a dificultades.

» Elasociado remite soportes de ejecucion de la estrategia, tales como actas de visita para
acompanamiento y socializaciones.

Analisis

El andlisis de la Estrategia Ambiental SIAT/SIATi correspondiente al mes de julio de 2026
evidencia una gestion efectiva. El volumen de residuos gestionados y los indicadores de
desempefo reflejan un comportamiento favorable, destacando el cumplimiento de los
indicadores. Si bien el indicador de gestion de residuos se sitaa en el 44,22% ligeramente por
debajo del umbral del 50%, este presenta un comportamiento con variaciones poco significativas
y se encuentra respaldado por las acciones de control documental, trazabilidad y gestién que
implementa el asociado.

Con base en la revision documental, el 28 de agosto de 2026 mediante oficio DACPAE2025-828,
se considera que la informacién presentada por el asociado cumple con lo estipulado en ANEXO
TECNICO del Servicio Integral de Desayunos y Almuerzos Escolares (S| DAE).

3.4.6 Informe de gestion de residuos organicos

El presente apartado corresponde al Informe de gestion de residuos orgénicos, en el cual se
consolidan y analizan los resultados obtenidos en el mes de julio de 2026, en el marco del
seguimiento ambiental adelantado por la interventoria.
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3.4.6.1 Informe de gestién de residuos orgénicos julio de 2026

El componente ambiental de la Interventoria validé el informe de gestién de residuos sélidos

organicos correspondiente al mes de junio de 2026, tras recibir la informacién por parte del
Asociado el 10 de julio.

Durante el periodo evaluado, de la operacion consolidada de 210 comedores escolares y la planta
de produccién SIAT para un total de 211 puntos, se generd un total de 354.001,04 kg de residuos.
Del volumen general, 352.761,2 kg se entregaron a gestores externos autorizados para su
correspondiente tratamiento y disposicion final. Los restantes 1.239,85 kg de residuos,
generados en 6 comedores escolares de las localidades de Usme y Sumapaz, se cuantificaron,
méas sin embargo fueron gestionados directamente por las Instituciones Educativas Distritales
(IED) para su aprovechamiento interno.

Es de mencionar que, para este periodo, la planta de produccién SIAT fue el punto que generd
la mayor cantidad de residuos sélidos organicos con un total de 8.747 kg, seguido del Instituto
Técnico Industrial Piloto (IED) con una generacion de 5.889 kg.

Igualmente, en lo remitido por el asociado se realizé la validacién de los certificados que soportan
la gestion donde se identifica lo siguiente:

» Se evidencia informe y certificados por parte de la empresa Control Ambiental Colombia, en
los cuales se relacionan las generalidades de la compaiiia, el tratamiento dado a los residuos
organicos y las cantidades recolectadas en 135 comedores escolares para el periodo de julio
de 2026, alcanzando un total de 206.693 kg; para la planta SIAT se reporta, en el mismo
periodo, la gestién de 8.747 kg.

e En cuanto al informe y los certificados de aprovechamiento emitidos por la empresa Gestion
de Residuos Industriales — GRI Consultores, se describen las actividades desarrolladas en
la planta de compostaje y la cantidad de residuos orgénicos recolectados en los 69
comedores atendidos, con un total de 137.321,2 kg gestionados durante el periodo de
reporte.

e Por ultimo, se reporté que 4 comedores escolares de la localidad de Sumapaz y 2 comedores
escolares de la localidad de Usme que cuentan con bascula para el pesaje realizaron el
aprovechamiento interno de 1.239,85 kg y no fueron entregadas al proveedor externo.

A continuacién, en la siguiente grafica se relaciona el porcentaje de residuos organicos
generados por cada localidad.
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Grafica 18. % de residuos sélidos organicos gestionados por localidad en el periodo de julio de
2026.
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Fuente: Consorcio DAC PAE 2025

En el consolidado, la generacién de residuos se concentra en las localidades con mayor
Ccapacidad instalada, raciones servidas o nimero de instituciones. Durante este periodo, los
puntos con mayor aporte por localidad fueron:

* Localidad de Bosa: Representando un 19,44% del total de la generacién.
* Localidad Ciudad Bolivar: Representando un 13,69% del total de la generacion
* Localidad de Kennedy: representando un 12,74% del total de la generacion.

Este comportamiento se asocia directamente con el tamarfio de la poblacién atendida y el
volumen de servicios prestados por cada comedor.,

Por lo anterior, mediante el oficio DACPAE2025-817 enviado 21 de agosto, la Interventoria validé

el cumplimiento del Asociado respecto a la entrega del Informe de Gestién de Residuos Sélidos
Organicos de julio de 2026.
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3.4.7 Programa de Gestion de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos

El presente capitulo corresponde al Programa de Gestion de la Pérdida y el Desperdicio de
Alimentos, en el cual se presenta el analisis de la informacion reportada por el asociado

correspondiente al periodo comprendido entre el 6 al 31 de julio de 2026, en el marco de la
gjecucién del Convenio de Asociacién vigente.

3.4.7.1 Programa de Gestion de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos — 6 al 31 de julio2026

Con ocasion de las medidas implementadas por la Secretaria de Educacién para atender lo
establecido en la Ley 1990 de 2019, el asociado entreg6 el 14 de agosto de 2026 a la interventoria
encargada con copia a la SED, una base de informacion en medio magnético (Excel) y un informe
de andlisis con las variables establecidas en el anexo técnico, para el periodo comprendido entre
el 6 y el 31 de julio de 2026.

El asociado informé que, durante este periodo, doscientos ocho (208) comedores escolares
registraron informacion correspondiente a la generacion de residuos sélidos organicos
provenientes de la etapa de descomide.

A continuacion, se relacionan los resultados y novedades:

~ Para el periodo de analisis se reportaron datos de pesaje de la etapa de descomide del
tiempo de comida almuerzo para 208 de los 228 comedores en operacion, equivalente a
una cobertura del 91,22%. Dentro del total de comedores en operacion se incluyen
diecisiete (17) comedores de la localidad de Sumapaz y tres (3) comedores que operaron
bajo la modalidad SIAT-SIATi y/o Desayuno, para los cuales no se reportaron datos.

— De acuerdo con la informacion presentada, se evidencia que durante el periodo se
registraron novedades de contingencia prolongada para seis (6) comedores escolares.

— Se identificaron que los ments que mas contribuyen a la generacién de "descomide”,
corresponden al ment SA, ment 15A y mentl especial.

- El asociado adicionalmente aclara que los almuerzos 9A, 15A, 14A, 12A, 13Ay 10A, no
fueron.entregados durante el mes de junio; sin embargo, para el mes de julio si hicieron
parte del ciclo de mends, lo que permitié su inclusion dentro del analisis en el periodo
evaluado.

— Se presentaron los comedores que generan la mayor cantided de residuos solidos
organicos en la etapa de "descomide”, basandose en la relacion de gramos de residuos
generados por el nimero de servicios entregados de la siguiente manera:

v Angela Restrepo Moreno (IED) con 81,95 gr por servicio entregado (12.660)
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v Andrés Bello (IED) con 77,61 gr por servicio entregado (10.979)
v Feliza Bursztyn (IED) con 77,14 gr (12.460)

» Lo colegios con mayor generacion de repitencias en los menus entregados durante el
periodo comprendido entre el 6 al 31 de julio de 2026.

v" Paulo Freire (IED) con 2.352
v Nuevo Chile (IED) con 2.269
v" Debora Arango Perez (IED) con 2.172

Se evidencia que si bien las repitencias podrian influir en la cantidad de gramos de residuos
solidos generados en la etapa de descomide, en esta ocasién no se evidencia que estos colegios

se encuentren entre los mayores generadores de desperdicio entre los colegios analizados.

A continuacion, se presenta el menu o la preparacién mas representativa con generacién de
descomide durante el periodo.

Tabla 48. MenUs con mayor generacion de descomide entre el 6 al 31 de julio de 2026.

CANTIDAD DE DESCOMIDE

No. MENU
° (Kg)

Este ment fue ofrecido en dos fechas: el jueves 16 de
julio, el cual estuvo compuesto por presa de pollo con
hogao, arroz blanco, papa salada (CSopa: ajiaco,
CCH: torta de zanahoria), pera y jugo de mora, y el
martes 21 de julio, enfregado en los comedores
escolares ubicados en Sumapaz, conformado por
presa de pollo con hogao, arroz blanco, ajiaco,
ensalada de aguacate y jugo de mora.

Compuesto de: carne de cerdo en salsa chow mein,
arroz con fideos, papa salada, manzana y jugo de
tomate de arbol.

1 Menu 9A 8.450,33 kg

2 Menu 15A 6.429,38 kg

Compuesto de: pollo hindd, arroz con coco
3 Menu Especial |(afrodescendientes), patacén (afrodescendientes), 6.421,07 kg
verdura fria, jugo de mora y gelatina.

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025
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Tabla 49. Tabla resumen. Cantidad de residuos sélidos organicos generados en la etapa de
descomide por nimero de servicios entregados por comedor del 6 al 31 julio de 2026.

COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED) 12.660 1.037,50 | 81,95
COLEGIO ANDRES BELLO (IED) 10.979 852,10 77,61
COLEGIO FELIZA BURSZTYN (IED) 12.460 961,20 77,14
COLEGIO MIRAVALLE (IED) 14.960 1.106,83 73,92
COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED) 1.870 137,56 73,56
COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED}) 10.461 764,50 73,08
COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED) 12.315 861,50 69,96
COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED) 1.785 124,00 69,47
COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARINO (IED) 5.983 401,49 67,11
COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED) 17.299 1.167,50 66,91

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025. Informacion tomada del anexo 202607MatrizLey1990V3.

De acuerdo con la tabla anterior, para el periodo del 6 al 31 de julio de 2026, se observa que el
comedor escolar Angela Restrepo Moreno (IED) encabeza la lista con 81,95gr de residuos
provenientes de la etapa de descomide por servicio entregado, con la entrega de 12.660
suministros en las semanas de operacion, seguido del comedor Andrés Bello (IED) que gener6
77,61gr por servicio entregado, realizando la entrega de 10.979 servicios en el mes de julio,
situandose en el segundo lugar, y finalmente el comedor escolar Feliza Bursztyn (IED), que
gener6 77,14 gr de desperdicio por servicio entregado, entregando 12.460 servicios.

Analisis

Durante el periodo correspondiente del 6 al 31 de julio de 2026 se registré un incremento en la
cobertura operativa, asociada principalmente al reinicio de las actividades escolares tras el
receso de mitad de afo, lo que amplié la prestacién del servicio en la mayoria de las instituciones

educativas. El niimero de comedores escolares con registro de descomide aument6 de 205 en
junio a 208 en julio, y el total de instituciones en operacién también se incremento de 226 a 228,
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lo que representa una cobertura del 91,22% de la operacion activa (frente al 90,71% registrado
en junio).

Durante el mes de julio se evidencid que el fotal de servicios entregados presentd un incremento

del 44,07% (de 1.629.660 a 2.347.843), explicado en gran medida por el mayor nlimero de dias
de prestacion del servicio tras el reinicio de las actividades académicas a partir del 6 de julio, lo
que a su vez explica el incremento en el volumen abscluto de descomide, el cual pasé de
69.383,43 kg a 93.803,96 kg. No obstante, el indicador de gramos de descomide por servicio
entregado registré una disminucion de 2,63 gr/servicio (de 42,58 a 39,95 gr/servicio), lo que
evidencia una menor generacion relativa de residuos por cada servicio prestado, posiblemente
asociada a una mejora en el aprovechamiento y consumo de los alimentos, pese al incremento
en el volumen total de servicios prestados.

Al revisar la informacién entregada por el asociado, se evidencia que uno de los datos mas
notorios es el nivel de descomide asociado a menus particulares. A diferencia del mes de junio,
en julio el Aimuerzo 9A volvié a posicionarse como el mayer generador de residuos organicos en
la etapa de descomide, con un total de 8.450,33 kg, seguido del Almuerzo 15A, con 6.429,38 kg,
ofrecido el miércoles 29 de julio, y del Menu Especial, con 6.421,07 kg. Se destaca que este
men(, que se habia consolidado como uno de los principales generadores de descomide durante
cuatro meses consecutivos (febrero, marzo, abril y mayo) y que no se ubico entre los mayores
generadores en junio, retomé su posiciéon como principal generador durante el periodo evaluado,
lo que sugiere que su ausencia del listado en junio estuvo efectivamente asociada a la reduccién
de dias de operacién durante el receso escolar, tal como se habia anticipado en el informe
anterior,

Al comparar la informacion remitida por el asociado con los resultados de julio, se destaca que
el Aimuerzo 18A, que se habia posicionado como el principal generador de residuos en la etapa
de descomide durante el mes de junio (8.883,95 kg), no se ubicé entre los tres mayores
generadores de descomide durante el periodo evaluado de julio. Este comportamiento resulta
relevante, dado que el Almuerzo 18A se habia mantenido de manera constante entre los
principales generadores durante los meses de mayo y junio. Se recomienda confirmar en los
proximos periodos de reporte si esta variacion corresponde a una mejora sostenida en la
aceptacion de este menu o si, por el contrario, esté asociada a cambios puntuales en el ciclo de
menus del mes de julio.

Tabla 50. Comparacion de los ments con mayor generacién de residuos provenientes de la
etapa de descomide (kg) para el periodo de enero a julic del afio 2026.

i MES MENU CANTIDAD DE DESCOMIDE (Kg)
Menu 3A 3582.34 kg
Enero
Menu 4A 3332,60kg
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 MES MENU [ CANTIDAD DE DESCOMIDE (Kg)
' 3312,04 kg
st X "-?,0?2.'-’._25. kg i
Febrero A 2 5_:'57_.1 0'44 kg
5622,91 kg
‘MenG9A "’ T 847341Kg
Marzo ‘Menli 18A° P e RT0 00K
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Meni A - TR maRa et o T IT 423,15 19
Abril Men(i 15A 6.615,76 kg |
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“Men(.9A Srces S Al BOBBAB kg (B
Mayo Meni‘18A & dlae g sl Domcan e BB BB R K v -
Menu especial Mayo ' 6.143,76 kg
MenGiBA. A T
Junio Menu Especial Junio . 6.603,96 kg
Menl 5A 5.881,99 kg
Menli9A BRIl e 845033 kg
Julio Mend 15A ~ 6.429,38 kg
Men( Especial Julio 6.421,07 kg

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

En contraste, el Almuerzo 9A ha vuelto a mostrar un comportamiento recurrente como uno de los
principales generadores de residuos, consolidandose en cinco de los siete meses evaluados en
el afio (febrero, marzo, abril, mayo y julio), lo que sugiere que su comportamiento no esta
asociado tnicamente a la cantidad de dias de operacién, sino posiblemente a las preparaciones,
ingredientes especificos y/o habitos de consumo de la poblacién estudiantil propios de este
ment. Es importante aclarar que las cantidades absolutas de descomide (kg) generadas por este
menl también se encuentran directamente relacionadas con el numero de servicios entregados
en los periodos comparados, los cuales aumentaron de manera considerable en el mes de julio.

Ademas, es importante considerar que varios de los menus identificados incluyen componentes
con fraccién no comestible que se disponen en la etapa de descomide, lo cual incide directamente
en el peso reportado; dicha fraccién no corresponde a desperdicio de alimentos, sino a partes no
consumibles propias de la composicién del menu. En este sentido, se recomienda continuar
realizando el seguimiento mensual, considerando el mismo mend como variable dependiente y
continuar evaluando de manera integral los distintos componentes operativos y de consumo que
influyen en la generacién de descomide.
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Al revisar las instituciones con mayor cantidad de residuos sélidos organicos generados en la
etapa de descomide por nimero de servicios entregados por comedor del 6 al 31 de julio de
2026, se evidencia que el colegio Angela Restrepo Moreno (IED) encabez6 nuevamente la lista
con 81,95 gr de descomide por servicio entregado, seguido del colegio Andrés Bello (IED) con
77,61 gr/servicio y del colegio Feliza Bursztyn (IED) con 77,14 gr/servicio. Frente a los valores
méximos registrados en junio (Angela Restrepo Moreno IED con 85,70 gr/servicio, Feliza
Bursztyn |ED con 80,45 gr/servicio y el comedor Marsella (IED) Cent Educ Dist Bas y Media
Marsella con 77,56 gr/servicio), se observa una disminuciéon en los indicadores maximos de
descomide por servicio entregado, asi como la incorporacion del colegio Andrés Bello (IED) entre
los tres comedores con mayor generacion relativa de residuos.

De acuerdo con lo anterior, se resalta que durante dos meses consecutivos los comedores
Angela Restrepo Moreno (IED), Feliza Bursztyn (IED) y Miravalle (IED) han encabezado la lista
de mayores generadores de residuos, lo que evidencia que esta situacién se ha mantenido en el
tiempo, aun cuando el orden relativo entre ellos ha variado de un mes a ofro. En este sentido, la
informacion proporcionada sugiere la realizacion de acciones para evaluar, identificar y atender
las posibles causas de este comportamiento, estableciendo analisis integrales de las distintas
variables que influyen en los habitos de consumo y, como consecuencia, en la disminucién del
desperdicio de alimentos.

De otra parte, es importante considerar que la generacién de residuos no necesariamente esta
asociada a la mayor cantidad de servicios entregados, sino sugiere otro tipo de variables
posiblemente asociadas a los menus y habitos de consumo como se mencioné anteriormente.

Frente a las repitencias, los datos para el periodo del 6 al 31 de julio muestran que el colegio con
mayores repitencias corresponde al comedor Paulo Freire (IED) con 2.352, seguido de Nuevo
Chile (IED) con 2.268 y Débora Arango Pérez (IED) con 2.172. Se destaca que, al igual que en
junio, los comedores Paulo Freire (IED) y Nuevo Chile (IED) se mantienen entre las instituciones
con mayor numero de repitencias, mientras que el comedor Sierra Morena (IED), que encabezé
la lista en junio, no se ubicé entre los tres primeros lugares en julio. Estas instituciones no se
encuentran dentro de los colegios con mayor generacion de residuos organicos en la etapa de
descomide, lo cual sugiere que la repeticion de raciones, por si sola, no constituye un factor
determinante en la generacion de residuos organicos del proceso de descomide, y que variables
como la aceptacion del ment y el control durante el consumo pueden tener un impacto méas
relevante en la reduccién de los residuos orgénicos.

La generacion de residuos organicos en la etapa de descomide continGia siendo un desafio
transversal, con diferencias marcadas entre comedores escolares, influenciadas por el tipo de
mend, los habitos de consumo y las dinamicas propias de cada institucion. En este contexto, se
recomienda realizar seguimiento focalizado a los comedores con mayor generacién de residuos,
asi como revisar los menus, los procesos de preparacion y fortalecer el acompariamiento durante
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el consumo de los alimentos para reducir la generacion de residuos producto de la etapa de
descomide.

Con base en la revision documental realizada, se considera que mediante el oficio
DACPAE2025_845 del 01 de septiembre de 2026, la informacién presentada por el asociado,
correspondiente a la base de datos en medio magnético (Excel) y al informe de anlisis del
Programa de Gestion de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos (Ley 1990 de 2019) - julio 2026
cumple con lo estipulado en el Anexo Técnico del Servicio Integral de Desayunos y Almuerzos
Escolares (SIDAE).

3.4.8 Gestion de Aceite Vegetal Usado (AVU) / Aceite de Cocina Usado (ACU)

3.4.8.1 Informe mensual de AVU/ACU julio de 2026

El componente ambiental de la Interventoria realizé la revision y validacion técnica del informe
de gestion de Aceite Vegetal Usado (AVU) y Aceite de Cocina Usado (ACU) correspondiente al
mes de julio de 2026. Dicho informe fue radicado por el Asociado el 14 de agosto de 2026.

Tras el andlisis de la operacién, se determiné que durante el periodo reportado se recolectaron
1.090,87 kg de residuos en cuarenta y nueve (49) Instituciones Educativas, conforme al siguiente
detalle:

Tabla 51 Generacién AVU/ACU durante el periodo de julio 2026

o e I CANTIDAD.DE
| CANTIDADDE |  RESIDUOS
_ | RECOLECCIONES | RECOLECTADOS
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) - o
1| CENT EDUC DIST RURAL PENALIZA 1 :
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) - -
2 | CENT EDUC DIST RURAL EL TABACO 1 ‘
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) - o
3 | CENT EDUC DIST RURAL LAGUNA VERDE 1 ’
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) -
CENT EDUC DIST RURAL ADELINA GUTIERREZ 3,58
4 | PALACIOS 1
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) - -
5 | CENT EDUC DIST RURAL EL RAIZAL 1 '
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) - 5 8
6 | CENT EDUC DIST RURAL LAS ANIMAS 1 !
7 | COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED) 1 46
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v coeeio RECOLECCIONES | RECOLECTADOS
ey e [ (.Kﬂl'.".__ ;
COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA — 4ﬁ 8 |
8 | (IED) 1 :
9 | COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED) 1 5
10 | COLEGIO RURAL CHIZACA (IED) 1 5
11 | COLEGIO O.E.A(IED) 1 6,3
12 | COLEGIO JACKELINE (IED) 1 7.8
13 | COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED) 1 10
14 | COLEGIO PAULO FREIRE (IED) 1 10,6
15 | COLEGIO PAULO VI (IED) 1 11
16 | COLEGIO SAN JOSE (IED) 1 12,3
17 | COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED) 1 12,8
18 | COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED) 1 13
19 | COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED) 1 13,2
20 | COLEGIO GRAN YOMASA (IED) 1 13,9
21 | COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED) 1 14,98
22 COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED) | 15,4
23 | COLEGIO KENNEDY (IED) 1 15,4
24 COLEGIO BOLIVIA (IED) 1 16,14
25 | COLEGIO EL NOGAL (IED) 1 16,4
COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR
26 | (IED) 1 17,06
27 | COLEGIO EDUARDO UMANA LUNA (IED) 1 19,34
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED) - _—
28 | CENT EDUC DIST RURAL U,B LAS AURAS 1 :
29 | COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED) 1 19,9
30 | COLEGIO CUNDINAMARCA (IED) 1 20
31 | COLECGIO JOHN F. KENNEDY (IED) 1 20,1
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32 | COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED) 1 2018

33 | COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED) 1 21,08
34 | COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) 1 215
35 | COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED) 1 3212
36 COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ (IED) 1 32,36
COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME
37 | (ED) i 33,5
38 | COLEGIO LOS NARANJOS (IED) 1 3362
39 COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED) 1 34,26
40 COLEGIO EDUARDO UMANA MENDOZA (IED) . 1 37,8
41 | COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED) 1 392
42 | COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED) 1 39,2
COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA i
43 (IED) 1 '
44 COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED) 1 45,45
45 | COLEGIO FANNY MIKEY (IED) 1 46
46 | COLEGIO TECNICO PALERMO (IED) 2 50,4
47 COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED) 1 53
48 COLEGIO LA ESPERANZA (IED) 1 59,2
49 COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED) 2 101,88

81 . 1.080,87

Fuente: CONSORCIO DACPAE 2025
Como evidencia de la trazabilidad y control del componente ambiental, se reportan cincuenta y
un (51) manifiestos de recoleccién y transporte expedidos por el gestor autorizado BIOTRADE

COLOMBIA SAS. Estos soportes técnicos certifican de manera individualizada la ubicacién de
los puntos de generacién y el volumen gestionado por sede.
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doble recoleccién de Aceite Vegetal Usado (AVU) / Aceite de Cocina Usado (ACU) siendo los
Colegios Cedid Ciudad Bolivar (IED) y Técnico Palermo (IED), mientras que el resto de las sedes

operaron con una Unica frecuencia de recoleccion.

Adicionalmente, el asociado allegé la siguiente informacion soporte:

 Entrega de cincuenta y un (51) manifiestos de recoleccion y transporte correspondientes
al mes de julio de 2026. Se llevé a cabo la validacién técnica y el proceso consistié en un
cruce de informacion frente a la base de datos remitida, ratificando la consistencia y
veracidad de los registros en cuanto a pesaje, identificacién de la institucion educativa,
numeracion de los manifiestos y cronologia de prestacién del servicio.

* El Asociado remiti6 la Ficha de Reporte AVU/ACU correspondiente a julio de 2026,
instrumento que permite la trazabilidad y diagnostico del residuo en la operacién.
Mediante este soporte, se consolidé el balance del periodo, determinando la generacién
total y la identificacién de las IED de mayor y menor volumen de entrega.

En relacion con la validacién del gestor ambiental BIOTRADE COLOMBIA S.A.S., el asociado
remiti6 los Certificados de Aprovechamiento correspondiente al mes de julio, frente a los cuales
se constato lo siguiente;

* Se radicaron 49 certificados con identificacion No. CA-AVU-19358, el cual avala el
aprovechamiento técnico de 1.090,87 kg de residuos.

Tras realizar el cruce de informacion, se verifico que los volumenes certificados por el gestor son
consistentes y concuerdan con las cantidades reportadas en los manifiestos de carga,
garantizando la trazabilidad del proceso.

Se realizé la revision mediante el oficio DACPAE2025_822 del 21 de agosto de 2026, en el cual
la interventoria verificé la consistencia y trazabilidad de la informacién entregada, confirmando

que los reportes presentan correspondencia con los indicadores definidos en el Anexo Técnico
SIDAE.

3.4.8.2 Reporte de registro como generador de AVU/ACU periodo julio 2026

En cumplimiento de las obligaciones de regularizacién ambiental, el Asociado remitiv a la
Interventoria, durante el mes de julio de 2026, los soportes de la solicitud de registro como
generador de Aceite Vegetal Usado (AVU) para la IED Jaime Hernando Garzén Forero.
Posteriormente, en agosto, se presento la respuesta emitida por la Secretaria Distrital de
Ambiente (SDA) respecto al tramite de la IED Alexander Fleming, asi como el radicado remitido

Pagina 159 de 310

INFORMACION PUBLICA



INFORME CONSOLIDADO
INTERVENTOR(A MODALIDAD SIDAE - PAE BOGOTA
CONTRATO

5
|

DAC PAE

2025

a la CAR para Ia inscripcion como generador de AVU de la CED Rural Las Mercedes. A
continuacion, se detalla el estado actualizado de las gestiones adelantadas durante el trimestre
junio-agosto:

Tabla 52 Registro de generadores AVU/ACU

e peni Fechade. | - Numeroderadicado | ~  Estado
e R didosn. © e e fadieado-
COLEGIO TORQUIGUA (IED) 12-06-2026 2026ER124021 GN-14054
COLEGIO ALEXANDER 18-06-2026 2026ER127958 GN-14075
FLEMING (IED)
COLEGIO JAIME HERNANDO 27-07-2026 2026ER158912 Pendiente
GARZON FORERO (IED)
COLEGIO RURAL LAS 19-08-2026 20261093161 Pendiente
MERCEDES (CED)

Fuente: CONSORCIO DACPAE 2025

3.4.9 Mantenimiento y Lavado de Cam panas Extractoras y Trampas De Grasas

3.4.9.1 Certificados de disposicién final de los residuos de las actividades de mantenimiento y
lavado de trampas de grasas segunda quincena del mes de junio 2026.

El componente ambiental de la Interventoria realizé la evaluacion y validacion técnica de los
soportes documentales remitidos por el asociado Compensar, correspondientes a la segunda
quincena del mes de junio 2026. Los insumos objeto de revision fueron allegados formalmente
el 04 de agosto de 20286.

Tras el ejercicio de inspeccion, vigilancia y control realizado por el componente ambiental, se
determiné lo siguiente:

Al respecto, el Asociado Compensar allegé a la Interventoria 24 certificados emitidos por la
empresa ECOBIOR S.A.S. E.S.P. Dichos documentos avalan la recepcién en planta de residuos
caracterizados como Agua Residual Doméstica (ARD), provenientes de las trampas de grasa de
23 sedes educativas y la planta de produccién SIAT para un total de 24 puntos.

Por ofro lado, la interventoria realizé la validacién y trazabilidad de la informacién previamente
suministrada por el contratista, correspondiente a los informes de limpieza, verificando la
coherencia y consistencia de los registros reportados. Como resultado de dicha revision, se
confirma un total de 7.301,5 kg de residuos entregados y debidamente tratados, conforme a los
soportes presentados.

La matriz (Agua Residual Doméstica) fue recibida para almacenamiento, tratamiento,
transformacion y posterior aprovechamiento y/o lo contemplado en el articulo 2.2.3.3.5.20 del
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Decreto Unico Ambiental de 2015, asi mismo dando cumplimiento a lo estipulado en los articulos
2.2.2.3.2.3 y 2.2.6.1.2.1 del mismo Decreto. Esta matriz se aprovech¢ para la formulacion de
enmiendas organicas liquidas bajo el Registro de Productor ICA 2428 de 2022. Adicionalmente,
el Asociado allegb el siguiente documento:

» Formato (Excel) de seguimiento de la entrega de los certificados de disposicion final de
los residuos generados en las actividades de lavado de las trampas de grasa, ejecutadas
en la segunda quincena del mes de junio de 2026, con la siguiente informacién: Fecha
lavado trampa de grasas, N° informe de lavado, cantidad de residuos retirados (kg), N°
acta de disposicion final y fecha acta de disposicién final.

Una vez finalizado el ejercicio de auditoria técnica y documental a los soportes, la Interventoria
dictamina CONFORMIDAD en la gestién de residuos de trampas de grasa. Se certifica la
trazabilidad total entre los volumenes recolectados (7.301,5 kg) y las actas de disposicién final
emitidas por el gestor autorizado. Asimismo, se valida que el tratamiento y aprovechamiento de
la matriz ARD se ejecut6 bajo los lineamientos del Decreto 1076 de 2015 y el registro ICA 2428
de 2022, garantizando un manejo ambientalmente seguro y alineado con los principios del
programa SIDAE.

A continuacién, se relaciona de forma consolidada la informacién suministrada por el asociado
en los certificados de disposicion final de la segunda quincena del mes de junio de 2026, siendo

corroborada la informacién de cada certificado emitido.

Tabla 53 Relacién certificados segunda quincena de junio 2026

N® Fecha de lavado de trampa N° de certificacién Cantidad de residuos (Kg)
1 24/06/2026 ECZC20260630-AZ 230
2 23/06/2026 ECZC20260630-AX 40
3 24/08/2026 ECZC20260630-BA 80
4 25/06/2026 ECZC20260630-BC 494
5 26/06/2026 ECZC20260630-BD 194
6 22/06/2026 ECZC20260630-AV 120
7 19/06/2026 ECZC20260630-AP 88
8 19/06/2026 ECZC20260630-AQ 1700
g 16/06/2026 ECZC20260630-Q 219
10 17/06/2026 ECZC20260630-AM 162
1 22/06/2026 ECZC20260630-AT 106
12 20/06/2026 ECZC20260630-AR 128
13 23/06/2026 ECZC20260630-AW 350
14 19/06/2026 ECZC20260630-A0 100
15 26/06/2026 ECZC20260620-BF 94
16 18/06/2026 ECZC20260630-AN 82

17 16/06/2026 ECZC20260630-Al 2325
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17/06/2026 ECZC20260630-AK . 8
26/06/2026 ECZC20260630-BE 96
17/06/2026 ECZC20260630-AL 70
17/06/2026 ECZC20260630-AJ 90
18/06/2026 ECZC20260630-AN 217
24/06/2026 ECZC20260630-AY 171
25/06/2026 ECZC20260625-B 2200
R R e Eiih L7301

Fuente: CONSORCIO DACPAE 2025

Como resultado de la verificacion de idoneidad y trazabilidad documental, se emiti6 el siguiente
concepto de cumplimiento frente a los lineamientos del Anexo Técnico SIDAE:

oficio DACPAE2025-814 del 20 de agosto de 2026, certificando el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas.

3.4.9.2 Certificados de disposicion final de los residuos de las actividades de mantenimiento y
lavado de trampas de grasas primera quincena del mes de julio 2026.

El dia 21 de agosto, el asociado remitié a la interventoria, para su respectiva verificacion y
validacion, la informacién correspondiente a los certificados de disposicion final de los residuos
generados en las actividades de limpieza y lavado de trampas de grasa, correspondientes a la
primera quincena del mes de julio de 2026.

Tras el ejercicio de inspeccion, vigilancia y control realizado por el componente ambiental, se
determind lo siguiente:

Al respecto, el Asociado Compensar allegé a la Interventoria cuarenta (40) certificados emitidos
por la empresa ECOBIOR S.A.S. E.S.P., los cuales avalan la recepcion en planta de residuos
caracterizados como Agua Residual Doméstica (ARD), procedentes del mantenimiento de las
trampas de grasa de treinta y ocho (38) sedes educativas. Cabe precisar que para las IED
Gerardo Molina Ramirez y San Cayetano se adjuntaron dos (2) certificados por cada institucion.

Por otro lado, la interventoria realizé la validacion y trazabilidad de la informacion previamente
suministrada por el contratista, correspondiente a los informes de limpieza, verificando la
coherencia y consistencia de los registros reportados. Como resultado de dicha revision, se
confirma un total de 20.443 kg de residuos entregados y debidamente tratados, conforme a los
soportes presentados.
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La matriz (Agua Residual Doméstica) fue recibida para almacenamiento, tratamiento,
transformacion y posterior aprovechamiento y/o lo contemplado en el articulo 2.2.3.3.5.20 del
Decreto Unico Ambiental de 2015, asi mismo dando cumplimiento a lo estipulado en los articulos
222323y 226.1.2.1 del mismo Decreto. Esta matriz se aprovecho¢ para la formulacién de

enmiendas organicas liquidas bajo el Registro de Productor ICA 2428 de 2022. Adicionalmente,
el Asociado allego el siguiente documento:

» Formato (Excel) de seguimiento de la entrega de los certificados de disposicién final de los
residuos generados en las actividades de lavado de las trampas de grasa, ejecutadas en la
primera quincena del mes de julio de 2026, con la siguiente informacién: Fecha lavado trampa
de grasas, N° informe de lavado, cantidad de residuos retirados (kg), N° acta de disposicién final
y fecha acta de disposicion final.

Una vez finalizado el ejercicio de auditoria técnica y documental a los soportes, la Interventoria dictamina
CONFORMIDAD en la gestion de residuos de trampas de grasa. Se certifica la trazabilidad total entre los
volumenes recolectados (20.443 kg) y las actas de disposicion final emitidas por el gestor autorizado.
Asimismo, se valida que el tratamiento y aprovechamiento de la matriz ARD se ejecuté bajo los
lineamientos del Decreto 1076 de 2015 y el registro ICA 2428 de 2022, garantizando un manejo
ambientalmente seguro y alineado con los principios del programa SIDAE.

A continuacioén, se relaciona de forma consolidada la informaci6n suministrada por el asociado
en los certificados de disposicion final de la primera quincena del mes de julio de 2026, siendo
corroborada la informacién de cada certificado emitido.

Tabla 54 Relacion certificados primera quincena de julio 2026

N° Fecha de lavado de trampa N° de certificacién Cantidad de (esidups (Kg)
1 10/07/2026 ECZC20260714-AC 240
2 11/07/2026 ECZC20260715-AA 2.500
3 3/07/2026 ECZC20260708-AE 20
4 15/07/2026 ECZC20260716-T 100
5 4/07/2026 ECZC20260708-S 533
6 B8/07/2026 ECZC20260714-F 13
7 4/07/2026 ECZC20260708-T 75
8 10/07/2026 ECZC20260714-AB 105
9 14/07/2026 ECZC20260714-Al 220
10 6/07/2026 ECZC20260708-V 177
11 2/07/2026 ECZC20260704-B

12 4/07/2026 ECZC20260702-D 109

13 3/07/2028 ECZC20260708-R 89

14 10/07/2026 ECZC20260715-N 92

15 15/07/2026 ECZC20260721-G 120

16 1/07/2026 ECZC20260702-R 146
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17 10/07/2026 ECZC20260714-Y 60
18 8/07/2026 ECZC20260714-S 200
19 8/07/2026 ECZC20260708-AA 500
20 11/07/2026 ECZC20260714-AD 112

. 93
22 1/107/2026 ECZC20260702-J 85
23 110712026 ECZC20260702-Q 407
24 9/07/2026 ECZC20260714-U 180
25 15/07/2026 ECZC20260715-AB 40
26 15/07/2026 ECZC20260716-H 174
27 2/07/2026 ECZC20260702-F 255
28 8/07/2026 ECZC20260714-E 180
29 8/07/2026 ECZC20260714-T 60
30 6/07/2026 ECZC20260708-W 375
31 14107/2026 ECZC20260714-AK 220
32 3/07/2026 ECZC20260708-AC 138
33 11/07/2026 ECZC20260714-AE 60
34 9/07/2026 ECZC20260714-V 450
35 10/07/2026 ECZC20260714-AA 50
36 ECZC20260714-AH
37 11/07/2026 ECZC20260716-E 340
38 3/07/2026 ECZC20260708-M 156
39 3/07/2026 ECZC20260708-AD %6
40 3/07/2026 ECZC20260708-Q 162

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Como resultado de la verificacion de idoneidad y trazabilidad documental, se emiti6 el siguiente

concepto de cumplimiento frente a los lineamientos del Anexo Técnico SIDAE:

oficio DACPAE2025-835 del 28 de agosto de 2026, certificando el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas.

3.4.9.3 Informe mensual de las actividades de limpieza de trampas de grasa en los comedores
escolares y plantas de produccion.

El asociado Compensar el dia 14 de agosto de 2026 allegé los soportes relacionados con las
actividades de lavado y limpieza de trampas de grasa en comedores escolares y planta de

produccion SIAT- correspondiente al mes de julio de 2026.

La interventoria revisé la informacion y documentacion, donde encontré lo siguiente:
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v De acuerdo con la informacion reportada por el Asociado, durante el mes de julio de 2026
se llevo a cabo la actividad de lavado de trampas de grasas en setenta y dos (72)
Instituciones Educativas y la planta de produccién SIAT para un fotal de setenta y tres

(73) puntos, en la cual se retir6 29.836 kg de residuos.

En la revision de los informes de mantenimiento correspondientes al periodo evaluado, se
identificé que los colegios Gerardo Molina Ramirez (IED) y Antonia Garcia (IED) registraron los
mayores volumenes de lodos extraidos, con 11.520 kg y 2.500 kg respectivamente.

El Asociado notificd el ajuste en el cronograma de mantenimiento para dos (02) puntos en
trampas y uno (1) en campanas debido a contingencias logisticas.

La informacién correspondiente se presenta en la siguiente tabla, donde se agrupa por localidad
la cantidad total de residuos retirados y gestionados, de acuerdo con lo establecido en la

normativa legal y en el anexo técnico del convenio.

Tabla 55. Instituciones educativas — planta SIAT por localidad.

N° LOCALIDAD CANTIDAD DE COLEGIOS Y [ CANTIDAD DE RESIDUOS
PLANTA SIAT - RECOLECTADOS (Kg)
1 Bosa 14 3223
2 Ciudad Bolivar 5 3315
3 Engativa 6 2.583
4 Kennedy 10 1.676
5 Puente Aranda 2 280
6 Rafael Uribe 4 605
7 Suba 5 12087
8 Tunjuelito 1 240
8 Usme 8 1.930
10 Usaquén 1 156
11 San Cristébal 4 942
12 Antonio Narifio 1 1073
13 Barrios Unidos 1 220
14 Santa fe 2 427
15 La candelaria 1 146
16 Fontibén 6 813
17 Sumapaz 2 110
TOTAL 73 29.836

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025

Con base en la consolidacion de datos del periodo de julio de 2026, se reporta un volumen total
de 28.836 kg de residuos extraidos durante las actividades de mantenimiento, limpieza y succién
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de trampas de grasa. Esta gestion abarcé una cobertura operativa distribuida en 17 localidades
del Distrito Capital.

Al realizar la caracterizacion geografica y el analisis de la volumetria recolectada, se identificé el
siguiente comportamiento en los puntos de generacion:

» Localidad de Suba: Registré el mayor volumen de captacion del periodo con un total de

12.087 kg, cifra derivada de las actividades de recoleccién y mantenimiento ejecutadas
en cinco (5) instituciones educativas. Este resultado estuvo representado principalmente
por el mantenimiento por colmatacion efectuado en el Colegio Gerardo Molina Ramirez,
donde se retiraron 11.520 kg (equivalentes al 95,3% de la localidad).

e Localidad Ciudad Bolivar: Se posicion6 en el segundo lugar con un total de recoleccion
de 3.315 kg de residuos, provenientes de cinco (5) comedores escolares.

e Localidad de Bosa: Se posiciond en el tercer lugar con un reporte de 3.223 kg. Este
volumen es consistente con la robustez de la infraestructura atendida, la cual incluye
catorce (14) instituciones educativas.

La interventoria realizé la verificacion del formato en Excel denominado “Seguimiento lavado de
trampas de grasa CO1.PCCNTR.8244120", presentado por el Asociado, efectuando la respectiva
trazabilidad frente a los informes de mantenimiento allegados.

Como resultado del ejercicio de revision y cruce de informacion, se evidencié coherencia entre
los datos registrados en el formato y lo consignado en los informes técnicos, especificamente en
lo relacionado con la identificacién de la IED, niimero de informe y cantidad de residuos
entregados.

La empresa REDES Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. (en adelante "HIDROREDES’),
identificada con NIT 900.179.381-5, ejecuté el lavado de trampas de grasa en setenta y dos (72)
instituciones educativas, mientras que la empresa Ingealimentos Saneamiento Ambiental S.A.S.
realizé el mantenimiento en la planta de produccién SIAT, para un total de setenta y tres (73)
puntos atendidos durante el mes de julio de 2026.

En los informes técnicos presentados se detallan el procedimiento operativo, los insumos
utilizados, las observaciones y las recomendaciones pertinentes. Asimismo, se adjuntaron el
registro fotografico del proceso de limpieza, el acta correspondiente y la respectiva remision de
servicio. Los productos empleados para la desinfeccion y limpieza de los sistemas corresponden
a DM-500 y desengrasante especializado.

Por su parte, HIDROREDES certificé en las actas de servicio que los residuos extraidos son
dispuestos en la planta de tratamiento ECOBIOR S.A.S., ubicadaen la Transversal 93 N.° 63-32

(Bodega 2) de Bogota D.C., la cual opera conforme a la Licencia/Resolucién N.° 2428 del 17 de
febrero de 2022, expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
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Con base en la revision documental, el 28 de agosto de 2026 mediante oficio DACPAE2025-834
se considera que la informacion presentada por el asociado relacionada con los certificados de

las actividades de limpieza en las trampas de grasa realizadas durante el mes de julio de 2026
cumple con lo estipulado en ANEXO TECNICO del Servicio Integral de Desayunos y Almuerzos
Escolares (SIDAE).

3.4.9.4 Limpieza de campanas extractoras

El Asociado reporta el desarrollo de actividades de lavado y limpieza de campanas extractoras
en 48 comedores escolares. '

En los informes de mantenimiento el gestor indica que la generacion de residuos en el proceso
de limpieza de campanas extractoras, se generan residuos aprovechables y no aprovechables
ordinarios, los cuales son clasificados de acuerdo con el codigo de colores establecido en la
resolucion 2184 de 2019, almacenados y retirados por los proveedores a cargo de la actividad.
Asi mismo, es importante aclarar que, en seguimiento por parte del Asociado, se evidencia que
de esta actividad de limpieza la generacion de residuos organicos (grasa en estado sélido) es
minima o nula, esto gracias a las actividades de limpieza y desinfeccién que realizan los
comedores escolares, en cumplimiento de los procedimientos operativos estandar de
saneamiento.

Para esta actividad el asociado Compensar remite los informes de mantenimiento por los
gestores Esca mantenimiento (33 comedores) e Ingetec (para 15 comedores).

En relacion con la gestion de los proveedores ESCA MANTENIMIENTOS S.A.S. e INGETEC DE
SERVICIOS SAS, se validaron los soportes documentales que detallan las generalidades,
protocolos operativos, desarrollo del servicio y el registro fotografico de las intervenciones,
incluyendo los insumos utilizados.

lgualmente, el Asociado allegé el formato en Excel para el seguimiento de limpieza y desinfeccién
de campanas extractoras. Este reporte consolida la informacién de los 48 puntos ejecutados,

especificando de manera detallada la fecha de ejecucion, sede intervenida y el respectivo niimero
de orden de servicio.

3.4.10 Visitas de acompainamiento a IED

En cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico, el cual dispone que la interventoria debe
verificar la implementacién del Plan de Gestién Ambiental (PGA), se realizaron las visitas de
acompafamiento y seguimiento a los comedores escolares 0o modalidades de entrega. A

continuacion, se presenta la informacion consolidada por la Interventoria — Componente
Ambiental correspondiente a las visitas realizadas en el mes de agosto.
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Tabla 56. Visita realizada a instituciones educativas en el mes de agosto de 2026 -Colegio

Obligacién {Anexo Técnico) ey

Charry (IED)
‘Localidad: =
08202 (IED) - Sede tinica’ | ENGATIVA
-Modalidad: ; . ; ’ﬁ;ﬁo deisarvlﬁoﬁ-= o = .
SIDAE . . 5 G :'Desayunu' iy a5

Resultado / Hallazgo -

5.10.1 Uso eficiente del agua

Durante el recormido se evidencio micromedidor en comecto funcionamiento. Se realizé
lectura de 3261,53 m*, En revision documental Ultimo registro 01/08/26 por 3221,95 m?,

5.10.2 Uso eficiente de la energia

Durante el recorrido no se identificaron novedades relacionadas con el uso de la energia
eléclrica en el comedor.

5.10.3 Gestion
raslduos sélidos

Integral de

Se evidencia uso de infografia actualizada en todos los puntos. Falta infografia en punto
ecolégico. En cuanto al cumplimiento de la Resolucién 2184 de 2019, se evidencia dos
puntos ecoldgicos en cocina, el primero cumple con la noma frente a contenedores y
boisas, el segundo punto presenta tapas de plastico y no presenta infografia
contenedores.

Los puntos ecolégicos presentan adecuada segregacion. El cuarto de residuos es
compartido con la institucién y presenta adecuadas condiciones de limpieza y
segregacion.

En cuanto al cumplimiento del programa de gestion de pérdida y desperdicio de alimentos,
se observa punto de tren de descomide durante desayuno, el cual presenta adecuada
senalizacion. No se evidencia adecuada segregacion y disposicién en contenedor de
residuos organicos. En revision documental, se evidencia dltimo registro 18/08/26 32,7
kg. Se evidencia algunas inconsistencias en registro de datos, por lo cual se realiza la
observacion y se ajustan inconsistencias entre planilla fisica y digital.

5.10.4 Gestién de Aceite Vegetal
Usado (AVU) / Aceite de Cocina
Usado (ACU)

Se evidencia punto con dos bidones rotulados, no se evidencia contencién, se realiza
observacion y se ajusta durante recorrido. En revision se evidencia protocolo.

5.10.5 Mantenimlento y Lavado de
Campanas Extractoras y Trampas
De Grasas

Ulimo servicio para mantenimiento de trampa de grasas registrado en revisidn
documental: HIDROREDES remision N° 22573 del 18/08/26.

Ultimo servicio para lavado de campana registrado en revision documental: N° 9218 del
11/08/26. Se evidencia la campana sin filtras durante visita.

Se realizo la revision de rejillas y sifones evidenciando una adecuada limpieza.

Recomendaciones o sugerencias:

documentales del tren de descomide

Se recomienda reforzar la infografia ambiental en los diferentes puntos de la cocina y ajustar los contenedores de acuerdo con la
norma. Se recomiendo a la institucién educativa propender por el acompaiiamiento en el tren de descomide con el fin de mejorar
la segregacién de residuos. Se recomienda mantener los ajustes de contencién en la recoleccion de AVU/ACU y finamente se
recomienda mantener las buenas practicas de segregacion y disposicion de residuos, asegurando la consistencia en los registros

INFORMACION PUBLICA
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Tabla 57. Visita realizada a instituciones educativas en el mes de agosto de 2026 - Colegio

Nueva Constitucion (IED)

o s e T Lo T
R Coleglo Nueva Constitucién (IED) Sede A = | ENGATIVA -
Modalidad: 5 Tf;:!o - seﬁicj_ﬁg e ;

SIDAE Desayuno

Obligacion {Anexo Técnico) RasultadolHa]lazgo_ :

5.10.1 Uso eficiente del agua

Elcomedor no cuenta con micromedidor. Se evidencia buenas practicas en el uso y ahorro
del agua.

5.10.2 Uso eficiente de la energia

Durante el recorrido no se identificaron novedades relacionadas con el uso de la energia
eléctrica en el comedor,

5.10.3 Gestién integral de
residuos sélidos

Se evidencia uso de infografia aclualizada en todos los puntos. En cuanio Resolucion
2184 de 2019, se evidencian tres puntos ecolégicos en cocina, uno de ellos los
contenedores no comesponden con los colores establecidos por la norma, sin embargo,
los colores de las bolsas si corresponden con el tipo de residuo que se sefiala en la
infografia. E! asociado reporto el cambio de contenedores y se estd a la espera de estos.

Los puntos ecolégicos presentan adecuada segregacién El cuarto de residuos es
compartido con la institucion y presenta adecuadas condiciones de limpieza y
sealizacion.

Frente al programa de gestién de pérdida y desperdicio de al imentes, se evidencia el tren
de descomide durante el desayuno, con adecuada segregacion, En revisién documental
se evidencia Ultimo registro del 18/08/2026 por 54,1 kg. Revisién digital corecta.

§.10.4 Gestion de Aceite Vegetal
Usado (AVU) / Aceite de Cocina
Usado (ACU)

El comedor cuenta con homo combi, cuenta con punto de contingencia. Se evidencian
dos bidones no rotulados los cuales se encuentran dentro de canal de desagile; se realiza
la observacion para mejorar su contencion y disposicin, quedanda subsanado durante el
recorrido.

5.10.5 Mantenimiento y Lavado de
Campanas Extractoras y Trampas
De Grasas

Al'momento de la visita se encuentran realizando el lavado de Ia trampa de grasas.

Ultimo lavado de campana el 23/08/2024.

Se evidencia presencia de residuos Propios del servicio en rejillas y sifones. Se deja la
recomendacion de limpieza al finalizar cada servicio.

Recomendaciones o sugerencias:

Se recomienda ajustar los contenedores de acuerdo con la norma. Se recomienda mantener los ajustes de contencién ¥ rotulacion
de AVU y finalmente se recomienda mantener las buenas practiOcas de limpieza de rejillas y sifones al finalizar el servicio,

INFORMACION PUBLICA

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025
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Tabla 58. Visita realizada a instituciones educativas en el mes de agosto de 2026 - Colegio
Feliza Bursztyn (IED)
Fecha: EIEDS Sode;ooox T St - 1 Localidad:
Colegio Feliza Bursztyn (IED) -Sede Unica | KENNEDY

‘Obligacién (Anexo Técnico) | Resuladol Hallazgo

5.10.1 Uso eficiente del agua

El comedor no cuenta con micromedidor. Se evidencia buenas préclicas en el uso y ahorro

del agua.

5.10.2 Uso eficlente de la energia

Durante el recorrido no se identificaron novedades relacionadas con el uso de la energia

INFORMACION PUBLICA

eléctrica en el comedor.
5.10.3 Gestién integral de | Almomento de Ia visita el asociado comenté que se encuentran en contingencia desde el
residuos sélidos jueves 20/08/2026, por lo cual la visita se enfocéd en los componentes ambientales
aplicables. Se evidencia infografia actualizada en todos los puntos.
Frente a la Resolucion 2184 de 2019, se evidencia cumplimiento de la norma en cuanto
contenedores y bolsas en el punto ecoldgico. Se evidencia una adecuada segregacion y
disposicién de residuos.
El cuarto de residuos es exclusivo del asociado, presentando adecuadas condiciones,
sefalizacion y disposicion de residuos.
Frente al programa de gestion de pérdida y desperdicio de alimentos, se evidencia punto
de tren de descomide con adecuada sefializacion y segregacién. En la planilla se validan
registros; sin embargo, hay un dato de descomide del 14/08/2026 que registra en planilia
fisica 52 kg, que difiere de lo observade en planilla digital, por lo cual se realizé la
observacion y se subsana durante el recorrido.
5.10.4 Gestién de Aceite Vegetal | No cuentan con punto de aceite dado que cuenta horno combi; se deja la recomendacion
Usado (AVU) / Aceite de Cocina | de que, en caso de presentarse alguna contingencia, se propenda por su adecuada
Usado (ACU) manipulacién y geslion
5.10.6 Mantenimiento y Lavado de | Ultimo lavado de trampa de grasas registrado mediante HIDROREDES, remision N°19718
Campanas Extractoras y Trampas | del 14/07/2026, en orden.
De Grasas ¢ a3
Ultimo lavado de campana extraclora registrado mediante Esca mantenimiento, remision
N°8751 del 21/03/2026.
Se evidencia adecuada limpieza en rejillas y sifones.
Recomendaciones o sugerencias:
Se recomienda propender por la validacion y correcto registro de los datos de pesaje de descomide tanto en planilla fisica como
digital.
Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025
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Tabla 59. Visita realizada a instituciones educativas en el mes de agosto de 2026 - Colegio

Carlos Arango Vélez (IED)

Fecha: L e e | Localidad: -
2610812025 | Colegio Carlos Arango Vélez (IED] Sede Unlca | KENNEDY. -
Moda!idad:l ;ripa de sﬁrirlcio: .

SIDAE Almuerzo =~ &7

Obligacion (Anexo Técnico)

Resultado / Hallazgo

5.10.1 Uso eficiente del agua

Cuenta con micromedidor en comrecto funcionamiento. Se verifica leciura de 2.628.44 m>,
En revision de registro en planilla el Giltimo dato es del 26/03/2026 por 2.832,49 m; no se
evidencio registro mensual de agosto.

5.10.2 Uso eficiente de la energia

Durante el recorrido no se identificaron novedades relacionadas con el uso de la energia
eléctrica en el comedor,

5.10.3 Gestion integral de
residuos solidos

Se evidencia uso de infografia actualizada en diferentes puntos de cocina y comedor.
Frente a la Resolucién 2184 de 2019, se evidencia punto ecolégico en cocina el cual
estaba en lavado al momento del recorrido. Se evidencian dos contenedores grises, uno
para la disposicidn de orgénicos con la bolsa verde en cumplimiento con la norma y el
otro presenta dafio. El asociado comenta que se encuentra a la espera de cambio y
reposicion, presentando un cumplimiento parcial,

Se evidencia adecuada segregacion en el punto ecoldgico. El cuarto de residuos es
exclusivo del asociado, presenta adecuada segregacion, infografia y limpieza.

En cuanto al cumplimiento programa de gestion de pérdida y desperdicio de alimentos,
se evidencia tren de descomide durante el servicio de bachillerato, con adecuada
sefalizacion e infografia.

En revision de planilla digital se evidencia un valor diferente al reportado en la planilla
fisica, el 18/08/2026 Ia planilla fisica registra 35 kg y la digital 32 kg), por lo cual se deja
la recomendacion de verificar y validar la informacién.

5.10.4 Gestion de Aceite Vegetal
Usado (AVU) / Aceite de Cogcina
Usado (ACU)

No cuentan con punto de aceite dado que cuenta hormo combi; se deja la recomendacion
de que, en caso de presentarse alguna contingencia, se propenda por su adecuada
manipulacioén y gestién.

5.10.5 Mantenimiento y Lavado de
Campanas Extractoras y Trampas
De Grasas

Ultimo lavado de trampa de grasas registrado mediante HIDROREDES, remision N°19907
del 03/08/2026.

Ultimo lavado de cam pana extractora registrado mediante INGETEC, remision N°2971 del
04/05/2026.

Se deja la recomendacion de limpieza y lavado en rejillas, sifones y equipos de cocina
caliente.

Recomendaciones o sugerencias:

Se recomienda ajustar los contenedores de acuerdo con la norma, Se recomienda verificar y validar el registro de descomide
entre la planilla fisica y digital. Se recomienda definir un punto de contingencia sefializado para el manejo de AVU y se deja la
recomendacion de procurar la limpieza de rejillas y sifones al finalizar cada jomada de servicio.

INFORMACION PUBLICA

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025
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Tabla B0. Visita realizada a instituciones educativas en el mes de agosto de 2026 - Colegio
Maria Josefa canelones (IED) |

T [ Tocalidad:

ObigaciGn {Anexo Téerco

5.10.1 Uso eficiente del agua El comedor no cuenta con micromedidor. Se evidencia buenas practicas en el usoy ahomo
' del agua.

5.10.2 Uso eficiente de la energia | Durante el recorrido no se identificaron novedades relacionadas con el uso de la energia
eléctrica en el comedor.

§.10.3 Gestion integral de | Se evidencia uso adecuado y actualizado de infografia ambiental en todos los puntos
residuos séiidos (habladores, cuarto de residuos, punto ecoldgico, tren de descomide). Frente a la
Resolucion 2184 de 2019, se evidencia un punto ecolégico cerca de alistamiento y otro
en cocina caliente; los contenedores y bolsas cumplen con lo establecido en la norma, y
ambos puntos estdn sefalizados.

En el punto ecolégico de alistamiento se evidencia sobrealmacenamiento en caneca no
aprovechables. Se evidencia adecuada segregacion y disposicion.

Se evidencia cuarto de residuos organicos exclusivo del asociado, con adecuada
sefalizacion; sin embargo, se observan contenedores sin tapa, por lo cual se deja la
observacion de cuidar por la limpieza, disposicién y organizacion debido a su cercania
con la cocina.

Frente al programa de gestion de pérdida y desperdicio de alimentos, se observa tren de
descomide con adecuada sefializacion y segregacion durante el servicio. En revision
documental se evidencian registros congruentes y organizados en planilla y excel; tltimo
registro del 25/08/2026 por 108,2 kg (ment 9). Hay un valor de descomide alto de 214,8
kg el 14/05/2026; el asociado comenta que es por adicionales y residuos.

5.10.4 Gestién de Aceite Vegetal | Cuenta con homo combi. En la documentacion se evidencia que no tienen el protocolo
Usado (AVU) | Aceite de Cocina | comespondiente, por lo cual se realiza la observacion y se subsana mostrando el
Usado (ACU) documento digital; es importante tenerlo impreso y a la mano. Se recomienda que, en
caso de contingencia y uso de AVU/ACU, se propenda por su adecuada recoleccion,
contencion y disposiciéon.

5.10.5 Mantenimiento y Lavado de | Ultimo lavado de trampa de grasas registrado mediante Hidroredes, remision N°19816 del
Campanas Extractoras y Trampas | 21/07/2026.

De Grasas

Frente al mantenimiento de campana, el asociado comenta que se encuentra en periodo
de garantia, por le cual no se ha realizado ni programado lavado.

Se evidencia adecuada limpieza en las rejillas y sifones.

Recomendaclones o sugerencias:

Se recomienda mantener las condiciones de disposicion de residuos de acuerdo con la capacidad del contenedor. Se recomienda
gestionar el cambio de las tapas del contenedor de orgénicos. Se recomienda mantener la documentacién impresa de manejo de AVU/ACU Y
su adecuada recoleccién, contencidn y disposicidn.

Fuente: CONSORCIO DAC PAE 2025
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Tabla 61. Visita realizada a instituciones educativas en el mes de agosto de 2026 - Colegio La
Felicidad (IED)

Fecha: IED/Sede: oo | Localidad: o

27108/2026 Colegio La Felicidad (IED) -Sede l}nlca_...f;_ N -_FON_TIBON'_-._:_;. et

Modalidad: ' Tipo de serviclo: . _ _:f _ﬁ-f ;

SIDAE S R

Obligacion {Anexo Técnico)

- | Desayuno
Resultado / Hallazgo i

5.10.1 Uso eficiente del agua

El comedor no cuenta con micromedidor. Se evidencia buenas practicas en el uso y ahorro
del agua.

5.10.2 Uso eficiente de la energia

Durante el recorrido no se identificaron novedades relacionadas con el uso de 1a energia
eléctrica en el comedor.

510.3 Gestién integral de
residuos sélidos

Se observa buen uso de infografia actualizada en todos los puntos (habladores, tren,
cuarto, puntos ecolégicos). Frente a la Resolucién 2184 de 2019, es necesario el cambio
de contenedores por presentar tapas dafiadas; las bolsas estan de acuerdo a la norma,
registrando un cumplimiento parcial.

Se evidencié un punto ecolégico en cocina, esta sefializado adecuadamente y se observd
adecuada segregacion de residuos; las tapas estan dafiadas, el asociado comenta que
realizg la solicitud hace tiempo y no han llegado nuevos contenedores.

El cuarto de residuos es exclusivo del asociado; se evidencia limpieza y adecuada
sefializacién, recomendando usar las tapas de los contenedores con el fin de evitar la
proliferacion de vectores y plagas en cocina.

Frente al programa de gestién de pérdida y desperdicio de alimentos, se evidencia punto
de tren de descomide durante el servicio, con adecuada separacién y sefializacion; se
debe ubicar los contenedores de acuerdo con Io dispuesto en Ia infografia. En la planilla
se evidencid Ultimo registro del 20/06/2026 por 15,76 kg (mend 1),

5.10.4 Gestion de Aceite Vegetal
Usado (AVU) / Aceite de Cocina
Usado (ACU)

Se evidencio punto de recoleccién de AVUIACU en el cuarto de residuos. Hay adecuada
sefializacion y rotulacion, pero no contencién; se realiza la observacién y se subsana
durante el recorrido. Ultima recoleccién mediante Biotrade el 18/08/2026 por 19,2 kg.

5.10.5 Mantenimiento y Lavado de
Campanas Extractoras y Trampas
De Grasas

Ultimo lavado de trampa de grasas registrado mediante Hidroredes, remisién N°19627 del
01/07/2026.

Ultimo lavado de campana extractora registrado mediante Escamantenimiento, N°09769
del 05/08/2026.

Se realizd revision del sistema de rejillas y sifones, encontréndose limpios y en correcto
funcionamiento.

Recomendaciones o sugerencias:

Se recomienda concretar la reposicion de los contenedores con tapas dafiadas reportados por el asociado, asegurar el uso
constante de las tapas en el cuarto de residuos para mitigar riesgos sanitarios, y posicionar los recipientes del tren de descomide
exactamente segun lo indicado en la infografia.

INFORMACION PUBLICA
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