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ALCALDIA MUNICIPAL MONIQUIRA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTION

ESTUDIO PREVIO

 DATOS GENERALES DE LA CONTRATAC!ON

Nombre del funcionario que diligencia el HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
estudio previo:
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESEMPENO

Dependencia solicitante: INSTITUCIONAL
Tipo de contrato: CONSULTORIA
Modalidad de Seleccion: MINIMA CUANTIA

De conformidad con lo previsto en el Articulo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993; articulo 2, numeral 4° de la
Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 Modificado por el Art. 1 del Decreto 399 de
2021, se realiza el presente estudio previo para la celebracion de un contrato de consultoria cuyo objeto es:
“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA DETERMINACION DE ALTERNATIVAS QUE PERMITAN LA ESTABILIZACION
Y REHBAILITACION DE LA VIA RURAL TERCIARIA EN EL SECTOR TRES TIENDAS DE LA VEREDA
COLORADO EN EL MARCO DE LA ACCION POPULAR No. 15001-33-33-006-2026-00020-00 EN EL MUNICIPIO
DE MONIQUIRA, BOYACA".

1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Que conforme lo establece el Articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia, son fines esenciales del Estado servir
a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes de
consagrados en la Constitucion, facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afecten y en la vida
economica, administrativa y cultural de la Nacion.

Asi mismo, en el Articulo 209° de la Constitucion Politica de Colombia la funcion administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la descontraccion de funciones.

De acuerdo a lo consagrado en los Articulos 286, 287 y 311 de la Constitucion Politica de Colombia, el Municipio de
Moniquiré — Boyaca, es una entidad territorial descentralizada con autonomia presupuestal y administrativa, a la cual
como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover
la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le
asignen la Constitucion y la ley; Es asi como el Articulo 209 de la Constitucion Politica, establece los principios que
deben observarse en el ejercicio de la funcion administrativa, los cuales incluyen la eficiencia, eficacia, celeridad y
economia, entre otros no menos importantes.

Asi mismo, el Articulo 314° de la Constitucion Politica de Colombia establecen que en cada municipio habra un alcalde,
jefe de la administracion local y representante legal del municipio, a quien le corresponde cumplir y hacer cumplir la
Constitucion y la ley, dirigir la accion administrativa del municipio, entre otras. Para lograr dichos propdsitos, la misma
Constitucion Politica en el Articulo 339 establecié que “las entidades territoriales elaboraran y adoptaran de manera
concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus
recursos”.
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Que conforme con lo establecido en el Articulo 315° de la Constitucion Politica de Colombia, son atribuciones del
alcalde cumplir y hacer cumplir la constitucion y las leyes, dirigir la accion administrativa del municipio, asegurar el
cumplimiento de las funciones del municipio de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Conforme con la Constitucion
Politica es al Estado quien le corresponde la atencion y proteccion en salud, educacion, cultura, deporte y en general
el desarrollo de las diferentes competencias y acciones en beneficio de la poblacion.

Que, en términos generales, el Municipio de Moniquira es un territorio que presenta una topografia diversa, lo cual,
genera la materializacion de amenazas de tipo naturales tales como como inundaciones y fenomenos de movimiento
en masa y/o deslizamientos y de origen antropico. Cuenta de lo anterior, se evidencia que durante el Fenomeno del
Nifio 2024 se presentaron alrededor sesenta (60) incendios forestales y desabastecimiento de agua potable tanto en la
zona urbana como en la zona rural del municipio, generando afectaciones directas a la comunidad. Que asi mismo,
durante el afio 2025 y de acuerdo con cifras de la Secretaria de Planeacion y Desemperio Institucional, se presentaron
alrededor de cincuenta y dos (52) deslizamientos especialmente en las veredas de Maciegal, Colorado, Coralina, San
Vicente, Pila Grande, Monsalve, Potrero Grande, Tierra de Castro y Tierra de Gonzalez, lo cual, se materializo
especialmente en la perdida de la bancada y colapso de alcantarillas para el adecuado manejo de las aguas de
escorrentia. En ambas situaciones, se hizo necesario contar con el apoyo de los diferentes organismos de socorro
presentes en el municipio tales como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Moniquir, la Defensa Civil Junta Moniquira
y la Cruz Roja Colombiana seccional Boyaca, en aras dar respuesta oportuna a cada una de las situaciones presentados
y finalmente, contribuir al bienestar y seguridad de todos los moniquirefios.

Especificamente, durante el mes de junio del afio 2025 y en ocasion de la temporada de lluvias a nivel nacional, en el
sector Tres Tiendas de la vereda Colorado se presentd un deslizamiento de tierra, lo cual, conllevo al colapso de
algunos individuos forestales como a la pérdida de la bancada en el sector de referencia. Que asi mismo, es pertinente
mencionar que, en inmediaciones al lugar del deslizamiento, hay presencia de una vivienda, la cual, se encuentra
actualmente habitada y que, dado a los eventos sucedidos, refiere un posible riesgo asociado especialmente al
desconfinamiento del terreno.

Imagen 1. Deslizamiento ocurrido en el sector Tres Tiendas - vereda Colorado.

Fuente: Municipio de Moniquira, 2025.

Que, aunado a ello, el dia doce (12) de agosto del afio 2025 y por solicitud del Municipio de Moniquira, la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca (CORPOBOYACA), realizo visita técnica de inspeccion ocular, donde establecio entre
otras cosas, que fue observado un flujo de agua correspondiente a aguas lluvias y de escorrentia superficial y que la
parte del terreno afectado por la materializacion del movimiento en masa, presuntamente puede estar influenciado
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especialmente por la alta carga hidrica proveniente de la propia via y areas aledafias, por el incremento de las
precipitaciones debido a la temporada de lluvias como a la falta de infraestructura adecuada para la conduccion y
disipacion de aguas de escorrentia. Que asi mismo, la via afectada y donde se concentra la escorrentia es de caracter
terciario — veredal, sin pavimentar, tipo trocha, con superficie en afirmado natural y carente de cunetas o sistemas de
canalizacion lateral en el tramo evaluado, lo cual, favorece la concentracion de aguas lluvias sobre la rasante,
incrementando la erosion superficial, el arrastre de material y la formacion de carcavas.

Que, es de precisar, que con el animo de adecuar el paso peatonal y vehicular del sector, toda vez que se trata de una
via de acceso a la vereda Colorado, el propietario del predio afectado junto con el Municipio de Moniquira, procedieron
la construccion de un sistema de contencion mediante gaviones, dispuesto en el talud colindante con la vivienda, con
el objetivo de mitigar las afectaciones ocasionadas por la materializacion del movimiento en masa. Puntualmente, la
estructura corresponde a muros de gaviones rellenos con roca seleccionada, destinados a brindar estabilidad
geotécnica y controlar la erosion generada por el flujo de aguas lluvias y de escorrentia, sin embargo y dado al gran
volumen de agua que discurre en dicho sector, dicha medida de contencion no fue totalmente satisfactoria y al dia de
hoy, las condiciones iniciales se han incrementado considerablemente, y que sumado a ello, aun no persiste paso
peatonal ni vehicular en el sector de referencia.

Imagen 2. Condiciones actuales sector Tres Tiendas ~ vereda Colorado.

Fuente: Municipio de Moniquira, 2026

Que, teniendo en cuenta lo anteriormente, el propietario de la vivienda, lvan Leal Ramirez, interpuso la accién popular
No. 15001-33-33-006-2026-00020-00 en contra del Municipio de Moniquira, donde el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Tunja, solicita entre otras cosas, (...) se ordene al demandado realizar intervenciones inmediatas de
restablecimiento del carreteable, evitando la continuacion del deterioro, estas acciones estan dirigidas a la proteccion
de los derechos colectivos al libre desplazamiento en condiciones seguras, a la vida, la dignidad, el estudio y los demas
vulnerados en las poblaciones de especial proteccion que habitan en el sector (...), razén por la cual, la entidad
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municipal con el animo de dar cumplimiento a dichos requerimientos de caracter legal, se ve en la necesidad de llevar
a cabo la presente consultoria y asi, poder determinar inicialmente las posibles alternativas que permitan la
estabilizacion y rehabilitacion de la via rural terciaria en el sector Tres Tiendas en la vereda Colorado, lo anterior,
teniendo en cuenta las condiciones de terreno.

Que, por la situacion descrita anteriormente y teniendo como referencia que a la fecha el Municipio de Moniquira tiene
la Accion Popular No. 15001-33-33-006-2026-00020-00, la entidad territorial considera pertinente adelantar el presente
proceso de contratacion, el cual tiene por objeto “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA DETERMINACION DE
ALTERNATIVAS QUE PERMITAN LA ESTABILIZACION Y REHBAILITACION DE LA VIA RURAL TERCIARIA EN
EL SECTOR TRES TIENDAS DE LA VEREDA COLORADO EN EL MARCO DE LA ACCION POPULAR No. 15001-
33-33-006-2026-00020-00 EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, BOYACA" y de esta manera, poder contar con los
estudios detallados que den cuenta de las condiciones actuales y de las posibles alternativas de rehabilitacion y
estabilizacion del corredor vial rural de |a referencia.

1.2 RELACION ESTRATEGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACION INSTITUCIONAL:

Que el plan de desarrollo “ES EL MOMENTO DE LA VIDA, EL TERRITORIO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE
MONIQUIRA 2024-2027", establecio esta necesidad en uno de sus sectores de la siguiente manera:

_ 1. Informaciéngeneral | =~ Fecha:17/07/2026 [ | 'Ref.icd4ieled
Responsable que solicita Harvi Hiuston Antony Barrera Torres
Objeto:
2- Informacién financiera Valor total $ 48.996.465,00
Recursos propios; $0,00 SGP Salud: $0,00 Cof. Departamental: $0,00
SGP Educacion: $0,00 SGP Deporte: $0,00 SGP Cultura; $0,00
SGP LI $0,00 SGP Alim. escolar: $0,00 SGP APSB: $0,00
SGP LD: $48.996.465,00 SGP Mun. River: $0,00 SGR: $0,00
Rec. Crédito: $0,00 Cof. Nacional: $0,00 Otros: $0,00
Nombre del rubro:
Obras de infraestructura para la
reduccion del riesgo de desastres
Cddigo del rubro: GOBIERNO TERRITORIAL Gestion Valo
2.3.45.4503.1000.4503 del riesgo de desastres y $48 9'95 465.00
022.2721.3.3.8.04 emergencias - R.B. SGP- S
PROPOSITO GENERAL-LIBRE
DESTINACION MUNICIPIOS
CATEGORIAS
3- Informacion plan de desarrollo
Dimension” * 8 = e T Geefor - e B atama e
M4 - ES EL MOMENTO DE LA COMUN | 45 - GOBIERNQO TERRITORIAL Gestion del riesgo de desastres
- UNIDAD emergencias
Realizar obras de infraestructura Indicador:
Meta: 272 para la reduccion del riesgo de | 4503022 - Obras de infraestructura
’ desastres para la reduccion del riesgo de
realizadas desastres
Implementacion de estrategias que permitan aumentar la capacidad de
Proyecto: respuesta ante eventuales emergencias o desastres en el municipio de
Moniquira Boyaca
Inclusion en el PAA: El presente proceso de seleccion se encuentra incluido en el PAA vigencia 2026
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2. OBJETO A CONTRATAR

2.1 OBJETO CONTRACTUAL:

“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA DETERMINACION DE ALTERNATIVAS QUE PERMITAN LA ESTABILIZACION
Y REHBAILITACION DE LA VIA RURAL TERCIARIA EN EL SECTOR TRES TIENDAS DE LA VEREDA COLORADO
EN EL MARCO DE LA ACCION POPULAR No. 15001-33-33-006-2026-00020-00 EN EL MUNICIPIO DE
MONIQUIRA, BOYACA”.

2.2. ALCANCE:

Con el desarrollo del objeto contractual se busca fortalecer los asuntos de competencia de la entidad, mediante la
“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA DETERMINACION DE ALTERNATIVAS QUE PERMITAN LA ESTABILIZACION
Y REHBAILITACION DE LA VIA RURAL TERCIARIA EN EL SECTOR TRES TIENDAS DE LA VEREDA COLORADO
EN EL MARCO DE LA ACCION POPULAR No. 15001-33-33-006-2026-00020-00 EN EL MUNICIPIO DE
MONIQUIRA, BOYACA”, segiin lo dispuesto por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Tunja.

2.3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

El objeto a contratar en aras de satisfacer la necesidad del Municipio de Moniquira esta codificado en el clasificador de
bienes y servicios UNSPSC como se indica en la siguiente tabla:

Cadigo Cédigo Cédigo Cédigo
Segmento Familia Clase Producto Nombre
80 8010 801016 80101600 Gerencia de proyectos
81 8110 811015 81101500 Ingenieria civil y arquitectura
81 8115 811516 81151600 Cartografia
Servicio de ingenieria y disefio para
a #110 s T sistemas de control y procesos

Nota: La presente clasificacion, se realiza solo para efectos de determinar el objeto, pero por ser un proceso de minima
cuantia, no se exige el Registro Unico de Proponentes (RUP),

3, ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El Municipio de Moniquira requiere adelantar la seleccion del contratista mediante el procedimiento de contratacién de
minima cuantia normado en la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demés decretos
reglamentarios para satisfacer la necesidad amparada en los “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA DETERMINACION
DE ALTERNATIVAS QUE PERMITAN LA ESTABILIZACION Y REHBAILITACION DE LA VIA RURAL TERCIARIA
EN EL SECTOR TRES TIENDAS DE LA VEREDA COLORADO EN EL MARCO DE LA ACCION POPULAR No.
15001-33-33-006-2026-00020-00 EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, BOYACA”, por lo cual, la Secretaria de
Planeacion y Desempefio Institucional realizo y elabord las siguientes especificaciones técnicas en aras de dar
cumplimiento a la necesidad de interés:
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A DETALLE:

Plano de localizacion a escala apropiada, que contenga el area de
influencia directa de intervencion con el levantamiento topografico (planta
y perfil); aportar carteras topograficas, tanto de localizacion como de
nivelacion del eje; documento técnico producto del levantamiento
topografico (relacionando el sistema de coordenadas, especificaciones del
equipo, registro fotogréfico, certificado de calibracién de equipos).

El correspondiente estudio topogréafico debe incluir una imagen fotografica
de alta calidad capturada con dron, con el fin de evidenciar caracteristicas
del predio tales como condiciones ambientales, estructuras fisicas,
infraestructura existente, rasgos geomorfolégicos y posibles escenarios de
riesgo, toda vez que dichos aspectos no pueden ser identificados
unicamente mediante un levantamiento topogréafico convencional; ademas,
en el marco del analisis del avalto comercial, resulta de gran utilidad contar
con una fotografia georreferenciada obtenida con dron, que complementa
el avalluo y el levantamiento topografico, mejorando la calidad y precision
de la informacién presentada. Que asi mismo y dentro de los productos a
generar, se encuentra un plano topografico y donde el correspondiente
estudio topografico deben incluir una imagen fotografica de alta calidad
capturada con dron, con el fin de evidenciar caracteristicas del predio tales
como condiciones ambientales, estructuras fisicas, infraestructura
existente, rasgos geomorfolégicos y posibles escenarios de riesgo

GLB

ESTUDIO GEOLOGICO:

El objetivo del estudio de geologico es la definicion de las caracteristicas
geologicas de la zona que actualmente hoy se encuentra afectada por
movimiento en masa, con el objeto de analizar las diferentes alternativas
de atencién del tramo con estabilidad critica. El estudio debe permitir tener
la informacion para adelantar la caracterizacion geoldgica y reconocer los
principales problemas del punto de interés, a partir de cartografia
geologica, técnicas geofisicas y en caso de requerirse, perforaciones y
excavaciones de ensayo que permitan definir la caracterizacion de la zona,
que aporten al disefio de la solucion. El consultor debera elaborar un mapa
geolégico local del area en estudio a escala 1:500, en el cual se detallen
las unidades litologicas y las estructuras de plegamiento y lineamientos de
fallas geologicas, asi como el reconocimiento los posibles fenomenos
morfo dinamicos adyacentes que estén activos en el area y realizar la
valoracion geologica del area adyacente a la zona inestable actualmente,
considerando la determinacion de zonas de alto riesgo o de inestabilidad
geologica, asi como la generacion de recomendaciones respecto de las
caracteristicas que presentan los taludes existentes, con el fin de garantizar
condiciones adecuadas de estabilidad de los mismos, para las diferentes
zonas de comportamiento homogéneo, teniendo en cuenta las posibles
fuentes de amenaza o riesgo de cada sector.

GLB

ESTUDIOS GEOTECNICO:

GLB
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Determinar el perfil estratigrafico del subsuelo del area de influencia con
base en el estudio de suelos (apiques a cielo abierto), segun lo
recomendado por la norma NSR-10; determinar mediante pruebas de
campo y ensayos de laboratorio las propiedades fisico - mecanicas del
suelo (limite de Atterberg, limite liquido; limite plastico, granulometria, entre
otros). Que asi mismo, el consultor dentro del presente item debera
contemplar el componente de suelos, contemplado la localizacion de
sondeos documento tecnico que incluya los graficos, tablas de perfiles,
localizacion exacta de las perforaciones, fotografias de los apiques y en
general toda la informacion que el contratista estime conveniente para
respaldar sus conclusiones y recomendaciones del estudio.

ESTUDIO HIDROLOGICO:

Célculo de la precipitacion de disefio y modelacion de curvas IDF para la
zona de estudio; implantacion y disefio de las obras hidraulicas para el
drenaje vial, planos de obras especiales (en caso de ser necesario), con
rotulo, escalas, convenciones; estimacion de caudales maximos y
modelacion hidraulica; documento técnico producto del estudio hidrolégico
e hidraulico. Que asi mismo, el consultor efectuara los estudios
hidrolégicos, hidraulicos y caracterizacion desde esta especialidad,
requeridos para dimensionar las obras de drenaje mayores y menores
(puentes, pontones, box coulvert, alcantarillas, cunetas, etc.), asi como las
de subdrenaje (filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales, etc.)
necesarias para el proyecto.

GLB 1

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA ESTABILIZACION Y
REHABILITACION DE LA VIA:

El consultor debera realizar el anélisis técnico, economico, ambiental y
constructivo necesario para formular una (1) alternativa viable de ingenieria
que permita solucionar la pérdida de la banca, controlar el movimiento en
masa y restablecer de manera segura la transitabilidad en el sector Tres
Tiendas de la vereda Colorado.

La alternativa debera formularse con fundamento en los resultados de los
5 | estudios de topografia, geologia, geotecnia e hidrologia, a partir de los GLB 1
cuales el consultor debera delimitar la geometria, cinematica, extension y
magnitud del fendmeno de remocion en masa.

Como producto, el consultor debera presentar un documento técnico que
contenga el diagnostico integral del problema, el inventario detallado del
fenomeno de remocion en masa y la formulacion de la alternativa
propuesta, contemplando como minimo:

i) Plano conceptual de la alternativa planteada, con sus pre
dimensionamientos. basicos;
ii) analisis técnico, econdmico, ambiental y constructivo que sustente su
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viabilidad; y

iii) concepto técnico final, debidamente motivado, que justifique la
alternativa seleccionada y recomiende su desarrollo en la etapa de disefios.
DISENO ESTRUCTURAL DE PROPUESTA DE ESTABILIZACION Y
REHABILITACION SELECCIONADA:

Modelacion, calculo numerico, dimensionamiento definitivo y despiece
6 | estructural detallado de la alternativa de estabilizacion seleccionada para GLB 1
el sector Tres Tiendas, cumpliendo estrictamente con la Normativa Sismo
Resistente Colombiana (NSR-10), si aplica, y las especificaciones
generales de construccion de INVIAS (si aplica).

PROCESO CONSTRUCTIVO:

En términos generales, el contratista debera presentar un informe donde
se evidencia de manera detallada y especifica el proceso constructivo de
los andenes en las diferentes etapas del proyecto. Como minimo, el
documento ha de contener:

- -lntroQucci(?n GLB ’
-Localizacién general
-Descripcion de cada una de las actividades del proyecto y el proceso de
ejecucion de las mismas
-Materiales utilizados para cada una de las actividades a ejecutar
-Disposicion final de los materiales en obra
-Mano de obra
-Procedimiento de ejecucion
-Medida y forma de pago
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
8 Elaborar las especificaciones técnicas de construccion de cada item GLB 1

sefialado en el presupuesto, donde las mismas deberan indicar la
descripcion, procedimiento de ejecucion, los materiales requeridos, el quipo
a utilizar y la forma de pago de cada item.

PRESUPUESTO, APUS, MEMORIAS DE CALCULO, PROGRAMACION
DE OBRA, CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSIONES:

Determinar detalladamente las cantidades de obra y los costos totales que
se emplearan para la materializacion del proyecto, mediante la modalidad
de precios unitarios fijos con sus respectivos Analisis de Precios Unitarios
9 | (APUs) en el marco de la Resolucion No. 033 del del 27 de abril de 2026 GLB 1
de la Gobernacion de Boyacd “Por medio de la cual se modifica la
resolucion 050 del 05 de mayo de 2025 y se actualiza parcialmente la lista
de precios unitarios de obra publica y de consultoria en el departamento de
Boyacd" o bien, con el respectivo estudio de mercado debidamente
soportado. Que asi mismo y de acuerdo con las cantidades, debera
determinar el tiempo de ejecucion del proyecto.

10 | PMT: GLB 1
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Para la construccion del proyecto se debera disefiar un Plan de Manejo de
Transito que busque mitigar el impacto de la construccion, este debe ser
presentado a la Interventoria y/o supervision para su aprobacion. El plan
de manejo de transito debe incluir minimamente:

a) Caracteristicas de la obra

b) Maquinaria y Equipo a utilizar

¢c) Implementacion del Plan: sefializacion general, materiales a utilizar para
delinear senderos peatonales. Sefalizacion de segundo nivel
d) Personal de apoyo

e) Acciones de contingencia

f) Informacion de Divulgacion del Plan

g) Puesta en marcha del Plan de manejo de Transito

h) Planos del Plan de manejo de transito

i) Presupuesto

PMA:

Este plan debera establecer de manera detallada, las acciones que se
implementaran para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y
efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o
actividad acorde a los lineamientos y directrices legales definidas para tal
fin:

-Descripcion del proyecto, definicion de objetivos y alcance del PMA y/o
PAGA, localizacion, uso de la infraestructura, proceso constructivo, area de
influencia de la obra y condiciones ambientales.

-Medidas de manejo ambiental previstas, con el respectivo marco legal, a
evaluacion de impacto ambiental de cada actividad y sus medidas de
mitigacion.

-Linea base ambiental

-Plan de salud ocupacional y seguridad industrial del personal de obra.
-Plan de gestion social para aplicar en las comunidades del area de
influencia del proyecto. -

-Formatos de control mensual del PMA y/o PAGA

Identificacion y evaluacion de impactos ambientales

-Actividades constructivas y gestion social

-Se debe definir los permisos ambientales por uso e intervencion de
recursos naturales requeridos para el desarrollo de las obras, una vez
identificados, debe acopiar toda la informacién para adelantar los tramites
ante la autoridad ambiental competente, presentando los soportes técnicos
y juridicos establecidos en los formularios tnicos nacionales (disponibles
en las paginas web de las Autoridades Ambientales), este paquete sera
entregado como uno de los entregables de este capitulo para cada permiso
o licencia a solicitar. El encargado de gestionar las licencias o permisos en
cada uno de los casos analizados anteriormente sera la entidad contratante
por medio de los documentos y soportes acopiados por el consultor en este
volumen ambiental del disefio.

11 GLB 1
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-Elaboracion de presupuesto para la implementacion del plan de manejo
ambiental.
DOCUMENTO TECNICO Y MGA:

La Metodologia General Ajusta (MGA) es un método para la formulacion y
estructuracion de proyectos de inversion publica, desarrollada por el
Departamento Nacional de Planeacion (DNP). La MGA es una herramienta
relevante para el desarrollo de proyectos de inversion publica en el pais, ya
que permite garantizar que los proyectos sean eficientes, eficaces y estén
alineados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND). En
terminos generales, el contratista debera elaborar dicho documento, el
cual, debera contener minimamente:

12 GLB 1
-Datos basicos del proyecto

-Justificacion del proyecto

-Caracterizacion de la zona de influencia del proyecto
-ldentificacion y descripcion del proyecto

-Andlisis de participantes

-Poblacion afectada y poblacion objetivo
-ldentificacion de objetivos

-Alternativas de solucion

-Fuentes de financiacion

-Analisis de riesgos de las alternativas de solucion

Nota: Para el desarrollo de los items es necesario dar cumplimiento a lo establecido en la Guia de Estructuracion de
Proyectos de Infraestructura de Transporte (INVIAS, 2022). https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/documentos-tecnicos/13448-guia-de-estructuracion-de-proyectos-de-infraestructura-de-transporte-v-
2ffile.

A continuacion, se describen de manera detallada cada uno de los items a contratar:

« ESTUDIO DE TOPOGRAFIA - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:

El estudio topografico debe contener lo establecido por el INVIAS en el documento “Estudios topograficos”, en el
Capitulo 3, donde se indica que deberan seguirse los lineamientos establecidos en la Norma Técnica Colombiana para
Estudios Topograficos NTC-6271, tal como se describe en el documento del enlace a continuacion: https://invias-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sep_invias_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1515D3E2-4994-4A30-
9ECF-56A91C101BCC%7Dé&file=REQ-FIII-1.%20TOPOGRAF%C3%8DA.docx&action=default&mobileredirect=true.

Todo estudio topogréfico debe ser ejecutado por tecnologo o técnico profesional en topografia, con licencia expedida
por el concejo profesional de topografia — CPNT, cumpliendo los requisitos establecidos en la ley 70 de 1979, o
Ingeniero topografico, con matricula profesional vigente, expedida por el consejo profesional de ingenieria-COPNIA,
cumpliendo los requisitos establecidos en la ley 842 de 2003 o aquella que derogue o modifique.

Se deberéa realizar levantamiento detallado de campo con la medicion de parametros de planimetria y altimetria
requeridos por el proyecto para las fases posteriores en el desarrollo del mismo. Dicho levantamiento debera ser de
alta precision y estara amarrado al sistema de coordenadas correspondiente para el sitio de estudio. Que asi mismo y
dentro de los productos a generar, se encuentra un plano topogréfico y donde el correspondiente estudio topografico

¥ 4 Teléfono: (+57) 608 7281124
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deben incluir una imagen fotografica de alta calidad capturada con dron, con el fin de evidenciar caracteristicas del
predio tales como condiciones ambientales, estructuras fisicas, infraestructura existente, rasgos geomorfologicos y
posibles escenarios de riesgo.

El documento de estudio topografico, debe contener:

Adopcion datum horizontal y vertical
Planta de localizacion general del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de

coordenadas IGAC o coordenadas aprobadas por la supervision y/o interventoria identificando los respetivos
puntos de control

Plano topografico local
Georreferenciacion
Trazado de poligonales
Poligonal con estacion total
Poligonales RTK (real time kinematic)
Altimetria
Levantamiento topogréfico
Especificaciones minimas equipos utilizados
Inspeccion de redes
Redes humedas
Redes secas
Modelo digital de terreno
Planos Topogréficos:
o Trazado de Poligonal.
Ubicacion de Deltas-BMs.
Curvas de nivel con separacion maxima de 2 metros.
Puntos Levantados: Representacion de cada uno de los puntos levantados a lo largo del proyecto.
Acotaciones y nomenclaturas.
Escala grafica.
Escala numérica.
Grilla. .
Fecha de elaboracién.
Tabla de modificaciones.
Cuadro de convenciones.
Norte geografico.
Titulo de proyecto y contenido.
Especialistas de interventoria, Consultoria y Entidad contratante.

%%
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v Planos y secciones topogréaficas

Secciones transversales a escala.

Titulo de proyecto y contenido.

Cuadro de modificaciones.

Especialistas de interventoria y Consultoria y Entidad contratante.
Escala numérica.

Grilla.

Fecha de elaboracion

Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

(@]

o 000 000
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o Planos topograficos completos, que incluyan todos los elementos existentes: linderos, arboles,
postes, cotas de los mismos, sefiales, cajas, camaras de servicios puablicos, pozos, sumideros,
accesos peatonales y vehiculares a los predios, sardineles, bordillos, canales, sentido de las tuberias
con pendientes, diametros, material y lugar de descarga, colindantes, entre otros.

o Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes.

v Estructura de carpetas y entregables

o Anexo 1: Informe General.
o Anexo 2: Archivos Rinex.
= Bases Posicionamiento.
= Veértices Posicionados.
= Descripcion de puntos GNSS.

o Anexo 3: Célculos de Reporte y Postproceso de Ajustes.
» Efemerides.
= Calculo Cambio de Epoca.
» Reportes de Postproceso.
= Carteras de posicionamiento.

o Anexo 4: Especificaciones Técnicas de Equipos.

= (GNSS.
=  Estacion Total.
= (Qtros,

o Anexo 5: Certificados de Calibraciones Equipos.
= GNSS.
= Estacion Total.

o Anexo 6: Datos Crudos Poligonal y Detalles.
» Poligonal.
» Detalles.

o Anexo 7: Célculo Poligonal y Detalles.
= Poligonal.
= Listado de Detalles.
= Listado de Codigos de levantamiento.
= Levantamiento.

o Anexo 8: Tarjetas Profesionales.
» Tarjeta Profesional.
» Certificado de Vigencia.

o Anexo 9: Registro Fotografico.

o Anexo 10: Planos Topograficos.
= Planos en Planta (Planos en Plano Topografico Local y Planos en origen Gnico nacional).

4
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= MDT.

o Anexo 11: Inspeccion de Redes.
»  Redes Secas.
= Redes Humedas.

o Anexo 12: Otros Entregables.
= (Carteras de Dibujo

v" Conclusiones y recomendaciones

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompariados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

NOTA 2: Ademés de los aspectos relacionados anteriormente se debera atender a los requerimientos que la supervision
y/o interventoria considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto.

v ESTUDIO DE GEOLOGICO:

El objetivo del estudio de geoldgico es la definicion de las caracteristicas geolgicas de la zona que actualmente hoy
se encuentra afectada por movimiento en masa, con el objeto de analizar las diferentes alternativas de atencion del
tramo con estabilidad critica. El estudio debe permitir tener la informacion para adelantar la caracterizacion geologica y
reconocer los principales problemas del punto de interés, a partir de cartografia geologica, técnicas geofisicas y en caso
de requerirse, perforaciones y excavaciones de ensayo que permitan definir la caracterizacion de la zona, que aporten
al disefio de la solucion.

El consultor deberéa elaborar un mapa geoldgico local del area en estudio a escala 1:500, en el cual se detallen las
unidades litologicas y las estructuras de plegamiento y lineamientos de fallas geolégicas, asi como el reconocimiento
los posibles fenomenos morfo dinamicos adyacentes que estén activos en el area y realizar la valoracion geologica del
area adyacente a la zona inestable actualmente, considerando la determinacion de zonas de alto riesgo o de
inestabilidad geoldgica, asi como la generacion de recomendaciones respecto de las caracteristicas que presentan los
taludes existentes, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de estabilidad de los mismos, para las diferentes
zonas de comportamiento homogéneo, teniendo en cuenta las posibles fuentes de amenaza o riesgo de cada sector.

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompanados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

v ESTUDIO GEOTECNICO:

Determinar el perfil estratigrafico del subsuelo del area de influencia con base en el estudio de suelos (apiques a cielo
abierto), segtin lo recomendado por la norma NSR-10; determinar mediante pruebas de campo y ensayos de laboratorio
las propiedades fisico — mecanicas del suelo (limite de Atterberg, limite liquido; limite plastico, granulometria, entre
otros). Que asi mismo, el consultor dentro del presente item debera contemplar el componente de suelos, contemplado
la localizacion de sondeos documento técnico que incluya los graficos, tablas de perfiles, localizacion exacta de las
perforaciones, fotografias de los apiques y en general toda la informacion que el contratista estime conveniente para
respaldar sus conclusiones y recomendaciones del estudio.

:
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NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompaiiados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

e ESTUDIO HIDROLOGICO:

Este estudio definira la localizacion exacta de las obras hidraulicas a construir y/o rehabilitar segin aplique, asi como
el reconocimiento de las obras hidraulicas existentes y su funcionalidad y/o serviciabilidad.

Se debera tener en cuenta lo referente a la materia de los manuales y deméas datos que corresponda, asi como la
normatividad RAS, pero fundamentalmente las dimensiones de las estructuras deben estar dadas por los parametros
resultado de la hidrologia de la cuenca afectada por la via.

Este estudio debera contener el calculo del caudal de disefio para la cuenca, modelos de lluvia - escomentia,
caracteristicas morfometricas de la cuenca y finalmente debe contar con el disefio de obras de drenaje a construir,
subdrenajes y drenajes. Debe estar en concordancia con el plan maestro de alcantarillado.

Estudios hidrolégicos

Objetivo
Criterios de disefio
Toma de informacion primaria y secundaria
Informacion primaria
Informacion secundaria
o Analisis y Recopilacion de la Informacion Existente
o Cartografia
o Registros hidro climatologicos
o Suelos y Cobertura Vegetal
Metodologia
Analisis de lluvias y climatologico
Estimacion de caudales maximos

ANENENENEN

LR

Disefios hidraulicos

Objetivo

Criterios de disefio
Informacion base
Informacion primaria
Informacion secundaria
Metodologia

Geomorfologia — dinamica fluvial
Obras menores

Hidraulica de obras mayores
Subdrenaje

T T T T T

Los planos en sus formatos deberan tener una expresion y escala adecuada de tal manera que todo el contenido de
los planos sea claro y legible, ademas de estar completos y acordes a lo establecido en la NTC 1580 dibujo técnico

escalas.
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NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnetico, acompafados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

e ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA ViA:

El consultor debera realizar el analisis técnico, econémico, ambiental y constructivo necesario para formular una (1)
alternativa viable de ingenieria que permita solucionar la pérdida de la banca, controlar el movimiento en masa y
restablecer de manera segura la transitabilidad en el sector Tres Tiendas de la vereda Colorado.

La alternativa debera formularse con fundamento en los resultados de los estudios de topografia, geologia, geotecnia
e hidrologia, a partir de los cuales el consultor debera delimitar la geometria, cinematica, extension y magnitud del
fenémeno de remocion en masa.

Como producto, el consultor debera presentar un documento técnico que contenga el diagnostico integral del problema,
el inventario detallado del fendmeno de remocion en masa y la formulacion de la alternativa propuesta, contemplando
como minimo:

i) Plano conceptual de la alternativa planteada, con sus predimensionamientos  bésicos;
i) andlisis técnico, econémico, ambiental y constructivo que sustente su viabilidad; y
iii) concepto técnico final, debidamente motivado, que justifique la alternativa seleccionada y recomiende su desarrollo
en la etapa de disefios.

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompafados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

¢« PROCESO CONSTRUCTIVO:

En términos generales, el contratista debera presentar un informe donde se evidencia de manera detallada y
especifica el proceso constructivo de los andenes en las diferentes etapas del proyecto. Como minimo, el documento
ha de contener:

-Introduccion

-Localizacion general :

-Descripcion de cada una de las actividades del proyecto y el proceso de ejecucion de las mismas
-Materiales utilizados para cada una de las actividades a ejecutar

-Disposicion final de los materiales en obra

-Mano de obra

-Procedimiento de ejecucion

-Medida y forma de pago

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompainados

por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

« ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Telafono: (+57) 608 7281124
www.inoniquira-boyaca.gov.co
contactenosdmoniquira-boyaca.gov.co
alcaldia@moniguira-boyaca.gov.co

Calle 18 No. 4-53 Paraue Simoén Bolivar Cadiao Postal 154260




Version; 2.0

FM . 037 FEChHI;gg'Iifrolng()zﬁt

16 de 61

ALCALDIA MUNICIPAL MONIQUIRA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTION

ESTUDIO PREVIO

De acuerdo con las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras 2022 del Instituto Nacional de Vias
(INVIAS), estas corresponden al conjunto de disposiciones que describen las exigencias sobre la calidad de materiales
a utilizar, los procedimientos constructivos, las pruebas de control de produccion y de instalacion, los criterios de
aceptacion y las modalidades para la medida y el pago de la obra ejecutada. Dicho grupo de disposiciones también
deben incluir aspectos ambientales, sociales, de sostenibilidad, de seguridad y salud en el trabajo, y de gestion del
riesgo, a aplicar durante la planeacion y el desarrollo de los trabajos.

Las especificaciones técnicas para el disefio de una Placa Huellas son fundamentales para garantizar la durabilidad,
resistencia y eficiencia de la infraestructura vial. Este tipo de disefio se utiliza en caminos rurales o vias con poco
transito, donde no se justifica la construccion de un pavimento convencional. A continuacion, se presentan las
especificaciones tecnicas para los presentes estudios y disefios:

-Compactacion y preparacion del terreno:

El suelo debe ser adecuadamente compactado antes de la instalacion de las placas huellas. Se recomienda una
compactacion minima del 95% de la densidad maxima (segun normas ASTM D698 o equivalente).

Si el terreno es inestable, se pueden afiadir capas de material estabilizado (grava, arena) o reforzar con geotextiles.

-Disefio:

Dimensiones y geometria:
Espesor: El espesor de las placas debe ser determinado en funcién del tipo de suelo, el trafico esperado y las cargas a
las que estara expuesta. Generalmente, el espesor recomendado es de entre 10 cm y 20 cm.

Ancho de la Placa: El ancho de cada placa generalmente varia entre 2.5 m y 3 m, dependiendo del disefio especifico y
la necesidad de trafico.

Longitud de la Placa: La longitud puede variar, pero tipicamente es de entre 3 m y 5 m, con el objetivo de facilitar el
transporte y la colocacion.

Pendiente y drenaje: La placa debe tener una ligera pendiente transversal (2% a 3%) para permitir el drenaje adecuado
de las aguas pluviales. Esta pendiente es esencial para evitar la acumulacion de agua en la superficie de la placa, lo
cual podria comprometer su resistencia.

Asegurar que las juntas entre las placas permitan el drenaje adecuado sin que se presenten filtraciones de agua que
afecten la base del pavimento.

-Refuerzo de la Placa:

Refuerzo con acero: Las placas deben estar reforzadas con varillas de acero de alta resistencia (varillas de tipo A615
0 equivalente). El tamafio y la disposicion del refuerzo dependera de las cargas de transito y de las caracteristicas del
suelo.
La malla de acero o varilla debe ser ubicada dentro de la placa, con una cobertura minima de 3 cm en cada cara de la
placa.

Malla electrosoldada o varilla de refuerzo debe cubrir toda la superficie para proporcionar resistencia a los esfuerzos de
flexion y cortante.

-Union y juntas:
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Juntas de expansion: Es necesario dejar juntas de expansion entre las placas para permitir la dilatacion térmica. Estas
juntas deben tener un espaciado de 1 a 2 cm, que debe ser rellenado con material elastico o sellante para evitar la
filtracion de agua.

Las juntas de dilatacion deben estar ubicadas en los extremos de cada placa o entre placas, dependiendo del disefio
estructural y la longitud de la vialidad.

-Materiales de construccion:

Concreto: El concreto utilizado para las placas debe tener una resistencia minima de 250 kg/em? o superior,
dependiendo de las cargas que se esperan.

La mezcla de concreto tipica incluye:
Cemento: 1 parte

Arena: 2 partes

Grava: 3 partes

Agua: Segun la consistencia deseada, con una relacion agua-cemento adecuada para obtener la resistencia
especificada.

Adicionar aditivos para mejorar la durabilidad del concreto en condiciones climéticas extremas o para aumentar la
resistencia al desgaste.

-Acero de Refuerzo:

El acero de refuerzo debe cumplir con las normas nacionales de calidad (por ejemplo, normas ASTM o equivalentes) y
debe ser de alta resistencia, con un limite de fluencia de al menos 420 MPa. El refuerzo debe ser distribuido en la placa
de acuerdo con el anélisis estructural, siguiendo las recomendaciones de disefio para soportar las cargas de trafico.

NOTA: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompariados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

o PRESUPUESTO, APUS, MEMORIAS DE CALCULO, PROGRAMACION DE OBRA, CRONOGRAMA Y
FLUJO DE INVERSIONES:

El presupuesto total debera ser presentado en formato de la Gobernacion de Boyaca y/o similar, donde se
considerara:

v" Presupuesto de obra. Se debe presentar el Presupuesto de obra, debe incluir analisis de precios unitarios,
ademas debe incluir Lista equipos, insumos y mano de obra, herramientas, trasporte entre otros, que
componen los APU con precios de la region, pueden ser utilizados las referencias de la Gobemacion de
Boyacé que soporten el presupuesto. El documento debe estar firmado en original por el profesional
responsable con nombre completo y nimero de matricula.

v" Presupuesto de interventoria: listado de actividades de interventoria con sus respectivas cantidades,
unidades, valores unitarios, valores totales, IVA y costo total.
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v" Memorias del célculo de las cantidades. Se debe presentar las memorias discriminadas en el presupuesto.
Se debe presentar esquema y/o localizacion en el que se identifique el calculo de cada actividad. El documento
debe estar firmado por el profesional responsable con nombre completo y nimero de matricula.

v Especificaciones técnicas. Se debe presentar las especificaciones técnicas de construccion. El documento
debe estar firmado en original por el profesional responsable con nombre completo y nimero de matricula y
debe ser coherente con cada una de los items reportados en el esquema del presupuesto (Materiales - Proceso
constructivo - Unidad de pago y numeracion), deben estar conformes a la reglamentacion.

v" Programacion de Obra. Que incluya cada actividad reportada en el presupuesto. Este debe ser presentado
en Project o similar debe contener ruta critica — diagrama de red. El documento debe estar firmado en original
por el profesional responsable con nombre completo y nimero de matricula. Cronograma de obra
(CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE INVERSIONES).

v Registro fotografico. Este debe venir con la descripcion de cada una de las fotos, que sean fotos actuales y
que permitan visualizar la magnitud del proyecto geo-referenciadas.

v Estudio de mercado para los items que no se encuentren dentro de la resolucion del listado de precios
unitarios de la Gobernacion de Boyaca, (Soportes de los precios con el cual se establecieron los precios
Unitarios).

Incluye la elaboracion de un programa de trabajo e inversion tal que garantice la ejecucion de las obras en un plazo
técnica y econémicamente adecuado. Asi mismo, recomendara el nimero de frentes de trabajo y el ritmo requerido de
construccion. Se formulara el cronograma de ejecucion de obra analizado, considerando las restricciones que puedan
existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como liuvias o condiciones climéaticas adversas, dificultad de
acceso a ciertas areas, entre otros.

El cronograma se elaborara, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto; se
debera dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climaticas de la zona. Se
elaboraré un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de las
obras y las fechas probables para que la ENTIDAD efectie los pagos. Cronograma de actividades formulado en Project
o similar, con flujo de fondos programado en hoja de calculo detallado (dia, semana y mes), debidamente firmado por
profesional competente.

El contratista debera considerar para la elaboracion del presupuesto:

v" Anélisis de precios unitarios de cada uno de los items de obra.

v" Memorias de cantidades de obra que incluya soporte grafico (este corresponde a un plano donde se indiquen de
forma clara y a escala legible los elementos y/o areas objeto de medicion para cada uno de los items que
componen el presupuesto).

v" Cronograma de ejecucion del proyecto (fisica y financiera) donde se incluya el Flujo de costos. Se formular el
cronograma de ejecucion de obra considerando las restricciones que puedan existir para el normal
desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a
ciertas areas, entre otros.

v" Especificaciones tecnicas de tanto la obra civil como la obra eléctrica, donde se incluye el respectivo proceso
constructivo con los materiales necesarios.
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v Presupuesto de interventoria: listado de actividades de interventoria con sus respectivas cantidades, unidades,
valores unitarios, valores totales, IVA y costo total.

v Se debera entregar en formato Excel editable y PDF firmado.

v Definicion de los flujos de inversion de acuerdo con cronograma de actividades y presupuesto previamente
definido.

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompariados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

e PLAN DE MANEJO DE TRANSITO:

Para la construccion del proyecto se deberé disefar un Plan de Manejo de Transito que busque mitigar el impacto de
la construccion, este debe ser presentado a la Interventoria y/o supervision para su aprobacion.
El plan de manejo de transito debe incluir minimamente:

a) Caracteristicas de la obra

b) Maquinaria y Equipo a utilizar

c) Implementacion del Plan: sefializacion general, materiales a utilizar para delinear senderos peatonales. Sefializacion
de segundo nivel

d) Personal de apoyo

e) Acciones de contingencia

f) Informacion de Divulgacion del Plan

g) Puesta en marcha del Plan de manejo de Transito

2. Planos del Plan de manejo de transito

3. Presupuesto

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acomparnados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

o PLANDE MANEJO AMBIENTAL:

Este plan debera establecer de manera detallada, las acciones que se implementaran para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad acorde a
los lineamientos y directrices legales definidas para tal fin:

» Descripcion del proyecto, definicion de objetivos y alcance del PMA y/o PAGA, localizacion, uso de la infraestructura,
proceso constructivo, area de influencia de la obra y condiciones ambientales.

* Medidas de manejo ambiental previstas, con el respectivo marco legal, la evaluacion de impacto ambiental de cada
actividad y sus medidas de mitigacion.

+ Linea base ambiental

+ Plan de salud ocupacional y seguridad industrial del personal de obra.

+ Plan de gestion social para aplicar en las comunidades del area de influencia del proyecto.

» Formatos de control mensual del PMA y/o PAGA

|dentificacion y evaluacion de impactos ambientales

» Actividades constructivas y gestion social
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+ Se debe definir los permisos ambientales por uso e intervencion de recursos naturales requeridos para el desarrollo
de las obras, una vez identificados, debe acopiar toda la informacion para adelantar los tramites ante la autoridad
ambiental competente, presentando los soportes técnicos y juridicos establecidos en los formularios Gnicos nacionales
(disponibles en las paginas web de las Autoridades Ambientales), este paquete sera entregado como uno de los
entregables de este capitulo para cada permiso o licencia a solicitar. El encargado de gestionar las licencias o permisos
en cada uno de los casos analizados anteriormente sera la entidad contratante por medio de los documentos y soportes
acopiados por el consultor en este volumen ambiental del disefio.

* Elaboracion de presupuesto para la implementacion del plan de manejo ambiental.

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompafiados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

« DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA METODOLOGIA GENERLA AJUSTADA (MGA):

La Metodologia General Ajusta (MGA) es un método para la formulacion y estructuracion de proyectos de inversion
plblica, desarrollada por el Departamento Nacional de Planeacion (DNP). La MGA es una herramienta relevante para
el desarrollo de proyectos de inversion publica en el pais, ya que permite garantizar que los proyectos sean eficientes,
eficaces y esten alineados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Esta metodologia se basa en cuatro principios, que son:

» Planeacion estratégica: los proyectos deben estar alineados con los objetivos del PND.

» Participacion: los actores involucrados en el proyecto deben ser consultados para asegurar su viabilidad.

» Eficiencia: los recursos publicos deben ser utilizados de manera eficiente y eficaz.

» Transparencia: el proceso de formulacion y estructuracion del proyecto debe ser transparente y participativo.

De esta manera, el contratista debera elaborar dicho documento, el cual, minimamente ha de contener:

e Datos basicos del proyecto:
-Nombre del proyecto
-Valor total del proyecto
-Tiempo de ejecucion
-Objetivo general
-Objetivos especificos
-Fuentes de financiacion
-Inversion
-Sector

o Justificacion del proyecto:
-Justificacion y/o necesidad del proyecto
-Antecedentes

o Caracterizacion de las zonas de influencia del proyecto:
-Generalidades del municipio
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-Caracterizacion del area de influencia directa donde se desarrollaré el proyecto

e |dentificacion y descripcion del proyecto:
-ldentificacion del problema principal
-Descripcion de la situacion existente con respecto al problema identificado
-Magnitud actual del problema
-Causas que general el problema (causas directas y causas indirectas
-Efectos que genera el problema (Efecto directo 1, efecto directo 2, efecto directo 3)
-Diagrama de arbol de problemas

e Analisis de participantes:
-Definicion de actores, entidad, posicion, intereses y/o expectativas y contribucién y gestion
-Analisis de participantes

e Poblacion afectada y objetivo:
-Definicion de poblacion afectada
-Definicién de poblacion objetivo

e |dentificacion de objetivos
-Definicion de objetivo general
-Delimitacién entre las causas Y los objetivos
-Diagrama de arbol de objetivos

e Alternativas de solucion
-Definicion de la alternativa de solucién
-Analisis técnico de |a alternativa

e Fuentes de financiacion:
-ldentificacion de fuentes de financiacion, tipo de entidad, nombre de la entidad, valor y tipo de recurso

e Analisis de riesgos de las alternativas de solucion
-ldentificacion de riesgos de la alternativa de solucion identificada

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acomparados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

3.2 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO:

Para la ejecucion del presente objeto contractual, se debera contar con el siguiente personal de trabajo:

- Teléfono: (+57) 608 7281124
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PORCENTAJE
DE CANT
DEDICACION

FORMACION
ACADEMICA

PROFESIONAL

REQUERIDO PERFIL MINIMO

ITEM

Profesional en ingenieria civil
y/o ingenieria de transporte y
vias, con experiencia
profesional minima de diez (10)
afos, contados a partir de la
fecha de expedicion de la
tarjeta profesional.
Adicionalmente, debera
acreditar estudios de posgrado
en el area de la ingenieria y
contar una experiencia
profesional minima de siete (7)
afios, contados a partir de la
fecha de obtencion del titulo de
posgrado.

INGENIERO/A
1 DIRECTOR/A DE 40% 1 Ingeniero civil | Adicionalmente, debera
CONSULTORIA ylo transporte | acreditar experiencia general
y vias como DIRECTOR DE
CONSULTORIA 0
CONTRATISTA en minimo dos
(02) proyectos cuyo objeto esté
relacionado con estudios y
disefios de infraestructura vial.
lgualmente, debera acreditar
experiencia especifica como
DIRECTOR DE
CONSULTORIA 0
CONTRATISTA en minimo dos
(02) proyectos cuyo objeto esté
relacionado con obras de
mitigacion del riesgo.
Profesional en ingenieria civil
y/o ingenieria de transporte y
vias con experiencia minima de
diez (10) afios contados a partir
de la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional. Ademas,
debe contar con estudios en
estructuras con experiencia
Ingeniero civil | minima de cinco (05) afos
2 ESPECIALISTA EN 30% 1 yloingeniero | contados a partir de la
ESTRUCTURAS de transporte | expedicion del ftitulo  de
y vias posgrado.

i £ Teléfono: (+57) 608 7281124
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Adicionalmente, debera
acreditar experiencia general
como ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS en minimo
dos (02) proyectos cuyo objeto
esté relacionado con estudios y
disefios de infraestructura vial.
lgualmente, debera acreditar
experiencia especifica como
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS en minimo
dos (02) proyectos cuyo objeto
esté relacionado con obras de
mitigacion del riesgo.
Profesional en  ingenieria
geoldgica y/o ingenieria civil y/o
ingeniero de transporte y vias
con experiencia minima de diez
(10) afios contados a partir de
la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional. Ademas,
debera ylo ingeniero de
3 ESPECILISTA EN 30% 1 Ingenieria | transporte y vias contar con
GEOTECNIA Y/O geoldgica y/o | estudios de posgrado en
ESPECIALISTA EN ingeniero civil | geotecnia con  experiencia

SUELOS minima de cinco (05) afios
contados a partir de la
expedicion del titulo de
posgrado.

Adicionalmente, debera
acreditar experiencia general
como ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA en minimo dos
(02) proyectos cuyo objeto esté
relacionado con estudios y
disefios de infraestructura vial.
lgualmente, debera acreditar
experiencia especifica como
ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA en minimo dos
(02) proyectos cuyo objeto esté
relacionado con obras de
mitigacién del riesgo.

4 ESPECIALISTAEN 20% Ingenieria de | Profesional en ingenieria de
HIDROLOGIA Y/O 1 vias y/o vias ylo ingenieria  de
HODROAMBIENTAL ingeniero de | transporte y  vias  con
experiencia minima de diez (10)
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transporte y | afios contados a partir de la

vias fecha de expedicion de la
tarjeta profesional. Ademas,
debera contar con estudios de
posgrado en hidroambiental
con experiencia minima de
cinco (05) afios contados a
partir de la expedicion del titulo
de posgrado.

Adicionalmente, debera
acreditar experiencia general
como ESPECIALISTA EN
HIDROAMBIENTAL 0
HIDROLOGIA en minimo dos
(02) proyectos cuyo objeto esté
relacionado con estudios y
disefios de infraestructura vial

Profesional en ingenieria civil o
transpote y  vias  con
experiencia minima de cinco
(05) afios contados a partir de
la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional.

Debera acreditar experiencia
general como PROFESIONAL
5 PROFESIONAL DE 30% 1 Ingeniero civil | DE~ PRESUPUESTOS  en
PRESUPUESTOS ylo ingeniero | minimo dos (02) proyectos cuyo
de transporte | objeto esté relacionado con
y vias estudios y disefios de
infraestructura vial. Igualmente
deberad acreditar experiencia
especifica como
PROFESIONAL DE
PRESUPUESTOS en minimo
dos (02) proyectos cuyo objeto
esté relacionado con obras de
mitigacion del riesgo.

NOTA 1: La experiencia general aportada por los diferentes profesionales requeridos no podra ser la misma aportada
para la experiencia especifica y viceversa.

NOTA 2: Para la acreditacion de los profesionales, un solo profesional puede desempefiar varios cargos siempre y
cuando cumpla con la descripcion del perfil y que la sumatoria de los porcentajes de dedicaciones no supere el 100%.
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3.3 EQUIPOS TECNOLOGICOS Y LOGISTICOS MINIMOS:

v El proponente debera acreditar, junto con su propuesta, la disponibilidad de minimo una (1) estacion
topografica GNSS tipo RTK, apta para la ejecucion de los levantamientos requeridos en el marco del contrato.

La disponibilidad del equipo podra acreditarse mediante cualquiera de los siguientes documentos:

« Factura de compra, documento equivalente o certificacion de propiedad expedida por el representante legal
del proponente, en la que se identifique el equipo, marca, modelo y numero de serie.

« Contrato vigente de arrendamiento, alquiler, leasing o comodato.

« Carta de compromiso de alquiler o disponibilidad suscrita por el propietario o proveedor del equipo, en la cual
se indique que este estara disponible durante el plazo requerido para la ejecucion del contrato.

v" Como parte del compromiso del pais con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
es deseable que el equipo de trabajo evidencie la equidad de género, dentro del personal profesional y/o
técnico, para el caso de este objeto contractual,

v" Cada uno de los miembros del equipo, debe anexar una carta firmada de su compromiso de participar en la
ejecucion del contrato como también los respectivos soportes.

v" Los estudios se acreditaran mediante la presentacion de certificados, diplomas, grados o titulos otorgados
por las instituciones correspondientes.

v' La experiencia profesional es la adquirida a partir de la terminacion y aprobacion de todas las materias que
conforman el pénsum académico de la respectiva formacion profesional, tecnolégica o técnica profesional,
en el gjercicio de las actividades propias de la profesion o disciplina exigida para el desemperio del empleo.

v La experiencia relacionada es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las
del cargo a proveer o en una determinada area de frabajo o area de la profesion, ocupacion, arte u oficio.

v'La Experiencia docente es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgacion del conocimiento
obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas.

v" Para efectos de contabilizar la experiencia profesional o relacionada, a partir de la fecha de terminacion y
aprobacion de todas las materias que conforman el pensum academico, se debera adjuntar acta de grado y/o
diploma y/o certificado de aprobacion de pensum académico, expedido por la respectiva institucion educativa
en la cual se haga constar la fecha de dicha terminacion, de lo contrario la experiencia sera contabilizada a
partir de la fecha de obtencion del titulo. : |

v" Los (nicos documentos validos para certificar la experiencia del equipo de trabajo son las certificaciones que
deben ser expedidas por el empleador o contratante y deberan contener como minimo la siguiente
informacién:

-Nombre del empleador.

-Fecha de ingreso o inicio de labores.

-Fecha de retiro o terminacion de labores.

-Nombre del cargo desempefiado, del estudio, trabajo o proyecto en el cual participo.

v"  Las certificaciones deberan estar firmadas por el representante legal o la autoridad competente encargada
de expedir este tipo de certificaciones. En lo posible, la certificacion debera estar expedida en papel con
membrete.

v' Las certificaciones deberan contener fecha, y datos de contacto o forma de verificar el contenido de las
mismas.

En cualquier caso, el contenido de la certificacion se presume de buena fe.

En caso de no presentar certificaciones o que las mismas no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos,
se deberan adjuntar copias de los contratos junto con la respectiva acta de liquidacion.
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NOTA 1: El personal dependera administrativamente del contratista y no tendra vinculo laboral con el municipio.
En el evento de no cumplir con las dedicaciones previstas, la propuesta no sera objeto de calificacion.

NOTA 2: Si por alguna razon, una o varias de las personas propuestas no pueden participar en el proyecto, su
reemplazo esta sujeto a la previa aprobacion escrita de la Supervision del contrato.

Por consiguiente, el contratista sometera a consideracion, con suficiente antelacion la hoja(s) de vida de las
sustituciones propuestas, quienes deberan reunir iguales o superiores condiciones de formacion académica y
experiencia del profesional, que se pretende reemplazar.

Entodo caso, el proponente y/o el contratista deberan conformar bajo su responsabilidad, el equipo de trabajo humano
y la logistica que le permitan cumplir la totalidad de las obligaciones objeto del presente proceso de seleccion.

4, OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. El contratista de manera autonoma e independiente, bajo sus propios medios se obliga a ejecutar a cabalidad el
objeto del contrato, las actividades previstas para su desarrollo y cumplir con las derivadas del mismo.

2. Tramitar en el sistema de informacion y atencion de tramites, con la oportunidad debida y bajo los parametros
exigidos, todos los requerimientos y/ o salicitudes que le sean asignados en desarrollo del objeto contractual.

3. Con al acta de terminacion y recibo a satisfaccion debera hacer entrega tanto en medio fisico como en magnético,
de todos los documentos e informacion generada en desarrollo del objeto contractual.

4. Debe realizar la Afiliacion al Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con lo establecido en la ley
1562 de Julio de 2012.

5. Pagar oportunamente al sistema Integral de Seguridad Social, aportando para cada pago copia de la planilla TIPO
| - Tipo de cotizante Independiente, de acuerdo al porcentaje que establece la Ley.

6. Entregar los informes del acompafiamiento realizado a la Secretaria, sobre las acciones adelantadas en el marco
del cumplimiento al objeto contractual, en los formatos que se soliciten por el supervisor.

7. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo a lo estipulado en los estudios previos, y la propuesta presentada por el
contratista.

8. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato; confidencialidad que continuara ain terminado y liquidado el contrato.

9. Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo del contrato y en los asuntos que le
asigne el supervisor, evitando dilaciones innecesarias.
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10. En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato y de la oferta de
prestacion de servicios presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga
a sus clausulas.

11. Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor.

4.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Entregar productos de primera calidad; si se observa productos de la mala calidad o que sus especificaciones no
correspondan a las exigidas en la ficha, el contratista debera reemplazarlo en un término no mayor de 24 horas
contadas a partir de la notificacion.

2. Entregar todos los elementos requeridos de conformidad con las “especificaciones y entregables” segun las
especificaciones, de la invitacion y los estudios previos.

3. Verificar el alcance del componente de consultoria del contrato, revisar, verificar, validar y aprobar todos los
estudios y disefios realizados por sus especialistas en las diferentes areas.

4. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado
o subcontratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

5. Mantener actualizadas las hojas de vida con sus respectivos soportes del personal que intervendra en la ejecucion
de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente.

6. Informar por escrito, la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del
contrato de consultoria y recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de
ellas, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

7. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las actividades a cargo de sus especialistas.

8. Realizar reuniones con el supervisor por lo menos una (1) reunion quincenal, con el fin de verificar el desarrollo del
contrato y elaborar las actas que documenten en estado del mismo.

9. Asistir a todas las reuniones personalmente o mediante su delegado con capacidad decisoria que se celebren y se
convoquen por el Municipio, relacionadas con los trabajos objeto de la consultoria.

10. Elaborar, junto con el supervisor, las actas de recibo a satisfaccion de los disefios y estudios técnicos realizados y
participar en los recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir el acta correspondiente.

11. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el fin de prevenirlos, evitando
asi la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.
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12. Cuando el Municipio lo requiera o segln la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el consultor
presentara informes parciales técnicos, de calidad y procedimientos, para mantener actualizada la informacion
sobre el desarrollo de los trabajos.

13. La consultoria entregara al Municipio, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo,
lo indicado en las especificaciones Técnicas de la invitacion y los estudios previos.

14. Verificar permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pélizas de garantia o
garantias bancarias, segln sea el caso, y solicitar su modificacion, de ser necesario. Del vencimiento de las
garantias debera informar a la supervision con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles.

15. Efectuar la suscripcion y liquidacion del contrato de Consultoria, dentro de los términos fijados por el mismo, para
lo cual se solicitara al consultor participar en la determinacion de las actividades finales ejecutadas y en el
aseguramiento del establecimiento de las pdlizas requeridas a la terminacion del contrato.

16. Realizar la verificacion de cada uno de los volumenes (entregables) de estudios (con cada uno de sus entregables
descritos en las actividades a ejecutar) objeto del contrato durante su ejecucion y dar la aprobacion respectiva de
su correcto desarrollo y analisis.

17. Estudiar la normatividad que aplica para la consultoria a desarrollar y verificar que quede plasmada en los estudios
técnicos, disefos y especificaciones técnicas para el contrato de obra, planos de obra, disefios y, en general, de
toda la informacion referente al proyecto. Una vez realizado el estudio detallado, si es del caso, el Consultor
presentara las observaciones a consideracion del Municipio y aceptara las recomendaciones que el interventor o
el supervisor consideren pertinentes frente a la documentacion e informacion a los disefios suministrados.

18. Solicitar la suspension temporal de las operaciones o procedimientos objeto del contrato, que a su juicio
representen un grave riesgo para los trabajos contratados o para el Municipio, o para terceros. La orden de
reanudacion solo procedera una vez se tomen las medidas correctivas del caso a satisfaccion del supervisor del
Municipio. Asi mismo, aceptara en cualquier momento, que se suspenda la consultoria, en general, si por su parte
existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor
a ese respecto, sin que el consultor tenga derecho a reclamo o a la ampliacion del plazo de ejecucion.

19. Revisary aprobar los planos definitivos objeto de la contratacion y las memorias técnicas elaboradas con su equipo
de trabajo, antes de la entrega de los mismos y hasta antes de la liquidacion del contrato.

20. Ejercer vigilancia permanente, mediante la inspeccion de los trabajos de su equipo de trabajo en el progreso de los
estudios y disefios encomendados, para asegurar que se cumpla con los requerimientos de las normas,
especificaciones tecnicas y procedimientos establecidos.

21. Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos que proponga el supervisor y, si fuere el caso, sugerira los
cambios que la consultoria considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los trabajos.

22. Mantener el personal ofrecido conforme lo solicitado en el pliego de condiciones correspondiente, la propuesta
presentada y en el presente contrato.
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24.

25.

26.

27,

28.

4.3

Ejecutar las acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas, a su costa, sin derecho a
remuneracion distinta a la que hubiere demandado, inicialmente la ejecucion correcta de la consultoria.

Conocer las normas técnicas obligatorias que rigen los contratos. En caso de no encontrarse estipuladas en el
contrato respectivo, debera informar oportunamente a la supervision del contrato para solicitar la debida
modificacion.

Exigir el cumplimiento por parte de los especialistas, la entrega de los productos en cada una de las fases de
desarrollo del contratista, velando por su oportuna disposicion y por el cumplimiento de la normatividad en las

especificaciones técnicas. Para el efecto, el supervisor o interventor podra rechazar los suministros que no cumplan
con la normatividad técnica vigente.

EL CONSULTOR suministrara todo el equipo, recursos humanos y técnicos que se requieran para adelantar la
consultoria, debera informarse de la disponibilidad de equipos en el mercado local. EL MUNICIPIO no aceptara
demora o reclamo DEL CONSULTOR, debido a la falla o escasez de equipos que sean previsibles.

El CONSULTOR se obliga para con el municipio a la elaboracion de la totalidad de los ensayos y estudios
requeridos para realizar los estudios y disefios ajustados a las normas actualizadas, asi como el cumplimiento de
las normas, leyes y manuales vigentes. EL CONSULTOR llevara a cabo las actividades con equipo de su propiedad
o alquilado, situara oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo minimo para el desarrollo de los mismos.

EL MUNICIPIO podra exigir y EL CONSULTOR estara obligado a suministrar oportunamente los equipos
adicionales necesarios, adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir con lo requerido.

OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO:
Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a
satisfaccion. :

Cumpliry hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato yen los documentos que forman parte del mismo.
Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la ley.

Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.

Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

Brindar oportunamente de forma detallada y completa la informacion, los documentos, informas y/o demas
aspectos y que sean requeridos o solicitados por el contratista para poder llevar a cabo el desarrollo efectivo del
objeto contractual.

Adelantar las gestiones necesarias para el puntual pago de las obligaciones que contrae.

Actuar de tal modo que, por causas imputables al contratante, no sobrevenga una mayor onerosidad en el
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cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista con este fin, en el menor tiempo posible, corregiran los
desajustes que pudieran presentarse y acordara los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o
solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION

El Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 incorpora como nueva modalidad de seleccion la “Minima Cuantia”, adicionado
al Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, de la siguiente forma:

*...ARTICULO 94. TRANSPARENCIA EN CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA. Adiciénese al Articulo 2 de I Ley
1150 de 2007 el siguiente numeral.

La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la Entidad Territorial independientemente
de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas:

a. Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a contratar, el
presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas.

b. Eltermino previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil.

c. La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor precio,
siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.

d. Lacomunicacién de aceptacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base
en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal...”.

Igualmente, el Decreto 1082 de 2015 reglamenta este procedimiento de seleccion estableciendo que las reglas y
procedimientos para la contratacion de minima cuantia son aplicables a la contratacion cuyo objeto no excede el 10%
de la menor cuantia de la entidad estatal independientemente de su objeto. Por lo tanto, para la adquisicion de bienes,
servicios y obras cuyo valor no exceda el diez por ciento de la menor cuantia de la entidad, es decir hasta la suma de
$ 49.025.340 independiente de su objeto contractual el procedimiento aplicable sera el de minima cuantia regulado en
los Articulos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015.

Conforme al manual para la seleccion de minima cuantia que emitio Colombia Compra Eficiente (CCE), tenemos que:
*(...) es un procedimiento sencillo y rapido para escoger al contratista en la adquisicion de los bienes, obras y servicios
cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de las Entidades Estatales. Esta modalidad de
seleccion tiene menos formalidades que las demas y tiene caracteristicas especiales. La modalidad de seleccion de
minima cuantia es aplicable a todos los objetos de contratacion cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior
0 igual a la minima cuantia de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato. Las reglas aplicables a la
modalidad de seleccion de minima cuantia son las consagradas en el numeral 5 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007
que fue modificado por el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, procedimientos o
formalidades adicionales (...)"

El Articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 modificé el numeral 5 del Articulo 2 de la Ley 115 de 2007 en el siguiente sentido:
5) contratacion minima cuantia. La contratacion cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas: a) se publicara una invitacion,
por un término no inferior a un (1) dia habil, en la cual se sefialara el objeto a contratar, el presupuesto destinado para
tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas b) el término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra
ser inferior a un dia habil ¢) la entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta
con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas d) la comunicacion de aceptacion junto con
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la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro
presupuestal.

El Decreto 1860 de 2021 modific y adicion el Decreto 1082 de 2015 y reglamento los Articulos 30,31, 32, 34 y 35 de
la Ley 2069 de 2020.

En el presente caso se empleara esta modalidad de seleccion, pues el valor total del proceso contractual no excede el
10% de la menor cuantia.

EI presente proceso de minima cuantla sera susceptlble a 1a apllcamon del decreto 1860 de 2021 artlculo 5 que
modifico los articulos 2.2.1.2.4.2.2.,2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4, del Decreto 1082 de 2015, para ello se debera tener
en cuenta:

1) Rangos para la definicion del tamano empresarial: En virtud del articulo 2.2.1.13.2.2. del decreto 957 de 2019, (Por
el cual se adiciona el capitulo 13 al Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Unico del
Sector Comercio, Industria y Turismo y se reglamenta el articulo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el articulo
43 de la Ley 1450 de 2011), establece rangos para la definicion del tamafio empresarial:

SECTOR. ' [ | MICRO " " 'PEOUENA" . 1 " :MEDIANA i
o ; Cop Superior a 431.196 UVT e
‘ Inferior o igual a Super|ora44.769emfenoro|gua1 e ; ;

Comercio 44769 UVT. 2431196 UVT. B{/e][mr o igual a 2'160.692
Servicios Inferior o igual 32.988 | Superior a 32,988 e inferior o igual | Superior a 131.951 UVT e
UVT. 131.951 UVT. inferior o igual a 483.034 UVT.

Manufacturero Igual a inferior o igual | Superior a 23.563 UVT e inferior o | Superior a 204.995 UVT e
23.563 UVT. igual 23.563 UVT. 204.995 UVT. | inferior o igual 1'736.565 UVT.

Nota 1: Que de conformidad con el paragrafo 2 del articulo 2.2.1.13.2.2. Del Decreto 957 de 2019, para aquellas
empresas cuya actividad principal no corresponda exclusivamente a uno de los anteriores sectores, los rangos a aplicar
seran aquellos previstos para el sector manufacturero.

Nota 2: Que de conformidad con el paragrafo 3 del articulo 2.2.1.13.2.2. Del Decreto 957 de 2019, cuando los ingresos
de la empresa provengan de mas de uno de los sectores contemplados en el presente Capitulo, se considerara la
actividad del sector econémico cuyos ingresos hayan sido mas altos.

1.1. REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA:

En virtud del articulo 2 y articulo 5 del Decreto 1860 de 2021 que modifico el articulo 2.2.1.2.4.2.2. Del Decreto 1082
de 2015, el Municipio de Moniquira - Boyaca. Convocatorias limitadas a MIPYME. La Entidad Estatal debe limitar a las
MIPYME colombianas con minimo un (1) afio de existencia la convocatoria del Proceso de Contratacion, cuando
concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América
(US$ 125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
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2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPyme colombianas para limitar la convocatoria a MiPymes
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autdnomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos plblicos, deben recibir estas solicitudes
por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar MiPymes, cuyo objeto social les permita

ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de MiPyme, podran solicitar
y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

Es asi, que segun el presupuesto oficial que corresponde a, CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA'Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 48.996.465,00) M/CTE.

Se tendrd en cuenta para determinar si aplica la convocatoria para la limitacién a lo establecido en
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/ccedocuments/quia_para_promover la_participacio
n_de las mipymes en los_procesos de compra_publica cce-gad-gi-261.pdf. Por tal razén, el presente
proceso CUMPLE con el Articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que refiere a la limitacién de convocatoria a
MIPYME.

LIMITACION A MIPYMES TERRITORIALES. En consideracion al articulo 5 del decreto 1860 de 2021, que modifico el
articulo 2.2.1.242.3y 2.2.1.2.4.2.4., del decreto 1082 de 2015; El presente proceso es susceptible a la limitacion de
MiPymes territoriales, que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato.

Cada MiPyme debera acreditar su domicilio con los documentos requeridos por la normatividad vigente.

7. ESTUDIO DEL SECTOR Y VALOR ESTINADO DEL CONTRATO.

7.1 ANALISIS DEL SECTOR:

De conformidad con lo dispuesto en la subseccion 6 Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, y a lo desarrollado
por Colombia Compra Eficiente en el documento denominado “Guia de elaboracion de estudios del sector’, se realizara
para el presente proceso de seleccion por minima cuantia, el estudio del sector, de conformidad al tratamiento especial
que la mencionada guia dispone para el caso, “En los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del
estudio de sector debe ser proporcional al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo
de contrato y a los Riesgos identificados(...) es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de
Contratacion similares, reunir informacion suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros
clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacion a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos
y plasmar tal informacion en los Documentos del Proceso. (...)" folio 23, Numeral 2.2 (Guia de Elaboracion de estudios
del sector — GEES, 2022).

7.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
Con fundamento en el estudio del sector de conformidad al proceso de seleccion que se adelanta, se cumple con el

desarrollo del estudio del sector aplicado, en observancia a la clase de modalidad de seleccion, el presupuesto oficial
del proceso, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato.

: 4 Teléfono: (+57) OB 7281124
MONIQUIRA
F 4 - contactenosdmoniquira-boyaca.gov.co
Alcaldia Municipal alcaldiar@moniguira-boyaca.gov.co

Calle 18 No. 4-53 Paraue Simén Bolivar Codiao Postal 154260



Version: 2.0

FM N 037 Fechar:)291£212024

33 de 61

ALCALDIA MUNICIPAL MONIQUIRA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTION

ESTUDIO PREVIO

Se llevé a cabo estudio de mercado solicitando TRES (03) COTIZACIONES de empresas reconocidas, las cuales
entregaron los valores que se presentan en la siguiente tabla. Que es de precisar, que los valores unitarios de las
cotizaciones de referencia no incluyen el IVA, el cual, seré incluido posteriormente para la determinacion del valor total
del presente proceso.

De esta manera, encontramos que el valor del presupuesto oficial maximo dispuesto para el presente proceso de
seleccion corresponde a la suma de, CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 48.996.465,00) M/CTE, incluidos los impuestos a que haya lugar,
tal y como se relaciona a continuacion, es de aclarar que las cotizaciones recepcionadas se encuentran dentro del
expediente contractual.
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; | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A | 51 $
BETALLE s 578875500 | 200761300 | ¢ ceeor300|$ 577146033 | § 577146033
$
2 | ESTUDIO GEOLOGIGO GLB| ' | g 427900000 418930500 | § 4.33017200| § 426618967 | $ 4.266.189,67
. $
3 | ESTUDIOS GEOTECNICO GLB| 1
$ 12.974.004,00 | 12.702.53600 | 5 13.120.389,00 | §  12.935.339,67 | $ 12.935.339,67
4 | ESTUDIO HIDROLOGICO LB | 1 56 4
$ 5633.608,00 | 5-515.769.00 | 5 5701.05200| § 561683967 | § 5.616.839,67
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA $
5 [ LA ESTABILIZACION y|oe| 1 o
REHABILITACION DE LA ViA - $ 282874900 | <7079 | e oagasa500| §  2.820260.33 | §  2.820.260,33
DISENO  ESTRUCTURAL  DE ;
6 | PROPUESTA DE ESTABILIZACION Y | GLB | 1 S o5 EATBO
REHABILITACION SELECCIONADA $ 606150300 $ 6.134.09300] § 6.043.41500 | § 6.043.415,00
$
7 | PROCESO CONSTRUCTIVO GLB| 1 | ¢ 131292700 | 128543800 | § 132863500| §  1309.00000 | $ 1.309.000,00
s 5
§ | ERPECIFICACIONERTRGNEAS GLB | 1 | ¢ 131292700 | 128543800 | § 132863500| §  1309.000,00 | § 1.309.000,00

PRESUPUESTO, APUS, MEMORIAS

o | DE CALCULO, PROGRAMACION DE | ¢ o | 4 $
OBRA, CRONOGRAMA Y FLUJO DE 3.739.456,00
INVERSIONES » $ 381942400 § 386512000| § 380800000 | § 380800000
1o | PLAN DE WANEIO DE TRANSTO | oo 3
(PMT) § 194553100 | 190483300 | $ 196873600| S  193970000| § 1.939.700,00
$
11 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | GLB | 1 | ¢ 514349600 | 210344400 | § 217413000 | §  2142.00000 | § 2.142.00000
; 5
12 | DOGUMENTOTEGNICO ¥ MEA GLB| 1 | ¢ 103839400 101661700 | § 1.05077000| § 103526033 | §  1.035.26033
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TOTAL § 48.996.465,00
NOTA 1: LOS ANTERIORES VALORES INCLUYEN COSTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, IMPUESTOS,
ESTAMPILLAS Y DESCUENTOS EN GENERAL.

NOTA 2: EL OFERENTE DEBE PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA A PRECIOS UNITARIOS.

NOTA 3: EL PROPONENTE NO PODRA OFERTAR VALOR SUPERIOR AL PROMEDIO ESTABLECIDO PARA CADA
ITEM EN EL PRESENTE CAPITULO.

NOTA 4: CADA UNA DE LAS SUMAS Y MULTIPLICACIONES DE LA OFERTA ECONOMICA NO DEBEN CONTENER
ERRORES SUPERIORES POR EXCESO O POR DEFECTO DEL CERO PUNTO UNO (0.1%) POR CIENTO DEL
VALOR DE CADA OPERACION. LA ENTIDAD REVISARA CADA UNA DE LAS MENCIONADAS OPERACIONES Y
DE ENCONTRAR ERRORES ARITMETICOS SUPERIORES AL CERO PUNTO UNO (0.1%) PORCIENTO, LA
OFERTA SERA RECHAZADA.

A partir de las cotizaciones suministradas para cada uno de los items de la referencia del presente objeto contractual,
se decidio asumir el valor promedio, teniendo en cuenta que dichas cotizaciones presentan en la medida de lo posible
los términos y/o necesidades que la entidad territorial requiere. Tomando como referencia el estudio del sector y
revisadas las cotizaciones, se establece como presupuesto oficial para la presente contratacion la suma de CUARENTA
Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($
48.996.465,00) MICTE, incluidos impuestos, estampillas y costos directos e indirectos a que haya lugar, tal y como se
relaciona a continuacion:

El presupuesto asignado a esta contratacion comprende todos los costos que se puedan generar, el proponente debera
proyectar todos los costos directos e indirectos en que pudiera incurrir durante la ejecucion del contrato. Por lo que el
municipio de Moniquira procede a informar los impuestos municipales, los cuales se relacionan a continuacion:

Tabla. Determinacion de impuestos municipales que aplican en el proceso de contratacion

TRIBUTO MUNICIPAL VALOR

Estampilla pro adulto mayor | 4% del valor del contrato

Estampilla pro cultura 1% del valor del contrato

Estampilla pro justicia 2% del valor del contrato

Estampilla pro deporte 2% del valor del contrato

Rete fuente Segun corresponda al régimen Tributario Nacional

Reteica De conformidad con la actividad ejercida por el contratista, el objeto

contractual y lo establecido en el estatuto de renta municipal

Pagos por concepto de los aportes a seguridad social (Art. 23 Ley 1150 de 2007 y art. 135 de la ley
1753 de 2015)

7.3 DETERMINANTES DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS

7.31  METODOS DE COMPARACION:

Las Entidades Estatales deben analizar el contexto y las particularidades del proceso de contratacion y aplicar las
herramientas que mejor se ajusten a él. Como insumo para realizar los analisis, la entidad debe contar al menos con
la siguiente informacion:
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Promedio del valor de las ofertas.

Mediana del valor de las ofertas.

Desviacion estandar del valor de las ofertas.

Diferencia entre el costo estimado y el promedio o mediana del valor de las ofertas.

Diferencia entre el valor de la oferta que puede ser artificialmente baja y el costo estimado del contrato.
Informacion historica de ofertas y contratos con relacion al objeto del Proceso de Contratacion, con énfasis en los
porcentajes de descuento obtenidos en el desarrollo del proceso de seleccion.

7.31.1 COMPARACION ABSOLUTA:

Esta metodologia se tendra en cuenta cuando en el desarrollo del proceso de seleccion se reciban MENOS DE CINCO
(05) OFERTAS, para lo cual se podra utilizar la siguiente formula:

P-0
Vo =

x 100%

Donde:

VO: es la variacion de |a oferta del proveedor con respecto al precio estimado por la Entidad Estatal
P: es el precio estimado de la entidad estatal
0: Es el precio ofrecido por el proponente

La Entidad Estatal debe solicitar aclaracion a los proponentes cuyas ofertas sean MENORES EN UN 20%, O UN
MAYOR PORCENTAJE, al costo total estimado por la Entidad Estatal.

7.3.1.2 COMPARACION RELATIVA:

Esta metodologia se tendra en cuenta cuando en el desarrollo del proceso de seleccion se reciban CINCO (05) O MAS
OFERTAS, para lo cual la Entidad utilizara la siguiente metodologia para establecer un minimo aceptable:

a. Primero debera tomar el conjunto de ofertas a evaluar.

b. Posteriormente calculara la mediana, dependiendo de la dispersion de los datos el promedio del valor de
cada oferta o, de cada item dentro de la oferta.

Luego, calculara la desviacion estandar del conjunto.

Y finalmente determinara el valor minimo aceptable para la Entidad Estatal de acuerdo con la metodologia
explicada a continuacion.

e o

e Calculo de la mediana: se ordenaran los valores de mayor a menor y se tomara el valor de la mitad, en el
caso que se reciban ofertas pares, se tomaran los dos (2) valores de la mitad, y se sacar promedio

e Calculo de la desviacion estandar:
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B ‘/ i—1(Valor de la of erta; — Promedio de los valores de las of ertas)?
n

Donde n es el nimero de ofertar
Nota: La desviacion estandar también podra ser calculada utilizando la funcion <<Desvest.p>> en Excel
* Valor Minimo Aceptable = Mediana - Desviacion Estandar
7.4 VALOR:
Como resultado del estudio del sector, se estima que el valor del contrato es CUARENTA Y OCHO MILLONES

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 48.996.465,00) M/CTE,
incluidos impuestos, estampillas y costos directos e indirectos a que haya lugar. De acuerdo a la siguiente relacion:

L
>
=
s
z 2
2 g |2 TS
= 5 < o 26
L @ o = o u
= O = = = 2
[72] =] <C e o
L (&) & =
2 =
=
o
>
1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A DETALLE GLB 1 S 577146033
2 |ESTUDIO GEOLOGICO GLB 1 |'$ 426618967
3 |ESTUDIOS GEOTECNICO GLB | 1 |§ 1293533967
4 |ESTUDIO HIDROLOGICO GLB 1 |s 561683967
5 ESTUDIO DE  ALTERNATIVAS PARA = LA GLB 1
ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA $ 2.820.260,33
DISENO ESTRUCTURAL DE PROPUESTA DE
6 ESTABILIZACION Y REHABILITACION| GLB 1
SELECCIONADA $ 6.043.415,00
& PROCESO CONSTRUCTIVO GLB 1 $ 1.309.000,00
8 ESPECIFICACIONES TECNICAS GLB 1 $ 1.309.000,00
PRESUPUESTO, APUS, MEMORIAS DE CALCULO,
9 PROGRAMACION DE OBRA, CRONOGRAMA Y| GLB 1
FLUJO DE INVERSIONES $ 3.808.000,00
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10 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) GLB 1 $ 1.939.700,00
11 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) GLB 1 $ 2.142.000,00
12 DOCUMENTO TECNICO Y MGA GLB 1 $ 1.035.260,33
TOTAL | $ 48.996.465,00

7.5. FORMA DE PAGO:

El municipio de Moniquira pagara la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 48.996.465,00) M/CTE incluido IVA, estampillas y costos
directos e indirectos a que haya lugar, mediante DOS PAGOS discriminados de la siguiente manera: UN PRIMER
PAGO correspondiente al 70% del valor total del contrato. Dicho pago relacionado anteriormente, procedera previa
presentacion del respectivo informe por parte del CONTRATISTA, en el que debera entregar el 100% de los productos
contratados, los cuales deberan estar presentados en version PDF y en editable, es decir, en los formatos origen de
disefio o formulacion tales como .DWG, .DOCX, .XLS y. PPTx, segun corresponda. El CONTRATISTA debera presentar
al municipio de Moniquira un informe detallado mensual del avance de todas las actividades desarrolladas, el informe
debe dar cuenta de las actividades ejecutadas, teniendo en cuenta los objetivos contratados.

EI ULTIMO PAGO correspondera al 30% y se efectuara una vez el supervisor reciba a satisfaccion el objeto contractual
de acuerdo a los parametros establecidos y se suscriba acta de terminacion y acta de Liquidacion respectiva. No
obstante, los pagos estan sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.

Sin controversia de lo anterior, el CONTRATISTA, si asi lo decide, podra realizar el cobro el 100% del contrato con las
condiciones pactadas para el 30% final en un UNICO PAGO, sin que se vea obligado a cobrar el 70% inicialmente
mencionado. los anteriores pagos estan sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC.

Para el pago, se debera allegar los todos documentos necesarios y contar con el visto bueno del Supervisor que se
designe para el contrato. EI MUNICIPIO pagara el valor del contrato segun previa presentacion de los siguientes
documentos:

a) Factura o cuenta de cobro por parte del contratista

b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral,

c) Informe de actividades y/o ejecucion aprobada por la Supervision.

d) Acta de Supervision suscrita por la Supervisor del contrato y el contratista, de acuerdo con modelo dispuesto por
la Entidad.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion del contrato.

NOTA 2: DEDUCCIONES - EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que, por conducto de la Tesoreria
Municipal, efectie del desembolso a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes Municipales y legales
a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicion que dio origen al gravamen, parafiscales, riesgos profesionales y deméas documentos
requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO . o
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8.1 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion, es decir, el término durante el cual EL PROPONENTE se compromete a cumplir a entera
satisfaccion de la ENTIDAD CONTRATANTE, el objeto y las obligaciones contractuales, sera de DOS (02) MESES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. Sin embargo, el futuro contrato, podra ser modificado para ampliar
su plazo, pero por principio de anualidad, este no podra superar la presente vigencia fiscal el cual prima esta Ultima
condicion.

9. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucion del presente contrato tendra lugar en el Municipio de Moniquira en el departamento de Boyaca.

10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para atender el valor del contrato a celebrarse se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
2026000501 del 21 de julio del afio de 2026.

N° CDP RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO FECHA VALOR
Obras de infraestructura para la reduccion
del riesgo de desastres - GOBIERNO
2.3.45.4503. TERRITORIAL - Gestion del riesgo de

DIS - ; Julio 21
1000.4503022.272. | desastres y emergencias - Fuente: $48.996.465,00
2026000501 | 77133804 (133804 - RB. SGPPROPOSITO | 98 20%
GENERAL-LIBRE DESTINACION
MUNICIPIOS CATEGORIAS

TOTAL $ 48.996.465,00

11. SUPERVISION

Sera ejercidas por intermedio de la SECRETARIA DE PLANEACION Y DESEMPENO INSTITUCIONAL y/o quien haga
sus veces, quien se encargara de vigilar el correcto cumplimiento del objeto del contrato, velara por los intereses del
mismo y tendra las funciones que por la indole y naturaleza del contrato le sean propias.

12. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con la modalidad de seleccion que corresponde a MINIMA CUANTIA y dando aplicacion a lo dispuesto
en el numeral primero del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 se procedera a determinar la forma a través
de la cual los oferentes habran de demostrar su capacidad juridica y experiencia, como requisitos habilitantes para
participar del proceso de contratacion, para lo cual el oferente debe cumplir con los siguientes requisitos:

Se adjudicara a aquel proponente que cumpliendo con los requisitos sea seleccionado por ser su oferta la mas ventajosa
desde el punto de vista economico y técnico. Los aspectos juridicos seran objeto de verificacion méas no de calificacion.
Los requisitos juridicos corresponden a las exigencias propias de la ley colombiana y a la necesidad de acreditar las
condiciones de capacidad del proponente y de quien firma la oferta. Se seleccionara previo estudio y efectuando los
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analisis comparativos, al oferente cuya propuesta se estime méas favorable técnica y econémicamente para la entidad,
teniendo como base los factores que a continuacion se indican:

FACTORES DE HABILITACION: La verificacion de los requisitos habilitantes, versara respecto a la documentacion e
informacion solicitada y entregada por el oferente de acuerdo a ello, se adjudicaré a aquel proponente que cumpliendo
con los requisitos sea seleccionado por ser su oferta la mas ventajosa desde el punto de vista economico y técnico. Los
aspectos juridicos seran objeto de verificacion mas no de calificacion. Los requisitos juridicos corresponden a las
exigencias propias de la ley colombiana y a la necesidad de acreditar las condiciones de capacidad del proponente y
de quien firma la oferta. Se seleccionara previo estudio y efectuando los analisis comparativos. Al oferente cuya
propuesta se estime mas favorable técnica y econdmicamente para la entidad, teniendo como base los factores que a
continuacion se indican; FACTORES DE HABILITACION: La verificacién de los requisitos habilitantes, versara respecto
a la documentacion e informacion solicitada y entregada por el oferente de acuerdo con lo siguiente:

REQUISITOS DE LOS PROPONENTES: Podran participar todas las personas naturales o juridicas debidamente
constituidas que tengan un objeto acorde con el presente proceso, que no se encuentren incursas en ninguna de las
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los articulos 82 y 92 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas que le sean aplicables. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro del
proceso de seleccion, éste debera comunicar de inmediato y por escrito esta novedad al Municipio y se entendera que
renuncia a la participacion en dicho proceso y a los derechos surgidos del mismo. Si se trata de Consorcios o Uniones
Temporales, deben acreditar que han sido debidamente constituidos de conformidad con el Articulo 7 de la Ley 80 de
1993 y demas normas concordantes, para lo cual anexaran el respectivo documento de constitucion del Consorcio o la
Unién Temporal, sefialando los términos y extension de la participacion en la oferta y para la ejecucion del contrato.

Cada uno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal, debera presentar individualmente los documentos que
acrediten su capacidad, existencia y representacion. Las personas naturales o juridicas que se constituyan como
Consorcios 0 Uniones Temporales deberan acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un
afio mas. Esta circunstancia se probara con el certificado expedido por la Camara de Comercio o con el correspondiente
acuerdo Consorcial o de Union Temporal.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la ingenieria, la persona natural
(Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el Proceso de Contratacion, debe
acreditar que posee titulo como ingeniero, para lo cual adjuntara copia de |a tarjeta profesional y del certificado de la
vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias
de Colombia en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto
- Ley 2106 de 2019.

Con el fin de verificar la capacidad juridica del oferente, éste debera incluir en su propuesta los documentos que se
relacionan a continuacion, y la omision de aquellos necesarios para la comparacion de las propuestas, impedira tenerla
en cuenta para su evaluacion y posterior adjudicacion, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Articulos 25, Numeral
15, inciso sequndo y Ley 1150 de 2007.

En atencion a lo consagrado en el Articulo 2 numeral 5 de la Ley 1150 de 2007, Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011,
Articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto No 1082 de 2015, seran requisitos habilitantes y que seran objeto de
verificacion, del presente proceso de seleccion los siguientes: la capacidad juridica, experiencia minima y el
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, asi:

12.1. REQUISITOS HABILITANTES:
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a. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

Debe ser suscrita por la persona Natural; La persona juridica, debera suscribirla por intermedio de su Representante
Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones Temporales, debe ser suscrita por el Representante Legal del Consorcio o
de la Unién Temporal.

Cuando se actie por medio de apoderado, éste debe estar expresamente facultado para presentar la oferta. En este
caso, se debe presentar el poder legalmente conferido y con expresas facultades para el efecto.

Todos los oferentes deberan declarar en su carta de presentacion, que no se encuentran incursos en causal de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la Alcaldia.

APODERADO: Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado,
evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto - Ley 019 de 2012), en el que
se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y
responsabilizar a quien(es) representa en el tramite del proceso y en la aceptacion de la oferta.

No obstante, la simple entrega fisica o radicacion de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin
necesidad de poder u autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo caso debe tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debe estar facultado para representar al
Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera
especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratacion de que trata esta invitacion;
(ii) responder los requerimientos y aclaraciones solicitados la Entidad; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar (iv)
suscribir el acta de terminacion y liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir un solo apoderado comdn y,
en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por la totalidad de los integrantes
con los requisitos de autenticacion, Legalizacion y/o Apostilla y traduccion exigidos en el Codigo de Comercio y en el
Codigo General del Proceso de Colombia, incluyendo los sefialados en la invitacion. El poder a que se refiere este
parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Proponente Plural.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Proponente individual
persona juridica o el representante legal o0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de una de las profesiones
catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar
copia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o el
Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, en la respectiva rama de la ingenieria, segun
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contratacion. El requisito de la tarjeta profesional se
puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

b. CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL:

Se debe presentar el Certificado de Inscripcion en el Registro Mercantil expedido por la Camara de Comercio. Este
certificado debe haber sido expedido no mayor a treinta (30) dias calendarios, anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion. Esta certificacion debera estar renovada al afio 2026.
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Con excepcion a las personas que ejercen prestacion de servicios inherentes a las profesiones liberales de conformidad
con el nim. 5 del Art. 23 del Cédigo de Comercio.

c. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL:

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o integrantes de los proponentes plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

- PERSONA NATURAL:

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente.
Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONA JURIDICA:

se debe acreditar su existencia y representacion legal, mediante la presentacion del original o fotocopia del Certificado
de Existencia y Representacion Legal, expedido por la Camara de Comercio de su domicilio social, con fecha de
expedicién no mayor a Treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre de la presente convocatoria. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado de existencia y representacion legal la originalmente fijada en la Invitacion.

Se debe adjuntar copia del documento de identidad el Representante Legal.

Con el Certificado correspondiente, se verificara la siguiente informacion:

« Lapersona juridica debe acreditar con el Certificado correspondiente, haber sido constituida legalmente como tal.

» Esta certificacion debera estar debidamente renovada al afio 2026.

» Laduracion de la persona juridica, contada a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion, no debe ser
inferior al plazo de vigencia del contrato y un afio mas.

« De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentacion de la
Propuesta y para la suscripcion del Contrato Ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias,
se debera presentar adicionalmente Copia del Acta en la que conste la decision del 6rgano social correspondiente
que autorice al Representante Legal para la presentacion de la Propuesta, la suscripcion del contrato, y para actuar
en los demas actos requeridos para la contratacion en el caso de resultar adjudicatario.

e Elobjeto Social de la sociedad debe estar relacionado con el Objeto de la presente contratacion es decir que incluya
el suministro de tuberias, de manera que le permita a la persona juridica la celebracion y ejecucion del contrato,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

e Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que de

e ba contar con uno.
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* Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia (contratos de obra o servicios)
deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Caodigo
de Comercio.

»  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

- SI SE TRATA DE UN CONSORCIO O UNA UNION TEMPORAL.

Cada una de las personas juridicas que los integren debera presentar su certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacion de las
propuestas renovado a 2026.

Adicionalmente, debera adjuntarse el documento de constitucion del Consorcio o Union Temporal, en el cual debera
indicarse al menos:

a.  Elobjeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar es decir que incluya
el suministro de tuberias.

b.  Sila participacion es a titulo de Consorcio o Union Temporal y las reglas basicas que regulan las relaciones entre
sus integrantes.

c.  Elporcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unioén Temporal en el mismo.

d.  Sise trata de una Union Temporal deberan indicarse, ademas, los términos y extension de la participacion de sus
integrantes en la propuesta y en la ejecucion del contrato; de lo contrario LA ENTIDAD considerara que la
propuesta fue presentada por un Consorcio.

e. La duracion del Consorcio o de la Union Temporal, contada a partir de la fecha de cierre del proceso de
contratacion, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y un (01) afio mas. Lo anterior, sin perjuicio de
que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unién Temporal estén llamados a responder por hechos u
omisiones ocurridos durante la ejecucion y liquidacion del Contrato y dos afios més.

f.  Ladesignacion de la persona que tendra la representacion legal del Consorcio o de la Union Temporal, indicando
expresamente sus facultades. Igualmente, debera designarse un suplente que lo reemplace en los casos de
ausencia temporal o definitiva.

g.  Celebrado el contrato no podra haber cesion del mismo entre quienes integran el Consorcio o Unién Temporal ni
a terceros, salvo que la Alcaldia de Moniquira si lo autorice.

h.  Para el caso de los consorcios o las uniones temporales, los proponentes deben en su propuesta expresar que
durante el tiempo de ejecucion del contrato ningun miembro integrante de las mismas puede retirarse, cualquiera
que fuera la modalidad de retiro sin el previo y expreso consentimiento y aceptacion de parte del municipio de
Moniquira.

i.  Enlaetapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la
Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los
porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

d. FOTOCOPIA DE LA CEDULA:

El oferente, debe adjuntar la Fotocopia de la cédula de ciudadania o documento legalmente valido que lo identifique.
La persona Juridica debera allegar la copia del documento de identificacion de su Representante Legal.

e. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS:

Alcaldia Municipal oniquira-boyaca.gov.co
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La entidad verificara los Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion; el cual debe
encontrarse vigente a la fecha de presentacion de las propuestas. En caso de ser persona juridica, se presentara el
certificado de su Representante Legal.

En el caso de propuestas conjuntas, se presentara el certificado de cada uno de los integrantes de la union temporal 0
el consorcio, segun corresponda.

f.CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES:

La entidad verificara los Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica, de conformidad a
lo establecido en la Ley 610 de 2000; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentacion de las propuestas.
En caso de ser persona juridica, se presentara el certificado de ésta como el de su Representante Legal.

En el caso de propuestas conjuntas, se presentara el certificado de cada uno de los integrantes de la union temporal o
el consorcio, seguin corresponda.

g. CERTIFICADO JUDICIAL:

La entidad verificara los Antecedentes judiciales. Si es persona juridica se verificara el de su Representante Legal. Si
se trata de Consorcios 0 Uniones Temporales, se debera allegar copia del certificado de todos los integrantes.

h. SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC):

La entidad verificara el Certificado de Medidas correctivas. Si es persona juridica se verificara el de su Representante
Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones Temporales, se debera allegar copia del certificado de todos los integrantes.

i.  Certificado de Inhabilidades impuestas por delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Ley 1918
de 2018.

j.  CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM):

Aportar certificado del registro de Deudores Alimentarios Morosos del proponente persona natural, y/o de representante
legal del proponente persona juridica. Lo anterior respectivamente de los integrantes del proponente plural.

k. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO DE LA DIAN (RUT):
EL PROPONENTE debera presentar copia de este documento, en el cual se sefiale la actividad. En el caso de las

Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito, presentando fotocopia de
estos documentos

. PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERSONA JURIDICA:

De conformidad con lo consagrado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las personas juridicas, deberan acreditar
el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
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cuando a ello haya lugar, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de
contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses
anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida,
debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

PERSONA NATURAL:

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacion respectivos y el certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion deben presentarse con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anterior
al cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la originalmente contemplada en
el Pliego de Condiciones.

La persona natural que relina los requisitos para acceder a la pension de vejez o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

m. AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

El proponente debera allegar certificacion donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad, consagradas en la Constitucion o la ley.

n. DECLARACION JURAMENTADA DONDE CONSTE TENER PLENA CAPACIDAD PARA CONTRATAR:

El proponente debera allegar certificacion donde conste que tiene plena capacidad para celebrar contratos con
entidades publicas, sin tener limitacion alguna para ejercer la capacidad juridica como persona.

o. MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS:

Segun lo preceptuado en el Articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021:

e CRITERIO MEDIO DE VERIFICACION

Microempresa: Aquella cuyos ingresos | La verificacion se este requisito se realizara de la siguiente manera:

actividades ordinarias anuales sean

inferiores o iguales a treinta y dos mil | 1. Para las personas naturales mediante certificacion expedida por
novecientos ochenta y ocho unidades de ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro
valor tributario (32.988 UVT) mercantil,

2. Para personas juridicas mediante certificacion expedida por el
representante legal y el contador o revisor fiscal, si estéan
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha
certificacion.
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La verificacion se este requisito se realizara de la siguiente manera:

Pequefia empresa: Aquella cuyos 1
ingresos por actividades ordinarias |
anuales sean superiores a treinta y dos mil
novecientos ochenta y ocho unidades del 9
Valor Tributario (32.988 UVT) e inferiores | =
0 iguales a ciento treinta y un mil
novecientos cincuenta y uno unidades del
valor tributario (131.951 UVT)

Para las personas naturales mediante certificacion expedida por
ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro
mercantil.

Para personas juridicas mediante certificacion expedida por el
representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha
certificacion,

La verificacion se este requisito se realizara de la siguiente manera:

Mediana empresa: Aquellas  cuyos 1
ingresos  por actividades ordinarias |
anuales sean superiores a ciento treinta y
un mil novecientos cincuenta y una
unidades del valor tributario (131.951
UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos
ochenta y tres mil treinta y cuatro unidades
del valor tributario (483.034 UVT)

Para las personas naturales mediante certificacion expedida por
ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro
mercantil.

2. Para personas juridicas mediante certificacion expedida por el
representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha

certificacion.

p. ORGANIZACION Y CAPACIDAD ADMINISTRATIVA:
El proponente debe certificar que cuenta con la capacidad administrativa suficiente para ejecutar el contrato.

12.2. CAPACIDAD TECNICA:

El proponente debe presentar dentro de su propuesta las condiciones técnicas del bien y/o servicio a prestar y/o
suministrar, de conformidad a los requerimientos de la Administracion Municipal, establecidos en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS escritas anteriormente (Seccion 3).

12.3. ASPECTOS DE EXPERIENCIA:

12.3.1. EXPERIENCIA GENERAL:

El proponente debera presentar UN (01) contrato ejecutado, liquidado y celebrado con entidades publicas y/o privadas
y cuyo objeto esté relacionado con estudios y disefios de infraestructura vial. El valor del contrato aportado debera ser
igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso, expresado en Salarios Minimos Mensuales Legales
Vigentes (SMMLV).

12.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA (ADMISIBLE/NO ADMISIBLE):

El proponente debera acreditar la ejecucion y liquidacion de UN (01) contrato celebrado con una entidad publica
ylo privada, cuyo objeto, alcance o actividades estén relacionados con la elaboracion ylo actualizacion de
estudios y disefios de obras de ingenieria para la mitigacién del riesgo asociado a fenémenos de origen
hidrolégico, hidraulico ylo geotécnico, incluyendo obras para el control de inundaciones, proteccion de
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margenes, manejo o control de cauces, estabilizacion de terrenos, recuperacion de banca y/o disefio de
estructuras de contencion. El valor del contrato acreditado debera ser igual o superior al cien por ciento (100%) del
presupuesto oficial del presente proceso, expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Si el contrato se refiere a un objeto diferente al objeto del presente proceso, se debe efectuar dentro de la certificacion
una discriminacion por cada uno de los bienes suministrados o servicios prestados y su valor, puesto que, para realizar
la verificacion de experiencia, solo se toma el valor correspondiente a la actividad relacionada con el objeto del presente
proceso de seleccion; y este sera el que se tenga en cuenta para efectos de establecer el valor minimo requerido en
SMM.LV. En caso de no realizarse la discriminacion antes mencionada, esta certificacion no sera tenida en cuenta
para establecer la experiencia minima requerida.

Cuando la experiencia se acredite con entidades privadas deberan aportar la factura de venta

En el evento en que se presenten un numero superior de certificaciones de contrato exigidas, la Entidad tendra en
cuenta la mejor certificacion que se encuentren en el capitulo respectivo de la oferta.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia acreditada es la sumatoria de las certificaciones
aportadas por todos los miembros del consocio o unién temporal.

Cuando el proponente allegue, certificaciones de contratos en los que canste que participd como integrante de un
consorcio o union temporal, se tendran en cuenta estas certificaciones en proporcion al porcentaje de su participacion
en la union temporal, o de acuerdo con el niimero de miembros que conforman el consorcio, segun el caso, siempre
que esta certificacion cumpla con los requisitos y condiciones exigidas para cada una de las certificaciones en el
presente proceso.

Las certificaciones que no cumplan con la totalidad de los requisitos y condiciones exigidos para ellas, en el presente
proceso, no se anexen o no contengan la totalidad de la informacion solicitada, no se tendran en cuenta para efecto de
verificar la experiencia minima del proponente.

La experiencia que se acredite como general no podra ser la misma que se acredite como experiencia especifica.

13.4.NOTAS A LA EXPERIENCIA:

Para acreditar la experiencia, el proponente deber4 anexar copia del respectivo Contrato y/o copia de certificacion
emitida por la entidad y/o actas de recibo a satisfaccion y/o Liquidacion, donde certifique el valor, objeto y demas
informacion relacionada.

Si el contrato se refiere a un objeto diferente al objeto del presente proceso, se debe efectuar dentro de la certificacion
una discriminacion por cada uno de los bienes suministrados o servicios prestados y su valor, puesto que, para realizar
la verificacion de experiencia, solo se toma el valor correspondiente a la actividad relacionada con el objeto del presente
proceso de seleccion; y este sera el que se tenga en cuenta para efectos de establecer el valor minimo requerido en
S.M.M.L.V. En caso de no realizarse la discriminacion antes mencionada, esta certificacion no sera tenida en cuenta
para establecer |a experiencia minima requerida.

Cuando la experiencia se acredite con entidades privadas deberan aportar la factura de venta
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En el evento en que se presenten un numero superior de certificaciones de contrato exigidas, la Entidad tendra en
cuenta la mejor certificacion que se encuentren en el capitulo respectivo de la oferta.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia acreditada es la sumatoria de las certificaciones
aportadas por todos los miembros del consocio o union temporal.

Cuando el proponente allegue, certificaciones de contratos en los que conste que participd como integrante de un
consorcio 0 union temporal, se tendran en cuenta estas certificaciones en proporcion al porcentaje de su participacion
en la union temporal, o de acuerdo con el niumero de miembros que conforman el consorcio, segun el caso, siempre
que esta certificacion cumpla con los requisitos y condiciones exigidas para cada una de las certificaciones en el
presente proceso.

Las certificaciones que no cumplan con la totalidad de los requisitos y condiciones exigidos para ellas, en el presente
proceso, no se anexen o no contengan la totalidad de la informacion solicitada, no se tendran en cuenta para efecto de
verificar la experiencia minima del proponente.

La experiencia que se acredite como general no podra ser la misma que se acredite como experiencia especifica.

12.3.3. PERSONAL MINIMO REQUERIDO:

El proponente debe contar con un equipo de personal idoneo para la prestacion del servicio, por lo tanto, debe adjuntar
las certificaciones de estudio y las certificaciones de experiencia, todo lo anterior podra ser sujeto a verificacion por
parte de la entidad.

PORCENTAJE
irEn | (PROEESIONAL DE CANT

REQUERIDO DEDICACION

FORMACION

ACADEMICA PERFIL MINIMO

Profesional en ingenieria civil
ylo ingenieria de transporte y
vias, con experiencia
profesional minima de diez (10)
anos, contados a partir de la
fecha de expedicion de la
tarjeta profesional.
Adicionalmente, debera
acreditar estudios de posgrado
en el area de la ingenieria y
contar una experiencia
profesional minima de siete (7)
afios, contados a partir de la
fecha de obtencion del titulo de
posgrado.

INGENIERO/A
1 DIRECTOR/A DE 40% 1 Ingeniero civil | Adicionalmente, debera
CONSULTORIA ylo transporte | acreditar experiencia general
y vias como DIRECTOR DE
CONSULTORIA 0

it = Teléfono: (+57) 608 7281124
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CONTRATISTA en minimo dos
(02) proyectos cuyo objeto esté
relacionado con estudios y
disefios de infraestructura vial.
Igualmente, deberd acreditar
experiencia especifica como
DIRECTOR DE
CONSULTORIA 0
CONTRATISTA en minimo dos
(02) proyectos cuyo objeto esté
relacionado con obras de
mitigacion del riesgo.

Profesional en ingenieria civil
y/o ingenieria de transporte y
vias con experiencia minima de
diez (10) afios contados a partir
de la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional. Ademas,
debe contar con estudios en
estructuras con experiencia
Ingeniero civil | minima de cinco (05) afios

2 ESPECIALISTAEN 30% 1 y/oingeniero | contados a partr de la
ESTRUCTURAS de transporte | expedicion del titulo de

y vias posgrado.
Adicionalmente, debera

acreditar experiencia general
como ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS en minimo
dos (02) proyectos cuyo objeto
“esté relacionado con estudios y
disefios de infraestructura vial.
Igualmente, debera acreditar
experiencia especifica como
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS en minimo
dos (02) proyectos cuyo objeto
esté relacionado con obras de
mitigacion del riesgo.

Profesional en ingenieria
geologica y/o ingenieria civil y/o
ingeniero de transporte y vias
con experiencia minima de diez
(10) afios contados a partir de
la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional. Ademas,
debera ylo ingeniero de
3 30% 1 transporte y vias contar con

é T - Teléfono: (+57) 608 7281124
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ESPECILISTAEN Ingenieria | estudios de posgrado en
GEOTECNIA Y/O geologica y/o | geotecnia con  experiencia
ESPECIALISTAEN ingeniero civil | minima de cinco (05) afios
SUELOS contados a partr de la
expedicion  del titulo de

posgrado.
Adicionalmente, debera

acreditar experiencia general
como ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA en minimo dos
(02) proyectos cuyo objeto esté
relacionado con estudios y
disefios de infraestructura vial.
lguaimente, debera acreditar
experiencia especifica como
ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA en minimo dos
(02) proyectos cuyo objeto esté
relacionado con obras de
mitigacion del riesgo.

4 ESPECIALISTA EN 20% Ingenieria de | Profesional en ingenieria de
HIDROLOGIA Y/O 1 vias y/o vias ylo ingenieria  de
HODROAMBIENTAL ingenierode | transporte y  vias  con
transporte y | experiencia minima de diez (10)

vias afos contados a partir de la

fecha de expedicion de la
tarjieta profesional. Ademas,
debera contar con estudios de
‘posgrado en hidroambiental
con experiencia minima de
cinco (05) afos contados a
partir de la expedicion del titulo
de posgrado.

Adicionalmente, debera
acreditar experiencia general
como ESPECIALISTA EN
HIDROAMBIENTAL 0
HIDROLOGIA en minimo dos
(02) proyectos cuyo objeto este
relacionado con estudios y
disefios de infraestructura vial
Profesional en ingenieria civil 0
transporte y vias  con
experiencia minima de cinco
(05) afos contados a partir de

4 Teléfono: (+57) GOB 7281124
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la fecha de expedicion de la

tarjeta profesional.
Debera acreditar experiencia
5 PROFESIONAL DE 30% 1 Ingeniero civil | general como PROFESIONAL
PRESUPUESTOS y/loingeniero | DE  PRESUPUESTOS en
de transporte | minimo dos (02) proyectos cuyo
y vias objeto esté relacionado con

estudios 'y disefios de
infraestructura vial. Igualmente
debera acreditar experiencia
especifica como
PROFESIONAL DE
PRESUPUESTOS en minimo
dos (02) proyectos cuyo objeto
esté relacionado con obras de
mitigacion del riesgo.

NOTA 1: La experiencia general aportada por los diferentes profesionales requeridos no podra ser la misma aportada
para la experiencia especifica y viceversa.

NOTA 2: Para la acreditacion de los profesionales, un solo profesional puede desempefiar varios cargos siempre y
cuando cumpla con la descripcion del perfil y que la sumatoria de los porcentajes de dedicaciones no supere el 100%.

El proponente debera adjuntar la siguiente documentacion, por cada profesional:

. Hoja de vida

. Copia Cedula de ciudadania

. Copia de la tarjeta o Matricula Profesional

. Certificado de Vigencia de Matricula Profesional
’ Carta de compromiso

12.3.4. EQUIPOS TECNOLOGICOS Y LOGISTICOS MINIMOS

El proponente debera acreditar, junto con su propuesta, la disponibilidad de minimo una (1) estacion topografica GNSS
tipo RTK, apta para la ejecucion de los levantamientos requeridos en el marco del contrato.

La disponibilidad del equipo podra acreditarse mediante cualquiera de los siguientes documentos:

» Factura de compra, documento equivalente o certificacion de propiedad expedida por el representante legal
del proponente, en la que se identifique el equipo, marca, modelo y numero de serie.

« Contrato vigente de arrendamiento, alquiler, leasing o comodato.

» Carta de compromiso de alquiler o disponibilidad suscrita por el propietario o proveedor del equipo, en la cual
se indique que este estara disponible durante el plazo requerido para la ejecucion del contrato.

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS _ - ' P
Para la evaluacion de las ofertas el municipio de Moniquir - Boyaca dara aphcacnon alo prewsto en el numerai 6 del

Alcaldia Municipal alcaldia@moniquira-boyaca.gov.co
Calle 18 No. 4-53 Paraue Simon Bolivar Cédiao Postal 154260
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articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 que establece lo siguiente:

La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones técnicas
establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal
debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.”

De conformidad con lo anterior la evaluacion se desarrollara de acuerdo con el precio de cada una de las ofertas
presentadas evaluando primero la de menor precio. En caso de que aquella cumpla con las condiciones establecidas
en la invitacion se procedera a la adjudicacion del proceso al proponente titular de aquella, sin que sea necesario
evaluar las demas propuestas.

Si la oferta de menor valor no cumple con las condiciones previstas en el pliego de la invitacion la entidad procedera a
evaluar la sequnda propuesta con menor valor adjudicando el contrato a este si cumple con las condiciones de la
invitacion y asi sucesivamente.

Si ninguna de las ofertas cumple con los requerimientos de la invitacion se procedera a declarar desierto el proceso de
seleccion.

14, ANALISIS DE RIESGO

Se pretende contribuir a la reduccion de controversnas jUdICla1eS y extra]udfCtales en contra del estado y lograr, que las
partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios,
estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratacion estatal.

LA ESTIMACION: consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido
tipificados y que teniendo en cuenta su materializacion, requieren una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se' trabaja los riesgos para una estimacion cualitativa
mediante rangos que permitan al servidor publico calificar loa riesgos en una matriz, en diferentes niveles de
probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD: es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tienen acerca de la
ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un
resultado en un experimento aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un evento generador de
riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacion cualitativa, incorporando los criterios evaluados en la
etapa cualitativa y realizando una aproximacion numérica de dichos criterios.

Teniendo en cuenta las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron ofras disposiciones generales aplicables a
toda contratacion con recursos piblicos. Con la Ley 1150 de 16 de Julio de 2007 se introdujeron medidas para la
eficiencia y la transparencia; en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 se contempla La Distribucion del Riesgo en los
Contratos Estatales.

13.1 ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CO SU PROBABILIDAD DE IMPACTO:

Calificacion
final

Categoria e

Riesgo y etapa Clase impacto

Fuente Asignacion
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Fluctuacion de precios ,
(etopa (?o?ltractuparl) General | Probable/Mayor | Externo LA ENTIDAD Riesgo Alto
Desabastecimiento de
producto (etapa | General Posible / Mayor Externo El contratista Riesgo Alto
contractual)
Riesgos sociales o
politicos (contractual y | General Posible /Moderado Externo LA ENTIDAD Riesgo bajo
post contractual)
Riesgos operacionales Probable/ ; Riesgo
(contractual) General Moderado Interno El contratista e
Riesgos  financieros Probable / : Riesgo
(etapa contractual) Ganar! Moderado ipiems Fliontratsta medio
Riesgos Regulatorios .
(contractuales y post | General Egg:ggé Externo El contratista E;ZZ?;)
contractuales)
Riesgos de la
Naturaleza General Probable / Mayor Externo El contratista Riesgo alto
(contractual)
Riesgo  tecnologico ; ! Riesgo
(contractual) General Posible /Moderado Interno El contratista medio
TIPO DE e
TIPIFICACION ESTIMACION | RIESGOS | CATEGORIA ASIGNACION Lalicadion
E IMPACTO Definitiva
Y FUENTE
RIESGO EN
PLANIFICACION Y
EJECUCION DEL SERVICIO
Informacion  erronea o
desactualizada suministrada < Posible , Riesgo medio
por la entidad (pre contractual 1068 Gii?:rr[?ée /Moderado idad gratante
y contractual)
s © recolscdi 6 Contratista, salvo que la
; o General e Posible informacion errada ’ ;
0,
mfg:matc xor ertrad? | (pre s interno /Moderado | provenga de la misma NigsgeTiTsio
contractual y contractual) entidad
Estimacion inadecuada de los ; General e Posible . Riesgo medio
costos (pre contractual) o interno /Moderado Contralista
Negligencia, imprudencia o , Riesgo alto
temeridad en los mandatos 20% Gii?;rrr?ée P&zbé?f Contratista
(contractual) Y
Uso indebido de informacion o General e Posible : Riesgo medio
(Contractual) 10% interno /Moderado Contalil
Accidentes de frabaio Contratista, quien debe
feiitiaaad Fefta] ojnal i 50, General e Probable cubrir el riesgo conforme RisEEO TG
5 e{ i a les P € ! interno /Moderado alas normas que regulan g
(contractual) el sistema ARP

Teléfono: (+57) 608 7281124

www moniquira-boyaca.gov.co
contactencs@moninuira-boyaca gov.co
alcaldia‘@moniguira-boyaca.gov.co

! MONIQUIRA

Alcaldia Municipal

Calle 12 No. 4-53 Paraue Simén Rolivar Codiao Postal 154260



Version: 2.0

FM - 037 Fechal;;);;fggﬂ()%

ALCALDIA MUNICIPAL MONIQUIRA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y

GESTION 53 de 61
ESTUDIO PREVIO
Falta de calidad en el servicio . El Supervisor del contrato
prestado (post contractual y 10% Qenerale Fosibie debe vigilar su ejecucion, | Riesgo medio
interno Moderado :
contractual) s0 pena de no certificarla
EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS O LEGALES
Financiamiento del contrato 0 General e Posible i . .
(contractual) 1 interno /Moderado Copiyatste Riesgo medio
Contratista, a quien la
Incremento en impuestos que anidad poars lever a:un
P 4 ; punto de no pérdida,
afectan a todos los 0 Posible 3 : ; ;
) 5% siempre y cuando acredite | Riesgo medio
contribuyentes y a todas las General e /Moderado | | d
actividades (contractual) interno gea B.INCRMenD 0o
tal magnitud que le ha
conducido a pérdida.
Contratista, a quien la
Incremento en impuestos que entidad podra llevar a un
afectan la actividad del ; punto de no perdida,
contratante, ~ siendo  tal 5% Crnerely Pasibie siempre y cuando acredite | Riesgo medio
L . externo /Moderado \
actividad objeto del contrato que el incremento es de
(contractual) tal magnitud que le ha
conducido a pérdida.

Del anterior anlisis la entidad manejara en este proceso contractual la siguiente MATRIZ DE RIESGOS segUn la Guia
que para su elaboracion implemento Colombia compra Eficiente:
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ESPECIFICO GENERAL GENERAL GENERAL
EXTERNO EXTERNO EXTERNO INTERNO
EJECUCION EJECUCION CONTRATACION SELECCION
OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL

No cumplimiento de las especificaciones
tecnicas exigidas por la entidad

No cumplimiento de las obligaciones del contrato

Que el contrato no se firme.

Que el proceso se declare desierto.

Suministro de productos de mala calidad

Incumplimiento del objeto contractual

Obstruye la ejecucion del objeto a

No suscripcion del contrato

contratar
Posible Posible Raro (1) Posible (3)
Menor (2) Menor Menor (2) Catastrofico (5)
5 5 3 8
Riesgo medio Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo extremo
Contratista Contratista Contratista Municipio

Verificar que los productos entregados

Verificar que el contratista cumpla con cada una de las

Hacer efectiva la péliza de seriedad de

Verificar los requisitos habilitantes solicitados en el proceso

cumplan con lars cogdici:):igs Fie calidad obligaciones contractuales la oferta para garantizar que exista pluralidad de oferentes
Raro (1) Raro Raro (1) Raro (1)
Insignificante (1) Insignificante Insignificante (1) Menor (2)
2 p3 2 3
Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo bajo Riesgo Bajo
Si Si Si Si
Municipio Municipio Municipio Municipio

Firma del contrato

Firma del contrato

Fecha de fa resolucion de adjudicacion

Elaboracion de estudios previos y pliego de condiciones

Liquidacion del contrato

Liquidacion del contrato

Firma del contrato

Obtencion de los estudios prevics y pliego de condiciones

Acta de recibo de productos entregades
por el contratista

Infermes del supervisor donde se verifique el
cumplimiento de cada obligacién contractual

Verificar que el contratista suscriba el
contrato

Revision de los requisitos habilitantes tanto en estudios
previos como en pliego de condiciones

Cada 15 dias

Cada 15 dias

Suscripcion del contrato

Elaberacion de estudios previos y pliego de condiciones
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GENERAL ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO
EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO

EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION

OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL REGULATORIO

A
?
:
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Falta de calidad en el servicio
prestado

Incumplimiento en los perfiles del personal propuesto

Relaciones laborales como accidentes laborales de
personal, y enfermedades de origen profesional

Cambio de normatividad durante la ejecucion del contrato

Deficiencia en la oportuna
prestacion del servicio

Incumplimiento del contrato

Sobrecosto-en la ejecucion del contrato e
incumplimiento en la prestacion del servicio

Productos desactualizados gue no cumplen los
requerimientos del municipio

Posible Posible. Improbable Posible (3)
Menor Mayor Mayor Mayor (4)

5 o 6 7
Medio Alto Alto Riesgo alto
Contratista Contratista Contratista Municipio

Monitareo y control constante a

Verificacion continia por parte del supervisor del

establecer programa de salud ocupacional por parte

Realizar los ajustes necesarios de manera proporcional

avances y ejecucion 518 actividades personal contratado por parte del contratista. del operador que no afecte el equilibrio economico del contrato
Improbable Raro . Improbable Raro (1)
Insignificante M_enor """""" Insignificante Insignificante (1)
3 3 1 2
Bajo Bajo Bajo Riesgo Bajo
NO NO NO Si
Supervisor Supervisor contratista Municipio

Fecha inicio del contrato

Fecha inicio del contrato

Fecha inicio del contrato

Firma del contrato

Fecha final del contrato

Fecha final del contrato

Fecha final del contrato

Liquidacion del contrato

Revision informes avances de

Supervision ejecucion del contrato

Revisiones informes de ejecucion

Requerimientos del supervisor hechos al contratista

ejecucion respecto a los fundamentos juridicos que soportan sus
nrodistae
Cada 15 dias Durante la ejecucion del contrato Segun lo estimado en el Contrato Cada 15 dias
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ESPECIFICO ESPECIFICO GENERAL GENERAL
EXTERNO EXTERNO EXTERNO INTERNO

EJECUCION EJECUCION EJECUCION PLANEACION

AMBIENTAL SOCIAL REGULATORIO FINANCIERO

ledisiuniy eJp(es|y

vadi

-

Inadecuado manejo ambiental y/o no contar con
los correspondientes permisos y licencias

Alteracion del orden publico

Actualizacion en norma técnica

No contar con el flujo de caja para la
cancelacion de las cuentas

Muitas por incumplimiento en manejo

Imposibilidad de ejecucion del

Retraso en la ejecucion del contrato

Suspension y demoras en la

ambientales y/o permisos contrato ejecucion del contrato.
Posible (3) Improbable Improbable Raro
Mayor (4) Menor Menor Menor
7 4 4 3
Riesgo alto Bajo Bajo Bajo
Contratista Entidad Municipio Municipio

Verificar para la ejecucion del contrato, que el

Desbloqueo de vias, apoyo ESMAD

Revisar constantemente la normatividad

Verificacion mensual del flujo de

contratista posea las Iicencias,dauiorizacinnes y relacionada con el objeto del contrato caja
ny i ramocnnndiantac
Raro (1) - Raro Raro Improbable
Insignificante (1) Menor Insignificante Insignificante
2 3 2 3
Riesgo Bajo Bajo Riesgo bajo Bajo
Si Si Si NO
Municipio/Contratista Entidad Municipio Municipio

Firma del contrato

Inicio del contrato

Fecha en que se empiecen a
implementar la nueva normatividad

Fecha inicio del contrato

Liquidacion del contrato

Acta de terminacion

Liquidacion del contrato

Fecha final del contrato

Informes del contratista

Blogueo de vias

Verificacion de la normatividad

Revision flujo de caja

biuowim eipjeds|e
D UOLLD S OUS}SRIUGD

Cada entrega

Cada 15 dias

Cada 15 dias

Cada 15 dias
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ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO
EXTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO
SELECCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION
OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL

:
5

jedisiuniy e|pleED|Y

No identificacion detallada y correcta
del lugar objeto de estudio

No utilizacion de los elementos necesarios para
realizar los estudios

Entrega de productos ineficientes que no
cumplen con los requerimientos de la Entidad

No enfrega de todos los productos
dentro del término establecido

Sobrecostos y retraso en la

Retraso en la ejecucion del contrato

Incumplimienta del objeto contractual

Incumplimiento del objeto

ejecucion del contrato contractual
Posible (3) Paosible (3) Posible (3) Posible (3)
Mayor (4) Mayor (4) Menor (2) Menor (2)
7 7 5 5
Riesgo alto Riesgo alto Riesgo medio Riesgo medio
Contratista Contratista Contratista Contratista

Asistencia a las audiencias de
aclaracion de pliegos y estimacion de

rineane icita

Informes periodicos del contratista al supervisor
respecto del avance del objeto contractual

Requerimientos periddicos por parte del supervisor
respecto a la ejecucion y avance del contrato

Verificar que el contratista entregue los
productos en el tiempo estipulado por el

o1

Raro (1)

Raro (1)

Raro (1)

Raro (1)

Insignificante (1)

Insignificante (1)

Insignificante (1)

Insignificante (1)

2 2 2 2
Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo

Si Si Si Si
Contratista Contratista Municipio Municipio/Contratista

Pliegos definitivos

Firma del contrato

Firma del contrato

Firma del contrato
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%% § Avigs e asistendia Acta de recibo de productos entregados por el Acta de recibo de productos entregades por el |Acta de recibe de productos entregados 2|3 E_ ro
Bet contratista contratista por el contratista é =
333 ~
oCcOo 0 . t
3 En la fecha estimada en los pliegos de Cada entrega Cada 15 dias Cada entrega
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El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en
el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un contrato. También, el Decreto 1082 de

2015 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia

Compra Eficiente.

r e
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15. GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el contratista se obliga a constituir, a
favor del Municipio una garantia tnica de cumplimiento, la cual podra consistir en (i) Contrato de seguro contenido en
una poliza (i) Patrimonio autdnomo (iii) Garantia Bancaria. Las garantias deberan ser otorgadas con sujecion a lo
dispuesto para cada una de ellas en el titulo |1l Capitulo | del Decreto 1082 de 2015 y amparar:

15.1. EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL:

15.1.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indiquen en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada serpa susceptible de aclaracion por le proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y
se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica e ~ Condicion _ :
Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1,2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) patrimonio autonomo y (iii)

garantia bancaria.

hagureo/ MUNICIPIO DE MONIQUIRA = BOYACA identificada con NIT 800.099.662 -3
beneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en
el Articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Tres (03) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Vigencia En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el pliego

de Condiciones. _

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

Tomador manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia deberad ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en el desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectico contrato.

Telafono: (+57) 608 7281124
www.noniquira-boyaca.gov.co
contactencsibmoniquira-boyaca gov.co
alcaldia®@moniquira-boyaca.gov.co

Calle 18 No. 4-53 Parauea Simén Bolivar Codiaa Postal 154260
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La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, no sepa de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta.

15.2. EN LA ETAPA CONTRACTUAL:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento
en original a la entidad dentro de los DOS (02) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y
requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Condicion -
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

MUNICIPIO DE MONIQUIRA ~ BOYACA identificada con NIT 800.099.662 -3

Caracteristica

Asegurado/
beneficiario

Amparo ' Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento  general  del
contrato y el pago de las multas y | Igual al plazo de ejecucion del | 30% del valor
la clausula penal pecuniaria que se | contrato y seis (06) meses mas. | del contrato.
le impongan
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

Igual al plazo del mismo y tres
(03) afos mas contados a partir
de la fecha en la cual la Entidad
Estatal recibe a satisfaccion el
producto a entregar.

30% del valor
del contrato

Igual al plazo de ejecucion del
contrato y tres (03) afos mas
Calidad del servicio contados a partir de lafechaen la
cual la Entidad Estatal recibe a
satisfaccion la consultoria

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

Tomador e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio,
se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual

30% del valor
del contrato

B 4 Teléfona: (+57) 608 7281124
? contacten oniguira-boyaca gov.eo
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se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afo del contrato
Informacién ¢ Objeto del contrato
necesariadentrode | «  Firma del representante legal del contratista
la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prorroga, segin el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

16. CONCLUSION

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, es viable realizar invitacion para el “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
DETERMINACION DE ALTERNATIVAS QUE PERMITAN LA ESTABILIZACION Y REHBAILITACION DE LA VIA
RURAL TERCIARIA EN EL SECTOR TRES TIENDAS DE LA VEREDA COLORADO EN EL MARCO DE LA ACCION
POPULAR No. 15001-33-33-006-2026-0002Q-0{T‘}EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, BOYACA" y posteriormente,
suscribir el correspondiente contrato que se derive de la presente convocatoria, la Entidad procede a realizar la
respectiva invitacion publica. I

17. DOCUMENTOS PREVIOS Y ANEXOS/

Certificado de Disponibilidad Presupuestal |

Certificado Banco de Proyectds p

Plan Anual de Adquisiciones i
Dado en Moniquira, Boyaca, a los (09 “mes de OCTUBRE del afio DOS MIL VEINTISEIS
(2026).
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