
 

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICO Y FINANCIERO  

CONTRATO No. 4600108184 DE 2026 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 31 de agosto de 2026 
 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 

NIT:  890.904.141-1 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 
MICHAEL GIL GÓMEZ 

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

98.542.812 

OBJETO: 
PRESTAR EL SERVICIO DE INGRESO Y DISFRUTE 

AL PARQUE DE LA CONSERVACIÓN. 

VALOR INICIAL: 
DIEZ MILLONES DE PESOS M/L. ($10.000.000) 

EXCLUIDO IVA 

ADICIONES: NO SE HAN REALIZADO ADICIONES 

VALOR MÁS 

ADICIONES: 

DIEZ MILLONES DE PESOS M/L. ($10.000.000) 

EXCLUIDO IVA 

DURACIÓN INICIAL: 

SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO 

EN SECOP II, SIN EXCEDER LA PRESENTE 

VIGENCIA. 

AMPLIACIONES: NO SE HAN REALIZADO AMPLIACIONES 

SUSPENSIONES: NO SE HAN REALIZADO SUSPENSIONES 

DURACIÓN 

DESPUÉS DE 

AMPLIACIONES: 

SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO 

EN SECOP II, SIN EXCEDER LA PRESENTE 

VIGENCIA. 

FECHA DE INICIO: 
TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS 

(03/08/2026) 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTISÉIS (31/12/2026) 

 

 



 

EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO 

Tarifa Adultos Niños  Total 
usuarios  

 Total en COP  

Mes  $        39.000   $         29.000  

Agosto 34 19 53  $     1.877.000  

 

EJECUCIÓN DEL PERIODO: 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

INDIVIDUAL 

IVA 

INDIVIDUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Ingreso de adultos 

al Parque de la 

Conservación del 1 

al 31 de agosto del 

2026. 

34 
 $        

39.000  
 $                 -    

 $        

39.000  

 $ 

1.326.000  

Ingreso de niños al 

Parque de la 

Conservación del 1 

al 31 de agosto del 

2026. 

19 
 $        

29.000  
 $                 -    

 $        

29.000  

 $     

551.000  

SUB TOTAL  $ 1.877.000  IVA  $                 -    TOTAL 
 $ 

1.877.000  

 

Por medio de la presente se certifica que, a la fecha de corte 30 de septiembre de 

2026 y desde el inicio de la ejecución del Contrato No. 4600108184 de 2026, se ha 

dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en las especificaciones técnicas 

y demás condiciones contractuales. 

 

 

 
MICHAEL GIL GÓMEZ  
Representante legal   
Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín  
 
 

  
Vo.Bo. JORGE EDUARDO LONDOÑO A.                       
Líder de Mercadeo y Comunicaciones    

 


