
 
 

 

ANEXO  TÉCNICO 

CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”.  

 

1. IDENTIFICACION DE ACTORES 

a. Distrito de Cartagena de Indias: con la supervisión en el desarrollo del proyecto y financieramente. 

b. Instituto distrital de deporte y recreación:  Infraestructura del Instituto Distrital de Deporte y 

Recreación de Cartagena 

c. Dependencias de orden distrital: Secretaría de infraestructura Distrital (SID). 

d. Comunidades de las localidades a intervenir: Localidad Histórica y del Caribe Norte (Localidad 1). 

 

La Constitución Política de la República de Colombia, en su artículo 52, expresa: “…El ejercicio del deporte, 

sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las 

personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. 

El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el 

derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y 

recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas…” 

El artículo 76 de la ley 715 de 2001 se dispone que corresponde a los Distritos, directa o indirectamente, con 

recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar 

proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: actividades que permitan 

fomentar la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en su 

territorio, además de construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos y 

cooperar con otros entes deportivos públicos y privados para el cumplimiento de los objetivos previstos en la 

ley. 

El DISTRITO de Cartagena de Indias DT y C, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER tiene 

a cargo la planeación, formulación, dirección, ejecución y control de los planes, proyectos, programas de la 

Administración Distrital en materia de inversión en infraestructura inclusive del deporte y recreación del Distrito 

de acuerdo con el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 

El Plan de Desarrollo 2024-2027 "CARTAGENA, CIUDAD DE DERECHOS", en su LÍNEA ESTRATÉGICA 

VIDA DIGNA - CIUDAD DE DERECHOS a través de su componente impulsor del avance Deporte y 

Recreación busca con la implementación del  PROGRAMA   FORTALECIMIENTO    Y   MEJORAMIENTO   DE   

LA   RED   DE   INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. Busca promover estilos de vida activos y saludables en la 

comunidad manteniendo para ello la infraestructura deportiva en óptimas condiciones de uso, mediante la 

aplicación de una hoja de ruta que permita atender a los escenarios estando disponibles en el cuatrienio 

incluyendo todos los barrios, zona rural e insular del distrito de Cartagena de Indias. A través de sus distintos 

componentes mediante las obras de construcción de nuevos escenarios deportivos, construcción, adecuación, 



 
 

 

mantenimiento, mejoramientos e intervenciones y el equipamiento necesario para su funcionamiento y la 

accesibilidad necesaria para atender la población incluida las personas con discapacidad. De conformidad con 

lo anterior, el distrito de Cartagena a través de sus diferentes mecanismos para el fomento y desarrollo del 

programa, presenta el proyecto de “LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA.” 

La principal justificación de este proyecto obedece el objetivo principal del componente impulsor que es 

fortalecer el programa de infraestructura deportiva con el fin de mejorar la calidad y accesibilidad de sus 

instalaciones en el Distrito de Cartagena de Indias, para el desarrollo de la práctica de actividad física, el deporte 

y la recreación entre los habitantes., en virtud de la prevención del deterioro acelerado por la exposición directa 

y las condiciones atmosféricas y de la necesidad de disminuir el riesgo por el uso de las unidades deportivas 

en malas condiciones técnicas que afecten la salud pública. 

De igual manera, se propone mejorar el tejido urbano y los equipamientos de la ciudad de Cartagena mediante 

la optimización del mantenimiento de las instalaciones deportivas y el fomento de la cultura deportiva como un 

motor para la cohesión social, el sano esparcimiento y la recreación. En consonancia con el programa “LA 

GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS 

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA”, se busca abordar esta problemática 

mediante la ejecución de trabajos de administración, mantenimiento, mejoramiento y construcción de la 

infraestructura en las diversas unidades deportivas. Este enfoque tiene como objetivo garantizar entornos 

saludables y adecuados para la comunidad de los sectores beneficiados, donde puedan desarrollar actividades 

deportivas, recreativas y procesos pedagógicos y culturales. 

En aras de cumplir con este objetivo, la administración actual se compromete a avanzar en el fortalecimiento 

de la infraestructura deportiva de las unidades deportivas, alcanzando los siguientes logros: 

 
1) Fortalecimiento de la red de infraestructura deportiva del distrito de Cartagena de indias. 
2) Generar impacto favorable en el área de recreación y deporte en la población beneficiada del proyecto. 
3) La integralidad del servicio de recreación y deporte. 
4) El desarrollo eficiente y eficaz de las actividades deportivas y recreativas. 
5) Aumento en el nivel de vida de la comunidad. 
6) Evitar que los jóvenes acudan al alcohol y las drogas. 
 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 



 
 

 

Localización. La unidad deportiva se encuentra ubicada en el distrito de Cartagena de Indias, de conformidad 

con la siguiente información: 

UNIDADES DEPORTIVAS  UBICACIÓN  
  

 LOC  

  

TIPO  Nº  COD.   ESCENARIO   DIRECCIÓN  COORDENADAS   LINK  

1  
CANCHA SINTETICA LA 

ERMITA DEL BARRIO PIE 

DE LA POPA.  

Calle 29D al lado de la 

iglesia. #29c-87, 

Cartagena, Provincia de 

Cartagena, Bolívar 

10.418877, -

75.533252 
https://goo.gl/maps/Gbg

zWDKNEgME6zGm7 

1 
CANCHA 

SINTETICA 

        

2  
CANCHA MULTIPLE DEL 

BARRIO LA CAMPIÑA  

Barrio La Campiña, Tv. 

47, Cartagena, Bolívar 

10.392895, -

75.499812 

https://goo.gl/maps/jXZh

Pve5CTHa8TNw8 
1 

CANCHA 

MULTIPLE  

        

3  
PARQUE LINEAL DE 

CRESPO  

(BARRIO 

CRESPO/PARQUE 

LINEAL DE CRESPO), 

CARTAGENA, 

BOLÍVAR 

10.448385, -

75.519705 
https://goo.gl/maps/dEb

YaBaPYinipyuz7 
1 

PARQUE LINEAL 

DE CRESPO  

 

Ilustración 1. Ubicación de la Cancha sintética la Ermita en el pie de la popa.  

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/GbgzWDKNEgME6zGm7
https://goo.gl/maps/dEbYaBaPYinipyuz7


 
 

 

Ilustración 2. Ubicación de la cancha múltiple de la campiña.  

 

 

Ilustración 2. Ubicación parque lineal de crespo. 

  

 

El proyecto de intervención de la cancha sintética La Ermita, la cancha múltiple de La Campiña y el parque 

lineal de Crespo tiene como propósito ejecutar obras de adecuación, rehabilitación y mejoramiento integral de 

estos escenarios, con el fin de optimizar sus condiciones físicas, funcionales y operativas, fortalecer la 

seguridad de los usuarios y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas, 

recreativas y de integración comunitaria. 



 
 

 

Las intervenciones contemplan la ejecución de obras civiles y complementarias, que incluyen adecuaciones 

generales en cancha sintética, construcción de estructuras en concreto, mejoramiento y adecuación de la placa 

deportiva, instalación de grama sintética de tercera generación, sistema de iluminacióne implementación o 

mejoramiento del cerramiento perimetral y ejecución de obras de urbanismo. Estas actuaciones están 

orientadas a optimizar la funcionalidad, durabilidad y condiciones de uso de la infraestructura, contribuyendo a 

la recuperación y consolidación de espacios públicos destinados al deporte y la recreación, en beneficio de la 

comunidad. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 

La administración distrital, a través del equipo técnico del Instituto Distrital de Deportes y Recreación de 

Cartagena, identificó deterioro de la infraestructura asociados al uso intensivo, a las condiciones ambientales 

propias de la ciudad de Cartagena y al envejecimiento natural de los materiales en algunas zonas del escenario, 

algunas de las cuales representan un alto riesgo para la comunidad o no cumplen con las condiciones 

adecuadas para brindar un servicio óptimo en materia de recreación y deporte. En este contexto, se identificó 

la necesidad de realizar adecuaciones internas en distintos espacios de la unidad deportiva que resultan 

indispensables para garantizar la prestación adecuada del servicio, la seguridad de los usuarios y la 

sostenibilidad funcional de los escenarios deportivos. 

3. JUSTIFICACION 

Los escenarios deportivos a intervenir son centros deportivos importantes de sus zonas, destinados a la práctica 

deportiva, la recreación, la integración social y la realización de eventos de carácter masivo. Dada su condición 

de bien de uso público y su permanente nivel de utilización, el escenario requiere un proceso continuo de 

mantenimiento, adecuación y mejora, orientado a garantizar su adecuada operación, funcionalidad y 

conservación en el tiempo. 

No obstante, lo anterior, la operación continua del escenario, así como la evaluación técnica realizadas, ha 

permitido identificar necesidades que no fueron objeto de intervención en años anteriores y que resultan 

indispensables para garantizar la prestación adecuada del servicio, la seguridad de los usuarios y la 

sostenibilidad funcional del estadio. Dichas necesidades responden a condiciones actuales del uso del 

escenario, al desgaste natural de ciertos espacios y a la evolución de los estándares técnicos aplicables a este 

tipo de infraestructura deportiva. 

Las actividades proyectadas se enmarcan dentro de un enfoque integral de conservación del bien público, 

mantenimiento planificado y mejora funcional del escenario, y responden a necesidades claramente 

identificadas, técnicamente diferenciadas y coherentes con las intervenciones ejecutadas en vigencias 

anteriores. Estas actuaciones no corresponden a la repetición de obras ya realizadas, sino a la atención 

progresiva de componentes específicos que, por su naturaleza, estado actual y nivel de uso, requieren ser 

intervenidos de manera independiente y conforme a una secuencia lógica de planeación y priorización técnica. 

 

 

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 



 
 

 

1) CANCHA MULTIPLE LA CAMPIÑA 
 

1. Actividades preliminares.  

• Localización y replanteo  
• Descapote y nivelación 
• Campamento provisional 
• Cerramiento provisional en tela verde 
• Demoliciones de andenes en mal estado 
• Desmonte de cerramiento de malla eslabonada 
• Demolición de muros 
• Demolición de estructuras en concreto 

2. Excavaciones y rellenos 

• Excavación manual  
• Relleno en material seleccionado compactado 

3. Cimentaciones 

• Solado a cimientos de 2500psi 
• Concreto 3500 psii para cimentaciones incluye formaleta 

4. Estructuras en concreto 

• Concreto elevado 
• Concreta elevación para muro 
• Concreto para tarima 
• Pisos en concreto 

5. Acero de refuerzo  
6. Mampostería, pisos y encapes cerámicos  
7. Drenaje 

• Pasante de aguas lluvias 

8. Placa deportiva 
9. Cerramiento  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

El valor total estimado de la obra corresponde a la suma de MIL SEIS MILLONES DOCIENTOS QUINCE MIL 

CIENTO SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CUATRO PESOS (1.006.215.179.74) Incluido AIU, IVA y 

demás tributos y contribuciones que le sean aplicables. 

2) CANCHA SINTETICA LA ERMITA DEL PIE DE LA POPA  
PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR.  

1. Preliminares 
2. Excavaciones y rellenos  
3. Estructuras en concreto 
4. Mampostería, pisos y enchapes cerámicos  
5. Drenaje 
6. Pisos en concreto con estriaexteriores  
7. Placa deportiva 
8. Cerramiento 
9. Estuco y pinturas 
10. Urbanismo grama bermuda 
11. Instalaciones eléctricas  



 
 

 

 

 

 

El valor total estimado de la obra corresponde a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTI TRES PESOS (461.790.423.07) Incluido AIU, IVA 

y demás tributos y contribuciones que le sean aplicables. 



 
 

 

3) PARQUE LINEAL DE CRESPO 
Principales actividades para desarrollar 

1. Mantenimiento de módulos de servicio 
2. Equipos especiales  
• Suministro e instalación de juegos infantiles  
• Suministro e instalación de muelle resortado  
• Suministro, transporte e instalación de grama sintética 
3. Cancha multiple 
4. Areas Exteriores  

 



 
 

 

El valor total estimado de la obra corresponde a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS 

(938.480.503.95)  Incluido AIU, IVA y demás tributos y contribuciones que le sean aplicables. 

Dado que para la gerencia y desarrollo de este proyecto se acudirá a la celebración de un contrato 

interadministrativo, la modalidad y forma de pago le corresponderá al GERENTE pactarla en los contratos 

derivados, siempre que sea concordante con las condiciones establecidas para los correspondientes 

desembolsos de recursos para los gastos técnicos planteados en el contrato interadministrativo.  

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

La principal justificación de este proyecto obedece al plan de MANTENIMIENTO (Inmediato, preventivo, 

correctivo diferido, programado y predictivo) como parte del plan general de MEJORAMIENTO, en virtud de la 

prevención del deterioro acelerado por la exposición directa y las condiciones atmosféricas y de la necesidad 

de disminuir el riesgo por el uso de las unidades deportivas en malas condiciones técnicas que afecten la salud 

pública. 

Así mismo, como la de mejorar el tejido y los equipamientos urbanos de la ciudad de Cartagena basados en el 

MEJORAMIENTO de las unidades deportivas y promoviendo la cultura deportiva como motor de la integración 

social, con el sano esparcimiento y recreación. 

5.1. Especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas de la obra a contratar se encuentran establecidas en el “Anexo Técnico 

Separable”, documento que hacen parte integral del estudio previo. 

Manual de Lineamientos:  

Administración, MEJORAMIENTO, mejoramiento y construcción de escenarios deportivos – IDER 

 

6.1.1 Especificaciones técnicas de materiales 
 

Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con la normas técnicas colombianas 

NTC, el Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto preverá en sus costos para que durante 

la ejecución del contrato disponga de todos elementos para el cumplimiento de los ensayos y las mediciones 

que según las especificaciones técnicas de construcción y normas legales vigentes de protección ambiental, 

aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales. 

• Normas técnicas NTC vigentes. 
• Normas NSR 2010 y normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes que aplique 

de acuerdo con los diseños 
• Normas de seguridad industrial y salud en el trabajo. 
• Manual de Espacio Público de la Alcaldía de Cartagena de Indias DT. Y T. 
• Durante la ejecución de las obras, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la 

normatividad vigente en materia ambiental y social. 
• Decreto 1608 de 1978 Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. 

https://ider.gov.co/infraestructura-deportiva/#%3A%7E%3Atext%3DMANUAL%20DE%20LINEAMIENTOS%20Y%20ESPECIFICACIONES%20T%C3%89CNICAS%20%E2%80%93%20IDER


 
 

 

• Decreto 02 de 1982 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto 
Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. 

• Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de 
residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 81 de 1995 – Ley del Deporte 
• Resolución No. 157 de 2020 del IDER que adopta el manual de lineamientos y especificaciones 

técnicas. 
• POT – Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que aplique. 
• Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 
• Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial”. 
• Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente 
• Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente 
• Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios vigentes 
• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto 

según el tipo de obra, por la entidad competente. 
• aprobados vigente, NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma 

vigente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia. 
• Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los diseños aprobados. 
• El Código Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050 
• El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente - Resolución No. 90708 de 30 de 

agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público RETILAP 
• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la 

localidad. 
• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico vigente, RAS – 2000. 
• Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 
• Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigentes 
• Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares 

para Colegios (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683- 4641-4732-4733/99). 
• Resolución 14881 DE 1.983: Reglamentación para accesibilidad a discapacitados 
• NTC 4201 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Equipamientos. Bordillos, 

pasamanos y agarraderas". 
• NTC 4145 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. 

Escaleras”. 
• Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. 

Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, 
NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960. 

• Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de 
Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

• Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra). 
• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, 

NTC 1700 de 1982). 
• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 

24 de 1989 



 
 

 

• Resolución 3388 DE 2.008. Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los juguetes, sus 
componentes y accesorios. 

• Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las 
particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno 
(localización del Proyecto) y su regulación específica. 

• NTC 1700:1982; Higiene y Seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de evacuación. 
• NTC 4279:1998, Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales. Vías de 

circulación peatonales planas. 
• NTC 4595:1999; Ingeniería civil y arquitectura. Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes 

escolares. 
 

6.1.2. Pruebas y ensayos 

Respecto al cálculo, diseño y construcción de estructuras hace referencia a los criterios que deben regir en 

estos aspectos, el cual debe regirse por la NSR-10; en medios de evacuación hace referencia a los criterios de 

planeamiento, diseño y construcción de medios de evacuación para reducir a un mínimo el riesgo en caso de 

emergencia; en cuanto a prevención de riesgos por uso de las instalaciones, se deben tener en cuenta los 

criterios para reducir a un mínimo el riesgo de accidentes ocasionados por el uso diario de las instalaciones. Se 

deben tener en cuenta las medidas para prevenir la ejecución de actos de vandalismo contra los usuarios y/o 

bienes muebles e inmuebles de los mismos. 

Por último, se deben tener en cuenta las características de diseño para facilitar un adecuado aseo y 

mejoramiento de las instalaciones y tratamiento y disposición de basuras y de esta manera garantizar ambientes 

salubres y en buen funcionamiento. 

5.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 

La entidad proporcionará los siguientes documentos, considerando que la intervención se llevará a cabo sobre 

una infraestructura existente que será adecuada y mejorada. Dado que no se trata de una construcción nueva 

o construcción de infraestructura, no se requieren estudios o diseños especializados en áreas estructurales, 

hidráulicas o de iluminación. La intervención se enfocará en el mejoramiento, adecuación y mantenimiento para 

la optimización de los componentes actuales, lo que permite omitir la necesidad de este. 

• Informe de visita técnica 
• Memorias de cantidades 
• Presupuestos detallados y APUs 
• Especificaciones técnicas específicas o particulares 

 
 

5.3. Notas técnicas específicas del proyecto. 

 
• Ley 1010 2006 por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 

laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 
• Código Sustantivo del Trabajo.1951 regulación de Relaciones Laborales.  
• Resolución 1401 2007 por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 
• Resolución 2346 2007 por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 



 
 

 

• Resolución 2646 2008 por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores 
de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de estas. 

• Resolución 00000652 2012 por la cualquier se establece la conformación y funcionamiento del Comité 
de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se di tan otras disposiciones. 

• Resolución 0312 2019 por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

• Decreto 1072 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
• Resolución 1409 2012 por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas. 
• Decreto-Ley 1295 1994 por el cual se determina la organización y administración del Sistema General 

de Riesgos Profesionales. 
• Resolución 1792 1990 por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional 

al ruido. 
• Resolución 2013 1986 por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. 
• Resolución 2400 1979 por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo. 
 

Valores de los Estándares Mínimos la cual se espera se convierta en la lista de chequeo en las obras: 

CICLO ESTÁNDAR VALOR 

I. PLANEAR 

RECURSOS (10%) 

Recursos financieros, técnicos, humanos y 

de otra índole requeridos para coordinar y 

desarrollar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-

SST) 

4% 

Capacitación en el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
6% 

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 1% 

Objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 
1% 

Evaluación inicial del SG-SST 1% 

Plan Anual de Trabajo 2% 

Conservación de la documentación 2% 

Rendición de cuentas 1% 

Normatividad nacional vigente y aplicable 

en materia de seguridad y salud en el 

trabajo 

2% 

Comunicación 1% 

Adquisiciones 1% 

Contratación 2% 

Gestión del cambio 1% 



 
 

 

II. HACER 

GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 

Condiciones de salud en el trabajo 9% 

Registro, reporte e investigación de las 

enfermedades laborales, los incidentes y 

accidentes del trabajo 

5% 

Mecanismos de vigilancia de las 

condiciones de salud de los trabajadores 
6% 

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

(30%) 

Identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos 
15% 

Medidas de prevención y control para 

intervenir los peligros/riesgos 
15% 

GESTION DE AMENAZAS (10%) 
Plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias 
10% 

III. VERIFICAR 
VERIFICACIÓN 

DEL SG-SST (5%) 
Gestión y resultados del SG-SST 5% 

IV. ACTUAR MEJORAMIENTO (10%) 
Acciones preventivas y correctivas con 

base en los resultados del SG-SST 
10% 

TOTALES 100% 

6.4. Método Constructivo 

 

El área de trabajo debe ser delimitada por elementos tales como CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC (H:2.0), 

y otros elementos como conos, vallas o manilas. En los trabajos nocturnos se utilizarán colombianas o vallas 

fluorescentes y además señales luminosas a ambos lados del sitio de trabajo. 

Todos los elementos de seguridad industrial deben cumplir con la Resolución 3673 de 2008 del Ministerio de la 

Protección Social, sobre Reglamentación de trabajo seguro de alturas, para formalizar el Acta de Inicio del 

contrato, el contratista presentará los elementos de seguridad industrial de sus trabajadores, junto con los 

respectivos certificados de conformidad necesarios para la ejecución de cada actividad. 

Para la firma del Acta de Inicio, el contratista que ejecutará el proyecto deberá entregar al interventor 

los Planes de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Ambiental para su respectiva 

aprobación, de las actividades. 

En todo momento, el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a 

sus trabajadores y a terceros, aplicando, al menos, las normas que a este respecto tengan las entidades 

oficiales y sus códigos de edificaciones y construcciones. 

 El contratista como empleador de sus trabajadores, será responsable de cubrir oportunamente los aportes y 

atender todas las obligaciones de carácter laboral que corresponden por Ley, tales como Salud, Pensión, ARL, 

ICBF, SENA (Incluido el Fondo para la Industria de la Construcción – FIC), Caja de Compensación, etc. 

Se entiende que el contratista que ejecutará el proyecto, considerará en su oferta los valores que como 

empleador le corresponde pagar a sus trabajadores, tales como salarios y prestaciones sociales (debe 

informarse de las condiciones del lugar en este aspecto), sin que éstos sean inferiores al salario mínimo legal 

vigente. El contratista deberá tener en cuenta los reajustes salariales decretados por el Gobierno Nacional al 

momento de realizar su oferta. 



 
 

 

En cualquier momento, la supervisión podrá ordenar que se suspendan los trabajos de un frente o la obra en 

general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento de los requisitos generales de seguridad 

establecidos en el marco de la ley vigente, y de las instrucciones impartidas por la administración municipal al 

respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o a ampliación de los plazos del contrato. 

De hecho, el Contratista será responsable por todos los accidentes que pueda sufrir el personal a su cargo, 

visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o descuido al no tomar las precauciones y 

medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones que se generen por estos 

hechos, serán su responsabilidad y no del IDER. 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá 

garantizar los siguientes aspectos: 

1- Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
2- La estabilidad de la obra contratada. 
3- El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 

constructivos. 
4- El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5- El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con 

la NSR vigente. 
6- No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 

simultáneamente. 

6. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL Y LICENCIA 

AMBIENTAL 

De conformidad con la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios para el proyecto «GERENCIA INTEGRAL 

DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

DEL DISTRITO DE CARTAGENA”». no se requiere la expedición de licencia ambiental. No obstante, durante 

la ejecución del contrato, el GERENTE debe verificar que el contratista organice los trabajos de tal forma que 

los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las 

disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2820 de 2010, por el cual se reglamenta el Título 

VII de la ley mencionada; y las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos 

específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos. 

El contratista que ejecute el proyecto deberá tener presente para elaborar su programa de obra e inversiones 

las diferentes estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo y correctivo. 

Asimismo, deberá fijar valla de obra en el exterior del cerramiento en un lugar visible de la ejecución de la obra 

y en el ingreso principal, donde la comunidad sea comunicada de la realización de los trabajos. (dimensión de 

la valla 1.00 x 0.80 – área total de impresión) 

Todas las vallas deben tener fondo blanco, con una técnica de estampado tipo screen y pintura resistente a la 

intemperie, de calidad tal que permanezca claramente legible, y en ningún momento luzca deteriorada. 

Además deberá presentar la relación de la inversión a realizar por escenario y el total del monto del contrato, 

socializada a la comunidad previo a la instalación y documentar los trabajos de acompañamiento social en aras 

de mantener un canal de transparencia colectiva. 



 
 

 

Las actividades de ejecución de la obra sólo podrán comenzar cuando la totalidad de las vallas requeridas estén 

instaladas de acuerdo con lo indicado en el contrato o con lo solicitado por IDER, y tengan su aprobación. 

Es obligación del contratista que, si la valla sufre deterioro o pérdida, reponerla en un periodo de 24 horas. 

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con la legislación ambiental vigente 

y los lineamientos dispuestos por los entes reguladores al respecto, no se considerará como excusa válida para 

posteriores reclamaciones. 

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y 

riesgo del contratista. 

Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 

cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los permisos, 

licencias, concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras 

explotación de fuentes de materiales, disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien 

sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc. 

El contratista deberá obligarse al cumplimiento de las normas ambientales vigentes y al desarrollo de buenas 

prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia 

en la cual se desarrollan. 

La construcción, mejoramiento y demolición de una obra civil tiene un alto impacto sobre el medio ambiente, 

debido al uso de recursos naturales renovables y no renovables, lo que conlleva un consumo significativo de 

energía y agua, así como la generación de emisiones, vertimientos, y residuos sólidos y gaseosos. Estas 

actividades pueden causar un deterioro en la calidad ambiental, tanto en los espacios internos como externos 

donde se llevan a cabo las obras. Por ello, el Instituto establece medidas para mitigar la afectación sobre el 

agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora. 

El contratista, ya sea para una "obra nueva", mejoramiento o demolición, debe consultar periódicamente a las 

autoridades ambientales locales del área donde se desarrollarán las obras, a fin de que verifiquen la legalidad 

y estado operativo de los lugares de disposición final de escombros, asegurando que estos no estén 

clausurados y cumplan con las normativas. 

Lo contrario de construcción: El derribo, demolición. En esta etapa se pueden generar diferentes tipos de 

aspectos ambientales que afectan a uno o varios recursos naturales, para lo cual el contratista se debe 

comprometer a implementar medidas de control incorporando la Demolición selectiva la cual consiste en 

separar cuidadosamente los materiales con potencial reciclable o de reutilización al momento de una 

demolición. El proceso se realiza mediante una separación selectiva de los diferentes materiales que se van 

generando, para prevenir la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias reciclables como 

madera, papel, cartón, pintura y plástico, entre otros. Los pasos para una demolición selectiva son: - Extraer 

los desechos y las molduras no fijas. - Desmantelar, comprendiendo limpiezas internas, quitar las puertas, 

ventanas, tejados, instalaciones de agua, electricidad, entre otros. - Demolición de la estructura del edificio. - 

Hacer una demolición selectiva - Realizar un inventario de los elementos susceptibles de desmontaje y su 

clasificación entre los posibles reutilizables y los no reutilizables. - Cuantificar el volumen de los elementos y 

estructuras sujetas a demolición, discriminando las cantidades de las diferentes clases de materiales 

(mampostería, concreto reforzado, enchapes, entre otros). 



 
 

 

El descapote se realizará como una actividad independiente a la excavación, de tal forma que se pueda 

clasificar la capa de material vivo (suelo orgánico y capa vegetal) del material inerte (dependiendo de las 

características de la obra). Para esta actividad es necesario: - Definir el volumen que se generará con la 

excavación. - Establecer con un estudio de suelos las clases y calidades de suelos que se extraerán con las 

cantidades de cada uno. - Realizar la valoración de estos materiales, definir las cantidades y en dónde se 

podrían reutilizar. 

A. Agua 
• Instalación de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias. 
• Sistemas para reducir los vertimientos. 

 

Los vertimientos de agua en obras de construcción suelen estar provocadas por las tareas de limpieza y por 

los vertidos de productos peligrosos en sanitarios, desagües o en el suelo. El agua que se usa en obras, por lo 

general contiene una cantidad considerable de sólidos suspendidos, hecho que altera los sistemas de 

alcantarillado y plantas de tratamiento, deteriorando la calidad fisicoquímica del agua, cambios en el patrón de 

drenaje natural, y en ocasiones afectación de aguas subterráneas 

B. Energía 

• Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilización de tecnología LED. 
• El contratista deberá garantizar un uso racional del recurso energía, así como garantizar y evitar 

cualquier tipo de riesgo asociado con cortos, generando conexiones seguras y evitando arreglos 
temporales o inseguros que permitan la conducción de energía de forma inapropiada. No usar ni 
instalar cables con bajo contenido de halógenos en edificios o lugares con alta concentración de 
personas. 

C. Aprovechamiento del suelo 

• Generación de espacios de uso múltiple que incrementen la eficiencia de los sistemas 
implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas o móviles. 

• Plan de compensación de árboles bajo lineamientos del EPA Cartagena. 
 

D. Materiales: 

• Módulos de mampostería que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrollan 
geometrías con cavidades de acumulación de calor 

• Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores. 
• Bloques cerámicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o agregados recuperados de 

demolición. 
• Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, vidrio, 

plásticos, o cartón, separados por categorías para su recolección. 
• Recuperar elementos como vigas de madera para reutilización o reciclaje. 
• Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección. 
• Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución de suelos exteriores y 

jardineras. 
• Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental. 
• Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad. 



 
 

 

• Pinturas sin contenido de plomo. 
• Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos 

biodegradables. 
• Sustituir tuberías de PVC, que presenta volátiles finos, por tuberías de polietileno más seguras. 
• Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de colores 

obscuros para absorberlo y acumularlo. 
• Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables. 
• Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la generación de 

segmentos cuya dimensión no sea aprovechable. 
• Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, premezclados, 

despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o reducción de 
desperdicios. 

• Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles o 
nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones. 

• Uso de mallas protectoras en el contorno de la edificación para eliminar emisión de polvo a la 
atmósfera. 

• Uso de cajas desarenadoras y filtros para capturar y retirar sólidos de las aguas residuales, antes 
de su vertimiento. 

E. Movilidad sostenible 

• Construcción de corredor peatonal verde. 
• Fomento de diferentes medios de transporte. 

 
F. Uso racional del papel 

• Papel reciclado o de origen vegetal. 
• Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables 

en físico. 
 

Las emisiones al aire desde los distintos focos emisores de contaminantes pueden alterar su equilibrio hasta el 

punto de perturbar la estabilidad del medio ambiente y la salud de los seres vivos. Estos focos pueden 

contaminar por el hecho de añadir determinados gases en la atmósfera y descomponer otros, aumentar el 

índice de material particulado en suspensión (polvo) y de los compuestos orgánicos volátiles (COV), o bien 

incrementar significativamente los niveles acústicos del medio y deteriorar la calidad ambiental del territorio. 

Lista de chequeo: 

No. ITEM REQUERIDO CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 
1 "Descripción del área de influencia Directa e Indirecta: (El Área de Influencia de un 

proyecto es el ámbito espacial donde se manifiestan los posibles impactos ambientales 
ocasionados por las actividades del proyecto; dentro de esta área se evalúa la magnitud e 
intensidad de los distintos impactos para poder definir medidas de prevención o 
mitigación a través de un Plan de Manejo) 1. Se delimitarán de acuerdo a la ubicación y 
amplitud de los componentes ambientales y sociales con los que el proyecto tendrá 
alguna interacción. 2. Se debe describir la metodología usada para para la identificación 
de áreas de influencia. 3. Ser claramente establecida y de fácil interpretación espacial 
y/o geográfica (registro fotográfico, descripciones claras y concretas, entre otras). 4. 
Contemplar claramente el contexto externo (vecinos) 5. Descripción de los factores 

   



 
 

 

físicos, bióticos, sociales, entre otros identificados, de acuerdo al área de influencia 
directa e indirecta identificada. " 

2 "Identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales Se identifican las 
actividades que generan impactos y las medidas de mitigación y prevención a 
implementar a través de las acciones propuestas. Se deberá identificar, describir y 
evaluar los impactos ambientales, que genera o puede generar la obra o actividad sobre 
el ambiente; determinando las posibles acciones que puedan ocasionar algún cambio al 
ambiente y posteriormente, establecer las perturbaciones ocasionadas por dichas 
fuentes de cambio. Una vez identificados los impactos ambientales, clasificarlos por 
etapa del proyecto, mediante la metodología de evaluación establecida. " 

   

3 Programas de mitigación y control de impactos ambientales: 

1. Deberán contener el objetivo del programa, tipo de medida a realizar (prevención, 
mitigación, compensación, entre otros), impactos ambientales a controlar, actividades a 
desarrollar, responsable, lugar de aplicación, monitoreo y control. 2. Deberán ser 
coherentes con los aspectos e impactos ambientales identificados. " 

   

4 Responsables Plan de Manejo Ambiental - PMA: El Plan de Manejo Ambiental, debe ser 
firmado por el representante legal de la empresa contratista y por el Profesional 
Responsable del PMA. 

   

Fuente: IGAC 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el Contrato para la ejecución de la obra y no podrán ser solicitadas durante la selección 
del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
 

b) Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes 
en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c) El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019. 
 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 
o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 
 

e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la 
ejecución del contrato y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia. 
 

f) El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad 



 
 

 

real para la cual se vinculan al proyecto. 
 

El Contratista que ejecute el proyecto, garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a 

través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato 

de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal. 

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador 

vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente 

justificadas por la cuales solicita dicho cambio. 

En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Posgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 
Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

Fuente: Colombia Compra Eficiente – Pliego tipo. 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 
• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por título de posgrado. 

 

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos 

administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben 

cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás 

perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje 

de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del 

Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

 

CANT. CARGO PERFIL MÍNIMO DEDICACIÓN 

1 
PROFESION AL 
HSEQ 

INGENIERO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL: Ingeniero Civil o Industrial o ambiental y 
sanitario o profesional en salud ocupacional, el profesional 
deberá acreditar la licencia en seguridad y en salud para el 
trabajo. Con una dedicación del cien (100%). Deberá estar 
presente en las reuniones y/o comités de seguimientos 
cuando EL DISTRITO lo requiera. 
 
Experiencia General: No menor de tres (3) años, contada a 
partir de la fecha de expedición del título profesional al cierre 
del presente proceso. 
 

100% 



 
 

 

Experiencia Específica: Acreditar la participación como 
profesional HSEQ (supervisor y/o residente y/o director y/o 
coordinador de calidad, seguridad industrial, medio 
ambiente, salud y seguridad en el trabajo) en por lo menos 
2 proyectos de obras civiles. 

1 
MAESTRO DE 
OBRA 

TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN O 
AFINES, ACREDITADO POR INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLOGA O SUPERIOR CON 
REGISTRO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN con matrícula profesional vigente. 
 

Experiencia General: No menor de dos (2) años, contada a 
partir de la fecha de expedición del título profesional al cierre 
del presente proceso. 
 
Experiencia Específica: Acreditar un (1) año de experiencia 
como maestro de obra en proyectos de construcción de 
obras civiles. 

100% 

1 
INGENIERO 
ELÉCTRICO 

INGENIERO ELECTRICO – CERTIFICADO 
 

Experiencia General: No menor de cinco (5) años, contada 
a partir de la fecha de expedición del título profesional al 
cierre del presente proceso. 
 
Experiencia Específica: Acreditar la participación, como 
Residente de obra, en la construcción de hasta 3 proyectos 
relacionados con la construcción y/o mejoramiento y/o 
reparación y/o adecuación de obras civiles cuya sumatoria 
sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial 
del grupo a participar o del de mayor valor si participa en los 
dos. 
 
Dentro de experiencia a acreditar al menos uno de los 
proyectos debe estar relacionado con RETIE y/o 
mejoramiento y/o reparación y/o adecuación de unidades 
deportivas. 

100% 

7.1. Personal Clave 

El Proponente que participe en el proceso de contratación para la ejecución del proyecto, con la presentación 

de su propuesta manifestará que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el 

personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta sección. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

• Un (1) INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA (Director de Obra) 
 

• Un (1) INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA (Ingeniero Residente) 



 
 

 

 

7.2. Requisitos del personal del Contratista 

 

El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

Perfil  No. Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general (años 

mínimos) 

Experiencia 
específica (años 

mínimos) 
1 DIRECTOR DE 

OBRA 
INGENIERO CIVIL 
O ARQUITECTO 
O 
CONSTRUCTOR 
EN 
ARQUITECTURA 
E INGENIERÍA 

GERENCIA/DIRECCION 
DE    PROYECTOS 
 
Nota 1: No se aceptarán 
estudios de tipo 
diplomado, curso, 
seminario como un estudio 
de posgrado. 

a) Experiencia 
General: No 
menor de diez 
(10) años, contada 
partir de la fecha 
de expedición del 
título profesional 
al cierre del 
presente proceso 

a)  Experiencia 
Específica: Acreditar 
la participación, como 
director de obra, en la 
construcción de hasta 
3 proyectos 
relacionados 
con la Construcción 
y/o mejoramiento y/o 
reparación 
y/o   mejoramiento 
y/o adecuación de 
obras civiles cuya 
sumatoria sea igual o 
superior al 100% del 
valor del presupuesto 
oficial del grupo a 
participar o del de 
mayor valor si participa 
en los dos. 
 
dentro de experiencia 
a acreditar al menos 
uno de los proyectos 
debe estar relacionado 
con construcción y/o 
mejoramiento y/o 
reparación y/o 
mejoramiento y/o 
adecuación de 
unidades deportivas. 

2 RESIDENTE DE 
OBRA 

INGENIERO CIVIL 
O ARQUITECTO 
O  
CONSTRUCTOR 
EN 
ARQUITECTURA 
E        INGENIERÍA 

GERENCIA/DIRECCION 
DE PROYECTOS 
 

Nota 1: No se aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, curso, 
seminario como un estudio 
de posgrado. 

a) Experiencia 
General: No 
menor de 
cinco (5) años, 
contada a partir de 
la  fecha de 
expedición del 
título profesional 
al cierre del 
presente proceso 

 
a) Experiencia 
Específica: Acreditar 
la participación, como 
Residente de    obra, en 
la construcción de 
hasta 3 proyectos 
relacionados con la 
construcción y/o 
mejoramiento y/o 
reparación y/o 
adecuación de obras 
civiles cuya sumatoria 
sea igual o superior al 
100%     del valor del 



 
 

 

presupuesto oficial del 
grupo a Participar o 
del de mayor valor si 
participa en los dos.  
 
Dentro de experiencia 
a acreditar al menos 
uno del proyecto debe 
estar   relacionado 
con construcción y/o   
mejoramiento y/o 
adecuación de 
unidades deportivas. 

Fuente: Colombia Compra Eficiente, pliego tipo – adoptado por el autor. 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo 

en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de 

experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a 

la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la 

terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el 

evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia 

profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, la cual deberá ser allegada con posterioridad 

a la celebración del Contrato. 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la 

ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no 

habrá lugar a pago alguno por parte del GERENTE frente al personal extra que el Contratista utilice en la 

ejecución del Contrato, ya que el IDER en la etapa de planeación estableció el personal profesional y 

operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y 

certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta 

profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los 

estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas 

respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las 

certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los 

profesionales se debe aportar la información solicitada. 

7.3. Maquinaria mínima del proyecto 

 

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MÍNIMOS PARA OBRA CIVIL 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS CANTIDAD 

Mezcladora de concreto – certificado 
y total horas de uso 

Capacidad de mínimo 5 bultos 2 

Vibrador de concreto – certificado y 
total horas de uso 

Certificado 2 



 
 

 

Vibro compactador – certificado y 
total horas de uso 

Manual, Tipo rana o saltarín 2 

Pulidora – certificaciones De al menos 8000 w 2 

Compresor 125 pies cúbicos con martillo 2 

Equipo de soldadura – certificado y 
total horas de uso 

 2 

Compresor de aire 24L 116psi 2hP  2 

EQUIPOS PARA TRABAJO 
SEGURO EN ALTURA certificado y 
total horas de uso 

Hasta 20 m 2 

ANDAMIOS MOV. LIGEROS  - 
certificado y total horas de uso 

10 2 

Pulidora de concreto tipo helicóptero Gen 2 

Carretilla  2 

Herramientas menores Gen 2 

Equipo de corte de concreto Disco 2 

Herramientas Eléctricas 
Destornilladores aislados 
(convencionales, busca polos y de 
precisión) Alicates Pelacables 
Pasacables Multímetro  Linterna 

Gen 2 

Tijeras o Cutter Soldadora  
Cinta aislante Guantes Taladro o 
taladro percutor. Lijadora eléctrica. 
Atornillador. Sierra de calar. Cepillos 
eléctricos. Fresadoras Sierra sable 

Gen 2 

Las demás que el contratista 
considere para la correcta y cabal 
ejecución de la obra. 

Gen Gen 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante 

la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 

Es responsabilidad del Proponente que participe en el proceso de selección de contratista para le ejecución del 

proyecto, conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la obra e informarse sobre la 

forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones 

ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental 

del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y 

demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del 

valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública. 

9. SEÑALIZACIÓN 

De ser necesario, estarán a cargo del Proponente favorecido en el proceso de selección de contratista para la 

ejecución del proyecto, todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las 

vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de 

comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 



 
 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos 

incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

10. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Las obras para «GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA”». se ejecutará sobre 

bienes de propiedad del Distrito de Cartagena de Indias, según informe del MIDAS y/o certificados de libertad 

y tradición obrantes en el proyecto viabilizado en el Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER. 

Las actividades de obra relacionadas en el alcance del objeto contractual están relacionadas con reparaciones 

o mejoras locativas y cuya finalidad es de mantener los inmuebles en las debidas condiciones de higiene y 

ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o 

volumétricas. Por tal razón, la presente intervención física no requiere de licencia de construcción (artículo 8° 

de la Ley 810 de 2003 y Decreto 1077 de 2015 Art. 2.2.6.1.1.10).1 

De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 

2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen 

referencia el artículo 81 de la Ley 810 de 2003.  

En el marco del programa de inversión denominado: «GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA”». El cual consiste en mantenimiento de escenario, por tanto, no requiere disponibilidad de 

servicios. Sin embargo, es deber del contratista a cargo de la ejecución de las obras, se debe evitar la afectación 

de redes de servicios públicos (gas, acueducto, alcantarillado, electrificación, TIC y de la industria de petróleo 

entre otros) y los pagos de los consumos de los servicios durante la ejecución de las obras. 

11. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

El oferente que participe en el proceso de selección de contratista para la ejecución del proyecto, deberá tener 

en cuenta el cronograma de ejecución plasmado en el anexo técnico correspondiente que ha establecido la 

entidad para el desarrollo de la ejecución del contrato, en el cual se detalla el análisis de las actividades y 

tiempos que toma la ejecución total del contrato. 

En constancia, se firma en Cartagena, a los 14 dias del mes de octubre de 2026 

 

 

KAREN KATHERINE VELASQUEZ ROJANO  

Asesor de Infraestructura 
 NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectó: Maria José Vega Altamiranda  Asesora Juridica Externa   

 

Proyectó:  Jean Carlos Gaibao   Asesor Externo/ingeniero   

 
1  “ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o 
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas  



 
 

 

 

Revisó: Yisad Gastelbondo  Asesor Juridico Externo   

Los funcionarios y/o contratistas mencionados declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 

vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma 
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