
 

 

 

 

 

 

EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ  

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO OC 041-2026 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

 

“INTERVENCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JOSÉ MARÍA 

CÓRDOVA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN ANTIOQUIA, EN EL 

MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA 

BATALLA DE AYACUCHO.” 

 

El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas 

de cuantificación y pago a los que se debe sujetar el constructor, el interventor y en 

general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y en el 

control del proyecto. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El Municipio de Concepción es propietario de un bien inmueble donde actualmente 

funciona la casa de la cultura José María Córdova. Este corresponde a una estructura 

antigua, construida con técnicas tradicionales, como lo son muros en tapia, cubiertas en 

madera y teja de barro, pisos empedrados, entre otras características. Dado su valor 

arquitectónico y su importancia para el municipio, no solo en su historia, sino a nivel 

turístico, este inmueble se ha convertido en referente para propios y visitantes. Esta 

riqueza patrimonial tanto material como inmaterial, se constituye un activo económico y 

cultural esencial para nuestra comunidad. En este sentido, la intervención en 

infraestructura patrimonial y la promoción de espacios culturales es fundamental para 

consolidar a Concepción como un referente histórico y cultural dentro del Departamento 

de Antioquia. 

Problema principal identificado: Dada la antigüedad de la casa de la cultura, se presentan 

necesidades de mantenimiento e intervención, puesto que ya se evidencian fallas en 

partes de su cubierta, lo que genera humedades, que a su vez provocan 

desprendimientos en los pañetes y deterioro de las maderas. Se sabe además, que 

tratándose de estructuras construidas en tapia y madera, la humedad afecta 

ostensiblemente las condiciones físicas de la estructura. Adicional a ello, las plagas que 

atacan la madera pueden haber hecho efecto en la estructura, lo que también pone en 



 

 

 

 

 

 

riesgo su estabilidad. En este sentido, se hace necesaria una intervención en lo 

relacionado con la reconstrucción de la cubierta. También se requieren otras 

intervenciones, como lo son la parte eléctrica y de iluminación, que actualmente evidencia 

deficientes, que ponen en riesgo la estructura, en caso de cualquier fallo eléctrico. 

Causas de la necesidad: La principal causa es la antigüedad del inmueble. Las técnicas 

antiguas de construcción utilizaban tierra y madera como principales materiales de 

construcción. En el caso de la madera, los insectos xilófagos y otras plagas han 

deteriorado algunos maderos, y la humedad causada por goteras han afectado otras 

partes. 

Como consecuencia del deterioro de la cubierta, se pone en riesgo la estructura de muros 

en tapia, que dada su condición de materialidad en tierra, no soporta humedad constante. 

Esas dos características, hacen que sea prioritario intervenir principalmente la cubierta, 

para mantener toda la estructura libre de humedades, al tiempo que se corrigen daños en 

la madera, en las tejas, y en la impermeabilización. 

Consecuencias de no realizar la intervención: Se pueden generar consecuencias 

negativas como lo son el deterioro progresivo del inmueble, especialmente por las 

humedades. Las goteras pueden afectar los muros en tapia pisada y se pueden generar 

daños irreversibles. 

Un punto importante es que en uno de los espacios se cuenta con una pintura de alto 

valor artístico y cultural, que se encuentra en riesgo en caso de que las humeades del 

techo lleguen a afectar el muro de tapia sobre el cual está pintado el mural. 

Descripción física y funcional del inmueble: El inmueble actualmente funciona para varias 

actividades, en especial como biblioteca abierta al público, casa museo, espacio para 

reuniones, oficinas donde se funciona la dependencia de cultura y deporte, y 

consecuentemente con su característica patrimonial, es un referente turístico en el 

municipio. 

La Casa de la Cultura José María Córdova corresponde a una edificación de carácter 

patrimonial representativa de la arquitectura tradicional antioqueña, implantada en el 

casco urbano del municipio de Concepción, Antioquia, y configurada a partir de un 

esquema tipológico de casa de patio central con corredores perimetrales. El inmueble 

constituye un referente arquitectónico y cultural del municipio, no solo por su antigüedad y 

sistema constructivo, sino por su valor simbólico y funcional como equipamiento cultural, 

lo que determina la necesidad de una intervención orientada a su preservación integral. 

Descripción de los deterioros o deficiencias identificadas: Se presenta evidente deterioro 

en algunos puntos específicos de la cubierta, los cuales pueden ser verificados en los 

documentos de los diseños elaborados para la intervención. Se presentan humedades y 



 

 

 

 

 

 

desprendimientos que ponen en riesgo la cubierta en madera y teja de barro, lo mismo 

que los muros en tapia pisada. 

Por otro lado, se evidencian serias deficiencias en las redes eléctricas, las cuales no 

cumplen con la normatividad vigente, y son un riesgo para la seguridad e integralidad del 

inmueble 

Descripción del beneficio esperado para la comunidad: La intervención planteada es 

técnicamente viable, en tanto responde de manera coherente a las condiciones 

estructurales, constructivas y materiales del inmueble, garantizando la estabilización de 

los elementos estructurales comprometidos, la recuperación funcional del sistema de 

cubierta y la mitigación de los principales agentes de deterioro, especialmente la 

humedad. La propuesta cumple de manera rigurosa con los principios fundamentales de 

intervención en bienes de interés cultural, tales como la mínima intervención, al limitar las 

acciones a los elementos estrictamente necesarios, la conservación de la autenticidad 

material, mediante la reutilización de componentes originales, la compatibilidad de 

materiales, evitando interferencias físico-químicas y mecánicas y la reversibilidad, 

mediante el uso de sistemas constructivos desmontables. Estos criterios garantizan que 

la intervención no compromete los valores patrimoniales del inmueble. 

De acuerdo a lo anterior, la comunidad podrá seguir disfrutando de este espacio de uso 

público, en el que se desarrollan actividades culturales y en el que se espera continuar 

ampliando la oferta cultural para el municipio. 

Resultados esperados: La propuesta de intervención arquitectónica para la Casa de la 

Cultura José María Córdova se fundamenta en principios de conservación del patrimonio 

construido, orientados a garantizar la preservación de los valores históricos, materiales, 

tipológicos y constructivos del inmueble, mediante acciones técnicamente controladas, 

compatibles y reversibles. Estos criterios se estructuran conforme a los lineamientos 

nacionales para bienes de interés cultural y a los principios internacionales de 

conservación, adaptados a las condiciones específicas del sistema constructivo en tapia 

pisada y estructura de cubierta en madera. 

Las acciones proyectadas se limitan estrictamente a las necesarias para: garantizar la 

estabilidad estructural, recuperar la funcionalidad del inmueble y detener los procesos de 

deterioro. Se evita la sustitución innecesaria de elementos originales, priorizando su 

conservación, consolidación y reutilización. Las intervenciones se concentran 

principalmente en el sistema de cubierta (elemento crítico por patologías de humedad) y 

elementos estructurales con pérdida de capacidad portante. También el sistema eléctrico 

que genera riesgo para la estructura antigua. 



 

 

 

 

 

 

Se prioriza la preservación de los materiales originales del inmueble, entendidos como 

portadores de valor histórico y tecnológico. En este sentido las tejas de barro existentes 

son reutilizadas en la mayor proporción posible, la madera estructural recuperable se 

reintegra al sistema constructivo y los acabados tradicionales se conservan o restituyen 

con materiales compatibles 

Los materiales incorporados en la intervención deberán ser compatibles con los sistemas 

constructivos tradicionales, especialmente con muros en tapia pisada, estructuras de 

madera y sistemas de cubierta en teja de barro. 

Se evita la introducción de materiales que alteren las propiedades físicas, químicas o 

mecánicas del sistema original. 

Descripción de la mejora esperada en el funcionamiento cultural del inmueble: La 

metodología de intervención adoptada para la Casa de la Cultura José María Córdova se 

fundamenta en un enfoque técnico integral que articula los principios de conservación 

patrimonial con criterios de ingeniería constructiva, orientado a garantizar la estabilidad 

estructural, durabilidad funcional y preservación de los valores culturales del inmueble. 

Dicha metodología se estructura a partir de un proceso secuencial de diagnóstico, 

intervención controlada y verificación, asegurando la trazabilidad técnica de cada 

actuación y la compatibilidad con el sistema constructivo original. 

SOSTENIBILIDAD: El Municipio de Concepción es el encargado del mantenimiento y 

operación de este bien inmueble de uso público, para lo cual destinará recursos en su 

presupuesto anual, para la intervención de esta infraestructura, en conjunto con otros 

bienes inmuebles que son propiedad del Municipio de Concepción. 

 

2. Especificaciones técnicas generales y normas aplicables: 

 

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el 
Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos 
de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y 
cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto 
del contrato de construcción. 

En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la 
especificación particular, primarán los aspectos señalados en la especificación 
particular, si ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos señalados en la 
especificación general. 

El interventor y/o supervisor será la primera persona que dirimirá cualquier 



 

 

 

 

 

 

inconsistencia, si él no pudiere solucionarlas, recurrirá al funcionario de la entidad 
Contratante encargado de la coordinación de la obra, el cual determinará los 
parámetros que se deben seguir. 

Deberá suministrar la mejor mano de obra necesaria para el cumplimiento del objeto del 

contrato. 

Deberá proteger todo el trabajo y material contra daños causados por su mismo trabajo o 

sus trabajadores, y será responsable por estos daños.  

Será responsable del trabajo hasta que estos se inspeccionen, y acepten.  

Deberá proteger su trabajo contra robo, desperfecto o daño, y almacenará 

cuidadosamente el material y equipo recibido en la obra que no vaya a utilizar 

inmediatamente. (De requerirse el acopio de materiales)  

Presentará el Programa de Salud Ocupacional, donde se evidencie la Gestión del Riesgo, 

de acuerdo a la actividad propia de la empresa.  

Debe presentar certificado de pago de Riesgos Profesionales y Salud para todas las 

personas que vayan a intervenir en la ejecución del contrato  

Los trabajadores que lo requieran y para las actividades requeridas, deberán acreditar 

certificado para trabajos en altura emitido por el SENA o empresas certificadas por este.  

Este certificado deberá estar vigente y el contratista seleccionado, deberá suministrar a su 

equipo de trabajo lo elementos necesarios de protección en virtud de las exigencias de 

seguridad en el trabajo.  

Suministrará a todos sus trabajadores identificación. (Escarapelas con nombre de la 

empresa, información de la persona y fotografía), uniformes completos de acuerdo a las 

normas de seguridad ocupacional para el tipo de trabajos contratados.  

Será responsable por la correcta instalación de piezas y demás elementos contenidos en 

la ficha técnica del proceso de selección.  

Cualquier producto o servicio que no cumpla con los requerimientos de calidad o no 

satisfaga las necesidades del municipio será cambiado de inmediato, sin ningún costo 

para el contratante.  

Deberá encontrarse al momento de la suscripción del contrato al día con sus obligaciones 

frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de compensación 

familiar, Sena e ICBF) y deberá continuar a paz y salvo con los mismos.  



 

 

 

 

 

 

Deberá encontrarse a paz y salvo con subcontratistas y proveedores y entregar paz y 

salvo de los mismo al momento de solicitar el pago final del contrato.  

Entregar las obras con responsabilidad, idoneidad, celeridad y calidad.  

Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en 

razón del contrato.  

Suministrar al MUNICIPIO y al SUPERVISOR DEL CONTRATO toda la información que 

se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos 

y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razón del contrato.  

Los precios de los ítems referenciados por el contratista en la propuesta de precio se 

entenderán fijos durante la Vigencia del contrato.  

Cumplir con el OBJETO del contrato en los términos establecidos en el estudio previo, el 

cual hace parte integral del contrato que se derive.  

Atender los requerimientos de la supervisión del contrato en los términos establecidos por 

la Entidad Contratante, con celeridad y de manera respetuosa. 20. Cubrir todos los 

gastos, inclusive el transporte, en que incurra con ocasión de ejecución de las obras 

objeto del contrato, el transporte de equipos y demás elementos utilizar en obra.  

EL CONTRATISTA suministrará los sistemas de seguridad y medios internos de 

transporte necesarios para llevar a su sitio los aparatos y equipos y los andamios que 

pueda necesitar para la ejecución de los trabajos, los cuales deberán cumplir con la 

normatividad vigente para trabajos en altura, resoluciones 3673/08, 736/09. En ningún 

caso podrá solicitar a la Entidad Contratante algún tipo de herramienta o elemento 

necesario para adelantar cualquier actividad.  

El Contratista, antes del inicio de los servicios deberá tener definidas las competencias 

para todo su personal asignado a los mismos, en términos de experiencia, educación y 

entrenamiento, certificación para trabajos en alturas según nivel de competencia, entre 

otros de Legislación Colombiana. 

Deberá atender todas las recomendaciones de seguridad interna del Municipio, las 
cuales serán comunicadas por la entidad contratante al momento del inicio 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el 

Contratista en desarrollo del contrato de construcción: 

Estructuras 

• CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. 
NORMA SISMO RESISTENTE NSR10. 



 

 

 

 

 

 

• CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA 
SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1 

 

Concretos 

• AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM. 

• AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI. 
• PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

PRODUCTORES DE CEMENTO -ICPC, versiones 2001. 
• PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION – 

PCA. 
 

REDES DE SERVICIO PÚBLICO - HIDRÁULICA Y SANITARIA 

• Normas y especificaciones técnicas emitidas por la Empresa de Servicios Públicos 
de MEDELLIN (Normas EPM) 

 
REDES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN, REDES DE COMUNICACIÓN VOZ Y 

DATOS, REDES DE GAS 

• Normas y especificaciones técnicas emitidas por la Empresa de Servicios Públicos 
de MEDELLIN (Normas EPM). 

• Norma RETIE, RETILAP, entre otras. 
                                                                                                                                                                                                                             

RESPONSABILIDAD CIVIL 

• NEGC 1200 señalización corporativa de seguridad y protección en las zonas de 
trabajo. NEGC 1301. 

• Manual sobre dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras del 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

• Resolución 541 de diciembre 14 de 1994 del ministerio de medio ambiente. 

• Decreto único de trabajo 1072 de 2015 y demás legislación aplicable de seguridad 
y salud en el trabajo, ley 100 de 1993, y las especificaciones 101,201 asociadas a 
esta norma. 

                                                                                                                                                                                                                                                     

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

• Ley 1259 del 19 de diciembre del 2008. Comparendo ambiental a los infractores 
de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros. 

• Decreto 0357 de 1997. Manejo, transporte y disposición final de escombros y 
materiales de construcción. 



 

 

 

 

 

 

• Resolución 0472 del 28 de febrero del 2017. Por lo cual se reglamenta los 
residuos generados en las actividades de construcción y demolición-RCD 

• Normatividad vigente las entidades y corporaciones ambientales de cada territorio 
OTRAS 

• Normas técnicas colombiana-NTC vigentes.   

• Decreto 1072 de 2015, planificación del SG-SST.  

• Normatividad ambiental-UPME 

• Manual de supervisión e interventoría 
 

NOTA1: En todo caso el contratista deberá aplicar la legislación actual y demás 

actualizaciones normativas que se deriven durante el proceso de planeación del presente 

proyecto. 

NOTA2: Se pondrá a disposición del contratista o de quien lo crea necesario el proyecto 

formulado por el municipio, donde se relacionan todas las consideraciones técnicas que 

serán de estricto cumplimiento en el desarrollo del contrato 

 

3. ALCANCES 

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que 
paralelamente con las especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la 
calidad exigida por el Municipio de Concepción Antioquia para el “INTERVENCIÓN DE 
LA CASA DE LA CULTURA JOSÉ MARÍA CÓRDOVA DEL MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 
BICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO”. 

 

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT 
VALOR 

UNIT 
VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES        $         63,291,316  



 

 

 

 

 

 

1.1 

Construcción de sobrecubierta tipo 
invernadero tubular de hierro galvanizado 
de 11/2" x 1.9mm con cables GY de 1/8". 
Incluye apoyos provisionales requeridos 
para aquellos lugares que no permiten 
anclajes, y cubierta tipo polipropileno 
calibre 5. Incluye retiro de la cubierta al 
finalizar actividades. 

m2  288.65     $   186,593   $    53,860,069.00  

1.2 

Suministro, transporte e instalación de 
cubierta vertical para murales con teleras 
y polietileno calibre 6. Incluye todos los 
elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la actividad. 

m2     57.20     $     68,807   $      3,935,760.00  

1.3 

Instalación de cerramiento provisional en 
tela verde con una altura de 2,1 m. 
Incluye suministro, transporte, instalación 
y desmonte de la tela y estructura en 
larguero común, excavación manual en 
cualquier material, muerto en concreto, 
cargue, transporte y botada de material y 
todos los demás elementos necesarios 
para su correcta instalación. 

m     15.73     $     36,314   $         571,219.00  

1.4 

Suministro transporte e instalación de 
cubierta para piso en cartón corrugado y 
polietileno transparente calibre 6. Incluye 
todos los elementos necesarios para la 
correcta ejecución de la actividad. 

m2  329.05     $     14,965   $      4,924,268.00  

2 RETIROS Y DESMONTES        $         33,835,708  

2.1 

Obra falsa para intervención de cubierta. 
Incluye 1 torre de andamio con 
plataforma, escaleras y pasamanos. 
Incluye todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación. 

Día  240.00     $     96,906   $    23,257,440.00  



 

 

 

 

 

 

2.2 
Desmonte de teja existente. Incluye 
transporte interno hasta sitio de lavado y 
recuperación. 

m2  270.00     $     35,012   $      9,453,240.00  

2.3 
Retiro de luminarias existentes. Incluye 
todos los elementos necesarios para la 
correcta ejecución de la actividad. 

Und     41.00     $     22,608   $         926,928.00  

2.4 
Retiro de puntos eléctricos para baja. 
Incluye todos los elementos necesarios 
para la correcta ejecución de la actividad. 

Und     14.00     $     14,150   $         198,100.00  

3 LIMPIEZA Y LAVADO        $         11,620,260  

3.1 
Limpieza de esterillas de cubierta. Incluye 
todos los elementos necesarios para la 
correcta ejecución de la actividad. 

m2  270.00    
 $        
7,370  

 $      1,989,900.00  

3.2 
Lavado y recuperación manual de tejas. 
Incluye todos los elementos necesarios 
para la correcta ejecución de la actividad. 

m2  270.00     $     18,620   $      5,027,400.00  

3.3 
Fumigación preventiva de cubierta. 
Incluye todos los elementos necesarios 
para la correcta ejecución de la actividad. 

m2  270.00     $     17,048   $      4,602,960.00  

4 
REPARACIÓN DE CUBIERTA 
EXISTENTE 

      
 $       277,217,048  

4.1 
Desmonte alfardas en madera. Incluye 
todos los elementos necesarios para la 
correcta ejecución de la actividad. 

m2  270.00     $     35,594   $      9,610,380.00  

4.2 

Suministro, transporte e instalación de 
alfardas para reemplazo en madera 
inmunizada tipo pino pátula 12cm en los 
salones. Incluye todos los elementos 
necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. El pañete se pagará en su 
respectivo ítem. 

m2  270.00     $   170,217   $    45,958,590.00  



 

 

 

 

 

 

4.3 

Suministro, transporte e instalación de 
alfardas para reemplazo en madera 
inmunizada tipo eucalipto inmunizado de 
14 cm en corredores y fachada frontal. 
Incluye todos los elementos necesarios 
para la correcta ejecución de la actividad.  

m2     96.27     $   200,868   $    19,337,562.00  

4.4 

Suministro, transporte e instalación de 
placas de fibrocemento de 10 mm 
impermeabilizada con mando sopleteado. 
Incluye todos los elementos necesarios 
para la correcta ejecución de la actividad. 
El pañete se pagará en su respectivo 
ítem. 

m2  270.00     $   250,940   $    67,753,800.00  

4.5 

Suministro, transporte e instalación de 
limahoyas para cubierta. Incluye todos los 
elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la actividad. 

m     36.65     $   231,290   $      8,476,779.00  

4.6 

Reemplazo de vigas y alfardas en abarco. 
Incluyen desmonte, platina de anclaje y 
todos los elementos necesarios para la 
correcta ejecución de la actividad. 

m  180.00     $   326,922   $    58,845,960.00  

4.7 
Reinstalación de tejas en buen estado. 
Incluye todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación. 

m2     87.00     $   192,467   $    16,744,629.00  

4.8 
Suministro, transporte e instalación de 
tejas. Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

m2  203.00     $   248,716   $    50,489,348.00  

5 OBRA BLANCA        $         48,547,665  



 

 

 

 

 

 

5.1 

Restitución de pañetes de tierra arcillosa, 
cal grasa y fibra de cagajón en el cielo de 
los techos intervenidos por humedad a 3 
capas de o.o1 m, cada una con un tiempo 
de fraguado igual o superior a 3 días. 
Incluye todos los elementos necesarios 
para la correcta ejecución de la actividad. 
La obra falsa se pagará en su respectivo 
ítem. 

m2  245.36     $   133,468   $    32,747,708.00  

5.2 

Restitución de encorozado en bordes de 
techo con tierra arcillosa, cal grasa y fibra 
de cagajón en el cielo de los techos 
intervenidos por humedad a 3 capas de 
o.o1 m, cada una con un tiempo de 
fraguado igual o superior a 3 días. Incluye 
todos los elementos necesarios para la 
correcta ejecución de la actividad. La 
obra falsa se pagará en su respectivo 
ítem. 

m  245.36     $     64,395   $    15,799,957.00  

6 REDES ELECTRICAS        $         43,346,474  

6.1 
Instalación de ductería metálica EMT de 
1/2" con cajas y accesorios 

m     64.70     $     34,102   $      2,206,399.00  

6.2 
Instalación de ductería metálica MEMT de 
3/4" con cajas y accesorios 

m  267.14     $     38,105   $    10,179,370.00  

6.3 
Instalación de ductería metálica EMT de 
1" con cajas y accesorios 

m     32.34     $     46,054   $      1,489,386.00  

6.4 
Instalación de ductería metálica IMC de 
1/2" con cajas y accesorios 

m     37.62     $     44,012   $      1,655,731.00  

6.5 
Instalación de ductería metálica IMC de 
3/4" con cajas y accesorios 

m     33.52     $     48,700   $      1,632,424.00  

6.6 
Instalación de ductería metálica IMC de 
1" con cajas y accesorios 

m       5.00     $     53,242   $         266,210.00  

6.7 
Alambrado de ducto con cable 
3(12)+1(12) AWG de Cu THHN 

m  440.32     $     22,267   $      9,804,605.00  



 

 

 

 

 

 

6.8 

Salida para tomacorriente general doble 
123V 15A con polo a tierra o para 
iluminación. Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

Und     10.00     $   231,616   $      2,316,160.00  

6.9 

Salida para tomacorriente GFCI 15A con 
polo a tierra o para iluminación. Incluye 
todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación. 

Und       2.00     $   279,578   $         559,156.00  

6.10 
Salida para interruptor sencillo. Incluye 
aparatos eléctricos todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

Und       1.00     $   183,702   $         183,702.00  

6.11 
Salida para interruptor doble. Incluye 
aparatos eléctricos todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

Und     10.00     $   195,373   $      1,953,730.00  

6.12 
Salida para interruptor triple. Incluye 
aparatos eléctricos todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

Und       3.00     $   206,071   $         618,213.00  

6.13 

Suministro, transporte e instalación de 
luminaria TIPO Riel de 2m con 4 spots. 
Incluye todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación. 

Und       9.00     $   380,455   $      3,424,095.00  

6.14 
Reinstalación de candelabro de 6 
bombillos. Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

Und     11.00     $   124,745   $      1,372,195.00  

6.15 
Reinstalación de Candelabro de 4 
bombillos. Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

Und       4.00     $   107,942   $               431,768  

6.16 

Suministro, transporte e instalación de 
Reflector individual. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación. 

Und       6.00     $   180,730   $            1,084,380  

6.17 
Reinstalación de Farol de pared a 
conservar. Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

Und     26.00     $     67,853   $            1,764,178  



 

 

 

 

 

 

6.18 
Reinstalación de Farol de techo a 
conservar. Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

Und       4.00     $     84,656   $               338,624  

6.19 

Suministro, transporte e instalación de 
luminaria tipo led de 15 W para muro. 
Incluye todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación. 

Und       4.00     $   163,479   $               653,916  

6.20 

Suministro, transporte e instalación de 
contador monofásico 5 (60) AMP clase 1 - 
Norma EPM. Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

Und       1.00     $   512,719   $               512,719  

6.21 

Suministro, transporte e instalación 
tablero de distribución 12 circuitos 
monofásico, 4 hilos 120 v para 
iluminación y tomas con espacio para 
totalizador de 2 x 40 AMP. Incluye todos 
los elementos necesarios para su 
correcta instalación. 

Und       1.00     $   899,513   $               899,513  

7 BOTADA DE MATERIAL        $            3,063,900  

7.1 
Botada de material sobrante de 
desmontes y demoliciones. 

m3     35.00     $     87,540   $            3,063,900  

  

  COSTO DIRECTO    $ 480,922,371.00  

  ADMINISTRACIÓN 28.00%      $ 134,658,264.00  

  UTILIDAD 5.00%      $    24,046,119.00  

  TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU  $ 639,626,754.00  

  CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP  $    15,484,957.00  

  IMPLEMENTACIÓN PMA  $    17,309,228.00  

  COSTO TOTAL OBRA  $ 672,420,939.00  

 

Nota1: es responsabilidad del contratista la construcción de la discriminación del AU para 

ello deberá consultar el estatuto tributario del MUNICIPIO, por ende, no habrá derecho a 

reclamaciones posteriores por este rubro. 



 

 

 

 

 

 

Nota2: junto a la propuesta económica se debe anexar APU de cada actividad y 

discriminación del porcentaje de ADMINISTRACION (AU). 

Nota3: el valor que el contratista asigne para garantías (pólizas) será verificable y en el 

caso de tener un menor valor, este deberá ser reintegrado a la EAG. En el caso contrario 

el contratista asumirá el coste superior de estas. 

5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato tendrá un plazo de DOS (2) MESES. Contados a partir de la firma del 

acta de inicio. 

 

6. FORMA DE PAGO 

La Empresa Autónoma de Guatapé efectuará los pagos de la siguiente manera:  

El noventa y por ciento (90%) del valor del contrato, será cancelado mediante actas de 

avance, previa presentación de informes de cumplimiento del Objeto contractual parcial y 

los documentos que acrediten el pago de sus obligaciones con el sistema de Seguridad 

Social Integral y parafiscales y acta de cumplimiento expedida por el Supervisor.  Los 

hitos que conlleven la acusación de las condiciones técnicas o fácticas generadoras de 

pago conforme las actas de avance serán establecidas por La Empresa Autónoma de 

Guatapé – EAG - dentro del proceso de selección que adelante para el subcontrato 

respectivo, conforme lo establecido en su Manual de contratación, o documentos técnicos 

que lo complementen. 

El diez por ciento (10%) restante se cancelará una vez suscrita el acta de liquidación por 

las partes, para lo cual deberá acreditar el pago de sus obligaciones con el sistema de 

Seguridad Social Integral y parafiscales.Nota: En todo caso se deberá cumplir con lo 

dispuesto en la Ley 80 de 1993 Art. 40, y en el Decreto 1082 de 2015 artículos 

2.2.1.1.2.4.1.  

En todo caso, la última acta de desembolso del proyecto a ejecutar se cancelará una vez 

el contratista presente, adicionalmente a los entregables, previa aprobación de la 

supervisión designada todo lo relacionado con la ejecución financiera (Cantidades, 

valores unitarios) de los contratos que se deriven de la administración, y la siguiente 

información:  

1. El recibo a satisfacción por parte de los supervisores designados de las 

actividades desarrolladas por el contratista. 



 

 

 

 

 

 

2. Todos los informes y el informe final, establecidos en el presente estudio previo, 

incluida la documentación soporte.  

3. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta de inicio, 

las actas de pago, suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo lugar y acta de 

recibo, entre otras. 

4. Acta de recibo final del contrato y actualización de pólizas. 

5. Otros documentos relacionados en los presentes estudios previos 

Se hace claridad que la Empresa Autónoma de Guatapé (EAG) es un administrador 

delegado de recursos por lo tanto no es el ordenador del gasto, la EAG contará con 30 

días calendario para realizar el pago de las actas una vez se cuente con la autorización 

del MUNICIPIO. Por lo que el contratista renuncia a toda reclamación a la que diere lugar 

por los tiempos de aprobación del ordenador del gasto.  

Es pertinente señalar que las estampillas y retenciones se aplican según lo establecido en 

el “ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO”. 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Antes de iniciar la obra, el contratista y/o sub contratista, debe presentar un programa de 

trabajo, que permita establecer el orden y duración de cada una de las etapas de la obra. 

El contratista y/o sub contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar 

adecuado que le sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas. Tanto los 

materiales y herramientas deberán ser revisados por el Interventor para comprobar que 

son los requeridos para la ejecución de la obra. En caso contrario fijará un plazo 

prudencial para que el contratista y/o sub contratista lo lleve a la obra. 

 

8. NORMATIVIDAD 
 

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e 

internacional, si no se contradicen, serán exigidas por el MUNICIPIO 

En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, 

primará la norma nacional. 

En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la especificación general 

o particular, primará la norma nacional. 



 

 

 

 

 

 

En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación 

particular, primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va 

en detrimento de los parámetros técnicos señalados en la especificación general. 

El interventor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, si él no 

pudiere solucionarlas, recurrirá al funcionario del MUNICIPIO encargado de la 

coordinación de la obra, el cual determinará los parámetros que se deben seguir. 

9. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. 
 

Personal del servicio 

EQUIPO TÉCNICO MINIMO: EL MUNICIPIO, requiere para el desarrollo de las 

actividades de obra, asegurar como mínimo, por parte del contratista el personal calificado 

de acuerdo al anexo técnico y presupuestal que forma parte integral del acto contractual, 

con la discriminación del análisis de precios unitarios y la configuración de lo requerido, 

sin que esto signifique, que, de común acuerdo, frente a este acápite del personal, pueda 

variar conforme a la propuesta y solicitud ulterior, que presente el ejecutor de acuerdo a la 

dinámica y desarrollo de la obra; empero, en todo caso deberá garantizar la 

materialización debida, eficiente y oportuna de la obra. 

El contratista deberá mantener al personal mencionado como responsable de la ejecución 

del contrato, cuyas hojas de vida se presentará a la supervisión y/o interventoría, para su 

aprobación concomitante al inicio de los trabajos. Por tanto, el designado para la obra por 

el tiempo completo, deberá ser una persona con la capacidad técnica y profesional para 

tomar decisiones en el desarrollo de los trabajos. 

Métodos de ejecución 

Los métodos para la ejecución del servicio quedarán sujetos a la iniciativa del contratista 

en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en el proceso de 

contratación para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio 

de la ingeniería en cuanto a la obra o mantenimiento se refiere. Sobre el contratista 

recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán 

encaminados a obtener los mejores resultados. Sin embargo, el supervisor tendrá en 

cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio 

de la seguridad y avance del contrato, de su coordinación con los servicios de otros 

contratistas que tengan relación con la presente, o para obligar al contratista a ajustarse al 

contrato firmado. 

Trabajo defectuoso o no autorizado 



 

 

 

 

 

 

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las 

instrucciones del Supervisor, se considerará defectuoso y este ordenará repararlo y 

reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, antes de 

darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la 

autorización del Supervisor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución 

del trabajo rechazado y por su demolición. 

Daños al servicio ejecutado y a terceros 

El contratista será responsable de todas las actividades ejecutadas durante el servicio 

hasta su terminación y aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que 

pueda causarse a terceros. Con motivo de la realización del servicio si las causas del 

daño le son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique 

modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades ni de lugar a la 

ampliación del plazo convenido. 

Materiales 

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán 

ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá 

considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos 

aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la 

compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de 

dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los 

riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de los mismos. 

El contratista deberá suministrar a la Interventoría, con la anticipación debida, las 

muestras que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el interventor 

estime pertinente efectuar para determinar si la calidad de los materiales corresponde con 

lo estipulado en los pliegos; todo lo cual, será por cuenta del contratista. 

Cuando el material sea rechazado por la Interventoría, el contratista a su costa, deberá 

retirarlo y reemplazarlo. 

Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada 

una de ellas, deberán ser revisadas por la Interventoría, para establecer la calidad y 

medida de las mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se estime pertinente. 

Si el contratista omitiere este procedimiento, la Interventoría podrá ordenarle, el 

descubrimiento de las obras no visibles. Los gastos que tal operación demande serán por 

cuenta del contratista. 



 

 

 

 

 

 

Las aprobaciones, por parte de la Interventoría, de los materiales, no exoneran al 

contratista de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, 

éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las 

especificaciones de los pliegos. 

Pruebas y Ensayos 

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán 

por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarán a 

cargo del contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Interventoría, se podrán practicar 

pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la 

responsabilidad del contratista. También se podrán repetir las pruebas o ensayos que se 

hubieren hecho, en caso de duda. Sí dichas pruebas indican que la Interventoría tenía 

razón en sus dudas, entonces el contratista asumirá los costos de dichas pruebas y en 

caso contrario los asumirá la Interventoría. 

Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la Interventoría. 

Maquinaria, Equipos y Herramientas 

• Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima 
ejecución de las obras deberán ser suministrados por el contratista, con costos a 
su cargo. 

• Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista 
deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra que se ha 
de ejecutar. 

• La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por 

cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y 

demás que se requieran. 

• De presentarse daño en las maquinarias o equipos, el contratista deberá 
repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas. 

• El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son 
de cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, 
deterioro, etc., de los mismos. 

• El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba 
con terceros para suministro de maquinaria o equipos. 

 
Trabajadores del servicio 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser 

responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus 

trabajos sean aceptados por la Interventoría. El contratista se responsabiliza por cualquier 

obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. 



 

 

 

 

 

 

Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal 

ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 

Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución de las obras y 

hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado 

en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que 

se requieran. 

Cuando a juicio de la Interventoría, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente 

o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga 

falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo. 

El contratista deberá mantener en los sitios de las obras por lo menos un (1) profesional 

de la rama correspondiente (ingeniero civil, a la actividad predominante de los trabajos 

objeto de esta contratación, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para 

decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relación con el 

contrato. La designación del profesional que represente al contratista, deberá constar por 

escrito. 

Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoría le imparta al representante 

del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los 

documentos que suscriban los profesionales designados por el contratista, tendrán la 

misma validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista. 

El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No obstante, lo 

anterior, El Contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado 

de cualquier trabajador suyo, si la interventoría considera que hay motivo para ello. 

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos 

de trabajo, corren por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal 

impartida por la Interventoría, deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 

Es obligación del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que 

utilice en la obra y presentar a la interventoría copia de esos contratos. Además, deberá 

entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las 

planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las 

respectivas cédulas de ciudadanía. 

Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando 

personal, el contratista deberá presentar relaciones del mismo con los siguientes datos: 



 

 

 

 

 

 

> Nombre > Documento de identificación > Domicilio. > Certificado Médico (Copia) > 

Cargo que desempeña. > Salarios > Personas a cargo > Otros que requiera la 

interventoría para poder hacer las respectivas revisiones. 

Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras. 

El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e 

indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o 

procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub-contratistas. 

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el contratista a sus 

trabajadores - y que tendrá en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que 

señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias. 

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de las obras, no 

tendrá vinculación laboral con El Contratante y que toda la responsabilidad derivada de 

los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista. 

Subcontratistas 

Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser 

responsable, idóneo, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus 

trabajos sean aceptados por la Interventoría. 

El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o 

que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. 

En el caso de presentarse subcontratos el contratista deberá certificar un oficio de vínculo 

laboral entre las partes donde se mantenga indemne al contratante y ordenador del gasto. 

El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los 

subcontratistas, por lo tanto, deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los 

subcontratos. 

Cantidades de Obra 

El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los 

fines de la evaluación de la oferta, el contratista deberá diligenciar los correspondientes 

formatos. 



 

 

 

 

 

 

Al señalar los precios en dichos formatos, el contratista deberá tener en cuenta todos los 

costos directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construcción y las 

normas técnicas indicadas en estos pliegos. 

Obras Mal Ejecutadas 

El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del 

contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. 

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría, hayan 

sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en este pliego 

de condiciones. 

El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la 

Interventoría le indique. 

Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado, se 

podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. 

Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad 

por la estabilidad de las obras. 

Demolición y Remoción 

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras existentes en las 

zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remoción, carga, transporte, 

descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición en las áreas 

indicadas en el Proyecto o aprobadas por el Supervisor. Incluye, también, el retiro, 

cambio, restauración o protección de los servicios públicos y privados que se vean 

afectados por las obras del proyecto, así como el manejo, desmontaje, traslado y el 

almacenamiento de estructuras existentes; la remoción de cercas de alambre, de 

especies vegetales y otros obstáculos; incluye también el suministro y conformación del 

material de relleno para zanjas, fosas y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo con 

los planos y las instrucciones del Interventor. 

 

20.1 Materiales 

Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio del Supervisor sean aptos para 

rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas del proyecto, se deberán utilizar 

para este fin. 

Mas Anexos 



 

 

 

 

 

 

La omisión en especificaciones, de cualquier detalle que deba formar parte de La 

Construcción, no exime al contratista de la responsabilidad y obligación de ejecutarlos. 

Por consiguiente, no podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas 

posteriores.  Herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal 

necesarios para la correcta ejecución de las obras. 

Los elementos que se utilicen en la obra deberán ser previamente revisados y aceptados 

por la Interventoría, mediante la presentación de muestras con la debida anticipación. 

La Interventoría y/o supervisión se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier 

trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 

El contratista será responsable de la protección y conservación de la obra ya terminada 

hasta la entrega y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la Interventoría. 

 

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
GENERALES: 

A. Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo 

con los planos y especificaciones; para lo cual, someterá muestras de los materiales 
a utilizar para la aprobación del Interventor 

B. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le 
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se 
puedan predicar. 

C. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato. 

D. Informar a la Entidad y al interventor cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer, celebrar el 
contrato o durante su ejecución. 

E. Solicitar al interventor del contrato para su respectivo trámite previo ante la Entidad, y 
antes de la ejecución  de  las  actividades,  su  aprobación  respecto  a  cambios,  
ajustes,  unificaciones  o modificaciones de estudios, diseños, cantidades o 
especificaciones técnicas iniciales del proyecto, conforme a lo indicado en los 
Documentos del Proceso. Cuando sea necesario, modificar algún aspecto del contrato 
o suscribir una adición, prórroga o suspensión contractual, deberá justificar y 
documentar dicha actuación, informando oportunamente al interventor de tal 
actuación, para que por su intermedio se realice el trámite ante la entidad. 

F. Dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos en materia de seguridad y salud en 



 

 

 

 

 

 

el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 

2015, Resolución No. 0312 de 2019, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
No. 1072 de 2015, entre otras) y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así mismo, deberá implementar un programa de salud y 
seguridad en el trabajo para el contrato de obra y dotar a su personal y asegurar el 
uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). En igual sentido, 
deberá dar cumplimiento con el Manual para contratistas en materia de SST del 
Departamento de Antioquia. 

G. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo 
contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la 
obra. El Costo de estas será por cuenta del contratista. 

H. Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de 

fábrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y características. 
I. El contratista podrá usar productos equivalentes, siempre con la aprobación previa del 

Interventor.  
J. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, 

conforme a las especificaciones, planos y anexos. 
K. Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma 

posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.  
L. Presentar el documento PMA, bajo los lineamientos contenidos en LA GUÍA DE 

MANEJO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA. 

M. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, 
bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo 
ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista. 

N. Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las 
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas 
condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar. 

O. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del Contrato de obra, 
allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre 
la materia. Así mismo, y de manera previa a la liquidación del contrato, se deberán 
presentar las evidencias y soportes debidamente validados por el interventor que den 
cuenta de actas de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos 
soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra e 
interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo de 
proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y 
aprobadas, paz y salvo por todo concepto, cierre de permisos y autorizaciones si 
aplica 

P. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los 
trabajos a realizar y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de 
vecindad suscribiéndola con los mismos que participaron en la inicial. 

Q. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones 



 

 

 

 

 

 

y realizar las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados 
con la construcción de las obras. 

R. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a los planos 
y/o diseños, o a las especificaciones técnicas, con su debida justificación y contar con 
la aprobación del supervisor del contrato. 

S. Realizar  las  obras  necesarias  para  subsanar  los  defectos  que  puedan  
comprobarse  con posterioridad a la liquidación del contrato, por causas derivadas de 
las actividades efectuadas por él, en la construcción. 

T. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente 
del Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los desechos de 
construcción en sitios de aprovechamiento y/o reciclaje. 

U. El Contratista deberá presentar el certificado y/o constancia de la autoevaluación de 
estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el 
nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de 
mejoramiento. Debe mostrar cumplimiento mínimo de un 80% en la evaluación de los 
estándares. 

V. Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas actas de corte de 
obra, facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de cálculo y demás 
documentación técnica necesaria. 
 

ESPECÍFICAS DE LA OBRA 

a. Antes de darse el inicio de las actividades, se deberá realizar una reunión previa 
de reconocimiento del área objeto a intervenir, una vez surtida esta visita dentro de 
los dos (02) días siguientes se deberá hacer la entrega formal y oficial del plan de 
trabajo, hojas de vida del equipo de trabajo que van a estar durante el desarrollo 
de la obra (se específica en numeral personal profesional), deberán presentar 
presupuesto oficial con APU elaborados según las especificaciones técnicas y 
métodos constructivos existentes en el proyecto. 

b. Ejecutar la obra de conformidad con el proceso de contratación, estudio previo y 
especificaciones particulares y generales de obra y todas las condiciones allí 
requeridas. 

c. Se deberá llevar un registro detallado de ensayos emitidos por los laboratorios 
(compactación - densidades, granulometría, resistencia de concretos, diseño de 
mezclas, prueba de tintas, entre otros, según aplique). 

d. Se deberá contar con el formato para el registro de liberación de áreas para poder 
ejecutar las actividades, para realizar las actas parciales deberá existir un registro 
de calidad de las áreas ejecutadas y cobradas en la parcial a tramitar. 

e. Deberá realizar en conjunto con la supervisión el registro de liberación y certificado 
de materiales de obra civil, esto significa que cuando los materiales lleguen a obra, 
deberán ser aprobados por el interventor o supervisor, cuenten con certificado de 
calidad, y cumplan con las especificaciones establecidas en el proyecto, se deberá 
generar también el listado de materiales instalados. 



 

 

 

 

 

 

f. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de 
acuerdo a la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones del 
contrato y la propuesta presentada.  

g. Mantener durante la ejecución del contrato, la organización técnica presentada en 
la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y 
profesional, para atender sus obligaciones, respetando y cumpliendo las 
condiciones establecidas en el proceso de contratación y en la propuesta.  

h. Disponer durante toda la ejecución del contrato, el personal calificado y 
debidamente capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta y en el 
proceso de contratación.  

i. Contar con los procedimientos, equipos y la disposición de medidas que considere 
necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución 
contractual.  

j. Cumplir la normativa vigente existente para la correcta disposición de materiales 
sobrantes de demoliciones o de las labores de limpieza; estos materiales deberán 
ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y 
aprobadas por el interventor o supervisor. 

k. Suscribir con el interventor o supervisor de obra una bitácora diariamente, en 
donde se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos y actividades de la obra. Entre otras 
circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con 
la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá firmarse por el residente de obra y 
por el interventor o supervisor y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar 
los trabajos, en su informe final, el contratista deberá entregar como anexo una 
copia de este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el 
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución 
aprobado.  

l. Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los 
procedimientos establecidos según la documentación y los Planos y Estudios 
técnicos, como también aplicación de las condiciones del Plan de Adaptación de la 
Guía Ambiental requeridas del proyecto.   

m. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por 
su oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. Presentar los soportes al interventor o supervisor, quien podrá rechazar 
los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas.  

n. Suministrar a la supervisión oportunamente las certificaciones de las pruebas de 
laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y 
especificaciones técnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de 
laboratorio serán asumidos por cuenta del contratista de obra. A la cuenta mensual 
correspondiente se deberá adjuntar copia de los resultados de los ensayos de 
laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los 
siguientes materiales: Concreto (cilindros y núcleos), estructura metálica y el lleno 



 

 

 

 

 

 

compactado, y todos aquellos que la Supervisión o supervisión estime 
convenientes.  

o. Cumplir con la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente 
ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneración distinta a la que se hubiere 
demandado contractualmente la ejecución correcta de las obras de acuerdo con 
las especificaciones técnicas y diseños aprobados, los planos y demás 
condiciones del contrato.   

p. Hacer demolición, remoción y el restablecimiento de las condiciones originales y/o 
cualquier otra acción que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte 
del contratista de obra en cuanto a trabajos no autorizados previamente por la 
supervisión.  

q. Cumplir con los procedimientos adecuados y protección contra cualquier daño o 
deterioro que pueda afectar la calidad y estabilidad de la obra.  

r. Observar el desempeño del personal, exigiéndole una dirección competente y 
emplear personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de 
trabajo de conformidad con lo establecido en el proceso de contratación.  

s. Llevar un registro del avance de la ejecución de obra, del personal y de los 
equipos empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la 
ejecución del contrato. 

t. Verificar y asegurar que el personal, para su protección, mantenga durante el 
tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los 
elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades.  

u. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo 
referente a las condiciones de higiene y seguridad.  

v. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de 
la obra, teniendo en cuenta lo indicado además en el plan de manejo ambiental.  

w. Cumplir con la entrega de toda la documentación correspondiente al servicio de 
consultoría en cada una de las fases. 

x. Hacerse cargo de la seguridad del sitio de la obra, las 24 horas del día, durante el 
plazo de ejecución del contrato, responsabilizándose por la pérdida o robo de los 
elementos propios para ejecutar la obra. 

y. El contratista deberá entregar los planos record referentes de la obra a desarrollar, 
entregar y recibir, de los cuales deberá entregar 2 ejemplares con las respectivas 
firmas, físicos y en medio digital de manera editable. 

z. Desarrollar las actividades contractuales y demás que se requieran para lo cual, el 
contratista y el interventor o supervisor deberán efectuar todas las actuaciones y 
actividades necesarias en caso de surtir ítems no previstos, deberán efectuar el 
trámite y proceso de actualización del proyecto ante la secretaria de planeación, 
toda vez que se tenga con la viabilidad por parte de la supervisión de la 
documentación a realizar. 

aa. Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor del 
contrato. 



 

 

 

 

 

 

bb. Realizar reuniones con la supervisión del MUNICIPIO Y EAG por lo menos una (1) 
vez por mes, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas 
que documenten el estado del mismo.  

cc. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las 
actividades o en las instalaciones del MUNICIPIO O EAG relacionadas con los 
trabajos objeto del contrato y elaborar y suscribir las actas correspondientes. 

dd. Estará a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar 
y mantener la señalización de la obra, actividades que deberá cumplir de 
conformidad con las normas establecidas, para preservar la seguridad de las 
personas que trabajan en la obra, visitantes y demás personas q transitan por los 
alrededores de la obra, de modo tal que se informe el estado de la obra, 
advirtiendo el hecho especifico, con el fin de evitar cualquier tipo de incidente o 
daño a terceros. 

ee. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente 
anticipación eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas 
correspondientes.  

ff. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de la Entidad, un 
resumen de contrato de obra y las garantías que guarden relación directa con la 
ejecución de las actividades objeto del contrato.  

gg. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de la Entidad, 
informes por escrito de órdenes y sugerencias impartidas, las cuales deben 
enmarcarse dentro del término del contrato de obra y estar redactadas de manera 
clara y precisa.  

hh. Elaborar y entregar los informes solicitados por el interventor o supervisor. 
ii. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver 

aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con 
la supervisión los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución del 
contrato de obra.   

jj. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso 
de que se interponga en contra de la Entidad alguna acción administrativa, policial 
o judicial, requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de 
control y que guarden relación con la celebración, ejecución o liquidación del 
contrato de obra.  

kk. Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, 
integridad y conservación de los documentos electrónicos.  

ll. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente 
señaladas y que sean de la naturaleza del contrato.  

mm. Para el pago de actas parciales y liquidación, se deberá tener en cuenta el listado 
o derrotero de documentos solicitados por la supervisión.  

nn. Presentar informes semanales, mensuales e informe final de la ejecución de sus 
actividades, e informes técnicos en caso de requerirse, así:  

 



 

 

 

 

 

 

Informe Semanal: El cual contenga, una breve descripción de las actividades realizadas 

en la semana, el porcentaje de avance de obra financiero - técnico, el personal en obra 

con sus registros de afiliaciones, curva de desviación gráfica y descripción del 

comportamiento, deberá contener también los inconvenientes en obra, las 

recomendaciones y conceptos técnicos que se requieran para el desarrollo del avance de 

obra, con fecha de radicación los días lunes en la mañana 

Informe mensual: El contratista presentará mensualmente a la supervisión, un informe 

en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese período, el cual refleje adecuadamente 

la cantidad ejecutada, índices de gestión y estado de avance con respecto a lo 

programado. Deberá ser entregado 2 días hábiles después de la fecha, y deberá contener 

no solo la parte técnica sino también el desarrollo del PMA. 

Informe técnico: Cuando la supervisión lo requiera o según la periodicidad y los 

estándares establecidos, el contratista presentará informes técnicos, de calidad y de 

pruebas de materiales procedimientos, para mantener actualizada la información sobre el 

desarrollo de los trabajos.  

Informe final: El contratista entregará a la supervisión, al terminar los trabajos, un informe 

final cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente:  

• Aspectos contractuales relevantes. 
• Breve descripción de los trabajos. 
• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 
• Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de 

pago reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se 
causan). 

• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 
• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas 

empleadas. 
• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y 

soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron 
durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.  

• Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica). 
• Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 
• Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del 

mismo. 
• Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron. 
• Adjuntar la liquidación de la cuenta de manejo exclusivo del anticipo (si 

aplica), con todos sus soportes y cruce de saldos. 
• Relación de la paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los 

subcontratistas y relación con las obligaciones del contratista. 



 

 

 

 

 

 

• Indicar los plazos y montos asegurados de las garantías, según sea el 
caso.  

• Deberá hacer la entrega de la infraestructura mediante actas a la 
comunidad y al municipio, con una breve descripción de cada área, deberá 
entregar el manual de mantenimiento de la infraestructura, deberá hacer la 
entrega de los planos Finales de todos los documentos de la ingeniería de 
detalle en medio magnético editables e impresos firmados en original tres 
(03) paquetes. 

 

11. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 
 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 

una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del 

contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los 

pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede 

ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 

ofrecidos ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 

persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 

prestación de servicios 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen 

la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse 

dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así: 

 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 



 

 

 

 

 

 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del 

contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del 

Contrato. Se aclara que el perfil de Residente de obra debe cubrir todo el plazo de 

ejecución del proyecto. 

El personal requerido es el siguiente: 

N° Cantidad Profesión  Dedicación 

1. un (1)  Director de obra 100% 

2. un (1) Residente de obra 100% 

3. Un (1) Residente SST 100% 

 

Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 

requisitos de formación y experiencia:  

 

 

CARGO PROFESION EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

Director 

de obra 

Un (1) 

Ingeniero civil, 

arquitecto 

constructor o 

profesional en 

áreas afines 

✓ Experiencia 

profesional general: 

Que acredite 5 años 

contados a partir de la 

fecha de expedición de 

la matrícula profesional.  

✓ Experiencia 

profesional 

específica: Que 

acredite experiencia 

específica mínima de 3 

100% 



 

 

 

 

 

 

certificados de 

contratos en calidad de 

supervisor, constructor, 

director, residente o 

auxiliar de proyectos 

relacionados con 

infraestructura..  

Residente 

de obra 

Un (1) 

Ingeniero civil, 

arquitecto 

constructor o 

profesional en 

áreas afines 

✓ Experiencia 

profesional general: 

Que acredite 2 años 

contados a partir de la 

fecha de expedición de 

la matrícula profesional.  

✓ Experiencia 

profesional 

específica: Que 

acredite experiencia 

específica mínima de 

dos certificados de 

contratos en calidad de 

supervisor, constructor, 

director, residente o 

auxiliar de proyectos 

relacionados con 

infraestructura. 

100% 

Residente 

SST 

Un (1) 

tecnólogo SST 

o profesional 

SST o 

profesional con 

especialización 

en áreas SST 

(licencia 

vigente) 

✓ Experiencia 

profesional general: 

Que acredite 2 años 

contados a partir de la 

fecha de expedición de 

la licencia. 

✓ Experiencia 

profesional 

específica: Que 

acredite experiencia 

específica mínima de 2 

certificado de contratos 

100% 



 

 

 

 

 

 

en los cuales se haya 

desempeñado el cargo 

de sst 

 

12. MATERIALES Y PRODUCTOS 
 
Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse siempre que 

se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, 

en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material diferente, sin 

aprobación de la Interventoría cuando en los planos o las especificaciones se indique 

algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el 

fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que esto 

implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo, el constructor podrá utilizar productos 

equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación original, 

obteniendo para esto previamente la aprobación de La Interventoría. 

13. MEDIDA, CUANTIFICACIÓN Y PAGO 
 

El interventor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores 

realmente ejecutadas, siempre y cuando el interventor las haya recibido a total 

satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las características que se señalan en 

las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, además de 

las directrices que se enmarcan en el contrato. 

El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también se 

podrá hacer sobre planos. 

El uso de la unidad será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación, 

presupuesto, contratación y liquidación. 

 

14. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 
 
Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de 

la obra e informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización 

y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, 

mano de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales para su explotación junto 

con los volúmenes de explotación, vías internas de explotación y vías de acceso a las 

mismas, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan 

requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe 



 

 

 

 

 

 

considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se 

establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con 

la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de 

los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de 

obviar el procedimiento de Consulta Previa, y, en general, sobre todas las circunstancias 

que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 

Así mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y 

condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos 

previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará 

como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad.  

La Entidad señalará las condiciones con las que se llevará a cabo el examen del sitio de 

la obra, este no podrá ser definido como requisito habilitante o criterio de evaluación de 

las Propuestas.  

 

15.  OBRAS PROVISIONALES 
 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 

mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman 

parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías 

internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la 

recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las 

autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 

de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales 

con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  

de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón 

de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional 

relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para 

ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus 

instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el 

servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con 

otros contratistas. 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 

estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce 



 

 

 

 

 

 

o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el 

caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante 

aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra 

aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente 

aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que 

se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la 

adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de 

los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. 

Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron 

suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

 

16. MANEJO AMBIENTAL  
 

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el 

medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el 

objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los 

animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la 

protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en 

las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo. 

El contratista está en la obligación de realizar todas las actividades pertinentes a permisos 

ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar. 

17. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del 

personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda 

afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la resolución 02413 del 22 de mayo 

de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de 

higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

 

18.  RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos 

como indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema 

General de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales según 



 

 

 

 

 

 

la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993, afiliación 

que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones 

debidamente autorizados por el gobierno colombiano. 

 

El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este 

vigente durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, 

ningún trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la llevará un control de planillas 

de pago. 

19. PLANOS RECORD, MANUALES, BITÁCORA DE OBRA 
 
El contratista mantendrá al día juegos de planos del diseño geométrico, diseño 

estructuras, planos topográficos y planos de detalles, constructivos y otros estarán en el 

campamento y Un juego de estos planos estará disponible en la oficina de la 

Interventoría. 

Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar al MUNICIPIO los 

planos récord, manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, 

indicando los cambios sobre el diseño inicial o anotaciones constructivas previa 

aprobación del interventor. Estos documentos se entregarán en original y copia (en lo 

posible magnética) a la dependencia competente. 

Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción. El valor de 

esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos. 

El proponte al cual se le adjudique el contrato, deberá realizar las actividades de acuerdo 
a lo establecido en el proyecto debidamente aprobado y en el presente documento, de 
acuerdo con el presupuesto oficial y demás requerimientos de conformidad con la 
normativa aplicable. 
 
En comité de obra entre las partes se establecerá la obligatoriedad de estos planos record 
y manuales de entrega. 
 
Será responsabilidad del contratista, el desarrollo de las diferentes actividades para el 
cumplimiento del objeto contractual bajo el marco normativo de la contratación pública y 
su ajuste a la ley general de contratación, obrando con transparencia y vocación de 
servicio. 
 
Ejecutar el contrato en el tiempo estimado y con todas y cada una de las necesidades 
satisfechas, acorde a lo requerido en el presupuesto y objeto contractual.  
 



 

 

 

 

 

 

En la ejecución del contrato el contratista deberá dar estricta aplicación a la Constitución 
Política, las leyes sobre la materia y más concretamente al estatuto contractual y las 
normas referidas al objeto contractual. Además, dentro de este marco normativo el 
contratista deberá observar los actos administrativos expedidos por la entidad estatal 
contratante, sobre todo los manuales de interventoría y/o supervisión, los cuales deberán 
ser incorporados mediante estipulación expresa al contrato a ejecutar. 
 

En constancia, se firma en Guatapé, a los 14 días del mes de Octubre de 2026. 

 

 

 

JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO 

Gerente Empresa Autónoma de Guatapé. 

Funcionario o 

Contratista 

Firma Fecha 

Elaboro Juan Diego 

Martínez 

Q/Gerente (e) 

 14/10/2026 

Reviso -Juan Diego 

Martínez Q/ 

Gerente  

 14/10/2026 

Alejandra 

Giraldo 

M/Subgerente 

Jurídica 

 

Los arriba firmantes declaran que hemos revisado el documento y lo encontramos 

ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra 

responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente. 

 


