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CAPITULO II: DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA (CONTRATO DE OBRA PUBLICA

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Que la Constitucion Politica de Colombia, entendida como norma suprema y
fundamental de la que se desprende toda la normatividad juridica aplicable en el territorio
nacional, ha establecido como fin esencial del estado servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes.
A su vez, la misma norma indica que el municipio es la entidad fundamental de la divisién
politico administrativa del Estado, al que le corresponde prestar los servicios publicos
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social
y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen las normas
constitucionales y legales.

La Constitucién Politica prevé en el articulo 2 como fines del Estado: “Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en

6. Descripcion de la | las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural
necesidad: de la nacién”.

Que en este sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994
modificada por la Ley 1551 de 2012, deben concretizar tal precepto constitucional a
través de la adopcién de planes y programas que garanticen ademas del mandato
superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la
poblacion en su respectivo territorio. La recién citada Ley, asi como el conjunto de la
legislacion nacional imponen a los entes territoriales obligaciones especificas a efecto
de prestar adecuadamente los servicios publicos a ellos encomendados, lograr las
finalidades propias del Estado Social de Derecho, y en fin servir a la comunidad.

Que la misién del Municipio de Cajica es cumplir las funciones que le establece la
Constitucién Politica y las leyes, prestar los servicios puiblicos que le sean asignados,
desarrollar las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participaciéon comunitaria, responder por el mejoramiento y
bienestar social, cultural y de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la
elaboracion y adopcion de planes, programas y proyectos y la gestion de los servicios a
su cargo.
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Que mediante el Acuerdo N° 12 de 2024 “Por medio del cual se adopta el presupuesto
participativo en el municipio de Cajica, y se dictan otras disposiciones”. El cual tiene
como objetivo fortalecer los procesos de participacion social para desarrollar la
democracia directa en los términos que establece la Constitucion Politica y de igual
manera asignar los recursos financieros en el presupuesto municipal de manera
pertinente y consecuente con los requerimientos de la comunidad para elevar la
efectividad y el impacto de los gastos de inversion Municipal, promoviendo espacios
entre el Estado y la comunidad para facilitar y solucionar las necesidades respectivas.

Que en este orden de ideas mediante Acuerdo No. 01 de 2024 “POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “CAJICA IDEAL 2024 — 2027",
estructurado en cinco (5) dimensiones con sus respectivos sectores, programas y
proyectos, cuya ejecucion garantizara un territorio ordenado y sostenible, que ofrece
oportunidades equitativamente sin distingo alguno en la construccion de capital humano
y social, que se hace competitivo a partir de la innovacién y la transformacién de sus
capacidades en calidad de vida y que es flexible al cambio y la mejora continua para
lograr la satisfaccién en sus habitantes.

Que dentro del plan de desarrollo “CAJICA IDEAL 2024 - 2027"se tiene establecido el
PROGRAMA CAJICA CON GOBERNANZA el cual tiene como objetivo garantizar un
‘buen gobierno que se asocie con la eficiencia, transparencia y participacion ciudadana.
Mantener un control estricto del cumplimiento de las funciones del personal, asegurando
que sus responsabilidades se lleven a cabo de manera efectiva. Este enfoque tiene
como finalidad mejorar los resultados de las acciones administrativas, con el
consiguiente impacto positivo en el bienestar social del municipio. La eficiencia,
transparencia y participacion ciudadana son pilares esenciales para lograr una gestién
gubernamental efectiva y orientada hacia el beneficio colectivo.

Dentro de este programa se encuentra un subprograma denominado “COMUNALES
ACTIVOS" el cual tiene como objetivo llevar a cabo un proyecto integral de formacion,
capacitacion y asesoria dirigido a las Juntas de Accién Comunal, proporcionando tanto
el respaldo técnico como los recursos financieros necesarios. La iniciativa se alineara y
pondra en préactica la politica publica de participacion ACUERDO N° 01 2024 Pagina 501
de 613 ciudadana, buscando empoderar a la comunidad y fomentar su participacién en
el desarrollo del municipio. El enfoque es fortalecer las capacidades de las Juntas de
Accion Comunal para que puedan desempefiar un papel crucial en la toma de decisiones
locales y contribuir al progreso sostenible de la comunidad.

Que el municipio de Cajicé ha presentado un crecimiento de su poblacién en los tltimos
afos, generando una necesidad importante en el desarrollo de nuevos proyectos de
equipamientos comunales, que permitan el desarrollo de actividades sociales, culturales
y recreativas en los sectores del municipio que tienen una mayor demanda de servicios
publicos y privados. Por esta razon se pretende incrementar la cantidad de
equipamientos comunales y de recreacién que permitan una sana calidad de vida entre
los habitantes del municipio, ofreciendo de esta manera diferentes alternativas para la
poblacién Cajiquefia.

Que surge la necesidad de crear nuevos equipamientos debido a la carencia de lugares
donde las Juntas de Accion Comunal del municipio de Cajica, puedan realizar todas las
actividades competentes de la misma; esta necesidad se ve reflejada en las actas
elaboradas en compaiiia de los miembros de la comunidad en cada una de las reuniones
realizadas, donde expresan la necesidad de contar con un espacio idéneo para ofrecer
ala comunidad diferentes actividades y usos. Ademas, se socializé el proyecto con cada
uno de los sectores, mediante jornadas de concertacion, se anexan actas de reunion
como soporte las cuales hacen parte integral del presente proceso.

De acuerdo con lo anterior, mediante el contrato de consultoria No. 05-2024 que tiene
como objeto “Contrato de consultoria para la elaboracion de los estudios disefios
y presupuestos requeridos para el desarrollo del acuerdo No. 02 de 2017 BPIN
2024251260010”, se desarrollaron los estudios, disefios y presupuestos requeridos para
la ejecucion del proyecto en el sector La Palma, el cual se realizara en su totalidad y
contempla la construccion de un polideportivo para el goce y disfrute de la comunidad.

En ese orden de ideas, se utilizaran los estudios disefios y presupuestos entregados por
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parte de “Rizoma Proyectos” a la Administracién Municipal, con el objetivo de ejecutarlos
en cada uno de los sectores donde se pretenden desarrollar las obras correspondientes.

Los presupuestos participativos son concertados entre la Administracién y la comunidad,
la cual debidamente organizada esta presentada por las Juntas de Accién Comunal; es
claro que la ley 2166 de 2021 (Articulo 68 antes transcrito), autoriza la destinacion de
una parte de los recursos que se recauden por concepto del impuesto predial unificado
(Ingreso tributario de presupuesto) con el objeto de apoyar la construccién,
mejoramiento y acondicionamiento del equipamiento comunal, tales como salones vy
casetas comunales, infraestructura deportiva, cultural y demas equipamientos
comunales de prioridad del municipio, distrito u organismo de accién comunal
legalmente constituido, es decir, faculta que asi el bien sea de propiedad de la Junta de

Accion Comunal se puedan invertir recursos del impuesto predial para las finalidades
sefialadas en la norma.

META QUE SE QUIERE LOGRAR CON ESTE PROYECTO, CON RELACION AL
PLAN DE DESARROLLO

Certificado de

iticlusién en el BPIN 2024251260010 APOYO PARA LA FORMULACION Y

EJECUCION DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN

Banco =
Proyectos: PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE CAJICA.
Dimensiones 5. CAJICA IDEAL EN CULTURA
CIUDADANA, GOBERNANZA Y
CERCANIA
Meta Plan de Sector: 45. GC_JBIERNO TERRITORIAL
Desairollo Meta de | 301 E_Jecytar 1 Programa - Presupuesto
resultado: Participativo en Cajica anualmente.
Programa: 14. Cajica con Gobernanza
Meta de 301
producto:

DESCRIPCION DEL PROYECTO A EJECUTAR:

A continuacion, se menciona el inmueble donde se requiere realizar la construccién de

un polideportivo que garantice la ejecucion del presupuesto participativo en cada uno de
los sectores del municipio de Cajica.

Inmuebles con nimero de matricula inmobiliaria 176-0046816, 176-0046828 y 176-
0045066 y numeros catastral 00-00-0005-0158-000, 00-00-0005-1571-000, 00-00-0005-
1652-000; de propiedad de la Junta de Accién Comunal La Palma y de propiedad del
municipio de Cajica respectivamente, Predio ubicado en el sector La Palma, lote

conocido como “Salén comunal La Palma” sobre el cual se realizara la construccion de
un polideportivo.
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NOTA ACLARATORIA: la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, en ejercicio
de sus competencias, con el fin de precisar los aspectos fisicos, catastrales y juridicos
del area objeto de intervencion aclara que, el rea total de la zona comunal a intervenir
esta compuesta formalmente por tres (3) predios que cuentan con diferente nimero de
matricula inmobiliaria y nimero catastral. Que, Si bien el globo de terreno total presenta
una configuracion geométrica en forma de "L", se precisa que tinicamente se intervendré
la extensién més larga, la cual se encuentra comprendida por un solo predio (ver
descripcion de la necesidad). Que, de acuerdo con los disefios definitivos y tal como se
avala en la respectiva licencia de construccién expedida bajo las modalidades de
demolicién y obra nueva (incorporada en los documentos del proceso de licitacion), el
predio especifico sobre el cual se ejecutara la construccién del complejo deportivo y
cultural es el que se identifica plenamente con los siguientes datos: Nimero de
matricula inmobiliaria: 176-45066 y Numero catastral: 25125-00-00-0005-0158-000.
La anterior aclaracién se genera con el objetivo de brindar total transparencia y
seguridad juridica al proceso precontractual, y cuenta con la respectiva validacion y
competencia de la Secretaria de Planeacién Municipal.

La asignacion presupuestal con la que cuenta la JAC para la ejecucidn del proyecto mas
la reasignacion presupuestal correspondiente a la presente vigencia es de mil
trescientos veintisiete millones novecientos catorce mil cuatrocientos noventa y cuatro
pesos con treinta y siete centavos MCTE ($1.327.914.494,37).

Nota: Se aclara que el valor antes dicho de $1,327,914,994,37 COP M/CTE equivale al
total disponible de la junta de accién comunal La Palma, sin embargo, dentro de este
valor disponible se encuentra contenido el valor previsto para el contrato de Obra por

$1.241.041.583.52 igualmente, el valor previsto para la Interventoria de $
86.872.910.85.

Se anexa el certificado de viabilidad, en el cual se menciona el valor asignado a la JAC
La Palma expedido por la Secretaria de Planeacion.

Tipo de poblacién a quien va dirigido el proyecto.

Poblacién beneficiada Cajica (Cundinamarca)
Poblacién de menos de 12 afios 17.077
Poblacién de 12 a 17 afios 8.550
Poblacién de 18 a 24 afios 10.595
Poblacion de 25 a 29 afios 8.637
Poblacion de 30 a 34 afos 9.302
Poblacion de 35 a 39 afios 9.352
Poblacion de 40 a 44 afios 8.897
Poblacion de 45 a 49 afios 7.341
Poblacién de 50 a 54 afios 5972
Poblacion de 55 a 59 afios 5.322
Poblacion de 60 a 64 afios 4.518
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Poblacién de 65 afios o mas 9.035
TOTAL 104.598

Fuente: proyecciones del DANE para 2025 con base en el censo de 2018

En ese orden de ideas, la informacion solicitada se adjunta mediante anexos a la carpeta
drive “PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2026” y hace parte integral del expediente
fisico del presente proceso, donde reposa todo lo requerido para el desarrollo de cada
uno de los proyectos que se pretenden llevar a cabo en el marco del Acuerdo No. 12 de
2024 "Por medio del cual se adopta el presupuesto participativo en el Municipio de
Cajica, y se dictan otras disposiciones”.

NOTA ACLARATORIA: la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, en ejercicio
de sus competencias, con el fin de precisar los aspectos fisicos, catastrales y juridicos
del area objeto de intervencion aclara que, el area total de la zona comunal a intervenir
esta compuesta formalmente por tres (3) predios que cuentan con diferente nimero de
matricula inmobiliaria y nimero catastral. Que, Si bien el globo de terreno total presenta
una configuracién geométrica en forma de “L", se precisa que Unicamente se intervendré
la extension mas larga, la cual se encuentra comprendida por un solo predio (ver
descripcion de la necesidad). Que, de acuerdo con los disefios definitivos y tal como se
avala en la respectiva licencia de construccion expedida bajo las modalidades de
demolicion y obra nueva (incorporada en los documentos del proceso de licitacién), el
predio especifico sobre el cual se ejecutara la construccion del complejo deportivo y
cultural es el que se identifica plenamente con los siguientes datos: Nimero de
matricula inmobiliaria: 176-45066 y Numero catastral: 25125-00-00-0005-0158-000.
La anterior aclaracion se genera con el objetivo de brindar total transparencia y
seguridad juridica al proceso precontractual, y cuenta con la respectiva validacién y
competencia de la Secretaria de Planeacién Municipal.

Antecedentes y Necesidad de la Infraestructura a Construir.

En la actualidad, el municipio de Cajica ha experimentado un crecimiento poblacional
significativo, proyectandose una poblacién de 104.598 habitantes para el afio 2025
segun datos del DANE. Este crecimiento ha generado una alta demanda de
equipamientos comunales que permitan el sano desarrollo de actividades sociales,
culturales y recreativas. Especificamente, en el sector La Palma (Vereda Canelén), la
comunidad y la Junta de Accion Comunal (JAC) han manifestado, mediante actas vy
jornadas de concertacién, la carencia de un espacio idéneo para el desarrollo de sus
funciones y el esparcimiento de la comunidad.

Para solventar esta carencia, la Administracion Municipal articulé la construccion del
complejo dentro del Plan de Desarrollo Municipal “Cajicé Ideal 2024-2027" (Acuerdo
Municipal No. 01 de 2024), especificamente en la Dimension 5, Sector 45 (Gobierno
Territorial), Programa 14 “Cajicd con Gobernanza"y el Subprograma 63 “Comunales
Activos” (Meta 301), enfocado en ejecutar anualmente el programa de Presupuesto
Participativo. Dicho mandato se instrumentalizé a través del Acuerdo Municipal No. 12
de 2024, el cual adopta el presupuesto participativo en Cajica, permitiendo que la
comunidad priorice sus necesidades de infraestructura y se empodere en la toma de
decisiones locales. De esta manera, la construccion del polideportivo bajo el codigo
BPIN 2024251260010 en los predios de la JAC La Palma, se erige como una necesidad
imperante y de obligatorio cumplimiento normativo.

Hallazgos del Contrato de Consultoria 05-2024 y Soporte Técnico

Con el propésito de materializar la obra bajo los principios de planeacion vy
responsabilidad, el Municipio suscribié el Contrato de Consultoria No. 05-2024 con la
firma "Rizoma Proyectos". El objeto de este contrato consistié en la elaboracién de los
estudios, disefios y presupuestos requeridos para el desarrollo de la infraestructura
comunal BPIN 2024251260010.

Los hallazgos y productos finales entregados por el consultor definieron la viabilidad
técnica de ejecutar el proyecto por etapas, estableciendo la construccién del
polideportivo dotado de servicios sanitarios. El paquete de entregables, que servira de
linea base para la ejecucién de la obra, incluye todos los disefios arquitecténicos,
estudios estructurales, levantamientos topograficos, disefios eléctricos e hidrosanitarios,
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estudios de suelos, y el presupuesto oficial detallado.

Como hito fundamental producto de esta consultoria, el proyecto ya cuenta con la
Licencia de Construccién expedida en las modalidades de demolicion y obra nueva,
garantizando que el desarrollo de la infraestructura cumple integramente con las normas

urbanisticas, de sismo resistencia e indices de ocupacién aprobados por la Curaduria
Urbana.

Justificacién de la Modalidad de Seleccion

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de Contratacién de la
Administracién Publica (Ley 80 de 1993) y el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la

escogencia del contratista para el presente contrato de obra publica debe adelantarse
mediante la modalidad de Licitacion Publica.

Esta modalidad es imperativa dado que la naturaleza del objeto a contratar es una obra
publica compleja (construccion de infraestructura deportiva y comunal) y el presupuesto
oficial estimado supera el limite de la menor cuantia estipulada para la entidad. El
proyecto cuenta con un recurso disponible y certificado en el banco de proyectos (BPIN)
por valor de § 1.241.041.583,52 MCTE. Al enmarcarse en la regla general de seleccion
objetiva por Licitacion Publica, se garantiza la pluralidad de oferentes, la libre
concurrencia, la transparencia y la selecciéon de la propuesta mas favorable para la
construccion del complejo deportivo.

Conveniencia de la Contratacién y Beneficio Comunitario

La presente contratacion resulta plenamente conveniente para el interés publico, ya que
materializa directamente los principios del Estado Social de Derecho al traducir los
tributos ciudadanos en obras de impacto comunitario. Tal como lo faculta la Ley 2165 de
2021 (Articulo 68), esta inversion se apoya en la destinacién legal de recursos
provenientes del impuesto predial unificado para el mejoramiento y construccion de
equipamientos e infraestructura deportiva de los organismos de accién comunal.

El beneficio para la comunidad de Cajicd, y particularmente para la Vereda Canelén
(Sector La Palma), es integral:

1. Impacto Social y Recreativo: Proveerda a la comunidad (impactando
potencialmente a mas de 104.000 habitantes proyectados del municipio) de un
espacio digno, seguro y moderno para la practica deportiva, la recreacion y el
encuentro social.

2. Fortalecimiento Institucional Comunal: Dotara a la JAC La Palma de una
sede funcional para llevar a cabo sus asambleas y gestiones, fortaleciendo la
politica publica de participacion ciudadana y el empoderamiento comunitario.

3. Validacién de la Gobernanza: Al originarse mediante un esquema de
Presupuesto Participativo, |a obra legitima la democracia directa y el dialogo
entre el Estado y la comunidad, garantizando que el gasto publico solucione las
necesidades reales priorizadas por los habitantes del sector.

Mediante el Proyecto de ACUERDO No. 021-2026, el Concejo Municipal de Cajica
autoriza a la Alcaldesa Municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias
correspondientes al afio 2027. Esta autorizacién se fundamenta en la necesidad de
garantizar la continuidad y culminacion integral de diversos proyectos de obra publica
que, debido a su plazo de ejecucién estimado (de ocho a diez meses), superan la
vigencia fiscal de 2026 y deben extenderse hasta 2027. El acuerdo se sustenta técnica
y administrativamente para asegurar el desarrollo organizado de los cronogramas y la
adecuada disponibilidad de recursos, evitando interrupciones contractuales. Ademas, la
iniciativa cuenta con la previa autorizacién del Consejo Municipal de Politica Fiscal
(CONFIS), el cual aprobé la asuncién de compromisos con cargo a vigencias futuras
ordinarias en 2027 para contratos que inician en 2026.

Articulo de Autorizacion: El Articulo Primero del acuerdo autoriza explicitamente a la
Alcaldesa Municipal de Cajica para la asuncion de compromisos con cargo a vigencias
futuras ordinarias en la vigencia 2027. Esta autorizacién permite recepcionar bienes y
servicios de contratos que se suscriban en la vigencia 2026, los cuales cuentan con el
100% de los recursos en la actual vigencia, pero cuya ejecucion culminara en 2027. Esta
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medida busca dar cumplimienfo a las metas del Plan de Desarrollo "Cajica Ideal 2024-
2027",

Detalle de Proyectos Autorizados (Juntas de Accion Comunal):

~ Objeto del Proyecto

Meta

Fuente
del
Recurso

. Valor
Presupuesto
2026

. Valor
Pres_u'pqesto
2027

Valor Total del
Qontrato

CONTRATO DE OBRA
PUBLICA cuyo
OBJETO ES LA
CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO
DEPORTIVO Y
CULTURAL DE LA
JUNTA DE ACCION
(JAC) SANTA INES
DEL MUNICIPIO DE
CAJICA :
CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
BPIN 2024251260010

30

1.3.3.2.00

$960.023.119.18

$960.023.118.16

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
JURIDICA,
AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
(SST) PARA EL
CONTROL,
SEGUIMIENTO Y
VIGILANCIA DE LA
EJECUCION DEL
CONTRATO DE OBRA
PUBLICA cuYo
OBJETO ES LA
CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO
DEPORTIVO ¥
CULTURAL DE LA
JUNTA DE ACCION
(JAC) SANTA INES
DEL MUNICIPIO DE
CAJICA
CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
BPIN 2024251260010

1.2.2.0.00

$67.201.618.34

$67.201.618.34

CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO
DEPORTIVO Y
CULTURAL DE LA
JUNTA DE ACCION
(JAC) LA PALMA DEL
MUNICIPIO DE
CAJICA-
CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
BPIN 2024251260010

301

1.3.3.2.00

$1.241.041.583.52

$1.241.041.583.52

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
JURIDICA,
AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
(SST) PARA EL
CONTROL,
SEGUIMIENTO Y
VIGILANCIA DE LA
EJECUCION DEL
CONTRATO DE OBRA
PUBLICA cuyo
OBJETO ES LA
CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO

301

1.2.2.0.00

$86.872.910.85

$86.872.910.85
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DEPORTIVO Y

CULTURAL DE LA
JUNTA DE ACCION
(JAC) LA PALMA DEL
MUNICIPIO DE
CAJICA
CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
BPIN 2024251260010

CONTRATO DE OBRA
PUBLICA cuyo
OBJETO ES LA
CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO

CULTURAL DE LA
JUNTA DE ACCION

(JAC) AGUANICA DEL 301 1.3.3.2.00 $1.110.473.757.37 0 $1.110.473.757.37
MUNICIPIO DE
CAJICA-

CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
BPIN 202425126001

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
JURIDICA,
AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
(SST) PARA EL
CONTROL,
SEGUIMIENTO Y
VIGILANCIA DE LA
EJECUCION DEL
ONTRATO DE OBRA
PUBLICA cuYo 301 1,2.2.0.00 $77.733.163.02 0 $77.733.163.02
OBJETO ES LA
CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO
CULTURAL DE LA
JUNTA DE ACCION
(JAC) AGUANICA DEL
MUNICIPIO DE
CAJICA
CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
BPIN 202425126001

En consecuencia, lo descrito en el Proyecto de Acuerdo No. 021-2026 otorga plena
viabilidad administrativa y presupuestal para adelantar el proceso de contratacion
correspondiente al "Complejo Deportivo y Cultural de la Junta de Accién (JAC) La
Palma". Al autorizar el compromiso de vigencias futuras para 2027, el municipio asegura
que los recursos ($1.241.041.583.52 para obra y $86.872.910.85 para interventoria)
estaran disponibles ininterrumpidamente durante todo el plazo de ejecucion (estimado
entre 8 y 10 meses). Esto permite iniciar el proceso licitatorio en 2026 con la certeza de
que el proyecto podra ejecutarse conforme a los cronogramas técnicos sin el riesgo de
caducidad presupuestal al cierre de la vigencia”.

7. Descripcion del objeto a contratar, especificaciones (autorizaciones, permisos y licencias) requeridas
ara el contrato a celebrar:

7.1. Objeto del “CON§TRUCC]GN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA JUNTA DE
c-or.ltrato° ACCION (JAC) LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA EN EL
) MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PIN 2024251260010”
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7.2 Clasificacion
UNSPSC:

Para el analisis del sector del presente proceso de contratacion la codificacién de bienes
y servicios de naciones unidas (UNSPSC) al tercer nivel de acuerdo con lo establecido
en el manual para la elaboracion de estudios previos en Colombia Compra Eficiente, de
acuerdo con lo anterior el proceso de contratacion se clasifica en los siguientes codigos
UNSPSC:

cODIGO

UNSPSC DESCRIPCION

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION.
72101700 SERVICIOS DE TRABAJOS EN CONCRETO

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION

7.3. Descripcién
del objeto a
contratar.
Caracteristicas del
servicio a contratar
(Especificaciones
Técnicas)

El proyecto corresponde al disefio y adecuacion del Salén Comunal de La Palma,
localizado en el municipio de Cajica, Cundinamarca, especificamente en la Carrera 19
No. 2-28, Vereda Canelén, en un predio identificado con matricula inmobiliaria No.
176-45066 y numero catastral 00-00-0005-0158-000. El predio es de propiedad del
Municipio de Cajica y la Junta de Accién Comunal La Palma. La localizacién del proyecto
permite su articulacion con el entorno inmediato y con las vias de acceso existentes del
sector.

NOTA ACLARATORIA: la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, en ejercicio
de sus competencias, con el fin de precisar los aspectos fisicos, catastrales y juridicos
del area objeto de intervencion aclara que, el area total de la zona comunal a intervenir
esta compuesta formalmente por tres (3) predios que cuentan con diferente niimero de
matricula inmobiliaria y nimero catastral. Que, Sibien el globo de terreno total presenta
una configuracion geomsétrica en forma de "L" se precisa que Unicamente se
intervendra la extension mas larga, la cual se encuentra comprendida por un solo predio
(ver descripcion de la necesidad). Que, de acuerdo con los disefios definitivos y tal
como Se avala en la respectiva licencia de construccion expedida bajo las modalidades
de demolicién y obra nueva (incorporada en los documentos del proceso de licitacién),
el predio especifico sobre el cual se ejecutara la construccién del complejo deportivo y
cultural es el que se identifica plenamente con los siguientes datos: Nimero de
matricula inmobiliaria: 176-45066 y Numero catastral: 25125-00-00-0005-0158-000.
La anterior aclaracién se genera con el objetivo de brindar total transparencia y
seguridad juridica al proceso precontractual, y cuenta con la respectiva validacién y
competencia de la Secretaria de Planeacién Municipal.

De acuerdo con la clasificacién establecida en los documentos del proyecto, el inmueble
se encuentra ubicado en suelo rural, dentro de la categoria de centro poblado rural. Esta
condicién se fundamenta en la delimitacién normativa del sector y en la existencia de
viviendas contiguas que conforman el asentamiento. En consecuencia, aunque el
proyecto se encuentra localizado en un entorno con caracteristicas de centro poblado y
cuenta con vias y servicios asociados a la comunidad, para efectos de ordenamiento
territorial corresponde a un &rea rural del municipio de Cajica.

El objeto del proyecto es disponer de un equipamiento comunitario de caracter
dotacional, destinado a prestar servicios sociales y de apoyo a la comunidad,
particularmente para el desarrollo de actividades culturales, comunitarias, recreativas y
de integracion. La normativa analizada para el proyecto reconoce los salones culturales
0 comunales como actividades dotacionales de grupo |, orientadas a la atencion de
necesidades de cobertura local y bajo impacto vehicular,

El predio cuenta con un érea total de 1.408,00 m? De acuerdo con el plano de
localizacion y el cuadro de dreas, la intervencién contempla tanto areas construidas
como areas descubiertas. En las dreas descubiertas se identifican aproximadamente
1.135,08 m?, distribuidos en 197,42 m? de senderos, 728,53 m? correspondientes a
canchay gradas y 209,13 m? destinados a parqueaderos. Adicionalmente, se contempla
un cerramiento con una longitud aproximada de 18,60 m.

En cuanto a las areas construidas objeto de intervencién, el plano registra un area total
construida de 70,45 m?, dentro de la cual se contemplan 55,00 m? correspondientes a
servicios sanitarios, ademas de 15,03 m? destinados a cuarto de basuras y cuartos
técnicos, y un area de 0,42 m? para contadores. Estas areas constituyen los principales
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espacios construidos considerados dentro de la intervencion.

La propuesta arquitecténica busca generar una configuracién espacial funcional y
flexible para el desarrollo de actividades comunitarias. El disefio fue coordinado entre
las diferentes especialidades y, cuenta con aprobacion de la Curaduria, encontrandose
desarrollado en concordancia con las condiciones normativas y funcionales requeridas
para el proyecto.

El proyecto comprende el desarrollo integral de los disefios arquitectonicos y de las
instalaciones necesarias para el funcionamiento del equipamiento comunitario. Dentro
del alcance se incluyen los disefios arquitectonicos, estructurales, hidrosanitarios y
eléctricos, asi como los estudios y documentos técnicos asociados. También se

contempla el disefio de iluminacién, tomas eléctricas, redes de agua potable, aguas
residuales y aguas lluvias.

Para el funcionamiento del proyecto se verificé la viabilidad de conexién a las redes de
servicios publicos del municipio. La Empresa de Servicios Publicos de Cajica — EPC
determiné la viabilidad técnica para la conexién a las redes de acueducto y
alcantarillado. Por su parte, el proyecto eléctrico cuenta con disefio simple aprobado por

ENEL, estando prevista la ejecucion de las obras y la posterior energizacion una vez
culminadas.

De acuerdo con las caracteristicas arquitecténicas previstas, no se contempla red de
gas, debido a que el proyecto no incluye cocinas, equipos ni gasodomésticos que
requieran este suministro. Asimismo, el informe determina que no aplica la instalacién
de una red contra incendios conforme al analisis normativo y de seguridad humana
realizado. No se contempla red de voz y datos ni sistemas de seguridad y vigilancia

electronica, debido a las caracteristicas y al programa arquitecténico definido para el
proyecto.

Ubicacion: Carrera 10 con Calle 2, Sector La Palma, Municipio de Cajica, Departamento
de Cundinamarca.

Matricula Inmobiliaria; 176-45066.

Coordenadas de Referencia Topografica/Geotécnica: Latitud 4.922761, Longitud -
74.042194.

Descripcién de las condiciones actuales a intervenir

La intervencion proyecta el desarrollo integral sobre un lote de terreno de topografia
plana de 1.408,00 m2 de area de lote.

Cuadro de Areas e Intervencion

Area Total Construida / Cubierta 70,45 m2 / 69,26 m2:

Bateria de Servicios Sanitarios: 55,00 m2 (incluye Bafios Mujeres, Bafios Hombres,
Bario PMR, Vestieres, Cuarto de Tanque/Equipos).

Shut de Basuras / Cuartos Técnicos: 15,03 m2.

Contadores: 0,42 m2.

Area Total Descubierta / Intervencién Urbana (1.135,08 m2 a 1.210,42 m2 segun
zonificacién global)

Cancha Deportiva Multifuncional y Graderias: 728,53 m2.

Zonas de Parqueaderos: 209,13 m2 a 213,78 m2 (capacidad para 6 cupos: 5 visitantes
y 1 accesible PMR).

Circulaciones y Senderos Peatonales: 197,42 m2 a 198,85 m2.

Cerramiento: 18,60 ml.

Espacios y Zonas Intervenidas

Médulos Sanitarios y Apoyo: Baterias sanitarias divididas por género y accesibilidad
PMR, vestieres, areas de lavado, depésito/cuarto técnico e hidroneumatico.

Méodulo de Mantenimiento y Acopio: Shut de basuras normativo e independiente.

Area Deportiva Principal: Cancha deportiva multifuncional exterior con sistema de
gradas estructuradas y zonas de estancia peatonales adyacentes.

Perfil Vial y Obras Exteriores: Perfil vial VU-03 (calzada de 6,00 m, franja de circulacion
peatonal de 1,50 m, mobiliario y arbolado de 1,50 m.
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Preliminares y Demoliciones: Instalacién de campamento (18 m?), cerramiento
provisional, replanteo topografico, demolicién de la caseta/salén comunal existente,
placa deportiva, andenes y graderias antiguas, seguido del cargue y disposicidn final de
escombros en botadero autorizado.

Movimiento de Tierras y Adecuacion de Suelo: Excavaciones manuales (hasta 2,0 m),
Relleno con recebo comun compactado al 95%-98% del Proctor Modificado y
tratamiento especial de estabilizacion de suelo arcilloso con mezcla de cal para mitigar
la expansividad.

Estructura y Mamposteria: Cimentacion sobre zapatas aisladas en concreto (3.500 PSI)
apoyadas a —1,00 m sobre solera de concreto pobre, vigas de amarre, pérticos y
columnas en concreto reforzado, estructura metdlinga tubular para cubierta, y
mamposteria en ladrillo estructural con dovelas inyectadas con grouting (3.000 PSI) bajo
norma NSR-10.

Instalaciones Hidrosanitarias y Redes: Acometida y distribucion de agua potable (PVC-
P), redes sanitarias y pluviales (PVC-8), instalacion de canaletas en concreto polimérico
con rejillas F900, tanque de almacenamiento de 2.000 L, equipo de presién
hidroneumatico de 3 HP y ejecucién de pruebas hidrostaticas a 150 PSI.

Cubiertas, Acabados y Dotacién: Montaje de cubierta termoacustica y canales
galvanizadas, impermeabilizacion de cubiertas planas con poliurea en frio y SikaFelt
FPP 30, revestimiento de pisos en tablén de gres, enchapes cerdmicos (30 x 60 cm),
pintura tipo Koraza/Vinilo Tipo 1, e instalacion de aparatos sanitarios institucionales de
bajo consumo, griferias tipo Push y barras de accesibilidad en acero inoxidable.

Localizacion

El proyecto objeto del presente documento se localiza en la jurisdiccién territorial del
Municipio de Cajica, Departamento de Cundinamarca, en la zona geografica
correspondiente a la Sabana Centro.

Municipio: Cajica.

Departamento: Cundinamarca.

Direccién / Nomenclatura Vial: Carrera 10 con Calle 2, Sector La Palma.
Barrio / Sector: Junta de Accion Comunal (JAC) La Palma.

Clasificacién del Suelo: Suelo Urbano.

Matriculas Inmobiliarias: 176-45066.

Para efectos de delimitacién, replanteo y caracterizacién de suelo, el predio se
encuentra enmarcado en el sistema de coordenadas geograficas de referencia:

Latitud: 4°55'21.94" N (4.922761°)
Longitud: 74°02'31.90" 0 (—74.042194°)

El proyecto se desarrolla sobre un lote de topografia plana con un area total de
intervencion de 1.408,00 m?. El predio se encuentra delimitado y articulado con la red
vial e infraestructura local a través de los siguientes frentes y colindancias:

Acceso Principal y Perfil Vial: Paramento sobre la Carrera 10, con proyeccién de perfil
vial urbano tipo VU-03, el cual integra calzada vehicular de 6,00 m, franja de circulacion
peatonal de 1,50 m, y franja de amoblamiento y arbolado urbano de 1,50 m.

Entorno Inmediato: Zona de consolidacién urbana residencial y comunal, articulada

directamente al sistema de espacio publico y equipamientos colectivos del sector La
Palma.
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LOCALIZACION DEL PROYECTO

DE CUNDINAMARCA

Figura 1.1. Localizacién general del proyecto — Proyecto la Palma (Carrera 10 con Calle

2, Sector La Palma.).

Figura 1.2. Localizacién general del proyecto — Proyecto la Palma (Carrera 10 con Calle
2, Sector La Palma.).
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Figura 1.3. Localizacion general del proyecto — Proyecto la Palma (Carrera 10 con Calle
2, Sector La Palma.).
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Figura 1.4. Localizacion general del proyecto — Proyecto la Palma (Carrera 10 con Calle
2, Sector La Palma.),

Figura 1.5. Localizacién general del proyecto — Proyecto la Palma (Carrera 10 con Calle
2, Sector La Palma.).

Actividades a ejecutar y alcance

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Pagina 14 de 102




A é;% D™ FORMATO VERSION: 04
e ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE _
LICITACION PUBLICA FEQGHA: BSid01/2024

GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-021

El proyecto “CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA
JUNTA DE ACCION (JAC) LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE CAJICA -
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS”
contempla la intervencion integral de un predio urbano de 1.408,00 m?2.

El alcance material busca transformar un predio con infraestructura obsoleta en un
equipamiento publico moderno, accesible e incluyente que integra 70,45 m? de area

construida o cubierta y 1.210,42m? de areas descubiertas, zonas deportivas,
estacionamientos y espacio publico.

La relacion entre los componentes fisicos a entregar y los procesos constructivos por
ejecutar se detalla a continuacion:

ACTIVIDADES A EJECUTAR

1. Componente Preliminar, Demoliciones y Movimiento de Tierras
e Vinculacién con el alcance: Prepara, limpia y acondiciona el terreno de
1.408,00 m?, liberando la huella de intervencién para garantizar el replanteo
exacto de las edificaciones y areas exteriores.
e Actividades a ejecutar:

o Cerramiento provisional del lote en tela verde (h = 2,10 m) e instalacion
del campamento de obra (18 m?).

o Localizacion y replanteo topogréfico de precisién con equipo de
estacion total.

o Demolicion de la caseta/salén comunal existente (h = 4,00 m), placa
deportiva en concreto/adoquin, andenes, graderias antiguas y bancas
de concreto.

o Excavaciéon manual de cepas y brechas para cimentaciones de 0,0 a
2,0 m de profundidad.

o Cargue, retiro y disposicion final de escombros y material sobrante en
botaderos autorizados.

2. Componente Geotécnico y Subestructura (Cimentacién)

e Vinculacién con el alcance: Mitiga la condicién de expansividad media del
suelo arcilloso de Cajica y soporta la carga estructural de los médulos sanitarios,
zonas técnicas y la estructura metalica del area deportiva.

e Actividades a ejecutar:

o Estabilizacion del suelo de cimentacion mediante capa de recebo
comun mezclado con cal en proporcion geotécnica, compactado
mecéanicamente entre el 95% y 98% del Proctor Modificado.

o Vaciado de solera/solado de limpieza en concreto pobre de 1.500 PSI
(e =5 cm).

o Construcciéon de zapatas aisladas en concreto de 3.500 PSI apoyadas
a una cota de —1,00 m (capacidad portante de 1,50 kg/cm?).

o Vaciado de muros corridos de cimentacion y vigas de amarre en

concreto de 3.500 PSI reforzado con acero FY = 60.000 PSI
(Grado 60).

3. Componente Estructural y Mamposteria
e Vinculacién con el alcance: Proporciona el esqueleto portante
sismorresistente (NSR-10) y la delimitacién fisica de las baterias sanitarias
(55,00 m?) y el shut de basuras/cuartos técnicos (15,03 m?).
e Actividades a ejecutar:

o Construccién de porticos principales, columnas y vigas aéreas de
amarre en concreto de 3.500 PSI con formaleta metalica/Super T.

o Levantamiento de muros en mamposteria de ladrillo estructural de
perforacion vertical (33 x 11,5 X 23 cm).

o Inyeccion de grouting (3.000 PSI) en dovelas verticales, figurado e
instalacion de grafil de refuerzo horizontal y ejecucién de dilataciones
estructurales.

o Fabricacién y montaje de la estructura metalica para el area deportiva
y cubiertas, conformada por cerchas y celosias tubulares en acero
ASTM-4500 Grado C, correas, tensores y contravientos.
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4. Componente de Cubiertas e Impermeabilizacién
e Vinculacién con el alcance: Garantiza el estanqueamiento, la proteccién
térmica-acustica y la evacuacion pluvial del complejo.
e Actividades a ejecutar:

o Instalacion de cubierta termoacustica ondulada (calibre 26 en
aluzinc/aluminio con alma aislante).

o Montaje de canales pluviales en [amina galvanizada (cal. 22), flanches,
mediacafas y alfajias prefabricadas de concreto con corta-gotas.

o Impermeabilizacién de cubiertas planas y zonas expuestas mediante la
aplicacién de poliurea en frio con su respectivo imprimante y capa de
proteccion UV,

o Colocacion de ruanas de refuerzo en tela sintética tipo SikaFelt FPP 30
en los puntos de desaglie y gargolas reforzadas en fibra de vidrio.

5. Componente Hidrosanitario y Equipos
e Vinculacidn con el alcance: Suministra agua potable, dispone las aguas
residuales y pluviales, e independiza el manejo higiénico de los residuos sélidos
del complejo.
e Actividades a ejecutar:

o Tendido de redes de distribucién de agua fria en PVC-P (diametros
entre 1/2"y 11/2"), acometida general y montaje de valvulas/registros
de corte en bronce.

o Instalacion de redes de desagtie sanitario y pluvial en PVC-S (2", 3", 4"
y 8"), bajantes pluviales y cajas de inspeccion en mamposteria e
impermeabilizadas (60 x 60 cm y 80 X 80 cm).

o Instalacion de sistema de drenaje en espacio publico mediante
canaletas monoliticas de concreto polimérico con rejillas metélicas para
alta carga (Clase F900).

o Montaje de tanque plastico de almacenamiento de agua potable de
2.000 L y equipo de presion hidroneumatico de 3 HP (Qpin = 39 GPM,
Ppin = 52 PSI) con tanque pulmén de 200 L y tablero de control
automatico.

o Realizacion de pruebas hidrostaticas de presion (150 PSI) y pruebas de
pendiente y flujo en redes sanitarias.

6. Componente Eléctrico, lluminacién y Redes Especiales
e Vinculacién con el alcance: Garantiza el suministro de energia eléctrica, la
iluminacion técnica para la cancha deportiva y las areas de servicios, y la puesta
a tierra de la infraestructura técnico-operativa.
e Actividades a ejecutar:
o Canalizacién interna subterranea y en muros mediante tuberia conduit
PVC y metalica EMT.
o Cableado de acometidas eléctricas, tableros de distribucién de
circuitos, protecciones termomagnéticas y sistema de puesta a tierra

(SPT).
o Suministro e instalacién de luminarias tipo LED de alta eficiencia para
areas internas (baterias sanitarias, circulaciones) y

proyectores/reflectores para el escenario deportivo exterior.
o Montaje de salidas tomacorriente normativas GFCl para zonas
humedas, interruptores y nichos/armarios para medidores de energia.

7. Componente de Acabados, Carpinteria y Dotacién
e Vinculacién con el alcance: Brinda estética, salubridad y durabilidad a las

superficies construidas, garantizando la accesibilidad universal para todos los
usuarios. .

e Actividades a ejecutar:

o Pafiete/revoque impermeabilizado en muros, alistado de pisos 1:3 (e =
4 cm) e instalacién de piso en tablon de gres (30 x 30 cm) con cenefas.

o Enchape ceramico en muros de baterias sanitarias (30 x 60 cm) hasta
la altura de plafén.

o Aplicacion de pintura tipo Vinilo Tipo 1 en interiores y tipo Koraza con
proteccion UV e ingrediente antihongos/antibacteriano en fachadas e
interperie.

o Instalacion de carpinteria metalica/aluminio para puertas, ventanas y
divisiones de bafios.
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o Suministro y montaje de loza sanitaria institucional de bajo consumo,
fluxdmetros de empotrar, orinales tipo Gotta, lavamanos PMR e
institucionales, griferias tipo Push y barras de apoyo abatibles/fijas en
acero inoxidable (24").

8. Componente de Obras Exteriores, Cancha Deportiva y Urbanismo
e Vinculacién con el alcance: Conforma la zona deportiva de 728,53 m?, los
parqueaderos para 6 vehiculos (209,13m? y las franjas
peatonales/ambientales de 197,42 m? articuladas con el perfil vial VU-03.
e Actividades a ejecutar:

o Conformacién de subrasante, base granular y vaciado de placa de
concreto para la cancha multifuncional, con aplicacion de recubrimiento
sintético/acrilico deportivo y demarcacioén reglamentaria.

o Construccion de gradas estructuradas en concreto reforzado.

o Pavimentacién y demarcacion de la zona de parqueaderos (incluyendo
senalizacion horizontal y vertical del cupo reservado para PMR).

o Construccion de andenes, senderos peatonales, franjas de
amoblamiento, siembra de especies arboreas y adecuacién de zonas
verdes segun disefio paisajistico y perfil vial VU-03.

Fases y etapas del proyecto

El proyecto “CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA
JUNTA DE ACCION (JAC) LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE CAJICA -
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS” se
estructurara y ejecutara de manera integral bajo la modalidad de fase o etapa tinica.

La totalidad de las intervenciones fisicas, obras civiles, adecuaciones geotécnicas,
componentes estructurales, montaje de cubiertas, instalaciones hidrosanitarias, redes
eléctricas, acabados, obras de urbanismo, &area deportiva y equipamientos
complementarios proyectados sobre el area de 1.408,00 m? se desarrollaran en un solo
periodo contractual y operativo continuado. Lo anterior garantiza la entrega oportuna,
completa y funcional de la infraestructura al servicio de la comunidad de Cajica, evitando
fragmentaciones en la contratacion o entregas parciales no operativas.

ACTIVIDADES A EJECUTAR

A continuacion, se realiza la descripcion sistematica de los capitulos de obra que
componen la estructura de costos y el presupuesto oficial del proceso licitatorio:

CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

e Campamento de Obra (18 m?, UN): Construccion provisional en tabla ordinaria
y teja plastica/Eternit No. 6 para el personal administrativo y la interventoria,
garantizando condiciones de higiene, ventilacién y dotacién SST.

e Cerramiento en Tela Verde (h = 2,10 m, ML): Aislamiento perimetral del lote
montado sobre postes de madera (vara clavo) y alambre de pua/negro,
debidamente tensionado para seguridad de peatones y aislamiento de acopios.

e Localizacion y Replanteo Topografico (M?): Trazado de ejes, cotas y niveles con
equipo de estacion total, comisién topografica (topografo, cadenero y ayudante)
e hilos sobre mojones de concreto.

e Demoliciones Integrales: Demolicion de la caseta/salén comunal existente (h =
4 m, M?), demolicién de la placa deportiva y andenes en concreto/adoquin (e =
8 a 15 cm, M?), demolicién de graderia existente (h = 3 m, M?) y demolicion de
banca lateral (h = 0,40 m, M?). Incluyen la desconexién de redes de servicios
publicos, seleccién de escombros, cargue, transporte y disposicion en botadero
certificado.

e Excavacion Manual y Transporte (M3 / M® - KM): Excavacion en material comdn
para cimentacién hasta 2,0 m y transporte de sobrantes con sobrerrecorrido a
sitio de disposicion final certificado.

CAPITULO 2. CIMENTACION

e Base en Concreto Pobre 1.500 PSI (e = 5 cm, M?3): Solado de limpieza sobre el
fondo de la excavacién para evitar la contaminacién del concreto estructural.
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e Zapatas y Muros Corridos en Concreto 3.500 PSI (M® / ML): Fundicién de
elementos de cimentacién utilizando formaleta metélica Tipo Super T, de
acuerdo con las dimensiones del disefio estructural y el Estudio de Suelos.

e Vigas de Amarre en Concreto 3.500 PSI (M®): Vigas de atado de cimentacién
para rigidez sismica y control de asentamientos diferenciales.

e Acero Figurado 60.000 PSI (KG): Suministro, figurado, amarrado con alambre
negro No. 18 y colocacion de barras de refuerzo conforme a la norma NSR-10.

CAPITULO 3. ESTRUCTURA EN CONCRETO

e Vigas Aéreas y de Cubierta 3.500 PSI (M?): Elementos estructurales a flexion y
vaciados en sitio sobre apoyos verticales con acabado superficial de concreto a
la vista.

e Placa Maciza de Entrepiso 3.500 PSI (e = 0,10 m, M?): Losa estructural armada
con mallas y refuerzo, encofrada con puntualeria y largueros.

e Dovelas e Inyecciones de Grouting 3.000 PSI (ML): Relleno de las celdas
verticales de la mamposteria estructural con mortero fluido (grouting) y refuerzo
en barras.

e Acero Figurado Grado 60 (KG): Refuerzo longitudinal y transversal para porticos
y elementos estructurales superiores.

CAPITULO 4. ESTRUCTURA METALICA

e Celosia Tubular para Polideportivo (KG): Estructura metélica principal en
perfiles y tubos de acero ASTM A-500 Grado C. Comprende el suministro,
fabricacion, transporte e instalacion de columnas, cerchas/celosias, correas,
contravientos, tensores, platinas de anclaje, pernos, aplicacion de anticorrosivo
sintético y esmalte de acabado.

CAPITULO 5. MAMPOSTERIA Y PANETES

e Muros en Ladrillo Estructural Perforacion Vertical (33 x 11,5 X 23 ¢m, M? / ML):
Mamposteria confinada o reforzada en arcilla tipo Santafé color terracota,
asentada sobre mortero 1:4, con refuerzos horizontales en grafil e integracién
de conectores sismorresistentes.

e Ladrillo Calado Tipo Estrella (10 x 20 x 20 cm, M?): Celosias de ventilacién e
iluminacién natural en fachadas en ladrillo calado terracota.

e Parfietes e Impermeabilizaciones de Muros (M? / ML): Pafiete en mortero 1:3
impermeabilizado con aditivo integral (Sika-1 o similar) de 1,5 cm de espesor
para fachadas y zonas huimedas, e inclusién de remates de filos y dilataciones
de 1 x 1 cm en encuentros estructurales,

CAPITULO 6. CUBIERTA

e Teja Termoaclstica Ondulada (M?): Cubierta en |&mina termoacustica en
Aluzinc/aluminio Calibre 26, fijada sobre correas metalicas mediante tornillos
autoperforantes de 4" con arandelas y sellos de neopreno.

o Canales y Flanches en Lamina Galvanizada Calibre 22 (ML): Canales
colectoras de aguas lluvias con desarrollo DS = 90 ¢m e inclinacion minima del
2%, y flanches de ruana/sobremuro con desarrollo DS = 30 cm e incrustacion
en regata sellada con silicona.

e Afinados y Elementos Complementarios: Afinado de pendientes en mortero 1:4
(e = 3 cm, M?), mediacafias rusticas 1:3 para remates en impermeabilizaciones
(ML), alfajias prefabricadas/vaciadas en concreto de 2.500 PSI (e = 25 cm, ML)
y gargolas prefabricadas en concreto reforzado con fibra de vidrio (8 x 12 x
21 % 4,5 cm, UN).

CAPITULO 7 /8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

e Redes de Suministro de Agua Potable (ML / UN): Acometida principal en PVC-
Pde 1/2"a1.1/4", redes de distribucién interna en PVC RDE 9, RDE 11 y RDE
21 (diametros de 1/2", 3/4", 1.1/4" y 1.1/2"), puntos hidraulicos y llaves de
manguera.

e Redes Sanitarias y Pluviales (ML / UN): Colectores horizontales bajo piso y
bajantes de aguas lluvias en PVC Sanitaria (2", 3", 4"), tuberia corrugada de
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alcantarillado NTC 3722 de 8", y salidas sanitarias con sifones de piso y tapas
de prueba.
e Equipos, Almacenamiento y Cajas de Inspeccién:

o Sistema Hidroneumético / Bombeo (GL): Equipo compuesto por bomba
centrifuga de 3 HP (Q,,, = 39 GPM, P,,;, = 52 PSI), hidroacumulador
de 200 L y tablero de control eléctrico con arrancadores y alternancia.

o Tanque de Almacenamiento Plastico de 2.000 L (UN): Instalacién de
tanque en polietileno de alta densidad con kit de flotador de bronce de
1/2", multiconector, filtro, cheque cortina de 1.1/2" vy
lavado/desinfeccion previa con solucion clorada al 2%.

o Cajas de Inspeccion (60 x 60 cm y 80 x 80 cm, UN): Construidas con
base en concreto de 2.000 PSI, muros en ladrillo tolete recocido
pafnetados e impermeabilizados, cafiuelas a 5% de pendiente y tapas
de concreto de 3.000 PSI reforzadas con marco en angulo.

o Canal Monolitico en Concreto Polimérico (ML): Canal prefabricado
clase F800 con rejilla incorporada (28 c¢m alto, 21 cm ancho, 100 cm
largo) para evacuacion de aguas superficiales.

o Pruebas Hidraulicas y de Presién (UN): Pruebas de estanqueidad,
hermeticidad y presion hidrostatica a 150 PSI durante minimo 2 horas.

CAPITULO 9. PISOS BASES

e Relleno en Recebo Comun Compactado (M3): Suministro, extension Y
compactacion mecanica por capas de 10 cm al 98% de la densidad maxima
Proctor Modificado.

e Placa Base de Contrapiso en Concreto de 2.500 PSI (e = 0,12 m, M?): Losa de
soporte para acabados finales vaciada sobre la subrasante preparada.

e Refuerzo con Malla Electrosoldada (KG): Colocacion de malla de alta
resistencia con traslapos amarrados con alambre negro No. 18 para control de
retraccién de fraguado.

e Alistado Impermeabilizado de Pisos 1:3 (e = 0,04 m, M?): Mortero de nivelacion
alisado con llana metalica.

CAPITULO 10. IMPERMEABILIZACIONES

e Recubrimiento Membrana en Poliurea en Frio (M? / ML): Sistema continuo de
impermeabilizacién de cubiertas y losas compuestas por imprimante epéxico
(Sikafloor 161), membrana elastica (Sikalastic 859 R) y acabado con proteccion
UV (Sikalastic 701).

e Ruanas en SikaFelt FPP 30 (UN): Refuerzos impermeables prefabricados e
impregnados colocados en ftraslape alrededor de gérgolas, bajantes y
sumideros.

CAPITULO 11. PISOS Y ACABADOS DE MUROS

e Piso en Tablon de Gres Alfa 30 X 30 cm Color Sahara (M?): Revestimiento
ceramico extruido antideslizante para trafico alto, pegado con adhesivo
Alfaquick y emboquillado.

e Cenefas y Complementos (ML): Instalacién de cenefa de gres Alfa Mocca de
4 X 26 cm pegada y nivelada.

e Enchape de Pared Ceramica 30 x 60 cm Natal Blanco Corona (M2 / ML):
Enchape brillante para muros de barfios y zonas de aseo, asentado con pega
ceramica y emboquillado en latex.

CAPITULO 12. ESTUCO Y PINTURA

e Pintura en Vinilo Tipo 1 Muros Interiores (M? / ML): Aplicacién de dos manos de
pintura lavable tipo Vinilo 1 sobre pafietes en tonos Hielo Artico o segun
seleccion arquitectdnica.

e Pintura de Exteriores Koraza Fachadas (M? / ML): Pintura acrilica de alta

resistencia a la intemperie con proteccién contra rayos UV, antihongos vy
antibacteriana a dos manos.

CAPITULO 13. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
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e Suministro e Instalacién de Aparatos Sanitarios (UN):
o Lavamanos PMR institucional Aquajet de incrustar (Ref. 012911001
Corona).
o Kit de Orinal para Adultos Gotta EP de entrada posterior con valvula
push de empotrar.
o Kit Taza Adriatica Plus de entrada posterior con valvula push de
empotrar,
o Lavamanos empotrado en mesoén de porcelana blanca.
o Griferfa para Lavamanos Institucional Push mesa de Corona.
e Accesorios Sanitarios y Elementos de Accesibilidad (UN):
o Rejillas de piso cuadradas de 10x 10 cm en acero inoxidable
anticucaracha (Grival).
o Barras de seguridad lineales de 24" en acero inoxidable acabado
cepillado para bafios PMR, fijadas con taquetes expansivos.

Anélisis del Presupuesto Oficial y Estructura Administrativa
Resumen Financiero General
Subtotal Costos Directos: $ 947.993.525,78
Factor A.l.U. (30%): $ 284.398.057,74
o Administracion (A = 25%): $ 236.998.381,45
o Imprevistos (I = 2%): $ 18.959.870,52
o Utilidad (U =3%): $ 28.439.805,77
Subtotal Obras + A.l.U.: $ 1.232.391.583,52

Costos Indirectos Complementarios (Tramites y Certificaciones RETIE/RETILAP): $
8.650.000,00

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 1.241.041.583,52 MCTE
Estructura del Componente Administrativo (A.l.U.)
El analisis del esquema A.1.U. del proyecto se fijé en un 30% sobre el costo directo:

1. Administracioén (25%): Cubre la logistica de campo, direccion técnica de obra,
profesionales de residencia, gestion ambiental (PMA), SST, control topografico y
ensayos de calidad de laboratorio exigidos en las especificaciones técnicas.

2. Imprevistos (2%): Asignacién destinada a cubrir imprevistos menores durante la
ejecucion de las actividades preliminares, movimientos de tierra o variaciones
geotécnicas.

3. Utilidad (3%): Ganancia neta o beneficio comercial estipulado para el contratista
ejecutor.

Desglose y Anadlisis de Costos por Capitulos

A continuacién, se consolidan todos los capitulos del proyecto expresados en su valor
total por capitulo (incluyendo la incidencia proporcional del A.1.U. y tramites directos), su

porcentaje de participacion en el costo total del proyecto y su porcentaje con respecto
al valor de costo directo.

: ; % Part.
it : Valor Total con Valor
No.  Capitulo de Obra g‘;ﬂ: c':"t 5 {g;:sto ALU. + Total
o B e Tramites ($) Proyect
(o]
i i | I i
1 | 18 - Espacios Publicos | § . | 22829
! i Recreativos y Deportivos } 214.964.267,7 | 279.453.548,04 LS |
i { 3 ¥
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Con base en los estudios, planimetria e items detallados en el Formulario 1 y en las
Especificaciones Técnicas de Construccion, la ejecucion de la obra se agrupa en tres
componentes principales:

1. Urbanismo y Campos Deportivos (Representa el 57,5% del valor total):

o Cancha Polideportiva: Preparacion del terreno, movimiento de tierras, capa de
triturado sub-base, placa masiva de concreto 4000 PSI reforzada con malla
electrosoldada, demarcacién sintética/fria, pintura acrilica especializada y
equipamiento deportivo institucional (canchas multiples) con canalizacién
perimetral de drenaje.

o Pisos Urbano y Paisajismo: Suministro e instalacién de bloques de
gramoquin/kreato en diversos tonos, losetas prefabricadas, bordillos, gravillas
decorativas, bancas prefabricadas M-40, topellantas y cicloparqueaderos.

o lluminacion Exterior: Canalizacién subterrénea, cableado especializado,
colocacion de postes metalicos de 6m y luminarias LED de alumbrado publico y
decorativas.

o Cerramiento: Demoliciones perimetrales, cimentacion profunda mediante pilotes
y vigas de amarre, rejas de acero con pintura electrostatica y portones de acceso
vehicular y peatonal,

2. Infraestructura de Servicios y Mddulos Sanitarios / Asistenciales
(Representa el 28,5% del valor total):

o Cimentacién y Estructura: Construccion de vigas de cimentacion, zapatas, muros
corridos, losas macizas de entrepiso y cubierta, reforzados con acero 60.000 PS|
y dovelas en grouting.

© Mamposteria y Acabados: Muros perimetrales e internos en ladrillo estructural
visto, ladrillos calados tipo estrella, pafietes impermeabilizados, enchapes
ceramicos, afinados y revestimientos de impermeabilizacién con poliurea fria en
areas humedas/tanque.

o Instalaciones Hidrosanitarias y Redes: Acometidas de acueducto/alcantarillado,
redes de distribucion PVC-P y PVC-S, construccién de cajas de inspeccion,
instalacion de sistema de presién constante (hidroneumatico), tanque de
almacenamiento de 2.000 L y pruebas técnicas de presion e higienizacion.

3. Adecuaciones Preliminares, Equipamiento y Cierre (Representa el 14,0%
del valor total):

© Preliminares y Demoliciones: Montaje de campamento administrativo,
cerramiento provisional en tela verde, localizacion y replanteo topogréfico,
demolicion de la caseta comunal existente, placas deportivas antiguas, graderias
y retiro certificado de escombros/sobrantes a botadero.

o Dotaciones y Muebles Institucionales: Instalacién de aparatos sanitarios de bajo
consumo, baterias PMR adaptadas a norma de accesibilidad (NTC 6047), barras
de apoyo en acero inoxidable, mesones en granito pulido, divisiones moduladas
para bafios, carpinteria metalica en lamina cold rolled y secadores automaticos.

© Legalizacién y Energizacién: Desarrollo de tramites formales ante la ESP y Enel
Codensa, certificacion RETIE/RETILAP y pruebas de puesta en marcha.

Los items de pago corresponden estrictamente a la lista de cantidades de obra Y precios
unitarios consignada en el Formulario de Presupuesto Oficial. El pago se efectuara por

unidad de medida ejecutada y recibida a satisfaccion por la Interventoria y la supervision
designada.

VER ANEXO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO DE LA CONSTRUCCION

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Pagina 22 de 102




GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-021
%@k HieA I MEEIL FORMATO VERSION: 04
gt ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE ;

LICITACION PUBLICA FEGH/S BTN

“CON:STRUCCIC')N DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA JUNTA DE
ACCION (JAC) LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PIN 2024251260010”

De conformidad con la autorizacion presupuestal emitida en el Proyecto de Acuerdo No.
021-2026, el valor total de la obra que constituye el limite y monto global del Formulario
1 - Presupuesto Oficial para el proyecto "Construccién del complejo deportivo y cultural

de la Junta de Accioén (JAC) La Palma del municipio de Cajica - Cundinamarca", se
establece en:

Valor Total de la Obra: $1.241.041.583.52 (Mil doscientos cuarenta y un millones
cuarenta y un mil quinientos ochenta y tres pesos con cincuenta y dos centavos M/CTE).

Detalle de la asignacion y estructura de los recursos:

e Destinacion (Objeto): Contrato de Obra Publica exclusiva para la JAC La Palma.

e Fuente del Recurso: 1.3.3.2.00.

e Respaldo Vigencia 2026: $1.241.041.583.52 (Equivalente al 100% de los
recursos garantizados en la vigencia actual para su contratacion).

e Compromiso Vigencia Futura (2027): $0 en nueva apropiacién, pero con
autorizacion plena para la ejecucion fisica, recepcion de bienes/servicios y
pagos durante el afio 2027 amparados en el presupuesto 2026.

Cabe precisar que este rubro oficial es exclusivo para sufragar los costos directos de
construccion y los costos indirectos (A.1.U.) del Contratista de Obra. La labor de control
y seguimiento cuenta con una asignacion y Formulario 1 completamente independientes

para el proceso de Interventoria integral, valorada en $86.872.910.85 (Fuente
1.2.2.0.00).

La Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas para la proyeccion del presupuesto,
se apoyo en los andlisis Unitarios realizados por el ICCU 2026, precios de la regién, del
sector, Precios del municipio, soportados por los APU’s realizados por un consultor
independiente contratado y con base en el estudio del sector el cual incluye las
contrataciones realizadas dentro de la regién en anteriores vigencias, asi mismo de
conformidad con las cotizaciones efectuadas y que soportan el Anélisis del Sector y el
presente estudio previo, el cual hace parte integral del expediente del presente proceso.

PRESUPUESTO

Se anexa en el Formulario 1 (Presupuesto)

ESPECIFICACIONES TECNICAS (ver detalle en anexo técnico 1 y documento
técnico adicional de especificaciones técnicas)

Las especificaciones técnicas detalladas para cada una de las ACTIVIDADES SE
ENCUENTRAN DETALLADAS EN LA PARTE FINAL DEL ANEXO TECNICO 1 las
cuales forman parte integral del presente contrato. Las Especificaciones Técnicas
definen de manera especifica, el alcance del item, los requisitos minimos de materiales
y mano de obra, el uso del equipo adecuado, las verificaciones y pruebas basicas para
aceptacion, y el criterio de medicién y forma de pago. En términos agregados, las
especificaciones comprenden los componentes esenciales de la adecuacion escénica y
sus elementos de seguridad, asi como las actividades asociadas de instalacion, ajuste,
limpieza y puesta en servicio. La aceptacion requerird cumplimiento técnico, evidencias
documentales y verificacion en sitio de cantidades y desempefio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES

El alcance constructivo del proyecto, delimitado por las especificaciones técnicas, los
disefios aprobados y la Licencia de Construccion (Modalidades de Demolicion Total,
Cerramiento y Obra Nueva), comprende la ejecucion integral de las siguientes fases y
actividades generales:
1. Actividades Preliminares y Demoliciones

e Localizacién y Replanteo: Trazado topografico continuo con equipo de precision

(Estacién Total) para el control de niveles, ejes y pendientes durante toda la
obra.
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e Cerramiento y Campamento: Instalacién de cerramientos provisionales para
aislar el area de trabajo y garantizar la seguridad perimetral.

e Demolicion y Descapote: Demolicién total de la caseta y la placa deportiva
existente utilizando maquinaria pesada (retroexcavadora/minicargador), retiro
de escombros y descapote mecanico del terreno.

2. Movimiento de Tierras y Cimentacién

e Excavaciones: Realizacion de cortes y excavaciones mecanicas/manuales para
la conformacién de la caja estructural de la cancha, senderos y la cimentacién
de la edificacion (zapatas y vigas).

e Estructuras de Cimentacién: Armado de acero de refuerzo y vaciado de
concreto consolidado mecanicamente (con vibrador de aguja) para zapatas y
vigas de amarre, dando cumplimiento estricto a la norma NSR-10.

3. Estructura, Mamposteria y Cubiertas

e Estructura en Concreto: Fundicién de columnas, losas macizas, columnetas y
dovelas de confinamiento estructural.

e Mamposteria: Levantamiento de muros en bloque o ladrillo (estructural y no
estructural) amparados bajo la NTC 4205, con la respectiva instalacién de
andamios certificados para trabajo en alturas.

e Cubierta: Suministro, ensamble e instalacién de la estructura metélica y el
recubrimiento de la cubierta del salén cultural y/o zonas himedas.

4. Instalaciones Técnicas (Hidrosanitarias y Eléctricas)

e Redes Hidrosanitarias: Construccién de acometidas, redes internas de
acueducto y alcantarillado (conforme al RAS y normatividad EPC Caijica), y
dotacion de aparatos sanitarios de bajo consumo.

e Redes Eléctricas e lluminacion: Tendido de redes eléctricas, instalacién de
tableros, cableado e iluminacién tipo LED (interior y exterior), garantizando
eficiencia energética y estricto cumplimiento para certificacién final RETIE y
RETILAP avalada ante Enel Colombia.

5. Acabados Arquitectonicos y Urbanismo

e Acabados Interiores y Exteriores: Aplicacién de morteros, pafietes, afinados de
piso, estuco y pintura térmica/acrilica en fachadas e interiores.

e Conformacién de Escenario Deportivo: Suministro, extendido y compactacion
mecanica de materiales granulares (recebos y sub-bases) para la conformacion
de la placa polideportiva, garantizando las pendientes de drenaje.

e Urbanismo y Accesibilidad: Construccién de senderos peatonales, rampas y
eliminacion de barreras arquitectonicas en cumplimiento del Decreto 1538 de
2005 y la NTC 6047, asegurando accesibilidad universal para Personas con
Movilidad Reducida (PMR).

6. Gestién Ambiental y Sostenibilidad

e Manejo de RCD: Clasificacion, cargue en volqueta carrozada y disposicion final
certificada del 100% de los Residuos de Construccion y Demolicién (escombros
y sobrantes de excavacion) en botaderos autorizados (Resolucién 472 de
2017).

e Plan de Manejo Ambiental (PMA): Implementacién de controles de material
particulado, gestion de aguas de escorrentia y mitigacién de impactos en el
entorno vecinal durante la ejecucién de las obras.

Todos los materiales a emplear deberan ser de primera calidad, nuevos, homologados
y contar con sello de conformidad con norma técnica (NTC, RETIE, UL, FM, ASTM)
segun corresponda. Queda expresamente prohibido el uso de materiales reusados o sin
certificacion de calidad.

Las especificaciones técnicas de materiales se entienden de caracter minimo vy
obligatorio y deberan cumplirse conforme a las especificaciones técnicas adjuntas, a las
instrucciones del fabricante y a la normativa vigente. De forma general, cada material
debera contar con fichas técnicas, certificados de calidad y/o conformidad, trazabilidad
de suministro y, cuando aplique, calibraciones © ensayos exigidos por la
Interventoria/Supervision. Se requerira que los materiales sean nuevos, de primera
calidad y compatibles con el sistema a instalar, sin deterioro ni deformaciones, y que su
almacenamiento y manejo se realicen bajo las recomendaciones del fabricante. Los
materiales equivalentes podran aceptarse siempre que acrediten igual o mejor
desempefio y cuenten con aprobacién previa de la Interventoria/Supervisién. La
aceptacion de materiales estara sujeta a la verificacién documental, inspeccién en sitio

y, de ser necesario, pruebas basicas de conformidad antes de su incorporacion a la
obra.
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Con el fin de garantizar el buen desarrollo, la calidad técnica y la correcta ejecucion de
la construccién del complejo deportivo y cultural JAC La Palma, el Contratista de obra
debera dar estricto cumplimiento a los siguientes aspectos basicos y obligaciones
transversales, ajustados a las particularidades del proyecto:

1. Provisién de Equipos y Herramientas: El Contratista estd en la obligacion
irrenunciable de aportar, a su entero costo y riesgo, la totalidad de las herramientas,
maquinaria (incluyendo retroexcavadoras, minicargadores y volquetas para el
descapote y demoliciones iniciales), andamiaje certificado y equipos necesarios para la
correcta y oportuna ejecucion de la obra. El costo derivado de los consumos de

operacién, mantenimiento y combustibles correra exclusivamente por cuenta del
Contratista,

2. Aprobacién de Materiales y Ensayos de Laboratorio: Todos los elementos,
insumos y materiales a incorporar (aceros, concretos, agregados, adoquines, aparatos
sanitarios, luminarias LED, etc.) deberan contar con la aprobacién previa y escrita de la
Interventoria y/o Supervision, mediante la presentacion anticipada de muestras y fichas
técnicas. Conforme al Manual de Supervision e Interventoria de Cajica, se exigiran los
ensayos de laboratorio (ej. cilindros de concreto, pruebas de compactacion Proctor para
las bases de la cancha) necesarios para verificar el cumplimiento de la norma NSR-10
y especificaciones técnicas. Los costos serdn asumidos por el Contratista.

3. Instalaciones Provisionales y Limpieza Final: Seran por cuenta y riesgo del
Contratista la adecuacion de los sitios de almacenaje, acopio y campamentos, cuya
ubicacion en el predio debera ser previamente avalada por la Interventoria. Como
requisito previo e indispensable para la suscripciéon del Acta de Recibo Final, el
Contratista debera retirar la totalidad de los materiales sobrantes, escombros
(especialmente los derivados de la demolicién de la placa y caseta preexistentes) y

campamentos, dejando el predio completamente limpio y entregando los certificados de
disposicion final de RCD.

4. Custodia y Conservacién de la Obra: El Contratista asume la responsabilidad total
por la custodia, proteccién y conservacion integral de las obras (incluyendo la estructura
metalica, cubierta, mamposteria y dotacién sanitaria) hasta la suscripcién del Acta de
Recibo Final a satisfaccion por parte de la Entidad. Cualquier dafio, hurto o deterioro
debera ser reparado o repuesto por el Contratista a su costo y a entera satisfaccién de
la Interventorfa, salvo eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probados.

S. Integralidad de los Precios Unitarios: Los precios unitarios consignados en el
Formulario 1 - Presupuesto Oficial incluyen inexcusablemente el costo total de los
materiales, transportes, acarreos, mano de obra, prestaciones sociales, herramientas,
equipos, control de calidad, ensayos, desperdicios y demas gastos directos e indirectos

(A.L.U.) inherentes y necesarios. No se reconoceran sobrecostos por omisiones en el
calculo de estos factores.

6. Responsabilidad Civil frente a Terceros: El Contratista sera el directo y tnico
responsable por los dafios o perjuicios que, por descuido, imprevision, negligencia,
deficiencia constructiva o causas que le sean imputables, se llegaren a causar a terceros
(personas, predios colindantes o redes de servicios publicos existentes) durante la
ejecucion, debiendo mantener indemne a la Administracién Municipal de Cajica
mediante la respectiva poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

7. Calidad de Obray Facultad de Rechazo: La Entidad Contratante ser4 estrictamente
rigurosa con la calidad, exigiendo el cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas
(NTC), RETIE y RETILAP (para instalaciones eléctricas y de iluminacion del
polideportivo) y RAS (para hidrosanitarias). La Entidad, a través de la Interventoria,
rechazard y ordenara demoler o rehacer cualquier trabajo que no cumpla con los
estandares de disefio, tolerancias constructivas y especificaciones técnicas, sin que
esto genere costos adicionales ni ampliacién de plazos.

8. Criterios de Medicién: Para efectos de elaboracién de actas de recibo parcial o final,
las cantidades de obra ejecutadas cuya unidad de medida sea fraccionable (metros
lineales, metros cuadrados, metros cubicos) se liquidaran tomando estrictamente dos
(2) cifras decimales, rigiéndose por los items aprobados en el presupuesto.
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9. Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): El Contratista
asumira el suministro obligatorio de la dotacion y Elementos de Protecciéon Personal
(EPP), haciendo especial énfasis en el trabajo seguro en alturas para la instalacién de
la cubierta metélica y las redes de iluminacién colgante. Mantendra en la obra un
botiquin de primeros auxilios y dard cumplimiento riguroso a la normatividad laboral
vigente. El control de acceso exigira carné de identificacion visible con nombre, cédula,
logotipo de la empresa y afiliacién activa a la seguridad social (ARL, EPS, Pensién)

10. Referencia de Marcas y Principio de Seleccién Objetiva: En acatamiento de la
Ley 80 de 1993, cualquier mencién de marcas comerciales o nombres de fabrica dentro
de los planos o especificaciones tiene un caracter estrictamente referencial para fijar
el estandar de calidad deseado. El Contratista podra suministrar productos equivalentes
(ej. perfileria, aparatos sanitarios, griferfas, luminarias), siempre que someta las fichas
técnicas a aprobacién de la Interventorfa, demostrando calidad igual o superior al
referente presupuestado, sin que ello implique incremento en los precios unitarios.

11. Ejecucién de Muestras y Patrones Constructivos: Previo al inicio de actividades
determinantes (levantamiento de mamposteria a la vista, aplicacién de acabados y
pinturas en la placa polideportiva, instalacion de aparatos sanitarios o tendido de
luminarias), el Contratista debera construir u organizar muestras fisicas o pafios de
prueba en sitio. Esto con el fin de evidenciar el proceso constructivo, la técnica de
instalacion y el acabado final, permitiendo a la Interventoria emitir el visto bueno antes
de autorizar la ejecucion masiva.

DOCUMENTOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

La Entidad entregara al Contratista seleccionado, como soporte fundamental y linea
base para la materializacion de las obras, la totalidad del producto técnico obtenido y
derivado del Contrato de Consultoria liquidado No. 05-24, cuyo objeto contractual
consistié en los estudios y disefios para la infraestructura comunal del municipio.

De igual forma, basandose en el producto de la consultoria, la Entidad suministrara la
documentacion integral correspondiente a revalidaciones, avales y aprobaciones
emitidas por las empresas de servicios publicos, asi como la Licencia de Construccién
expedida por la autoridad competente.

En este sentido, se hara entrega formal del siguiente paquete técnico y de disefio:

Disefios y planimetria de arquitectura (incluyendo detalles arquitecténicos).
Estudios y disefios estructurales (con sus respectivas memorias de célculo).
Disefios eléctricos y de iluminacion.

Disefios hidrosanitarios.

Levantamiento y estudios de topografia.

Estudio de suelos y geotecnia.

Presupuesto de obra detallado.

Plan de calidad.

Planimetria general, detalles constructivos y demas documentos anexos
complementarios.

Si durante el desarrollo y ejecucién fisica de la obra resultare necesario exigir algin
alcance cobijado dentro de la garantia de los disefios, o en su defecto, el Contratista
detectare alglin elemento técnico faltante, indefinicién u omisién dentro del paquete de
estudios y disefios entregado, se debera seguir rigurosamente el siguiente conducto
regular articulado con el Manual de Supervision e Interventoria de Cajica:

1. El Contratista de obra debera solicitar formalmente, y en primera medida, la
aclaracion o el elemento faltante a la Interventoria contratada para el proyecto.

2. La Interventoria procedera a revisar técnicamente la peticion: de encontrarla
justificada y pertinente, avalara la solicitud.

3. Una vez avalada, la Interventoria transmitira oficialmente el requerimiento a la
Supervisién (representante de la Entidad).

4. La Supervisién sera la encargada de elevar la solicitud respectiva y requerir
formalmente al Consultor (¢jecutor del Contrato 05-24) para que subsane,
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complemente o responda por los alcances dentro del marco de su garantia
técnica.

ANEXO 1: Adjunto Especificaciones técnicas.

El plazo de ejecucion del contrato sera de OCHO (08) MESES contados a partir de la
fecha de suscripcion del contrato, previa expedicion del registro presupuestal,
aprobacién de las garantias y suscripcion del acta de inicio.

7.4. Plazo de
ejecucion del Adicionalmente se cuenta con vigencia futura viabilizada mediante acuerdo municipal
contrato: No. 21 de 31 de AGOSTO de 2026 “POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA ALCALDESA
MUNICIPAL DE CAJICA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2027 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

La ejecucion del proyecto se realizara en los predios enunciados anteriormente dentro
del municipio de Cajica Cundinamarca. El domicilio contractual para todos los efectos

sera en el Municipio de Cajica, en las instalaciones de la Alcaldia Municipal ubicadas en
la Calle 2 N° 4-07. Municipio de Cajica.

El proyecto se ubica en el Municipio de Cajica (Cundinamarca), Direccién /
Nomenclatura Vial: Carrera 10 con Calle 2, Sector La Palma con Matricula Inmobiliaria:
176-45066 y Coordenadas Geogréficas de referencia Latitud: 4* 55'21.94"N (4.922761")
Longitud: 74%02'31.90"0 (-74.042194")

NOTA ACLARATORIA: la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, en ejercicio
75.L de sus competencias, con el fin de precisar los aspectos fisicos, catastrales y juridicos
.5. Lugar de p J ; e : ; ;
ejecucién del del area objeto de intervencion aclara que, el area total de la zona cqmunaf a rptervemr
contrato: esta compuesta formalmente por tres (3) predios que cuentan con diferente nimero de
’ matricula inmobiliaria y nimero catastral. Que, Si bien el globo de terreno total presenta
una configuracién geométrica en forma de “L", se precisa que Unicamente se
intervendra la extensién mas larga, la cual se encuentra comprendida por un solo predio
(ver descripcion de la necesidad). Que, de acuerdo con los disefios definitivos y tal
como se avala en la respectiva licencia de construccién expedida bajo las modalidades
de demolicion y obra nueva (incorporada en los documentos del proceso de licitacién),
el predio especifico sobre el cual se ejecutara la construccién del complejo deportivo y
cultural es el que se identifica plenamente con los siguientes datos: Numero de
matricula inmobiliaria: 176-45066 y Numero catastral: 25125-00-00-0005-0158-000.
La anterior aclaracion se genera con el objetivo de brindar total transparencia y
sequridad juridica al proceso precontractual, y cuenta con la respectiva validacion y
competencia de la Secretaria de Planeacion Municipal.

A. Obligaciones Especificas:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Acreditar personal, toda la documentacion y/o productos que integraron la propuesta
del contratista dentro del proceso de seleccion, avalada por la interventoria a la
supervision designada.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo

Técnico, el Pliego de Condiciones y todos los Documentos del Proceso.

5. Dara conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algln efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud
publica de conformidad con la Ley Aplicable.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién
en los plazos acordados con la Entidad.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra.

7.6. Obligaciones
del contratista: 4.
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10.

11.

12

13

14,

18.

16.
17.
18.
19.

20.

21

22.
23.

24,

25.
. Subsanar de manera inmediata y a su costa los dafios generados al contratante ya

27.

28.

29.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una
modificacion del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal
(EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer (3) dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del
auto de iniciacion de procesos concursales, de reorganizacién o liquidacion del
Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales, cuando
el contratista sea figura plural.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 % o segln oferta) de personal
tecnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilizacion de los
recursos materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna
ejecucion de las actividades.

Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningtn tipo de
subordinacion, ni vinculo laboral alguno del Contratista, o sus empleados con el
Municipio.

Presentar los informes especificos (mensuales y de avance) y extraordinarios, asi
como elaborar y remitir los informes solicitados por el Supervisor con el respectivo
apoyo fotografico y técnico que se requiera.

Colaborar con el municipio para que el objeto del contrato se cumpla.

Garantizar las condiciones necesarias para la correcta ejecucién del objeto del
contrato, se debe contar con el equipo de proteccién necesario para efectuar las
labores.

Realizar las actividades correspondientes segln las instrucciones del Municipio,
para realizar el objeto del contrato.

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que se le asignen;

terceros.

Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y
la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar,
mediante las constancias de pago.

Garantizar la calidad de la obra para que el objeto del contrato se cumpla en
condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual debera constituir dentro de los tres
(3) dias siguientes a la suscripcién del contrato, la garantia unica: igualmente
contara con el mismo plazo para actualizar la péliza de garantia cuando se presenten
modificaciones y/o prorrogas y/o adiciones al contrato.

Obrar con lealtad en las etapas contractuales y pos contractuales, respectivamente.
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30. Atender las observaciones del interventor y/o el supervisor designado.

31. Presentar oportunamente la factura, para poder efectuar los respectivos pagos,
cuando corresponda.

32. Entregar las obras de acuerdo a las especificaciones y en las condiciones
establecidas en la oferta presentada y las indicadas por la interventoria y
Supervisién designada.

33. Responder por el buen uso de la informacién entregada.

34. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo el estudio previo,
pliego de condiciones, los Anexos Técnicos y la oferta presentada por el contratista.

35. Realizar las obras de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas
determinadas en los estudios previos y las demas especificaciones técnicas
establecidas por el Municipio.

36. Realizar un programa de control de calidad de los elementos para aprobacion de la
interventoria.

37. Cumplir las solicitudes realizadas por la interventoria y por el supervisor designado.

38. Hacer o actualizar el cronograma y/o programacién de obra y cumplir a cabalidad
con el mismo, a mas tardar la segunda semana de iniciado el contrato, dicho
cronograma y flujo de caja debera tener en cuenta los tiempos contemplados en la
programacion precontractual y deberan aportarse a mas tardar al segundo comité
de obra debidamente avalado y firmado tanto por el representante legal del contrato
de obra como el de interventoria.

39. Actuar de buena fe, frente a situaciones que puedan afectar la obra, informando
oportunamente de situaciones que puedan afectar la ejecucion de la obra.

40. Suministrar y mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la entrega de las
mismas, el personal profesional ofrecido. Si el contratista requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual o
superior al que se pretende retirar. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta
a la aprobacion del Municipio. Sera por cuenta del contratista el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la obra, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el
Municipio.

41. Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal que
esté a su cargo.

42. Dotar al personal (el 100% del término del contrato) que labora en las obras, para lo
cual el uniforme debera venir debidamente identificado con el nombre del contratista.

43. Suministrar los materiales requeridos para la ejecucion de las obras, el cual debe de
ser de excelente calidad, cumpliendo con la normatividad aplicable.

44. Poner a disposicion del contrato la maquinaria, los equipos y las herramientas
ofertadas para el trabajo a realizar, en perfecto estado de funcionamiento. El
Municipio a través del supervisor, se reserva el derecho de rechazar aquellos
equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuadas, insuficientes
O que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo
para el buen desarrollo de las obras.

45. Mantener al personal requerido en la obra y estos deberan cumplir con la
permanencia establecida.

46. Los especialistas deberan entregar segun necesidad de la obra los respectivos
informes de las revisiones realizadas en la obra.

47. Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y
entrega oportuna en el sitio de la obra, cumpliendo con las normas ambientales y de
transito para el cumplimiento de las obras en el plazo establecido.

48. Disponer de una persona idénea profesional o técnica, que realice las funciones de
inspector de seguridad industrial y salud ocupacional, de todo el personal de las
obras y de las areas de trabajo.

49. Cumplir con el plan de calidad.

50. Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios, y con la periodicidad
solicitada por el supervisor.

51. Facilitar al Municipio la supervision e inspeccién del trabajo y acatar todas las
recomendaciones de la entidad.

52. Toda actividad ejecutada que resulte, segtin el anélisis de calidad, defectuosa o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de
los insumos o de la mano de obra, deberén ser reemplazados por el contratista bajo
su costo, en el término indicado por el supervisor del contrato.

53. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
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54.

55.
56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.

70.

folis
12,
73

74,

75.

76.

terceros en la ejecucién del contrato.

Realizar el registro fotografico del avance de la ejecucién, procurando mostrar desde
un mismo punto el progrese o avance, y presentarlo semanalmente por el medio que
indique la supervision designada.

Entregar las areas intervenidas en perfecto estado de limpieza y aseo.

Retirar al final de la obra de los materiales sobrantes y/o residuos que generen la
obra y depositar los mismos en lugares de disposicion final o donde disponga la
supervisién.

Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor y/o interventor las actas
parciales, acta de recibo final y terminacion y acta de liquidacion.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del
contrato, igualmente por los costos de servicios publicos del predio provisionales y
definitivos hasta la suscripcion del acta de terminacion final.

Constituir a favor del Municipio las garantias que se sefialen en el contrato, ampliar
las vigencias de las mismas cuando se suspenda la ejecucién, se amplien los plazos
o se adicione el valor del contrato.

Cumplir con los requisitos y entregar los documentos solicitados por el Municipio de
Cajica, para dar tramite a los pagos parciales y el pago final del contrato.

Mantener indemne al Municipio de cualquier reclamacién proveniente de terceros
que tenga como causa sus acciones u omisiones en desarrollo y ejecucién del
presente contrato,

Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar
el equilibrio econémico del contrato.

Dar a conocer al Municipio cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social
que les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de
las obras.

Presentar los informes técnicos que sean requeridos por el contratante y/o
supervision designada con ocasién del proceso constructivo cumpliendo con los
parametros de dicha entidad.

Entregar, con el acta de recibo final de la obra, registro fotogréafico que evidencie el
estado del proyecto objeto del proyecto a intervenir, antes, durante y después de la
ejecucion de las obras.

Guardar, conservar y poner a disposicion de las autoridades de control que asi lo
soliciten, todos los comprobantes, registros, libros y correspondencia relacionada
con la ejecucion de los recursos asignados.

Rendir cuentas sobre el avance del proyecto y divulgar sus resultados.

Cumplir todas las leyes que regulan la ejecucién del contrato, tales como leyes
laborales, contractuales, presupuestales, comerciales, ambientales, Sociales, de
Salud y Seguridad Sociales, urbanisticas y tributarias vigentes, ejecucion y
liquidacion del contrato y, al pago por su cuenta, de salarios, seguridad social
(pension, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales
de ley. Asi mismo, debera identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en
el trabajo que se puedan presentar durante la ejecucién del contrato, de conformidad
con la normatividad vigente, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades
laborales del personal con el que ejecutara el mismo.

El contratista debera realizar la obra en el tiempo pactado y no podré sin justificacion
técnicamente comprobada hacer reajuste de la programacién planteada desde la
fase inicial del presente proceso.

Realizar las actividades de obra con el respectivo acompafiamiento de los
especialistas y residentes de obra propuestos.

Respetar las solicitudes realizadas por la interventoria, en caso de presentarse
controversia, realizar justificaciones técnicas.

El contratista velara por hacer las gestiones de formalizacién del contrato de la
manera mas agil posible a fin de no perder tiempo para dar inicio a la obra.
Ejecucion de Patrones Constructivos, Construir pafios de prueba o muestras fisicas
para actividades determinantes (mamposteria, pintura de la placa polideportiva,
instalacion de acabados), los cuales deberan contar con la aprobacién y visto bueno
formal de la Interventoria de manera previa a su ejecucion masiva.

Accesibilidad Universal, Ejecutar las circulaciones, rampas y baterias sanitarias
eliminando toda barrera arquitecténica, garantizando el cumplimiento del Decreto
1538 de 2005 y la NTC 6047 para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Pago de Servicios Publicos, Asumir a su entero costo y riesgo el pago oportuno de

los consumos de servicios publicos (acueducto, alcantarillado, aseo y energia)
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1.

i

78.

79.

80.

81.

82.

Las demas que correspondan a la naturaleza del objeto contratado.

B. Obligaciones Generales:

. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y

11.

12.
13,
14.

15.

generados en el predio (Matricula Inmobiliaria 176-46816 / 176-46828) durante todo
el plazo de ejecucion fisica.

Paz y Salvo Condicionante, Entregar, como requisito insalvable para la firma del
Acta de Recibo Final y Liquidacion, los certificados de Paz y Salvo actualizados
emitidos por la EPC Cajica y Enel Colombia.

Certificaciones RETIE y RETILAP, Tramitar, costear y obtener los dictamenes de
inspeccion técnica plenos emitidos por un organismo acreditado ante el ONAC para
las instalaciones eléctricas y el sistema de iluminacién, asi como gestionar Ia
conexion definitiva y energizacion ante Enel Colombia.

Gestion de Residuos (RCD), Presentar mensualmente las guias de transporte y los
certificados originales de disposicién final del 100% de los escombros
(especialmente los derivados de la demolicién de la placa y caseta preexistente) en
botaderos autorizados, dando cumplimiento a la Resolucién 472 de 2017.

Eficiencia de Recursos, Garantizar el suministro e instalaciéon exclusiva de aparatos
sanitarios de bajo consumo e iluminacién exterior e interior tipo LED, en acatamiento
de las directrices de compras publicas sostenibles.

Trabajo Seguro en Alturas, Implementar el SG-SST con rigor absoluto durante el
montaje de la estructura metdlica y la cubierta del polideportivo, utilizando
exclusivamente andamios certificados, lineas de vida y personal con curso de alturas
vigente.

Vinculacién de Mano de Obra Local, Priorizar la contratacién de mano de obra no
calificada residente en el area de influencia directa del proyecto (Vereda Canelén,
sector La Palma y/o a nivel Cajica), soportando dicha vinculacién mediante planillas
y contratos en los informes periodicos presentados a la Supervision

Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilizacién de los
recursos materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna
ejecucion de las actividades;

Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirad ningun tipo de
subordinacion, ni vinculo laboral alguno del Contratista, o sus empleados con el
Municipio;

Presentar los informes (mensuales y de avance) especificos o extraordinarios, asi
como elaborar y remitir los informes solicitados por el Supervisor con el respectivo
apoyo fotografico y técnico que se requiera;

Colaborar con el municipio para que el objeto del contrato se cumpla;

Garantizar las condiciones necesarias para la correcta ejecucion del objeto del
contrato, se debe contar con el equipo de proteccién necesario para efectuar las
labores;

Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar
el equilibrio econémico del contrato;

Realizar las actividades correspondientes segun las instrucciones del Municipio,
para realizar el objeto del contrato;

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que se le asignen;
Subsanar de manera inmediata y a su costa dafios generados;

la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar,
mediante las constancias de pago;

Garantizar la calidad del servicio para que el objeto del contrato se cumpla en
condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual debera constituir dentro de los tres
(3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, la garantia tnica;

Obrar con lealtad en las etapas contractuales y pos contractuales, respectivamente;
Atender las observaciones del supervisor;

Conservar en buen estado los elementos que le sean entregados para el desarrollo
del objeto contractual y devolverlos a la finalizacién del contrato;

Cancelar los aportes a salud y pensién sobre un IBC del 40% del valor bruto del
contrato facturado en forma mensual en concordancia con la circular 000001 de
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diciembre de 2004 expedida por los ministerios de Hacienda y Crédito Publico y de
la Proteccion Social;

16. Presentar oportunamente la factura en original y copia, para poder efectuar los
respectivos pagos, cuando corresponda;

17. Entregar el servicio de acuerdo a las especificaciones y en las condiciones
establecidas en la oferta presentada y las indicadas por la Secretaria General;

18. Responder por el buen uso de la informacién entregada:

19. El Contratista debe custodiar y a la terminacién del presente contrato devolver los
insumos, suministros, herramientas, dotacién, implementacién, inventarios y/o

materiales que sean puestos a su disposicion para la prestacion del servicio objeto
de este contrato

7.7. Obligaciones
del Municipio:

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato a través del
supervisor del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccion.

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos, siempre y
cuando la factura se presente en debida forma.

3. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, informacién e insumos que
requiera para el desarrollo de la actividad encomendada.

4. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista
Todas aquellas que se consideren pertinentes.

7.8. Plazo de
liquidacién del
contrato:

De conformidad con lo establecido por el Articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012

modificatorio del Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato de prestacién de
servicios se liquidara.

De no existir tal término, la liquidacién se realizara dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucién del contrato o a la
expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo
que la disponga. S| el contratista no se presenta a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos
(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 141 del codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo
anteriormente establecido en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 141 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

8. Fundamentos
juridicos de la
modalidad de
seleccion:

Teniendo en cuenta la cuantia, la modalidad de seleccion a utilizar sera la Licitacién
Publica.

El fundamento juridico de este procedimiento se encuentra descrito en el articulo 1° de
la Ley 1150 de 2007 que sefiala “...1a escogencia del contratista se efectuara por regla
general a través de licitacion publica, con las excepciones que se sefialan en los
numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.

Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacién pablica
podra ser presentada total o parcialmente de manera dinamica mediante subasta
inversa, en las condiciones que fije el reglamento...” y a su vez se encuentra
reglamentado por el titulo | Contratacion Estatal, capitulo 2 Disposiciones Especiales del
Sistema de Compras y Contratacién Publica, Seccién 1 Modalidades de Seleccidn,
Subseccion 1 Licitacion Publica, articulos del 2.2.1.2.1.1.1 al 2.2.1.2.1.1.2 del decreto
1082 de 2015.

9. Supervision:

El control y vigilancia de la ejecucién y cumplimiento de las obl'igaciones pactadas en el

contrato estaran a cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, o quienes
hagan sus veces.

CAPITULO llI: DESCRIPCION FINANCIERA

10. Valor Estimado
del contrato,
incluyendo
Fuente y
Recursos:

El valor estimado del contrato de OBRA corresponde a la suma de $1.241.041.583.52
(MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

M/CTE) incluidos los impuestos a que haya lugar y gastos directos e indirectos en que
deba incurrir el contratista — (708.80) SMMLV

_CDP RUBRO FUENTE NOMBRE VALOR
RECURSOS DEL
2.3.5.4502001- $
2026001935 1.3.3.2.00 BALANCE DE
2024251260010- DESTINACION 1.241.041.583.52
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2.3.2.02.02.00801- ESPECIFICA POR
301-1.3.3.2.00 ACTO

ADMINISTRATIVO
/ 301 Ejecutar 1
Programa -
Presupuesto
Participativo en
Cajica
Anualmente /
ADMINISTRACION
CENTRAL /
Servicio de
promocion a la
participacién
ciudadana /
RECURSOS DEL
BALANCE DE
DESTINACION
ESPECIFICA POR
ACTO
ADMINISTRATIVO

$
TOTAL 1.241,041.583.52

Mediante el Proyecto de ACUERDO No. 021-2026, el Concejo Municipal de Caijica
autoriza a la Alcaldesa Municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias
correspondientes al afio 2027. Esta autorizacion se fundamenta en la necesidad de
garantizar la continuidad y culminacion integral de diversos proyectos de obra publica
que, debido a su plazo de ejecucion estimado (de ocho a diez meses), superan la
vigencia fiscal de 2026 y deben extenderse hasta 2027. El acuerdo se sustenta técnica
y administrativamente para asegurar el desarrollo organizado de los cronogramas y la
adecuada disponibilidad de recursos, evitando interrupciones contractuales. Ademas,
la iniciativa cuenta con la previa autorizacion del Consejo Municipal de Politica Fiscal
(CONFIS), el cual aprobé la asuncién de compromisos con cargo a vigencias futuras
ordinarias en 2027 para contratos que inician en 2026.

Articulo de Autorizacion: El Articulo Primero del acuerdo autoriza explicitamente a la
Alcaldesa Municipal de Cajica para la asuncién de compromisos con cargo a vigencias
futuras ordinarias en la vigencia 2027. Esta autorizacién permite recepcionar bienes y
servicios de contratos que se suscriban en la vigencia 2026, los cuales cuentan con el
100% de los recursos en la actual vigencia, pero cuya ejecucién culminara en 2027.

Esta medida busca dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo "Cajica Ideal
2024-2027".

Detalle de Proyectos Autorizados (Juntas de Accién Comunal):

Fuente Valor \t_‘aior' :
Objeto del Proyecto Meta del Presupuesto Presupuesto V_a_lg;‘nrgglod_el
. ; Recurso 2026 2027 e

CONTRATO DE OBRA
PUBLICA CuYo
OBJETO ES LA
CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO
DEPORTIVO Y
CULTURAL DE éA
JUNTA DE ACCION
(JAC) SANTA INES =t 1.3.3.2.00 $960.023.119.16 0 $960.023.119.16
DEL MUNICIPIO DE
CAJICA :
CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
BPIN 2024251260010

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, 301 1.2.2.0.00 $67.201.618.34 ] $67.201.618.34
JURIDICA,
AMBIENTAL Y DE
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SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
(S8ST) PARA EL
CONTROL,
SEGUIMIENTO Y
VIGILANCIA DE LA
EJECUCION DEL
CONTRATO DE OBRA
PUBLICA CcuYo
OBJETO ES LA
CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO
DEPORTIVO Y
CULTURAL DE LA
JUNTA DE ACCION
(JAC) SANTA INES
DEL MUNICIPIO DE
CAJICA
CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
BPIN 2024251260010

CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO
DEPORTIVO !
CULTURAL DE LA
JUNTA DE ACCION
(JAC) LA PALMA DEL
MUNIGIPIO DE
CAJICA-
CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
BPIN 2024251260010

301

1.3.3.2.00

$1.241.041.583.52

$1.241.041,583.52

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
JURIDICA,
AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
(SST) PARA EL
CONTROL,
SEGUIMIENTO Y
VIGILANCIA DE LA
EJECUCION DEL
CONTRATO DE OBRA
PUBLICA CuYo
OBJETO ES LA
CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO
DEPORTIVO i
CULTURAL DE LA
JUNTA DE ACCION
(JAC) LA PALMA DEL
MUNICIPIO DE
CAJICA
CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
BPIN 2024251260010

301

1.2.2,0.00

$86.872.910.85

$86.872.910.85

CONTRATO DE OBRA
PUBLICA CuYo
OBJETO ES LA
CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO
CULTURAL DE LA
JUNTA DE ACCION
(JAC) AGUANICA DEL
MUNICIPIO DE
CAJICA-
CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
BPIN 202425126001

301

1.3.3.2.00

$1.110.473.757.37

$1.110.473.757.37

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
JURIDICA,
AMBIENTAL Y DE

1.2.2,0.00

$77.733.183.02

§77.733,163.02
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SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
(SST) PARA EL
CONTROL,
SEGUIMIENTO Y
VIGILANCIA DE LA
EJECUCION DEL
ONTRATO DE OBRA
PUBLICA CuYo
OBJETO ES LA
CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO
CULTURAL DE LA
JUNTA DE ACCION
(JAC) AGUANICA DEL
MUNICIPIO DE
CAJICA
CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
BPIN 202425126001

En consecuencia, lo descrito en el Proyecto de Acuerdo No. 021-2026 otorga plena
viabilidad administrativa y presupuestal para adelantar el proceso de contratacién
correspondiente al "Complejo Deportivo y Cultural de la Junta de Accién (JAC) La
Palma". Al autorizar el compromiso de vigencias futuras para 2027, el municipio
asegura que los recursos ($1.241.041.583.52 para obra y $86.872.910.85 para
interventoria) estaran disponibles ininterrumpidamente durante todo el plazo de
ejecucion (estimado entre 8 y 10 meses). Esto permite iniciar el proceso licitatorio en
2026 con la certeza de que el proyecto podra ejecutarse conforme a los cronogramas
técnicos sin el riesgo de caducidad presupuestal al cierre de la vigencia”.

EL CONTRATISTA estara obligado a pagar los siguientes descuentos tributarios y
gastos de estampillas:

PAGO DE ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y ESTIMULO PARA LA
CULTURA: segln lo establecido en el Articulo 311 y ss del Acuerdo 033 de 24 de
noviembre de 2025 (“POR EL CUAL SE ACTUALIZA, COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE
EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CAJICA Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES"); la tarifa es el uno por ciento (1%) del valor total del contrato y sus
adiciones antes de IVA.

PAGO DE ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Segun lo
establecido en el Articulo 300 y ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 (“POR
EL CUAL SE ACTUALIZA, COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS
DEL MUNICIPIO DE CAJICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"), de acuerdo al
contenido en el articulo 302- CAUSACION Y PAGO. La estampilla se causara en el
momento de la suscripcién y celebracion del contrato y/o convenios o sus adiciones.
PARAGRAFO PRIMERO. Se descontara la totalidad de la estampilla en el primer pago,
pago anticipado o anticipo que se le realice al contratista. (...)

La tarifa de estampilla para el bienestar del adulto mayor sera de 3.5% del valor del
contrato. Se aplicara una tarifa diferencial del (2%) para los contratos de prestacién de

servicios con personas naturales y cuyo valor del contrato no supere mil ciento sesenta
(1.160) unidades de valor tributario.

PAGO TASA PRO DEPORTE Y RECREACION: Segun lo establecido en el Articulo 347
y ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 (“POR EL CUAL SE ACTUALIZA,
COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE
CAJICA'Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"); Ia tarifa es el uno por ciento (1%)
del valor total del contrato y sus adiciones antes de IVA.

ARTICULO 352 - CAUSACION, RECAUDO Y PAGO. La tasa se causa en el momento
de la suscripcion del contrato y/o convenios y/o sus adiciones.

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR: Segun lo establecido en Articulo 324 y
ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 (“POR EL CUAL SE ACTUALIZA,
COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE
CAJICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES’), Ia tarifa corresponde al (2%) del
valor del pago anticipado, si lo hubiere, y de cada cuenta que se pague al contratista.
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RETENCION POR CONCEPTO DE ICA Segtin lo establecido en el Acuerdo 033 de 24
de noviembre de 2025. La tarifa se aplica segln actividad de servicio y bien
suministrado.

CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD: De conformidad con los articulos 337 al
343 del Acuerdo Municipal No. 033 de 2025 y el articulo 6 de la Ley 1106 de 2006, las
personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra publica o adiciones a los
mismos deberan pagar una contribucion equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato o de la respectiva adicion. El descuento se efectuara proporcionalmente
sobre el anticipo, si lo hubiere, y sobre cada uno de los pagos parciales o finales del
contrato.

RETENCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES: Las retenciones
correspondientes a descuentos nacionales se practican segtn la obligacién estipuladas
en el RUT independiente de las obligaciones de cada uno de los oferentes.

DESCUENTOS TRIBUTARIOS: La Alcaldia Municipal de Cajica efectuara los
descuentos de Ley del Orden Nacional y Municipal vigentes, de acuerdo con la
informacion Tributaria Suministrada por el Contratista a la Entidad y con la actividad
objeto del Contrato.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del anélisis de los
Documentos del Proceso, la presentacion de observaciones, la preparaciéon y
presentacion de las Ofertas, la presentacion de observaciones a las mismas, la
asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la
participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados
y proponentes.

12. Forma de pago
y requisitos:

El Municipio, efectuaré al Contratista seleccionado los pagos inherentes a la ejecucion
del Contrato, de la siguiente manera:

El pago del presente contrato se realizara por el valor de la oferta presentada por el
contratista y por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, mediante
pagos parciales y con periodicidad asi:

EL PRIMER PAGO se efectuard una vez se haya avanzado MINIMO EL 40% DE LA
OBRA y el saldo restante en PAGOS PARCIALES HASTA COMPLETAR EL 90% DE
EJECUCION DE LA OBRA y un ULTIMO PAGO DEL 10% con el acta de liguidacion de
la obra, una vez terminada y recibida la obra.

En razon a la forma de pago establecida, el estudio del mercado y analisis del sector,
asf como el analisis de riesgo se determina que NO HABRA ANTICIPO.

Para realizar los pagos el contratista debera adjuntar:

a.) Primer Pago (minimo el 40%): Para la realizacién del primer pago el contratista
debera adjuntar:

1. Acta de Inicio

2. Acta de socializacién del proyecto con (registro fotografico, actas y firmas de

asistencia).

Actas de vecindad, debidamente firmadas y diligenciadas.

Presentacion de actas de comité y cumplimiento de compromisos.

Informes mensuales de avance de obra de reporte debidamente avalados por la

interventorfa, radicados a la supervisién del contrato y cargados en plataforma

SECORP |I. - el Inforrie debera ser detallado de cada uno de los especialistas

segun el area, detallando las actividades realizadas en el periodo, las

observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las soluciones

segun el caso.

6. Informe del periodo de actividades con registro fotografico.

7. Calibracion de equipos cuando haya lugar.

8. Bitacora, firmada por los residentes de obra e interventoria y/o los que
intervienen.

9. Memorias de cantidades de obra, firmada por los profesionales que intervienen
(Residente obra, Interventoria).

ok w
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10. Resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados del periodo a
cobrar,

11. Certificacion de Calidad de materiales empleados del periodo a cobrar,
debidamente avalados por la interventoria y con los soportes, con firmas
originales.

12. Diligenciar todos los (que apliquen) formatos Sistema Integrado de gestion de
calidad que le entregue la entidad: Condiciones climéticas, control de seguridad
industrial, control de personal, control de la programacion del contrato, control
de inspeccién y ensayos, control de equipos, acta de recibo y aprobacién de
estudios y Disefios si se requiere, acta de aprobacion cambio de personal si se
requiere, acta de vecindad de inicio, formato de registro fotografico y formato
de memorias de calculo y formato de revisién estructural, debidamente firmados
en original.

13. Informe de imprevistos, debidamente avalados por la interventoria

14. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pension, riesgos laborales y parafiscales. Declaracion
juramentada del revisor fiscal y el representante legal del consorcio en el cual
manifiesten bajo la gravedad de juramento que el consorcio y el personal que
labora en la obra cumple con el pago de Seguridad Social en Salud y Pensién,
riesgos laborales y parafiscales.

15. Documento del revisor fiscal (copia de la cédula de ciudadania, copia de la
tarjeta profesional y certificado de vigencia profesional).

16. Factura y/o cuenta de cobro.

b.) Pagos parciales (avances porcentuales hasta maximo el 90%): Para la
realizacion de los pagos parciales el contratista debera anexar:

1. Informe del periodo de actividades con registro fotografico - “Informe de avance”
de obra de acuerdo con el cronograma presentado en el Plan de Trabajo del
contratista con registro fotografico.

2. Calibracion de equipos cuando haya lugar.

3. Bitacora, firmada por el residente de obra e Interventoria y /o los que en ella

intervinieron.

Presentacion de actas de comité y cumplimiento de compromisos.

Informes mensuales de avance de obra de reporte debidamente avalados por la

interventoria, radicados a la supervision del contrato y cargados en plataforma

SECOP II. — el Informe debera ser detallado de cada uno de los especialistas

segun el area, detallando las actividades realizadas en el periodo, las

observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las soluciones
segun el caso.

6. Memorias de calculo y cantidades de obra, firmadas por los profesionales que
intervienen (Residente, Interventor).

7. Resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados del periodo a
cobrar

8. Diligenciar todos los (que apliquen) formatos Sistema Integrado de gestion de
calidad que le entregue la entidad: Condiciones climaticas, control de seguridad
industrial, control de personal, control de la programacién del contrato, control
de inspeccion y ensayos, control de equipos, acta de recibo y aprobacién de
estudios y Disefios si se requiere, acta de aprobacién cambio de personal si se
requiere, acta de vecindad de inicio, formato de registro fotografico y formato de
memorias de calculo.

9. Informe de Imprevistos.

10. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago  del Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pension, Riesgos Laborales y Parafiscales.

11. Factura y/o Cuenta de Cobro.

12. Informe detallado de cada uno de los especialistas segtin el area, detallando las
actividades realizadas en el periodo, las observaciones que se realizaron por
parte de interventoria y las posibles soluciones segun el caso.

o

c.) Pago Final (Acta Final y liquidaci6n): Para la realizacion del pago final el
contratista debera adjuntar:

1. Actas de recibo final y terminacién de obra a satisfaccion, junto con la puesta en
funcionamiento del Colegio Agustin de Guerricabeitia.
2. Actas del comité de obra.
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3. La bitacora, firmada por el residente de obra o quienes intervengan

4. Memorias de calculos (Carteras topograficas cuando haya lugar) y cantidades
de obra firmadas por los profesionales que intervienen (residente, Interventor).

5. Planos Récord en medio fisico y magnético (Autocad y PDF), en original
debidamente firmados.

6. Informes mensuales de avance de obra de reporte debidamente avalados por la
interventoria, radicados a la supervision del contrato y cargados en plataforma
SECOP II. — el Informe debera ser detallado de cada uno de los especialistas
segun el area, detallando las actividades realizadas en el periodo, las
observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las soluciones
segun el caso.

7. Informe del periodo de actividades con registro fotografico.

8. Informe final del contrato de obra desde el acta de inicio hasta acta de
terminacién detallando las actividades realizadas en el periodo, las
observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las posibles
soluciones seguin el caso. Adicionalmente deberd realizar un informe final con el
consolidado de las actividades realizadas, destacando si se cumplié con lo
establecido en la normativa legal vigente, si se construyé el proyecto de acuerdo
a los disefios establecidos, si se realizé alglin cambio o ajuste en sitio y si
cumplié a cabalidad con la calidad de los materiales de acuerdo a la
especialidad.

9. Resultados de los Ensayos y Pruebas de materiales empleados definitivos,
firmados por los profesionales junto con sus respectivas tarjetas profesionales y
cedula de ciudadania, adjuntando memorial de responsabilidad.

10. Certificaciones de calidad de materiales empleados definitivos junto con su
respectiva tarjeta profesional, cédula de ciudadania, Memorial de
responsabilidad.

11. Actas de cierre de vecindad.

12. Diligenciar todos los (que apliquen) formatos Sistema Integrado de Gestién de
Calidad que le entregue la entidad: Condiciones climaticas, control de seguridad
industrial, control de personal, control de la programacién del contrato, control
de inspeccién y ensayos, control de equipos, acta de recibo y aprobacién de
estudios y Disefios si se requiere, acta de aprobaciéon cambio de personal si se
requiere, acta de vecindad de inicio, formato de registro fotografico y formato
de memorias de calculo, encuesta de satisfaccion del usuario.

13. Informa de Imprevistos.

14. Fotocopia de los contratos con los empleados, trabajadores o Subcontratistas.

15. Certificado de las escombreras.

16. Paz y Salvo de empleados o Trabajadores, Paz y Salvo de Proveedores, Paz y
Salvo de Contratistas. Paz y Salvo de empresas de servicios Publicos.

17. Manual de Uso y Mantenimiento final.

18. Informe Ambiental y sus recomendaciones.

19. El pago de Servicios Nacional de Aprendizaje — SENA especificamente la
contribucion al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la Industria de la
Construccién (FIC).

20. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pensién, Riesgos laborales y parafiscales.

21. Factura y/o Cuenta de Cobro.

Por su parte el Supervisor de manera previa a los pagos debe verificar que la
documentacién se encuentre completa y que se haya dado cumplimiento a la totalidad
de las obligaciones asumidas por el contratista, lo cual se materializara a través del
informe.

Asi mismo el Supervisor efectuaré la elaboracion de la respectiva acta de pago. Dichos
pagos podran hacerse por transferencia electronica toda vez que el Contratista lo solicite
mediante oficio respectivo dirigido a la secretaria de Hacienda Municipal.

En todo caso, los pagos al contratista quedaran atados a la programacién del PAC.

13. Criterios para De conformidad con el Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, tal y como quedé modificado

SEleevionarin el numeral 2 en virtud del Articulo 88 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcioén),
oferta mas en los procesos de seleccién la oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en
favorable: cuenta los factores técnicos y econémicos de escogencia y la ponderacion precisa y

detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
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resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.

El Municipio de Cajica efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios
y deducciones de la entidad.

En este proceso de seleccion se ponderaran criterios técnicos (alcance de la propuesta)
y criterios econdmicos. Para ello, la oferta mas ventajosa sera la que resulte de aplicar
alguna de la alternativa establecida en el literal a. correspondiendo a la “La ponderacién

de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefialadas en el
pliego de condiciones”.

Asi mismo, se dara aplicacion al Articulo 2.2.1.1.2.2.2. Del Decreto 1082 de 2015, que
establece que: “... En la licitacion y la seleccién abreviada de menor cuantia, la Entidad
Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacion
de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o féormulas; o (b) la

ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo-beneficio, (...)

El Municipio procedera a evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado
los requisitos habilitantes.

En la evaluacién de las Ofertas el Municipio realizara la ponderacion del factor

econdmico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en el pliego de
condiciones.

Los Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el Pliego de Condiciones
como el formato para presentacion de la Oferta.

14. Requisitos
Habilitantes

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefalado en el
cronograma del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes
documentales que acompanan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta
cumple con todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se
evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacion de
requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion
contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los
Documentos Tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos
los requisitos habilitantes, segln lo sefialado en el pliego de condiciones.
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados

por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo
distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y
adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de
medificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.
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14.1. Capacidad
Juridica

Los interesados podrén participar como proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b)
personas juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de

asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad jurfdica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebraciéon y ejecucién del contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicién para contratar previstas
en la Constitucién y en la Ley.

D. No estar reportados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica
para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en
Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el
Estado.

E; El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley
2097 de 2021 — REDAM

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el
articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del
Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana-.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de
extranjeria vigente expedida por la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado de existencia y representacién legal la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.
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b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar
que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio
mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su
capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte
del érgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes

en la Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan

estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo
con los articulos 471 y 474 del Cddigo de Comercio.

=

1. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en
cuenta la fecha de constitucién de esta tltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que
esta debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la
Sucursal y de su representante 0 mandatario mediante la presentacién del Registro
Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y
representacion legal entregado por la camara de comercio respectiva, el cual debe tener
una fecha de expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante
legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacion suficiente del organo competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente
o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta
de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia:
Documentos que acrediten la existencia y representacién legal de la
sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el
presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los
siguientes aspectos:

i Nombre o razén social completa.

1. Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

M. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacién o documento correspondiente del érgano social
competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria
juridica.

VII. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato
y un afo mas.

VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
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Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién
de existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente
plural debe presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad
juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la
informacién requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectua la declaracién, asi como de las
demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura
plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para
acreditar su existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo
o certificado de existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o
documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos
de direccion, régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de
existencia y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia
con una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida
en el Pliego de Condiciones.

$ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y
un (1) afio mas.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucién del contrato
sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y
ubicacién”,

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en

nombre de la misma, deberd acreditar autorizacion suficiente del érgano
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de
capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal
o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencién
de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el
tipo de asociacion se solicitara la aclaracién. Los proponentes deben incluir
como minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacién de
Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales). Los proponentes podran incluir informacién adicional que no
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este tltimo
en caso de considerarlo conveniente, cuya designacion debera constar en
el Formato 2 - Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A -
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Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a
todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de
la oferta, para la suscripcion y ejecucién del contrato, asi como también la

facultad para firmar el acta de terminacién y liquidacién o cualquier otra acta
o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal vy,
en caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo

del contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo
sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cuél es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacion no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de
participacion sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la
etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso
de Contratacién. Cualquier modificacion en los porcentajes de los
integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del
proponente plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal
de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

NOTA: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el

SECOP I, por tanto, la Entidad Estatal rechazara la oferta que se presente desde una
cuenta diferente.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley
o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de
Construccion, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.
Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de
la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el
certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor a
treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratacién
0 copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
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establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o
presente resoluciéon de reconocimiento de pensién o indemnizacién sustitutiva,
presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar
cotizacion de pension tendran que presentar el documento que asi lo acredite Y,
adicionalmente, el certificado de afiliacién al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los
requisitos de que tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al
dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi

como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda,

14.2. Capacidad
financiera y
organizacional

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto,
plazo, etc) de los procesos de seleccion de licitacion de obra publica de infraestructura
social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el
presupuesto oficial del proceso de contratacién, con base en los siguientes rangos de
presupuesto definidos de conformidad con las matrices de experiencia de los proyectos
de infraestructura social estructuradas para la presente version de los pliegos tipo:

| Rango 1 | Rango 2 £

[ >0 | <4.000 [ >=4.000 | " |
(Cifras expresadas en SMMLYV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores
de capacidad financiera y organizacional los cuales deberédn ser solicitados por las
Entidades en procesos de contratacién de licitacion de obra publica de infraestructura
de social de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probard los siguientes
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indicadores:
indleston Valor concertado Valor concertado
Rango 1 Rango 2
, > 1,1 > 12
Indice de liquidez
indice de endeudamiento < 070 = 075
Razoén de cobertura de =1 =05
intereses
Definido en el Definido en el
Capital de trabajo documento base documento base
. . Definido en el Definido en el
Famimonis documento base documento base
Rentabilidad del patrimonio 20,02 = 0,02
Rentabilidad del activo = 0,01 =001

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacién
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado

del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia
con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas

que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes
indicadores:

Indicador Valor concertado Valor concertado
Rango 1 Rango 2
= 12 = 1,3
indice de liquidez
Indice de endeudamiento =070 = 04
Razén de cobertura de =il =1
intereses
Definido en el Definido en el
Capital de trabajo documento base documento base
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Definido en el
documento base

Definido en el

imonio
Patrim documento base

= 0,04 = 0,04

Rentabilidad del patrimonio

= 0,02 = 0,02

Rentabilidad del activo

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las
Entidades en la estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacién de obra
publica para infraestructura social.

14.3. Capacidad
experiencia

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3
— Experiencia para todos los proponentes vy (iii) alguno de los documentos validos para
la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la
verificacion de informacién del proponente adicional a la contenida en el RUP,

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
procesao.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA
MATRIZ 1 — EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en
concordancia con lo previsto en la "Matriz 1 — Experiencia”:

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”;

gzj;plg?%i'g Alta Complejidad
Complejidad
~ técnica del

proyecto y X

Matriz 1 -

Experiencia
De acuerdo con los lineamientos establecidos en los
Pliegos Tipo de Colombia Compra Eficiente para
Infraestructura Social, y basandonos en la "Matriz 1 -
Experiencia para proyectos de infraestructura social
para el sector Cultura, Recreacion y Deporte" aportada
como anexo, se determina que el proyecto para la
“Construccion del complejo deportivo y cultural de la

Justificacis Junta de Accién Comunal (JAC) La Paima" se clasifica

RL b & ij4 | con una COMPLEJIDAD BAJA - MEDIA (Rango de

complejidad Cuantia: Entre 601y 1.000 SMMLV).

t;:tr:iiga cze Ia_ Esta clasificacién obedece a la magnituc_i presupuestal

Experiencia del proyecto (cuyo valor oficial es de
$1.241.041.583,52, equivalente a menos de 1.000
SMMLYV proyectados para la vigencia de ejecucién) y a
las caracteristicas técnicas estandarizadas de las obras
a ejecutar, las cuales no demandan intervenciones de
ingenieria de alta especialidad, técnicas constructivas
ancestrales, fundaciones profundas o variables
topograficas atipicas que eleven la matriz de riesgo o la
exigencia del perfilamiento del personal.
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En consonancia con las categorias de la "Matriz 1" para
Infraestructura de Recreacion y Deporte, la naturaleza
del objeto contractual contempla actividades
constructivas convencionales y totalmente
estandarizadas bajo el Reglamento NSR-10, RETIE,
RETILAP y RAS. La complejidad técnica se justifica
como Baja-Media por las siguientes razones:

e Preliminares y Demolicién: Se realizaran
demoliciones totales de una caseta y una placa
existente mediante magquinaria convencional
(retroexcavadoras/minicargadores). No se
requieren voladuras controladas ni
intervenciones  estructurales criticas de
sostenimiento  de  estructuras  vecinas
complejas.

e Cimentacién y Estructura: La edificacion
comunal y la cancha polideportiva estan
disefiadas con sistemas ftradicionales de
cimentacién superficial (zapatas y vigas de
amarre) y porticos o muros confinados. Es un
proceso constructivo estandar que no requiere
equipos especializados de pilotaje.

e Acabados y Mamposteria: Corresponde a
instalacién de mamposteria en bloque/ladrillo y
aplicacién de pafetes, estucos y pinturas
comunes, sin integracion de materiales
vernaculos o fachadas flotantes complejas.

e Estructura Metdlica y Cubierta: Corresponde
al suministro e instalacion de una cubierta con
cerchas metdlicas estandar para escenarios
deportivos. La Matriz 1 permite catalogar esto
como una cubierta tradicional o de perfileria
metalica convencional, sin membranas
tensadas o] cerramientos altamente
especializados que requieran ingenieria de
detalle de alta complejidad.

e Redes y Urbanismo: Las redes eléctricas, de
iluminacién LED e hidrosanitarias son de
caracter institucional basico (circuitos, cajas de
inspeccion, tableros de control y acometidas de
bajo nivel de tensién), sin requerir
subestaciones eléctricas complejas o plantas
de tratamiento de aguas residuales.

Justificacién Segun el Personal Requerido: La
clasificacion de complejidad Baja-Media se refleja y
soporta directamente en el perfil del personal clave
requerido para garantizar el cumplimiento del proyecto,
el cual no requiere profesionales con altas
especializaciones internacionales, sino un equipo

idoneo para obras convencionales de infraestructura
publica:

e Director de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto,
con experiencia general y especifica
comprobable en construccion de edificaciones
y/o infraestructura deportiva/cultural similar. No
se requiere que acredite doctorados o
maestrias en especialidades atipicas, siendo
suficiente su experiencia en la direcciéon de
obras institucionales o recreativas.

e Residente de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto
encargado del control diario y técnico del
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avance fisico, cuya experiencia exigida es
estandar para el control de acabados, redes y
concretos.

e Especialistas (Por visitas/Asesoria):  El
proyecto demandara el acompafiamiento de un
profesional para el componente estructural
(para validacién de concretos y aceros), y un
Especialista Eléctrico para asegurar el
cumplimiento y la futura certificacién plena de
los reglamentos RETIE y RETILAP.

e Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST): Profesional o tecndlogo con licencia
vigente y curso de alturas nivel coordinador,
encargado de la prevencién de riesgos,
especialmente durante la ejecucion de las
redes colgantes y la cubierta.

e Mano de obra: Se utilizara mano de obra
calificada (oficiales de construccion,
electricistas, soldadores certificados) y no
calificada (ayudantes locales), la cual puede
ser provista facilmente por el mercado laboral
local de Cajica y sus alrededores.

Al enmarcarse en el rango Entre 601 y 1.000 SMMLV
de la Matriz 1, los requisitos habilitantes, los indicadores
financieros, y la experiencia especifica exigida
(porcentajes de dimensionamiento F% sobre dreas u
obras) se ajustar&n a parametros razonables vy
proporcionales. Esto garantiza la pluralidad de
oferentes y el cumplimiento del principio de seleccion
objetiva, permitiendo que empresas con experiencia en
edificacién institucional, cultural o deportiva
convencional puedan participar en la presente
Licitacion Publica para desarrollar la infraestructura en
la JAC La Palma.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de:

Actividad Principal: MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE

3. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE

708.80 SMMLV = $1.241.041.583.52 (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE)

Cuantias del procedimiento de contratacién: Menor | Entre | Entre | Entre gﬂ;mr'
Lo R
de la ACTIVIDAD A TIPO DE SMML SI:vIML SMML Sf\ﬂML 3,501
EXPERIENCI CONTRATAR: EXPERIENCIA:; Y, v vV Y, SMML
A v
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Que  hayan
contenido la
ejecucion de:

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

3.
DE
CONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION
Y/O

PROYECTOS

RECONSTRUCCIO
N DE
INSTALACIONES
EN
INFRAESTRUCTU
RA PARA
REUNIONES
SOCIALES YO
RELIGIOSOS

ESPECIFICA

Con la sumatoria de uno o hasta maximo dos
(2) de los contratos validos aportados como
experiencia general deben contemplar un
area construida que sea igual o superior al
(F%) del total de metros cuadrados del
proceso de seleccion, el cual corresponde a
[la entidad indicara los metros cuadraros para
el proceso de seleccion].

Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe
corresponder minimo al (F%) 70% del
presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion, el cual corresponde a 985.60 M2

Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe
corresponder minimo al 60% del presupuesto
oficial del presente proceso de seleccion.

Porlo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe
corresponder a la  construccion  ylo
ampliacion ylo reconstruccion DE
EDIFICACIONES QUE CORRESPONDAN
AL GRUPO DE OCUPACION DE LUGARES
DE REUNION, de acuerdo con lo definido en
la NSR-10 TITULO K (o la que modifique,
adicione y/o sustituya) GRUPO DE
OCUPACION LUGARES DE REUNION L.

% DE
DIMENSIONAMIEN
TO

Valor de F%

70% 50%

En razon a la complejidad de la obra, asi como la incidencia porcentual de las actividades
secundarias en presupuesto, se opta por solicitar experiencias combinadas, siguiendo
las reglas del numeral 3.5.2 caracteristicas de los contratos presentados para acreditar
la experiencia exigida, los contratos para acreditar la experiencia actividad secundaria 1

y 2, exigidas deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Nota 1: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia especifica, se
entendera en el contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad.

Nota 2: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podra acreditar
experiencia en una o mas actividades con un contrato o con contratos distintos.

Actividad Secundaria (1): 3. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE

CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

MANTENIMIENTO
Y/IO
MEJORAMIENTO

Cuantias del procedimiento de contratacion: Menor Entre Entre Entre | Mayor
= o igual 601y | 1,001y | 1.801y | oigual
R S S R TPODE | 600 1,000 | 1.800 | 3500 | a3 501
EXPERIENCIA || ‘coNTRATAR 1 | EAPERIENGIA| SHNE IESHEER) SVME | ML | S
3.5. PROYECTOS DE
DEMOLICION  Y/O
CONSTRUCCION
Y/O  AMPLIACION En caso de requerirse solo el cerramiento: Por
YO lo menos uno (1) de los contratos validos
RECONSTRUCCION aportados como experiencia general deben
Que hayan | Y/O ADECUACION contemplar actividades de cerramiento de
contenido  la| Y/O ESPECIFICA | edificaciones y/o Iotes y/o inmuebles vy
ejecucién de: | CONSERVACION contemplar un area o longitud intervenida que
Y/O INTERVENCION sea igual o superior al (F%) del total de metros
Y/O INSTALACION cuadrados y/o metros lineales del proceso de
YIO seleccion, el cual corresponde a [985.60 M2].
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Y/O MODIFICACION
U  OPTIMIZACION
Y/0
REHABILITACION
YIO
REMODELACION
Y/O  REPOSICION
Y/O REPARACION
LOCATIVA YO
RESTAURACION
Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION
DE CERRAMIENTOS
PARA
INFRAESTRUCTUR
A DE REUNION
SOCIALES Y/O
RELIGIOSOS

Actividad Secundaria (2): 3. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE: ESPECIFICA URBANISMO O PAISAJISMO

Cuantias del procedimiento de contratacién:

Acreditacion de
la
EXPERIENCIA

ACTIVIDAD A
CONTRATAR:

TIPO DE
EXPERIENCIA:

Menor
o igual
600
SMMLV

Entre

601y

1,000
SMMLV

Entre
1,001y
1.800
SMMLV

Entre
1.801y

3,500
SMMLV

Mayor
o igual
a 3,501
SMMLV

Que hayan
contenido la
ejecucion de:

3.10. PROYECTOS
DE
CONSTRUCCION
Y/O HABILITACION
Y/O  AMPLIACION
Y/0
RECONSTRUCCION
Y/O ADECUACION
Y/O
CONSERVACION
Y/O INTERVENCION
Y/O INSTALACION
Y/O
MANTENIMIENTO
Y/0
MEJORAMIENTO
Y/O MODIFICACION
U  OPTIMIZACION
Y/O
REHABILITACION
YIO
REMODELACION
Y/O REPOSICION
Y/O REPARAGION
LOCATIVA Y/O
RESTAURACION
Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION
DE ZONAS
VERDES, Y/0
ACTIVIDADES DE
URBANISMO  Y/O
DE  PAISAJISMO
ASOCIADA AL
SECTOR DE
CULTURA,
RECREACION Y
DEPORTE

ESPECIFICA

En caso de requerirse solo la demolicién: Por lo
menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general deben
contemplar actividades de demolicién total o
parcial de edificaciones y sus elementos
estructurales y contemplar un area intervenida
que sea igual o superior al (70%) del total de
metros cuadrados del proceso de seleccién, el
‘cual corresponde a 985.60 M2

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo
del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 —

Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no
sus integrantes.
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Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no
subsane se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) contratos de
mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificard la acreditacion de los
requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto
de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura
de social, en caso de que aplique.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional,
se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de

manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de
mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en
formato Excel.

C. El Proponente podré acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1)
y maximo cinco (5) contratos, los cuales, seran evaluados teniendo en
cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de Condiciones, asi

como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de
infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015
y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo
de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes
tenga una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio
o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un méaximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural
tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio
0 en la unién temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o
separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos
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adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también
cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacién. Por su parte, la condicion de
emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probard mediante el
diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas
de mujeres, el cual deberd aportarse con la documentacién requerida en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general
y la especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la
actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables
y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales
a la obra publica de infraestructura social.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento
de seleccion.,

Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a
edificaciones debieron iniciar su ejecucién luego de la expedicion del
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-98), esto es,
después del 9 de enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en
edificaciones podra haber iniciado ejecucién antes del 9 de enero de 1998, fecha
en la cual se expidi6 la NSR-98.

Si el proponente relaciona un (1) Unico contrato para acreditar la experiencia
solicitada, este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido
a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la
NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe
haber iniciado ejecucion con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual
debid haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente
Proceso de Contratacién.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos
ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas
establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura
social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa
establecida para Colombia.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan
con mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia
de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad
establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segtn corresponda)
donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la
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sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en
el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un
Proponente Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus
socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le
hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contrataciéon por uno de esos
integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podréa acreditar una misma
experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante
alguno de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados
en el numeral 3.5.5.

No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre

relacionada con la ejecucién de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las
siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccion de estaciones de servicios o campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de
Contratacion expresamente lo determine como valido. Infraestructura de
transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el mantenimiento
de vias de circulacioén internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales,
plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las

actividades a contratar que correspondan a la intervencion de edificaciones
verticales Unicamente.

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar
experiencia relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra
publica, podra reemplazar como maximo una (1) de las actividades
secundarias. Para esta incorporacién, deberan observarse las mismas
reglas establecidas para las actividades secundarias en el presente numeral
del documento base. En todo caso, debera tenerse en cuenta que la entidad
no podra solicitar mas de tres actividades en total, incluyendo la actividad
principal. Por lo tanto, ademas de la actividad principal, debera determinar
si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una
adicional.

En ningln caso debera entenderse que la inclusién de una actividad
adicional equivale al procedimiento establecido para la combinacién de
experiencia. Para este Ultimo caso, se debera aplicar lo establecido en el
numeral 1 del literal A del presente numeral.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

acreditada y que la misma sea valida como experiencia requerida:

clasificacion de la experiencia es el segmento [72]

Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la

B. La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el
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C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3

- Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como
maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se
tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.
En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de
mayor valor,

. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de

los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el
cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior,
solo uno (1) de los integrantes, si asf lo considera pertinente, podra no acreditar
experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante
que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por
ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se
podran cumplir con contratos vélidos que acrediten cualquier requisito de
experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularan sobre el “valor
minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV)”" de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de &l o los
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendrén en cuenta para calcular el “nimero de contratos
con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el
numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no
se solicitara la acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes

requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los
SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio 0 en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del
integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos
validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP,

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el
registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté
obligado a RUP, para la acreditacién de experiencia multiplicada por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido

ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la longitud o
magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacién)” exigido en la Matriz 1
- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectara por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion
del *% de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de
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actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el
documento de conformacién de Proponente Plural que discrimine las
actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades
ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacién se realizara de conformidad con lo sefialado en el
parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o
magnitud requerida en el Proceso de Contratacién para acreditar la experiencia
segun detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por
un Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o més de sus integrantes
conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato y
que estan participando en el presente proceso en cuanto a valor, area y % de
dimensionamiento.

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién
de valores y magnitudes intervenidas deberd evaluarse de acuerdo con lo
sefialado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atencién al proyecto de
infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de
infraestructura social requerida dentro del proceso de seleccion que se adelante,
la Entidad solo tendré en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados
expresados en SMMLV y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminaciéon de los valores y
magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo
tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en
moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A
del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacién de la etapa
constructiva y/o de intervencién de la obra hara las veces de fecha de
terminacion del contrato. Ahora, para la conversién de dichos valores a SMMLV
se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se
emplearan los valores histéricos de SMMLV sefialados por el Banco de la
Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondiente a la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la
Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrd en cuenta para la
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En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado
en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito
de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos
establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a
que estos Ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra de infraestructura social.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya
que con estas no puede constatarse la ejecucién de contratos que deben
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para Ia aplicacion
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no
servirdn para probar la experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

cODIGO :

UNSPSC DESCRIPCION

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION.
72101700 SERVICIOS DE TRABAJOS EN CONCRETO

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia
deberan indicar los cédigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o
servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el pliego de
condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacién de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos

de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3
— Experiencia.

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacién mediante alguno o algunos, de los documentos sefialados en la seccién
3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones, tipologias, area intervenida

o construida y demés condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita
establecer su alcance, en los casos, si aplica.

E, Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados
(m?). Esto aplica para el caso de Edificaciones.

F. La fecha de iniciacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a
la de suscripcién del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripcién
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del acta de inicio del contrato, a menos que de los documentos del numeral
3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia
solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se
tendra en cuenta el dltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion.

G. La fecha de terminacion contractual de la ejecucion del Contrato: Esta fecha
de terminacién no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta

final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi
se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia
solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en
cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
I El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural

J. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas
plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera
verificar informacion adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién, para que la Entidad
realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos
aportados por el Proponente para la acreditacién de experiencia, se tendra en cuenta el
orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion
contractual.

B. Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

C. Certificaciéon de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de

terminacion del Contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra

contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion
de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

E Copia de la licencia de construccién y/o licencia de urbanismo.

E Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno
de los documentos considerados como vélidos para la acreditacién de
experiencia de la empresa cesionaria, segin aplique. La experiencia se
admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente
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G, En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la

acreditacion de un bien de interés cultural, este debera ser acreditado de
conformidad con la normatividad vigente.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacién:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha
de terminacién del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante
legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio
Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de
Condiciones para efectos de la acreditacién de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacién basica del contrato
principal y la siguiente:

. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal-

Il. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera
autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que
para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacién con el
contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacién, las reglas de los
literales A y B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes
niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con las
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el
primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre
una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso
de Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo
pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacién de la
experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion,
por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacién de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante

comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva
subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos
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en los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizard como un
todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacién.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones
de subcontratacion, aplicara la condicion indicada en el inciso segundo el numeral 1.11
del Pliego de Condiciones.

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar

cuales el proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial de ocbra

la experiencia acreditada expresado en SMMLV)

De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

14.5. Capacidad
técnica

1. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion
del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de
un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los
pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede
ser ofrecido para dos 0 mas cargos diferentes.

c. Elcontratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
gjercen legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por
la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o
de prestacion de servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse
dedicacion inferior a la aprobada se aplicaréan las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Postgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de Experient
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titulo General Especifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de
personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de
administracién general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

% DIRECTOR DE OBRA: INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y/O
GERENCIA DE OBRAS

% RESIDENTE DE OBRA: ARQUITECTO Y/O INGENIERO CON ESPECIALIZACION
Y/O MAESTRIA EN: AREA DE LA CONSTRUCCION Y/O GERENCIA DE
PROYECTOS Y/O GERENCIA DE OBRAS

% RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: TECNOLOGO Y/O
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O TECNOLOGO EN GESTION
INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.

< PROFESIONAL ASESOR ESTRUCTURAL: INGENIERIA CIVIL CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA EN: AREA DE LA INGENIERIA Y/O
PATOLOGIA Y/O EN EL AREA DE ESTRUCTURAS

%+ PROFESIONAL ELECTRICISTA / ELECTRICO: INGENIERIA ELECTRICA Y/O
ELECTRICISTA

< PROFESIONAL HIDRAULICO / SANITARIO: INGENIERIA CIVIL CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA EN: EL AREA DE HIDRAULICA Y/O
SISTEMAS HIDRICOS URBANOS Y/O AMBIENTAL Y/O SANEAMIENTO
AMBIENTAL

<+ MAESTRO DE OBRA Y/O TECNICO Y/O TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES:
INSCRITO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR Y/O TECNOLOGO
CONSTRUCTOR Y/O TECNICO EN OBRAS CIVILES, QUIEN TENDRA A CARGO
EL DESARROLLO TECNICO DE LA OBRA

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacién y experiencia:

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (03) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPERNADO COMO
DIRECTOR DE OBRA, EN

DEBERA SER INGENIERO CIVIL O
ARQUITECTO, CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA

DIRECTOR BEOBRA: | g Ao YO MAZSTE CONTRATOS %E PROYECTOS CE

NI BEHE e CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
PERMANENCIA 50% = Y/O RECONSTRUCCION DE

DEBERA TENER COMO MINIMO

f INSTALACIONES EN
QUINCE (15) ANOS DE
EXPERIENCIA PROFESIONAL INFRAESTRUCTURA PARA
' REUNIONES SOCIALES Y/O
RELIGIOSOS

DEBERA SER ARQUITECTO Y/O
INGENIERO CON

RESIDENTE DE OBRA
PERMANENCIA 100%

ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA
EN: AREA DE LA CONSTRUCCION
Y/O GERENCIA DE PROYECTOS
Y/O GERENCIA DE OBRAS, ESTE
PROFESIONAL SERA EL
ENCARGADO DE CADA UNA DE
LAS ACTIVIDADES DURANTE EL
DESARROLLO DE LA OBRA, AS|
COMO LA COORDINACION DE LAS
MISMAS, EL CUAL DEBE CONTAR
CON EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMO DE CINCO (05) ANOS.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (03) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
RESIDENTE DE OBRA, EN
CONTRATOS DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/O RECONSTRUCCION DE
INSTALACIONES EN
INFRAESTRUCTURA PARA
REUNIONES SOCIALES Y/O
RELIGIOSOS
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RESIDENTE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

QUIEN SERA UN TECNOLOGO Y/O
PROFESIONAL EN SALUD
OCUPACIONAL Y/O TECNOLOGO
EN GESTION INTEGRADA DE LA
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL, DEBERA CONTAR
CON LICENCIA DE SALUD

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (03) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO EN CONTRATOS
DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/O RECONSTRUCCION DE

PERMANENCIA 100% | ¢\ ,0ACIONAL VIGENTE Y CON INSTALACIONES EN
UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL | INFRAESTRUCTURA PARA
MINIMA DE TRES (03) ANOS. REUNIONES SOCIALES Y/O
} RELIGIOSOS
EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
, TRES (3) CONTRATOS DONDE SE
QUIEN SERA UN PROFESIONAL EN | HAYA DESEMPENADO COMO
—— INGENIERIA CIVIL CON PROFESIONAL ASESOR
P ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA | ESTRUCTURAL, EN CONTRATOS
ST TR EN: AREA DE LA INGENIERIA Y/O | DE PROYECTOS DE

PERMANENCIA (50%)

PATOLOGIA Y/O EN EL AREA DE
ESTRUCTURAS Y CON UNA
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE CUATRO (04) ANOS.

CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/O RECONSTRUCCION DE
INSTALACIONES EN
INFRAESTRUCTURA PARA
REUNIONES SOCIALES Y/O
RELIGIOSOS

PROFESIONAL
ELECTRICISTA /
ELECTRICO

PERMANENCIA (50%)

QUIEN SERA UN PROFESIONAL EN
INGENIERIA ELECTRICA Y/O
ELECTRICISTA CON UNA
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE CUATRO (04) ANOS.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (3) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPERNADO COMO
PROFESIONAL ELECTRICISTA /
ELECTRICO, EN CONTRATOS DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION DE
INSTALACIONES EN
INFRAESTRUCTURA PARA
REUNIONES SOCIALES Y/O
RELIGIOSOS

QUIEN SERA UN PROFESIONAL EN

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (3) CONTRATOS DONDE SE

INGENIERIA CIVIL CON PROFESIONAL HIDRAULIZO
PROFESIONAL ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA
B - SANITARIO, EN CONTRATOS DE
HIDRAULICO / EN-ELAREA DE HIDRAULICA Y0 | SANTARID, S1 CONTIATOR BE
SANITARIO SISTEMAS HIDRICOS URBANOS
Y/O AMPLIACION Y/O
Y/O AMBIENTAL Y/O RECONSTRUCCION DE
PERMANENCIA (50%) | SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CON
INSTALACIONES EN
UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE CUATRO (04) ANOS INF RAESTRLICTLIEA FYiA
' REUNIONES SOCIALES Y/O
RELIGIOSOS
L CUAL DEBERA ESTAR EXPERIENCIA A ESPECIFICA DE
TRES (03) CONTRATOS DONDE SE
INSCRITO COMO MAESTRO S
: HAYA DESEMPENADO COMO
CONSTRUCTOR ¥/0 TECNOLOGO | yiareTRO DE OBRA Y/O TECNICO
MAESTRO DE OBRA | CONSTRUCTOR Y/O TECNICO EN | YWESTRODE OBRA
Y/O TECNICOY/O | OBRAS CIVILES, QUIEN TENDRA A
X CONSTRUCCIONES EN
TECNOLOGO EN CARGO EL DESARROLLO
A CONTRATOS DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIONES | TECNICO DE LA OBRA CON UNA
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
EXPERIENCIA PROFESIONAL o g Aot s it
PERMANENCIA 100% | MINIMA DE DIEZ (10) ANOS A
INSTALACIONES EN
PARTIR DE LA EXPEDICION DE LA
TARJETA PROFESIONAL ANTE EL | INFRAESTRUCTURA PARA
ity REUNIONES SOCIALES Y/O
RELIGIOSOS

14.6 CAPACIDAD
RESIDUAL

CAPACIDAD RESIDUAL
El Proponente serd habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad
residual de Proceso de Contratacién (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se
describe a continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso
de la potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte
de un Proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la
Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar,
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el
calculo de la capacidad residual.

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Pagina 61 de 102



GESTION DE CONTRATACION cODIGO: GCC-FM-021

ﬁ% MRS UINIOION, FORMATO VERSION: 04
p% ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE
LICITACION PUBLICA FECHA: 05/JUL/2024

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacién
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:
POE — Anticipo o pago anticipado

LRI = Plazo estimado (meses) s

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

(E + CT + CF)
CRP = CO » [“—1"66_ — SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacién de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa
la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad
residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor : Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de Colombia
Compra Eficiente disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-quias/
asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacién de puntaje en la férmula
porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demas factores,

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
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A. Capacidad de Organizaciéon (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

Anos de informacion
financiera

Cinco (5) afios o més Mayor ingreso operacional de los dltimos 5 afios

Capacidad de organizacion (CO)

Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Menos de un (1) afio (*) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacién
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a
USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del
afo en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5)
afios, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,
por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompaniados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la
Ley 222 de 1995.

Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratacion de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscales, Contadores Independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en

la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia
del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos
colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de
corte de los mismos, en los términos descritos en la seccién 1.13 del presente Pliego de
Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados
por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar

bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma
auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacién entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccion inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 —
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccién de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y i) el
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Presupuesto Oficial estimado del proceso de contratacién.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacién objeto de la acreditacion de la
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
- Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

Valor total de los contratos (COP)
 (Presupuesto total estimado =% de participacion)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
Proponente plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion
objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o iguala | Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial
estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacién del pliego de
condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construcciéon de obras civiles con
terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos soportados por
las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de
obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente
en el Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual —
Capacidad residual debera ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se
registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los
contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a Pesos
Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de
Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

; . Activo Corrient
Indice de liquidez = £tve corriente
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Pagina 64 de 102



S ALCALDIA MUNICIPAL
: DE CAJICA

GESTION DE CONTRATACION

FORMATO

ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE
LICITACION PUBLICA

CcODIGO: GCC-FM-021
VERSION: 04

FECHA: 05/JUL/2024

Mayor o Menor o :
? ? Puntaje
igual a igual a
0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1:51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del
afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual
del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera
del pliego de condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su
indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el
componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
nimero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados
mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual Menor o igual ~ Puntaje
- 0 0
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
gjecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii)
el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes,
afo; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de
participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra
suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar
expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

1. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un
Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra
en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

Il Los Contratos de obras civiles en ejecucidon son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades
Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los
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Contratos de concesién y los Contratos de obra suscritos con concesionarios,
asi como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio.
No se entenderan como contratos en ejecucién los que se encuentren en
liquidacion.

lll.  Se tendrén en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por
el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los
cuales el Proponente tenga participacién.

V. Siun Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion
diaria equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato
expresado en dias. Este resultado se multiplica por el numero de dias
pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva
estructura.

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador
publico colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando
para ello la seccién 1.13 del Pliego de Condiciones.

El Municipio procedera a evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado
los requisitos habilitantes.

En la evaluacion de las Ofertas el Municipio realizara ponderacion del factor econémico
y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente Tabla.

El maximo puntaje otorgado sera de cien (100) puntos, los que se discriminaran de la
siguiente manera:

Concepto | Puntaje maximo
Oferta econdmica 48,50
_Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
15. Evaluacién Total 100

Ofertas:
CRITERIOS DE CALIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante
el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin
importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de |a Ley 2195
de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.
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15.1. Factor
Econdmico

El Proponente debera relacionar el Formulario de Ia Oferta, el precio unitario propuesto
para cada una de las cantidades alli consignadas.

EI MUNICIPIO verificara las propuestas econdmicas y corregira los errores matematicos
que se presenten, si a ello hubiere lugar.

El valor corregido de las propuestas seré el utilizado para la comparacidn con las otras

propuestas y sera el que se tendrd en cuenta para la seleccidon y suscripcién del
Contrato.

En el momento de la evaluacion de las Propuestas, se revisara y determinara si existen
errores u omisiones en los precios de las Ofertas, caso en el cual la Alcaldia, verificara
las operaciones aritméticas de los componentes de los valores y en caso de presentarse

algun error, se procedera a su correccion y para efectos de la adjudicacién se tendra en
cuenta el valor corregido.

En este sentido, la Alcaldia podra efectuar tales correcciones con base en la revision
que haga de las operaciones aritméticas que hacen parte de cada una de las ofertas.
Solo se corregiran los errores aritméticos de las ofertas que cumplan técnicamente. Las
correcciones aritméticas, no podran superar el cinco por cinco (5%) por exceso o por
defecto como limite permisible del valor de la oferta presentada, sin incluir los
descuentos ofrecidos. Cuando el porcentaje de error supere el limite permisible se

considerara que la oferta NO CUMPLE TECNICAMENTE y no se le realizara analisis
adicional.

S| EL VALOR CORREGIDO DE LA PROPUESTA ES SUPERIOR AL PRESUPUESTO
OFICIAL SE RECHAZARA LA OFERTA.

NOTA 1: El valor total de la Oferta Econdmica se presentara en pesos colombianos (Sin
incluir centavos). Para todos los efectos la Entidad ajustara los valores a la unidad
siguiente, cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior cuando

sea igual o inferior a los 50 centavos. En la Evaluaciéon Econémica se tendran en cuenta
DOS (02) DECIMALES.

Aquellas ofertas cuyo valor corregido supere el cinco por ciento (5%) del valor ofrecido
no seran tenidas en cuenta en la evaluacion econdmica. La propuesta econémica debe
incluir todos los gastos e impuestos en que debe incurrir el proponente.

DETERN’[INACIGN DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
economica o el obtenido de la correccion aritmética.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion
de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecucién del contrato se regira integramente por lo
previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Gnicamente
de referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda
o interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro
del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacién de observaciones
al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
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organizacion del constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y
la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo
en la propuesta econémica

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no
debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el pliego de condiciones,
En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de
la A, de la |y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total
definido por la Entidad en el pliego de condiciones.

Los componentes internos de la administracién (A) deberdn ser presentados por el

adjudicatario del presente proceso de contratacién en la oportunidad establecida en el
numeral 8.1.

CORRECCIONES ARITMETICAS

La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta
economica, cuando exista un error que surja de un calculo meramente
aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

B.  El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios
contenidos en la propuesta econémica de las operaciones aritméticas a que
haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero
entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior
a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca
suficiente para garantizar una correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con la
informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio
del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el
manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacién de Colombia
Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el proceso del numeral 7.3

La entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de
acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto Método

1 Mediana con valor
absoluto

2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomara los centavos de la Tasa
de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819

El dia de |a audiencia de adjudicacién, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
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observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.6
del Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciara la apertura de los sobres de
las ofertas economicas y definird el método de ponderacion de las propuestas de
acuerdo con la TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar
la apertura de los sobres econdmicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con
lo anterior, la Entidad no debera abrir los sobres econdmicos teniendo conocimiento de
la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias
anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podra optar por suspender la
audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice
la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra
como método de ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que
efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura
de los sobres econémicos y la definicion del método de ponderacidon en un mismo dia
hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el dia de la apertura del
sobre econdmico seguira rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la
TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija
el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo
sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el
dia de la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacion se
realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo dia se abre el segundo sobre, la TRM que
se usara para determinar el método de evaluacion sera la del 11 de febrero de 2020,
que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente
cuadro:

Rango (inclusive) Niamero Método
De 0.00 2 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a2 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 2 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido

como puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas
y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero
(0) puntos en la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas héabiles.
En esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del
calculo que se obtiene a través de la aplicacién del siguiente proceso: la Entidad
ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores
es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.
Donde:
* : Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas “i".
*  m: Es el nimero total de propuestas econémicas vélidas recibidas por
la Entidad.
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas
economicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
I.  8i el nimero de valores de las propuestas habiles es
impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que se encuentre
en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara Ia
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siguiente férmula:

Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas
economicas validas.
+ : Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas “i’.

Il.  Siel numero de valores de las propuestas habiles es par,
se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se encuentre
inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se
utilizara la siguiente férmula

Donde:
+ : Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo
de la mediana.
* . Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "“i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:
Donde:

* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

+ V1, Es el valor de una propuesta habilitada.

* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara
el méximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre més cerca (por exceso o
por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.
Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el
promedio simple de las ofertas habiles para calificacién econémica.
Donde:
* : Es el valor total corregido de la propuesta valida méas baja.
. . Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas
validas.
* : Es la media aritmética baja,

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
Donde:

+ : Es la media aritmética baja.
+ : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el méaximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion
econdémica de menor valor.
Donde:
+ : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
+ m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la
Entidad.

* . Es el valor total corregido de la propuesta valida méas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:
Donde:

* : Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

+ : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
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ASPECTOS DE CALIDAD

Concepto Puntaje
(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos: 4
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de 3
obra; 3
(iii) presentacion de un plan de calidad;
(i) Criterio ambiental (15) 15
(ii) Criterio Social (5) b
Total 30

La oferta de calidad tiene un puntaje de hasta Diez (10) Puntos, y se calculara de
acuerdo con los siguientes criterios:

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara CUATRO (04) PUNTOS, al proponente que se comprometa a
instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la suscripcién del Formato 7A
— Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste
el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente Proceso de Seleccidn, por gerencia de proyectos se entiende
la aplicacion de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades
del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la
aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion,
ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere:
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de
los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con

15.2. Factor el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.
Técnico y de ) N L ) » .
calidad Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia

de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la ingenieria

o la arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes
condiciones establecidas.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como
certificacion o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones
o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de
los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.
Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de
Proyectos, se debera aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y
certificacion de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados
guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento
que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una
determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo
estudios en las areas de:

. Formulacion, Evaluacion o Gestion de Proyectos

. Gerencia del talento humano

5 Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion,
direccion y control)

. Planeacion Estratégica
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. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria
durante la ejecucién del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el
Proponente deberad acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de
Educacion Nacional, de conformidad con lo establecido en la Seccidn 1.9.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o
director de proyectos de infraestructura social se tendra en consideracion el tiempo
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones
presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan
traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara TRES (03) PUNTOS al Proponente que se comprometa a utilizar
magquinaria con una edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato
7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que
la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de
repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las
condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este
Pliego de Condiciones.

La verificacién de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién
del Contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de contratacion debera
acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual,
allegara el documento idéneo.

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara TRES (03) PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar
un Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros
establecidos en la tltima actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC 1SO
10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la suscripcion del Formato
7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en
las normas mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el
proponente no debe presentar ningtin certificado de gestién de calidad. Sin embargo,
para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas
en el primer parrafo de este numeral.

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico
ambiental, mediante la suscripcién del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo
la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado.
Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del
analisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que
los Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no seran
acreedores de puntaje por este criterio.

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente v,
una vez ofrecidos, tendrén el caracter de obligacién contractual. Por lo tanto, sera objeto
de vigilancia por la interventorfa en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencién de puntaje por este criterio, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:
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I Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este
factor seran asumidos por el Contratista.

Il. La verificaciéon del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la
ejecucién del Contrato.

. Si el Contratista durante la ejecucién del contrato no cumple con estos
compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra
acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, o clausula
penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

V. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas
propias de la ejecucién del Contrato de obra y del cumplimiento de las
obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales,
licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento
territorial, para el desarrollo de la obra.

Para la acreditacién del compromiso y asignacién de puntaje el proponente debera
presentar el Formato 12 A— Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad

de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes
actividades:

Opcidn 2: Para Procesos de Contratacion cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los

terceros y cuartos rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada
Subsector, asi:

Subsector | Rangode cuantia

Educativo Entre 1.501 y 5.000 SMMLV
Salud Entre 1.501 y 8.000 SMMLV
Cultura, recreacion y deporte Entre 1001 y 3.500 SMMLV
Institucional de Servicio Piblico Entre 1,001 y 10.000 SMMLV
Instltuclo.n'al de Seguridad Publica - (Inc. Sitios Entre 2.501 y 20.000 SMMLV
de reclusién)

Vivienda Entre 1,501 y 5.000 SMMLV

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional
a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o
demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota 17: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a lo que pueda solicitarse
en un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al
cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad
ambiental que corresponda.

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros,
algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por
ejemplo: combinacién con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible
uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de
vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente,
entre otros.

i) Contar con un programa de reciclaje y gestién integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES),
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion.
Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de
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reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje.

_Iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos

de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la prestacion del
servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda
aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que
entregar actas o documentos que evidencien la gestién de residuos efectuada durante
la ejecucion del contrato.

v) Usar durante la ejecucién de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de
obra, fuentes de energia renovables, eficientes y/o energfas alternativas; por ejemplo,
paneles solares, iluminacién LED, entre otras, garantizando la adecuada utilizacién y
disposicion de los recursos empleados.

CRITERIO SOCIAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular
durante toda la ejecucién del contrato al menos dos (02) persona(s) que pertenezca(n)
a alguno de los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente
debera presentar el Formato 12B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara personas, durante toda la ejecucién del contrato,
que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensidn
establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracién o reincorporacion, y miembros o
exmiembros de la fuerza publica comparecientes ante la Jurisdiccién
Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren
cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspension
provisional de pena con autorizacion de trabajo

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccion constitucional

9. En condicion de pobreza extrema

Rango De Numero de
S Cuantia | personas
Entre 0y 1,500 1
SMMLV
Educativo, Salud, Cultura, recreacion y 15“&5% T?,idol\llfv 2
deporte, Institucional de Servicio Publico y Eﬁtre 8.001 y
VDR 10.000 SMMLV 2
Mayor o igual a 4
10.001 SMMLV

Durante la totalidad de la ejecucion del Contrato, el Proponente debera acreditar al
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato
laboral 0 documento que soporte la vinculacion y planillas de aportes a seguridad social
de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a o anterior, para probar la condicién de este tipo poblacional, en lo que refiere
a los listados en los numerales 1 al 9, se debera aportar alguno de los documentos
establecidos en el numeral 4.8 del presente documento, para el caso de la persona o
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personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacién emitida por autoridad
penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.

Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucién contractual, la
Entidad debera incluir una obligacion adicional a la establecida en el numeral segundo
de la clausula novena del Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este
ponderable, el Proponente se estd comprometiendo con una obligaciéon adicional y
diferente a la contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 20: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial
proteccion constitucional son aquellas personas que debido a su particular condicién
fisica, psicolégica o social merecen una accion positiva estatal para efectos de lograr una
igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccién constitucional los
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

Nota 21: La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se
encuentre definida en este documento tipo debera ser acreditada de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditacion de una misma
poblacion. Por ejemplo, obtener puntaje por el concepto de “vinculacién de personas con
discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular a personas en condicién de
discapacidad por ser sujetos de especial proteccion constitucional y obtener de esa
forma el puntaje por el criterio social.

15.3 Incentivo
industria Nacional

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i)
Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente
nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ninglin caso otorgara simultaneamente
el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato 20
Nacional
Incorporacién de componente
nacional en servicios 5
extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando
ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en
Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos
por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (i) vincula el porcentaje minimo
de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el
extranjero y estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si
es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por
una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes
colombianos o la vinculacién de personal colombiano.
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En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el
Proceso de Contratacién de manera singular o mediante la conformacién de un
Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si
por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pafs. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asf lo manifestara con
el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales,
realizada en fecha 19/02/2026, se determind que los bienes relevantes para el
desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con
el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se
otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de

| empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el

cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido
para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes
podra vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal
colombiano requerido para la ejecucion del contrato, tratdndose de Proponentes
Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que

dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria
nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, |a regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion,
asf como la franja de puntaje correspondiente:

Plu

le X i

1 Unicamente integrantes | Decreto de 2015
colombianos Servicios
Nacionales o con
Trato Nacional
(4.3.1)
2 Colombianos en asocio con | Decreto 1082 de 2015 Promocién de
extranjeros con trato Servicios
nacional Nacionales o con
Trato Nacional
(4.3.1)
3 Unicamente integrado por | La regla de origen del | Promocién de
extranjeros con trato | pais con el que se tenga | Servicios
nacional acuerdo comercial o la [ Nacionales o con
del Decreto 1082 de | Trato Nacional
2015. Si el Proponente | (4.3.1)
Plural no especifica a
cual regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
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4 Proponente plural en el que | No aplica la regla de | Incorporacién de

al menos uno de los | origen del Decreto 1082 | componente
integrantes es extranjero sin | de 2015, ni la de los | nacional en

trato nacional paises de origen. servicios
extranjeros (4.3.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta VEINTE (20) PUNTOS a la oferta de: i) Servicios Nacionales
0 ii) con Trato Nacional,

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe
presentar, ademas del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, alguno de los siguientes documentos, segtn corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucién del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y
representacion legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a
la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo

debera presentar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato
9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por
Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso
de Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato
Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar
que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de
ciudadania o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el
requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta
circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos
indicados en este numeral, segln corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promociéon de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan
con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion
de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara CINCO (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin
derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo
y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos
otorgados en el exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia
ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
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académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por
el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante
legal o el apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad
de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento
(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de
resultar adjudicatario del Proceso de Contratacién.

La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién
de componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B —
Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido
puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B ~ Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que
opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B —
Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato
9A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este
numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor seré de cero (0).

15.3.1
VERIFICACION
MATRIZ 4 BIENES
RELEVANTES

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe
aplicar los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo
cual constara en los estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz
4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica de infraestructura social.

Articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015: “Puntaje para la promocion de la
industria nacional en los Procesos de Contratacioén de servicios. La Entidad Estatal en los
Procesos de Contratacién de servicios, otorgard el puntaje de que trata el inciso primero
del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o
servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definird de manera
razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El anélisis del sector econémico y de los oferentes, y, toda aquella informacién
adicional con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeacién del Proceso de
Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de
Contratacion; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los
terminos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o
sustituyan,

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes
colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgaré el puntaje de que trata el
inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje
minimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestacion de
servicios colombianos, que no podré ser inferior al 40% del total de empleados y
contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentaré este anélisis y dejaré constancia en los Documentos del
Proceso. (Adicionado por el Art. 2 del Decreto 680 de 2021)”

METODOLOGIA: MATRIZ 4 — BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para
la ejecucion del proyecto.

2, Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se
debera multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los
bienes o insumos requeridos en el proyecto.

4. Determinar el porcentaje de participacién de cada bien o insumo usando su
valor parcial divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien
(100). Para esto se aplicara la siguiente formula

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los
porcentajes de participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se
sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente segtn su
porcentaje de participacion, disponiendo una fila por cada bien, una columna
para el nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de participacion
y otra en la que se consignara el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir, el que ocupa el primer lugar
en el listado, le corresponderéd como porcentaje acumulado el valor asignado como
porcentaje de participacién. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la
suma de su porcentaje de participacion con el porcentaje acumulado asignado al bien
que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje
acumulado sera la suma de su porcentaje de participacion con el porcentaje acumulado
calculado para el anterior bien, y asi sucesivamente debera procederse respecto de los

demas bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad
se aplicara la siguiente formula.

Donde son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del
ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

e
frem |  ESPECIFICACIONES

% DEL

| ; | | VALOR 7] | VALOR
[RADE il S G S DESCRIPCION | . | CANTIDAD | ool VALORTOTAL | SOBRE
| PAGO | | | | | ' | EL
. | GENERAL | PARTICULAR | | | , | TOTAL
138 | 165 APUS2 ;;‘;F?Saf‘e SonErel 012 m | M2 | 6165882 | $130598.00 | $8052518574 | 6.49% 6.49%
Canalizacién de 2¢3"pvc
81 | 7.29 Al ook | ML 12254 | $412,13405 |  $50502,906.49 | 407% 10.56%
DEMOLICION PLACA PISO
518 1.27 015U, NCRETIRO. | M2 349.?2__“.5 5514090 | 54686197303 378% 14.33%
58| 72 | 1228 Poste metalico de 6m UN 1100 | $2853646.90 |  $31390,11590 | 253% 16.86%
Demolicion caseta salin
comunal altura 4M muros y
40 14 LR fearsrimgiitig M2 | 2263984 |  $13054080 |  §20,554228.25 | 2.38% 19.24%
sobranies)
137 | 164 | 423 3‘3?3’“’5"5'.'3 KG 184540 | S1427400 |  $26,341,23060 | 2.12% 21.37%
.| Bordilo concreto ' e .
153 | 174 AP | CTRRETEER ML 300.21 $86,408.40 |  §25940,665.76 | 2.00% 23.46%
6| 32 | 42 leERU FIGURADOSOOO | o | a3g250| st0sot40 | s2s7angazso| 207% 2553%
RELLENO EN RECEBO
152 | 173 168 COMUN COMPACTADO M3 178836 |  §140,075.90 |  $25.21156605 | 203% 27.56%
MECANICAMENTE
| Pintura vinilo TIPQ 1 sobre
109§ 123 APU 123 paiete Color M2 501.462 545796.40 §22,965,154.34 1.85% 20.41%
1l 22 422 Acero figurado 60000 PSI KG 209055 | §1089140 | $2276001627 @ 1.83% 31.25%
Suministro ¢ instalacion de i
reja y platina de 2318 de | | |
169 | 213 APU223 | 150dealtoconlucesentied | ML 17.350 | §126645000 |  $2181071555 |  1.76% 33.00%
y 10 cm entre platina y
plating, pintura electrostatica,
131 24 28 i‘s‘gg‘;gf' ENCONGRETD: | g 18747 | $1,14481250 1 $2146979084 | 173% 34.73%
Muro en ladrillo estructural
I‘ perforacion vertical
| 33x11,5x23 color terracota
20§ 51 APUS1 | claro o similar, incluye i M2 1950235 | S$10843170 | §$21,145740.49 | 1.70% 3.04% |
‘ refuerzo en grafil segin i
especificaciones
!
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140 | 167 14.44 Pintura acrilica para pisos M2 716.56882 §29,255.20 $20,963,931.11 1,69% 38.13%

139 | 166 APu1ss | Corteyselodejuntas de ML | 4543954 | S4427150 | $20,116765.95 | 1.62% 39.75%

136 | 163 1316 TRITURADO GRUESO 3/4 M3 1233176 §154,490.70 §19,051,428.53 | 1.54% 41.28%

Excavacién manual en
material comin h=0.0-2.0 m
8 18 16.4 (incluya retiro de sobrantes a M3

22879 §82,383.60 § 18,848,543.84 1.52% 42.80%
i unadistanciamenorde Skm) |
147 | 16.14 4.22 Acero figurado 60000 PSI KG 166225 §10,801.40 §18,104,229.65 1.46% 4£4.26%

RELLENO EN RECEBO
135 | 162 | 168 COMUN COMPACTADO M3 12405 | $140.97500 |  §17,488,060.40 | 1.41% 45.67%

MECANICAMENTE

RELLENO EN RECEBO I
s | 1612 | 168 COMUN COMPACTADO 3 12006 | $140.97590 |  §16,25,56655 | 1.36% 47.03%
. E MECANICAMENTE ==

Blogue Cemento Cuadrado

158 | 17.10 APU1TA0 | Pequefio 8 Rojo Kreato o M2 56,10 § 274,852.50 §15419,225.25 1.24% 48.28%

il similar e
Divisiones de bafio en lamina

13 [ 151 _APU15,1 en or y pintura el ol M2

21,08 §727,080.00 §15,312,515.40

1.23% 49.51%

T " Luminaria tipo {p29307 led m o
65 | 7.3 APUTI6 | gocostop bwINCne) UN 5500 | §276,322:80 s15.197.?51._oo. 1.22% 5073%

Bloque Cemento Cuadrado | h o
155 | 176 APU1TE | Pequefio B Verde Kreato o M2 4774 §314,502.50 §15,014,349.35 1.21% 61.94%

similar

Fabricacian e instalacion
puerta entamborada con
marco y hoja en lamina CR
cal 18, con refuerzos
internos, bisagras redondas
29 14 APU144 de 5/8 extra larga, cerradura
de embutir Yale con manja
Mian y cerradura Yale 170,
con acabada en pintura
_| glectrostatica (080X 210) |
Fabricacin & Instalacion
porthn mealico manual,
acabado con anticorrosivo y
175 | 214 APU 22,9 pintura esmalta UND 1.00 | §14,696,500.00 § 14,696,500.00 1.18% 54.33%
pine grove RALS011 (acceso
higular) (5.02 X 1.95)
Bloque Cemente Cuadrado
157 | 178 APU1T 8 Pequefio & Ocre Kreato o M2 52.7857 § 274,852.50 §14,508,281.61 117% 55.49%
similar

UND 5001 §$2970,241.30 §14,851,206.50 1.20% 53.14%

Bloque Cemento Cuadrado
168 | 174 APUTS Pequefio § Chocolate Kreato M2 50,6174 § 274,852.50 §13,884,833.60 1.12% 56.61%
£ 0 similar

Enchape pared en Cerdmica
105 | 113 APU11,3 de 30x60 cms Matal Bianco Mz 12.2775 §120,494.40 §13,528,810.00 1.09% 57.70%
CU,Corona o similar

= ST ik S -

2 | 53 6.15 IMPERMEABILIZADO M2 310.08 §43,256.20 §13.412,88250 |  1.08% 58.78%
MUROS 1.3, E=1.5 CM

il Luminaria tipo (led deco
39| 77 APUTT bolrdo)

UN 26.00 §498,618.90 $12.964,001.40 |  1.04% 59.83%

; Luminaria tipo (p29450-led ' '
5 | 72 APUTD | ezt s gg | N 1200 | S1O7SB0007 |  $1201042884 | 104% 087%

165 | 202 | 6.1 (URB) s e UND 3245 | $38442170 | $1247448447 | 1.01% 61.87%

REFLANTEQ DE

3| 13 1.41 CIMIENTOS CON M2 | 1,400.0146 $8535.90 |  $12,000,386.08 | 0.97% 62.85%
ELEMENTOS DE

PRECISION

Suministro y aplicacion de

recubrimiento

101 | 10.2 APU10,2 | impermeabilizante en ML 1079311 | $109,103.80 |  §11,688410.11 | 0.94% 63.79%

poliurea, aplicado en frlo

SRy  flineal)
iga amarre en concreto

10| 21 : 27 3500 PSI

81| 816 | 1133 POTITEE | W 1754 | 59676510 | 9137250445 | o092 65.63%

Cancha minibaloncesto yio

M3 8.1 | §1,250,157.90 §11,470,92847 | 0.92% 64.711%

UN 1.0

i Zapatas en concreto 35001 |
wlwol | e |CHASSEPTS| w | e
Canal de drengje monolitico

143 | 1610 APU 16,10 f&:ﬁ:&?ﬂiﬁm ML 3360 | $32585800 |  $10.948,82880 | 0.88% 68.20%

| peatonal L =L

Fabricacitn e instalacién o
puerta metalica, hoja
entamborada en lamina cold
rolied calibre 18 con

126 | 144 APU 141 ditataciones {cada 1/4 de la UND 3.0
altura), marco en lamina cold
rolled calibre 16, acabado en
anticorrosivo hoja con celosla
__ enlamina (1.50 X 2.10)

Muro corrido en concreto

12| 23 AP 2,3 3500PSI con formaleta ML 90.33 $112,800.10 $10,179,567.72 | 0.82% 69.98%
SUPER T - 0,11X 0,65

=

142 | 189 191 § 11,074,460.80 §11,074,460.80 |  0.89% 66.52%

§1,071,722.60 §10,995873.88 |  0.80% 67.41%

=

§3,604,511.30 $10,813,53390 | 0.87% 69.16%

recubrimignto
100 | 104 APU 10,1 Impermeabilizante en M2 62.36 §158,012.40 $0,852,073.14 |  0.79% T0.78%

pollurea, aplicado en frio

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPJA NO CONTROLADA
Pagina 80 de 102




ALCALDIA MUNICIPAL
E CAJICA

GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCC-FM-021

FORMATO

VERSION: 04

ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE
LICITACION PUBLICA

FECHA: 05/JUL/2024

94

829

APU 8,29

Suministro equipo de presion
una bomba gmin= 39gpm,
presion minima =52 psi, pot.
3 h.p. Con tablero de control
para encendido, apagado y
nivel de agua.

UN

1.00

§5,289,698.90

§9,289,699.90

0.75% 71.53%

17

APUITT

Bloque Cemento Cuadrado
Pequefio & Gris Kreato o
similar

M2

46.9781

$196,722.50

§ 9,241,640.28

0.74% T2.27%

151

17.2

APU 1S

Sobrerecorrido botadero
certificado

M3IKM

4,029.7497

5§2,255.50

§9,089,100.53

0.73% 73.00%

97

9.2

APUS,2

Placa base concreto 0.12
2500 PSI

M2

67.56

$130,598.00

§ 8,823,200.88

0.71% T371%

162

17.13

164

Excavacion manualen
material comdn h=0.0-2.0 m
(incluye retiro de sobrantes a

14

133

APU133

una distancia menor de 5 km) |

M3

105.0735

§82,383.60

§8,656,333.19

0.70% T4.41%

Kit Taza Adrigtica Plus
entrada posterior con valvula
push de empotrar de Corona
0 similar

UND

4.00

§2,145,450.80

§8,585,803.20

0.68% 75.10%

134

16.1

16.2

Excavaciones varias a
manuina sin clasificar
(incluye retiro de sobrantes a
una distancia menar de 5 km)

M3

298.08

§26,464.80

§8,484,787.58

0.68% T5.79%

25

56

6.3

FILOS O DILATACIONES
SMURD

ML

866.96

§9,440.60

§86,184,622.58

0.66% 76.45%

17.5

APU1T.S

Suministro y extendido de
gravilla para rellenc de
geoceldas tipo confinamiento

APU1S

celular zona de parqueader

M2

79.20

$101,029.50

$8,001,536.40

77.08%

Sobrerecomido botadero
certificado

M3/KM

343185

§2,255.50

§7,740,537.68

T.1%

CERCA EN TELA VERDEH
=210M

ML

171,766

§43795.70

§7.522612.21

T8.32%

24

5.5

APU 5,5

Suministro e instalacion de
ladrillo calado de estrella
10x20%20 Cm Color:
Terracota

M2

35,6598

§208,045.50

§7,415,860.92

78.92%

L

79

12.84

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
INDUSTRIAL (MCCB) -
TRIPOLAR 125A - 1504 -
50KA - 240V

UN

8.00

§927,062.50

$7.416,500.00

0.60% 79.52%

150

171

16.2

Excavaciones varias a
maquina sin clasfficar
{incluye retiro de sobrantes a
una distancia menor de 5 km)

33

415

M3

257.08

§ 26,464.80

§7,318,015.43

0.59% 80.11%

Enfrepiso placa maciza 3500
P8I E=0.10 M

49.25

$148,187.00

$7,298,208.75

0.59% 80.68%

1

512
(URB)

Loseta prefabricada A-60

40.32

§167,061.70

§6,735,927.74

0.54% 81.24%

103

kil

6.6

52

1.1

APU11T

ALFAJIAS CONCRETO 2500
PSI E= 0.25 M, INC ACERD

| Piso Alta Gres Tabion Color |
Sahara 30x30 o simitar

96.2404

§ 66,671.80

§ 6,416,520.70

0.52% 81.75%

35.80

$177,821.80

§6,366,020.44

0.51% 82.27%

10

124

APU 124

Pintura para exteriores
koraza con proteccion UV,
antibacteriana, antihangoes

195.0236

§30,061.20

§5,862,643.44

0.47% B2.74%

64

732

122

SALIDA LAMPARA TOMA
PVC COMPLETA. INC
INTERRUPTOR

UN

40.00

$ 136,779.50

§5,471,180.00

0.44% 83.18%

87

B2z

a5

128

APU 143

CAJA DE INSPECCION
B60x60

UN

| Suministro & instalacion de
rejilla ventilacian en aluminio
nacional color anodizado

champagne.

M2

12.00

7.0346

§454,984.40

§5,450,812.80

0.44% 83.62%

$745,472.00

§ 5,244,087.33

0.42% 84.04%

a2

3.25
{URB)

Tuberia PVC aicantarillado 8*

ML

56.0694

§93,073.50

$5,218,575.30

0.42% B4.45%

Cerfificados RETILAP

17

213

1

§5,200,000.00

0.42% B4.88%

PILOTE PRE EXCAVADO
D=30 CM {INCLUYE RETIRO
DE SOBRANTES A

UUNA DISTANCIA MENOR
DE 5 KM), INC. BOMBA

ML

13.50

§381,438.20

§5,148,415.70

0.41% 85.30%

8.4

13.2

Alistado impermeahilizado
pisos 13, E004

M2

B80.4824

$60,478.60

§ 4,867,462.88

0.39% 85.69%

122

131

APU131

Secador de manos
automatico en acero
inoxidable, secado rapido,
Potenza de Corona o similar

UND

3.00

§ 1,608,375.60

§4,825,126.80

0.39% 86.08%

15

31

4.26

VIGA AEREA 3500 PSI

M3

3.06

§$1,558,975.60

§4,770,485.34

0.38% B6.46%

172

26

4.22

ACERO FIGURADO 60000
Psl

30

6.5

APUB,S

Media cafia en moriero 1:3

ML

KG

437.7949

§10,891.40

§$4,768,199.05

0.38%

86.85%

107.1311

§43,153.50

§4,623,081.92

0.37%

g.22% |
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GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-021

© ALCALDIA MUNICIPAL FORMATO VERSION: 04
ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE ,
LICITACION PUBLICA FECHA: 05/JUL/2024

Fabricacion e instalacion
puerta metdlica, hoja
deslizable entamborada en
lamina cold rofled calibre 18
con dilataciones (cada 1/4 de
la altura), riel en acero
inoxidable acabado cepillado
127 1 142 APU14.2 con rodamiento acabado en UND 100 | §4.563,851.30 § 4,563,651.30 0.37% 87.58%
Nylon reforzado (color
blanco), marco en lamina
cold rolled calibre 16,
acabado en anticomogivo y
pintura esmalte mate color
anodizado Champagne {1.80
X210

62 | 70 Apuray | Membradoenzaodalnt |y 12254 | $3694908 | 452774026 | 0.36% 87.95%

CAMPAMENTO 18M2 EN

1 11 11 TABLA, TEJA DE ETERNIT, UN 1.00 | §4,086,084.70 §4,086,05470 | 0.33% B88.28%
INC. T'BANS, MATERIALES

132 | 152 APU152 :’;52?;523.’:.;“3‘3&3‘23”“ ML 42254 | 392616040 |  §$3913436.48 | 0.32% 88.60%

— superficie sélida | = =2
Papelera Metdlica de
fabricacion en Acero
Inoxidable de 12 Lts con
125 | 13.14 APU 1314 sistema de fjacion extemna UND 500 §781,575.60 § 3,907 878.00 0.31% 88.91%
antivand&lica Corona o
similar {FIJADA A MURO)
CELOSIA TUBULAR PARA
POLIDEPORTIVO, ASTM-
4500 GRADO C, INCLUYE:
SOLDADURA, CORREAS,
COLUMNAS, VIGAS DE
AMARR, TORNILLERIA,
19 | 41 10.24 ANTICORROSIVO Y KG 19,78 $31,625.10 §3,788,054.48 0.31% 89.22%
ESMALTE. CONTEMPLA
TAMBIEN:FABRICACION,
SUMINISTRO Y MONTAJE.
NO INCLUYE,
CONTRAVIENTOS,
TENSORES Y PLATINERIA
SALIDA LAMPARA TOMA
BMm 123 EMT COMPLETA. INC UN 2300 §163,829.90 $3,768,087.70 0.30% 89.52%
INTERRUPTOR L 8
SALIDA LAMPARA TOMA
M| 72 122 PVC COMPLETA. INC UN 26,00 $136,779.50 $ 3,556,267.00 0.25% B9.81%
INTERRUPTOR __
RELLENO EN RECEBQ
9 | 91 16.8 COMUN COMPACTADO M3 24,506 § 140,975.90 §3.511,145.77 0.28% 90.09%
_MECANICAMENTE
Gestiones y tramites para las
conexiones definitivas de las
95 | 830 APU 8,30 red de alcantarilado y la GL 1.00 | $3,432,000.00 §3,432,000.00 0.28% 80.37%
conaxitn a la red de agua
potable TR 1Y s S
PANETE
IMPERMEABILIZADO
23| 54 6.16 MUROS 1:3, E=1.5 CM ML 114,90 §29,714.10 §3.414150,09 0.28% 90.64%
b (LINEAL)
Refusrzo malla
93 423 i | KG 237.70 §14.274.00 S 3,392,929.80 U.Z?%I 50.91%

INSTALACION EQUIFO
8.4 1.1 HIDRONEUMATICO UN 1.00 sa,sm,ssa&u_ s_f{aan,gsa.so _9.21% 91,19%1.
DEMOLICION ESCALERAS
6 | 16 19 EN CONCRETO, INC M2 77|  $131980.00 §3,260,367.53 |  0.28% 91.45%
BERG.
Muro en ladrilo estructural
perforacion vertical
| 52 APUS2 | B 0 ooor terracota ML 57.45 § 56,648.80 §3,254,47356 | 0.26% 91.71%
claro o similar (ineal) 2 . _ —
Fabricacion e instalacion de
puerta entamborada de
corredera con sistema
ducasse, hoja en lamina CR
130 | 145 APUME | 38, refuerace inlemas, UND 1.00 | §3.471,361.30 $3171,351.30 | 0.26% 91.97%
chapa pico de loro, manija y
acabado en pintura
lectrostatica (1,00 X 2,10) _ ;
DEMOLICION MUROS EN
167 | 21.1 1.16 MAMPOSTERIA .15 M, INC | M2 860064 $34,031.40 $2,998,043.83 |  0.24% 92.21%
RETIRO
% | 34 | s8 e 26512 | 1170000 | $2.984,00400 | 0.24% 82.45%
DEMARCACION CON
141 | 168 19.6 Era‘runmpommco ML 437.0093 § 6,624.80 §2,805009.21 | 0.23% 92.68%
=0.10M
SALIDA TOMACORRIENTE
TRIFASICA - 3P - 50A - 250V
{NEMA 10-50R}, INCLUYE:
63 | 731 | 128 ors s S T 1300 | §21939320 |  $285211160 | 0.23% 92,81%
DE TUBERIA PVC 3i4" Y
CIRCUITO RAMAL
(No.BAWG)
Portarrollos en acero

inoxidable antivandélico de
124 | 1313 APU1313 s o e s UND 500 § 568,245.60 $2,641,228.00 0.23% 93.14%

slmilar

2| 710 APUT,0 | Panel de control de

UN 1.00 | $2795,000.00 §2,795,000.00 0.23% 93.37%

| FLANCHE EN LAMINA

28 | 6.4 1.33 GALVANIZADA CAL. 22; ML B7.129 $§40,634.10 $2727,726.50 | 0.22% 93.59%
i D§=20 ; )
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16.11

164

Excavacion manual en
material comun H=0.0-2.0 M
(incluye retiro de sobrantes a
una distancia menor de 5 km)

60

7.28

APUT,31

M3

32,9935

§ 82,383.60

§271812331

0.22% 93.80%

Empalme tipo 91b-1

UN

13.00

§ 206,067.41

§2,678,876.33

0.22% 94.02%

176

210

APU 2210

Fabricacin e instalacion de
puerta peatonal manual,
acabado con anficorrosivo y
pintura esmaite mate color
negro grafito RALS011
(acceso peatonal) (1.00 X
2.20)

UND

§ 2,660,840.00

$2,660,640.00

0.21% 94.23%

APUGT

Gargola en concreto
reforzada con fibra de vidrio
medidasde 8x12x21x45

cm de profundidad

SIN

148

429

UN

12.00

§211,567.20

§2,538,806.40

0.20% 04.44%

Certificados RETIE
(distribucian y uso final)

§2,500,000.00

0.20% 94.64%

Base en concreto pobre 1500 |
Psl

M3

4132

§ 561,376.90

§2,402,249.35

0.19% 94.83%

116

APU 13,5

Griferia para Lavamanos
Institucional Push mesa, de
Carona o similar

UND

5.00

§478,935.60

§2,394,678.00

0.19% 95.03%

28

6.3

71

AFINADO CUBIERTAS
PLANAS EN MORTERO 1:4
E=0.03M

m2

497118

§47.421.40

§2,357,403.15

0.1%% 95.22%

15

134

APU134

Lavamanos empotrado en
meson de Porcelana,
acabado blanco

UND

4,00

§ 562,809.50 |

§2,331,238.00

0.18% 95.41%

.22

APUT 22

Acometida desde el punto de
conexion hasta caja de
medida norma AE 305 cable
antifraude 3no6+1no8

ML

20.00

§116,350.00

$2,327,000.08

0.18% 95.55%

107

121

APU 121

Pintura vinilo TIFO 1 sobre
paniete Color Higlo Arico o
similar

M2

43.4764

§48,214.40

$2,096,188.54

0.17% 95.76%

80

815

1.3

RED SANITARIA PVC-§ 2°,
INC ACCESORIOS

ML

39.2739

§52,683.80

§2,069,098.29

0.17% 95.93%

89

B.24

APU 8,24

Tanque plastico 2000 it
(incluye accesorios e
instalacion)

UN

1.00

§1,944,281.30

£1,944,281.30

0.16% 96.08%

123

1312

APU 1312

Dispensador Jabin
empotrado a meson,
institucional, con valvula
push, acero inoxidable, de
Corona o similar

UND

3.00

§628,305.60

§1,884,916.80

0.15% 96.24%

25

429

Base en concreto pobre 1500
PSI

M3

3.2295

$561,376.90

§1,877,556.70

0.15% 96.39%

113

13.2

APU132

Kit de Orinal para Aduftos
tipo Gotta EP de entrada
posterior con Valvula Push
de empolrar de Corona o
similar

UND

1.00

§1,820,149.50

§1,620,149.50

0.15% 96.53%

108

149

14

16.16

5.36

APU11.4

Enchape pared en Ceramica
de 30x60 cms Natal Blanco
CU,Corona o similar (lineal)

19.5875

§83,414.50

§1,633,881.52

0.13% 96.67%

MURGENLADRILLO
TOLETE RECOCIDO 0.12 M
(LINEAL)

ML

2632

§ 61,366.50

§1,615,166.28

0.13% 96.80%

T8

813

1.2y

RED SUMINISTROPVG
112", INC ACCESORIOS

ML

85.96

§18.471.70

$1,587,827.33

0.13% 96.92%

&7

82

114

BAJANTE AGUAS LLUVIAS
PVC 4" INC ACCESORIOS

ML

19.1938

§76,138.40

$1,461,385.22

0.12% 97.04%

™

APUT1

Salida para sensor de
movimiento tuberia EMT 1/2°,
incluye &l sensor

UN

4.00

§328,893.50

§1,315,574.00

0.11% 97.15%

1.2

APU11,2

Piso Alfa Gres Cenefa Color | |

Mocea 4x26 o similar (lineal)

ML

8.70

$141,369.80

§$1,229917.26

0.10% 97.25%

&

8.23

36

Caja de inspeccion B0x80

UN

200

§609,924.90

$1,219,840.80

0.10% 97.35%

m

125

APU12S

Pintura para exteriores
karaza con proteccion UV,
antibacteriana, anthongos
(ineal)

7

86

11.16

PUNTO HIDRAULICO PVC- |

PIPARAL 112"

ML

UN

57.45

$21,097.70

§1.212,062.87

0.10% 97.44%

8.00

§148,601.70

§1,188,813.60

0.10% 97.54%

68

83

1.9

INSTALACION APARATO
SANITARIO

UN

10.00

§116,324.00

§1,163,240.00

0.08% 97.63%

57

7.25

12n

TABLERO DISTRIBUCION
TRIFASICO - 5 H - 2004 -
600V - 30 CIRCUITOS (SIN
BREAKERS), CON PUERTA,
CHAPA Y ESPACIO PARA
TOTALIZADOR

UN

§1,123,963.10

$1,123,863.10

97.72%

163

181

7.1 {URB)

Lineas de demarcacion con
pintura en frio

ML

145.473

5§7,238.40

§1,052,991.76

0.08% 97.81%

85

8.20

APU 8,20

Registro 1.1/4"

UN

3.00

§350,287.60

§1,050,862.80

0.08% 97.89%

3

T4

zn

LUMINARIA PANEL LED
REDONDO - 12 -
4000KIG000K - IP20 - 120V -
DE SOBREPONER
17emX3em

UN

18.00

§$52,889.20

§952,005.60

0.08% 97.97%

2|

Tramites de energizacion del
proyecto

§950,000.00

0.08% 98.05%

102

103

APU10,3

Ruanas en SikaFelt FPP 30

UN

12.00

§79,006.20

§948,074.40

0.08% 96.12%

201

APU211

Topellantas

UND

12.00

§77,837.50

$934,050.00

0.08% 98.20%
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GESTION DE CONTRATACION CcODIGO: GCC-FM-021

ALCAL[?{A&?E{CIML- FORMATO VERSION: 04

ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE :
LICITACION PUBLICA FECHA: 05/JUL/2024

Lavamanos PMR Aquajet
1z ] 13 APU13A institucional. REF, UND 1.0
012911001 Corona o similar

7 38 1119 ?:alida sanitaria PVC-glparal

E=1

§924,470.30 $92447030 | 0.07% 88.27%

UN 6.0

=

§153,406.20 $020431.20 [ 0.07% 98.35%

UND 1.0

=

613 | Clcloparqueadero M100 tipo
66| 23 | on :

73| N7 27 VIGA AMARRE EN

0.07% 88.42%
CONCRETO 3500PSI M3 0.6975 | $1,259,157.90 $878,26284 | 0.07% 98.48%

§ 683,200.50 $883,200.50

77| 842 APUS,12 | Red suministro PVC 1 114 ML 21900 §38,350.10 $040,409.52 | 0.07% 98.56%
o Demakician banca lateral
altural, 40 en concreto y
U APULT | il fincluye refi de L
_sobrantes _ —
TEJA EN LAMINA
26 | 64 72 GALVANIZADA CAL 26 M2 803 | $101,188.40 $812,540.44 | 0.07% 98.69%

17.1452 § 48,952.80 $830,305.85 | 0.07% 98.62%

- COMPLETA UN ?.00 §131,233.70 ‘ §787,402.20 U,OB%“ 98.76%
21 a7 1148 ii‘lme hidréulico PVC-plparal

Un 4,00 § 196,163.50 §784,654.00 0.06% 98.82%

"l ose | ma Sibagwervceni) | oy 400 | $194,18490 $77673060 | 0.06% 96.88%
i Alimentador desde caja de . e =SS
medida al tablero de
52 | 720 Mg |CeameRiend o | o 1644 | §477740 $73764583 | 0.06% 98.94%
. Gl e :
75 | 810 seugty | StloasahataPYCeiton | 7.00

§101,346.70 §705,42690 | 0.06% 99.00%

LINEA A TIERRA TABLERO
5% | 7.4 12.2 GENERAL (VARILLA UN 100 | §$591,936.80 $501,936.80 |  0.05% 99.04%
COOPERWELL+2miCABL | | |

DADOS EN CONCRETO o ] -
170 | 214 246 3500051 M3 0.49_ __51,144,812.50_

$560,958.43 | 0.08% 99.09%

nomaAE30s
Tubo galvanizado de 1 114"
IMC {accesorios de fijacion)

53| 1.1 APUT.21 (puede variar de acuerdo a la ML 6.00 §87,750.47 §526,502.82 | 0.04% 99.17%
aprobacitn del proyecto s-4)

. ESPEJO BISELADO = 2
120 | 139 | o2 | NcoLoro 4 M2 360 __syaﬁsj_s.ao $523,86048 |  0.04% 9022

55 | 723 apy7ps | CHaparameddortifisico |\ 100 | $546,00002 $546,00092 | 0.04% 99.13%

90 | 825 ApUs2s | Shemepesadoentioncst- |y 100 | $495.355.90 $495355.90 | 0.04% 99.26%

Espejo para bafio de
discapacitados 4mm con
121 | 1310 APU13,10 | soporte oculto en aluminio UnND 1.00 §404,645.10 $494,646.10 0.04% 99.30%
Inclinado segin NTC 6047,
instalacitn flotada,

ACOMETIDAEN PVC 1/2° :
66 | 81 114 5M. INC CHEQUE,, UN 100 | §492,07470 $492,074.70 | 0.04% 99.34%
- | REGISTRO, ACCESORIOS
RED SUMINISTRO PVC 1
7% | 811 11.25 112" INC ACCESORIOS ML 10.1031 $46,787.00 §472,603.74 ) 0.04% 99'3??"_
LUMINARIA LED - 16W -
A000KIGO00K - IPBS - KO8 -
37| 75 1242 120V HERMETICA - UM 400 | $11545560 $461,822.40 | 0.04% 99.41%
BlcmXgem

Pintura vinilo TIPO 1 sobre
108 | 122 APU122 | pafiete Color Hislo Artico o ML 1687 | §26,540.80 S447,74330 | 0.04% 99.45%
similar (fngal)

118 | 137 1714 ABATIBLE ACERQ UND 1.00 §435,905.60 §435,905.60 0.04% 99.48%
INOXIDABLE 70CM By =
INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO
49 | 747 1274 ENCHUFABLE - UN 13.00 § 33,399.60 §434,194.80 0.03% 99.52%
MONGPOLAR 204 - 30A -
10KkA - 12042400 -
Suministro y extendido de
gravilla para acabado
161 | 1742 APU 17,12 | superficial en reas de jardin, | M3 0,998 §400,078.80 §408,260.64 0.03% 99.55%
con espasor promedio de 10
om.

DS=80 —
MESONES EN CONCRETO

133 | 153 58 2500 P8I, E=D.AM M2 1.85 $198,136.90 §366,553.27 |  0.03% 99.61%
(INCLUYE REFUERZO)

63 | 818 | 1138 igg'égg,g&f""c | s svesase $35808500 | 003% 59.64%

§ REGISTRO 112, INC
8 | 821 | 1138 il UN 1001 $350,454.00 $350454.00 | 0.03% 90.67%

92 | 827 APU 82T Lavado y desinfeccion del al

62 7.38 GALVANIZADA CAL 22, ML 3.65 §106,833.40 § 387,241.91 0.03% 99.56%

1.00 § 344,437.60 §344,437.60 0.03% 99.70%

48 | 116 APU 7,16 Breaker totalizador 3163 a. UN 200 §156,607.10 $3321420 0.03% 99.72%

| Mure en Tadrito estructural
perforacion vertical

| a2 Rl 33x11,6x23 colar terracota i &2

claro o similar fineal)
Salida para toma tipo gfci en

45 | 713 . APUT13 | berlaPvC UN 10

§ 56,648.80 §205,706.74 | 0.02% 99.75%

$276,173.3 $276,173.31 0.02% 89.77%

=

93 | B.28 APUB28 | Prueba de presion UN 1.00 §256,322.60 $256,323.60 | 0.02% 99.79%

46| 714 APUTA4 Sallda para toma secador de UN 1.00

manos berlaPVG g 12" §.238,71251 $29871251 | 002% | . 0981%

9| 826 APU 8,26 Flotador bronce de 1/2* UN 1.00 §232,219.00 §232.19.00 | 0.02% 99.83%
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40 | 78 APUT 8 Luminaria de emergencia UN 1.00 §229,448.70 §22944870 | 0.02% 99.85% |
BARRA DE SEGURIDAD
19| 138 | 1715 e 1w 100 §21241220 $21241220 | 0.02% 09.86%
Rejilia de piso cuadrada
anticucaracha de 10x10 cms
17| 136 APU136 | enacero inoxidable Tipo UND 200  §101,49230 $20298460 |  0.02% 09.88%
Contemporanea de Grival o
similar
PLACA BASE CONCRETO
77 21 | 1314 Aioelos i M2 130 | §13552500 $176,18250 |  0.01% 89.88%
%73 apy73 | Salidaparalamparade UN 100 | §17143750 S17T143750 | 0.01% 99.91%
Tuberia PVC de 1@1.1/4°
511 718 APUT1S | desdecaiademedidahasta | ML 1544 | §1072547 16560126 |  0.01% 99.92%
tablero de distribucion
0| 85 | 12 LLAVE MANGUERA UN 200 | $7857200 $157,14400 | 0.01% 99.93%
TUMINARIA LED - 36W-
4000K/BO0OK - IPS5 - 1KOB -
B | 76 | 1212 N e UN 100 | $15211430 $15211430 | 0.01% 99.95%
120emxi0em
REGISTRO 314", INC
84 | 819 | 1137 it UN 100 | §149,078.80 $149,07880 | 0.01% 99.96%
SALIDA TOMACORRIENTE
BIFASICA-2P +T - 20A-
250V (NEMA 6-20R),
INCLUYE: CAJA,
a | 745 | 120 D eeNioe ot ranciy | 100 | §140,095.30 $140,09580 |  0.01% 99.97%
TRAMO DE 4m DE TUBERIA
PVC 112" Y CIRCUITO
RAMAL (No12AWG)
50 | 7.8 APUTAS | Breaker 2203, UN 100 | §105649.70 $10564970 |  0.01% 99.98%
Excavacion manual en
material comun H=0.0-2.0 M
68 212 | 164 by it bl 11875 | $8238360 $97.83053 | 0.01% 99.98%
una distancia menorde Skm) | NS R
REFUERZO MALLA
78| 2z | 4m e KG 460 | $1427400 $6566040 | 0.01% 99.99%
79 2143 | 552 pOVEAOTMGX0D. | 3 384 | $11,70000 $4492800 0.00% 99.99%
RED SUMINISTRO FVC
79 844 | 113 Aol ML 17573 | $2270450 $39,89862 | 0.00% 100.00%
80| 2104 | a2 O RERITOINN | xg 360 | §1089140 $39,20004 | 0.00% 100.00%
: VALOR TOTAL DEL i R
PRESUPUESTO OFICIAL $1,241,041,583.52 | 100.00%

1. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en
relacion con estos se calculard el promedio de su porcentaje de
participacion. El promedio se calculara realizando la sumatoria de los
porcentajes de participacion de cada bien, resultado que luego se dividira
entre el nimero de bienes que se promedian.

| i | S DEL |
| [tEm |  ESPECIFICACIONES | | | i | | VALOR | 5
Ne e | DESCRIPCION | CANTIDAD | yraio | VALORTOTAL SBI;E:-RE et
GENERAL | PARTICULAR I | | |
138 | 165 | apugp | Plecabaseconceo012m00 |\, | pigser | g 1a0s0n00 | 8052518574 | 6.49% | 6.49%
81 729 B I e LS R 1254 | S41213405 | $5050290649 | 4076 | 10.56%
i | DEMOLICION PLACA PISO ;
2 5 = | i e R BOTZ|  S55143%0 | SIS0 | 376% 14.33%
58| 728 | 1226 i Poste metalico de Bm UN 11.00 | $2853646.90 | $31,390,115.90 | 2.53% 16.86%
1
| : = =
: | Demelicion caseta salon comunal
4| 14 | APULA | aluadMmurosylejafinclye | M2 | 2263984 |  $130,540.80 | 52955422825 | 236% 10.24%
| i retiro de sobrantes)
e prriest * i
W 64 | 423 | Refuerzomallaelectosoldada | KG | 184540 |  $14274.00 | $2634123060 | 212% 21.31%
153 | 174 |/%:aptrngy ] SoTlosofva preiniads o6 iy 0021 | $8640840 | §25,040.86576 | 2.09% 23.46%
6] 32| Az’ | ACEROFIGURADOB000OPSI | KG | 236250 |  $10891.40 | §2573095250 | 207% 25,53%
| == RELLENO EN RECEBO COMUN ; i
152) 173 | 68 | COMPAGTADO M3 | 17883 | $14007500 | §25211566.05 | 203% | 27.56%
.i MECANICAMENTE ] PAm AR
| | Pintura vinilo TIPO 1 sobre i ]
109 | 123 L e | M2 | soded|  S45T6RA0 | $220651543 | 185% 24t
Sl 2ol eon S0 Acero igurado 60000 PS KG | 209085 |  $1089140 | S2276001627 | 183 |  3128%
: ! = i i et |
- ' Suministro ¢ instalacion de reja y [ !
- | platina de 2°3(8 de 1,60 de aito ; -
189 | 213 | APU223 | conlucesentre 9y 10 om enre ML 17.359 | §1,.256,450.00 | § 2181071555 | 1.76% 33.00% |
! | platina y plating, pintura I ; |
| electrostatica. | |
13t s | g | BN CNCREID e 18747 | $1,14481250 | 2146179984 | 175% AT

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Pagina 85 de 102



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCC-FM-021

FORMATO

VERSION: 04

ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE
LICITACION PUBLICA

FECHA: 05/JUL/2024

20

51

APUS,1

Muro-en ladrillo estrugtural
perforacion vartical 33x11,5x23
color-terracola claro o skmilar,
incluye refuerzo en grafil segin
especificaciones estructurales

M2

195.0236

$108,431.70

§24,146,740.49

36.44%

16.7

1444

Pinh.lra'acrﬂlca_para-pfms

716.5882

$29,255.20

$20,963,931.11

1.69%

38:13%

166

APU 16,6

| Corte y sello de juntas de

454,3954

$44,271.50

$20,116,765.95

1.62%

39.75%

16.3

1316

TRITURADO GRUESOC 3/4

M3

123.3176

§154,490.70

§19,051,428.53

1.54%

41,28%

16.4

Excavacidn manual en matarial
comin h=0.0-2.0 m {incluye retiro
de sobrantes a una distancla
menar de § km)

M3

22879

§82,383.60

§16,648,643.84

1.52%

42.80%

147

16.14

422

Asero igurade 60000 P51

KG

1,662.25

$10,891.40

§18,104,220.65

1.46%

44.26%

135

162

168

RELLENO EN RECEBO COMUN
COMPACTADO
MECANICAMENTE

M3

124.05

§ 140,675.90

§ 17,488,060 40

1.41%

45.67%

145

16.12

16.8

COMPACTADO
MECANICAMENTE

159

17.10

131

65

APU 17,10

M3

120.06

§140,975.90

$ 16,926,566.55

1.36%

47.03%

Blogue Cemento Cuadrado
Pequefio 8 Rojo Kreato o similar

M2

§6.10

§ 274,852.50

§16,416,225.25

1.24%

48.28%

APU 151

Divisiones de bafio en lamina en
of y pintura electrostatica

M2

21.06

§727,090.00

§15,312,515.40

1.23%

49.51%

APU 7,36

Luminaria tipo (p20307 led deco
step fw INC ww)

UN

55,00

§276,322.80

§15,197,754.00

1.22%

50.73%

155

129

144

APU 7.6

APU 14,4

Blogue Cemento Cuadrado

| Pequefio 8 Verde Kreato o similar |

M2

47.74

Fabricacion e instalacion puerta
entamborada con marco y hoja
en lamina CR cal 18, con
refuerzos internos, bisagras
redondas de 5/8 extra larga,
cerradura de embutir Yale con
manija Milan y cerradura Yale
170, con acabado en pintura
electrostatica (0,80 X 2,10)

UND

5.0

E=1

§314,502.50

$2,970,241.30

§15,014,349.35

§ 14,851,206.50

1.21%

51.94%

53.14%

176

157

219

17.8

APUZ229

medlico manual, acabado con
anficorrosivo y pintura esmalte
pine grove RALS011 {acceso
vehicular) {5.02 X 1,95)

Fabricacion e instalacién portén

UND

1.00

$14,696,500.00

§14,696,500.00

1.18%

APUITS

Bloque Cemento Cuadrado
Pequefio 8 Ocre Kreato o similar

M2

52,7857

§274,852.50

§14,508,281.61

117%

158

17.9

APU179

Blogue Cemento Cuadrado
Pequefio 8 Chocolate Kreato o

50.5174

§274,852.50

$13,884,833.68

1.12%

105

1.3

APU113

Enchape pared en Ceramica de
30x60 cms Natal Blanco
CU,Corona o similar

M2

122775

§120,494.40

§13,528,810.00

1.09%

22

53

39

[

615

59

r.27

Luminaria fipo led deco bolardo)

PANETE IMPERMEABILIZADO
MUROS 13, E=1.6CM

UN

M2

26,00

310,08

$43,256.20

$408,618.90

§13,412,882.50

1.08%

$12,964,001.40

1.04%

Luminaria tipo (p29450-ted street
24229 35w NW 3p)

UN

1200

§1,075,869.07

§12,910,428.84

1.04%

168

202

61 (URB)

141

BANCA MODULAR EN

UND

3245

§3684,421.70

§12,474,484.17

1.01%

DE CIMIENTOS CON
ELEMENTOS DE
PRECISION

n

APU10,2

M2

1,400.0146

§8,635.90

$12,090,386.08

0.97%

Suministro y apficacion de
recubrimiento impermeabilizante
en pofiurea, aplicado en frio

| {lineal)

ML

107.1311

$109,103.80

§11,688,410.11

0.84%

63.79%

10

Viga amarre en concreto 3500
P8l

81

8.16

M3

9.1

§1,258,157.90

§11,470,928.47

RED SANITARIA PVC-S 4", INC
ACCESORIOS®

ML

117,54

$ 96,755.10

§11,372,594.45

64.71%

65.63%

142

16.8

Cancha minibaloncesto ylo
inifutbol {par)

UN

1.00

§11,074,480.80

§11,074,460.80

66.52%

146

143

16.10

16.13

APU 24

APU 16,10

Zapatas en concreto 3500PS|
con formaleta SUPER T

M3

10.26

§1,071,722.60

§10,995,873.88

67.41%

blogue en concreto ca
(25x40x100) con rejifa peatonal

Canal de drensje monalitico en

ML

3360

§ 325,858.00

§10,948,820.80

68.20%

128

141

APU14

23

Fabricacion e instalacion pueria
metdlica, hoja entamborada en
lamina cold rofed calibre 18 con
dilataciones (cada 1/4 dela
altura), marco en lamina cold
rolled calibre 16, acabado en
anticorrosivo hoja con celosia en

| lamina (1.50X240)

Muro eorrido en concreto
3500PSI con formaleta SUPER T
-0,11X 0,85

UND

3.00

$3,604,511.30

§10,813,533.90

0.87%

69.16%

ML

90.33

§112,893.10

§10,179,567.72

0.82%

69.98%

100

101

Suministro y apkcacion da
recubrimiento impermeabifizante
en poliurea, aplicado en frlo

M2

62.35

§158,012.40

§09,852,073.14

0.79%

70.78%

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Pé4gina 86 de 102




ALCALDIA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTION DE CONTRATACION CcODIGO: GCC-FM-021

FORMATO VERSION: 04

ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE _
LICITACION PUBLICA FECHA: 05/JUL/2024

Buministro equipo de presion una

bomba gmin= 39gpm, presidn
minima =52 psi, pot: 3 h.p. Con

94 | 829 APU 8,29 tablero de control para UN 100 | $9,289600.90 | 59,289,500.90 | 0.75% 71.53%

encendide, apagado y nivel de

agud.

| Bioque Cemento Cuadrado
156 | 177 APUTT Pequeio 8 Gris Kraato o similar M2 46.5781 §166,722.50 | $9,241649.28 | 0.74% T2.27%

151 | 172 APU1S f:;.‘g:gg“"“"mem M3IKM | 4,020.7497 $225550 | $9.089,10053 | 073% T3.00%

o7 | 92 | mugy |EebmecoORROORZN | 6756 | $130,588.00 | $8.823.20088 | 0.71% 7371%

. RN

Excavacion manual en material

comin r=0.0-2.0 m (incluye retiro
162 | 1713 164 sl el M3 105.0735 §8238360 | $6,656333.19 | 0.70% T4.41%

menar de § km) !

Kit Taza Adrigtica Plus entrada !
114 1 133 APU 133 posterior con valvula push de UND 400 | §2746,450.80 | $8,585,803.20 | 0.69% 75.10%
empatrar de Corona o similar

Excavaciones varias a manuina
sin clasificar (incluye retiro de

134 | 164 152 sobrantes a una distancia menor il

de § km)

5056 | 63 L S AT M 86656 |  §944060 | §818482258 | 0.66% 76.45%

298.08 $28464.80 | $8484,787.58 | 0.68% 75.79%

Suministra y extendido de
gravilla para rellenc de geoceldas

1541 175 ARUATS fipo confinamiento celular zona M2

de parqueaderos

79.20 $101,029.50 | §8,001,536.40 | 0.64% 77.08%

g | 19 APU1S mﬁ:ﬁ“mmm MIKM | 343185 $225550 | 774053768 | 062% % -

2 | 12 18 S v U TERANERDEN= ML 171766 | 54379570 $7.52261221 | 061% 78.32%

Suministro & instalacién de

24 : 55 APUSS ladrillo calado de estrella M2 35.6598 §208,045.50 | §7418,860.92 | 0.60% 78.92%
10x20x20 Cm Color: Terracota

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
4| 78 12.84 INDUSTRIAL (MCCB] - UN B.O0O | $927,06250 | $7.416,500.00 | 0.60% 79.52%

TRIPOLAR 1254 - 1504 - 50KA -
240v

SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIONDE CADA BIEN 57 140

2. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea
igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

3. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral
anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009, (http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1480087). De estar
incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento de publicar el pliego
de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente
hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se
entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones
definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos seran los
que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

En el presente Proceso de Contratacion S| existen bienes nacionales relevantes.

Puntaje
Lq:,'ﬁ‘éz %de  individual
arancelaria | Participacion . de cada
bien
1 CEMENTO 23/09/2025 23/09/2026 2523290000 12.43 20

Bien nacional = Fecha de Fecha de

relevante inscripcion vigencia
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igarhe VUCE O
Proctuc tores da Baret Naclonsiad
(-]

uuuuu etz sl it o L S 4 Ousdvd plares 4 Fouhe ér venameme '

& .
bty e VUCE
Productares de Blenes Mackonated

R
; wutnp
e S -. i Sl e = S R
i VUCE

En razoén a lo anteriormente expuesto y una vez adelantada la metodologfa establecida
en la MATRIZ 4 - BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA  SOCIAL  LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL, se hara uso de la opcién 1 establecida en el numeral
4.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL.

15.4
VINCULACION DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de
personas con discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta
de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082
de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun
correspornda, en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del Proponente ¢ sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta
de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio
de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendr4 en cuenta la planta de personal del
integrante del Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %)
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacién. Este porcentaje de
experiencia se tomaréa sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial
de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Pagina 88 de 102



GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-021

g HNEIAMRIIHL FORMATO VERSION: 04
' ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE ,
LICITACION PUBLICA FECHA: 05/JUL/2024

experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona
natural o el representante legal, de la persona juridica que aporte como minimo el
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente
que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 —
Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion
15.5 requerida. Si el Proponente debio subsanar la entrega de dicho formato y/o los
EMPRENDIMIENTO | documentos exigidos para probar esta condicién sera valido para el criterio diferencial
S Y EMPRESAS DE | en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados
MUJERES para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la

asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacion,

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje sélo se otorgara si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y

tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en
la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente
que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP,
éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes
relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia

15.6 MIPYME solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
DéMICILIADA EN certificado no se tendréa en cuenta para la asignacién del puntaje adicional, por lo que
COLOMBIA obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior
al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

NOTA 24: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a
el requisito que indica que la fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion, no se
aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara la
informacion allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata
de Unicamente una aclaracion o actualizacién de fecha de expedicion del certificado del
RUP, caso en el cual se podra otorgar al proponente el puntaje por este criterio.
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1.

VISITA AL
SITIO DE
OBRA

VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Con el proposito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones
que sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen
cuidadoso, de manera tal que tengan en cuenta el célculo de los aspectos econdémicos
del proyecto, incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el
contrato, con todas las obligaciones y asuncién de riesgos que emanan del mismo, de
acuerdo con su estimacion y distribucién, la entidad establecera en el cronograma del
proceso la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra,

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la
persona natural que presentara la oferta, por lo que se podra encomendar la asistencia
a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en
la respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el objeto contractual, por medio
de una autorizacién simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de
autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta

profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 21086
de 2019,

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de
los futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante
legal de la persona juridica o la persona natural miembro del proponente plural, por lo
que podra encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el titulo de ingeniero
inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria que
se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorizacién simple suscrita por
alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante
notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata
el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas que
participan por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes,
la entidad estatal solicitara la cédula de ciudadania y la tarjeta profesional, en los casos
que se requiera la ultima, es decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona
que no sea el representante legal de la persona juridica o cuando no asista la persona
natural que presentara la oferta.

No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de
fuerza mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisién se
adoptara con minimo un dia habil de antelacién a la fecha que se va a modificar, y la
visita se reprogramaré para una fecha minimo 7 dias habiles después de la programada
inicialmente.

La entidad garantizara las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de
acuerdo con las normas del Sistema de Gestion en la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.

La visita se realizara en el siguiente lugar y fecha:

Ciudad, Fecha y hora de
visita o
Cajica, 30/10/2026 hora

Observaciones
; . Recomendaciones
sitio de encuentro | La obra se ubica en la

Lugar de enctientro

8:00AM Secretaria de | zona urbana del
Infraestructura y Obras | municipio, lo que implica
Publicas un desplazamiento de

cerca de 30 minutos desde
el sitio de encuentro.

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el proceso de seleccién.

2. FACTORES DE

DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas deberan aplicarse las
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y
excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las

obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:
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1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo
con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefalados en la
seccion 4.3.1.1 del presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de
desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje
de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los
integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones
indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en
los términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo
1dela Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es
decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde
el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta
certificacion debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién y en esta debera verificarse
el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendréd como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el
presente Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la
cual acreditara esta condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera
una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la
medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron
los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa
naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferird a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda,
diligenciara el «<Formato 10A — Participaciéon mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual
acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de
la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de
acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos
anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11
— Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de
manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en
condicién de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la
oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con
por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de
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Contratacion o desde el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta
es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal
por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el
«Formato 10 B — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad». En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente
Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el
diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad, en los términos
del presente numeral, debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25
%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara
con el certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su
constitucion cuando su conformacién sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor
proporcion de personas que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la
ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, seguin corresponda, diligenciara el «<Formato 10 C - Vinculacién de personas no
beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador —
Proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad del juramento las personas
vinculadas en su nomina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de
pensién. Solo se valdréa la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor
a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Para
los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendré en cuenta a aquellos que hayan
estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente
Pliego de Condiciones definitivo.

Eltiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes a la seguridad social del tltimo afio o del tiempo de
constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el
que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato
10 C - Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el nimero de
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensién
establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la
ley diligenciaré el «Formato 10 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo
la gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o
sobrevivencia, y cumple la edad de pensién; ademas, se debera allegar el documento
de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporciéon se definira en relacién con el nimero total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un
mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira

con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de
sus integrantes.
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el
diez por ciento (10 %) de su ndmina pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, bajo la gravedad del
juramento, diligenciara el «Formato 10D - Vinculacién de poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las
personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacion y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de
la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afo, se
valdra a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de
la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

Eltiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador en el Ultimo afio contado a partir de la fecha del cierre del
proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es inferior a un (1) afo.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior
en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato
10 D — Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del
total de la nomina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de
acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente
Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de
sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por
el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del
literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y
expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio
de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o
reincorporacion para lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos:
i) la certificaciéon en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii)
el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacién que
acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o
iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara

copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, diligenciaran el «Formato 10 E- Participacion mayoritaria de
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Pagina 93 de 102



GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-021

2% MCKIDIA MUNICIEA, FORMATO VERSION: 04
g ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE
LICITACION PUBLICA FECHA: 05/JUL/2024

medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por
ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta
constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas,
debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos
de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion
o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes
sean personas en proceso de reincorporacién, para lo cual se entregara alguno de los
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté
constituida por personas en proceso de reincorporacioén, para lo que el representante
legal, o el revisor fiscal, si esté obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del
juramento, el «Formato 10 E - Participacién mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y aportara los
documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporacién o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del
numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por
una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion, para
lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaré el «Formato 10 F — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegraciéon (personas
juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicién indicada de
las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos
de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto e este literal. Este integrante debe
tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
Proponente Plural,

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar
minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la
persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus
accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios o
accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal
a) lo manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegraciény.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de Ia Ley
1681 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere
que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion
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y/o reintegracién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del
paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio
empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de

Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones
mutuales para lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en
que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el
tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.
Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de
este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales
cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la condicion de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por
micro y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificard en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales
cuyos integrantes estén conformados Gnicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus
estados financieros o informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior,
que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados
a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural
y contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para
las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y
contador publico, segln corresponda, diligenciara bajo la gravedad del juramento el
«Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutualesy,
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos
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fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este
siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que
tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente
Plural, para lo cual se presentara el documento de conformacién del Proponente Plural
y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacién
mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el
«Formato 10 H - Acreditacién Mipyme», suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condiciéon de micro,
pequefas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los
cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que
cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de
2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentaré el
certificado de existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los
requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la
sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.
12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jévenes
Egresados del Sistema de Proteccion del ICBF en las condiciones establecidas en la
ley; o (b) de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es
decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicién accionaria o cuota
parte de la persona juridica esta constituida por jévenes egresados del Sistema de
Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una
participacion de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite
ser Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica en las cuales
se acredite participacién mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccion
del ICBF. Dicha calidad se acreditara por la Entidad competente.

13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético seguln el
nombre completo de la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. En
caso de que dos o mas proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en
el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez
ordenados, le asignara un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de
tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (numeros a Ia izquierda de la
coma decimal) de la TRM que rigio el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir
esta parte entera entre el nimero total de Proponentes en empate, para posteriormente
tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionar4 a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el numero asignado y el residuo encontrado. En ¢aso de que el
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residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 25: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 26: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o
servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni
trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa comunitaria, se dara
aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 27: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la
Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella
informacion que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres
victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion vy i) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana,

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion
o reintegracién o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico
conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus
trabajadores o socios o accionistas.

Nota 28: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

18. Analisis de
riesgo y la forma
de mitigarlo:

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion
del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su
ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es
el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se debera tener en cuenta el
riesgo de corrupcion y la relacion directa que existe entre este y los riesgos financiero,
legal y reputacional]

AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefialado en el cronograma del proceso de contratacién se
llevara a cabo la audiencia publica de asignacién de riesgos. En la misma, a solicitud de

cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se podra precisar el contenido y
alcance del pliego de condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la
asignacion de Riesgos. La Matriz 3 — Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles,
preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los
interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo de la licitacién o en la
audiencia prevista para el efecto.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacién, de
manera tal que el proponente deberd tener en cuenta el calculo de los aspectos

econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de
riesgos que emanan del contrato.
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Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no
se eximira de su responsabilidad por la ejecucién completa de las obras de conformidad
con el contrato ni le dard derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

VER MATRIZ 3 RIESGOS

19. Garantias a
exigir:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta
que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin
embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazaré la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristicas Condiciéon

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una péliza, (ii) patrimonio auténomo vy (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ Asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE CAJICA
beneficiario (CUNDINAMARCA) — ejecutor del convenio NIT. 899.999.465-0

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de

Amparos 2015,

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contrataciéon. En caso de modificarse la fecha del cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego
de Condiciones

Vigencia

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de

Valor Ly
" Contratacion

asegurado

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Si en desarrollo del Proceso de Seleccion se modifica el Cronograma, el proponente
debera ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respective contrato.
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La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia
de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal
manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la

misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la
oferta.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (02)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerird la
aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades, (i)
patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) — ejecutor
S del convenio NIT. 899.999.465-0
beneficiario
Amparo Vigencia | Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacién | 20% del valor del
Contrato y el pago de las multas | del Contrato contrato
y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan
Buen manejo y correcta | N/A N/A
inversion del anticipo
Devolucién del pago | N/A N/A
Amparos, vigencia anticipade
y valores Pago de salarios, | Plazo del contratoy | 15% del valor del
prestaciones sociales legales | tres (3) afios mas. contrato
asegurados i L
e indemnizaciones laborales
del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién del
contrato
Estabilidad y calidad de las | 5 afios contados a | 20% del valor del
obras ejecutadas entregadas a | partir del acta de | contrato
satisfaccién recibo final
° Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
Tomador N e ; ; : T
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
Informaqén e  Nuamero y afio del Contrato
necesaria dentro :
de Ia péliza ° O'b]eto del Contrato .
e  Firma del representante legal del Contratista
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e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las
Garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de
la Garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista seré responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccién

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (05) afios
contados a partir de la fecha del - recibo definitivo de las obras. El contratista procedera
areparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados,
la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el perfodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberé contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) —
ejecutor del convenio NIT. 899,999.465-0

Asegurados

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o
razon soclal y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

s  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal
o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién
de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

Tomador

consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
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estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

\alor 200 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Terceros afectados Asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE CAJICA

Rensicisigs (CUNDINAMARCA) — ejecutor del convenio NIT. 899.999.465-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad
contratante debera establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral
3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo
y plazo requerido por cada uno.

Amparos

Namero y afio del Contrato
Objeto del Contrato
Informacion Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro de En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

la péliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del
mismo término establecido para la Garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

20. Indicacion de si
la contratacion
esta cobijada por
un Acuerdo
Comercial vigente
para el Estado
Colombiano:

El numeral 8 del articulo 2.1.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, reglamenta que el
estudio previo debe contener la indicacion de si el proceso de contratacién esta cobijado
por un Acuerdo Comercial vigente para el Estado Colombiano.

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia
tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion,
seran tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al
puntaje para estimular la industria nacional de que trata la seccién VII C.

Proceso de Contratacion

Valor a partir de cual el Excepcion Aplicable
Acuerdo Comercial cubierto por el Acuerdo
(Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratacion
Comaercial
Eienes y senvicios $655'366.000 .
Chile 12345871214, NF&
Alianza Pacifico Servicios de construceitn a partic 15,16,1
de 516, 128,29,55 t %
i i | i fl e 5
feet £4'153.000 Saki ST R T et
Bienes y serviclos $643°264.000 o
1,2,2,456.81214,151617.18, Pl
Chile : ] S ke PR
Servicios de construccitn a partic 19.23,23.32;33._34._8_5.3&.3?.41_’
de $16.081'802.000
Blenes y servicios $655'386.000 :
1,2,3.4,5,6, 10,11, 12, 14, 15, 18, 17, 19, 28, 29, 30, 31,
Estados AELC : 3 . NIA
Servicios de constriccitn a partic 32, 33, 34, 35, 36, 37
de §16.384'153.000
12,3 4560, Wiy R
Triangulo norte ‘Guatemala Na Incluye valares B o, 8
14,20,21,50,51,52,53,
1, 4.5, 8,10, 11,12, 13,14,15, 16, 17,19, 23; 28, 28,32, || '
Unidn Europea L b i NIA
Bienes y servicios $643'264.000 34,3537
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GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-021
’E ALCMgh\C muglcaw. FORMATO VERSION: 04
St ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE
LICITACION PUBLICA FECHA: 05/JUL/2024
Serviclos de construcciin
518.081'802,000
Decision 438 de 1958 da |a Secrefariz de la 3
Cualquiar valar NO Al
CAN

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises estan sujetos a
acuerdos comerciales: Triangulo norte, Guatemala y la decision 439 de la secretaria de
la CAN reciben trato nacional.

ARQ. MARTIN ALBERTO BAUTISTA MORIONES
Secretario de Despacho de la $ecretaria de
Infraestructura y Obras Puplicas (E)

Proyecto: Arg. Néstor Camilo Silva Veragara — Contratista Especializado SIOP
Revisé: Arg. Jenny Lorena Tovar Vanegas Secretaria de Planeacion (SP) 4%
Arq. Nicolds Ivan Ayala Pinzdn — Director Desarrollo Territorial (SP)eAZ2 x
Dra.Paola Andrea Gracia Algarra - Profesional Juridico Espemallzado SIOP CPS-056- 202
Reviso y Aprobd: Arg. Martin Alberto Bautista Moriones — Secretario de Infraestructura y Obras Puablicas (SIOP) (E) }@‘
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