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CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.: 084-2025-INT (119251)

CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
NIT: 899.999.061-9

INTERVENTOR: TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

CC/ NIT: 829000727-3

«INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS
LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA
LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS
ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO».

OBJETO:

Entre los suscritos a saber, CESAR SALAMANCA ROJAS, mayor de edad, domiciliado en Bogota D. C.,
identificado con cédula de ciudadania 80.075.201, en su calidad de alcalde local y ordenador del gasto del
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA (en adelante la «Entidad»), por una parte; y, por la otra TORRES
Y ASOCIADOS S.A.S, y afirma bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades para contratar con entidades de derecho publico y que esta a paz y salvo con
sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral (en adelante el “Interventor”), hemos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el Fondo de Desarrollo Local de Suba, por intermedio de la Oficina de Infraestructura elaboré los
estudios y documentos previos del proceso de contratacién en el cual se definié con claridad la necesidad de la
celebracién del presente proceso, cuyo objeto es la «INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E
INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO».

2. Que para esta contratacién se cuenta con la suma de TRES MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($3.302.718.869,00) M/CTE,
incluidos todos los costos directos e indirectos, que se encuentran en la siguiente Disponibilidad Presupuestal:

Numero Certificado Fecha Certificado Disponibilidad |Valor Certificado De Disponibilidad

Disponibilidad Presupuestal Presupuestal Presupuestal
07/01/2025 $3.302.718.869,00
Valor Total $3.302.718.869,00

3. Que a través de la Resolucion 024 de 2025, se adjudicd el Lote No. 2, al proponente No. 68 - TORRES Y
ASOCIADOS S.A.S., persona juridica identificada con NIT. 829.000.727-3, representada legalmente por
FRANCISCO JAVIER GUEVARA MENDEZ identificado con CC. 1.096.222.725 de Barrancabermeja, por un
valor de MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA 'Y
OCHO PESOS ($1.629.172.198,00) M/CTE.

4. Con sustento en los anteriores méviles y fundamentos, se elabora el presente contrato.
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Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente
las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011,
1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las
normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les
asigna en el Anexo 3 - Glosario del Documento Base. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayUscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicidén contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y
ESPACIO PUBLICO (LOTE 1Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y
LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO».

PARAGRAFO 1. DOCUMENTOS DEL PROCESO. Los documentos del proceso forman parte del presente
clausulado adicional y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. FDLS-CMA-003-2024, los cuales hacen parte
integral del presente clausulado adicional.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios presentados en el «Formulario 1- Formulario de
oferta econdmica» en la propuesta y con sus propios medios materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun establece la legislacidn vigente, el pliego de
condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

Elinterventory la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados
en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de Once (11) meses, contados a partir de contado
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comin acuerdo podran
suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se
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contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension
en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTAY DOS
MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS ($1.629.172.198,00) M/CTE, equivalentes a 1,175.65 SMMLYV para el
afio de suscripcidn del contrato, esto es, el afio 2025.

PARAGRAFO 1. AJUSTES NUMERICOS. El Interventor, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento
en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o0 menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato.

PARAGRAFO 2. GASTOS E IMPUESTOS. Los gastos e impuestos que se causen como consecuencia de la
suscripcion y ejecucion del presente contrato seran asumidos por el contratista, segun las disposiciones legales
vigentes.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero Certificado ‘ Fecha Certificado ‘ Valor Certificado De
Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal

07/01/2025 $3.302.718.869,00

Valor Total $3.302.718.869,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara el contrato celebrado a precios unitarios fijos, sin formula de reajustes asi:

La forma de pago del presente contrato es a precio global; por lo tanto, el contratista entiende y acepta que el valor
indicado en la clausula quinta “VALOR DEL CONTRATO”, remunera totalmente su actividad en el marco del
objeto y alcance del mismo.

El valor del contrato se pagara asi:

1. Elsetentay cinco por ciento (75%) del valor total del contrato, establecido de manera mensual, conforme
al plazo del Contrato.

2. El veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato contra la liquidacion del mismo, se cancelara
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cuando el interventor haya liquidado el contrato de obra objeto de la interventoria. Previa presentacion de
recibo a satisfaccion por parte de la supervision, aprobacién de las garantias del contrato de obra e
interventoria, suscrito el acta de liquidacién del contrato de interventoria, informe final financiero, juridico,
social, SGSST, Ambiental, técnico, entre otros en forma desagregada, y demas documentos requeridos
por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA en el momento de la presentacion de las cuentas
conforme los procedimientos para el pago establecidos por la entidad, la secretaria de Gobierno y la
tesoreria Distrital .

Previa presentacion de los siguientes documentos

1.

aRrwd

Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la
supervision (si aplica) y el contratista

Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccién expedido por el supervisor del contrato.

Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique)

Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)

Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en
proporcion al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

Certificacién suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y
cajas de compensacion familiar de los ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas juridicas.
Facturas

Informe de seguimiento en donde se evidencien las actividades realizadas debidamente avaladas en sus
componentes y las actividades desarrolladas por el interventor dentro del avance del proyecto, en los
diferentes componentes, planes de gestién.

Todos los demas documentos requeridos por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA en el
momento de la presentacion de las cuentas conforme los procedimientos para el pago establecidos por
la entidad, la Secretaria de Gobierno y la tesoreria Distrital (entre otros el acta de recibo a satisfaccion
expedido por el supervisor del contrato, Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos
establecidos en el Articulo 617 del Estatuto Tributario, Actas de Pago, Actas mensuales de Obra, cortes-
memorias de obra aprobadas, informes de seguimiento técnico-juridico-ambienta-social-SST-financiero,
Planos récord , Bitacora de obra, efc.)

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de
las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Nota 1: (Sélo aplica para régimen comun) De conformidad con el articulo 4° la Ley 2010 de 2019 que adiciona el
inciso 3y el inciso 4 al paragrafo 2 y adiciona los paragrafos 3, 4 y 5 al articulo 437 del Estatuto Tributario, establece
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que: “Paragrafo 3o. (...) Para la celebracién de contratos de venta de bienes y/o de prestacién de servicios
gravados por cuantia individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberan inscribirse previamente como
responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que debera exigirse por el contratista para la
procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también sera aplicable cuando un mismo contratista celebre
varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (...)".

Nota 2: El contratista reconoce y acepta que el valor estipulado en el presente proceso incluye todas las
actividades necesarias y tendientes a la liquidacién del contrato que la Entidad le pueda llegar a requerir.

Nota 3: El Contrato es a precio global y remunera toda la actividad de supervisar, vigilar y controlar el contrato de
obra objeto de esta contratacidn; no obstante lo anterior, la entidad podra estudiar y determinar, previo concepto
de la interventoria, la imputabilidad de las extensiones que se presenten en el plazo del contrato de obra y como
consecuencia de ello, el de interventoria, con el fin de que si el inventor lo solicita, se puedan realizar los
reconocimientos a que haya lugar, si corresponden

PARAGRAFO 1. RESPONSABILIDAD POR DEMORAS EN EL TRAMITE. La Entidad no se hace responsable
por las demoras presentadas en el trAmite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

PARAGRAFO 2. RETENCIONES. La Entidad har las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO 3. APORTES PARAFISCALES. El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del
contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

PARAGRAFO 4. INTERESES MORATORIOS. LA ENTIDAD, pagara AL CONTRATISTA intereses moratorios
del 0.2% mensual, cuando transcurridos treinta (30) dias habiles, contados a partir de la presentacién del acta de
terminacion de los servicios, a satisfaccion de LA ENTIDAD, éste no hubiere realizado el pago correspondiente.

PARAGRAFO 5. INTERVENTOR OBLIGADO A FACTURAR DE MANERA ELECTRONICA. En caso de que el
contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante incluiré la obligacién de presentar la
factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el pliego de condiciones y deméas Documentos del Proceso y de las establecidas en los Formatos y
Anexos del presente proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

9.1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.

9.2.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

9.3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de contratacion.
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Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el
contrato.
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato 0 sobre sus obligaciones.
Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.
|dentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.
Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.
Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una modificacién del
estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
Informar periédicamente la composicidn del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
0 acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato, juntamente con el/la
supervisor/a del mismo, cuando corresponda.
Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales,
asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la
ejecucion del mismo (Cuando aplique).
Dar aplicacién a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestion adoptados por la
Secretaria Distrital de Gobierno.
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasion
del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con los documentos,
obras, creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.
Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.,
asi como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la secretaria Distrital de
Gobierno en la ejecucion del contrato.
Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hidricos de las instalaciones donde ejecuta sus
actividades, asi mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y
disposicion adecuada de los residuos sdlidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar
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control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las
actividades derivadas de la ejecucidn del contrato.

Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la
aplicacion de criterios ambientales, segun lo establecido en la guia verde de contratacion de la entidad
y las fichas ambientales del manual de compras publicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

No instalar ni utilizar ningun software sin la autorizacion previa y escrita de la Direccion de Planeacion
y Sistemas de Informacién de la Secretaria, asi mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y
recursos tecnolégicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los
recibid, salvo el deterioro normal, o dafios ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando
aplique).

Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social,
en proporcidn al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor
del contrato para cada pago.

Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la certificaciéon suscrita por el
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los ultimos seis
(6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione
0 complemente.

Cuando por alguna circunstancia se suspenda la ejecucion de las actividades de unos de los grupos de
contratos de obra objeto de la interventoria se debera tener en cuenta el plazo estipulado en el presenté
proceso de interventoria y el monto destinado para cada grupo.

Acreditar ante LA SUPERVISION del presente contrato en forma mensual, los pagos efectuados por
conceptos laborales, de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensacion
familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1122
de 2007, Ley 1150 de 2007 y demas normas que regulan la materia.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

Mantener actualizada la garantia unica de conformidad con lo previsto en el contrato. Para tal efecto,
suscrita el acta de inicio, si procede, se deberé ajustar la vigencia de la garantia, asi como en el evento
de efectuarse prorrogas, adiciones o suspensiones.

Tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria afiliada al S.A.P. (Sistema Automatico
de Pagos).

Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasion del contrato.

Vincular y mantener minimo el 50% (Segun los porcentajes que establece el articulo 3 del Decreto
Distrital 332 de 2020, modificado por el articulo 2 decreto Distrital 634 de 2023) de acuerdo a las ramas
de la actividad econdmica del contrato y las fechas para su aplicacién) de mujeres para la ejecucion del
contrato, garantizando que la vinculacidn se realice con plena observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres victimas del conflicto armado.

Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

Las actividades especificas por desarrollar son las siguientes:
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10.1. DEL INTERVENTOR

10.1.1. Revisar, verificar y aprobar la programacion de obra del contratista de obra (asignacion de personal,
equipo Y flujo financiero), el cronograma de ejecucién de los trabajos en funcién del plazo especificado,
incluyendo el personal, los recursos y el tiempo destinados a cada una de las actividades para el avance
de obra u obligaciones sefialadas en el contrato.

10.1.2. Presentar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA el Plan de Calidad para la ejecucion del
proyecto como interventor.

10.1.3. Revisar, verificar y aprobar el Plan de Calidad para la ejecucion del proyecto entregado por el Constructor,
el cual sera implementado en el proyecto.

10.1.4. Revisar, verificar y aprobar las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecucion del Contrato
de obra, con el fin de verificar que se cumpla con los requisitos de los perfiles profesionales y el tiempo
de dedicacién exigidos en el contrato de obra. Estas aprobaciones deben tenerse en su totalidad para la
suscripcion del acta de inicio de los contratos de Interventoria y de Construccion, en concordancia con
las obligaciones del contrato de obra, de lo contrario deberé dejarse la nota correspondiente en el acta y
deberan iniciarse los procedimientos administrativos a que haya lugar.

10.1.5. Elaborar y suscribir junto con el Ordenador del gasto del contrato (FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE SUBA) y el Contratista, el Acta de Inicio del Contrato de Obra objeto de interventoria, dentro del plazo
estipulado en el contrato de obra y previo perfeccionamiento del mismo y cumplimiento de la totalidad de
las obligaciones previas a la firma del acta de inicio establecidas en el contrato objeto de intervencion y
de la aprobacion de la garantia dnica por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.
Guardar copia de la misma y remitir el original al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.

10.1.6. Elaborar y suscribir junto con el Ordenador del gasto del contrato (FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE SUBA), el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, la cual debera suscribirse a mas tardar dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacion del Contrato, asi como de aquellos establecidos en los Pliegos de Condiciones, a menos que
contractualmente se fije un lapso diferente.

10.1.7. Presentar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA las hojas de vida del recurso humano
disponible para la ejecucion del Contrato de INTERVENTORIA, segun los plazos estipulados en el Pliego
de Condiciones, con el fin de verificar que se cumpla con lo exigido en el Contrato, con relacién a los
requisitos de los perfiles profesionales y el tiempo de dedicacion del Contrato, una vez se haya legalizado
el mismo.

10.1.8. Verificar durante la ejecucion del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios de los
contratos de obra mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que
dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. Los contratistas deberan aportar a la entidad
estatal contratante la documentacién que asi lo demuestre. Esta verificacion se hara con el certificado
que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de
dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

10.1.9. Verificar durante la ejecucion del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios de los
contratos de obra acrediten el cumplimiento de los factores de horas de capacitacion e industria nacional
ofrecidos durante la fase de seleccién en los plazos acordados con la Entidad.
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El contratista debe entregar a los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio al supervisor
ylo apoyo a la supervisién en el formato suministrado por la entidad, la discriminacion de los precios de
su oferta econdmica.

DURANTE LA EJECUCION

Convocar y participar en conjunto con el Constructor, sus especialistas, y el FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SUBA, en una visita a las zonas en donde se desarrollara el proyecto, dentro del plazo
establecido en el contrato de obra, con el fin de hacer un reconocimiento de las mismas. Por parte de la
Interventoria, como minimo, deben asistir el director y los Ingenieros Residentes. Elaborar y suscribir el
acta correspondiente que incluya registro fotografico y/o video.

Revisar y verificar la debida ejecucion de los Estudios y Disefios, de conformidad con lo establecido en
el Anexo Técnico Separable del contrato de obra.

Revisar, verificar y aprobar el informe de adopcion y aceptacion de los Estudios y Disefios de conformidad
con lo establecido en el Anexo Técnico Separable del Contratista de obra.

Revisar, verificar y aprobar las modificaciones a los Estudios y Disefios definidos por el Contratista de
obra, y conceptuar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA la viabilidad de dar inicio de las
obras de acuerdo con las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y lo contemplado en el
Contrato de Obra. La aprobacion del “Protocolo de verificacién de cumplimiento de requisitos minimos
previos al inicio de actividades del segmento o segmentos a intervenir”, definido por Interventoria es
requisito indispensable para autorizar el inicio de las actividades de obra de cualquier frente durante la
etapa de construccion.

Mantener durante el plazo de ejecucion del contrato el personal necesario y suficiente para el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. La cantidad, formacién
profesional, tecnolégica o técnica, la experiencia y dedicacion de dicho personal debera corresponder
como minimo al establecido en los pliegos de condiciones y en la oferta economica.

Llevar y mantener actualizado el archivo documental del respectivo contrato, en el cual deberan constar
todos los documentos y correspondencia producida durante la vigencia del con- trato, tanto en el
expediente electronico como en el fisico y que sea actualizado constante- mente cumpliendo la
normatividad aplicable.

Exigir al Contratista encargado de la ejecucion de la obra el cumplimiento de las obligaciones a cargo de
este, en los términos y plazos pactados por medio del contrato que para el efecto se suscriba.

Verificar que las coberturas de la garantia Unica permanezcan vigentes dentro del plazo de ejecucién del
contrato y en caso de que se encuentren vencidas, exigir al contratista su correspondiente actualizacion,
actividad que debera realizar igualmente al momento de la liquidacion del contrato.

Suscribir juntamente con el contratista y/o el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA las actas
que se deriven de la ejecucién del contrato de obra, asi como de interventoria tales como: actas de
suspension, actas de reiniciacién, actas de pago parcial, actas de reuniones, actas del Comité Técnico,
acta de final de recibo a satisfaccion y acta de liquidacion entre otras.

Realizar el seguimiento a las solicitudes realizadas por el contratista de la obra, ante cualquier Entidad,
hasta que se obtenga la respuesta.

Verificar que el contratista y/o subcontratistas de este, cumplan durante todo el desarrollo del contrato
con los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA de conformidad con la normativa que se encuentre vigente.

Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demas servicios necesarios y
minimos solicitados para el normal desarrollo de la Interventoria.
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Ajustar la metodologia de trabajo entregada por el contratista, presentando para aprobacién los ajustes
a la misma, haciendo uso de herramientas de planeacion, un eficiente control y una correcta evaluacion,
a través de las cuales pretende se garantizar la efectividad de la interventoria y el éxito del contrato de
obra.
Presentar: a) los Diagramas de procedimientos técnicos y administrativos que propone implementar; b)
los estimativos de tiempos para las actividades propuestas de tipo técnico y administrativo; ¢) la
asignacion de recursos de personal técnico y auxiliar, equipos de apoyo, tanto de oficina como de obra;
d) Cronograma de personal con la asignacion de tiempos para las actividades del contrato y e) formatos
que empleara para el control de dichas actividades.
Entregar el planteamiento de los ajustes a la organizacion técnica y administrativa de la interventoria,
entre otros, mediante la siguiente informacion: Precisiones y ajustes del enfoque de la interventoria;
Precisiones y ajustes a las funciones de la interventoria; Precisiéon y ajustes a las funciones y
responsabilidades del Director de Interventoria, tanto técnicas como administrativas, relacionadas con el
objeto del contrato; Organigrama de la Interventoria con cargos, responsables, lineas de dependencia y
coordinacion, destacando el apoyo que dara la ofi- cina central.
Revisar, estudiar y aprobar los documentos e informacion en general suministrados por el FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUBA y/o descargados de la pagina del SECOP I, con el propésito de
establecer criterios claros y precisos sobre el proyecto, de modo tal que puedan realizarse de manera
efectiva las labores contratadas por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. De igual manera
sera responsable de verificar que la informacion requerida para la ejecucion del Contrato de Obra haya
sido adquirida por el Constructor.
Verificar y controlar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto
sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topograficas establecidas, su proteccion,
traslado o reposicién cuando sea necesario.
Realizar los ensayos de laboratorio del proyecto con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de
la obra, cumplir con todas las normas y reglamentacién que le aplique, segun los lineamientos del FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.
Verificar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplan con las
especificaciones contratadas para el proyecto. Analizar los ensayos de laboratorio que prueben el
cumplimiento de las especificaciones contratadas. En caso de incumplimiento se abstendra de recibir la
obra y solicitara al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA iniciar las acciones administrativas y
legales del caso.
Informar oportunamente al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, sobre el incumplimiento total
o parcial de parte del o los contratistas de las obligaciones del contrato.

. Citar e instalar el Comité Técnico de Obra, con el fin de iniciar la ejecucién de las actividades de obra 'y

la implementacién de las instancias de manejo y control de los contratos de adecuacién, reparaciones
locativas y mantenimiento.

Proponer e integrar el Comité Técnico, programar reuniones semanales de las cuales proyectaré las actas
correspondientes, las cuales debera entregar para revision, al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
SUBA y a los CONTRATISTAS, de acuerdo a los plazos indicados en el Anexo 1 - Anexo Técnico y
cronograma.

Presentar informe semanal, de la ejecucion de las actividades de obra y de la interventoria, los cuales
deberan contener como minimo la descripcion de las actividades ejecutadas en la semana, cronograma
de actividades a ejecutar, calculo de la inversion ejecutada y seguimiento a la programacién de obra;
seguimiento a la implementacion y vigencia del PMT de cada frente de obra, registro fotografico del
avance de la semana, descripcion de la maquinaria utilizada y control de personal.
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Presentar informes mensuales, de la ejecucion de sus actividades, los cuales deberan contener como
minimo la descripcién de las actividades ejecutadas en el periodo; aspectos econémicos y financieros:
balance por cada segmento (CIV, PK_ID_calzada y PK_ID_andén) intervenido y por rubro presupuestal,
control general del presupuesto, informe de cumplimiento de obligaciones del contratos de obra y de la
Interventoria; aspectos legales: verificacion de la vigencia e implementacién de PMT’s, vigencia de las
pdlizas y modificaciones, aspectos ambientales y de seguridad industrial, problemas presentados y
soluciones planteadas y adoptadas, registro fotografico impreso en color y en medio magnético. De igual
manera debe contener indices de gestion mensual y estado de avance programado para el mes siguiente,
con las observaciones necesarias. También debe contener copia de la bitacora de obra y resumen del
estado del tiempo y demas circunstancias presentadas.
En caso de presentarse atraso en la programacion inicial, debera explicar las medidas y acciones a tomar
con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes le debera adjuntar programaciones y anexos
aclaratorios.
Presentar un informe final al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, cuyo contenido debe ser
como minimo el siguiente: Descripcion de los trabajos realizados, Balance econdémico del contrato,
recomendaciones sobre cambios en especificaciones técnicas y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos, el
manual de mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecuto la obra. (Si aplica), Copia de la
bitdcora de las actividades realizadas y registro fotografico, informe sobre las pélizas y garantias exigidas,
hoja de vida de cada elemento (PK_ID) ejecutado.
Ser el conducto regular para las relaciones entre EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA y el
CONTRATISTA que resulten del proceso de Licitacién que se realice para la ejecucion de las obras.
El Interventor estd obligado a dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando en todo
momento la maxima importancia a los intereses del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA,
asegurandose de no incurrir en conflictos de interés.
Vigilar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA y de los subcontratistas, de las disposiciones legales
de caracter laboral vigentes.
Vigilar y controlar que el equipo, la maquinaria y el personal empleado por el CONTRATISTA y sus
subcontratistas y proveedores sea idéneo y suficiente para el 6ptimo desarrollo de las actividades.
Revisar, antes de iniciar la ejecucion de alguna actividad, que el CONTRATISTA y sus subcontratistas,
tengan afiliado el personal que destinara a cumplir con las actividades, a la EPS, Fondo de Pensiones y
Administradora de Riesgos Laborales - A.R.L.
Revisar, antes de iniciar la ejecucion de alguna actividad, los permisos y/o licencias necesarias, tales
como reservas viales por parte del IDU, Planes de Manejo de Transito vigentes y aprobados por parte de
la SDM, verificacion o certificacion por parte de las empresas de servicios publicos del estado de las
redes, actas de vecindad, entre otros. Asimismo, verificar que se tenga los Analisis de Precios Unitarios
y los presupuestos de cada actividad, debidamente aprobados y entregados al FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUBA.
Velar porque las personas que se contraten tengan las debidas medidas de seguridad.
Ordenar a los CONTRATISTAS la intensificacion de las labores que no estén desarrollando de
conformidad con lo previsto en los contratos o la suspension de actividades no contempladas en el mismo
o inconducentes para el cumplimiento del objeto.
Presentar para aprobacion al COMITE TECNICO, las actividades a ejecutar, con el estado actualizado
de la inversion de intervencion y por rubro presupuestal, las cantidades y el costo de cada actividad.
Solicitar, revisar y aprobar los APU de nuevas actividades solicitadas y no previstas, para estudio y
recomendacion del Comité Técnico, de conformidad con el procedimiento que se describe en el contrato
de obra.
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Revisar los estudios comparativos en las obras no previstas elaboradas por el CONTRATISTA, los cuales
deberan presentar para estudio del Comité Técnico, de conformidad con el procedimiento que para ello
se estipule en el contrato de obra.
Aprobar el pago al CONTRATISTA exigiendo: a) Secuencia fotografica (antes y después) del sitio o lugar
donde se desarrollaron las actividades ejecutadas en medio impreso y magnético. b) original y copia de
la factura para el pago de las Obras. ¢) Resumen de los pagos mensuales para cada actividad. d) Tomar
los datos y hacer los calculos necesarios para cuantificar las actividades realizadas mensualmente y por
rubro presupuestal, para revision de las memorias presentadas por el CONTRATISTA. e) Documento
escrito con el recibo a satisfaccidn de las actividades que se van a pagar.
Vigilar que el CONTRATISTA realice las acciones necesarias para mitigar los impactos ambientales, o
donde se requiera, tales como impactos de seguridad, emisiones de ruido, material particulado, olores,
residuos de demolicion, entre otros. Lo anterior, en cumplimiento de la normatividad vigente.
Establecer, en el caso que se requiera, el control que permita asegurar el uso de las escombreras
autorizadas en el Distrito Capital.
Exigir al CONTRATISTA para aprobacion, el suministro de muestras de materiales a utilizar antes de
iniciar la actividad y solicitar al CONTRATISTA los certificados de garantia de fabrica de los materiales y
elementos utilizados.
Aceptar o rechazar la utilizacion de maquinaria, equipos, herramientas o personal contratado.
Controlar permanentemente la calidad y seguridad de los trabajos y autorizar el niumero y tipo de pruebas
y estudios especiales, interpretar, aprobar y convalidar los resultados de los ensayos de laboratorio, que
fuere necesario realizar.
Velar por la correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo con las especificaciones aprobadas antes del
inicio de la actividad o durante su ejecucién, hasta su total terminacion.
Velar porque el CONTRATISTA instale y/o suministre los equipos necesarios para la ejecucion de las
actividades del contrato, cifiéndose a las disposiciones vigentes y obteniendo la consecucidn de permisos
y licencias.
Recibir los trabajos de conformidad con el alcance de sus obligaciones y lo previsto en las
especificaciones.
Asistir a las reuniones que la Entidad programe para la coordinacién de actividades relacionadas con el
objeto contractual.
Suministrar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA la informacion que se solicite en cualquier
momento y sobre cualquier aspecto del contrato.
Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el CONTRATISTA, resolviendo
aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al
respecto.
Informar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA oportunamente sobre cualquier irregularidad
o incumplimiento que se encuentre en el desarrollo del contrato de obra y recomendar las sanciones y
correctivos que correspondan.
Velar porque el CONTRATISTA atienda los eventos de emergencia que se presenten en un tiempo
maximo de atencion de dos (2) horas. Para esto, el INTERVENTOR deberé tener disposicion las 24 horas
del dia, incluyendo festivos y dominicales.
En caso de requerirse, EL INTERVENTOR hara el seguimiento a las radicaciones que haga el
CONTRATISTA en las empresas o entidades competentes hasta obtener las respectivas aprobaciones
y recibos.
Entregar por escrito al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA durante el desarrollo de su
contrato, la solucién a las dificultades que eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo de
contrato de obra.
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10.2.54. Revisar y aprobar la liquidacién del (los) contrato(s) de obra que se suscriba(n) para la ejecucion de las

obras.

10.2.55. Vigilar que se corrijan las anomalias anotadas en las actas de entrega, antes de autorizar el pago de los
saldos pendientes a favor del CONTRATISTA o de los CONTRATISTAS.

10.2.56. Revisar las garantias contractuales establecidas y exigir con la debida anticipacién su renovacién o
modificacion si fuere el caso.

10.2.57. El Interventor debera presentar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA los soportes de pago
del personal relacionado en su oferta economica a titulo de remuneracién.

10.2.58. Asistir al comité técnico con todo el personal técnico de la interventoria, con el fin de solucionar las dudas
que se presenten en cualquier area del contrato.

10.2.59. Dar respuesta oportuna a los oficios y/o requerimientos del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
SUBA en el tiempo estipulado por este.

10.3. OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL

10.3.1. Revisar y aprobar el Plan de Gestion Social, metodologia y cronograma del constructor y entregar copia
al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. Este producto es requisito para el inicio de la ejecucion
de las obras.

10.3.2. Formular el Plan de Accidn para realizar el seguimiento y evaluacién de las actividades de gestién social
a desarrollar por parte del Contratista y enviarlo al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. Este
producto es requisito para el inicio de la ejecucion de las obras.

10.3.3. Recibir del Contratista, la presentacién para llevar a cabo la reunién informativa de inicio con la comunidad
ubicada en la zona de influencia, revisar y convocar al contratista de Obray al FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SUBA para efectuar la revision y aprobacion de la presentacion a la comunidad. La
aprobacién de la presentacion por parte de la Interventoria y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
SUBA, asi como de las piezas de divulgacion correspondientes, de acuerdo a los plazos indicados en el
Anexo 1 - Anexo Técnico y cronograma.

10.3.4. Participar en la reunion inicial con la comunidad y efectuar seguimiento a las inquietudes presentadas en
la reunién por la comunidad, a las cuales el Constructor debe atender y dar tramite. Levantar acta de
reunién con la comunidad y realizar el seguimiento a la atencién y cierre de dichas inquietudes.

10.3.5. Acompanar al Constructor en el levantamiento de las Actas de Vecindad en la zona donde se desarrollara
el proyecto y suscribir cada una de las actas, adicionalmente debera guardar y archivar los originales de
las actas. La revision y aprobacion de estas actas por parte de la Interventoria son requisito para el inicio
de la fase de ejecucion de las obras.

10.3.6. Cumplir con el plan de accion a ejecutar y hacer cumplir el Plan de Gestién Social por parte del
Constructor.

10.3.7. Recibir, revisar y aprobar el informe Social entregado por el contratista de obra.

10.3.8. Elaborar y remitir al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA un informe al corte del periodo
(mensual, bimensual o trimestral) calendario inmediatamente anterior, de acuerdo a los plazos indicados
en el Anexo 1 - Anexo Técnico y cronograma, sobre el desempefio del componente de gestion social del
contratista y sobre sus acciones de supervision, seguimiento y evaluacion adelantados durante el periodo
evaluado, al igual que el informe "tirilla", el cual se presentara el Gltimo dia habil del mes calendario.

10.3.9. Cumplir con las disposiciones contenidas en el Anexo 1 — Anexo Técnico en el capitulo de Gestién Social
para la Interventoria y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el Anexo 1 — Anexo Técnico en el
capitulo respectivo de Gestion Social del Constructor.

10.3.10. Responder ante el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA por la verificacion del cumplimiento de
las medidas y acciones contenidas en el Anexo 1 — Anexo Técnico del contrato sobre el cual se efectuara
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la Interventoria. Asi mismo, adelantar todas las acciones conducentes para que el contratista prevenga,
mitigue y controle el impacto social que eventualmente podria causarse, por la inadecuada aplicacion de
alguna medida social que resulte obligatoria para el contratista en los términos sefialados en el Contrato
sobre el cual se efectuara la Interventoria. Lo anterior, sin perjuicio de las demas sanciones y
responsabilidades que deba asumir el contratista.

10.3.11. El interventor debera revisar y aprobar el contenido de todas las piezas de divulgacion del proyecto,
prestaciones y convocatorias para los diferentes eventos que se adelanten en desarrollo del contrato al
cual se le hace la interventoria.

10.4. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10.4.1. Revisar y aprobar el PIPMA elaborado por el constructor y remitilo al FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SUBA, una vez se encuentre con los requerimientos estipulados en el Contrato y sus anexos.
La aprobacidn del PIPMA es requisito para el inicio de ejecucion de las obras.

10.4.2. Formular la Metodologia (Plan de Accién) para realizar el seguimiento, control y evaluacién de las
actividades de gestion ambiental y SST a desarrollar por parte del constructor y enviar al FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUBA. La aprobacion de este documento por parte del FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUBA es requisito para el inicio de la ejecucion de las obras.

10.4.3. Elaborar y enviar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA el programa de salud en el trabajo y
hacer las correcciones necesarias a las observaciones planteadas por el FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SUBA, en el caso que aplique. La aprobacion de este documento por parte del FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUBA es requisito para el inicio de la ejecucion de las obras.

10.4.4. Revisar y verificar las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano
exigido contractualmente al contratista de obra y remitirlos al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
SUBA. La aprobacién de las afiliaciones es requisito para el inicio de ejecucién de las obras.

10.4.5. Entregar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA copia de los contratos y de las afiliaciones al
Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano que vincule exigido contractualmente
a la interventoria. La aprobacién de estos documentos por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE SUBA es requisito para el inicio de la ejecucidn de las obras.

10.4.6. Convocar y asistir a las visitas a terreno necesarias, en conjunto con el Constructor y el FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUBA, para actualizar, o elaborar el inventario forestal, cuando aplique.
Aprobar el inventario forestal y remitiio al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, segun las
disipaciones del Anexo 1 — Anexo Técnico del capitulo de Gestién Ambiental, tanto de la Interventoria
como del Contratista de obra, definiendo si existen variaciones a fin de comunicar tal situacién a la SDA.

10.4.7. Revisar y aprobar los informes elaborados por el contratista en cumplimiento de las disposiciones
emitidas por la SDA en relacion con los permisos otorgados para la ejecucion del proyecto y enviar al
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA dentro de los términos sefalados en los permisos, para
que el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA adelante el tramite pertinente ante la SDA.

10.4.8. Realizar acompafiamiento y seguimiento en la actualizacién del inventario forestal y solicitud de
evaluacién ante la SDA para expedicién de Resolucién Silvicultura, que se encuentra a cargo del
contratista, segun las disposiciones del respectivo el Anexo 1 — Anexo Técnico del capitulo de Gestion
Ambiental.
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10.4.9.Convocar y asistir en conjunto con el Constructor y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA a
la inspeccion del sitio de la obra, con el fin de identificar los posibles pasivos ambientales en los frentes
intervenidos. En caso de que existan, solicitar el saneamiento del mismo. Relacionar y detallar los pasivos
que queden pendientes, en el acta de cierre ambiental, con sus respectivas justificaciones y suscribir

dicha acta.

10.4.10. Recibir, revisar y aprobar —SI APLICA la informacion entregada por el Constructor para solicitar al FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA la entrega de los individuos arbdreos al Jardin Boténico o al ente
competente. Asistir a la visita para la entrega de los individuos arboreos. Luego de que la visita por el
ente competente se realice y el recibo de los individuos arbéreos se efectie, la Interventoria remitira el
(los) plano (s) y el acta de recibo al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.

10.4.11. Revisar y aprobar el informe entregado por el contratista de acuerdo a los plazos indicados en el Anexo
1 - Anexo Técnico y cronograma conforme a la entrega del mismo por parte del contratista.

10.4.12. Elaborar el informe final ambiental de seguridad y salud en el trabajo, GA-SST, el cual debe cumplir con
todos los requerimientos exigidos en los documentos contractuales.

10.4.13. Elaborar y suscribir el Acta de Cierre Ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe final GA-
SST y se haya realizado la inspeccién al sitio de obra.

10.4.14. Cumplir y hacer cumplir con la implementacion de los compromisos adquiridos en el PIPMA por parte del
contratista de obra, de acuerdo con lo estipulado en el contrato y demas normas ambientales.

10.4.15. Recibir y aprobar el informe GA-SST entregado por el constructor. Elaborar y remitir al FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUBA, de acuerdo a los plazos indicados en el Anexo 1 - Anexo Técnico y
cronograma de conformidad del corte de obra, un informe GA- SST durante el periodo evaluado, segin
los requerimientos contractuales y demés normas.

10.4.16. Cumplir con cada una de las actividades propuestas en el Programa de Salud en el Trabajo de
Interventoria aprobado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA al inicio del contrato.

10.4.17. Recibir del Constructor la informacion relacionada con los acontecimientos ambientales, de seguridad y/o
de salud en el trabajo, que ocurran durante el desarrollo del contrato, y en conjunto con el constructor,
analizarlos y emitir observaciones al caso, adoptar las medidas pertinentes e Informar al FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUBA de los mismos.

10.4.18. 98. Identificar los pasivos ambientales durante la ejecucién del contrato, y antes del cierre ambiental de
la obra, requerir al contratista para la solucion inmediata. Informar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE SUBA de los pasivos encontrados y de las acciones tomadas.

10.4.19. Convocar y asistir con el Constructor a todas las reuniones, comités e inspecciones necesarias, con el fin
de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades relacionadas con el seguimiento ambiental, de
seguridad y de salud en el trabajo de la obra, elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas
de dichas visitas.

10.4.20. Verificar que el Constructor realice los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes
parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra, de acuerdo con lo
dispuesto en la ley y lo exigido en el contrato, anexando la certificacion en donde consta el pago de dichos
aportes.

10.4.21. Efectuar y evidenciar documentalmente al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, los pagos al
Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el
personal vinculado al contrato de interventoria, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y lo exigido en el
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contrato. Adicionalmente, debera verificar que el Contratista efectle los pagos correspondientes a la
contribucién al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), para lo
cual anexara la certificacién en donde conste el pago en forma mensual. Elaborar y presentar
debidamente firmada al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, la certificacion de pago al SGSSI,
parafiscales, Fondo Nacional de Formaciéon Profesional — FIC y prestaciones sociales.

10.4.22. Seran por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos directos e indirectos que demande la
ejecucion del presente contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales,
honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad
y salud en el trabajo y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos, costos de
laboratorios, investigaciones técnicas, estudios, y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los
impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto
con- tratado. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR esta obligado a adjuntar al informe mensual que
presenta al supervisor, una certificacién de cumplimiento de obligaciones laborales correspondientes al
mes inmediatamente anterior al del informe, lo anterior de acuerdo con lo ordenado por el articulo 50 de
la ley 789 de 2002.

10.4.23. Cumplir con todas las normas sobre seguridad industrial y salud en el trabajo a su cargo.

10.4.24. Efectuar el cierre ambiental del contrato al cual se le hace la interventoria.

10.4.25. Realizar las actividades de Interventoria Ambiental y Social, con observancia de lo indicado el Anexo 1 -
Anexo Técnico respectivo del pliego de condiciones.

10.4.26. Realizar continuo seguimiento para asegurar que el Contratista de Obra cumpla de manera estricta lo
dispuesto en los permisos ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental competente para la
ejecucion del proyecto.

10.4.27. Debera establecer, en el caso de que se requiera, el control para asegurar el uso de las escombreras
autorizadas en el Distrito Capital.

10.4.28. Velar porque el Contratista mantenga siempre el sitio donde se realizan las actividades de obra, libre de
toda acumulacion de desperdicios o escombros, y a la terminacién de la actividad, retirar todos los
residuos, materiales sobrantes, etc.

10.4.29. Dar cumplimiento a las normas de conservacion y proteccion del medio ambiente de conformidad con lo
dispuesto en la normatividad que rige para el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA y la SDG.

10.4.30. Dar cumplimiento a las normas correspondientes a material reciclado RCD y a la utilizacion de asfalto
modificado con granulo de caucho, cuando apliquen.

10.5. OBLIGACIONES COMPONENTE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

10.5.1. Convocar a los delegados de las diferentes ESP y al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA,
cuando el caso lo requiera, a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
juntamente con el Contratista de Obra para la definicién de manejo de interferencias y coordinacion con
las diferentes ESP y entidades distritales, dejando constancia en el acta respectiva o en el libro de obra.

10.5.2. Revisar y aprobar el Plan de Manejo de Tréafico (PMT) general del proyecto, el PMT para inventario de
redes, desvios, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentado por el Constructor. Verificar
que se cumpla con la normatividad vigente y gestionar su aprobacion ante la secretaria Distrital de
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Movilidad. La aprobacién del PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el inicio de la fase
de ejecucién de la obra.
Revisar y aprobar el cronograma entregado por el Constructor y entregarlo a cada ESP y a la SDM, para
que la Empresa programe la ejecucion de las maniobras a partir de la entrega de la obra civil, si aplica,
segun lo dispuesto en los pliegos del contratista de obra.
Enviar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA la solicitud de las maniobras requeridas con las
ESP previa verificacion en terreno, si aplica, segun lo dispuesto en los pliegos del contrato de obra.
Diligenciar y enviar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA la constancia de ejecucion de
maniobra debidamente suscrito con los delegados de las ESP y el contratista, si aplica.
Acompaiiar al Constructor y verificar que realice el inventario de redes en conjunto con los delegados de
cada ESP, de acuerdo con el cronograma de obra aprobado antes de la intervencién en el sitio. Una vez
terminado el inventario de redes, debera elaborar la correspondiente acta y gestionar su firma por todas
las partes, la cual debe radicarse ante la ESP, en caso de que aplique.
Recibir, analizar y conceptuar las posibles soluciones al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
con su valoracién econémica sobre las interferencias encontradas.
En caso de que aplique, elaborar y suscribir la Preacta de definicién de competencias de pago para cada
ESP, en caso de que no exista para el proyecto y enviarla al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
SUBA.
Elaborar, suscribir y remitir al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA el documento de Avance
de Obra de redes de Servicios Publicos para efectuar recibos parciales de obra con las ESP, previa
verificacion de las obras ejecutadas. Cuando aplique.
Elaborar y suscribir el acta de reporte de dafios o hurto a la infraestructura de las ESP y remitirla al
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.
Verificar la entrega de los elementos de propiedad de las ESP y demas entes distritales competentes y
suscribir el documento correspondiente.

10.6. OBLIGACIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPANAMIENTO LEGAL Y JURIDICO DEL

CONTRATO.

Dentro de las actividades para el seguimiento juridico-legal del contrato, ademas de las propias que se deriven
de la naturaleza del contrato, el interventor debera:

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

Edificio Liévano

Brindar acompafiamiento juridico a la entidad contratante sobre aspectos normativos, regulatorios,
juridicos, tributarios, relacionados con la ejecucion del contrato objeto de interventoria o que puedan tener
incidencia en el mismo.

Recomendar, conceptualizar y emitir informe en caso de incumplimiento del contrato objeto de
interventoria y efectuar las recomendaciones correspondientes para adoptar las medidas legales o
sanciones a que hay lugar segun la ley y lo previsto en el contrato, proporcionando la justificacion y
documentacion soporte correspondiente.

Informar por escrito al ordenador del gasto de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor
o caso fortuito del contrato objeto de interventoria y recomendar la actuacion que debe proceder,
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inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada
ejecucion del contrato.

10.6.4. Efectuar los requerimientos con plazos perentorios necesarios al contratista de obra para que este
desarrolle la obra en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

10.6.5. Entregar informacion al ordenador del gasto relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos
o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

10.6.6. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una modificacién
contractual.

10.6.7. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir adiciones,
prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al contrato de obra,
acompaniando las justificaciones correspondientes.

10.6.8. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién
al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del contratista se encuentren afiliados al
Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos
reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen
o sustituyan.

10.6.9. Estudiar y conocer la organizacién y normatividad vigente del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
SUBA y de las intervenciones a realizar para su aplicacién en el contrato principal y en el contrato de
interventoria.

10.6.10. Cumplir y atender las instrucciones que le sean impartidas por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE SUBA que en materia juridica y legal se formulen.

10.6.11. Emitir los conceptos y pronunciamientos juridicos que le sean requeridos por el FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUBA en el marco de la ejecucion del contrato.

10.6.12. Hacer la revision permanente de las garantias del contrato de manera que las mismas se mantengan
actualizadas y requerir su extension para garantizar la suficiencia legal minima establecida en la ley y/o
en el contrato para cada uno de los amparos asegurados por el contratista de obra coordinando la
aprobacion de las mismas con el responsable en la Entidad Estatal la revision y aprobacion de garantias.

10.6.13. Revisar la normativa vigente que incida o pueda afectar el adecuado desarrollo del contrato de obra y
alertar a la entidad sobre la misma.

10.6.14. Revisar, solicitar los ajustes que se requieran y emitir concepto favorable al contrato para la constitucion
de la fiducia que suscriba el contratista para el manejo del anticipo de conformidad con lo establecido en
el Anexo 1 - Anexo Técnico del Contrato de Obra.

10.6.15. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién
de Interventoria en lo que al seguimiento juridico se refiere.

10.7. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE

10.7.1. Hacer seguimiento semanal y mensual de la ejecucion financiera del contrato, y generar los reportes que
sean requeridos.
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10.7.2. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista y entregar por escrito su
autorizacion para el giro y cada uno de los desembolsos del anticipo y los pagos del contrato objeto de
interventoria a que haya lugar.

10.7.3. Llevar un registro de los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del
contrato para efecto de pagos y de liquidacion del mismo.

10.7.4. Revisar y aprobar el plan de inversién del anticipo presentado por el contratista de obra, con el flujo de
caja o programa de inversién y el plan de adquisiciones o el plan de compra, los cuales deben ser
concordantes con la programacion de la obra, asi como aprobar las modificaciones que se requieran
sobre el mismo, verificar la adecuada amortizacion del mismo en los términos de la ley y del contrato. El
anticipo solo debe utilizarse exclusivamente para le ejecucion del contrato de obra, por lo que el costo de
la comision fiduciaria y los costos por gravamen a los movimientos financieros deben ser cubiertos
directamente por el contratista sin afectar los recursos del anticipo, lo cual debera ser validad por el
interventor. Por lo anterior, el interventor deberé revisar y aprobar ante la fiduciaria todos los gastos a los
que haya lugar y que sean presentados por el contratista de obra, siguiendo el control estricto de los
rubros aprobados para inversion y manejo del anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se
apliquen exclusivamente a la ejecucién del contrato correspondiente.

10.7.5. Entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuar la liquidacion del contrato,
incluyendo, el balance financiero del contrato, la informacion de amortizacién del anticipo, los
rendimientos financieros y los comprobantes de su consignacién, para lo cual debera requerirse el
respectivo informe y soportes a la fiduciaria.

10.7.6. Efectuar la revisién mensual de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad
social y riesgos profesionales del contratista frente al personal que utilice en la obra.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

11.1. Recibir una remuneracién por la ejecucidn de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

CLAUSULA 12. DECLARACIONES DEL INTERVENTOR

El Interventor hace las siguientes declaraciones, que se entienden prestadas bajo la gravedad del juramento, con
la firma de este contrato:

12.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

12.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibi6 de
la Entidad dio respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

12.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

12.4. El Contratista al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad e incompatibilidad.

12.5. Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.

12.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
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12.7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la
ejecucion del contrato, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cldusula cuarta del presente
Contrato.

12.8. El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

12.9. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12.10. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la
Resolucién 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccién Social y los Pactos, Convenios y Convenciones
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

12.11. El Contratista ha sido notificado de manera personal conforme a lo sefialado en el Articulo 68 del Cédigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y al Numeral 24 del Formato No. 1 de
la carta de presentacion de la oferta, frente a la Resolucion 024 de 2025 «POR LA CUAL SE ADJUDICA
EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS - ABIERTO - INTERVENTORIA - DOCUMENTO TIPO -
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE FDLS-CMA-003-2024».

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

13.1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecucion del objeto contratado.

13.2. Suministrar oportunamente la informacién, herramientas y apoyo logistico que se requiera para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

13.3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. Verificar que el contratista realice el pago de
aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar
(cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

13.4. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusién econémica de las personas vulnerables,
marginadas y/o excluidas de la dindmica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).

13.5. Verificar a través del supervisor del contrato que el contratista de cumplimiento a los criterios ambientales
establecidos en la guia de contratacion sostenible y demas criterios ambientales contemplados en las
especificaciones.

13.6. Las demaés establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA 14. SUPERVISION.

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA vigilara
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor y un apoyo a la supervision.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, la cual seréa ejercida por El Alcalde Local quien podra designar por escrito un
supervisor y apoyo(s) a la supervision. La Supervision y el Apoyo a la Supervision se sujetaran a lo dispuesto en
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el numeral 1° del articulo 26 de la Ley 80 de 1993, articulos 83 y 84 Ley 1474 de 2011 y demas normas que
regulen la materia, asi como en el Manual de Contratacion y el Manual de Supervisidn e Interventoria de la
Secretaria de Gobierno. Entre las principales funciones principales del Supervisor y apoyo a la supervision, estan
las siguientes:

1. Expedir constancia oportuna sobre el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, para
efectos de realizar el pago del contrato.

2. Informar oportunamente sobre el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales.

3. Certificar la ejecucion del contrato dentro de las condiciones exigidas, lo cual es requisito para efectuar

los pagos.

Elaborar las actas respectivas.

Vigilar que se mantenga vigente la péliza que ampara el contrato, y exigir su renovacién, restablecimiento

y actualizacion en el evento de presentarse modificaciones en el valor del contrato, su plazo o en virtud de

la aplicacién de multas, sanciones y demas vicisitudes.

6. Exigir el pago efectuado por EL CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, y riesgos laborales, de
acuerdo con lo exigido en el paragrafo 1 del articulo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012, ley 1607
de 2012 y demas normas que regulen la materia.

7. Dar cumplimiento al Manual de Contratacién, Supervisién e Interventoria de la Secretaria Distrital de
Gobierno y/o Alcaldia Local.

Ll o

Nota 1: En ningun caso podré el Supervisor 0 Apoyo a la Supervision exonerar al contratista del cumplimiento o
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposicion legal, ni tampoco,
modificar los términos del presente contrato.

Nota 2: Toda orden o instruccidn que imparta el Supervisor 0 Apoyo a la Supervisién debera constar por escrito.

CLAUSULA 15. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera
por los dafios generados a la Entidad en la ejecucidn del contrato, causados por sus Contratistas 0 empleados, y
de sus subcontratistas.

CLAUSULA 16. INDEMNIDAD

El Interventor se obliga a indemnizar a LA ENTIDAD con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente Contrato. El Interventor se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal
contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El Interventor mantendra indemne a la Entidad
Estatal contratante por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento
de las obligaciones laborales que el Interventor asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen
a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
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CLAUSULA 17. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a UN (1) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia
habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor,
sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al CINCO
POR CIENTO (5%) del valor del contrato.

Opcién 1 - Formato 7A - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40%) de
personal colombiano, causard multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada dia de incumplimiento..

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes
multas:

17.1. CAUSALES.
Seran causales de imposicion de multas, las siguientes:

17.1.1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

17.1.2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la CLAUSULA 20, de acuerdo con el contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

17.1.3. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor del contrato, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente
por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del supervisor del contrato.

17.1.4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sanci6n se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucién
del contrato en la fecha acordada.

17.1.5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Interventor se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

17.1.6. Porincumplir las 6rdenes dadas por el supervisor del contrato, el Interventor se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

17.1.7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Interventor se le impondré una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

17.1.8. Por cambiar el personal presentado a el supervisor del contrato, sin la aprobacién previa de esta, al
Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

17.1.9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le
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impondra una multa equivalente a UN (1) SMMLYV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

PARAGRAFO 1. NATURALEZA DE LAS MULTAS. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento
de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo
Civil.

PARAGRAFO 2. AUTORIZACION DE DESCUENTOS. En caso de que el Interventor incurra en una de las
causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal
o la garantia de cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 3. PAGO DE MULTAS Y RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR. El pago en cualquier forma,
incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Interventor, realizado con fundamento en las multas
impuestas, no exonerarda al Interventor de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

PARAGRAFO 4. REINCIDENCIA EN EL INCUMPLIMIENTO. En caso de que el Interventor reincida en el
incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

PARAGRAFO 5. SALARIO MiNIMO DIARIO VIGENTE. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario
Minimo Diario 0 Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 6. LIMITE EN LAS MULTAS. EI monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 18. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podréa exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del interventor incumplimiento parcial o total del contrato, o por incurrir en mora
o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagaré a titulo de clausula penal pecuniaria a la entidad,
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria
se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el interventor cause a la entidad. El valor pagado
como clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan
el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al interventor del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el interventor autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente
contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones
por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del interventor; sin perjuicio de lo anterior la entidad podra
hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.
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CLAUSULA 19. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 20. GARANTIAS
20.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar la garantia de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES contados a partir de
la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,

Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poéliza para entidades estatales, (i)
patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ e BOGOTA, D.C. SECRETARIA DE GOBIERNO - FONDO DE DESARROLLO
beneficiario LOCAL DE SUBA identificado con NIT 899.999.061
. . Valor
No. Amparo Vigencia Aseaurado
Cumplimiento  general  del Treinta  por
1 contrato y el pago de las multas | Hasta la liquidacion del | ciento (30%)
y la clausula penal pecuniaria | contrato del valor del
que se le impongan contrato.
Pago de salarios,
A prestaciones sociales legales .
mparos, . . Cinco por
LT e indemnizaciones laborales : o
vigencia y 2 | del personal que el Interventor PIazcz del ,contrato y tres | ciento  (5%)
valores hava de utilizar en el territorio (3) afios mas. del valor del
asegurados y . s contrato.
nacional para la ejecucién del
contrato
Vigencia de este amparo
. . debe serigual al plazo | Treinta  por
C::'Ig:d gf'igif)'s"('j‘;':i’va tosdola | d€ Garantia de estabildad | ciento (30%)
3 geficienFt)e Jléa” dad del servicio del contrato principal en | del valor del
cumplimiento del paragrafo | contrato
prestado. del articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.
TORRES Y ASOCIADOS S.A.S., persona juridica identificada con NIT. 829.000.727-3,
Tomador representada legalmente por FRANCISCO JAVIER GUEVARA MENDEZ identificado con
Cedula de Ciudadania No. 1.096.222.725 de Barrancabermeja
g e Numero y afio del contrato
Informaqon o Objeto del contrato
necesaria

o Firma del representante legal del contratista
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Caracteristica Condicion

dentro de |l
poliza si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

PARAGRAFO 1. RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTIAS. El Interventor esta obligado a restablecer el valor
de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a
ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por
parte del Interventor o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato
y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

20.2. GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El interventor serd responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con
posterioridad a la terminacion del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (ii)
mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. El
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
igual al plazo de garantia de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del articulo 85 de la Ley 1474 de
2011.

20.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Interventor debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
e BOGOTA, D.C. SECRETARIA DE GOBIERNO - FONDO DE DESARROLLO
Asegurados LOCAL DE SUBA identificado con NIT 899.999.061
e TORRES Y ASOCIADOS S.A.S, identificado con NIT 829.000.727-3
e TORRES Y ASOCIADOS S.A.S., persona juridica identificada con NIT.
Tomador 829.000.727-3, representada legalmente por FRANCISCO JAVIER GUEVARA
MENDEZ identificado con Cedula de Ciudadania No. 1.096.222.725 de
Barrancabermeja
Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
e Terceros afectados
N o Bogota D.C — Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de Suba,
Beneficiarios identificada con NIT 899.9999.061 -9
e TORRES Y ASOCIADOS S.A.S, identificado con NIT 829.000.727-3
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
A hechos u omisiones del Interventor o Subcontratistas autorizados. El seguro de
mparos " - o
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Caracteristica Condicion

e Numero y afio del contrato
Informacion o Objeto del contrato
necesaria dentrode | e  Firma del representante legal del Interventor
la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

PARAGRAFO 1. DEDUCIBLES MAXIMOS. En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope
méximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningiin caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO 2. PRESENTACION ANTE ENTIDAD. Este seguro debera constituirse y presentarse para
aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

PARAGRAFO 3. NO ADMISIBILIDAD DE GARANTIA. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas
de estipulacion que conlleven asuncidn de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

PARAGRAFO 4. COMPROBANTE DE PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO. El Interventor debera anexar el
comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 21. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en nombre
de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 22. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de
dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Interventor solo podré subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demés obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo
de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).
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CLAUSULA 23. CESION

El interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento previo y
expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara
de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio,
en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 24. SUBCONTRATOS

El Interventor no podra subcontratar la totalidad del objeto del contrato. Los subcontratos que el Contratista tuviere
que celebrar para la correcta ejecucion del contrato deberan presentarlos previamente al supervisor, quien le dara el
visto bueno para su aprobacion. El Interventor sera el Unico responsable de la celebracién de los subcontratos, todo
lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que la Entidad adquiera responsabilidad alguna por
dichos actos.

CLAUSULA 25. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacién del contrato sera la siguiente:

Hasta un (1) afio contado a partir de la expiracion del término previsto para la
ejecucion del contrato o a la expedicién del acto administrativo que ordene la

Bilateral o de comun

acuerdo L .

terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

Dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo previsto para
Unilateral la liquidacion bilateral o de comun acuerdo, o una vez fracasada esta.

PARAGRAFO 1. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS. Para la liquidacion se exigira al interventor la ampliacion
de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la
terminacion del presente contrato.

PARAGRAFO 2. LIQUIDACION UNILATERAL. Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del
contrato o las partes no llegan a ninglin acuerdo, la entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de
la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacidn bilateral, la entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada
0 que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 26. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes.
Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.
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CLAUSULA 27. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato, asi como su domicilio son los que se relacionan a continuacion:

Dato Descripcion
Domicilio del Contrato Bogota D. C.
Lugar de Ejecucion Bogota D. C. - Localidad de Suba

CLAUSULA 28. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

En caso de surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir que impidan total o parcialmente el cumplimiento
por una u otra parte de las obligaciones contraidas por el presente contrato, el plazo de cumplimiento de las
obligaciones sera prorrogado por un término igual al que duren tales circunstancias. La parte que resulte afectada por
tales hechos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, deberéa notificar por escrito a la otra
parte, de manera inmediata, tanto el surgimiento como la terminacion de dichas circunstancias.

CLAUSULA 29. CONFIDENCIALIDAD

Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o
que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por
los perjuicios de su divulgacién y/o utilizacién indebida que por si 0 por un tercero se cause a la administracion o
a terceros.

CLAUSULA 30. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Los conflictos que surjan durante la ejecucién y liquidacion del contrato se solucionaran preferiblemente mediante
los mecanismos de conciliacion y transaccion.

CLAUSULA 31. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO
El contrato terminara por cualquiera de las siguientes causas:

31.1.  Vencimiento del plazo de ejecucion.

31.2. Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales antes de la expiracion del plazo de ejecucion
pactado.

31.3. Caducidad del contrato.

31.4. Mutuo acuerdo entre las partes.

31.5. Por imposibilidad juridica o fisica del Fondo de Desarrollo Local de Suba o de EL CONTRATISTA para
ejecutar el contrato 6) Por orden judicial que asi lo declare.

31.6. Las demas sefialadas en la ley.

CLAUSULA 32. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos
y obligaciones juridicas y contractuales:
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Los estudios y documentos previos.
Documento Base, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

La propuesta del Interventor y los documentos adjuntos presentados con esta, aceptados por LA ENTIDAD.
Los actos administrativos, resoluciones de apertura y de adjudicacion de del proceso.

Las ordenes escritas al Interventor para la ejecucion del contrato.

Las actas que durante la ejecucion del contrato se redacten y firmen por las partes, con inclusién de las
relacionadas con modificaciones en las especificaciones o condiciones del contrato.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

En general, todos los documentos, procesos y procedimientos que obren dentro de la actuacion
administrativo contractual y que tengan relacion con este tramite.

CLAUSULA 33. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
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Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente
contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas si son entregadas personalmente
0 por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

1 Nombre César Augusto Salamanca Rojas Francisco Javier Guevara Mendez
Direccion de , Cra 14 No. 47 — 43 torre 2 oficina
3 Notificacion Calle 146 C BIS No. 91 - 57, Bogota D. C. 104. Barrancabermeja, Santander
Teléfono o +57(601) 382 06 60, +57 (601) 338 70 00,
3 Celular +57 (601) 338 71 00 (+57) 322 3851066
4 E - mail notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co torresyasociadosas@gmail.com

En constancia se firma por las partes el presente contrato en Bogota D. C., de manera electronica en la plataforma
transaccional Secop Il.

Actividad Nombres Y Apellidos En Calidad De Firm;:é go‘"sm
1 Proyectd Leandro Toledo Arcila Externo — Profesional
2 Proyectd Jean Carlos Hoyos Benitez | Externo — Profesional
3 Proyecto Hugo Emesto Ortega Guerrero | Externo — Profesional
4 Revisé Alba Lopez Gomez Externo — Profesional
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