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ACTA DE ADICION No. 2 Y PRORROGA No.2  
CONTRATO No. 084- 2025 INT (119251)  

 

CONTRATISTA : TORRES Y ASOCIADOS S.A.S 

NIT :   829.000.727-3 

 
OBJETO 

 
: 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION 
DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO 
PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE 
SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 

FECHA DE INICIACIÓN : 
DOS (2) DE ABRIL DE 2025 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL : ONCE (11) MESES 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

: MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($1.629.172.198,00)  

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 

:  PRIMERO (1) DE FEBRERO DE 2026 

PRORROGA No.1  : 
TRES (3) MESES  

CONTADOS A PARTIR DEL DOS (2°) DE MARZO DE 2026 
HASTA EL PRIMERO (01) DE JUNIO DE 2026 

PRORROGA No.2 : 
TRES (3) MESES  
 
CONTADOS A PARTIR DEL DOS (2°) DE JUNIO DE 2026 HASTA 
EL PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2026 

FECHA DE TERMINACION 
FINAL 

 
 
PRIMERO (1) DE SEPTIEMBRE DE 2026 

ADICION No.1 : 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRECIENTOS 
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVA PESOS 
M/CTE ($429.319.689) 

ADICION No.2 : 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ M/CTE 
 ($ 385.266.410) 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.443.758.297) 

 
En Bogotá D.C., se reunieron el Alcalde Local de Suba, CÉSAR SALAMANCA ROJAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.075.201, en calidad de ordenador del gasto, quien actúa en nombre del Fondo de Desarrollo Local de Suba, 
conforme al Decreto 238 de 17 de julio de 20241, y Acta de posesión 251 del 18 de julio de 2024 y en virtud de la delegación de 
la capacidad de contratar efectuada por el Alcalde Mayor de Bogotá, Representante Legal de los Fondos de Desarrollo Local, 
mediante Decreto Distrital No. 768 de 20192 – Derogado y compilado por el Decreto 642 de 20253, quien para todos los 
efectos del presente documento se denominará “LA ENTIDAD”, de una parte y por la otra parte TORRES Y ASOCIADOS 
S.A.S., con NIT 829.000.727-3, representada legalmente por KAREN DAYANA CRIADO VEGA identificado con la cedula 

                                                
1 “Por medio del cual se efectúan unos nombramientos” 
2 Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 y se dictan otras disposiciones (Derogado y compilado por el Decreto Único Sectorial 642 de 2025)   
3 Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Gobierno   
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de ciudadanía No. 1.096.254.732 de Barrancabermeja, quien para todos los efectos legales del presente documento se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido adicionar y prorrogar por primera vez el contrato de Interventoría No. 
084-2025-INT el cual se rige por las siguientes consideraciones: 

PRIMERA. – Que, el Dos (2) de abril de 2025, las partes suscribieron acta de inicio del Contrato de obra 084-2025-INT por 
un plazo de once (11) meses y un valor de MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA 
Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.629.172.198,00). 

 
SEGUNDA. – Que el treinta y uno (31) de octubre de 2025, mediante solicitud de modificación contractual, realizada por 
FRAY DAMIAN SILVA, quien obra como apoyo a la supervisión y CÉSAR SALAMANCA ROJAS supervisor del Contrato 
de Interventoría No. 084-2025-INT (119251), suscrito con, TORRES Y ASOCIADOS S.A.S, con NIT: 829.000.727-3; se 
solicita ADICIÓN No. 1 por valor de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRECIENTOS 
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVA PESOS M/CTE ($429.319.689) y PRORROGA No. 1 
por un plazo de tres (3) meses, contados a partir del dos (2°) de marzo de 2026 hasta el primero (01) de junio de 2026 (inclusive). 
 
TERCERA. – Los presupuestos de hecho y de derecho que fundamentan la ADICIÓN No. 2, por un valor de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ M/CTE ($ 385.266.410) y PRORROGA No. 2 definida por un plazo de TRES (3) MESES, 
contados a partir del dos (2) junio de 2026 (inclusive), hasta el primero (1°) de septiembre de 2026 (inclusive, junto con la 
justificación jurídica, técnica, financiera y demás consideraciones pertinentes, se encuentran detalladamente descritos en el 
documento denominado «SOL A Y P 2 - 084-2025 VF» 
 
En mérito de lo expuesto, las partes,  
 

ACUERDAN 
 
PRIMERO. – Adicionar el Contrato de Interventoría No 084-2025-INT (119251), en la suma de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 
M/CTE ($ 385.266.410), respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2200, con fecha de expedición 
27 de abril de 2026 y con cargo al rubro O230117459920242456. En consecuencia, el valor total del contrato incluidas las 
adiciones No. 1 y No.2 es de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.443.758.297)  
 
SEGUNDO. - Prorrogar el Contrato de Interventoría No 084-2025-INT (119251), por un plazo de tres (3) meses, contados 
a partir del segundo (2°) de junio de 2026 (inclusive), hasta el primero (1°) de septiembre de 2026 (inclusive). En consecuencia, 
la nueva fecha de terminación será el primero de septiembre de 2026 (inclusive). En consecuencia, el plazo total del contrato 
incluida la Prórroga No. 2 será de diecisiete (17) meses. 
 
TERCERO - El Contratista se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas por el tiempo total de prórroga del contrato, la 
cual deberá ser publicada en la plataforma transaccional SECOP II para su respectiva revisión y aprobación por parte del Fondo 
de Desarrollo Local de Suba – FDLS, dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento de la prórroga del convenio. 
 

CUARTO. - Los demás términos y condiciones del Contrato de Interventoría No 084-2025-INT (119251), permanecen 
vigentes e incólumes. 
 
QUINTO. - La presente prórroga se entiende perfeccionada en la fecha de la aceptación de la misma por las partes en la 
plataforma transaccional SECOP II. 
 
SEXTO- La presente acta no causa afectación, daño o perjuicio alguno a las partes contratantes, ni da derecho a indemnización 
por alguna razón. 
 
Proyectó: Jean Carlos Hoyos Benítez– Abogada Oficina de Contratación – CPS 016-2026     
Reviso:   Alba López – Líder de Contratación CPS 001-2026 
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