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 Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
Correo electrónico institucional: integracion@sdis.gov.co  

 
ACTA 

 
FECHA:  Bogotá, agosto 18 de 2026.  
  
HORA:  10:00 a.m. - 10:30 a.m.  
  
LUGAR: Plataforma Teams 
 
TEMA: Comité de seguimiento cabildo indígena Muisca de Bosa – Contrato 10602 - 2025  
 
ASISTENTES: Registro de asistencia adjunto 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Informe de ejecución financiera 
2. Informe de ejecución Técnica 
3. Informe de ejecución Social  

4. Informe de ejecución Gestión Documental  
5. Varios y Cierre 

 
DESARROLLO: 
 

Se da inicio al Comité Técnico de Seguimiento, informando al cabildo que se socializaran las 
observaciones encontradas en el informe de ejecución correspondiente al mes de julio.  

Datos Generales del contrato:  

• Numero de contrato: 10602-2025 

• Valor Inicial: $1.277.588.964 

• Fecha de Inicio: 06/11/2025 

• Fecha de Finalización: 31/07/2025 

Detalle del periodo: 

• Canastas entregadas: Tipo A: 133 – Tipo B: 55 
 

CONCEPTO VALOR TOTAL    VALOR 
EJECUTADO  

VALOR A 
RECONOCER 

EN JULIO 2026 
SALDO    

COSTO 
VARIABLE    

ALIMENTOS    $ 961.172.871 $ 851.715.796 $ 107.384.993 $ 2.072.082 

TRANSPORTE    $ 34.631.057 $ 30.672.029 $ 3.868.133 $ 90.895 

EMPAQUE    $ 4.603.592 $ 4.090.220 $ 513.372 $ 0 

REFRIGERIOS    $ 37.152.108 $ 31.716.518 $ 4.138.964 $ 1.296.626 
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COSTO FIJO    

RESPONSABLE DEL 
SERVICIO    $ 43.463.533 $ 38.543.133 $ 4.920.400 $ 0 

PROFESIONAL SOCIAL    $ 36.280.267 $ 32.173.067 $ 4.107.200 $ 0 

GESTOR SOCIAL    $ 22.301.517 $ 19.776.817 $ 2.524.700 $ 0 

NUTRICIONISTA DIETISTA    $ 35.222.917 $ 31.235.417 $ 3.987.500 $ 0 

OPERARIO    $ 16.380.533 $ 14.526.133 $ 1.854.400 $ 0 

SABEDOR - APOYO 
SOCIAL    $ 18.977.533 $ 16.829.133 $ 2.148.400 $ 0 

ESPACIO FÍSICO 
FUNCIONAL    $ 6.990.093 $ 6.190.711 $ 799.382 $ 0 

COSTO DE 
REALIZACIÓN    

SERVICIOS PUBLICOS    $ 1.936.971 $ 1.395.192 $ 165.700 $ 376.079 

MATERIALES DE APOYO 
PARA TALLERES    $ 8.547.954 $ 8.547.954 $ 0 $ 0 

ELEMENTOS DE ASEO Y 
DESINFECCION    $ 17.408.499 $ 7.088.828 $ 1.102.724 $ 9.216.947 

APOYO A LA GESTIÓN, 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES    

$ 16.660.980 $ 11.234.055 $ 2.370.000 $ 3.056.925 

PAPELERIA E INSUMOS    $ 7.863.566 $ 5.825.700 $ 771.000 $ 1.266.866 

ARCHIVO    $ 372.793 $ 372.793 $ 0 $ 0 

TOTAL    $ 
1.269.966.784 $ 1.111.933.496 $ 140.656.868 $ 17.376.420 

 

Datos financieros 

• Valor del contrato: $1.269.966.784 

• Valor pagado a la fecha: $ 1.111.933.496 

• Saldo: $ 158.033.288 

• Valor a pagar en el periodo: $ 140.656.868 

• Ejecución física: 100%  

• Ejecución financiera al mes anterior: 87.56%   

Componente Alimentación, Nutrición y salubridad 

Se socializan las observaciones realizadas al Cabildo en el Informe de Ejecución para las 
obligaciones donde aplica desde el Componente Alimentación, Nutrición y salubridad, 
correspondiente al mes de julio.  

Se informa que se realizaron dos (2) visitas en las cuales no se presentaron observaciones. 

Desde el componente ambiental se realizó una visita de supervisión en la cual no se presentaron 
observaciones. 
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Componente Microbiológico 
 
Se dieron a conocer los resultados microbiológicos tomados el día 23 de julio para la modalidad 
de cabildos indígenas Muisca de Bosa: 
 

 
 

Componente Inclusión Social:  

Se socializan las acciones reportadas para cada una de las obligaciones del componente social, 
junto con las observaciones correspondientes relacionadas en el informe del mes de julio.  

Obligación 1: Se informó que en el mes de julio el cabildo realizó en el mes de julio el "taller de 
agricultura" contando con la participación de 149 familias.   

Obligación 2: se informa que el cabildo no realizó cambios en la hoja de ruta, por lo tanto, no 
aplica para el periodo reportado.  

Obligación 3: el cabildo elaboró la programación mensual y la envió a la supervisión vía correo 
electrónico el 01 de julio de 2026. Asimismo, socializó el cronograma el 30 de junio a través del 
grupo de WhatsApp que tienen con las familias. Respecto al informe se solicitó ajustar el número 
de pago en los soportes cargados en el SharePoint, ajustes que fueron subsanados.  

Obligación 4: No aplica para el periodo reportado teniendo en cuenta que el cabildo realizó la 
actividad 'TCHICHACHO SUE GUAIA' en el mes de mayo según lo programado en el Plan de 
Pervivencia Cultural y Hoja de Ruta.  
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Obligación 5: Se informa que el cabildo no realizó socializaciones del beneficio de canasta, 
teniendo en cuenta que no se realizaron ingresos de nuevos beneficiarios. Por lo tanto, no aplica 
para el periodo reportado.  
 
Obligación 6: El cabildo realizó la entrega de 23 seguimientos registrados en el formato SIRBE, 
sección GYH, adicionalmente, realizó 13 seguimientos a hogares que registran inasistencias 
continuas a las actividades programadas por el cabildo. Con corte 31 de julio el cabildo realizó la 
entrega del 100% de los seguimientos incluyendo el de los hogares que ingresaron durante la 
vigencia del contrato. 
 
Obligación 7: Durante el mes de julio, el cabildo reportó que no se realizaron egresos de 
participantes, realizaron una actualización en las variables básicas por tipo de documento y una 
actualización de jefe de hogar. 
 
 Gestión Documental 

El señor Diego Campos, desde el componente de Gestión Documental, presenta el seguimiento 
correspondiente a las observaciones identificadas en la visita anterior y las acciones de 
subsanación adelantadas. 

En relación con las observaciones subsanadas del informe anterior, se informa que, de acuerdo 
con la visita realizada en el mes anterior, no se encontraban observaciones pendientes por 
revisar. 

Respecto de las observaciones identificadas durante la visita, se valida en el expediente de 
Ángela Giset Zambrana que se encuentra registrada en la ficha SIRBE la novedad 
correspondiente al cambio de documento del participante David Ramírez, junto con los 
respectivos soportes documentales, evidenciándose concordancia con la información reportada 
previamente mediante correo electrónico. 

De igual manera, se verifica en el expediente de Liliana Chihuazuke la novedad relacionada con 
el cambio de jefe de núcleo, evidenciándose el respectivo registro en la ficha SIRBE y el 
correspondiente rayado realizado por la Subdirección Local. 

Para el mes de julio de 2026, se informa que no se registraron ingresos ni egresos. Asimismo, se 
realizaron tres (3) horas de control y seguimiento a la producción documental correspondiente al 
mes de julio de 2026, actividad que se desarrolló satisfactoriamente. 

Por otra parte, Se informa que durante la visita realizada el 28 de julio de 2026 se evidenció que 
algunos tipos documentales aún no se encontraban archivados en los respectivos expedientes. 
Esta situación generó afectación en las variables de verificación documental 12, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 21. 

Posteriormente, se programó la visita de cierre del contrato de Historias Sociales, realizada el 5 
de agosto de 2026, en la cual se verificó la subsanación de las variables que habían presentado 
no conformidad durante la visita del mes de julio. 
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En el marco del cierre contractual, se realizó la validación de dos (2) cajas correspondientes a 
ocho (8) carpetas para el FUI contractual. Por otra parte, para el FUI de Historias Sociales, se 
validaron veintitrés (23) cajas, con corte al mes de julio de 2026. 

De acuerdo con la verificación realizada, los expedientes y unidades documentales revisadas 
cumplen satisfactoriamente con los criterios establecidos para el proceso de organización y 
gestión documental, quedando subsanadas las observaciones identificadas en la visita anterior. 

  

 

 

Varios  

El señor Jhon Nicolas Barragán Castellanos, por parte de la supervisión, da apertura al espacio 
de varios y consulta al representante del Cabildo si se presenta alguna situación, novedad o 
asunto adicional para tratar durante este punto de la reunión. El señor Fabián Andrés Tunjo 
manifiesta que no se presentan novedades por parte del Cabildo. 

Posteriormente, la supervisión informa que, en el marco del Comité de Seguimiento realizado el 
15 de julio de 2026, se impartieron orientaciones relacionadas con el cierre del contrato y la 
presentación del informe final de ejecución. 

En dicho comité se indicó que el informe final debía ser radicado con los respectivos soportes de 
ejecución de cada componente, en medio magnético, junto con el correspondiente oficio de 
radicación. Asimismo, se informó al Cabildo que, con el propósito de garantizar la gestión del 
pago correspondiente al periodo cuya ventana de radicación se encontraba prevista para el 19 
de agosto de 2026, era necesario contar con la radicación del informe final a más tardar el 10 de 
agosto de 2026. 

No obstante, a la fecha de la presente reunión, la supervisión informa que no se ha recibido la 
radicación del informe final de ejecución del contrato. En consecuencia, y teniendo en cuenta las 
ventanas establecidas por la entidad para la radicación y trámite de cuentas, no resulta posible 
gestionar el pago correspondiente dentro del periodo previsto para agosto de 2026. 

De igual manera, se recuerda que, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, la presentación 
del informe final de ejecución y sus respectivos soportes constituye un requisito para adelantar el 
trámite del último pago contractual. 

En este sentido, la supervisión solicita al Cabildo adelantar las acciones necesarias para la 
radicación del informe final de ejecución, acompañado de la totalidad de los soportes 
correspondientes, con el propósito de que, una vez recibida y verificada la documentación, la 
supervisión pueda continuar con las actuaciones requeridas para el trámite del pago. 
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Se precisa que el trámite del pago se realizará de acuerdo con la siguiente ventana de radicación 
habilitada por la entidad, estimada para la primera semana de septiembre de 2026, siempre que 
se haya efectuado previamente la radicación y validación de la documentación requerida. 

La supervisión deja constancia de que estas orientaciones fueron comunicadas oportunamente 
al Cabildo durante el Comité de Seguimiento del 15 de julio de 2026, con el fin de facilitar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el cierre contractual y el trámite del último pago. 

Frente a lo anterior, el señor Fabián Andrés Tunjo manifiesta que tiene conocimiento de lo 
señalado y expresa que, teniendo en cuenta el plazo establecido para la presentación del informe, 
prevén realizar la radicación durante la semana en curso. 

La supervisión manifiesta que permanecerá atenta a la radicación del informe final y de los 
soportes correspondientes, con el fin de continuar con el trámite. 

 

Se da cierre al comité. 

Listado de Asistencia.  

Elaboró:  
July Marcela Rojas Contreras – Componente Inclusión Social  
Yubileynaya Carvajal Martín - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad 
Jennifer Paola Vanegas Bolaños - Componente Administrativo y Financiero 



1. Resumen
Título de la reunión CONVOCATORIA COMITÈ SEGUIMIENTO CONTRATO 10602-2025 BOSA
Participantes que asistieron 18
Hora de inicio 8/18/26, 9:51:15 AM
Hora de finalización 8/18/26, 11:11:35 AM
Duración de la reunión 1 h 20 min 20 s
Tiempo medio de asistencia 23 min 51 s

2. Participantes
Nombre Primera entrada Última salida Correo electrónico Rol
Jhon Nicolas Barragan Castellanos 8/18/26, 9:53:13 AM 8/18/26, 10:22:06 AMjbarraganc@sdis.gov.co Organizador
Diego Felipe Oliveros Real 8/18/26, 9:51:18 AM 8/18/26, 10:21:31 AMdoliverosr@sdis.gov.co Moderador
Catalina Durán Durán (Externo) 8/18/26, 9:51:44 AM 8/18/26, 10:20:46 AMgerente.producto@biopolab.com Moderador
Jennifer Paola Vanegas Bolaños 8/18/26, 9:51:56 AM 8/18/26, 10:21:34 AMjvanegasb@sdis.gov.co Moderador
Diego Fernando Campos Nagles 8/18/26, 9:53:03 AM 8/18/26, 10:21:30 AMdcamposn@sdis.gov.co Moderador
Diego Campos  (No comprobado) 8/18/26, 9:54:00 AM 8/18/26, 10:21:29 AM Moderador
July Marcela Rojas Contreras 8/18/26, 9:56:16 AM 8/18/26, 10:21:31 AMjmrojasc@sdis.gov.co Moderador
Paula Andrea Solano Rey 8/18/26, 9:56:50 AM 8/18/26, 10:21:27 AMpsolano@sdis.gov.co Moderador
fabian andres tunjo  (No comprobado) 8/18/26, 10:02:35 AM 8/18/26, 10:21:25 AM Moderador
Andrea Milena Acosta Quintana 8/18/26, 10:03:02 AM 8/18/26, 10:21:34 AMaacostaq@sdis.gov.co Moderador
Diana Vanessa Olaya Rachez 8/18/26, 10:03:47 AM 8/18/26, 10:21:20 AMdolayar@sdis.gov.co Moderador
Elvira Bello 8/18/26, 10:04:32 AM 8/18/26, 10:21:43 AM Moderador
Omar Fernando Beltran Opayome 8/18/26, 10:04:56 AM 8/18/26, 11:11:35 AMofbeltran@sdis.gov.co Moderador
Diana Paola Ramirez Castillo 8/18/26, 10:05:54 AM 8/18/26, 10:21:55 AMdpramirezc@sdis.gov.co Moderador
ND MARIA AVILA (No comprobado) 8/18/26, 10:06:39 AM 8/18/26, 10:21:48 AM Moderador
Yubileynaya Carvajal Martin 8/18/26, 10:07:08 AM 8/18/26, 10:25:40 AMycarvajalm@sdis.gov.co Moderador
Sandra Milena Yopasa Cardona 8/18/26, 10:09:30 AM 8/18/26, 10:20:52 AMsyopasa@sdis.gov.co Moderador
muisca.bosa@outlook.es (Invitado) 8/18/26, 10:12:35 AM 8/18/26, 10:21:39 AMmuisca.bosa@outlook.es Moderador

3. Actividades de la reunión
Nombre Hora de entrada Hora de salida Correo electrónico
Jhon Nicolas Barragan Castellanos 8/18/26, 9:53:13 AM 8/18/26, 10:22:06 AMjbarraganc@sdis.gov.co
Diego Felipe Oliveros Real 8/18/26, 9:51:18 AM 8/18/26, 10:21:31 AMdoliverosr@sdis.gov.co
Catalina Durán Durán (Externo) 8/18/26, 9:51:44 AM 8/18/26, 10:20:46 AMgerente.producto@biopolab.com
Jennifer Paola Vanegas Bolaños 8/18/26, 9:51:56 AM 8/18/26, 10:21:34 AMjvanegasb@sdis.gov.co
Diego Fernando Campos Nagles 8/18/26, 9:53:03 AM 8/18/26, 10:21:30 AMdcamposn@sdis.gov.co
Diego Campos  (No comprobado) 8/18/26, 9:54:00 AM 8/18/26, 10:21:29 AM
July Marcela Rojas Contreras 8/18/26, 9:56:16 AM 8/18/26, 10:21:31 AMjmrojasc@sdis.gov.co
Paula Andrea Solano Rey 8/18/26, 9:56:50 AM 8/18/26, 10:21:27 AMpsolano@sdis.gov.co
fabian andres tunjo  (No comprobado) 8/18/26, 10:02:35 AM 8/18/26, 10:21:25 AM
Andrea Milena Acosta Quintana 8/18/26, 10:03:02 AM 8/18/26, 10:21:34 AMaacostaq@sdis.gov.co
Diana Vanessa Olaya Rachez 8/18/26, 10:03:47 AM 8/18/26, 10:21:20 AMdolayar@sdis.gov.co
Elvira Bello 8/18/26, 10:04:32 AM 8/18/26, 10:21:43 AM
Omar Fernando Beltran Opayome 8/18/26, 10:04:56 AM 8/18/26, 11:11:35 AMofbeltran@sdis.gov.co
Diana Paola Ramirez Castillo 8/18/26, 10:05:54 AM 8/18/26, 10:21:55 AMdpramirezc@sdis.gov.co
ND MARIA AVILA (No comprobado) 8/18/26, 10:06:39 AM 8/18/26, 10:21:48 AM
Yubileynaya Carvajal Martin 8/18/26, 10:07:08 AM 8/18/26, 10:21:35 AMycarvajalm@sdis.gov.co
Yubileynaya Carvajal Martin 8/18/26, 10:24:39 AM 8/18/26, 10:25:40 AMycarvajalm@sdis.gov.co
Sandra Milena Yopasa Cardona 8/18/26, 10:09:30 AM 8/18/26, 10:20:52 AMsyopasa@sdis.gov.co
muisca.bosa@outlook.es (Invitado) 8/18/26, 10:12:35 AM 8/18/26, 10:21:39 AMmuisca.bosa@outlook.es


