
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1,0 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1,1 RETIRO DE MANTO ASFALTICO Y LIMPIEZA TERRAZA M2 334,38
1,2 DESMONTE Y RETIRO DE CANAL EXISTENTE GL 1,00
1,3 DESMONTE Y RETIRO CERCA DE CIELO RASO M2 30,00
1,4 RETIRO DE SOBRANTES GL 1,00

2,0

2,1 ESTRUCTURA METALICA KGR 4.503,5      

2,2 PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE  DE ESTRUCTURA METALICA ML 1.316,0      

2,3 ESCALERA METALICA (entre las dos placas) UN 1,0              

2,4 BARANDA METALICA DE PROTECCION EN PERIMETRO ML 26,3           

3,0
3,1 CUBIERTA EN TEJA PLASTICA e=2,0 mm  M2 466,13
3,2 CANAL EN LAMINA GALV  CAL 18  d=61cm (incluye soportes) ML 83,5
3,3 BAJANTE EN TUBERIA PVC D=4" ML 98,5

3,4 CUBIERTA METALICA ARQUITECTONICA CAL 22 M2 136,3

4,0

4,1 CIELO RAZO EN PVC M2 74,00

4,2 CIELO RAZO EN PANEL YESO (incuye pintura) M2 167,00

5,0

5,1 PISO EN  ETERBOARD 10mm M2 85,05

5,2 CERRAMIENTO PERIMETRAL EN  ETERBOARD 10mm M2 34,32

5,3 RECONSTRUCCION Y AFINADO DE MUROS PERIMETRALES ML 119,5

5,4 NIVELACION DE PISO+ TERMINADO M2 110,08

6,0
6,1 MANTENIMIENTO Y PINTURA SUPERFICIES EXTERIORES M2 164,98
6,2 MANTENIMIENTO Y PINTURA EN SUPERFICIES INTERIORES M2 250,01
6,3 PROTECCION Y PINTURA PARA LAMINAS  DE ETERBOARD M2 338,25

7,0
7,1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN L ESPESOR=36mm ML 21,00
7,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2 mts UN 1,00

8,0
8,1 ACOMETIDA 220 V EN CABLE DE COBRE No 8 (4 HILOS) ML 40,00
8,2 SALIDA ELECTRICA A ILUMINACION EN TUBO EMT 1/2" UN 31,00
8,3 Salida interruptor sencillo en tubo emt 1/2" UN 8,00
8,4 Salida toma corriente en tubo pvc 1/2" UN 21,00
8,5 Lamparas de sobreponer  o encrustar UN 17,00
8,6 Luminarias lineales LED de 40 W l+1,2 mts UN 12,00
8,7 TABLERO PARA 12 CIRCUITOS UN 1,00
8,8 BRAKER DE 15 AMP UN 8,00
8,9 LUMINARIAS DE 60X60 DE 40W UN 19,00

CUBIERTA Y DESAGÜES

CIELOS RASOS

MUROS, PISOS Y CERRAMIENTOS

MES 4 MES 5

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

"MEJORAMIENTO Y  DE MANTENIMIENTO DEL BLOQUE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL, EN LA 
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ESTRUCTURA METÁLICA

MES 1 MES 2 MES 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PINTURA Y ACABADOS

CARPINTERÍA METÁLICA Y MOBILIARIO

Elaboró:____________________
Jaime E. Ramirez Medicis

Ing. Civil - CORPOAMAZONIA

Aprobó:____________________
William Piedrahita

Subdirector de Administracion Financiera
CORPOAMAZONIA


