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Guatape, Octubre 14 del 2026

Senores
Oficina De Contratacion
Municipio de Guatape

ASUNTO: Solicitud ampliacion y/o adiciéon al Contrato de Prestacion de Servicios N° (CPS
250-2026)

Cordial saludo,

Actualmente se encuentra en ejecucion el Contrato de Prestacion de Servicios N° (CPS 250-2026).
celebrado entre el Municipio de Guatapé CAMILO ARTURO HINCAPIE HERNANDEZ. identificado con
cédula de ciudadania No. 1037236165, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENFOCADO EN LA PLANEACION
ESTRATEGICA PARA EL CUMPLIMENTO DEL PLAN DE DESARROLLO JUNTOS CONSTRUIMOS
2024-2027-

No obstante, se hace necesario solicitar la prorroga y adicion del contrato, teniendo en cuenta que
actualmente se encuentran en ejecucion diversos procesos y actividades que requieren
continuidad para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. En este sentido. se busca dar
continuidad al apoyo técnico que se ha venido prestando a la Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas. especialmente en las labores relacionadas con el seguimiento y la ejecucion de obras,
asi como en la adecuada gestion y aplicacion de los instrumentos de ordenamiento territorial del
municipio de Guatape.

La ampliacién del plazo contractual y la adicion de recursos permitiran fortalecer la capacidad
técnica y operativa de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas, particularmente en el desarrollo
de actividades orientadas al acompanamiento y la atencién oportuna de la comunidad, asi como
en el apoyo integral a los procedimientos administrativos que permitan dar cumplimiento a los
terminos legales establecidos para la expedicion de actos administrativos asociados a tramites
urbanisticos. De igual manera, se busca garantizar la continuidad de la prestacion de estos servicios
en concordancia con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal. especificamente con la linea
estratégica 04: "JUNTOS POR LA PLANEACION Y DESARROLLO EQUITATIVO DEL TERRITORIO™.

En particular, resulta fundamental mantener el apoyo tecnico en la revision, elaboracion vy
expedicion de licencias de construccion en sus diferentes modalidades. asi como en la atencion
de los demas tramites y requerimientos relacionados con el desarrollo urbanistico del municipio,
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velando por el cumplimiento de la normativa vigente. En consecuencia. la prorroga y adicion
contractual permitiran disponer del tiempo y de los recursos técnicos necesarios para dar
continuidad a los procesos en curso. atender las necesidades de la comunidad y garantizar el
cumplimiento oportuno y eficiente de las obligaciones contractuales, contribuyendo asi al
fortalecimiento de la gestion institucional y al desarrollo ordenado del territorio municipal.

La continuacion del contrato con el mismo contratista asegurara la continuidad en la prestacion de
servicios de alta calidad y la eficiencia en el licenciamiento y seguimiento del control urbanistico. El
conocimiento acumulado por el contratista sobre los procesos y procedimientos especificos del

municipio contribuira a mejorar la eficacia y eficiencia de las operaciones.

Por lo anterior se hace necesario la adicion y ampliacion del CPS 250-2026 en el sentido de UN

(01) MES Y (15) DIAS.

Términos de la adicion y ampliacion:

Valor inicial Solicitud adicion Valor total

$ 12.000.000 $6.000.000 $ 18.000.000

Plazo inicial Solicitud ampliacion plazo total

2 MESES Y 15 DIAS 01 MES Y 15 DIAS CUATRO (04) MESES
Adjunto: CDP # 1654

Cordialmente,

\Q}\ﬂ&@

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN

o

Secretaria de Planeacion y Obras Publicas

REVISO

APROBO

ekt Zeoct

Ser

KELLY JHOANA ZAPATA
Aux admon.
Contratista

WILMAR BURITICA GARCIA Abogado oficina
juridica contratacion

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
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Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 1654

Fecha de Impresién:  13-Oct-2026 39452582

Fecha de la Reserva: 13-Oct-2026 Fecha de Vencimiento:  31/12/2026

CERTIFICA
Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2026 existe disponibilidad

presupuestal segun el siguiente detalle:

~ Codigo Fondo Nombre B ~__VIr Reservado
14.01.03.2.3.2.02.02.009.001 10101 010301 FORMULACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL $6,000,000.00
Total: $6,000,000.00

Que se Reserva la suma de : Seis Millones de Pesos.. ($6,000,000.00)

Beneficiario:

Descripcion:
ADICION AL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
ENFOCADO EN LA PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL CUMPLIMENTO DEL PLAN DE DESARROLLO JUNTOS CONSTRIUMOS

2024-2027

Informacién Complementaria.:

MGA - Produclos CPC - Bienes y servicios

4589019- Documentos de planeacion

BPIM 91137- Servicios de la administracion publica relacionados con
202500000017080- proyectos de desarollo de uso multiple

DURLEYARELIS RAMIREZ ZULUAGA [ NINGUNO . . -
SECRETARIA DE HACIENDA

NINGUNO .., | | NINGUNO .. |

"JUNTOS CONSTRUIMOS"

DAVID ESTEBAN FRANCO VALLEJO

Direccion; CL 31 N 30-08 Teléfono: 8610555 Fax: B610672 Nit: 890883830 Correo Electronico:
www.taquilla@guatape-antioguia.gov.co
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OTROSI N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y
APOYO A LA GESTION N° CPS 250-2026

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A
LA GESTION N° 250-2026

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUATAPE

CONTRATISTA CAMILO ARTURO HINCAPIE HERNANDEZ

C.C. 1.037.236.165

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS
Y PROYECTOS ENFOCADO EN LA PLANEACION
ESTRATEGICA PARA EL CUMPLIMENTO DEL PLAN
DE DESARROLLO JUNTOS CONSTRIUMOS 2024-

2027.
VALOR DOCE MILLONES DE PESOS M.L.V ($12.000.000)
PLAZO DE EJECUCION DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
LUGAR Y FECHA GUATAPE, 15 DE OCTUBRE DE 2026

Entre los suscritos a saber, VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN, identificada con cedula
de ciudadania N° 1.036.929.143, quien actia en nombre y representacion del MUNICIPIO
DE GUATAPE, en su condicion de SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS, que mediante decreto N° 011 de 2020, adicionado por el decreto 025 del 03
de marzo de 2023, se le delegaron funciones y se le da facultades para suscribir contratos
a nombre de la entidad y quien para efectos del presente contrato se llamara EL
MUNICIPIO; y por la otra CAMILO ARTURO HINCAPIE HERNANDEZ, identificado con
cédula de ciudadania N° 1.037.236.165, quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, se ha convenido modificar el presente contrato de Prestacion de Servicios
y de Apoyo a la Gestion, de acuerdo con lo siguiente:

Actualmente se encuentra en ejecucién el Contrato de Prestacion de Servicios N° (CPS
279-2026), celebrado entre el Municipio de Guatapé CAMILO ARTUTO HINCAPIE
HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.037.236.165, cuyo objeto es:
‘“PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS ENFOCADO EN LA PLANEACION ESTRATEGICA
PARA EL CUMPLIMENTO DEL PLAN DE DESARROLLO JUNTOS CONSTRUIMOS
2024-2027."

No obstante, se hace necesario solicitar la prorroga y adicién del contrato, teniendo en
cuenta que actualmente se encuentran en ejecucion diversos procesos y actividades que
requieren continuidad para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. En este
sentido, se busca dar continuidad al apoyo técnico que se ha venido prestando a la
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Secretaria de Planeacién y Obras Publicas, especialmente en las labores relacionadas con
el seguimiento y la ejecucién de obras, asi como en la adecuada gestidn y aplicacion de los
instrumentos de ordenamiento territorial del municipio de Guatapé.

La ampliacién del plazo contractual y la adicibn de recursos permitiran fortalecer la
capacidad técnica y operativa de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas,
particularmente en el desarrollo de actividades orientadas al acompafiamiento y la atencién
oportuna de la comunidad, asi como en el apoyo integral a los procedimientos
administrativos que permitan dar cumplimiento a los términos legales establecidos para la
expedicidén de actos administrativos asociados a tramites urbanisticos. De igual manera, se
busca garantizar la continuidad de la prestacion de estos servicios en concordancia con los
objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, especificamente con la linea estratégica 04:
“JUNTOS POR LA PLANEACION Y DESARROLLO EQUITATIVO DEL TERRITORIO’.

En particular, resulta fundamental mantener el apoyo técnico en la revision, elaboracion y
expedicion de licencias de construccion en sus diferentes modalidades, asi como en la
atencion de los demas tramites y requerimientos relacionados con el desarrollo urbanistico
del municipio, velando por el cumplimiento de la normativa vigente. En consecuencia, la
prorroga y adicion contractual permitirdn disponer del tiempo y de los recursos técnicos
necesarios para dar continuidad a los procesos en curso, atender las necesidades de la
comunidad y garantizar el cumplimiento oportuno y eficiente de las obligaciones
contractuales, contribuyendo asi al fortalecimiento de la gestion institucional y al desarrollo
ordenado del territorio municipal.

La continuacion del contrato con el mismo contratista asegurara la continuidad en la
prestacion de servicios de alta calidad y la eficiencia en el licenciamiento y seguimiento del
control urbanistico. El conocimiento acumulado por el contratista sobre los procesos y
procedimientos especificos del municipio contribuira a mejorar la eficacia y eficiencia de las
operaciones.

Por lo anterior se hace necesario la adicién y ampliacion del CPS 250-2026 en el sentido
de UN (01) MES Y (15) DIAS.

Términos de la adicion y ampliacion:

Valor inicial Solicitud adicion Valor total
$ 12.000.000 $6.000.000 $ 18.000.000

| Plazo inicial | Solicitud ampliacién | plazo total
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Adjunto: CDP # 1654

Esta modificacion no altera el andlisis de riesgos inicial.
Por lo anterior, esta modificacion se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: MODIFICAR La CLAUSULA TERCERA: En el sentido de prorrogar el plazo del
contrato por UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS, sin superar el 30 de noviembre de 2026.

SEGUNDA: MODIFICAR La CLAUSULA CUARTA, en el sentido de adicionar la suma de
SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) respaldados en el CDP No. 1654 del 13 de
octubre de 2026, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

TERCERA: PUBLICACION. Una vez perfeccionado el presente Otrosi, debera ser
publicado en el SECOP por parte de la entidad Estatal.

CUARTA: En lo demas, el presente Otrosi queda sometido a las restantes clausulas
establecidas en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y
APOYO A LA GESTION N° 250-2026.

Para constancia, se firma en Guatapé a los quince (15) dias del mes de octubre de 2026.

Proyect6: Wilmar Buritica/Abogado oficina juridica contratacion.




