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ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, LEGAL, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y DE COLISEOS, CANCHAS CUBIERTAS 

Y DEMÁS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS 
POR EL INDER MEDELLÍN, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  

 
El INDER, en cumplimiento de su objeto misional ejecuta una serie de actividades y 

estrategias para el fomento del deporte, la recreación y la actividad física, contando 
con una amplia oferta institucional; así como actividades operativas asociadas a la 
adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos 

administrados por el Instituto, entre otras actividades de carácter administrativo, 
en espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad 

de vida de los habitantes del Distrito de Medellín, mediante el fomento de las 
prácticas del deporte, la recreación y la actividad física en escenarios adecuados y 
administrados por la institución. 

 
De acuerdo con lo anterior y con el fin de maximizar la vida útil de la infraestructura 

física de los escenarios y cumplir con las normas de calidad, se ha reconocido la 
necesidad de intervenir escenarios que, por sus características, presentan fallas o 
deterioros que requieren intervención inmediata; han tenido ausencia de 

mantenimiento en los últimos años y presentan riesgo para la integridad de las 
personas que hacen uso de ellos. 

 
Como resultado de las inspecciones técnicas, diagnósticos y recorridos realizados 
por la Subdirección de Escenarios Deportivos, se identificaron afectaciones 

asociadas principalmente a filtraciones en cubiertas, deterioro de sistemas de 
impermeabilización, daños en elementos de fachada, afectaciones en sistemas de 

evacuación de aguas lluvias, corrosión de estructuras metálicas, desgaste de 
componentes arquitectónicos y deterioros puntuales en pisos deportivos y áreas 

complementarias. 
 
Estas condiciones obedecen, entre otros factores, al desgaste natural de los 

materiales por exposición permanente a condiciones climáticas, radiación 
ultravioleta, humedad, lluvias intensas, cambios térmicos y uso continuo de los 

escenarios deportivos, lo cual hace necesaria la implementación de intervenciones 
especializadas que permitan recuperar las condiciones funcionales y operativas de 
la infraestructura. 

 
En atención a lo anterior, el INDER Medellín requiere adelantar obras de 

mantenimiento, adecuación y mejoramiento en coliseos, canchas cubiertas y demás 
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escenarios deportivos administrados por la Entidad, mediante la intervención de 

cubiertas, fachadas, estructuras metálicas, sistemas de drenaje, pisos deportivos y 
demás componentes complementarios, utilizando soluciones constructivas de alta 

durabilidad, eficiencia técnica y sostenibilidad ambiental. 
 

Las actividades contempladas incluyen, entre otras, la implementación de sistemas 
avanzados de impermeabilización para grandes superficies, reposición de elementos 
deteriorados, mantenimiento de sistemas de evacuación de aguas lluvias, 

recuperación de elementos metálicos y arquitectónicos, mantenimiento de 
superficies deportivas y ejecución de actividades complementarias requeridas para 

garantizar el adecuado funcionamiento de los escenarios intervenidos. 
 
Para la estructuración técnica y presupuestal del presente proceso se tomaron como 

referencia principalmente escenarios deportivos cubiertos de la Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot; no obstante, el alcance contractual no se limita exclusivamente 

a dichos espacios, pudiendo ejecutarse intervenciones en otros escenarios 
deportivos administrados por el INDER Medellín, de acuerdo con las necesidades 
identificadas durante la ejecución contractual y las prioridades definidas por la 

Supervisión. 
 

Con la ejecución del presente proyecto se busca mejorar las condiciones de 
seguridad, funcionalidad y servicio de la infraestructura deportiva cubierta 
administrada por el INDER Medellín, beneficiando a miles de usuarios que 

diariamente utilizan estos espacios para la práctica deportiva, la recreación, la 
actividad física y la realización de eventos deportivos de carácter local, nacional e 

internacional. 
 
Teniendo en cuenta las actividades específicas y el alcance en número de escenarios 

a intervenir en el marco del contrato de obra y en atención a lo dispuesto en la Ley 
80 de 1993, se hace necesario contratar la interventoría que tendrá a su cargo la 

ejecución del control técnico, administrativo, contable, jurídico, financiero y 
ambiental para las OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y DE COLISEOS, CANCHAS CUBIERTAS Y DEMÁS ESCENARIOS 

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN, 
ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS 

PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 
La información del proceso al que se le realizará la interventoría es el siguiente: 

 
Número del proceso del contrato de obra: LP-013-2026 

 
Objeto:  OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y DE 

COLISEOS, CANCHAS CUBIERTAS Y DEMÁS ESCENARIOS 

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER 
MEDELLÍN, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. 
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Ubicación: La ejecución del contrato se realizará en los siguientes escenarios: 

 

COLISEO DIRECCIÓN COMUNA ESCENARIO 

COLISEO 
MAYOR IVAN 

DE BEDOUT 

CARRERA 70 x 
CALLE 48 193 

11 

Cancha de baloncesto n 2 coliseo 

mayor Iván DE Bedout 

Cancha de baloncesto n 3 coliseo 

mayor Iván DE Bedout 

Centro de promoción de la salud 
coliseo mayor Iván de Bedout 

Salón de levantamiento de pesas 
coliseo mayor Iván de Bedout 

Sede administrativa o espacio 
complementario coliseo mayor Iván 

de Bedout 

Sala gamer med coliseo mayor Iván 

de Bedout 

COLISEO DE 

VOLEIBOL 
YESID SANTOS 

CARRERA 70 x 

CALLE 48 273, 
INT 105 

11 

Cancha de voleibol n 1 coliseo de 

voleibol Yesid Santos 

Cancha de voleibol n 2 coliseo de 
voleibol Yesid Santos 

Cancha de voleibol n 3 coliseo de 
voleibol Yesid Santos 

Sede administrativa o espacio 
complementario coliseo de voleibol 

Yesid Santos 

COLISEO DE 
COMBATE 
GUILLERMO 

GAVIRIA 
CORREA 

CALLE 48 x 
CARRERA 70 

100, INT 120 

11 

Plataforma de Badminton coliseo de 

combate Guillermo Gaviria correa 

Plataforma de esgrima coliseo de 
combate Guillermo Gaviria correa 

Salón de hapkido coliseo de combate 
Guillermo Gaviria correa 

Salón de judo coliseo de combate 
Guillermo Gaviria correa 

Salón de karate do coliseo de 
combate Guillermo Gaviria correa 

Salón de lucha coliseo de combate 

Guillermo Gaviria correa 

Salón de taekwondo coliseo de 

combate Guillermo Gaviria correa 

Sede administrativa o espacio 

complementario coliseo de combate 
Guillermo Gaviria correa 

zona central coliseo de combate 
Guillermo Gaviria correa 
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COLISEO DIRECCIÓN COMUNA ESCENARIO 

COLISEO DE 

BALONMANO 
JORGE 

VALDERRAMA 

CARRERA 70 x 
CALLE 48 

11 

Coliseo de balonmano Jorge 

Valderrama unidad deportiva 
Atanasio Girardot 

COLISEO DE 

GIMNASIA 
JORGE HUGO 
GIRALDO 

CARRERA 70 x 
CALLE 48 273, 

INT 100 

11 

Coliseo de gimnasia Jorge Hugo 

Giraldo 

Sede administrativa o espacio 
complementario coliseo de gimnasia 
Jorge Hugo Giraldo 

 

 
Figura 1.1. Ubicación geográfica de los escenarios 

 
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura 
social son las siguientes: 
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3.1. OBLIGACIONES GENERALES: 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 

y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables 

de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás 

Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre 
sus obligaciones. 

5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 

equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados 
con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra 
de personal local durante la ejecución del Contrato.  

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 

sitio donde se desarrolla la Consultoría. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 

de presentación de la oferta.  
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer 

o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 

extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar 
con la ejecución del Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución de este Contrato.  

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 

zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos 

de protección personal (EPP). 
12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona 

jurídica cada vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su 
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 

subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está 

en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y 

con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 
acuerdo con su labor. 
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14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el 

Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, 
por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del Contrato, 

el Consultor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos 
soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (03) 

días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave 
evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- 
Información del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia 

específica adicional y/o tener un título de posgrado adicional, si se trata de 
un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 
equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados 
con la Entidad 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 
diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes 

características; (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o (ii) 
estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o 
naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 

normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y 
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley 

y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 

de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la 
forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, 

así como la producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 
19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que 

tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 
20. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A ncorporar 

como mínimo el La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el 

numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del ochenta por 
ciento (80 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano 

para el cumplimiento del contrato. 
21. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de 

Componente Nacional en Servicios Extranjeros Incorporar como mínimo el 
noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para 
el cumplimiento del contrato. 

22. Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del 
factor de sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones 

El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las 
siguientes actividades:   

 

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de 
cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en 

impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el 
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certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta 

ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. 

 
• En caso que los documentos no permitan la reutilización de papel, estos 

documentos deben garantizar que se realizó el uso de papel 100% 
ecológico, o fabricado con madera proveniente de plantaciones forestales 
sostenibles y 100% libre de coloro elemental o que cuente con una 

etiqueta ambiental, como el Sello Ambiental Colombiano.  
 

• Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha 
técnica del papel a utilizar. 
 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos 
(ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a 
través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje 
y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución 

del proyecto tendrá que presentar el documento del “Programa de 
reciclaje y gestión integral de residuos” y sus informes periódicos de 

resultados del programa con el seguimiento de las metas e indicadores, 
así mismo, evidencias documentales como registros fotográficos, 
certificaciones, convenios con gestores, entre otros.  

 
• Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al 

personal del contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la 
labor de interventoría, por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y 
aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, estilos 

de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre 
otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales 

relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, 
gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo adecuado 
del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, 

reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión 
de residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. 

Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las 
capacitaciones, que incluya evaluación de conocimiento y registro 

fotográfico.   
 

• Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan 

de manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que 
contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación 

de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema 
público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser 
uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de 

tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de 
vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de 

conducción eficiente, entre otros.  
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• Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento 
“Programa de transporte sostenible” e informes periódicos con los 

resultados del programa que contenga el seguimiento de las acciones, las 
metas e indicadores. El contratista adjudicatario podrá acreditar este 

requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de 
ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad. 
 

• Asegurar que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma 

técnica de bajo consumo energético. Durante la ejecución del proyecto 
tendrá que entregar la ficha técnica de los equipos en donde se evidencie 
el cumplimiento de la norma técnica de bajo consumo energético. 

 
• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante 
la prestación del servicio de consultoría en el marco de la normatividad 
vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. 

Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o 
documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la 

ejecución del contrato   
 
Nota: Estos documentos deberán contener como mínimo: Fecha de 

expedición; nombre del gestor, NIT del gestor, número de la licencia 
ambiental o resolución por medio de la cual se autoriza el desarrollo de la 

actividad a la (s) empresa (s) gestora (s) responsable de manejo del 
residuo (para el caso de la gestión de RAEES), descripción del residuo 
(tipo, cantidad), gestión realizada con el residuo (almacenamiento, 

transporte o movilización, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición 
final). 

 
23. El consultor verificará la presencia de grupos étnicos de acuerdo con la ley 

21 de 1991, convenio 169 de la OIT frente a la consulta previa y demás 

normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 
24. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del 

contrato a entera satisfacción, así como las demás actividades que 
relacionadas con el objeto de este y que sean necesarias para lograr los fines 

buscados.  
25. Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para el desarrollo del 

contrato. 

26. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto 
contractual.  

27. Atender las consultas que el Contratante o el Supervisor hagan durante la 
ejecución del contrato.  

28. Participar en la elaboración de la liquidación respectiva en el término que se 

ha establecido, cuando a esta haya lugar.  
29. Mantener vigentes las garantías otorgadas, en caso de que procedan. 
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30. Cumplir con todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social, ARL y el 

pago de las obligaciones Parafiscales vigentes de los empleados y/o 
contratistas que utilice en el desarrollo del objeto contractual. 

31. Pagar los salarios y prestaciones sociales y los costos administrativos de 
conformidad con la oferta económica presentada 

32. Respetar los buenos usos sociales, la cultura ciudadana y las buenas 
costumbres en la ejecución contractual. 

 

3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
 

1. Revisar integralmente los documentos precontractuales y contractuales del 
contrato de obra, incluyendo estudios previos, pliegos de condiciones, 
propuesta del contratista, contrato, anexos técnicos y demás documentos que 

hagan parte del mismo. 
2. Formular por escrito a la Entidad todas las recomendaciones, observaciones 

o advertencias que resulten necesarias para la adecuada ejecución del 
contrato, aun cuando estas no hayan sido solicitadas expresamente por la 
Entidad. 

3. Aportar las hojas de vida de los profesionales requeridos como personal clave, 
dentro del termino señalado y que cumplan a cabalidad con los perfiles 

solicitados. 
4. Velar porque la ejecución del contrato de obra se realice conforme al objeto 

contractual, especificaciones técnicas, planos, diseños, normas aplicables y 

demás documentos que lo integran. 
5. Verificar permanentemente que la ejecución de las obras se ajuste a los 

diseños, planos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo y normas de 
calidad aplicables. 

6. Realizar visitas periódicas y verificaciones directas en campo para comprobar 

las dimensiones, especificaciones y cantidades de obra ejecutadas. 
7. Tomar y verificar las medidas de la obra ejecutada, registrando la información 

en las respectivas carteras de campo, las cuales deberán permanecer 
disponibles para verificación por parte de la Entidad. 

8. Controlar la calidad de los materiales utilizados en la obra mediante la revisión 

de los resultados de ensayos de laboratorio y pruebas de campo realizados 
por laboratorios debidamente acreditados, sin que ello releve al contratista 

de su responsabilidad sobre la calidad de la obra. 
9. Verificar y controlar, mediante los equipos e instrumentos de medición 

correspondientes, el cumplimiento de los espesores, recubrimientos y 

acabados establecidos en las especificaciones técnicas y/o descripción de las 

actividades del contrato de obra, incluyendo, entre otros, sistemas de 

impermeabilización, membranas, pinturas, recubrimientos y acabados 

aplicados sobre paneles, elementos metálicos y demás superficies que 

requieran control de espesor. La Interventoría deberá registrar y soportar los 

resultados de las mediciones realizadas y, cuando se evidencien 

incumplimientos frente a los valores, tolerancias o condiciones exigidas, 

requerir al Contratista de obra la ejecución de las acciones correctivas 

correspondientes y verificar su cumplimiento previo al recibo de la actividad. 
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10.Ordenar al contratista de obra la reparación, reposición o reconstrucción de 

las obras defectuosas o que no cumplan con las especificaciones técnicas, 
estableciendo los plazos para su corrección. 

11.Verificar que el contratista disponga de los frentes de trabajo, personal 
técnico, mano de obra y equipos necesarios y suficientes para garantizar el 

cumplimiento del plazo contractual. 
12.Realizar el seguimiento y control permanente del cronograma y programa de 

trabajo aprobado del Contratista de obra, verificando el cumplimiento de las 

actividades, hitos, frentes de trabajo, secuencias constructivas, programación 
de suministros, avance físico, curva de inversión y ruta crítica del proyecto, 

mediante cronogramas, diagramas, curvas de avance y demás herramientas 
técnicas que permitan comparar la ejecución real frente a la programación 
aprobada. 

13.Identificar oportunamente las desviaciones, atrasos, interferencias o 
circunstancias que puedan afectar la programación, la ruta crítica, los hitos o 

el plazo contractual y, cuando corresponda, requerir al Contratista de obra la 
presentación de medidas de contingencia, acciones correctivas, planes de 
recuperación o reprogramaciones. La Interventoría deberá analizar y verificar 

su viabilidad, efectuar seguimiento a su implementación e informar 
oportunamente a la Supervisión sobre las situaciones que puedan 

comprometer el cumplimiento del contrato de obra. 
14.Mantener actualizada la bitácora de obra, registrando diariamente las 

actividades ejecutadas, condiciones climáticas, personal, equipos, materiales 

utilizados, avances de obra, instrucciones impartidas y demás aspectos 
relevantes para el desarrollo del proyecto. 

15.Garantizar que todas las observaciones, instrucciones, autorizaciones o 
constancias relacionadas con la ejecución de la obra queden registradas por 
escrito. 

16.Atender y dar respuesta a requerimientos formulados por la Entidad, la 
ciudadanía, organismos de control, veedurías ciudadanas o cualquier otra 

autoridad competente. 
17.Preparar y presentar los informes mensuales de interventoría dentro de los 

primeros diez (10) días calendario de cada mes, los cuales deberán contener 

el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental, social 
y de seguridad y salud en el trabajo del proyecto. 

18.Elaborar y presentar el informe final de interventoría dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes a la liquidación del contrato de obra, incluyendo el 

consolidado de la ejecución contractual y la totalidad de los documentos 
técnicos y administrativos del proyecto. 

19.Realizar el seguimiento financiero del contrato de obra, verificando que los 

recursos se ejecuten de manera eficiente, conforme al presupuesto aprobado. 
20.Revisar, verificar y aprobar las actas de pago del contrato de obra, junto con 

sus respectivas memorias de cálculo y soportes técnicos. 
21.Analizar y recomendar la aprobación de modificaciones contractuales 

relacionadas con cantidades de obra, precios no previstos, ajustes de 

programación o cambios de diseño, mediante los soportes técnicos 
correspondientes. 
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22.Presentar a la Entidad la proyección actualizada del presupuesto del contrato 

de obra cuando sea requerido. 
23.Verificar que el personal vinculado a la ejecución del contrato cumpla con los 

perfiles profesionales, experiencia y dedicación ofrecidos en la propuesta 
presentada por el interventor. 

24.Solicitar autorización previa a la Entidad para cualquier cambio de personal 
propuesto en la oferta, acreditando que el nuevo profesional cumple con los 
requisitos exigidos. 

25.Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista respecto 
a su personal, incluyendo afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad 

Social Integral, prestaciones sociales y aportes parafiscales. 
26.Garantizar que el personal requerido para la ejecución del contrato se 

encuentre debidamente afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales 

conforme al nivel de riesgo correspondiente. 
27.Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, el Plan 

de Acción Socioambiental en Obra (PASAO) y demás instrumentos 
ambientales exigidos para la ejecución del proyecto. 

28.Verificar que la ejecución de las obras cumpla con la normativa vigente en 

materia ambiental, gestión de residuos, seguridad industrial, salud en el 
trabajo y manejo de sustancias químicas. 

29.Vigilar la correcta implementación de las medidas de seguridad industrial y 
salud en el trabajo durante la ejecución de la obra. 

30.Efectuar el seguimiento y monitoreo ambiental del proyecto, recomendando 

e implementando las acciones correctivas que resulten necesarias. 
31.Apoyar a la Entidad en la elaboración del acta de liquidación del contrato de 

obra. 
32.Entregar con el informe final los documentos de cierre del proyecto, entre 

ellos: 

a. Pólizas actualizadas 
b. Actas de pago con memorias de cálculo 

c. Paz y salvo de trabajadores, profesionales y proveedores 
d. Planos récord 
e. Manuales de mantenimiento 

f. Registro fotográfico del proyecto 
g. Bitácora original de obra 

h. Certificaciones y documentos exigidos por la normativa aplicable 
33.Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, 

laboral, seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo y gestión de 
residuos aplicable a la ejecución del contrato. 

34.Cumplir con los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación de la 

Entidad y los procedimientos definidos para el ejercicio de la supervisión e 
interventoría. 

35.Aplicar todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes durante la 
ejecución del contrato, así como aquellas que las modifiquen, complementen 
o sustituyan. 

36.Solicitar a la Entidad, cuando la complejidad técnica lo requiera, la 
contratación de especialistas que apoyen la labor de interventoría, previa 

justificación técnica. 
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37.Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza, objeto y 

alcance del contrato de interventoría. 
 

3.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
 

1. Dar cumplimiento estricto del Decreto 1382 de 2014 ''Por el cual se acoge la 
guía de manejo socio ambiental para la construcción de obras de 
infraestructura pública en el Municipio de Medellín'', por lo tanto, el contratista 

deberá entregar previo al inicio de la ejecución de la obra el Plan de Acción 
Socio ambiental en Obra- PASAO junto con los anexos, el cual deberá ser 

aprobado por Interventoría y/o supervisión. Periodicidad: Primer mes de 
ejecución 

2. Presentar informe mensual con los anexos de la ejecución del Plan de Acción 

Socio ambiental en Obra- PASAO. Periodicidad: Mensual 
3. Todas las demás inherentes y necesarias para el cabal cumplimiento del 

presente contrato. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de 

las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 

3.4. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 

El Consultor tiene derecho a:  
 

Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos 
pactados en la cláusula 8 del Contrato.  
 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas 
de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan. 
 
3.5. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

 
1. Designar el personal idóneo para realizar la función de interventoría del contrato 

para su debida ejecución. 
2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada.  

3. Facilitar la información y los elementos necesarios para el cabal cumplimiento 
del objeto contractual y su alcance. 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente 
proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se 
contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 

 
4.1. Revisión del programa de trabajo 
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El Interventor deberá presentar, previo al inicio de la ejecución de las actividades 

objeto de interventoría, un programa detallado de trabajo para el desarrollo de sus 
funciones de seguimiento, control y verificación, el cual deberá estar articulado con 

el cronograma de ejecución del contrato de obra y ser validado por la Supervisión 
del contrato de interventoría. 

 
El programa de trabajo de la Interventoría deberá contemplar la totalidad de las 
actividades necesarias para ejercer el seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, contable, jurídico, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, 
de acuerdo con el alcance contractual, las obligaciones establecidas en los 

documentos del proceso y las actividades previstas para la ejecución de las obras. 
 
La Interventoría deberá revisar y aprobar, en los términos establecidos 

contractualmente, los APUs, el PASAO, el cronograma y el programa detallado de 
trabajo presentados por el Contratista de obra, verificando que estos contemplen la 

totalidad de las actividades previstas en el Presupuesto Oficial, los plazos 
contractuales, la secuencia constructiva, los recursos requeridos, los frentes de 
trabajo, las condiciones de operación de los escenarios deportivos, los horarios de 

uso, las restricciones de acceso, la logística de ejecución, las condiciones climáticas, 
las actividades de seguridad industrial y trabajo seguro en alturas, así como los 

demás aspectos que puedan incidir en la adecuada ejecución del proyecto. 
Asimismo, previo al inicio de la ejecución de las actividades de obra, la Interventoría 
deberá revisar y verificar las hojas de vida y sus respectivos soportes del personal 

profesional presentado por el Contratista de obra, con el fin de comprobar el 
cumplimiento de los perfiles, formación académica, experiencia y demás requisitos 

establecidos en los documentos del proceso y emitir la correspondiente aprobación. 
 
El Interventor deberá disponer durante toda la ejecución contractual del personal, 

equipos, herramientas, medios tecnológicos y demás recursos establecidos en los 
documentos del proceso, garantizando su disponibilidad de acuerdo con las 

actividades, frentes de trabajo y necesidades de seguimiento que se presenten 
durante la ejecución de las obras. 
 

La programación de las actividades de interventoría deberá guardar correspondencia 
con los diferentes frentes de obra y asegurar la presencia, seguimiento y control 

oportuno de las actividades que, por su naturaleza, requieran inspección, 
verificación, medición, ensayo, aprobación, liberación o acompañamiento por parte 

de la Interventoría. 
 
La Interventoría deberá realizar seguimiento permanente al cronograma presentado 

en Project del Contratista de obra y aprobado, identificar oportunamente 
desviaciones respecto de la programación prevista y analizar sus causas, efectos y 

posibles impactos sobre la ruta crítica, los hitos contractuales y el plazo de 
ejecución. 
 

Cuando se presenten atrasos, modificaciones en las secuencias constructivas, 
interferencias operativas, variaciones en los frentes de trabajo o cualquier 

circunstancia que pueda afectar el cumplimiento del cronograma, la Interventoría 
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deberá requerir al Contratista de obra la presentación de los ajustes, medidas de 

contingencia, planes de recuperación o reprogramaciones que correspondan, 
verificar su viabilidad y realizar seguimiento a su implementación. 

 
La Supervisión del contrato de interventoría podrá solicitar ajustes al programa de 

trabajo de la Interventoría cuando identifique desviaciones, inconsistencias, 
necesidades adicionales de seguimiento o cualquier circunstancia que pueda afectar 
el adecuado ejercicio de las funciones de vigilancia y control. 

 
 

4.2. Etapa Inicial 
 
En esta etapa del proyecto, la Interventoría deberá realizar la revisión integral de la 

información técnica, administrativa y contractual suministrada por el INDER y de 
aquella presentada por el Contratista de obra, con el fin de verificar que se cuente 

con las condiciones, documentos, recursos y definiciones necesarias para el 
adecuado inicio y desarrollo de las actividades previstas en el contrato de obra. 
 

La Interventoría deberá verificar las condiciones existentes en los escenarios objeto 
de intervención, identificar posibles inconsistencias, interferencias, restricciones o 

aspectos que puedan afectar la ejecución de las obras y formular oportunamente 
las observaciones, recomendaciones y requerimientos que resulten necesarios. 
 

Durante esta etapa, la Interventoría deberá desarrollar las siguientes actividades: 
 

• Revisar técnicamente las áreas objeto de intervención. 
• Verificar las condiciones existentes y su correspondencia con la información 

suministrada para la ejecución del proyecto. 

• Revisar y validar las cantidades de obra, cuando corresponda, de acuerdo con 
los documentos contractuales. 

• Verificar los accesos, condiciones de operación, restricciones y demás 
particularidades de los escenarios deportivos. 

• Identificar interferencias técnicas, operativas y condiciones que puedan 

afectar la seguridad o la ejecución de las actividades. 
• Revisar y aprobar el cronograma detallado de ejecución presentado por el 

Contratista de obra. 
• Revisar y aprobar el plan de trabajo presentado por el Contratista de obra. 

• Verificar el cumplimiento de los requisitos relacionados con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo —SG-SST— y la documentación 
exigida para la ejecución de actividades de trabajo seguro en alturas. 

• Revisar y aprobar, cuando corresponda, el Plan de Manejo Ambiental, el 
manejo de residuos de construcción y demolición —RCD— y demás 

instrumentos ambientales exigidos contractualmente. 
• Revisar y aprobar los materiales, fichas técnicas, muestras, procedimientos 

constructivos y demás documentos técnicos que requieran validación previa 

a su utilización o ejecución. 
• Verificar la definición de los frentes de trabajo y su articulación con el 

cronograma general de ejecución. 
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• Verificar la disponibilidad del personal mínimo, equipos, herramientas, 

maquinaria y demás recursos requeridos para el inicio de las actividades. 
• Coordinar con el Contratista de obra y la administración de los escenarios 

deportivos las condiciones necesarias para la ejecución de las actividades, 
procurando minimizar las afectaciones a la operación institucional y deportiva. 

• Elaborar los registros, actas, informes y conceptos que correspondan como 
resultado de la revisión inicial. 

• Informar oportunamente a la Supervisión del contrato de interventoría sobre 

cualquier situación que pueda afectar el inicio, desarrollo, plazo, calidad o 
alcance de las obras. 

 
Cuando durante esta etapa se identifiquen inconsistencias, vacíos, interferencias, 
diferencias en cantidades, condiciones no previstas o cualquier circunstancia que 

pueda afectar la adecuada ejecución del proyecto, la Interventoría deberá requerir 
al Contratista de obra las aclaraciones, ajustes, complementaciones o medidas que 

resulten necesarias y emitir el concepto técnico correspondiente, sin que ello 
implique la modificación unilateral del alcance contractual. 
 

La Interventoría deberá garantizar que las actividades de obra que requieran 
revisión, aprobación o validación previa no sean iniciadas hasta tanto se hayan 

verificado las condiciones técnicas, administrativas, ambientales y de seguridad 
exigidas contractualmente. 
 

La revisión inicial deberá ejecutarse dentro de los tres (3) días calendario siguientes 
a la suscripción del acta de inicio de la Interventoría o dentro del plazo que defina 

la Supervisión, sin perjuicio del seguimiento permanente que deberá realizarse 
durante toda la ejecución contractual. 
 

4.3. Etapa de adecuación y mantenimiento: 
 

En esta etapa se realizará el control y seguimiento a todas las actividades ejecutadas 
de acuerdo con lo descrito en el presupuesto oficial de la obra para cada uno de los 
escenarios, de acuerdo con los diseños entregados, hasta adelantar el recibo formal 

de la obra. 
 

4.4. Etapa de liquidación: 
 

Esta etapa comprende el desarrollo del trámite para la suscripción del acta de 
liquidación del Contrato 
 

5. FORMA DE PAGO 
 

EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín pagará 
el valor del contrato, en pagos parciales mensuales en forma proporcional al plazo 
del contrato. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato y se pagará una vez entregados los insumos 
necesarios para la liquidación del contrato de obra (…)”. 
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Para el pago, el interventor deberá presentar el acta de pago de acuerdo con el valor 

de los honorarios, gastos reembolsables presentados en la propuesta y el informe 
mensual correspondiente. 

 
Cada uno de los cobros se hará mediante presentación de factura, la cual deberá 

contar con el visto bueno del supervisor del contrato, lo cual garantizará la entrega 
de los servicios prestados por el contratista, luego de la presentación de informes 
que documenten el desarrollo de cada una de las actividades establecidas de 

acuerdo con las obligaciones previstas y la certificación de recibo de la Supervisión 
del INDER Medellín. 

 
La factura deberá ser presentada, en original y copia, debe cumplir, como mínimo, 
los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto 

Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en 
ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está 

cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor designado o 
funcionario responsable. 
 

Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que 
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 

debidamente ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contrato, 
el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 

actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

 
Parágrafo 2. Cada ítem del acta de interventoría no podrá superar su valor mensual 
al de la propuesta presentada en este concurso de méritos. La última acta de pago 

estará supeditada al cumplimiento de liquidación del contrato de obra y en ésta se 
harán los pagos de saldos restantes pendientes en el caso que se presenten y 

debidamente soportados. 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 

el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta 
la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 

establecidas en el presente contrato. 
 

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

Las facturas o documentos equivalentes deberán tramitarse durante el mismo mes 
que se causen. 

 
El valor de las facturas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto 
tiene la Tesorería de la entidad, conforme al PAC y las transferencias Municipales. 

El Contratista deberá informar al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -
INDER - la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual 
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le serán consignados o transferidos electrónicamente, el pago que por este concepto 

le efectúe el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER -. 
 

Todos los pagos estarán supeditados al recibo a satisfacción de los productos e 
informes y del cumplimiento de las actividades contractuales. 

 
Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el INDER, con la suscripción del 
contrato, autoriza para que la Tesorería del Instituto, en el momento de un pago, 

automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, 
para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 

 
De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista, deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar cuando corresponda. Esta información deberá ser 

acreditada por el CONTRATISTA para cada pago a efectuar, situación que deberá 
ser verificada por el Supervisor del INDER, so pena de incurrir en causal de mala 
conducta. Además, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de las 

obligaciones adquiridas con los proveedores, con quien tenga relación comercial 
emanada de la ejecución del contrato suscrito con el INDER.  

 
Además, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones 
adquiridas con los proveedores, con quien tenga relación comercial emanada de la 

ejecución del contrato suscrito con el INDER. 
 

En el evento en que el contratista pretenda hacer cesión de derechos económicos o 
cualquier otro negocio jurídico financiero que conlleve a que los pagos derivados de 
la ejecución del contrato se hagan a terceras personas o a un patrimonio autónomo 

constituido por el contratista, deberá mediar autorización de la Entidad, previa 
acreditación de encontrarse a paz y salvo con proveedores y subcontratistas con 

quienes tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato. 
 
Nota: En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) 

del valor total del contrato y se cancelará una vez el contratista entregue al Instituto 
de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín: 

 
✓ Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el 

Contratista le canceló sus salarios, su liquidación de prestaciones sociales, 
cesantías; realizó de conformidad el pago de aportes al SGSS y Parafiscales; 
así como el pago y/o cumplimiento de los demás conceptos laborales y/o 

conexos; y que, por tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con 
él. 

✓ Documento suscrito por los Proveedores y/o Subcontratistas, en el que éstos 
manifiesten que el Contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de sus 
obligaciones contractuales. 

✓ Acta de terminación de obra. 
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✓ Informe final de interventoría, el cual deberá contener además del resumen 

de la ejecución de la obra, los documentos finales entregados por el 
contratista de obra revisados y aprobados. 

✓ Pólizas actualizadas con el acta de recibo. 
 

Los recursos no ejecutados en la presente vigencia se someterán a las 
autorizaciones respectivas del consejo distrital de política fiscal CODFIS, para el 
visto bueno de constitución de reservas presupuestales y por ende los desembolsos 

estarán sujetos a la incorporación de estas al presupuesto del Instituto en la 
siguiente vigencia. 

 
En todo caso, se aprobará y autorizará el pago de esta última Acta previo recibo, 
revisión y aprobación de todos los documentos listados anteriormente, y ello esté 

validado por la Supervisión. 
 

5.1. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos 

nacionales, departamentales o distritales, el Inder, procederá de conformidad con 
la normatividad tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad 

del contribuyente. En caso de que no haya lugar a ellas, deberá indicarse la norma 
que lo excluye o le otorga la exención. 
 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o distritales, y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se 

deriven. 
 

Es obligación del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos 
(impuestos, tasas, contribuciones y demás, cuando la Ley lo señale), y los que estén 
dentro de los elementos de la obligación tributaria, los cuales serán cancelados 

directamente por el sujeto pasivo y/o deducible por las entidades del Estado. 
 

En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le 
correspondan de conformidad con la normatividad vigente. 

 
Es obligación del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los 
tributos (impuestos, tasas, gravámenes, contribuciones y demás, cuando 

la Ley lo señale), y los que estén dentro de los elementos de la obligación 
tributaria, los cuales serán cancelados directamente por el sujeto pasivo 

y/o deducible por las entidades del Estado. 
 
Los proponentes serán responsables de informarse e incluir en su propuesta todo 

tributo, tasa, contribución, impuesto o gravamen que corresponda del cual sea 
responsable, y el INDER no aceptará reclamación alguna por estos conceptos, entre 

los cuales se debe considerar: 
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Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Según el artículo 
115 del Estatuto Tributario Nacional, la Entidad da aplicación y ajusta al 50% el 

gravamen a los movimientos financieros del 4/1000, considerado dentro del AIU de 
la Entidad. Igualmente, a partir del 1 de enero del año 2016 dando cumplimiento 

al artículo 872 (tarifa del gravamen a los movimientos financieros), considerado 
dentro del Estatuto Tributario, la entidad entrará a realizar los ajustes 
correspondientes enunciados por dicho artículo. 

 
Entre los tributos deducibles por la Entidad al adjudicatario, a manera de enunciado, 

y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se 
tienen los siguientes: 
 

Tasa Pro Deporte y Recreación: La entidad aplicará la retención del 1,3% por 
concepto de la “TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN”, al momento de la elaboración 

de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas. 
 
Estampilla para la Justicia Familiar: La entidad aplicará la retención del 2% por 

concepto de la “ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR”, al momento de la 
elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas. 

 
5.2. EXONERACIÓN DEL PAGO DE APORTES PARAFICALES A FAVOR DEL 

SENA Y DEL ICBF Y DE LAS COTIZACIONES AL REGÍMEN CONTRIBUTIVO 

DE SALUD 
 

Se dará cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016, 
la cual dispone en el artículo 65 lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 65°. Adiciónese el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual quedará 
así: 

 
“ARTÍCULO 114-1. EXONERACIÓN DE APORTES. Estarán exoneradas del pago de 
los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen 
Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, 

menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación 

de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad 
Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas 
naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a 
efectuar los aportes de que trata este inciso.  

 
Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los 

cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes 
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parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y 
estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud 

de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4° del artículo 204 de la Ley 
100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del 

Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los 
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
PARÁGRAFO 1. Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes o más, sean o no sujetos pasivos del Impuesto 
sobre la Renta y Complementarios seguirán obligados a realizar los aportes 
parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 

de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 70 de la Ley 21 de 
1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 

1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas 
aplicables.  
 

PARÁGRAFO 2. Modificado. Ley 1943/2018, Art. 118. Las entidades que deben 
realizar el proceso de calificación de que trata el inciso segundo del artículo 19 del 

Estatuto Tributario, para ser admitidas como contribuyentes del régimen 
tributario especial, estarán obligadas a realizar los aportes parafiscales y las 
cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y 

las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los 
artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89 de 1988, y 

de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables. 
 
PARÁGRAFO 3. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, 

que liquiden el impuesto a la tarifa prevista en el inciso 1° del artículo 240-1 tendrán 
derecho a la exoneración de que trata este artículo. 

 
PARÁGRAFO 4. Los contribuyentes que tengan rentas gravadas a cualquiera de las 
tarifas de que tratan los parágrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 240 del Estatuto 

Tributario, y el inciso 1 ° del artículo 240-1 del Estatuto Tributario, tendrán derecho 
a la exoneración de aportes de que trata este artículo siempre que liquiden el 

impuesto a las tarifas previstas en las normas citadas. Lo anterior sin perjuicio de 
lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 240-1. 

 
PARÁGRAFO 5. Las Instituciones de Educación Superior públicas no están obligadas 
a efectuar aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje” 

 
Por lo tanto, la Entidad en aplicación de las normas sobre exoneración en el pago 

de parafiscales a favor del SENA e ICBF y de las cotizaciones al Régimen 
Contributivo de Salud, verificará en el factor multiplicador entregado y desglosado 
por el ADJUDICATARIO, si es exonerado o no. De encontrase exonerado, la entidad 

solicitará y realizará los ajustes a que haya lugar en los costos administrativos de 
ese Factor Multiplicador (FM). 
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NOTA: Se informa a los interesados en el presente proceso de selección, que el 

INDER ha definido el Factor Multiplicador (FM) considerando dentro del 
presupuesto oficial el reconocimiento de los valores por los componentes de 

aportes parafiscales con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (2%) 
y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF (3%), así como el pago 

de la contribución al Sistema de Seguridad Social en Salud con cargo al 
empleador (8,5%). Por lo tanto, para la presentación de la oferta, los 
proponentes deberán de considerar de igual forma estos valores en el cálculo del 

factor multiplicador. No obstante, si el adjudicatario del proceso de contratación 
se encuentra exonerado en el pago de dichos componentes, la entidad los restará 

del valor total del Factor Multiplicador presentado por el adjudicatario, sin que 
sea posible la redistribución del valor de la exoneración en otros rubros, de tal 
manera que, el resultado de la anterior operación será el valor del Factor 

Multiplicador con el cual se suscribirá el contrato 
 

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar 
y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al 

Contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso 
de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la 
revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en 

sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados 
por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación 

de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, 
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; 
los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor 

se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga 
el Contratista de obra, para consideración de la Entidad contratante.  

 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista 
pretenda efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por 

este último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para 
tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para 

ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia 
y aprobación por parte de la Interventoría.  

 
Es importante manifestar que, en los casos que aplique, la responsabilidad de los 
consultores que realizaron los estudios y diseños se establece según el amparo de 

calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la 
Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización 

y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún 
ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra 
y la verificación en el Interventor. 

 
Para la ejecución del contrato de interventoría, el INDER entregará, el presupuesto 

oficial de las obras y de interventoría con los respectivos análisis de precios unitarios 
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(APU), los cuales serán tomados como guía y posteriormente deberá aprobar los 

realizados por el contratista de obra. 
 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 
INTERVENTOR  

 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos 

en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad antes del inicio del 
contrato.  

 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 
de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 

en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 
no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los 
cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 

Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en 
el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se 

puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas 

por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación 

laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los 

profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en 
esta. 

 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la 
formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo 

(Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este 
Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 

profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido 
objeto de puntuación.  

 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los 

documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 
cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto 

contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una 
remuneración de referencia. 
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h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos 

que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, 
así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 

 

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente 
o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación 
exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 

 
j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 

Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 
costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho 
cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos 

establecidos para tal cargo.  
 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse 
dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la 

propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que 
los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo 

de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 
demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar 
disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento 

del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se 
podrá hacer uso de medios virtuales. 
 

Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el 
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, 

para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 

7.1. Personal Clave Evaluable 

 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es 
susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho 

documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de 
experiencia definidas en este documento.  
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo Título Profesional Título de Posgrado 
% de 

dedicación 

Experiencia 
General (años 

mínimos) 

Experiencia Específica (años 
mínimos) 

1 1 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Que acredite alguno 
de los siguientes 
títulos académicos: 
 
- Arquitecto 
- Ingeniero Civil 
- Arquitecto 
Constructor 
- Administrador de 
Obras civiles 
- Constructor 
ingeniería y 
arquitectura 
 
Tarjeta Profesional 
Vigente 

Posgrado entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
- Patología de 
edificaciones 
 -Otras afines a las 
anteriores 

50% 
10 

años 

Experiencia especifica 
mínima de cuatro (4) años, 
Coordinador o Director de 
obra en contratos de obra 
para el sector público y/o 
privado en contratos cuyo 
objeto sea o dentro de su 
alcance se incluya la 
CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICACIONES Y/O 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. 

2 1 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Que acredite alguno 
de los siguientes 
títulos académicos: 

N.A. 100% 6 años 
Experiencia especifica 
mínima de dos (2) años, 
Residente, Auxiliar o 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo Título Profesional Título de Posgrado 
% de 

dedicación 

Experiencia 
General (años 

mínimos) 

Experiencia Específica (años 
mínimos) 

 
- Arquitecto 
- Ingeniero Civil 
- Arquitecto 
Constructor 
- Administrador de 
Obras civiles 
- Constructor 
ingeniería y 
arquitectura 
 
Tarjeta Profesional 
Vigente 

Inspector obra y/o 
interventoría en contratos 
para el sector público y/o 
privado cuyo objeto sea o 
dentro de su alcance se 
incluya la CONSTRUCCIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICACIONES Y/O 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. 

 

7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y 
adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al 

relacionado a continuación:   
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo Título Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia Específica (años mínimos) 

1 1 
PROFESIONAL 
AMBIENTAL 

Título profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
 Ingeniero 
Ambiental o 
programas afines. 
 
Tarjeta profesional 
vigente 

N.A. 100% 4 años 

Dos (2) años como residente socio ambiental en 
contratos de obra y/o interventoría para el sector 
público y/o privado. Se tendrán en cuenta los 
proyectos a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. Deberá tener 
conocimiento en el manejo de Gestión Socio 
ambiental en obras de infraestructura y 
conocimiento de la Guía de Manejo socio 
ambiental para infraestructura pública (Decreto 
1382 de 2014). 

2 1 
PROFESIONAL 
SOCIAL 

Título profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
 Ingeniero 
Ambiental o 
programas afines. 
 
Tarjeta profesional 
vigente 

N.A. 100% 2 años 

Un (1) año como residente socio ambiental en 
contratos de obra y/o interventoría para el sector 
público y/o privado. Se tendrán en cuenta los 
proyectos a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. Deberá tener 
conocimiento en el manejo de Gestión Socio 
ambiental en obras de infraestructura y 
conocimiento de la Guía de Manejo socio 
ambiental para infraestructura pública (Decreto 
1382 de 2014) 

3 1 
PROFESIONAL 
SST 

Que acredite título 
académico de 
Profesional o 
especialista en 
Salud y Seguridad 
en el Trabajo. 
 
Licencia vigente 

N.A. 100% 4 años 

Dos (2) años como residente SST en contratos 
de obra y/o interventoría para el sector público 
y/o privado. Se tendrán en cuenta los proyectos 
a partir de la expedición de la matrícula 
profesional. Deberá tener conocimiento en la 
realización de trabajos en altura, basado en la 
Resolución 4272 de 2021 e implementación en 
el Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en 
el trabajo (SG-SST) Decreto 1072 de 2015. 
Curso de 50 horas SG- SST. 
Curso de Coordinador de Trabajo en alturas con 
actualización en la Resolución 4272 de 2021 y 
curso de alturas vigente actualizado (vigencia de 
18 meses) 

 

Nota: El personal aquí indicado deberá ser de dedicación según lo contemplado en 
el pliego y debe estar dotado con uniforme y un carné que lo identifique. 

 
La experiencia del personal mínimo requerido, fue determinada teniendo en cuenta 
que los años de experiencia están dentro del margen permitido en la Matriz 4 
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LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL PERSONAL de los documentos tipo, de acuerdo 

con las actividades a ejecutar en el contrato de obra, el histórico de contratación 
que tiene la Entidad para este tipo de obras, el valor del presupuesto de obra, 

adicionalmente, teniendo como base el Manual para el cálculo del factor 
multiplicador de la Entidad. 

 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para 

obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es 
válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición 

de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica 
hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si 
se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue 

alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir 
de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado con 

posterioridad a la celebración del contrato. 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional 

mínimo requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al 
personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento 

del contrato.  
 
Si el interventor observa que necesita personal adicional, este será por su cuenta, 

por lo que no habrá pago alguno por parte de la entidad frente al personal extra que 
el interventor utilice en la ejecución del contrato, toda vez que la entidad en la etapa 

de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido 
para el cumplimiento del contrato. 
 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la 
tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el 

consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. 
El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 

como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 
certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá 

solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la 

información exigida.  
 

7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para 

seguimiento o implementación del Interventor 
 

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra disponga y mantenga en 
los diferentes frentes de trabajo la maquinaria, equipos, herramientas y demás 
recursos técnicos requeridos para la correcta ejecución de las actividades, de 

acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del proceso, verificando 
su disponibilidad, capacidad, estado de funcionamiento, mantenimiento y 

condiciones de seguridad, según corresponda. 
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Asimismo, la Interventoría deberá disponer durante la ejecución del contrato de los 
equipos, herramientas e instrumentos de medición y control necesarios para el 

adecuado ejercicio de sus funciones de seguimiento, inspección, verificación y recibo 
de las actividades ejecutadas, de acuerdo con la naturaleza de los trabajos y las 

especificaciones técnicas y/o descripción de las actividades del contrato de obra. 
 
En particular, para las actividades de impermeabilización, aplicación de 

recubrimientos, pinturas y acabados sobre paneles, elementos metálicos y demás 
superficies que contemplen espesores mínimos o rangos de aplicación, la 

Interventoría deberá contar con equipos e instrumentos adecuados que permitan 
verificar y registrar los espesores ejecutados, de conformidad con las unidades, 
valores y tolerancias establecidos en las especificaciones técnicas y/o descripción de 

las actividades del contrato de obra. 
 

Los instrumentos de medición utilizados por la Interventoría deberán encontrarse 
en condiciones adecuadas de funcionamiento y contar con la calibración, verificación 
o certificación correspondiente cuando, por la naturaleza del equipo o del control a 

realizar, resulte aplicable. Los resultados obtenidos deberán quedar debidamente 
registrados y formar parte de los soportes técnicos de la Interventoría. 

 
La disponibilidad de los equipos e instrumentos requeridos para el ejercicio de la 
Interventoría será responsabilidad del Interventor y deberá garantizarse durante el 

tiempo en que sean necesarios para efectuar los controles y verificaciones 
correspondientes, sin que su utilización genere reconocimientos económicos 

adicionales por parte de la Entidad. 
 
8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares 

donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar 
e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales 
y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de 

Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, 
en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 

asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 
normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción 

de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y 
las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor. 

 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener 

en consideración por parte de los interesados: La presentación de la propuesta 
constituye una manifestación explícita de que el Proponente ha efectuado la 
inspección completa y visita del sitio de las obras (Escenarios que requieran algún 

tipo de intervención objeto del contrato, en el Distrito de Medellín. ) y que ha 
investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, así como todos los 
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aspectos, factores y elementos que puedan incidir en los costos de ejecución de los 

trabajos y en la formulación de la propuesta. 
 

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique] 
 

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores 
realizadas por el Contratista de obra según disponga la Entidad. 
 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la construcción, 
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman 

parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías 
internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias 
para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista a 

través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias 
para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás 

edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de 
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de 
terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 

los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas 
estas labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del 

Interventor. 
 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas 

para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus 
instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. El Interventor será el 

encargado de su seguimiento y verificación. 
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios 

para no interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de 
acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas 

en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico 
previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, 
labor que será vigilada por el Interventor. 

 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los 

permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad 
con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de 

servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos 
costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en 
las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior 

deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el 
ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad 

competente. Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor. 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá 

retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las 
zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, será 

responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para 
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las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 

cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras 
complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el 

Interventor. 
 

10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL 
INTERVENTOR 

 

De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra 
todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de obra y las 

vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría. 

 
11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR 

PARTE DEL INTERVENTOR 
 
En caso de tratarse de una solicitud para infraestructura nueva de un escenario 

deportivo del Instituto que requiera un permiso para tala, poda o trasplante de un 
individuo arbóreo o solicitud de invasión de cauce u otro requerimiento ambiental, 

se debe solicitar el respectivo permiso ante la autoridad ambiental competente para 
obtener la autorización requerida. 
 

Esto, dando cumplimiento a la normativa vigente, tal como: Ley 99 de 1993, Decreto 
2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, Resolución 1740 de 2016, Decreto 2106 de 

2019, Decreto 690 de 2021. Y otras Resoluciones dictadas por las corporaciones 
autónomas regionales. 
 

Será obligación de la interventoría, que el proponente que resulte adjudicatario, 
adelante todos los trámites y acciones necesarias para obtener las autorizaciones 

previas al inicio de obras o producto de estas, ante las diferentes Empresas de 
Servicios Públicos, para las instalaciones provisionales. 
 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 
INTERVENTOR 

 
La ejecución y construcción de las obras se hará de acuerdo con las normas y 

especificaciones estipuladas en las “Normas y Especificaciones Generales de 
Construcción” de las Empresas Públicas de Medellín, en las “Normas para 
construcción de Pavimentos del INVIAS”, las Normas del Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte, en sus últimas versiones. Las Normas Técnicas Colombianas NTC, 
citadas en l título C del Reglamento de construcciones sismo resistentes. Las Normas 

NTC son promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación ICONTEC, único organismo nacional de normalización reconocido por 
el gobierno e Colombia, en aquellos casos en los cuales no exista una norma NTC 

se acepta la utilización de normas de la Sociedad Americana de Ensayo y Materiales 
(American Society for Testing and Materials – ASTM), ASW; ASHHO, manual de 

espacio público de Medellín, Norma sismo resistente NRS-10; así como también 
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documentos que hacen parte del sistema de gestión integral de la Entidad, entre los 

que se cuenta el Manual de Contratación en su capítulo V Supervisión e 
Interventoría. 

 
La Interventoría deberá realizar el control y verificación de los espesores, 

recubrimientos y acabados ejecutados en aquellas actividades cuyas 
especificaciones técnicas y/o descripción establezcan valores mínimos, máximos, 
nominales o rangos de aceptación. En particular, deberá verificar los espesores 

correspondientes a los sistemas de impermeabilización, membranas, pinturas, 
recubrimientos y acabados aplicados sobre paneles, elementos metálicos y demás 

superficies contempladas en el contrato de obra, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, fichas técnicas de los productos aprobados y demás documentos 
contractuales aplicables. 

 
Las mediciones deberán efectuarse en los puntos, áreas y con la frecuencia que 

resulte técnicamente necesaria para determinar el cumplimiento de las condiciones 
exigidas, dejando registro de los valores obtenidos, ubicación de los puntos de 
control, fecha de la medición y demás información necesaria para garantizar su 

trazabilidad. Cuando los resultados no cumplan con los espesores, tolerancias o 
condiciones establecidas, la Interventoría deberá requerir al Contratista de obra la 

ejecución de las acciones correctivas correspondientes y verificar su cumplimiento 
antes del recibo de la actividad. 
 

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 
 

El interventor debe de cumplir con las obligaciones definidas en la guia de 
supervisión e Interventoría de la entidad. 
 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para 
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como 

mínimo contengan lo siguiente:  
 

1. GENERALIDADES 

 
1- Descripción general del Contrato de Obra.  

2- Objeto del contrato.  
3- Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo 

y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4- Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad.  

 
1. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA  

 
1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o 

prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría 
(fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya 
control de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos 

análisis de precios unitarios generados en desarrollo del contrato. 
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el 

Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos 

relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago 

Anticipado alguno).  
8. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los 

recursos del anticipo al contratista. 
9. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto 

disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o 

sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución 

de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar.  

10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

11. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de 
Obra, Acta de liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría 

que incluya la acreditación de revisión y recibo a satisfacción de planos 
Récord. 
 

 
2. INFORMACIÓN TÉCNICA:  

 
1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la 

Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del 
Contrato de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado 

por la Interventoría.  
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén 

presentando, conforme al Cronograma contractual aprobado por la 

Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e 
implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 

Interventor.  
4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas 

debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  
5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: 

ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del 

Contratista, en caso de ser procedente.  
6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 

Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en 

los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo 
en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse 

para evitar futuros atrasos. 
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8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el 

Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, 
residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 
figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el 

avance del contrato.  
10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando 

como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción 

de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes 
y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe 

presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y 
el después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos 
que hagan parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso 

del proyecto.  
12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 

campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la 

Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las 
especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de 
materiales empleados durante el período, expedido por el representante 
legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las 

frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las 
especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del 
Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de 
calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto 

de calidad en su propuesta.  
15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP 

y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del 
proyecto de infraestructura social.  

16. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y 

justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos 
presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría 

e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en 
caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 

contrato.  
17. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o 

actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes 

entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los 
mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

18. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por 
la Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo 
y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del 

contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, 
así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  
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19. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems 

de pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de 
identificación, la descripción de la no conformidad y una breve 

explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe 
describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de 

no conformes en el período anterior en caso de existir.  
20. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
21. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, 
Interventor y Entidad. 

22. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo 
de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso 
del proyecto de infraestructura social; indicando valor pagado, número 

de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del 
consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 

en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar 
los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, 
tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 

infraestructura social.  
 

3. INFORMACIÓN SOCIAL:  
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y 

verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia 
de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el 

contrato. 
2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. 

Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén 

presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado 
por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones 

correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  
3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del 

componente social del Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

4. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST:  
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra 
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus 
respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada 

uno de los programas desarrollados en el PIPMA (Programa de 
Implementación del Plan de Manejo Ambiental).  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de 
adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la 
obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y 
Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
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5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o 
PIN ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde 
se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 

mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 
Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños 

móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido 
por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del 
Contratista de obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General 
de Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y 
Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 

Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 
como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato 
de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 
General de Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Interventor (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General 

de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el 

periodo laborado.  
15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de 

seguimiento de labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han 
revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI 

remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.  
 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  
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3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental 
y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el 

proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente 
administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  
5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso. 
 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

• GUÍA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

 
En constancia se firma en Medellín, a los 15 días del mes de octubre de 2026. 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
______________________________________________ 

Carlos Alejandro Monsalve Toro 

Subdirector de Escenarios Deportivos y Recreativos 
 

 
______________________________________________ 

Alejandro Zea Ramírez 

Ingeniero Civil Apoyo técnico contratista 


	3.1. OBLIGACIONES GENERALES:
	3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
	3.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES:
	3.4. DERECHOS DEL CONTRATISTA
	3.5. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

