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MEMORANDO

*202647400000045933*
Radicado No: 202647400000045933

Para: LYLIANA OME CANO
Coordinadora Grupo Jurídico 

Asunto: SOLICITUD PRORROGA Y ADICION ITEMS CONTRATO MINIMA CUANTIA 
SILVICULTURA 41005702026 
Fecha: 2026-10-15

Cordial saludo.

Por el presente, envío los insumos necesarios para solicitar la modificación del 
contrato consistente en PRORROGA Y ADICION ITEMS contrato mínima cuantía 
SILVICULTURA 41005702026 

CONTRATISTA TIPO DE 
CONTRATO

OBJETO DOCUMENTOS
ANEXADOS

MTG INGENIERIA 
SAS CON NIT 
900994500-0 
Representada 
Legalmente por 
CAMILA ANDREA 
BENAVIDES 
CALDERON con CC
1.094.915.956

PRESTACION
DE SERVICIO

CONTRATAR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
SILVICULTURAL PARA LA 
EJECUCION DE ACTVIDADES 
DE TALA Y DESCOPE DE 
ARBOLES AIS COMO LA 
COMPENSACION AMBIENTAL 
DERIVADA DE DICHAS 
INTERVENCIONES PARA LA 
SEDE REGIONAL HUILA Y 
CENTRO ZONAL NEIVA.

1. MEMORANDO 
ENVIO

2. JUSTIFICACION
DE 
MODIFICACION

3. ACTA 001 DE 
JUSTIFICACION
PARA LA 
ADICION DE 
ITEMS Y 
PRORROGA

4. OFERTA 
ECONOMICA 
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CONTRATISTA
5. PACCO
6. CDP
7. RP
8. FLUJO DE 

PAGOS
9. RP
10.SITCO
11.DOCUMENTOS 

CONTRATISTA
12.FACTURA

Despedida, 

OSCAR ALEJANDRO WALTERO REYES
Coordinador Grupo Administrativo y de Talento Humano

Anexo: (64) 

Aprobó y revisó: Oscar Alejandro Waltero Reyes
Proyectó: Lina Segura Gomez
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ACTA No 001 DE JUSTIFICACION PARA LA ADICION DE ITEMS Y PRORROGA DEL CONTRATO 41005702026 

Hora: 8:00 AM  Fecha: 15 de octubre de 2026 

Lugar:  Instalaciones Coordinación Grupo Administrativo-Regional Huila  

Dependencia que Convoca: Coordinación Grupo Administrativo-Regional Huila 

Proceso: Adquisición y bienes y servicios  

Objetivo: Socializar la justificación para la modificación del contrato de Silvicultura 41005702026  

En Neiva, a los quince (15) días del mes de octubre de (2026), se reunieron CAMILA ANDREA BENAVIDES CALDERON con 
CC 1.094.915.956, en calidad de Representante Legal de MTG INGENIERIA SAS con NIT 900994500-0, y OSCAR ALEJANDRO 
WALTERO REYES en su calidad de SUPERVISOR del contrato No. 41005702026, con el fin de suscribir la presente ACTA No 
001 DE JUSTIFICACION PARA LA ADICION DE ITEMS Y PRORROGA DEL CONTRATO 41005702026.  
 
Agenda:  

1. Instalación de la reunión.  
2. Dialogo de las partes (ICBF y Contratista), sobre la necesidad, conveniencia y oportunidad de la modificación del contrato 

41005702026 de mutuo acuerdo y por razones de conveniencia pública, donde deciden modificar el plazo y las 
cantidades de ítems. 

3. Recomendación al Grupo Jurídico sobre la justificación y los insumos para la realización de la modificación, del proceso 
que ya se encuentra en ejecución, explicando las razones objetivas por las cuales el ajuste es necesario para garantizar 
el interés público, la continuidad del servicio y la protección del componente ambiental de la sede, evitando el deterioro 
de los recursos naturales del Estado y el cumplimiento de los fines del Estado sin alterar el objeto contractual ni vulnerar 
los principios de la contratación estatal (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007). 

 
Desarrollo:  
 

1. Instalación de la reunión.  

El Supervisor inicia la reunión, manifestando que se hace preciso poner en consideración la necesidad, conveniencia y oportunidad 
de la modificación, previa revisión de la existencia y aprobación el contenido de los estudios jurídicos, financieros, técnicos y 

económicos de la modificación que se pretende hacer del contrato de mínima cuantía cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO SILVICULTURAL PARA LA EJECUCION DE ACTVIDADES DE TALA Y DESCOPE DE 
ARBOLES ASI COMO LA COMPENSACION AMBIENTAL DERIVADA DE DICHAS INTERVENCIONES PARA  
LA SEDE REGIONAL HUILA Y CENTRO ZONAL NEIVA”.  
 
 

VALOR OBJETO DEL PROCESO TIPO DE 

CONTRATOS 
CDP 

$61.336.567 PRESTAR EL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 
SILVICULTURAL PARA LA 
EJECUCION DE 
ACTVIDADES DE TALA Y  
DESCOPE DE ARBOLES 
ASI COMO LA 
COMPENSACION 
AMBIENTAL DERIVADA 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

 
 
74626 
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DE DICHAS 
INTERVENCIONES PARA  
LA SEDE REGIONAL 
HUILA Y CENTRO ZONAL 
NEIVA. 

 

2. Dialogo de las partes (ICBF y Contratista), sobre la necesidad, conveniencia y oportunidad de la modificación 
del contrato 41005702026 de mutuo acuerdo y por razones de conveniencia pública, donde deciden modificar el 
plazo y las cantidades de ítems.  

El ICBF manifiesta que el Contrato No. 41005702026 inició su ejecución mediante acta suscrita el 28 de septiembre de 2026. 
Asimismo, señala que, de conformidad con lo establecido en la aceptación de la oferta, específicamente en el apartado 
denominado “PLAZO DE EJECUCIÓN”, se dispuso que: 

“El contrato resultante del presente proceso de selección tendrá un plazo de ejecución contado a partir del cumplimiento de sus 
requisitos de perfeccionamiento y legalización hasta el 15 de octubre, o hasta agotar el valor total asignado para este proceso, es 
decir, a través de la modalidad de monto agotable”. 

Seguidamente, el ICBF expone que, una vez efectuada la socialización del alcance contractual en la sede y realizado el replanteo 
de las actividades en las diferentes áreas objeto de intervención, se identificaron condiciones y necesidades que requieren efectuar 
ajustes frente a la incorporación y/o aprobación de actividades no previstas, necesarias para garantizar una adecuada 

ejecución de los trabajos y el cumplimiento del objeto contractual. 

En particular, se indica que las necesidades identificadas guardan relación con las condiciones actuales de la sede y con la 
ejecución técnica y secuencial de los trabajos, resultando necesarias para contribuir al mantenimiento y mejoramiento de los 
espacios destinados al desarrollo de las actividades misionales del ICBF, especialmente aquellas relacionadas con la atención 
integral de niños, niñas, adolescentes y familias. De igual manera, las intervenciones asociadas al mantenimiento y mejoramiento 
de árboles y zonas comunes contribuyen a conservar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad, bienestar y protección 
ambiental en la sede. 

Por su parte, el Contratista manifiesta que, de acuerdo con la verificación y el replanteo efectuados en el lugar de ejecución, 
reconoce la necesidad técnica de realizar los ajustes planteados y expresa su disposición para ejecutar las actividades requeridas, 
incluyendo los ajustes de las no previstas que sean debidamente aprobadas, de acuerdo con las condiciones técnicas y 

contractuales aplicables. 

Las partes analizan conjuntamente las condiciones encontradas durante la ejecución y concluyen que los ajustes propuestos 
guardan relación con el objeto contractual y resultan necesarios para atender las condiciones efectivamente identificadas en la 

sede, así como para permitir la adecuada secuencia y culminación de los trabajos previstos. 

En este contexto, el ICBF y el Contratista, de común acuerdo, consideran necesario, conveniente y oportuno modificar el Contrato 
No. 41005702026, con el propósito de incorporar y/o aprobar las actividades no previstas que resulten necesarias y modificar el 
plazo de ejecución, de manera que se disponga del término requerido para ejecutar adecuadamente las actividades objeto del 
contrato. 

En consecuencia, las partes manifiestan su voluntad de adelantar la modificación contractual de mutuo acuerdo, dejando 
constancia de que los ajustes deberán quedar debidamente soportados desde los componentes técnico, jurídico y presupuestal 
que correspondan y formalizados mediante el instrumento contractual respectivo. 

 
2.1 ACTIVIDADES INICIALES  

 

TIPO DE SERVICIO 
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UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
TOTAL 

VALOR UNITARIO 
PRECIO TECHO 

Poda de Árboles con 
Alturas de 5 a 10 
Metros 
Descripción del 
Trabajo: Realizar la 
poda de árboles con 
alturas que oscilan 
entre 5 y 10 metros, 
garantizando la 
seguridad de los 
operarios y la correcta 
ejecución del 
procedimiento. 

UNIDAD 14 $882.186 

Poda de Árboles con 
Alturas de 10,1 a 15 
Metros de Altura 
Descripción del 
Trabajo: Realizar la 
poda de árboles con 
alturas que oscilan 
entre 10,1 a 15 
metros, garantizando 
la seguridad de los 
operarios y  ejecución 
tecnica  del 
procedimiento. 

UNIDAD 13 $1.219.026 
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Poda de Árboles con 
Altura 15,1 a 20 
Metros de Altura 
Descripción del 
Trabajo: Realizar la 
poda de árboles con 
alturas que oscilan 
entre 15,1  a 20 
metros, garantizando 
la seguridad de los 
operarios y  ejecución 
tecnica  del 
procedimiento. 

UNIDAD 2 $1.474.146 

Talas de Árboles 
con Alturas de 5 a 
10 Metros 
Descripción del 
Trabajo: Realizar la 
tala  de árboles con 
alturas que oscilan 
entre 5 y 10 metros, 
garantizando la 
seguridad de los 
operarios y la correcta 
ejecución del 
procedimiento. 

UNIDAD 4 $1.324.866 
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Talas de Árboles 
con Alturas de 10,1 
a 15 Metros 
Descripción del 
Trabajo: Realizar la 
tala de árboles con 
alturas que oscilan 
entre 10,1 a 15 
metros, garantizando 
la seguridad de los 
operarios y  ejecución 
tecnica  del 
procedimiento. 

UNIDAD 2 $1.987.696 

Tala de Árboles con 
Altura 15,1 a 20 
Metros de Altura 
Descripción del 
Trabajo: Realizar la 
Tala de árboles con 
alturas que oscilan 
entre 15,1  a 20 
metros, garantizando 
la seguridad de los 
operarios y  ejecución 
tecnica  del 
procedimiento. 

UNIDAD 1 $2.650.130 
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Tala de arboles con 
alturas mayores a 
20,1 metros de 
altura  
Descripción del 
Trabajo: Realizar la 
Tala de árboles con 
alturas mayores a 
20,1, garantizando la 
seguridad de los 
operarios y ejecución 
técnica del 
procedimiento. 

UNIDAD 1 $3.709.230 

Suministro de 
árboles nativos para 
compensación ante la 
CAM, los individuos 
deben de tener 
mayores a 60 cm 

UNIDAD 100 $119.396 

Tramite Ambiental: 
Gestionar el trámite y 
pago de la tasa de 
compensación por 
aprovechamiento de 
árboles aislados de 
acuerdo con el Acto 
Administrativo 
RAD_34672_2025S.. 

VG 1 $1.192.380 
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Tramite Ambiental: 
Gestionar el trámite y 
pago del 
salvoconducto de 
movilización de los 
productos obtenidos 
de las actividades de 
tala ante la CAM de 
acuerdo con el Acto 
Administrativo 
RAD_34672_2025S.. 

VG 1 $797.300 

Tramite Ambiental: 
Gestionar el pago del 
trámite de finalización 
para el cierre del 
expediente ante la 
autoridad  
ambiental 
competente, conforme 
a la normatividad 
vigente  
en Colombia. 

VG 1 $637.840 

TOTAL $15.994.196 

 

 
2.2. ITEMS NO PREVISTOS EN SILVICULTURA 

En el marco del seguimiento al Contrato No. 41005702026, las partes analizaron las condiciones presentadas durante su ejecución 
y las necesidades identificadas para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades de silvicultura previstas dentro del objeto 
contractual. 

En desarrollo de la reunión, se expuso la necesidad de incorporar ítems no previstos en el presupuesto inicial, 
correspondientes a actividades que se requieren para la adecuada ejecución y culminación del objeto contratado. El contratista 
presentó para consideración y análisis de la Entidad las actividades requeridas y sus respectivos valores, junto con la justificación 
correspondiente. 
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Una vez revisada la necesidad de las actividades planteadas y su relación con el objeto contractual, las partes dejaron constancia 
de los ítems no previstos que requieren ser incorporados, los cuales se relacionan a continuación: 

 

TIPO DE SERVICIO 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
TOTAL 

VALOR UNITARIO 
PRECIO TECHO 

VALOR TOTAL 
PRECIO TECHO 

Poda de arboles con 
alturas de 10,1 a 15 
metros, garantizando la 
seguridad de los 
operadores y la correcta 
ejecución técnica del 
procedimiento.  

UNIDAD 15 $535.500 $8.032.500 

Poda de arboles con 
alturas de 15,1 a 20 
metros garantizando la 
seguridad de los 
operarios y la correcta 
ejecución técnica del 
procedimiento. 

UNIDAD 8 $595.000 $4.760.000 
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Manejo fitosanitario y 
recuperación de 
individuos arbóreos: 
Inspección del estado 
sanitario, identificación 
de plagas y 
enfermedades, 
aplicación de 
tratamientos 
preventivos y/o 
correctivos con 
productos autorizados 
(follaje, tronco, ramas o 
raíz), recuperación de 
individuos con bajo 
vigor o deterioro y 
seguimiento posterior.  
 
 
  

UNIDAD 8 $333.200 $2.665.600 

Fertilización, 
recuperación nutricional 
y mejoramiento de 
suelo, aplicación de 
fertilizantes orgánicos y 
minerales, abonos, 
compost, 
acondicionadores y 
mejoradores de suelo, 
descompactación, 
aireación e 
incorporación de 
materia orgánica.  

UNIDAD 8 $261.800 $2.094.400 
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Suministro de arboles 
nativos para la Entidad: 
Los individuos deben 
tener una altura mayor 
a 60cm 

UNIDAD 45 $119.000 $5.355.000 

Siembra, 
establecimiento y 
mantenimiento de 
árboles reforestados 
(una visita): 
Preparación del sitio, 
ahoyado, siembra, 
tutores, y protección, 
riego, fertilización, 
plateo, control de 
vegetación 
competidora, manejo 
fitosanitario, poda de 
formación y reposición 
de individuos que no 
sobrevivan. 

VISITA 1 $2.207.450 $2.207.450 
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Seguimiento técnico: 
Visita de seguimiento al 
estado fitosanitario, 
desarrollo y 
supervivencia de los 
árboles, necesidades 
de riego, fertilización, 
mantenimiento y 
reposición, con informe 
técnico y registro 
fotográfico. 

VISITA 1 $1.188.017 $1.188.017 

TOTAL $5.239.967 $26.302.967 

 
 
Así mismo, durante la reunión se analizó que la ejecución de las actividades asociadas a los nuevos ítems requiere disponer de 
un plazo adicional al inicialmente establecido. En consecuencia, se planteó la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución del 
contrato, con el propósito de contar con el término requerido para ejecutar las actividades adicionales y garantizar la culminación 
integral del objeto contractual. 

En virtud de lo anterior, las partes dejan consignadas las anteriores circunstancias como justificación técnica de la necesidad 
de incorporar los ítems no previstos y de prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. 41005702026, sin que ello 
implique la modificación de su objeto, y sujeto a los trámites, verificaciones y aprobaciones correspondientes para la formalización 

de la modificación contractual. 

 
2.3 JUSTIFICACIÓN 
 
En el marco de la ejecución contractual y como resultado de las condiciones observadas en campo, el contratista manifiesta que 
las actividades inicialmente previstas permiten atender necesidades puntuales e inmediatas del arbolado. No obstante, señala 
que, desde el punto de vista técnico, se han identificado necesidades adicionales que hacen conveniente avanzar hacia un manejo 
silvicultural de carácter integral y preventivo, complementario a las intervenciones inicialmente contempladas. 
 
En ese sentido, el contratista presenta a consideración del ICBF la necesidad de incorporar actividades adicionales relacionadas 
con manejo fitosanitario, recuperación nutricional, recuperación de individuos arbóreos, reforestación, mantenimiento de nuevos 
individuos, mejoramiento de las condiciones del suelo, arborización complementaria y seguimiento técnico. 
 
El contratista indica que estas necesidades y su respectiva justificación se encuentran desarrolladas en el informe denominado 
“RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL MANEJO Y RECUPERACIÓN DEL ARBOLADO”, elaborado durante la ejecución 
contractual, documento que sirve como soporte técnico de la propuesta de incorporación de los ítems no previstos. 
ICBF: 
 
El ICBF, una vez escuchada la exposición del contratista, señala que las actividades propuestas deberán ser objeto de revisión y 
validación técnica, con el propósito de determinar su necesidad para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, su relación 
directa con las condiciones encontradas durante la ejecución y la pertinencia de su incorporación al contrato. 
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En consecuencia, la Entidad analizará el informe técnico presentado por el contratista y los respectivos soportes, a efectos de 
establecer cuáles actividades resultan necesarias y técnicamente justificadas y, en caso de que correspondan a ítems no previstos 
en el contrato, adelantar el análisis técnico, económico y contractual correspondiente para determinar la procedencia de su 
incorporación, incluyendo la definición y aprobación de las respectivas especificaciones, cantidades y precios, conforme a las 
condiciones del contrato y a los procedimientos aplicables. 
Contratista: 
 
El contratista manifiesta su disposición para presentar y complementar los soportes técnicos requeridos para cada actividad 
propuesta, así como la información necesaria para la estructuración y análisis de los ítems no previstos. 
Conclusión de la reunión: 
 
Durante la reunión se expone que las nuevas condiciones requeridas para la adecuada ejecución del Contrato No. 41005702026 
se encuentran consignadas en el Formato de Justificación para Modificación de Contrato, documento que hace parte integral de 
la presente “ACTA No. 001 DE JUSTIFICACIÓN PARA LA ADICIÓN DE ÍTEMS Y PRÓRROGA DEL CONTRATO No. 
41005702026”. 

Al respecto, se señala que en dicho formato se encuentran identificados y sustentados los ítems y precios no previstos inicialmente 
para la ejecución de las actividades de silvicultura, los cuales resultan necesarios para garantizar la continuidad de la ejecución 
contractual, el cumplimiento ya establecido y la adecuada culminación de las actividades previstas en beneficio de la población 
destinataria del contrato. 

Seguidamente, se recuerda que el proceso de Mínima Cuantía No. 41005702026, cuyo objeto es: “PRESTAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO SILVICULTURAL PARA LA EJECUCION DE ACTVIDADES DE TALA Y DESCOPE DE ARBOLES ASI COMO 
LA COMPENSACION AMBIENTAL DERIVADA DE DICHAS INTERVENCIONES PARA LA SEDE REGIONAL HUILA Y CENTRO 
ZONAL NEIVA., cuenta con un presupuesto de SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($61.336.567), incluido IVA, impuestos de ley y demás costes directos e indirectos. 
 

En relación con el componente económico, se precisa que, si bien para alcanzar la meta física contractual se requiere la 
incorporación de ítems no previstos inicialmente, dicha modificación no implica la adición de recursos al valor del contrato, toda 
vez que los ajustes podrán ser atendidos dentro del presupuesto contractual existente, de acuerdo con las cantidades e ítems 
definidos en el documento justificativo. 

BALANCE FINANCIERO ACTUALIZADO 
 

Balance Financiero de la Contratación 

VALOR APORTE ICBF:  $61.336.567 

VALOR ADICION APORTE ICBF $0 

VALOR REDUCCION APORTE ICBF $0 

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO $61.336.567 

VALOR TOTAL EJECUTADO  $35.033.600 

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA $0 

VALOR POR LIBERAR A FAVOR DEL ICBF  $26.302.967 

SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA  $35.033.600 

SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL 
ICBF  

$0 

SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL 
ICBF 

$0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O 
CONVENIO  

$61.336.567 

 

De igual manera, durante la reunión se manifiesta que los ajustes en las cantidades inicialmente previstas y la incorporación y 
aprobación de precios correspondientes a ítems no previstos generan una incidencia directa en el plazo de ejecución. En 
consecuencia, se considera necesario prorrogar el plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2026, con el propósito de contar 
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con el tiempo requerido para ejecutar y culminar adecuadamente las actividades derivadas de las modificaciones justificadas en 
la presente acta. 

Asimismo, se deja expresa constancia de que las modificaciones justificadas mediante la presente “ACTA No. 001 DE 
JUSTIFICACIÓN PARA LA ADICIÓN DE ÍTEMS Y PRÓRROGA DEL CONTRATO No. 41005702026” se circunscriben a los 
aspectos anteriormente señalados. Por consiguiente, las demás condiciones, obligaciones y estipulaciones contractuales que no 
sean objeto expreso de modificación permanecen vigentes y conservan plena aplicación. 

Finalmente, frente al estado de avance del contrato, se informa que, a la fecha de la reunión, el porcentaje de ejecución de las 
actividades contractuales corresponde al cien por ciento (100%) de lo inicialmente previsto. Es por ello, que la necesidad de 
ampliar el plazo contractual se sustenta en ejecutar los ítems no previstos para un manejo silvicultural de carácter integral y 
preventivo, complementario a las intervenciones inicialmente contempladas. 

 

Las partes dejan constancia de que la identificación de las actividades adicionales obedece a las condiciones evidenciadas durante 
la ejecución y a las recomendaciones técnicas formuladas para el manejo y recuperación del arbolado. En consecuencia, la 
presentación de la propuesta por parte del contratista no implica, por sí misma, la aprobación de los ítems no previstos, quedando 
su eventual incorporación sujeta a la revisión, justificación y aprobación técnica, económica y contractual que corresponda por 
parte del Grupo Jurídico de la Regional Huila CBF. 

 

Decisiones:  

1: Que los ajustes en cuanto a la adición de nuevos ítems que contempla   
” ACTA No 001 DE JUSTIFICACION PARA LA ADICION DE ITEMS Y PRORROGA DEL CONTRATO 41005702026”, afectan 
el tiempo contractual, por lo tanto se hace necesario ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre.  

2: Que los ajustes en cuanto a la adición de nuevos ítems que contempla   
” ACTA No 001 DE JUSTIFICACION PARA LA ADICION DE ITEMS Y PRORROGA DEL CONTRATO 41005702026”, no afectan 
el valor del contrato, por lo tanto, se mantiene el mismo valor del presupuesto inicial por $61.336.567.  

3: Se deja claro en la presente “ACTA No 001 DE JUSTIFICACION PARA LA ADICION DE ITEMS Y PRORROGA DEL 
CONTRATO 41005702026” que el contratista se compromete a realizar la ampliación de la póliza del contrato. 

4: Se deja claro en la presente “ACTA No 001 DE JUSTIFICACION PARA LA ADICION DE ITEMS Y PRORROGA DEL 
CONTRATO 41005702026” que las demás clausulas del contrato no sufren modificación alguna, por lo tanto continúan vigentes. 

Descrito lo anterior, resulta conducente y pertinente que la Regional Huila proceda con la adición y prorroga al contrato de obra 

N°41005702026, de los ítems con los valores descritos.  

No siendo otro el motivo de la reunión, firman los que en ella intervinieron; se firma en la Ciudad de Neiva de Neiva, a los quince 

(15) días del mes de octubre de 2026.  

 

Compromisos / tareas Responsable(s): Nombre / Cargo o rol Fechas 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

   

   

FIRMA ASISTENTES 
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Nombre  
 

Cargo o rol / Dependencia Entidad Firma 

OSCAR ALEJANDRO WALTERO 
REYES 

COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO ICBF/ 
SUPERVISOR  

ICBF 
 

CAMILA ANDREA BENAVIDES 
CALDERON 

CONTRATISTA MTG INGENIERIA SAS 

 

ANGELA VERONICA LIZCANO 
QUINTERO 

APOYO A LA SUPERVISION 
ICBF 

ICBF 
 

    

    

    

    

    

Próxima reunión  
Fecha Hora Lugar 

N/A N/A N/A 

Colaborador que elabora el acta: LINA SEGURA GOMEZ-ABOGADA CONTRATISTA     
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JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO 

INFORMACION GENERAL 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

NUMERO 41005702026 

OBJETO 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SILVICULTURAL PARA LA 
EJECUCION DE ACTVIDADES DE TALA Y  
DESCOPE DE ARBOLES ASI COMO LA COMPENSACION AMBIENTAL DERIVADA 
DE DICHAS INTERVENCIONES PARA  
LA SEDE REGIONAL HUILA Y CENTRO ZONAL NEIVA. 

 CONTRATISTA 
MTG INGENIERIA SAS CON NIT 900994500-0 Representada Legalmente por 
CAMILA ANDREA BENAVIDES CALDERON con CC 1.094.915.956 

SUPERVISOR  OSCAR ALEJANDRO WALTERO REYES 

VALOR INICIAL 
SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($61.336.567) 

PLAZO INICIAL 

EL CONTRATO RESULTANTE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN 
TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO 
DE SUS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN HASTA EL 15 
DE OCTUBRE, O HASTA AGOTAR EL VALOR TOTAL ASIGNADO PARA ESTE 
PROCESO, ES DECIR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 25/09/2026 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN O DE ACTA DE 
INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL 

INICIO DE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO) 

28/09/2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 

15/10/2026 

CDP 74626 DEL 05/08/2026 

RP 268026 DEL 25/09/2026 

MODIFICACIONES REALIZADAS    

ADICIONES NO APLICA 

PRORROGAS NO APLICA 

SUSPENSIÓNES NO APLICA 

VALOR TOTAL NO APLICA 

PLAZO FINAL NO APLICA  

OTRAS MODIFICACIONES 
 
NO APLICA 
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INFORMACION DE LA SOLICITUD  

TIPO DE 

MODIFICACIÓN 
 
ADICION DE ITEMS Y PRORROGA 

ADICIÓN NO APLICA 

CDP 74626 

FORMA DE PAGO  NO APLICA  

REDUCCIÓN NO APLICA 

LIBERACIÓN NO APLICA 

PRÓRROGA 30/11/2026 

SUSPENSIÓN NO APLICA 

OTRA 

MODIFICACIÓN 
NO APLICA 

  

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Huila suscribió el contrato de Silvicultura No. 41005702026, 
bajo la modalidad de mínima cuantía, cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
SILVICULTURAL PARA LA EJECUCION DE ACTVIDADES DE TALA Y  
DESCOPE DE ARBOLES ASI COMO LA COMPENSACION AMBIENTAL DERIVADA DE DICHAS 
INTERVENCIONES PARA  
LA SEDE REGIONAL HUILA Y CENTRO ZONAL NEIVA”. 
 
 
El acta de inicio se suscribió el 28 de septiembre de 2026. En la aceptación de la oferta, específicamente en el 
apartado denominado “PLAZO DE EJECUCIÓN”, se estableció: “El contrato resultante del presente proceso de 
selección tendrá un plazo de ejecución contado a partir del cumplimiento de sus requisitos de perfeccionamiento y 
legalización hasta el 15 de octubre, o hasta agotar el valor total asignado para este proceso, es decir, a través de la 
modalidad de monto agotable”. 
 
Durante la ejecución del contrato se adelantaron las actividades inicialmente previstas y autorizadas por la autoridad 
ambiental competente. No obstante, como resultado de la ejecución y de la evaluación técnica realizada sobre el 
estado del arbolado, se evidenció la necesidad de implementar actividades ambientales y silviculturales 
complementarias que no fueron contempladas inicialmente, pero que resultan necesarias para atender integralmente 
las condiciones identificadas y contribuir al adecuado manejo, recuperación, conservación y sostenibilidad del 
componente arbóreo de las instalaciones de la Entidad. 
 
Estas necesidades se encuentran técnicamente desarrolladas en el informe denominado “RECOMENDACIONES 
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TÉCNICAS PARA EL MANEJO Y RECUPERACIÓN DEL ARBOLADO”, elaborado en el marco de la ejecución 
contractual. 
 
En este contexto, el 15 de octubre de 2026, la supervisión del contrato, encabezada por Oscar Alejandro Waltero 
Reyes, se reunió presencialmente con personal de la empresa contratista con el propósito de analizar las 
recomendaciones técnicas y determinar los ítems que, desde el punto de vista técnico, resultaban viables para ser 
considerados dentro de una eventual modificación contractual. 
 
De acuerdo con las condiciones evidenciadas, las labores inicialmente previstas permiten atender necesidades 
puntuales e inmediatas del arbolado; sin embargo, se ha identificado la conveniencia técnica de avanzar hacia un 
esquema integral y preventivo de manejo silvicultural, que no se limite exclusivamente a intervenciones correctivas. 
 
En este sentido, se considera necesario incorporar actividades orientadas al manejo fitosanitario, recuperación 
nutricional, recuperación de individuos arbóreos, reforestación, mantenimiento de los nuevos individuos, mejoramiento 
de las condiciones del suelo, arborización complementaria y seguimiento técnico. La implementación de dichas 
acciones permitirá fortalecer las condiciones sanitarias y nutricionales de los individuos existentes, favorecer su 
recuperación y conservación, promover la renovación del componente arbóreo y contribuir a la permanencia de la 
cobertura vegetal y de los servicios ecosistémicos asociados. 
 
Las actividades identificadas comprenden principalmente de acuerdo a la oferta económica propuesta por el 
contratista, así:  
 

TIPO DE SERVICIO 
UNIDAD 

MEDIDA 

CANTIDAD 

TOTAL 

VALOR UNITARIO 

PRECIO TECHO 

VALOR TOTAL 

PRECIO TECHO 

Poda de árboles 

frutales con alturas de 

10,1 a 15 metros, 

garantizando la 

seguridad de los 

operadores y la 

correcta ejecución 

técnica del 

procedimiento.  
UNIDAD 15 $450.000 $8.032.500 
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Poda de árboles 

frutales con alturas de 

15,1 a 20 metros 

garantizando la 

seguridad de los 

operarios y la correcta 

ejecución técnica del 

procedimiento. 

UNIDAD 8 $595.000 $4.760.000 

Manejo fitosanitario y 

recuperación de 

individuos arbóreos: 

Inspección del estado 

sanitario, identificación 

de plagas y 

enfermedades, 

aplicación de 

tratamientos 

preventivos y/o 

correctivos con 

productos autorizados 

(follaje, tronco, ramas o 

raíz), recuperación de 

individuos con bajo 

vigor o deterioro y 

seguimiento posterior.  

 

 

 

 

UNIDAD 8 $333.200 $2.665.600 
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Fertilización, 

recuperación nutricional 

y mejoramiento de 

suelo, aplicación de 

fertilizantes orgánicos y 

minerales, abonos, 

compost, 

acondicionadores y 

mejoradores de suelo, 

descompactación, 

aireación e 

incorporación de 

materia orgánica.  

UNIDAD 8 $261.800 $2.094.400 

Suministro de arboles 

nativos para la Entidad: 

Los individuos deben 

tener una altura mayor 

a 60cm 

UNIDAD 45 $119.000 $5.355.000 
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Siembra, 

establecimiento y 

mantenimiento de 

árboles reforestados 

(una visita): 

Preparación del sitio, 

ahoyado, siembra, 

tutores, y protección, 

riego, fertilización, 

plateo, control de 

vegetación 

competidora, manejo 

fitosanitario, poda de 

formación y reposición 

de individuos que no 

sobrevivan. 

VISITA 1 $2.207.450 $2.207.450 

Seguimiento técnico: 

Visita de seguimiento al 

estado fitosanitario, 

desarrollo y 

supervivencia de los 

árboles, necesidades 

de riego, fertilización, 

mantenimiento y 

reposición, con informe 

técnico y registro 

fotográfico. 

VISITA 1 $1.188.017 $1.188.017 

TOTAL $5.239.967 $26.302.967 

 
Teniendo en cuenta la proximidad de la fecha inicialmente prevista para la terminación del contrato y la necesidad de 
estructurar técnica, económica y administrativamente la modificación contractual requerida para incorporar los nuevos 
ítems se considera necesario prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2026. 
 
Hasta la fecha ya se realizaron las actividades previstas en el contrato y que estaban autorizadas por la CAM. En 
consecuencia, desde el punto de vista técnico, operativo y administrativo, se considera plenamente justificada la 
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ampliación del plazo, toda vez que esta permitirá la realización de las actividades antes descritas. 
 
Por lo expuesto, las actividades no previstas, se integrarán al contrato de silvicultura y sus documentos contractuales 
complementarios, la ficha técnica y la aceptación de oferta modificada. 
 
Ante lo anteriormente descrito se requiere prorrogar el contrato No. 41005702026 hasta el 30 de noviembre de 2026. 

 
NUMERO SITCO: 280677  

BALANCE 

FINANCIERO DEL 

CONTRATO O 

CONVENIO (PREVIO A 

LA MODIFICACIÓN) 

Balance Financiero de la Contratación 

VALOR APORTE ICBF:  $61.336.567 

VALOR ADICION APORTE ICBF $0 

VALOR REDUCCION APORTE ICBF $0 

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO $61.336.567 

VALOR TOTAL EJECUTADO  $35.033.600 

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA $0 

VALOR POR LIBERAR A FAVOR DEL ICBF  $26.302.967 

SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA  $35.033.600 

SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL 
ICBF  

$0 

SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL 
ICBF 

$0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O 
CONVENIO  

$61.336.567 

 

ANEXOS 

1. MEMORANDO SOLICITUD TRAMITE 
2. CDP 
3. PACCO 
4. SITCO 
5. FLUJO DE PAGOS 
6. ACTA JUSTIFICACION PARA LA ADICION DE ITEMS Y PRORROGA  
7. INFORME CONTRATISTA 
8. OFERTA ECONOMICA 
9. FACTURA  
10. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA 

 

 

 
FIRMA LA SOLICITUD  

                                                                  Coordinador Grupo Administrativo  
OSCAR ALEJANDRO WALTERO REYES 

 



MTG INGENIERÍA S.A.S
NIT: 900994500-0

Correo: mtgingenieriasas@gmail.com
Cel: 3142523847

Espinal, Tolima, 14 de octubre de 2026

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
Regional Huila – Grupo Administrativo
Atn. Oscar Alejandro Waltero Reyes
Coordinador Grupo Administrativo
Calle 21 # 1E-40
Neiva, Huila

Asunto: Oferta económica – Poda de árboles y actividades de manejo, recuperación y fortalecimiento del arbolado

De manera atenta presentamos la siguiente oferta económica:

Ítem Descripción Unidad Cant.
Precio unitario
antes de IVA

Precio unitario
IVA incluido

Precio total IVA
incluido

A. PODA DE ÁRBOLES

A.1
Poda de árboles con alturas de 10,1 a 15 metros,
garantizando la seguridad de los operarios y la correcta
ejecución técnica del procedimiento

UNIDAD 15 $ 450.000 $ 535.500 $ 8.032.500

A.2
Poda de árboles con alturas de 15,1 a 20 metros,
garantizando la seguridad de los operarios y la correcta
ejecución técnica del procedimiento

UNIDAD 8 $ 500.000 $ 595.000 $ 4.760.000

Subtotal A – Poda de árboles $ 12.792.500

B. MANEJO, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ARBOLADO (según recomendaciones técnicas)

B.1

Manejo fitosanitario y recuperación de individuos
arbóreos: inspección del estado sanitario, identificación
de plagas y enfermedades, aplicación de tratamientos
preventivos y/o correctivos con productos autorizados
(follaje, tronco, ramas o raíz), recuperación de
individuos con bajo vigor o deterioro y seguimiento
posterior

UNIDAD 8 $ 280.000 $ 333.200 $ 2.665.600

B.2

Fertilización, recuperación nutricional y mejoramiento
de suelo: aplicación de fertilizantes orgánicos y
minerales, abonos, compost, acondicionadores y
mejoradores de suelo; descompactación, aireación e
incorporación de materia orgánica

UNIDAD 8 $ 220.000 $ 261.800 $ 2.094.400

B.3
Suministro de árboles nativos para la entidad: los
individuos deben tener una altura mayor a 60 cm

UNIDAD 45 $ 100.000 $ 119.000 $ 5.355.000

B.4

Siembra, establecimiento y mantenimiento de árboles
reforestados (una visita): preparación del sitio, ahoyado,
siembra, tutores y protección, riego, fertilización, plateo,
control de vegetación competidora, manejo fitosanitario,
poda de formación y reposición de individuos que no
sobrevivan

VISITA 1 $ 1.855.000 $ 2.207.450 $ 2.207.450

B.5

Seguimiento técnico: visita de seguimiento al estado
fitosanitario, desarrollo y supervivencia de los árboles,
necesidades de riego, fertilización, mantenimiento y
reposición, con informe técnico y registro fotográfico

VISITA 1

Subtotal B – Manejo, recuperación y fortalecimiento

$ 998.334 $ 1.188.017

$ 13.510.467

$ 1.188.017



MTG INGENIERÍA S.A.S
NIT: 900994500-0

Correo: mtgingenieriasas@gmail.com
Cel: 3142523847

Ítem Descripción Unidad Cant.
Precio unitario
antes de IVA

Precio unitario
IVA incluido

Precio total IVA
incluido

Subtotal antes de IVA

IVA (19%)

TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO

Vigencia de la oferta: 90 días a partir de la fecha.

Cordialmente,

$ 22.103.334

$ 4.199.633

$ 26.302.967



MTG INGENIERÍA S.A.S 
NIT: 900994500-0 

Correo: mtgingenieriasas@gmail.com 

Cel: 3142523847 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL MANEJO Y RECUPERACIÓN DEL 

ARBOLADO 

Espinal, Tolima, 6 de octubre de 2026 

Señores: 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF 

Regional Huila – Grupo Administrativo 

Atn. Oscar Alejandro Waltero Reyes 

Coordinador Grupo Administrativo 

Calle 21 # 1E-40 

Neiva, Huila 

Asunto: Recomendaciones para el fortalecimiento y recuperación del arbolado de la entidad 

Como resultado de las actividades de manejo y mantenimiento del arbolado de la entidad, se 

considera técnicamente conveniente complementar las intervenciones realizadas mediante 

actividades orientadas a la recuperación, conservación, prevención fitosanitaria y fortalecimiento 

de los individuos arbóreos existentes, así como al establecimiento de nuevos individuos. 

1. Manejo fitosanitario de los árboles 

• Inspección del estado sanitario de los individuos arbóreos. 

• Identificación de presencia de plagas y enfermedades. 

• Aplicación de tratamientos fitosanitarios preventivos y/o correctivos. 

• Control de insectos y agentes patógenos. 

• Aplicación de productos fitosanitarios autorizados, de acuerdo con la necesidad identificada. 

• Tratamientos específicos para follaje, tronco, ramas o sistema radicular cuando técnicamente 

corresponda. 

• Seguimiento posterior al tratamiento. 

2. Fertilización y recuperación nutricional 

• Aplicación de fertilizantes orgánicos y minerales. 

• Aplicación de abonos y materia orgánica. 
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• Aplicación de compost. 

• Aplicación de acondicionadores y mejoradores de suelo. 

• Fertilización de individuos que presenten deficiencias nutricionales. 

• Tratamientos para favorecer el desarrollo y vigor de los árboles. 

3. Recuperación de individuos arbóreos 

• Evaluación del estado de los árboles que presenten deterioro. 

• Recuperación de individuos con bajo vigor. 

• Manejo de árboles afectados por factores ambientales o fitosanitarios. 

• Tratamientos de recuperación de acuerdo con las condiciones particulares de cada individuo. 

• Seguimiento periódico de los árboles intervenidos. 

4. Reforestación y establecimiento de nuevos árboles 

• Suministro de material vegetal. 

• Selección de especies adecuadas para el lugar. 

• Preparación de los sitios de plantación. 

• Adecuación y ahoyado. 

• Suministro de sustrato y materia orgánica. 

• Aplicación de fertilizantes y abonos. 

• Siembra de nuevos individuos arbóreos. 

• Instalación de tutores y elementos de protección. 

• Riego inicial y establecimiento. 

5. Mantenimiento de los árboles reforestados 

• Riego periódico. 

• Fertilización. 
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• Plateo. 

• Control de vegetación competidora. 

• Manejo fitosanitario. 

• Poda de formación cuando sea necesaria. 

• Mantenimiento de tutores y elementos de protección. 

• Reposición de individuos que no logren sobrevivir. 

• Seguimiento al desarrollo de los árboles. 

6. Mejoramiento de las condiciones del suelo 

• Descompactación del suelo. 

• Aireación. 

• Incorporación de materia orgánica. 

• Aplicación de compost y acondicionadores. 

• Mejoramiento de las condiciones nutricionales del suelo. 

• Preparación adecuada de los sitios destinados a nuevas plantaciones. 

7. Arborización complementaria 

• De acuerdo con los espacios disponibles y las condiciones de la entidad, se recomienda 

considerar el establecimiento de nuevos individuos arbóreos, priorizando especies apropiadas 

para las características del lugar y evitando aquellas que puedan generar afectaciones futuras a 

edificaciones, redes eléctricas, infraestructura o sistemas de drenaje. 

8. Seguimiento técnico 

• Estado fitosanitario. 

• Desarrollo de los árboles. 

• Supervivencia de los individuos reforestados. 

• Necesidades de fertilización. 
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• Necesidades de riego. 

• Presencia de plagas o enfermedades. 

• Necesidades de mantenimiento. 

• Necesidad de reposición de individuos. 

RECOMENDACIÓN FINAL 

La ejecución de estas actividades permitirá complementar las labores de manejo forestal realizadas 

y fortalecer el proceso de conservación, recuperación y renovación del arbolado de la entidad, 

mediante acciones de manejo fitosanitario, fertilización, recuperación de individuos, mejoramiento 

del suelo y establecimiento de nuevos árboles. 

La definición de cantidades y actividades específicas podrá establecerse de acuerdo con las 

necesidades identificadas durante la inspección técnica y las condiciones particulares de los árboles 

y sitios disponibles para intervención. 

 

Cordialmente, 
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FORMATO FLUJO DE PAGOS

F3.P3.GF
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Clasificación de la información 

Pública

ITEM CDP RPC IDENTIFICADOR 
DEPENDENCIA 

DE GASTO
RECURSO VALOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

1 74626 C-4699-1500-3-53105b-4699021-02-199GESTIÓN AMBIENTAL 27 61.336.567,00

61.336.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41005702026

CONTRATO O ACTO 

ADMINITRATIVO No:

61.336.567,00

REGIONAL: 

ÁREA O GRUPO: 

TERCERO: 

NIT O CC: 

Regional Huila

Grupo Administrativo

MTG INGENIERIA SAS

900994500

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL FLUJO DE PAGO MENSUAL - SE REGISTRA EL VALOR EN EL MES QUE SE PROYECTA HACER EFECTIVO EL PAGO

TOTAL

VALOR TOTAL CT O

ACTO ADMINISTRATIVO: 

VIGENCIA(S) FUTURA(S):
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Clasificación de la información 
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SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO TOTAL FLUJO SALDO

61.336.567,00 61.336.567,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 61.336.567,00 0,00 0,00 61.336.567,00 0,00
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Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

199  GESTION AMBIENTAL Propios 27 CSF

VALOR INICIAL

61.336.567,00

Objeto:

Firma Responsable

AMPARAR LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SILVICULTURAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE TALA Y DESCOPE DE ARBOLES AIS COMO LA COMPENSACIÓN AMBIENTAL DERIVADA DE 

DICHAS INTERVENCIONES PARA LA SEDE REGIONAL HUILA

0,00Total: 0,00 61.336.567,00 61.336.567,00

VALOR BLOQUEADO
C-4699-1500-3-53105B-4699021-02 ADQUIS. DE BYS - 

DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO 

DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF 

BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO 

PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL 

NACIONAL Y TERRITORIAL NACIONA

FECHA 

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

74626 2026-08-05 Tipo de contrato:

61.336.567,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

61.336.567,00 Valor Total Operaciones: 0,00 61.336.567,00
Saldo x 

Comprometer:

Actual Generado Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

74626 2026-08-05 Unidad / Subunidad ejecutora:
46-02-00-041  ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHflavao FABIAN  LAVAO BERNAL

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

46-02-00-041 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-05-3:29 p. m.
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En el Sistema de Información del Plan Anual de Compras y Contratación PACCO, se proyectó la 
contratación que a continuación se describe:

Certificación No.: CAD5302E-382F-40C3-94E2-C1AC1285B9BB
Vigencia: 2026 Fecha y hora de certificación: 3/08/2026 9:53 a. m.

Consecutivo: 28308 Regional: REGIONAL HUILA

Modalidad: MÍNIMA CUANTÍA Tipo de contrato: CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
Fecha publicación SECOP: PACCO PAA

Objeto parametrizado PACCO:

REALIZAR LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE EN 
LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DEL ICBF
Objeto contractual:

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SILVICULTURAL PARA LA EJECUCION DE 
ACTVIDADES DE TALA Y DESCOPE DE ARBOLES AIS COMO LA COMPENSACION AMBIENTAL DERIVADA DE DICHAS 
INTERVENCIONES PARA LA SEDE REGIONAL HUILA Y CENTRO ZONAL NEIVA
Valor programado a contratar*: $ 61.336.567,00

Valor contratado: $ 0,00

Deducciones aplicadas al contrato

Saldo programado a contratar: $ 61.336.567,00

Valor vigencias futuras $ 0,00
* El “Valor Programado a Contratar” corresponde únicamente a la cifra que afecta el presupuesto de la vigencia actual.

Rubros que financian el consecutivo Recurso Valor 
programado

Valor contratado Saldo a contratar

C-4699-1500-3-
53105b-4699021-02-
199

GESTIÓN AMBIENTAL 27 $ 61.336.567,00 $ 0,00 $ 61.336.567,00

Esta certificación fue generada a través del Sistema de Información del Plan Anual de Compras 
lunes, 3 de agosto de 2026y Contratación PACCO el día:

Generada por: jorge.perdomoc

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No.64c – 75

PBX: 437 7630

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080



 
 Registro de Contrato

Datos Generales

Nombre del usuario Solicitud

linase22

Id Contrato/Convenio

280677

Contrato Asociado

Convenio Marco

Contrato/Convenio Adhesión

Tipo de Contrato/Convenio *

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIFERENTE A PROFESIONALES Y DE APOYO

Requiere Garantía *

Si No

Maneja Aportes en Especie ICBF *

Si No

Maneja Recursos ICBF *

Si No

Nombre del Solicitante *

ANA MILENA CAMACHO ARANGO

Dependencia Solicitante

41-10000 ICBF Dirección Regional Huila

Nombre del Ordenador del Gasto *

ANA MILENA CAMACHO ARANGO

Número Identificación Ordenador del Gasto

linase22
05/08/2026 (../../../Page/General/Inicio/Default.aspx)

 
SEGURIDAD
PROVEEDORES
SITCO

Plan de compras
(/Page/Contratos/PlanDeCompras/List.a

Reportes contrato

Gestión contratos
Crear contrato
(/Page/Contratos/Contratos/List.aspx)

Suscripción contrato
(/Page/Contratos/SuscripcionContrato

Asociar rp a un contrato
(/Page/Contratos/AsociarRpContrato/L

Consultar supervisor/interventor
contrato
(/Page/Contratos/ConsultarSuperInter

Documentos contrato
(/Page/Contratos/ArchivosContrato/Lis

Vigencias futuras
(/Page/Contratos/GestionarVigencias/

Gestión de garantías

Gestión de modificaciones
contractuales

Utilitarios
(/Page/Contratos/Utilitarios/List.aspx)

Gestion de trámite contractual

Instituto Colombiano de Bienestar

https://proveedores.icbf.gov.co/Page/General/Inicio/Default.aspx
https://proveedores.icbf.gov.co/Page/General/Inicio/Default.aspx
https://proveedores.icbf.gov.co/Page/General/Inicio/Default.aspx
javascript:__doPostBack('LinkButton1','')
https://proveedores.icbf.gov.co/Page/Contratos/PlanDeCompras/List.aspx
https://proveedores.icbf.gov.co/Page/Contratos/Contratos/List.aspx
https://proveedores.icbf.gov.co/Page/Contratos/SuscripcionContrato/List.aspx
https://proveedores.icbf.gov.co/Page/Contratos/AsociarRpContrato/List.aspx
https://proveedores.icbf.gov.co/Page/Contratos/ConsultarSuperInterContrato/List.aspx
https://proveedores.icbf.gov.co/Page/Contratos/ArchivosContrato/List.aspx
https://proveedores.icbf.gov.co/Page/Contratos/GestionarVigencias/List.aspx
https://proveedores.icbf.gov.co/Page/Contratos/Utilitarios/List.aspx


Fecha Registro:

Estado:

Razón Social:

Banco: Ahorro

Nombre:

CONTRATO DE 
PRESTACION 
DE SERVICIOS  

61.336.567,00 61.336.567,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

46-02-00-041 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2026-11-30

Objeto: GAD – PLAZO: A 15/10/2026 – OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SILVICULTURAL PARA LA EJECUCION DE ACTVIDADES DE TALA Y DESCOPE DE ARBOLES ASI COMO LA COMPENSACION 
AMBIENTAL DERIVADA DE DICHAS INTERVENCIONES PARA LA SEDE REGIONAL HUILA Y CZ 

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

Total: 61.336.567,00 0,00 61.336.567,00 61.336.567,00

61.336.567,00 0,00

FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL
VALOR 

OPERACIÓN
VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR199  GESTION AMBIENTAL

C-4699-1500-3-53105B-4699021-02 
ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE 
PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DE 
LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
ICBF BRINDANDO EL SOPORTE 
OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA 
ADECUADA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR 
FAMILIAR A NIVEL NACIONAL Y 
TERRITORIAL NACIONA

Propios 27 CSF

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No
Num. Solicitud de 
Comisión:

Número: 41005702026 Tipo: Fecha: 2026-09-25

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 36089941 PAOLA ANDREA LISCANO FIERRO Cargo: DIRECTOR REGIONAL

CUENTA BANCARIA

Número: 41100028253 BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Estado: Activa

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 900994500 MTG INGENIERIA S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 61.336.567,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 61.336.567,00 Saldo x Obligar: 61.336.567,00

Vigencia Presupuestal Actual Generado Tipo de Moneda:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 74626  de fecha 2026-08-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 268026 2026-09-25 Unidad / Subunidad Ejecutora: 46-02-00-041  ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: MHlemosque LUIS  EDUARDO MOSQUERA PARRA

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

46-02-00-041 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Fecha y Hora Sistema: 25/09/2026 12:00:00 a. m.
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Clasificación de la información 

Pública

ITEM CDP RPC IDENTIFICADOR 
DEPENDENCIA 

DE GASTO
RECURSO VALOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

1 74626 C-4699-1500-3-53105b-4699021-02-199GESTIÓN AMBIENTAL 27 61.336.567,00

61.336.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41005702026

CONTRATO O ACTO 

ADMINITRATIVO No:

61.336.567,00

REGIONAL: 

ÁREA O GRUPO: 

TERCERO: 

NIT O CC: 

Regional Huila

Grupo Administrativo

MTG INGENIERIA SAS

900994500

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL FLUJO DE PAGO MENSUAL - SE REGISTRA EL VALOR EN EL MES QUE SE PROYECTA HACER EFECTIVO EL PAGO

TOTAL

VALOR TOTAL CT O

ACTO ADMINISTRATIVO: 

VIGENCIA(S) FUTURA(S):



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO FLUJO DE PAGOS

F3.P3.GF

Versión 5

Página2 de2

28/08/2025

Clasificación de la información 

Pública

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO TOTAL FLUJO SALDO

61.336.567,00 61.336.567,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 61.336.567,00 0,00 0,00 61.336.567,00 0,00

FLUJO DE PAGO MENSUAL - SE REGISTRA EL VALOR EN EL MES QUE SE PROYECTA HACER EFECTIVO EL PAGO



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

61. Fecha

Actualización0 2

141259613604

     9 0 0 9 9 4 5 0 0 0 Impuestos y Aduanas de Ibagué  9

Persona jurídica 1                               

           

MTG INGENIERIA S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Tolima 7 3 Espinal 2 6 8

CL 9   4   60 LC 33 CC ZULIMA
mtgingenieriasas@gmail.com

                3 1 3 8 8 1 2 6 3 9       3 0 5 7 1 0 7 8 0 3

8 1 2 9 2 0 2 5 1 0 0 1 4 3 3 0 2 0 1 8 0 6 0 6 4 6 9 0 2 5 1 1         1

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

4 7

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2026-07-01 / 11:19:21PM

RODRIGUEZ LEAL FELIX LEONARDO 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-07-2026 11:19:29PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior
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Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 14/09/2026 - 20:50:03
Recibo No. S000512379, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3dDgjXcFzc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/45 y digite el respectivo código, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario

contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE

COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE

DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE

NOVIEMBRE DE 2026-OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 3104162598 o 3212209870 O DIRIGIRSE A LA

SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

WWW.CCSURORTOLIMA.ORG.CO

*************************************************************************************

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE
COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : MTG INGENIERIA S.A.S.

Nit : 900994500-0

Domicilio: Espinal, Tolima

MATRÍCULA

Matrícula No: 99129

Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 06 de junio de 2019

Ultimo año renovado: 2026

Fecha de renovación: 11 de abril de 2026

Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 9 NO. 4-60 LC 33 C.C. ZULIMA

Municipio : Espinal, Tolima

Correo electrónico : mtgingenieriasas@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 3138812639

Teléfono comercial 2 : 3057107803

Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 9 NO. 4-60 LC 33 C.C. ZULIMA

Municipio : Espinal, Tolima

Correo electrónico de notificación : mtgingenieriasas@gmail.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo

electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del

Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 12 de julio de 2016 del Accionista Único de Espinal, inscrito en esta

Cámara de Comercio el 06 de junio de 2019, con el No. 11211 del Libro IX, se constituyó la

persona jurídica de naturaleza comercial denominada INNOVA MEGA CUALITY S.A.S.
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REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 09 del 18 de agosto de 2016 de la Asamblea De Accionistas Extraordinaria de Espinal,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de junio de 2019, con el No. 11211 del Libro IX, se

decretó REFORMA OBJETO SOCIAL.

Por Acta No. 002 del 12 de diciembre de 2017 de la Asamblea De Accionistas Extraordinaria de

Espinal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de junio de 2019, con el No. 11211 del Libro

IX, se decretó REFORMA - CAMBIO DE RAZON SOCIAL,POR LA DE :MTG INGENIERIA SAS, Y SISTEMA DE

REPRESENTACION LEGAL.

Por Acta No. 01 del 04 de abril de 2019 de la Asamblea De Accionistas Extraordinaria de Espinal,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de junio de 2019, con el No. 11211 del Libro IX, se

decretó AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO,MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES AUMENTA EL

CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA EL PAGADO.

Por Acta No. 07 del 28 de mayo de 2019 de la Asamblea De Accionistas Extraordinaria de Espinal,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de junio de 2019, con el No. 11211 del Libro IX, se

decretó CAMBIO DE DOMICILIO DE BOGOTA -CUNDINAMARCA A EL ESPINAL-TOLIMA, A LA CALLE 9 NO.4-60

LOCAL 33 C. COMERCIAL ZULIMA, CON CORREO ELETRONICO:MTGINGENIERIASAS@GMAIL.COM,CELULAR:

3057107803 Y 3138812639.

Por Acta del 29 de noviembre de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Bogotá,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de diciembre de 2022, con el No. 13929 del Libro IX, se

reforma parcial de estatutos.(cambio de razón social MTG INGENIERIA SAS, a, LJS CONSTRUCCIONES

S.A.S y objeto social)

Por Acta No. 10 del 22 de marzo de 2023 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Bogotá,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2023, con el No. 14206 del Libro IX, se

decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS - CAMBIO DE RAZON SOCIAL

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

objeto social: Obras de ingenieria civil, terminacion y acabado de edificios y obras de

ingenieria civil, la aplicacion en edificios y otros proyectos de construccion, de yeso y estuco

para interiores y exteriores. La instalacion de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas

de madera o de otros materiales. La instalacion de muebles de cocina a la medida, mamparas de

cristal, escaleras, mobiliario de trabajo y similares. La instalacion de mobiliario, el acabado

de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques movibles, etcetera.

La colocacion en edificios y otros proyectos de construccion de: - Baldosas y losas de ceramica,

hormigon o piedra tallada para paredes y pisos, y accesorios de ceramica para cocinas. - Parque y

otros revestimientos de madera para pisos. - Alfombras y cubrimientos de linoleo para pisos,

incluidos los de caucho o plastico. - Revestimiento para suelos o paredes de terrazo, marmol,

granito o pizarra. - Papel de colgadura. La pintura interior y exterior de edificios. La pintura

de obras de ingenieria civil, la instalacion de vidrios, espejos, etcetera. La limpieza de
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edificios nuevos despues de su construccion. Otras actividades de terminacion de edificios

n.C.P., La limpieza general no especializada de todo tipo de edificios, tales como: Oficinas,

casas o apartamentos, fabricas, almacenes, instituciones, la limpieza general no especializada de

otros negocios y establecimientos profesionales y edificios residenciales multiples. Estas

actividades consisten sobre todo en la limpieza de interior, aunque pueden abarcar la limpieza de

zonas exteriores conexas como ventanas o pasillos. La plantacion, el cuidado y el mantenimiento

de parques y jardines para viviendas con jardin de uso privado o comunitario. Edificios publicos

y semipublicos (escuelas, hospitales, edificios administrativos, iglesias, entre otros). Terrenos

municipales y distritales (parques, zonas verdes, cementerios, entre otros). Ajardinamiento de

vias publicas (carreteras, lineas de ferrocarril y de tranvias, canales, puertos). Edificios

industriales y comerciales. - Vegetacion para: Edificios (terrazas, fachadas, interiores y

exteriores). Campos deportivos y de recreacion (ej.: Campos de futbol, golf, entre otros, parques

infantiles, praderas para tomar el sol y otros parques de recreo. Agua embalsada y corriente

(fuentes, estanques, piscinas, acequias, corrientes de agua, sistemas para aguas residuales). -

Plantas de proteccion contra el ruido, el viento, la erosion, la visibilidad y los reflejos del

sol. La fabricacion de estructuras metalicas o armazones, partes de estructuras metalicas,

elaboradas de acero y productos similares tales como puentes y secciones de puentes, torres, por

ejemplo, para la extraccion en pozos de minas, torres electricas, entre otros; columnas, vigas,

andamiajes tubulares, armaduras, arcos, cabios, es decir, listones atravesados a las vigas para

formar suelos y techos; castilletes para bocas de pozos, soportes telescopicos, compuertas de

esclusas, muelles, espigones, es decir, construcciones metalicas muy corrientes en los puertos

maritimos para protegerlos contra el oleaje. La fabricacion de edificaciones y componentes

prefabricados principalmente de metal (ej.: Casetas de obra, oficinas, bodegas, hangares,

elementos modulares para exposiciones, entre otros). La fabricacion de puertas y ventanas

metalicas y de sus marcos, postigos, cortinas metalicas, escaleras de incendio, rejas y

carpinteria metalica similar a la utilizada en la construccion. La fabricacion de divisiones

metalicas fijas al piso y estanterias de grandes dimensiones para montar y fijar permanentemente

en tiendas, talleres, depositos y otros lugares de almacenado de mercancias. Los productos

caracteristicos de esta clase se elaboran generalmente con chapa, fleje, barras, tubos, perfiles

diversos de hierro, de acero o aluminio, o de elementos de hierro forjado, o de fundicion

moldeada, taladrados, ajustados o acoplados con remaches, pernos o por soldadura; se trata de

articulos transportables, listos para ser montados, instalados o erigidos, por ejemplo, por una

empresa constructora. La ereccion o montaje de estructuras metalicas y construcciones

prefabricadas de metal a partir de piezas de fabricacion propia.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 50.000.000,00

No. Acciones 50.000,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor $ 50.000.000,00

No. Acciones 50.000,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000,00

* CAPITAL PAGADO *
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Valor $ 50.000.000,00

No. Acciones 50.000,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

representacion legal: La representacion legal de la sociedad por acciones simplificada estara a

cargo de una persona natural o juridica, accionista o no, quien no tendra suplentes, designado

para un termino de un ano por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante

legal terminaran en caso de dimision o revocacion por parte de la asamblea general de

accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una

persona natural y en caso de liquidacion privada o judicial, cuando el representante legal sea

una persona juridica. La cesacion de las funciones del representante legal, por cualquier causa,

no da lugar a ninguna indemnizacion de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocacion por parte de la

asamblea general de accionistas no tendra que estar motivada y podra realizarse en cualquier

tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona juridica, las funciones

quedaran a cargo del representante legal de esta. Toda remuneracion a que tuviere derecho el

representante legal de la sociedad, debera ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

Facultades del representante legal. La sociedad sera gerenciada , administrada y representada

legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendra restricciones de

contratacion por razon de la naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto,

se entendera que el representante legal podra celebrar o ejecutar todos los actos y contratos

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el

funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entendera investido de los mas amplios

poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcion de

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En

las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos

celebrados por el representante legal. Le esta prohibido al representante legal y a los demas

administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o

modalidad juridica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval,

fianza o cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 11 del 27 de febrero de 2025 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas,

inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 05 de marzo de 2025 con el No. 15820 del libro IX, se

designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL CAMILA ANDREA BENAVIDES CALDERON C.C. No. 1.094.915.956

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE FELIX LEONARDO RODRIGUEZ LEAL C.C. No. 1.005.814.001

REFORMAS DE ESTATUTOS
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Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO  INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 021273 del 18 de agosto de 2016 de la Asamblea

De Accionistas Extraordinaria

 11211 del 06 de junio de 2019 del libro IX

*) Acta No. 002 del 12 de diciembre de 2017 de la Asamblea

De Accionistas Extraordinaria

 11211 del 06 de junio de 2019 del libro IX

*) Acta No. 01 del 04 de abril de 2019 de la Asamblea De

Accionistas Extraordinaria

 11211 del 06 de junio de 2019 del libro IX

*) Acta No. 07 del 28 de mayo de 2019 de la Asamblea De

Accionistas Extraordinaria

 11211 del 06 de junio de 2019 del libro IX

*) Acta del 29 de noviembre de 2022 de la Asamblea

Extraordinaria De Accionistas

 13929 del 02 de diciembre de 2022 del libro IX

*) Acta No. 10 del 22 de marzo de 2023 de la Asamblea

Extraordinaria De Accionistas

 14206 del 20 de abril de 2023 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en

firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no

sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Camara de Comercio del Sur y

Oriente del Tolima, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto

suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4330

Actividad secundaria Código CIIU: N8121

Otras actividades Código CIIU: C2511 N8130

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA

PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN

WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la

Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el

formulario RUES:
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Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 14/09/2026 - 20:50:03
Recibo No. S000512379, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3dDgjXcFzc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/45 y digite el respectivo código, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario

contados a partir de la fecha de su expedición.

Ingresos por actividad ordinaria : $250.068.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4330.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del

RUES. b. Se realizo la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de

identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su

expedición.

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por
una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527
de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 16/09/2026 - 13:10:06
Recibo No. S000512605, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8H5sqW63bT

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/45 y digite el respectivo código, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario

contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE

COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE

DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE

NOVIEMBRE DE 2026-OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 3104162598 o 3212209870 O DIRIGIRSE A LA

SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

WWW.CCSURORTOLIMA.ORG.CO

*************************************************************************************

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE
COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : MTG INGENIERIA S.A.S.

Nit : 900994500-0

Domicilio: Espinal, Tolima

MATRÍCULA

Matrícula No: 99129

Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 06 de junio de 2019

Ultimo año renovado: 2026

Fecha de renovación: 11 de abril de 2026

Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 9 NO. 4-60 LC 33 C.C. ZULIMA

Municipio : Espinal, Tolima

Correo electrónico : mtgingenieriasas@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 3138812639

Teléfono comercial 2 : 3057107803

Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 9 NO. 4-60 LC 33 C.C. ZULIMA

Municipio : Espinal, Tolima

Correo electrónico de notificación : mtgingenieriasas@gmail.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo

electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del

Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 12 de julio de 2016 del Accionista Único de Espinal, inscrito en esta

Cámara de Comercio el 06 de junio de 2019, con el No. 11211 del Libro IX, se constituyó la

persona jurídica de naturaleza comercial denominada INNOVA MEGA CUALITY S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES
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Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 16/09/2026 - 13:10:06
Recibo No. S000512605, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8H5sqW63bT

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/45 y digite el respectivo código, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario

contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 09 del 18 de agosto de 2016 de la Asamblea De Accionistas Extraordinaria de Espinal,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de junio de 2019, con el No. 11211 del Libro IX, se

decretó REFORMA OBJETO SOCIAL.

Por Acta No. 002 del 12 de diciembre de 2017 de la Asamblea De Accionistas Extraordinaria de

Espinal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de junio de 2019, con el No. 11211 del Libro

IX, se decretó REFORMA - CAMBIO DE RAZON SOCIAL,POR LA DE :MTG INGENIERIA SAS, Y SISTEMA DE

REPRESENTACION LEGAL.

Por Acta No. 01 del 04 de abril de 2019 de la Asamblea De Accionistas Extraordinaria de Espinal,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de junio de 2019, con el No. 11211 del Libro IX, se

decretó AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO,MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES AUMENTA EL

CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA EL PAGADO.

Por Acta No. 07 del 28 de mayo de 2019 de la Asamblea De Accionistas Extraordinaria de Espinal,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de junio de 2019, con el No. 11211 del Libro IX, se

decretó CAMBIO DE DOMICILIO DE BOGOTA -CUNDINAMARCA A EL ESPINAL-TOLIMA, A LA CALLE 9 NO.4-60

LOCAL 33 C. COMERCIAL ZULIMA, CON CORREO ELETRONICO:MTGINGENIERIASAS@GMAIL.COM,CELULAR:

3057107803 Y 3138812639.

Por Acta del 29 de noviembre de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Bogotá,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de diciembre de 2022, con el No. 13929 del Libro IX, se

reforma parcial de estatutos.(cambio de razón social MTG INGENIERIA SAS, a, LJS CONSTRUCCIONES

S.A.S y objeto social)

Por Acta No. 10 del 22 de marzo de 2023 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Bogotá,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2023, con el No. 14206 del Libro IX, se

decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS - CAMBIO DE RAZON SOCIAL

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 11 del 27 de febrero de 2025 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas,

inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 05 de marzo de 2025 con el No. 15820 del libro IX, se

designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL CAMILA ANDREA BENAVIDES CALDERON C.C. No. 1.094.915.956

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE FELIX LEONARDO RODRIGUEZ LEAL C.C. No. 1.005.814.001

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4330
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Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 16/09/2026 - 13:10:06
Recibo No. S000512605, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8H5sqW63bT

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/45 y digite el respectivo código, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario

contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividad secundaria Código CIIU: N8121

Otras actividades Código CIIU: C2511 N8130

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en

firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no

sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Camara de Comercio del Sur y

Oriente del Tolima, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto

suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA

PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN

WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la

Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el

formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $250.068.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4330.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del

RUES. b. Se realizo la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de

identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su

expedición.

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por
una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527
de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 
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Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 16/09/2026 - 13:10:06
Recibo No. S000512605, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8H5sqW63bT

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/45 y digite el respectivo código, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario

contados a partir de la fecha de su expedición.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 1094915956 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 14/09/2026 09:26 PM

Código Verificación: JFVZRBPSYG

Válida hasta: 15/12/2026

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 1094915956 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 14/09/2026 09:26 PM

Código Verificación: JFVZRBPSYG

Válida hasta: 15/12/2026

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC
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https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 21:01:55 horas del 14/09/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 1094915956,

Apellidos y Nombres BENAVIDES CALDERON CAMILA ANDREA

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa MTG INGENIERIA SAS, con NIT 900994500-0

y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley

1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados

por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones” y su

Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”, con observancia de

las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

14/9/26, 21:02 Consulta de Inhabilidades

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta;jsessionid=8DWiyopowYQUY0et1xdKeTkkX9XagVbPwnYKPVkh5NXjh8Ygz7oJ!-1647615960 1/1

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html


 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 14 de

septiembre de 2026, a las 21:11:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1094915956
Código de Verificación 1094915956260914211126

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 14 de

septiembre de 2026, a las 21:37:48, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación,

NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9009945000
Código de Verificación 9009945000260914213748

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 14/09/2026 09:31:44 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1094915956 y Nombre:

CAMILA ANDREA BENAVIDES CALDERON.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 147666170 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

14/9/26, 21:31 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 14/09/2026 09:35:08 p. m.  para - NIT, sin digito de verificación: Nº. 900994500-0  

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 147666267 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

14/9/26, 21:35 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo3','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir3','')


 Bogotá DC, 14 de septiembre del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona MTG INGENIERIA SAS    identificado(a) con NIT número 9009945000:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 302931363

PIB

21:39:30

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 Bogotá DC, 14 de septiembre del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) CAMILA ANDREA BENAVIDES CALDERON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1094915956:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 302930169

PIB

21:06:42

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O NO OBLIGACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

La suscrita CAMILA ANDREA BENAVIDES CALDERÓN, identificada como representante legal de MTG INGENIERÍA 
S.A.S., identificada con NIT 900994500-0, certifica bajo la gravedad de juramento que la empresa se encuentra al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 
incluidos salud, pensión y riesgos laborales, así como con los aportes parafiscales a que haya lugar, de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes.

Así mismo, certifica que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes correspondientes a sus empleados 
durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, así como durante 
el periodo de ejecución del contrato referido.

La presente certificación se expide con destino al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF 
REGIONAL HUILA, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 41005702026, para efectos de la 
supervisión y el trámite de pago del mismo, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones pertinentes.

Se firma en Espinal, Tolima, a los catorce (14) días del mes de octubre de 2026.

Atentamente,

MTG INGENIERÍA S.A.S
NIT: 900994500-0

Correo: mtgingenieriasas@gmail.com

Cel: 3142523847



MTG INGENIERIA SAS
NIT 900.994.500-0

CL 9 4 60 LC 33 CC ZULIMA
Tel: (608) 3142523847

Espinal - Colombia
mtgingenieriasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 23

Señores INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT 899.999.239-2 Teléfono (601) 4377630

Dirección Avenida Cra. 68 No.64C-75 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 15/10/2026, 07:34

Expedición 15/10/2026, 07:34

Vencimiento 14/11/2026

Ítem Descripción Cantidad Vr. Bruto

1 Poda de Árboles con Alturas de 5 a 10 Metros 14.00 3,640,000.00

2 Poda de Árboles con Alturas de 10,1 a 15 Metros de Altura 13.00 5,850,000.00

3 Poda de Árboles con Altura 15,1 a 20 Metros de Altura 2.00 1,000,000.00

4 Tala de Árboles con Alturas de 5 a 10 Metros 4.00 2,000,000.00

5 Tala de Árboles con Alturas de 10,1 a 15 Metros 2.00 2,000,000.00

6 Tala de Árboles con Altura 15,1 a 20 Metros de Altura 1.00 1,200,000.00

7 Tala de arboles con alturas mayores a 20,1 metros de altura 1.00 1,600,000.00

8 Suministro de árboles nativos 100.00 10,000,000.00

9 Tramite Ambiental Acto Administrativo RAD_34672_2025S 1.00 1,000,000.00

10 Tramite Ambiental Acto Administrativo RAD_34672_2025S 1.00 630,000.00

11 Tramite Ambiental 1.00 520,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764095841796 aprobado en 20250721 prefijo FE desde el número 1 al

1000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8130  Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos Tarifa 6.9
CUFE: 94580daa7ab2b3883e4fe9d8d60ca2467f01c7bb96eefe4f3e4c8b9fad80f48d91afa3e5c175c7536d674ea93778e90b

Total items: 11

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones treinta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-14 por $ 35,033,600.00

Observaciones:
#$CO1.SLCNTR.18060300;oscar.walteros@icbf.gov.co#$

Total Bruto 29,440,000.00

IVA 19% 5,593,600.00

Total a Pagar 35,033,600.00

15/10/26, 7:36 Factura-FV-2-23

about:blank 1/1



$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
94580daa7ab2b3883e4fe9d8d60ca2467f01c7bb96eefe4f3e4c8b9fad80f48d91afa3e5c175c7536d674ea93778e90b
Número de Factura:   FE-23 Forma de pago:   Crédito
Fecha de Emisión:   15/10/2026 Medio de Pago:   Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento:   14/11/2026 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   MTG INGENIERIA SAS
Nombre Comercial:   MTG INGENIERIA SAS
Nit del Emisor:   900994500 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Tolima
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Espinal
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   CL 9 4 60 LC 33 CC ZULIMA
Actividad Económica:   8130 Teléfono / Móvil:   608|3142523847|

Correo:   mtgingenieriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   899999239 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.C.
Régimen fiscal:   R-99-PN Dirección:   Avenida Cra. 68 No.64C-75
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Teléfono / Móvil:   601|4377630|

Correo:   oscar.manrique@icbf.gov.co

Detalles de Productos
  IMPUESTOS

Precio unitario
de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 1 Poda de Árboles con Altu
ras de 5 a 10 Metros

ZZ 14,00 260.000,00 0,00 0,00 691.600,00 19.00   3.640.000,00

2 1
Poda de Árboles con Altu
ras de 10,1 a 15 Metros 

de Altura
ZZ 13,00 450.000,00 0,00 0,00 1.111.500,00 19.00   5.850.000,00

3 1
Poda de Árboles con Altu
ra 15,1 a 20 Metros de Al

tura
ZZ 2,00 500.000,00 0,00 0,00 190.000,00 19.00   1.000.000,00

4 1 Tala de Árboles con Altur
as de 5 a 10 Metros

ZZ 4,00 500.000,00 0,00 0,00 380.000,00 19.00   2.000.000,00

5 1 Tala de Árboles con Altur
as de 10,1 a 15 Metros

ZZ 2,00 1.000.000,00 0,00 0,00 380.000,00 19.00   2.000.000,00

6 1
Tala de Árboles con Altur
a 15,1 a 20 Metros de Alt

ura
ZZ 1,00 1.200.000,00 0,00 0,00 228.000,00 19.00   1.200.000,00

7 1
Tala de arboles con altur
as mayores a 20,1 metro

s de altura
ZZ 1,00 1.600.000,00 0,00 0,00 304.000,00 19.00   1.600.000,00

8 1 Suministro de árboles nat
ivos

ZZ 100,00 100.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 19.00   10.000.000,00

9 1
Tramite Ambiental Acto A
dministrativo RAD_34672

_2025S
ZZ 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 190.000,00 19.00   1.000.000,00

10 1
Tramite Ambiental Acto A
dministrativo RAD_34672

_2025S
ZZ 1,00 630.000,00 0,00 0,00 119.700,00 19.00   630.000,00

11 1 Tramite Ambiental ZZ 1,00 520.000,00 0,00 0,00 98.800,00 19.00   520.000,00
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$ $

Notas Finales

#$CO1.SLCNTR.18060300;oscar.walteros@icbf.gov.co#$

Datos Totales

 

Documento generado el: 
15/10/2026 07:34:04 
Documento validado por la
DIAN: 
15/10/2026 07:34:08 
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico 
830048145
PDF Generado por: 
Solución Gratuita DIAN 
Nit:800197268 

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura  
IVA
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos
Total impuesto (=)
Total neto factura (=)
Descuento Global (-)
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=)       $

Valores informativos 

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 29.440.000,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 29.440.000,00
IVA 5.593.600,00
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 5.593.600,00
Total neto factura (=) 35.033.600,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=)       COP $ 35.033.600,00

Valores informativos 

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764095841796 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-07-21
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