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ANEXO 1  
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  

 
 

1. OBJETO. 
 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
UNA SOLUCIÓN DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN DE 
LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE (SIT), 
QUE PERMITAN LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS, RECOLECCIÓN 
DE DATOS PARA SISTEMA DE MONITOREO Y DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE 
INFRACCIONES EN ZONAS DETERMINADAS DE LA CIUDAD. 
 

2. ALCANCE DEL OBJETO. 
 

El presente proceso de contratación tiene por alcance ejercer la interventoría 
integral, permanente, independiente y especializada para  el control, seguimiento,  
vigilancia y verificación sobre la ejecución del contrato objeto de interventoría el cual 
consiste en el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE UNA SOLUCIÓN DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y 
EXPANSIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTELIGENTE DE 
TRANSPORTE SIT QUE PERMITAN LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN, 
ANÁLISIS, RECOLECCIÓN DE DATOS PARA SISTEMA DE MONITOREO Y 
DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE INFRACCIONES EN ZONAS DETERMINADAS 
DE LA CIUDAD.” en el marco del cumplimiento de las obligaciones y condiciones 
pactadas desde el ámbito administrativo, técnico, financiero, contable, y jurídico. 
 
De acuerdo a lo anterior, la interventoría comprenderá de manera general, las 
actividades derivadas en cada uno de los componentes y etapas objeto del presente 
proceso, de conformidad con, que hacen parte integral de los documentos anexos 
técnicos, cronogramas, entregables, especificaciones, niveles de servicio, 
estándares de calidad y demás condiciones aplicables. 
 
Siendo, así las cosas, dentro de dicho alcance se llevará a cabo, entre otras, las 
siguientes actividades de control y seguimiento en los siguientes aspectos: 
 
● Técnico: Seguimiento y verificación del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, condiciones de calidad, funcionalidad, actividades, bienes, servicios y 

entregables previstos en el contrato objeto de interventoría. 

● Administrativo: Seguimiento a la ejecución contractual, cronograma, planes de 

trabajo, recursos, informes, actas, comunicaciones y gestión documental, 

garantizando la debida trazabilidad de las actuaciones. 

● Financiero: Seguimiento a la ejecución financiera del contrato, la adecuada 

aplicación de los recursos, la procedencia de los pagos, saldos y demás 

aspectos económicos asociados a su ejecución. 
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● Contable: Seguimiento y verificación de la información, registros, facturación y 

soportes contables derivados de la ejecución contractual. 

● Jurídico: Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y condiciones 

contractuales, garantías, modificaciones, requerimientos, posibles 

incumplimientos y demás actuaciones jurídicas que se presenten durante la 

ejecución contractual. 

Por otra parte, la interventoría integral deberá  garantizar que las soluciones 

implementadas cumplan con los niveles de servicio, funcionalidad, 

interoperabilidad, disponibilidad y confiabilidad requeridos para el fortalecimiento 

del componente de Detección Electrónica de Infracciones (DEI), contribuyendo al 

fortalecimiento de la capacidad de monitoreo y control del tránsito, a la optimización 

de los procesos de gestión de evidencias y al apoyo de las estrategias 

institucionales orientadas a la reducción de la siniestralidad vial, la protección de la 

vida de los actores viales y la mejora de la movilidad en la ciudad de Bogotá. 

Bajo ese orden de ideas, el alcance del contrato de interventoría también 

comprende el seguimiento integral a las diferentes etapas de ejecución del contrato 

principal, desde las actividades preparatorias y de ingeniería hasta la 

implementación, pruebas, puesta en marcha y estabilización de la solución 

tecnológica, así como a las demás actividades necesarias para el cumplimiento de 

su objeto contractual.  

Finalmente, el contratista de interventoría deberá suministrar el personal 

especializado y los recursos técnicos, administrativos y logísticos requeridos para 

la ejecución de las actividades de conformidad con las condiciones establecidas en 

el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente proceso. 

 
3. PUNTOS A INTERVENIR. 

 
La interventoría deberá ejercer control, seguimiento y verificación sobre los puntos 
de intervención definidos por la Secretaría Distrital de Movilidad dentro del contrato 
objeto de interventoría, así como sobre aquellos que eventualmente sean 
modificados o sustituidos por decisión de la Entidad, con ocasión de los resultados 
del Site Survey, la identificación de restricciones técnicas, operativas, eléctricas, 
civiles o de conectividad, o como consecuencia de observaciones o decisiones 
emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial  (ANSV). 

En desarrollo de sus funciones, la interventoría deberá verificar la adecuada 
ejecución de las actividades de levantamiento en campo, validación técnica, 
replanteo, ingeniería de detalle y demás actuaciones asociadas a la selección y 
viabilidad de los puntos de instalación. 

Cuando se determine la no viabilidad de alguno de los puntos inicialmente 
previstos, la interventoría deberá revisar y emitir concepto sobre los informes 
técnicos presentados por el contratista, verificando como mínimo: 
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● La descripción del punto evaluado. 
● Las condiciones técnicas encontradas. 
● Las restricciones físicas, eléctricas, civiles, normativas, de conectividad o de 

seguridad identificadas. 
● Los soportes y registros fotográficos correspondientes. 
● La justificación técnica que sustente la no viabilidad del punto. 
● Recomendaciones y Aval técnico, jurídico, económico y financiero 

La interventoría deberá emitir las recomendaciones y conceptos técnicos 
correspondientes y remitirlos a la Secretaría Distrital de Movilidad, con el fin de que 
la Entidad adopte las decisiones que correspondan respecto de la definición de 
puntos alternativos. 

Así mismo, la interventoría deberá verificar que las actividades asociadas a los 
nuevos puntos definidos por la Entidad se desarrollen de conformidad con las 
especificaciones técnicas, los cronogramas y las demás condiciones establecidas 
en el contrato principal. 

4. LOCALIZACIÓN. 
 

Las actividades objeto del presente contrato de interventoría se desarrollarán en el 

Distrito Capital de Bogotá D.C., en los puntos de intervención definidos por la 

Secretaría Distrital de Movilidad en el contrato objeto de interventoría y en aquellos 

que eventualmente sean modificados o sustituidos por decisión de la Entidad, como 

resultado de los estudios de campo, la ingeniería de detalle, la identificación de 

restricciones técnicas, operativas o de infraestructura, o por observaciones 

formuladas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial  ANSV. 

La interventoría deberá realizar las actividades de seguimiento, control y vigilancia 

en las ubicaciones donde se ejecuten las actividades objeto del contrato principal, 

incluyendo aquellas relacionadas con el Site Survey, obras civiles, adecuaciones 

eléctricas y de comunicaciones, instalación de estructuras, suministro e instalación 

de equipos, integración tecnológica, pruebas, calibraciones, puesta en marcha, 

estabilización y demás actividades requeridas para la correcta implementación de la 

solución tecnológica. 

En consecuencia, la localización del contrato comprenderá las diferentes zonas y 

corredores viales del Distrito Capital donde la Secretaría Distrital de Movilidad 

determine la ejecución de las actividades objeto del contrato principal. 

5. DEFINICIONES: 
 

● Descripción Sistema Inteligente de Transporte – SIT 

 
El Sistema Inteligente de Transporte SIT de la Secretaría Distrital de Movilidad está 

conformado por tres componentes principales: el Centro de Gestión de Tránsito 

(CGT), la Conectividad del SIT y los canales dedicados a las soluciones de 
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Detección Electrónica de Infracciones (DEI). 

El Centro de Gestión de Tránsito (CGT) dispone de diferentes soluciones de 

hardware y software que permiten integrar información asociada a la movilidad, 

seguridad, emergencias, medio ambiente y demás servicios relacionados, con el 

propósito de apoyar las actividades de gestión y control del tránsito y transporte en 

la ciudad. Así mismo, cuenta con una plataforma abierta, integrable, modular y 

escalable que permite la incorporación e integración de nuevas soluciones 

tecnológicas de acuerdo con las necesidades de la Entidad. 

Por su parte, el componente de Conectividad del SIT permite la interconexión entre 

el Centro de Gestión de Tránsito, el centro de datos alterno y la infraestructura 

tecnológica desplegada en la ciudad, garantizando la transmisión de información 

requerida para el adecuado funcionamiento de los diferentes subsistemas que 

conforman el Sistema Inteligente de Transporte. 

Dentro de dichos componentes se encuentra el Sistema de Detección Electrónica 

de Infracciones (DEI), orientado a la captura de información y generación de 

evidencias para apoyar las actuaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad en 

materia de control y gestión del tránsito. 

La Secretaría Distrital de Movilidad requiere continuar fortaleciendo y expandiendo 

los diferentes componentes que integran el Sistema Inteligente de Transporte SIT, 

sobre el cual ha venido desarrollando procesos de implementación tecnológica 

desde el año 2010, mediante el suministro, instalación, configuración y puesta en 

funcionamiento de soluciones orientadas a la captura de información, monitoreo y 

detección electrónica de infracciones en zonas determinadas de la ciudad. 

Dentro del SIT se encuentra el sistema de comunicaciones, que le permite a la 

Secretaría contar con solución que conecta el Centro de Gestión de Tránsito (CGT) 

con cada uno de los dispositivos en la vía (controladores semafóricos, cámaras de 

monitoreo, cámaras salvavidas, sensores, video detectores, sistema de control de 

acceso, UPS etc.).  

Este componente es el encargado de garantizar la comunicación entre los 
diferentes componentes del SIT y el Centro de Gestión de Tránsito CGT. Además, 
por su naturaleza de transmisión de información entre los distintos componentes 
del sistema, y por su función de almacenamiento de esta, es el elemento que 
permite la integración del SIT. 
 
Esta plataforma se estructuró con el fin de mantener un ambiente de estándares 
abiertos, de alta disponibilidad, escalable, seguro, flexible, que soportara los 
requerimientos de la SDM y que permitiera desarrollar soluciones convergentes por 
medio de protocolos y estándares abiertos. Lo anterior con el fin de lograr un uso 
eficiente de la infraestructura instalada en la ciudad de Bogotá D.C., no solo de la 
SDM, sino además de otras entidades distritales con quien se pueda compartir esta 
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información. 
 
La SDM como cabeza del sector de movilidad, ha llevado a cabo la contratación de 
los servicios de conectividad necesarios para los diferentes componentes del 
Sistema Inteligente de Transporte de la ciudad, debido a que la implementación de 
una infraestructura de comunicaciones propia acarrearía altos costos de instalación, 
mantenimiento y operación asociados. 
 
Para la implementación de este modelo de conectividad por servicio, la SDM realizó 
la implementación en la ciudad de los Armarios Unificados de Energía y 
Comunicaciones (AUCE), ahora denominados Gabinetes Integrales de 
Comunicaciones (GIC) en los que el proveedor de comunicaciones puede alojar los 
equipos terminales mediante los cuales entregará el servicio de conectividad a la 
SDM. 
 
A su vez, estos GIC están conectados a través de la red con los servidores 
centralizados de operación de los subsistemas. 
 
Por otra parte, se contratan servicios de canales de comunicación dedicados y 
comunicaciones móviles. 
 
Como resultado del seguimiento permanente al funcionamiento del Sistema 
Inteligente de Transporte (SIT), así como del análisis de las necesidades operativas 
y tecnológicas asociadas a la gestión, monitoreo y control de la movilidad en la 
ciudad, la Secretaría Distrital de Movilidad ha evidenciado la necesidad de fortalecer 
y ampliar las capacidades tecnológicas del sistema, con el propósito de optimizar la 
captura, procesamiento, transmisión, almacenamiento y análisis de la información 
generada por sus diferentes componentes, garantizando una mayor cobertura, 
disponibilidad, confiabilidad e interoperabilidad de la infraestructura tecnológica que 
soporta la gestión de la movilidad. 
 
En desarrollo de sus funciones y competencias legales, la Secretaría Distrital de 
Movilidad requiere implementar una solución tecnológica orientada al 
fortalecimiento y expansión de los componentes del Sistema Inteligente de 
Transporte (SIT), permitiendo incrementar la capacidad operativa del sistema de 
monitoreo y de detección electrónica de infracciones de tránsito en zonas 
estratégicas de la ciudad, mediante la incorporación e integración de nuevos 
componentes tecnológicos y de infraestructura que aseguren la continuidad, 
eficiencia y disponibilidad del servicio. 
 
Para el adecuado funcionamiento de dicha solución tecnológica, resulta 
indispensable disponer de servicios especializados de comunicaciones, 
conectividad, alojamiento, procesamiento, almacenamiento y transmisión de 
información, que garanticen la operación continua de los diferentes componentes 
del Sistema Inteligente de Transporte, su integración con la infraestructura 
tecnológica existente de la Entidad y el intercambio seguro y oportuno de la 
información generada durante la ejecución de las actividades de monitoreo y control 
del tránsito. 
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Se aclara que el componente de comunicaciones del SIT constituye parte de la 
infraestructura tecnológica requerida para el funcionamiento e integración de los 
diferentes subsistemas asociados a la gestión y control del tránsito en la ciudad. 

 
Para asegurar la correcta integración del SIT, se contará con un sistema centralizado 

de supervisión y control de la operación, y de recolección y procesamiento de 

información, el cual requiere utilizar un sistema de conectividad de alta 

disponibilidad, flexibilidad y escalabilidad, requerimientos que la red actual de 

comunicaciones no ofrece. 

Para la ejecución de este componente, se ha establecido los siguientes 

requerimientos funcionales, los cuales requieren el desarrollo de las actividades de 

control y vigilancia por parte de una Interventoría, entre los cuales están: 

a. Servicio de Conectividad. 

 
El Servicio de Conectividad de todos los dispositivos que integran el sistema 
inteligente de Transporte, este servicio, deberá incluir la conectividad de todos los 
canales principales y de Back Up, servicios de canales de internet dedicado-
principales y de Back Up, así como también los servicios de conectividad móvil o 
planes de datos que sean necesarios para el sistema. Servicio de hosting virtual o 
data center, este servicio debe tener la posibilidad de proveer todas las capacidades 
de cómputo necesarias para Sistema Inteligente de Transporte, en modalidad de 
servicio como son: IaaS, PaaS o SaaS. El servicio debe indicar de forma 
discriminada los recursos como vCPU, RAM y/o almacenamiento de las soluciones. 
Así mismo se debe contar con las posibilidades de realizar incrementos en las 
capacidades de cómputo de acuerdo con las necesidades del SIT. Cuando estos 
hagan parte del contratista objeto de interventoría. 
 
b. Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC. 

 
- Estructura interior metálica con diseño aprobado 

por la interventoría. 
- Estructura exterior en concreto reforzado, el cual cuenta con las 

especificaciones aprobadas por la Secretaría Distrital de Movilidad conforme 
al diseño definido para este elemento. 

- Transporte e Instalación en sitio del AUCE o GIC con protocolo de pruebas, 
de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico. 

 
c. Sistema eléctrico. 

 
Acometidas eléctricas y Sistema de puesta a tierra en los sitios donde la Secretaría 
Distrital de Movilidad lo requiera. Incluye suministro e instalación de los 
componentes eléctricos requeridos para las acometidas y los Sistemas de Puesta a 
Tierra (SPT) para los equipos que lo requieran. 
Suministro e Instalación de UPS 2.0 KVA. 
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Banco de baterías estándar para los tipos de potencias solicitados para las UPS (2.0 
KVA) Dispositivo de protección de entrada Externa contra Sobretensiones (DPS) por 
UPS instalada. Bypass manual por UPS instalada que alimentará directamente los 
equipos. 

 
Operación, monitoreo y soporte del sistema de gestión remoto vía WEB para las 
UPS instaladas, de acuerdo con las obligaciones del contratista objeto de 
interventoría. 

 
Instalación de UPS, que incluye conexión acometida eléctrica, instalación de 
protectores y DPS, Conexión de puesta a tierra, conexión de corriente alterna de 
UPS, conexión de Banco de baterías a UPS, Instalación de caja de distribución de 
circuitos, instalación de bypass manual, aterrizaje de todos los componentes del 
sistema de energía, conexión y configuración del sistema de monitoreo de la UPS. 

 
d. Adecuaciones de obra civil. 

 
Las adecuaciones de obra civil comprenderán todas las actividades, obras, 
elementos e intervenciones físicas que resulten necesarias para la implementación, 
instalación, integración, operación y puesta en funcionamiento de los componentes 
del Sistema Inteligente de Transporte (SIT), de acuerdo con las condiciones 
particulares de cada sitio, los diseños, especificaciones técnicas, planos, 
cantidades y demás requerimientos definidos por la Secretaría Distrital de 
Movilidad. En desarrollo de las actividades de interventoría, se deberá realizar el 
seguimiento, control y verificación de la correcta ejecución de las obras civiles 
requeridas para la instalación y funcionamiento de los diferentes componentes 
tecnológicos del SIT, verificando que estas se ejecuten de conformidad con los 
diseños aprobados, las especificaciones técnicas, las normas aplicables, las 
condiciones de seguridad y los criterios de calidad establecidos para el proyecto. 
 
Dentro de este componente podrán contemplarse, entre otras, actividades de 
adecuación de espacios, construcción o adecuación de bases, pedestales, soportes 
y estructuras, canalizaciones, ductos, cajas de paso, excavaciones, rellenos, 
demoliciones, recuperación y reposición de pavimentos, andenes y demás 
superficies intervenidas, así como las obras necesarias para el tendido y protección 
de cableado, instalación de equipos, gabinetes y demás elementos asociados al 
SIT. Igualmente, se deberán considerar las obras complementarias requeridas para 
garantizar la estabilidad, protección, accesibilidad, seguridad y adecuada operación 
de la infraestructura instalada, incluyendo las intervenciones asociadas a 
acometidas eléctricas, sistemas de puesta a tierra y demás infraestructura física 
que resulte necesaria para la integración de los componentes del sistema. 
 
La interventoría deberá verificar previamente las condiciones físicas de los sitios de 
intervención, la correspondencia entre las obras ejecutadas y los diseños y 
especificaciones aprobados, las cantidades y calidades de los materiales utilizados, 
los procedimientos constructivos, la correcta instalación y disposición de los 
elementos, así como el cumplimiento de los requisitos de seguridad y de las 
condiciones establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad. Así mismo, deberá 
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realizar el seguimiento de los avances de obra, verificar las actividades ejecutadas 
y recibidas, revisar los soportes y registros correspondientes, identificar y reportar 
oportunamente desviaciones, defectos, afectaciones o incumplimientos, y efectuar 
el seguimiento a las acciones correctivas que sean requeridas. 
 
En consecuencia, la interventoría deberá ejercer control técnico, administrativo y de 
calidad sobre las adecuaciones de obra civil que se ejecuten en el marco del 
proyecto, procurando que las intervenciones sean compatibles con la 
infraestructura existente y que su ejecución no afecte la continuidad, seguridad y 
disponibilidad de los componentes del SIT. Igualmente, deberá verificar que las 
áreas y elementos intervenidos sean entregados en condiciones adecuadas de 
funcionamiento, estabilidad, seguridad, limpieza y recuperación, y que se cuente 
con los registros, evidencias, planos, actas, protocolos y demás documentación 
necesaria para soportar la correcta ejecución y recibo de las obras. 

 
● Descripción Centro de Gestión de Tránsito - CGT 

 
La importancia del Centro de Gestión de Tránsito CGT radica en que es el medio 
por el cual se toma la evidencia y se analiza la información respecto al estado de los 
diferentes corredores viales para la toma de decisiones en tiempo real por parte de 
la SDM para la gestión de la movilidad y tránsito. En particular, el CGT cuenta con 
la plataforma denominada “Suanet” que es una herramienta tecnológica que permite 
integrar datos relevantes para la gestión y operación del manejo de incidentes de 
movilidad de la ciudad. Para el cumplimiento de sus funciones asociadas con la 
gestión del tránsito, control del tránsito y del transporte, para la SDM es asegurar el 
adecuado funcionamiento y disponibilidad de la plataforma, con el fin de apoyar la 
gestión de la movilidad, por los diferentes corredores viales de la ciudad de Bogotá 
D.C. 

 
El Centro de Gestión de Tránsito de la ciudad de Bogotá D.C. y sus subsistemas fue 
implementado en el marco de las actividades del Convenio Interadministrativo No. 
1029 de 2010, Anexo Financiero Fase I, Otrosí No. 2, siendo entregado a la 
Secretaría Distrital de Movilidad el 16 de diciembre de 2016, el cual comprende 
infraestructura de la Secretaría Distrital de Movilidad instalada por toda la ciudad 
como cámaras, sensores, contadores, además de la infraestructura física en las 
dependencias de la Secretaría como la subestación eléctrica, adecuaciones civiles, 
equipos, software, periféricos, y demás elementos que integran la solución del 
Centro de Gestión. 

 
Actualmente, las necesidades de la SDM con respecto al Centro de Gestión de 
Tránsito se enfocan en el fortalecimiento de la plataforma Suanet y en las posibles 
ampliaciones de los sistemas de cámaras, sensores y contadores de vehículos en 
la ciudad los mantenimientos de los sistemas actuales se llevan a cabo a través del 
operador tecnológico de la entidad. 

 
● Descripción Detección Electrónica de Infracciones - DEI 

 
El Sistema de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) hace parte del Sistema 
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Inteligente de Transporte (SIT) de la Secretaría Distrital de Movilidad y permite el 

uso de herramientas tecnológicas para la vigilancia y control del cumplimiento de 

las normas de tránsito, mediante la captura, procesamiento, almacenamiento y 

gestión de evidencias asociadas a presuntas infracciones. 

La siniestralidad vial constituye una problemática de interés público que requiere 

acciones institucionales orientadas a la prevención y mitigación de los factores de 

riesgo asociados a la ocurrencia de siniestros viales. En este contexto, los sistemas 

de detección electrónica permiten complementar las actividades de control 

operativo en vía, especialmente en corredores y puntos estratégicos donde se 

requiere monitoreo permanente. 

El componente DEI se encuentra integrado al Sistema Inteligente de Transporte y 

a la Central de Procesamiento de Infracciones de Tránsito (CPIT), plataforma que 

permite la gestión de la información y evidencias generadas por los dispositivos 

instalados en vía, conforme a las condiciones técnicas y normativas aplicables. 

En este contexto, la Secretaría Distrital de Movilidad requiere fortalecer y expandir 

el componente DEI mediante la implementación e integración de nuevos puntos, 

equipos y componentes tecnológicos asociados, razón por la cual se requiere una 

interventoría integral especializada que ejerza seguimiento, control y verificación 

sobre la ejecución del contrato principal, conforme a las especificaciones técnicas, 

obligaciones, cronogramas y demás condiciones contractuales.  

6. OBLIGACIONES TÉCNICAS. 
 

- De controles y procedimientos técnicos durante la ejecución del contrato. 
 

La interventoría diseñará los esquemas de control atendiendo las obligaciones 
contractuales y elaborará los formatos que soporten el seguimiento y/o las tablas que 
estime convenientes e indispensables para ejecutar su labor de seguimiento y 
control. Dichos formatos deberán ser presentados a la Supervisión para aprobación 
cinco (5) días hábiles posteriores al momento de la firma del Acta de inicio. 

 
Para tal efecto, la interventoría deberá implementar mecanismos de verificación y 
validación técnica que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato objeto de interventoría, mediante revisión de informes técnicos detallados, 
soportes documentales, certificaciones de fabricantes, pruebas funcionales y de 
desempeño, reportes de operación, registros de monitoreo, visitas técnicas de 
verificación en sitio, validación de configuraciones, matrices de control y demás 
evidencias necesarios para soportar técnica y documentalmente los recibos 
parciales y/o finales a satisfacción. 

 
La aprobación de actas de recibo parcial o final estará condicionada a la verificación 
previa, objetiva y documentada del cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
funcionales, operativas y normativas aplicables, sin que dicha aprobación libere al 
contratista ejecutor de su responsabilidad por la calidad, estabilidad, garantía, 
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operación e idoneidad de los bienes, servicios, desarrollos o componentes 
entregados. 

 
Además de lo anterior, deberá: 

 
● Elaborar, revisar y aprobar las actas de recibo parcial de los trabajos, que 

surjan en el desarrollo del contrato objeto de interventoría. 
● Controlar las cantidades del contrato objeto de interventoría y llevar el control 

de las actas de recibo de obra. 
● Revisar y avalar la idoneidad de elementos y dispositivos a instalar. 
● Todos los demás controles que el supervisor del contrato de Interventoría por 

parte de la SDM, estime convenientes. 
● Emitir conceptos y garantizar la idoneidad (certificados de importación, 

certificado de conformidad, homologación y otros que se exija para operar en 
Colombia) de los nuevos dispositivos, desarrollos, software o componentes a 
implementar por parte del contratista con el fin de expandir, operar y mantener 
el Sistema Inteligente de Transporte. 

 
- Obligaciones Técnicas Componente Comunicaciones. 

El componente de comunicaciones, para efectos del presente contrato de 
interventoría, comprende el seguimiento, verificación y control a las actividades de  
integración asociadas a la conectividad de la solución objeto del contrato principal, 
necesarias para garantizar la transmisión de información desde los dispositivos 
instalados en vía hasta los puntos de conexión definidos por la Entidad, así como su 
articulación con las plataformas tecnológicas dispuestas por la Secretaría Distrital de 
Movilidad. 

En desarrollo de este componente, la interventoría deberá verificar que la 
implementación de la solución cumpla con las condiciones técnicas de conectividad, 
energización, disponibilidad del punto de enlace, integración e interoperabilidad, de 
conformidad con el anexo técnico del contrato principal.  

- Obligaciones Enlaces Comunicaciones 

Para la ejecución del contrato principal, la Secretaría Distrital de Movilidad dispondrá 
del canal de comunicaciones por medio del operador ETB S.A.E.S.P mediante un 
puerto RJ-45 del CPE instalado en el GIC del punto de interés. En consecuencia, el 
contratista será responsable del suministro, instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento de todos los equipos, dispositivos, elementos activos, eléctricos y 
demás componentes necesarios desde la cámara o dispositivo hasta dicho punto de 
conexión, con el fin de garantizar la transmisión en tiempo real de imágenes, videos, 
metadatos y evidencias, conforme a los esquemas de direccionamiento y 
condiciones técnicas definidas por la Entidad. 
 
En tal sentido, la interventoría deberá: 

 
● Verificar la disponibilidad técnica del punto de conexión en el GIC/CPE 

correspondiente a cada punto de instalación. 
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● Verificar que el contratista ejecute las adecuaciones, canalizaciones, 
cableado, protecciones, equipos y demás elementos requeridos desde la 
cámara o dispositivo hasta el punto de conexión definido. 

● Verificar que para cada punto se justifique técnicamente la velocidad de 
transmisión requerida, con base en los flujos de video, metadatos y evidencias 
generados por los dispositivos instalados. 

● Verificar la entrega y consistencia de los diagramas físicos y lógicos de red de 
datos y energía asociados a cada punto implementado. 

● Realizar seguimiento a la correcta implementación de las soluciones de 
energización, respaldo y conectividad del punto instalado, incluyendo UPS. 

● Verificar la integración e interoperabilidad de la solución con las plataformas 
tecnológicas de la Entidad, incluyendo la Central de Procesamiento de 
Infracciones de Tránsito (CPIT), SUANET y el CCTV del Centro de Gestión 
de Tránsito (CGT), de conformidad con el alcance del contrato principal. 

● Realizar seguimiento a las pruebas de conectividad, transmisión, 
parametrización, integración, estabilización y puesta en marcha de los 
dispositivos. 

● Revisar los informes, protocolos, evidencias técnicas y soportes de instalación 
y pruebas, y emitir el correspondiente concepto para el recibo a satisfacción 
en lo relacionado con la conectividad e integración de cada punto 
implementado. 

- Obligaciones Gabinete Integral de Comunicaciones – GIC 

 
Se trata de un gabinete con estructura diseñado para alojar todos los elementos de 
comunicaciones que puedan contribuir al desarrollo de la ciudad, tales como, 
Routers, Switches, UPS, baterías, soporta la infraestructura de semáforos 
inteligentes de la ciudad y puede recibir conexiones de cualquier dispositivo externo 
compatible con las conexiones actuales, debido a su diseño robusto es ubicado en 
exteriores, siendo capaz de soportar condiciones extremas de temperatura, golpes 
o lluvia. 
 
Los GIC están compuestos por: 

● Pedestal en concreto 
● Plantilla para instalación de controladores 
● Sistema de ventilación 
● Cerradura (mecánica o electrónica con sistema de control de acceso) 
● Sistema eléctrico 
● Compartimento para equipos 
● UPS + Banco de baterías 

 
La interventoría debe realizar las siguientes actividades: 

 
1. Mantener una base de datos actualizada de los GIC instalados en vía 

objeto de este contrato, en la que se incluya como mínimo: ubicación, 
identificación, tipo, estado, número, externo asociado, fechas de 
inspección, mantenimientos realizados, fallas o acciones correctivas 
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pendientes que correspondan a obligaciones del contratista objeto de 
interventoría. 

2. Realizar inspección a los GIC, revisión general del estado físico del 
gabinete donde se determine que todos los elementos son nuevos, estan 
en buen estado y cumplen con las características técnicas y normativas 
para la ejecución del contrato, también se verificará el estado del sistema 
eléctrico incluido el sistema de puesta a tierra, el sistema de 
comunicaciones y la UPS. Debe realizarse por lo menos una (1) 
inspección a cada GIC durante la ejecución del contrato de interventoría. 
Las llaves de acceso a los GIC son suministradas por la SDM. 

3. De las inspecciones debe generarse un protocolo con las evidencias de 
las actividades realizadas y los hallazgos, este formato debe realizarse 
durante los primeros quince (15) días calendario después de firmada el 
acta de inicio y presentarlo a la SDM para revisión. 

4. Reportar al ejecutor, las novedades evidenciadas en los GIC que 
correspondan a obligaciones a su cargo, solicitando el correspondiente 
cambio o acción correctiva.  El contratista realizará la acción correctiva y 
enviará informe a la interventoría sobre las actividades ejecutadas y los 
elementos reemplazados. Cuando la novedad sea atribuible al contratista 
o se encuentre cubierta por las garantías contractuales, su costo no debe 
ser trasladado a la SDM. 

5. Realizar la revisión y aprobación de las actividades correctivas 
entregadas por el ejecutor. Todos los informes y soportes 
correspondientes a dichas actividades deberan reposar en el archivo 
digital de la interventoría. 

6. Realizar seguimiento a los incidentes asociados a los GIC, que 
correspondan a obligaciones a cargo del contratista objeto de 
interventoría. 

7. Realizar visitas de acompañamiento a las actividades realizadas por el 
ejecutor, esto con el fin de validar temas referentes a la implementación 
de los diferentes PMTde acuerdo con lo establecido en los documentos 
técnicos y la oferta y verificar el cumplimiento de la normatividad en 
seguridad industrial y salud en el trabajo. De estas visitas se debe generar 
un protocolo con las evidencias correspondientes y firmado por el 
profesional de la interventoría. 

8. La interventoría verificará la correcta instalación y puesta en operación del 
sistema de respaldo de energía para cada GIC o gabinete a instalar. 

9. La interventoría velará porque se realice el levantamiento de información 
de las ubicaciones de los GIC y cámaras de acuerdo a las necesidades 
de la SDM, corroborando de forma técnica las coordenadas, los planos, 
direcciones, verificando que no se presenten afectaciones en la visual de 
las cámaras, asegurando la cobertura óptima del ángulo de visión y la 
precisión cartográfica de los datos. Adicionalmente, se validará que los 
puntos de conexión de la acometida eléctrica sean técnicamente viables 
y adecuados para la solución, de conformidad con las condiciones del sitio 
y las especificaciones del contrato principal. 

10. Verificar la correcta instalación y configuración de los sistemas de 
respaldo de energía, garantizando el cumplimiento de los parámetros del 
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RETIE, la normativa colombiana vigente y las especificaciones técnicas 
del contrato. 

 
- Obligaciones técnicas Componente Centro de Gestión de Tránsito - CGT 

 
 Plataforma Suanet 

 
Desde el año 2015 la SDM cuenta con un “Sistema Inteligente de Transporte – SIT”, 
el cual permite a la entidad obtener datos de velocidad, conteo, incidentes, agentes, 
obras, para monitorizar en tiempo real, gestionar incidentes y planear la movilidad 
de la ciudad. 

 
La plataforma Suanet corresponde a una solución tecnológica dentro del CGT 
orientada a la integración, consolidación y análisis de información de movilidad 
desde múltiples fuentes heterogéneas, tanto internas como externas, con el 
propósito de soportar la gestión operativa, la toma de decisiones y la atención de 
eventos en la ciudad. Suanet se orienta a la integración de información agregada, 
contextual y proveniente de terceros, permitiendo construir una visión integral del 
estado de la movilidad. Actualmente, la plataforma integra información proveniente 
de diversas fuentes, entre las cuales se destacan: 

 
● Plataformas de navegación 
● Sistemas de videovigilancia 
● Reportes y alertas de movilidad generados por diferentes actores. 
● Llamadas de emergencia y reportes ciudadanos. 
● Planes de Manejo de Tránsito (PMT). 
● Información asociada a eventos sociales y afectaciones programadas. 
● Fuentes abiertas como redes sociales, entre otras. 

 
Esta integración permite consolidar una visión unificada, dinámica y contextualizada 
de la movilidad, facilitando la detección de incidentes, la priorización de la atención 
y la coordinación de acciones desde el CGT. Suanet actúa como una plataforma de 
orquestación de información y gestión de eventos, más que como un sistema de 
captura directa de datos, habilitando capacidades de análisis, seguimiento y soporte 
a la toma de decisiones en tiempo real. 

 
Frente a la plataforma Suanet la interventoría tiene las siguientes obligaciones técnicas: 

 

● Verificar la correcta integración y envío de información por parte de los 
dispositivos implementados a la plataforma, revisando la integrabilidad 
de la data, la correcta conexión de la misma para transmisión de datos, 
videos e imágenes, de acuerdo con las obligaciones del contratista. 

● Realizar aporte técnico especializado con el fin de encontrar 
oportunidades de mejora o ajustes que permitan la correcta 
implementación del proyecto con la integración al SIT. 

● Frente a los softwares integrados a Suanet de dispositivos o sistemas 
implementados en el SIT, se debe realizar una verificación de su 
correcto funcionamiento, la correcta visualización de la información en 
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las herramientas de gestión de datos propias de los fabricantes de cada 
equipo y la correcta entrega y descarga de logs o eventos que los 
dispositivos generen dependiendo el objetivo de los mismos. 

 
Equipos en vía CGT. 

 
El centro de gestión cuenta con equipos en vía de la siguiente manera: 

 

TIPO CANTIDAD 

Sensores velocidad Bluetooth y Wifi 379 

Sensores de conteo vehicular 230 

Cámaras CCTV externo 144 

 
Las cantidades señaladas corresponden a un inventario referencial del CGT, 
utilizado únicamente como contexto operativo del sistema. 

 
Durante la ejecución del contrato, es posible que el número de dispositivos varíe por 
daños en los equipos, vandalismo y/o nuevas instalaciones circunstancias que serán 
objeto de seguimiento por la interventoría únicamente en relación con los 
componentes implementados o intervenidos dentro del alcance contractual. 

 
La interventoría tiene las siguientes actividades: 

 
● Mantener un inventario actualizado de los equipos implementados objeto del 

contrato, incluyendo identificación, ubicación, estado y trazabilidad técnica. 
● Monitorear los equipos instalados o intervenidos en el marco del contrato. 
● Construir la hoja de vida de los equipos implementados dentro del contrato. 
● Realizar seguimiento a incidentes relacionados con los equipos objeto del 

contrato, hasta su solución. 
● Verificar y aprobar los entregables técnicos derivados de la 

instalación e implementación. 
● Realizar visitas de acompañamiento a las actividades en vía asociadas al contrato. 
● Medir y conciliar los ANS establecidos sobre los servicios contratados. 

 
- Obligaciones técnicas Componente Detección Electrónica. 

 
El componente de Detección Electrónica de Infracciones consta de los equipos en 
vía (semifijos, semimóviles y móviles), las adecuaciones de obra civil que incluye los 
mástiles de la cámaras con sus respectivas conexiones eléctricas y de 
comunicaciones y la Central de Procesamiento de Infracciones de Tránsito CPIT 
que es un sistema tecnológico capaz de capturar, procesar, validar y generar de 
órdenes de comparendo electrónicas y envío al sistema contravencional de la 
Entidad, con el fin de mejorar el comportamiento de la ciudadanía en relación a la 
movilidad y las normas de tránsito y reducir los índices de accidentabilidad, está 
compuesto por los siguientes elementos: 

 
● Dispositivos DEI en vía: Semifijos, semimóviles y móviles o aquellos que 
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correspondan al objeto, alcance y especificaciones técnicas del contrato 
objeto de interventoría. 

● Plataforma Tecnológica - Central de procesamiento de Infracciones de 
Tránsito-CPIT - Plataformas y herramientas de gestión de datos de 
fabricantes. 

● Consulta e integración de la CPIT con el Registro Único Nacional de 
Tránsito-RUNT. 

● Integración con diferentes bases de datos externas y de la SDM 
● Conectividad 
● Servicios de infraestructura en nube (Datacenter) 

 
Frente a la implementación con el Componente de Detección Electrónica de 
Infracciones la interventoría tiene como actividades: 

 
● Verificar la correcta implementación e integración al sistema, así como la 

puesta en marcha y operación de los dispositivos implementados objeto del 
contrato. 

● Verificar la correcta transmisión de la data de los dispositivos a la plataforma 
Central de Procesamiento de Infracciones de Tránsito- CPIT, garantizando 
que las evidencias que transmitan los dispositivos cumplan con los criterios 
para ser tenidas en cuenta en el paso a imposición y verificación por parte de 
las autoridades de tránsito, destinadas para esa labor. 

● Verificar que la infraestructura de red existente cuente con la capacidad y 
condiciones técnicas necesarias para soportar la incorporación de los nuevos 
equipos. En caso de no cumplir con dichos requerimientos, se deberán 
identificar, recomendar y documentar las adecuaciones necesarias —a nivel 
de hardware, cableado, configuración y/o capacidad— que garanticen su 
correcta instalación y operación al 100 % de su desempeño. 

● Verificar y exigir los protocolos por punto donde estén todos los datos de de 
instalación de los dispositivos, estos deben de contemplar como mínimo: 

○ Coordenadas de los elementos según el anexo técnico 
○ Ubicación o dirección completa 
○ Localidad, Barrio, corredor principal, entre otros 
○ Registro fotográfico de los elementos 
○ Fecha de instalación 
○ Número y fecha de expedición de certificado de calibración de las 

cámaras 
○ Seriales de los elementos instalados 
○ Inventario por punto 
○ Cuadros de analitica o configuración de las cámaras donde se 

confirme su correcto funcionamiento para detección de velocidad. 
○ Mediciones eléctricas 

● Verificar y exigir los protocolos de la configuración completa de las cámaras 
por punto, estos deben contemplar como mínimo: 

○ Configuración de cuadros de analitica o la que corresponda para la 
detección automática según la tecnología 

○ Conexión a plataforma 
○ Sincronización de hora y fecha 
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○ Código en caso de que aplique 
○ Fórmulas aplicadas (si aplica) con la definición y medición de las 

variables 
○ Parámetros de configuración 
○ Códigos de infracciones soportadas por el dispositivo 

● Verificar que todos los dispositivos de fotodetección que capturen evidencias 
para exceso de velocidad (C29) o cualquier infracción que implique alguna 
medición metrológica, cuenten con su debida documentación normativa, 
según lo establecido en la reglamentación nacional. 

● Validar las evidencias captadas por los dispositivos en diferentes franjas 
horarias, en diferentes escenarios de iluminación, y dar un concepto sobre el 
funcionamiento de los dispositivos y la efectividad al momento de detectar las 
placas. 

● Verificar que la instalación de todos los elementos se realice según los 
manuales emitidos por el fabricante y las fichas técnicas. 

● Verificar parámetros técnicos emitidos en las fichas técnicas como son la 
efectividad en la lectura de placas y detección de paso de vehículos (conteo 
vehicular). 

● Emitir las actas de recibo a satisfacción según cada etapa del proyecto. 
● Verificar el correcto anclaje e instalación de los dispositivos. 
● Verificar que los dispositivos se ajusten a lo ofertado 
● Realizar acompañamiento a actividades en campo, a las mesas de trabajo y 

dar los conceptos técnicos o alarmas pertinentes a la SDM. 
● Verificar el inventario final del punto y emitir su respectiva acta de 

interventoría. 
 

- Plataforma Central de procesamiento de Infracciones de Tránsito - CPIT. 
 

Frente a la plataforma CPIT la interventoría tiene las siguientes obligaciones 
técnicas, exclusivamente en relación con la integración, interoperabilidad y 
funcionamiento de los dispositivos y soluciones implementadas en el marco 
del contrato: 

 
1. Realizar las pruebas en ambiente QA de los nuevos dispositivos y dar 

aprobación para el paso a producción, revisar la documentación entregada 
por el ejecutor y realizar acta de recibo a satisfacción. 

 
2. Realizar mensualmente la medición y conciliación del cumplimiento de los 

Acuerdos de Niveles de Servicio con el ejecutor, esta conciliación debe 
quedar documentada en un acta firmada por las partes, orientada a la 
correcta implementación de los dispositivos a la plataforma. 

 
3. Gestionar al interior de la SDM los permisos necesarios y acompañar al 

ejecutor en las ventanas de mantenimiento que se programen para la 
plataforma que afecten la implementación de los dispositivos. 

 
- Monitoreo 

La Interventoría realizará monitoreos que permiten validar el correcto 
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funcionamiento de los dispositivos, los monitoreos se realizan descargando los 
reportes y verificando la información y revisando la configuración de los dispositivos 
en la plataforma. Dentro de estos monitoreos a realizar se encuentran: 

 
 

 
ITEM 

DESCRIPCIÓN 

1 REVISIÓN CARGUE DE FICHEROS 

 
2 

SEGUIMIENTO DUPLICIDAD DE COMPARENDOS 

 
3 

MONITOREO WEB SERVICES 

 
4 

VERIFICACIÓN DEL ENVÍO DE COMPARENDOS A 

SISTEMA CONTRAVENCIONAL EN AMBIENTE PREPRODUCCIÓN 

 
6 

REVISIÓN CANTIDAD DE EVIDENCIAS CARGADAS POR DIA 

 
7 

VERIFICACIÓN CARGUE DE EVIDENCIAS EN 

PLATAFORMA EN AMBIENTE 

PREPRODUCCIÓN 

8 REVISIÓN DE VIDEO EN VIVO 

 
9 

REVISIÓN INGESTA DE EVIDENCIAS LOCALMENTE EN CADA 

DISPOSITIVO 

10 
AFORO EN EL DISPOSITIVO COMO EN CPIT AMBIENTE 

PREPRODUCCIÓN 

 
11 

 
PARAMETRIZACIÓN DE LAS CÁMARAS SEGÚN EL PROTOCOLO 

DE PRUEBAS 

12 
CREACIÓN DE CÁMARAS EN CPIT EN AMBIENTE 

PREPRODUCCIÓN 

13 
VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS DEMÁS 

PARÁMETROS DE LAS CÁMARAS 

14 
VERIFICACIÓN DE LAS CONSULTAS AL RUNT EN EL MARCO DE 

LA INTEGRACIÓN CON LA CPIT 

 
- Equipos en vía Detección Electrónica. 

 
La interventoría tiene las siguientes responsabilidades: 
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1.  Diseñar e implementar un inventario actualizado de todos los equipos en 
vía a implementar (dispositivos, infraestructura en puntos de instalación, 
elementos y conexiones eléctricas, UPS y de los GIC) 

 
2. Construir una hoja de vida de cada equipo en la que se consignarán las 

intervenciones realizadas durante la ejecución del contrato, incluyendo las 
actividades correctivas que correspondan, siniestros, garantías, reemplazos 
y demás actuaciones asociadas al equipo. 

 
3. Realizar seguimiento a los cronogramas de implementación y puesta en 

operación, cumpliendo con los tiempos establecidos en el contrato y velar 
por el cumplimiento de los mismos de acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico y oferta del ejecutor. 

 
4. Reportar al ejecutor los incidentes que se presenten en la implementación 

de los equipos en vía, seguimiento hasta la solución y aprobación del cierre 
de los casos luego de verificar la operatividad. 

 
5.  Revisar, conceptuar y aprobar los entregables técnicos del contrato, tales 

como informes de instalación, Site Survey, ingeniería de detalle, planos 
récord y demás documentación técnica resultante de la ejecución. 

 
6. Realizar visitas de acompañamiento a las actividades realizadas en vía por 

el ejecutor, de estos acompañamientos se debe generar un reporte firmado 
por el profesional de la interventoría y el ejecutor. 

 
7. Realizar mensualmente la medición y conciliación del cumplimiento de los 

Acuerdos de Niveles de Servicio con el ejecutor, esta conciliación debe 
quedar documentada en un acta firmada por las partes. 

 
8. Mantener un registro y el repositorio de los certificados de calibración de las 

cámaras objeto de este contrato, realizando la verificación de estos y el 
cumplimiento a la normatividad Colombiana. 

 
9. Verificar que la ejecución de las actividades se realice conforme al anexo 

técnico y la normativa colombiana vigente, garantizando que los materiales 
suministrados sean nuevos y cumplan estrictamente con las 
especificaciones técnicas y los estándares de calidad requeridos. 
 
-Plan de trabajo de la interventoría. 
 

La Interventoría deberá presentar a la Supervisión de la SDM, dentro de los diez (10) 

días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Plan de Trabajo para 

la ejecución del contrato, el cual deberá ser consistente con el alcance, las 

obligaciones, el plazo y las condiciones establecidas en los documentos 

contractuales. 

El Plan de Trabajo deberá contener, como mínimo, los siguientes componentes: 
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1. Organigrama y recurso humano asignado: deberá identificar la estructura 
organizacional dispuesta para la ejecución de la interventoría, indicando como 
mínimo los integrantes del equipo, cargo o rol, responsabilidades, dedicación y 
líneas de coordinación y reporte. 
 
2. Información de contacto del equipo de trabajo: deberá contener la relación 
actualizada de los integrantes del equipo asignado al contrato, indicando como 
mínimo nombre, cargo o rol, correo electrónico y número telefónico de contacto. 
 
3. Matriz de escalamiento: deberá establecer los niveles y responsables para la 
atención y escalamiento de las situaciones que se presenten durante la 
ejecución contractual, incluyendo como mínimo el tipo de asunto, responsable, 
nivel de escalamiento, canales de contacto y tiempos previstos para su atención 
y escalamiento. 
 
4. Plan de comunicaciones: deberá definir los mecanismos de comunicación 
entre la Interventoría, la Supervisión de la SDM y el contratista objeto de 
interventoría, indicando como mínimo los canales de comunicación, 
responsables, periodicidad de las comunicaciones o reuniones que 
correspondan y mecanismos para garantizar su registro y trazabilidad. 
 
5. Metodología de gestión del proyecto: deberá describir la metodología que 
empleará la Interventoría para la planeación, seguimiento y control de sus 
actividades, alineada con las buenas prácticas del Project Management Institute 
(PMI®) y la última versión disponible del PMBOK®, incluyendo como mínimo los 
mecanismos para el seguimiento de actividades y cronogramas, gestión de 
riesgos, seguimiento de compromisos y control de desviaciones. 
 

Para efectos de su aceptación, la Supervisión verificará que el Plan de Trabajo 

incluya la totalidad de los componentes y contenidos mínimos anteriormente 

señalados y que estos sean coherentes con las condiciones y obligaciones 

establecidas en los documentos contractuales. Las observaciones formuladas por la 

Supervisión deberán ser atendidas por la Interventoría para efectos de la aprobación 

del Plan de Trabajo. 

7. INFORMES 

 
1. De los informes de ejecución: Presentar los informes que el supervisor 

delegado por la SDM le solicite, con periodicidad mínima mensual y/o la que 
quede establecida en los documentos del contrato. Los informes deberán 
presentarse de manera organizada, clara, verificable y trazable, y deberán 
contener como mínimo la identificación del período informado y su fecha de 
corte, el estado y avance de las actividades objeto de interventoría, el 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, el avance 
físico, técnico, administrativo y financiero cuando aplique, el estado de los 
componentes objeto de seguimiento, las actividades ejecutadas y 
pendientes, las novedades, riesgos, alertas, desviaciones o incumplimientos 
identificados, las acciones correctivas o preventivas adoptadas o requeridas, 
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las observaciones y recomendaciones de la Interventoría, así como los 
indicadores, estadísticas y demás datos relevantes que permitan evidenciar 
el estado de ejecución del contrato. La información deberá estar soportada 
mediante los documentos, registros, actas, matrices, informes, evidencias 
fotográficas y demás soportes que permitan su verificación y trazabilidad. 
 
Los informes deberán presentarse en el formato, estructura y medios 
definidos por la SDM o, en su defecto, en una estructura previamente 
acordada con la Supervisión, utilizando tablas, matrices, indicadores y 
demás herramientas que faciliten su revisión y análisis. La información 
reportada deberá ser consistente, completa, actualizada y corresponder con 
los soportes que reposen en el expediente contractual y/o en los repositorios 
definidos para el proyecto. Los informes deberán estar suscritos por el 
Director o Gerente de Interventoría, quien será responsable de la integridad, 
veracidad y oportunidad de la información presentada, sin perjuicio de la 
responsabilidad de los profesionales que participen en su elaboración y 
revisión. 
 
Los informes periódicos deberán ser entregados a la Supervisión dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de corte del período informado, 
salvo que en los documentos del contrato se establezca un plazo diferente. 
La Supervisión podrá formular observaciones, solicitar aclaraciones, ajustes 
o información complementaria cuando el informe no cumpla con las 
condiciones de contenido, calidad, suficiencia o trazabilidad requeridas, las 
cuales deberán ser atendidas por la Interventoría dentro del plazo 
establecido por la Supervisión. 
 

2. No obstante, si la SDM o el supervisor del contrato le solicitan informes 
adicionales, estadísticas, indicadores, conceptos y/o avances relacionados 
con el desarrollo del contrato objeto de interventoría o del contrato propio de 
interventoría, estos deberán suministrarse de manera veraz y oportuna 
dentro del plazo establecido por la Supervisión y, cuando no se determine un 
plazo específico, en un tiempo no mayor a un (1) día hábil contado a partir 
de la solicitud. 

3. Informe Mensual: La interventoría, mensualmente entregará un informe a la 
Supervisión asignada por la SDM máximo el quinto (5) día hábil de cada mes, 
donde indicará la descripción y localización de las actividades desarrolladas 
por la interventoría y los recursos utilizados, enmarcando las actividades 
técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas, una ficha técnica 
de la ejecución y avance de los servicios efectivamente prestados para cada 
uno de los componentes definidos en el desarrollo de cada componente 
objeto de interventoría; Igualmente, se deben incluir las observaciones y 
recomendaciones para la efectiva ejecución de cada componente. 

 
El informe mensual consta de cuatro (4) partes: 

 
● La primera parte un resumen ejecutivo que debe incluir las 

actividades relevantes y la ficha técnica de la ejecución y avance de 
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los servicios efectivamente prestados para cada uno de los 
componentes definidos. 

● La segunda parte, el detalle de las actividades realizadas con los 
anexos correspondientes, incluyendo como mínimo: 
 

○ Para el contrato de Interventoría. 
■ Descripción general del contrato. 
■ Garantías. 
■ Correspondencia entrada y salida. 
■ Relación de actas suscritas. 
■ Estado presupuestal 
■ Actividades jurídicas 
■ Actividades SST 
■ Conclusiones y recomendaciones. 

○ Para el contrato objeto de interventoría 
■ Descripción general del contrato 
■ Garantías 
■ Estado presupuestal 
■ Actividades componente Comunicaciones 

(estado de cronogramas, conciliaciones, 
incidentes reportados, mantenimientos, 
monitoreos realizados, etc.) 

■ Actividades componente CGT (estado de 
cronogramas, conciliaciones, incidentes 
reportados, mantenimientos, monitoreos 
realizados, etc. 

■ Actividades componente DEI (estado de 
cronogramas, conciliaciones, incidentes 
reportados, mantenimientos, monitoreos 
realizados, etc.) 

■ Informe presentado por el contratista con la 
debida suscripción por parte de la interventoría 
con respecto a la aceptación del mismo. 

■ Determinación del personal contratado en los 
porcentajes definidos en el Decreto 643 de 2025 
de aplicación y vinculación del personal de 
mujeres de manera mensual durante toda la 
ejecución del contrato, correspondiente al 
personal mínimo estipulado.  

■ Si el contratista ejecutor fue objeto de puntuación 
por ser empresa de personas con discapacidad, 
también deberá dejar constancia en este informe 
sobre seguimiento y permanencia del personal 
con discapacidad en la organización del 
contratista. 

● Tercera parte, una matriz de autocontrol listando cada una de 
las obligaciones de la interventoría e indicando como le dio 
cumplimiento a las mismas (la matriz debe contener la 
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obligación, la actividad con la que se cumplió y el link de 
repositorio de anexos y/o evidencias). 

● Cuarta parte, matriz de control listando cada una de las 
obligaciones del contratista e indicando como le dio 
cumplimiento a las mismas (la matriz debe contener la 
obligación, la actividad con la que se cumplió y el link de 
repositorio de anexos y/o evidencias). 

 
Los informes mensuales, además de lo indicado, deberán incluir, cuando 
corresponda y de conformidad con las obligaciones, servicios, Acuerdos de 
Niveles de Servicio (ANS) y demás condiciones establecidas en el contrato 
objeto de interventoría, la conciliación mensual de las actividades, repuestos 
o reemplazos que correspondan a obligaciones contractuales o garantías a 
cargo del ejecutor; el seguimiento a los reportes de incidencias y al cierre de 
los casos; la medición y conciliación del cumplimiento de los Acuerdos de 
Niveles de Servicio aplicables; y, cuando corresponda, la conciliación de los 
consumos o servicios expresamente previstos en el contrato objeto de 
interventoría. 

La supervisión del contrato de interventoría realizará la revisión del informe 
mensual de gestión de interventoría, realizará las observaciones respectivas, 
las cuales deberán ser atendidas por el Interventor. Una vez atendidas y 
aceptadas por la supervisión, se dejará constancia de esto en el acta de 
recibo parcial, donde se reciben los trabajos ejecutados para el corte 
respectivo. 

 
4. Del Informe Final del contrato objeto de Interventoría: Al finalizar la 

Interventoría, se deberá presentar un último informe donde se consolide la 
información relevante de cada componente de la interventoría, relacionado 
con el contrato objeto de interventoría el cual contendrá entre otros, la 
siguiente información: informe del desarrollo de cada componente que 
incluye el compendio de los aspectos técnicos, administrativos, financieros y 
jurídicos, la relación de actas realizadas y otros temas importantes del 
proyecto. El informe final deberá contener como mínimo: 
 

I. Antecedentes y descripción general del proyecto. 
II. Desarrollo del proyecto y estadísticas del avance mensual de las 

actividades. (Diseños y cantidades de obra total ejecutados) Relación de 
actas suscritas. 

III. Relación de los informes aprobados 
IV. Estado y avance de ejecución definitivo. 
V. Estado y avance presupuestal, facturación mensual y estado financiero definitivo. 
VI. Recursos utilizados para cada uno de los componentes definidos en el 

desarrollo de cada componente. 
VII. Aspectos técnicos: modificaciones, problemas y soluciones adoptadas. 

VIII. Aspectos administrativos. 
IX. Aspectos jurídicos 
X. Registros fotográficos. 
XI. Resumen final de todos los informes mensuales presentados por el Ejecutor. 



  

                                                                                                                                                                                         Página 24 de 50 
 
Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 
 

 

XII. Todos los demás documentos que la Secretaría considere pertinentes solicitar. 

 
El interventor deberá guardar absoluta reserva sobre los resultados 
obtenidos en el desarrollo de cada uno de los componentes definidos en el 
contrato objeto de interventoría y no utilizar, ni divulgar para fines distintos a 
los previstos en el mismo, los resultados de su trabajo sin la autorización 
previa y escrita de la SDM. 

 
Todos los documentos empleados y los resultados e información, así como 
los estudios producidos en el desarrollo de cada componente definido en el 
desarrollo del contrato de interventoría, pasarán a ser propiedad de la SDM, 
manteniendo el interventor copia de los mismos. 

 
El Informe Final del Contrato Objeto de Interventoría, aprobado por la 
Supervisión del contrato de interventoría designada por la SDM, hará parte 
de los documentos requeridos para el cierre del contrato de interventoría.  

 
5. De los Informes ejecutivos: El informe ejecutivo debe contener de manera 

concisa y precisa la información del contrato objeto de interventoría, que 
permita conocer de forma fácil y rápida el estado y avance de los trabajos, 
este informe se deberá entregar en forma de presentación o dashboard en 
los seguimientos semanales, donde se revise el estado y avance del 
proyecto objeto de interventoría, de igual forma debe estar disponible para 
que el equipo de la supervisión pueda revisarlo en “tiempo real”. 

6. De los Informes extraordinarios: La interventoría deberá elaborar todos 
aquellos informes que solicite el supervisor del contrato de interventoría, el 
ordenador del gasto por parte de la SDM, el gerente del proyecto por parte 
de la SDM (Director de Gestión de gestión del tránsito y Control del Tránsito 
y transporte) con el fin de obtener información puntual de las actividades 
ejecutadas en los contratos objeto de interventoría. Este informe debe ser 
remitido en un plazo máximo de 1 día hábil, en caso de no ser suficiente el 
tiempo para la recopilación de la información, se podrá solicitar prórroga 
dentro del tiempo de respuesta especificando las razones y el tiempo 
necesario. 

7. Del informe de actas de pago: Realizar el 30 de cada mes un corte mensual 
de las actividades desarrolladas por el ejecutor, donde se reflejarán las 
cantidades realizadas 
por ítem y su respectivo costo y porcentaje de avance de ejecución. Esta 
acta deberá estar firmada conforme el formato vigente de la SDM. Las actas 
de corte serán soporte del cumplimiento del cronograma de actividades y 
servirán de soporte para las amortizaciones y desembolsos a que haya lugar, 
las cuales deberán guardar relación con el PAC y el PAA de la entidad, dicho 
informe será el entregable y soporte para el pago mensual de la 
interventoría. 

8. Del informe final de Gestión del contrato de interventoría: Al finalizar la 
ejecución del contrato de Interventoría, la Interventoría deberá presentar a la 
Supervisión designada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) un 
informe final de gestión, cuyo propósito será consolidar y documentar de 
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manera integral las actividades desarrolladas durante la ejecución del 
contrato propio de Interventoría, los controles efectuados, las verificaciones 
realizadas, las actuaciones adelantadas, los productos generados y el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo. Este informe 
deberá constituirse en el documento de cierre de la gestión de la 
Interventoría y deberá permitir a la SDM verificar, de manera clara, objetiva, 
trazable y verificable, la ejecución integral del objeto y alcance contratado. 

El informe final de la Interventoría deberá contener como mínimo la siguiente información: 

I. Resumen ejecutivo de la gestión desarrollada por la Interventoría durante la 
totalidad del plazo contractual, incluyendo los principales resultados 
obtenidos, actividades ejecutadas, aspectos relevantes, situaciones 
presentadas y conclusiones de la gestión realizada. 

II. Descripción del desarrollo de las actividades ejecutadas por la Interventoría 
en cumplimiento de su objeto, alcance y obligaciones contractuales, 
diferenciando, cuando corresponda, las actividades de carácter técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico. 

III. Relación consolidada de los controles, seguimientos, verificaciones, 
inspecciones, visitas técnicas, comités, reuniones, mesas de trabajo y demás 
actuaciones realizadas por la Interventoría durante la ejecución del contrato, 
indicando su finalidad, fecha y principales resultados. 

IV. Relación de los informes periódicos, informes mensuales, informes 
ejecutivos, informes extraordinarios, actas de seguimiento, actas de pago, 
conceptos, matrices y demás productos elaborados y presentados por la 
Interventoría, indicando su fecha de presentación, período correspondiente y 
estado de revisión y/o aprobación por parte de la Supervisión. 

V. Consolidado de las principales observaciones, alertas, requerimientos, 
recomendaciones, riesgos, incumplimientos y desviaciones identificadas por 
la Interventoría durante la ejecución de sus actividades, indicando las 
actuaciones adelantadas para su seguimiento, tratamiento y/o cierre. 

VI. Relación de los requerimientos, instrucciones, observaciones y compromisos 
formulados por la Supervisión y demás instancias de la SDM a la 
Interventoría, indicando las acciones adelantadas para su atención y el 
estado final de cada uno. 

VII. Consolidado del seguimiento efectuado por la Interventoría al cumplimiento 
de las obligaciones del contrato objeto de interventoría, únicamente en lo 
relacionado con las actuaciones, controles y productos generados por la 
propia Interventoría para ejercer dicho seguimiento, evitando duplicar la 
información que corresponda al informe final del contrato objeto de 
interventoría. 

VIII. Relación de los controles de calidad realizados por la Interventoría durante la 
ejecución contractual, incluyendo las verificaciones efectuadas sobre los 
productos, actividades, entregables, servicios, obras y demás elementos que 
fueron objeto de seguimiento, así como las observaciones y acciones de 
mejora o corrección requeridas. 

IX. Consolidado de las matrices de seguimiento y control utilizadas durante la 
ejecución del contrato, incluyendo la matriz de cumplimiento de obligaciones 
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de la Interventoría, en la cual se identifique cada obligación contractual, las 
actividades desarrolladas para su cumplimiento y los respectivos soportes y 
evidencias. 

X. Relación y consolidado de las evidencias que soportan la ejecución de las 
actividades de la Interventoría, incluyendo actas, registros, informes, 
conceptos, comunicaciones, registros fotográficos, listas de asistencia, 
visitas, verificaciones, matrices, soportes documentales y demás evidencias 
generadas durante la ejecución contractual. 

XI. Informe sobre el personal dispuesto por la Interventoría para la ejecución del 
contrato, indicando como mínimo los profesionales que participaron, los 
cargos o roles desempeñados, el período de vinculación o participación, los 
componentes o actividades atendidos y el cumplimiento de las condiciones 
de personal establecidas en los documentos contractuales. 

XII. Consolidado del cumplimiento de los compromisos relacionados con la 
vinculación y permanencia del personal, incluyendo aquellos asociados a 
criterios diferenciales, acciones afirmativas o condiciones especiales 
establecidas en los documentos del proceso y del contrato, cuando resulten 
aplicables. 

XIII. Informe de cierre del personal de la Interventoría, incluyendo la relación de 
los profesionales que finalizaron su participación en el proyecto y, cuando 
corresponda, los respectivos paz y salvos, constancias de terminación de 
vinculación, entrega de elementos, información, documentación y demás 
obligaciones derivadas de su participación en el contrato. 

XIV. Relación de los bienes, equipos, elementos, documentos, información, 
archivos, bases de datos, registros, repositorios y demás productos o activos 
que hayan sido generados, utilizados o administrados por la Interventoría y 
que deban ser entregados a la SDM al finalizar el contrato, dejando 
constancia de su entrega y recibo cuando corresponda. 

XV. Estado final de las obligaciones de la Interventoría, identificando aquellas que 
fueron cumplidas durante la ejecución, las que se encontraban en proceso y 
las actuaciones adelantadas para garantizar su cierre, de conformidad con 
los documentos contractuales. 

XVI. Relación de las situaciones administrativas, técnicas, financieras, jurídicas y 
contractuales que hayan incidido de manera relevante en la ejecución del 
contrato de Interventoría, indicando las actuaciones adelantadas por la 
Interventoría y las decisiones o instrucciones impartidas por la SDM cuando 
corresponda. 

XVII. Consolidado de las modificaciones, suspensiones, prórrogas, adiciones, 
ajustes, actas, comunicaciones y demás actuaciones contractuales que 
hayan afectado el desarrollo del contrato de Interventoría, cuando aplique. 

XVIII. Relación de los riesgos identificados durante la ejecución del contrato de 
Interventoría, las medidas de prevención y mitigación adoptadas, y el estado 
de dichos riesgos al momento del cierre contractual. 

XIX. Estado de los asuntos, compromisos o actividades pendientes al momento de 
finalización del contrato de Interventoría, indicando las acciones adelantadas, 
los responsables y las recomendaciones que correspondan para su cierre, 
cuando aplique. 

XX. Conclusiones de la Interventoría respecto del cumplimiento de su objeto, 
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alcance y obligaciones contractuales, incluyendo las recomendaciones que 
considere pertinentes para efectos del cierre y liquidación del contrato. 

XXI. Los demás documentos, soportes, registros, matrices, informes, 
certificaciones y evidencias que la SDM o la Supervisión consideren 
pertinentes para dejar constancia de la ejecución, cumplimiento y cierre del 
contrato de Interventoría. 

El informe final deberá presentarse de manera organizada, consolidada, clara, verificable y 
trazable, utilizando tablas, matrices, indicadores, anexos y demás herramientas que faciliten su 
revisión. La información deberá encontrarse debidamente soportada y ser consistente con los 
documentos y registros generados durante la ejecución del contrato. La Interventoría deberá 
garantizar que los anexos y evidencias relacionados en el informe se encuentren disponibles en 
los repositorios o medios de almacenamiento definidos por la SDM y debidamente identificados 
para su consulta. 

El informe final deberá ser suscrito por el Director o Gerente de Interventoría y por los 
profesionales responsables de los componentes o actividades que correspondan, quienes 
deberán garantizar la veracidad, integridad, consistencia y trazabilidad de la información 
presentada. 

La Interventoría deberá presentar el informe final dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato, salvo que en los documentos 
contractuales se establezca un plazo diferente. La Supervisión revisará el informe y podrá 
formular observaciones, solicitar aclaraciones, ajustes o información complementaria, las cuales 
deberán ser atendidas por la Interventoría dentro del plazo establecido por la Supervisión. 

Una vez atendidas las observaciones y aceptado el informe final por parte de la Supervisión, se 
dejará constancia de su aprobación y del cierre de las actividades de la Interventoría, sin perjuicio 
de las obligaciones que por su naturaleza deban permanecer vigentes con posterioridad a la 
terminación del plazo de ejecución. La aprobación del informe final de gestión de la Interventoría 
será requisito para el último pago y para la liquidación del contrato, de conformidad con las 
condiciones establecidas en los documentos contractuales. 

9. Bitácora: Llevar un registro diario de las actividades desarrolladas durante 
la ejecución del contrato objeto de interventoría, mediante el diligenciamiento 
de una bitácora física y/o digital, la cual deberá constituirse en un instrumento 
de seguimiento, control y trazabilidad de la ejecución contractual. La bitácora 
deberá mantenerse actualizada durante todo el plazo de ejecución y deberá 
contener, como mínimo, la siguiente información: 

1. Fecha, hora y lugar en que se realiza la anotación, así como 
identificación del profesional de la Interventoría responsable de su 
diligenciamiento. 

2. Actividades desarrolladas durante la jornada, indicando de manera 
clara y suficiente los trabajos ejecutados, en proceso, pendientes, 
suspendidos o reprogramados, según corresponda, y su relación con 
el cronograma y las obligaciones del contrato objeto de interventoría. 

3. Estado de avance de las actividades, incluyendo, cuando aplique, 
cantidades ejecutadas, hitos alcanzados, frentes de trabajo, 
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componentes intervenidos, equipos, sistemas, bienes o servicios 
objeto de seguimiento y demás información que permita verificar el 
avance físico y técnico. 

4. Eventos, novedades o situaciones relevantes que se presenten 
durante la ejecución, incluyendo aquellas que puedan afectar el 
alcance, plazo, calidad, costos, funcionamiento, seguridad, 
continuidad o cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

5. Solicitudes, instrucciones y requerimientos formulados por la 
Interventoría al contratista objeto de interventoría, indicando la 
situación que los origina, la acción requerida, el responsable de 
atenderla y, cuando corresponda, el plazo establecido para su 
atención. 

6. Solicitudes de acciones urgentes o inmediatas, cuando se 
identifiquen situaciones que puedan generar riesgos para las 
personas, los bienes, la infraestructura, los sistemas, la operación o 
el cumplimiento del contrato, dejando constancia de las medidas 
adoptadas y de su seguimiento. 

7. Observaciones y recomendaciones técnicas, administrativas, 
financieras, jurídicas, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales 
y/o de calidad, según corresponda, derivadas de las actividades de 
seguimiento y control realizadas por la Interventoría. 

8. Identificación de incumplimientos, desviaciones, riesgos, alertas o 
situaciones que puedan afectar la ejecución contractual, dejando 
constancia de las acciones preventivas, correctivas o de mitigación 
recomendadas o requeridas, así como de su estado de atención. 

9. Registro de visitas de campo, reuniones, comités, mesas de trabajo, 
pruebas, verificaciones, inspecciones, recibos, revisiones y demás 
actividades de seguimiento realizadas por la Interventoría, indicando 
participantes, asuntos tratados, resultados y compromisos derivados, 
cuando aplique. 

10. Registro de las comunicaciones y documentos relevantes 
relacionados con las actividades objeto de seguimiento, incluyendo 
solicitudes, respuestas, requerimientos, instrucciones, actas y demás 
soportes que tengan incidencia en la ejecución del contrato. 

11. Hechos o circunstancias que puedan constituirse en elementos de 
juicio para la evaluación posterior de situaciones contractuales, tales 
como incumplimientos, retrasos, modificaciones en las condiciones 
de ejecución, eventos de fuerza mayor o caso fortuito, afectaciones 
a la operación, riesgos materializados, entre otros. 

12. Seguimiento a los compromisos registrados previamente en la 
bitácora, indicando su estado de cumplimiento, las acciones 
adelantadas y, cuando corresponda, las razones que hayan 
impedido o retrasado su atención. 

13. Registro de las instrucciones, observaciones y requerimientos 
efectuados por la Supervisión a la Interventoría, así como de las 
acciones adelantadas por esta última para su atención. 

El diligenciamiento de la bitácora deberá realizarse de manera diaria, o cada vez que se presente 
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un hecho, actividad, instrucción, novedad o situación relevante que deba quedar registrada, 
procurando que las anotaciones se efectúen de manera oportuna y cercana al momento en que 
ocurran los hechos. Las anotaciones deberán ser claras, objetivas, precisas, completas, 
cronológicas y verificables, evitando expresiones ambiguas o apreciaciones que no se 
encuentren sustentadas en hechos, documentos o evidencias. 

Cada registro deberá identificar al profesional responsable de la anotación y, cuando 
corresponda, al contratista o personal que haya participado en la actividad o situación registrada. 
Cuando una anotación genere un compromiso, requerimiento o acción de seguimiento, deberá 
indicarse, en lo posible, el responsable, la fecha o plazo previsto para su atención y el estado de 
cumplimiento. 

Cuando la bitácora sea administrada mediante herramientas digitales, deberá garantizarse la 
integridad, disponibilidad, trazabilidad y conservación de los registros, permitiendo identificar 
como mínimo la fecha de creación o modificación, el usuario responsable y, cuando aplique, los 
documentos, fotografías, actas, comunicaciones u otros soportes asociados. En caso de utilizar 
una bitácora física, las anotaciones deberán realizarse de manera legible, cronológica y sin 
alteraciones que afecten su integridad, conservando los folios y soportes correspondientes. 

Las anotaciones de la bitácora deberán estar respaldadas, cuando la naturaleza del hecho lo 
requiera, por los documentos o evidencias correspondientes, tales como registros fotográficos, 
actas, informes, comunicaciones, resultados de pruebas, formatos de inspección, mediciones, 
reportes de sistemas y demás soportes que permitan verificar lo registrado. La bitácora no 
sustituirá los informes, actas, comunicaciones o demás documentos contractuales que deban 
elaborarse de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos. 

La Interventoría deberá garantizar la conservación y disponibilidad de la bitácora y de sus 
soportes durante toda la ejecución contractual y hasta la finalización de las obligaciones de 
archivo, cierre y liquidación que correspondan. La Supervisión podrá consultar la bitácora en 
cualquier momento y solicitar aclaraciones, ampliaciones o soportes respecto de las anotaciones 
realizadas. 

Al finalizar la ejecución del contrato objeto de interventoría, la Interventoría deberá consolidar y 
entregar la bitácora como parte de los documentos de cierre, incluyendo, cuando aplique, la 
relación de los principales eventos, requerimientos, compromisos, alertas, incumplimientos y 
situaciones relevantes registrados durante la ejecución. 

8. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO 
 

❖ Director de Interventoría 

❖ Profesional Financiero/Contable 

❖ Profesional Jurídico 

❖ Profesional HSEQ 

❖ Ingeniero de Interventoría Técnica 

❖ Interventor de Sistemas de Información 

❖ Residente de Obras Civiles 

❖ Técnico de Obras Civiles 
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❖ 2 Profesionales Técnico de Campo 

❖ Gestor Documental 

 
8.1. Organigrama 

 
Se debe tener en cuenta que el personal aquí relacionado, corresponde al mínimo 
exigido por la SDM, por lo tanto, la interventoría estará obligada a emplear todo el 
recurso humano que fuere necesario para dar cabal y oportuno cumplimiento al objeto 
contratado. 

 
La verificación del cumplimiento del perfil por parte del personal mínimo exigido se 
realizará por parte de la supervisión del Contrato conforme a los perfiles, formación 
académica, y experiencia requerida por la entidad. 

 
Dado que se requiere mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la 
información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto 
contractual, para tal efecto, se deberá diligenciar por todo el personal que se asocie al 
contrato de interventoría, tanto del equipo mínimo como el opcional que se empleé, el 
formato “SGSI-F01- ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD” o el que lo sustituya del 
Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información de la SDM. 

 
Todo el personal asignado al desarrollo del contrato deberá disponer de las 
herramientas y elementos de protección industrial necesarios para ejecutar sus 
labores, igualmente, deberá disponer de los medios de comunicación para el fácil y 
rápido contacto con la supervisión. 

 
La interventoría debe prever la organización que le permita atender las necesidades 
de orden administrativo que demanden los objetivos del contrato y deberá tenerlos en 
cuenta al momento de preparar los costos de su cotización. 

 
Todo el personal que intervenga en la ejecución del contrato estará bajo la 
responsabilidad directa de la interventoría, quien deberá colaborar con la Supervisión 
en las labores que se requieran. 

 
Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de 
contratos de trabajo serán por cuenta de la Interventoría. Toda orden de retiro o 
traslado de personal impartida por la entidad deberá ser acatada por la interventoría 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 

 
Es obligación de la interventoría disponer y mantener, durante la ejecución del contrato 
y hasta su finalización y recibo a satisfacción de la Supervisión, el personal mínimo, 
idóneo y calificado que se requiera para llevar a cabo el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

 
Para la verificación de los perfiles, se deberán entregar copias legibles de toda la 
documentación que acredite la formación académica, experiencia, matrícula 
profesional, licencias y demás requisitos exigidos para los integrantes del equipo 
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mínimo de trabajo. Así mismo, se deberán presentar las hojas de vida completas de 
los profesionales y demás integrantes del personal ofrecido por el contratista, junto 
con los respectivos soportes que acrediten el cumplimiento de las condiciones 
habilitantes exigidas y de los compromisos de ofrecimiento de personal incluidos en 
la propuesta. La documentación deberá permitir verificar tanto los requisitos mínimos 
establecidos para el equipo de trabajo como las condiciones, calidades, experiencia, 
formación y demás características adicionales del personal que hayan sido objeto de 
ofrecimiento y que hubieren otorgado puntaje al proponente durante el proceso de 
selección. La Supervisión deberá verificar la correspondencia entre el personal 
efectivamente vinculado y el personal presentado y ofrecido en la propuesta, así 
como la permanencia y cumplimiento de las condiciones que hayan sido 
consideradas para efectos de habilitación o asignación de puntaje durante la 
ejecución del contrato. 

 
Para acreditar la formación académica: 

 
Copia del acta de grado o diploma de grado profesional o técnico o postgrado, según aplique. 

 
● Tarjetas profesionales o inscripciones según aplique, registros y resoluciones 

cuando la tarjeta profesional no traiga la fecha de expedición, que los 
acrediten en cada área en los casos requeridos. 

● Certificación de la vigencia de la matrícula profesional y antecedentes en caso 
de que la ley exija este requisito para ejercer la profesión. 

● Copia del documento de convalidación de los títulos obtenidos en el exterior, 
de conformidad con lo establecido en el numeral respectivo del Pliego de 
Condiciones y las disposiciones legales vigentes sobre la materia, según 
corresponda 

● Copia de la cédula de ciudadanía. 
 

Nota 1: Todos los programas profesionales universitario o especializaciones o 
técnicos o tecnológicos que se presenten como parte de la formación académica de 
algún integrante del personal propuesto, deberán contar con su correspondiente 
aprobación del ICFES o de la Secretaría de Educación correspondiente (si fueron 
obtenidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 30 de 1992) o del 
Ministerio de Educación de conformidad con el Decreto 5012 de 2009 ––por el cual se 
modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se determinan las 
funciones de sus dependencias. 
 
Nota 2: De conformidad con lo establecido en el Artículo 7º de la Ley 842 de 2003, 
podrán ser matriculados en el Registro Profesional de Ingenieros y obtener tarjeta 
profesional, para poder ejercer la profesión en el territorio nacional, quienes hayan 
obtenido el en cualquiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de Educación 
Superior que funcionen en países con los cuales Colombia haya celebrado tratados o 
convenios sobre reciprocidad de títulos, situación que debe ser avalada por ICFES o 
por el organismo que se determine para tal efecto. 

 
Así mismo, quienes hayan adquirido el título académico de Ingeniero en cualquiera de 
sus ramas, otorgado por Instituciones de Educación Superior que funcionen en países 
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con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad 
de títulos; siempre y cuando hayan obtenido la homologación o convalidación del título 
académico ante las autoridades competentes, conforme con las normas vigentes 
sobre la materia. 

 
Nota 3: No se aceptarán equivalencias ni homologaciones de títulos por años de 
experiencia, ni años de experiencia por títulos. 

 
Para el cumplimiento de la experiencia y en caso que los datos solicitados 
anteriormente no se encuentren completos en la certificación de experiencia, además 
de la certificación, se podrá presentar el contrato o documento que permita verificar 
las funciones u obligaciones desempeñadas, copia del acta de actividades ejecutadas 
o el documento que haga sus veces o cualquier documento soporte que evidencie la 
ejecución de dichas actividades, los cuales deberán encontrarse debidamente 
suscritos por las personas competentes. 
 
Nota 4: Títulos obtenidos en el exterior: Estos tendrán que ser convalidados por el 
Ministerio de Educación. Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, 
se debe contar con la respectiva convalidación. 

 
Para acreditar la experiencia, los certificados deben contener: 

 
● Nombre o razón social del contratante. 

 
● Nombre o razón social del contratista. 

 
● Objeto del Contrato y/o funciones u obligaciones desempeñadas. 

 
● Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo del contrato (día, mes y 

año). 
 

● Firma e identificación (nombre) de la persona que suscribe la certificación y 
quien debe estar debidamente facultada para expedir la certificación. 

 
Nota 1: Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es 
decir, las auto certificaciones o declaraciones extrajuicio, o documentos equivalentes 
mediante los cuales el profesional pretenda acreditar su propia experiencia, no serán 
tenidas en cuenta como soporte suficiente para la verificación de la experiencia 
requerida. 
 
Nota 2: Cuando las certificaciones de experiencia del personal propuesto sean 
expedidas por el mismo contratista, por alguno de sus integrantes en caso de consorcios 
o uniones temporales, o por una empresa que haga parte de la estructura empresarial 
o contractual del proponente, dichas certificaciones deberán estar acompañadas de 
documentos adicionales que permitan verificar de manera objetiva la efectiva 
vinculación del profesional y la ejecución de las actividades certificadas. Para tal efecto, 
podrán presentarse, según la naturaleza de la vinculación, los siguientes soportes: 
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A. Para vinculaciones de carácter laboral: copia del contrato de trabajo y/o 
certificación de vinculación laboral, acompañada de los soportes de pago de 
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos 
Laborales correspondientes al período que se pretende acreditar, en los cuales sea 
posible identificar al profesional y verificar la existencia de la vinculación durante el 
período certificado. 
 

B. Para contratos de prestación de servicios: copia del contrato de prestación de 
servicios y sus respectivas modificaciones, cuando aplique, acompañada de los 
soportes que permitan acreditar su ejecución y pago, tales como cuentas de cobro, 
comprobantes de pago, certificaciones de pago u otros documentos equivalentes 
emitidos por el contratante. 

 
C. Cuando se trate de certificaciones expedidas por alguno de los integrantes de un 

consorcio o unión temporal, además de la certificación correspondiente, deberán 
aportarse los documentos que permitan acreditar de manera verificable la 
vinculación del profesional con la respectiva empresa y la efectiva ejecución de las 
actividades durante el período certificado. 

 
La documentación aportada deberá permitir establecer, como mínimo, la identidad del 
profesional, el período de vinculación, el cargo o rol desempeñado, el objeto o 
actividades desarrolladas y la correspondencia de la experiencia acreditada con el perfil 
requerido. Se podrá solicitar documentos adicionales cuando los soportes presentados 
no permitan verificar de manera suficiente la experiencia acreditada. 
 

 
Nota 3: Cuando se acrediten experiencias cuyos tiempos de ejecución sean 
simultáneos o se traslapen, el tiempo concurrente se contabilizará una sola vez para 
efectos de acreditar la experiencia requerida. La Entidad verificará las fechas 
certificadas y determinará el tiempo efectivo de experiencia, sin acumular los lapsos que 
resulten concurrentes. 

 
8.2. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN, CANTIDAD Y DEDICACIÓN DEL EQUIPO 

MÍNIMO REQUERIDO 

La composición, cantidad y dedicación del equipo mínimo requerido para la ejecución de 

la interventoría fueron determinadas teniendo en cuenta el objeto, alcance, complejidad 

técnica y multidisciplinaria del contrato objeto de vigilancia, la distribución territorial de los 

puntos de intervención, las actividades previstas durante su ejecución y la necesidad de 

efectuar un seguimiento integral, permanente y especializado en sus componentes 

técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. 

Para su determinación se consideraron las etapas establecidas en el Anexo Técnico del 

contrato objeto de interventoría, así: 
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Figura No. 1 . Etapas de las actividades del contrato objeto de interventoría. 

 Fuente: Anexo Técnico – Especificaciones Técnicas del proceso SDM-LP-80-2026. 

El contrato objeto de interventoría contempla cuatro (4) etapas generales: Etapa 1: Site 

Survey e Ingeniería de Detalle; Etapa 2: suministro y calibración de las cámaras; Etapa 3: 

gestión de permisos, implementación de las cámaras, integración y puesta en marcha; y 

Etapa 4: transferencia de conocimiento, estabilización y recibo a satisfacción. Estas etapas 

comprenden, entre otras, actividades de levantamiento y verificación en campo, ingeniería 

de detalle, gestión de permisos, obras civiles, infraestructura eléctrica y de 

comunicaciones, suministro e instalación de equipos, configuración, calibración, 

conectividad, integración e interoperabilidad con plataformas institucionales, pruebas, 

transferencia de conocimiento, estabilización y recibo a satisfacción. 

Adicionalmente, el contrato objeto de vigilancia contempla la intervención de quince (15) 

puntos ubicados en diferentes sectores de Bogotá D.C., respecto de los cuales deben 

verificarse condiciones técnicas, físicas, eléctricas, civiles, estructurales y de conectividad, 

así como efectuar seguimiento a las actividades que se desarrollen durante su 

implementación. 

La conformación del equipo mínimo guarda igualmente correspondencia con las 

actividades de seguimiento previstas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la 

Secretaría Distrital de Movilidad, el cual clasifica las funciones y obligaciones de 

supervisión e interventoría en componentes administrativos, técnicos y ambientales, 

financieros y contables, y legales. En consecuencia, la composición interdisciplinaria 

definida permite disponer de capacidad especializada para efectuar el seguimiento integral 

requerido, sin que ello implique que el Manual establezca o exija perfiles o cantidades 

específicas para el presente proceso. 

Las etapas anteriormente identificadas no corresponden a una asignación exclusiva o 

temporal de los integrantes del equipo mínimo. Todos los perfiles tendrán una dedicación 
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del cien por ciento (100 %) durante el plazo contractual, considerando que la interventoría 

requiere disponibilidad permanente para atender actividades de seguimiento, revisión, 

verificación, coordinación, elaboración de informes y conceptos, visitas de campo, 

reuniones, requerimientos, control documental y demás actuaciones que se generen 

durante la ejecución. Las actividades del contrato objeto de vigilancia podrán, además, 

presentar concurrencia entre diferentes componentes y puntos de intervención, de acuerdo 

con la programación aprobada. 

Con fundamento en lo anterior, la necesidad y cantidad mínima de los perfiles se establece 

de la siguiente manera: 

PERFIL CANTIDAD JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CANTIDAD 

Director de 

Interventoría 

1 Se requiere un (1) profesional responsable de la dirección, 

coordinación y articulación integral de la interventoría durante toda la 

ejecución contractual, que permita consolidar los componentes 

técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico y mantener una 

interlocución coordinada con la SDM. La cantidad de un (1) Director 

permite establecer una línea única de dirección, coordinación y 

consolidación de conceptos, informes, alertas y demás actuaciones 

del equipo interdisciplinario. 

Profesional 

Financiero/Contable 

1 Se requiere un (1) profesional especializado para efectuar 

permanentemente el seguimiento financiero y contable del contrato 

objeto de vigilancia, incluyendo la revisión de la ejecución 

presupuestal y financiera, cuentas y soportes de pago, valores 

ejecutados, saldos y demás aspectos económicos derivados de la 

ejecución contractual. La cantidad definida permite contar con un 

responsable especializado que centralice este componente y articule 

sus verificaciones con los soportes técnicos y administrativos 

correspondientes. 

Profesional Jurídico 1 Se requiere un (1) profesional especializado para realizar el 

seguimiento jurídico transversal de la ejecución contractual, 

incluyendo garantías, permisos y autorizaciones cuando corresponda, 

requerimientos, modificaciones contractuales, prórrogas, 

suspensiones, situaciones de posible incumplimiento y actuaciones 

relacionadas con la terminación y liquidación. La cantidad definida 

permite centralizar el análisis y seguimiento jurídico del contrato y 

articularlo con los demás componentes de la interventoría. 

Profesional HSEQ 1 Se requiere un (1) profesional especializado para efectuar el 

seguimiento a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y 

demás aspectos HSEQ aplicables durante la ejecución del contrato 

objeto de vigilancia, particularmente frente a las actividades 

realizadas en vía, espacio público, obras civiles, instalaciones y 

demás intervenciones de campo. Su participación es de carácter 

transversal y se articula con las verificaciones desarrolladas por los 

demás integrantes del equipo técnico. 
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Ingeniero de 

Interventoría Técnica 

1 Se requiere un (1) profesional encargado de articular el seguimiento 

técnico integral del contrato objeto de vigilancia, incluyendo la revisión 

y verificación de especificaciones técnicas, ingeniería de detalle, 

suministro e instalación de equipos, infraestructura eléctrica y de 

comunicaciones, calibraciones, pruebas, cronogramas y demás 

entregables técnicos. La cantidad definida permite disponer de un 

responsable técnico que consolide y articule las verificaciones 

efectuadas por los especialistas y personal de campo. 

Interventor de 

Sistemas de 

Información 

1 Se requiere un (1) profesional especializado para efectuar el 

seguimiento de los componentes tecnológicos y de sistemas de 

información asociados a la solución, incluyendo configuración, 

conectividad, transmisión de información, integración, 

interoperabilidad, almacenamiento, seguridad de la información y 

funcionamiento con CPIT, SUANET y demás plataformas 

institucionales que resulten aplicables. La cantidad definida permite 

centralizar el seguimiento especializado de dichos componentes y su 

articulación con las demás verificaciones técnicas de la interventoría. 

Residente de Obras 

Civiles 

1 Se requiere un (1) profesional especializado para efectuar el 

seguimiento del componente civil y estructural del proyecto, 

incluyendo Site Survey, ingeniería de detalle, estudios y diseños, 

cimentaciones, estructuras, canalizaciones, gabinetes, reposición del 

espacio público y demás obras civiles requeridas para la 

implementación de la solución. La cantidad definida se complementa 

operativamente con el Técnico de Obras Civiles y los Profesionales 

Técnicos de Campo para la realización de verificaciones en los 

diferentes puntos de intervención. 

Técnico de Obras 

Civiles 

1 Se requiere un (1) técnico para apoyar permanentemente las 

verificaciones en campo asociadas al componente civil, incluyendo 

registros, mediciones, control de materiales, procedimientos 

constructivos, cantidades y condiciones de ejecución, suministrando 

los soportes técnicos requeridos para el seguimiento especializado 

del componente. Su incorporación permite complementar la 

capacidad profesional del Residente de Obras Civiles con 

seguimiento operativo en campo. 

Profesional Técnico 

de Campo 

2 Se requieren dos (2) profesionales para disponer de capacidad 

operativa de seguimiento directo en los quince (15) puntos de 

intervención, considerando su distribución territorial y la posibilidad de 

que, conforme con la programación aprobada, se desarrollen 

actividades en diferentes ubicaciones o componentes del proyecto. 

Estos perfiles permiten efectuar verificaciones en campo sobre Site 

Survey, instalación, configuración, integración, pruebas, puesta en 

marcha y demás actividades que requieran presencia directa de la 

interventoría. La cantidad de dos (2) corresponde al mínimo previsto 

para atender estas necesidades sin establecer un recurso 

independiente para cada punto de intervención. 
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Gestor Documental 1 Se requiere un (1) responsable para efectuar de manera centralizada 

la organización, control, actualización y trazabilidad de la 

documentación generada durante la ejecución contractual, incluyendo 

informes, actas, comunicaciones, matrices, registros, planos, 

conceptos y demás soportes técnicos, administrativos, financieros, 

contables y jurídicos. La cantidad definida permite mantener una 

gestión documental unificada y garantizar la disponibilidad y 

trazabilidad de la información durante la ejecución, terminación y 

cierre del contrato. 

  

La cantidad de personal señalada corresponde al mínimo requerido por la Secretaría 

Distrital de Movilidad para atender las actividades de seguimiento y control previstas 

durante la ejecución contractual. En consecuencia, dicha cantidad no constituye un límite 

máximo de recursos humanos para la interventoría. 

Cuando la programación del contrato objeto de vigilancia, la concurrencia de actividades, 

el número de frentes de intervención, las condiciones particulares de ejecución o la 

metodología empleada por el interventor demanden recursos adicionales para garantizar 

el cumplimiento integral y oportuno de sus obligaciones, será responsabilidad de la 

interventoría disponer del personal complementario que resulte necesario, sin que ello 

genere costos adicionales para la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
8.3 Perfil profesional equipo mínimo. 

 
 
Perfil 
No. 

Cantida
d 

Cargo Dedic
ación 

Título profesional / 
formación académica 

Título de 
posgrado 

Experiencia 
general mínima 

Experiencia específica 
mínima 

Rol y componente de 
responsabilidad 

Requisit
os 

adicionale
s 

1 1 DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍ
A 

100% Profesional en un 
programa según 
clasificación SNIES del 
núcleo básico de 
conocimiento (NBC) de: 
ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y 
afines, ingeniería de 
sistemas, telemática y 
afines, ingeniería 
industrial y afines. 

Deberá contar con 
posgrado 
(Especialización) 
en Gerencia de 
Proyectos, Gestión 
de Proyectos, y/o 
Ingeniería o 
Afines. 

Experiencia 
profesional general 
certificada de 
mínimo de diez (10) 
años en ejecución o 
supervisión de 
proyectos de 
interventoría técnica 
administrativa y 
financiera en el área 
de ingeniería en el 
sector público y/o 
privado, o ejecución 
de proyectos de 
ingeniería en el 
sector público y/o 
privado. 

Experiencia profesional 
específica certificada de 
mínimo de ocho (8) años 
como director en 
ejecución y/o 
interventoría y/o gerente 
y/o coordinador de 
proyectos en 
Telecomunicaciones o 
TIC. 

Dirigir y coordinar 
integralmente la ejecución 
de la Interventoría y su 
equipo de trabajo, 
articulando los componentes 
técnico, administrativo, 
financiero, contable, jurídico, 
HSEQ, sistemas de 
información, obras civiles, 
actividades de campo y 
gestión documental. Realizar 
seguimiento al cumplimiento 
del plan de trabajo, 
cronogramas, obligaciones y 
compromisos; consolidar y 
suscribir los informes de 
Interventoría y coordinar la 
atención de las 
observaciones y 
requerimientos formulados 
por la Supervisión de la 
SDM. Asimismo, deberá 
desarrollar las demás 
actividades relacionadas con 
su perfil que sean necesarias 
para el cumplimiento de las 
obligaciones de la 
Interventoría previstas en los 
documentos contractuales. 

N.A. 
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2 1 PROFESIONAL 
FINANCIERO / 
CONTABLE 

100% Profesional en un 
programa según 
clasificación SNIES del 
núcleo básico de 
conocimiento de: 
Economía, 
Administración, 
Contaduría pública. 

N.A. Experiencia 
profesional general 
certificada de 
mínimo de ocho (8) 
años en cargos o 
contratos 
relacionados con el 
ejercicio de la 
profesión. 

Experiencia profesional 
específica certificada de 
mínimo de cinco (5) años 
en actividades 
financieras en 
interventoría, supervisión 
o ejecución de contratos 
estatales. 

Realizar el seguimiento 
financiero y contable del 
contrato objeto de 
interventoría, incluyendo el 
control de la ejecución 
presupuestal y financiera, la 
revisión de actas de corte, 
facturas, cuentas de cobro y 
solicitudes de pago, la 
verificación de saldos y 
soportes presupuestales y 
contables, la elaboración de 
proyecciones financieras y el 
análisis de los aspectos 
económicos que se 
presenten durante la 
ejecución contractual. 
Asimismo, deberá emitir los 
conceptos financieros y 
contables que correspondan 
y atender las demás 
actividades propias de su 
perfil que se requieran para 
el cumplimiento de las 
obligaciones de la 
Interventoría  
 

N.A. 

3 1 PROFESIONAL 
JURÍDICO 

100% Título profesional de 
Abogado. 

Título de posgrado 
en Derecho 
Administrativo, 
Contratación 
Estatal/Pública o 
Derecho Público. 

Experiencia 
profesional general 
certificada de 
mínimo de ocho (8) 
años en el sector 
público o privado en 
el desarrollo de 
actividades jurídicas 
en interventoría o 
ejecución o 
supervisión de 
contratos. 

Experiencia profesional 
específica certificada de 
mínimo de cinco (5) años 
en proyectos de 
interventoría técnica, 
administrativa y 
financiera en contratos 
estatales. 

Realizar el seguimiento 
jurídico y contractual del 
contrato objeto de 
interventoría, verificando el 
cumplimiento de las 
obligaciones y condiciones 
contractuales, la vigencia y 
actualización de las 
garantías, los requisitos 
jurídicos aplicables y las 
situaciones que puedan 
configurar incumplimiento. 
Revisar y proyectar los 
conceptos jurídicos 
relacionados con 
modificaciones, adiciones, 
prórrogas, suspensiones y 
demás actuaciones 
contractuales, así como 
apoyar la elaboración y 
revisión de los documentos 
requeridos durante la 
ejecución, terminación y 
liquidación del contrato. 
Asimismo, deberá atender 
las demás actividades 
propias de su perfil que se 
requieran para el 
cumplimiento de las 
obligaciones de la 
Interventoría. 

N.A. 
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4 1 Profesional 
HSEQ 

100% Profesional en áreas 
afines a la salud 
ocupacional o 
seguridad y salud en el 
trabajo o Ingeniero 
industrial o Ingeniero 
ambiental o Ingeniero 
Civil o Ingeniero 
Mecánico o Ingeniero 
electronico o afines o 
Administrador de 
empresas, que acredite 
formación académica 
específica en Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
(SST) o Salud 
Ocupacional y que 
cuente con licencia 
vigente en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, 
expedida por la 
autoridad competente, 
cuyo campo de acción 
sea compatible con las 
actividades de 
seguimiento, 
supervisión y control de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo que 
desarrollará en el marco 
del contrato. Para los 
profesionales cuya 
formación de pregrado 
no corresponda 
directamente al área de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo o Salud 
Ocupacional, la 
formación adicional y la 
licencia deberán 
acreditar la habilitación 
necesaria para el 
desarrollo de las 
actividades propias del 
cargo, de conformidad 
con la normativa 
vigente. 

N.A. Cuatro (04) años de 
experiencia general 
como profesional, 
contados a partir de 
la fecha de 
expedición de la 
tarjeta o matrícula 
profesional. 

Dos (2) años 
desempeñándose como, 
Residente o Especialista 
HSEQ en contratos cuyo 
objeto sea interventoría u 
obra civil, acreditados a 
partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta o 
matrícula profesional, 
según corresponda, y/o 
desde la fecha en que 
cuente con la habilitación 
o licencia vigente 
requerida para el 
ejercicio de las 
actividades de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, 
cuando esta sea exigible 
para las funciones a 
desarrollar. Para el 
ejercicio de las 
actividades de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
objeto del contrato, el 
profesional deberá 
acreditar el cumplimiento 
de los requisitos de 
formación, habilitación y 
licencia establecidos en 
la normativa vigente y 
contar con licencia 
vigente en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, 
cuando resulte 
legalmente exigible de 
acuerdo con las 
actividades y 
responsabilidades 
asignadas al cargo. La 
experiencia acreditada 
deberá guardar 
correspondencia con las 
funciones de 
seguimiento, supervisión 
y control de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que 
serán desarrolladas 
durante la ejecución del 
contrato de Interventoría. 

Realizar el seguimiento al 
cumplimiento de las 
obligaciones en Seguridad y 
Salud en el Trabajo - SST y 
demás aspectos HSEQ 
aplicables a la ejecución del 
contrato objeto de 
interventoría. Verificar en 
campo las condiciones de 
seguridad, el uso adecuado 
de elementos de protección 
personal, la implementación 
de los Planes de Manejo de 
Tráfico - PMT y las medidas 
de prevención y control de 
riesgos; efectuar 
seguimiento a incidentes, 
hallazgos y acciones 
correctivas, y emitir las 
recomendaciones e informes 
correspondientes. Asimismo, 
deberá atender las demás 
actividades propias de su 
perfil que se requieran para 
el cumplimiento de las 
obligaciones de la 
Interventoría.  
 

N.A. 
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5 1 Ingeniero 
Interventoría 
técnica 

100% Ingeniero electrónico o 
de sistemas ó de 
telecomunicaciones. 
Certificación ITIL 
Fundation versión 4 
expedida por entidad 
acreditada. 

N.A. Cinco (5) años de 
experiencia general 
profesional, 
contados a partir de 
la fecha de 
expedición de la 
tarjeta o matrícula 
profesional 

Tener experiencia de 

mínimo dos (02) años, 

acumulados en el 

desempeño de los roles 

de Interventor, Líder 

Técnico, Coordinador de 

Diseño, Director de 

Proyecto y/o Residente, 

en proyectos que hayan 

tenido como objeto y/o 

alcance la interventoría 

técnica, administrativa, 

jurídica y/o económica, 

y/o la adquisición, 

implementación y/o 

instalación de alguno de 

los siguientes sistemas: 

✓ Sistemas de 

reconocimiento de 

placas (LPR); ✓ 

Sistemas de analítica de 

video; o ✓ Sistemas de 

videovigilancia. La 

experiencia deberá 

acreditarse en mínimo un 

(1) proyecto y los dos (2) 

años de experiencia 

específica deberán 

corresponder a 

actividades 

efectivamente 

desarrolladas en 

proyectos cuyo objeto y/o 

alcance incluya alguno 

de los sistemas 

anteriormente 

señalados. En 

consecuencia, no será 

suficiente acreditar los 

dos (2) años de 

experiencia en proyectos 

diferentes que no 

cumplan con las 

condiciones de objeto y/o 

alcance aquí 

establecidas. 

Realizar el seguimiento 
técnico a la implementación 
de los equipos, dispositivos y 
demás componentes 
tecnológicos objeto del 
contrato, verificando el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, 
condiciones de calidad, 
instalación, configuración, 
pruebas, calibraciones y 
puesta en operación. 
Revisar los entregables 
técnicos, incluyendo 
informes de instalación, Site 
Survey, ingeniería de detalle, 
planos récord y demás 
documentación técnica; 
efectuar seguimiento a los 
cronogramas de 
implementación y reportar 
las novedades, desviaciones 
y requerimientos técnicos 
identificados durante la 
ejecución. Asimismo, deberá 
atender las demás 
actividades propias de su 
perfil que se requieran para 
el cumplimiento de las 
obligaciones de la 
Interventoría.  

N.A. 
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6 1 Interventor 
Sistemas de 
Información 

100% Ingeniero de sistemas, 
electrónico o 
telecomunicaciones. 

Especialización en 
sistemas de 
información o 
sistemas de 
información 
geográfica. 

Cinco (5) años de 
experiencia general 
profesional, 
contados a partir de 
la fecha de 
expedición de la 
tarjeta o matrícula 
profesional 

Tener experiencia 

mínima de dos (02) años, 

acumulados en el 

desempeño de los roles 

de Interventor, 

Supervisor y/o 

Implementador, en 

proyectos cuyo objeto y/o 

alcance corresponda a la 

interventoría técnica, 

administrativa, jurídica 

y/o económica, y/o a la 

adquisición, 

implementación y/o 

instalación de alguno de 

los siguientes sistemas: 

✓Sistemas de 

Reconocimiento de 

Placas LPR; o 

✓Sistemas de 

Información; o 

✓Sistemas de Analítica 

de Video; o ✓Sistemas 

de Videovigilancia. La 

experiencia deberá 

acreditarse en mínimo un 

(1) proyecto y podrá ser 

acumulada entre varios 

proyectos, siempre que 

cada período de 

experiencia que se 

pretenda contabilizar 

corresponda a proyectos 

cuyo objeto y/o alcance 

incluya alguno de los 

sistemas anteriormente 

señalados. En 

consecuencia, no se 

contabilizarán para el 

cumplimiento de los dos 

(02) años aquellos 

períodos de experiencia 

que no guarden relación 

con los objetos y/o 

alcances definidos en el 

presente requisito. 

Realizar el seguimiento 
especializado a la 
integración, interoperabilidad 
y funcionamiento de los 
sistemas y plataformas 
asociados a la solución, 
incluyendo CPIT, Suanet y 
CCTV del Centro de Gestión 
de Tránsito - CGT. Verificar 
la integración y transmisión 
de datos, videos, imágenes, 
metadatos y evidencias; el 
correcto funcionamiento de 
los software y herramientas 
de gestión; las 
configuraciones, 
parametrizaciones, pruebas, 
monitoreos, logs o eventos y 
el cumplimiento de los 
Acuerdos de Niveles de 
Servicio - ANS relacionados 
con la integración 
tecnológica. Emitir los 
conceptos técnicos y 
recomendaciones 
correspondientes y atender 
las demás actividades 
propias de su perfil que se 
requieran para el 
cumplimiento de las 
obligaciones de la 
Interventoría. 

 

N.A. 
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7 1 RESIDENTE DE 
OBRAS 
CIVILES. 

100% Profesional en 
Ingeniería Civil. 

N.A. Experiencia 
profesional general 
de mínimo cuatro 
(4) años en 
proyectos de 
construcción, 
interventoría y/o 
supervisión de 
obras de 
infraestructura, 
redes, urbanismo 
y/o espacio público. 

Experiencia profesional 
específica de mínimo 
tres (3) años en 
proyectos de 
construcción o 
interventoría o 
supervisión que hayan 
incluido específicamente 
la instalación de redes 
secas y/o la afectación, 
intervención y posterior 
recuperación de espacio 
público, en entornos 
urbanos de alta o media 
complejidad. La 
experiencia podrá 
acreditarse mediante 
proyectos ejecutados en 
Bogotá D.C. o en otras 
ciudades del territorio 
nacional con 
características y 
condiciones de 
intervención urbana 
comparables. 

Realizar el seguimiento 
técnico del componente de 
obras civiles, verificando las 
condiciones de los sitios de 
intervención, Site Survey, 
replanteos, diseños, 
cantidades y calidad de los 
materiales, procedimientos 
constructivos, estructuras, 
canalizaciones, 
adecuaciones y 
recuperación de las áreas 
intervenidas. Efectuar 
seguimiento al avance de las 
obras, verificar las 
actividades ejecutadas e 
identificar y reportar 
desviaciones, defectos o 
afectaciones, realizando 
seguimiento a las acciones 
correctivas 
correspondientes. Asimismo, 
deberá atender las demás 
actividades propias de su 
perfil que se requieran para 
el cumplimiento de las 
obligaciones de la 
Interventoría.  

Deberá 
contar 
con 
licencia 
de 
conducci
ón 
vigente 
para 
motocicl
eta, 
categorí
a A1 o 
superior, 
y 
disponibi
lidad 
para 
desplaza
mientos 
permane
ntes en 
campo, 
en 
horarios 
tanto 
nocturno
s como 
diurnos. 

8 1 TÉCNICO DE 
OBRAS 
CIVILES 

100% Inspector de Obras 
Civiles con certificación 
del SENA o COPNIA o 
Tecnólogo en 
construcciones civiles. 

N.A. N.A. Experiencia específica 
de mínimo dos (2) años 
en proyectos de 
construcción o 
interventoría o 
supervisión en 
instalación de redes 
secas o en afectación y 
recuperación de espacio 
público 

Apoyar el seguimiento e 
inspección en campo de las 
actividades de obra civil, 
verificando las condiciones 
físicas de los sitios 
intervenidos, las actividades 
ejecutadas, cantidades, 
materiales, procedimientos 
constructivos y estado de las 
áreas intervenidas. Realizar 
mediciones, registros, 
evidencias fotográficas y 
demás soportes requeridos 
para documentar el avance, 
las novedades y las 
condiciones encontradas 
durante la ejecución. 
Asimismo, deberá atender 
las demás actividades 
propias de su perfil que se 
requieran para el 
cumplimiento de las 
obligaciones de la 
Interventoría. 

 

Deberá 
contar 
con 
licencia 
de 
conducci
ón para 
motocicl
eta, 
categorí
a A1 o 
superior, 
conform
e al tipo 
de 
vehículo 
asignad
o para el 
desarroll
o de las 
actividad
es de 
campo, 
en 
horarios 
tanto 
nocturno
s como 
diurnos. 
. 

9 2 PROFESIONAL 
TÉCNICO DE 
CAMPO 

100% Profesional en 
ingeniería de sistemas, 
telemática y afines o 
ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y 
afines. 

N.A. Experiencia 
profesional general 
mínima de cuatro 
(4) años, contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la 
tarjeta o matrícula 
profesional, según 
corresponda, en el 
ejercicio de 
actividades propias 
de su profesión. 

Experiencia mínima de 
tres (3) años en la 
supervisión, interventoría 
y/o ejecución de 
proyectos que involucren 
actividades de 
instalación, 
implementación, 
operación y/o 
mantenimiento de redes 
de telecomunicaciones. 

Realizar el seguimiento 
técnico y operativo en campo 
a las actividades de 
instalación, configuración, 
energización, conectividad, 
pruebas y puesta en 
funcionamiento de los 
equipos y dispositivos objeto 
del contrato. Verificar en sitio 
el cumplimiento de las 
condiciones técnicas 
establecidas, recopilar 
registros, mediciones, 
evidencias fotográficas y 
demás soportes de las 
actividades ejecutadas, y 
reportar oportunamente los 
avances, novedades, 
incidentes y desviaciones 
identificadas durante la 
ejecución. Asimismo, deberá 
atender las demás 

Deberá 
contar 
con 
licencia 
de 
conducci
ón para 
motocicl
eta, 
categorí
a A1 o 
superior, 
conform
e al tipo 
de 
vehículo 
asignad
o para el 
desarroll
o de las 
actividad
es de 
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actividades propias de su 
perfil que se requieran para 
el cumplimiento de las 
obligaciones de la 
Interventoría.  
 
 

campo, 
en 
horarios 
tanto 
nocturno
s como 
diurnos. 
. 

10 1 GESTOR 
DOCUMENTAL 

100% Profesional, técnico o 
tecnólogo en carreras 
administrativas o 
ingeniería que hagan 
parte del Núcleo Básico 
del Conocimiento de 
administración, ciencias 
de la información y 
documentación o 
ingeniería. 

N.A. Experiencia en 
calidad profesional, 
técnico o tecnólogo 
certificada mínima 
de dos(2)años. 

N.A. Gestionar, organizar, 
actualizar y mantener la 
trazabilidad de la 
documentación generada y 
recibida durante la ejecución 
de la Interventoría y del 
contrato objeto de vigilancia, 
incluyendo correspondencia, 
informes, actas, matrices, 
comunicaciones, registros, 
soportes y demás 
documentos contractuales. 
Administrar los repositorios 
documentales definidos para 
el proyecto, garantizar la 
adecuada identificación, 
disponibilidad, conservación 
y respaldo de la información, 
y apoyar la consolidación 
documental requerida para 
los informes, el expediente 
contractual y el cierre del 
contrato. Asimismo, deberá 
atender las demás 
actividades propias de su 
perfil que se requieran para 
el cumplimiento de las 
obligaciones de la 
Interventoría. 

N.A. 

 

Nota 1: La experiencia específica acreditada por los profesionales podrá ser contabilizada, para 
efectos del cumplimiento del requisito de experiencia general, siempre que corresponda a 
períodos efectivamente ejecutados y cumpla con las condiciones y requisitos establecidos para 
la acreditación de la experiencia general. En ningún caso un mismo período de experiencia podrá 
ser contabilizado más de una vez. 

 

Nota 2: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021 y, 
particularmente, de lo establecido en su parágrafo 1°, la Secretaría Distrital de Movilidad realizó 
el análisis correspondiente para identificar, de acuerdo con la naturaleza, objeto y alcance del 
presente proceso de contratación, los perfiles susceptibles de ser vinculados por el contratista 
con población joven entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) años de edad. 

 

El presente proceso tiene por objeto la contratación de una interventoría integral para el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato relacionado con el 
suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de una solución tecnológica para el 
fortalecimiento y expansión de componentes del Sistema Inteligente de Transporte – SIT. En 
consecuencia, la ejecución contractual requiere la conformación de un equipo de trabajo 
interdisciplinario, integrado por perfiles profesionales, tecnológicos y técnicos, cuyas condiciones 
de formación, experiencia e idoneidad se encuentran definidas en el Anexo Técnico. 
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De acuerdo con el análisis efectuado, se identifican como susceptibles de ser desempeñados por 
jóvenes entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) años, siempre que cumplan los requisitos 
mínimos de formación e idoneidad establecidos para cada cargo, incluyendo los ofrecimientos 
que hayan sido objeto de puntuación por formación académica y experiencia adicional a la mínima 
requerida en el proceso de selección, los siguientes perfiles del equipo de trabajo: 

 

i) Profesional Técnico de Campo; 

ii) Técnico de Obras Civiles;  

iii) Gestor Documental; y 

iv) Residente de obras 

 

Los requisitos mínimos de formación académica, experiencia y demás condiciones exigibles para 
cada uno de estos perfiles se encuentran definidos en el presente anexo, el cual hace parte 
integral de los documentos del proceso. En consecuencia, la vinculación de población joven 
deberá efectuarse respetando las condiciones de formación, experiencia, idoneidad y demás 
requisitos establecidos para cada perfil. 

 

En desarrollo de lo anterior, el contratista deberá garantizar, durante toda la ejecución contractual, 
la vinculación laboral o contractual de población joven entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) 
años, en un porcentaje no inferior al ocho por ciento (8 %) del total del personal requerido para la 
ejecución contractual, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021. 

 

La verificación del cumplimiento de esta obligación estará a cargo de la supervisión y/o 
interventoría, quienes deberán efectuar el seguimiento correspondiente durante la ejecución 
contractual, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 8 de la Ley 2119 de 
2021. 

 

Nota 3: Justificación de la dedicación del equipo mínimo. La cantidad y dedicación del personal 
mínimo requerido fueron determinadas por la Secretaría Distrital de Movilidad de acuerdo con el 
alcance, complejidad y carga de seguimiento prevista para la ejecución de la interventoría, 
tomando como referencia, entre otros aspectos, la experiencia obtenida en contratos de 
interventoría de naturaleza y alcance similares ejecutados por la Entidad. La dedicación del cien 
por ciento (100 %) responde a la necesidad de contar durante la totalidad del plazo contractual 
con disponibilidad permanente del equipo interdisciplinario para atender de manera concurrente 
las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, HSEQ, 
documental y de campo previstas en el presente Anexo Técnico. 

 

Esta dedicación se encuentra asociada al desarrollo continuo de las actividades de seguimiento 
y control, así como a la elaboración, revisión y consolidación de informes, actas, matrices de 
seguimiento, conceptos, conciliaciones, visitas, verificaciones de campo, atención de 
requerimientos y demás productos y actuaciones que se generen durante la ejecución 
contractual. 

 

En consecuencia, la dedicación establecida no se determina exclusivamente por la elaboración 
de un producto individual, sino por la carga continua y simultánea de actividades que demanda 
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el ejercicio integral de la interventoría y la necesidad de garantizar la atención oportuna de los 
requerimientos que se presenten durante la ejecución. 

 

Nota 4: De conformidad con el cuadro de personal definido para la ejecución de la interventoría, 
los perfiles y actividades allí señaladas serán objeto de seguimiento y verificación por parte del 
supervisor, en el marco del seguimiento integral al cumplimiento de las obligaciones contractuales 
generales y específica., 8.4 Requisitos del personal de Interventoría 

Para la ejecución de las actividades de interventoría se emplearán profesionales de 
distintas ramas de la ingeniería, calificados e idóneos, con la adecuada capacitación 
técnica y amplia experiencia, tanto general como específica requerida. 
 
Se establece expresamente que no se generará relación laboral entre la SDM y el 
personal de la Interventoría. 

 
La organización y distribución interna de las actividades del equipo mínimo será 
responsabilidad del contratista interventor, quien deberá garantizar durante toda la 
ejecución contractual las cantidades, perfiles, dedicaciones y demás condiciones 
establecidas en el presente Anexo Técnico, sin perjuicio de disponer del recurso 
humano adicional que resulte necesario para el cumplimiento integral y oportuno del 
objeto contractual.  
 
El personal que sea presentado por el contratista para la ejecución del contrato deberá 
acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica, 
experiencia, dedicación y demás condiciones establecidas para cada perfil en el 
presente Anexo Técnico, incluidos los ofrecimientos que hayan sido objeto de 
asignación de puntaje por concepto de formación académica y experiencia adicional a 
la mínima exigida en la etapa del proceso de selección. 
 
El reemplazo de cualquiera de los integrantes del equipo mínimo deberá estar 
debidamente justificado y contar con la autorización previa de la SDM. El personal 
sustituto deberá acreditar, como mínimo, el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el respectivo perfil en el presente Anexo Técnico. 
 
La interventoría deberá adjuntar la carta de compromiso suscrita por cada uno de los 
integrantes del personal mínimo requerido, independientemente de la modalidad de 
vinculación laboral o contractual que se adopte, en la cual se deberá manifestar 
expresamente que no está incurso en las inhabilidades e incompatibilidades previstas 
en la ley. y que se compromete a cumplir las condiciones y la dedicación establecidas 
para el respectivo perfil en el presente Anexo Técnico. La modalidad de vinculación del 
personal será responsabilidad exclusiva del contratista interventor y no generará 
relación laboral o contractual alguna entre dicho personal y la Secretaría Distrital de 
Movilidad. 

 
Durante la ejecución del contrato se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
● No podrán hacer parte del grupo de trabajo las personas que se encuentren 

incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
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señaladas en la Constitución Política y en la ley. 

 
● No podrá, dentro del tiempo de ejecución del contrato, cambiar de manera 

permanente o transitoria más del 35% de su personal mínimo requerido, con el 
objeto de no afectar negativamente la calidad técnica de la prestación del servicio, 
salvo situaciones de fuerza mayor, las cuales deberán ser indicadas en las 
solicitudes de modificación de personal. 

 
● La interventoría deberá garantizar que el personal del presente contrato no se 

encuentre vinculado en otros contratos vigentes con la SDM. Este personal se 
identificará con el carné definido por la Entidad; el personal de interventoría será 
dotado de los implementos de seguridad industrial que les permita desarrollar sus 
labores de forma adecuada y segura. 

 
9. RECURSOS TÉCNICOS. 

 
- Horario de Trabajo. 

 
El personal vinculado al desarrollo de la interventoría, tendrá una dedicación exclusiva 
al presente contrato y debe estar disponible para garantizar la prestación de las 
labores de interventoría según las actividades que se realicen en el marco del contrato 
objeto de interventoría. 

 
- Vehículos y motocicletas. 

 
El personal asignado al contrato dispondrá de los medios de transporte necesarios 
para la ejecución de las labores de interventoría. Los vehículos deben disponer de 
conductor, estar en buen estado de funcionamiento y estar matriculados en Bogotá. 
Los conductores deberán ajustarse al horario del personal al cual está asignado el 
vehículo. Se debe disponer como mínimo de un (1) vehículo y cuatro (4) motocicletas. 
 
-  Justificación de la cantidad mínima de vehículos y motocicletas 

La cantidad mínima de un (1) vehículo y cuatro (4) motocicletas se establece 

considerando que el contrato objeto de interventoría comprende actividades de Site 

Survey, obras civiles, instalación, configuración, integración, pruebas y puesta en 

operación en quince (15) puntos ubicados en diferentes sectores de Bogotá D.C., lo 

cual requiere capacidad permanente de desplazamiento para realizar inspecciones y 

verificaciones en campo. 

Las cuatro (4) motocicletas permiten disponer de capacidad de movilidad para el 

personal del equipo mínimo que desarrolla principalmente actividades de campo, 

dentro del cual se encuentran dos (2) Profesionales Técnicos de Campo, un (1) 

Técnico de Obras Civiles y un (1) Residente de Obras Civiles, facilitando la atención 

de actividades que puedan desarrollarse en diferentes puntos de intervención. El 

vehículo complementa esta capacidad para el desplazamiento del personal 

profesional y especializado y para las necesidades logísticas generales de la 
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interventoría. 

Las cantidades señaladas corresponden al mínimo definido por la Entidad y se 

encuentran asociadas a variables de cantidad, logística, transporte, lugar y 

condiciones de ejecución consideradas para la estructuración del proceso. 

 
- Características técnicas de los vehículos y motocicletas. 

 
Todos los vehículos y motocicletas deben ser modelo 2022 en adelante y matriculados 
en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 352 de 2008 "Por 
medio del cual se adoptan medidas de optimización tributaria en los impuestos de 
vehículos automotores, delineación urbana, predial unificado y plusvalía en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones". Acorde a lo establecido en el artículo 1, 
parágrafo 2 del acuerdo mencionado. 

 
En caso que la Interventoría considere que requiere un mayor número de vehículos y 
motocicletas, a los estimados por la Secretaría; puede así ofrecerlo, siempre y cuando 
esto no represente mayores costos para la SDM. Los vehículos deberán portar en 
forma visible, en las dos puertas delanteras, la imagen institucional de la entidad con 
los datos del contrato. 
 
De igual manera, los vehículos y motocicletas destinados a la ejecución del contrato 
deberán encontrarse en adecuadas condiciones mecánicas, técnicas, de seguridad, 
aseo y funcionamiento, y deberán ser apropiados para las actividades de 
desplazamiento, inspección, seguimiento, supervisión y demás actividades requeridas 
para el desarrollo de la Interventoría. 
 
Asimismo, los vehículos deberán contar con las características de tipo, capacidad de 
ocupantes, capacidad de carga y demás condiciones técnicas que resulten adecuadas 
para las actividades previstas en el contrato. Para las motocicletas, no se establece 
un cilindraje mínimo o máximo, siempre que estas cuenten con las condiciones 
técnicas y de seguridad necesarias para garantizar su adecuada operación y sean 
aptas para los desplazamientos y actividades de campo requeridas por la 
Interventoría. 
 
La Supervisión podrá verificar en cualquier momento las condiciones físicas, 
mecánicas, técnicas y de seguridad de los vehículos y motocicletas dispuestos para la 
ejecución del contrato, así como solicitar los documentos que acrediten su propiedad, 
disponibilidad, mantenimiento y cumplimiento de las condiciones exigidas. En caso de 
evidenciarse que alguno de los vehículos o motocicletas no cumple con las 
condiciones requeridas o no se encuentra disponible para la prestación del servicio, la 
Interventoría deberá efectuar su reemplazo o disponer de una solución equivalente 
que garantice la continuidad de las actividades, sin que ello genere costos adicionales 
para la SDM. 
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Notas Generales Vehículos. 

 
1. Los vehículos y motocicletas destinados a la ejecución del contrato no podrán 

portar publicidad, logos, marcas, distintivos o identificaciones de terceros que 
puedan generar confusión respecto de su destinación o vinculación con el 
contrato. Deberán portar de manera visible la identificación institucional y los 
datos del contrato en las condiciones y lugares que determine la SDM. Cuando 
los vehículos o motocicletas pertenezcan a una empresa de transporte 
legalmente habilitada, esta condición deberá cumplirse sin perjuicio de las 
identificaciones y elementos exigidos legalmente para la prestación del servicio 
de transporte. 

2. Los vehículos que prestarán el servicio podrán ser propiedad del contratista 
interventor o pertenecer a una empresa de transporte público legalmente 
constituida y habilitada. Lo anterior con fundamento en los Artículos 5° y 6° de la 
Ley 336 de 1996, la Ley 105 de 1993 y en el concepto del Consejo de Estado – 
Sala de Consulta y Servicio Civil. El Consejo Estado - Sala de Consulta y Servicio 
Civil, mediante consulta de fecha 18 de mayo de 2006, Consejero de Ponente: 
Gustavo Aponte Santos, con relación a la posibilidad de tomar vehículos en 
arrendamiento matriculados en servicio particular respondió: 

 
"A la luz del artículo 5° de la ley 336 de 1996, el servicio público esencial de 
transporte se diferencia del privado en cuanto al objeto, ámbito de actividad y 
vinculación con el interés público o privado, según se analizó en las 
consideraciones de este concepto a las cuales se remite. En resumen, mientras 
el primero persigue la prestación remunera del servicio de transporte a terceros 
por parte de sujetos dedicados profesionalmente a esa actividad y debidamente 
habilitados por el Estado, el transporte privado busca satisfacer necesidades 
propias del particular". 
 
"...No se pueden tomar en arrendamiento vehículos matriculados en servicio 
particular por parte de las empresas privadas para realizar transporte privado, 
pues el legislador dispone que cuando no se utilicen equipos propios, la 
contratación del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de 
transporte público legalmente habilitadas y con vehículos matriculados para dicho 
servicio". 

 
3. Se debe garantizar la prestación del servicio de vehículos para la ejecución de 

las actividades independiente de las restricciones vehiculares que el Distrito 
tenga o implemente. 

4. Los costos de operación (combustible y mantenimiento, entre otros), impuestos, 
tasas y todos aquellos gastos necesarios para el adecuado funcionamiento del 
vehículo serán por cuenta del Interventor y deben estar incluidos en el valor de 
la oferta. Cuando alguno de los vehículos necesite estar fuera de servicio por 
mantenimiento, deberá ser reemplazado por uno de características iguales o 
superiores de manera inmediata. 

5. Todos los vehículos y motocicletas deberán contar, durante todo el período de 
ejecución del contrato, con la documentación vigente y exigible para su 
circulación y operación, incluyendo, según corresponda, el Seguro Obligatorio de 
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Accidentes de Tránsito (SOAT), certificado de revisión técnico-mecánica y de 
emisiones contaminantes vigente cuando sea legalmente exigible, licencia de 
tránsito, licencia de conducción del respectivo conductor y demás documentos 
requeridos por la normativa vigente. La Interventoría deberá mantener 
disponibles estos documentos para su verificación por parte de la Supervisión. 

6. En caso de que la SDM determine o establezca en los documentos contractuales 
la exigencia de una póliza de seguro adicional (Responsabilidad civil 
extracontractual) para cada vehículo y/o motocicleta, esta deberá mantenerse 
vigente durante el período correspondiente y cumplir con las coberturas, 
condiciones y valores asegurados establecidos contractualmente. Los costos 
asociados a dichas pólizas estarán a cargo de la Interventoría y deberán 
encontrarse incluidos en el valor de la oferta. 

7. Los vehículos y motocicletas deberán contar con las condiciones de seguridad y 
mantenimiento preventivo y correctivo necesarias para garantizar su 
disponibilidad y adecuado funcionamiento durante la ejecución del contrato. La 
Interventoría deberá conservar los soportes que permitan acreditar la realización 
de los mantenimientos y reparaciones efectuados, cuando estos sean requeridos 
por la Supervisión. 

8. Cuando un vehículo o motocicleta deba ser retirado temporalmente del servicio 
por mantenimiento, reparación, accidente, revisión o cualquier otra circunstancia 
que afecte su disponibilidad, la Interventoría deberá garantizar su reemplazo 
oportuno por otro vehículo o motocicleta que cumpla como mínimo con las 
condiciones exigidas para el elemento reemplazado, sin afectar la continuidad 
de las actividades objeto del contrato y sin generar costos adicionales para la 
SDM. 
 

- Equipos de computación, equipos de impresión, equipos de comunicación 
y herramientas. 

 
La Interventoría deberá disponer de los equipos de computación, impresoras, 
equipos de comunicación y herramientas, para el cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
Todos los programas, sistemas operativos y aplicaciones utilizadas, deberán ser 
adquiridos legalmente y estar debidamente licenciados. 
 

Aprobado por: 

 

 

 
 
JHON FREDDY DOMÍNGUEZ FUENTES   
Directora Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y 
Transporte (E) 
Gerente de Proyecto 
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Comité estructurador: 

Rol Nombre completo Cargo Dependencia Firma 

Apoyo 

Jurídico 

Sandra Barbosa Contratista - Abogado Dirección de Gestión de 

Tránsito y Control de 

Tránsito y Transporte  

 

Técnico Jady Marina Pérez 

Cruz  

Contratista- 

Profesional 

Especializado 

Dirección de Gestión de 

Tránsito y Control de 

Tránsito y Transporte  

 

 

Técnico Hugo Rafael 

Velandia  

Contratista- 

Profesional 

Especializado 

Dirección de Gestión de 

Tránsito y Control de 

Tránsito y Transporte  

 

 

Técnico Walter Portilla Contratista- 

Profesional 

Especializado 

Dirección de Gestión de 

Tránsito y Control de 

Tránsito y Transporte  
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