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Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME

1/05/2020 A 30/05/2020

¢ Se reporta algun desempeiio deficiente o a mejorar?

Sl NO X

PORCENTAJE DE EJECUCION

Fisica Presupuestal

50.0% 32.0%

Datos del Supervisor

Nombre del supervisor

JESSICA YEPES MURILLO

Dependencia

SUBDIRECCION LOCAL ANTONIO NARINO PUENTE ARANDA

Cargo

SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL

Localidad

NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTIN

Apoyo supervision

RUTH MERY FARIAS CHAPARRO

Datos del contrato supervisado

Numero de Contrato

1851

Fecha de Contrato

2/03/2020

Contratista

CARLOS DAVID BERMUDEZ ABRIL

Cédula de ciudadania o NIT

80792170
Proyecto 1096-Desarrollo integral desde la gestacion hasta la adolescencia
Valor $18,029,000.00
Plazo 165 DIAS
Fecha Acta Inicio 9/03/2020
Fecha Terminacion Proyectada Contrato 31/07/2020
Adiciones 0
Prorrogas 0
Suspension
Objeto PRESTAR SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

EN LOS SERVICIOS DEL ENTORNO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, QUE LE SEAN ASIGNADOS

1.Cumplimiento del objeto:

Seguimiento Contractual

A LA FECHA SE VIENE CUMPLIENDO A CON EL OBJETO DEL CONTRATO DISPUESTO POR LA SDIS , SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA Y

SUBDIRECCION LOCAL PUENTE ARANDA— ANTONIO NARINO

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones

Obligaciones

Estado Obligacion

1. Elaborar e implementar un plan de trabajo, en coherencia con el

1 proyecto de inversion, los lineamientos conceptuales, metodolégicos Satisfactorio NINGUNO

y operativos de la SDIS y las demas obligaciones contractuales

2. Implementar acciones de fortalecimiento a la corresponsabilidad
dirigidas a familias, cuidadoras y cuidadores, teniendo en cuenta las

2 Herramientas para el fortalecimiento del rol protector a familias y Satisfactorio NINGUNO

cuidadores, los Estandares Técnicos para la calidad de la Educacion
inicial y los demas insumos establecidos por la SDIS.

3. Adelantar acciones de monitoreo y seguimiento a los procesos de

3 corresponsabilidad de las familias, cuidadoras y cuidadores con el Satisfactorio NINGUNO

fin de garantizar la proteccion integral a nifias y nifios.
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4. Brindar orientacién acompafiamiento y seguimiento individual a
las familias, cuidadoras y cuidadores de nifias y nifios que presenten
4 situaciones que puedan afectar su desarrollo arménico y proteccion Satisfactorio NINGUNO
integral y documentarlos a través de los formatos para el registro de
informacién y seguimiento de casos aprobados por la SDIS.

5. Cargar en SIRBE los procesos de fortalecimiento dirigidos a
5 familias, cuidadoras y cuidadores con oportunidad y de acuerdo a No Aplica NINGUNO
las orientaciones brindadas por la SDIS.

6. Socializar las rutas administrativas para el restablecimiento de
derechos con los agentes corresponsables (talento humano,

6 familias, cuidadoras, cuidadores) de acuerdo a lo establecido en la Satisfactorio NINGUNO
circular 036 de 2016, la Guia para la Proteccion Integral y demas
indicaciones brindadas por la SDIS.

7. Acompaniar el proceso de activacion de la Ruta Administrativa
para el Restablecimiento de Derechos ante las autoridades
competentes, frente a cualquier situacion de inobservancia,
amenaza o vulneracion de los derechos de las nifias y los nifios de
primera infancia y adelantar seguimiento pertinente, conforme la Ley
1098 del 2006, la Guia para la Proteccion Integral del ejercicio de los
derechos de nifias, nifios y adolescentes y demas orientaciones
emitidas por la SDIS.

Satisfactorio NINGUNO

8. Orientar y generar aportes para la construccién, monitoreo y
8 seguimiento del Documento pacto de corresponsabilidad en cada No Aplica NINGUNO
unidad operativa asignada.

9. Acompaniar el proceso de inclusion de nifias y nifios en educacion
inicial a través del conocimiento, apoyo y articulacion con los demas

9 profesionales transversales (nutricion, enfermeria y educacion No Aplica NINGUNO
especial) en los casos en que sea requerido.
10. Realizar las visitas domiciliarias o acompafiamientos en medio

10 familiar que se requieran de acuerdo a las orientaciones brindadas Satisfactorio NINGUNO
por la SDIS.

1 11. Participar en todos los espacios, reuniones, mesas de trabajo y Satisfactorio NINGUNO

procesos de fortalecimiento técnico definidos por la SDIS.

12. Adelantar los informes y dar respuesta a las solicitudes que sean
12 requeridas por la Subdireccion Local para la Integracion Social Satisfactorio NINGUNO
asignada y por la Subdireccion para la Infancia.

13. Cumplir con las demas obligaciones que el supervisor del
13 contrato le designe en el marco de las actividades propias del Satisfactorio NINGUNO
Proyecto de inversion y del objeto del contrato.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A LA FECHA SE VIENE CUMPLIENDO A CON EL OBJETO
DEL CONTRATO DISPUESTO POR LA SDIS,
SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA Y SUBDIRECCION
LOCAL PUENTE ARANDA— ANTONIO NARINO

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeiio del contratista:
NINGUNA
4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeio deficiente o a mejorar de las obligaciones:

NINGUNA

5.Relacion de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Perodo e page i o8
Salud abril de 2020 21/04/2020 $163,900.00
Pension abril de 2020 21/04/2020 $209,800.00
ARL abril de 2020 21/04/2020 $6,900.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

SE ESPERA QUE AL FINALIZAR EL CONTRATO SE HAYA CUMPLIDO CON EL 100% DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON
COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD.

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NINGUNO
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8. ¢ Entrego informe de ejecucion?
S| |x | NO | |
Relacionar soportes del Informe:
9. ¢ Procede Pago en este periodo?
Sl X NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificacion para pago

10. Informacion cualitativa y cuantitativa de la ejecucion del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

SE HA EJECUTADO DE ESTE CONTRATO EL 50% FiSICO Y 32% PRESUPUESTAL. EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS OBLIGACIONES
QUE SE REPORTAN COMO “NO APLICA” ES PORQUE SE EJECUTAN EN TIEMPOS PERTINENTES SEGUN LA NECESIDAD.

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA

Fecha Elaboracion: 30/05/2020 [ ;

JESSICA YEPES MURILLO
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