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CORDOBA

Monteria, nueve (9) de octubre del 2026.

Doctora:

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Secretaria de Infraestructura.
Gobernacién de Cordoba

L.C.

REFERENCIA: Contrato de obra No SI-SAM-009-2025 Cuyo Objeto es: “ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PARA
LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE CAMU MONITOS”.

ASUNTO: Solicitud de Suspension
Cordial saludo,

Por medio del presente le informé sobre la solicitud realizada por el representante legal del contrato de la referencia a
través del oficio de fecha 7 de octubre del 2026, (anexo copia) de suspender por cuarenta y cinco (45) dias su contrato,
debido a las razones alli expuestas, las cuales se resumen en la aprobacién del disefio arquitectonico por parte del
Ministerio de Salud y Proteccion Social.

El contratista entregé los disefios arquitecténicos del CAMU MONITOS a la Secretaria de Infraestructura a través del
oficio de fecha 30 de septiembre del 2026 y esta los remitié a Secretaria de Salud Departamental a través del oficio de
fecha 08-10-2026 para que esta a su vez los enviara al Ministerio de Salud y Proteccién Social solicitando su revisién
y posterior aprobacion de los disefios arquitectonicos.

La supervision, una vez analizada la solicitud del contratista considera que esta es viable, oportuna y consecuente con
la realidad del contrato, ya que ninguno de los otros componentes que hacen parte integral del proyecto, tales como:
El estructural, hidrosanitario, eléctrico, gases medicinales, ventilacién mecanica, red contra incendio, etc., no pueden
elaborarse sin la aprobacion del disefio arquitecténico., aprobacion que no depende de la entidad contratante, sino del
Ministerio de Salud, el cual es autbnomo en los tiempos que se tome para estudiar analizar y aprobar los disefios.

Por lo anterior la supervision considerara necesario suspender el contrato por los cuarenta y cinco (45) dias que solicita
el contratista, ya que debamos garantizar que el proyecto cumpla con todas las normas de salud vigentes, las cuales
son emitidas por el Ministerio de Salud, por lo que es indispensable su aprobacion.

Agradezco de antemano la atencién prestada y quedo atento(a) a cualquier informacién adicional o documento que se
requiera para completar el proceso de suspension

Cordialmente

ok Vs (e e

MARIA STELLA FLOREZ JIMENEZ
Arq. Secretaria de Infraestructura
Supervisora
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