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i ACTA DE REINICIO
ol Cédigo: F-GIN-109
Culturas Version: 4
= Pablico [ clasificado [ Reservado Fecha:26/jul/2023
ACTA DE REINICIO NO 2058-2025.
1. TIPO DE CONTRATO Y NOVEDAD:
CONVENIO O
INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO O
INTERADMINISTRATIVO
CONSULTORIA O
TIPO DE CONTRATO: S e, | REINICIO: | &
OBRA O :
INTERVENTORIA X
SUMINISTRO O

2. CONDICIONES INICIALES:

CONTRATO/CONVENIO
No.

2058-2025

OBJETO:

ADELANTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBIJETO CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PRIORIZADAS POR
EL GOBIERNO NACIONAL. CON ALCANCE DEL OBJETO "“REALIZAR LA
INTERVENTORIA DEL CONTRATO PARA LA OBRA DEL LOTE 1- CONSISTENTE
EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DE LITORAL DE SAN JUAN,
CHOCO"”

ENTIDADES PARTE DEL
CONVENIO: (Si aplica)

MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

CONSORCIO INTER CULTURAL 2025

N/A

VALOR INICIAL:

VALOR

$251.528.431 ACTUAL:

$251.528.431

PLAZO INICIAL DE
EJCUCION:

SIETE (7) MESES

PLAZO FINAL DE
EJECUCION:

SIETE (7) MESES
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Pablico [ cClasificado O rReservado

Codigo: F-GIN-109
Version: 4
Fecha:26/jul/2023

SALARIOS Y PRESTACIONES A 24/12/2025 | 24/07/2029 $12,576,421.55
SOCIALES E INDEMINZACIONES 21-43-101485776
CALIDAD DEL SERVICIO 21-44-101488776 | 24/07/2026 | 24/07/2031 $50,305,686.20

El 29 de septiembre del 2026, se reunieron CLAUDIA ZORAYA GUERRERO, Supervisora del
presente contrato, JORGE ALEJANDRO NORENA apoyo a la supervision, JULIAN DAVID
STERLING OLAVE ordenador del gasto del Ministerio, con MARTIN ALEJANDRO RESTREPO
ATUESTA representante legal de la firma interventora CONSORCIO INTER CULTURAL 2025; con el
fin de reiniciar el Contrato de interventoria No. 2058/-2025.

CONSIDERACIONES:

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripcidon de la presente acta de reinicio se efectla en
gjercicio de la autonomia de su voluntad y que no causa ningln desequilibrio econémico del
contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra.

2. El contratista se obliga a ampliar las correspondientes pdlizas de garantia tan pronto se suscriba
la correspondiente acta de reinicio del contrato.

La presente acta se suscribe a los veintinueve (29) dias del mes de septiembre del afio 2026.
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MARTIN RESTREPO ATUESTA

CuL URAS LAS ARTES Y LOS SABERES

APOYO A LA SUPERVISION - MINISTERIO DE RL CONSORCIO INTERCULTURAL 2025
LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Interventoria




