MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INVITACION

INTRODUCCION

El FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA en adelante la “Entidad”,
pone a disposicion de los interesados la presente invitacion para la seleccion del Contratista encargado de ejecutar el
contrato de obra publica para “Contratar la realizacion de las obras de mantenimiento, adecuacién y mejoramiento de la
infraestructura fisica del Colegio para Hijos de empleados de la CGR y Centro Médico de la CGR a cargo del FBSCGR”.,
en adelante el “contrato”.

Los Documentos del Proceso de Contratacion, que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, asi
como cualquiera de sus anexos, estan a disposicion del publico en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica —en
adelante SECOP-. y

La seleccién del Contratista se realizara a través del Proceso de Contratacion IP-014-2026

La Entidad evaluara las ofertas con base en las reglas establecidas en la invitacién y en la normativa aplicable.

El uso de los Documentos Tipo no exime a la Entidad de la obligacién de utilizar la normativa y la jurisprudencia aplicable
al Proceso de Contratacién, asi como dar cumplimiento a lo ordenado por sentencia judicial.

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al Proceso de Contratacién, en cualquiera de sus
fases o etapas, pueden presentar las recomendaciones que consideren convenientes, intervenir en las audiencias y
consultar los Documentos del Proceso en los términos previstos en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y el
articulo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

Este Documento Tipo aplica a los procesos de minima cuantia de obra publica de infraestructura Social (Versién 1) que
correspondan a las actividades definidas en la Matriz 1 — Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien
sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacién y deporte. En consecuencia, las actividades de
infraestructura Social no contempladas en la Matriz 1 — Experiencia no tienen que aplicar los documentos tipo; sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 2.2.1.2.6.1.5. del Decreto 1082 de 2015.

Nota 1: En todo caso, lo que refiere a las actividades relacionadas en la Matriz 1 - Experiencia para el Sector institucional
gue involucren actividades de Defensa, la Entidad podra apartarse del uso de documentos tipo, previa justificacién donde
se especifique que las obras, bienes o servicios a adquirir son objeto de reserva de acuerdo con lo descrito en el articulo
2, numeral 4, literal d) de la Ley 1150 de 2007

Nota 2: El Subsector Institucional de conformidad con la NSR-10 incluye los capitulos de seguridad Publica, servicio
publico, sitios de reclusion y edificaciones institucionales.
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DOCUMENTOS TIPO MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL — VERSION 1

CAPITULO | INFORMACION GENERAL
1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El objeto, Presupuesto Oficial estimado, plazo y ubicacién del proyecto objeto del Proceso de Contratacion se identifican
en la siguiente tabla:

Valor
Presupuesto
Oficial (pesos

incluido IVA)

Plazo del contrato
(UESES)

Lugar(es) de ejecucién
del contrato

Objeto del proyecto

El plazo de ejecucion
del objeto contractual
sera a partir de la

Contratar la realizacion de las
obras de mantenimiento,
adecuacion y mejoramiento de
la infraestructura fisica del
Colegio para Hijos de
empleados de la CGR y Centro
Médico de la CGR a cargo del
FBSCGR.

suscripcién del acta
de inicio y hasta el 18
de diciembre de 2026
0 hasta agotar
presupuesto, lo que
ocurra primero.

No obstante, las
partes de comun
acuerdo 'y previa
observancia de los

$42.226.301

El lugar de ejecucion del
contrato sera en la ciudad
de Bogota D.C., en la
direccién de cada una de
las sedes de la Entidad,
asi:

Sede Centro Meédico:
Calle 35 No. 21-48

Sede Colegio: Calle 57B

requisitos de ley
podran terminar
anticipadamente o
prorrogar de igual
forma y/o tiempo que
consideren

necesario.

No. 37-34.

La obra publica tiene las especificaciones técnicas descritas en el Capitulo Il Especificaciones Técnicas de la Obra y el
estudio previo, los cuales incluyen la descripcidon de las obras e informacion técnica (localizacion, obras a ejecutar,
especificaciones particulares, etc.) del objeto del Proceso de Contratacion.

Las obras de mantenimiento preventivo y correctivo contratadas se ejecutaran en zona urbana de la ciudad de Bogota D.C.

1.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO
Los Documentos del Proceso son los sefialados en el capitulo 1X, asi como todos los indicados en el articulo 1 de la

resolucién que adopta los Documentos Tipo de minima cuantia de obra publica de infraestructura social — version 1y los
enunciados en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
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1.3.  COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO

La correspondencia sera recepcionada en medio electrénico por medio de mensajes u observaciones dentro del proceso
objeto de convocatoria, en el sistema Electrénico de Contratacién Publica — SECOP Il. La Correspondencia debe
enviarse con los siguientes datos:

A. Contener el nimero del Proceso de Contratacion.
B. Enviarse dentro del plazo establecido en el Cronograma del Proceso de Contratacion.
C. Indicar los datos de contacto del remitente tales como el correo electrénico, la direccion y el nimero telefénico.

Las respuestas emitidas por la Entidad a las comunicaciones recibidas seran puestas en conocimiento a través de la
plataforma SECOP I, de acuerdo con el manual de Uso y condiciones de la Plataforma del SECOP II. Para los eventos en
los que el proponente registro el certificado de indisponibilidad de la plataforma correspondiente, la entidad pone a
disposicion el siguiente correo: contratos@fbscagr.gov.co.

En todo caso, cualquier solicitud efectuada por fuera de los medios descritos o por fuera de los plazos establecidos dentro
del cronogramad del proceso tendra el tratamiento previsto en las disposiciones constitucionales y legales vigentes
referidas al derecho de peticion.

1.4.CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] con el [hasta el tercer] nivel, como se indica en la siguiente tabla:

72101500 Servicios de Apoyo a la Construccién

72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72121400 Servicios de Construccion de edificios publicos especializados
72153200 Servicios de recubrimiento, impermeabilizacién proteccién contra clima y fuego
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura

1.5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACION

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratacién, cuenta con el siguiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal:

Numero Certificado Disponibilidad Fecha Certificado Disponibilidad Valor Certificado de Disponibilidad

Presupuestal Presupuestal Presupuestal

13126 09 de septiembre de 2026 $42.226.301

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES

El Proponente tiene la responsabilidad y deber de presentar la oferta en forma completa e integra, esto es, cumpliendo el
contenido de la invitacién y adjuntando los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer
en el proceso. No sera posible subsanar los requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje, es decir, la
oferta econémica.
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La Entidad, al revisar la oferta de menor precio, verificara que cumpla las condiciones minimas de la invitacion. Si no es
asi solicitara al Proponente, minimo por el término de un (1) dia habil, que aclare, explique o aporte los documentos e
informacion subsanable; en caso de que la Entidad no fije un plazo especifico, se entendera que es de un (1) dia habil. No
obstante, los Proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta econémica, la cual solo puede ser
objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deben aportar las aclaraciones o documentos requeridos hasta
el plazo indicado, so pena que la Entidad rechace la propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y
verifiqgue que cumple los requisitos de la invitacién. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetira el procedimiento
anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacion la ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contratacién o al Proponente, ya sea en relacién con los requisitos habilitantes o para
aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate y, por ende, no los haya requerido, podra
hacerlo posteriormente, otorgandole al Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de
evaluacion, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustara el Cronograma. Lo aqui descrito
también aplicara cuando la observacion a la oferta provenga de otro Proponente y se hubiere realizado en el traslado del
informe de evaluacion. En los procesos adelantados en el SECOP | las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se
presentaran por cualquier medio: (i) en fisico, entre las horas de atencién al publico o (ii) por correo electrénico hasta las
11:59 p. m. del dia establecido en el Cronograma. Los adelantados en el SECOP Il se subsanaran a través de mensajes
de datos en la forma prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacién de puntaje, incluyendo los necesarios para acreditar
requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los Proponentes desde la
presentacion de la oferta.

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a las ofertas y conductas
de los demas oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y oportunidad de estas.

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO

La Entidad debe elaborar el Cronograma del proceso teniendo en cuenta los términos legales para cada una de las etapas.

Publicacion de la invitaciéon | 21 de septiembre de | https://community.s¢ L. 2069 de 2020, art. 30.

publica y Documentos del | 2026. p.gov.co/STS/Users| Dto0.1082/2015 — art.
Proceso de Contratacion gin/Index?SkinNam¢ 2.2.1.2.1.5.2., numeral
CCE 3.
Plazo para recepcion de | 23 de septiembre de | https:/community. | L. 2069 de 2020, art. 30
observaciones a la invitaciéon y a | 2026. secop.gov.co/STS | — Dt0.1082/2015 — art.
los Documentos del Proceso de [Users/Login/Index | 2.2.1.2.1.5.2., numeral
Contratacién ?SkinName=CCE 3.
Plazo para presentar | 23 de septiembre de | https:/community. | L. 2069 de 2020, art. 30
manifestaciones de interés de | 2026. secop.qov.co/STS | - Dt0.1082/2015 — art.
limitar la convocatoria a Mipyme [Users/Login/Index | 2.2.1.2.1.5.2., numeral
?SkinName=CCE 3.
Respuesta a las observaciones 25 de septiembre de | https://community. Fecha definida por la
a la invitaciéon 2026. Secop.gov.co/STS Entidad

/Users/Login/Index
?SkinName=CCE

Publicacién del aviso informando | 25 de septiembre de | https://community. Dt0.1082/2015 — art.

si el proceso se limitdé a Mipyme | 2026. Secop.gov.co/STS 2.2.1.2.1.5.2., numeral

0 si podra participar cualquier /Users/Login/Index 4,

interesado ?SkinName=CCE

Plazo maximo para expedir | 28 de septiembre de | https://community. Dt0.1082/2015 — art.

adendas 2026. Secop.gov.co/STS 2.2.1.2.1.5.2., numeral
/Users/Login/Index 4,

?SkinName=CCE
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Fecha de cierre (fechalimite para | 29 de septiembre de | https://community. Fecha definida por la
la presentacion de las ofertas) 2026. sSecop.qov.co/STS Entidad
[Users/Login/Index
?2SkinName=CCE
Apertura de ofertas 29 de septiembre de https://community. Fecha definida por la
2026. Secop.qov.co/STS Entidad
[Users/Login/Index
?SkinName=CCE
Evaluacion de las ofertas Del 30 de septiembre al | https://community. Fecha definida por la
02 de octubre de 2026. Secop.gov.co/STS Entidad
[Users/Login/Index
?SkinName=CCE
Publicacién del informe de 02 de octubre de 2026. https://community. Dt0.1082/2015 — art.
evaluacion secop.gov.co/STS | 2.2.1.2.1.5.2., numeral 6
[Users/Login/Index
?SkinName=CCE

Traslado para observaciones al 05 de octubre de 2026. https://community. Dto. 1082/2015 art.

informe de evaluacioén secop.gov.co/STS | 2.2.1.2.1.5.2., numeral 5
/Users/Login/Index
?SkinName=CCE

Respuesta a observaciones e | 06 de octubre de 2026. https://community. Fecha definida por la
informe final de evaluacién (en Secop.gov.co/STS Entidad
caso de que se presenten) [Users/Login/Index

?SkinName=CCE

Publicacion de la comunicacion | 06 de octubre de 2026. https://community. Dto. 1082/2015 art.
de aceptacion de la oferta o de Secop.gov.co/STS 2.2.1.2.15.2.
declaracion de desierto del /Users/Login/Index
procedimiento ?SkinName=CCE

1.8. IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos
del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser allegados en espafiol. Los documentos
y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en su lengua original junto con la traduccién oficial al
espafiol.

El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traduccion simple y entregar la traduccion oficial al
castellano dentro del plazo previsto para la subsanacion. La traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado.
Para que la traduccion oficial de los documentos en idioma extranjero sea valida, la traduccion se realizara en los términos

del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la Ley 962 de 2005 o las norma que los modifiquen, sustituyan o complementen.

De igual manera, se deberan atender los demas lineamientos al respecto que se establecen en la Circular Unica Externa
expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente

1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos publicos originados en el exterior por un pais signatario de la Convencion de La Haya de 1961 sobre la
abolicién del requisito de Legalizacion, deben apostillarse. En cambio, deben legalizarse los documentos publicos
expedidos en el exterior por un pais signatario de la Convencién de Viena de 1963. Los documentos privados emitidos en
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el extranjero no requieren Apostilla ni Legalizacion, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario
publico, en cuyo caso necesitaran apostille o legalizacion, en la forma antes indicada.

Para el tramite de Apostilla o Legalizacién de documentos publicos otorgados en el exterior y la acreditacion de la formacion
académica obtenida en el exterior, las Entidades aplicaran los parametros establecidos en las normas que regulen la
materia, en especial la Resolucion 1959 de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la norma que la modifique,
sustituya o complemente.

En el caso de documentos especializados, como, por ejemplo, especificaciones o fichas técnicas, que en el mercado sean
de amplia utilizacion y aceptacion en idioma distinto al castellano, las Entidades podran establecer en los Documentos del
Proceso la posibilidad de que sean aportados en su lengua original acompafiados de una traduccién simple al castellano,
cuando asi lo consideren conveniente, de conformidad con el estudio del sector realizado.

1.10. GLOSARIO

Para los fines de esta invitacion, a menos que expresamente se disponga lo contrario, los términos deben entenderse de
acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el Anexo
3 — Glosario. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y en el contexto
del presente proceso de seleccién y el proyecto de infraestructura que se pretende adelantar.

1.11. INFORMACION INEXACTA

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la informacién aportada por el Proponente. Para esto, puede
acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la informacién suministrada por el Proponente y la verificada por la Entidad, la
informacion que se pretende demostrar se entenderd como no acreditada.

La Entidad compulsaré copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la informacion aportada
tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que el Proponente haya demostrado lo
contrario, y rechazard la oferta.

1.12. INFORMACION RESERVADA

Si la propuesta incluye informaciéon que, conforme con la ley colombiana, tiene caracter de reservada, el Proponente debe
manifestar esta circunstancia con absoluta claridad y precisién en el Formato 1- Carta de Presentacion de la Oferta,
identificando el documento o informacién que considera que goza de reserva, citando expresamente la disposicién legal
gue la ampara. Sin perjuicio de lo anterior, para evaluar las propuestas la Entidad se reserva el derecho de ensefiar esta
informacion a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores.

En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores estan obligados a mantener
la reserva de la informacion que, por disposicién legal, tenga dicha calidad y que haya sido identificada por el Proponente.

1.13. MONEDA

A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos colombianos. Cuando un valor se
exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos colombianos teniendo en cuenta lo siguiente:

l. Si los valores de un contrato estan expresados originalmente en ddlares de los Estados Unidos de América, los
valores se convertiran a pesos colombianos utilizando el valor correspondiente al promedio de la TRM de la fecha
de inicio del contrato y la TRM de la fecha de terminacion del contrato. Para esto, el Proponente deberd indicar la
Tasa Representativa del Mercado utilizada para la conversion de cada contrato en el Formato 3- Experiencia; la
TRM empleada sera la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Nota 3: En el caso de que los proyectos de concesion ejecutados fuera del territorio nacional, la fecha de
terminacion sera la que corresponda a la etapa de construccion y no de operacion.

Il. Si los valores del contrato estan expresados originalmente en una moneda diferente a ddlares de los Estados
Unidos de América, éstos deberan convertirse inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor
correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la
fecha de terminacion del mismo. Para el calculo la entidad acudira a la siguiente pagina web:
https://www.oanda.com/currency-converter/es/. Hecho esto se procedera en la forma sefialada en el numeral
anterior.

M. Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en dolares de los Estados Unidos de
Ameérica, el Proponente y la Entidad tendran en cuenta la Tasa Representativa del Mercado vigente certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de corte de los Estados Financieros.

V. Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a dolares de
los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse inicialmente a délares de los Estados Unidos de América
utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedicion de los Estados Financieros. Para verificar la
tasa de cambio entre la moneda y los Délares de los Estados Unidos de América, se recomienda al proponente
utilizar la pagina web https://www.oanda.com/currency-converter/es/.Hecho esto se procedera en la forma
sefialada en el numeral lIl.

B. Conversion a Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV):

Cuando los Documentos del Proceso de Contratacion sefialen que un valor debe expresarse en Salarios Minimos
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguird el siguiente proceso:

l. Los valores convertidos a pesos colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal anterior, 0 cuya moneda
de origen sea el peso colombiano, deben pasarse a SMMLYV, para lo cual emplearan los valores histéricos de
SMMLYV sefialados por el Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondiente a la fecha de terminacion del contrato.

Il. Los valores convertidos a SMMLV se deben ajustar a la unidad mas préxima de la siguiente forma: hacia arriba
para valores mayores o iguales a cero puntos cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores a cero puntos cinco
(0.5).

Si el Proponente aporta certificaciones en las que no indican el dia, sino solamente el mes y el afio, se procedera asi:

Fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendrd en cuenta el Ultimo dia del mes sefialado en la
certificacion.

Fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes sefialado en la certificacion.

1.14. CONFLICTO DE INTERES DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL

No podran participar en el Proceso de Contratacion y, por tanto, no seran objeto de evaluacion, ni ser adjudicatarios de la
invitacién, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de Conflicto de Interés que afecten o pongan
en riesgo los principios de la contratacion publica, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitucion
o en la ley.

Tampoco podran participar quienes hayan realizados los estudios y disefios de la obra cuyo Proceso de Contratacion se
va a contratar.

1.15. CAUSALES DE RECHAZO
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes_

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicion previstas en la legislacion para contratar. Cuando en el mismo Proceso de

12

Versién: 1 del 21 de agosto de 2025


https://www.oanda.com/currency-converter/es/
https://www.oanda.com/currency-converter/es/
https://www.oanda.com/currency-converter/es/
http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios

MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Contratacion estén oferentes en la situacion descrita por los literales g) y h) del numeral 1 del articulo 8 de la Ley
80 de 1993, la Entidad solo admitira la oferta presentada primero en el tiempo.

Cuando una misma persona natural o juridica o integrante de un Proponente Plural presente o haga parte en mas
de una propuesta para el presente Proceso de Contratacion.

Que la persona juridica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la situacion
descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

Que al Proponente se le haya requerido con el propésito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la
propuesta y no lo efectle dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado,
siempre que la subsanacion, aclaracion o aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante
en los términos establecidos en la seccién 1.6 del Documento Base.

Que el Proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de
la seccién 1.11 de la invitacién.

Que el Proponente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés previsto en una norma de rango constitucional
o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 de esta invitacion.

Que el objeto social del Proponente, en caso de que se trate de una persona juridica, o el de sus integrantes,
tratandose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del contrato.

Que el valor total de la oferta o el obtenido de la correccion aritmética exceda el Presupuesto Oficial estimado del
Proceso de Contratacion.

Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos
habilitantes o los factores de evaluacion de la oferta y no estén convalidadas en la forma indicada en la seccién
3.3 de la invitacién, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.

Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los items, la descripcion, las especificaciones, el detalle,
las unidades o cantidades sefialadas en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo
exigido por la Entidad.

No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.

Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes items ofrecidos con respecto al valor fijado para
cada item del presupuesto oficial:

Para la aplicacion de esta causal la Entidad debe tener en cuenta que el valor unitario establecido en el Formulario
1 — Formulario de Presupuesto Oficial incluye el valor de AlU]

No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece la invitacion y el
Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. Se entiende que el Proponente discrimina en la oferta econémica
el porcentaje de AIU cuando sefiala el porcentaje (%) correspondiente a la Administracion, los Imprevistos y la
Utilidad. En ningun caso la Entidad rechazard la oferta por no presentar el desglose del AlU.

Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1 —
Formulario de Presupuesto Oficial.

Cuando se presente propuesta condicionada para la aceptacion de la oferta.

Presentar méas de una oferta econdmica con valores distintos.
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Q. Presentar la oferta extemporaneamente.
R. No presentar oferta econdmica.

S. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la
seccion 5.1.3.

T. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en la invitacion.

U. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecucion antes del cierre de este, necesarios para
acreditar su capacidad residual conforme con la seccion 4.7.

V. Ofrecer un plazo mayor al previsto por la Entidad en la seccién 2.7.

W. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos minimos;
actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones,
notas técnicas especificas y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la
Entidad en el “Capitulo Il Especificaciones técnicas de la obra”.

X. Cuando el representante legal de la persona juridica tenga limitaciones para comprometer a la sociedad y no
cuente con la autorizacion suficiente del érgano social.

Y. [Aplica Gnicamente cuando la convocatoria del Proceso de Contratacion esté limitada a Mipyme] Cuando el que
presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente Plural no acredita la condicion de Mipyme vy, en
consecuencia, no diligencia el Formato 9 — Acreditacion de Mipyme y los soportes requeridos en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifiqgue, complemente o sustituya, y no subsana
la entrega de estos documentos, en los términos del numeral 1.6. En caso de que la acreditacién de Mipyme se
pruebe mediante la presentacién del RUP, procedera el rechazo de la oferta cuando el Proponente no aporta el
RUP vigente y en firme al momento de su presentacion y, ademas, no subsana su entrega o no allega el Formato
9 — Acreditacién de Mipyme, ni los soportes requeridos en los términos descritos.

Z. Cuando la Entidad encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice con un usuario del
SECORP Il diferente al de la union temporal o consorcio en SECOP I, segin corresponda.

AA. Las demas previstas en la ley.
1.16. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACION

La Entidad podra declarar desierto el Proceso de Contratacién cuando:

No se presenten ofertas.

Ninguna oferta resulte habil, por no cumplir las exigencias de la invitacién.
Existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.
Lo contemple la ley.

ooy

1.17. NORMAS DE INTERPRETACION DE LA INVITACION

Esta invitacién debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben entenderse de manera separada de lo que
indica su contexto general. Por lo tanto, se considera integrada la informacion incluida en los Documentos del Proceso de
Contratacién que lo acompafian y las Adendas que se expidan.

Ademas, se seguiran los siguientes criterios para interpretar y entender la invitacion:

A. El orden de los numerales, capitulos y clausulas de esta invitacion no deben interpretarse como un grado de
prelacién entre los mismos.
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B. Los titulos de los numerales y capitulos utilizados en esta invitacién solo sirven como referencia y no afectan la
interpretacion de su contenido.

C. Las palabras en singular se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las palabras
en género femenino, se entenderan en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera.

D. Los plazos en dias establecidos en esta invitacion se entienden como habiles, salvo que de manera expresa la ley
o la Entidad indique que se trata de calendario o de meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un
dia no habil o no laboral para la Entidad, este se trasladara al dia habil siguiente.

E. En caso de contradiccion entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido por la Entidad, por
los Proponentes o por el Contratista en los documentos del proceso, primara lo sefialado en los Documentos Tipo.

F. Las Entidades no podran incluir o modificar dentro de los documentos del proceso, las condiciones habilitantes y
factores técnicos sefialados en los Documentos Tipo.

G. Las palabras definidas en esta invitacion deben entenderse en dicho sentido.

H. Las referencias a normas juridicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen.

I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podréan incluir o modificar los Anexos, Formatos y Formularios, ni
exigir soportes o requisitos adicionales, salvo cuando se permita en forma expresa, es decir, en los aspectos
incorporados en corchetes y resaltados en gris.

J. Esta invitacién se interpretara, ademas, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil definidas
en los articulos 1618 a 1624.

1.18 RETIRO DE LA PROPUESTA

Los Proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso podran retirarla, siempre y cuando la
solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Entidad antes de la fecha y hora del cierre. La oferta se devolvera
al Proponente sin abrir, previa expedicion de una constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribié la oferta
0 su apoderado.

Si la propuesta es retirada después del cierre del Proceso de Contratacion, la Entidad debe siniestrar la Garantia de
seriedad de la oferta, cuando la haya exigido.

Si la oferta se presenta a través de SECOP Il, el Proponente debe seguir el proceso indicado en la “Guia rapida para la
presentacion de ofertas en SECOP II”. En este sentido, basta el retiro en la oferta por la plataforma, sin necesidad de enviar
una solicitud a la Entidad. Una vez se cumpla la fecha y hora de cierre del Proceso de Contratacion, la plataforma del
SECORP Il bloguea a los proveedores la opcion del retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en el SECOP
I, sin necesidad de enviar una solicitud a la entidad.

1.19 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES

Que el articulo 15 de la Constituciéon Politica dispone que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Que no obstante lo anterior, el articulo 20 y
74 ibid., contempla el derecho que tiene la poblacién colombiana de informar y recibir informacioén veraz e imparcial, y en
desarrollo de esta garantia constitucional y que “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos publicos
salvo los casos que establezca la ley”.

Que através de la Ley 1581 de 2012 se expidi6 el régimen general de proteccion de datos personales colombiano y seguin
lo estipulado en el articulo 5 relativo a la proteccion de la informacién personal sensible, definida como (...) “aquellos datos
que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminacion, tales como aquellos que revelen
el origen racial o étnico, la orientacion politica, las convicciones religiosas o filoséficas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o0 que promueva intereses de cualquier partido politico o que garanticen
los derechos y garantias de partidos politicos de oposicién asi como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los
datos biométricos.” (...)

Que la Ley 1712 de 2014, regula el derecho de acceso a la informacion publica, los procedimientos para el ejercicio y
garantia del derecho, asi como, las excepciones de los articulos 18 y 19 a la publicidad de informacion clasificada y/o
reservada.
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Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad garantizara el derecho a la proteccién de los datos personales, la intimidad,
la vida, la salud, la seguridad, la reserva de los secretos comerciales, industriales o profesionales y toda aquella
informacion que es suministrada por el Proponente para el cumplimiento de los factores de desempate y que goza de
excepcion legal de acuerdo con la regulacién enunciada anteriormente, informacion relativa a los siguientes y sin limitarse
a: i) mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion vy iii) la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

Por tanto, las Entidades deberan validar la informacion y la documentacion, antes de cargar lo correspondiente en el
SECOP con el fin de evitar publicar para conocimiento de terceros no autorizados la informacion relacionada con los
factores de desempate de mujeres victimas de violencia intrafamiliar, personas en procesos de reincorporacion y/o
reintegracion, poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana o demés datos sensibles, con
el fin de no afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores 0 socios 0 accionistas.

Asi mismo, la entidad se encargara de cumplir con lo estipulado en el régimen de proteccién de datos personales
establecido por la Ley 1581 de 2012, incluyendo la recoleccion de la autorizacién para el tratamiento de datos personales
sensibles, por lo tanto, se encargara y sera responsable de que los Titulares de la informacién diligencien el “Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales” que debera adjuntarse como documento y como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

1.20 LIMITACION A MIPYME

Los interesados manifestaran su intencion de limitar las convocatorias a Mipyme en la seccion mensajes o en el moédulo
dispuesto en la plataforma del SECOP Il. Asimismo, los interesados deberan demostrar el cumplimiento de los requisitos
definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para
cual diligenciaran el “Formato 9 — Acreditacion de Mipyme” y aportaran los soportes requeridos para que proceda la
limitacién de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicién de Mipyme se pruebe con la presentacion del RUP,
en los términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera necesario presentar el formato
indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

En atencién al nimero de solicitudes realizadas por los interesados para limitar la convocatoria a Mipyme, la Entidad
diligenciara el Anexo 4 — Aviso limitacion del proceso de contratacion a Mipyme mediante el cual definira si procede o no
su limitacion.
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CAPITULO Il ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA
2.1.DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El Fondo de Bienestar Social de la Contraloria General de la Republica (FBSCGR), es un ente adscrito a la Contraloria
General de la Republica, con personeria juridica, autonomia administrativa y presupuesto propio, tiene bajo su
responsabilidad la administracion y mantenimiento de la infraestructura fisica del Colegio para Hijos de Empleados de la
Contraloria General de la Republica y del Centro Médico de la Contraloria General de la Republica, tal como lo precisa la
Ley 106 de 1993 que en su articulo 90 dispone:

ARTICULO 90.- De los Objetivos. El Fondo de Bienestar Social de la Contraloria General de la Republica, tendra como
objetivos, los siguientes:

[.]

6. Administrar el Colegio de la Contraloria General de la Republica.
7. Administrar el Centro Médico de la Contraloria General de la Republica.

La misién del Fondo de Bienestar Social de la Contraloria General de la Republica es organizar y administrar la prestacion
de servicios de seguridad social, salud y educacion para los empleados de la CGR Y sus familias. Para cumplir con este
mandato, la entidad tiene bajo su cargo el Colegio para Hijos de Empleados de la CGR y el Centro Médico de la CGR.

El paso del tiempo, el uso de las instalaciones y la exposicién a factores climéticos han generado un desgate natural en la
infraestructura fisica de ambas sedes. La falta de una intervencion integral y especializada conlleva los siguientes riesgos:

e Deterioro Progresivo: Las patologias constructivas no atendidas (humedades, fisuras, fallas en redes
hidraulicas) pueden derivar en dafios estructurales mayores y mas costosos.

e Riesgos de Seguridad y Salud: El estado de las instalaciones debe garantizar la integridad fisica de los
estudiantes (menores de edad), pacientes, personal docente y administrativo, cumpliendo con las normas de
seguridad humana y salud en el trabajo.

Para mitigar estos riesgos, se requiere contratar servicios especializados que permitan:

¢ Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Realizar intervenciones técnicas en cubiertas, fachadas, acabados,
redes eléctricas, hidrosanitarias y carpinteria.

e Adecuacién de Espacios: Ajustar las &reas existentes a las nuevas necesidades pedagogicas y de atencion
en salud, optimizando el flujo de personas y la funcionalidad del servicio.

e Mejoramiento de la Infraestructura: Implementar mejoras que aumentan la vida Gtil de los inmuebles y
garanticen ambientes confortables, modernos y seguros.
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Es importante resaltar que esta contratacién no es solo un gasto de mantenimiento, sino una inversioén orientada a
garantizar la continuidad del servicio publico y el bienestar de los funcionarios, asegurando que los espacios fisicos sean
dignos y funcionales.

La necesidad no nace Unicamente de un dafio fisico, sino de la obligacion legal de la entidad de garantizar el bienestar de
los servidores de la CGR y de los usuarios de los servicios que se prestan en la sede Colegio Para Hijos de Empleados de
la Contraloria General de la Republica y el Centro Médico de la Contraloria General de la Republica. Se precisa que la
infraestructura fisica de las sedes en mencidn no son solo edificaciones; son los vehiculos a través de los cuales la entidad
materializa la seguridad social y la educacion, de acuerdo a la misionalidad asignada en la Ley 106 de 1993. Una
infraestructura deficiente impacta directamente en la calidad de la prestacion del servicio, lo que podria derivar en una
vulneracion de los derechos de los beneficiarios.

Se ha identificado que las instalaciones presentan un fenémeno de obsolescencia funcional y técnica.

e En el Colegio (Ubicado en el barrio Nicolas de Federmann): El desgaste por el uso de alta intensidad
(estudiantes) ha afectado la estanqueidad de cubiertas y la funcionalidad de baterias sanitarias, lo cual
compromete las condiciones de salubridad necesarias para entornos pedagogicos. Ademas, de dafios
permanentes por alto tréfico de uso en cerraduras, pinturas y demas componentes de infraestructura.

e En el Centro Médico (Ubicado en la localidad de Teusaquillo): La evolucién de los estandares de salud
exige adaptaciones constantes. La infraestructura actual requiere ajustes en acabados (pinturas epoxicos,
media cafia, ventilacién) para mantener la certificaciéon de habilitacion de servicios de salud, igualmente con
aspectos relacionados con instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, propias del uso de espacios, ambientes y
areas en el sector salud.

La necesidad se fundamenta en el cumplimiento de un bloque de legalidad técnica:

e NSR-10: Cumplimiento de la Normas Sismo Resistentes en cualquier adecuacion estructural.

e RETIE Y RETILAP: Garantizar que las instalaciones eléctricas e iluminacién del Colegio y Centro Médico no
representan un riesgo de incendio o electrocucion.

e ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: Adecuar espacios para personal con movilidad reducida (Ley 361 de 1997),
un requisito ético y legal para entidades que prestan servicios al pablico.

e NORMAS TECNICAS PARA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:
En el caso del centro médico, es muy importante la revisién y cumplimiento de la resolucion No. 1633 de 2025
y demés normas reglamentarias vigentes, y para el caso del colegio, la NTC 4595 (infraestructura educativa)
y la NTC 4596 (sefializacién educativa), y demas normas reglamentarias vigentes.

Teniendo en cuenta un buen analisis de Riesgos por Inaccion para nutrir el estudio previo, es vital exponer que pasa si no
se contrata el servicio:

Riesgo Descripcién
Deterioro Acelerado Lo que es un mantenimiento preventivo (limpieza de
canales), mafiana serd un mantenimiento mayor
(cambio de cubierta), triplicando los costos.
Responsabilidad Civil Accidentes de estudiantes o pacientes debido a
pisos en mal estado, desprendimiento de cielos
rasos o fallas eléctricas.
Sanciones de Entes de Control El incumplimiento de las normas exigidas podria
llevar al cierre temporal de servicios.

El alcance General de la Solucién pretendida no es una simple “reparacién”, sino un Servicio Integral de Gestién de
Infraestructura que incluya:
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e Intervenciones de Emergencia: Atencion inmediata a dafios fortuitos.

¢ Mantenimiento Preventivo Programado: Rutinas de inspeccién para prolongar la vida util de los equipos y
la planta fisica.

e Mejoramiento Estético y Funcional: Pintura, adecuacién de fachadas y modernizacién de areas comunes
gue refuercen el sentido de pertenencia de los empleados de la CGR hacia la entidad.

Esta necesidad se alinea con el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026 y los objetivos de fortalecimiento
de la infraestructura propia, buscando la eficiencia en el gasto mediante la conservacion de los activos de la entidad.

2.2.DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Las sedes del centro médico y el colegio del FBS de la CGR tienen infraestructura fisica que funciona de manera
permanente, ya sea en el ambito funcional o misional, salvo en casos de vacaciones académicas del colegio, sin embargo,
las actividades administrativas no cesan durante todo el afio.

A. Antecedentes o contexto general

Cada vigencia el FBS de la CGR, en el marco de sus necesidades amparadas en el Plan Anual de Inversiones, contrata
las obras de mantenimiento preventivo y correctivo que se requieren en las sedes del colegio y el centro médico, con el fin
de resolver necesidades de infraestructura e instalaciones fisicas derivadas del uso y desgaste normal de cada uno de los
principales componentes de intervencion.

Puntualmente, y por citar un antecedente, en la vigencia 2025 se contraté el “Mantenimiento, adecuacion y
mejoramiento de la infraestructura fisica del Colegio para Hijos de empleados de la CGR y Centro Médico de la
CGR a cargo del FBSCGR, incluido el suministro de materiales, herramientas, equipos y mano de obra”, a través
de la seleccidon de menor cuantia No. SAMC-003-2025.

B. Localizacion

El lugar o la localizacion seré en la ciudad de Bogota D.C., en la direccion de cada una de las sedes de la Entidad, asi:

e Sede Centro Médico: Calle 35 No. 21-48
e Sede Colegio: Calle 57B No. 37-34

Figura 1.1. Colegio Para Hijos De Empleados CGR.
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—

Figura 1.3. Mapa Colegio Del FBS de la CGR.
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Figura 1.4. Mapa Centro Medico Del FBS de la CGR.

C. Estado actual

Centro médico. Los siguientes son algunos registros fotograficos que evidencian el deterioro de sus instalaciones y que
son susceptibles de intervenciones de mantenimiento y adecuaciones:

EVIDENCIA 1 EVIDENCIA 2

Ubicacion: Sala de muestras — Primer piso

Ubicacién: Oficina Dra. Rosario — Primer piso

Descripcidn: Algunos espacios estan presentando Descripcion: Es necesario tapar las filtraciones que se
humedad y desprendimientos de pintura, también se estan presentando por encima del cielo raso ya que
observa que hay canaletas que estan sueltas por faltas | esto afecta algunos sectores con humedad y puede
de tornilleria. afectar las luminarias.
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EVIDENCIA 3

EVIDENCIA 4

Ubicacidn: Cuarto de odontologia — Primer piso

Ubicacion: Entrada a sala de muestras

Descripcidn: Se presenta un problema comun de
acabado y sellado en la union entre el muro y el piso lo

que da un aspecto de “obra inacabada.

Descripcién: Se observa que hay desprendimiento de
pintura por consecuencias de humedad.

EVIDENCIAS5

—

- »
§

.

EVIDENCIA 6

Ubicacioén: Laboratorio

Ubicacion: Bafos de laboratorio.

Descripcidon: Se presenta una falla de sellado e
impermeabilizacion en la union entre la encimera y el
marco ventanal.

Descripcion: Al momento de abrir el registro del
lavamanos en el momento se empieza a salir el agua
por los poros del pafiete.

EVIDENCIA 7

EVIDENCIA 8

Ubicacion: Recepcion

Ubicacién: Consultorio — Primer Piso

Descripcion: Se observa que hay humedad por filtracion
descendente, esto indica que es muy probable que el
sellado exterior de ese domo o la union de la placa del
techo se encuentre una grieta.

Descripcion: Se evidencia que se presenta humedad
en el muro presentando grietas o fisuras.
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EVIDENCIA 9

Ubicacion: Fisioterapia

EVIDENCIA 10

Ubicacion: Consultorios especialista

Descripcion: Se recomienda polarizar por completo la
ventana por mucha intensidad de luz.

Descripcion: Se observa huecos de chazos por
mesas tubulares que se encontraba antes, se necesita
estuco y pintura para detallar correctamente.

EVIDENCIA 11

Ubicacion: Almacén — segun Piso

EVIDENCIA 12

Ubicacién: Patio — primer piso

Descripcion: Se observa desprendimiento de pintura y la
lamina de cielo rasos por filtraciones de humedad.

Descripcion: Se presenta deterioro o desgaste en
algunas partes de la escalera por ambiente climatico.

EVIDENCIA 13

Ubicacion: Patio — primer piso

EVIDENCIA 14

Ubicacion: Patio — primer piso

Descripcion: Se observa desprendimiento de pintura por

Descripcion: Se necesita un vidrio o una lamina para

humedad alrededor del muro.

el chut basura.
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EVIDENCIA 15

Ubicacidn: Patio — primer piso

EVIDENCIA 16

Ubicacidn: Patio — primer piso

Descripcion: Ventanas en mal estado en algunas partes
del patio.

Descripcién: Se observa que no hay puerta principal
del patio, también se presenta desmoronamiento en la
base del muro tanto en las esquinas por el paso de
equipos y elementos de aseo.

EVIDENCIA 17

EVIDENCIA 18

Ubicacion: Patio — primer piso

Ubicacion: Patio — primer piso

Descripcion: La puerta secundaria se encuentra en mal
estado y la chapa esta suelta.

Descripcion: Se observa que se presento grieta en la
lamina de fibrocemento.

Colegio. Los siguientes son algunos registros fotograficos que evidencian el deterioro de sus instalaciones y que son
susceptibles de intervenciones de mantenimiento y adecuaciones:

EVIDENCIA 1
1

EVIDENCIA 2

Ubicacion: Bateria de bafios segundo piso - mujeres

Ubicacion: Salén de trabajo social.

Descripcion: Algunos aparatos sanitarios, luego de la
descarga, mantiene pasando agua, lo que no solamente
aumenta el consumo de agua, sino que también genera
manchas en los aparatos sanitarios.

Descripcion: En la seccion de la viga canal se

evidencia un resane inconcluso, el cual se debe
resanar, arreglar filos y estucar para terminar el
acabado de manera efectiva.
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EVIDENCIA 3

EVIDENCIA 4

Ubicacion: Bafio mujeres tercer piso, al lado de salén
de danza

Ubicacion: Muros de escaleras, hacia vacio de

polideportivo

Descripcion: Es necesario cambiar la llave del
lavamanos. Esta desprendida y con suministro directo,
razén por la cual se debe mantener la llave de control
cerrada.

Descripcion: La parte superior de los muros de soporte
de los pasamanos requieren resanes y pintura, ademas
de impermeabilizaciéon de empaques de ventanas, ya
que se producen filtraciones de agua.

EVIDENCIA 5

Ubicacién: Bafios hombres en segundo piso, al lado de
biblioteca

EVIDENCIA 6

Ubicacion: Escalera posterior —

primer piso

Descripcion: Aparatos sanitarios que pasan agua,
aumentando el consumo de agua y generando manchas.

Descripcion: Se requiere punto de soldadura en uno
de los elementos de baranda.

EVIDENCIA7 _

EVIDENCIA 8

Ubicacion: Depésito de basura

Ubicacién: Cancha patio posterior

Descripcion: La puerta esta desnivelada y descolgada.
Se debe revisar condiciones de bisagras y del marco en
general.

Descripcidn: Las raices del arbol estan levantando el
piso y fracturando el pequefio muro de contencion. Se
debe revisar este tema como una adecuacion locativa,
ya que requiere recursos superiores a los montos
establecidos para mantenimiento.
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EVIDENCIA 9 EVIDENCIA 10

mﬂ R A
Ubicacién: Patio posterior Ubicacién: Patio posterior
Descripcion: Es necesario corregir los filos de esta tapa | Descripcion: Se debe revisar los niveles de piso, y
en concreto para evitar accidentes. Se sugiere que sea algunos levantamientos de adoquines producido por
en concreto con filos bien hechos. las raices de los arboles. Se debe revisar este tema
como una adecuacion locativa, ya que requiere
recursos superiores a los montos establecidos para
mantenimiento.

D. Visita Técnica Facultativa.

Para efectos de conocimiento de los proponentes acerca del lugar, espacio y dimensiones en el cual se debera ejecutar
las obligaciones derivadas del contrato, el Fondo de Bienestar Social de la Contraloria General de la Republica establecera
dentro del cronograma del proceso de seleccion VISITA TECNICA DE CARACTER FACULTATIVO. La visita se realizara
en las instalaciones del Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloria General de la Republica, ubicado en la Calle
57B No. 37-34 Barrio Nicolas de Federman de la ciudad de Bogota D.C. y en la sede Centro Médico de la Contraloria
General de la Republica, ubicado en la Calle 35 No. 21-48 Barrio La Soledad de la ciudad de Bogota D.C.

La visita tendré por objeto la verificacion del lugar de ejecucion, esto puede ayudar mucho al proponente y futuro contratista
tenga conocimiento de las condiciones de espacio en las cuales se debera ejecutar el contrato.

Se precisa en todo caso que la asistencia a la Visita Técnica no sera de caracter obligatorio, la visita técnica en mencion
no corresponde a un Requisito minimo habilitante.

El proponente o interesado en el proceso de seleccién interesado en asistir a la Visita Técnica debera remitir a través del
SECOP Il mensaje indicando el nombre, identificacion y empresa a la que representa con miras a tramitar las autorizaciones
para el ingreso a las instalaciones de cada una de las sedes. En caso de indisponibilidad del SECOP I, la informacion en
mencion sera recibida en el correo contratos@fbscar.gov.co, Unicamente de forma excepcional y en caso de
indisponibilidad del SECORP II.

E. Mantenimiento Preventivo.

Se entiende por mantenimiento preventivo las actividades que se realicen en los inmuebles, muebles, enseres o equipos,
gue le permiten mantener su funcionalidad y garantizar las condiciones para las cuales fue construido; generando
condiciones seguras y de confort a quien los habitan o a los equipos que ellos albergan.

Se ejecutan de acuerdo con una frecuencia establecida segln su uso, impacto en el servicio y condiciones ambientales
entre otras.

El alcance incluye la revision de los componentes y areas de los inmuebles, y la ejecucion de labores correctivas detectadas
durante la rutina de mantenimiento y el suministro e instalacién de materiales.
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Los costos de dichas actividades por mantenimiento preventivo contemplan el valor de la mano de obra idénea, el
suministro de los materiales, herramientas y equipos necesarios para su completa y correcta ejecucion, todo tipo de
transporte y demas actividades que se requiera para desarrollar la actividad en el sitio solicitado.

EL CONTRATANTE tiene establecido que los mantenimientos preventivos para la sede requerida (Colegio o Centro
Médico) se realizaran bajo DEMANDA de actividades, de acuerdo con la especialidad.

La programacion de los mantenimientos es potestad del CONTRATANTE. El contratista debera realizar los mantenimientos
gue requiera la Entidad en los términos sefialados por esta. Los mantenimientos preventivos para las sedes.

F. Mantenimiento Correctivo.

Se entiende por mantenimiento correctivo, todas las actividades que se realizan en un inmueble, muebles, enseres o
equipos, para corregir un dafio luego de que este se ha presentado y que de no corregirse se corre el riesgo de afectacion
de su funcionalidad, generando condiciones inseguras a quien los habitan o a los equipos que ellos albergan. El
mantenimiento correctivo no tiene frecuencia y se ejecuta luego de presentarse la averia. Para todos los casos el
mantenimiento correctivo en las sedes, correspondera a la suma de las actividades ejecutadas, materiales, repuestos y/o
mano de obra, previa aprobacion del supervisor Contrato, para la solucién de la averia y recibidas a satisfaccion.

G. Atencioén de Urgencias.

Se entiende como atencion de urgencia, toda aquella situacion que luego de presentarse, pone en grave riesgo la integridad
de los inmuebles, muebles, enseres o equipos de las sedes y/o del personal que ellos albergan o en algunos casos a
terceros. La atencion de urgencias corresponde a un mantenimiento correctivo. EIl CONTRATISTA se compromete a su
atencién, cumpliendo los siguientes tiempos: para las sedes (Colegio o Centro Médico) de méaximo dos (2) horas una vez
recibido el requerimiento.

H. Adecuaciones Menores.

Se consideran adecuaciones menores, a las intervenciones existentes en las sedes o donde EL CONTRATANTE lo designe
y contempla la ejecucién de actividades, mano de obra y materiales, en mayor cantidad a las que se ejecutarian en un
mantenimiento y/o adecuacion de espacios.

El tiempo de ejecucion de los servicios clasificados dentro de la modalidad de adecuaciones menores, sera presentado al
Supervisor del Contrato, mediante cronograma y/o programacion de obra, donde se especifique la ruta critica y opciones
gue permitan reducir el impacto de esta en el tiempo final de ejecucion del servicio; el tiempo establecido en la descripcion
anterior, podra ser ajustado por el supervisor del contrato sin que represente costos adicionales.

El personal y los materiales utilizados para los servicios clasificados como adecuaciones menores, seran de la misma
idoneidad y calidad de los suministrados para las demas modalidades de mantenimiento. la disposicion final de los
elementos sobrantes de la adecuacién, estaran a cargo de EL CONTRATISTA sin costo adicional para la entidad, al igual
gue el orden y aseo de las areas intervenidas y las que fueron afectadas durante la ejecucién de los servicios.

I.  Suministro de Materiales.

Para los casos que lo disponga el supervisor del contrato, EL CONTRATISTA suministrard los materiales en éptimas
condiciones y de buena calidad al momento de la entrega, el precio es a todo costo e incluye el transporte hasta el sitio
requerido

J. Mano de obra adicional.

Para las actividades de mantenimiento donde se requiera solamente la mano de obra especializada, y por solicitud expresa
del supervisor del Contrato; el CONTRATISTA prestara el servicio con el personal especializado.

K. Tiempos de Respuesta para atencion de requerimientos.
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El FBSCGR ha definido que los tiempos de respuesta a los requerimientos no deben superar las tres (3) horas de atencion
de los servicios desde el momento en el cual se genera la orden, sera el tiempo de respuesta maximos permitido y que EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir sin excepcion alguna y de acuerdo a las actividades definidas segun el tipo de solicitud
y la prioridad del mantenimiento.

Para el caso de atencién de urgencias, se deben tener en cuenta un tiempo maximo de dos (2) horas, a partir de la
asignacion del servicio. El tiempo se empieza a contabilizar desde el momento en que el supervisor del Contrato notifique
la peticion o servicio de mantenimiento a EL CONTRATISTA por cualquiera de los medios establecidos para tal fin, como
correo electrénico, acta escrita, voz o cualquier medio que se avale por el Supervisor del Contrato para tal fin. Dentro de
estos tiempos se encuentra incluido el tiempo requerido para la elaboracion de la cotizacién estimada de los trabajos
necesarios o pre orden de trabajo para ejecutar la labor de mantenimiento, cuando esta sea requerida atendiendo lo
dispuesto en las especificaciones técnicas del presente documento Excepcionalmente, el supervisor del Contrato podra
modificar los tiempos establecidos, en las siguientes circunstancias:

)} Por motivos de fuerza mayor invocados por EL CONTRATISTA, los cuales deberan estar argumentados y
debidamente soportados.
1)) Por criterio directo del CONTRATATANTE motivado por decisiones internas. Esta notificacion la realizara el

Supervisor del Contrato por escrito al CONTRATISTA.
L. Recursos Técnicos.

EL CONTRATISTA debera disponer de los medios y equipos necesarios y apropiados para la ejecucién del servicio, los
cuales deberan estar en perfectas condiciones de operatividad. Para realizar la prestacion de los servicios objeto del
presente proceso, el CONTRATISTA debera contar con los equipos y las herramientas menores y especializadas que se
requieran en cada actividad. Todas las piezas, componentes y materiales que eventualmente sean necesarios para el
cumplimiento del objeto contractual descrito en el presente documento, serdn suministradas por EL CONTRATISTA.

M. Calidad del Servicio
El contratista sera responsable por la calidad de los servicios. Por lo mismo, se obliga a rehacer o volver a ejecutar, sin
costo adicional para el FBSCGR, los servicios no recibidos a satisfaccion por el supervisor o con especificaciones diferentes

o inferiores a las requeridas. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantia de calidad de los servicios que debe aportar
el proponente u otras medidas correctivas o sancionatorias que la Entidad considere pertinentes.

2.3.ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

1. CERRAJERIA.

11 Cambio de guardas con dos llaves de cerradura de seguridad. UNI

1.2 Cambio de cilindro y guardas con dos llaves cerradura de seguridad. UNI

1.3 Suministro e instalacion cerradura de seguridad. UNI

14 Reparacion de bisagra hidraulica - S - | Dados, bujes, grasa y UNI
elementos defectuosos - Incluye desmonte y montaje de puerta.
Suministro e instalacion de fallebas livianas hasta de 40 a 55 cms de

15 longitud, incluye orejas, soldadura, anticorrosivo y pintura. UNI
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1.6 Suministro e instalacion de pasadores UNI
17 S-1 de cantonera eléctrica automatica a 110W con 2 puntos para UNI
apertura u operacion.
18 Mantenimiento de cantonera eléctrica, incluye retiro y montaje, UNI
asegurar partes sueltas
Suministro e instalacion de bisagra Speedy grande, tipo pesado,
19 fuerza roja incluye desmonte y montaje de puerta, grasa y elementos UNI
' necesarios para montaje.
Suministro e instalacion de bisagra Speedy pequefia, fuerza roja,
110 incluye desmonte y montaje de puerta, grasa y elementos necesarios UNI
' para montaje.
Mantenimiento general puerta de vidrio, incluye bisagra, cerraduras.
111 Manijas, zo6calos, pivotes, desmonte y montaje de elementos, no UNI
' incluye repuestos.
1.13 Nivelacion de puerta de vidrio (ajuste bujes, ajuste de manijas, dados), UNI
incluye desmonte y montaje de puerta
1.14 Cambio de guardas: Multilock, incluye suministro de la llave UNI
1.15 Suministro e instalacion de trampa metdlica, incluye accesorios para UNI
su correcta instalacion
1.16 Arreglo riel metalico, incluye desmonte y montaje del elemento y los UNI
accesorios necesarios para su correcta instalacion
1.17 Suministro e instalacibn de riel metalico, incluye accesorios UNI
necesarios para su correcta instalaciéon
1.18 Suministro e instalacion de brazo hidraulico, incluye accesorios y UNI
herramienta necesarios para su correcta instalacion
1.19 Suministro e instalacién de manijas de ventanas, incluye desmonte y UNI
montaje de ventana y vidrios
2 CARPINTERIA.
S-1 hoja puerta de madera de 0,60 a 1,2 mts de ancho, incluye
21 cerradura, tapa luz, sellador, tintilla o barniz y laca, NO incluye marco UNI
22 Asegurar puertas sueltas UNI
23 Bisagras para puertas o ventanas, incluye trabajo de obra civil, macilla, UNI
ljada y pintura para reestablecer elemento
Desmonte, adecuacioén y reinstalacion de carpinteria metélica incluye
anticorrosivo, dos manos de esmalte tipo intemperie, sellada e
2.4 impermeabilizacion de bordes y cambio de elementos dafiados. UNI
Arreglo de baranda en acero (soldadura)
25 ML
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Suministro e instalacion de baranda en acero inoxidable.

2.6 ML
Soldadura Puertas metélicas.

2.7 KG

3. CUBIERTAS Y FACHADAS.

Impermeabilizaciébn con manto frio, acabado pintura reflectiva
aplicado en caliente, incluye limpieza de superficie, emulsionado y

31 pintura bituminosa. ML
3.2 Impermeabilizacién para corregir gotera. ML
3.3 Suministro e instalacion de teja, incluye andamios y accesorios.. ML
3.4 CUBIERTA: Impermeabilizacion para corregir goteras.. ML
35 Limpieza y lavado de CANALETAS para desagtie. ML
36 Retiro Domo acrilico 1.5x1.5 mt. UNI
4. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.

4.1 Desmonte de aparatos sanitarios (lavamanos, sanitario, bidet, orinal, UNI

incrustaciones, accesorios y griferia de ducha)

4.2 Instalacién aparato Sanitario, incluye materiales necesarios para la UNI
actividad.
4.3 Sanitario tipo Nova de corona blanco Ref.30351. UNI
4.4 Lavamanos/orinal desmonte y reinstalacion. UNI
4.5 Lavamanos/orinal asegurar a la pared. UNI
4.6 Lavamanos/orinal/Sanitario asegurar al mueble. UNI
4.7 Lavamanos/orinal emboquillar filtraciones contra pared o mueble. UNI
4.8 Lavamanos/orinal destapar sifon. UNI
49 Lavamanos/orinal/Sanitario cambio de griferia o perilla. UNI
4.10 Lavamanos/orinal/ S-1 empaques de embolo UNI
411 LAVAMANOS/ORINAL S-I Llave corriente para lavamanos, incluye UNI
accesorios.
412 SANITARIO DE TANQUE / Instalacion. UNI
4.13 SANITARIO DE TANQUE / Fijar taza al piso con cemento. UNI
414 SANITARIO DE TANQUE / Asegurar tanque o biscocho UNI

a lataza, incluye accesorios necesarios para la atencion
de la actividad.

4.15 SANITARIO DE TANQUE / Destapar desaglie con bomba. UNI
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4.16 SANITARIO DE TANQUE / Destapar desagle con sonda. UNI
SANITARIO DE TANQUE / Asegurar partes sueltas y corregir su
funcionamiento, incluye accesorios necesarios para la atencién de la

4.17 actividad. UNI

4.18 SANITARIO DE TANQUE / Corregir escapes con sum repuestos. UNI

4.19 SANITARIO DE TANQUE / Limpieza Tanque. UNI

4.20 SANITARIO DE TANQUE / Graduar nivel de Agua. UNI

4.21 Suministro e instalacién de bajante de aguas lluvias en tuberia 3. Mts2

4.22 Suministro e instalaciéon PUSH para sanitario. UNI

5. ACABADOS, MAMPOSTERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS.

51 Resane de huecos en Muro y Cielo raso Drywall. UNI

5.2 Suministro e instalacion de cielo raso en Drywall. Mts2

5.3 Demolicién y desmonte de cielo raso. Mts2

5.4 Suministro e instalacion de Pafiete liso para muros 1:3,1:4,1:5. Mits2

55 Mamposteria en bloque con refuerzo y anclaje. Mts2

5.6 Espejo flotado 3mm. Mts2

57 Vidrio Transparente 5mm. Mts2

5.8 Pelicula Sand Blasting. Mts2

6. PINTURAS.

6.1 Estuco Mts2

6.2 Pintura muros, techos, recubrimiento PVA en muros. Mis2

6.3 Filos y dilataciones estuco. ML

6.4 Pintura vinilo tipo 1,2 manos de 20 a 100 Mts2. Mts2

7 CONCRETOS.

71 Demolicién de bordillo en concreto. ML

7.2 Demolicién de piso en concreto. Mts2

73 Demolicion de muro en concreto. Mts2

7.4 Concreto de 2000 psi. Incluye refuerzo. Mts3

75 Concreto de 3000 psi. Incluye refuerzo. Mts3

7.6 Concreto de 4000 psi. Incluye refuerzo. Mts3
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7.7 Concreto de 5000 psi. Incluye refuerzo. Mts3

78 Suministro e instalacion de granito lavado en piedra mona #4. Incluye ML
Sika Flex para juntas.

8. BOMBAS HIDRAULICAS

8.1 Suministro e instalacién de flotador para llenado. UND

8.2 Diagnc')stic_o del estado_general del _sistema de bombas, Incluye UND
mantenimiento preventivo y correctivo.

8.3 Suministro e instalacién de sistema de purga + Check. UND

0. TRANSPORTE

9.1 Transporte de andamios/equipos/muebles/material/personal, etc. UNI

10. MANO DE OBRA

10.1 Mano de Obra Ayudante. Hora

10.2 Mano de Obra Cerrajero. Hora

10.3 Mano de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto. Hora

10.4 Mano de Obra Ingeniero Electricista. Hora

105 Mano de Obra Maestro u Oficial de Construccion. Hora

10.6 Mano de Obra Técnico Electricista. Hora

10.7 Mano de Obra Técnico en voz y datos. Hora

El proponente con la presentacién de su oferta acepta la posibilidad que la Entidad no haga uso de la totalidad del
presupuesto estimado para esta contratacion o que se ejecute el mismo hasta agotar el presupuesto establecido. En
consecuencia, las obras de mantenimiento se realizaran segun solicitud y necesidad de la Entidad hasta la ejecucion total
del presupuesto asignado o por el valor facturado segun los servicios solicitados y ejecutados, no siendo necesario que se
adelanten todas las actividades anteriormente descritas, solamente aquellas que sean solicitadas por parte del Supervisor
del Contrato. Se precisa que el listado de actividades anteriormente descrito es meramente enunciativo y no taxativo, por
lo tanto, en caso de que se requiera adelantar cualquier obra relacionada con el mantenimiento preventivo, correctivo o
atencién de urgencias que no se encuentre contemplada en el mencionado listado, sera incorporada por medio de
autorizacién del supervisor y por medio de la realizacién de una obra de mantenimiento preventivo, correctivo o atencién
de urgencias.

Para la ejecucién de cada una de las actividades objeto del contrato, el contratista debera dar cumplimiento estricto a la
normativa colombiana vigente: Cédigo Colombiano de Fontaneria (NTC 1500), Reglamento Colombiano de Construccién
Sismo Resistente (NSR-10), Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Norma Técnico Colombiana para
Pinturas (NTC 1335) y el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST - Res. 0312/2019).

Cada item se regira bajo el siguiente protocolo de ejecucion y recibo:

e Especificacion del Material: Insumos nuevos, de primera calidad, con certificado de conformidad de producto
cuando aplique.
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e Procedimiento: Ejecucion por personal calificado, con proteccion de areas perimetrales y aseo constante.
e Control de Calidad: Inspeccion visual, pruebas de funcionamiento e inclinaciones/estanqueidad segun el tipo de
actividad.

Medida y Pago: Recibo por cantidad ejecutada a satisfaccion del interventor o supervisor designado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS POR CAPITULO.

1. CAPITULO: CERRAJERIA

e 1.1. Cambio de guardas, cilindros y llaves (Seguridad y Multilock)

o

@)

Descripciéon: Desmonte del cilindro/guarda existente, suministro y recambio por conjunto de cilindro de
alta seguridad (incluyendo llaves de puntos o perfil de seguridad) para cerraduras convencionales y tipo
Multilock.

Materiales: Cilindros en laton/acero inoxidable de alta resistencia al ganzuado y taladro; dos (2) llaves
minimas por guarda.

Procedimiento: Retiro de tornillo de fijacion lateral, extraccion de cilindro usado, ajuste de embrague,
insercién de nuevo cilindro y prueba de mecanismo.

Medida y Pago: Unidad (Und). Incluye desmontaje, suministro, ajuste y entrega de juegos de llaves.

e 1.2. Suministro e instalacion de cerraduras de seguridad y cantoneras eléctricas

o Descripcién: Instalacion de cerradura de seguridad sobrepuesta/embutir y/o cantonera eléctrica
automética a 110V con 2 puntos de operacién para control de acceso, ademas del mantenimiento
correctivo de las existentes.

o Materiales: Cantonera eléctrica de pulso 110V AC/DC, cableado de cobre apantallado, pulsadores de alta
durabilidad, tornilleria en acero inoxidable.

o Procedimiento: Caja en marco para embutido, fijacibn de cantonera, conexionado eléctrico con
aislamiento de polaridades, verificacion de tiro de pestillo e integracion con sistema de apertura.

o Mediday Pago: Unidad (Und). Incluye picado de marco, conexiones, resanes y pruebas de apertura.

e 1.3.Reparaciény suministro de bisagras hidraulicas de piso (Speedy grande/pequefa fuerzaroja) y brazos
hidraulicos

o Descripcidon: Reparacion, calibracion o sustitucion completa de bisagras de piso pesadas/medianas tipo
Speedy (fuerza roja) y brazos hidraulicos aéreos para control de cierre en puertas institucionales.

o Materiales: Bisagras hidraulicas de piso tipo pesado (fuerza roja), dados, bujes, grasa de litio para
rodamientos, brazos aéreos de retorno controlado con valvula de ajuste dual.

o Procedimiento: Desmonte de hoja de vidrio o madera, retiro de caja de piso o brazo defectuoso,
rectificacion de cimentacion de la caja, engrase de componentes, instalacion de cuerpo hidraulico, montaje
de puerta y regulacién de velocidad de cierre y golpe final.

o Medida y Pago: Unidad (Und). Incluye desmonte, montaje, insumos de engrase y ajuste fino de

aceleracion.

e 1.4. Mantenimiento general, nivelaciéon y ajuste de puertas de vidrio templado

o

o

Descripcién: Mantenimiento preventivo/correctivo y nivelacion geométrica de puertas batientes o
corredizas en vidrio templado (ajuste de bujes, manijas, dados, zécalos, pivotes y reemplazo de herrajes
dafiados).

Materiales: Empaquetadura de neopreno/PVC, herrajes de acero inoxidable/aluminio, llaves allen de
ajuste, fijos anticorrosivos.

Procedimiento: Desmonte controlado del elemento vitreo mediante ventosas, inspeccion de pivotes y
herrajes de esquina, sustitucion de empaques fatigados, aplomado, alineacién de holguras con el marco y
reapriete de prisioneros.

Medida y Pago: Unidad (Und). Incluye mano de obra especializada, uso de ventosas, alineacion y
calibracion.

e 1.5. Suministro, instalacion y reparacion de fallebas, pasadores, trampas y rieles metalicos

o

Descripcién: Suministro, aplicacion de soldadura, ajuste o cambio de pasadores, fallebas livianas
(longitud 40-55 cm), trampas metalicas y rieles para puertas/ventanas.

Materiales: Fallebas de platina/varilla de hierro fundido o galvanizado, soldadura E6013, anticorrosivo
alquidico y acabado en esmalte sintético.
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Procedimiento: Retiro de herraje deteriorado, rectificacion del riel o guia, fijacion por soldadura o tornilleria
autorroscante, limpieza de escoria, preparacion de superficie y pintura.

Medida y Pago: Unidad (Und). Incluye desmonte, soldadura, accesorios, tratamiento anticorrosivo y
pintura.

e 1.6. Suministro e instalaciéon de manijas para ventanas

o

o

Descripcién: Recambio de manijas operativas (cremonas o pasadores de manija) en ventanas de
carpinteria metalica o aluminio.

Materiales: Manijas ergonémicas de aleacién zamak o aluminio inyectado, tornillos de fijacion inoxidables.
Procedimiento: Desmonte de hoja (de ser necesario), retiro del sistema fallado, roscado o remachado de
la nueva manija y verificacion del empaque de hermeticidad.

Medida y Pago: Unidad (Und).

2. CAPITULO: CARPINTERIA (MADERA Y METALICA)

e 2.1. Suministro e instalacion de hoja de puerta en madera

o

@)

Descripcién: Fabricacién e instalacion de hoja de puerta en madera (ancho 0.60 m a 1.20 m) en
entamborado/macizo, con acabados de ebanisteria, tapa luces y cerradura. No incluye marco existente.
Materiales: Madera inmunizada, triplex/MDF de alto trafico, cerradura institucional de manija o pomo,
sellador para madera, tintilla/barniz y laca poliuretano de alta resistencia.

Procedimiento: Toma de medidas en sitio, cepillado de bordes para holguras de dilatacion (2-3 mm),
avellanado para bisagras, perforacién para cerradura, pulido, tinturado, aplicacion de 2 capas de sellador
y 2 de laca protectora.

Medida y Pago: Unidad (Und). Incluye hoja, cerradura, tapas de marco, insumos de pintura y colgado.

e 2.2. Asegurado de puertas y ajuste de bisagras con obra civil

o

@)

Descripcién: Reparacion de fijaciones, plomos y anclajes sueltos en puertas o ventanas de madera/metal,
requiriendo intervencion de mamposteria.

Materiales: Bisagras reforzadas de 3 /%" 0 4”, chazos expansivos/plasticos, masilla acrilica/de relleno, lija,
pintura de retoque.

Procedimiento: Repicado puntual de la mamposteria deteriorada alrededor de los chazos, reubicacion de
anclajes, aplicacion de mortero/masilla de resane, lijado, pintura y fijacién final de la bisagra.

Medida y Pago: Unidad (Und).

e 2.3. Desmonte, adecuacién, impermeabilizacidon y soldadura de carpinteria metalica

@)

@)

Descripcién: Reparacion integral de puertas, barandas y estructuras metalicas; incluye corte, aplomado,
resoldado, desmonte, sellado anticorrosivo e impermeabilizacion de bordes contra muro.

Materiales: Soldadura AWS EG6013/E7018, anticorrosivo cromato de zinc, esmalte sintético tipo
intemperie, sellante elastomérico de poliuretano.

Procedimiento: Limpieza mecénica con grata/lija (grado St 2 / SSPC-SP2), soldadura de fisuras o uniones
débiles, pulido de cordones, aplicacion de 1 mano de anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético. Sellado
del perimetro contra mamposteria.

Medida y Pago: Unidad (Und) o Global (GL) segun la actividad. Incluye materiales, soldadura, esmalte y
sellado.

e 2.4. Arregloy suministro e instalacion de barandas en acero inoxidable

@)

o

Descripcioén: Fabricacioén, reparacion o ajuste por soldadura de barandas de protecciéon y pasamanos en
acero inoxidable.

Materiales: Tubo de acero inoxidable AISI 304 (didmetros segun disefio), soldadura TIG (GTAW) con
aporte ER308L, discos de corte y pulido para acero inoxidable, crema decapante y pasivante.
Procedimiento: Trazado y nivelacion, corte de secciones, soldadura TIG continuada, pulido de uniones
hasta acabado satinado/brillante y anclaje epéxico a placa o muro.

Medida y Pago: Metro lineal (m) o Unidad (Und).

3. CAPITULO: CUBIERTAS Y FACHADAS

e 3.1. Impermeabilizacion con manto frio y pintura reflectiva en caliente

o

Descripcién: Tratamiento de impermeabilizacion sobre losas, canoas o cubiertas expuestas mediante
manto bituminoso de aplicacion en frio o soplete/caliente y recubrimiento reflectivo aluminizado.
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Materiales: Emulsion asfaltica de imprimacion, manto asfaltico (3 mm o 4 mm con refuerzo en fibra de
vidrio/poliéster), pintura reflectiva bituminosa/aluminio.

Procedimiento: Aseo y secado de la superficie, imprimacién asféltica, traslapado de mantos de minimo
10 cm en el sentido de la pendiente, sellado térmico o adhesivo de juntas, traslapado vertical en ruanas
de minimo 15 cm y aplicacién de acabado reflectivo.

Medida y Pago: Metro cuadrado (m2) o Unidad (Und) cuando corresponda a intervencion puntual de
gotera.

3.2. Impermeabilizacién puntual para correccién de goteras y cambio de tejas

o

o

Descripcion: Identificacion de filtraciones, reposicion de tejas fisuradas/fracturadas y sellado de puntos
criticos en cubierta, incluyendo andamios y lineas de vida.

Materiales: Tejas de reemplazo (termoacusticas, fibrocemento o policarbonato segin existentes),
ganchos de fijacién, sellante de silicona/poliuretano para intemperie, cinta autoadhesiva asfaltica.
Procedimiento: Montaje de andamiaje normado y Posi-Stop/linea de vida, retirado de teja rota,
sustitucién, fijaciéon con tornillo goloso y arandela de neopreno, y sellado de emboquillados en ruanas o
caballetes.

Medida y Pago: Metro cuadrado (m2) o Unidad (Und). Incluye andamios, insumos de seguridad e
impermeabilizante.

3.3. Limpiezay lavado de canaletas para desagie

o

@)

Descripcién: Remocion de sedimento, basura, vegetacion y lavado con agua a presion de canaletas y
canoas de recoleccion de aguas lluvias.

Materiales: Desengrasantes biodegrabables, agua, cepillos de cerda dura, bolsas para disposicién de
escombros.

Procedimiento: Limpieza manual de sélidos, empaque de residuos, hidro-lavado, sondeo puntual de
embudos de bajante y comprobacion de pendiente de descarga.

Medida y Pago: Metro lineal (m) o Global (GL).

3.4. Retiro de domo acrilico (1.5 x 1.5 m)

o

o

Descripcién: Desmonte controlado de domos traslicidos acrilicos degradados para su posterior
reposicién o clausura de vano.

Materiales: Herramienta menor, empaques y elementos de acopio temporal.

Procedimiento: Retire de tornilleria o pisa-vidrios exteriores, retiro del elemento acrilico sin fracturar
bordes de remate, aseo del bordillo perimetral y bajada a nivel de piso.

Medida y Pago: Unidad (Und).

4. CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

4.1. Desmonte, reubicacion y fijacion de aparatos sanitarios (Lavamanos, Sanitarios, Orinales, Bidet)

o

@)

Descripcién: Desinstalacién cautelosa de porcelana sanitaria existente, limpieza de cuellos de
cera/empaques viejos, reubicacion o refijacion segura a muro/piso/mueble.

Materiales: Chazos de expansion en latén/acero con escudo de acero inoxidable, silicona antihongos,
cuellos de cera con guia de plastico, masilla fontanero.

Procedimiento: Cierre de registros, desocupado de trampas de agua, desmonte de herrajes, limpieza del
area de acople, asentado con cuello de cera nuevo, fijacion al piso/muro con pernos (sin sobretorquear
para evitar fisuras en la porcelana) y emboquillado perimetral con silicona.

Medida y Pago: Unidad (Und).

4.2. Suministro e instalacion de sanitario institucional (Tipo Nova Corona o equivalente Ref. 30351)

o

o

Descripcién: Suministro, colocacion y puesta en marcha de sanitario de alta eficiencia hidraulica de dos
piezas o taza institucional con griferia de tanque o valvula fluxémetra/push.

Materiales: Sanitario blanco de porcelana vitrificada, griferia interna de tanque de alto rendimiento, griferia
push, llave de abasto flexible, manguera, brida/cuello de cera, griferia de acople.

Procedimiento: Verificacion del eje de desagiie a 30.5 cm de pared acabada, presentacion de la taza,
instalacion de cuello de cera, nivelacion de la pieza, ajuste de pernos de anclaje, montaje del tanque con
empagque conico de acople, conexion de red de agua limpia y prueba de estanqueidad/descarga.
Medida y Pago: Unidad (Und).

4.3. Correccion de fugas, reemplazo de empaques de émbolo, griferias, perillas y griferia push
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Descripciéon: Mantenimiento preventivo/correctivo del sistema de corte y descarga en lavamanos, orinales
y sanitarios; incluye reemplazo de émbolos, empaques, cartuchos ceramicos, griferia tipo Push o llaves
corrientes.

Materiales: Griferia institucional antivandalica tipo Push, cartuchos de cierre automatico (5 a 10
segundos), empaques de nitrilo/silicona, cintas de teflén de alta densidad.

Procedimiento: Interrupcion del suministro hidrico, desmonte del cuerpo de la griferia, sustitucion de
empaques o cartuchos desgastados, ensamble, aplicacion de teflén en roscas NPT y verificacién de fugas
bajo presion de red.

Medida y Pago: Unidad (Und).

4.4. Destape de sifones y desaglies (con bomba o sonda)

o

@)

Descripcion: Sondeo y remocion de obstrucciones en redes secundarias de desagle, sifones de
lavamanos, orinales o sanitarios mediante equipos mecanicos o manuales.

Materiales: Sonda eléctrica 0 manual de resorte de acero, bombas de presién neumatica, limpiadores
biolégicos/enzimaticos.

Procedimiento: Desmonte de la trampa o reventdn del aparato, introduccién de sonda en el tramo
obstruido hasta restablecer el flujo libre, lavado de tuberia con abundante agua y montaje de la trampa con
sellos nuevos.

Medida y Pago: Unidad (Und).

4.5. Mantenimiento de tanques sanitarios (graduacioén de nivel, limpiezay resane de fugas)

o

@)

Descripcion: Lavado interior de tanques, desincrustacion de sales, sustitucion de valvulas de
entrada/salida (flotadores) y nivelacion de volumen de descarga hidrica.

Materiales: Valvulas flotadoras completas, manijas de accionamiento, sapos/flaper de sellado en silicona.
Procedimiento: Vaciado del tanque, lavado interior con cepillo no abrasivo, ajuste de calibrador de altura
de agua en la valvula de entrada, prueba de estanqueidad del flaper e inspeccién visual de fisuras.
Medida y Pago: Unidad (Und).

4.6. Suministro e instalacién de bajantes de aguas lluvias en PVC de 3”

o

@)

Descripcién: Montaje de tuberia vertical de descarga de aguas lluvias en PVC Sanitaria de 3 pulgadas,
incluyendo soporteria sobre fachada o ducto.

Materiales: Tuberia PVC Sanitarios de 3" NTC 1087, limpiador PVC, soldadura liquida de PVC,
abrazaderas metalicas reforzadas de 3”, chazos de expansion.

Procedimiento: Trazo de plomo sobre paramentos, instalacion de abrazaderas a distanciamientos
méximos de 1.50 m, acople de tuberia mediante limpiador y pegante quimico, sellado con embudo superior
y bajante a caja de inspeccion.

Medida y Pago: Metro lineal (m).

5. CAPITULO: ACABADOS, MAMPOSTERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS

5.1. Resane de huecos en muros y cielorrasos de drywall

o

o

Descripcién: Reparacion de discontinuidades, perforaciones, grietas o zonas afectadas por humedad en
muros mampuestos o laminas de yeso (Drywall).

Materiales: Masilla de junta para drywall (Joint Compound), cinta de fibra de vidrio/papel, yeso, mortero
de resane, lija de agua N° 150-220.

Procedimiento: Limpieza de bordes sueltos, biselado de cantos, aplicacion de primera capa de masilla,
asentado de cinta de juntas, secado (24 horas), segunda capa de acabado, lijado fino hasta enrase
perfecto con la superficie contigua.

Medida y Pago: Unidad (Und) o Metro cuadrado (m2).

5.2. Suministro, instalacién y demolicién/desmonte de cielorrasos en drywall

o

o

Descripcién: Demolicion/desmonte controlado de cielo raso colapsado o deteriorado, y montaje de nueva
estructura en lamina de yeso estandar o R.H. (Resistente a la Humedad para areas himedas como bafios).
Materiales: Lamina de yeso Drywall de 2" (o RH 1/2”), perfileria en acero galvanizado (canales C y
omegas cal. 26), tornillos drywall 17, pernos de anclaje, cinta de papel y masilla de junta.

Procedimiento: Trazo de nivel laser a la altura especificada, fijacion de parales y canales primarios cada
0.40 m maximo, cuelgues mediante alambre galvanizado calibre 12, atornillado de laminas trabadas,
enmasillado de juntas y tornillos en 3 manos, lijado para pintura.

Medida y Pago: Metro cuadrado (m2).

5.3. Pafiete liso para muros (Dosificacién 1:3, 1:4, 1:5)
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Descripcién: Ejecucién de revoque o pafiete impermeabilizado/liso sobre muros de mamposteria para
uniformizar paramentos.

Materiales: Cemento Portand Tipo |, arena lavada de pefia/rio libre de materia organica, agua potable,
aditivo impermeabilante de masa (Sika 1 o equivalente).

Procedimiento: Limpieza y humedecimiento previo del soporte, colocacion de maestras o codales a plomo
a distancias no superiores a 1.50 m, aplicaciéon del mortero por tizonado, regla con codal de aluminio,
paleteado y llana de madera/esponja para acabado liso.

Medida y Pago: Metro cuadrado (m2).

e 5.4, Mamposteria en bloque de concreto con refuerzo y anclaje

o

o

Descripcién: Levantamiento de muros en bloque de concreto (perforacién vertical o macizo) asentado
con mortero de pega y reforzado segun NSR-10.

Materiales: Bloques de concreto estructurales, mortero de pega 1:4, varilla de refuerzo 3/8” o 1/2” (Grau
60), conectores de anclaje a estructura existente.

Procedimiento: Replanteo y marcado en placa, colocacion de primera hilada sobre pega nivelada,
colocacién de dopas de anclaje a columnas o muros adyacentes, levante trabado con hiladas a plomo y
nivel, inyeccion de grouteado en celdas con refuerzo vertical.

Medida y Pago: Metro cuadrado (m2).

e 5.5 Vidrios flotados (3mm, 5mm) y espejos flotados (3mm)

o

@)

Descripcién: Suministro, corte, transporte e instalacion de vidrios float transparentes (3 mmy 5 mm) para
ventanas/puertas, y espejos claros de 3 mm para bafios.

Materiales: Vidrio plano flotado transparente de 3 mm o 5 mm (cumplimiento NTC 1578 / NSR-10 K.4),
espejo de 3 mm con pelicula posterior anticorrosiva, empaques de neopreno, silicona neutra para
vidrios/espejos.

Procedimiento: Limpieza del vano de fijacion, dimensionamiento con holgura periférica de 2 mm,
colocacién de calzos de cimentacién, asentado del vidrio con pisavidrios o cordén continuo de silicona
neutra. Para espejos, aplicacion de silicona neutra especial para espejos en franjas verticales sobre pared
nivelada.

Medida y Pago: Metro cuadrado (m2).

e 5.6. Pelicula de control visual tipo Sand Blasting

o

@)

Descripcién: Suministro e instalacion de pelicula vinilica esmerilada/opaca tipo Sandblasting para control
de privacidad en divisiones de vidrio de oficinas y consultorios.

Materiales: Pelicula arquitectonica adhesiva de poliéster acabado esmerilado sandblasting.
Procedimiento: Limpieza profunda de la cara interior del vidrio con alcohol isopropilico, atomizado de
solucién deslizante, posicionamiento de la pelicula, extraccién de burbujas de aire y agua mediante
espatula de goma (squeegee) y refilado perfecto de bordes.

Medida y Pago: Metro cuadrado (m2).

6. CAPITULO: PINTURAS Y ACABADOS SUPERFICIALES

e 6.1. Aplicacion de estuco pléastico/acrilico y tratamiento de filos y dilataciones

@)

o

Descripcion: Preparacion y alistamiento de muros y cielos mediante la aplicacion de estuco de alta
adherencia, reconformacion de filos, carteras y dilataciones.

Materiales: Estuco plastico listo para usar (interior/exterior segun ubicacién), esquineros
plasticos/metalicos si se requiere, lija de grano fino (N° 220-320).

Procedimiento: Eliminacion de partes sueltas o grasas en pafietes nuevos o existentes, aplicacion de
primera mano de estuco con llana lisa metalica, secado, segunda y tercera mano cruzada hasta obtener
una superficie completamente tersa,; rectificacion de filos y dilataciones con regla y espatula de precision;
ljado seco sin marcar surcos.

Medida y Pago: Metro cuadrado (m2) para superficie general; Metro lineal (m) para filos y dilataciones.

e 6.2. Pintura en vinilo Tipo 1 (Viniltex o equivalente) a dos manos

o

Descripcién: Aplicacion de recubrimiento de pintura arquitecténica lavable base agua Tipo 1 (NTC 1335)
a dos manos minimas sobre muros y techos previamente estucados o pintados.

Materiales: Pintura Vinilo Tipo 1 con contenido de COV controlado, rodillos de felpa corta/media, brochas
de cerda fina, cinta de enmascarar de papel.

Procedimiento: Aseo y enmascarado de marcos, guarda escobas y tomas eléctricas; aplicacion de la
primera mano de vinilo diluido segln ficha técnica del fabricante; tiempo de secado entre manos (2 a 4
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horas); aplicacion de segunda mano uniforme garantizando cubrimiento total y tono homogéneo sin
empalmes o chorreaduras.
Medida y Pago: Metro cuadrado (m2).

7. CAPITULO: CONCRETOS Y ESTRUCTURAS

e 7.1. Demolicién de bordillos, pisos y muros en concreto

o

o

Descripcién: Demolicidn controlada y retiro de elementos de concreto de bordillos, losas de piso o0 muros,
evitando afectacion a la estructura principal subyacente.

Materiales/Equipos: Demoledor neumatico/eléctrico, cinceles, macetas, sacos para escombro, equipo de
proteccion personal.

Procedimiento: Delimitacién del area mediante corte previo con disco diamantado para evitar fracturas
descontroladas, demolicidn mecanica de la seccidn, separacién de la chatarra de refuerzo, acopio temporal
de escombros y evacuacion a botadero autorizado.

Medida y Pago: Metro cubico (m3) o Metro cuadrado (m2). Incluye demolicién, cargue y botadero.

e 7.2.Concretos de 2000 psi, 3000 psi, 4000 psi y 5000 psi (incluye acero de refuerzo)

o

@)

Descripcién: Suministro, figurado de acero, formaleteado, vaciado, vibrado y curado de concreto
estructural o ciclépeo para reconstruccion de elementos, sardineles o placas de cimentacion/piso.
Materiales: Concreto preparado en obra o premezclado de resistencias especificadas (14 MPa, 21 MPa,
28 MPa o 35 MPa a los 28 dias); acero de refuerzo fy=420 MPa (NSR-10 C.3); desmoldante; curador
guimico o membrana de agua.

Procedimiento: Armado de formaleta metalica o en madera bien apuntalada, colocacién del acero de
refuerzo figurado con figuracion y recubrimientos minimos especificados mediante panelas/separadores;
vaciado del concreto; vibrado mecanico de inmersién para consolidacion de la masa sin segregacion;
desencofre a tiempos normados y curado continuo durante minimo 7 dias.

Medida y Pago: Metro cubico (m3) o Metro cuadrado (m2). Incluye concreto, acero de refuerzo, formaleta
y curado.

e 7.3. Granito lavado en piedra mona N° 4 con sellado Sikaflex

o

o

Descripciéon: Suministro y construccion de acabado en piso o z6calos de granito lavado con triturado
grano N° 4 (piedra mona) e instalacion de junta de dilatacion en poliuretano.

Materiales: Cemento blanco o gris, grano de granito N° 4 piedra mona, acido muriatico para lavado,
sellante elasto-plastico de poliuretano tipo Sikaflex 1a.

Procedimiento: Aplicacion de mortero de nivelacién con dilaciones de bronce o plastico a distancias no
mayores de 1.00 m; vaciado de la pasta de cemento con granito; compactado y maestro; una vez iniciado
el fraguado inicial, lavado superficial con cepillo de cerda blanda y chorro de agua para exponer la piedra;
curado de 48 horas; lavado final con solucion acida diluida al 10%; sellado de juntas de dilatacién con
Sikaflex.

Medida y Pago: Metro cuadrado (m2).

8. CAPITULO: EQUIPOS Y BOMBAS HIDRAULICAS

e 8.1. Diagnéstico general del sistema de bombas de agua

@)

o

Descripcién: Evaluacion técnica integral electromecanica del sistema hidroneumatico o de presion
constante de la edificacion (bombas, tableros de control, presos tatos, sensores y redes de impulsién).
Materiales: Pinza amperimétrica, megéhmetro, mandmetros patrones, herramental especializado.
Procedimiento: Medicién de consumos de corriente (amperaje), aislamiento de devanados de motores,
prueba de arranque y parada automatica por presion/flujo, revisién de fugas en sellos mecanicos y
elaboracion de informe técnico de diagnéstico con recomendaciones.

Medida y Pago: Global (GL) o Unidad (Und). Incluye informe firmado por profesional competente.

e 8.2. Suministro e instalacion de flotador de llenado y sistema de purga + valvula cheque

o

o

Descripciéon: Suministro y montaje de interruptores de nivel hidraulico/eléctrico para tanques de
almacenamiento y reposicion del conjunto de valvula de retencion (cheque) y purga de aire.

Materiales: Vélvula de flotador mecénica en bronce o interruptor de nivel eléctrico sumergible (10A/250V),
valvula cheque de cortina o disco en bronce/hierro fundido, purga de aire automatica, niples y uniones
universales galvanizadas o en acero inoxidable.
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o Procedimiento: Desmonte de valvulas fuera de servicio; roscado de uniones con teflén/sellante
anaerobico; calibracion del brazo del flotador o contra-peso del sensor eléctrico a los niveles de corte
deseados; pruebas operativas de llenado y sellado de retencion.

o Mediday Pago: Unidad (Und).

9. CAPITULO: TRANSPORTE Y LOGISTICA

e 09.1. Transporte de andamios, equipos, materiales, muebles y personal

o Descripcion: Acarreo, cargue, flete urbano, descargue y acopio interno de materiales, equipos de trabajo
(andamios certificados, maquinaria menor) y movilizacién de enseres dentro o hacia las sedes.

o Equipos/Vehiculos: Camion estacas o furgén autorizado con licencias de transito y polizas vigentes;
aparejos de amarre y aseguramiento de carga.

o Procedimiento: Embalaje y aseguramiento de carga; cumplimiento de normas de transito (DATT/STT);
transporte de insumos; acopio temporal en areas asignadas por la supervision evitando la obstruccion de
rutas de evacuacion.

o Mediday Pago: Viaje (Vje) o Global (GL).

10. CAPITULO: MANO DE OBRA Y PERSONAL TECNICO

e 10.1. Perfiles de personal y personal calificado
o Descripcion: Suministro de jornadas o tarifas horarias de mano de obra para imprevistos, apoyos no
tipificados en APU o actividades de acompafiamiento técnico especializado.
o Perfiles requeridos:
= Ingeniero Civil / Arquitecto: Profesional matriculado (con tarjeta profesional vigente
COPNIA/CPNAA), encargado de la direccidn técnica, bitdcora de obra y aseguramiento de calidad.
= Ingeniero Electricista: Profesional matriculado con experiencia en instalaciones
comerciales/institucionales e inspeccion RETIE.
= Oficial de Construccion / Cerrajero: Técnico u oficial con experiencia minima certificada de 3
afios en su especialidad.
= Técnico Electricista / Técnico en Voz y Datos: Técnico certificado por el CONTE o entidad
correspondiente, apto para tendido, peinado y ponchado de cableado estructurado Categoria 6/6A
y redes eléctricas.
= Ayudante de Construccidn: Personal auxiliar con capacitaciéon en trabajo seguro en alturas y
manejo de residuos.
o Condiciones: Todo el personal sin excepcién debe contar con afiliacién y pagos al dia al Sistema de
Seguridad Social Integral (EPS, ARL en riesgo correspondiente a la actividad constructiva, AFP) y curso
de trabajo seguro en alturas (vigente) cuando desempefie labores sobre 1.50 m.
o Mediday Pago: Dia (Dia) o Hora (Hr) segun el APU contratado.

A. items de pago

Las actividades por ejecutar estan descritas en el presupuesto, con su respectiva cantidad y valor unitario, los cuales fueron
calculados mediante estudio de mercado y haran parte del presente proceso contractual.

2.4.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en la
invitacién y demas Documentos del proceso y de las establecidas en los Estudios Previos y deméas documentos del proceso
de seleccion, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por
lo tanto, no existe ni existird ningun tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el
FBSCGR.

2. Constituir y allegar a EL FBSCGR las garantias requeridas posterior a la suscripcion del contrato, como requisito de
suscripcion del mismo.

3. Participar y apoyar a EL FBSCGR en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del
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contrato.

Disponer de los medios necesarios para garantizar la correcta ejecuciéon del objeto contractual, asi como del
mantenimiento, cuidado y custodia de la informacion y documentacién generada en el marco del objeto del presente
contrato.

Atender los requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL FBSCGR a
través del supervisor del mismo, para una correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos
cuando asi se requiera.

Colaborar con el FBSCGR en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente, a los requerimientos
efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucién, desarrollo o
implementacion del contrato objeto del presente documento.

Presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes
y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en
concordancia y demas normas vigentes, cuando aplique.

Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de seguridad Social Integral, parafiscales, (Caja de Compensacion
Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia
con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demas normas aplicables.

Guardar estricta reserva sobre toda la informacién y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su
actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga caracter de publica. En consecuencia, se
obliga a no divulgar por ningin medio dicha informacion o documentos a terceros, sin la previa autorizacion escrita del
FBSCGR.

Asumir un buen trato para con los demas colaboradores internos y externos del Fondo de Bienestar Social de la
Contraloria General de la Republica - FBSCGR, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.

Devolver al FBSCGR, una vez finalizada la ejecucion del contrato, los documentos que en desarrollo de este se hayan
producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones.

Informar por escrito al Supervisor cualquier anormalidad que dificulte o retrase la ejecucion del contrato.

Colaborar con el FBSCGR en el suministro y respuesta de la informaciéon correspondiente, a los requerimientos
efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucién, desarrollo o
implementacién del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen del FBSCGR de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste siempre que medie autorizacion
expresay escrita de la entidad. Ningun contratista podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Contar con el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado e implementado a la normatividad
vigente.

Respetar las politicas del Sistema Integrado de Gestidn- SIG

Cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de Contratacion vigente.

El contratista se obliga con el contratante a allegar la declaracién de bienes y rentas y conflicto de interés (Ley 2013
de 2019), previamente a la suscripcion del acta de inicio.

Mantener informado al Fondo de Bienestar Social sobre cualquier cambio de direccion para el recibo de
notificaciones y/ comunicaciones.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la imposicién de
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 del «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales»] El Contratista
se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad en el numeral 5.1.4.1 de la
invitacion. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales
relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del contrato, quedara
exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:
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El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su
adquisicion.

Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que
estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacién por condiciones de
mercado, dificultando de manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure la no obligacién de adquirir
los bienes nacionales relevantes:

El Contratista comunicara al supervisor o el interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos anteriores
supuestos de hecho dentro de los 5 dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o
documentos y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

La Entidad por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los 5 dias siguientes contados a partir
de la fecha de recibida la comunicacién del Contratista, si efectivamente se configura o0 no uno de los supuestos definidos
en este numeral.

En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad verificard si es posible que el
Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informaré al Contratista el bien nacional relevante que
deber& adquirir durante la ejecucién del proyecto.

En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del
contrato, se configurara la exoneracion del cumplimiento de esta obligacion.

2.5.0BLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

=

Elaborar un cronograma de trabajo que permita el desarrollo de las actividades solicitadas por el supervisor.

2. Atender las observaciones de la supervision para cada una de las actividades contractuales; y realizar las verificaciones
in situ de la informacién pertinente, conforme los requerimientos técnicos a que haya lugar.

3. Suministrar y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta el recibo a satisfaccion de las obras, el personal
minimo con la dedicacion exigida. En caso que se requiera cambiar alguno de los profesionales y demés personal
ofrecido y/o presentado, éste debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, conforme los
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se
establece para el equipo de trabajo principal. De igual forma la supervision debera aprobar el reemplazo; su
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo,
acarreara la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.

4. Cumplir a cabalidad con los entregables e hitos de obra establecidos y con los tiempos definidos. En el caso de existir
imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, estos deberan ser informados oportunamente a
la supervision, con el fin de adelantar las acciones a que haya lugar.

5. Hacer los cambios pertinentes de las obras ejecutadas y bienes entregados segun las observaciones formuladas por
el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las caracteristicas, especificaciones o condiciones establecidas en
el estudio previo y sus anexos.

6. Aportar para la ejecucion de la obra todas las herramientas que sean necesarias para la correcta realizacion de los
trabajos, reservandose el supervisor el derecho a fijar las cantidades y calidades de las mismas.

7. Garantizar la calidad de los bienes adquiridos, los cuales deben cumplir todas las especificaciones exigidas por la
entidad en el estudio previo, sus anexos y aclaraciones.

8. Responder por el transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos en la ejecucién del
contrato, asi como todos los costos asociados.

9. Sefializar y mantener el acceso a los espacios intervenidos y adoptar las medidas necesarias para mantener la

seguridad de los equipos utilizados para la ejecucion de los trabajos, asi como de su personal y de terceros.
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Responder por las pérdidas y los dafios ocasionados a los bienes que se encuentren en las instalaciones de la entidad.
Advertir e informar de manera inmediata a la supervision del contrato cualquier irregularidad o situacion especial que
pueda derivar en el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas.

Establecer los mecanismos correctivos que permitan subsanar las acciones que afecten el adecuado cumplimiento del
objeto contractual.

Resolver las consultas y emitir los conceptos técnicos que le indique la supervision, relacionadas con el objeto del
contrato, las actividades desarrolladas en el marco de este.

Mantener al dia debidamente organizado y archivado la documentacién del contrato, de conformidad con la Ley 594
de 2000, con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo de este, para ser entregado a la entidad, previa
aprobacion de la supervision.

Conocer a cabalidad y dar cumplimiento con todo lo establecido en el estudio previo, anexo técnico, disefios,
especificaciones técnicas, formatos y anexos remitidos con la oferta, del presente proceso de seleccidon para realizar
la ejecucion del contrato con eficiencia y eficacia.

Presentar el informe final de obra, el cual debera ser aprobado por la supervisién para la liquidacion del contrato, de
acuerdo con lo estipulado en el Estudio Previo del proceso y los requerimientos técnicos de la entidad.

Permitir al FBSCGR, la revision de los trabajos, entregables y acatar las instrucciones que se generen, corregir a su
costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en las Especificaciones Técnicas y alcance contractual.

Responder por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional del personal que trabaje
directamente para la obra, asi como de los subcontratistas que se deriven de esta contratacion, se debera cumplir con
las dotaciones minimas requeridas, asi como con el cumplimiento de las normas de seguridad en la ejecucién del
objeto contractual para garantizar y mantener a salvo a las personas y los bienes en custodia del contratista.

Brindar los Elementos de Proteccion Personal necesarios para el desarrollo de la actividad contratada, acorde a lo
establecido en el articulo 4° del Decreto 676 del 19 de mayo de 2020, el cual modifica el articulo 2.2.4.2.2.15 del
Decreto 1072 de 2015, si a ello hubiere lugar teniendo en cuenta lo que decida el Gobierno Nacional.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en la edificacion o a
propiedades de terceros con ocasion de la ejecucion del proyecto.

Presentar ante la supervision un plan de choque que permita dar cumplimiento a la programacion aprobada en caso
de presentarse retraso en la ejecucion de las actividades, en el plazo establecido.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los
mismos en el sitio de la obra.

Demoler y reemplazar bajo su costo, toda actividad de obra ejecutada que resulte segun el analisis de calidad
defectuosa o rechazada por la supervisién, por causas imputables al contratista, sin derecho a reclamacién o
reconocimiento alguno, en el término indicado por la supervision.

Realizar para cada acta parcial presentada registro fotografico del avance de la ejecucién de actividades. El registro
fotografico deber&d como minimo contemplar el estado inicial de la infraestructura y el resultado posterior a la
intervencion (antes y después)

Implementar los frentes de trabajo simultaneos y necesarios para el cumplimiento de la programacion, de acuerdo a
las indicaciones de la supervisién y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados.
Exigir el diligenciamiento y firma del permiso de trabajo en alturas antes de iniciar cualquier labor, verificado por el
Coordinador de Alturas.

Garantizar que todo el personal cuente con sus elementos de proteccién personal (EPP) y sistemas contra caidas
certificados y en buen estado.

Contratar gestores autorizados para el transporte y disposicion final de escombros, exigiendo los certificados de
disposicion legal.

Mantener las areas de trabajo limpias y libres de obstaculos para prevenir accidentes y optimizar la gestion de residuos
de obra.

2.6.ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL

CONTRATO

El Contratista debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.
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2.7.PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO

El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del proceso es el establecido en la seccion 1.1. de la invitacién
publica, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 2 — Comunicacién de Aceptacion de la Oferta.

El plazo de ejecucion del objeto contractual sera a partir de la suscripcion del acta de inicio y hasta el 18 de diciembre de
2026 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.

No obstante, las partes de comuln acuerdo y previa observancia de los requisitos de ley podran terminar anticipadamente
o prorrogar de igual forma y/o tiempo que consideren necesario.
2.8.FORMA DE PAGO

La entidad pagaréa al contratista el valor del contrato mediante actas parciales a precios unitarios teniendo en cuenta la
modalidad de bolsa a monto agotable, hasta completar el 100% del valor total de la obra contratada.

Estos pagos se realizaran conforme a la valoracion de la sumatoria de los trabajos ejecutados, terminados y recibidos a
satisfaccion, previa certificacion de la prestacion del servicio y la obra, emitida por el supervisor del contrato.

En ningun caso, el monto de cada acta parcial podra superar el 40% del valor total del contrato.
De acuerdo con lo anterior y para efectos de organizacion presupuestal los pagos se realizaran de la siguiente manera:
1) DOS PAGOS PARCIALES por avance de obra cada uno hasta por el 40% del valor del contrato y
2) Un ultimo pago correspondiente al 20% del valor del contrato, una vez se realice la liquidacion y recibo a
satisfaccion por parte del supervisor del contrato.
En caso que el avance de algun corte antes mencionado sea inferior al valor méximo establecido, el saldo quedara

acumulado con el corte siguiente. Todos los pagos se cancelaran de acuerdo con los servicios efectivamente realizados,
para ello, el CONTRATISTA debera presentar los siguientes documentos:

a) Informe de Actividades suscrito por parte del Representante legal o apoderado debidamente facultado.

b) Balance de Obra y Andlisis de Precios Unitarios (APU)

c) Registro Fotografico y Memorias de Calculo.

d) Factura de Venta emitida conforme a los lineamientos establecidos por la DIAN.

e) Certificacion de encontrarse al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales por

todos y cada uno de los trabajadores vinculados por medio de contrato laboral, suscrita por el Revisor Fiscal o
Representante Legal, segun corresponda. Para el caso de personas naturales se deberan realizar los aportes
de acuerdo a las condiciones de ley.

f) Certificacion de recibido a satisfaccién por parte del Supervisor del Contrato, donde se contemple la prestacién
del servicio o el suministro de materiales o realizaciéon de obras de mantenimiento.

Los pagos se realizaran unicamente al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a la presentacion
de la totalidad de la documentacion aqui descrita; en caso de que, se realicen observaciones, el término se contara a partir
del dia habil siguiente en que se realice en debida forma la correspondiente subsanacion. De acuerdo con lo anterior y
teniendo en cuenta el plazo de ejecucion contractual estimado aunado al cierre de vigencia fiscal, la cuenta de cobro
respectiva sera tramitada como cuenta por pagar y pagada en la vigencia 2027.

En todo caso, dicho pago estara sujeto al Programa Anual de Caja de la Entidad. EL CONTRATANTE no reconocera,

ningun reajuste realizado por EL CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales, que aquel
requiera para la ejecucioén del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la propuesta.

2.9.CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

a. Materiales
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Los materiales, suministros y demds elementos que se utilicen en la construccion de las obras, seran los exigidos en las
especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste
debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El Proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga
a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras.

Para los casos que lo disponga el supervisor del contrato, EL CONTRATISTA suministrara los materiales en 6ptimas
condiciones y de buena calidad al momento de la entrega, el precio es a todo costo e incluye el transporte hasta el sitio
requerido.

b. Documentos que entregard la entidad para la ejecucién del contrato

El Contratista debe realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y analizar completamente las
caracteristicas técnicas de cada una de las actividades descritas en el presupuesto oficial y/o en el estudio de mercado
gue la entidad le entregue para la ejecucidn de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo
previsto por la Entidad para la revision de las actividades previstas, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario,
se entiende que ha aceptado las especificaciones técnicas y listado de actividades a ejecutar presentados por la Entidad
y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los capitulos y
actividades previstas deben tramitarse por el Contratista para su aprobacién por el supervisor o la interventoria, en los
casos que se requiera.

2.10. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se acepte la oferta 'y no
podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos
debera cumplir los requisitos exigidos en la invitacion para el respectivo cargo. Un profesional no puede ser ofrecido
para dos (2) o mas cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacién establecida.

c. El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion,
y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la matricula o tarjeta profesional, se hara segun
las disposiciones aplicables.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con
guien se haya establecido previamente la relacién laboral o de prestacion de servicios.

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad fisica y real
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacidn inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones
a que haya lugar.

f. Enla determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Posgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria 0 Doctorado | Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios titulos de posgrado.
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El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales del contrato por parte del
Contratista.

El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo requerido para la ejecucion del contrato derivado
del presente Proceso de Contratacion.

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién y
experiencia:

Cantidad de Requisitos de = s
ormacién

académica

Profesional Ofrecido para el
Cargo

profesionales % Dedicacion Experiencia
requeridos General

Titulo profesional
en Ingenieria Civil
o Arquitecto, Titulo
de postgrado que
corresponda al
area de
conocimiento
requerido para el
respectivo perfil
Titulo profesional
en Ingenieria Civil
o Arquitecto, Titulo
de postgrado que
corresponda al
area de
conocimiento
requerido para el
respectivo perfil

5 afios contados a
partir de la
expedicion de la
tarjeta profesional.

Director de proyecto 1 50%

2 afos contados a
partir de la
expedicion de la
tarjeta profesional.

Residente de obra 1 100%

Las Entidades tendran en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relacién con la experiencia:

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de director de Obra

Se estableceran las siguientes reglas:

Experiencia en el cargo Equivalencia para el cargo de

Cargo desempefiado como:

(afios) director (afios)
Supervisor o coordinador 0 apoyo a la supervision de una ~ ~
Entidad (indistintamente de su modalidad de contratacién) 1,0 afio(s) 0,5 afio(s)
Residente de obra 2,0 afo(s) 0,5 afo(s)
Administrador vial 1,0 afio(s) 0,5 afio(s)
Gestor vial 1,0 afio(s) 0,5 afio(s)

Nota 4: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijjados en la tabla anterior para cada
cargo.

Nota 5: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer combinaciones entre cargos.
Nota 6: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado director de obra.

2. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra
45

Versién: 1 del 21 de agosto de 2025



MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Se estableceran las siguientes equivalencias:

Experiencia en el cargo Equivalencia para el cargo de residente

Cargo desempefiado como: (afios) (afios)

Auxiliar de Ingenieria 1,0 afio(s) 1,0 afio(s)

Nota 7: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla anterior para cada
cargo.

Nota 8: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer combinaciones entre cargos.
Nota 9: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente de obra.
b. Maquinaria minima del Proyecto.

La maquinaria minima requerida es la siguiente:

. Pulidora.

. Cortadora.

. Equipo de soldadura.

. Soplete con cilindro de gas.

. Andamios y elementos para trabajar en alturas.

. Trompos para preparacion de concretos.

. Los demas equipos que se requieran para la ejecucion del objeto del contrato.

NOoO O~ WNE

La maquinaria minima requerida se verificara una vez se acepte la oferta seleccionada y no podra ser pedida durante la
seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante alguno.

2.11. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO.

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el Proponente seleccionado y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las
obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucién, con el fin de
establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirird a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor o la
interventoria, en los casos que se requiera, antes del inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar la explotacion
respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El Proponente debe verificar, previo a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de
materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; asi como verificar que éstas
se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros de tal forma que
pueda garantizar su empleo para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan ser
consideradas por el Proponente en los andlisis de Precios Unitarios de la propuesta a presentar y seran de su
responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifigue como indispensables en la ejecucion del proyecto
deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte del supervisor o de la interventoria, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del Contratista antes del comienzo de
las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el
respectivo supervisor o la interventoria, en los casos que se exija, antes del inicio de las obras.
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2.12. OBRAS PROVISIONALES.

El Proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagle, redes de
servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante
aprobacion de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor o el
interventor, en los casos que se requiera. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no
previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente.

A menos que se efectlen otros acuerdos, el Contratista debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los
trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontr6. Asi mismo, sera responsable de
desocupar todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

2.13. SENALIZACION.

Son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la sefializacion de la obra y las vallas
informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos
definidos por las autoridades competentes.

2.14, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

Teniendo en cuenta que las obras de mantenimiento que busca adelantar la entidad estan orientadas a mantener los
inmuebles en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin que se busque afectar su estructura portante, su distribucién
interior, sus caracteristicas funcionales y formales y/o volumetria, conforme al contenido del articulo 8 de la Ley 810 de
2003, no se requiere licencia de construccion.

Esta situacion se refrenda con el contenido del articulo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015 que establece “Se entiende
por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales,
formales y/o volumétricas. No requeriran licencia de construccién las reparaciones o mejoras locativas a que hace
referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Estan incluidas dentro de
las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de
los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes de
instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas...”

Conforme a lo anterior se constata que para la ejecuciéon del contrato que derive del presente proceso de seleccién NO se
requiere contar con Licencia de Construccion.

Sin perjuicio de lo anterior, quién ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios
publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de conformidad con
las normas civiles que regulan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservacion historica,
arquitectonica o bienes de interés cultural.

2.15. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Durante la ejecucioén del contrato, el contratista, debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Proteccion
Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

El contratista debe presentar ante la Interventoria el listado de personal que ejecutara el proyecto, asi como los materiales
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y equipos que utilizara en desarrollo de los trabajos y un cronograma del programa de salud ocupacional, con las siguientes
recomendaciones y en el que se establezca la fecha de realizacion de las siguientes actividades:

1.

El contratista contara con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de una empresa de
construccion. De conformidad con lo establecido en Resolucion 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y demas
normar concordantes que lo modifiquen o lo adicionen. De igual forma debera dar estricto cumplimiento a la
normativa vigente para el trabajo en alturas.

Inspecciones planeadas en la ejecucion de las obras y en especial de la implementacién de nuevos procesos
(desmontes, instalacion de redes, etc.). Las inspecciones incluiran la supervision de condiciones de seguridad, la
conservacion de los elementos de prevencion y atencién de emergencias (sefializacién, areas de circulacion,
ubicacion de extintores, etc.) y el comportamiento seguro.

Sefializacioén: El contratista debera sefializar debidamente el lugar de intervencion, de acuerdo con las actividades
a ejecutar en cada cumpliendo con el Manual de Sefializacion.

Emergencias: El contratista, contara con un listado actualizado de las EPS y ARL de los trabajadores a su cargo y
un responsable capacitado en la aplicacion de primeros auxilios, quien debera contar con el botiquin
correspondiente.

Capacitacién; el contratista contard con una persona encargada de salud ocupacional que efectie capacitacion a
los trabajadores a su cargo en lo atinente a la seguridad industrial y manejo de riesgos, que lidere las inspecciones
planeadas.

Seguridad, el personal del contratista utilizar4 durante la ejecucién de los trabajos las herramientas, equipos e
implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas técnicas. No se podran ingresar bebidas

alcohdlicas ni armas. El contratista se comprometera a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de
las personas que visitan el inmueble objeto de intervencién y la seguridad de sus trabajadores.
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CAPITULO Il ELABORACION, PRESENTACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
3.1.CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

El Proponente presentard el Formato 1 — Carta de Presentacién de la Oferta, el cual debe estar firmado por la persona
natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el presente
proceso, debe acreditar que posee titulo como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, para lo cual
adjuntara copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad
competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede
suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona natural— es arquitecto, o
el representante legal o el apoderado del proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de
la estructura plural, no posee titulo de ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, la oferta tendra que ser avalada por
un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingenieria, segln corresponda, vigente a la fecha de cierre
de este procedimiento de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el
articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 — Carta de
presentacion de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta
las obligaciones del Anexo 3 — Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no sera necesaria la entrega de este documento al
momento de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la informacion
solicitada.

3.2.APODERADO

Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben
anexar el poder otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se confiere al apoderado de
manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el
trdmite del proceso y en la aceptacion de la oferta. No obstante, la simple entrega fisica o radicacién de la oferta en la
Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo caso debe tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debe estar facultado para representar al
Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica
las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratacion de que trata esta invitacion; (ii) responder
los requerimientos y aclaraciones solicitados la Entidad; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar (iv) suscribir el acta
de terminacion y liquidacién, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir un solo apoderado comuin y, en
tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por la totalidad de los integrantes con
los requisitos de autenticacién, Legalizacion y/o Apostilla y traduccién exigidos en el Cédigo de Comercio y en el Cédigo
General del Proceso de Colombia, incluyendo los sefialados en la invitacion. El poder a que se refiere este parrafo podra
otorgarse en el mismo acto de constitucion del Proponente Plural.

3.3.ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

Los documentos se adjuntaran de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la Entidad, los cuales deben ser
legibles y escaneados correctamente.

La entidad solo recibird una oferta por proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o por segmentos, cuando la

entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos de Contratacion con la Entidad, el

proponente dejara constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La radicacion de la propuesta implica la aceptacion
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y conocimiento de la legislacién colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones y
obligaciones contenidas en el mismo. Adicionalmente si se hace a través del SECOP Il el proponente debera cumplir con
el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma vigente.

Estaran a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboracion y presentacion de su oferta y en ningln caso
la Entidad sera responsable de ellos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o los factores
de evaluacion de la oferta, deberan estar salvados con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de
la misma y con una nota al margen donde manifieste clara y expresamente la correccion realizada.

Los Proponentes adjuntaran el formulario de la propuesta econémica con el valor discriminado de cada item en el SECOP
I, junto con su propuesta, teniendo en cuenta el formulario de propuesta econémica publicado por la Entidad. Por tanto, la
oferta econémica no debe estar firmada.

3.4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP Il a la fecha y hora
indicada en el Cronograma del proceso, después de este momento el SECOP Il no permitira el recibo de més propuestas
por excederse del tiempo sefialado en el Cronograma.

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar su apertura y publicar la lista de oferentes. Luego de la
apertura, las propuestas son publicas y cualquier persona puede consultarlas. La Entidad dara a conocer las ofertas
presentadas en el Proceso de Contratacidon haciendo clic en la opcion “publicar ofertas”, para que sean visibles a todos los
Proponentes y los interesados en el proceso.

Se daran por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo previsto
para ello en la invitacion. No se tendrdn como recibidas las ofertas allegadas por medios distintos al SECOP II, para
asegurar la efectiva transmisién de datos y garantizar el cumplimiento estricto de los Términos y Condiciones de Uso del
SECOP I1.

Sin embargo, cuando ocurra una indisponibilidad del SECOP I, que haya sido confirmada por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad podré recibir ofertas
en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el
documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. Puede consultarlo en el siguiente enlace:
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii.

3.5.INFORME DE EVALUACION

La Entidad evaluara la oferta de menor precio y verificard que cumpla las condiciones minimas de la invitacion. Si no
cumple solicitara al Proponente, minimo por el término de un (1) dia habil, que aclare, explique o aporte los documentos e
informacion subsanable; en caso de que la Entidad no fije un plazo especifico, se entendera que es de un (1) dia habil
siguiente al dia que se hizo el requerimiento. No obstante, los Proponentes no podran completar, adicionar, modificar o
mejorar la oferta econémica, la cual solo puede ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deben aportar
las aclaraciones o documentos requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la Entidad rechace la propuesta y revise
la segunda oferta que ofrezca el menor precio y verifique que cumple los requisitos de la invitacion. Sila segunda propuesta
tampoco cumple se repetira el procedimiento anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.

En caso de que la Entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o
al Proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluacion, requerira al Proponente, otorgandole un término
minimo de un (1) dia habil contado desde el momento en el que advirti6 su omisién, con el fin de que los aporte; en caso
de que la Entidad no fije un plazo especifico, se entendera que es de un (1) dia habil siguiente al dia que se hizo el
requerimiento

Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos minimos de la invitacion, la Entidad publicara el

informe de evaluacion en el cual constard la evaluacion de las ofertas. Alli se indicara, entre otros aspectos, cual oferente
ofrecié el menor precio y cumplio con los requisitos de la invitacion.
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El informe de evaluacion permanecera publicado en el SECOP y a disposicion de los interesados por un término no inferior
a un (1) dia habil, término hasta el cual los proponentes podran hacer las observaciones que consideren procedentes. Al
finalizar el término de traslado, la Entidad contestara las observaciones, y en caso de que sea necesario modificara la
evaluacion y publicara un informe de evaluacién ajustado.

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a las ofertas y conductas
de los demas oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y oportunidad de estas.

3.6.ACEPTACION DE LA OFERTA

La Entidad aceptara la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitacion.

La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo
cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

En la aceptacion de la oferta, la Entidad debe informar al Contratista el cargo del supervisor o interventor del contrato.

3.7.PROPUESTAS PARCIALES

No se admitira las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance del contrato, de
igual forma se debe tener en cuenta la definicién establecida en el Anexo 3 — Glosario.

3.8.PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y econdémicas siempre y cuando ellas no signifiquen
condicionamientos para la aceptacion de la oferta y cumplan con los siguientes requisitos:

A. Que el Proponente presente una propuesta basica que se adecle a las exigencias fijadas en la invitacion, de forma
gue pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de Seleccién Objetiva alli contenidas.

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y econémicas, se enmarquen en el principio de Seleccion
Objetiva, de tal manera que la alternativa a la propuesta basica pueda también evaluarse conforme con las reglas
establecidas en la invitacidn, sin que se afecten los parametros neutrales de escogencia del Contratista y no se
desconozca el principio de igualdad.

Cuando un Proponente presente una alternativa debera adjuntar toda la informacién necesaria para su analisis y una
descripcion detallada del proceso de construccidn, caracteristicas de los materiales y equipos y andlisis de costos. Todas
las expensas necesarias para desarrollar la propuesta alternativa, incluso los de transferencia tecnolégica, deben incluirse
en los respectivos items de la oferta. Solo seran consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido con
la aceptacion de la oferta y la seleccion de la alternativa sera potestad de la Entidad.

Las propuestas alternativas se deben presentar en SECOP Il como “otros anexos” en su oferta, el Proponente en el
documento debe hacer la claridad de su intencion de allegar una propuesta alternativa.
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CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma de la invitacién, de acuerdo
con los soportes documentales que acompafian la propuesta.

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta
cumple con todos los aspectos se evaluara como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “‘no cumple”.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

4.1 GENERALIDADES

A.

Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, segtn
lo sefialado en la invitacion.

En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes
de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las
reglas de la invitacion.

Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los Proponentes deben diligenciar el
Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahi se definen.

4.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan
los requisitos exigidos en la invitacion:

A.

Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7
de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

Los Proponentes deben:

A.

B.

Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de Interés o
prohibicién para contratar previstas en la Constitucién y en la ley y en el numeral 1.14 de la invitacion.

No estar reportado en el Gltimo Boletin de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria General de
la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en
Colombia. Tratandose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia y que no tienen sanciones vigentes en
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre no estar
inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021.

Presentar debidamente suscrito el Pacto de Transparencia.
Presentar declaracion expresa, bajo la gravedad del juramento,

gue no se encuentra incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de
activos.
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H. El proponente debera adjuntar copia del registro Unico Tributario- RUT expedido por
la DIAN, cuya informacién debe estar actualizada.

. El proponente deberd anexar certificacion bancaria a treinta (30) dias anteriores a la
fecha limite de recepcioén de ofertas. (Este requisito NO aplica en caso de proponentes Plurales)

J. El Fondo de Bienestar Social de la Contraloria general de la Republica en cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto 1600 de 2024, La Ley 80 de 1993, el Cddigo de Comercio y demas disposiciones aplicables en materia
de contratacién publica realizara en los términos establecidos en el cronograma del proceso la verificacion de
situaciones de control.

La Entidad consultara los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que los
Antecedentes Fiscales, acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios segun el articulo
1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 —Cdédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia— o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen.

4.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

4.3.1 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad
competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

4.3.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o la autoridad
competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacién
legal la originalmente contenida en la invitacion.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no serd inferior a
la del plazo del contrato y un afio mas. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir
de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendrd como referencia para establecer esta duracién la originalmente contenida en la
invitacion.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del
organo social competente respectivo para cada caso.
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e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f.  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad an6nima colombiana, en la que conste si es abierta o
cerrada.

Il. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es
una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia,
debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la
presentacion del certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion méximo de 30 dias antes de
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la originalmente
contenida en la invitacion. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones,
debera adjuntar autorizacién suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por
la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el
Pliego de Condiciones, con una expedicion de méaximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa.

Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

1. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Seleccion.

\VA Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica,
en la que se sefale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del
6rgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VL. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIII. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y representacion
legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracién juramentada de una
persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad
u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; (ii) la informacién requerida en el presente literal y (iii) la
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectia la declaracion, asi como de las
demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.
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Nota 10: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia que le sea aceptada la oferta, tanto
de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el
territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo de Comercio

C. Las Entidades deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacién de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta 30 dias anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion)
o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccién, régimen juridico
de contratacion de la Entidad.

Nota 11: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal,
deberan allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la
capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una expedicién no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del documento
equivalente que acredite su experiencia la originalmente contenida en la invitacion.

Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.

La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio mas.

Para efectos de la invitacion, el plazo de ejecucioén del contrato sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto,
presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberé acreditar
autorizacién suficiente del érgano social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.
La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
Entidad, determinard la falta de capacidad juridica para presentar la oferta y, por tanto, su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

4.3.3 PROPONENTES PLURALES

El documento de conformaciéon de Proponentes Plurales debe:

A.

Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unién Temporal o en Consorcio. En
este documento los integrantes deben expresar su intenciéon de conformar el Proponente Plural. En caso de que
no exista precisién sobre el tipo de asociacion se solicitard la aclaracion. Los Proponentes deben incluir como
minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios)
(Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo
dispuesto en los documentos del Proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este Gltimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya intervencion debera quedar definida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas, con facultades suficientes para la representacién sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en
todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcidén y ejecucion del contrato,
asi como también la facultad para firmar el acta de terminacién y la liquidacién o cualquier otra acta o documento.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del
suplente del Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio adicional. Para
efectos de la evaluacién, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

El Proponente Plural debe sefalar expresamente cuél es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacidn no podra ser diferente al 100%.

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la
Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del
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Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los
porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que del integrante
persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

Nota 12: El proponente plural deberéa tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de proponentes plurales en el SECOP
II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar
registrado en el SECORP II, por tanto, la Entidad rechazara la oferta que se presente desde una cuenta diferente. [Cuando
el proceso se adelante en el SECORP II]

4.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
4.41 PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el
revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando
no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de
Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por
la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819
de 2016 debe indicarlo en el “Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales”.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

4.4.2 PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratacion o copia de
la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de
los certificados de afiliacién la fecha originalmente contemplada en la invitacion.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez presente resolucién de reconocimiento de
pension o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicidn legal de no estar obligados a realizar cotizacién de pensién tendran
gue presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacién al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

443 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debera suscribir por separado la declaracion de la que tratan los
numerales anteriores.

4.44 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACION DE LA OFERTA

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptacion de la oferta, ante la dependencia respectiva, la declaraciéon
donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores
a la fecha de aceptacion de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y
de seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad del juramento.

4.5 EXPERIENCIA

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditara mediante: i) la presentacién
del Formato 3 — Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos validos para demostrar la experiencia requerida
sefialados en el numeral 4.5.4.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con Entidades.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz,
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

El area estimada de intervencion de la presente invitacion corresponde a:

Area para construir/intervenir: 4.245 M2
Presupuesto Oficial: CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS UN
PESOS ($42.226.301) M/CTE

451 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION

Y/O CONSERVACION Y/O
ZbeESXE?g,\??/gE INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O
CONSERVACION Y/O GENERAL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO
- Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION
INTERVENCION Y/O :
INSTALACION Y/O Y/O REHABILITACION YO
MANTENIMIENTO Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O

MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION U OPTIMIZACION
Y/O REHABILITACION Y/O

RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
TERMINACION DE EDIFICACIONES

REMODELACION Y/O Por lo menos uno (1) de los contratos
REPOSICION Y/O REPARACION validos aportados como experiencia general
% debe contemplar un éarea intervenida o
LOCATIVA Y/O RESTAURACION . .

Y/O RESTITUCION Y/O ESPECIFICA construida igual o superior al (F%) del total
TERMINACION DE de metros cuadrados del proceso de
seleccion, el cual corresponde a 4.245.15

INFRAESTRUCTURA DE M2 p

SERVICIO PUBLICO

% DE DIMENSIONAMIENTO Valor de F%
(Segun la magnitud requerida en el
proceso de contratacion)

30%
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B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el
Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los términos del
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos
de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacién de los requisitos de experiencia general
y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en
atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o
servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendran
en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

C. ElProponente podréa acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos, los cuales
seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de esta invitacion, asi como el contenido
establecido en la Matriz 1 — Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud,
educacion institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional
de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra demostrar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6)
contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En
todo caso no sera posible aportar mas de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente
Plural también cumplan la condicién previamente definida.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente debera diligenciar el Formato 9 - Acreditacion de Mipyme y
aportar la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condicion de Mipyme se acredite mediante la presentacion
del RUP vigente y en firme no serd necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el
mencionado articulo.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica requerida en la actividad
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia
aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura social.

En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicara este requisito habilitante diferencial del nimero de contratos
aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

E. Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su ejecucion
luego de la expedicién del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después
del 9 de enero de 1998.

F. Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra haber iniciado
ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidi6 la NSR-98.
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G. Siel proponente relaciona un (1) Gnico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado,
ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entr6 en
vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucién antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion.

H. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucion con
posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debi6 haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre
del presente proceso de contratacion.

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera del territorio
colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de
infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para
Colombia

J. No debe haberse impuesto alguna multa, clausula penal, caducidad o haberse declarado algun siniestro, so pena
de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicara en caso
de que solo se haya declarado el siniestro de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual.

K. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador piblico (segun corresponda) donde
se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas,
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la
sociedad conservara esta experiencia.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o0 constituyentes y se alleguen contratos en los que estos
le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrédn ser acreditados como experiencia en el Proceso de
Contratacién por uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo podra avalarsele una misma
experiencia una sola vez.

L. Laexperiencia a la que se refiere este numeral podréa acreditarse mediante alguno de los documentos establecidos
en el numeral 4.5.4 de la invitacion.

45.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida
como experiencia requerida:

A. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia para efectos de
evaluar la experiencia se tendra en cuenta cdmo maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.
Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendra
en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

B. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como
minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al
menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los
integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no demostrar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de
participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento
(10 %).
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Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos que
acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitacion, y se calcularan sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.6.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "niamero de contratos con los cuales el Proponente cumple
la experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacién de
longitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los
SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unién
Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el documento de conformacion de la
estructura plural en el respectivo Proceso de Contratacion, el contrato o en alguno de los documentos validos
definidos en el numeral 4.5.4 para la demostracion de la experiencia.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unién
Temporal, el valor a considerar seré el registrado en el documento valido para la acreditacion de la experiencia
multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de
dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1
— Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda,
cultura, recreacién y deporte se afectard por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unién Temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento” se
afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar
el documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes o que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades
ejecuté cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara
de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimension o magnitud
requerida en el Proceso de Contrataciébn para acreditar la experiencia segun detalla la Matriz 1 - Experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura,
recreacion y deporte. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cubicos
(volimenes), en procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tineles, por mencionar algunos
ejemplos.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecuté bajo la modalidad de Consorcio o de Unién
Temporal, el plazo a considerar sera el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante que pretenda hacer valer la experiencia.

Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unién
Temporal, y dos (2) o méas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente
proceso, dicho contrato se entenderd como un (1) solo contrato y se tendrd en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron
el contrato y que estan participando en este proceso en cuanto a valor, area y % de dimensionamiento.

Para los proyectos de concesiones Unicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida en la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social, lo cual deberd demostrarse con los documentos

que la soporten. En consecuencia, no sera valida la experiencia obtenida en la etapa de operacion, administracion
y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

60

Versién: 1 del 21 de agosto de 2025



MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social, empleando alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacion. En el evento en que los valores de los documentos aportados se
expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para
este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha
de terminacion del contrato. Ahora, para la conversién de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito
en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLYV sefialados por el Banco
de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de
terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes sefialada, la Entidad permitird la subsanacion,
en los términos del numeral 1.6 de la invitacion, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la
Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes intervenidas
debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte para la
respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ajenas a
la obra de infraestructura social, la Entidad solo tendréa en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas
con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacion. En todo
caso, la Entidad permitird la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 de la invitacion, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no lograrse la
discriminacién de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra
en cuenta para la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas no se puede constatar
la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes
o los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia
requerida.

453 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno o algunos
de los documentos sefialados en la seccion 4.5.4 de la invitacion:

A.

Contratante.

Objeto del contrato.

Principales actividades ejecutadas.

La magnitud, longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demés condiciones de experiencia establecidas en
la Matriz 1- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion institucional,

vivienda, cultura, recreacion y deporte, si aplica.

Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?). Esto aplica para el caso de
Edificaciones.
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F. Lafecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcion del contrato, a menos
que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de
suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Gltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion.

G. Lafecha de terminacion de la ejecucién del contrato. Esta fecha de terminacién no es la fecha de entrega y/o recibo
final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de
terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
I. El porcentaje de participacién del integrante del contratista plural.

454 DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion con el fin de acreditar la
experiencia solicitada. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o
el interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el
Proponente para probar la experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién contractual.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato en la que conste el
recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de
hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo sera vélida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacién de un bien de interés cultural,
este debera ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

F. Paralos contratos que hayan sido objeto de cesion, se debe aportar alguno de los documentos considerados como
validos para la acreditacién de la experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira
para cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

455 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente alguno de los
documentos que se describen a continuacion:

Certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el revisor fiscal o
contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el
certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

456 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el Proponente debe aportar
los documentos que se enlistan a continuacion:

62

Versién: 1 del 21 de agosto de 2025



MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato,
la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario o del
EPC o Consorcio constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en la presente invitacion para
efectos de acreditar la experiencia.

B. Certificacién expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta certificacion debe
contener la informacion basica del contrato principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del contrato
principal. En caso de que no requiera autorizacidon para subcontratar, el Proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii)
certificacién emitida por la Entidad donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito con la
Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el primer
nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con
las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion
como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato
estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia
derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no
podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera certificado que,
dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para
efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista certificd la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacién estard en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera
dicha obligacion sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no
tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizard como un todo y no se
tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacién, aplicara el
numeral 1.11 de la invitacién.

457 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nUmero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la siguiente manera:

NUmero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumplela| (como % del Presupuesto Oficial de obra
experiencia acreditada expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de
allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendran
en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial.
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La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLYV de los contratos
que cumplan con los requisitos de la invitacion.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los
contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje
minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el Proponente podra
subsanarla en los términos contempladas en la seccion 1.6.

4.6 CAPACIDAD FINANCIERA

La Entidad no exigira la acreditacion de Capacidad Financiera minima en el presente Procesos de Contratacion advirtiendo
gue el pago de las obras de mantenimiento autorizadas, aprobadas y recibidas a satisfaccion por el supervisor del contrato
sera contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios.

4.7 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual de Proceso de
Contratacién (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la Capacidad Residual o K de contratacion conforme se describe a continuacién. En todo
caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptacion de la oferta, cualquier interesado, durante el traslado del
informe de evaluacion, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un Proponente alguna informacion contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazara la
oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que
haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la Capacidad Residual.

4.7.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo o pago anticipado
CRPC = - x 12
Plazo estimado (meses)

4.7.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La Capacidad Residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO [(E+CT+CF) SCE
= * || —
100

En donde:

64

Versién: 1 del 21 de agosto de 2025



MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CRP = Capacidad Residual del Proponente
CcoO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad técnica

CF = Capacidad financiera

SCE = Saldos de contratos en ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el
porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal
fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra
Publica expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa
la Capacidad Residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La entidad hara uso de la aplicacion para establecer la Capacidad Residual disponible en la péagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ asi como el aplicativo dispuesto
para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Afos de informacién
financiera

Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los dltimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
afos Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio

de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o méas afios de informacion financiera es menor a USD125.000,
el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:
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l. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor
ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afos, debidamente firmado por el representante legal y el contador
bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo, por no estar obligado
a tenerlo por contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinion de conformidad con el
articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il. Certificacion de los estados financieros de la que trata el articulo 37 de la Ley 222 de 1995, debidamente firmado
por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en
caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador publico independiente, acompafiados de su
dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el
presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, ademas de presentar el
balance general auditado del afio inmediatamente anterior allegaran el estado de resultados integral consolidado (estado
de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5)
afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el
pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo siguiente:
(i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la
fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccién 1.13 de este documento; (ii) presentados de acuerdo
con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del juramento. Asi mismo se podra acreditar este
requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de la relacion entre: (i) el
valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al Proceso de Contratacion o Formato 5 — Capacidad residual
en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y
Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de
Contratacién objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

__Valor total de los contratos (cop)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener en
cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del célculo de la Capacidad Residual. Si el Proponente no es
plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a ‘ Menor o igual a = Puntaje

0 3 60

3 6 80

6 10 100

10 Mayores 120
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Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los contratos
inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto
Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacidn de la invitacién del Proceso de Contratacion.
De igual forma, el Proponente entregara los certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar la
informacion diligenciada.

Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los
servicios de construccién de obras civiles, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos soportados por
las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras civiles debe ser obligatoriamente
los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.

Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los
servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual debera ser
presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando
el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe convertirse a Pesos Colombianos en los términos
indicados en el numeral 1.13, utilizando para la conversion la fecha de publicacion de la invitacion.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del Proponente
con base en la siguiente formula:

- . . . Acti C ient
indice de liquidez = ———>"°°

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o Menor o igual Puntaje
igual a a

0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

Para verificar el indice de liquidez de los oferentes se debera tener en cuenta la siguiente informacion:

l. El estado de situacién financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de [identificar el afio].
Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o
firmado por el auditor o contador si no esté obligado a contar con revisor fiscal.

Il. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de [identificar el afio].
Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o
firmado por el auditor o contador si no esté obligado a contar con revisor fiscal.

M. Certificacion debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado
a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no esta obligado a contar con revisor fiscal en donde indique
expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 asi
deberd indicarlo la certificacion.

V. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el
presente literal.
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Si el Proponente no tiene antigiiedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por
el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para el factor
(CF) exigido para el célculo de la Capacidad Residual del Proponente esta contemplada en el numeral 4.6.2 de los
requisitos de capacidad financiera de la invitacion.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado,
la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta
que, a mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo,
el puntaje a asignar sera el maximo.

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el niUmero de socios y profesionales
de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme con la
cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia debe
diligenciar el Formato 5 — Capacidad Residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

ayor o lgua eno P e
0 a
0 0
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos de contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el
Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos
en ejecucién tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses;
(iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afo; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o una Union Temporal
junto con el porcentaje de participacién del integrante que presenta el certificado y (v) si el contrato se encuentra
suspendido, de ser asi, la fecha de suspensidén. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene
contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

l. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si
el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra
en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

Il. Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al
Proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras
civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como los contratos
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se
encuentren en liquidacion.

M. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el Proponente o por sociedades,
Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

V. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo
gue falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentaciéon de la oferta del Proceso de Contratacién. Si el contrato
est4 suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.
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El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al valor del
contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias
pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacion del Proponente en la respectiva estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el
Formato 5 — Capacidad residual firmado por el representante legal y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccién 1.13, utilizando para la conversion la fecha de
publicacién de la invitacién.
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CAPITULO V CRITERIOS DE EVALUACION, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA ECONOMICA

La Entidad revisara las ofertas econémicas y verificara que la de menor precio cumpla con las condiciones de la invitacion.
Si cumple, aceptara la oferta de menor precio e informara al contratista en el documento de aceptacion el cargo del
supervisor o interventor del contrato.

Por el contrario, si la oferta de menor precio no cumple con las condiciones sefialadas en la invitacién, la Entidad debe
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacién de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente, sin
perjuicio de lo sefialado en el numeral 1.6.

En caso de empate, la Entidad aplicara los criterios de desempate dispuestos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020,
conforme con los medios de acreditaciéon del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferta y la comunicacién de aceptacion de la misma conforman el contrato y los dos documentos seran publicados en
el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma.

5.1.OFERTA ECONOMICA

La Entidad para la estructuracion del presente proceso de seleccion ha determinado la estructuracién del mismo a través
de la determinacién de actividades generales de mantenimiento preventivo y correctivo, calculadas cada una a Precios
Unitarios, sin embargo, al tratarse de actividades generales y a fin de atender las actividades de mantenimiento preventivo
y correctivo asi como las demas especificaciones técnicas establecidas, el contrato que derive de la adjudicacion del
presente proceso de seleccion, se adjudicara por la totalidad del valor del presupuesto oficial y su ejecucion se hara hasta
agotar el valor del presupuesto o finalice su plazo de ejecucién, lo que suceda primero.

El proponente con la presentacién de su oferta acepta la posibilidad que la Entidad no haga uso de la totalidad del
presupuesto estimado para esta contratacion o que se ejecute el mismo hasta agotar el presupuesto establecido. En
consecuencia, las obras de mantenimiento se realizaran segun solicitud y necesidad de la Entidad hasta la ejecucién total
del presupuesto asignado o por el valor facturado segun los servicios solicitados y ejecutados, no siendo necesario que se
adelanten todas las actividades anteriormente descritas, solamente aquellas que sean solicitadas por parte del Supervisor
del Contrato. Se precisa que el listado de actividades descrito es meramente enunciativo y no taxativo, por lo tanto, en
caso de que se requiera adelantar cualquier obra relacionada con el mantenimiento preventivo, correctivo o atencion de
urgencias que no se encuentre contemplada en el mencionado listado, sera incorporada por medio de autorizacion del
supervisor y por medio de la realizacion de una obra de mantenimiento preventivo, correctivo o atencion de urgencias.

Para evaluar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de la correccion
aritmética. En tal sentido, la evaluacion se haréa sobre el valor total, incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones.
La propuesta econdmica debe aportarse firmada en los casos que se allegue la oferta en el SECOP II.

Para efectos de la presentacion de la propuesta econdmica, el oferente debera diligenciar y cargar en el SECOP Il el
Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial en formato Excel. Al momento de diligenciar el formato el proponente
debera indicar el porcentaje ofertado para el concepto A.1.U., (administracion, imprevistos y utilidades), los cuales no podran
superar el valor promedio establecido en el estudio de mercado)

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estan a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales,
los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las distintas autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para presentar sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucién
del contrato se rige integramente por lo previsto en los Documentos del proceso y que en sus calculos econémicos deben
incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con cada una de las obligaciones contractuales como
asumir los riesgos previstos en dichos documentos.
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El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de referencia, constituye una guia
para la preparacion de la Oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios
Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el numeral 1.7 Cronograma del Proceso para la presentacion de observaciones a la invitacion para que la
Entidad los pueda estudiar.

Finalmente se recuerda que el valor del contrato sera hasta por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000)
M/CTE, del que se ejecutara tipo bolsa monto agotable de acuerdo con los requerimientos remitidos por el FBSCGR y
aprobados por el supervisor del contrato. El contratista debera tener en cuenta que el contrato se adjudicara por la totalidad
del valor establecido como presupuesto oficial. Para la acreditacién del Factor Econémico, el proponente debera presentar
debidamente suscrito el Formato de Oferta Econdmica, en el cual debera realizar su ofrecimiento sin superar en forma
alguna el valor unitario techo de cada uno de los items obrantes en el formato, incluido el A.l.U.

La Falta de presentacion del Formato de Oferta Econdmica junto con la oferta conllevara el rechazo de la oferta

De igual forma en los casos en los que se supere el precio techo de alguno de los items se considerara como causal de
rechazo.

51.1. AlU

El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacién para poder desarrollar
la administracién, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en porcentaje (%) y consignarlo y discriminarlo en la propuesta econdmica. La Entidad
no exigira al proponente el desglose del AlU o componentes internos de la administracion (A), sino solo la discriminacion
de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente seleccionado se podra solicitar el desglose del AlU ofertado.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalecerd el indicado en porcentaje (%). El
porcentaje del AlU que presenten los Proponentes no debe ser superior al total del AlU establecido en el Formulario 1 —
Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar liboremente el porcentaje individual
dela A, delalydela U, siempre que la sumatoria no exceda el total definido por la Entidad en el Formulario 1 — Formulario
de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deben presentarse por el Proponente seleccionado para la ejecucion,
en el momento definido en el numeral 8.2.

5.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, en caso de que exista un error que surja
de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido errGneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la propuesta econémica
y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara
por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fracciéon decimal del peso sea inferior a punto cinco
(0.5) se aproximara por defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinara cual es el menor precio ofertado.
5.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente
en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015;
ademas, podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos
de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como criterio metodoldgico.
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5.1.4. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los
numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente
acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas y los documentos sefialados en el numeral
5.1.4.1 de esta invitacion. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen
nacional de la oferta en las condiciones sefialadas.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo del articulo
2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, es decir, la condiciéon de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se otorgara desde el
momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacién debe tener una fecha de
expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en
esta debera verificarse que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 1 de la Ley 1232
de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia la fecha originalmente contemplada en la invitacion.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicién
de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la
debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal
0 promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta
naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 7B — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad de juramento,
gue mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar
la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de
cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en
los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 — Autorizacion para el
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo
menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la
Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio
de Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es
inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de
ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato 7 C — Vinculacion de personas en condicion de
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discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitacion.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante del Proponente que acredite que el diez por
ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constituciéon cuando su conformacién sea inferior a un (1) afio,
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporciéon de personas que no
sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de
pension establecido en la ley. Para ello, la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, seglin corresponda, diligenciara el «<Formato 7 D — Vinculacién de personas mayores y no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad
de juramento las personas vinculadas en su néminay el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pensién
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién. Solo se valdra la vinculacién
de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Para los
casos de constitucién inferior a un (1) afio se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de la constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitacion.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditard con el certificado de
aportes a la seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucién de la persona juridica en caso de que esta
sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «Formato 7 D — Vinculacion de
personas mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)»,
mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias
de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido
en la ley, de todos los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Las personas enunciadas anteriormente
podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 7 D — Vinculacién de personas
mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica
bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la
edad de pensién, ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal,
por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor
proporcién se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina
pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara el «Formato 7 E — Vinculacién de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas
vinculadas a su némina y el nimero de identificacién y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del
proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a quienes hayan estado vinculados
desde el momento de constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
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tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la
invitacion.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador del tltimo afio contado
a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucién cuando su conformacién es inferior a un
(1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que
los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en
los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendr4 como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en la invitacion.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 7 E — Vinculacion de
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por
lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la ndmina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la
némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida
por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la horma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de
la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante
el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.

Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara
copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la
Reincorporacién y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o
reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del
documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el «Formato 7 F- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracién (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados
del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso
de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso
de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o
personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si
esté obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 7 F - Participacion mayoritaria
de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del proponente plural)», y aportara los
documentos de identificacion de cada una de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
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sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes
literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporaciéon o
reintegracioén, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral
2 ylo el inciso 1 del numeral 6 de los criterios de desempate de la invitacién; o por una persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracién, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el
«Formato 7 G — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion
o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegraciéon. Ademas, deberd acreditar
la condicién indicada de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, aportando los documentos de cada uno de
ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural

(b) el integrante del Proponente Plural debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran
ser empleados, socios o0 accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando
el «Formato 7 G Participacibn mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 -
Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara dicha condicion con el diligenciamiento del «Formato
7 H — Acreditacion Mipyme» y entregara los documentos requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. En caso de que la condicién de Mipyme se pruebe con la presentacion del RUP, en los
términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera necesario presentar el formato
indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva.
En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas 0 asociaciones mutuales que tengan el
tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las
cooperativas o0 asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.
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Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad
de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias o0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o0 asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara dicha calidad con el diligenciamiento del «Formato 7 H —
Acreditacion Mipyme» y entregara los documentos requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condicién de Mipyme se pruebe con la presentacion del
RUP, en los términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no serd necesario
presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad
de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias o medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacién
contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de
sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el
representante legal de la persona juridica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal
de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciaré bajo la gravedad de juramento el «Formato
7 | - Pagos realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones mutuales».

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferird a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o0 asociacion mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se
presentara el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite
la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa 0 asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta; y

(c) nila Mipyme, cooperativa o asociacidén mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o0 accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
respectivo lo manifestard diligenciando el «Formato 7 H — Acreditacion Mipyme», suscrito por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
gue tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.
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Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste el
cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya.
Asimismo, acreditara la condiciéon de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones
sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jévenes Egresados del Sistema de Proteccion del
ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicién accionaria o cuota parte de la
persona juridica esta constituida por jévenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada
por de un proponente plural con una participacion de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que
acredite ser Egresado del Sistema de Proteccién del ICBF o una persona juridica en las cuales se acredite participacion
mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccién del ICBF. Dicha calidad se acreditara por la Entidad
competente.

Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) LaEntidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segin el nombre de la persona natural,
la persona juridica o el proponente plural. En caso de que dos 0 mas proponentes tengan el mismo nombre
se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez
ordenados, le asignarad un ndmero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al
primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
gue rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionard a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
namero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogera al Proponente
con el mayor numero asignado.

Nota 15: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo
Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 16: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa
comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 17: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de los factores de
desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion y iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con los factores de
desempate de personas en procesos de reincorporacién o reintegraciéon o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o
la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento
puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o0 accionistas.

Nota 18: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada
en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados
en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
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1.1.4.1 PREFERENCIA A LOS BIENES O SERVICIOS NACIONALES - CRITERIO DE DESEMPATE

Las Entidades otorgaran el criterio de desempate de bienes o servicios nacionales frente a la oferta bienes o servicios
extranjeros de acuerdo con las definiciones de que trata el articulo 2.2.1.1.1.3.1, en concordancia con el articulo
2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Para lo cual en los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es
nacional cuando ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por
estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el
desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente
en Colombia, por una persona juridica constituida segun la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado
por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera
singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral
o si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el
Proponente extranjero con Trato Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del «Formato 7 A —
Bienes o Servicios Nacionales». En el caso que no se diligencie la opcion 3 del «Formato 7 A — Bienes o Servicios
Nacionales», la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Teniendo en cuenta que como ha sido informado por parte del Fondo de Bienestar Social de la Contraloria General de la
Republica el presente proceso de seleccion se adelantara bajo la modalidad de Precios Unitarios y a Monto Agotable de
acuerdo a los requerimientos que durante la ejecucién del contrato realice el supervisor del contrato al contratista, la entidad
dando aplicacién a los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015, asi como el protocolo
establecido en la Matriz 4 — Bienes Relevantes Obra Publica de Infraestructura Social — Minima Cuantia Obra Publica de
Infraestructura Social, determind que si bien existen bienes relevantes, estos no se encuentran registrados en la Ventanilla
Unica de comercio exterior (VUCE) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como se evidencia a continuacion:

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 21 de septiembre
de 2026, se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro
de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el factor
de desempate de preferir la oferta de bienes o servicios nacionales a los Proponentes que se comprometan a vincular al
desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al
menos el Cuarenta por ciento (40%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporaciéon del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la
ejecucion del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido por la
nocidn de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependeré la forma
de otorgamiento del criterio de desempate en lo referente a preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a los
bienes o servicios extranjeros.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales y la regla de origen
gue les aplica en virtud de dicha conformacién:

No. ComposmloglSrealllProponente Regla de origen aplicable

Unicamente integrantes

. Decreto 1082 de 2015
colombianos

2. Colombianos en asocio con Decreto 1082 de 2015
eXtranJerOS con trato nacional
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La regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
comercial o la del Decreto

Unicamente integrado por 1082 de 2015. Si el
extranjeros con trato nacional Proponente Plural no
especifica a cual regla se
acoge, se aplicara la del

Decreto 1082 de 2015.

Para que el Proponente nacional obtenga el factor de desempate por bienes o servicios nacionales debe presentar, ademas
del «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales» alguno de los siguientes documentos, seguin corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto
contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna
de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el factor de desempate por bienes o servicios nacionales
solo debera diligenciar el «Formato 7 A — Bienes o0 Servicios Nacionales».

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del «Formato 7 A — Bienes o0 Servicios
Nacionales» para que obtenga el criterio de desempate, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al Proceso de Contratacién; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato
Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad
Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios
Nacionales del respectivo pais, allegando la informacidn y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia
y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta
circunstancia para el otorgamiento del factor de desempate consistente en preferir la oferta de bienes o servicios
nacionales.

La Entidad otorgara el factor de desempate por bienes o servicios nacionales al Proponente Plural conformado por
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segin
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberd diligenciar el «<Formato 7 A — Bienes o Servicios
Nacionales». Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no
obtendra el factor de desempate por preferir la oferta de bienes o servicios nacionales.

CAPITULO VI RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS

6.1 ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la Entidad, hace parte de la invitacion y
los interesados podran presentar observaciones sobre su contenido.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y
verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion, de manera que el
Proponente debe tener en cuenta el calculo de los aspectos econdémicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las
obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del contrato.
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Si el Proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacién que
pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras
de conformidad con el contrato ni le daré derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales
de ninguna naturaleza.
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CAPITULO VIl GARANTIAS

7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La entidad no exigir4 para el presente proceso de seleccién Garantia de Seriedad de la Oferta.

7.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantia de cumplimiento en
original a la Entidad dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidon contados a partir de la
aceptacion de la oferta y esta requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condiciéon

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
(i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.
Asegurado/ Fondo de Bienestar Social de la Contraloria General de la Republica identificada con el NIT
beneficiario 800.252.683-3
Amparos, vigencia
y valores Amparo Vigencia Valor Asegurado
asegurados Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacion del | 10% del valor del contrato.
el pago de las multas y de la clausula | contrato
penal pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy tres | 5% del valor del contrato.
sociales legales e indemnizaciones | (3) aflos mas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las obras vigente por un término | 10% del valor del contrato.
ejecutadas entregadas a satisfaccion no inferior a cinco (5)
afios contados a partir
de la fecha en la cual la
Entidad Estatal recibe a
satisfaccion la obra.
Calidad de los Bienes Durante el plazo de 10% del valor del
ejecucién y 6 meses contrato.
mas
Calidad del Servicio Durante el plazo de 10% del valor del contrato
ejecucién y 6 meses
mas
Responsabilidad Civil Extracontractual | Durante el plazo de 200 SMLMV
ejecucion
Tomador e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la
camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.
o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Consorcio ni de la Union Temporal. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe
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Caracteristica Condiciéon

relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razén de las reclamaciones
que efectle la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El
no restablecimiento de la Garantia o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha en la
cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccion la obra. contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.
El Contratista reparara los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale mediante una comunicacion escrita
gue le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no
realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad
estipulada en el contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas
pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la entrega o terminacion de las reparaciones.

7.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Fondo de Bienestar Social de la Contraloria General de la Republica identificada con el NIT
800.252.683-3

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorcio ni la Union Temporal. Cuando el contratista sea una Union Temporal o Consorcio,
se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
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Caracteristica Condicién

Valor 200 SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Terceros afectados y Fondo de Bienestar Social de la Contraloria General de la Republica
identificada con el NIT 800.252.683-3

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

En igual sentido, la entidad debera fijar discriminar los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

¢ Nuamero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria dentro de |e  Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada
pérdida, sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido para
la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CAPITULO VIII COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA Y CLAUSULAS ADICIONALES

Las condiciones de ejecucion estan previstas en el Anexo 2 — Comunicacion de aceptacion de la oferta y en esta invitacion.
Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo, obligaciones y derechos generales del Contratista,
obligaciones de la Entidad, garantias, multas, clausula penal y otras estipulaciones particulares aplicables al negocio
juridico a celebrar.

El Proponente a quien se acepte la oferta debe presentar el Registro Unico Tributario — RUT y demas documentos
necesarios para la celebracion del contrato al momento de la firma.

8.1.INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista presentara a la supervision o a la interventoria respectiva dentro de los tres (03) dias hébiles siguientes al
inicio de la ejecucién del contrato, para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a continuacion,
debidamente diligenciados de conformidad con esta invitacion:

Hojas de vida del personal profesional y documentos soporte.
Relacion del equipo minimo obligatorio.

Analisis de Precios Unitarios correspondientes a la propuesta.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Los demas que se exijan en la invitacion.

Desagregacion de la A de Administracion del AlU.

NogkrwpnE=
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El interventor o supervisor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a tres
dias calendario. En caso de existir alguin requerimiento por escrito por parte del interventor o supervisor, el Contratista debe
atenderlo en un término no mayor a tres dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en la invitacién, el interventor o supervisor emitird su concepto favorable mediante
comunicacion dirigida al Contratista, con copia a la Entidad.

8.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Contratista debe diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial, el analisis de Precios Unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el
respectivo Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los
Precios Unitarios resultantes de los analisis no pueden ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 — Formulario
de Presupuesto Oficial, ya que estos ultimos fueron utilizados en la evaluacién de las propuestas. Si se presenta alguna
discrepancia, el Contratista debe ajustar el Precio Unitario obtenido en el analisis consignado en el Formulario de la
propuesta.

El Contratista debe tener en cuenta dentro de cada uno de los Precios Unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar
a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relacion con: el equipo (con sus
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos
deben tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item de obra. Cualquier error u omisiéon del
contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Andlisis de Precios Unitarios para los items de obra, es
de su exclusiva responsabilidad y, por lo tanto, no puede reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de
los Precios Unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El Contratista acepta que los Precios Unitarios por él
ofertados constituyen su propuesta econémica.

8.3. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

En el presente Proceso de Contratacién la Entidad no entregara al Contratista Anticipo o Pago Anticipado

8.4.MULTAS

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se causaran las siguientes multas:

[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales] 1. Se
impondra una multa equivalente a 1 SMDLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos
por la Entidad en el numeral 5.1.4.1. de la invitacion.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se
adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a 1 SMDLV] por
cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales] Incumplir la
obligacion de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano,
causara multas equivalentes a 1 SMDLV] por cada dia de incumplimiento.

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el cuarenta por ciento (40%) de la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial protecciéon constitucional (victimas de conflicto armado
interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién
de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, entre otros definidos asi por la
ley o por la jurisprudencia), causara multas equivalentes a 1 SMDLV por cada dia de cumplimiento. La imposicion de esta
multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no
imputables al Contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad.

Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%] del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 10 de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con
el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente
al 0,5%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
contratista demuestre que corrigio el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor o del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se causara
una multa diaria equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara
en caso de que el contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al 1% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,5%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el personal presentado al supervisor o0 a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al [XX %] del valor del contrato.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios
u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente
a 0,5 salarios minimos diarios legales vigentes por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion].

9. Se causardn multas equivalentes a 0,5 SMDLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifiqgue la existencia de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del contratista, sin que estas hayan sido comunicadas a la entidad y afecten el cumplimiento de la ejecucién del
contrato. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Parégrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad contratante
para descontar el valor de la misma, la cual se tomar& directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no lo de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demés responsabilidades y
obligaciones que emanen del mismo.

Paréagrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer
nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario 0 mensual vigente serd aquel que rija
para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente,
podré ser superior al (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las sanciones no
podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

8.5.CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
podréa exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios
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Opciodn 4:

En caso de incumplimiento grave, por parte del Contratista, de sus obligaciones o en caso de declaracién de caducidad, la
Entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al contratista por un monto del 20%)] del valor del contrato, suma que la
Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccion, de los costos que adeude
al Contratista, si los hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye la indemnizacién de perjuicios, de conformidad
con los articulos 870 del Cadigo del Comercio y 1546 del Caodigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud
del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial, o del cumplimiento tardio o imperfecto
de las obligaciones a cargo del Contratista.

8.6. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratacion de
la Administracién Publica.

8.7.INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

8.8. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal
gue vincule durante su ejecucion sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni
existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debe
verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la entidad. El empleo de tales subcontratistas
no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad
de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s)
labor(es) subcontratada(s).

8.9.CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y expreso
de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad
con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

8.10. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para
la liquidacion del contrato sera de cuatro meses contados a partir de la finalizacion del plazo de ejecucion.

Para la liquidacion se exigiréa al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que
éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningin acuerdo, la
entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y
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de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la
liqguidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidacion.

8.11. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con ocasion de la firma, ejecucién, interpretacion,
prérroga o terminacion del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el contrato, seran sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a dos (2) dias habiles a partir de la fecha en
gue cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia y la explique detalladamente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se haran empleando las instancias y
procedimientos contemplados en los articulos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.
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CAPITULO IX LISTA DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS

9.1. ANEXOS
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9.4.

Anexo 1 — Pacto de transparencia

Anexo 2 — Comunicacion de Aceptacion de la oferta

Anexo 3 — Glosario

Anexo 4 — Aviso limitacién del proceso de contratacién a Mipyme

FORMATOS

Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta

Formato 2 — Conformacién de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Union Temporal)
Formato 3 — Experiencia

Formato 4 — Capacidad financiera [Incluir cuando la entidad la exija]

Formato 5 — Capacidad residual

Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Formato 7 — Factores de desempate

Formato 8 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales

Formato 9 — Acreditacién de Mipyme

MATRICES

Matriz 3 — Riesgos
Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector de Infraestructura Social

FORMULARIOS

. Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial
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