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Magangué, Bolívar, octubre de 2026. 

ANEXO TÉCNICO PARA CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL COMPLEJO CENAGOSO DE CASCALOA Y DE 

LA CIÉNAGA GRANDE EN LA JURISDICCIÓN DE LA CSB, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, 

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ 

Conforme al artículo 25, numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, al numeral 3 del artículo 2 de la 

Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 

2015, se procede a desarrollar el presente anexo técnico, mediante el cual se justifica y se define 

técnicamente la necesidad de contratar, la elaboración de los estudios necesarios para el 

acotamiento de la ronda hídrica del complejo cenagoso de Cascaloa y de la Ciénaga Grande, en 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB, municipio de 

Magangué, departamento de Bolívar; estudios que servirán como insumo para la producción de 

las determinantes ambientales de superior jerarquía en los procesos de ordenamiento territorial 

del municipio. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 

La importancia y necesidad de la definición de las determinantes ambientales e instrumentos de 

protección y conservación de los recursos naturales tienen su origen en lo establecido por la 

Constitución Política de Colombia (1991), en especial en el artículo 79 “Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano… Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 

del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines”; el artículo 80 “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 

o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental…”; así 

mismo, el artículo 366 menciona que “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su 

actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 

ambiental y de agua potable”. 

Igualmente, se considera la Ley 99 de 1993, por medio de la cual se creó el Ministerio del Medio 

Ambiente, en adelante Minambiente, y se organizó el Sistema Nacional Ambiental – SINA. Esta 

Ley atribuye a las Corporaciones Autónomas Regionales la función de ejecutar, administrar, 

operar y mantener, en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de 

desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y 

protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables; así como la de participar con los demás organismos y entes competentes 

en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, a fin de que el factor ambiental sea 

tenido en cuenta en las decisiones que se adopten. 

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH (MAVDT, 2010) tiene 

como objetivo principal garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico mediante la gestión y el 
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uso eficiente y eficaz del agua, articulada a los procesos de ordenamiento y uso del territorio y a 

la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como 

factor de desarrollo económico y de bienestar social e implementando procesos de participación 

equitativa e incluyente. Dentro de sus líneas de acción, la política exige establecer lineamientos 

precisos para el manejo de las rondas hídricas. 

El artículo 206 (Rondas Hídricas) de la Ley 1450 de 2011 establece que “Corresponde a las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos 

y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco 

de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere 

el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación 

aferente, para lo cual debe realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que 

defina el gobierno nacional”. 

Posteriormente, el Decreto 2245 de 2017 —compilado en el Decreto 1076 de 2015— reglamentó 

el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y definió los criterios técnicos con base en los cuales las 

autoridades ambientales competentes realizarán los estudios para el acotamiento de las rondas 

hídricas. La Resolución 957 del 31 de mayo de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible adoptó la “Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en 

Colombia” y estableció el plazo para que las autoridades ambientales, mediante acto 

administrativo, definieran el orden de prioridades para el acotamiento de las rondas hídricas en 

su jurisdicción. 

En cumplimiento de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB 

priorizó los cuerpos de agua objeto de acotamiento de sus rondas hídricas mediante la 

Resolución 429 del 30 de diciembre de 2020, que priorizó la Ciénaga Grande, y la Resolución 

0197 del 5 de marzo de 2024, que priorizó el complejo cenagoso de Cascaloa, ambos localizados 

en el municipio de Magangué. 

Adicionalmente, la iniciativa hace parte de los compromisos derivados de decisiones judiciales 

relacionadas en el Plan de Acción Cuatrienal – PAC CSB 2024 – 2027, a saber: (i) la acción 

popular fallada el 29 de enero de 2021, sobre protección al medio ambiente en la Ciénaga Grande 

de Magangué, y (ii) la Sentencia T–163 del 9 de mayo de 2024, relacionada con la afectación del 

complejo cenagoso Cascaloa. Estos pronunciamientos judiciales imponen a la Corporación la 

obligación de adoptar medidas técnicas y jurídicas concretas para la protección y recuperación 

de dichos ecosistemas. 

Desde un punto de vista técnico, la ronda hídrica es conocida a nivel internacional como zona 

riparia o ribereña: una región de transición y de interacciones entre los medios terrestre y 

acuático, es decir, un ecotono. Estas zonas se convierten en una de las porciones más dinámicas 

del paisaje, lugar de máxima interacción entre los medios terrestre y acuático, en las cuales se 

dan transferencias de agua, nutrientes, sedimentos, materia orgánica y organismos, siendo uno 

de los hábitats biofísicos más diversos, dinámicos y complejos de la capa terrestre. En los 

sistemas lénticos de la Depresión Momposina, esta franja de transición cumple, además, una 

función insustituible de amortiguación hídrica y de sostenimiento de la productividad pesquera. 
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El complejo cenagoso de Cascaloa y la Ciénaga Grande, ubicados en la subregión de La Mojana, 

actúan como área de amortiguación hídrica que regula los cauces de los ríos Magdalena (Brazo 

de Loba), Cauca y San Jorge, mitiga el impacto de las inundaciones al almacenar grandes 

volúmenes de agua y purifica las aguas al facilitar la decantación de sedimentos. Esta dinámica 

hídrica sostiene una biodiversidad que constituye la base de la seguridad alimentaria y el 

sustento económico de miles de familias a través de la pesca artesanal. 

No obstante, la ausencia de límites claros y legalmente reconocidos para estos cuerpos de agua 

—es decir, la inexistencia de un acotamiento de la ronda hídrica— ha creado un vacío que 

permite la ocupación y explotación descontrolada de sus zonas de influencia. La ganadería 

extensiva y la agricultura se han expandido sin planificación sobre áreas ecológicamente críticas; 

es práctica común que durante la época seca el ganado sea trasladado a pastar en los playones 

que dejan las ciénagas al bajar su nivel, compactando el suelo y alterando su estructura natural. 

Esta presión se agrava por la construcción de jarillones y el taponamiento de caños, que 

interrumpen la conectividad hidrológica entre las ciénagas y los ríos, impidiendo el flujo de agua, 

nutrientes y especies. A ello se suma el deterioro crítico de la calidad del agua, ya que las 

ciénagas se han convertido en receptoras de las aguas residuales y los residuos sólidos de 

numerosos centros poblados, incluida la cabecera municipal, que se descargan sin ningún tipo 

de tratamiento. 

La Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia 

(MinAmbiente, 2018) señala que el acotamiento de la ronda hídrica y las estrategias para su 

manejo ambiental se constituyen en determinante ambiental. Las determinantes ambientales son 

términos y condiciones fijados por las autoridades ambientales para garantizar la sostenibilidad 

ambiental de los procesos de ordenamiento territorial y se constituyen en normas de superior 

jerarquía y obligatorio cumplimiento, conforme a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997. En 

consecuencia, el producto de la presente consultoría deberá ser incorporado por el municipio de 

Magangué en la reglamentación de los usos del suelo de su Plan de Ordenamiento Territorial. 

La contratación se enmarca, igualmente, en el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR CSB 

2020 – 2031, Línea estratégica 6 “Gestión integral del recurso hídrico: superficial y subterráneo”; 

en el Plan de Acción Cuatrienal – PAC CSB 2024 – 2027, Programa VIII “Gestión Integral del 

Recurso Hídrico”, que incluyó la delimitación de rondas hídricas dentro de sus acciones 

operativas; y en el componente programático del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica La Mojana – Río Cauca NSS (Código 2502-02), adoptado mediante Resolución 

Conjunta 2338 del 20 de diciembre de 2017, Programa 6 “Manejo y uso integral del recurso 

hídrico”, Ficha – Proyecto – 015 “Estudio para la definición de rondas hídricas en fuentes 

principales y secundarias”. 

Al realizar la elaboración de los estudios necesarios para el acotamiento de la ronda hídrica del 

complejo cenagoso de Cascaloa y de la Ciénaga Grande, se espera generar el instrumento 

idóneo para la defensa, protección y recuperación de los recursos naturales renovables de los 

que trata la Ley 99 de 1993 y establecer los lineamientos de usos del suelo que permitan 

adelantar las obras y actuaciones pertinentes para la recuperación ambiental de las rondas 

hídricas y de los cuerpos de agua asociados. 
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2. OBJETO A CONTRATAR 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA EL 

ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL COMPLEJO CENAGOSO DE CASCALOA Y 

DE LA CIÉNAGA GRANDE EN LA JURISDICCIÓN DE LA CSB Y EL MUNICIPIO DE 

MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO 

La consultoría está definida para realizar los estudios necesarios para el acotamiento de la ronda 

hídrica del complejo cenagoso de Cascaloa y de la Ciénaga Grande, en jurisdicción de la CSB, 

conforme a lo establecido en el Decreto 2245 de 2017 —compilado en el Decreto 1076 de 2015— 

y en la Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia 

(MinAmbiente, 2018), adoptada mediante Resolución 957 de 2018, aplicando de manera 

específica los criterios definidos para sistemas lénticos. Para lo cual se requerirá la ejecución de 

los siguientes componentes: 

• Fase 0. Acciones previas: recopilación y sistematización de información secundaria, 

identificación y mapeo de actores claves, diseño de la estrategia de participación 

comunitaria, diseño conceptual de la base de datos geográfica y programación de 

actividades, conforme al numeral 4.3 de la Guía Técnica. 

• Fase 1. Delimitación del cauce permanente: para sistemas lénticos corresponde a la 

delimitación del lecho frecuentemente ocupado por el agua, mediante la clasificación del 

sistema léntico a macroescala, el análisis de las formas del terreno, la aplicación del 

concepto de amplitud del pulso de inundación, el levantamiento topobatimétrico y la 

verificación en campo de las evidencias físicas. 

• Fase 2. Definición del límite físico de la ronda hídrica: delimitación de los componentes 

geomorfológico, hidrológico y ecosistémico, y su integración como envolvente para la 

definición del límite físico de la ronda hídrica de cada cuerpo de agua. 

• Fase 3. Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas: identificación de los 

elementos constituyentes de la ronda hídrica establecidos en el artículo 206 de la Ley 

1450 de 2011 (faja paralela y área de protección o conservación aferente), identificación 

de actores y de servicios ecosistémicos, análisis de calidad del agua como línea base 

ambiental y formulación de las estrategias de manejo y su zonificación ambiental. 

• Desarrollo del programa de seguimiento y evaluación del estado de la ronda hídrica, en 

cumplimiento del numeral 7 de la Guía técnica de criterios para el acotamiento de rondas 

hídricas en Colombia (MinAmbiente, 2018). 

Todas las actividades deberán desarrollarse de manera diferenciada e independiente para cada 

uno de los dos (2) cuerpos de agua objeto de la consultoría, generando productos 

individualizados para Cascaloa y para Ciénaga Grande. 
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2.3. PRODUCTOS ENTREGABLES 

Como productos de la presente consultoría se deberán proporcionar a la interventoría y a la 

supervisión de la Corporación los siguientes entregables:  

• Un (1) documento que contenga el plan de trabajo y el cronograma detallado, dentro de 

los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio. 

• Ocho (8) documentos técnicos finales —cuatro por cada cuerpo de agua— que contengan 

el desarrollo de la Fase 0, la Fase 1 y la Fase 2 dividida entre la delimitación del límite 

físico y definición de estrategias de manejo y plan de seguimiento y monitoreo. 

• Dos (2) Geodatabase *.gdb —una por cada cuerpo de agua— con las capas cartográficas 

generadas en la construcción del informe, que deberán contener como mínimo el cauce 

permanente, los límites de los componentes geomorfológico, hidrológico y ecosistémico, 

el límite físico de la ronda hídrica, los elementos constituyentes de la ronda hídrica, la 

zonificación ambiental de las estrategias de manejo ambiental y la localización de los 

hitos instalados. 

• Informe final consolidado, cartografía oficial y totalidad de la información primaria y secundaria 

en formatos abiertos y editables 

Las salidas cartográficas deberán entregarse conforme a las escalas que se relacionan a 

continuación, en formato editable de proyecto, dependiendo del tipo de software utilizado se 

podrán entregar en APRX o MXD o QGZ y se generarán salidas gráficas en PDF y JPG y 

siguiendo la nomenclatura de la Guía Técnica en los casos que aplique. 

Tabla 1. Salidas cartográficas mínimas por cuerpo de agua 

N.º Salida cartográfica Escala 

1 Mapa 4. Identificación de la extensión del cauce permanente 
(lecho) 

1:100.000 

2 Mapa 5. Delimitación del cauce permanente (lecho) a partir de 
las formas del terreno (cauce preliminar) 

1:25.000 

3 Mapa 6. Delimitación del cauce permanente (lecho) 
1:5.000 (área rural) / 1:2.000 (área 

urbana y de expansión urbana) 

4 Mapa 7. Geoformas asociadas a la ronda hídrica. 1:25.000 

5 
Mapa 8. Geoformas y evidencias en campo 

1:5.000 (área rural) / 1:2.000 (área 
urbana y de expansión urbana) 

6 
Mapa 9. Componente geomorfológico 

1:5.000 (área rural) / 1:2.000 (área 
urbana y de expansión urbana) 

7 Mapa 10. Niveles máximos de inundación a lo largo de la red 
de drenaje 

1:5.000 (área rural) / 1:2.000 (área 
urbana y de expansión urbana) 

8 
Mapa 11. Componente hidrológico 

1:5.000 (área rural) / 1:2.000 (área 
urbana y de expansión urbana) 

9 
Mapa 15. Componente Ecosistémico. 

1:5.000 (área rural) / 1:2.000 (área 
urbana y de expansión urbana). 

10 Delimitación del límite físico -  



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR – CSB 
NIT. 806.000.327 – 7 

Subdirección de Planeación 

Página 6 de 20 

N.º Salida cartográfica Escala 

11 Delimitación de los elementos constituyentes -  

12 Zonificación de Estrategias de manejo ambiental de la ronda 
hídrica 

-  

13 Localización de hitos y señalización instalados -  

2.4. CÓDIGO ÚNICO DE BIENES Y SERVICIOS HASTA EL TERCER Y CUARTO NIVEL DE 

DESAGREGACIÓN 

De conformidad con el catálogo de bienes y servicios, el objeto contractual debe estar clasificado 

con al menos uno de los siguientes códigos UNSPSC: 

TABLA 2. Códigos de Clasificación UNSPSC 

SEGM FAMI CLAS PROD DESCRIPCIÓN 

77 10 16 00 Planeación Ambiental 

77 10 18 00 Auditoría Ambiental 

77 10 20 00 Servicios de reporte ambiental 

77  12 17 00 Contaminación del agua      

81 15 18 00 Oceanografía e Hidrología 

81 15 16 00 Cartografía  

2.5. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Magangué se localiza en el departamento de Bolívar, hacia el norte de la 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, y hace parte de la subregión 

de La Mojana, una extensa planicie fluvio-deltaica formada por la confluencia de los ríos 

Magdalena (Brazo de Loba), Cauca y San Jorge. La posición geográfica convencional de la 

cabecera municipal es 9° 14’ 09” de latitud Norte y 74° 44’ 37” de longitud Oeste de Greenwich. 

El municipio comprende una superficie de 1.131 km², con una altura promedio de 49 m s. n. m. 

El área del proyecto corresponde a la Cuenca Hidrográfica La Mojana – Río Cauca NSS, Código 

2502-02, adoptada mediante Resolución Conjunta 2338 del 20 de diciembre de 2017, y se 

localiza específicamente en las microcuencas que se relacionan a continuación: 

Tabla 3. Localización y áreas del área de estudio 

Cuerpo de agua Microcuencas Área de 
estudio (ha) 

Área del 
espejo de 
agua (ha) 

Áreas 
adyacentes 
objeto de 

delimitación 
(ha) 

Cascaloa – Microcuenca Caño El 
Chorro 
– Microcuenca Arroyo El 
Poncio 

17.041 4.868 12.173 
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Cuerpo de agua Microcuencas Área de 
estudio (ha) 

Área del 
espejo de 
agua (ha) 

Áreas 
adyacentes 
objeto de 

delimitación 
(ha) 

Ciénaga Grande – Microcuenca Ciénaga 
Grande 

3.409 2.378 1.031 

TOTAL  20.450 7.246 13.204 

Geográficamente, el área total de ambos complejos se sitúa aproximadamente entre las 

siguientes coordenadas: 

• Área total del proyecto: latitud Norte entre 9°10’00”N y 9°26’30”N; longitud Oeste entre 

74°43’30”W y 74°52’30”W. 

• Complejo cenagoso Cascaloa (el más septentrional y extenso): latitud entre 9°16’00”N y 

9°26’30”N; longitud entre 74°45’00”W y 74°52’30”W. (ver Figura 1) 

Figura 1. Localización del área de estudio – Complejo Cenagoso Cascaloa  

 

• Ciénaga Grande (al sur de Cascaloa, rodeando la cabecera municipal de Magangué): 

latitud entre 9°10’00”N y 9°16’00”N; longitud entre 74°43’30”W y 74°48’30”W. (ver Figura 

2) 
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Figura 2. Localización área de estudio Ciénaga Grande 

 

2.6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Para llevar a cabo el acotamiento de la ronda hídrica del complejo cenagoso de Cascaloa y de 

la Ciénaga Grande se debe tener como base la Guía técnica de criterios para el acotamiento de 

las rondas hídricas en Colombia (MinAmbiente, 2018), aplicando de manera estricta los criterios 

definidos para sistemas lénticos. Las actividades se estructuran en cuatro (4) productos, así: 

2.6.1. Fase 0. Acciones previas 

Este producto corresponde a la Fase 0: Acciones Previas, cuyo objetivo es el alistamiento técnico 

e institucional para el proceso de acotamiento. Se debe generar un entregable que comprenda 

las siguientes actividades: 

Actividad 1.1.1. Recopilar y sistematizar la información secundaria. 

Se debe recopilar, analizar y organizar la información disponible y pertinente de fuentes 

secundarias que sea útil para las fases posteriores. La información mínima requerida por la Guía 

incluye cartografía base, topografía detallada, batimetría, imágenes de sensores remotos, 

Modelos Digitales de Elevación (MDE), datos sobre eventos de inundación, series hidroclimáticas 

y mapas temáticos de geología, suelos, coberturas y geomorfología, humedales, entre otros. El 

consultor deberá revisar de manera exhaustiva la información generada en el marco del POMCA 

2502-02, los estudios del IGAC, IDEAM e INVEMAR, el Plan de Manejo Integral de los 

Humedales de la Subregión de la Depresión Momposina  y los actos administrativos de 

priorización expedidos por la Corporación. 
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Actividad 1.1.2. Identificar y mapear los actores clave por cada cuerpo de agua. 

Consiste en la identificación preliminar de los actores, usos y actividades socioeconómicas que 

tienen relación con los cuerpos de agua. Esta información es fundamental para diseñar la 

estrategia de participación y para la posterior identificación de servicios ecosistémicos. La 

actividad requiere validación en campo para contrastar las fuentes oficiales con la ocupación y 

usos reales, así como para acceder a comunidades. 

Algunos actores del área de influencia y que deberán ser tenidos en cuenta son COMENALPAC, 

AGROPESTABO, ASOAGROPESBRIS, Coalición Vida a los Humedales, Corporación Tiempos 

de Vida, Alcaldía, Gobernación, Procuraduría y Defensoría, conforme a la T-163 de 2024. 

Actividad 1.1.3. Diseñar la estrategia de participación comunitaria por cada cuerpo de 

agua. 

Se debe diseñar una estrategia de participación adaptada a la diversidad de actores identificados 

y al alcance de cada fase del proyecto. La estrategia debe definir cómo los actores se 

involucrarán en la validación de los resultados, con el fin de lograr la gobernanza del proceso. 

Actividad 1.1.4. Diseñar la base de datos geográfica. 

Se debe estructurar la base de datos geográfica donde se almacenarán todos los resultados 

cartográficos del proceso. El diseño debe seguir los estándares de la Resolución 2182 de 2016 

de Minambiente, o aquella que la modifique o sustituya, en los aspectos que guarden relación 

con el presente instrumento, del Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC y utilizar 

el sistema de referencia oficial MAGNA-SIRGAS, conforme a lo establecido en el numeral 2.7 del 

presente anexo, y lo estipulado en el modelo de datos IGAC para la cartografía base y 

presentación de productos cartográficos. 

Actividad 1.1.5. Planificar y programar las actividades. 

Con base en la información secundaria consolidada y en la brecha identificada entre la 

información disponible y la requerida, se debe definir el cronograma de trabajo, el presupuesto y 

el equipo técnico necesario para ejecutar el proyecto. La programación debe estructurarse por 

fases y productos, con indicadores cuantificables y verificables. 

2.6.2. Fase 1. Delimitación del cauce permanente 

Este producto corresponde a la Fase 1: Delimitación del Cauce Permanente o de la Línea de 

Mareas Máximas que, para estos cuerpos de agua, consiste en delimitar el lecho frecuentemente 

ocupado por el agua. Se debe generar un entregable que comprenda las siguientes actividades: 

Actividad 2.1.1. Clasificar el sistema léntico a macroescala. 

Se identificarán y clasificarán el complejo cenagoso de Cascaloa y la Ciénaga Grande a partir de 

una macroescala, utilizando como referencia principal el Mapa Nacional de Humedales a escala 

1:100.000. 

Actividad 2.1.2. Delimitar los cuerpos de agua a partir de las formas del terreno. 
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La delimitación del cauce permanente (lecho) se inicia con un análisis de las geoformas del 

terreno a una escala de mayor detalle. Además se complementará con imágenes de sensores 

remotos, fotografías aéreas históricas y se derivarán productos de Modelos Digitales de 

Elevación (mapas de pendientes, modelo de sombras) para identificar las depresiones y planos 

que alojan estos cuerpos de agua. 

Actividad 2.1.3. Delimitar los cuerpos de agua mediante el pulso de inundación. 

Se delimitará el cauce permanente utilizando el concepto de amplitud del pulso de inundación. 

Este método requiere series de niveles mensuales para calcular la altura promedio máxima del 

nivel del agua. Esta cota se proyecta sobre la cartografía batimétrica y topográfica de detalle para 

definir el área del espejo de agua. 

Actividad 2.1.4. Verificar y levantar en campo las evidencias físicas. 

Se realizarán visitas de campo para validar las delimitaciones preliminares. Se identificarán y 

georreferenciarán descriptores físicos como los materiales del sustrato (suelos hidromórficos), 

elementos del relieve y la presencia de agua. Se deberá: (i) georreferenciar con exactitud los 

elementos del relieve (diques naturales, cubetas) y los suelos hidromórficos identificados en 

campo, vinculándolos con el modelo de elevación digital; y (ii) contrastar las evidencias físicas 

encontradas con la delimitación teórica, ajustando el borde del cauce permanente a la morfología 

real del terreno.  

Actividad 2.1.5. Elaborar el mapa de cauce permanente. 

Se integrarán los resultados de las actividades anteriores —análisis de geoformas del terreno, 

delimitación por pulso de inundación y evidencias de campo— y con esta información se 

realizarán los ajustes finales para generar la cartografía oficial del cauce permanente. 

2.6.3. Fase 2. Definición del límite físico 

Este producto corresponde a la Fase 2: Definición del Límite Físico, que es la envolvente de tres 

componentes funcionales —geomorfológico, hidrológico y ecosistémico—. La meta del indicador 

de producto es la delimitación de 1.165.000 metros de ronda hídrica, sobre un área de estudio 

de 20.450 hectáreas. Se debe generar un entregable que comprenda las siguientes actividades: 

Actividad 3.1.1. Delimitar el componente geomorfológico. 

El componente geomorfológico de la ronda hídrica define el área necesaria para garantizar los 

procesos morfodinámicos que soportan la función de transporte y almacenamiento de agua y 

sedimentos. Para sistemas lénticos, este componente define el área necesaria para garantizar 

los procesos morfodinámicos que no hacen parte del cauce permanente. Se identificarán las 

geoformas asociadas a la acumulación de agua y sedimentos recientes mediante el análisis de 

la cartografía existente y la verificación en campo de indicadores como la presencia de sustratos 

estacionalmente secos o marcas de inundaciones pasadas. 

Actividad 3.1.2. Delimitar el componente hidrológico. 

El componente hidrológico de la ronda hídrica permite el funcionamiento del sistema para los 

eventos extremos más frecuentes, los cuales son necesarios para la conexión de los cuerpos 
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lóticos y lénticos, el intercambio de sedimentos, nutrientes y organismos y, en general, para el 

mantenimiento de los ciclos biológicos de las especies. Para sistemas lénticos, el componente 

hidrológico corresponde al área de inundación para un evento con un período de retorno de 

quince (15) años, considerando su morfología natural. Su delimitación se basará en el análisis 

estadístico de registros de niveles, la interpretación de manchas de inundación en sensores 

remotos, el levantamiento en campo de indicadores hidrológicos (marcas de agua, líneas de 

arrastre) y el conocimiento local. 

La información hidrológica deberá actualizarse como mínimo a corte del año 2026 y, a partir de 

esta, correrse la modelación hidrológica e hidráulica en 2D que permita obtener el límite 

hidrológico. Para esta actividad se requiere el levantamiento topográfico, por cuanto la estadística 

define una cota —altura del agua—, pero solo la topografía de detalle permite proyectar esa 

altura sobre el relieve para conocer el área exacta inundada por el período de retorno de quince 

(15) años, traducir las manchas de los sensores remotos en un límite físico real ajustado a las 

pendientes y accidentes del terreno, y garantizar el rigor técnico necesario para establecer las 

restricciones de uso del suelo en la ronda hídrica. 

Actividad 3.1.3. Delimitar el componente ecosistémico. 

El componente ecosistémico de la ronda hídrica está asociado a las funciones ecosistémicas del 

cuerpo de agua y a los componentes bióticos de la ribera, siendo su vegetación un elemento 

fundamental para dicho funcionamiento. En sistemas lénticos, este componente se delimita con 

base en la vegetación, identificando la zona de transición entre el ambiente acuático y el terrestre. 

Se realizarán transectos en campo desde las zonas permanentemente inundadas hasta tierra 

firme, se analizará la composición de especies y se identificará el límite exterior de la zona 

intermitente del cuerpo de agua, donde hay una mezcla de especies hidrofílicas y de tierra firme. 

La actividad incluye la interpretación de coberturas de la tierra mediante metodología Corine Land 

Cover adaptada para Colombia, a escala 1:25.000, por cuanto: (i) mientras el trabajo de campo 

identifica especies en puntos específicos, la interpretación de imágenes permite proyectar esos 

límites bióticos a lo largo de todas las orillas de Cascaloa y Ciénaga Grande; (ii) las imágenes de 

alta resolución facilitan la delimitación de la zona de transición o franja intermitente, diferenciando 

visualmente la vegetación hidrofítica de la terrestre. Adicionalmente la identificación de 

coberturas deberá respaldarse con la ortofotografía levantada en campo a una escala 1:5000.  

Actividad 3.1.4. Integrar y definir el límite físico de la ronda hídrica. 

El límite físico final de la ronda hídrica se define como la envolvente que resulta de la 

superposición cartográfica de los tres componentes delimitados previamente: geomorfológico, 

hidrológico y ecosistémico. La superposición de los tres componentes puede generar 

discrepancias o zonas de transición complejas que requieren verificación física directa, con el fin 

de asegurar que el límite final sea coherente con la realidad del terreno y que los hitos o puntos 

de quiebre del límite físico oficial sean identificables y lógicos en el entorno de las ciénagas. 

 

2.6.4. Fase 3. Directrices para el manejo ambiental 
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Este producto desarrolla las directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas acotadas. 

El desarrollo histórico de los asentamientos humanos se ha realizado, entre otras, alrededor de 

cuerpos de agua por la diversidad de servicios ecosistémicos que éstos prestan; en tal sentido, 

deben darse manejos que sean compatibles con la funcionalidad de la ronda hídrica a partir de 

los resultados del análisis que soporta su delimitación física, orientando su aprovechamiento de 

manera sostenible. Se debe generar un entregable que comprenda las siguientes actividades: 

Actividad 4.1.1. Identificar los elementos constituyentes de la ronda hídrica. 

Dentro del límite físico ya definido, se identificarán y diferenciarán cartográficamente los dos 

elementos que constituyen la ronda hídrica conforme al artículo 206 de la Ley 1450 de 2011: la 

faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 

2811 de 1974 —basada en el componente hidrológico, con un máximo de treinta (30) metros— 

y el área de protección o conservación aferente, correspondiente al área restante dentro del límite 

físico. 

Actividad 4.1.2. Identificar los servicios ecosistémicos y usos actuales. 

Se identificarán y georreferenciarán los beneficios que las comunidades obtienen de los cuerpos 

de agua y sus rondas, clasificados como servicios de aprovisionamiento, regulación y culturales. 

Se registrarán actividades como pesca, agricultura, ganadería y usos recreativos, evaluando la 

presión sobre los recursos y los posibles conflictos de uso. 

Se debe hacer una evaluación de la presión sobre los recursos naturales, la existencia o 

potencialidad de conflictos por el uso de la tierra dentro de la ronda hídrica, así como evidencias 

de degradación ambiental. Igualmente, es importante identificar los patrones de asentamiento 

que están definidos por la ubicación y distribución de la población a lo largo del territorio en áreas 

urbanas y en expansión, así como las áreas rurales y sus tendencias de desarrollo. 

Actividad 4.1.3. Analizar la calidad del agua para establecer la línea base ambiental. 

Implica realizar un muestreo y análisis de la calidad del agua en 10 puntos estratégicos de los 

complejos cenagosos para establecer una línea base que permita diagnosticar el estado actual 

y monitorear los efectos de las estrategias de manejo. Los análisis deberán ser realizados por un 

laboratorio acreditado por el IDEAM para cada uno de los parámetros exigidos, incluidos los 

hidrobiológicos, el cual podrá ser subcontratado por el consultor.  

 Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos: temperatura, salinidad, oxígeno 

disuelto, pH, turbidez, clorofila, sólidos totales, sólidos suspendidos, DBO, DQO, nitratos, 

nitritos, nitrógeno total, grasas y aceites, ortofosfatos, fósforo reactivo disuelto, fósforo 

total, dureza, alcalinidad, tensoactivos, coliformes totales y coliformes fecales. 

• Parámetros hidrobiológicos: fitoplancton, zooplancton, perifiton, macroinvertebrados 

bentónicos, macroinvertebrados asociados a macrófitos e ictiofauna. 

El consultor deberá garantizar el desplazamiento a los puntos estratégicos de muestreo, la 

medición in situ de los parámetros que así lo requieren (pH, oxígeno disuelto, temperatura), la 

cadena de frío y el traslado oportuno de las muestras al laboratorio acreditado, así como el 
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transporte fluvial especializado necesario para la recolección de fitoplancton, zooplancton y 

macroinvertebrados en diferentes profundidades y zonas de macrófitas. 

Actividad 4.1.4. Realizar la zonificación ambiental de la ronda hídrica. 

Con base en el límite físico, los servicios ecosistémicos y los usos actuales, se realizará una 

zonificación de la ronda hídrica. Se definirán áreas destinadas a la preservación (zonas con 

vegetación nativa o hábitats críticos), restauración (zonas degradadas con potencial de 

recuperación de la conectividad) y uso sostenible (áreas compatibles con actividades productivas 

de bajo impacto, recreación o prácticas culturales), identificando el grado de ocupación y uso de 

la tierra, distinguiendo zonas urbanas y rurales e involucrando las proyecciones de los actores 

como posibles escenarios de aprovechamiento sostenible. 

Actividad 4.1.5. Formular las estrategias de manejo por zona. 

Para cada zona definida en la actividad anterior se formularán estrategias específicas de manejo 

ambiental. De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos (MinAmbiente, 2012), las estrategias se orientarán a la preservación, la 

restauración y el uso sostenible, conforme a los lineamientos de la Guía técnica. Las estrategias 

deben ser más restrictivas en la faja paralela y promover usos compatibles con la funcionalidad 

del ecosistema en el área de protección o conservación aferente, buscando un balance entre 

conservación y aprovechamiento sostenible. 

Actividad 4.1.6. Diseñar el programa de seguimiento y monitoreo. 

La autoridad ambiental deberá realizar un seguimiento y evaluación de la efectividad de la 

implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas para la ronda hídrica, para el 

logro del objetivo de conservación y protección ambiental en el corto, mediano y largo plazo. En 

consecuencia, se diseñará un programa de seguimiento sistemático que permita evaluar la 

efectividad de las estrategias de manejo en el tiempo. 

Actividad 4.1.7. Instalar la señalización y el amojonamiento. 

Esta actividad consiste en la materialización física de los límites acotados, paso final que 

convierte un trazado cartográfico en un determinante ambiental de cumplimiento obligatorio en 

el territorio. Su necesidad radica en la seguridad jurídica y oponibilidad frente a propietarios de 

predios, entes territoriales y comunidad; en la facilitación del control y vigilancia por parte de la 

Corporación; y en la permanencia del diagnóstico como referencia estable para la planificación 

del territorio. 

Se deberán instalar trescientos treinta (330) mojones de concreto reforzado con las siguientes 

especificaciones mínimas: 

• Material: concreto de alta resistencia con alma de acero, que garantice durabilidad frente 

a la intemperie, la humedad de la zona cenagosa y posibles actos vandálicos. 

• Forma y dimensiones: sección cuadrada o tronco-piramidal de 10 cm × 10 cm en la base 

superior, con longitud total entre 50 y 60 cm, de los cuales la mayor parte queda enterrada 

para asegurar su estabilidad. 
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• Identificación: placa de bronce o aluminio incrustada en la cara superior, con el nombre 

de la entidad (CSB), el número de identificación del hito, sus coordenadas y la leyenda 

“Límite de Ronda Hídrica”. 

• Acabado: pintura de alta visibilidad y pintura epóxica que resista la corrosión en 

ambientes húmedos. 

La instalación de los hitos requiere el uso de equipos GNSS de doble frecuencia (RTK) vinculados 

a la red geodésica nacional MAGNA-SIRGAS del IGAC, lo que garantiza: precisión y repetibilidad 

—de modo que un mojón destruido o removido pueda ser replanteado exactamente en el mismo 

lugar—; compatibilidad de la cartografía resultante con el Catastro y el POT municipal, evitando 

desplazamientos o errores de superposición; y validez probatoria en eventuales procesos 

sancionatorios o litigios. Cada mojón actuará como un vértice geodésico de precisión que 

permitirá a cualquier topógrafo o autoridad ambiental verificar el límite legal de la ronda hídrica 

en el futuro. 

 

Actividad 4.1.8. Consolidar y remitir los resultados a la entidad territorial. 

Se consolidarán los resultados del acotamiento de cada complejo cenagoso —límite físico, 

elementos constituyentes, zonificación y estrategias de manejo ambiental, programa de 

seguimiento, cartografía oficial y Geodatabase— en dos (2) documentos, estructurados para que 

la Corporación los remita al municipio de Magangué como determinante ambiental, para su 

incorporación en el Plan de Ordenamiento Territorial conforme a la Ley 388 de 1997. 

Actividad 4.1.9. Realizar la campaña de socialización y divulgación del acotamiento. 

Como parte final de la estrategia de participación, se realizará una campaña para comunicar los 

resultados del acotamiento. Se utilizarán talleres y otros medios para explicar a los actores y a la 

comunidad los límites definidos, su importancia funcional y las estrategias de manejo 

establecidas. La actividad se hará mediante el desarrollo de seis (6) talleres, que deberán 

contemplar la participación de todos los actores territoriales ubicados en el área de influencia, 

como lo son Ceibal, La Pascuala, Tacaloa, Santa Lucía, El Retiro, entre otros. La duración de 

cada taller será de un (1) día, con una asistencia estimada de treinta (30) personas por taller, 

disponiendo de dos refrigerios y almuerzo en cada evento, así como del material de divulgación 

(cartillas, mapas de gran formato y folletos). 

2.7. DEFINICIÓN DE LA BASE DE DATOS ESPACIAL Y MAPAS DE INTERÉS 

La base de datos espacial debe tener como referencia el sistema de coordenadas MAGNA – 

SIRGAS, de acuerdo con lo referido en la Resolución 068 del 28 de enero de 2005 del IGAC, y 

deberá tenerse en cuenta la Resolución 370 de 2021 “Por medio de la cual se establece el 

sistema de proyección cartográfica oficial, la Resolución 1468 de 2021 y Resolución 0515 de 

2026, que adopta QgeoidCOL2023. 

Así mismo, cada capa espacial deberá tener asociado su metadato siguiendo los parámetros 

establecidos en la NTC – 4611 “Norma Técnica Colombiana de Metadatos Geográficos” y en los 

estándares del Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC. La escala mínima de 
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producción de los productos cartográficos será la estipulada en la Guía técnica: 1:2.000 para el 

área urbana y de expansión urbana y 1:5.000 para el área rural, sin perjuicio de los productos de 

macroescala y de los mapas temáticos a escala 1:25.000 expresamente señalados en el numeral 

2.3 del presente anexo. Se debe seguir los estándares de la Resolución 2182 de 2016 de 

Minambiente, o aquella que la modifique o sustituya, en los aspectos que guarden relación con 

el presente instrumento, del Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC y utilizar el 

sistema de referencia oficial MAGNA-SIRGAS, y lo estipulado en el modelo de datos IGAC para 

la cartografía base y presentación de productos cartográficos. 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor del presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de CINCO MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 

M/CTE ($5.347.017.702),   incluido IVA y demas impuestos, tasas, contribuciones e incrementos a 

que haya lugar. Este valor corresponde al costo de las actividades 1.1.1 a 4.1.9 de la cadena de valor 

del proyecto, del cual se excluye la actividad 4.1.10 "Realizar la Interventoría de las actividades del  

proyecto", por valor de $374.214.166, que se contratará mediante proceso independienteTabla 4. 

Presupuesto oficial estimado por producto y actividad 
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Los valores señalados corresponden a los costos de las actividades y entregables consignados 

en la cadena de valor del proyecto, formulada conforme a la “Guía para la construcción y 

estandarización de la Cadena de Valor” del Departamento Nacional de Planeación. Los recursos 

provienen del  Fondo de Compensación Ambiental – FCA, respaldado con CDP # 3726 del 18 

de septiembre 2026. 

El proponente deberá presentar su propuesta económica desagregada por producto y actividad, 

discriminando costos de personal, costos directos de las actividades (levantamientos 

topobatimétricos, análisis de laboratorio, suministro e instalación de hitos, talleres y logística de 

campo), costos administrativos, imprevistos, utilidad e impuestos, en concordancia con la 

estructura de la Tabla 4 y sin exceder, en ningún caso, el presupuesto oficial estimado. 

PR OD U C TO
U N ID A D  D E 

M ED ID A
M ETA U N ID A D C A N TID A D V A LOR  U N ITA R IO V A LOR  PA R C IA L

1.1.1 Recopilar y sistematizar la información secundaria Porcentaje 100 $ 601.652,30 $ 60.165.230,00

1.1.2 Ident if icar y mapear los actores clave por cada complejo cenagoso Documento 2 $ 50.610.115,00 $ 101.220.230,00

1.1.3
Diseñar la estrategia de part icipación comunitaria por cada complejo 

cenagoso
Documento 2 $ 45.475.265,00 $ 90.950.530,00

1.1.4 Diseñar la base de datos geográf ica

Sistema de 

Información 

Geográf ico

2 $ 45.475.265,00 $ 90.950.530,00

1.1.5 Planif icar y programar las act ividades Documento 2 $ 15.874.015,00 $ 31.748.030,00

2.1.1 Clasif icar el sistema lént ico a macroescala M apa temático 2 $ 63.392.310,00 $ 126.784.620,00

2.1.2
Delimitar los complejos cenagosos de Cascaloa y Ciénaga Grande a part ir de 

las formas del terreno
M apa temático 2 $ 63.392.310,00 $ 126.784.620,00

2.1.3
Delimitar  los complejos cenagosos de Cascaloa y de Ciénaga Grande 

mediante el pulso de inundación
M apa temático 2 $ 597.140.701,50 $ 1.194.281.403,00

2.1.4 Verif icar y levantar en campo las evidencias f ísicas Número de puntos 132 $ 3.191.919,85 $ 421.333.420,00

2.1.5 Elaborar el mapa de cauce permanente

M apa of icial 

generado a escala 

de detalle

2 $ 63.392.310,00 $ 126.784.620,00

3.1.1
Delimitar el componente geomorfológico en los complejos cenagosos de 

Cascaloa y Ciénaga Grande
Hectáreas 13204 $ 10.213,92 $ 134.864.577,00

3.1.2
Delimitar el componente hidrológico en los complejos cenagosos de 

Cascaloa y Ciénaga Grande
Hectáreas 13204 $ 51.863,92 $ 684.811.177,00

3.1.3
Delimitar el componente ecosistémico en los complejos cenagosos de 

Cascaloa y Ciénaga Grande
Hectáreas 13204 $ 15.211,92 $ 200.858.169,00

3.1.4
Integrar y def inir el límite f ísico de la ronda hídrica en los complejos 

cenagosos de Cascaloa y Ciénaga Grande

M apa of icial del 

límite f ísico de la 

ronda hídrica a 

escala de detalle

2 $ 179.954.595,00 $ 359.909.190,00

4.1.1

Ident if icar los elementos const ituyentes de la ronda hídrica en los complejos 

cenagosos de Cascaloa y Ciénaga Grande (Faja paralela y Area de 

protección o conservación aferente)

M apa temático 2 $ 39.356.095,00 $ 78.712.190,00

4.1.2 Ident if icar los servicios ecosistémicos y usos actuales Documento 2 $ 74.877.595,00 $ 149.755.190,00

4.1.3
Analizar la calidad del agua para establecer la línea base ambiental en los 

complejos cenagosos de Cascaloa y Ciénaga Grande
Informe 2 $ 82.481.308,00 $ 164.962.616,00

4.1.4
Realizar la Zonif icación Ambiental de la ronda hídrica en los complejos 

cenagosos de Cascaloa y Ciénaga Grande
M apa temático 2 $ 83.876.375,00 $ 167.752.750,00

4.1.5 Formular las estrategias de manejo por zona para cada Complejo Cenagoso

Documento 

formulado y 

validado con 

actores clave

2 $ 83.876.375,00 $ 167.752.750,00

4.1.6 Diseñar el programa de seguimiento y monitoreo por Complejo Cenagoso Documento 2 $ 83.876.375,00 $ 167.752.750,00

4.1.7 Diseñar e instalar la señalización y amojonamento por Complejo Cenagoso Hitos instalados 330 $ 1.714.568,94 $ 565.807.750,00

4.1.8
Consolidar y remit ir los resultados (Documento y cartografía of icial), a la 

ent idad territorial por cada Complejo Cenagoso
Documento 2 $ 20.610.215,00 $ 41.220.430,00

4.1.9
Realizar la campaña de socialización y divulgación del acotamiento para cada 

Complejo Cenagoso
Talleres 6 $ 15.309.155,00 $ 91.854.930,00

$ 5.3 4 7.0 17.70 2 ,0 0C OSTO TOTA L D EL PR OY EC TO

3.1 Servicio de delimitación 

de rondas hídricas
M etros 1165000

4.1 Documentos de 

lineamientos técnicos
Número 2

1.1 Documentos de 

planeación
Número 2

2.1 Cartografía ambiental 

temática
Número 8

A C TIV ID A D ES
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4. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

Para garantizar la ejecución técnica y operativa del proyecto en un plazo de seis (6) meses. Esta 

estructura se divide en una dirección central y dos (2) grupos de trabajo territoriales que permita 

el abordaje simultáneo del complejo cenagoso de Cascaloa y de la Ciénaga Grande. 

4.1. PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

A continuación, se relacionan los perfiles y la experiencia del personal clave evaluable. El 

personal mínimo evaluable será un profesional en cada cargo. 

 

Tabla 5. Experiencia del personal clave evaluable 

Cant. Cargo 
Dedicaci

ón 

mínima 
Formación del profesional 

Experien

cia 

general 
Experiencia específica 

1 
Director de 

proyecto 
50 % 

Profesional en ingeniería 

(ambiental, forestal, civil) y/o 

geólogo y/o biólogo. Posgrado 

en gerencia y/o gestión 

ambiental. 

25 años 

3 años en cargos de dirección, 

subdirección o coordinación de proyectos 

o dependencias de gestión ambiental, del 

recurso hídrico y/o de ordenamiento o 

desarrollo territorial. 

1 
Experto en 

hidrología 
50 % 

Profesional en ingeniería civil 

y/o ingeniería ambiental. 

Posgrado en ingeniería en 

áreas afines a la hidrología y/o 

hidráulica. 

8 años 

3 años en modelación hidrológica e 

hidráulica y/o determinación de manchas 

de inundación y/o gestión del recurso 

hídrico y/o delimitación de rondas hídricas. 

1 
Experto en 

geomorfología 
50 % 

Profesional en geología y/o 

ingeniería geológica. Posgrado 

en suelos y/o hidrogeología y/o 

geoquímica. 

10 años 
3 años en proyectos de temáticas 

ambientales con análisis geológicos, 

geomorfológicos y/o de dinámica fluvial. 

1 
Experto en 

participación y 

comunicación 
50 % 

Profesional en ciencias 

sociales (sociología, 

antropología, trabajo 

social).posgrado en gestión 

ambiental o similar 

10 años 
3 años en trabajo con comunidades en 

procesos de participación y socialización 

ambiental. 

1 
Experto en 

cartografía y SIG 
50 % 

Profesional en ingeniería 

catastral y/o civil y/o ambiental. 

Posgrado en sistemas de 

información geográfica. 

7 años 

3 años en proyectos de sistemas de 

información geográfica y/o procesamiento 

de información espacial y/o estudios de 

ordenamiento ambiental y/o territorial. 
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4.2. PERSONAL ADICIONAL AL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

El personal requerido, distinto al personal clave evaluable, es el siguiente: 

Tabla 6. Personal adicional al clave evaluable 

Cant. Cargo 
Dedicaci

ón 

mínima 
Formación del profesional 

Experien

cia 

general 
Experiencia específica 

1 
Experto en 

hidrología 
50 % 

Profesional en ingeniería civil 

y/o ingeniería ambiental. 

Posgrado en ingeniería en 

áreas afines a la hidrología y/o 

hidráulica. 

5 años 

2 años en modelación hidrológica e 

hidráulica y/o determinación de manchas 

de inundación y/o gestión del recurso 

hídrico y/o delimitación de rondas hídricas. 

1 
Experto en 

geomorfología 
50 % 

Profesional en geología y/o 

ingeniería geológica. Posgrado 

en geología y/o hidrogeología 

y/o geoquímica. 

5 años 
2 años en proyectos de temáticas 

ambientales con análisis geológicos, 

geomorfológicos y/o de dinámica fluvial. 

1 
Experto en 

participación y 

comunicación 
50 % 

Profesional en ciencias 

sociales (sociología, 

antropología, trabajo social). 

Posgrado en gestión 

ambiental. 

5 años 
2 años en trabajo con comunidades en 

procesos de participación y socialización 

ambiental. 

1 
Experto en 

cartografía y SIG 
50 % 

Profesional en ingeniería 

catastral y/o civil y/o ambiental. 

Posgrado en sistemas de 

información geográfica. 

5 años 

2 años en proyectos de sistemas de 

información geográfica y/o procesamiento 

de información espacial y/o estudios de 

ordenamiento ambiental y/o territorial. 

2 
Experto en 

ecosistemas 

(flora) 
50 % 

Profesional en biología y/o 

ecología. 
5 años 

2 años en caracterización de ecosistemas 

(flora), delimitación de ecotonos y/o 

restauración ecológica. 

2 
Profesional 

ambiental 
50 % Ingeniero ambiental. 5 años 

2 años en temáticas de ordenamiento 

ambiental o territorial y/o acotamiento de 

rondas hídricas. 

2 
Experto en 

coberturas y uso 

de la tierra 
50 % 

Ingeniero forestal, ambiental o 

geógrafo, con especialización 

en SIG. 
5 años 

2 años en análisis multitemporal del 

paisaje y determinación de coberturas y 

conflictos de uso del suelo. 

1 
Experto en 

calidad de aguas 

o saneamiento 
50 % 

Profesional en ingeniería 

sanitaria o ambiental. 
5 años 

2 años en diagnóstico de contaminación 

hídrica, muestreo y saneamiento básico. 

2 
Experto en 

aspectos 

socioeconómicos 
50 % 

Economista o profesional en 

ciencias sociales (sociología, 

antropología, trabajo social) o 

comunicación social, con 

posgrado en temáticas 

socioeconómicas. 

3 años 
1 año en caracterización socioeconómica 

y evaluación del impacto económico local. 

6 
Profesional de 

apoyo 
100 % 

Profesional en ingeniería 

ambiental, civil, geológica y/o 

biología y/o geología. 
2 años 

1 año en procesamiento de datos, apoyo 

en modelaciones y elaboración de 

informes técnicos. 

10 

Auxiliar de 

ingeniería y de 

procesos de 

participación 

50 % 
Profesional o tecnólogo en 

ingeniería y/o ciencias 

sociales. 
1 año 

Soporte operativo en campo: recolección 

de muestras, aplicación de encuestas, 

digitalización, logística y procesos de 

participación con comunidades. 
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El consultor deberá garantizar la permanencia del equipo durante todo el plazo de ejecución. 

Cualquier cambio de personal clave deberá ser autorizado previamente por la interventoría y por 

el supervisor del contrato, y el reemplazo deberá acreditar condiciones iguales o superiores a las 

del profesional sustituido. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será de seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

6. FORMA DE PAGO 

Las Partes acuerdan que el precio total de la consultoría pactado en la Cláusula de valor del contrato, se 

cancelará de la siguiente manera: 

1. Anticipo: Un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, equivalente a [Monto en letras 

y números], el cual se pagará dentro de los [Número] días hábiles siguientes a la firma del presente 

contrato, aprobación de la garantía  y contra entrega del plan de trabajo inicial. 

2. Pagos parciales: Un sesenta por ciento (60%) del valor total del contrato, el cual se cancelará 

mediante tres pagos parciales del  20% cada uno, condicionados a la entrega y aprobación de los 

entregables o informes de avance intermedios detallados  en el presente contrato. 

3. Pago final: El diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato, el cual se cancelará 

dentro de los [Número] días hábiles siguientes a la entrega del informe final de consultoría y la 

suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte del Contratante. 

Los valores se redondean al peso; la diferencia por redondeo se ajusta en el pago final. Cada 

pago estará sujeto a la factura electrónica, la certificación de cumplimiento expedida por la 

interventoría y avalada por el supervisor, y la acreditación de aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral y parafiscales. Los pagos dependerán de la disponibilidad de PAC y de los 

desembolsos del FCA; antes de la apertura, la dependencia financiera incorporará al 

expediente las condiciones de giro, desembolso y elegibilidad del FCA y las reflejará en el 

cronograma y la minuta. 

7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR 

• Ejecutar el objeto contractual con estricta sujeción al Decreto 2245 de 2017, compilado 

en el Decreto 1076 de 2015, a la Resolución 957 de 2018 y a la Guía técnica de criterios 

para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia (MinAmbiente, 2018), en lo 

aplicable a sistemas lénticos. 

• Presentar el plan de trabajo y el cronograma detallado dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio. 

• Disponer del equipo mínimo requerido durante todo el plazo de ejecución, con las 

dedicaciones señaladas en el numeral 4. 
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• Garantizar la logística terrestre y fluvial, los equipos, el instrumental y los insumos 

necesarios para el desarrollo de las actividades de campo, incluyendo los levantamientos 

topobatimétricos, el muestreo de calidad de agua y la instalación de los hitos. 

• Subcontratar los análisis de laboratorio con un laboratorio acreditado por el IDEAM para 

los parámetros exigidos y presentar, antes de iniciar el muestreo, el contrato con el 

laboratorio y su resolución de acreditación vigente. 

• Entregar la totalidad de la información primaria y secundaria generada o recopilada, en 

formatos abiertos y editables. 

• Garantizar la participación efectiva de las comunidades y actores identificados, con la 

realización mínima de seis (6) talleres previstos. 

• Atender los requerimientos y observaciones de la interventoría y del supervisor dentro de 

los plazos que estos señalen. 

• Reconocer que la propiedad intelectual y los derechos patrimoniales sobre los productos, 

la información y la cartografía generados en desarrollo del contrato son de la Corporación 

Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB. 

• Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en el pliego de condiciones y las 

demás obligaciones legales y contractuales aplicables. 

8. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

La vigilancia y control de la ejecución del contrato estará a cargo de la Subdirección de 

Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB, o de quien esta 

designe, sin perjuicio de la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica 

que será contratada mediante proceso independiente, conforme al Anexo Técnico 

correspondiente y por valor de $374.214.166. 


