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Cédula o NIT:

Identificación:

(*)  Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a  30 días. 

Fecha aprobación pólizas: 13/11/2025

N/A

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO  No. 05018002025  DE 2025

NOVIEMBRE

APORTES

 $                                                                        188.319.852,00 

Período del informe (fecha de inicio de la ejecución hasta

la terminación del plazo)

Tipo de contrato/convenio: 

Valor Inicial del contrato/convenio

Plazo de Ejecución Final (hasta cuándo): De conformidad con la última

prórroga

Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) N/A

INFORME PERIODICO No. 1

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del

contrato/convenio)

2. Datos supervisor

1. Datos generales

Número de contrato/convenio: 05018002025

Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): 30/11/2025

Fecha suscripción contrato/convenio en las plataformas CCE: 10/11/2025

30/11/2025

7/10/2024

Objeto:
COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA

INFANCIA EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA “DE CERO A SIEMPRE”

Alcance del objeto (si aplica)

N/A

Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de

liquidación)

SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ  SUPERVISORA 

CENTRO ZONAL URABA 

N/A

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y

Representación Legal (i):

Fecha documento de Prórroga (si aplica):

Otros supervisores (*)

3. Datos contratista

Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden 

cronológico

SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ  SUPERVISORA 

CENTRO ZONAL URABA 

Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación

(i):
N/A

Dirección: CR 107 A CL 94 44 BRR NUEVO APARTADO

Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: MARYURIS BEJARANO MARTINEZ

Nombre Contratista:

Documentos que acreditan la competencia y facultades

para liquidar
N/A

Correo 

electrónico:

900.937.529-0

N/A

Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la

ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)

FUNDACION VIDA LUMAR

N/A

N/A Cargos de otros supervisores

Fecha expedición R.P.:

Prorrogado hasta cuándo (si aplica): N/A

Fecha aprobación póliza de la prórroga: N/A

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Fecha acta de inicio (si aplica): 13/11/2025

Fecha inicio del contrato/convenio: 10/11/2025 Fecha de terminación inicial:

N/A

funvida.lumar@hotmail.com

30/11/2025

18/11/2025
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Este aparte debe diligenciarse  el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no exisitir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro. 

N/A

Periodo certificado

N/A

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. 05018002025  (NO existio contratación Derivada ) .  

No. de 

Contrato/convenio

Objeto del 

contrato/convenio

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)  $                                            188.319.852,00 

Valor CDP disminución :  $                                                                                                                                                                      -   

No. de RP disminución : N/A
Fecha inicial y/o de operación del RP 

disminución :
N/A

Fecha aprobación póliza de la disminución

 $                                                                                                                                                                      -   

 $                                                                                             -   

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas. 

N/A

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas. 

No.CDP disminución : N/A
Fecha inicial y/o de operación del CDP 

disminución :
N/A

Valor RP disminución :

N/A

Valor Inicial del contrato/convenio  $                                                                        188.319.852,00 

Fecha aprobación póliza de la adición N/A

Aporte Contratista (si aplica)

Valor adición aporte contratista:

(-) DISMINUCIONES

Valor disminución aporte contratista:

Valor disminución :  $                                                                                                                                                                                                                    -   

Fecha pago anticipo (si aplica):

Forma de Pago:

N/A

Valor anticipo (si aplica):

Fecha de inicio del contrato/convenio Plazo del contrato/convenio Valor total del contrato/convenio Fecha de liquidación 

Período facturado:Porcentaje amortización (si aplica):

 $                                                                                             -   

N/AFecha Documento Disminución:

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

Observaciones 

 $                                                                                             -   

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Fecha de certificación Valor pagado

N/A N/A N/A N/A N/A

Certificación del contratista

N/A

La forma de pago para el presente contrato se realizará de la siguiente manera

 $                                                                                                                                                                      -   

 $                                                                                                                                                                      -   

Valor de VF:

 $                                                                                                                                                188.319.852,00 

11/11/2025 Valor de RP:  $                                                                                                                                                188.319.852,00 

Fecha Documento Adición:

(+) ADICIONES

 $                                                                                                                                                                                                                    -   

No. de RP: 722625 Fecha RP:

5. Información presupuestal

No. de CDP:

No. de RP Adición:

 $                                                                        188.319.852,00 Aporte ICBF

No. de VF ( si aplica) Fecha VF:

Valor CDP Adición:

Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:

N/A
Fecha inicial y/o de operación del  RP 

Adición:

7/11/2025 Valor de CDP:

N/A Valor RP Adición:

N/A

N/A
Fecha inicial y/o de operación del CDP 

Adición:
N/A

Fecha CDP:212725

Ubicación del documento soporte 
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$ 0,00

$ 0,00

Segundo desembolso 

Mensual
 $                                                            -   

$ 188.319.852,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Fecha estado de cuenta

Estado de los recursos 

reintegrados: 
N/A

Estado de los recursos a liberar: N/A

Notas Financieras 

Saldos a liberar:

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :

Fecha Descuento/Liberación/Reducción

Compensación por sanción 

impuesta al contratista
N/A

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL APORTE ICBF

N/A

Valor

$ 188.319.852,00

$ 188.319.852,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:

VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:

SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF

SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF

VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

VALOR TOTAL EJECUTADO:

VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:

VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

PAGOS EFECTUADOS AL  CONTRATISTA:

$ 0,00

$ 0,00

Tercer desembolso Mensual  $                                                            -   

Valor Descuento/Liberación/Reducción

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

 $                                                    -   TOTALES

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final) 

$ 188.319.852,00

$ 188.319.852,00

Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.

Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista rn los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio “ CERO ($0)”.

Fecha de la certificación del cierre de la

cuenta bancaria (aplica para

rendimientos financieros)

VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

Concepto

VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:

VALOR APORTE ICBF:

VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

VALOR TOTAL ADICIONES

VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:

VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

VALOR TOTAL REDUCCIONES

VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:

Saldos pendientes por pagar N/A

$ 0,00

$ 0,00

10. Reintegros  efectuados (si aplica)

Fecha reintegroTipo de Reintegro Valor reintegro No. de Comprobante reintegro Justificación del reintegro

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Primer desembolso Mensual

TOTAL

Entidad Bancaria (aplica para

rendimientos financieros)

Valor bruto pagado o desembolsado Fecha de la orden de pago correspondiente Número de la orden de pago correspondiente

Observaciones 

(si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve 

justificación, descuentos y concepto de los mismos)

 $                                                            -   

* Para el informe fina, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.

$ 0,00

Número de 

pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago

Ubicación del documento soporte 

Concepto Descuento/Liberación/Reducción
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0

Total

Parcial

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES

SEGUROS DEL ESTADO SA 65-44-101244510 0

SEGUROS DEL ESTADO SA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

65-40-101084807

10/11/2025

14. Cumplimiento de Obligaciones

30/11/2025

No. de póliza

10/11/2025

13. Sanciones

N/A

Observaciones (iv)

SI

1.Formato de Informe Técnico y Administrativo 

diligenciado, acorde al avance de ejecución del 

contrato.

10/11/2025

10/11/2025

10/11/2025

31/05/2026

31/05/2026

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

CALIDAD DEL SUMINISTRO

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

31/05/2026

N/A

N/A

Nota:  Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. 

Amparos 

CALIDAD DEL SERVICIO

Tipo de Sanción

 (seleccionar con una x) 

30/11/2026

Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, 

PARCIALMENTE, N/A) (ii)
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) 

Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista. 

SI

SI

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Ejecutar y cumplir a cabalidad con el desarrollo del objeto del contrato.

Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de 

cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer la 

ocurrencia del siniestro.

Valor de la sanción impuesta 

N/A

N/A

N/A

Declaratoria 

de 

incumplimient

o con cobro 

de perjuicios. 
(art. 17 Ley 1150 de 

2007)

N/A N/A N/A N/A

Número y fecha del acto 

administrativo que resolvió el 

recurso ( si aplica )

Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio 

contractual.

Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso 

administrativo sancionatorio contractual.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

CLÁUSULA 2 - OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 

SERVICIO

12. Garantías 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Compañía aseguradora

Caducidad  (art. 14, 18. Ley 

1150 de 2007)

Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación 
Ubicación del documento soporte en el expediente 

contractual

Presentar la factura o cuenta de cobro correspondiente, de conformidad con la 

forma de pago establecida y hacerla llegar por el medio habilitado y en el término 

establecido por el ICB.

No. de anexo 
Vigencia 

Desde Hasta

SI 1. Informe financiero

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE?d=w4c78339bc9

ab4544b33ff370448790c9&csf=1&web=1&e=msqHj5

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

SI

No aplica para el periodo reportado, no se reportaron situaciones 

atípicas

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

SI

Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al 

supervisor del contrato la ocurrencia de situaciones que puedan afectar las 

condiciones de calidad, y cantidad de los alimentos a entregar, previniendo 

situaciones que puedan afectar la vida o integridad de los niños y niñas usuarios de 

los servicios de primera infancia.

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

Disponer de una cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato, cuenta 

maestra. Y llevar una contabilidad independiente para el manejo de los recursos 

aportados por el ICBF. Los rendimientos. Financieros que estos recursos puedan 

generar deben ser reintegrados a la cuenta bancaria a nombre del ICBF, que será 

suministrada por el supervisor del contrato conforme a las directrices del grupo 

financiero. Si ya tiene una cuenta maestra para ejecutar los recursos 

desembolsados por el proceso pedagógico, podrá usar solo aquella.

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

No aplica para el periodo reportado, no se reportaron situaciones 

atípicas

Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, 

cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes parafiscales 

asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual se obliga a 

mantener indemne al ICBF

Atender oportunamente requerimientos, instrucciones y/ o recomendaciones que 

durante el desarrollo del contrato imparta el ICBF a través de los supervisores para 

una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.

Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo 

dispuesto en la Ley, normativa, reglamentos, lineamientos, Guías, así como las 

demás orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se 

encuentren vigentes al momento de su celebración, y sus respectivas 

actualizaciones o que se expidan con posteridad, relacionadas con la suscripción y 

ejecución del contrato, los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son 

de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y su talento 

humano.

SI

1.Formato de Informe Técnico y Administrativo 

diligenciado, acorde al avance de ejecución del 

contrato.

2. Formato  de Informe Financiero diliegenciado , 

acorde al avance de ejecución del contrato.

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y 

supervisión y/o interventoría del ICBF, entre otras acciones, documentando su 

gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada 

con la ejecución, respondiendo en el plazo otorgado las solicitudes formuladas, 

entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y 

acciones que le sean requeridas.

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE?d=w4c78339bc9

ab4544b33ff370448790c9&csf=1&web=1&e=msqHj5

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE?d=w4c78339bc9

ab4544b33ff370448790c9&csf=1&web=1&e=msqHj5

Garantizar la correcta ejecución de los recursos financieros entregados por el ICBF, 

según los requerimientos técnicos, logísticos y administrativos necesarios para el 

cumplimiento del objeto del contrato.

Responder y resolver oportunamente y con eficiencia los hallazgos que formulen los 

organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, 

implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos

Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores. SI 1. Informe financiero 
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La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

Informar de manera oficial al supervisor del contrato de manera inmediata y 

oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la 

ejecución, que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual.

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A
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Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

3.4.Obligaciones del contratista en relación con el empaque de alimentos.

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

Garantizar que los materiales del empaque de los alimentos permitan mantener  el 

buen estado de estos, incluyan las orientaciones para la reducción de plásticos  de 

un solo uso y mantengan la identidad visual del ICBF (aplica para RPP).

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 
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Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual
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Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 
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La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

1. Facturas de pagos a proveedores.

2. Informe financiero 

3. extractos bancarios 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE?d=w4c78339bc9

ab4544b33ff370448790c9&csf=1&web=1&e=msqHj5

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

3.3 Obligaciones del contratista en relación con la producción y adquisición de los alimentos.

 Organizar los alimentos de producción directa disponibles y requeridos y realizar 

las compras de acuerdo con las solicitudes allegadas por parte del ICBF.

 Acopiar los alimentos según necesidad, para la preparación de la entrega a las 

unidades de atención. 

Promover la entrega de alimentos sanos y seguros durante su producción y  

adquisición.

Privilegiar la compra a productores de la agricultura campesina, familiar, étnica, 

comunitaria, o de sus organizaciones de economía popular

Pagar a contra entrega los productos adquiridos.

SI

SI

SI

SI

SI
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Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

SI

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

1. Informe técnico administrativo y financiero. 

Reconocer las características territoriales y de operación de los 

servicios de primera infancia y determinar de manera conjunta con el 

supervisor del contrato, las condiciones necesarias para garantizar la 

cadena de suministro de alimentos y acciones que promuevan la soberanía  

alimentaria

Fomentar la selección de proveedores para la adquisición de los 

alimentos, posicionando la compra a organizaciones campesinas 

productoras locales de primer nivel y/o pequeños productores 

agropecuarios locales y productores de la agricultura campesina, familiar,  étnica y 

comunitaria, o de sus organizaciones que hagan parte de la  economía popular

Coordinar los medios de transporte y distribución de los alimentos y 

establecer las rutas y las frecuencias de abastecimiento según los acuerdos 

realizados con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta las particularidades 

territoriales y de operación de los servicios de primera infancia.

Coordinar con el supervisor del contrato los tiempos y puntos de 

entrega del alimento, así como los canales y personas que recibirán el 

alimento. PARÁGRAFO 1. De los anteriores puntos se deberá entregar un informe 

de la fase de alistamiento

SI

SI

Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación 
Ubicación del documento soporte en el expediente 

contractual
Observaciones (iv)

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) 
Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, 

PARCIALMENTE, N/A) (ii)

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 
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CLAUSULA 3- OBLIGACIONES ESPECIFICA DE LA ENTIDADA ADMINISTRADORA 

DEL SERVICIO

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

3.2 Obligaciones del contratista durante la fase de implementación del 

contrato.
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Realizar las acciones de adquisición y suministro de alimentos dando prioridad a la 

organización comunitaria y economía popular.

Cumplir con todos los requerimientos, normas técnicas y legales aplicables en 

Colombia para garantizar la calidad de los alimentos a entregar durante las fases 

de recolección, almacenamiento o bodegaje, transporte, distribución y entrega a los 

destinatarios.

Gestionar todas las acciones necesarias para garantizar la entrega oportuna, con 

criterio de calidad de acuerdo con el anexo técnico, además de la definición del 

listado de alimentos. PARÁGRAFO 1. El detalle para el cumplimiento de los 

requisitos para la entrega de alimentos se podrá consultar en el anexo técnico, 

hace parte integral de la minuta. Así mismo, el contratista, deberá atender todas las 

solicitudes generadas por la supervisión del contrato y el ICBF en el marco del 

objeto contractual.

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Establecer y adecuar los espacios del punto de acopio, de acuerdo con las 

particularidades territoriales y los tiempos de depósito que se 

requieran, teniendo en cuenta el tipo de ración o paquete de olla 

comunitaria que maneje cada unidad de atención (incluye la dotación de elementos 

y equipos mínimos para garantizar alimentos sanos y seguros).

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 
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CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Determinar la disponibilidad de alimentos producidos directamente y/o 

por comprar o adquirir, así como las cantidades globales para garantizar la entrega 

total del pedido de alimentos en cada unidad de atención.

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

SI

SI

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Colaborar con el ICBF en el suministro de la información correspondiente a los 

requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado colombiano en 

relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato.

Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Guías y lineamientos 

vigentes expedidos por el ICBF, relativos a la ejecución del objeto contratado.

3.1. Obligaciones durante la fase de alistamiento del contrato.
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ab4544b33ff370448790c9&csf=1&web=1&e=msqHj5
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e=nzc0w7

1. Informe financiero

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.
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e=nzc0w7
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1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

SI
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Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Recibir el listado de mercado por parte de quien designe el ICBF, de acuerdo con la 

contratación del componente pedagógico. Cualquier necesidad de cambio se 

deberá basar en lo establecido en la lista de intercambios de alimentos aprobada 

por la supervisión del contrato. La necesidad de cambios debe ser informada a la  

supervisión con mínimo 48 horas de antelación. 

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Definir y gestionar el tipo de empaque correspondiente a la ración y alimentos 

a entregar.
SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 
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CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

SI
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Clasificación de la Información Pública

3.4.3

3.4.4

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.1.3

3.7.1.4

3.7.1.5

3.7.2.1

3.7.2.2 SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y 

respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de 

la ejecución del objeto contractual 

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos 

correspondientes a seguridad de la información, enmarcado de la normativa interna 

del ICBF vigente durante la ejecución del contrato.

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad con el 

representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el 

contrato o convenio. 

3.7.2. Obligaciones contractuales asociadas al eje de seguridad de la información.

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Ubicación del documento soporte en el expediente 

contractual

Efectuar la entrega de los alimentos en las cantidades y calidad establecidas en a 

lista de mercado (en caso de ración preparada) en cada unidad de atención con la 

frecuencia requerida y dar solución oportuna a las reposiciones solicitadas o 

faltantes.

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) 

Reportar al supervisor del contrato las novedades o situaciones de emergencia que 

se presenten y afecten la entrega de los alimentos. PARAGRAFO 1: El detalle para 

el cumplimiento de los requisitos para el suministro de alimentos se podrá 

consultar en el anexo técnico de suministro de alimentos. PARAGRAFO 2: Así 

mismo, el proveedor alimentario deberá atender todas las solicitudes generadas  

por la supervisión del contrato y el ICBF en el marco del objeto contractual.

N/A N/A N/A
No aplica para el periodo reportado, no se presentaron 

novedades que afectaran la entrega de alimentos

Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas 

en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna 

vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así 

como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales 

operativos, procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para el 

desarrollo del objeto contractual. 

Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, 

PARCIALMENTE, N/A) (ii)

SI

Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación 

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

3.5. Obligaciones del contratista con relación con el transporte de los alimentos

3.7. Obligaciones contractuales asociadas a los Ejes del Sistema Integrado 

de Gestión:

Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación 

del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.
SI

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

3.6. Obligaciones del contratista con relación con la entrega de los alimentos.

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Efectuar la entrega de los paquetes alimentarios (en el caso de RPP) en los puntos 

finales indicados por el ICBF y en las fechas establecidas y dar solución oportuna a 

las reposiciones solicitadas o faltantes.

SI

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Promover las condiciones de entrega para mantener alimentos sanos y seguros. SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, 

PARCIALMENTE, N/A) (ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación 

Ubicación del documento soporte en el expediente 

contractual
Observaciones (iv)

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se 

logra entregar las  RPP y olla comunitaria a los benficiarios 

adscritos al contrato en el  mes de noviembre

Organizar y embalar los alimentos de acuerdo con el tipo de ración o entregas para 

la olla comunitaria, según corresponda, considerando la cantidad de alimentos y la 

lista de mercado.

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume
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e=nzc0w7

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Evitar plásticos de un solo uso en el empaque secundario privilegiando formas 

tradicionales de empaque reutilizables acordes con la cultura del territorio, que 

permitan proteger los alimentos a entregar según el tipo de ración

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

Promover condiciones de transporte que permitan mantener alimentos sanos y 

seguros.
SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E
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e=nzc0w7

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

 Garantizar las cadenas de frío de los alimentos perecederos que ameriten 

refrigeración o congelación para lograr su conservación en debida forma durante el 

transporte.

Organizar las rutas de distribución de los alimentos de acuerdo con las 

dinámicas territoriales (distancias, vías de acceso, condiciones geográficas, 

disponibilidad de transporte convencional y no convencional, entre otras) sin que 

esto afecte la oportunidad, pertinencia, cantidad y calidad de los alimentos. 

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume
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CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Observaciones (iv)Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación 
Ubicación del documento soporte en el expediente 

contractual
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) 

Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, 

PARCIALMENTE, N/A) (ii)

Observaciones (iv)

Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera 

adecuada la prestación de servicio. 

3.7.1. Obligaciones contractuales asociadas al eje de gestión de calidad.

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) 

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E
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CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&
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Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Elaborar el plan de saneamiento básico y el manual de buenas prácticas de 

manufactura
SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume
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CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume
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La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

https://icbfgob-
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Atender los requerimientos y demás solicitudes que se requieran en caso de 

presentarse Enfermedades Transmitidas por Alimentos - ETA, informados por las 

unidades de servicio y/o ICBF.

N/A N/A N/A
No aplica para el periodo reportado, no se realizaron 

requerimientos
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Clasificación de la Información Pública

3.7.2.3

3.7.2.4

3.7.2.5

3.7.3.1

3.7.3.2

3.7.3.3

3.7.3.4

3.7.3.5

3.7.4.1

3.7.4.2

3.7.4.3

3.7.4.4

3.7.4.5

3.7.4.6

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas 

de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el 

manejo adecuado de los residuos generados.

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

3.7.4. Obligaciones contractuales asociadas al eje ambiental.

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, 

papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del  contrato, de 

acuerdo con la Política Ambiental de la Entidad.

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos 

personales con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor 

una vez firme el contrato. 

SI

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de 

los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del 

contrato.

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud  

en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio

SI

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o 

convenio los elementos de protección personal y ropa de trabajo requerida para la 

realización de sus actividades

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores 

vinculados para la ejecución del contrato o convenio. 

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias.
SI

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual

3.7.3. Obligaciones contractuales asociadas al eje de seguridad y salud en el 

trabajo.  

Para el periodo de este informe  mes de  noviembre  la entidad 

certifica el cumplimiento de la obligación contractual, mediante 

oficio firmado por el representante legal.

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio 

ambiente.

Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la 

ejecución del contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

Prever el Plan de Recuperación y contingencia del servicio contratado 

antes los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este
SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de 

seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la 

disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el  

marco de la ejecución del objeto establecido.

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual
Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio 

ambiente.

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docume

nts/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05018002025/1.%20E

xp.%20Contractual%2005018002025/NOVIEMBRE/INFORME%20TE

CNICO?d=w49c9574036da4e82ae321a04a5413339&csf=1&web=1&

e=nzc0w7

SI

Formular e implementar plan de saneamiento que incluya con mínimo 

los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y 

abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad 

vigente.

SI

1. Informe técnico y certificado emitido por el 

representante legal donde manifiesta el cumplimiento 

a la clausula contractual 

(iii)  El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el

supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por que no se requirio y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el

porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación. 

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.  

NO X

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

SÍ X

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a  la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?

(iv)  El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? SÍ

NO
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Clasificación de la Información Pública

CONTRATISTA ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA 

16. Certificación

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

Fecha emisión de Informe 2/12/2025

Cargo Supervisor

Firma

Firma

Firma

JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO

EMELIS ROSELIND HERNANDEZ

Cargo Revisor Técnico

Firma

Nombre otro revisor

Cargo otro revisor

SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de  acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


