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ENTIDAD QUE CONTRATA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COROZAL 

DEPENDENCIA QUE POSEE LA 
NECESIDAD 

SECRETARIA DE PLANEACION  

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO 

SECRETARIO DE PLANEACION  

MODALIDAD DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  

NUMERO DE LA CONVOCATORIA  SAMC-016-2026 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE 
LA VEREDA PALMA SOLA DEL MUNICIPIO DE 
COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
La Alcaldía Municipal de COROZAL, en desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 
25 de la Ley 80 de 1993, ha preparado los presentes estudios y documentos previos que estarán 
conformados por los documentos definitivos que servirán de soporte para la elaboración del proyecto 
de pliego de condiciones, con el fin de que los proponentes puedan valorar adecuadamente el 
alcance de lo requerido por la entidad. Para el efecto, se tomará como base lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007. Los elementos del 
estudio son los siguientes:   
 

I.  DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

 
El servicio de energía eléctrica es un componente esencial para el desarrollo económico y social de 
cualquier comunidad. La falta del servicio de energía o mala calidad del mismo, es un problema 
significativo que afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente en áreas rurales. 
El municipio de Corozal no es la excepción a tal problemática, la falta de inversión en mantenimiento 
y actualización de las redes eléctricas, han inducido a la existencia de una infraestructura 
insuficiente, pérdidas energía en la transmisión y distribución, sobrecargas de la red, etc. 
ocasionando una prestación del servicio con bajos índices de calidad, frecuentes apagones y 
fluctuaciones en el nivel de tensión requerido. 
 
La población de la vereda Palma Sola perteneciente al municipio de Corozal presenta problemas de 
optimización en la prestación del servicio de energía eléctrica por no contar con una infraestructura 
idónea que satisfaga las necesidades energéticas de la población involucrada. El servicio de energía 
eléctrica es fundamental garantizar una calidad de vida digna, desarrollo para la economía y 
diferentes actividades productivas de las comunidades.   
 
Actualmente, el municipio de Corozal cuenta con una estampilla de electrificación rural, la cual 
recauda unos recursos para ser invertidos en mantenimiento, gestión y ampliación de la cobertura 
del servicio de energía en zonas rurales. Sin embargo, no existe una planificación referida a este 
sector que garantice la formulación de proyectos con objetivos claros y medibles, los cuales, se 
transformen en indicadores de cumplimiento y satisfacción de dicha necesidad (área de cobertura, 
número de beneficiarios, etc.), particularmente en zonas rurales donde las necesidades básicas 
insatisfechas arrojan los mayores registros. 
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El Municipio de COROZAL, Sucre, con base en el Artículo 32 de la ley 80 de 1993, y sus demás 
Decretos reglamentarios requiere contratar el MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE 
LA VEREDA PALMA SOLA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACION DEL 
CONTRATO 

 
a) OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE LA VEREDA PALMA 

SOLA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE 
 

b) ESPECIFICACIONES ESENCIALES: Las especificaciones esenciales son las siguientes: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS: Por el estudio adelantado en la Oficina de 
planeación, las obras que se requieren son las señaladas en este documento y los anexos que hacen 
parte integral de los presentes estudios, donde se relaciona las descripciones de obras, servicios y 
suministros, diseños, planos y demás documentos complementarios que conforman el proyecto. 
 
Los ítems a contratar son los siguientes: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1.1 Localización, Replanteo de MT y BT  KM 1,0 

1.2 Diseños Eléctricos, Planos y Memorias de Cálculos MT y BT  GLB 1 

2 RED DE MEDIA TENSIÓN (ADECUACIÓN)     

2.1 Suministro E Instalación De Poste De Hormigón De 12 Mx1324kgF U 2 

2.2 Suministro E Instalación De Estructura Bifásico MT 322 U 2 

2.3 Cimentación Bloque Monolítico Cilíndrico Poste 12 M U 10 

2.4 Puesta a Tierra MT/BT en Acero Austenítico U 7 

2.5 Conductor ACSR 1/0 RAVEN M 80 

3 RED DE BAJA TENSIÓN     

3.1 Suministro E Instalación De Poste De Hormigón De 9Mx510kgF U 14 

3.2 Suministro E Instalación De Poste De Hormigón De 12Mx510kgF U 13 

3.3 Suministro E Instalación De Estructura Fin De Línea BT Neutro Fiador 
de Poste 

U 8 

3.4 Cimentación Bloque Monolítico Cilíndrico Poste 9Mx510kgF U 14 

3.5 Cimentación Bloque Monolítico Cilíndrico Poste 12 Mx510kgF U 13 

3.6 Suministro e Instalación de Red Trenzada Triplex 2/0 AWG XLPE (2F 
+ N) 

M 1266 

3.7 Suministro E Instalación De Armado BT Alineación y Ángulo 30° para 

Neutro Fiador en Poste 

U 21 

3.8 Suministro E Instalación De Retenida Directa A Tierra U 8 

3.9 Suministro E Instalación De Caja de Abonados 4 Salidas U 9 

4 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA     

4.1 Suministro E Instalación Transformador Monofásico 50kVA 
13200VAC/240-120VAC  

U 2 

4.2 Protecciones Eléctricas Para Transformador Monofásico 50kVA U 2 

4.3 Suministro E Instalación Estructura de Protección Transformador U 2 

5 TRÁMITES Y CERTIFICACIONES     
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

5.1 Apertura Expediente, Legalización y Energización Ante Operador De 
Red AFINIA/CARIBE MAR 

GLB 2 

5.2 Certificación RETIE Red De Distribución MT, Distribución BT y Uso 
Final 

GLB 2 

 
c) PRESUPUESTO: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 

DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 337.916.217,00). La entidad estatal 
cuenta con la siguiente disponibilidad presupuestal para amparar las obligaciones derivadas 
del contrato: 

 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

26000498 21/09/2026 $ 345.652.989,75 

 
IMPUESTOS El Contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la 
ejecución del contrato, de conformidad con la Ley colombiana. Adicionalmente, El Contratista pagará 
las estampillas municipales que genere el contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 
del acuerdo o el que se encuentre vigente. Al momento de confección de estos pliegos, los impuestos 
y tarifas vigentes son: 

 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Estampilla adulto mayor 4% 

Estampilla procultura 1% 

Estampilla ProElectrificacion rural 1% 

Tasa prodeportes 1% 

Retención en la fuente 2% 

Retención de industria y comercio 1% 

contribución contrato obra pública 5% 

Justicia familiar 2% 

Pro-hospital universitario de Sincelejo 1% 

Pro-universidad de sucre tercer milenio 1,5% 

 
*El Municipio es agente de retención en la fuente a título de renta e IVA. 

 
d) FORMA DE PAGO:  

 
El Municipio de COROZAL pagará por precios unitarios el valor del contrato contenidos en la 
propuesta presentada por EL CONTRATISTA y no serán objeto de ningún tipo de ajustes. 
 
El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de la siguiente manera: 
 
1- ANTICIPO: La entidad dentro del presente proceso otorgara un anticipo por valor del 50% del 
valor del contrato. 
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2-PAGOS PARCIALES, La entidad pagara el presente contrato por medio de actas parciales de 
acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por 
la supervisión previa amortización del anticipo otorgado, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en la respectiva acta de obras donde conste expresamente el 
porcentaje de ejecución, de conformidad con el valor pactado, para lo cual además, será requerido 
la acreditación del pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad 
con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás a que haya lugar, 
disponibilidad de cupo PAC, y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar.  
 
El pago al contratista se efectuará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación 
de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado, acompañada del acta de recibo y de 
la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, 
el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos 
de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos 
salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad 
del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y 
toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la 
ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 
originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar 
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución 
del contrato. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá 
la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 

e) PLAZO: El plazo para la ejecución de las obras será de dos (2) meses, contado a partir de 
la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato. 
 
Para la suscripción del acta de inicio del plazo del contrato, se requerirá el registro 
presupuestal y la aprobación de las garantías exigidas. 
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f) SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL: La supervisión del contrato será realizado 
por un funcionario de la Secretaría de Planeación delegado por el alcalde municipal. 

 
g)  IDENTIFICACION DEL CONTRATO: El contrato a celebrar es de Obra Pública. 

 
h) CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 3 y 4 NIVEL. 

 

Descripción Código UNSPSC 

Servicios de apoyo para la construcción 72101500 

Servicios de sistemas eléctricos 72151500 

 

III. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 
Esta contratación se hará a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA, con fundamento en las siguientes disposiciones:  
  
Por ser un contrato de obra pública cuyo presupuesto oficial no excede de la menor cuantía de que 
trata el literal b, del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, que para el municipio se sitúa 
en 280 S.M.L.V, corresponde de manera exclusiva a la modalidad de contratación por selección 
abreviada, menor cuantía. El fundamento de derecho que justifica el proceso de selección es el 
numeral 2, literal b del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, en especial, el decreto 1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de 2015. 
 

IV. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

 
Se cuenta con los Estudios y Diseños para ejecutar la obra y estos estudios podrán ser consultados 
en la oficina de la secretaria de planeación municipal. 
 
Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el análisis de los precios 
unitarios de cada una de las obras requeridas, descritas en los anexos de los presentes estudios, 
con base a los precios elaborados por el proyecto. A la suma de los valores parciales arrojado por 
cada una de las actividades se le adiciona los costos indirectos del A.I.U que para este caso 
corresponde al 33%. 
 
El detalle del presupuesto es el siguiente: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 Localización, Replanteo de MT y 
BT  

KM 1,0 $ 1.815.000,00 $ 1.815.000,00 

1.2 Diseños Eléctricos, Planos y 
Memorias de Cálculos MT y BT  

GLB 1 $ 4.631.500,00 $ 4.631.500,00 

2 RED DE MEDIA TENSIÓN 
(ADECUACIÓN) 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

2.1 Suministro E Instalación De Poste 
De Hormigón De 12 Mx1324kgF 

U 2 $ 2.826.120,00 $ 5.652.240,00 

2.2 Suministro E Instalación De 
Estructura Bifásico MT 322 

U 2 $ 968.389,00 $ 1.936.778,00 

2.3 Cimentación Bloque Monolítico 
Cilíndrico Poste 12 M 

U 10 $ 611.200,00 $ 6.112.000,00 

2.4 Puesta a Tierra MT/BT en Acero 
Austenítico 

U 7 $ 673.563,00 $ 4.714.941,00 

2.5 Conductor ACSR 1/0 RAVEN M 80 $ 10.634,00 $ 850.720,00 

3 RED DE BAJA TENSIÓN         

3.1 Suministro E Instalación De Poste 
De Hormigón De 9Mx510kgF 

U 14 $ 1.396.719,00 $ 19.554.066,00 

3.2 Suministro E Instalación De Poste 
De Hormigón De 12Mx510kgF 

U 13 $ 1.649.411,00 $ 21.442.343,00 

3.3 Suministro E Instalación De 
Estructura Fin De Línea BT Neutro 
Fiador de Poste 

U 8 $ 135.454,00 $ 1.083.632,00 

3.4 Cimentación Bloque Monolítico 
Cilíndrico Poste 9Mx510kgF 

U 14 $ 611.200,00 $ 8.556.800,00 

3.5 Cimentación Bloque Monolítico 
Cilíndrico Poste 12 Mx510kgF 

U 13 $ 611.200,00 $ 7.945.600,00 

3.6 Suministro e Instalación de Red 
Trenzada Triplex 2/0 AWG XLPE 
(2F + N) 

M 1266 $ 81.200,00 $ 102.799.200,00 

3.7 Suministro E Instalación De 
Armado BT Alineación y Ángulo 30

° para Neutro Fiador en Poste 

U 21 $ 135.454,00 $ 2.844.534,00 

3.8 Suministro E Instalación De 
Retenida Directa A Tierra 

U 8 $ 394.700,00 $ 3.157.600,00 

3.9 Suministro E Instalación De Caja 
de Abonados 4 Salidas 

U 9 $ 378.700,00 $ 3.408.300,00 

4 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA         

4.1 Suministro E Instalación 
Transformador Monofásico 50kVA 
13200VAC/240-120VAC  

U 2 $ 9.991.242,00 $ 19.982.484,00 

4.2 Protecciones Eléctricas Para 
Transformador Monofásico 50kVA 

U 2 $ 2.173.988,00 $ 4.347.976,00 

4.3 Suministro E Instalación 
Estructura de Protección 
Transformador 

U 2 $ 1.717.349,00 $ 3.434.698,00 

5 TRÁMITES Y 
CERTIFICACIONES 

        

5.1 Apertura Expediente, Legalización 
y Energización Ante Operador De 
Red AFINIA/CARIBE MAR 

GLB 2 $ 7.000.000,00 $ 14.000.000,00 

5.2 Certificación RETIE Red De 
Distribución MT, Distribución BT y 
Uso Final 

GLB 2 $ 7.000.000,00 $ 14.000.000,00 

Costo Directo $ 252.270.412,00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Administración 25,00% $ 63.067.603,00 

Imprevistos 3,00% $ 7.568.112,36 

Utilidad  5,00% $ 12.613.520,60 

I.V.A (19% de la Utilidad) 19,00% $ 2.396.568,91 

VALOR TOTAL  $ 337.916.217,00 

 
Para calcular los precios unitarios se tomó en cuenta la información histórica del Municipio y el listado 
de precios señalado por la secretaria de Obras Púbicas de Departamento de Sucre. Adicionalmente, 
se tuvieron en cuenta las condiciones de accesibilidad al sitio de ejecución de las obras para la 
fijación de tarifas de transporte de materiales y equipos a utilizar. 
 
Para calcular el componente de Administración, Utilidades – AUI- se realizó una discriminación de 
los posibles gastos de carácter administrativo en los que incurrirá el contratista para la ejecución del 
contrato, a partir de la estimación de estos gastos, se calculó el porcentaje al que correspondían con 
respecto al Costo Directo del presupuesto de obra.  
 
NOTA: Los IMPREVISTOS que se llegaren a causar, se pagarán contra i) causación, ii) 
cuantificación y iii) soporte por parte del contratista. De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Oficial 
fue calculado con los componentes de ADMINISTRACIÓN y UTILIDAD, aplicados en porcentaje al 
COSTO DIRECTO. 
 
Debe tenerse en cuenta, además, que si durante la ejecución del contrato se producen sobrecostos 
originados en un hecho exógeno a las partes, y llegaren a alterar en forma extraordinaria y anormal 
la ecuación financiera del contrato y que no fuese razonablemente previsible por las partes 
contratantes al momento de suscribir el mismo, deberá seguirse el respectivo procedimiento ante el 
MUNICIPIO. 
 
De otro lado, los costos relacionados con la preparación de la propuesta los debe asumir el 
proponente. 
 

V. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN  

 
Con base al artículo 6 de la ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del decreto ley 019 de 
2012, se identifican y justifican los requisitos habilitantes para la convocatoria que sustentan los 
presentes estudios los siguientes: 
 

FACTORES DE VERIFICACION 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CONDICIONES DE EXPERIENCIA 

CAPACIDAD FINANCIERA 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA:  
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Los proponentes acreditarán su capacidad jurídica mediante la presentación de la siguiente 
información: 
 
a). Tratándose de persona jurídica, deberán estar legalmente constituidos y su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más, que deberá ser determinable, lo que se acreditará 
con el certificado de existencia y representación legal, el que deberá tener una fecha de expedición 
no superior a un (01) mes, anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta del proceso de 
convocatoria Pública. 
 
En el evento que el contenido del certificado de existencia y representación legal se haga remisión 
a los estatutos de la sociedad para determinar las facultades del representante legal, se deberá 
allegar copia de la parte pertinente de tales estatutos y si de éstos se desprende algún tipo de 
limitación, se tendrá que proceder como se indica a continuación. 
 
Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para presentar la Propuesta o contraer 
obligaciones derivadas del Contrato, deberá allegarse con la Propuesta un documento proveniente 
del órgano societario competente donde autorice de forma expresa al representante legal para 
suscribir tanto la Propuesta como el Contrato. 
 
Si la Propuesta se presenta por una sucursal, se deberán anexar los certificados de existencia y 
representación legal tanto de esta como de la matriz 
 
Tratándose de cooperativas o asociaciones conformadas por entidades territoriales, cuyo objeto 
misional le permita cumplir con el objeto de la presente convocatoria, estas deberán presentar 
autorización expresa de los respectivos Concejos Municipales o Asambleas y de los Alcaldes o 
Gobernadores de los Entes que la conforman respectivamente, ya que la responsabilidad que se 
derive con ocasión a la celebración y ejecución del contrato se extiende de igual manera a los entes 
territoriales asociados.  
 
Deberán acreditar que los Representantes Legales, Gerentes o Administradores de Agencia o 
Sucursal, no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar con la Alcaldía Municipal Corozal, consagradas en la Constitución o la Ley, lo cual 
acreditarán mediante declaración juramentada. Esta declaración deberá contener adicionalmente 
que el proponente y las personas vinculadas a él que se encuentren dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil no financiaron la campaña política del Alcalde 
del Municipio con aportes superiores al dos por ciento (2,0%) de las sumas máximas a invertir por 
los candidatos en las campañas para tal circunscripción electoral. 
 
Deberán presentar con la propuesta la certificación expedida por el revisor fiscal y en caso que por 
ley éste no exista, deberá expedirla el representante legal, avalada por un contador público o por 
cualquier medio probatorio acerca del cumplimiento del pago de los aportes parafiscales y 
afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales, de conformidad con el inciso 
segundo y el parágrafo 1º del artículo 41 de la ley 80 de 1993, para contratar con organismos 
Estatales. 
 
Con excepción de las Sociedades Anónimas Abiertas, el proponente que se presente como persona 
jurídica, su representante legal deberá declarar bajo la gravedad de juramento que las personas 
naturales socias no han sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos que 
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afecten el patrimonio del estado o hayan sido condenados por delitos relacionados con la 
pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por 
narcotráfico en Colombia o el exterior, en cumplimiento al literal j) del artículo 8º de la ley 80 de 1993. 
 
La documentación requerida para la persona natural recaerá sobre el representante legal, sin 
perjuicio de aportar los de la firma y demás documentos exigidos en los numerales anteriores del 
presente pliego.  
 
Personas jurídicas extranjeras. 
Para los efectos previstos en estos Pliegos de condiciones, se consideran personas jurídicas 
extranjeras las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o 
no domicilio en Colombia a través de sucursales. 
 
Las Propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación 
colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las siguientes condiciones: 
 
Las personas jurídicas extranjeras acreditarán su existencia y representación mediante certificado 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio. La fecha de expedición del 
certificado no podrá ser mayor a sesenta (60) Días anteriores al Cierre del Proceso. 
 
En el certificado deberá constar (i) su existencia, (ii) el nombre del representante legal y sus 
facultades, (iii) el objeto social que deberá incluir o permitir desarrollar el objeto del presente Proceso 
de Selección y (iv) la duración de la sociedad no sea inferior al plazo del contrato y un (1) año más, 
lo cual debe ser determinable. 
 
Si el representante legal tuviese limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato o 
cualquier acto relacionado directa o indirectamente con este Proceso de Selección, deberá adjuntar 
copia del acta o documento idóneo en la que conste la decisión del órgano social competente o su 
equivalente de la sociedad extranjera que autorice la presentación de la Propuesta, suscripción del 
Contrato o realizar los demás actos necesarios para la contratación. 
 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado mencionado, 
o si este tipo de certificaciones no existen en el país de domicilio de la sociedad, la información 
deberá presentarse en documento independiente emitido por el presentante legal de la sociedad. 
 
Adicionalmente, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditarán en el país 
un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la Propuesta, 
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de selección, 
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el Contrato, suministrar la 
información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con estos Pliegos de 
Condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en consorcio o unión temporal y en tal caso bastará para todos los efectos la presentación 
del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal. 
 
Si la Propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en Colombia 
y/o por el representante de ésta, deberá acreditarse la capacidad legal de la sucursal y/o de su 
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representante mediante el certificado de existencia y representación el cual deberá cumplir con las 
exigencias y condiciones establecidas en los numerales anteriores y en el evento de tener dicho 
representante legal limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato o cualquier otro 
documento relacionado directa o indirectamente con este Proceso de Selección, tendrá que adjuntar 
la debida autorización del órgano social competente. 
 
b). Si es persona natural, los oferentes deberán anexar con vigencia actual, certificado de 
Antecedentes de Manejo Fiscal expedido por la Contraloría General de la República; Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación; y declarar bajo la 
gravedad de juramento que no ha sido declarado responsable judicialmente por la comisión de 
delitos que afecten el patrimonio del estado o hayan sido condenados por delitos relacionados con 
la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o 
por narcotráfico en Colombia o el exterior, en cumplimiento al literal j) del artículo 8º de la ley 80 de 
1993; así como acreditar su afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos 
Profesionales si a ello hubiere lugar;  
 
c). Los proponentes en cualquiera de sus modalidades deberán estar inscritas en el Registro Único 
de Proponentes de la Cámara de Comercio, cuyo certificado deberá tener una fecha de expedición 
no superior a un (01) mes, anterior a la fecha de la presentación de la propuesta.  
 
d). Los proponentes deberán aportar fotocopia de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de 
cada uno de los integrantes de la estructura plural y de o de su Representante Legal, según 
corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
e). Los proponentes deberán presentar para su verificación el cálculo de la capacidad residual de 
contratación con base al decreto 791 de 2014, compilado en el decreto 1082 de 2015, teniendo en 
cuenta la metodología que para el efecto ha expedido Colombia Compra Eficiente. Para ello deberá 
tener en cuenta el presupuesto oficial para la obra. Para la verificación deberá aportar la 
documentación requerida por el decreto.  
 

DATOS BÁSICOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Valor estimado de la obra objeto del Proceso de Contratación $ 337.916.217,00 

Plazo del contrato objeto del Proceso de Contratación Dos (2) meses 

Anticipo (%) 50% 

 
En el evento que el proponente participe bajo la modalidad de Consorcio o unión temporal deberá 
seguir el criterio establecido por la metodología para el cálculo.  

 

JUSTIFICACIÓN: Los requisitos señalados para verificar la capacidad jurídica, obedecen a los 

elementos mínimos legales que exigen las normas jurídicas en nuestro país para concluir que un 

proponente cuenta con capacidad jurídica para celebrar un contrato en nombre del Estado. Como 

puede notarse, son coherentes, consistentes, suficientes y objetivos ya que los mismos se 

encuentran regulados en la ley y el reglamento y proporcionados en cuanto a la esencia y naturaleza 

del contrato que se pretende celebrar con atención rigurosa del monto del presupuesto oficial. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA. CAPACIDAD FINANCIERA: 
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INFORMACIÓN FINANCIERA ACREDITADA EN EL RUP: 
 
Con base a la información aportada por el proponente a la Cámara de Comercio correspondiente, el 
proponente deberá acreditar en el RUP los siguientes indicadores financieros como mínimo en su 
categoría: 
 

INDICADOR FINANCIERO INDICADORES RUP  

Patrimonio (expresado en SMLMV) ≥ 193 

Liquidez: (AC/PC) ≥1,5 

Endeudamiento: (PT/AT) ≤ 70% 

Razón de Cobertura de Intereses ≥ 2 

 
En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios el análisis se hará de la siguiente 
manera:  
 
Consorcios: La liquidez, el nivel de endeudamiento y la razón de cobertura se determinarán con base 
al promedio de la suma aritmética de los resultados financieros individuales de cada integrante y el 
patrimonio por el resultado de la suma aritmética. 
 
Uniones Temporales: Todos los indicadores se determinarán por la suma aritmética en función del 
porcentaje de participación de los resultados financieros individuales de cada integrante. 
 
Tratándose de mipymes o emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional, en el marco de la ley 2069 de 2000 y el decreto 1860 de 2021, en los que respecta el 
patrimonio estas solo deberán acreditar el 40% del patrimonio exigido. Tal circunstancia deberán 
probarla en el acápite de su propuesta.  
 

JUSTIFICACIÓN: Los requisitos señalados para verificar la capacidad financiera de los proponentes, 

se extrae de la información contenida en el Registro único Proponente, los cuales se exigen 

atendiendo que el contratista financieramente tenga solidez para afrontar contingencias posibles en 

la ejecución del contrato y de manera proporcionada con base al presupuesto oficial estimado para 

el contrato según su esencia y naturaleza. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 
 
EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA EN EL RUP: 
 
Con base a la información aportada por el proponente a la Cámara de Comercio correspondiente, el 
proponente deberá acreditar en el RUP la siguiente experiencia general: 
 

EXPERIENCIA GENERAL 

MODALIDAD PROPONENTE 
VALOR EJECUTADO EN 

S.M.L.M.V (5*PO) 
UNSPSC, NIVEL 2 

Persona Natural 964,98 7210 y/o 7215 
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Persona Jurídica 964,98 7210 y/o 7215 

 
Tratándose de consorcios la experiencia general se calculará tomando como base el promedio de la 
suma aritmética que aporten sus integrantes y en el caso de uniones temporales lo harán en función 
a sus porcentajes de participación. 
 
Tratándose de mipymes o emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional, en el marco de la ley 2069 de 2000 y el decreto 1860 de 2021, en los que respecta a la 
experiencia general estas solo deberán acreditar el 50% del monto exigido. Tal circunstancia deberán 
probarla en el acápite de su propuesta.  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA SOLICITADA: Para la 
determinación de la experiencia específica que debe el proponente acreditar mediante información 
complementaria se tendrá en cuenta que el S.M.LV, será el que corresponde al año en que se 
suscribió el contrato, tomando como base los datos oficiales desde 1984 a la fecha.  
 

Año 
Salario mínimo 

diario 
Salario mínimo 

mensual 
Variación 

porcentual anual  
Decretos del Gobierno 

Nacional 

1984 $ 376,60 $ 11.298,00 0,00% N/A  

1985 $ 451,92 $ 13.558,00 20,00% 0001 de enero de 1985  

1986 $ 560,38 $ 16.811,00 24,00% 3754 de diciembre de 1985  

1987 $ 683,66 $ 20.510,00 22,00% 3732 de diciembre de 1986  

1988 $ 854,58 $ 25.637,00 25,00% 2545 de diciembre de 1987  

1989 $ 1.085,32 $ 32.560,00 27,00% 2662 de diciembre de 1988  

1990 $ 1.367,50 $ 41.025,00 26,00% 3000 de diciembre de 1989  

1991 $ 1.723,87 $ 51.716,00 26,10% 3074 de diciembre de 1990  

1992 $ 2.173,00 $ 65.190,00 26,10% 2867 de diciembre de 1991  

1993 $ 2.717,00 $ 81.510,00 25,00% 2061 de diciembre de 1992  

1994 $ 3.290,00 $ 98.700,00 21,10% 2548 de diciembre de 1993  

1995 $ 3.964,45 $ 118.934,00 20,50% 2872 de diciembre de 1994  

1996 $ 4.737,50 $ 142.125,00 19,50% 2310 de diciembre de 1995  

1997 $ 5.733,50 $ 172.005,00 21,00% 2334 de diciembre de 1996  

1998 $ 6.794,20 $ 203.826,00 18,50% 3106 de diciembre de 1997  

1999 $ 7.882,00 $ 236.460,00 16,00% 2560 de diciembre de 1998  

2000 $ 8.670,00 $ 260.100,00 10,00% 2647 de diciembre 23 de 1999  

2001 $ 9.533,33 $ 286.000,00 10,00% 2579 de diciembre 13 de 2000  

2002 $ 10.300,00 $ 309.000,00 8,00% 2910 de diciembre 31 de 2001  

2003 $ 11.066,67 $ 332.000,00 7,40% 3232 de diciembre 27 de 2002  
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Año 
Salario mínimo 

diario 
Salario mínimo 

mensual 
Variación 

porcentual anual  
Decretos del Gobierno 

Nacional 

2004 $ 11.933,33 $ 358.000,00 7,80% 3770 de diciembre 26 de 2003  

2005 $ 12.716,67 $ 381.500,00 6,60% 4360 de diciembre 22 de 2004  

2006 $ 13.600,00 $ 408.000,00 6,90% 4686 de diciembre 21 de 2005  

2007 $ 14.456,67 $ 433.700,00 6,30% 4580 de diciembre 27 de 2006  

2008 $ 15.383,33 $ 461.500,00 6,40% 4965 de diciembre 27 de 2007  

2009 $ 16.563,33 $ 496.900,00 7,70% 4868 de diciembre 30 de 2008  

2010 $ 17.166,67 $ 515.000,00 3,60% 5053 de diciembre 30 de 2009  

2011 $ 17.853,33 $ 535.600,00 4,00% 033 de enero 11 de 2011  

2012 $ 18.890,00 $ 566.700,00 5,80% 4919 de diciembre 26 de 2011  

2013 $ 19.650,00 $ 589.500,00 4,02% 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 $ 20.533,33 $ 616.000,00 4,50% 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 $ 21.478,33 $ 644.350,00 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 $ 22.981,83 $ 689.455,00 7,00% 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 $ 24.590,56 $ 737.717,00 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 $ 26.041,40 $ 781.242,00 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 $ 27.603,86 $ 828.116,00 6,00% 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 $ 29.260,10 $ 877.803,00 6,00% 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 $ 30.284,20 $ 908.526,00 3,50% 1785 de 29 de diciembre 2020 

2022 $33.333,33 $1.000.000,00 10% 1724 de 15 de diciembre 2021 

2023 $38.666,67 $1.160.000 16% 2613 de 28 de diciembre 2022  

2024 $ 43.333,33 $1.300.000 12% 2292 de 29 de diciembre 2023  

2025 $47.450,00 $1.423.500,00 9,5% 1572 de 24 de diciembre 2024 

 
Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional 
 
Se considera experiencia específica en área, contratos de similares características a las actividades 
a realizar en el objeto del contrato, tales como extensión y/o construcción y/o instalación y/o 
mantenimiento de redes eléctricas con las siguientes condiciones: 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  

El proponente deberá acreditar un (1) contrato de obra suscrito con el sector público, mixto o 

particulares comprobable, cuyo valor sea igual o mayor a 193 SMMLV, el cual debe haberse 

suscrito y ejecutado antes de la fecha de cierre de la presente convocatoria. El contrato deberá 

estar relacionado en el Registro Único de Proponentes con el clasificador de bienes y servicios 
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hasta el nivel 3 en cualquiera de las siguientes clasificaciones UNSPSC: 72101500;72151500.  

 
Para ello deberá diligenciar el ANEXO 4 de los presentes pliegos y relacionar el contrato o 
constancia en el mismo orden enunciando la página del RUP en el que se encuentra anotado el 
correspondiente contrato. El no diligenciamiento del ANEXO 4, será causal de NO CUMPLE.  
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta solo el 85% del total de 
experiencia a acreditar. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
tendrán en cuenta solo el 70% del total de experiencia a acreditar. 

 

JUSTIFICACIÓN: Los requisitos señalados para verificar la capacidad de experiencia de los 
proponentes, se justifican porque son proporcionados en atención al objeto del contrato al exigir que 
los proponentes tengan experiencia relacionada con el proyecto y a su vez esta sea proporcionada 
al presupuesto oficial y las especificaciones técnicas de la obra al establecer los ítems 
representativos.  
 
IDENTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE CONSTRUCTOR: El proponente 
deberá acreditar para el desarrollo del contrato que cumple con la siguiente capacidad 
organizacional: 
 

INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL ACREDITADA EN EL RUP: 
 
Con base a la información aportada por el proponente a la Cámara de Comercio correspondiente, el 
proponente deberá acreditar en el RUP los siguientes indicadores de su capacidad organizacional: 
 

INDICADOR FINANCIERO INDICADORES RUP  

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,02 

Rentabilidad del activo ≥ 0,01 

 
Tratándose de consorcios la capacidad organizacional se calculará tomando como base el promedio 
de la suma aritmética que aporten sus integrantes y en el caso de uniones temporales lo harán en 
función a sus porcentajes de participación.  
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ORGANIZACIONAL: 

 

Información sobre el personal profesional 

 
Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del documento idóneo, 
o constancia que se encuentra inscrito en el registro profesional respectivo para ejercer la profesión, 
de conformidad a lo previsto en la ley 842 de 2003. 
 
La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor 
de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica del profesional. 
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Una vez la Alcaldía Municipal de Corozal apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser 
sustentada ante la Alcaldía Municipal Corozal, para su evaluación y posterior autorización. En caso 
de aprobarse el cambio por parte de la Alcaldía Municipal Corozal, el personal deberá reemplazarse 
por uno de igual o mejor categoría que el exigido en estas bases de contratación. 

 

DESCRIPCION 

 

CANT 

 

DISPONIBILIDAD 

 Director  1 
 

30% 

Residente de obra  1 100% 

 
 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 

 

Director. Ingeniero 

electricista 

 

 

Mayor a cinco (5) 

años de poseer 

título profesional  

Experiencia especifica como 

director de obra en un proyecto (1) 

en el cual se hayan desarrollado 

actividades como extensión y/o 

construcción y/o instalación y/o 

mantenimiento de redes eléctricas 

 

 

Residente de 

obra  

Ingeniero Civil 

 

 

 

 

 

Mayor a cinco (5) 

años de poseer 

título profesional  

Experiencia especifica como 

Residente de obra en un proyecto 

(1) en un proyecto (1) en el cual se 

hayan desarrollado actividades 

como extensión y/o construcción 

y/o instalación y/o mantenimiento 

de redes eléctricas 

 

JUSTIFICACIÓN: Los requisitos señalados para verificar la capacidad organizacional de los 

proponentes, como puede notarse en las exigencias, el personal vinculado exigido desde el punto 

de vista de la cantidad obedece al personal calificado que la obra requiere; atendiendo el aspecto de 

la formación académica, guarda proporcionalidad a los requisitos de intelectualidad que la obra exige 

y que se logre con ello alcanzar el fin propuesto por la Entidad. Los demás elementos 

complementarios son los mínimos necesarios que la Entidad requiere para poder ejercer sus 

funciones de supervisión y control al desarrollo de las obras y seguimiento a la programación. Estos 

elementos se justifican por su proporcionalidad en atención a la esencia y naturaleza del contrato de 

obra y al monto en términos monetarios del proyecto.  

 

VI. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 
 
RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA 
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A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume 
los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que 
respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo 
contrario. 
 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a 
continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, 
otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la 
naturaleza del Contrato.  
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los 
riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el MUNICIPIO no hará reconocimiento 
alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los 
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o 
garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado 
de los materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del 
Contrato y de sus Apéndices. 
 
Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y 
consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio 
contractual en los términos señalados en  la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes y de la 
aplicación de la  formula de ajuste de precios contemplada en el pliego de condiciones y/o en el 
Manual de Supervision e Interventoría vigente. (en caso de que el proceso tenga ajustes). 
 
2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de 
la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista. 
 
3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación 
diferentes a los Pagos concernientes al MUNICIPIO, como consecuencia de la variación en las 
variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener 
mecanismos para complementar el esquema de financiación conjuntamente con los recursos del 
MUNICIPIO para la ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de 
establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro 
mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o 
compensaciones de parte del MUNICIPIO, como consecuencia de la variación supuesta o real entre 
cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas. 
 
4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de 
su propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, sin perjuicio de su facultad de exigir 
a terceros diferentes del MUNICIPIO la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos 
y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar. 
 
5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes 
económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista 
necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratación de 
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personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y 
materiales requeridos, el manejo ambiental y social y el manejo del tráfico. 
 
RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el MUNICIPIO asume, única y exclusivamente, los 
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera 
expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y/o sus apéndices 
y/o Matriz de Riesgos.  
 
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una 
suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos 
establecidos en las cláusulas aplicables: 
 
En el evento que se requiera realizar una expropiación judicial. 
 
Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del Contratista, por la 
ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos del Contrato y la legislación 
existente. 

 
Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que 
sean aplicables al proyecto.  
 
Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera 
que el MUNICIPIO asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación 
de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento 
que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta. 
 
De conformidad con lo anterior, la Alcaldía municipal ha elaborado matriz de riesgos (Ver MATRIZ 
1-RIESGOS), la cual hace parte integral del presente estudio. 
 

VII. MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS 

 
Por la naturaleza del contrato y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 
2007 y los artículos 110 y siguientes del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 
2015, el contratista se obliga a constituir, a favor de la Alcaldía Municipal de COROZAL, una garantía 
única, la cual podrá consistir en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas 
para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de 
cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto, que ampare los siguientes riesgos: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
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Característica Condición 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y seis meses 
mas 

 Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

Buen manejo del anticipo  Plazo del contrato y seis meses 
mas 

 Cien por ciento 
(100%) del valor 
otorgado 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de suscripción del 
Acta de entrega y Recibo 
Definitivo de la obra 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
Responsabilidad civil extracontractual. 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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Característica Condición 

 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

VIII. INDICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOS, CONTRATACIÒN EN EL 
EXTERIOR Y CON ORGANISMOS DE COOPERACIÒN.  

 
Si bien la Alcaldía Municipal de COROZAL como entidad del nivel territorial perteneciente a la rama 
ejecutiva del poder público colombiano, se encuentra cobijada por los acuerdos internacionales y 
tratados de Libre comercio vigente para el Estado Colombiano. De manera precisa, tratándose 
entidad territorial municipal está obligada por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, los 
Estados AELC y la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. Para 
el presente proceso por su naturaleza y cuantía, revisado los capítulos de compras y de contratación 
de los Acuerdos y Tratados vigentes, el escenario de cobertura del presente proceso es el siguiente:  
 

Acuerdo Comercial Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al 

valor 
del Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 

Proceso 
de Contratación 

Proceso de 
Contratación cubierto 

por el Acuerdo 
Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Canadá NO NO SI NO 

Chile SI NO SI NO 

Estados Unidos NO NO SI NO 

El Salvador NO NO SI NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO SI NO 

Liechtenstein NO NO SI NO 

Suiza NO NO SI NO 

México NO NO SI NO 

Unión Europea SI NO SI NO 

Decisión 439 CAN SI SI SI SI 

Estados de la AELC SI NO SI NO 

 

IX OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
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5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 
El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase 
de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno 
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 

18. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra 
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad 

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

21. Informar al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del 
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

22. Cumplir con las medidas generales y las establecidas para el sector laboral en el contexto del 
SGSST y de organización laboral establecidas en la Resolución 692 de 29 de abril de 2022 “por 
medio de la cual se establecieron los protocolos de bioseguridad para la prevención y la 
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trasmisión del COVID” por parte del Ministerio de Salud y/o las qe se expidan durante la 
ejecución del contrato. 
 

X OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.  

 
La Entidad está obligada a:  
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el Contrato. 
 

XI RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 

XII LIMITACIÓN A MIPYME 

 
Dado que el valor del proceso no supera el valor del umbral para limitación a Mipymes, el cual es de 
ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), el proceso podrá ser 
limitado a Mipymes territoriales del orden municipal atendiendo a lo descrito en el decreto 1860 de 
2021. 
 
Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección 
mensajes o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados 
deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para lo cual aportarán los 
soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme.  
 
Corozal, 25 de septiembre de 2026. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ 

SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL 
 

 NOMBRE  CARGO FIRMA 

Proyectó Carlos Garrido Hernández Asesor Externo 
 

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas 
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 
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