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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 

LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE LA 

JAGUA DE IBIRICO. 
 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA  

 
El Municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar), a través de la Secretaría de Gobierno y 

Gestión Administrativa, proyecta la ejecución de actividades de mantenimiento, 
suministro de equipos y puesta en marcha del Sistema Integrado de Seguridad 
Ciudadana, herramienta tecnológica estratégica para fortalecer las capacidades de 

prevención, vigilancia, monitoreo y respuesta de las autoridades frente a situaciones 
que afectan la convivencia y el orden público, y para apoyar las acciones de la Fuerza 

Pública y de las autoridades competentes. 

Debido a la complejidad técnica y al impacto que representa esta inversión, la Entidad 
requiere una interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, ambiental y 

legal) que ejerza seguimiento y control permanente sobre la ejecución del contrato 
de mantenimiento, suministro y puesta en marcha del sistema, y que verifique que 

las actividades se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, los diseños, las 
condiciones de calidad, los cronogramas, el presupuesto aprobado y las obligaciones 
contractuales. 

Sitio de trabajo y cobertura: municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del 
Cesar, región Caribe, en zona urbana. La población beneficiaria corresponde a 55.726 

habitantes (proyección DANE 2026). 

 
2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

 
El proyecto objeto de la interventoría corresponde al contrato de MANTENIMIENTO, 

SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, que comprende el 
mantenimiento de los equipos existentes, la instalación y configuración de nuevos 

componentes, las pruebas de funcionamiento y la puesta en operación del sistema. 

Problemática que atiende la interventoría. La Entidad identificó como problema 

central el insuficiente seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y 
legal al contrato de mantenimiento, suministro y puesta en marcha del sistema, 
originado en la deficiente supervisión técnica del contrato, las debilidades en el control 

administrativo y financiero, el escaso seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
legales del contratista y el débil control documental durante la ejecución contractual. 

De no atenderse, este problema genera riesgo de incumplimiento contractual, 
retrasos en la ejecución, disminución de la eficiencia del sistema y reducción de la 
capacidad de monitoreo y vigilancia. 

Objetivo. Fortalecer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y 
legal al contrato de mantenimiento, suministro y puesta en marcha del Sistema 

Integrado de Seguridad Ciudadana, a través de los siguientes objetivos específicos: 

• Fortalecer la supervisión técnica y mejorar el control administrativo y 

financiero. 

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales. 

• Fortalecer el control documental del contrato. 
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2.1 Alcance 
 

La interventoría ejercerá el seguimiento y control integral del contrato vigilado en los 
siguientes componentes: 

• Técnico: verificar el correcto mantenimiento de los equipos existentes, la 

instalación y configuración de nuevos componentes, las pruebas de 
funcionamiento y la puesta en operación del sistema, asegurando que opere 

bajo condiciones óptimas de calidad, disponibilidad y confiabilidad. 

• Administrativo: seguimiento al cumplimiento del cronograma, la gestión 
documental, los informes de avance y las obligaciones contractuales del 

contratista. 

• Financiero: control de la ejecución presupuestal mediante la revisión de actas, 

soportes de pago, balances y demás documentos financieros, bajo los 
principios de eficiencia, economía, transparencia y responsabilidad fiscal. 

• Ambiental: verificar el manejo adecuado de residuos, la disposición de equipos, 
el uso racional de materiales y la aplicación de las medidas ambientales que 
correspondan. 

• Legal: verificar el cumplimiento de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la 
Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y demás normas que regulan la 

contratación estatal. 

 

2.2 Localización  
 

Región Caribe, departamento del Cesar, municipio de La Jagua de Ibirico, zona 
urbana. 

 

 

 

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura 

social son las siguientes:  
 

• Revisar los diseños y las especificaciones técnicas del contrato vigilado. 

• Inspeccionar los bienes y servicios suministrados y validar la calidad de los 
productos entregados. 

• Hacer seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que 
integran el sistema. 

• Verificar la instalación y configuración de los nuevos componentes y las 
pruebas de funcionamiento, y acompañar la puesta en marcha del sistema. 

• Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades, verificar la 

gestión documental del contrato, revisar los informes de avance y tramitar las 
actas contractuales correspondientes. 
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• Verificar la correcta ejecución presupuestal y la concordancia entre los avances 
físicos y financieros, revisar los soportes para la autorización de pagos y 

controlar las cantidades ejecutadas. 

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, en especial la 
adecuada disposición de los residuos tecnológicos asociados al mantenimiento 

y renovación de los equipos. 

• Verificar el cumplimiento de garantías, pólizas, permisos, licencias y demás 

requisitos del contrato y de la normativa aplicable, y generar oportunamente 
las recomendaciones y actuaciones necesarias para prevenir riesgos jurídicos. 

• Detectar oportunamente posibles incumplimientos contractuales y adoptar o 

recomendar las medidas correctivas durante la ejecución. 

 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de 
las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan.  
 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El plazo de ejecución del Contrato de Interventoría será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2026, contado a partir de la fecha de inicio, una vez se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 

5 FORMA DE PAGO 
 

El valor de la oferta y del contrato se determinará en Precio global fijo ofertado. 

El municipio pagará al Interventor el valor global del contrato teniendo en cuenta el 
cumplimiento y avance en la ejecución del contrato así: 

  

a) ACTAS PARCIALES MENSUALES hasta completar el 90% del valor de la 

interventoría. 

Todos los pagos deberán ser acompañados de los respectivos informes aprobados por 
la supervisión y acreditación de paz y salvo por concepto seguridad social, riesgos 

laborales y parafiscales (artículo 50 de ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 
2007). 

  

b) ÚLTIMO PAGO correspondiente al 10% del valor del contrato de Interventoría que 
se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: - Aprobación de la póliza 

de calidad del servicio. - Liquidación del contrato de obra y liquidación del contrato 
de interventoría. 

Los retardos que se presenten por el incumplimiento de estos requisitos serán 
responsabilidad del Interventor, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses 
o compensación de ninguna naturaleza. 

 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La Entidad suministrará al Interventor la información que requiera y que tenga 

relación directa con la ejecución del objeto contractual, en particular: 

• Estudios previos y análisis del sector del presente Proceso de Contratación. 

• Documento técnico del proyecto de inversión y su formulación en la MGA  

• Presupuesto oficial 
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7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 

INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos 
en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad una vez se suscriba el 
respectivo contrato y será prerrequisito para la orden de inicio. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 

de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 

no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales 
supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso 
de Contratación. 

 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el 

Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 

2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 
 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por 

la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral 
o de prestación de servicios.  

 
e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los 

profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – 

Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – 

Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la 
formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo 

(Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este 
Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 
profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido 

objeto de puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos 
que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 

profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén 
acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del 
contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que 

se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como 
el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 

 

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente 
o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación 

exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 

Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 
costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho 
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cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos 
establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse 
dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la 

propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Los perfiles que 
hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del 

proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. 
 
 

Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el 

cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para 
lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es 
susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho 

documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia 
definidas en este documento.  
 

De acuerdo con el presupuesto oficial, la Entidad previó para la interventoría el 
siguiente personal, con una dedicación estimada de dos (2) meses: 

• Un (1) Director del proyecto 

• Un (1) Ingeniero y/o arquitecto residente 

 

Perfi
l No. 

Cantidad de 
profesional

es 
Cargo Título Profesional 

Título de 
Posgrado 

% de 
dedicació

n 

Experienc
ia General 

(años 
mínimos) 

Experienc
ia 

Específica 
(años 

mínimos) 

1 

 
 

 
 

 
1 

Director 
del 

proyecto 

Título profesional 
en alguna de las 

siguientes 
alternativas: 

Ingeniería 
Electrónica o 

Telecomunicacion

es o Electrónica y 
de 

Telecomunicacion
es. 

Posgrado 
en el 

área de 
gerencia 

o gestión 
de 

proyecto

s. 

60% 4 años 2 años  

2 

 

 
 
 

1 

Ingenier
o y/o 

arquitect

o 
resident

e 

Título profesional 

en alguna de las 
siguientes 

alternativas: 

Ingeniería 
Electrónica o 

Telecomunicacion
es o Electrónica y 

de 

Telecomunicacion
es. o Arquitecto. 

N.A. 100% 2 años 1 año  

 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
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El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y 
adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al 

relacionado a continuación:  
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo Título Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

1 

 
 
 

 
 

1 

Técnico en 
asistencia 

administrativa 

 

Técnico o 

tecnólogo en 

asistencia 

administrativa, 

gestión 

administrativa, 

secretariado o 

afines 

 

N.A 1 año N.A 

 
 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal 

que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la 

tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo 
profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El 

requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 
como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 

certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar 
las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los 

Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida.  
 

7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para 

seguimiento o implementación del Interventor  
 

 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones 

requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al 
proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 
 

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares 
donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar 
e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales y 

sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de 
Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, 

en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 
normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción 

de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias 
que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 

particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en 

consideración por parte de los interesados:  
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• El proyecto se localiza en la zona urbana del municipio de La Jagua de Ibirico, 
departamento del Cesar. 

• El municipio tiene 55.726 habitantes (proyección DANE 2026), de los cuales 
160 corresponden a población indígena y 13.543 a población afrocolombiana. 

• El sistema apoya las labores de vigilancia, prevención y control de la Policía 

Nacional, identificada como beneficiaria del proyecto. 

• Según el documento técnico del proyecto, no se requiere licencia ambiental, 

diagnóstico ambiental ni plan de manejo ambiental. 

 
 

9 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL 
INTERVENTOR  

 
Están a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para instalar y 

mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y 
demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos 
definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte 

de la Interventoría. 
 

10 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE 
DEL INTERVENTOR  

 

De acuerdo con el estudio técnico del proyecto, no se requiere Licencia Ambiental, 

Diagnóstico Ambiental, Plan de Manejo Ambiental ni otros permisos ambientales. 

 
11 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 

INTERVENTOR  
 
Normativa TIC citada en el documento técnico del proyecto: Ley 1341 de 2009 y Ley 

1978 de 2019. 
 

Normativa de convivencia y seguridad ciudadana citada en el documento técnico: Ley 
1801 de 2016, Ley 62 de 1993, Ley 418 de 1997 y Ley 1551 de 2012. 

 
 
12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  

 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para 

constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo 
contengan lo siguiente:  
 

1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor 
con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA  
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas 
de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
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5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control 
de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos análisis de 

precios unitarios generados en desarrollo del contrato. 
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de 

obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados 
(En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  

8. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos 
del anticipo al contratista. 

9. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro 
del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar 

las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para 
redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
11. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta 

de liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría que incluya la 

acreditación de revisión y recibo a satisfacción de planos Récord. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA:  
 

1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría 

con su respectivo análisis a la fecha de corte.  
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de 

Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, 

conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar 

las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y 
el seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a 
condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, 

ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso 
de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 
Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los 
aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, 

así como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros 
atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de 

obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y 
especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, 
cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como 

puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto 
indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante 

la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros 
fotográficos por cada elemento de la infraestructura social que haga parte del 

contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  
11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan 

parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, 
efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como 

medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas 
aplicables.  
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13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 
empleados durante el período, expedido por el representante legal de la 

Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los 
ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de 
inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista 

de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  
15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras 

entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de 

infraestructura social.  
16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan 

de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de 
obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los 

lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  
17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de 

las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el 

Contratista de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación 
contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, 

mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  
18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización 

realizada por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, 

de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y 
avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 
Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago 
de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, 

se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por 
parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago 
que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la 
descripción de la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. 

En este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones 
adoptadas para el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso 

de existir.  
21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor 
y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de 
elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto 
de infraestructura social; indicando valor pagado, número de acta en la que se 

pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final 
respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del 

análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, 
grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto 
de infraestructura social.  

 
4. INFORMACIÓN SOCIAL:  

 
1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación 

del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos 
referentes a la gestión del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción 

de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme 
al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, 

se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta 
por parte del Contratista.  
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3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social 
del Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST:  

 
1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra 

(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus 
respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de 
los programas desarrollados en el PIPMA (Programa de Implementación del Plan 

de Manejo Ambiental).  
2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición 

de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 
3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -

RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN 
ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se 
verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 
mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 

Interventoría.  
8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, 

anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad 
ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos 
soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista 
de obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  
12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de 
Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de 

los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  
13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 

General de Seguridad Social Integral.  
14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Interventor (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se 

exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad 
Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los 

trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  
15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento 

de labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado 
los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el 

Contratista de obra para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes 
a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los 

actores involucrados en cada caso.  
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2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a 

la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los 
actores involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  
4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes 

a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los 
actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  
 

13 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
El proponente deberá consultar los anexos, documentos, guías, apéndices, y/o 

documentos similares publicados con el proceso de selección de obra pública y el 
presente Concurso de Méritos Abierto, como parte de la información a tener en cuenta 
para la estructuración y presentación de su oferta. 

 

En constancia se firma en La Jagua de Ibirico (Cesar), a los diecinueve días del mes 

de octubre de 2026. 
 
 

 
 

 
__________________________________ 

HENRY LEONARDO ALZATE 

Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa 
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