
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte en el municipio de  Jamundí

Nombre 

202400000004108

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Tipología 
A - PIIP - Bienes y Servicios

Sector
Transporte

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 1229301

Carlos Andrés Tascón RestrepoFormulador Ciudadano: 

12/12/2024 00:07:27Fecha creación: 

Formulador Oficial : Carlos Andrés Tascón Restrepo

Página 1 de 30

Datos básicos

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE  JAMUNDÍ

Impreso el 27/11/2025 9:31:09 a. m.



Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

(2024-2027) - Liderazgo que transforma

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica Valle competitivo e innovador 

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa Elevando la competitividad
Subprograma Red vial departamental

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2024-2027) - Jamundí se transforma

Vector estratégico 1 Crecimiento inteligente y ordenado 

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 2402 Jamundí se transforma con movilidad inteligente 
Indicador de producto 240204500 Vía terciaria rehabilitada

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

3. Derecho humano a la 
alimentación

02. Acceso Físico a Alimentos 02. Transporte eficiente a lo largo de la 
cadena logística agropecuaria

a. Protocolo de atención prioritaria

Programa

2402 - Infraestructura red vial regional

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Deficiencia en la accesibilidad y movilidad en el municipio de Jamundí

La red vial del municipio de Jamundí se constituye por subsistemas arteriales, intermedios, locales y rurales, que a pesar de hacer parte 
fundamental del desarrollo económico y social del territorio municipal, su estado actual tiene una incidencia directa y negativa en la movilidad 
e intercomunicación afectando directamente la calidad de vida de la población, puesto que el deterioro de la infraestructura de transporte 
municipal está en aumento en función de las repeticiones de carga del tránsito, por la acción del clima y por el recrudecimiento del conflicto 
armado en el territorio municipal. 

148,77 kilómetros de vías urbanas y rurales pertenecientes a la red vial del municipio de Jamundí, se encuentran en mal estado, que 
dificultan la movilidad eficiente y ordenada, la accesibilidad y la competitividad del aparato productivo municipal, de acuerdo con cifras de la 
actualización del Plan de Movilidad del municipio de Jamundí realizado por la Secretaría de Tránsito y Transporte en 2019 y el Inventario vial 
del departamento del Valle del Cauca 2018, con proyección de intervención de 0,2 kilómetros de vías terciarias rehabilitadas
Fuente: Plan de Movilidad del municipio de Jamundí realizado por la Secretaría de Tránsito y Transporte en 2019;  
https://www.datos.gov.co/Transporte/Inventario-Vial-Departamental/tsgc-irwm/data
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Cambios y debilitamiento en infraestructura de vías 
terciarias

 1.1 Deterioro progresivo de vías terciarias

 1.2 Compactación insuficiente de material de afirmado en vías terciarias

2. Deformación de pavimentos urbanos  2.3 Desatención de puntos críticos

 2.4 Distribución inadecuada de carga vehicular

3. Reducción  de vida útil de carreteras  3.5 Deficiencia en el manejo de aguas lluvias y drenajes superficiales

 3.6 Disposición inadecuada de residuos sólidos

Efectos directos Efectos indirectos

1. Disminución de la productividad agraria municipal 1.1 Reducción del desarrollo económico

1.2 Pérdida de la productividad rural

2. Ralentización del tránsito vehicular 2.3 Aumento de emisiones de CO2

2.4 Contribución al cambio climático

3. Incremento en tiempos de viaje 3.5 Crecimiento acelerado de costos de transporte

3.6 Incremento de transporte informal
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Otro

Entidad: Actores políticos 

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Especulación sobre los 
beneficios e intereses del proyecto en relación con 
las necesidades sociales 
 

Publicidad negativa, desinformación y afectación del índice de favorabilidad de la administración vigente

Actor: Otro

Entidad: Productores

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Disponer de medios 
para facilitar el transporte de insumos y producción 
agrícola 
 

Veeduría a la ejecución del proyecto

Actor: Otro

Entidad: Comerciantes

Posición: Perjudicado

Intereses o Expectativas: Reducción del ingresos 
y porcentaje de ventas, especialmente durante los 
periodos o temporadas altas 
 

Veeduría a la ejecución del proyecto

Actor: Otro

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejorar su calidad de 
vida a través de la reducción de problemas de 
conectividad y transporte terrestre 
 

Realizar veeduría ciudadana, aportar información primaria a partir del conocimiento detallado de 
aspectos socio-culturales del sitio

Actor: Municipal

Entidad: JAMUNDÍ - VALLE DEL CAUCA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Reducir índice de 
necesidades básicas insatisfechas y potenciar el 
desarrollo económico del municipio
 

Planificación, ejecución, supervisión de las obras y recursos financieros.
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Durante el periodo febrero – marzo de 2024 se llevó a cabo mesas de concertación y socialización con la comunidad, que tuvieron lugar en 
el Coliseo de Alfaguara, para la construcción del Plan de Desarrollo del municipio de Jamundí- Valle del Cauca 2024-2026 “Jamundí se 
transforma”, espacio en el cual se realizó la priorización de la rehabilitación de la malla vial urbana, mantenimiento y rehabilitación de vías 
terciarias y rehabilitación de drenajes para el mejoramiento de la movilidad y la accesibilidad tanto en la cabecera municipal  como en los 
corregimientos y veredas en beneficio de la población jamundeña. 

La administración municipal realizará proceso preliminar de socialización de las obras con los actores principales de la comunidad como son 
las Juntas de Acción para concertar soluciones con las posibles partes perjudicadas de la ejecución. 

02 -  Análisis de los participantes
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Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Región: Pacífico

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Jamundí
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Zona urbana y rural del municipio

Localización

Población afectada y objetivo

Número

181.478

Fuente de la información

Sistema de Estadísticas Territoriales; septiembre 2024 (https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/76364)

Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica

Región: Pacífico

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Jamundí
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Zona urbana y rural del municipio

Número

181.478

Fuente de la información

Sistema de Estadísticas Territoriales; septiembre 2024 (https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/76364)

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Objetivo general – Propósito

Mejorar la accesibilidad y la movilidad en el municipio de Jamundí 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

 Vía terciaria rehabilitada Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 2,23

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Reporte de avance de indicadores de la secretaría de infraestructura física

Vía terciaria con mantenimiento Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 408

Tipo de fuente: Informe

Informe de actividades operativas de la secretaría de infraestructura física

 Vía urbana rehabilitada Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 0,32

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Reporte de avance de indicadores de la secretaría de infraestructura física

 Obras de drenaje rehabilitadas Medido a través de: Metros 
lineales

Meta: 36.000

Tipo de fuente: Informe

Informe de actividades operativas y reporte de avance de indicadores de la 
secretaría de infraestructura física 

Problema central

Deficiencia en la accesibilidad y movilidad en el municipio de Jamundí

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Cambios y debilitamiento en infraestructura 
de vías terciarias

Conservar y fortalecer infraestructura de vías terciarias

Causa indirecta 1.1 

Deterioro progresivo de vías terciarias

Mantener las vías terciarias

Causa indirecta 1.2 

Compactación insuficiente de material de 
afirmado en vías terciarias

Fortalecer la compactación de material de afirmado de vías terciarias

Causa directa 2 

Deformación de pavimentos urbanos

Restaurar pavimentos urbanos

Causa indirecta 2.1 

Desatención de puntos críticos

Intervenir puntos críticos con oportunidad

Causa indirecta 2.2 

Distribución inadecuada de carga 
vehicular

Distribuir adecuadamente la carga vehicular

Causa directa 3 

Reducción  de vida útil de carreteras

Aumentar la vida útil de carreteras

Causa indirecta 3.1 

Deficiencia en el manejo de aguas lluvias 
y drenajes superficiales

Controlar la recolección y transporte de aguas lluvias y drenajes superficiales

Causa indirecta 3.2 

Disposición inadecuada de residuos 
sólidos

Disponer adecuadamente los residuos sólidos

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Generación de estrategias transversales para control y reducción de tráfico que disminuya el 
deterioro progresivo por uso de las vías urbanas del municipio de Jamundí

No Completo

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte en el municipio de Jamundí Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Vía intervenida

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

Renovación completa de la superficie de rodadura de las vías urbanas y rurales, incluido mantenimiento periódico para maximizar la vida útil 
de las carreteras que conforman el sistema vial del municipio de Jamundí

Descripción de la Demanda

Vías urbanas y rurales con obras de mejoramiento puntuales e intervenciones periódicas 

Descripción de la Oferta

Vías urbanas y rurales en mal estado

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 148,77 -148,77

2020 0,00 148,77 -148,77

2021 0,00 148,77 -148,77

2022 0,00 148,77 -148,77

2023 0,30 148,77 -148,47

2024 0,20 148,27 -148,07

2025 3,06 145,21 -142,15

2026 2,63 142,58 -139,95

2027 0,32 142,26 -141,94

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte en el municipio de 
Jamundí
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Análisis técnico de la alternativa

Realizar construcción de placas huellas, conformación y compactación de vías terciarias, adecuación de sección hidráulica de canales y 
zanjones, ejecución de bacheos en pavimentos urbanos y mantenimiento rutinario de carreteras pertenecientes a la red vial municipal.

• Bacheo en vías urbanas 

Proceso de mantenimiento que consiste en reparar los desperfectos en la superficie de una carretera o calle. El objetivo es restaurar la 
calidad del pavimento y mejorar la seguridad para el tránsito.

• Conformación de vías terciarias

Consiste en distribuir y compactar una capa de material granular para soportar el tránsito. Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:
 
• El material debe ser natural o procesado y tener una gradación específica. 
• Se debe incluir la cantidad adecuada de material fino cohesivo para mantener las partículas aglutinadas. 
• El material debe distribuirse en una sola capa y en todo el ancho de la corona. 
• La capa debe tener un espesor uniforme y una pendiente transversal entre 3% y 4%. 
• La compactación debe realizarse longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro. 
• En las zonas peraltadas, la compactación debe hacerse del borde inferior al superior. 

• Placa huellas 

Sistema de pavimentación que consiste en utilizar placas de concreto para mejorar la superficie de vías terciarias, caminos rurales o senderos 
de conformidad con los lineamientos de INVIAS. 

• Rehabilitación de drenajes 

Proceso de eliminar los desechos y obstrucciones que se acumulan en canales, zanjones y acequias. Es importante realizarla de forma 
regular para evitar daños y emergencias, como inundaciones o filtraciones. 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte en el municipio de Jamundí
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Pacífico

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Jamundí
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Zona urbana y rural del municipio

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte en el municipio de Jamundí

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Orden público, 
Topografía
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Conservar y fortalecer infraestructura de vías terciarias

Producto Actividad y/o Entregable

1.1 Vía terciaria rehabilitada     (Producto principal del proyecto) 

Complemento:  

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Cantidad: 2,2300

Costo: $ 2.907.702.372,04

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  38670

Acumulativo o no:  No Acumulativo

Población Beneficiaria:  38670

1.1.1 Realizar obras de mejoramiento de la superficie de rodadura de vías 
terciarias

Costo: $ 1.777.702.372,04

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.2 Supervisar, producir y controlar el desarrollo técnico, administrativo, jurídico 
y financiero del proyecto

Costo: $ 1.130.000.000,00

Etapa:  Inversión

 

 

1.2 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Complemento:  

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Cantidad: 408,0000

Costo: $ 1.464.985.344,00

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  38670

Acumulativo o no:  No Acumulativo

Población Beneficiaria:  38670

1.2.1 Realizar suministro de combustible para realizar mantenimiento y 
mejoramiento de vías

Costo: $ 700.000.000,00

Etapa:  Inversión

 

 

1.2.2 Realizar mantenimiento del parque automotor para la operatividad y 
mejoramiento de la malla vial del municipio

Costo: $ 764.985.344,00

Etapa:  Inversión

 

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 4.372.687.716,04

Restaurar pavimentos urbanos

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 753.450.798,38

Costo total de la alternativa: $ 6.174.760.061,91

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte en el municipio de Jamundí
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Producto Actividad y/o Entregable

2.1 Vía urbana rehabilitada

Complemento:  Ejecución de bacheos en pavimentos urbanos

Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

Cantidad: 0,3200

Costo: $ 753.450.798,38

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  142808

Acumulativo o no:  No Acumulativo

Población Beneficiaria:  142808

2.1.1 Realizar mejoramientos puntuales para recuperación de carreteras urbanas

Costo: $ 433.450.798,38

Etapa:  Inversión

 

 

2.1.2 Realizar reconstrucción de estructuras viales urbanas

Costo: $ 320.000.000,00

Etapa:  Inversión

 

 

Aumentar la vida útil de carreteras

Producto Actividad y/o Entregable

3.1 Vía urbana mejorada

Complemento:  Drenajes en zona urbana mejorados

Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

Cantidad: 36,0000

Costo: $ 1.048.621.547,49

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  142808

Acumulativo o no:  No Acumulativo

Población Beneficiaria:  142808

3.1.1 Realizar ampliación de la sección hidráulica de drenajes pluviales

Costo: $ 578.893.017,51

Etapa:  Inversión

 

 

3.1.2 Realizar limpieza y extracción de sólidos de drenajes pluviales

Costo: $ 469.728.529,98

Etapa:  Inversión

 

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 1.048.621.547,49
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Actividad   1.1.1 Realizar obras de mejoramiento de la superficie de rodadura de vías terciarias

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $430.000.000,00

1 $597.700.291,52

2 $750.002.080,52

Total $1.777.702.372,04

Periodo Total

0 $430.000.000,00

1 $597.700.291,52

2 $750.002.080,52

Total

Actividad   1.1.2 Supervisar, producir y controlar el desarrollo técnico, administrativo, jurídico y 
financiero del proyecto

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

0 $190.000.000,00

1 $360.000.000,00 $90.000.000,00

2 $400.000.000,00 $90.000.000,00

Total $950.000.000,00 $180.000.000,00

Periodo Total

0 $190.000.000,00

1 $450.000.000,00

2 $490.000.000,00

Total

Alternativa: Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte en el municipio de Jamundí
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Actividad   1.2.1 Realizar suministro de combustible para realizar mantenimiento y mejoramiento 
de vías

Periodo Materiales

0 $200.000.000,00

1 $250.000.000,00

2 $250.000.000,00

Total $700.000.000,00

Periodo Total

0 $200.000.000,00

1 $250.000.000,00

2 $250.000.000,00

Total

Actividad   1.2.2 Realizar mantenimiento del parque automotor para la operatividad y mejoramiento 
de la malla vial del municipio

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $64.985.344,00

1 $350.000.000,00

2 $350.000.000,00

Total $764.985.344,00

Periodo Total

0 $64.985.344,00

1 $350.000.000,00

2 $350.000.000,00

Total
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Actividad   2.1.1 Realizar mejoramientos puntuales para recuperación de carreteras urbanas

Periodo Materiales

0 $120.000.000,00

1 $120.000.000,00

2 $193.450.798,38

Total $433.450.798,38

Periodo Total

0 $120.000.000,00

1 $120.000.000,00

2 $193.450.798,38

Total

Actividad   2.1.2 Realizar reconstrucción de estructuras viales urbanas

Periodo Materiales

0 $80.000.000,00

1 $120.000.000,00

2 $120.000.000,00

Total $320.000.000,00

Periodo Total

0 $80.000.000,00

1 $120.000.000,00

2 $120.000.000,00

Total
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Actividad   3.1.1 Realizar ampliación de la sección hidráulica de drenajes pluviales

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $100.000.000,00

1 $232.870.332,10

2 $246.022.685,41

Total $578.893.017,51

Periodo Total

0 $100.000.000,00

1 $232.870.332,10

2 $246.022.685,41

Total

Actividad   3.1.2 Realizar limpieza y extracción de sólidos de drenajes pluviales

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $150.000.000,00

1 $150.000.000,00

2 $169.728.529,98

Total $469.728.529,98

Periodo Total

0 $150.000.000,00

1 $150.000.000,00

2 $169.728.529,98

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Asociados a 

fenómenos de origen 
humano no 
intencionales: 
aglomeración de 
público

Uso inadecuado de las vías por 
estructuras culturales 

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 2. 
Menor

Incremento del estado actual de 
afectación de la movilidad vehicular

Generación de estrategias con 
Secretaría de Tránsito para 
sensibilización de usuarios y 
población

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Asociados a 
fenómenos de origen 
humano no 
intencionales: 
aglomeración de 
público

Alteración del orden público Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Inaccesibilidad a los sectores de 
intervención

Articulación con lideres sociales y 
autoridades (fuerza pública)

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 
E

nt
re

ga
bl

e

Operacionales Actividad/Entregable: Realizar 
mejoramientos puntuales para 
recuperación de carreteras 
urbanas

Riesgo: Indisponibilidad de 
equipos, herramientas y 
materiales

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Suspensión de inicio de ejecución de 
obras

Inventario de herramientas y 
diagnóstico técnico de equipos y 
maquinaria

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte en el municipio de Jamundí
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Ahorro en el tiempo de viaje para recorrer 163.2 km de vías Residenciales (V-5) con velocidad mínima de 30kn/h y máxima de 50km/h

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: viajes anuales realizados dentro la zona rural del municipio de Jamundí, equivalente al 30% de los
viajes interubanos Jamundí - Cali (Plan de Movilidad Jamundí, 2019, Secretaría de Tránsito y Transporte).

Descripción Valor Unitario: Monetización del tiempo en minutos ahorrado en el desplazamiento de 163.2 km de vía en buen estado, 
indexado con el IPC a 2024 (4.24%).

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 67.525,00 $11.784,00 $795.714.600,00

1 67.525,00 $12.283,64 $829.452.791,00

2 67.525,00 $12.804,47 $864.621.836,75

3 67.525,00 $13.347,38 $901.281.834,50

4 67.525,00 $13.913,31 $939.496.257,75

5 67.525,00 $14.503,23 $979.330.605,75

6 67.525,00 $15.118,17 $1.020.854.429,25

7 67.525,00 $15.759,18 $1.064.138.629,50

8 67.525,00 $16.427,37 $1.109.258.159,25

9 67.525,00 $17.123,89 $1.156.290.672,25

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $795.714.600,00 $795.714.600,00

1 $829.452.791,00 $829.452.791,00

2 $864.621.836,75 $864.621.836,75

3 $901.281.834,50 $901.281.834,50

4 $939.496.257,75 $939.496.257,75

5 $979.330.605,75 $979.330.605,75

6 $1.020.854.429,25 $1.020.854.429,25

7 $1.064.138.629,50 $1.064.138.629,50

02 - Totales

Alternativa: Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte en el municipio de Jamundí
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8 $1.109.258.159,25 $1.109.258.159,25

9 $1.156.290.672,25 $1.156.290.672,25
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $636.571.680,0 $0,0 $0,0 $1.101.988.275,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-465.416.595,2

1 $663.562.232,8 $0,0 $0,0 $1.865.556.498,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.201.994.266,1

2 $691.697.469,4 $0,0 $0,0 $2.111.728.767,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.420.031.298,1

3 $721.025.467,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $721.025.467,6

4 $751.597.006,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $751.597.006,2

5 $783.464.484,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $783.464.484,6

6 $816.683.543,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $816.683.543,4

7 $851.310.903,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $851.310.903,6

8 $887.406.527,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $887.406.527,4

9 $925.032.537,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $925.032.537,8

Flujo 

Alternativa 1
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Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte en el municipio de Jamundí

03 -  Decisión

Alternativa

04 -  Alcance

Realizar la intervención de infraestructura de transporte correspondiente a la rehabilitación de 2.23 kilómetros y mantenimiento de 408 
kilómetros de vía terciaria, sumado a la intervención de 0.32 kilómetros de vía urbana rehabilitada y el mejoramiento de 36000 metros de 
drenajes urbanos, para la conservación y fortalecimiento de vías, aumento de la vida útil de carreteras y mejoramiento de la accesibilidad y la 
movilidad en el municipio de Jamundí Valle del Cauca, Jamundí

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte en el municipio de Jamundí

$658.964.839,86 14,34 % $1,14 $25.297,32 $4.590.907.853,73 $102.679.960,59

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Vía terciaria rehabilitada     (Producto 
principal del proyecto) $1.004.317.372,48

Vía urbana mejorada $21.137.481,46

Vía urbana rehabilitada $1.688.646.606,77

Vía terciaria con mantenimiento periódico 
o rutinario $2.573.440,85
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Vía terciaria rehabilitada     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Vía terciaria rehabilitada   

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Meta total: 2,2300

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión 

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,2000

2 2,2300

Periodo Meta por periodo

1 2,1300

1. Conservar y fortalecer infraestructura de vías terciarias

Indicadores de producto
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1.2. Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Producto

Indicador

1.2.1 Vía terciaria con mantenimiento   

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Meta total: 408,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de actividades operativas de la secretaría de infraestructura física 

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 163,2000

2 408,0000

Periodo Meta por periodo

1 285,6000
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Vía urbana rehabilitada

Producto

Indicador

2.1.1 Vía urbana rehabilitada   

Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

Meta total: 0,3200

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Reporte de avance de indicadores de la secretaría de infraestructura física 

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,1000

2 0,3200

Periodo Meta por periodo

1 0,2000

2. Restaurar pavimentos urbanos
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Vía urbana mejorada

Producto

Indicador

3.1.1 Vía urbana mejorada   

Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

Meta total: 36,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de actividades operativas de la secretaría de infraestructura física

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 12,0000

2 36,0000

Periodo Meta por periodo

1 24,0000

3. Aumentar la vida útil de carreteras
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Regionalización 

Producto: Vía terciaria rehabilitada     (Producto principal del proyecto) 

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Pacífico Valle del Cauca Jamundí

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 620.000.000,00 620.000.000,00 0,2000 0,2000 38.670

1 1.047.700.291,52 1.047.700.291,52 2,1300 2,1300 38.670

2 1.240.002.080,52 1.240.002.080,52 2,2300 2,2300 38.670

Producto: Vía urbana mejorada

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Pacífico Valle del Cauca Jamundí

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 250.000.000,00 250.000.000,00 12,0000 12,0000 142.808

1 382.870.332,10 382.870.332,10 24,0000 24,0000 142.808

2 415.751.215,39 415.751.215,39 36,0000 36,0000 142.808

Producto: Vía urbana rehabilitada

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Pacífico Valle del Cauca Jamundí

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 200.000.000,00 200.000.000,00 0,1000 0,1000 142.808

1 240.000.000,00 240.000.000,00 0,2000 0,2000 142.808

2 313.450.798,38 313.450.798,38 0,3200 0,3200 142.808
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Producto: Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Pacífico Valle del Cauca Jamundí

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 264.985.344,00 264.985.344,00 163,2000 163,2000 38.670

1 600.000.000,00 600.000.000,00 285,6000 285,6000 38.670

2 600.000.000,00 600.000.000,00 408,0000 408,0000 38.670
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Focalización 

Política Categoría SubCategoría Valor
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