
 
  

   
 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE CONTRATACION DE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.  

  
CERTIFICA  

  
Que la modificación del contrato que se detalla a continuación, fue debidamente revisada y aprobada por la 
Directora de Contratación de acuerdo al informe de Supervisión y conforme al concepto dado por Colombia compra 
eficiente N°GLPI #0713100, no es posible realizar la aprobación por medio electrónico.  
  

N° 
CONTRATO OBJETO CONTRATISTA TIPO DE 

SOLICITUD 

TIEMPO DE 
SOLICITUD DE 
SUSPENSION 

FECHA DE 
REINICIO 

NUEVA FECHA 
DE 

TERMINACION  

N°5707-2018 

 

CONTRATACIÓN DE LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DERIVADO DE LA CP-
008-2018, CONSISTENTE EN LA 
ELABORACIÓN DE LOS DE LOS 
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y 
ESTUDIOS TECNICOS PARA LA 
ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y 
REORDENAMIENTO FÍSICO 
FUNCIONAL DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA EN 
SALUD – CAPS TRINIDAD GALAN, 
CAPS PABLO VI, DENTRO DE LOS 
CONVENIOS 1225-2017 Y 1147- 
2017 DE LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD 
SUROCCIDENTE E.S.E 

GYG 
DEVELOPMENT 

GROUP 
INTERNATIONAL 

SAS 

SUSPENSION 
N°12 

VEINTICUATRO 
(24) DIAS 

19 de octubre de 
2026 y hasta el 11 
de noviembre de 

2026. 

19/10/2026 24/11/2026 

 
   Dado en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de octube de 2026.  
  
  
 
 

KELLY JOHANNA CHAPARRO DEL PORTILLO 
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E.  

 

 

 

 Nombre Cargo 
 Elaborado por:   Cindy Rodriguez Fernandez        Profesional especializada II                           

glduartea
Sello


