
OBJETO DEL 
CONTRATO

LOCALIZACIÓN

OBJETIVO 
GENERAL

PRODUCTOS ACTIVIDADES MACRO A REALIZAR
Revisión y análisis de información disponible, (estudios realizados, informes técnicos, cartografía, usos
del suelo, geología, geomorfología, drenajes, sismología, morfodinámica, morfometría, hidrogeología,
coberturas, clima, hidrología y fotografías aéreas)

Revisión cualitativa de la zonificación existente a partir del reconocimiento de campo.

Delimitación y justificación del área de influencia a ser estudiada, definición de plan de exploración
geotécnica y plan de topografía y batimetría.

Levantamiento topográfico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de informe y
cartografía) San Miguel de Sema y Ráquira.

Levantamiento topobatimétrico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) San Miguel de Sema y Ráquira.

Elaboración del modelo de elevación digital del terreno (aplica para todos los cascos urbanos, zonas de
expansión y centros poblados priorizados) San Miguel de Sema y Ráquira.

Levantamiento topográfico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de informe y
cartografía) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

Levantamiento topobatimétrico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

Elaboración del modelo de elevación digital del terreno (aplica para todos los cascos urbanos, zonas de
expansión y centros poblados priorizados) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

Levantamiento geológico y geomorfológico suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) 

Determinación y evaluación de las condiciones del agua subsuperficial de suelo rural en condiciones
normales y extremas (incluye trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía de hidrogeología) 

Definición del componente de sismología de suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) 

Evaluación hidrológica e hidráulica del drenaje superficial para suelo rural, tanto natural como artificial
(incluye trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía) 

Definición de coberturas y usos del suelo para suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía)

Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo rural

Definición y análisis de insumos, variables e intermedios para aplicación de motodología de zonificación
de amenaza de incendios forestales 

Análisis de estabilidad de suelos y evaluación de la amenaza para diferentes escenarios por movimiento 
en masa (1:25.000)

Definición y análisis de insumos, variables e intermedios para aplicación de motodología de zonificación
de amenaza y análisis hidráulico de flujo torrencial, ciclo de sedimentos y evaluación de la amenaza
para avenida torrencial (1:25.000)

Análisis de desbordamiento y evaluación de la amenaza para diferentes escenarios por inundación
(1:25.000)

Análisis y evaluación de la amenaza para incendio forestal (1:25.000)  

Geodabase que contiene la cartografía temática de suelo rural (1:25.000) revisada y actualizada para
eventos de movimiento en masa e inundación  

Desarrollo de exploración geotécnica directa e indirecta para suelo urbano, expansión y centros
poblados

Elaboración de ensayos de laboratorio

Formulación de modelo geológico-geomorfológico-geotécnico para diferentes escenarios para suelo
urbano, expansión y centros poblados

Definición de coberturas y usos del suelo de suelo urbano, expansión y centros poblados (incluye
trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía)

Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo urbano, expansión y centros poblados

Modelación hidráulica para inundación y avenida torrencial (1:2000)

Modelación geotécnica para movimiento en masa (1:2000)

Análisis de flujo torencial, ciclo de sedimentos y evaluación de la amenaza por avenida torrencial para
diferentes escenarios para suelo urbano, expansión y centros poblados

Análisis de estabilidad de suelos y evaluación de la amenaza por movimientos en masa para diferentes
escenarios para suelo urbano, expansión y centros poblados

Análisis de desbordamiento y evaluación de la amenaza por inundación para diferentes escenarios para
suelo urbano, expansión y centros poblados

Geodabase que contiene la cartografía basica (1:2.000) revisada y actualizada

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas 
insumos, intermedios y finales para zonificación de la amenaza por 

eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la 
zona  urbana, expansión y centros poblados.

DESARROLLAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE 
LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

 SAN MIGUEL DE SEMA Y RÁQUIRA EN BOYACÁ Y TOPAIPÍ,  EL PEÑON, BELTRÁN Y PANDI EN CUNDINAMARCA

OBJETO: ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS 
MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 

definición de las áreas de estudio.

Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, 
cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de 

información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio

OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los 
municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 

Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación 
con la obtención de insumos de topografía y topobatimetría para los 

municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 

3.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los 
municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación 
con la obtención de insumos de topografía y topobatimetría para los 

municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y 
avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 

priorizados en la jurisdicción CAR.

4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para 
la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza 
por eventos de movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e 

incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados



Localización en la cartografía correspondiente a los elementos expuestos

Localización en la cartografía correspondiente a las zonas de expansión.

Evaluación y zonificación de la condición de amenaza

Evaluación y zonificación de la condición de riesgo

Determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y
condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y proyección de estudios detallados

Elaboración de cartografía en modelo de datos con mapas insumos, intermedios y finales para
amenaza, condición de amenaza y riesgo para eventos de movimiento en masa, inundación, avenida
torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

Consolidación de informe para amenaza, condición de amenaza y riesgo y normas, lineamientos
urbanísticos y proyección de estudios detallados para eventos de movimiento en masa, inundación,
avenida torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA
Subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA 

___________________________________________________________________________
YOAGEN GERMAINE DÍAZ FONTECHA

Director Técnico de OrdenamientoTerritorial - DOT

Revisó: Helmuth Mauricio Cárdenas Cajamarca - Director Operativo DOT
   Erika Andrea Oliveros Roa - Contratista DOT

Elaboró:     Carlos Andrés Rodríguez Baquero - Contratista DOT
         Christian Camilo Gutiérrez Angulo - Contratista DOT
         Anyi Carolina González Escobar  - Contratista DOT

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, 
inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y 

centros poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a 
establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 

proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la 
zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y 
riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros poblados e informe 

final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la 
jurisdicción CAR.

___________________________________________________________________________



VALOR EXPRESADO EN 
SMMLV

Articulo 114-1 ET
SUELDO MAXIMO  AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016  AÑO 2017  AÑO 2018  AÑO 2019  AÑO 2020  AÑO 2021  AÑO 2022  AÑO 2023  AÑO 2024  AÑO 2025  AÑO 2026  AÑO 2027 

$ 1.750.000 PESOS (S) 1,94% 3,66% 6,77% 5,75% 4,09% 3,18% 3,80% 1,61% 5,62% 13,12% 9,28% 5,20% 5,10% 6,37%

1.1 DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia   11.271.415     11.989.404 6,44   5.777.100   5.889.176     6.104.720   6.518.010     6.892.796   7.174.711   7.402.867   7.684.176   7.807.891   8.246.694     9.328.660    10.194.360   10.724.467    11.271.415    11.989.404 

1.2 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista     9.891.238    10.521.310 5,65   5.069.700   5.168.052     5.357.203   5.719.886     6.048.779   6.296.174   6.496.392   6.743.255   6.851.821   7.236.893     8.186.373    8.946.068   9.411.264     9.891.238   10.521.310 

1.3 ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista     9.891.238    10.521.310 5,65   5.069.700   5.168.052     5.357.203   5.719.886     6.048.779   6.296.174   6.496.392   6.743.255   6.851.821   7.236.893     8.186.373    8.946.068   9.411.264     9.891.238   10.521.310 

1.4 GEÓLOGO Especialista   8.511.069   9.053.224 4,86   4.362.300   4.446.929     4.609.687   4.921.763     5.204.764   5.417.639   5.589.920   5.802.337   5.895.755   6.227.096     7.044.091    7.697.783   8.098.068     8.511.069     9.053.224 

1.5 GEOMORFÓLOGO Especialista    8.511.069   9.053.224 4,86   4.362.300   4.446.929     4.609.687   4.921.763     5.204.764   5.417.639   5.589.920   5.802.337   5.895.755   6.227.096     7.044.091    7.697.783   8.098.068     8.511.069     9.053.224 

1.6 PROFESIONAL EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Especialista    7.245.909   7.707.473 4,14   3.713.850   3.785.899     3.924.463   4.190.149     4.431.083   4.612.314   4.758.986   4.939.827   5.019.358   5.301.446     5.996.996    6.553.517   6.894.300     7.245.909     7.707.473 

1.7 PROFESIONAL AMBIENTAL Especialista    5.980.749    6.361.723 3,42   3.065.400   3.124.869     3.239.239   3.458.535     3.657.401   3.806.989   3.928.051   4.077.317   4.142.962   4.375.796     4.949.900    5.409.251   5.690.532     5.980.749     6.361.723 

1.8 PROFESIONAL FORESTAL Especialista    5.980.749    6.361.723 3,42   3.065.400   3.124.869     3.239.239   3.458.535     3.657.401   3.806.989   3.928.051   4.077.317   4.142.962   4.375.796     4.949.900    5.409.251   5.690.532     5.980.749     6.361.723 

1.9 PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Especialista    5.980.749   6.361.723 3,42   3.065.400   3.124.869     3.239.239   3.458.535     3.657.401   3.806.989   3.928.051   4.077.317   4.142.962   4.375.796     4.949.900    5.409.251   5.690.532     5.980.749     6.361.723 

1.10 INGENIERO CIVIL Profesional    4.715.590   5.015.973 2,69   2.416.950   2.463.839     2.554.016   2.726.923     2.883.721   3.001.665   3.097.118   3.214.808   3.266.566   3.450.147     3.902.806    4.264.986   4.486.765     4.715.590     5.015.973 

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

1. PERSONAL

ÍTEM DESCRIPCIÓN TIPO DE 
PROFESIONAL

TIPO DE ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR

VALOR MENSUAL 
2026 

GUIA TÉCNICA SERVICIOS DE CONSULTORÍA CAR RESOLUCION 1044 DE JUNIO 28 DE 2013 - 
PROYECIÓN IPC - RESOLUCIÓN 1044 DE 2013

VALOR MENSUAL 
2027

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

Profesional

___________________________________________________________

Elaboró:        Carlos Andrés Rodríguez Baquero - Contratista DOT
   Christian Camilo Gutiérrez Angulo - Contratista DOT
   Anyi Carolina González Escobar  - Contratista DOT

Revisó: Helmuth Mauricio Cárdenas Cajamarca - Director Operativo DOT
  Erika Andrea Oliveros Roa - Contratista DOT

YOAGEN GERMAINE DÍAZ FONTECHA
Director Técnico de OrdenamientoTerritorial - DOT

___________________________________________________________
CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA

Subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA 



2026  AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016  AÑO 2017  AÑO 2018  AÑO 2019  AÑO 2020  AÑO 2021  AÑO 2022  AÑO 2023  AÑO 2024  AÑO 2025  AÑO 2026  AÑO 2027 

VALOR MENSUAL 1,94% 3,66% 6,77% 5,75% 4,09% 3,18% 3,80% 1,61% 5,62% 13,12% 9,28% 5,20% 5,10% 6,37%

4.1
ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 2000 CC 
MODELO 2020 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y 
TODO COSTO ASOCIADO.

12.094.171,00                         6.319.057              6.550.334 6.993.792 7.395.935              7.698.429              7.943.239              8.245.082              8.377.828              8.848.662        10.009.606        10.938.497        11.507.299          12.094.171               12.864.570 

Revisó:Helmuth Mauricio Cárdenas Cajamarca - Director Operativo DOT
                 Erika Andrea Oliveros Roa - Contratista DOT

_____________________________________
YOAGEN GERMAINE DÍAZ FONTECHA

Director Técnico de OrdenamientoTerritorial - DOT

Elaboró:  Carlos Andrés Rodríguez Baquero - Contratista DOT
               Christian Camilo Gutiérrez Angulo - Contratista DOT
               Anyi Carolina González Escobar  - Contratista DOT

DESCRIPCIONITEM

4. TRANSPORTE

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

RESOLUCIÓN CAR 1044 DE 2013

_____________________________________
CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA

Subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA 



P=Programadodías/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S
1. PERSONAL

1
Revisión y análisis de información disponible, (estudios realizados, informes técnicos, cartografía,
usos del suelo, geología, geomorfología, drenajes, sismología, morfodinámica, morfometría,
hidrogeología, coberturas, clima, hidrología y fotografías aéreas)

DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 15,00% 0,00% 5.072.137,00$            -$             $ 11.310.866,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

1
Revisión y análisis de información disponible, (estudios realizados, informes técnicos, cartografía,
usos del suelo, geología, geomorfología, drenajes, sismología, morfodinámica, morfometría,
hidrogeología, coberturas, clima, hidrología y fotografías aéreas)

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 25,00% 0,00% 7.418.428,50$            -$             $ 16.543.096,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

1
Revisión y análisis de información disponible, (estudios realizados, informes técnicos, cartografía,
usos del suelo, geología, geomorfología, drenajes, sismología, morfodinámica, morfometría,
hidrogeología, coberturas, clima, hidrología y fotografías aéreas)

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 15,00% 0,00% 4.451.057,10$            -$             $ 9.925.857,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

1
Revisión y análisis de información disponible, (estudios realizados, informes técnicos, cartografía,
usos del suelo, geología, geomorfología, drenajes, sismología, morfodinámica, morfometría,
hidrogeología, coberturas, clima, hidrología y fotografías aéreas)

GEÓLOGO Especialista P 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 20,00% 0,00% 5.106.641,40$            -$             $ 11.387.810,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

1
Revisión y análisis de información disponible, (estudios realizados, informes técnicos, cartografía,
usos del suelo, geología, geomorfología, drenajes, sismología, morfodinámica, morfometría,
hidrogeología, coberturas, clima, hidrología y fotografías aéreas)

GEOMORFÓLOGO Especialista P 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 20,00% 0,00% 5.106.641,40$            -$             $ 11.387.810,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

1
Revisión y análisis de información disponible, (estudios realizados, informes técnicos, cartografía,
usos del suelo, geología, geomorfología, drenajes, sismología, morfodinámica, morfometría,
hidrogeología, coberturas, clima, hidrología y fotografías aéreas)

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 5,00% 0,00% 1.086.886,35$            -$             $ 2.423.757,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

1
Revisión y análisis de información disponible, (estudios realizados, informes técnicos, cartografía,
usos del suelo, geología, geomorfología, drenajes, sismología, morfodinámica, morfometría,
hidrogeología, coberturas, clima, hidrología y fotografías aéreas)

PROFESIONAL FORESTAL Especialista P 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 20,00% 0,00% 3.588.449,40$            -$             $ 8.002.242,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

1
Revisión y análisis de información disponible, (estudios realizados, informes técnicos, cartografía,
usos del suelo, geología, geomorfología, drenajes, sismología, morfodinámica, morfometría,
hidrogeología, coberturas, clima, hidrología y fotografías aéreas)

INGENIERO CIVIL Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 15,00% 0,00% 2.122.015,50$            -$             $ 4.732.095,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

2 Revisión cualitativa de la zonificación existente a partir del reconocimiento de campo. DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 10,00% 0,00% 3.381.424,50$            -$             $ 7.540.577,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

2 Revisión cualitativa de la zonificación existente a partir del reconocimiento de campo. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 20,00% 0,00% 5.934.742,80$            -$             $ 13.234.476,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

2 Revisión cualitativa de la zonificación existente a partir del reconocimiento de campo. ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 5,00% 0,00% 1.483.685,70$            -$             $ 3.308.619,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

2 Revisión cualitativa de la zonificación existente a partir del reconocimiento de campo. GEÓLOGO Especialista P 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 10,00% 0,00% 2.553.320,70$            -$             $ 5.693.905,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

3 Revisión cualitativa de la zonificación existente a partir del reconocimiento de campo. GEOMORFÓLOGO Especialista P 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 10,00% 0,00% 2.553.320,70$            -$             $ 5.693.905,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

2 Revisión cualitativa de la zonificación existente a partir del reconocimiento de campo. PROFESIONAL AMBIENTAL Especialista P 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 20,00% 0,00% 3.588.449,40$            -$             $ 8.002.242,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

2 Revisión cualitativa de la zonificación existente a partir del reconocimiento de campo. PROFESIONAL FORESTAL Especialista P 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 20,00% 0,00% 3.588.449,40$            -$             $ 8.002.242,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

2 Revisión cualitativa de la zonificación existente a partir del reconocimiento de campo. PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Especialista P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 15,00% 0,00% 2.691.337,05$            -$             $ 6.001.682,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

2 Revisión cualitativa de la zonificación existente a partir del reconocimiento de campo. INGENIERO CIVIL Profesional P 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 20,00% 0,00% 2.829.354,00$            -$             $ 6.309.459,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

3 Delimitación y justificación del área de influencia a ser estudiada, definición de plan de exploración
geotécnica y plan de topografía y batimetría. DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 15,00% 0,00% 5.072.136,75$            -$             $ 11.310.865,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 

diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio
1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

3 Delimitación y justificación del área de influencia a ser estudiada, definición de plan de exploración
geotécnica y plan de topografía y batimetría. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 15,00% 0,00% 4.451.057,10$            -$             $ 9.925.857,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 

diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio
1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

3 Delimitación y justificación del área de influencia a ser estudiada, definición de plan de exploración
geotécnica y plan de topografía y batimetría. ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 15,00% 0,00% 4.451.057,10$            -$             $ 9.925.857,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 

diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio
1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

3 Delimitación y justificación del área de influencia a ser estudiada, definición de plan de exploración
geotécnica y plan de topografía y batimetría. GEÓLOGO Especialista P 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 5,00% 0,00% 1.276.660,35$            -$             $ 2.846.953,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 

diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio
1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

3 Delimitación y justificación del área de influencia a ser estudiada, definición de plan de exploración
geotécnica y plan de topografía y batimetría. GEOMORFÓLOGO Especialista P 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 5,00% 0,00% 1.276.660,35$            -$             $ 2.846.953,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 

diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio
1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

3 Delimitación y justificación del área de influencia a ser estudiada, definición de plan de exploración
geotécnica y plan de topografía y batimetría.

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 5,00% 0,00% 1.086.886,35$            -$             $ 2.423.757,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

3 Delimitación y justificación del área de influencia a ser estudiada, definición de plan de exploración
geotécnica y plan de topografía y batimetría. INGENIERO CIVIL Profesional P 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 11,67% 0,00% 1.650.456,50$            -$             $ 3.680.518,00  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 

diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio
1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.

4 Levantamiento topográfico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de informe
y cartografía) San Miguel de Sema y Ráquira. DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 5,00% 0,00% 1.690.712,25$            -$             $ 3.770.288,00  $ -   Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 

topobatimetría para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 2.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 

4 Levantamiento topográfico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de informe
y cartografía) San Miguel de Sema y Ráquira.

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 15,00% 0,00% 3.260.659,05$            -$             $ 7.271.270,00  $ -   Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 
topobatimetría para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 2.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 

4 Levantamiento topográfico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de informe
y cartografía) San Miguel de Sema y Ráquira.

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Especialista P 0,75 0,70 0,70 0,75 0,70 0,75 0,70 0,70 0,75 0,69 0,70 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,64 0,00 12,00% 0,00% 2.153.069,64$            -$             $ 4.801.345,00  $ -   Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 
topobatimetría para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 2.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 

4 Levantamiento topográfico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de informe
y cartografía) San Miguel de Sema y Ráquira. INGENIERO CIVIL Profesional P 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,67% 0,00% 235.779,50$            -$             $ 525.788,00  $ -   Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 

topobatimetría para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 2.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 

5 Levantamiento topobatimétrico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) San Miguel de Sema y Ráquira. DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 5,00% 0,00% 1.690.712,25$            -$             $ 3.770.288,00  $ -   Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 

topobatimetría para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 2.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 

5 Levantamiento topobatimétrico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) San Miguel de Sema y Ráquira. ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 25,00% 0,00% 7.418.428,50$            -$             $ 16.543.096,00  $ -   Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 

topobatimetría para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 2.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 

5 Levantamiento topobatimétrico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) San Miguel de Sema y Ráquira.

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 15,00% 0,00% 3.260.659,05$            -$             $ 7.271.270,00  $ -   Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 
topobatimetría para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 2.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 

5 Levantamiento topobatimétrico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) San Miguel de Sema y Ráquira.

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Especialista P 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 3,00% 0,00% 538.267,41$            -$             $ 1.200.336,00  $ -   Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 
topobatimetría para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 2.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 

5 Levantamiento topobatimétrico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) San Miguel de Sema y Ráquira. INGENIERO CIVIL Profesional P 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,83% 0,00% 117.889,75$            -$             $ 262.894,00  $ -   Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 

topobatimetría para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 2.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 

6 Elaboración del modelo de elevación digital del terreno (aplica para todos los cascos urbanos, zonas
de expansión y centros poblados priorizados) San Miguel de Sema y Ráquira. DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 5,00% 0,00% 1.690.712,25$            -$             $ 3.770.288,00  $ -   Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 

topobatimetría para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 2.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 

6 Elaboración del modelo de elevación digital del terreno (aplica para todos los cascos urbanos, zonas
de expansión y centros poblados priorizados) San Miguel de Sema y Ráquira.

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 15,00% 0,00% 3.260.659,05$            -$             $ 7.271.270,00  $ -   Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 
topobatimetría para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 2.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 

6 Elaboración del modelo de elevación digital del terreno (aplica para todos los cascos urbanos, zonas
de expansión y centros poblados priorizados) San Miguel de Sema y Ráquira. INGENIERO CIVIL Profesional P 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,83% 0,00% 117.889,75$            -$             $ 262.894,00  $ -   Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 

topobatimetría para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 2.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira 

7 Levantamiento topográfico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de informe
y cartografía) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,32 0,00% 0,33% -$            159.858,72$             $ -    $ 356.485,00 Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 

topobatimetría para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán 3.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

7 Levantamiento topográfico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de informe
y cartografía) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            256.915,77$             $ -    $ 572.922,00 Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 
topobatimetría para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán 3.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

7 Levantamiento topográfico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de informe
y cartografía) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            848.229,73$             $ -    $ 1.891.552,00 Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 
topobatimetría para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán 3.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

7 Levantamiento topográfico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de informe
y cartografía) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            668.796,40$             $ -    $ 1.491.416,00 Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 

topobatimetría para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán 3.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

8 Levantamiento topobatimétrico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            399.646,80$             $ -    $ 891.212,00 Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 

topobatimetría para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán 3.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

8 Levantamiento topobatimétrico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            350.710,33$             $ -    $ 782.084,00 Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 

topobatimetría para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán 3.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

8 Levantamiento topobatimétrico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            256.915,77$             $ -    $ 572.922,00 Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 
topobatimetría para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán 3.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

8 Levantamiento topobatimétrico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            212.057,43$             $ -    $ 472.888,00 Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 
topobatimetría para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán 3.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

8 Levantamiento topobatimétrico de la zona de estudio (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            167.199,10$             $ -    $ 372.854,00 Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 

topobatimetría para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán 3.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

9 Elaboración del modelo de elevación digital del terreno (aplica para todos los cascos urbanos, zonas
de expansión y centros poblados priorizados) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 1,28 0,00% 1,33% -$            639.434,88$             $ -    $ 1.425.940,00 Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 

topobatimetría para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán 3.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

9 Elaboración del modelo de elevación digital del terreno (aplica para todos los cascos urbanos, zonas
de expansión y centros poblados priorizados) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 1,28 0,00% 1,33% -$            411.065,23$             $ -    $ 916.675,00 Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 
topobatimetría para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán 3.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

DEDICACIÓN 2027 VALOR 2027

2026 2027

TOTAL 2026 DEDICACIÓN 2026
1

DESARROLLAR LOS ESTUDIOS 
BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE 
AMENAZA, CONDICIONES DE 
AMENAZAS Y RIESGOS POR 

MOVIMIENTOS EN MASA, 
INUNDACIÓN, AVENIDA 

TORRENCIAL E INCENDIOS 
FORESTALES DE LOS 

MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA

DESARROLLAR LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS DETALLADOS

NECESARIOS PARA
ESTABLECER OBRAS DE

INGENIERÍA PARA EL CONTROL
DE PROCESOS DE

MOVIMIENTO EN MASA,
INUNDACIÓN Y AVENIDA

TORRENCIAL, DEL SECTOR
VEGA DE OSTOS, MUNICIPIO DE

FUSAGASUGÁ, EN LA
JURISDICCIÓN DE LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA

OBJETIVO GENERALPRODUCTO

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

1
OBJETIVO ESPECÍFICONo. 

4. PLAN OPERATIVO

4
TOTAL 2027 VALOR * FM 2026 VALOR * FM 2027

2
VALOR 2026

3
ACTIVIDADES MACRO A REALIZAR

2 3
ÍTEM TIPO DE FUNCIÓN A 

DESEMPEÑAR



PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

4. PLAN OPERATIVO

9 Elaboración del modelo de elevación digital del terreno (aplica para todos los cascos urbanos, zonas
de expansión y centros poblados priorizados) Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            167.199,10$             $ -    $ 372.854,00 Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y 

topobatimetría para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán 3.Desarrollar actividades campo para obtención de insumos de cartografía a detalle para los municipios de Topaipi, El Peñon, Pandi y Beltrán

10 Levantamiento geológico y geomorfológico suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,32 0,00% 0,33% -$            159.858,72$             $ -    $ 356.485,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

10 Levantamiento geológico y geomorfológico suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,82 0,00% 0,85% -$            359.478,09$             $ -    $ 801.636,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

10 Levantamiento geológico y geomorfológico suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) GEÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            603.548,27$             $ -    $ 1.345.913,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

10 Levantamiento geológico y geomorfológico suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) GEOMORFÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            301.774,13$             $ -    $ 672.956,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

10 Levantamiento geológico y geomorfológico suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) 

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            154.149,46$             $ -    $ 343.753,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

10 Levantamiento geológico y geomorfológico suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) 

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            212.057,43$             $ -    $ 472.888,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

11
Determinación y evaluación de las condiciones del agua subsuperficial de suelo rural en condiciones
normales y extremas (incluye trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía de
hidrogeología) 

DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,32 0,00% 0,33% -$            159.858,72$             $ -    $ 356.485,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

11
Determinación y evaluación de las condiciones del agua subsuperficial de suelo rural en condiciones
normales y extremas (incluye trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía de
hidrogeología) 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            350.710,33$             $ -    $ 782.084,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

11
Determinación y evaluación de las condiciones del agua subsuperficial de suelo rural en condiciones
normales y extremas (incluye trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía de
hidrogeología) 

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            701.420,67$             $ -    $ 1.564.168,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

11
Determinación y evaluación de las condiciones del agua subsuperficial de suelo rural en condiciones
normales y extremas (incluye trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía de
hidrogeología) 

GEÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,64 0,00% 0,67% -$            241.419,31$             $ -    $ 538.365,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

11
Determinación y evaluación de las condiciones del agua subsuperficial de suelo rural en condiciones
normales y extremas (incluye trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía de
hidrogeología) 

GEOMORFÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            301.774,13$             $ -    $ 672.956,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

11
Determinación y evaluación de las condiciones del agua subsuperficial de suelo rural en condiciones
normales y extremas (incluye trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía de
hidrogeología) 

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            154.149,46$             $ -    $ 343.753,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

11
Determinación y evaluación de las condiciones del agua subsuperficial de suelo rural en condiciones
normales y extremas (incluye trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía de
hidrogeología) 

PROFESIONAL AMBIENTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,32 0,00% 0,33% -$            84.822,97$             $ -    $ 189.155,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

11
Determinación y evaluación de las condiciones del agua subsuperficial de suelo rural en condiciones
normales y extremas (incluye trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía de
hidrogeología) 

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            212.057,43$             $ -    $ 472.888,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

12 Definición del componente de sismología de suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,32 0,00% 0,33% -$            159.858,72$             $ -    $ 356.485,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

12 Definición del componente de sismología de suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,96 0,00% 1,00% -$            420.852,40$             $ -    $ 938.501,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

12 Definición del componente de sismología de suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) GEÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,64 0,00% 0,67% -$            241.419,31$             $ -    $ 538.365,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

12 Definición del componente de sismología de suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) GEOMORFÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            301.774,13$             $ -    $ 672.956,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

12 Definición del componente de sismología de suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) 

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,32 0,00% 0,33% -$            102.766,31$             $ -    $ 229.169,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

12 Definición del componente de sismología de suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) 

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            212.057,43$             $ -    $ 472.888,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

13 Evaluación hidrológica e hidráulica del drenaje superficial para suelo rural, tanto natural como artificial
(incluye trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía) DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,32 0,00% 0,33% -$            159.858,72$             $ -    $ 356.485,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

13 Evaluación hidrológica e hidráulica del drenaje superficial para suelo rural, tanto natural como artificial
(incluye trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía) ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            701.420,67$             $ -    $ 1.564.168,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

13 Evaluación hidrológica e hidráulica del drenaje superficial para suelo rural, tanto natural como artificial
(incluye trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía) 

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            154.149,46$             $ -    $ 343.753,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

13 Evaluación hidrológica e hidráulica del drenaje superficial para suelo rural, tanto natural como artificial
(incluye trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía) 

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            212.057,43$             $ -    $ 472.888,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

14 Definición de coberturas y usos del suelo para suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,32 0,00% 0,33% -$            159.858,72$             $ -    $ 356.485,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

14 Definición de coberturas y usos del suelo para suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía)

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,32 0,00% 0,33% -$            102.766,31$             $ -    $ 229.169,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

14 Definición de coberturas y usos del suelo para suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) PROFESIONAL AMBIENTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,32 0,00% 0,33% -$            84.822,97$             $ -    $ 189.155,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

14 Definición de coberturas y usos del suelo para suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía) PROFESIONAL FORESTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            212.057,43$             $ -    $ 472.888,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

14 Definición de coberturas y usos del suelo para suelo rural (incluye trabajo de campo y elaboración de
informe y cartografía)

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            212.057,43$             $ -    $ 472.888,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

15 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo rural DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,32 0,00% 0,33% -$            159.858,72$             $ -    $ 356.485,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

15 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo rural ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,81 0,00% 0,84% -$            355.094,21$             $ -    $ 791.860,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

15 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo rural ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            701.420,67$             $ -    $ 1.564.168,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

15 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo rural GEÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,64 0,00% 0,67% -$            241.419,31$             $ -    $ 538.365,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

15 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo rural GEOMORFÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            301.774,13$             $ -    $ 672.956,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

15 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo rural PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,32 0,00% 0,33% -$            102.766,31$             $ -    $ 229.169,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

15 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo rural PROFESIONAL AMBIENTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,32 0,00% 0,33% -$            84.822,97$             $ -    $ 189.155,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

15 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo rural PROFESIONAL FORESTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            127.234,46$             $ -    $ 283.733,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

15 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo rural INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            100.319,46$             $ -    $ 223.712,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

16 Definición y análisis de insumos, variables e intermedios para aplicación de motodología de
zonificación de amenaza de incendios forestales DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            239.788,08$             $ -    $ 534.727,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

16 Definición y análisis de insumos, variables e intermedios para aplicación de motodología de
zonificación de amenaza de incendios forestales 

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            154.149,46$             $ -    $ 343.753,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

16 Definición y análisis de insumos, variables e intermedios para aplicación de motodología de
zonificación de amenaza de incendios forestales PROFESIONAL AMBIENTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            127.234,46$             $ -    $ 283.733,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

16 Definición y análisis de insumos, variables e intermedios para aplicación de motodología de
zonificación de amenaza de incendios forestales PROFESIONAL FORESTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 1,28 0,00% 1,33% -$            339.291,89$             $ -    $ 756.621,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

17 Análisis de estabilidad de suelos y evaluación de la amenaza para diferentes escenarios por
movimiento en masa (1:25.000) DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            239.788,08$             $ -    $ 534.727,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

17 Análisis de estabilidad de suelos y evaluación de la amenaza para diferentes escenarios por
movimiento en masa (1:25.000) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            701.420,67$             $ -    $ 1.564.168,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

17 Análisis de estabilidad de suelos y evaluación de la amenaza para diferentes escenarios por
movimiento en masa (1:25.000) GEÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,64 0,00% 0,67% -$            241.419,31$             $ -    $ 538.365,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

18
Definición y análisis de insumos, variables e intermedios para aplicación de motodología de
zonificación de amenaza y análisis hidráulico de flujo torrencial, ciclo de sedimentos y evaluación de
la amenaza para avenida torrencial (1:25.000)

DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            399.646,80$             $ -    $ 891.212,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

18
Definición y análisis de insumos, variables e intermedios para aplicación de motodología de
zonificación de amenaza y análisis hidráulico de flujo torrencial, ciclo de sedimentos y evaluación de
la amenaza para avenida torrencial (1:25.000)

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,67 0,00% 0,70% -$            293.719,90$             $ -    $ 654.995,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

DESARROLLAR LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DETALLADOS 

NECESARIOS PARA 
ESTABLECER OBRAS DE 

INGENIERÍA PARA EL CONTROL 
DE PROCESOS DE 

MOVIMIENTO EN MASA, 
INUNDACIÓN Y AVENIDA 

TORRENCIAL, DEL SECTOR
VEGA DE OSTOS, MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ, EN LA
JURISDICCIÓN DE LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA



PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

4. PLAN OPERATIVO

18
Definición y análisis de insumos, variables e intermedios para aplicación de motodología de
zonificación de amenaza y análisis hidráulico de flujo torrencial, ciclo de sedimentos y evaluación de
la amenaza para avenida torrencial (1:25.000)

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            1.402.841,33$             $ -    $ 3.128.336,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

18
Definición y análisis de insumos, variables e intermedios para aplicación de motodología de
zonificación de amenaza y análisis hidráulico de flujo torrencial, ciclo de sedimentos y evaluación de
la amenaza para avenida torrencial (1:25.000)

GEÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,64 0,00% 0,67% -$            241.419,31$             $ -    $ 538.365,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

18
Definición y análisis de insumos, variables e intermedios para aplicación de motodología de
zonificación de amenaza y análisis hidráulico de flujo torrencial, ciclo de sedimentos y evaluación de
la amenaza para avenida torrencial (1:25.000)

GEOMORFÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            301.774,13$             $ -    $ 672.956,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

18
Definición y análisis de insumos, variables e intermedios para aplicación de motodología de
zonificación de amenaza y análisis hidráulico de flujo torrencial, ciclo de sedimentos y evaluación de
la amenaza para avenida torrencial (1:25.000)

INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            100.319,46$             $ -    $ 223.712,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

19 Análisis de desbordamiento y evaluación de la amenaza para diferentes escenarios por inundación
(1:25.000) DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            239.788,08$             $ -    $ 534.727,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

19 Análisis de desbordamiento y evaluación de la amenaza para diferentes escenarios por inundación
(1:25.000) ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            1.402.841,33$             $ -    $ 3.128.336,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

19 Análisis de desbordamiento y evaluación de la amenaza para diferentes escenarios por inundación
(1:25.000) INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            100.319,46$             $ -    $ 223.712,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

20 Análisis y evaluación de la amenaza para incendio forestal (1:25.000)  DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            239.788,08$             $ -    $ 534.727,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

20 Análisis y evaluación de la amenaza para incendio forestal (1:25.000)  PROFESIONAL AMBIENTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            127.234,46$             $ -    $ 283.733,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

20 Análisis y evaluación de la amenaza para incendio forestal (1:25.000)  PROFESIONAL FORESTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,16 0,00% 0,17% -$            42.411,49$             $ -    $ 94.578,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

21 Geodabase que contiene la cartografía temática de suelo rural (1:25.000) revisada y actualizada para
eventos de movimiento en masa e inundación  DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            399.646,80$             $ -    $ 891.212,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

21 Geodabase que contiene la cartografía temática de suelo rural (1:25.000) revisada y actualizada para
eventos de movimiento en masa e inundación  

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            256.915,77$             $ -    $ 572.922,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 
avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

21 Geodabase que contiene la cartografía temática de suelo rural (1:25.000) revisada y actualizada para
eventos de movimiento en masa e inundación  INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,48 0,00% 0,50% -$            100.319,46$             $ -    $ 223.712,00 Desarrollo de la metodología y cartografía para zonificación de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación, 

avenida torrencial e incendio forestal para el suelo rural, de los municipios priorizados 4.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa e inundación, para la zona rural de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR

22 Desarrollo de exploración geotécnica directa e indirecta para suelo urbano, expansión y centros
poblados DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            799.293,60$             $ -    $ 1.782.425,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

22 Desarrollo de exploración geotécnica directa e indirecta para suelo urbano, expansión y centros
poblados ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            1.402.841,33$             $ -    $ 3.128.336,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

22 Desarrollo de exploración geotécnica directa e indirecta para suelo urbano, expansión y centros
poblados GEÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 14,40 0,00% 15,00% -$            5.431.934,40$             $ -    $ 12.113.214,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

22 Desarrollo de exploración geotécnica directa e indirecta para suelo urbano, expansión y centros
poblados GEOMORFÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 4,00 0,00% 4,17% -$            1.508.870,67$             $ -    $ 3.364.782,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

22 Desarrollo de exploración geotécnica directa e indirecta para suelo urbano, expansión y centros
poblados

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            848.229,73$             $ -    $ 1.891.552,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

22 Desarrollo de exploración geotécnica directa e indirecta para suelo urbano, expansión y centros
poblados INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            334.398,20$             $ -    $ 745.708,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

23 Elaboración de ensayos de laboratorio DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            799.293,60$             $ -    $ 1.782.425,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

23 Elaboración de ensayos de laboratorio ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            1.402.841,33$             $ -    $ 3.128.336,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

23 Elaboración de ensayos de laboratorio PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            1.272.344,60$             $ -    $ 2.837.328,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

23 Elaboración de ensayos de laboratorio INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            334.398,20$             $ -    $ 745.708,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

24 Formulación de modelo geológico-geomorfológico-geotécnico para diferentes escenarios para suelo
urbano, expansión y centros poblados DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            799.293,60$             $ -    $ 1.782.425,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

24 Formulación de modelo geológico-geomorfológico-geotécnico para diferentes escenarios para suelo
urbano, expansión y centros poblados ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            2.104.262,00$             $ -    $ 4.692.504,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

24 Formulación de modelo geológico-geomorfológico-geotécnico para diferentes escenarios para suelo
urbano, expansión y centros poblados GEÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            1.810.644,80$             $ -    $ 4.037.738,00 Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la

amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona  urbana, expansión y centros 
5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

24 Formulación de modelo geológico-geomorfológico-geotécnico para diferentes escenarios para suelo
urbano, expansión y centros poblados GEOMORFÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 4,00 0,00% 4,17% -$            1.508.870,67$             $ -    $ 3.364.782,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

24 Formulación de modelo geológico-geomorfológico-geotécnico para diferentes escenarios para suelo
urbano, expansión y centros poblados INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 1,44 0,00% 1,50% -$            300.958,38$             $ -    $ 671.137,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

25 Definición de coberturas y usos del suelo de suelo urbano, expansión y centros poblados (incluye
trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía) DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            799.293,60$             $ -    $ 1.782.425,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

25 Definición de coberturas y usos del suelo de suelo urbano, expansión y centros poblados (incluye
trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía)

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            513.831,53$             $ -    $ 1.145.844,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

25 Definición de coberturas y usos del suelo de suelo urbano, expansión y centros poblados (incluye
trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía) PROFESIONAL AMBIENTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            424.114,87$             $ -    $ 945.776,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

25 Definición de coberturas y usos del suelo de suelo urbano, expansión y centros poblados (incluye
trabajo de campo y elaboración de informe y cartografía) PROFESIONAL FORESTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            1.272.344,60$             $ -    $ 2.837.328,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

26 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo urbano, expansión y centros poblados DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            799.293,60$             $ -    $ 1.782.425,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

26 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo urbano, expansión y centros poblados ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            701.420,67$             $ -    $ 1.564.168,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

26 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo urbano, expansión y centros poblados ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            701.420,67$             $ -    $ 1.564.168,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

26 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo urbano, expansión y centros poblados GEÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            1.810.644,80$             $ -    $ 4.037.738,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

26 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo urbano, expansión y centros poblados GEOMORFÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 4,00 0,00% 4,17% -$            1.508.870,67$             $ -    $ 3.364.782,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

26 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo urbano, expansión y centros poblados PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            848.229,73$             $ -    $ 1.891.552,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

26 Definición de inventario y caracterización de procesos de suelo urbano, expansión y centros poblados INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 1,44 0,00% 1,50% -$            300.958,38$             $ -    $ 671.137,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

27 Modelación hidráulica para inundación y avenida torrencial (1:2000) DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            399.646,80$             $ -    $ 891.212,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

27 Modelación hidráulica para inundación y avenida torrencial (1:2000) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00 5,60 0,00% 5,83% -$            2.454.972,33$             $ -    $ 5.474.588,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

27 Modelación hidráulica para inundación y avenida torrencial (1:2000) ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 8,00 0,00% 8,33% -$            3.507.103,33$             $ -    $ 7.820.840,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

27 Modelación hidráulica para inundación y avenida torrencial (1:2000) INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 1,44 0,00% 1,50% -$            300.958,38$             $ -    $ 671.137,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

28 Modelación geotécnica para movimiento en masa (1:2000) DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            399.646,80$             $ -    $ 891.212,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

28 Modelación geotécnica para movimiento en masa (1:2000) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,00 7,20 0,00% 7,50% -$            3.156.393,00$             $ -    $ 7.038.756,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

28 Modelación geotécnica para movimiento en masa (1:2000) INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 1,44 0,00% 1,50% -$            300.958,38$             $ -    $ 671.137,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

29 Análisis de flujo torencial, ciclo de sedimentos y evaluación de la amenaza por avenida torrencial
para diferentes escenarios para suelo urbano, expansión y centros poblados DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            399.646,80$             $ -    $ 891.212,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

29 Análisis de flujo torencial, ciclo de sedimentos y evaluación de la amenaza por avenida torrencial
para diferentes escenarios para suelo urbano, expansión y centros poblados ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            1.402.841,33$             $ -    $ 3.128.336,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

29 Análisis de flujo torencial, ciclo de sedimentos y evaluación de la amenaza por avenida torrencial
para diferentes escenarios para suelo urbano, expansión y centros poblados ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 4,00 0,00% 4,17% -$            1.753.551,67$             $ -    $ 3.910.420,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

29 Análisis de flujo torencial, ciclo de sedimentos y evaluación de la amenaza por avenida torrencial
para diferentes escenarios para suelo urbano, expansión y centros poblados GEÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            1.810.644,80$             $ -    $ 4.037.738,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

29 Análisis de flujo torencial, ciclo de sedimentos y evaluación de la amenaza por avenida torrencial
para diferentes escenarios para suelo urbano, expansión y centros poblados GEOMORFÓLOGO Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            1.207.096,53$             $ -    $ 2.691.825,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

29 Análisis de flujo torencial, ciclo de sedimentos y evaluación de la amenaza por avenida torrencial
para diferentes escenarios para suelo urbano, expansión y centros poblados INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 1,44 0,00% 1,50% -$            300.958,38$             $ -    $ 671.137,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

30 Análisis de estabilidad de suelos y evaluación de la amenaza por movimientos en masa para
diferentes escenarios para suelo urbano, expansión y centros poblados DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,80 0,00% 0,83% -$            399.646,80$             $ -    $ 891.212,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

30 Análisis de estabilidad de suelos y evaluación de la amenaza por movimientos en masa para
diferentes escenarios para suelo urbano, expansión y centros poblados ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 6,40 0,00% 6,67% -$            2.805.682,67$             $ -    $ 6.256.672,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

DESARROLLAR LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS DETALLADOS

NECESARIOS PARA
ESTABLECER OBRAS DE

INGENIERÍA PARA EL CONTROL
DE PROCESOS DE

MOVIMIENTO EN MASA,
INUNDACIÓN Y AVENIDA 

TORRENCIAL, DEL SECTOR 
VEGA DE OSTOS, MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ, EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA



PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

4. PLAN OPERATIVO

31 Análisis de desbordamiento y evaluación de la amenaza por inundación para diferentes escenarios
para suelo urbano, expansión y centros poblados DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            799.293,60$             $ -    $ 1.782.425,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

31 Análisis de desbordamiento y evaluación de la amenaza por inundación para diferentes escenarios
para suelo urbano, expansión y centros poblados ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 6,40 0,00% 6,67% -$            2.805.682,67$             $ -    $ 6.256.672,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

31 Análisis de desbordamiento y evaluación de la amenaza por inundación para diferentes escenarios
para suelo urbano, expansión y centros poblados INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 1,44 0,00% 1,50% -$            300.958,38$             $ -    $ 671.137,00 

Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

32 Geodabase que contiene la cartografía basica (1:2.000) revisada y actualizada DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            799.293,60$             $ -    $ 1.782.425,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

32 Geodabase que contiene la cartografía basica (1:2.000) revisada y actualizada PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            1.027.663,07$             $ -    $ 2.291.689,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

32 Geodabase que contiene la cartografía basica (1:2.000) revisada y actualizada INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 2,40 0,00% 2,50% -$            501.597,30$             $ -    $ 1.118.562,00 
Documento de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación de la
amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros
poblados.

5.Obtener la zonificación de amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial para la zona urbana, expansión y centros poblados de los municipios 
priorizados en la jurisdicción CAR.

33 Localización en la cartografía correspondiente a los elementos expuestos DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            2.397.880,80$             $ -    $ 5.347.274,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

DESARROLLAR LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS DETALLADOS

NECESARIOS PARA
ESTABLECER OBRAS DE

INGENIERÍA PARA EL CONTROL
DE PROCESOS DE

MOVIMIENTO EN MASA,
INUNDACIÓN Y AVENIDA

TORRENCIAL, DEL SECTOR
VEGA DE OSTOS, MUNICIPIO DE

FUSAGASUGÁ, EN LA
JURISDICCIÓN DE LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA



PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

4. PLAN OPERATIVO

33 Localización en la cartografía correspondiente a los elementos expuestos PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 8,00 0,00% 8,33% -$            2.569.157,67$             $ -    $ 5.729.222,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

33 Localización en la cartografía correspondiente a los elementos expuestos INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00 5,60 0,00% 5,83% -$            1.170.393,70$             $ -    $ 2.609.978,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

34 Localización en la cartografía correspondiente a las zonas de expansión. DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 4,00 0,00% 4,17% -$            1.998.234,00$             $ -    $ 4.456.062,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

34 Localización en la cartografía correspondiente a las zonas de expansión. PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 8,00 0,00% 8,33% -$            2.569.157,67$             $ -    $ 5.729.222,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

34 Localización en la cartografía correspondiente a las zonas de expansión. INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00 5,60 0,00% 5,83% -$            1.170.393,70$             $ -    $ 2.609.978,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

35 Evaluación y zonificación de la condición de amenaza DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            2.397.880,80$             $ -    $ 5.347.274,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

35 Evaluación y zonificación de la condición de amenaza ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            2.104.262,00$             $ -    $ 4.692.504,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

35 Evaluación y zonificación de la condición de amenaza ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00 5,60 0,00% 5,83% -$            2.454.972,33$             $ -    $ 5.474.588,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

35 Evaluación y zonificación de la condición de amenaza PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 8,00 0,00% 8,33% -$            2.569.157,67$             $ -    $ 5.729.222,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

36 Evaluación y zonificación de la condición de riesgo PROFESIONAL AMBIENTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            1.272.344,60$             $ -    $ 2.837.328,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

36 Evaluación y zonificación de la condición de riesgo PROFESIONAL FORESTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 6,40 0,00% 6,67% -$            1.696.459,47$             $ -    $ 3.783.105,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

36 Evaluación y zonificación de la condición de riesgo DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            2.397.880,80$             $ -    $ 5.347.274,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

36 Evaluación y zonificación de la condición de riesgo ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,27 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 4,04 0,00% 4,21% -$            1.771.087,18$             $ -    $ 3.949.524,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

36 Evaluación y zonificación de la condición de riesgo ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00 5,60 0,00% 5,83% -$            2.454.972,33$             $ -    $ 5.474.588,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

36 Evaluación y zonificación de la condición de riesgo PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 7,98 0,00% 8,31% -$            2.562.734,77$             $ -    $ 5.714.899,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

36 Evaluación y zonificación de la condición de riesgo PROFESIONAL AMBIENTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            848.229,73$             $ -    $ 1.891.552,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

36 Evaluación y zonificación de la condición de riesgo PROFESIONAL FORESTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            1.272.344,60$             $ -    $ 2.837.328,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

37
Determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y
condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y proyección de estudios
detallados

DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            2.397.880,80$             $ -    $ 5.347.274,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

37
Determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y
condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y proyección de estudios
detallados

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            2.104.262,00$             $ -    $ 4.692.504,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

37
Determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y
condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y proyección de estudios
detallados

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 6,40 0,00% 6,67% -$            2.805.682,67$             $ -    $ 6.256.672,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

37
Determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y
condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y proyección de estudios
detallados

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 7,90 0,00% 8,23% -$            2.537.043,20$             $ -    $ 5.657.606,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

37
Determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y
condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y proyección de estudios
detallados

PROFESIONAL AMBIENTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            424.114,87$             $ -    $ 945.776,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

37
Determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y
condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y proyección de estudios
detallados

PROFESIONAL FORESTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 1,92 0,00% 2,00% -$            508.937,84$             $ -    $ 1.134.931,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

37
Determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y
condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y proyección de estudios
detallados

INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            668.796,40$             $ -    $ 1.491.416,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

38
Elaboración de cartografía en modelo de datos con mapas insumos, intermedios y finales para
amenaza, condición de amenaza y riesgo para eventos de movimiento en masa, inundación,
avenida torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 2,56 0,00% 2,67% -$            1.278.869,76$             $ -    $ 2.851.880,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

38
Elaboración de cartografía en modelo de datos con mapas insumos, intermedios y finales para
amenaza, condición de amenaza y riesgo para eventos de movimiento en masa, inundación,
avenida torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            2.104.262,00$             $ -    $ 4.692.504,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

38
Elaboración de cartografía en modelo de datos con mapas insumos, intermedios y finales para
amenaza, condición de amenaza y riesgo para eventos de movimiento en masa, inundación,
avenida torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            2.104.262,00$             $ -    $ 4.692.504,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

38
Elaboración de cartografía en modelo de datos con mapas insumos, intermedios y finales para
amenaza, condición de amenaza y riesgo para eventos de movimiento en masa, inundación,
avenida torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 0,40 0,40 0,40 0,39 0,40 0,00 6,36 0,00% 6,63% -$            2.042.480,35$             $ -    $ 4.554.731,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

38
Elaboración de cartografía en modelo de datos con mapas insumos, intermedios y finales para
amenaza, condición de amenaza y riesgo para eventos de movimiento en masa, inundación,
avenida torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

PROFESIONAL AMBIENTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            848.229,73$             $ -    $ 1.891.552,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

38
Elaboración de cartografía en modelo de datos con mapas insumos, intermedios y finales para
amenaza, condición de amenaza y riesgo para eventos de movimiento en masa, inundación,
avenida torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

PROFESIONAL FORESTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30 0,30 0,28 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30 0,30 0,30 0,00 4,72 0,00% 4,92% -$            1.251.138,86$             $ -    $ 2.790.040,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

38
Elaboración de cartografía en modelo de datos con mapas insumos, intermedios y finales para
amenaza, condición de amenaza y riesgo para eventos de movimiento en masa, inundación,
avenida torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,60 0,00% 1,67% -$            334.398,20$             $ -    $ 745.708,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

39
Consolidación de informe para amenaza, condición de amenaza y riesgo y normas, lineamientos
urbanísticos y proyección de estudios detallados para eventos de movimiento en masa, inundación,
avenida torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 4,80 0,00% 5,00% -$            2.397.880,80$             $ -    $ 5.347.274,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

39
Consolidación de informe para amenaza, condición de amenaza y riesgo y normas, lineamientos
urbanísticos y proyección de estudios detallados para eventos de movimiento en masa, inundación,
avenida torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,00 3,10 0,00% 3,23% -$            1.359.002,54$             $ -    $ 3.030.576,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

39
Consolidación de informe para amenaza, condición de amenaza y riesgo y normas, lineamientos
urbanísticos y proyección de estudios detallados para eventos de movimiento en masa, inundación,
avenida torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 3,20 0,00% 3,33% -$            1.402.841,33$             $ -    $ 3.128.336,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

39
Consolidación de informe para amenaza, condición de amenaza y riesgo y normas, lineamientos
urbanísticos y proyección de estudios detallados para eventos de movimiento en masa, inundación,
avenida torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

PROFESIONAL AMBIENTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00 2,88 0,00% 3,00% -$            763.406,76$             $ -    $ 1.702.397,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

39
Consolidación de informe para amenaza, condición de amenaza y riesgo y normas, lineamientos
urbanísticos y proyección de estudios detallados para eventos de movimiento en masa, inundación,
avenida torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

PROFESIONAL FORESTAL Especialista P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0,22 0,20 0,22 0,22 0,22 0,20 0,22 0,22 0,22 0,20 0,22 0,22 0,22 0,20 0,00 3,44 0,00% 3,58% -$            911.846,96$             $ -    $ 2.033.419,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

39
Consolidación de informe para amenaza, condición de amenaza y riesgo y normas, lineamientos
urbanísticos y proyección de estudios detallados para eventos de movimiento en masa, inundación,
avenida torrencial e incendio forestal en los suelos rural y urbano.

INGENIERO CIVIL Profesional P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 1,44 0,00% 1,50% -$            300.964,03$             $ -    $ 671.150,00 Documento y cartografía de la zonificación de condición de amenaza y riesgo para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados e informe final para toda la zonificación de los municipios priorizados de la jurisdicción CAR.

6.Definir la zonificación de condición de amenaza y riesgo por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendio forestal, para suelo rural, urbano, expansión y centros 
poblados así como la determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la propuesta de normas urbanísticas y 
proyección de estudios detallados e informe final con los resultados obtenidos para toda la zonificación de los municipios priorizados en la jurisdicción CAR.

40 Transporte para actividades de campo de levantamiento de información de insumos y variables.

ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 
2000 CC MODELO 2020 EN ADELANTE, 
INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO 

ASOCIADO.

Transporte P 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 30,00% 0,00% 10.884.753,90$            -$             $ 10.884.753,90  $ -   Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y 
diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición de las áreas de estudio

1.Definir la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y 
definición de las áreas de estudio.



PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

4. PLAN OPERATIVO

DIRECTOR DE CONSULTORÍA Gerencia P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3,0000 4,0000 18.597.835,00$            26.376.689,00$            55% 55% 1,00 1,00 55% 55%

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Especialista P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3,0000 4,0000 17.804.228,00$            27.355.406,00$            60% 65% 1,00 1,00 60% 65%

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Especialista P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3,0000 4,0000 17.804.228,00$            25.251.144,00$            60% 60% 1,00 1,00 60% 60%

GEÓLOGO Especialista P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3,0000 4,0000 8.936.622,00$            12.674.514,00$            35% 35% 1,00 1,00 35% 35%

GEOMORFÓLOGO Especialista P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3,0000 4,0000 8.936.622,00$            7.242.579,00$            35% 20% 1,00 1,00 35% 20%

PROFESIONAL EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Especialista P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3,0000 4,0000 11.955.750,00$            18.497.935,00$            55% 60% 1,00 1,00 55% 60%

PROFESIONAL FORESTAL Especialista P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3,0000 4,0000 7.176.899,00$            7.634.068,00$            40% 30% 1,00 1,00 40% 30%

INGENIERO CIVIL Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3,0000 4,0000 7.073.385,00$            8.025.562,00$            50% 40% 1,00 1,00 50% 40%

PROFESIONAL AMBIENTAL Especialista P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3,0000 4,0000 3.588.449,00$            5.089.378,00$            20% 20% 1,00 1,00 20% 20%

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Especialista P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3,0000 4,0000 5.382.674,00$            5.089.378,00$            30% 20% 1,00 1,00 30% 20%

ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 
2000 CC MODELO 2020 EN ADELANTE, 
INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO 

ASOCIADO.

Transporte P x x x x x x x x x x x x 3,0000 0,0000 10.884.754,00$            -$            30% 1,00 30%

Revisó: Helmuth Mauricio Cárdenas Cajamarca - Director Operativo DOT
            Erika Andrea Oliveros Roa - Contratista DOT

PERSONAL PROFESIONAL / TÉCNICO / 
ADMINISTRATIVO

TIPO DE FUNCIÓN A 
DESEMPEÑAR

Elaboró:      Carlos Andrés Rodríguez Baquero - Contratista DOT
Christian Camilo Gutiérrez Angulo - Contratista DOT
Anyi Carolina González Escobar  - Contratista DOT

1 2 3

TOTAL ACTIVIDADES PERSONAL

MESES 2026

VALOR TOTAL 2027 DEDICACIÓN 
CALCULADA 2027 DEDICACIÓN REAL 2027TOTAL 

MESES 2027

CANTIDAD DE 
PROFESIONALES REAL 

2027

MESES 2027

DEDICACIÓN 
CALCULADA 2026 DEDICACIÓN REAL 2026

1 2 3 4
VALOR TOTAL 2026

CANTIDAD DE 
PROFESIONALES REAL 

2026

TOTAL 
MESES 2026

____________________________________________________________________________________________
CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA

Subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA 
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YOAGEN GERMAINE DÍAZ FONTECHA

Director Técnico de OrdenamientoTerritorial - DOT



No ITEM UNIDAD DE MEDIDA TOTAL MUNICIPIOS PRIORIZADOS 
JURISDICCIÓN CAR

2
COSTOS DIRECTOS

No. ITEM

SAN MIGUEL 
DE SEMA TOPAIPI

CP_SAN 
ANTONIO DE 
AGUILERA

CP_EL 
NARANJAL

EL 
PEÑON

CP_GUAYABAL 
DE TOLEDO CP_TALAUTA RÁQUIRA CP_LA 

CANDELARIA
CP_AGUA 

BUENA PANDI BELTRAN CP_PAQUILÓ CP_LA POPA CP_PUERTO 
GRAMALOTAL CANTIDAD UNIDAD

133,50

243,54

13,00

22,30

2.3 Imagen satelital y/o fotografía aérea en escala 1:25000 o mayor exactitud . HA 147863,97 2.4 Imagen satelital y/o fotografía aérea en escala 1:25000 o mayor exactitud . 9386,05 14355,15 13394,40 22032,65 71162,69 17533,03 147863,97 HA

2.4
Perforaciones mecánicas por rotación diámetro NQ con ensayo Standar Penetration Test - SPT (incluye recuperación 
continua de muestras, descripción visual de estratos encontrados, lecturas de campo, tipo y profundidad muestras  
recuperadas, SPT, veleta)

ML 486 2.4
Perforaciones mecánicas por rotación diámetro NQ con ensayo Standar Penetration Test - 
SPT (incluye recuperación continua de muestras, descripción visual de estratos 
encontrados, lecturas de campo, tipo y profundidad muestras  recuperadas, SPT, veleta)

66 30 18 6 18 12 12 78 12 12 48 66 36 36 36 486,00 ML

3 3.1
Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, 
roca y mezclas de suelo - agregado. Norma técnica: INV E 122-13 NTC-1495-13 ASTM 
D2216 - 10.

59 27 16 5 16 11 11 70 11 11 43 59 32 32 32 437 UND

3.1 Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - 
agregado. Norma técnica: INV E 122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216 - 10. UND 437 3.2 Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (granulometría por tamizado 

e hidrometría) Norma técnica: INV E 123-13 ASTM D422 - 63(1998). 20 9 5 2 5 4 4 23 4 4 14 20 11 11 11 146 UND

3.2 Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (granulometría por tamizado e hidrometría) Norma 
técnica: INV E 123-13 ASTM D422 - 63(1998). UND 146 3.3 Método de prueba estándar para la determinación de la densidad (peso unitario) en 

laboratorio de especímenes de suelo. Norma técnica: ASTM D7263-21. 33 15 9 3 9 6 6 39 6 6 24 33 18 18 18 243 UND

3.3 Método de prueba estándar para la determinación de la densidad (peso unitario) en laboratorio de especímenes de 
suelo. Norma técnica: ASTM D7263-21. UND 243 3.4 Determinación límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de suelos. Norma 

técnica: INV E 125-13 e INV E 126-13 NTC-4630-1999. 26 12 7 2 7 5 5 31 5 5 19 26 14 14 14 194 UND

3.4 Determinación límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de suelos. Norma técnica: INV E 125-13 e INV E 
126-13 NTC-4630-1999. UND 194 3.5 Compresión inconfinada en muestras de suelo. Norma técnica: INV E 152-13 NTC-1527-

00 ASTM D2166 / D2166M - 16. 8 4 2 1 2 1 1 9 1 1 6 8 4 4 4 58 UND

3.5 Compresión inconfinada en muestras de suelo. Norma técnica: INV E 152-13 NTC-1527-00 ASTM D2166 / D2166M - 
16. UND 58 3.6 Corte directo en condición CD, consolidada - drenada (3 puntos). Norma técnica: INV E 

154-13 NTC 1917-00 ASTM D3080/D3080M - 11. 7 3 2 1 2 1 1 8 1 1 5 7 4 4 4 49 UND

3.6 Corte directo en condición CD, consolidada - drenada (3 puntos). Norma técnica: INV E 154-13 NTC 1917-00 ASTM 
D3080/D3080M - 11. UND 49

_________________________________________________________________
YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA

Director Técnico de OrdenamientoTerritorial - DOT

_________________________________________________________________
CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA 

Subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA

ENSAYOS DE LABORATORIO

La guía metogológica de estudios de AVR del SGC indica que para la exploración básica  del subsuelo debe un apique de 1,5 m de 
profundidad o un sondeo de mínimo 3 m de profundidad por cada 5 ha de superficie. La exploración debe incluir cada una de las UGI 
identificadas. 
Se deberá hacer, en lo posible, muestreo continuo y por lo menos se tendrá que tomar una muestra por cada metro de perforación y dos 
muestras por cada apique, utilizando equipos y técnicas que minimicen la alteración de las muestras.

La determinación de las cantidades para el desarrollo de los ensayos de laboratorio, se determino teniendo en cuenta el numeral 3,1,1,5 
Exploración del subsuelo y ensayos de laboratorio para la exploración detallada de la guia metodológica para estudios AVR del SGC, en 
donde relaciona el porcentaje mínimo de ensayos que se recomienda realizar para las muestras obtenidas del item de perforaciones, así: 

DESCRIPCIÓN. 

2.1
Levantamiento topográfico con Lidar aéreo, escala 1:2000 o mayor exactitud (incluye puntos de fotocontrol, 

aerofotografía, fotocontrol, ortofotomosaico, modelo digital de terreno - DTM, modelo digital de superficie - MDS, 
profesional topógrafo, cadeneros, equipos requeridos y demás personal de apoyo)

2.2

Para la definición de las áreas  a escala 1:25000 y 1:2000 se consideró los polígonos establecidos por los municipios priorizados por la 
jurisdicción CAR, para la zona rural, urbana, expansión urbnana y centros poblados de acuerdo a lo dispuesto en el decreto No.1807 de 2014 
compilado en el decreto No.1077 de 2015.

Artículo 3°. Estudios básicos para la revisión o expedición de Planes de Ordenamiento Territorial (POT). De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo anterior para la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de 
nuevos planes, se deben elaborar estudios en los suelos urbanos, de expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas 
torrenciales y movimientos en masa. (...) Delimitación, consiste en la identificación del límite de un área determinada, mediante un polígono. 
Debe realizarse bajo el sistema de coordenadas oficial definido por la autoridad cartográfica nacional y su precisión estará dada en función de 
la escala de trabajo.

Para la definición de la topobatimetría, se consideró los drenajes presentes de la zona urbana, expansión y centros poblados teniendo en 
cuenta los dispuesto  en el decreto No.1807 de 2014 compilado en el decreto No.1077 de 2015.

Artículo 9°. Estudios básicos de amenaza de inundación. (...) 1. Área de estudio: Las zonas en las cuales exista la posibilidad de presentarse 
una inundación sean aledañas o no a ríos, caños, quebradas, humedales y otros cuerpos de agua o aquellas que hagan parte de su área de 
influencia. En el análisis se deben considerar los casos en los que existan precedentes de mecanismos generadores de inundaciones tales 
como encharcamiento por lluvias intensas sobre áreas planas, encharcamiento por deficiencia de drenaje, inundaciones costeras entre otros.

Artículo 10. Estudios básicos de amenaza por avenidas torrenciales.(...) 1. Área de estudio: Todos los cauces presentes o con influencia en el 
municipio o distrito, que por sus condiciones topográficas puedan tener un comportamiento torrencial.

Levantamiento topobatimétrico de cauce (incluye equipo completo de batimetria, hidrometria o sedimentometria; 
sistema gps, base, rover y colector de datos, aerofotografía, fotocontrol, ortofotomosaico, modelo digital de terreno - 

DTM, modelo digital de superficie - MDS, profesional topógrafo, cadeneros, demás personal de apoyo y levantamiento 
a detalle de estructuras de cruce sobre el río como puentes, ductos, etc)

HA

KM

2.1

Levantamiento topográfico con Lidar aéreo, escala 1:2000 o mayor exactitud (incluye 
puntos de fotocontrol, aerofotografía, fotocontrol, ortofotomosaico, modelo digital de 
terreno - DTM, modelo digital de superficie - MDS, profesional topógrafo, cadeneros, 

equipos requeridos y demás personal de apoyo)

2.2

Levantamiento topobatimétrico de cauce (incluye equipo completo de batimetria, 
hidrometria o sedimentometria; sistema gps, base, rover y colector de datos, 

aerofotografía, fotocontrol, ortofotomosaico, modelo digital de terreno - DTM, modelo 
digital de superficie - MDS, profesional topógrafo, cadeneros, demás personal de apoyo y 

levantamiento a detalle de estructuras de cruce sobre el río como puentes, ductos, etc)

2,01,0 2,0 4,0 3,0 3,01,2 3,0 7,0

Elaboró:      Carlos Andrés Rodríguez Baquero - Contratista DOT
                    Christian Camilo Gutiérrez Angulo - Contratista DOT
                     Anyi Carolina González Escobar  - Contratista DOT

Revisó:Helmuth Mauricio Cárdenas Cajamarca - Director Operativo DOT
           Erika Andrea Oliveros Roa - Contratista DOT

50,70 12,98 1,0922,63

3,0 1,1 0,0 0,0

8,92 8,08 10,00

OBJETO: ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES 
DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

8,50 38,71 54,0011,52

Numeral 3.1.1.5 Exploración del subsuelo y ensayos de laboratorio
Exploración detallada

GUÍA METODOLÓGICA PARA ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA (SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SGC) 

JUSTIFICACION CANTIDADES 

1,0

64,30

4,0 KM 

27,93 29,85 27,83 377,04

35,30

HA

acgon
Sello

acgon
Sello

acgon
Sello

acgon
Sello

acgon
Sello

acgon
Sello

acgon
Sello

acgon
Sello

acgon
Sello



No. MUNICIPIO O CENTRO POBLADO ÁREA TOTAL ÁREA RU ÁREA CU/CP ÁREA ZE ÁREA CU/CP
+ ZE

1 SAN MIGUEL DE SEMA 9386,05 9335,35 50,70 50,70
2 TOPAIPI 14355,15 14318,45 22,63 22,63

2.1 CP_SAN ANTONIO DE AGUILERA 12,98 12,98
2.2 CP_EL NARANJAL 1,09 1,09
3 EL PEÑON 13394,40 13365,88 11,52 11,52

3.1 CP_GUAYABAL DE TOLEDO 8,92 8,92
3.2 CP_TALAUTA 8,08 8,08
4 RÁQUIRA 22032,65 21949,85 64,30 64,30

4.1 CP_LA CANDELARIA 10,00 10,00
4.2 CP_AGUA BUENA 8,50 8,50
5 PANDI 71162,69 71123,98 38,71 38,71
6 BELTRAN 17672,64 17533,03 54,00 54,00

6.1 CP_PAQUILÓ 27,93 27,93
6.2 CP_LA POPA 29,85 29,85
6.3 CP_PUERTO GRAMALOTAL 27,83 27,83

RURAL 147626,54 377,04

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE 
AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS 
FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE CUNDINAMARCA

Revisó:Helmuth Mauricio Cárdenas Cajamarca - Director Operativo DOT
 Erika Andrea Oliveros Roa - Contratista DOT

TOTALES CU-CP-ZE
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Proyectó: Carlos Andrés Rodríguez Baquero, Contratista DOT.
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CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA

Subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA 
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ALIANZA SAS, CONSGA SAS, SAINPRO SAS, UNIVERSIDAD 
JAVERIANA, 

CONTRATO CAR 
3051/2024

2 COSTOS DIRECTOS

2.1

Levantamiento topográfico con Lidar aéreo, escala 1:2000 o mayor exactitud 
(incluye puntos de fotocontrol, aerofotografía, fotocontrol, ortofotomosaico, 
modelo digital de terreno - DTM, modelo digital de superficie - MDS, profesional 
topógrafo, cadeneros, equipos requeridos y demás personal de apoyo)

$ 524.000,00 $ 515.000,00 $ 510.000,00 $516.333 $549.223

2.2

Levantamiento topobatimétrico de cauce (incluye equipo completo de batimetria, 
hidrometria o sedimentometria; sistema gps, base, rover y colector de datos, 
aerofotografía, fotocontrol, ortofotomosaico, modelo digital de terreno - DTM, 
modelo digital de superficie - MDS, profesional topógrafo, cadeneros, demás 
personal de apoyo y levantamiento a detalle de estructuras de cruce sobre el río 
como puentes, ductos, etc)

$ 12.936.000,00 $ 13.500.000,00 $ 13.000.000,00 $13.145.333 $13.982.691

2.3 Imagen satelital y/o fotografía aérea en escala 1:25000 o mayor exactitud . $ 9.200,00 $ 8.300,00 $ 7.500,00 $ 7.790,00 $8.198 $8.720

2.4

Perforaciones mecánicas por rotación diámetro NQ con ensayo Standar 
Penetration Test - SPT (incluye recuperación continua de muestras, descripción 
visual de estratos encontrados, lecturas de campo, tipo y profundidad muestras  
recuperadas, SPT, veleta)

$ 675.000,00 $ 700.000,00 $ 661.000,00 $678.667 $721.898

3 ENSAYOS DE LABORATORIO

3.1
Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de 
suelo, roca y mezclas de suelo - agregado. Norma técnica: INV E 122-13 NTC-
1495-13 ASTM D2216 - 10.

$ 36.000,00 $ 35.000,00 $ 26.000,00 $32.333 $34.393

3.2 Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (granulometría por 
tamizado e hidrometría) Norma técnica: INV E 123-13 ASTM D422 - 63(1998).

$ 170.000,00 $ 180.000,00 $ 152.000,00 $167.333 $177.992

3.3 Método de prueba estándar para la determinación de la densidad (peso unitario) 
en laboratorio de especímenes de suelo. Norma técnica: ASTM D7263-21. $ 38.000,00 $ 40.000,00 $ 73.000,00 $39.000 $41.484

3.4 Determinación límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de suelos. 
Norma técnica: INV E 125-13 e INV E 126-13 NTC-4630-1999.

$ 69.000,00 $ 70.000,00 $ 196.000,00 $69.500 $73.927

3.5 Compresión inconfinada en muestras de suelo. Norma técnica: INV E 152-13 NTC-
1527-00 ASTM D2166 / D2166M - 16. $ 94.000,00 $ 95.000,00 $ 115.000,00 $101.333 $107.788

3.6 Corte directo en condición CD, consolidada - drenada (3 puntos). Norma técnica: 
INV E 154-13 NTC 1917-00 ASTM D3080/D3080M - 11. $ 1.050.000,00 $ 920.000,00 $ 954.000,00 $974.667 $1.036.753

_________________________________________________
CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA

Subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA 

Elaboró:  Carlos Andrés Rodríguez Baquero - Contratista DOT
                Christian Camilo Gutiérrez Angulo - Contratista DOT
                Anyi Carolina González Escobar  - Contratista DOT

Ítem DESCRIPCIÓN
COTIZACIONES VALOR UNITARIO

VALOR UNITARIO 
PROMEDIO 2026

VALOR UNITARIO 
PROMEDIO 2027 (6,37%)

ESTUDIO DE MERCADO Y/O ANALISIS COMPARATIVO DE PRECIOS

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, 
AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA

Revisó:   Helmuth Mauricio Cárdenas Cajamarca - Director Operativo DOT
              Erika Andrea Oliveros Roa - Contratista DOT
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YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA
Director Técnico de OrdenamientoTerritorial - DOT
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