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Fecha de elaboración del estudio previo:  OCTUBRE DE 2026 
Dependencia solicitante: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
Modalidad de selección:  SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTIA 
Tipo de Contrato: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 
I. MARCO GENERAL. 

 
1. MARCO LEGAL GENERAL. 
 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o 
sustituyan, se procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y 
oportunidad de realizar la presente contratación. 
 
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual fue modificado por el artículo 87 de la ley 1474 
de 2011, establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma 
del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos 
de condiciones. Así mismo el numeral 7 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o 
impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, 
según el caso.  
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, definiendo 
inclusive los elementos que debe contener los estudios y documentos previos. 
 
2.  INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 
 
El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 
de la Ley 80 de 1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al 
contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las 
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 
documentos del proceso en el SECOP II. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
3.1. Aspectos Generales. 
 
El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, publica este proceso, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA 
TRANSVERSAL 13 N°17-82, BARRIO LAS ACACIAS HASTA LA CIUDADELA DE LA PAZ (TRAMO 1 - 
K0+000 A K0+584,80) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR”, del cual derivarán los contratos de 
obra pública así: 
 
3.2. Competencias del Alcalde Municipal. 

 
El Alcalde Municipal, o su delegado, como ordenador del gasto no requiere facultades que sean emitidas 
por parte del Concejo Municipal para la suscripción de contratos estatales, esto siempre y cuando los 
contratos a suscribir no sean de aquellos con regulación especial conforme lo dispone el artículo 18 de la 
Ley 1551 de 2012 que modificó el artículo 36 de la Ley 136 de 1994.  
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En tal sentido, el Consejo de Estado sostiene que, 
 

“[L]a competencia con la que cuenta el alcalde municipal para contratar no está sometida de manera 
general a toda la actividad contractual que sobre el particular desarrolle la administración municipal a 
través de su representante legal. Esta autorización de parte del Concejo debe ser determinada y 
restringida y, solo frente a los asuntos contractuales que expresamente estuvieran reglamentados por 
el concejo municipal. Tal posición encontró eco posteriormente en la modificación de la Ley 136, en 
cuanto enumera los eventos en los que según el transcrito artículo 32, requieren de autorización por el 
concejo municipal. Esta lista se introdujo mediante la Ley 1551 de julio 6 de 2012, que modificó el citado 
el artículo 32 al adicionar el siguiente parágrafo que, prevé: “[…] PARÁGRAFO 4o. De conformidad con 
el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir 
sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos: 1. Contratación de empréstitos. 
2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 
4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 5. Concesiones. 6. Las demás que determine la 
ley. De estas disposiciones y el fundamento jurisprudencial de la Corte Constitucional que fue transcrito 
[Sentencia C-738 de 2001], se tiene que a los concejos municipales les corresponde establecer los 
contratos que deben ser autorizados por esa Corporación a los alcaldes municipales, bajo los criterios 
de razonabilidad en que debe fundarse la expedición de dicha reglamentación. De lo anterior, se 
concluye, como lo dijo el a quo que esta atribución de autorización no puede comprender la totalidad de 
los contratos que suscriba un alcalde municipal, en tanto se restringe únicamente y de manera 
excepcional a "los que tal corporación disponga, en forma razonable, mediante un reglamento que se 
atenga a la Constitución Política." (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado 50001-23-31-000-2010-00548-01) 

 
3.3. Descripción de la necesidad a satisfacer. 
 
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 2º: “Son fines esenciales del Estado: servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
 
El municipio de Santa Rosa del Sur, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales 
relacionadas con la conservación, mantenimiento, protección y mejoramiento de la infraestructura vial 
municipal, requiere adelantar la construcción de obras complementarias destinadas a garantizar condiciones 
adecuadas de estabilidad, manejo de aguas, protección de la vía y seguridad para los usuarios del corredor 
vial comprendido entre la Transversal 13 N.° 17-82, barrio Las Acacias, y la Ciudadela de La Paz. 
 
El tramo objeto de intervención presenta la necesidad de ejecutar obras complementarias que permitan 
controlar y conducir adecuadamente las aguas superficiales y de escorrentía, proteger sectores susceptibles 
a procesos de erosión o afectación, mejorar las condiciones de estabilidad de determinados puntos de la vía 
y complementar la infraestructura existente. 
 
Las condiciones topográficas, hidráulicas y de funcionamiento de la vía hacen necesario implementar 
soluciones de carácter integral que permitan reducir los efectos producidos por la circulación de aguas y 
garantizar la durabilidad de las intervenciones realizadas, así como asegurar la transitabilidad y la seguridad 
vial. 
 
En este sentido, se considera necesario ejecutar obras de contención, drenaje, manejo de aguas, protección, 
recuperación de zonas verdes, obras viales e iluminación, de acuerdo con las cantidades, especificaciones 
y diseños establecidos para el proyecto. 
 



 
 
 
 

 

ESTUDIO PREVIOS 
 

 02 

EQUIPO OPERATIVO MIPG CIGD GESTIÓN CONTRACTUAL 

13-01-2026 Página 3 de 24 
 

CON-FO-028 

Por lo expuesto se requiere iniciar las acciones administrativas y contractuales que permitan adelantar 
un proceso contractual que tiene por finalidad la suscripción de un contrato de obra que permita la 
ejecución del objeto que corresponde a la “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 
LA PROTECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA TRANSVERSAL 13 N°17-82, BARRIO LAS 
ACACIAS HASTA LA CIUDADELA DE LA PAZ (TRAMO 1 - K0+000 A K0+584,80) DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DEL SUR”. se dispondrán de las obras necesarias para atender y garantizar las 
acciones requeridas. 
 

II. ESTUDIOS DEL SECTOR. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad procede 
a realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional y técnica para lo cual se anexa al presente 
documento. 
 

III. ALTERNATIVAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD. 
 
Contratar con una persona natural o jurídica que posea la capacidad jurídica, técnica y económica que 
participe en el proceso de selección abreviada de menor cuantía de obra pública que tiene por finalidad la 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VÍA QUE 
CONDUCE DESDE LA TRANSVERSAL 13 N°17-82, BARRIO LAS ACACIAS HASTA LA CIUDADELA 
DE LA PAZ (TRAMO 1 - K0+000 A K0+584,80) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR”. 
 
El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR considera la alternativa expuesta, como la más pertinente, ya 
que permite efectuar un gasto público bajo los parámetros de la contratación estatal y además se ajusta, 
jurídica, técnica y financieramente a las necesidades de la entidad. 
 

IV. APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE LOTES. 
 
No aplica. 
 

V. OBJETO CONTRACTUAL Y SUS ESPECIFICACIONES. 
 
5.1 OBJETO CONTRACTUAL. 
 
El objeto del presente proceso es: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA TRANSVERSAL 13 N°17-82, BARRIO LAS 
ACACIAS HASTA LA CIUDADELA DE LA PAZ (TRAMO 1 - K0+000 A K0+584,80) DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DEL SUR”. 
 
5.2 Naturaleza contractual. 

 
La naturaleza contractual aplicable al presente proceso es, 
 

Bienes Servicios Obras Otros 
  X  

 
5.3 Tipología contractual. 
 
Los contratos que se pretenden suscribir con este proceso es, 
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Prestación de 
servicios 

Contrato de 
obra 

Contrato de 
suministro 

Contrato de 
compraventa 

Contrato de 
consultoría e 
interventoría 

Otro ¿Cuál? 

 X     
 
5.4 Alcances del objeto contractual. 
 
Para el cumplimiento del objeto convenido el CONTRATISTA deberá realizar como mínimo las siguientes 
actividades: 
 

1. Ejecutar las obras complementarias que sean necesarias, conforme al anexo técnica y las 
disposiciones aplicables, necesarias para la protección de la vía que conduce desde la Transversal 
13 N°. 17-82, barrio Las Acacias, hasta la Ciudadela de la Paz (Tramo 1 – K0+000 a K0+584,80). 

2. Disponer del personal, la maquinaria, los insumos, las herramientas y los elementos necesarios 
para la ejecución de las obras. 

 
Nota: Teniéndose en cuenta la naturaleza del contrato, así como del objeto contractual, la entidad no 
aplicará en este caso el fomento de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, ya que 
con la aplicabilidad de este no se garantiza el cumplimiento adecuado del contrato. De esto, entonces, la 
entidad no considera conveniente ni oportuno la definición de esta obligación de fomento en las 
obligaciones a ejecutar por parte del futuro contratista comoquiera que para la ejecución del presente 
contrato no resultan siendo relevantes las condiciones personalísimas del personal requerido para el 
cumplimiento de este. 

 
5.5 Clasificación UNSPSC. 
 
Para el presente proceso de selección se encuentra clasificado de acuerdo con la clasificación de bienes 
y servicios, dentro del siguiente código: 
 

CODIGO UNSPSC PRODUCTO 
22101600 Equipos de pavimentación 
72103300 Servicios de mantenimiento y reparación 
72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 
72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 
81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
5.6 Especificaciones técnicas aplicables. 
 
Para el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas 
dispuestas en las fichas técnicas adjuntas al proceso, las cuales aplican según documento adjunto. 
 
En todo caso, el contratista se obliga a cumplir con lo previsto en la Ficha Técnica, así como con la 
ejecución de las acciones, objetivos, actividades, y entregas que sean inherentes para el desarrollo del 
objeto contractual y sus alcances, teniendo en cuenta en todo momento los documentos previos con 
prevalencia del pliego de condiciones definitivo, así como de la ficha técnica, la propuesta y el contrato 
suscrito.   
 
En tal sentido, la ficha técnica hace parte integral de este documento. 
 
5.7 Plazo de ejecución. 
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El contrato que derive de este proceso se tendrá un plazo de ejecución de TRES (3) MESES, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso su duración estará supeditada a la presente vigencia 
fiscal. 
 
Para la suscripción del acta de inicio el contratista deberá entregar al supervisor dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato los documentos necesarios para el inicio del contrato 
como lo son las garantías exigidas.  
 
En tal sentido, si dentro del plazo anterior no se puede suscribir el contrato por responsabilidad directa del 
contratista, la entidad podrá dar aplicación a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 30  
de la Ley 80 de 1993, expidiéndose para tal efecto el acto administrativo en el que se declaré la no 
suscripción del contrato, y con ello procederá de ser posible a contratar con el proponente calificado en 
segundo lugar si a ello hubiese lugar. 
 
5.8 Lugar de ejecución. 
 
El lugar de ejecución del contrato será el Municipio de Santa Rosa del Sur. 
 
5.9 Presupuesto oficial. 
 
El presupuesto oficial estimado por parte de a la entidad para el presente proceso corresponde al valor 
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 
27/100 M/CTE ($361.105.089,27), equivalente a 206,24 SMMLV el cual incluye costos directos e indirectos 
para la ejecución del contrato, entre esos los tributos e impuestos del orden nacional y territorial que le 
apliquen. 
 
En tal caso, el presupuesto oficial se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
-CDP- número 26-000410 del 17 de junio de 2026,  
 

CDP N°. Código 
Completo Nombre de la Cuenta Fuente De 

Financiación 
CPC 

DANE 
Código 
Activida

d 
Valor 

26-
000410 

2.3.2.02.02.00
5.24.02.114.01 

Producto 189 PDM - IP 230 
Vía urbana mejorada 

Ingresos corrientes 
de Libre Destinación 

54211 
 1.1.1 $309.816.686,14 

 

2.3.2.02.02.00
5.24.02.114.01 

Producto 189 PDM - IP 230 
Vía urbana mejorada 

R.B SGP-agua 
potable y 

saneamiento basico 

54211 
 1.1.1 $51.288.403,13 

 

TOTAL $361.105.089,27 
 
NOTA: El valor del presupuesto oficial del contrato, se determinó teniendo en cuenta el análisis de 
cotizaciones y estudio de mercado realizado por la entidad. 
 
5.10 Forma de pago aplicable. 
 
5.10.1 Pago anticipado. 
 
No aplica para este proceso contractual. 
 
5.10.2 Anticipo y sus especificaciones. 
 
No aplica para este proceso contractual. 
 
5.10.3 Forma de pago aplicable 
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El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR cancelará los recursos de la siguiente manera: PAGOS 
PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO y UN PAGO FINAL DEL 10%. En todo caso 
se deberá contar con la siguiente documentación: 
 

1) Pagos Parciales hasta el 90% del valor del contrato: se requiere la siguiente información para 
tramitarse y efectuarse el pago respectivamente,  

 
1.1) Documentos requeridos por parte del contratista: el contratista deberá presentar: 

 
1.1.1) Primera cuenta: para la primera cuenta, el contratista deberá presentar la siguiente 

información: 
 

a) Factura electrónica conforme a las previsiones que legalmente le sean aplicables. 
b) Informe detallado de las actividades desarrolladas. 
c) Certificación de aportes a seguridad social suscrito por el contador y/o revisor fiscal 

y representante legal junto con la planilla de seguridad social correspondiente al mes 
en que se ejecute la obligación. 

d) Certificado bancario. 
e) RUT. 

 
1.1.2) Para la segunda cuenta y las demás cuentas: el contratista deberá presentar la siguiente 

información: 
 

a) Factura electrónica conforme a las previsiones que legalmente le sean aplicables. 
b) Informe detallado de las actividades desarrolladas. 
c) Certificación de aportes a seguridad social suscrito por el contador y/o revisor fiscal 

y representante legal junto con la planilla de seguridad social correspondiente al mes 
en que se ejecute la obligación. 

 
2) Cuenta final (10% del valor del contrato): se deberá contar con la siguiente documentación, 

 
2.1) Documentos requeridos por parte del contratista: el contratista deberá presentar: 

 
a) Factura electrónica conforme a las previsiones que legalmente le sean aplicables. 
b) Informe detallado de las actividades desarrolladas. 
c) Certificación de aportes a seguridad social suscrito por el contador y/o revisor fiscal 

y representante legal junto con la planilla de seguridad social correspondiente al mes 
en que se ejecute la obligación. 

 
2.2) Documentos requeridos de ambas partes: 

 
a) Acta Final. 

 
El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos que debe sufragar el CONTRATISTA 
para el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones, costos de 
legalización, soporte de acreditación de los pagos de seguridad social como son la planilla de pago y 
parafiscales etc. 
 
Las certificaciones del cumplimiento del contrato que se entreguen con posterioridad a las fechas 
establecidas deberán tener la fecha del mes en que se presenten; sin embargo, en ningún caso se admitirán 
certificaciones del cumplimiento del contrato por el CONTRATISTA pasados tres (3) meses de esto, salvo 
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caso fortuito o fuerza mayor debidamente demostrada y certificada. 
 
El contratista deberá informar al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, la cuenta bancaria (corriente o 
de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los 
pagos que por este concepto le efectúe MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. 
 
El valor será pagado dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la fecha en que se radique en 
la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, la orden de 
pago debidamente diligenciada y soportada. 
 
5.11 Gravámenes territoriales aplicables al proceso. 
 
Al presente proceso de contratación, así como a cada contrato que derive de este proceso le aplican los 
siguientes gravámenes territoriales así, 
 

DETALLE Descuento 
RETENCION EN LA FUENTE (Depende del tipo de contrato)  
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DE CARTAGENA (ANTICIPADO) 
Una sola vez – inicio del contrato 1%  

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DE CARTAGENA 1% 
ESTAMPILLAS MPALES 
Estampilla pro cultura – 2% 
Estampilla pro anciano –  4% 
Estampilla pro deporte – 2.5% 
Estampilla pro Justicia – 2% 

10.5% 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA (Contratos de obra) 5% 
PAPELERIA $2.000 
IND Y COMERCIO (ANTICIPADO) 
Una sola vez – inicio del contrato 7X1000 

 
En todo caso la entidad podrá efectuar el reajuste de los gravámenes que le resulten siendo aplicables al 
contrato. 
 
5.12 Obligaciones de las partes. 
 
5.12.1 Obligaciones generales del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. 
 
Además de la ejecución del servicio prestado pactado en este contrato y del cumplimiento de los derechos 
y obligaciones establecidas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los 
convenidos en el presente contrato, EL CONTRATANTE se obliga especialmente: 

 
a) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar de 

manera oportuna las obligaciones que hayan surgido como consecuencia de la suscripción del 
contrato.  

b) Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados. 
c) Facilitar la gestión en torno a la ejecución del objeto contractual.  
d) Ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato por intermedio del Supervisor 

designado.  
e) Suscribir las actas de ejecución contractual oportunamente, entre el supervisor y contratista. 
f) Las demás que sean requeridas para lograr la correcta ejecución del contrato. 

 
5.12.2 Obligaciones generales del CONTRATISTA. 
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Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga 
especialmente a: 1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con el alcance y 
especificaciones técnicas incluidas en el estudio y documentos previos, la invitación, la oferta presentada 
y su aceptación, en las condiciones de calidad dentro de los plazos establecidos. 2.  Cumplir ciñéndose a 
la naturaleza del contrato, la necesidad de la entidad y los principios aplicables al contrato tales como 
celeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y objetividad. 3. Responder por los elementos, bienes, 
información, etcétera, que se ponga a su disposición para la ejecución del presente contrato, para lo cual 
deberá mantener la reserva profesional correspondiente.  4. Presentar para el pago, el original de la factura 
conforme a las previsiones aplicables y cumpliendo en todo caso las condiciones determinadas en la forma 
de pago. 5. Mantener los precios ofrecidos y aceptados por el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR 
durante el término de duración del contrato. 6. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este 
contrato, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. 7. No acceder a amenazas o a 
peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho 
informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten 
peticiones o amenazas. 8. Acreditar afiliación y pago a salud, pensión según lo establecido en el artículo 
50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, ley 1150 de 2007, ley 1393 de 2010 y 
concordantes durante la ejecución del contrato.  9. Asumir y cancelar los gastos y costos que demande el 
transporte de personal, de los insumos, materiales y demás que sean requeridos para la ejecución del 
contrato y cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento del contrato. 10. Suscribir las 
actas y/o documentos que sean requeridos para el cumplimiento cabal del contrato. 11. Comunicarle al   
por intermedio del supervisor, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 12. Realizar los subcontratos 
necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DEL SUR. En todo caso esto deberá informárselo al MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
DEL SUR para su conocimiento. 13. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que 
instaure el personal o los subcontratistas. 14. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya 
lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 
15. Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD. 16. Allegar los documentos 
requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 17. 
Ejecutar el contrato dando cumplimiento a las actividades, revisadas y aprobadas por el supervisor del 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. 18. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal 
que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato, siempre que los mismos sean imputables al 
contratista.  19. Responder por la buena calidad de los insumos, materiales y elementos utilizados en el 
objeto del contrato.  20. Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.  
21. EI Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias, para que el Supervisor, el MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DEL SUR y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en 
cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para El Contratante. 22. Cumplir 
con las normas y especificaciones técnicas. 23. El contratista deberá cumplir con la normatividad legal 
vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 1512 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 
2019 y demás normas concordantes y conexas. 24. Cumplir con los protocolos de seguridad y bio-
seguridad autorizados por autoridad competente para el servicio prestado. 25. Las demás obligaciones 
que se deriven de la naturaleza del contrato.   
 
5.12.3 Obligaciones específicas del CONTRATISTA. 
 
Para la ejecución de cada contrato que derive de este proceso y sus alcances, el contratista deberá cumplir 
con: 
 
5.12.3.1 Obligaciones específicas.  
 
Son obligaciones específicas en este componente: 1. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas 
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para el servicio contratado. 2. En caso de ser requerido la realización de variaciones técnicas o 
especificaciones para la realización de las actividades, deberá reportarlo previamente al supervisor del 
contrato y al ordenador del gasto para la verificación y adopción de decisiones correspondientes. 3. 
Disponer, para la ejecución del contrato, del personal idóneo y capacitado para ello. 4. Realizar las 
actividades conforme a las buenas prácticas que aplican al servicio contratado. 5. Asumir de manera total 
los costos de transporte y disposición de los bienes y/o elementos que sean necesarios para la ejecución 
del contrato. 6. El contratista se obliga a usar los insumos, maquinaria, herramientas y elementos de la 
mejor calidad posible para la realización de las actividades. 7. Ejecutar las actividades con el mayor cuidado 
posible previniendo la generación de cualquier daño a los bienes de la entidad, a los funcionarios y/o 
terceros. 8. Mantener indemne al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR por cualquier razón o causa. 9. 
Disponer del personal capacitado en las calidades y cantidades exigido para el desarrollo de las actividades 
contractuales. 10. Llevar un control pormenorizado de las actividades desarrolladas con ocasión del 
contrato. 11. Cumplir las actividades que impliquen transporte y/o desplazamiento de personal con medidas 
de seguridad y bajo el cumplimiento de las normas de tránsito aplicables. 12. Disponer de todos los medios, 
personal y bienes necesarios para la correcta ejecución del contrato. 
 
5.12.3.2 Obligaciones ambientales. 

 
Son obligaciones específicas en este componente: 1. Gestionar y realizar la disposición final de desechos 
derivados de la ejecución del contrato con una empresa o persona jurídica debidamente autorizada para 
ello. 2. Realizar el manejo de los elementos que generan desechos con el cuidado requerido para la no 
generación de riesgos de contaminación. 
 
5.12.3.3 Obligaciones de salud y seguridad en el trabajo. 
 
Son obligaciones específicas en este componente: 1. Efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social y sus subsistemas del personal vinculado conforme las disposiciones legales que le sean aplicables. 
2. Gestionar y realizar las actividades tendientes para disminuir los riesgos de incidentes y accidentes 
laborales. 3. Dar cumplimiento a las normas sobre riesgos laborales. 
 
PARÁGRAFO: El contratista no podrá reclamar ningún mayor valor como consecuencia de su 
desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o contribución generado antes de la presentación de su 
oferta, al igual que el contratista declara conocer que la devaluación del peso colombiano es una 
contingencia estudiada por él al momento de formular su oferta, por lo tanto, la entidad estatal no 
reconocerá suma alguna derivada de la pérdida del poder adquisitivo de la propuesta presentada por el 
contratista. 
 
5.13 Seguimiento y control del contrato. 
 
El control y seguimiento de cada contrato derivado se efectuará a través de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, o quien haga sus veces, sin que esto implique el Ordenador del Gasto de la entidad 
no pueda efectuar cambio, variación y/o remoción del supervisor del contrato, lo cual será efectuado por 
parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR mediante comunicación escrita al nuevo supervisor y 
al CONTRATISTA, sin que para ello sea requerido la modificación del contrato. 
 
En todo caso, quien ejerza la supervisión, responderá por los hechos omisiones que le fueren imputables 
en los términos previstos en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011; y tendrá entre otras las 
siguientes obligaciones: 
 

1) Resolver las consultas que formule el contratista haciéndole las observaciones que estime 
convenientes.  
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2) Suscribir juntamente con el CONTRATISTA el acta de inicio del contrato, acta de suspensión y 
reinicio cuando a ello hubiere lugar.  

3) Solicitar al ordenador del gasto la modificación al contrato justificada, si hubiere necesidad.   
4) Elaborar informes de supervisión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del 

contrato. 
5) Velar por el cumplimiento del objeto contractual.  
6) Informar al representante legal de la entidad contratante sobre la ocurrencia de incumplimientos 

por parte del contratista.  
7) Rechazar los productos que no cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato, o 

que presenten fechas de vencimiento o adulteradas. 
8) Expedir las constancias de cumplimiento del objeto contractual.  
9) Informar al representante legal de la entidad contratante sobre el desarrollo del objeto contractual.  
10) Aprobar y suscribir las actas de inicio, suspensión o reinicio del plazo de ejecución del contrato, 

cuando a ello hubiere lugar.   
11) Velar por que se mantengan vigentes las garantías que amparen el contrato, siempre y cuando 

sea requerido. 
12) Recomendar los cambios en las especificaciones de los productos que consideren convenientes y 

someterlos a consideración del contratante.  
13) Informar al representante legal de la entidad contratante sobre los incumplimientos del contratista 

para que se tomen las medidas del caso.  
14) Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el contratista cumpla con los aportes a 

los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones en los términos de la Ley 789 de 2002, 
Ley 1607 de 2012, Ley 1955 de 2015 y las demás normas aplicables, decretos reglamentarios y 
demás normas concordantes.  

15) Ejercer un control integral sobre el desarrollo del contrato, para lo cual podrá, en cualquier 
momento, exigir al contratista la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del 
contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la 
celebración de este. 

16) Ordenar al contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren 
presentarse y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar 
rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.  

17) Viabilizar las suspensiones, aclaraciones, adiciones, modificaciones y prórrogas del contrato según 
aplique. 

18) Requerir al CONTRATISTA para la liquidación bilateral del contrato.  
19) Proyectar el acta de liquidación bilateral y/o unilateral del contrato según aplique. 
20) Informar al representante legal del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR y al Área Jurídica, 

cuando el CONTRATISTA no concurra al llamado de liquidación bilateral del contrato, o no acepte 
suscribir el acta de liquidación bilateral proyectada. 

21) Las demás que le sean aplicable por la naturaleza del objeto y contrato mismo. 
 
5.14 Liquidación del contrato. 
 
A la terminación del plazo de ejecución de cada contrato, las partes deben liquidar el contrato.  
 
Por tratarse de un contrato de ejecución sucesiva, es objeto de liquidación, la cual se efectuará 
bilateralmente dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución 
del contrato; en su defecto, unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo 
para efectuar la liquidación bilateral. 
 
Para la liquidación unilateral del contrato, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR remitirá por un 
término de diez (10) hábiles un requerimiento para lograr la liquidación bilateral del contrato con la 
respectiva proyección del acto de liquidación bilateral, caso en el cual el CONTRATISTA deberá manifestar 
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lo correspondiente a la aceptación total o parcial del mismo, o su negación respecto de esta proyección de 
liquidación, debiendo para los dos casos últimos allegar las modificaciones a que haya lugar.  
 
Si en el término de requerimiento de los 10 días hábiles guardaré silencio el CONTRATISTA, el MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DEL SUR procederá a dar aplicabilidad a liquidación unilateral del contrato mediante 
acto administrativo el cual le será notificado al CONTRATISTA en los términos previstos en el artículo 54 y 
56 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 9 y 10 de la Ley 2080 de 2021. 
 
Para todos los efectos se aplicará lo dispuesto sobre liquidación contractual conforme lo indicado en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, artículo 60 de la Ley 80 de 1993, o norma que aplique, así como en los 
términos que para tal efecto recomiende la Agencia Nacional de Contratación Pública  - Colombia Compra 
Eficiente. 
 
5.15 Autorizaciones, permisos y licencias aplicables. 
 
Las actividades que se desarrollarán en la ejecución del contrato aquí referenciado requieren las siguientes 
autorizaciones, permisos y/o licencias según el caso, 
 

ITEM AUTORIZACIÓN, PERMISO O 
LICENCIA 

APLICA A CARGO DE 

SI NO CONTRATISTA 
MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA 

DEL SUR 
1 Licencia de construcción    X   
2 Licencia ambiental  X   
3 Aval ambiental  X   
4 Documento ambiental  X   
5 Permiso de explotación temporal  X   
6 Permisos y autorizaciones ambientales.   X   

 
5.16 Visita técnica a la zona de trabajo. 
 
No requiere. 
 

VI. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
6.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
Para el presente proceso aplica la modalidad de selección, 
 

Licitación 
Pública 

Selección Abreviada 
Mínima Cuantía 

Concurso de Méritos 
Directa M. 

Cuantía 
S. 

Inversa 
Precalificación Abierto 

 X       
 

6.2 Justificación de la modalidad de selección. 
 
Iniciándose, se debe tener en cuenta que la Ley 1150 de 2007 estableció las diferentes modalidades de 
selección para la elección de los contratistas previendo como regla general la licitación pública, no obstante, 
de acuerdo con el objeto o cuantía del bien, servicio u obra a contratar la Entidad Estatal podrá escoger a 
sus contratistas mediante la modalidad de selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa 
y/o mínima cuantía, según aplique, los cuales se deberán determinar y sustentar en los documentos previos 
del proceso, siendo de exclusiva responsabilidad de estas el efectuar estos análisis.  
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En el caso concreto, tenemos que la entidad pretende contratar de manera específica un servicio cuya 
cuantía implica la utilización de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía. 
 

VII. REQUISITOS HABILITANTES Y DE PONDERACIÓN. 
 
Según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, La Entidad Estatal debe 
determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección 
del contratista.  
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en 
puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio.  Para el presente proceso de selección se aplicará la alternativa a), esto es la 
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas. 
 

VIII. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, (…) 1. En un 
término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de 
Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo 
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. (…) por lo tanto, quien no haya realizado la 
manifestación de interés en participar no podrá presentar oferta. 
 
Así, y en caso de recibir “más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer 
un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de 
Contratación”, la entidad evaluará a los primeros diez (10) proponentes que se presentaron de manera 
cronológica sus ofertas conforme a la información que para tal efecto otorgue el SECOP II. 
 
En todo caso, y al existir limitaciones a MiPymes de orden territorial (nacional, departamental o municipal), 
la entidad procederá a tener en cuenta la manifestación conforme a la limitación a MiPymes territorial que 
haya sido así aceptada y declarada por la entidad en documento publicado en SECOP II conforme a las 
etapas del proceso, por lo que el sorteo se realizará con los proponentes cuyo domicilio acreditado 
corresponda al de la limitación territorial. En el caso de ser proponente plural, se revisará en el RUES y 
demás bases de datos públicas el domicilio principal de cada uno de los miembros que componen el 
proponente plural. 
 

IX. REQUISITOS HABILITANTES – PONDERABLES. 
 
En virtud del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y 
modificado por el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020 establece: 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, adoptará 
documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos 
y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que, previa justificación, representen buenas 
prácticas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación 
pública. 
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Con el ánimo de promover la descentralización, el empleo local, el desarrollo, los servicios e industria local, 
en la adopción de los documentos tipo, se tendrá en cuenta las características propias de las regiones, la 
cuantía, el fomento de la economía local y la naturaleza y especialidad de la contratación. Para tal efecto 
se deberá llevar a cabo un proceso de capacitación para los municipios. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente fijará un cronograma, y definirá 
en coordinación con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el procedimiento para 
implementar gradualmente los documentos tipo, con el propósito de facilitar la incorporación de estos en el 
sistema de compra pública y deberá establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los 
interesados, así como un sistema para la revisión constante de los documentos tipo, que expida. 
 
En todo caso, serán de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos 
de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas interventoría para consultoría de 
estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, que lleven a cabo todas las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los términos 
fijados mediante la reglamentación correspondiente. 
 
Por lo tanto, el documento aplicable para las condiciones técnicas habilitantes y ponderables se aplicará 
en función con el pliego tipo vigente a la publicación del presente proceso será el documento tipo 
transversal de licitación de obra pública infraestructura social. 
 
Así las cosas, deberá cumplir las condiciones técnicas del documento base publicado en el presente 
proceso dentro de la plataforma SECOP II, de la cual por unidad de criterio se permite remitir a lo allí 
estipulado y esbozado normativamente su aplicabilidad. 
 
8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE. 
 
La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes:  
 

Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 49,5 
Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a MiPymes el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta 
económica. En este caso en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 49,75 
Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 
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Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que 
se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la 
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 
2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten. 
 

X. CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
9 CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
Se considerará que existe empate entre dos o más ofertas, cuando sus ofertas económicas sean idénticas 
dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 en estricto orden a 
quien acredite la condición específica. En caso de que al cierre del proceso no se allegue documento de 
acreditación de la condición específica la entidad no se tendrá en cuenta condición de desempate por lo 
que no podrá este criterio ser subsanado. 
 
Finalmente, el proponente deberá acreditar la condición forme a los formatos aplicables. 
 

XI. LIMITACIÓN A MIPYMES. 
 
De conformidad a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 este proceso se puede 
limitar a mipymes,  
 

XII. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. 
 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe incluir la estimación, tipificación 
y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación en los pliegos de condiciones o su 
equivalente. De conformidad a lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 las 
entidades deben efectuar los análisis de riesgos inherentes al bien, producto a adquirir ello basado en el 
sector al que pertenecen, esto como criterio aplicable durante la etapa de planeación, lo cual inclusive se 
encuentra así incluido en el numeral 6° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 ídem.   
Al respecto, se señala que Colombia Compra Eficiente a través del Manual M-ICR-01 estableció el Manual 
para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, estableciendo a su vez la 
matriz propia que le resulta aplicable. 
 
Respecto de los riesgos en la contratación, establece el Manual M-ICR-01 que, 
 
“Las Entidades Estatales para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes 
Riesgos que se pueden presentar, debe estructurar un sistema de administración de Riesgos teniendo en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato 
como resultado del Proceso de Contratación; (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato; € el 
equilibrio económico del contrato; (d) la eficiencia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad 
Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y € la reputación y legitimidad 
de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio. Un manejo adecuado del Riesgo permite a 
las Entidades Estatales: (i) proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de 
decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación; (ii) mejorar la planeación de contingencias del 
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Proceso de Contratación; (iii) incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de 
Contratación; y (iv) reducir la posibilidad de litigios; entre otros.”  
 
En tal sentido, y para efectos de administrar los riesgos y de minimizar su ocurrencia, la entidad debe 
efectuar un análisis correspondiente a, “1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de 
Contratación. 2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación. 3. Evaluar y calificar los 
Riesgos. 4. Asignar y tratar los Riesgos. 5. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos”. 

 
10 TIPOS DE RIESGOS. 
 
Se entiende que constituyen riesgos asociados a la contratación todos aquellos eventos que pueden 
generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o 
en la ejecución de un contrato. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y 
cuantificable en condiciones normales. 
 
Dentro de la obligación que tiene la entidad de realizar un análisis que incluya la tipificación, valoración y 
asignación de riesgos previsibles involucrados en la contratación según lo dispone el artículo 4° Ley 1150 
de 2007, la clasificación de riesgos contenida en el documento Conpes 3714 de 2011, y atendiendo las 
recomendaciones contenidas en el Manual Guía para la Identificación y Cobertura del Riesgo publicado 
por Colombia Compra Eficiente, tenemos la siguiente valoración de riesgos asociados al proceso de 
contratación: 
 

Nº Riesgo Definición 

1 Económicos 
Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación 
de los mismos, entre otros 

2 Sociales o 
Políticos 

Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de 
cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del 
contrato. Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. 

3 Operacionales  

Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia 
del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, 
procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, 
equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes 

4 Financieros  

Son (i) el riesgo de consecución de financiamiento o riesgo de liquidez para 
obtener recursos para cumplir el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las 
condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos tales 
como: plazos, tasas, garantías, refinanciaciones, etc.  

5 Regulatorios  

Son los derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 
ecuación económica del contrato el equilibrio contractual. Por ejemplo, 
cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes 
especiales (regalías, pensional) 

6 De la naturaleza 
Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención 
humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo: 
temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros 

7 Ambientales  

Son los derivados de las obligaciones legales reglamentarias de carácter 
ambiental, así como de licencias, planes de manejo o de permisos y 
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, 
obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control entre otras 

8 Tecnológicos  

Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de 
datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, 
obsolescencia tecnológica 
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10.1 Probabilidad. 
 
Al respecto dispone el Manual M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente que los riesgos se deben clasificar 
según su probabilidad determinándose estos como, 

 
1. Categoría  2. Definición  3. Valoración (1 

– 5) 
Raro  Puede ocurrir excepcionalmente 1 
Improbable  Puede ocurrir ocasionalmente 2 
Posible  Puede ocurrir en cualquier momento futuro 3 
Probable  Probablemente va a ocurrir 4 
Casi cierto  Ocurre en la mayoría de las circunstancias 5 

 
10.2 Impacto. 

 
Al respecto dispone el Manual M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente que el impacto de los riesgos los 
cuales se deben valorar según el impacto que tienen estos de ocurrir, determinándose en su aspecto 
cualitativo y cuantitativo según el caso, así, 

 
 

10.3 Asignación. 
 
Realizada la evaluación y calificación de los riesgos asociados al proceso de contratación, debe establece la 
asignación de este, ya sea a una de las partes contratantes en su totalidad, o compartido entre las mismas; el 
riesgo será asignado a la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, sea por su experiencia, conocimiento o 
papel dentro de la ecuación contractual. 
 
10.4 Mitigación. 
 
La mitigación del riesgo hace referencia al tratamiento para evitar o reducir su probabilidad; tratamiento que 
implica la adopción de medidas para tratarlo y minimizarlo, en esta labor debe darse un monitoreo permanente 
a cargo de la entidad para tomar las medidas contingentes necesarias. Según la categoría del impacto que 
pueda producir el riesgo, así será la medida o acción de mitigación de este; el monitoreo estará a cargo del 
Supervisor.  

 
10.5 Matriz que identifica los riesgos asociados a la contratación. 
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Se anexa matriz de riesgos. 
 
10.6 Cobertura del riesgo. 
 
El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la entidad con ocasión de: (i) la presentación de 
las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuesta la entidad, 
derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones 
de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos del Decreto 1082 de 2015. 
 
Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones son: Contrato de seguro contenido en una póliza, Patrimonio Autónomo y Garantía Bancaria. 
 
En la etapa precontractual, específicamente en la presentación de ofertas el proponente deberá otorgar 
una garantía de seriedad, cuyas condiciones se especificarán en el pliego de condiciones del proceso de 
selección; y en las etapas contractual y pos contractual, el contratista deberá otorgar una garantía de 
cumplimiento, cuyas condiciones se especifica en la presente gráfica.  

 
Amparo Cuantía Vigencia Etapa pre Etapa cont. Etapa post 
Seriedad de la oferta Diez por ciento (10%) 

del valor del proceso 
3 meses X   

Cumplimiento 20% sobre Valor de 
cada contrato que 
derive del proceso. 

Hasta la liquidación 
del contrato 

 X X 

Calidad y estabilidad de la 
obra 

20% sobre Valor de 
cada contrato que 
derive del proceso. 

Desde la suscripción 
del acta de recibo de 
la obra y 5 años más. 

 X X 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% sobre Valor de 
cada contrato que 
derive del proceso. 

Vigencia plazo del 
contrato + 3 años. 

 X X 

Responsabilidad civil 
extracontractual: que 
incluya los amparos de: 1) 
predios; 2) vehículos; 3) 
contratistas y 
subcontratistas. 

200 salarios mínimos 
 
De cada contrato que 
derive del proceso. 

Plazo del contrato  X  

 
XIII. APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES. 

 
De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que contienen 
derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso 
de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.  
 
Dispuesto en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN M-MACPC-14  del 11/11/2024 de Colombia Compra Eficiente. 
 
Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incorporadas en las Leyes 80 
de 1993, 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015 como, por ejemplo, las modalidades de selección, 
las reglas de publicidad en el SECOP, los Planes Anuales de Adquisiciones y los avisos de convocatoria, 
así como la posibilidad de realizar convocatorias limitadas a Mipymes. De igual forma, los Acuerdos 
Comerciales también establecen reglas adicionales relacionadas, por ejemplo, con el Trato Nacional y con 
los plazos mínimos para la presentación de las ofertas. 
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De otra parte, debe señalarse que, algunas Entidades Estatales, que cuentan con un régimen especial de 
contratación, deben hacer ajustes a sus Manuales de Contratación para la correcta aplicación de los 
Acuerdos Comerciales, ya que puede que estos sean aplicables a sus Procesos de Contratación. 
 
11 APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES 

DESCENTRALIZADAS DEL NIVEL MUNICIPAL. 
 
A. Acuerdos comerciales vigentes que tienen disciplinarias en materia de contratación estatal. 
 
Conforme al manual, los acuerdos vigentes que incluyen aspectos de la contratación estatal son: 

Acuerdo 
Comercial 

Capítulo de Compras Públicas Acuerdo Comercial Ley en Colombia que 
aprueba el Acuerdo 
Comercial 

Alianza Pacífico Capítulo 8 del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico Ley 1746 de 2014 
Canadá Capítulo Catorce y Anexo 14.01 del Acuerdo Ley 1363 de 2009 

Chile Capítulo 13 y Anexo 13.1 del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia - Chile Ley 1189 de 2008 

Corea 
Capítulo Catorce y Anexo 14.A del Acuerdo de Libre Comercio entre la República 
de 
Colombia y la República de Corea 

Ley 1747 de 2014 

Costa Rica 
Capítulo 10 y Anexo 10.A del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de 
Colombia y la 
República de Costa Rica 

Ley 1763 de 2015 

 
Estados Unidos 

Capítulo Nueve, Anexo 9.1, Carta adjunta 9.11, Carta adjunta licitaciones 
electrónicas y Decisión No. 2 del Acuerdo de Promoción Comercial entre la 
República de Colombia y Estados Unidos de 
América 

Ley 1143 de 2007 

Estados AELC 
Capítulo 7., Anexo XIX, Anexo XX del Acuerdo de Libre Comercio entre la República 
de Colombia 
y los Estados AELC 

Ley 1372 de 2010 

México Capítulo XV Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Colombia Ley 172 de 1994 

Triángulo Norte 
Capítulo 11 y Anexo 11.1 del Tratado de Libre Comercio entre la República de 
Colombia y las Repúblicas de el Salvador, 
Guatemala y Honduras 

Ley 1241 de 2008 

Unión Europea Título VI y Anexo XII del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y 
Perú, Decisión 01 de 2017, y Decisión 01 de 2021 Ley 1669 de 2013 

Israel Capítulo 9 y Anexos 9-A y 9-B del Tratado de Libre Comercio entre la República de 
Colombia y el Estado de Israel Ley 1841 de 2017 

Reino Unido 
e Irlanda del 

Norte 

“Acuerdo de Continuidad Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la 
República de Perú por 
otra” 
Este Acuerdo incorpora, mutatis mutandis, el Acuerdo Comercial con la Unión 
Europea por ello en compras públicas se aplica el Título VI y Anexo XII del Acuerdo 
Comercial entre la Unión Europea y Colombia, Decisión 01 de 2017 y la Decisión 
01 de 2023 del Comité de Comercio entre Reino Unido y Colombia, Ecuador y 
Perú.5 

Ley 2067 de 2020 

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 
 

B. Entidades Estatales incluidas en la lista de los Acuerdos Comerciales. 
 
Son entidades cubiertas por los acuerdos comerciales: 
 

Entidades Estatales del Nivel Nacional cubiertas por los Acuerdos Comerciales 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
Perú 

Rama Ejecutiva: Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Unidades 
Administrativas Especiales, Agencias, Institutos Científicos y Tecnológicos y 
Establecimientos Públicos de las entidades listadas, sometidas al Estatuto General de 
Contratación Pública. 
 
Rama Legislativa: Senado de la República y Cámara de Representantes. 
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Rama Judicial: Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación. 
 
Organismos de Control: Contraloría General de la República, Auditoría General de la 
República, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo. 
 
Organización Electoral: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

México 

Rama Ejecutiva: Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, 
Unidades Administrativas Especiales, Agencias, Institutos Científicos y Tecnológicos y 
Establecimientos Públicos. 
 
Organismos de Control: Contraloría General de la República, Auditoría General de la 
República, Procuraduría 
General de la Nación y Defensoría del Pueblo. 

Canadá 
Chile - Costa Rica 

Estados AELC 
Estados Unidos 

Rama Ejecutiva: Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Unidades 
Administrativas Especiales y Establecimientos Públicos. 
 
Rama Legislativa: Senado de la República y Cámara de Representantes. 
 
Rama Judicial: Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación. 
 
Organismos de Control: Contraloría General de la República, Auditoría General de la 
República, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo. 
Organización Electoral: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 
 
 

Unión Europea 
Reino Unido e Irlanda del 

Norte 

Rama Ejecutiva: Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, 
Unidades Administrativas Especiales, Establecimientos Públicos. Adicionalmente, de 
acuerdo con lo establecido en la Decisión 01 de 2021 están incluidas: i) Agencia Nacional 
de Minería; ii) Agencia Nacional de Infraestructura; iii) Agencia Nacional de Seguridad Vial; 
iv) Agencia Nacional del Espectro; v) Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
de Colombia y vi) Agencia de Desarrollo Rural. 
 
Rama Legislativa: Senado de la República y Cámara de Representantes. 
 
Rama Judicial: Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación. 
 
Organismos de Control: Contraloría General de la República, Auditoría General de la 
República, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo. 
 
Organización Electoral: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Corea 

Rama Ejecutiva: Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Unidades 
Administrativas Especiales y Establecimientos Públicos. 
 
Organismos de Control: Contraloría General de la República, Auditoría General de la 
República, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo. 

Israel Rama Ejecutiva: Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, 
Unidades Administrativas Especiales y Establecimientos Públicos. 

México 

 
Rama Ejecutiva: Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, 
Unidades Administrativas Especiales y Establecimientos Públicos. 
 
Organismos de Control: Contraloría General de la República. 
 
Universidades: Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia –UNAD–, Universidad de Caldas, Universidad del Cauca, Universidad de 
Córdoba, Universidad Nacional de Colombia –UN–, Universidad Pedagógica Nacional –
UPN–, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC–, Universidad Popular 
del Cesar, Universidad Surcolombiana, Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luís 
Córdoba", Universidad de los Llanos, Universidad Tecnológica de Pereira –UTP–, 
Universidad de la Amazonía, Universidad del Pacífico y 
Universidad Militar Nueva Granada. 
Organismos autónomos: Corporación Autónoma Regional de Rionegro, Nare, -
CORNARE-; Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER-; Corporación 
Autónoma Regional de Tumaco y Colonización del Río Mira; Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca -CVC-; Corporación Autónoma Regional del César -
CORPOCESAR-; Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ-; Corporación 
Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA-; Corporación Autónoma Regional de la 
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Frontera Nororiental -CORPONOR-; Corporación Autónoma Regional de La Guajira - 
CORPOGUAJIRA-; Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, 
Ubaté y Suárez -CAR-; Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San 
Jorge -CVS-; Corporación Autónoma Regional de Desarrollo de Caldas -CORPOCALDAS-
; Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga; Corporación Autónoma 
Regional 
para el Desarrollo de Chocó -CODECHOCO-; Corporación para la Reconstrucción y 
Desarrollo del Departamento del Cauca -CRC-; Corporación Regional de Desarrollo de 
Urabá - CORPOURABA-; Corporación Regional de los Valles del Río Zulia; Corporación 
Autónoma Regional del Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa Martha -CORPAMAG-; 
Corporación Autónoma Regional del Putumayo -CAP-; Corporación Autónoma Regional 
para el Desarrollo de Nariño - CORPONARIÑO-. 

Triángulo 
Norte 

El Salvador 

Todas las Entidades Estatales excepto las Entidades Estatales 
(a) con régimen de contratación especial (distinto al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública), y (b) pertenecientes a las ramas 
legislativa y judicial. 

Guatemala 

Todas las Entidades Estatales excepto las Entidades Estatales con régimen de contratación 
especial (distinto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública). Sin 
embargo, las Entidades Estatales de carácter industrial o comercial están cubiertas por el 
Acuerdo Comercial suscrito con Guatemala cuando el valor del Proceso de Contratación 
supere los USD $250.000 y el objeto contractual no esté relacionado con sus actividades 
industriales y comerciales 

Honduras 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, Ministerio de Transporte y Ministerio de Cultura, así como las 
Entidades Estatales adscritas a estos excepto el Instituto Nacional de Vías –INVÍAS–. 

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 
A nivel municipal se tiene que: 
 
Los municipios12 que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales están incluidos en la lista 
de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, 
Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea 
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte); y la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Lo 
anterior implica que los procesos de contratación llevados a cabo por los municipios listados deberán 
otorgar Trato Nacional a los bienes y servicios y proveedores nacionales provenientes del socio comercial 
con el que se haya suscrito el respectivo Acuerdo Comercial.  
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos: Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que en la contratación pública llevada a cabo por 
estos municipios se deberá dar aplicación a todas las obligaciones incorporadas en el Capítulo de Compras 
públicas para aquellos proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel. 
 
Las contralorías y personerías del nivel municipal están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos 
Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); la Unión Europea 
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN.  
 
Las Universidades del nivel municipal están incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con Chile; la Unión 
Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la 
CAN.  
 
Salvo por algunas excepciones13, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal (incluidas las 
entidades descentralizadas indirectas14) están incorporadas en la lista de Entidades de los Acuerdos 
Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea 
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. 
 
C. Valores. 
 



 
 
 
 

 

ESTUDIO PREVIOS 
 

 02 

EQUIPO OPERATIVO MIPG CIGD GESTIÓN CONTRACTUAL 

13-01-2026 Página 21 de 24 
 

CON-FO-028 

El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico es aplicable a los Procesos de Contratación con: 1. Chile: (i) 
adquirir bienes y servicios a partir de 50.000 DEG y (ii) adquirir servicios de construcción desde 5.000.000 
DEG. 2. Perú: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 95.000 DEG y (ii) adquirir servicios de construcción 
desde 5.000.000 DEG. 3. México: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 50.000 DEG y (ii) adquirir 
servicios de construcción desde US$ 10.335.931.  
 
El Acuerdo Comercial con Canadá es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de Cdn 76.500 y (ii) adquirir servicios de construcción desde $ 5.000.000 DEG.  
 
El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de 50.000 DEG y (ii) adquirir servicios de construcción desde 5.000.000 DEG.  
 
El Acuerdo Comercial con Corea es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de 70.000 DEG y (ii) adquirir servicios de construcción desde 5.000.000 DEG.  
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC (EFTA) es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) 
adquirir bienes y servicios a partir de 130.000 DEG y (ii) adquirir servicios de construcción desde 5.000.000 
DEG.   
 
El Acuerdo Comercial con los Estados Unidos de América es aplicable a los Procesos de Contratación 
para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de US$ 64.786 y (ii) adquirir servicios de construcción desde 
US$ 7.407.000. 
 
El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes 
y servicios a partir de US$77.494 y (ii) adquirir servicios de construcción desde US$ 7.777.000.  
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (aplicable también al Reino Unido e Irlanda del Norte) es 
aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 130.000 DEG y (ii) 
adquirir servicios de construcción desde 5.000.000 DEG.  
 
El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y 
servicios 130.000 DEG, y (ii) adquirir servicios de construcción desde 8.500.000 DEG.  
 
El Acuerdo Comercial con México es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de US$ 50.000 y (ii) adquirir servicios de construcción desde US$ 6.500.000.   
 
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte es aplicable a los Procesos de Contratación a partir del valor 
de la menor cuantía de la Entidad Estatal.  
 
La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de 
las Entidades Estatales del nivel nacional, independientemente del valor del Proceso de Contratación.  
 
Todos los anteriores valores son objeto de actualización cada dos años a la moneda nacional colombiana 
teniendo en cuenta las fórmulas y TRM previstas en el respectivo Acuerdo.  
 
Las Entidades Estatales podrán dirigirse al sitio web de Colombia Compra Eficiente donde podrán consultar 
en pesos colombianos los umbrales aplicables en cada uno de los Acuerdos Comerciales.   
 
A nivel municipal se tiene que: 
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El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral 
para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG y (ii) adquirir servicios de construcción desde 
5.000.000 DEG.  
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC (EFTA) es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel 
Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG y (ii) adquirir servicios de 
construcción desde 5.000.000 DEG.  
 
El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: 
(i) adquirir bienes y servicios a partir de US$ 552.000 y (ii) adquirir servicios de construcción desde US$ 
7.777.000. 
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) es aplicable a 
los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 
DEG y (ii) adquirir servicios de construcción desde 5.000.000 DEG.  
 
El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: (i) 
adquirir bienes y servicios a partir de 250.000 DEG y (ii) adquirir servicios de construcción desde 5.000.000 
DEG.   
 
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es aplicable a los 
Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía.  
 
La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de 
las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de 
Contratación siempre que se trate de procesos de contratación de servicios.  
 
Todos los valores anteriores deben considerarse reflejando los umbrales base de los capítulos de compras 
públicas de los Acuerdos Comerciales. Estos valores se actualizan periódicamente según las fórmulas 
incorporadas en cada acuerdo y la TRM aplicable.  
 
Las Entidades Estatales podrán dirigirse al sitio web de Colombia Compra Eficiente donde podrán consultar 
en pesos colombianos los umbrales aplicables a los Acuerdos Comerciales. 
https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-tratonacional-por-reciprocidad  
 
D. Excepciones. 
 
El presente anexo contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las Entidades 
Estatales del nivel municipal. 
 

Acuerdo Comercial Excepciones 

Alianza 
Pacífico 

Chile  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 35, 37, 40,41, 42, 44, 
46, 54, 55, 58, 61. Perú 

México  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 32, 33, 35, 36, 37, 
40, 41, 42, 44, 46, 54, 55, 56, 58, 61. 

Canadá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 33, 34, 35,36, 37, 
40, 41, 42, 43, 45, 46. 

Chile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 40, 41, 42, 43, 45, 46. 

Corea 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 34, 35, 37, 40, 
41, 42, 45, 54, 57, 58. 

Costa 
Rica 

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 35, 37, 40, 41, 42, 
43, 44, 46, 57, 58, 58, 61. 

Estados 
AELC 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
40, 41, 42, 43, 45, 46. 

https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-tratonacional-por-reciprocidad
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Estados 
Unidos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
40, 41, 42, 43, 45, 46. 

México 1, 2, 4, 6, 14, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 39. 

Triángulo Norte 
 El Salvador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 48, 49, 59. 
 Guatemala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 59. 
 Honduras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 22, 48, 49, 59, 60. 

Unión Europea, Reino Unido e Irlanda del Norte 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 32, 35, 37, 
40, 41, 42, 43, 44, 46, 57, 58, 61. 

Israel 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 
28, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 61. 

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 
 
3.4. Acuerdos Comerciales Aplicables. 
 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de 
la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral Excepción aplicable 
Proceso de 

Contratación 
cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI $1.028.247.507 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 55, 61. 

NO 
México NO - NO 
Perú SI $1.028.247.507 NO 

Canadá NO - - NO 

Chile SI $1.021.836.954 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47. NO 

Corea NO - - NO 

Costa Rica SI $1.825.530.678 1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 57, 58. NO 

Estados Unidos NO - - NO 

Estados AELC SI $947.235.394 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. NO 

México NO - - NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO - - NO 

Guatemala SI Limite menor 
cuantía entidad 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 
53, 59. SI 

Honduras NO - - NO 
Unión Europea (aplicable al 
Reino Unido e Irlanda del Norte) SI $938.656.236 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

19, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57. NO 

Israel NO - - NO 
 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

XIV. CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS. 
 
El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR para la elaboración del presente documento, cumplió con el 
deber de hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, organizacional, técnica y de riesgo.  
 

XV. CONCLUSIONES. 
 
Resulta procedente iniciar los trámites inherentes al proceso de selección de contratista en la modalidad 
de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA para la contratación del objeto: “CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA 
TRANSVERSAL 13 N°17-82, BARRIO LAS ACACIAS HASTA LA CIUDADELA DE LA PAZ (TRAMO 1 
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- K0+000 A K0+584,80) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR”, del cual derivará el contrato de 
obra pública ya indicados anteriormente; para lo cual se atenderán los parámetros establecidos en el 
presente estudio previo, y los que se dispongan en el anexo al pliego de condiciones electrónico y en el 
pliego de condiciones electrónico. 
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