
 

 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

1.INFORMACION GENERAL 

1.1 FECHA DE PRESENTACION 03 DE AGOSTO DE 2026 

1.2 LINEA ESTRATEGICA AVANCEMOS POR EL BIENESTAR SOCIO CULTURAL DE ALBÁN 

1.3 PROGRAMA 26. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

1.4. SECTOR 33- CULTURA 

1.5. META DEL PRODUCTO 3301068 -Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural 

1.6 POBLACION BENEFICIARIA HABITANTES DE ALBÁN 

 
El presente proyecto de adecuación del Centro Cultural Plaza de Toros del casco urbano 
del Municipio de Albán (Convenio Interadministrativo ICCU 1430-2025) impactará de 
manera directa a la totalidad de los habitantes de la entidad territorial. De acuerdo con la 
información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y las 
proyecciones consolidadas en el sistema Terridata (2026), la población total proyectada 
del municipio de Albán asciende a 7.812 habitantes (conformada aproximadamente por 
un 51,5% de hombres y un 48,5% de mujeres). 
 
Esta población, distribuida entre la cabecera municipal, los centros poblados y las 
distintas veredas del sector rural, se verá favorecida de forma directa al disponer de un 
equipamiento público renovado, seguro, incluyente y adecuado técnicamente para el 
desarrollo de manifestaciones culturales, artísticas, eventos comunitarios, procesos de 
formación y actividades de integración social. 
 
Asimismo, el proyecto y la supervisión integral garantizada por la interventoría 
beneficiarán de manera indirecta a la población flotante, colectivos artísticos, 
comerciantes locales y visitantes que acuden al municipio, impulsando la reactivación 
económica local, fomentando el turismo cultural y garantizando el goce del espacio 
público en condiciones de calidad, accesibilidad y seguridad. 

1.7 BPIN 2024250190034 
2024250190026 

1.8 INFORMACION PRESUPUESTAL 

RUBRO  FUENTE  VALOR 

2.3.17.1709.1709072.2.3.2.0.2.02.005.M0073.1.3.3.5.05.3.8 

2.3.33.3301.3301068.2.3.2.0.2.02.005.M0041.1.3.3.5.05.3.8 

FUENTE: 1.3.3.5.05.38-CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO. ICCU-1430-2025 
ADECUACION CENTRO CULTURAL PLAZA DE 
TOROS 
 
FUENTE: 1.3.3.5.05.38-CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO. ICCU-1430-2025 
ADECUACION CENTRO CULTURAL PLAZA DE 
TOROS 

$ 304.545.455 

2. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL 



 

2.1. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CONCURSO DE MERITOS 
2.2. TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA 

 
2.3. OBJETO A CONTRATAR 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION DEL CENTRO CULTURAL PLAZA DE TOROS DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 1430-2025 

 
2.4. PLAZO 

El plazo de ejecución del contrato será de NUEVE (09) MESES contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los 
requisitos establecidos para su ejecución.. 

2.5. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Casco urbano del municipio de Albán, Cundinamarca 
2.6. VALOR TRESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($304.545.455,00) M/CTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7. FORMA DE PAGO 

EL MUNICIPIO pagará al contratista-interventor el valor por el cual le fue aceptada la oferta, mediante 
actas parciales de acuerdo al avance (porcentaje) de ejecución del contrato respecto del cual se ejerce 
la Interventoría, hasta completar el 90% del valor total, previa aprobación de la Supervisión asignada al 
contrato de Interventoría,  

El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato, una vez recibida a 
satisfacción por parte del Municipio de Alban, la obra a la cual se le practica la Interventoría. 

Para cada pago, se deberán allegar todos los documentos necesarios y contar con la aprobación de la 
supervisión que se designe para el contrato, documentos relacionados a continuación: 

Soportes Requeridos por Tipo de Pago 

1. Para el Primer Pago Parcial de Interventoría: 

• Factura electrónica o cuenta de cobro expedida por el Interventor. 

• Copia del Acta de Inicio del contrato de interventoría y del contrato de obra. 

• Plan de Interventoría y Control de Calidad aprobado por la Supervisión del Municipio 
(metodología de seguimiento, formatos de inspección, cronograma de ensayos y protocolo de 
supervisión SST y Ambiental). 

• Concepto favorable y aval formal de la interventoría a las Actas de Vecindad e Informe de 
Socialización elaborados por el Contratista de Obra. 

• Informe(s) de Interventoría (técnico, administrativo, financiero, ambiental y social), con 
registro fotográfico, control de personal del contratista y estado inicial del predio. 

• Formatos institucionales de control diligenciados (bitácora, condiciones climáticas, 
seguimiento al cronograma de obra, matriz de riesgos). 

• Planilla e informe del Revisor Fiscal o Representante Legal que certifique el pago al día de la 
Seguridad Social y Parafiscales del personal profesional, técnico y de apoyo asignado a la 



 

interventoría. 

• Documentación del Revisor Fiscal del Interventor (copia de cédula, tarjeta profesional y 
certificado de vigencia). 

• Copia de la póliza de garantía única de la interventoría, debidamente aprobada por el 
Municipio. 

2. Para los Pagos Parciales: 

• Factura electrónica o cuenta de cobro del Interventor. 

• Informe(s) mensuales de Interventoría detallado, suscrito por el Director de Interventoría, que 
consolide el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental (manejo de RCD) y de 
seguridad industrial (SG-SST) de la obra. 

• Acta Parcial de Avance de Obra debidamente revisada, aprobada y firmada por el Contratista 
de Obra y el Director/Residente de Interventoría, acompañada de sus memorias de cálculo y 
cantidades ejecutadas. 

• Certificación y aval de la interventoría sobre los resultados de ensayos de laboratorio, pruebas 
de materiales y certificados de calidad del periodo cobrado por la obra. 

• Copia o extracto del seguimiento a la Bitácora de Obra del periodo correspondiente. 

• Evaluación y concepto técnico sobre la ejecución del cronograma del contrato de obra y 
reprogramaciones si aplicare. 

• Planilla de pago y certificación del Revisor Fiscal / Representante Legal del Interventor sobre 
el cumplimiento de Seguridad Social y Parafiscales de su propio personal. 

• Póliza de la interventoría vigente y actualizada (en caso de modificaciones contractuales). 

3. Para el Pago Final y Liquidación del Contrato de Interventoría (10% Restante): 

• Factura electrónica o cuenta de cobro final del Interventor. 

• Acta de Recibo Final a Satisfacción de la Obra, suscrita por el Contratista de Obra, la 
Interventoría y el Supervisor del Municipio. 

• Informe Final Consolidado de Interventoría (Memoria técnica del proyecto, liquidación 
financiera de la obra, balance ambiental y de SST, registro fotográfico del proceso constructivo 
antes/durante/después). 

• Concepto técnico de aprobación y entrega de los Planos Récord en formato editable (DWG) 
y PDF, debidamente avalados por la interventoría. 



 

• Concepto técnico de aprobación del Manual de Uso, Operación y Mantenimiento del Centro 
Cultural. 

• Certificación emitida por la Interventoría en la que conste que el Contratista de Obra entregó 
los paz y salvos laborales, comprobante de pago SENA FIC, paz y salvo de servicios públicos 
y certificados finales de disposición adecuada de RCD. 

• Acta de cierre de vecindades de la obra debidamente avalada por la interventoría. 

• Planilla de pago y certificación final de Seguridad Social y Parafiscales de la interventoría. 

• Acta de Recibo Final del Contrato de Interventoría a satisfacción de la entidad municipal. 

• Acta de Liquidación Bilateral del Contrato de Interventoría. 

Condiciones Generales de Pago 

• Responsabilidad de Tramitación: La Entidad no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite de pago cuando estas sean ocasionadas por documentación 
incompleta, informes de interventoría rechazados o inconsistencias no subsanadas por el 
Interventor. 

• Deducciones Legales: La Entidad efectuará las retenciones de ley y estampillas territoriales 
aplicables sobre cada pago, conforme a la normativa vigente. 

• Aportes a Seguridad Social: Para cada pago, el Interventor deberá acreditar el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y Parafiscales (SENA, 
ICBF, Cajas de Compensación) de todo su personal vinculado al proyecto, en cumplimiento 
de la Ley 789 de 2002. 

• Disponibilidad de Caja: Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC) y al cumplimiento de los trámites administrativos del Municipio 
de Albán. 

3. NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

3.1 FUNDAMENTO JURÍDICO: 
 
La elaboración de los presentes Estudios y Documentos Previos constituye la aplicación directa del principio de planeación que rige la actividad contractual del Estado, actuando como 
soporte fundamental para la apertura del proceso de selección bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto con Pliegos Tipo. Cumpliendo con el artículo 28 de la Ley 80 de 1993 y 
el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto 399 de 2021), la Entidad fundamenta el presente proceso en los mandatos de eficiencia, eficacia, celeridad, 
economía y transparencia (Artículo 209 C.P.). 
 
De conformidad con el Artículo 2.º de la Carta Política, es fin esencial del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y 
derechos consagrados constitucionalmente, entre los cuales resalta el acceso a la cultura, la recreación y el deporte (Artículos 52 y 70 C.P.). En este marco, al Municipio de Albán, como 
entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio y promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes (Artículo 311 C.P.).   



 

 

• Asimismo, este proceso de contratación responde al principio de planificación presupuestal (Artículo 339 C.P.) y se encuentra estrictamente articulado con los instrumentos de 
planeación de los tres niveles de gobierno: 

 

• A Nivel Nacional: Se alinea con las directrices del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, las cuales promueven la modernización y adecuación de la infraestructura 
cultural pública como activo estratégico para el fortalecimiento de la identidad, la economía creativa y la integración comunitaria. 

 

• A Nivel Departamental: Se enmarca en el Plan de Desarrollo Departamental "Gobernando: Más que un Plan", Línea Estratégica 2-CON-UNIDAD / 3301-Promoción y Acceso 
Efectivo a Procesos Culturales y Artísticos, Sector Cultura, Meta Producto 211: "Intervenir 30 infraestructuras culturales para el servicio de la comunidad cundinamarquesa". 

 

• A Nivel Municipal: Se encuentra formalmente incorporado en el Plan de Desarrollo Municipal de Albán (Acuerdo Municipal 008 de 2024), en la Línea Estratégica "Avancemos 
por el Bienestar Socio Cultural de Albán", Sector 33-Cultura, Programa 4-Cultura, Meta Producto M0041: "Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural". 

 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Municipio colombiano, sin lugar a dudas, se fortaleció con la nueva Constitución, que consagra que la democracia participativa es un principio fundamental y una finalidad esencial del 
Estado, al disponer que se debe “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”.  
 
E espíritu de la Carta Política consagra al municipio como la unidad básica o fundamental de un Estado social de derecho, siendo su misión, llevar a cabo la finalidad última del Estado, 
que es, a la letra del artículo 2° constitucional, la de servir a la comunidad, promover la prosperidad y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos. De acuerdo con el 
mandato del Artículo 311 superior, al Municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde: 

a. Prestar los servicios públicos que determine la ley; 
b. Construir las obras que demande el progreso local; 
c. Ordenar el desarrollo de su territorio; 
d. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes; y, 
e. Cumplir todas las funciones que le atribuya la Constitución y las leyes. 

 
En cuanto a la más usual forma de ejercer dichas funciones, la contractual, a partir de la expedición de la Ley 80 de 1993, los municipios, como categoría incluida en el concepto genérico 
de entidades estatales, están sujetos a las reglas y principios que dicho estatuto dispone para regir los contratos de la administración pública. 

 

El Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, a su turno, consagra como atribuciones del Alcalde Municipal, dirigir la acción Administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento 
de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, aspectos retomados en el literal D, numeral 1º del artículo 91 de la Ley 136 de 1994. Así las cosas, es deber del Alcalde 
municipal velar por el bienestar de la comunidad, brindándole una calidad de vida óptima que permita el desarrollo de la misma y de la infraestructura de la municipalidad. 

 
Por su parte el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece en su numeral 7 “la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se 
analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso”. El mismo artículo en su Numeral 12 establece que con 
antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. 

 
El Artículo 26 de la Ley 80 de 1993 en su numeral 3 señala que las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado 
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en 
forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 

 
El artículo 30 de la Ley 80 de 1993 en el numeral 1, indica que la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la 
conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar 
acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. Entretanto, el Artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 82 de la Ley 1474 
de 2011, establece que:  

Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones 
que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejerc ido o ejerzan las actividades de consultoría o 



 

asesoría. Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de  las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones 

que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o e jerzan las funciones de interventoría. 
 
3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

 
El actual estatuto de contratación estatal no define el contrato de interventoría ni lo regula directamente; sin embargo, la doctrina ha contemplado que el interventor adelanta, básicamente, 
una función de verificación y control de la ejecución contractual, pero no le compete introducir modificación alguna en los términos del negocio jurídico sobre el cual recae su función, 
puesto que esa es materia del resorte exclusivo de las partes del contrato, entidad contratante y contratista. Por lo anterior, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establece que “Ninguna 
orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente”, que “Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias” y, además, que “ellas deben enmarcarse 
dentro de los términos del respectivo contrato”; es decir, que el negocio jurídico sobre el cual ejercerá vigilancia, constituye el marco dentro del cual la misma debe llevarse a cabo.  
 
En este orden de ideas, en razón de la naturaleza de las funciones que desarrollan la Interventorías, el Artículo 53 del Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002 estableció que: se 
hallan sujetos al régimen disciplinario especial contenido en el Libro III de dicha ley, los particulares “que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales”, disposición que la 
Corte Constitucional declaró exequible: 

 (…) la función del interventor es de intermediación entre la entidad contratante y el contratista, dirigida a cumplir el cont rol y vigilancia de la correcta ejecución de las obligaciones surgidas del contrato y no la de 
sustituir o reemplazar a la entidad en la toma de las decisiones, quien conserva dicha potestad y la ejerce a través de su propio representante legal, que adelan ta las actuaciones que le corresponden en virtud de su 
posición de parte dentro de la relación negocial. 

 
En este contexto, la Interventoría es la labor que cumple una persona natural o jurídica, para controlar, exigir y verificar la ejecución y cumplimiento del objeto, condiciones y términos de 
la invitación y las especificaciones del contrato, convenio, concertaciones celebradas por las entidades públicas dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme 
a la normatividad vigente. La ejecución idónea del presupuesto de las Entidades Públicas exige dentro de otros aspectos un proceso contractual ágil, eficiente y desarrollado dentro de 
los principios de economía, transparencia y objetividad consagrados en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. 

 
Para garantizar el cumplimiento de estos principios en términos de calidad, cantidad y oportunidad, es necesario adoptar mecanismos de control y seguimiento a través de una interventoría 
o supervisión que aseguren y garanticen a la entidad como a sus responsables el cumplimiento del objeto contractual, mediante el examen sobre las exigencias legales, financieras, 
administrativas, ambientales, misionales y técnicas. 

 
Para que éste encargo sea efectivo, el perfil del interventor o supervisor debe corresponder a un profesional con experiencia en el objeto contratado y en temas administrativos y 
financieros, con criterios claros y soportados y con amplio sentido de independencia, es decir, para cumplir con los propósitos de su misión, un interventor debe cumplir funciones técnicas, 
funciones administrativas y funciones contables. Las funciones técnicas son las que se refieren al objeto del contrato; Las funciones administrativas son las acciones que debe adelantar 
el interventor para garantizar el cumplimiento de las cláusulas del contrato que controla y de la normatividad referente a los contratos; las funciones contables son las relativas al manejo 
de cuentas del contrato. 

 
Bajo los anteriores preceptos, resulta indispensable realizar un proceso de selección para escoger la persona natural o jurídica que adelante la interventoría en las mejores condiciones 
para el ente territorial, cumpliendo los parámetros fijados por la entidad otorgante de los recursos y cumpliendo los presupuestos de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 
Único Reglamentario 1082 de 2015. Teniendo en cuenta que las actividades a realizar, poseen una alta complejidad en la ejecución, como en su coordinación, se hace prioritario y 
necesario la contratación de una interventoría idónea, que sirva de complemento a la supervisión realizada por el municipio, que garantice las actuaciones del contratista enmarcadas 
dentro de la seguridad, la calidad y se enmarquen dentro del presupuesto asignado, de tal manera que se saque el mayor provecho a los recursos públicos invertidos en el proyecto. 
Adicional a lo anterior, la interventoría debe presentar un perfil que lo distinga por su capacidad de cooperación, trabajo en equipo, intermediación, colaboración mutua con el contratista 
y con el municipio de Albán, para prestarle a la comunidad un servicio útil, de buena calidad, en armonía con los principios de la administración pública y en cumplimiento de los fines 
estatales. 

 
De esta manera, la administración cuenta con el respaldo y la garantía de poder exigir al contratista de la obra las calidades y cantidades de conformidad con las condiciones contractuales 
pactadas, atendiendo lo expuesto en el inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que, a la letra impone: 

 
En los contratos que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.  
 

De acuerdo a lo anterior y en atención a la modalidad de selección que corresponde con lo establecido en la ley 80 de 1993, para realizar las labores de interventoría, se requiere adelantar 



 

un proceso de contratación, bajo la modalidad de concurso de méritos abierto, que provea la interventoría encargada de ejercer control sobre la obra, con una persona natural o jurídica, 
que ofrezca las mejores condiciones para el Municipio y garantice idoneidad e imparcialidad en los servicios de seguimiento al proceso que tiene por objeto: CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION DEL CENTRO CULTURAL PLAZA DE TOROS DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 1430-2025 
 
Todo lo anterior, honrando los preceptos del Artículo 83 de la ley 1474 de 2011 que consagra: 

(…) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo en cuentre justificado y acorde a la naturaleza del 
contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. (…)  
Parágrafo 1°. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asum ir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 
de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independenc ia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con 
interventoría.(…), 

 
Inspirada en el marco normativo constitucional y legal antes expuesto, y en estricto cumplimiento del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad encuentra necesario, adecuado y 
conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de consultoría de ingeniería. El Municipio de Albán requiere, entonces, contratar 
una interventoría externa para realizar el seguimiento integral del contrato de obra civil, partiendo de la realidad de que la planta de personal de la Secretaría de Planeación, Obras y 
Servicios Públicos no cuenta con la disponibilidad de dedicación exclusiva ni con el equipo multidisciplinario idóneo para adelantar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
ambiental y de seguridad industrial del proyecto; por lo que se considera indispensable vincular profesionales especializados a través de un Concurso de Méritos Abierto con Pliegos Tipo, 
que permita contar con la Interventoría requerida bajo principios de selección objetiva e imparcialidad. 
 
Con la contratación de esta interventoría se beneficiará la totalidad de los habitantes del Municipio de Albán, al garantizar que los recursos aportados en el marco del Convenio 
Interadministrativo ICCU No. 1430-2025 sean ejecutados bajo los más estrictos estándares de calidad, durabilidad y seguridad. La población en general contará con un equipamiento 
público cultural renovado, seguro e incluyente para el desarrollo de actividades artísticas, comunitarias y de integración social, con la garantía de que las intervenciones físicas cumplan 
la normativa sismorresistente (NSR-10), el RETIE y los parámetros de accesibilidad universal. 
 

La persona natural, jurídica o estructura plural (consorcio o unión temporal) que resulte seleccionada deberá contar con la experiencia acreditada y la capacidad técnica exigida en la matriz 
de documentos tipo de infraestructura social; de manera que se asegure el control permanente del proceso constructivo, coadyuvando para que las actuaciones de la administración 
atiendan rigurosamente las disposiciones normativas vigentes y se protejan los intereses del Municipio y de la comunidad beneficiaria. 
 
El proyecto que se pretende realizar, se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal, denominado “AVANCEMOS JUNTOS POR ALBÁN“, el cual se encuentra aprobado 
mediante Acuerdo Municipal 008 del 2024, y específicamente se relaciona con la siguiente meta: 

 

COHERENCIA CON LOS PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES. 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. AVANCEMOS JUNTOS POR ALBÁN 

LINEA ESTRATEGICA. AVANCEMOS POR EL BIENESTAR SOCIO CULTURAL DE ALBÁN 

SECTOR. CULTURA 

PROGRAMA. CULTURA 

META DE PRODUCTO. M0041 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL 

 
Es deber de la interventoría realizar el seguimiento integral al proceso contractual que tiene por objeto la “ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL PLAZA DE TOROS DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1430 de 2025 suscrito entre el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) y el Municipio de Albán. 
 
Los precios y estimaciones consignados en el presente estudio previo se derivan directamente de la estructuración técnica y presupuestal viabilizada en el marco del mencionado Convenio 
No. 1430 de 2025, cuyo objeto corresponde a “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la adecuación del Centro Cultural Plaza de Toros del casco urbano del 
municipio de Albán, departamento de Cundinamarca”, tomando como referente los costos del sector y las especificaciones técnicas del ICCU. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304&32


 

En consecuencia, los valores incorporados como referencia presupuestal para el presente proceso de selección no corresponden a estimaciones arbitrarias, sino que provienen de un 
instrumento interadministrativo previamente estructurado, revisado y validado técnica y financieramente por las entidades participantes, constituyéndose en un marco de precios objetivo, 
real y verificable para garantizar la correcta ejecución y control del proyecto. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD- 
 

Como se dijo antes, el Artículo 311 de la Constitución Política establece que:  
(…) … al municipio como entidad fundamental de la división político- administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande  el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le  asignen la Constitución y las leyes. 

En el mismo sentir, la Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios” en el artículo 3 numeral 2 establece 
que a la Entidad territorial le corresponde ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. 

La normativa citada impone a los entes territoriales obligaciones específicas a efectos de prestar adecuadamente los servicios públicos a ellos encomendados, persiguiendo la atención 
de las finalidades propias del Estado Social de Derecho, y en general, el servicio a la comunidad. En ese sentido, al municipio de Albán le corresponde el deber superior de adoptar 
planes y programas que garanticen el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su territorio.  

Dicho lo anterior, la interventoría contratada tendrá como función principal velar por el cumplimiento del objeto contractual, garantizando que la ejecución de las obras se realice conforme 
a los estudios, diseños, cronograma, presupuesto y especificaciones técnicas aprobadas, así como verificar el adecuado uso de los recursos públicos. 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA CONVENIENCIA. - 

Observando la necesidad técnica, social e institucional planteada, resulta de suma conveniencia y oportunidad para el Municipio de Albán adelantar el proceso de selección para contratar 
la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la adecuación del Centro Cultural Plaza de Toros del casco urbano del Municipio de Albán, departamento de 
Cundinamarca (según Convenio Interadministrativo ICCU 1430-2025), por cuanto garantiza la presencia en obra de un equipo consultor independiente y multidisciplinario que ejercerá el 
control permanente en sitio, asegurando que cada capítulo constructivo se ejecute con estricto apego a los diseños aprobados, la Norma Sismorresistente (NSR-10), el RETIE y las 
especificaciones técnicas del ICCU; asimismo, esta contratación protege integralmente los recursos públicos aportados mediante la fiscalización de cantidades ejecutadas, permite dar 
estricto cumplimiento al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 al suplir la limitación de la planta de personal municipal con profesionales de dedicación exclusiva, y se articula de manera 
directa con las metas del Plan de Desarrollo Municipal y Departamental para entregar a la comunidad un equipamiento cultural renovado, seguro, funcional e incluyente que impulsará el 
turismo, la economía local y la calidad de vida de los habitantes de la entidad territorial 

3.4 ANALISIS DE LA OPORTUNIDAD. 

Para la Entidad es oportuna la presente contratación toda vez que dentro del presupuesto aprobado para la vigencia 2026, se asignaron recursos para financiar este proceso, razón por 
la cual es necesario que la entidad, realice los procedimientos jurídicos legales para ejecutar el objeto contractual, de acuerdo a la necesidad planteada. 

3.5. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

OBJETO CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

ADECUACION DEL CENTRO CULTURAL PLAZA DE TOROS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

ALBÁN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 

1430-2025 

LINEA ESTRATEGICA  AVANCEMOS POR EL BIENESTAR SOCIO CULTURAL DE ALBÁN 

SECTOR 33. CULTURA 

PROGRAMA 4. CULTURA 



 

META PRODUCTO 41. Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural 

CODIGO PRESUPUESTAL 2.3.17.1709.1709072.2.3.2.0.2.02.005.M0073.1.3.3.5.05.3.8 

2.3.33.3301.3301068.2.3.2.0.2.02.005.M0041.1.3.3.5.05.3.8 

VALOR CDP $304.545.455 

CODIGO BPIN 2024250190034 

2024250190026 

 

3.6 BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 

 

Igualmente, el proyecto se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal con la respectiva argumentación y documentación, con el código BPIN No. 

2024250190026 y 2024250190034 del 2024. 

3.7. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

3.8.1. OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION DEL CENTRO CULTURAL PLAZA DE TOROS 

DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 1430-2025 

3.8.2. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

1. ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORÍA 

Se refieren a las labores de control técnico especializado que asumirá la interventoría durante todo el proceso constructivo de adecuación del Centro Cultural: 

• Organización y Planificación de Obra: Analizar, evaluar y aprobar la organización propuesta por el contratista de obra, verificando la disponibilidad oportuna de maquinaria, 

herramientas y personal en sitio para evitar retrasos respecto a la programación de la obra. 

• Apropiación Normativa y Técnica: Conocer minuciosamente los estudios, diseños arquitectónicos, planos de detalle, estudios de suelos, especificaciones técnicas del ICCU, 

así como el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente (NSR-10), el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la normatividad sanitaria 

aplicable. 

• Revisión y Ajuste de Diseños: Realizar la revisión detallada de los diseños y especificaciones técnicas antes y durante la ejecución, proponiendo o emitiendo concepto técnico 

sobre los ajustes, optimizaciones o modificaciones requeridas. 

• Control de Insumos y Calidad de Materiales: Controlar el suministro de materiales en obra; inspeccionar la calidad de agregados, concretos, aceros, elementos metálicos y 

tejas de cubierta; exigir certificados de calidad del fabricante y presenciar los ensayos de laboratorio (resistencia de concreto, densidad de suelos, pruebas de estanqueidad), 

rechazando los insumos que no cumplan los parámetros técnicos exigidos. 

• Aprobación de Procedimientos Constructivos: Aprobar o rechazar los procedimientos de obra (procesos de demolición, excavación, vaciado y curado de concreto, armado de 

estructuras metálicas, impermeabilización y redes hidrosanitarias). 

• Dirección y Programación del Trabajo: Impartir instrucciones sobre el orden y secuencia de ejecución de los capítulos de obra para garantizar el cumplimiento del cronograma 

oficial y las normas de seguridad. 

• Control de Avance Físico: Exigir, revisar y controlar las curvas de avance de obra (programado vs. ejecutado) presentadas por el contratista de obra e informar oportunamente 

al Municipio sobre cualquier desviación o retraso. 

• Atención de Consultas y Reclamaciones: Estudiar y resolver las consultas técnicas del contratista de obra. Cuando impliquen modificaciones sustanciales al proyecto o 

variaciones en las cantidades del contrato, trasladar oportunamente el concepto técnico motivado a la Entidad Municipal. 

• Control de Cantidades y Memorias de Cálculo: Efectuar la revisión minuciosa y verificación en sitio de las cantidades de obra ejecutadas, comparándolas con el presupuesto 

contratado, gestionando oportunamente los balances de mayores y menores cantidades. 



 

• Facultad de Suspensión y Reconstrucción: Ordenar la suspensión de frentes de trabajo o la reconstrucción/demolición inmediata de elementos ejecutados en forma indebida o 

sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

• Trámite de Modificaciones Contractuales: Someter a consideración del Municipio, con la debida sustentación técnica y documental, los conceptos sobre adiciones, prórrogas, 

modificaciones de diseño o solicitudes de sanción/multa al contratista de obra. 

• Entregables Finales y Memoria Técnica: Elaborar el Manual de Uso, Operación y Mantenimiento del Centro Cultural, verificar la elaboración de los Planos Récord (As-Built) en 

formato DWG y PDF, y suscribir las Actas de Recibo Parcial, Recibo Final a Satisfacción y Liquidación del contrato de obra. 

2. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENTORÍA 

Abarca la gestión operativa, institucional y de control documental para el adecuado desarrollo del proyecto: 

• Administración de Recursos Propios: Suministrar y mantener la totalidad del equipo profesional, técnico, logístico y operativo ofertado en su propuesta durante el periodo de 

ejecución. 

• Presencia y Control en Sitio: Ejercer control permanente en la obra mediante la presencia diaria del personal profesional requerido (Residente de Interventoría) mientras se 

desarrollen actividades físicas. 

• Campamento y Señalización: Aprobar la localización de instalaciones provisionales, cerramientos de protección, señalización de seguridad y la instalación de la valla 

institucional del proyecto (ICCU / Municipio de Albán). 

• Gestión de Seguridad y del Entorno: Velar por la adopción de medidas de seguridad que mitiguen riesgos para los trabajadores, transeúntes, vecinos e inmuebles colindantes, 

coordinando y avalando las Actas de Vecindad previas y de cierre. 

• Coordinación e Interlocución: Actuar como enlace permanente entre el Contratista de Obra y la Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos del Municipio, remitiendo 

copia de toda la correspondencia cruzada. 

• Control de Personal de Obra: Verificar la permanencia del Residente de Obra, controlar las planillas del personal operario del contratista de obra y solicitar el retiro o 

sustitución de trabajadores por falta de idoneidad o incumplimiento. 

• Comités de Obra y Control Documental: Liderar y realizar comités técnicos de obra semanales con la participación del Municipio y el Contratista, elaborando las actas 

correspondientes. Asimismo, diligenciar y supervisar la Bitácora de Obra como documento oficial del proyecto. 

• Informes Periódicos: Elaborar y entregar a la Supervisión del Municipio los informes mensuales y final de interventoría, consolidando la gestión técnica, administrativa, 

financiera, ambiental, social y fotográfica de la obra. 

3. ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA INTERVENTORÍA 

Corresponde a la fiscalización contable, presupuestal y de inversión sobre los recursos asignados al proyecto: 

• Control de Inversión Presupuestal: Verificar el ritmo de ejecución financiera de la obra de acuerdo con el Plan de Inversión del Anticipo (si aplica) y el cronograma de 

desembolsos. 

• Gestión de Garantías y Pólizas: Revisar y exigir la vigencia, suficiencia y amparo de las pólizas de garantía única tanto del contrato de obra como de la propia interventoría, 

solicitando sus modificaciones o extensiones ante prórrogas o adiciones. 

• Auditoría de Cuentas y Cobros: Revisar, validar con memorias de cálculo y dar el visto bueno (o rechazar) a las actas parciales de cobro y facturas presentadas por el 

contratista de obra. 

• Registro Financiero Actualizado: Mantener un registro detallado e historial financiero del contrato de obra (presupuesto inicial, actas tramitadas, valor ejecutado, saldo por 

ejecutar, amortización de anticipos y retenciones). 

• Informes de Gestión Financiera: Presentar estados de cuenta periódicos y un balance financiero consolidado dentro de los informes mensuales y en el informe final de 

liquidación. 



 

• Restricción de Adiciones: Abstenerse de autorizar modificaciones que impliquen incremento en el valor del contrato de obra o reconocimiento de costos adicionales sin la 

aprobación formal y disponibilidad presupuestal previa por parte del Municipio. 

4. ACTIVIDAD AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (SG-SST) 

Comprende la supervisión de las normas de sostenibilidad, manejo de residuos y protección a los trabajadores: 

• Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA): Exigir y verificar la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental durante los procesos de 

excavación, demolición y construcción. 

• Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): Supervisar el correcto acopio, transporte y disposición final de escombros y RCD, exigiendo las certificaciones 

expedidas por botaderos o plantas de reciclaje autorizadas por la autoridad ambiental (CAR). 

• Supervisión del SG-SST: Fiscalizar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista de obra (uso de Elementos de Protección 

Personal - EPP, trabajo en alturas, señalización vial/peatonal, orden y aseo). 

• Gestión de Seguridad Social: Exigir y verificar mensualmente las planillas de pago a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y Parafiscales de todo el personal 

vinculado a la obra y a la interventoría. 

5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

Son deberes directos e ineludibles del Interventor en el marco de la relación contractual con el Municipio: 

• Ejecución Idónea: Cumplir el objeto contractual bajo los parámetros de la propuesta técnica presentada, los Pliegos Tipo, el Anexo Técnico y las instrucciones de la 

Supervisión del Municipio, actuando con lealtad y buena fe. 

• Disponibilidad del Equipo Profesional: Garantizar la presencia y dedicación en obra del personal profesional y técnico ofertado (Director de Interventoría, Residente, 

Especialistas). En caso de sustitución de personal, la propuesta del reemplazo deberá someterse a la aprobación previa de la Entidad, acreditando un perfil igual o superior al 

reemplazado. 

• Informes de Gestión: Presentar oportunamente los informes semanales, mensuales y final, con sus respectivos soportes fotográficos, ensayos de laboratorio, memorias de 

cálculo y anexos administrativos. 

• Asesoría Integral a la Entidad: Brindar asesoría técnica, jurídica, administrativa y financiera al Municipio de Albán en cualquier controversia, reclamación o requerimiento 

formulado por el contratista de obra, la comunidad o los organismos de control. 

• Acompañamiento a Entidades Externas: Asistir a las reuniones, visitas técnicas de inspección o auditorías programadas por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de 

Cundinamarca (ICCU), los órganos de control (Contraloría, Procuraduría) o las autoridades locales. 

• Reserva y Confidencialidad: Guardar absoluta reserva sobre la información y documentación técnica o administrativa a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 

contrato. 

• Obligación de Indemnidad: Mantener indemne al Municipio de Albán frente a cualquier reclamación judicial, extrajudicial, laboral o administrativa que se derive de la 

negligencia, omisión o actuaciones del personal a su cargo. 

• Estrategia Ambiental Documental: Implementar políticas de cero papel mediante la digitalización de informes, carpetas compartidas en la nube y optimización de recursos de 

impresión. 

PARÁGRAFO 1. NATURALEZA ACCESORIA Y PRÓRROGAS CONTRACTUALES 

De conformidad con el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el contrato de interventoría es accesorio al contrato de obra supervisado. En consecuencia, si durante 

el desarrollo del proyecto de adecuación del Centro Cultural Plaza de Toros se presentan suspensiones, prórrogas o variaciones en el plazo de ejecución del contrato de obra principal, el 



 

plazo del contrato de interventoría se prorrogará por el mismo tiempo del contrato de obra, sujetándose a las disponibilidades presupuestales y a los ajustes que en derecho 

correspondan, garantizando la cobertura y supervisión continua de los trabajos hasta su entrega final y liquidación. 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 

a. Designar un supervisor, a través del cual el Municipio mantendrá la interlocución permanente y directa con el Interventor y hará el seguimiento técnico, administrativo, contable 

y financiero del contrato. 

b. Exigir al Interventor la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, formulando las recomendaciones, observaciones y sugerencias que sean necesarias para el efecto, 

a través del supervisor. 

c. Cancelar al Interventor el valor del presente contrato en la oportunidad y forma aquí establecida. 

d. Rechazar los bienes y/o servicios cuando se determine que no cumple con los requerimientos técnicos exigidos. 

e. Recibir a satisfacción los servicios que sean entregados por el Interventor, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u 

obligaciones técnicas. 

f. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Interventor dará aviso oportuno 

al despacho del Alcalde municipal, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato de interventoría será de NUEVE (09) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento de la relación contractual, 

aprobación de la garantía única por parte del Municipio y cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos para su ejecución Este plazo se encuentra articulado con el cronograma del 

contrato de obra civil a supervisar para la "Adecuación del Centro Cultural Plaza de Toros del casco urbano del Municipio de Albán, Cundinamarca (Convenio Interadministrativo ICCU 

1430-2025)", e incluye las actividades preliminares de revisión técnica, la fiscalización continua de la fase constructiva y los trámites de recibo final a satisfacción y empalme para la 

liquidación del contrato. 

PARÁGRAFO: En caso de presentarse prórrogas o suspensiones en la ejecución del contrato de obra principal, el plazo del contrato de interventoría se ajustará en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, garantizando en todo momento la supervisión e inspección continua de los trabajos. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución será el casco urbano del Municipio de Albán Cundinamarca. 

FORMA DE PAGO: 

El Municipio de Albán pagará al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA el valor del presente contrato mediante el siguiente esquema de desembolsos, previa presentación y aprobación de 

los informes de gestión y soportes requeridos: 

• Pagos Parciales Mensuales (Hasta el 90% del Valor del Contrato): EL MUNICIPIO cancelará al Contratista pagos parciales mensuales con base en el avance real acumulado y 

la ejecución de los servicios de interventoría prestados durante el periodo (asociados al desarrollo del contrato de obra supervisado), previa certificación expedida por el 

Supervisor del contrato de interventoría asignado por la Entidad, hasta acumular un máximo del noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. 

• Pago Final y Liquidación (10% Restante): El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato se pagará contra la firma del Acta de Liquidación Bilateral del contrato de 

interventoría y la entrega del Informe Final Consolidado a satisfacción del Municipio de Albán, previo recibo a satisfacción de la obra ejecutada, presentación de la factura 

electrónica y verificación de los paz y salvos correspondientes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Requisito de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. Para efectos de cada uno de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el Contratista 

deberá acreditar el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales - ARL), así como los aportes Parafiscales (SENA, 



 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda), conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 (Artículo 23), la Ley 1562 de 2012 

y demás normas concordantes. En el caso de estructuras plurales, se deberá presentar la certificación suscrita por el Revisor Fiscal o Representante Legal de cada uno de los integrantes 

del consorcio o unión temporal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sujeción a la Programación Anual Mensualizada de Caja (PAC). El trámite de los pagos respectivos se hará con sujeción a la Programación Anual Mensualizada 

de Caja (PAC) del Municipio de Albán y de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley Orgánica de Presupuesto y sus decretos reglamentarios. Las sumas que la Entidad se obliga a pagar 

están sujetas a las apropiaciones presupuestales del Convenio Interadministrativo ICCU No. 1430 de 2025 y a la efectiva situación de fondos en el PAC municipal. 

PARÁGRAFO TERCERO: Inclusión de Gastos Directos e Indirectos. El precio acordado es integral e incluye la totalidad de los costos directos e indirectos derivados de la celebración, 

ejecución, seguimiento y liquidación del contrato de interventoría. Por tanto, en el valor pactado se entienden contemplados los honorarios profesionales, salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones del personal técnico y administrativo asignado; incrementos salariales; viáticos, transporte, desplazamientos y alojamiento; equipos de medición, computadores, licencias 

de software especializado; toma de muestras y ensayos de laboratorio (cuando aplique); la totalidad de tributos, estampillas territoriales y retenciones de ley originados por la contratación; 

y en general, todos los costos necesarios para la cumplida ejecución del objeto contractual. 

NOTA: EL MUNICIPIO no reconocerá reajustes ni sobrecostos solicitados por el Interventor en relación con actividades o gastos previsibles al momento de la presentación de su propuesta. 

PARÁGRAFO CUARTO: Inalterabilidad del Precio. El valor total del contrato cubre la totalidad de los servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto, por lo que no habrá lugar a 

reconocimientos económicos adicionales, salvo lo expresamente previsto en la matriz de asignación de riesgos contractuales, o situaciones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente acreditadas conforme a la Ley 80 de 1993. 

PARÁGRAFO QUINTO: Facturación Electrónica y Estructuras Plurales. Para el trámite de cada pago, el Contratista deberá aportar la factura electrónica validada por la DIAN (o cuenta de 

cobro, según su régimen tributario). En caso de que el adjudicatario sea una estructura plural (Consorcio o Unión Temporal), la factura deberá expedirse a nombre del consorcio o unión 

temporal, indicando su Número de Identificación Tributaria (NIT) propio, obtenido con posterioridad a la adjudicación del proceso. 

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

El valor estimado del presente proceso de contratación asciende a la suma de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PESOS ($304.545.455,00) M/CTE, los cuales incluyen la totalidad de los costos directos e indirectos, impuestos de ley, tributos y estampillas del orden municipal y 

departamental, gastos administrativos, honorarios y salarios del personal profesional, técnico y de apoyo, transporte, equipos de medición, ensayos de laboratorio, licencias y demás 

emolumentos a que haya lugar para la cabal ejecución del objeto contractual. 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, FUNDAMENTO JURÍDICO Y JUSTIFICACION 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de consultoría son aquellos que celebran las entidades estatales referidos, entre otros, a la 
interventoría, asesoría y gerencia de obras o de proyectos. Asimismo, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) en sus artículos 83 y 85 establece la obligatoriedad de contar con 
una interventoría técnica especializada para el seguimiento de contratos de obra pública cuya cuantía, complejidad o exigencia normativa así lo exija, garantizando la independencia 
técnica y la correcta ejecución de los recursos públicos. 
 
Para el caso particular del Municipio de Albán, el objeto a supervisar corresponde a la "Adecuación del Centro Cultural Plaza de Toros del casco urbano del Municipio de Albán, 
Cundinamarca (Convenio Interadministrativo ICCU No. 1430-2025)", obra de infraestructura social de alto impacto comunitario que requiere la fiscalización permanente en los 
componentes técnico, administrativo, financiero, ambiental, social y de seguridad industrial. 
 
El numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 (que modificó la Ley 80 de 1993) establece expresamente que la modalidad de selección para la contratación de consultores es el 
CONCURSO DE MÉRITOS, en el cual la escogencia del contratista se efectúa atendiendo a criterios de experiencia, idoneidad, formación académica y capacidad técnica del proponente 
y su equipo de trabajo, privilegiando la calidad sobre el factor precio. 
 
De igual manera, el Decreto 1082 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional), en sus artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes, reglamenta el 



 

procedimiento del Concurso de Méritos Abierto, disponiendo que las entidades estatales deben seleccionar a los consultores e interventores bajo esquemas que garanticen la ponderación 
cualitativa y objetiva de las ofertas. 
 
En cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, que otorga a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) la facultad de expedir documentos tipo 
obligatorios para la contratación pública, el presente proceso de selección adoptará e implementará de manera estricta e inmodificable los Pliegos Tipo para Procesos de Concurso de 
Méritos de Infraestructura Social vigentes. 
 
Al tratarse de la interventoría para la adecuación de un equipamiento cultural y comunitario (infraestructura social), la Entidad acoge en su totalidad: 
 

• El Documento Base y sus Anexos (Matriz de Riesgos, Experiencia del Proponente, Formación del Equipo de Trabajo). 

• La metodología de evaluación objetiva dispuesta por Colombia Compra Eficiente. 

• Los criterios estandarizados de capacidad técnica, operativa y los factores de desempate señalados en los Pliegos Tipo. 
 
Por las razones jurídicas y técnicas expuestas, el Municipio de Albán adelantará el presente proceso de contratación bajo la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CON 
APLICACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, garantizando los principios de transparencia, selección objetiva, libre concurrencia, economía y planeación 
que rigen la contratación estatal en Colombia. 
 

5. DEFINICION DEL OBJETO A CONTRATAR: ACTIVIDADES A CONTRATAR Y/O ESPECIFICACIONES DE LAS MISMAS  

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR. 
 
El objeto a contratar será: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION DEL CENTRO CULTURAL PLAZA 
DE TOROS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 1430-2025 

5.1 ALCANCE 

La interventoría integral que se requiere tendrá como alcance general ejercer el seguimiento, control, vigilancia y auditoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, social, de seguridad 
industrial y legal del contrato de obra cuyo objeto es la “ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL PLAZA DE TOROS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBÁN, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 1430-2025)”. 

En cumplimiento de este alcance, el Interventor deberá desarrollar sus actividades bajo los siguientes frentes de gestión: 

• Control Técnico: Verificar que la ejecución física de las obras se realice en estricto apego a los estudios, diseños arquitectónicos, planos estructurales, especificaciones técnicas 
del ICCU, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente (NSR-10), el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el cronograma de obra. La 
interventoría será responsable de ejercer el control de calidad sobre los materiales (concreto, acero, cubiertas, redes), procesos constructivos y métodos utilizados, así como 
de certificar las pruebas de laboratorio y validar el avance físico real mediante inspecciones diarias en sitio.  

• Control Financiero y Presupuestal: Desarrollar un seguimiento financiero riguroso que garantice la correcta inversión de los recursos del convenio, validando las memorias de 
cálculo, el balance de cantidades de obra, las actas parciales de avance, la facturación y los cobros del contratista de obra. Asimismo, le corresponde verificar el cumplimiento 
actualizado de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

• Control Ambiental y SG-SST: Vigilancia estricta del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), garantizando la gestión, transporte y disposición final adecuada de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en sitios autorizados por la autoridad ambiental (CAR). A su vez, deberá fiscalizar la implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para mitigar riesgos laborales y proteger a los trabajadores y a la comunidad. 

• Gestión Social y Comunitaria: Supervisar la atención al usuario, apoyar las jornadas de socialización con la comunidad, verificar y avalar la suscripción de las Actas de Vecindad 
(de inicio y de cierre) con los predios colindantes, y tramitar las inquietudes o requerimientos de los ciudadanos respecto al desarrollo de los trabajos. 



 

• Gestión Administrativa y Jurídica: Velar por el cumplimiento integral de los términos contractuales, llevar el control diario de la Bitácora de Obra, emitir conceptos técnicos y 
jurídicos motivados sobre situaciones especiales (modificaciones, reprogramaciones, prórrogas o solicitudes de sanción), y brindar acompañamiento permanente al Supervisor 
designado por el Municipio en la toma de decisiones. 

Finalmente, la interventoría deberá presentar los informes técnicos mensuales de avance, las actas de recibo parcial y un Informe Final Consolidado que incluya la memoria técnica del 
proyecto, el aval a los Planos Récord, el Manual de Uso y Mantenimiento del escenario cultural y el soporte integral para la liquidación del contrato de obra y de la propia interventoría. 

5.2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS: El objeto se ejecutará de conformidad con las actividades, especificaciones y demás exigencias que se encuentran descritas en 
los estudios, documentos previos y en el Anexo 1- Anexo Técnico, los cuales forman parte del presente documento. 

 
 A continuación, se relaciona el plan de cargas y personal mínimo requerido para la ejecución de la interventoría: 
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno (1) 

Director de 
Interventoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

 
 
 
 
 
 
Título de posgrado en 
el área de gerencia de 
construcciones, 
gerencia de 
proyectos, dirección 
de obras o áreas 
afines al objeto 
contractual. 
  

 

 

 

 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 
Mínimo diez (10) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta 
profesional. 

Mínimo cuatro (4) 
años 
 
Acreditar 
experiencia 
específica en dos 
(02) contratos 
donde se haya 
desempeñado 
como Director de 
Interventoría en 
proyectos de: 
construcción, 
mejoramiento, 
mantenimiento, 
adecuación, 
modificación y/o 
remodelación de 
infraestructura 
cultural.  

2 

 
 
 
 
 
 

Uno (1) 

Residente de 
Interventoría 

 
 
 
 
 
 
Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

 
 
 
 
Título de posgrado en 
el área de gerencia de 
proyectos, gerencia de 
construcciones o 
áreas afines al objeto 
contractual. 
 

 

 

 

 

100% 

 
 
 
 
 
Mínimo diez (10) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta 
profesional. 

Mínimo cuatro (4) 
años 
 
Acreditar 
experiencia 
específica en dos 
(02) contratos 
donde se haya 
desempeñado 
como Residente  de 
Interventoría en 



 

proyectos de: 
construcción, 
mejoramiento, 
mantenimiento, 
adecuación, 
modificación y/o 
remodelación de 
infraestructura 
cultural. 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uno (1) 

Residente 
Ambiental 

 
 
 
 
 
Ingeniero 
Ambiental, de 
Recursos 
Hídricos, de 
Gestión 
Ambiental o 
Administrador 
Ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.A 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
50% 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mínimo cinco (5) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta 
profesional. 
 

Acreditar mínimo 
tres (3) años de 
experiencia 
específica en dos 
(02) contratos 
como Residente 
Ambiental 
(interventoría) en 
proyectos de: 
construcción, 
mejoramiento, 
mantenimiento, 
adecuación, 
modificación y/o 
remodelación de 
infraestructura 
cultural. 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uno (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Residente de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo (SST) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profesional en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo, Salud 
Ocupacional o 
Profesional en 
Ingeniería con 
Licencia vigente 
de SST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.A 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
50% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mínimo cinco (5) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta 
profesional. 
 

Acreditar mínimo 
tres (3) años de 
experiencia 
específica en dos 
(02) contratos 
como Residente, 
Especialista o 
Inspector de SST 
(en interventoría) 
en proyectos de: 
construcción, 
mejoramiento, 
mantenimiento, 
adecuación, 
modificación y/o 
remodelación de 
infraestructura 
cultural. 
 



 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno (1) 

Residente Social 

 
 
 
 
Profesional en 
Trabajo Social, 
Sociología, 
Antropología, 
Psicología o 
áreas de las 
Ciencias 
Sociales / 
Humanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.A 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mínimo cinco (5) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta 
profesional. 
 

Acreditar mínimo 
tres (3) años de 
experiencia 
específica en dos 
(02) contratos 
como Residente 
Social o 
Profesional Social 
(en interventoría) 
en proyectos de: 
construcción, 
mejoramiento, 
mantenimiento, 
adecuación, 
modificación y/o 
remodelación de 
infraestructura 
cultural. 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno (1) 

Topógrafo 

 
 
 
 
 
Tecnólogo en 
Topografía o 
Ingeniero 
Topográfico con 
tarjeta 
profesional / 
licencia vigente 
(CPNT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mínimo cinco (5) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta 
profesional. 
 

Acreditar mínimo 
un (1) año de 
experiencia 
específica en dos 
(02) contratos 
como Topógrafo o 
Residente de 
Topografía (en 
interventoría) en 
proyectos de: 
construcción, 
mejoramiento, 
mantenimiento, 
adecuación, 
modificación y/o 
remodelación de 
infraestructura 
cultural. 

 

6. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC 

CLASIFICACIÓN UNSPSC: Según el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Versión 14 del UNSPSC) contenido en la dirección 
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificación, el objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes códigos de la Codificación de los Servicios en el Catálogo UNSPSC. 

 
Clasificación UNSPSC 

Nombre 
Segmento Familia Clase Producto 

80 10 15 00 Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 

80 10 16 00 Gerencia de proyectos. 

81 10 15 00 Ingeniería Civil y Arquitectura. 
 

7. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN 

7.1 Autorizaciones 



 

 
El Alcalde Municipal se halla plenamente autorizado para celebrar contratos en uso de las facultades y funciones constitucionales y las contenidas en la Ley 136 de 1994 Artículo 32, 
modificado por la Ley 1551 de 2012, Artículo 18, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. 

7.2 Permisos y licencias requeridas para su ejecución 
Por la naturaleza del contrato, no se requiere de permisos y/o licencias. 

8. ANALISIS Y JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto oficial asignado al presente proceso de selección para la contratación de la interventoría es por un valor de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($304.545.455,00) M/CTE, incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y estampillas 
territoriales a que haya lugar. La ejecución de este proceso contractual se desarrollará teniendo en cuenta que dicho monto constituye la capacidad financiera disponible y 
debidamente amparada para comprometer en su ejecución, derivada del Convenio Interadministrativo No. 1430 de 2025 suscrito entre el Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca (ICCU) y el Municipio de Albán. 

El presupuesto fijado responde a los análisis de costos de consultoría de ingeniería para el sector de la infraestructura social, estructurado a partir de los perfiles profesionales, 
porcentajes de dedicación, tiempos de ejecución y precios de referencia del mercado regional y de las cartillas del ICCU, garantizando la suficiencia económica para el 
desarrollo integral del objeto contractual. 

La realización de este proceso tiene por objeto CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL 
CENTRO CULTURAL PLAZA DE TOROS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO ICCU 1430-2025). Debe tenerse en cuenta que en el valor total pactado se entienden incluidos la totalidad de los costos directos e indirectos, salarios 
y prestaciones del equipo profesional y técnico, desplazamientos, ensayos de laboratorio, equipos de medición, imprevistos, utilidades e impuestos legales, los cuales corren 
por cuenta del contratista consultor por tratarse de un contrato de consultoría a precio global/unitario no reajustable. 

Se anexa el desglose del presupuesto en el Formulario No. 1 – Presupuesto Oficial de Interventoría, de conformidad con los Documentos Tipo para Procesos de Concurso de 
Méritos de Infraestructura Social expedidos por Colombia Compra Eficiente. 

 

CANT. 

CARGO / OFICIO 

COSTOS PRIMA PARTICIPACIÓN VALOR 

DE PERSONAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL ($) 

(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL 

0,7 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA $ 4.000.000,00  $                    -    9,00 $ 25.200.000,00 

1 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA $ 3.500.000,00  $                    -    9,00 $ 31.500.000,00 

0,5 RESIDENTE AMBIENTAL $ 3.000.000,00  $                    -    9,00 $ 13.500.000,00 

0,5 
RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SST) 

$ 2.900.000,00  $                    -    9,00 $ 13.050.000,00 

0,5 RESIDENTE SOCIAL $ 2.900.000,00  $                    -    9,00 $ 13.050.000,00 

0,6 TOPÓGRAFO $ 2.000.000,00  $                    -    9,00 $ 10.800.000,00 

PERSONAL TÉCNICO 



 

            

            

            

            

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

            

            

            

            

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO 

            

            

            

            

OTROS COSTOS DE PERSONAL 

            

            

            

            

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 107.100.000,00 

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,2 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)  $ 235.620.000,00 

CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
 UTILIZACION  

VALOR 

($) PARCIAL ($) 

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11) 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

VIÁTICOS 

            

            

            

            

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

9 ARRIENDO OFICINA MES  $     350.000,00  1,00  $            3.150.000,00  

9 SERVICIOS PUBLICOS MES $ 183.394,49 1,00 $ 1.650.550,42 

9 
PAPELERIA, IMPRESIONES, PLANOS, REGISTRO 
FOTOGRAFICO, INFORMES, ETC 

MES  $     150.000,00  1,00  $            1.350.000,00  



 

18 ENSAYOS DE LABORATORIO UND  $     350.000,00  1,00  $            6.300.000,00  

7 EQUIPO DE TOPOGRAFIA MES  $  1.000.000,00  1,00  $            7.000.000,00  

1 DOTACION UND  $     850.000,00  1,00  $               850.000,00  

OTROS COSTOS 

            

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $ 20.300.550,42 

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $ 255.920.550,42 

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)  0 

VALOR TOTAL BASICO $ 255.920.550,42 

IVA = 19% * (E) = (F) $ 48.624.904,58 

COSTO TOTAL = (E) + (F) $ 304.545.455,00 

 
 

9. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

El Municipio no realiza descuento ni estampilla para la legalización del contrato, las estampillas y descuentos se realizan al momento del pago teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros: 

El contratista autoriza al Municipio para que, por conducto de la Tesoreria Municipal, efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes municipales 
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. 

 

RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO [A] 

RETEICA SERVICIOS EN GENERAL  0,80% 

SUBTOTAL % RETEICA [A] 0,80% 

IMPUESTO PROCULTURA [B], PRODEPORTE [C], PROADULTO MAYOR [D] Y PROJUSTICIA [E] 

ESTAMPILLA PROCULTURA 60% PROYECTOS  1,20% 

ESTAMPILLA PROCULTURA 20% PASIÓN 0,40% 

ESTAMPILLA PROCULTURA 10% SEGURIDAD 0,20% 

ESTAMPILLA PROCULTURA 10% BIBLIOTECA 0,20% 

SUBTOTAL % PROCULTURA [B] 2,00% 

TASA PRODEPORTE 80% DEPORTE 2,00% 

TASA PRODEPORTE 20% REFRIGERIO, TRANSPORTE  0,50% 

SUBTOTAL % PRODEPORTE [C] 2,50% 

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 70% FINANCIACIÓN 2,10% 

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 30% DOTACIÓN  0,90% 

SUBTOTAL % PRO-ADULTO MAYOR [D] 3,00% 

SUBTOTAL % PRO JUSTICIA [E] Nueva Estampilla 2,00% 

CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRA [F] 

CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRA (MUNICIPIO) 5,00% 

RETEFUENTE OBRAS MUNICIPIO 2,00% 



 

SUBTOTAL % CONTRATOS DE OBRA [F] 7,00% 

TOTAL IMPUESTOS A + B + C + D + E + F 17,30% 
 

10. VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ACUERDOS COMERCIALES 

Para efectos del presente proceso de selección la Entidad determina la aplicabilidad del Acuerdo Comercial siguiendo las siguientes reglas en orden consecutivo: 

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y en 
consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 
Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es 
aplicable, el Proceso de Contratación no está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es 
aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación, Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de 
Contratación. 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 
aplicable 

Proceso de Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile SI NO - NO 

Perú SI NO - NO 

Chile SI NO - NO 

Costa Rica SI NO - NO 

Estados AELC SI NO - NO 

Triángulo Norte 
El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Unión Europea SI NO - NO 

Secretaría de la CAN SI SI NO SI 
 

11. SUPERVISIÓN 

La supervisión e inspección general del contrato de interventoría será ejercida por la Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos del Municipio de Albán, a través del 
servidor público que para tal efecto designe el Ordenador del Gasto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de 
Contratación de la Entidad Territorial. 
 
El Supervisor designado tendrá la facultad permanente de verificar y hacer seguimiento al estricto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales asumidas 
por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. En desarrollo de dicha labor, el Supervisor tendrá en todo momento el derecho e idoneidad para inspeccionar las obras de 
adecuación del Centro Cultural Plaza de Toros, auditar la documentación técnica y exigir la presencia en sitio del equipo profesional ofertado por el Interventor. 
 
Por su parte, el Interventor estará en la obligación de propiciar y facilitar ante el Contratista de Obra las condiciones logísticas y técnicas necesarias para la realización de 
dichas inspecciones. Se deja expresamente establecido que el seguimiento, las revisiones, aprobaciones o inspecciones que realice el Supervisor del Municipio no eximen ni 
liberan en modo alguno al Interventor de su responsabilidad profesional, técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal frente al cumplimiento integral del objeto 
contractual. 

12. REQUISITOS HABILITANTES 

La Entidad verificará el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes (Capacidad Jurídica, Experiencia Habilitante, Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional) de 
los proponentes dentro del término fijado en el cronograma del presente proceso de selección, de acuerdo con los soportes documentales que acompañen la propuesta 
y las reglas contenidas en los Documentos Tipo de Infraestructura Social expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en el proceso y no otorgan puntaje. En 
consecuencia, su verificación se ponderará bajo la categoría de “CUMPLE” (Habilitado) o “NO CUMPLE” (No Habilitado). 
La verificación de estos requisitos se sujetará a las siguientes reglas: 
 

• Información del RUP: Para las personas naturales o jurídicas (nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) obligadas a contar con el 
Registro Único de Proponentes, la verificación de la capacidad jurídica, financiera, organizacional y la experiencia se realizará con base en la información 
contenida en el RUP, el cual deberá encontrarse firme, vigente y renovado a la fecha de cierre del proceso de selección, salvo las excepciones legales de 



 

verificación directa previstas en los Documentos Tipo. 
 

• Aplicación de Pliegos Tipo: Las reglas de acreditación, fórmulas de cálculo y formatos aplicables a los requisitos habilitantes serán estricta e inmodificablemente 
las establecidas en el Documento Base y los Anexos del Pliego Tipo para Concurso de Méritos de Infraestructura Social. 

 

• Principio de Subsanabilidad: En aplicación del parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por la Ley 1882 de 2018), la Entidad solicitará a 
los proponentes la subsanación de los requisitos habilitantes o la aclaración de la documentación solicitada que no afecte la asignación de puntaje, los cuales 
deberán ser aportados o aclarados dentro del término perentorio señalado en el cronograma del proceso. La no entrega oportuna de las aclaraciones o 
documentos requeridos dará lugar al rechazo de la oferta. 

 

12.1. REQUISITOS DEL ORDEN JURIDICO: 
 
De conformidad con la Ley 2022 de 2020 y el principio de inalterabilidad de los Documentos Tipo, el Municipio de Albán exigirá de manera exclusiva las condiciones de 
capacidad jurídica establecidas en el Documento Base del Pliego Tipo para Concurso de Méritos de Infraestructura Social. Los proponentes (personas naturales, personas 
jurídicas, nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia, y estructuras plurales como Consorcios o Uniones Temporales) deberán acreditar su capacidad legal mediante 
los siguientes soportes: 
 

• Incapacidad y Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades: Manifestación bajo la gravedad de juramento de no hallarse incurso en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad ni conflicto de intereses para contratar con el Estado (artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes), contenida 
en la Carta de Presentación de la Oferta (Formato 1). 

 

• Capacidad Jurídica y Representación Legal: Verificación a través del Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme, o certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, donde se constante que el objeto social de la entidad faculta expresamente al proponente 
para la prestación de servicios de ingeniería, consultoría e interventoría de obras públicas, y que la duración de la persona jurídica no es inferior al plazo de 
ejecución contractual y un (1) año más. 

 

• Estructuras Plurales (Consorcios o Uniones Temporales): Presentación del documento de constitución de la figura plural (Formato 2), precisando la participación, 
reglas de representación, el desglose de actividades asumidas por cada integrante y la designación del representante legal. 

 

• Paz y Salvo de Seguridad Social y Parafiscales: Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de acuerdo con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
12.2. REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en las reglas de los Pliegos Tipo para la evaluación de la experiencia en la Interventoría de Infraestructura Social, los proponentes deberán 
cumplir con las siguientes reglas de acreditación: 
 

• Acreditación mediante RUP e Integración de Documentos: 
 

• La experiencia se acreditará prioritariamente con la información registrada y en firme en el Registro Único de Proponentes (RUP) antes de la fecha de cierre del 
proceso de selección. 

 

• El proponente deberá diligenciar el Anexo 3 – Experiencia (o Formulario correspondiente de los Pliegos Tipo), indicando los contratos ejecutados con los cuales 
pretende acreditar el cumplimiento del requisito habilitante. 

 

• En caso de que la información registrada en el RUP no contemple la especificidad técnica requerida por la Matriz 1 – Experiencia (Equipamientos - Cultura, 



 

Recreación y Deporte) o no detalle el alcance, los SMMLV a la fecha de terminación o las actividades ejecutadas, el proponente deberá aportar como soporte 
complementario las certificaciones de contratos, actas de liquidación o actas de recibo final expedidas por la entidad contratante pública o privada. 

 
Criterios de Evaluación y Matriz de Experiencia: 
 

• La evaluación de la experiencia habilitante se realizará aplicando de manera estricta los parámetros señalados en la Matriz 1 – Clasificador UNPSC y Experiencia 
para Infraestructura Social en el segmento de Equipamientos (Subsector Cultura, Recreación y Deporte). 

 

• Se evaluará el número mínimo de contratos terminados aportados, el valor acumulado expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) 
a la fecha de terminación de cada contrato y la coincidencia con las actividades de interventoría de obras de infraestructura física. 

 

• Serán válidos los contratos celebrados tanto con entidades estatales como con contratistas particulares. 
 
Reglas para Estructuras Plurales (Consorcios o Uniones Temporales): 
 

• La experiencia acumulada de la estructura plural corresponderá a la sumatoria de las experiencias individuales aportadas por cada uno de sus integrantes en la 
proporción de su participación o de acuerdo con las reglas específicas de acumulación fijadas en el Documento Base de los Pliegos Tipo de Concurso de Méritos. 

 
12.3. REQUISITOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES: 
 

• Fuente de Verificación: La capacidad financiera y organizacional se verificará exclusivamente a partir de la información consignada en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual debe encontrarse vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso de selección, tomando como base la información financiera del 
último año gravable reportado. 

 
• Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean proporcionales a las 

diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de los procesos de selección de concurso de méritos para contratar los servicios de 
interventoría de obra pública para infraestructura social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el 
presupuesto oficial del proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de 
experiencia estructurada para la presente versión de los pliegos tipo: 

Rango 1 Rango 2 

>0 <1.000 >= 1.000 - 

 

(Cifras expresadas en SMMLV) 

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y organizacional los cuales deberán ser 
solicitados por las Entidades en procesos de contratación de licitación de obra pública de infraestructura de social de acuerdo al rango en el cual se 
encuentre el presupuesto oficial. 

• Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 



 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

Valor concertado 

Rango 2 

Índice de liquidez ≥  1,1 ≥  1,2 

Índice de endeudamiento 
 

≤  0,65 

 

≤  0,70 

Razón de cobertura de 
intereses 

 

≥ 1,5 

 

≥ 1 

 

Capital de trabajo 

 

Definido en el documento 
base 

 

Definido en el documento 
base 

 

Rentabilidad del patrimonio 

 

≥ 0,02 

 

≥ 0,03 

 

Rentabilidad del activo 

 

≥ 0,01 

 

≥ 0,02 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 

Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 

• Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

Valor concertado 

Rango 2 

 

Índice de liquidez 
≥  1,2 

≥  1,3 



 

 

Índice de endeudamiento 

 

≤  0,65 

 

≤  0,70 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

 

≥ 1,5 

 

≥ 1 

 

Capital de trabajo 

 

Definido en el documento 
base 

 

Definido en el documento 
base 

 

Rentabilidad del patrimonio 

 

≥ 0,03 

 

≥ 0,04 

 

Rentabilidad del activo 

 

≥ 0,02 

 

≥ 0,03 

 

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los Documentos del Proceso de 
Contratación de concurso de méritos para contratar los servicios de interventoría de obra para infraestructura social, de acuerdo con el rango en el 
cual se encuentra el presupuesto oficial del proceso de selección que se adelante. 

•  Regla para Proponentes Plurales (Consorcios y Uniones Temporales): 

o Para los indicadores de Liquidez, Endeudamiento, Cobertura de Intereses, Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, el cálculo 
se realizará mediante el promedio ponderado de los indicadores de cada integrante de acuerdo con su porcentaje de participación. 

o Para el Capital de Trabajo, el cálculo se realizará mediante la sumatoria simple del capital de trabajo de cada uno de los integrantes. 
o La acreditación se sujetará estrictamente a las reglas matemáticas e instrucciones previstas en el numeral 3.8 del Documento Base del 

Pliego Tipo. 

 

13. CRITERIOS DE EVALUACION 

De conformidad con el Capítulo IV (Criterios de Evaluación, Asignación de Puntaje y Criterios de Desempate) del Documento Tipo, la Entidad evaluará y asignará puntaje 
únicamente a aquellas ofertas que hayan resultado habilitadas en sus aspectos jurídicos, financieros y organizacionales, así como en las exigencias mínimas de 
experiencia y formación académica. 
 
Tratándose de un proceso de selección bajo la modalidad de Concurso de Méritos para la interventoría de obras públicas, la oferta económica no es objeto de puntuación; 
por ende, la calificación máxima asignable es de 100 puntos, distribuidos bajo los siguientes factores de ponderación estandarizados: 
 

Concepto 
Puntaje 

máximo 

Experiencia del Proponente 67,50 



 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al factor de evaluación de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de 
Condiciones definitivo incluirá el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación y puntaje:  
 

Concepto Puntaje máximo 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. 
En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten 
con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de 
evaluación.  
 
Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas 
penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas 
del incumplimiento. Esta reducción también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional 



 

previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 
de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

 

14. GARANTÍAS 

 
GARANTÍAS DEL CONTRATO  

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 

numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  

El Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre el lote o segmento de mayor valor en relación con los cuales ofertó, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta 

El Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes o segmentos en relación con los cuales ofertó. 

Las características de la Garantía son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, 
(ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Albán, Cundinamarca, identificado con el NIT 899.999.450-0 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma 
que la modifique, sustituya o complemente. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación 

Tomador  

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certi ficado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

 

Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la Garantía de seriedad de la oferta hasta la aprobación de la 

Garantía de cumplimiento del contrato.  

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de 

tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad 

de la oferta. 

 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 



 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza 
para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Alban identificada con NIT N° 899.999.450-0 y beneficiario al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del contrato Diez por ciento (10%) del valor del 
contrato.  

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales del personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

Por un monto equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato. 

Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio prestado. 

Vigencia de este amparo debe ser 
igual al plazo de Garantía de 
estabilidad del contrato principal en 
cumplimiento del parágrafo del 
artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 

Por un monto equivalente al veinte 
(20%) del valor del contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en 
los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal 
de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad 
producidos con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista. 
 



 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Municipio de Alban identificada con NIT N° 899.999.450-0 y beneficiario al Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca – ICCU 

 
 
 

 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma. 

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Municipio de Alban identificada con NIT N° 899.999.450-0 y beneficiario al Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca – ICCU 

 

 
Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Información 
necesaria dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil 
(2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. El contratista deberá 
anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

15. INVITACIÓN A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

El Municipio en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato 
objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten 
los documentos del proceso en el SECOP II 

 

 

 



 

 

Ing. JHONIER STIVEN CASTIBLANCO MORENO 

Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos 

 

Proyecto: Daniel Fernando Urquijo Bernal – Profesional de apoyo Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Publicos 
Revisó aspectos técnicos: Jhonier Stiven Castiblanco Moreno – Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos 
Revisó aspectos jurídicos Yesid López Daza – Asesor Jurídico Externo. 
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