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CONTRATO 4600105044 
DE 2025 

 
 
ONTRATANTE:  DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN –  
    SECRETARIA DE SUMINISTROS Y   SERVICIOS   
 

CONTRATISTA:  CONSORCIO ESTRUCTURAS DUCSIM 

 
OBJETO:   CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS  

 
VALOR:   $ 9.943.777.681,00 
 
PLAZO:             14 MESES 
 
FECHA DE INICIO:  25 DE AGOSTO DE 2025 
 
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE OCTUBRE DE 2026  
      

En la ciudad de Medellín, a los 12 días del mes de OCTUBRE del año 2026, en las 
instalaciones de Secretaria de Infraestructura Física de Medellín se reunieron el Director 
de Interventoria del contrato, Alexsandro Vergel Corredor identificado con cédula de 
ciudadanía No. 91.293.495 de Bucaramanga y el contratista de obra Julián Jiménez 
García identificado con cédula de ciudadanía No. 80.858.882 de Bogotá, quien actúa en 
calidad de representante legal de CONSORCIO ESTRUCTURAS DUCSIM, con el fin de 
determinar el siguiente ajuste de cantidades, previas las siguientes 
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CONSIDERACIONES: 

 
1) Con el fin de ajustar las cantidades de los ítems: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16, 
4.2,  4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11 7.3, 7.4, 7.5,  8.1, 8.3, 9.1, 
9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.16, 10.2, 11.3, NP-01, NP-02, NP-03, NP-04, NP-06, 
NP-07 
2) Causales del ajuste:  
 
Como resultado del proceso de verificación técnica posterior al inicio del contrato 
incluyendo la revisión detallada de los diseños allegados al contratista y el análisis ítem 
por ítem de las cantidades de obra, se identifico la necesidad de realizar ajustes en 
algunas cantidades.  
 
Estos ajustes obedecen a la revisión planimétrica y buscan garantizar la correcta 
correspondencia entre los diseños, las condiciones reales del terreno y la ejecución en 
campo, optimizando los recursos y asegurando el cumplimiento del objeto contractual con 
los estándares de calidad requeridos.  
 
3) En el siguiente cuadro se relacionan cada uno de los ítems con el ajuste mencionado: 
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Construcción de estructuras hidráulicas 
para el mejoramiento y recuperación de la 

infraestructura vial y obras 
complementarias asociadas 

CONTRATO DE OBRA NO. : 4600105044-2025 CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURAS DUCSIM 

    

  
PROYECCION DE OBRA CON BALANCE DE MAYORES Y MENORES 

CANTIDADES 
Numeral de 
item o 
Actividad  
contractual 
que no se 
ejecuta o se 
disminuye 
su cantidad 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario valor total 

1 PRELIMINARES         

1.7 
Instalación de PASARELA O PUENTE 
EN TELERA para ingreso a 
edificaciones durante obra. Incluye 

m2 -62.50  $             34,400.00  -$                      2,150,000  
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suministro, transporte, instalación, 
traslado dentro de la obra, desmonte, 
retiro y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta 
instalación. 

1.9 

Protección de paso de vehículos sobre 
brechas superiores a 1,50 m. en 
calzada, mediante plataforma de 
lámina de acero de 1,20 x 2,40 m x 12 
mm de espesor, incluye transporte 
intermunicipal. 

dia -127.00  $             87,983.00  -$                    11,173,841  

2 DEMOLICIONES Y RETIROS         

2.2 

DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS de 
espesor hasta maximo 0.15m en 
CONCRETO. Incluye retiro de 
enchape (baldosa, baldosín forros en 
arenón, madera, vinilo, granito 
esmerilado, concreto, pisos en gres, 
entre otros), placa de concreto si 
existe, entresuelo de recebo; retiro y 
reinstalación de tapas de medidores de 
acueducto cualquier diámetro, tapas 
de energía y tapas cajas de teléfono. 
Incluye corte con máquina de disco 
según trazado y compresor neumático 
con martillo, además recuperación de 
los materiales aprovechables o su 
transporte hasta el sitio que lo indique 
la interventoría. 

m2 -0.68  $             37,764.00  -$                          25,680  
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2.4 

DEMOLICIÓN PAVIMENTO 
ASFÁLTICO (para brecha), cargue, 
transporte y botada de escombros, 
HASTA ESPESOR DE 4". Incluye corte 
con máquina de disco según trazado y 
compresor neumático con martillo, 
además recuperación de los materiales 
aprovechables o su transporte hasta el 
sitio que lo indique la interventoría. 

m2 -400.86  $             55,699.00  -$                    22,327,501  

3 
MOVIMIENTOS DE TIERRA 
(Excavaciones y llenos) 

        

3.3 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material 
heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier 
grado de humedad. Incluye: roca 
descompuesta, bolas de roca de 
volumen inferior a 0.35 m³., transporte 
interno hasta el sitio de 
almacenamiento. Su medida será en el 
sitio. No incluye entibado. 

m3 -774.04  $             16,526.00  -$                    12,791,756  

3.4 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material 
heterogéneo DE 2-4 m, bajo cualquier 
grado de humedad. Incluye: roca 
descompuesta, bolas de roca de 
volumen inferior a 0.35 m³., transporte 
interno hasta el sitio de 
almacenamiento. Su medida será en el 
sitio. No incluye entibado. 

m3 -456.38  $             23,557.00  -$                    10,750,902  

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-112 
Formato 

FO-GECO Acta de Ajuste Cantidades 

 

  Versión 10 

 

 Página 6 de 26 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

3.8 
Derechos de Botadero en sitio 
autorizado por la Autoridad Ambiental 

m3 -3,543.06  $               9,340.00  -$                    33,092,180  

3.10 

Suministro, transporte y colocación de 
subbase granular, reacomodado con 
equipos livianos y compactado según 
normas para la construcción de 
pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo 
necesario para su correcta aplicación y 
funcionamiento. Su medida será 
tomada en sitio ya compactado 

m3 -131.11  $           294,382.00  -$                    38,597,307  

3.11 

Suministro, transporte y colocación de 
base granular de máximo Ø 1½", 
reacomodado con medios mecánicos y 
compactado mayor o igual al 98% del 
ensayo del proctor modificado, que 
cumpla con el artículo 330-13 de la 
norma INVIAS 2013. 

m3 -144.46  $           288,075.00  -$                    41,616,179  

3.16 

Desvío de quebrada para la ejecución 
de las intervenciones. Incluye 
suministro, transporte e instalación de 
tubería de 24”, costales para 
contención de estructura (Se empleará 
material de la excavación), bombeo de 
aguas, todo los accesorios y/o 
herramientas necesarias para su 
correcta construcción y 
funcionamiento. Incluye 

m -3.00  $           346,564.00  -$                      1,039,692  
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mantenimiento a lo largo del tiempo 
que se requiera, retiro, disposición final 
y manejo de aguas.  

4 FILTROS         

4.2 

Suministro, transporte e instalación de 
GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para 
filtro o equivalente. Incluye suministro y 
transporte de los materiales, traslapos 
y todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación y 
funcionamiento. Según diseño del 
filtro. 

m2 -244.90  $             16,520.00  -$                      4,045,814  

5 PAVIMENTOS         

5.1 

Suministro, transporte y aplicación de 
mezcla asfáltica tibia tipo densa MDC-
19 para trabajos en pavimento en un 
rango de 0 - 50 m3, que cumpla con el 
capitulo 450-22 y 418-22 de la norma 
INVIAS 2022, incluye: imprimación, 
equipos para compactacion y 
terminado de asfalto, y todo lo 

m3 -109.60  $        2,054,527.00  -$                  225,176,159  
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necesario para su correcta aplicacion y 
funcionamiento. Su medida de pago 
será en metro cubico compacto y 
medido por topografia.  

6 CONCRETOS Y PREFABRICADOS         

6.1 

Suministro, transporte y colocación de 
bordillo prefabricado de 15 x 45 x 80 
cm (BOBAR) en concreto de 21 MPa, 
tres caras. Incluye conformación del 
terreno, ajustes de concreto o 
pavimento donde sea necesario, 
mortero de asiento y pega y todo lo 
necesaria para su correcta instalación. 

m -142.71  $           129,168.00  -$                    18,433,692  

6.2 

Construcción de ANDÉN en concreto 
de 21 Mpa, espesor de 0.10m. Incluye 
suministro y transporte de los 
materiales, malla electrosoldada D-84; 
juntas para andenes de 5X5 mm con 
cortadora de disco, soporte fondo de 
junta, sellante de juntas elastomérico 
de poliuretano, acabado escobillado y 
llaneado 0.10m en los bordes, 
entresuelo en piedra (e=0,15 m.), 
arenilla compactada (e=0,05 m.) y 
polietileno y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta 
construcción. Se ejecutarán los rebajes 
que sean necesarios para garantizar el 

m2 -145.11  $           237,983.00  -$                    34,533,713  
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acceso de los discapacitados y hasta 
una huellas y una contrahuella 
necesarias en los lugares que indique 
la interventoría. Las excavaciones o 
descapotes se pagarán en su ítem 
respectivo. 

6.10 

Colocación de CINTA PVC TIPO V-10 
o equivalente, entre juntas de 
construcción de tanques. Incluye el 
suministro y transporte de la cinta y 
todo lo necesario para su correcta 
colocación y funcionamiento según 
especificaciones del proveedor. 

m -39.90  $             65,515.00  -$                      2,614,049  

7 PAISAJISMO Y URBANISMO         

7.3 

MANEJO DEL SISTEMA DE ARBOL 
URBANO (SAU): Georreferenciación 
de los individuos de reposición, 
podados, talados, siembra y obtención 
de toda la información necesaria para 
el ingreso al SAU. individuo visitado en 
campo e ingresado al SAU, siembras, 
talas, podas y mantenimientos. 

un -96.00  $             27,410.00  -$                      2,631,360  

8 ACERO DE REFUERZO         
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8.3 

Construcción de ANCLAJE EPÓXICO 
sobre estructura de concreto existente 
para varillas de acero de diámetro 
hasta 1/2", incluye el suministro, 
transporte e instalación del epóxico, 
perforación mecánica del concreto con 
broca de diámetro 5/8" y una 
profundidad mínima de 12 cm, fijación 
de la barra y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento según 
recomendaciones del proveedor del 
epóxico.  
El acero del anclaje se pagará en su 
respectivo ítem. 

un -255.00  $             30,622.00  -$                      7,808,610  

9 
ALCANTARILLADO, REDES 
HIDRAULICAS Y ACUEDUCTO 

        

9.1 

Suministro, transporte e instalación de 
TAPA PREFABRICADA EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN. Incluye suministro, 
transporte e instalación de los 
materiales y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento 
según especificaciones técnicas de 
EEPP de Medellín y de diseño. 

un -13.00  $           689,175.00  -$                      8,959,275  

9.2 

Suministro, transporte e instalación de 
CUELLO PREFABRICADO EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN. Incluye mortero para 
ajuste y pega del cuello al cono Según 
especificaciones técnicas de EEPP de 

un -13.00  $           801,898.00  -$                    10,424,674  
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Medellín y de diseño. Incluye 
suministro, transporte e instalación de 
los materiales, retroexcavadora y todo 
lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

9.3 

Suministro, transporte e instalación de 
CONO PREFABRICADO EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN de 1,20m de diámetro. 
Incluye mortero para ajuste y pega del 
cono al cilindro y resane de las 
perforaciones, Según especificaciones 
técnicas de EEPP de Medellín y de 
diseño. Incluye suministro, transporte e 
instalación de los materiales, 
retroexcavadora, descargue y 
transportes internos con 
retroexcavadora hasta sitio de acopio y 
de este al sitio de instalación y todo lo 
necesario para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

un -13.00  $        1,104,354.00  -$                    14,356,602  

9.4 

Suministro, transporte e instalación de 
CONO PREFABRICADO EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN de 1,50m de diámetro. 
Incluye mortero para ajuste y pega del 
cono al cilindro y resane de las 
perforaciones, Según especificaciones 
técnicas de EEPP de Medellín y de 
diseño. Incluye suministro, transporte e 
instalación de los materiales, 

un -13.00  $        1,607,935.00  -$                    20,903,155  
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retroexcavadora, descargue y 
transportes internos con 
retroexcavadora hasta sitio de acopio y 
de este al sitio de instalación y todo lo 
necesario para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

9.5 

Construcción de DESCOLE, hacia 
cauce de quebrada en concreto de 21 
Mpa. Ver detalle. Incluye suministro, 
transporte y colocación de concreto y 
todos los demás elementos para su 
correcta construcción y 
funcionamiento, no incluye acero de 
refuerzo. 

m3 -1.00  $        1,866,937.00  -$                      1,866,937  

9.6 

Suministro, transporte e instalación de 
peldaños en varilla de Ø 5/8", 
galvanizado en caliente para cilindro 
prefabricado, incluye adhesivo 
epóxico. 

un -299.00  $             54,510.00  -$                    16,298,490  

9.7 

Construcción de Emboquillada de 
tubería (maximo 315mm) en pared 
para cámara de inspección, según 
especificaciones técnicas de EPM. 
Incluye suministro, transporte e 
instalación de los materiales y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

un -26.00  $           231,184.00  -$                      6,010,784  
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9.8 

Suministro, transporte e instalación de 
CILINDRO PREFABRICADO EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN de 1,20m de diámetro. 
Incluye mortero para ajuste, pega y 
resane de las juntas y perforaciones 
del cilindro, Según especificaciones 
técnicas deE. P. M. y de diseño. 
Incluye suministro, transporte e 
instalación de los materiales, 
retroexcavadora, descargue y 
transportes internos con 
retroexcavadora hasta sitio de acopio y 
de este al sitio de instalación y todo lo 
necesario para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

un -13.00  $        1,655,597.00  -$                    21,522,761  

9.9 

Construcción de mesa con diámetro de 
1,60m y 0,20m de espesor y cañuela 
con un diámetro de 1,20m y 0,20m de 
espesor para cámara de inspección de 
diámetro de 1,20 m, la pendiente 
transversal de la cañuela será el 15% y 
debe ser en concreto de 21Mpa 
esmaltada con cemento, según 
especificaciones técnicas de EEPP de 
Medellín. Incluye suministro, 
transporte e instalación de los 
materiales, todo lo necesario para su 
correcta construcción. No incluye 
acero de refuerzo. 

un -13.00  $           662,113.00  -$                      8,607,469  
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9.16 

Suministro, transporte y colocación de 
TRITURADO de 3/4 " para 
construcción de CIMENTACIÓN TIPO 
C1. Incluye transporte interno y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

m3 -80.11  $           252,153.00  -$                    20,199,977  

10 SEÑALIZACIÓN VIAL         

10.2 

Suministro y aplicación de pintura 
plástico en frío con imprimante primer 
para LÍNEA de 0.12 m con resistencia 
al deslizamiento para canalización 
continua o segmentada, berma, 
agujas, celdas de estacionamiento 
entre otras. Incluye microesferas de 
vidrio y alumina antideslizante. 

m -11.00  $             17,381.00  -$                        191,191  

NP OBRAS EXTRAS         

NP-01 

Perforación de micropilotes de 0.30 m 
de diámetro e inyección de lechada 
con una resistencia a la compresión de 
21 MPa, realizada con una presión 
mayor a 0.7 MPa. El item incluye 
inyección repetitiva realizada en las 
dos fases contempladas en el estudio 
geotécnico y geológico , el acero de 
refuerzo se pagara en su ítem 
respectivo. 

m -0.48  $           546,413.00  -$                        262,278  

NP-06 

Suministro, transporte e instalación 
Tubería PVC alcantarillado hermético 
de pared estructural, interior lisa y 
exterior corrugada - unión mecánica, 
campana espigo con hidrosello de 
caucho - Norma NTC 5055 - Ø655mm 

m -47.00  $        1,430,751.00  -$                    67,245,297  
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(28"), incluye los elementos necesarios 
para garantizar la correcta instalación 
de la tubería. La excavación, 
encamado, atraques y los llenos se 
pagarán en su ítem respectivo. 

NP-07 

Conexiones provisionales en tuberia 
PVC sanitaria diametro de 6". Incluye 
todos los accesorios para su correcta 
instalación. Longitud aproximada de 6 
metros por conexión.  

und -49.00  $           963,689.00  -$                    47,220,761  

Subtotal       -$                  712,878,086  

 
 
 

 

CONTRATO DE OBRA NO. : 4600105044-2025 

 

Construcción de estructuras 
hidráulicas para el 

mejoramiento y 
recuperación de la 

infraestructura vial y obras 
complementarias asociadas 

CONTRATO DE OBRA NO. : 4600105044-2025 
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURAS 

DUCSIM 

    

  
PROYECCION DE OBRA CON BALANCE DE MAYORES Y MENORES 

CANTIDADES 
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Numeral de item o 
Actividad  
contractual que se 
ajusta su cantidad 

Descripción 
Uni
dad 

Cant
idad 

Valor 
unitario 

valor total 

1 PRELIMINARES         

1.1 

LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y 
CONTROL con equipo de precisión, comisión de 
topografía se hará con la frecuencia que indique la 
interventoría durante la ejecución del proyecto. Incluye 
libretas y planos.  

día 16.00 
 $               

1,091,127.00  
 $                               
17,458,032  

1.2 

Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela 
verde polietileno de alta densidad y resistencia 
55gr/m2 con una altura de 2.10 m, estacones de 
madera común para fijación vertical de altura de 2.50m 
puesto mínimo cada 2.0 m y para apuntalamiento 
mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, 
arranques y terminación, diámetro aproximado 0.10 m, 
elementos de fijación. Incluye suministro, transporte, 
instalación, excavación, concreto de fundación 
preparado en obra de 17 Mpa - 2500 psi, diámetro 
aproximado 0.30m y profundidad aproximada 0.50 m, 
mantenimiento, desmonte y disposición final, así como 
los demás elementos necesarios para su correcta 
instalación y operación. 

m 
175.8

8 
 $                   

46,662.00  
 $                                 
8,206,679  
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1.3 

ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación 
de 0.50m. La rocería se realizará a ras de piso. Se 
utilizará guadaña o machete. Incluye transporte y 
botada del material resultante a sitio autorizado. 

m2 24.00 
 $                     

7,856.00  
 $                                    
188,544  

1.4 

DESCAPOTE A MAQUINA. Incluye: retiro de grama, 
tierra negra con altura media de 0,20 m, arbustos hasta 
una altura de 1 m, desenraice si es necesario, acarreo 
interno hasta sitio de cargue. Medido en sitio. 

m2 
125.0

0 
 $                     

1,599.00  
 $                                    
199,875  

1.8 

Instalación de protección de taludes CHAMPIADO en 
mortero y malla plástica. Incluye amarres en talud, 
mortero 1:5 con espesor variable de 5 a 8cm, malla 
plástica y todo lo necesario para su correcta 
instalación.  

m2 65.10 
 $                   

57,307.00  
 $                                 
3,730,686  

2 DEMOLICIONES Y RETIRO          

2.1 

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
de cualquier resistencia, reforzado, ciclópeo y en 
cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de 
contención, fundaciones, columnas, vigas, losas, 
escaleras, muros, coberturas, cámaras de inspección, 
entre otros; incluye transporte interno hasta el sitio de 
almacenamiento, recuperación de los materiales 
aprovechables, retiro de refuerzo y cualquier tipo de 
acabado e instalaciones embebidas; se contempla el 
equipo necesario para su correcta ejecución. 

m3 22.07 
 $                  

262,072.00  
 $                                 
5,782,619  

2.3 
DEMOLICIÓN y/o retiro de cordones en concreto. 
Incluye cargue, transporte y botada de escombros en 
sitios oficiales autorizados. 

m 6.36 
 $                   

20,587.00  
 $                                    
130,933  
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2.5 

Retiro de SEÑALIZACIÓN VERTICAL de tránsito de 
cualquier tipo. Incluye demolición de anclaje, cargue, 
transporte y botada de escombros a donde lo indique 
la interventoría. 

und 5.00 
 $                   

47,128.00  
 $                                    
235,640  

2.6 
Retiro de cerco en madera inmunizada. Incluye: 
recuperación de los materiales aprovechables. 

m 7.83 
 $                   

11,038.00  
 $                                     
86,428  

3 MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavaciones y llenos)         

3.1 

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 
0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca 
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 
0.35 m³. Incluye transporte interno del material 
proveniente de las excavaciones al sitio donde lo 
indique la interventoría y su medida será en el sitio. No 
incluye entibado ni botada del material. 

m3 18.04 
 $                   

73,911.00  
 $                                 
1,333,354  

3.2 

EXCAVACIÓN MANUAL PARA PILOTES Ø= 0.30m en 
material heterogéneo (hasta 2.0 m). Incluye la 
extracción del material de los pilotes y acarreo interno 
de materiales, el cargue, transporte y botada del 
material proveniente de la excavación en botaderos 
oficiales o donde lo indique la interventoría se pagará 
en su item respectivo. SU MEDIDA SERA EN SITIO. 

m 
234.1

8 
 $                   

17,631.00  
 $                                 
4,128,828  

3.5 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo 
DE 4-6 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: 
roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior 
a 0.35 m³.,  transporte interno hasta el sitio de 
almacenamiento. Su medida será en el sitio. No incluye 
entibado. 

m3 
125.6

6 
 $                   

41,046.00  
 $                                 
5,157,994  
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3.7 

Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de 
material proveniente de demolición, excavación y 
voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de 
acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o 
voladuras. El ítem incluye el factor de expansión.  

m3-
Km 

15,08
3.35 

 $                     
3,001.00  

 $                               
45,265,121  

3.12 

Suministro, transporte y colocación de ARENILLA 
compactado mecánicamente hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la máxima obtenida en el 
ensayo del proctor modificado. Su medida será en sitio. 

m3 61.23 
 $                  

167,264.00  
 $                               
10,242,227  

3.13 

Colocación de MATERIAL GRANULAR limpio de 1" a 
1½" para filtros, camas de triturado, reemplazos de 
suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye 
el suministro y transporte interno y externo del material 
y todo lo necesario para su correcta instalación según 
diseño y especificaciones de la interventoría. Su 
medida será en sitio. 

m3 48.25 
 $                  

252,078.00  
 $                               
12,162,461  

3.14 

Llenos en material seleccionado proveniente de la 
excavación, reacomodado y compactado con equipo 
liviano hasta obtener una densidad mínima del 95% de 
la obtenida en el ensayo proctor modificado. Incluye 
selección, acarreo interno y compactación. Su medidad 
será en sitio. Según normas para la construcción de 
pavimentos del INVIAS 

m3 
656.5

3 
 $                   

77,689.00  
 $                               
51,005,159  

4 FILTROS         
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4.3 

Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE 
Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, 
transporte y colocación de tubería, las respectivas 
conexiones y accesorios y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

m 9.20 
 $                   

35,461.00  
 $                                    
326,241  

6 CONCRETOS Y PREFABRICADOS         

6.3 

Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 
Mpa para SOLADO, con un espesor de mínimo 0.05 m. 
Incluye: transporte interno y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta construcción. 

m2 32.23 
 $                   

42,664.00  
 $                                 
1,374,975  

6.4 
Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 
MPa para pilotes. No incluye excavación, cargue, 
transporte y botada. Según diseño.  

m3 1.84 
 $               

1,238,380.00  
 $                                 
2,283,558  

6.5 

Construcción de LOSA DE FONDO DE CANAL en 
concreto de 28 MPa según diseños. Incluye suministro, 
transporte y colocación del concreto, formaleta de 
primera calidad en súper "T" de 19mm o su equivalente 
para acabado a la vista y todos los demás elementos 
necesarios para su correcto vaciado. El acero de 
refuerzo se pagará en su ítem respectivo. 

m3 34.51 
 $               

1,404,196.00  
 $                               
48,459,155  

6.6 

Construcción de MUROS Y ALETAS en concreto  
PREMEZCLADO de 28  MPa., según diseños. Incluye 
suministro, transporte y la colocación del concreto, 
formaleta, aditivos acelerantes para mezclas de 
concreto, vibrado, protección, curado y todos los 
demás elementos necesarios para su correcta 

m3 48.08 
 $               

1,952,504.00  
 $                               
93,872,317  
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construcción. El acero de refuerzo se pagará en su 
respectivo ítem según diseño.  

6.7 

Construcción de LOSA SUPERIOR en concreto  
PREMEZCLADO de 28  MPa., según diseños con un 
espesor de 30cm. Incluye suministro, transporte y la 
colocación del concreto, formaleta, aditivos 
acelerantes para mezclas de concreto, vibrado, 
protección, curado y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta construcción. El acero de 
refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño.  

m3 4.73 
 $               

2,375,466.00  
 $                               
11,227,343  

6.8 

Suministro, transporte y colocación de CONCRETO 
CICLÓPEO de 28 Mpa y 75% de piedra con un 
diámetro entre 4" y 10". para ENROCADO DE 
PROTECCION. Incluye suministro y el transporte del 
concreto, mano de obra, protección y curado, para 
estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones 
establecidas en los planos y diseños y todo lo demás 
para el correcto proceso constructivo. 

m3 75.02 
 $                  

598,989.00  
 $                               
44,936,724  

6.11 

Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, 
entre juntas de construcción de tanques. Incluye el 
suministro y transporte de la cinta y todo lo necesario 
para su correcta colocación y funcionamiento según 
especificaciones del proveedor. 

m 2.80 
 $                  

146,541.00  
 $                                    
410,315  
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7 PAISAJISMO Y URBANISMO         

7.4 

PODA, TALA  Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE 
ÁRBOLES: Cuadrilla para intervencion integral de 
árboles de acuerdo con inventario forestal entregado 
por la Entidad a traves de la interventoria. Incluye, 
chipiado (actividad que deberá realizarse con el 
material vegetal resultante de las podas y talas y 
deberá reutilizarse durante la ejecución del contrato), 
equipo de trabajo en altura, elementos de protección 
personal, equipo de primeros auxilios, elementos para 
señalización de obra. Incluye informe tecnico con el 
desarrollo de las actividades. 

hora 5.00 
 $                  

230,989.00  
 $                                 
1,154,945  

7.5 

Suministro, transporte y siembra de GRAMAS  tipo 
macana, Braquiaria, kicuyo para control de erosión en 
taludes. Incluye nivelación, aplicación tierra según APU 
hasta 5 cm, preparación de la superficie con retiro de 
basuras y escombros, aplicación de herbicida para el 
control de las hierbas preexistentes y pre emergente 
para el control de semillas, instalación de la grama o 
siembra en el caso del Kicuyo, riego, mantenimiento 30 
días después de la siembra, hasta el recibo final de la 
obra, para lo cual el contratista dispondrá de la 
vigilancia requerida, para garantizar la entrega del 
material plenamente establecido. La grama debe ser 
certificada. 

m2 
1,142.

64 
 $                   

26,849.00  
 $                               
30,678,852  
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8 ACERO DE REFUERZO         

8.1 

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE 
REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, 
corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte 
interno, alambre de amarre, certificados y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación, 
según diseño y recomendaciones estructurales. 

kg  
3,431.

51 
 $                     

8,380.00  
 $                               
28,756,077  

11 OBRAS VARIAS         

11.3 
Construcción de cañuela en concreto de 21 MPa para 
fintros de abatimiento. Incluye material granular 10 cm. 
No incluye refuerzo. Según diseño. 

m 14.50 
 $                   

54,639.00  
 $                                    
792,266  
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NP OBRAS EXTRAS         

NP-02 

Demolición de roca en pilas, a cualquier profundidad, 
con cemento demoledor no explosivo, con diámetro de 
perforación de 30 mm. para volúmenes de roca 
mayores a 0,35 m3 (con el aval del interventor y/o 
supervisor). Incluye cemento demoledor, 
desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde 
indique la interventoría y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. La botada de material sobrante se 
pagará en ítem respectivo. Debe cumplir con los 
permisos y normas que regulan esta actividad. seguir 
las recomendaciones del productor y garantizar la 
aplicación con personal autorizado. 

m3 29.31 
 $                  

876,423.00  
 $                               
25,691,205  

NP-03 

Acarreo interno de materiales para lugares de dificil 
acceso, pendiente,  escalas y senderos en piedra o en 
tierra. Longitudes entre 150 m y 300m.  (Incluye 
cargue) 

m3 
487.9

6 
 $                  

147,787.00  
 $                               
72,113,997  
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NP-04 

Entibado metalico deslizante compuesto de paneles 
base, paneles de realce , guas deslizantes, carretilla, 
vigas de ajuste de ancho y accesorios.dimensiones de 
los paneles 3.5x2.4 . cumple con norma epm. su 
medida será sobre el terreno por la longitud de zanja 
(excavación) por la altura de la misma, incluye ambas 
caras del terreno entibado.  

m2/d
ia 

2,969.
62 

 $                   
62,461.00  

 $                             
185,485,535  

Subtotal       
 $                             

712,878,086  
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4) Quienes aquí intervienen dejan constancia de que: 

• Se ha mantenido el objeto y el alcance del contrato. 

• Se conservan las condiciones técnicas y el valor total del contrato. 

• Se ha guardado para ambas partes el equilibrio económico. 

• No se realiza modificación alguna a las especificaciones técnicas de los ítems o 
actividades del contrato. 

• No se incluyen en la presente acta obras extras, la cuales deben ser incluidas 
mediante modificación contractual. 

• Que mediante la presente acta solo se modifican las cantidades de obra a ejecutar 
de los ítems o actividades contenidas en el contrato. 

• Que mediante este documento no se altera ninguna otra cláusula estipulada en el 
contrato, permaneciendo obligadas las partes a dar cabal cumplimiento a lo 
pactado. 

 
La presente Acta, forma parte integrante del Contrato 4600105044 del año 2025 
 
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 12 días del mes de 
OCTUBRE de 2026. 
 
 
 
 
JULIÁN JIMÉNEZ GARCÍA    ALEXSANDRO CORREDOR VERGEL  
Contratista       director de interventoria  
 
 
 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
 

 
 

Alexander Murgas  
Residente de interventoria  
 
 

 

 
Carlos Raul Barrientos 
Residente de interventoria  

 
 

 
 
James Estiven Echeverri García  
Supervisor  
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