
   
 
 

ANEXO 2 - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

EJECUTAR ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y 

CANALES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER  

Secretaría de Infraestructura Municipal 

A continuación se establece el cronograma de actividades que regirá el presente proceso de selección.  

ACTIVIDAD FECHA / PLAZO LUGAR 

Publicación del aviso de 
convocatoria pública 

08/10/2026 SECOP II 

Publicación estudios y documentos 
previos 

08/10/2026 SECOP II 

Publicación del proyecto de pliego 
de condiciones 

08/10/2026 SECOP II 

Plazo para presentar observaciones 
al proyecto de pliego de condiciones 

Desde: 08/10/2026 
Hasta: 15/10/2026 

Ver sección de comunicaciones de 
los pliegos de condiciones. 

Plazo para manifestación de interés 
de limitar la convocatoria a Mipymes 

NO APLICA - 

Respuesta a observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones 

16/10/2026 SECOP II 

Expedición y publicación del acto 
administrativo de apertura del 
proceso de selección 

20/10/2026 SECOP II 

Publicación del pliego de 
condiciones definitivo 

20/10/2026 SECOP II 

Plazo para manifestación de interés Desde: 20/10/2026 
Hasta: 23/10/2026 

SECOP II 
A través del módulo correspondiente 
de acuerdo con la Guía para 
manifestar interés  

Realización del sorteo 26/10/2026 Dto. 1082/15 num. 2 art. 
2.2.1.2.1.2.20. 

Publicación de la lista de 
precalificados 

26/10/2026 Dto. 1082/15 num. 3 artículo 
2.2.1.2.1.2.20. 

Presentación de observaciones al 
pliego de condiciones 

Desde: 20/10/2026  
Hasta: 22/10/2026 

Ver sección de comunicaciones de 
los pliegos de condiciones. 

Respuesta a las observaciones al 
pliego de condiciones 

23/10/2026 SECOP II 

Plazo máximo para la expedición de 
Adendas 

23/10/2026 SECOP II 

Fecha de cierre (presentación de 
ofertas) 

27/10/2026 – 6:00 p. m. SECOP II 

Informe de presentación de ofertas / 
Diligencia de apertura de las ofertas 

28/10/2026 SECOP II 

Publicación del informe preliminar 
de evaluación 

28/10/2026 SECOP II 

Traslado para observaciones al 
informe de evaluación de las ofertas 
(plazo máximo para presentación de 
subsanaciones) 

Desde: 28/10/2026  
hasta: 03/11/2026 

SECOP II 

Publicación del informe final de 
evaluación de la oferta 

05/11/2026 SECOP II 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierto 

05/11/2026 SECOP II 

Firma del contrato Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la adjudicación 

SECOP II 

Entrega de garantías Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del 
contrato 

SECOP II 

Aprobación de garantías Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de entrega de 
las garantías 

SECOP II 

 


