Libertad y Orden

ACTA E INFORME
SUPERVISION / INTERVENTORIA

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)

ACTA E INFORME No. X Segundo

Periédico: | Segundo pago X |Final: | |
2. INFORMACION DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Nimero: | GGC-130-2025 | de | 2025

Tipo de contrato: Suministro.

Objeto: ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS

DEL ICA”

Supervisor / Interventor:

Jorge Evelio Angel Diaz- Director Técnico de Analisis y
Diagnostico Agricola (DTADA)

Claudia Patricia Calderon Parra-: Coordinadora del
Grupo Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario
(LNDV)

David Esquivel Valderrama- Coordinador del Grupo
Laboratorio Nacional de Insumos Agricolas (LANIA)
Diana Fernanda Vera Raigosa- Coordinadora del Grupo
Laboratorios de Diagnéstico Fitosanitario y Mitigacion de
Riesgos (LDF&MR)

Cristian Giovany Garcia Mufioz- Coordinador del Grupo
Red de Laboratorios de Diagndstico Fitosanitario

Eduard Esneider Pelaez Rincon- Coordinador del Grupo

Laboratorios de Analisis de Semillas (LASE)

- Mariluz Villamil Sandoval - Coordinadora del Grupo
Gestion de Calidad analitica, BPL y Registro de
Laboratorios

- Zonia Yubyll Sabogal Rodriguez - Coordinadora del
Grupo Red de Laboratorios de Diagndstico Veterinario

- Ana Eugenia Patifio Suaza -Coordinador del Grupo
Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP)

Contratista:

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.

Valor total del contrato/orden/convenio: $3.949.972.802
Plazo de ejecucién: 152dias
Fecha inicio de ejecucion: 31 de octubre de 2025
Fecha de termin’acién del contrato: 31 de Marzo de 2026
EN EJECUCION: | X | TERMINADO: | LIQUIDADO: | | PORLIQUIDAR: |
| INFORMACION FINANCIERA:
CDP N° Fecha Valor RP N° Fecha Valor
11625 2025-01-21 5.739.000.021 1731325 2025-10-24 3.949.972.802

| INFORMACION DE LA GARANTIA UNICA:

TipO: (Marque con una X) | Bancaria:

| Péliza de seguro:

| X

Garante:

Aseguradora: VIAL Y SU ASESOR DE SEGUROS
LIMITADA
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Libertad y Orden

ACTA E INFORME
SUPERVISION / INTERVENTORIA

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

| Identificacion de la garantia tnica: | 1070000877401 | Fecha de aprobacion: | 2025-28-10 |
AMPAROS X | INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo. Fecha Fecha $
Cumplimiento. X 23-10-2025 30-06-2026 607.381.825
Salarios y prestaciones sociales X 23-10-2025 30-12-2028 151-845-456
Calidad del servicio X 23-10-2025 30-06-2026 607.381.825
Buen funcionamiento X 30-12-2025 30-06-2026 607.381.825
Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha Fecha $
Otro: Fecha Fecha $
Prérrogas
Numero y fecha de la modificacién Tiempo (dias calendario)
1 MODIFICATORIO No. 01 91 dias
Nueva fecha de terminacién: 31 ‘ de ‘ Marzo ‘ de ‘ 2026
Adiciones CDP N° RP N° Fecha RP
Numero y fecha de la modificacién Valor de la adicion ($)
1 MODIFICATORIO No. 01 $ 913.063.676 11625 1731325 2025-10-24
Valor total final: $ Valor $5.739.000.021| 3.949.972.802

Suspensiones

Fecha de suscripcion

Periodo y Tiempo (dias calendario)

1 N.A.

(fecha: desde — hasta) dias

Modificaciones

Clausula N°

Breve descripcion de la modificacion

CLAUSULA DECIMA PRIMERA — ESPECIFICACIONES
TECNICAS del CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-
2025, en lo que respecta a aumentar las cantidades de los items
No. 5, 6, 10, 13, 36, 37 y 45, de la siguiente manera:

°(...)
SUMINISTRO DE EQUIPOS

ITEm _ Equipo (Cantidad total
4| CLAUSULA DECIMA PRIMERA - R z
ESPECIFICACIONES f |Balanza Analiica de 4 ciftas
10 Cabina de Bioseguridad ofase Nl fipo A2 4
13 Cenirifuga de mesa refrigerada molecular 4
36 Plancha de calentamiento de 4 pussfos con agitacion £
37 Refrigerador para laborafono de afto rendimiento 5
45 | Termoblogue con agitacion 2
“CLAUSULA DECIMA CUARTA. — SUPERVISION:
“CLAUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del
presente contrato asciende a la suma de TRES MIL
< i NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
2 | CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL| \io/cc/ENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS

CONTRATO

PESOS M/CTE ($3.949.972.802), incluido IVA y demas impuestos,
tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar
valor durante la ejecucion del contrato.”
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Libertad y Orden

ACTA E INFORME ICA»W

SUPERVISION / INTERVENTORIA

CLAUSULA NOVENA: PLAZO DE
EJECUCION

el plazo de ejecucion del contrato en mencién por el término

de noventa y un (91) dias calendario, motivo por el cual se
modifica la “CLAUSULA NOVENA — PLAZO DE EJECUCION, del
CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025, Ia cual
quedara de la siguiente manera:

“CLAUSULA NOVENA. - PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: E
plazo de ejecucion del presente contrato, serda HASTA EL
TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2026, contados a partir del
dia siguiente al cumplimiento del Gltimo requisito de ejecucion
(acta de inicio y aprobacion de pdliza), previo perfeccionamiento y
legalizacién del contrato.

CLAUSULA DECIMA - LUGAR DE
EJECUCION del CONTRATO

CLAUSULA DECIMA - LUGAR DE EJECUCION del CONTRATO
DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025 incorporando los siguientes
lugares de entrega teniendo en cuenta la adicion presupuestal
realizada respecto de los items No. 5, 6, 10, 13, 36, 37 y 45.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA —
IMPUTACION PRESUPUESTAL

“PARAGRAFO: La adicién presupuestal realizada en el
Modificatorio No. 1 del presente contrato, se encuentra respaldada
presupuestalmente con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL No. 11625 de fecha 21 de enero de 2025,
expedido por el Grupo de Gestion Financiera de la entidad, asi:

Profeceion animal mejoramiento de |2 inocuidad prevencion y conirol de enfermedates &n 1a
prosduccion primaria nacional
Protacoon vegetal mejoramianto de L2 inoccuidad prevencion y control de plagas en la
produccion primaria nacional

PROYECTO DE INVERSION

Cadign BPM
COF No RUBRO RECURSO OBJETD VR COP VR AFECTADC
-0 11006
04A-

Pmgics-20 $1.190.000.000 $235412.370
170701802 2EAA-OFNZ435
CATOT-1100-T- Adquisicion & insilaciin
11625 0044 NaciaH10 g2 equipas 02 lEbaraiono | §3.199.000.014
1070 E-02 para las dependencias
CATOT-1100-T- o ICA

04 Progics-20 $/50.000.000
17070802

C-T07-1100-7-
oA

Pmpios-21 § 1.300.000.007 $677.551.305
1T070E-02

TOTAL % 5.730.000.021 $ 013,063 676
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ACTA E INFORME ICA»W

SUPERVISION / INTERVENTORIA

Libertad y Orden

La supervision, vigilancia y control en la ejecucion del contrato serg
ejercida por EL ICA a través de los funcionarios que a continuacion
se relacionan, o quien haga sus veces, quien tendra, ademas de
las funciones que por indole y naturaleza del contrato le sean
propias, las establecidas en el numeral 2.2.7 del Manual de
Contratacién de la Entidad, quien cumple con la funcién para
desempenar dicha labor. La supervision del contrato la ejercera el
Coordinador del grupo o quien haga sus veces, Unicamente
respecto de los bienes solicitados por el laboratorio a su cargo:

* Laboratorio Nacional de Diagnéstico Veterinario-LNDV:

Cargo: Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Diagnéstico
Veterinario (LNDV) o quien haga sus veces

+ Unidad de ciencias Omicas: Cargo: Director Técnico de Analisis |
Diagnostico Agricola (DTADA) o quien haga sus veces

* Grupo Laboratorio Diagnéstico Fitosanitario y Mitigacion del
Riesgo-LDF&MR

Cargo: Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagnéstico
Fitosanitario y Mitigacion de Riesgos (LDF&MR) o quien haga sus

veces
CLAUSULA DECIMA CUARTA. — |* Grupo Red de Laboratorios de Diagnéstico Fitosanitario-LDF
6 SUPERVISION Cargo: Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnéstico

Fitosanitario o quien haga sus veces
* Grupo Red de Laboratorios de Analisis de Semillas-LASE

Cargo: Coordinador del Grupo Laboratorios de Analisis de Semillas
(LASE) o quien haga sus veces

* Laboratorio Nacional de Insumos Agricolas-LANIA

Cargo: Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos
Agricolas (LANIA) o quien haga sus veces

* Grupo de Gestion de Calidad Analitica, BPL y Registro de
Laboratorios

Cargo: Coordinador del Grupo Gestién de Calidad analitica, BPL y
Registro de Laboratorios o quien haga sus veces

* Grupo Red de Laboratorios de Diagnostico Veterinario

Cargo: Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnéstico
Veterinario (LDV) o quien haga sus veces

Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP

Cargo: Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos
Pecuarios (LANIP) o quien haga sus veces”

Modificacién de la garantia Unica:

Amparo modificado: Nuevo valor asegurado: Fecha aprobacién:
Cumplimiento. $789.994.560,00 2025-12-30
Salarios y prestaciones sociales $ 197.498.640,00 2025-12-30
Calidad del servicio $ 789.994.560,00 2025-12-30
Buen funcionamiento $789.994.560,00 2025-12-30

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pacté anticipo: SI [ ] No [l
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ACTA E INFORME
SUPERVISION / INTERVENTORIA

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

Nota débito + ND (13)

CONTRATO
Anticipo contrato o . L B
inicial % (1) 0,00% Valor anticipo contrato inicial (5)
Fec_h? de Desembolso del DD/MM/AAAA Valor anticipo adiciones (6) -
anticipo (2)
No. Orden de pago i 5
desembolso anticipo (3) Valor total anticipo (7)
% Anticipo de o . . :
adiciones (4) 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8)

PORCENTAJE DE
CONCEPTO VALOR HONORARIOS EJECUCION
Valor total inicial (9) 3.036.909.126,00
Valor Adiciones (10) 913.063.676,00
Valor Total (} Valor total inicial + Adiciones) 3.949.972.802,00
Valor pagado (11) 714.904.847,00
Valor en tramite: CRD-73963, CRD-74134, CRD-74167, CRD-74161, CRD-74164,
CRD-74171, CRD-74188, CRD-74204, CRD-74203, CRD-74162, CRD-74169, CRD- 2.249.225.069,00
74166, CRD-74192, CRD-74160, CRD-74168, CRD-74170 75.04%
y o

(> Valor Total del Contrato — Valor Total Ejecutado)

Nota crédito - NC (14) 0,00
Ajuste valor en tramite (Y Valor en tramite + ND - NC) 2.249.225.069,00
Valor total ejecutado () Valor pagado + Valor en tramite ajustado) 2.964.129.916,00
Saldo del contrato 985.842.886,00

| Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:| Saldo por reintegrar: |

| Saldo por liberar: |

Si el saldo es por liberar discrimine:

z,SoIicita constituir reservas? (Marque con una X)

. Compromiso o Valor a
Un. Ejec. CDP Registro Cat. liberar $
. Compromiso o Valor a
Un. Ejec. CDP Registro Cat. liberar $
VALOR TOTAL A LIBERAR: $
Sl NO

Valor y justificacion:

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificod el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente
a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de SI X NO
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y
su correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

Marque con una X

planillas y recibos de pago anexos):

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectud los siguientes pagos (copia de

Aportes al sistema de salud $
Aportes al sistema de pensiones $
Aportes a ARL $

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCION:

Estado de avance de la ejecucion a la fecha (%)

75.04%.

FORMA 4-1027 V.12
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Libenady Orden

ACTA E INFORME
SUPERVISION / INTERVENTORIA

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

Descripcion de la ejecucion actual del contrato:

N° Obligaciones Especificas del Contratista

Estado de avance de la obligacién

especificaciones técnicas de cada uno de

1 |los equipos adjudicados, asi como el cumplimiento
de las especificaciones de la oferta presentada, la
dispuestas por la casa matriz o fabricante y los

ofrecimientos adicionales.

Porcentaje (%) de avance: 75.04%

Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con las

Descripcion del avance: EI contratista dio
cumplimiento a esta obligacién realizando la primera
entrega de equipos conforme al cronograma
establecido, Se verifico los equipos suministrados se
ajustaron a las especificaciones a fichas técnicas
definidas en el contrato, a las presentadas en su oferta,
asi como a las dispuestas por la casa matriz o
fabricante. Lo anterior se soporta con las siguientes
remisiones:

REMISIONES: 93203, 93492, 93557, 93486, 93487,
93396, 93401, 93402, 93415, 93582, 93484, 93547,
93530, 93534, 93632, 93572, 93614, 93568, 93485,
93556, 93636, 93532, 93581, 93295, 93406, 93404,
93405, 93406, 93407, 93409, 93411, 93412, 93413,
93414, 93549, 93583, 93621, 93622, 93623, 93408,
93410, 93403.

Entrega producto Si__X_No

Ubicacion: Se anexan en este informe las siguientes
remisiones

REMISIONES: 93203, 93492, 93557, 93486, 93487,
93396, 93401, 93402, 93415, 93582, 93484, 93547,
93530, 93534, 93632, 93572, 93614, 93568, 93485,
93556, 93636, 93532, 93581, 93295, 93406, 93404,
93405, 93406, 93407, 93409, 93411, 93412, 93413,
93414, 93549, 93583, 93621, 93622, 93623, 93408,
93410, 93403.

Porcentaje (%) de avance: 75.04%

Entregar e instalar los equipos en los Laboratorios de
la Subgerencia de Andlisis y Diagnéstico, asi como los
accesorios, demas elementos que hacen parte de los

Descripcion del avance: El contratista cumplié con esta
obligacion como entregando los equipos e instalo, asi
como los accesorios, demas elementos que hacen
parte de los mismos y los adicionales requeridos y
detallados dentro de la ficha técnica, de acuerdo con las
especificaciones sefialadas en los estudios previos, en
el pliego de condiciones y en la propuesta econémica.
Como se puede evidenciar en recibido en las

2 |mismos y los adicionales requeridos y detallados
dentro de la ficha técnica, de acuerdo con las
especificaciones sefialadas en los estudios previos,

remisiones relacionadas en este informe:

econdmica.

FORMA 4-1027 V.12

en el pliego de condiciones y en la propuesta

REMISIONES: 93203, 93492, 93557, 93486, 93487,
93396, 93401, 93402, 93415, 93582, 93484, 93547,
935630, 935634, 93632, 93572, 93614, 93568, 93485,
93556, 93636, 93532, 93581, 93295, 93406, 93404,
93405, 93406, 93407, 93409, 93411, 93412, 93413,
93414, 93549, 93583, 93621, 93622, 93623, 93408,
93410, 93403.
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Libenady Orden

ACTA E INFORME ICA‘g’

SUPERVISION / INTERVENTORIA

Entrega producto Si__X_ No

Ubicacion: Se anexan en este informe las siguientes
remisiones

REMISIONES: 93203, 93492, 93557, 93486, 93487,
93396, 93401, 93402, 93415, 93582, 93484, 93547,
93530, 93534, 93632, 93572, 93614, 93568, 93485,
93556, 93636, 93532, 93581, 93295, 93406, 93404,
93405, 93406, 93407, 93409, 93411, 93412, 93413,
93414, 93549, 93583, 93621, 93622, 93623, 93408,
93410, 93403.

Garantizar la calidad de los equipos de laboratorio,
incluyendo las condiciones 6ptimas de empaque,
segun las caracteristicas técnicas del bien. Para ello,
los equipos y sus componentes deben contar con

el respectivo certificado de calidad del fabricante y la
ficha técnica pertinente.

Garantizar para las especificaciones técnicas,

4 |la ubicaciones y condiciones de infraestructura de los
lugares de la entidad que requieren los equipos para
la instalacién y puesta en marcha de los equipos.

FORMA 4-1027 V.12

Porcentaje (%) de avance: 75.04%

Descripcion del avance: El contratista dio cumplimento
a la obligacion Garantizando la calidad de los equipos
de laboratorio, incluyendo las condiciones 6ptimas de
empaque, segun las caracteristicas técnicas del bien.
Se verifico contra fichas técnicas que se encuentran

publicadas en el proceso GC-LP-071-2025.

Entrega producto Si__x_ No

Ubicacion: Publicacion en el SECOP |l Proceso GC-LP-
071-2025.

Porcentaje (%) de avance: 75.04%

Descripcion del avance: El contratista cumplié con esta
obligacion Garantizando las especificaciones técnicas,
la ubicaciones y condiciones de infraestructura de los
lugares de la entidad que requieren los equipos para la
instalacion y puesta en marcha de los equipos. Como
se puede evidenciar en las remisiones de recibido a
satisfaccion.

REMISIONES: 93203, 93492, 93557, 93486, 93487,
93396, 93401, 93402, 93415, 93582, 93484, 93547,
93530, 93534, 93632, 93572, 93614, 93568, 93485,
93556, 93636, 93532, 93581, 93295, 93406, 93404,
93405, 93406, 93407, 93409, 93411, 93412, 93413,
93414, 93549, 93583, 93621, 93622, 93623, 93408,
93410, 93403.

Entrega producto Si___ No_X_

Ubicacion: Se anexan en este informe las siguientes
remisiones

REMISIONES: 93203, 93492, 93557, 93486, 93487,
93396, 93401, 93402, 93415, 93582, 93484, 93547,
93530, 93534, 93632, 93572, 93614, 93568, 93485,
93556, 93636, 93532, 93581, 93295, 93406, 93404,
93405, 93406, 93407, 93409, 93411, 93412, 93413,
93414, 93549, 93583, 93621, 93622, 93623, 93408,
93410, 93403.
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ACTA E INFORME ICA‘g’

SUPERVISION / INTERVENTORIA

Libenady Orden

Porcentaje (%) de avance: 75.04%

Descripcion del avance: El contratista dio cumplimento
Elaborar el cronograma de entrega de los equipos de | a la obligacion toda vez que previo acuerdo con el

comun acuerdo con el supervisor del contrato, dentro | supervisor se elaboré y entregd cronograma. Prueba de
de los 10 dias siguientes a la suscripcion del acta de | €llo se encuentra publicado en el SECOP II.
inicio. Copia del cronograma mencionado debe ser

publicado en el SECOP Il, dentro de los tres |Entrega producto Si_x__No

siguientes. Ubicacion: Publicado en la plataforma SECOP |l del
proceso GC-LP-071-2025

Porcentaje (%) de avance: 75.04%

Descripcion del avance: Se dio cumplimiento a la
obligacion de entregar los certificados de calibracion
Entregar el certificado de calibracion y calificacion | y/o calificacion emitidos por un laboratorio acreditado
¢ |emitida por un laboratorio acreditado ante el ONAC, |ante el ONAC, aportando dichos documentos

para aquellos equipos que por sus caracteristicas |Unicamente para los equipos que, por sus
técnicas deban allegarse. caracteristicas técnicas y uso, requieren este tipo de

certificacion

Entrega producto Si__X_No
Ubicacion: SECOP I

Porcentaje (%) de avance: 75.04%

Descripcion del avance: El contratista entrego los
equipos a los laboratorios
Garantizar que la instalacion de los equipos de

laboratorio se realizara por el personal presentado de -
la oferta econémica, a fin de asegurar el cuidado de |ENtrégaproducto Si X_ No____

los equipos y su desempefio. El profesional y/o |Ubicacion: Como evidencia se anexa las remisiones de
técnico designado sera el encargado de firmar los | recibido.

certificados de entrega e instalacion, los cuales seran
entregados a los supervisores del contrato de forma | REMISIONES: 93203, 93492, 93557, 93486, 93487,
inmediata una vez culmine el servicio. 93396, 93401, 93402, 93415, 93582, 93484, 93547,
93530, 93534, 93632, 93572, 93614, 93568, 93485,
93556, 93636, 93532, 93581, 93295, 93406, 93404,
93405, 93406, 93407, 93409, 93411, 93412, 93413,
93414, 93549, 93583, 93621, 93622, 93623, 93408,
93410, 93403.

8 Entregar a los supervisores y/o responsables de los

. : , P taje (%) d 1 75.04%
laboratorios donde sea instalado el equipo el orcentaje (%) de avance o
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Libertad y Orden

ACTA E INFORME
SUPERVISION / INTERVENTORIA

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

10

11

12

respectivo informe técnico de la instalacién,
verificacion y funcionamiento de los equipos.

Mantener el precio de los equipos, accesorios y

demas elementos que lo integran, conforme a los
precios y valores sefialados en la propuesta, durante
la ejecucion del

contrato.

Cambiar el equipo o componentes defectuosos que
no cumple con las condiciones técnicas requeridas o
no corresponde a la finalidad para la cual se adquirid,
el contratista se obliga a cambiarlo, maximo dentro de
los sesenta (60) dias calendario siguientes a la
solicitud que el ICA le haga sobre el particular.

Capacitar al personal que labora en los

Laboratorios sobre el uso, funcionamiento y cuidado
de los equipos atendiendo a sus caracteristicas
técnicas.

Las demas inherentes al objeto del contrato.

Descripcion del avance: El contratista cumplié con lo
establecido segun remisiones y oficio de entrega de los
equipos.

Entrega producto Si_x__ No

Ubicacion: Se anexa en este informe los soportes a
esta obligacion.

Porcentaje (%) de avance: 75.04%

Descripcion del avance: El contratista mantuvo el
valor de los equipos, accesorios y demas elementos
que lo integran, conforme a los precios y valores
sefialados en la propuesta, durante la ejecucion del

contrato.

Entrega producto Si__x_ No

Ubicacion: como evidencia en las facturas
relacionadas en este informe.

Porcentaje (%) de avance: 75.04%

Descripcion del avance: A la fecha, no ha sido
necesario reemplazar ningan bien debido a fallas o
inconvenientes en su uso.

Entrega producto Si____ No
Ubicacion: No aplica

Porcentaje (%) de avance: 75.04%

Descripcion del avance: El contratista capacito el
personal de los equipos entregados.

Entrega producto Si_x_ No
Ubicacion: Se anexa en este informe los soportes.

Porcentaje (%) de avance: 75.04%

Descripcion del avance: El contratista a cumplido a
satisfacciéon todas las obligaciones establecidas en el
contrato.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacioén: No aplica

5. 1VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

(Si cumple con las obligaciones, se debe diligenciar el numeral 5.1)

El Supervisor verificd el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

N/AX

Si

NO

FORMA 4-1027 V.12
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Libertad y Orden

ACTA E INFORME
SUPERVISION / INTERVENTORIA

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

5. 1.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

N° Obligaciones ambientales del Contratista Estado de avance de la obligacién
Porcentaje (%) de avance: N/A
1 N/A Descripcion del avance: N/A
Entrega producto Si___ No
Ubicacion: N/A
Porcentaje (%) de avance: N/A
2 N/A Descripcion del avance: N/A
Entrega producto Si___ No
Ubicacion: N/A
Porcentaje (%) de avance: N/A
Descripcion del avance: N/A
3 N/A -
Entrega producto Si___ No
Ubicacion: N/A
MEJORAS:
Indique si con la ejecucion del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. Sl NOX
ADQUISICION DE BIENES TANGIBLES:
Indique si con la ejecucion del contrato se adquirieron bienes tangibles. SIX NO
ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES:
Indique si con la ejecucion del contrato se adquirieron bienes intangibles. Sl NOX
RECIBO A SATISFACCION:
Como supervisore del contrato manifiesto que he recibido a satisfaccion los euipos y SIX
servicios conforme a lo establecido en el contrato.
Recibo parcial (cuando asi lo establezca el contrato) SIX NO
Recibo Total Sl NOx

Observaciones: Se reciben a satisfaccion los bienes de las remisiones No. 93203, 93492, 93557, 93486,

93487, 93396, 93401, 93402, 93415, 93582, 93484, 93547, 93530, 93534, 93632, 93572, 93614, 93568,
93485, 93556, 93636, 93532, 93581, 93295, 93406, 93404, 93405, 93406, 93407, 93409, 93411, 93412,

93413, 93414, 93549, 93583, 93621, 93622, 93623, 93408, 93410, 93403.

FORMA 4-1027 V.12
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ACTA E INFORME ICsz;l

i S U P E RVI S I 0 N I I N T E RVE N TO RIA Instituto Colombiano Agropecuario
Libertad y Orden
BIENES APORTADOS AL CONVENIO:
Indique si EL ICA aport6 bienes para la ejecucién del convenio. Sl NO
PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCION VALOR

(Adicione las filas que requiera)

DR A

Mediante acta del (fecha) CONTRATISTA devolvié a EL ICA los bienes que éste ultimo
aporto al convenio, de conformidad con lo pactado en la clausula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:

Indigue si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes. | Sl | NO

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCION VALOR

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a EL ICA los bienes que éste ultimo aporté al
convenio, de conformidad con lo pactado en la clausula XXX del convenio.

Mediante SISAD numero del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificd
qgue los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de EL
ICA.

SE PACTO LA EXPEDICION DE GUIAS SANITARIAS DE MOVILIZACION INTERNA (GSMI):

Indique si el objeto del convenio incluia la expedicion de GSMI. | sl | NO
GSMI EXPEDIDAS CONSECUTIVO VALOR
# Del XXX al XXX $
GSMI ANULADAS CONSECUTIVO VALOR
# Del XXX al XXX $
GSMI DEVUELTAS A EL ICA CONSECUTIVO VALOR
# Del XXX al XXX $

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco
XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificacion adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestion Financiera certificd que los recursos
relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA.

| 6. EVALUACION DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:
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SUPERVISION / INTERVENTORIA

ACTA E INFORME

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

4
Libertad y Orden
MARQUE
CRITERIO SUBCRITERIO ITEM VALOR PUNTAJE
ASIGNADO
Sl NO
¢Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestacion
CUMPLIMIENTO | TIEMPO DE ENTREGA de los servicios ofertados por el proveedor? 0
(25 PUNTOS) . -
CANTIDADES ¢ Se entregan las cantidades solicitadas?
CONFORMIDAD El tbl(;n o servllcm cumtpllc; contlas egpecmcacmnes yrequisitos
CALIDAD pactados en el momento de entrega? 0
(25PUNTOS) FUNCIONALIDAD (Elproducto comprado o el servicio prestado proporcioné mas
ADICIONAL herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?
¢Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o
gestion?
RECLAMACIONES | (*) (El proveedor soluciona oportunamente las no
POS conformidades de calidad y gestion de los bienes o servicios
CONTRACTUAL recibidos? 0
(25 PUNTOS) ¢El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro
SERVICIO del contrato u orden de servicio o compra? (aplicacion de
POS VENTA garantias, mantenimiento, cambios, reparaciones,
capacitaciones, entre otras)
(Elcontrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las
PROCEDIMIENTOS .pol.lzas atiempo ylas faF:turas sonradicadas en. el tiempo
indicado con las condiciones y soportes requeridos para su
GESTION tramite contractual? °
(25PUNTOS) ¢ Se requirié hacer uso de la garantia del producto o servicio?
GARANTIA (*) ¢El proveedor cumplié a satisfaccion con la garantia
pactada?
PUNTAJE TOTAL 0
SiMBOLO PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede
SIGNIFICADO contratar nuevamente
(*) Se responde sila PROVEEDOR TIPO B:BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a
CONVENCION . P . procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad
anterior pregunta tiene . . - ) L i
una (Supervisor) presentara las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.
ponderacion de cero o SI PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe
contratar con este proveedor.

7. OBSERVACIONES: N.A

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE
SECOP Il SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR

LA VERACIDAD DE LA INFORMACION Y DE LOS HECHOS REPORTADOS

EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en (Bogota) a los treinta (30) dias del mes de (diciembre) de dos
mil veinticinco (2025).

Jorge Evelio Angel Diaz
Director técnico de Analisis y Diagnostico Agricola

Clavdia Pohica Caldedén P

Claudia Patricia Calderon Parra
Coordinadora Grupo LNDV
(Supervisora)

FORMA 4-1027 V.12
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(Supervisor)

Uri

eban Sierra Zuleta
Subgergﬁ(_ede Analisis y Diagnostico

Lider'de Proceso de Contratacion

Davi

(Supervisor)

e ).
squivel Valderrama
Coordinador Grupo LANIA
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Libertad y Orden

ACTA E INFORME
SUPERVISION / INTERVENTORIA

ICA¥

/ o /‘;‘ —~‘>'/“’~ / '/'/
GGC-130-2025 jfiforie/2
\ 7Y (7~ /¢ /9 il 4l
Ijiaﬂn,a,Ferna'h’da Vera Raigosa
Coordinadora Grupo LDF&MR
(Supervisora)

Coordinador Grupo LASE
(Supervisor)

Zonia YubyIIlSabogg Roéi'riguez

Coordinadora Grupo LDV
(Supervisora)

Colaw brts.

Cristian Giovany Garcia Muiioz
Coordinador Grupo LDF
(Supervisor)

b Sl A
iluz Villamil Sandoval
Coordinadora Grupo GGCA, BPL y Registro de
laboratorios
(Supervisora)

g
na Eugenia Patifio Suaza
Coordinadora Grupo LANIP
(Supervisora)

Original: Grupo de Control de Activos / Gestion Contable / Contractual.

Copia: Supervisor/interventor.

Reviso: SAD Daniel David Romero Jar@.-

Instituto Colombiano Agropecuario

Anexos:
Segundo
informe Valor factura Remisién | CMI valor LABORATORIO
CRD-73963 $23.874.970,00 93203 OF1252543 23.874.970,00 GGCA
CRD-74134 $77.256.347,00 93492 | OFI252777 | 77.256.347,00 GGCA
CRD-74167 $248.209.962,00 | 93557 ANT250333 | 116.247.292,00 LDF

FORMA 4-1027 V.12
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Libertad y Orden

ACTA E INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

FORMA 4-1027 V.12

93486 ATL250182 65.981.335,00 LDF

93487 NOR250278 | 65.981.335,00 LDF

93396 BOY250362 | 34.324.122,00 LDF

93401 NOR250279 | 4.320.771,00 LDF
CRD-74161 $111.292.965,00 | 93402 NAR250159 | 4.320.771,00 LDF

93415 BOY250361 | 46.834.711,00 LDF

93582 BOY250369 | 21.492.590,00 LDF

93484 CUN250795 | 368.604.523,00 UNIDAD C.O

93547 CUN250796 | 410.624.732,00 UNIDAD C.O
CRD-74164 $1.026.305.623,00 | 93530 CUN250797 | 247.076.368,00 UNIDAD C.O
CRD-74171 $123.538.184,00 | 93534 CUN250801 123.538.184,00 UNIDAD C.O
CRD-74188 $109.477.263,00 | 93632 CUN250803 | 109.477.263,00 UNIDAD C.O
CRD-74204 $36.304.877,00 93572 CUN250808 | 36.304.877,00 UNIDAD C.O
CRD-74203 $8.641.542,00 93614 CUN250799 | 8.641.542,00 LANIP
CRD-74162 $8.641.542,00 93568 OFI252924 8.641.542,00 LNDV
CRD-74169 $65.981.335,00 93485 OFI253004 65.981.335,00 LNDV
CRD-74166 $116.247.292,00 | 93556 CUN250802 | 116.247.292,00 LDF&MR
CRD-74192 $36.304.877,00 93636 CUN250804 | 36.304.877,00 LDF&MR
CRD-74160 $123.538.184,00 | 93532 CUN250800 | 123.538.184,00 LDF&MR
CRD.74168 $42.985.180,00 93581 CUN250798 | 21.492.590,00 LASE

93295 CUN250798 | 21.492.590,00 LASE

93406 SAN250394 | 4.320.771,00 LDV BUCARAMANGA

93404 | ATL250183 | 4.320.771,00 LDV BARRANQUILLA

93405 ANT250335 | 4.320.771,00 LDV BELLO

93407 CAL250345 | 4.320.771,00 LDV MANIZALES

93409 TOL250346 | 4.320.771,00 LDV IBAGUE

93411 HUI250182 4.320.771,00 LDV NEIVA

93412 VAL250311 | 4.320.771,00 LDV PALMIRA
CRD.74170 $90.624.926,00 93413 NAR250161 | 4.320.771,00 LDVPASTO

93414 CAU250184 | 4.320.771,00 LDVPOPAYAN

93549 CES250217 | 4.320.771,00 LDV VALLEDUPAR

93583 ANT250334 | 21.492.590,00 LDV BELLO

93621 BOY250371 | 4.320.771,00 LDV SOGAMOSO

93622 MET250302 | 4.320.771,00 LDV VILLAVICENCIO

93623 VAL250310 | 4.320.771,00 LDVTULUA

93408 NOR250280 | 4.320.771,00 LDV CUCUTA

93410 RIS250287 4.320.771,00 LDV PEREIRA
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Libertad y Orden

SUPERVISION / INTERVENTORIA

ACTA E INFORME

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

TOTAL

$2.249.225.069,00

93403

QUI250139

4.320.771,00

LDV ARMENIA

2.249.225.069,00

FORMA 4-1027 V.12

Pag. 15 de 15




AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra57#74-55

Telefono: +57 6053855505
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: avantika.com.co

CUFE: 4efc6f1ea9bd7ecd54373fefd9bc1e35f58bbf2a81a95636fd8b6b3fd0e1241f6e7a7a04697e4ecf237c6a555950d3ba

SENORES:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB BPL

NIT/C.C.: 899999069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-73963

Fecha Factura: 10/Dec/2025

Fecha Vencimiento

09/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS

MEDIO DE PAGO

Instrumento no

definido
AVE. DORADO #42 - 42 - 0.C.No. ESéé;;;rlz\;.\l;;\r;it\;;@icl;;ov.
BOGOTA - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 07:34 PM
cODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA
PR140-LVL MADGETECH 1 UND ITEM 16.Datalogger de presion resistente a alta temperatura en 20,063,000.00 20,063,000.00 19

acero inoxidable tipo bala

SON: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA'Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON

CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000; GGC-130-2025;carlos.benitez@ica.gov.co#$

Sub-Total:
IVA 19%
Valor Total:

20,063,000.00
3,811,970.00
23,874,970.00

CODIGO CIIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'YY COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9*1000
CALI 3.3*1000
MEDELLIN 8*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.
18764095546520 DE 2025-07-13
RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA
DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3
REGIMEN COMUN

i

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador |

Firma y Sello

Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he

recibido la mercancia y/o

servicio. Para Constancia

Firmo.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab




AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 #74-55
Telefono: +57 6053855505
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: avantika.com.co

o T
CUFE: bd5362848179fce8f5033c452fe7ad1991284bdfcc2c78¢cd56f530c5d3¢c5¢f029f51e1c13e91f472ff179a9152a0fbd5

SENORES:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74134

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB BPL

NIT/C.C.: 899999069

Fecha Factura: 23/Dec/2025

Fecha Vencimiento

22/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS

MEDIO DE PAGO

Instrumento no

definido
AVE. DORADO #42 - 42 - 0.C.No. ESéé;;;rlz\;.\l;;\r;it\;;@icl;;ov.
BOGOTA - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 12:24 AM
cODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA
INDIGO80 VAISALA 1 UND ITEM 48.Termohigrometro datalogger de 2 sensores patron 64,921,300.00 64,921,300.00 19

SON: SETENTAY SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTAY SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTAY SIETE

PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-130-2025;carlos.benitez@ica.gov.co#$

Sub-Total: 64,921,300.00
IVA 19% 12,335,047.00
Valor Total: 77,256,347.00

CODIGO ClIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'Y COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9*1000
CALI 3.3*1000
MEDELLIN 8*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.
18764095546520 DE 2025-07-13
RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA
DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3
REGIMEN COMUN

i

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he
recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia

Firmo.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab



AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 #74-55
Telefono: +57 6053855505
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: avantika.com.co

CUFE: c162162a5882e¢2111883d0a2da9f7c142eb93af8da8a1135db7d74f2da569a6d4c1c60e358b4c07ceb610c0e95f0adae

SENORES:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB LDF

NIT/C.C.: 899999069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74167

Fecha Factura: 30/Dec/2025

Fecha Vencimiento  29/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS

MEDIO DE PAGO Instrumento no

definido

YT U T OO TO
AVE. QUEBRADASECA No. 31 - 39 - 3125891519 0.C.No. 2025;cristian.garcia@ica.gov.

A~
BOGOTA - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 02:21 PM

CcODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA

302481102 LABCONCO 1 UND ITEM 10.Cabina de Bioseguridad clase Il tipo A2 97,686,800.00 97,686,800.00 19
MPR-722-PA gﬁg@?ONIC ° 1 UND ITEM 37.Refrigerador para laboratorio de alto rendimiento 55,446,500.00 55,446,500.00 19
MPR-722-PA gﬁrgg?omc T UND ITEM 37.Refrigerador para laboratorio de alto rendimiento 55,446,500.00 55,446,500.00 19

SON: DOSCIENTOS CUARENTA'Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTAY DOS

PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000; GGC-130-2025;cristian.garcia@ica.gov.co#$

Sub-Total: 208,579,800.00
IVA 19% 39,630,162.00
Valor Total: 248,209,962.00

CODIGO ClIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'Y COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9*1000
CALI 3.3*1000
MEDELLIN 8*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.

18764095546520 DE 2025-07-13

RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA

DE 12 MESES

Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3

REGIMEN COMUN

i

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he
recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia

Firmo.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab



AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra57#74-55
Telefono: +57 6053855505

E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co

Internet: avantika.com.co

CUFE: cb4e2faf57a16699fe77d773fa75c3ae2cc023578fb585fca2892f2120e7061f1300c5bdaa394dd30825e7bf2315dd58

SENORES:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB LDF

NIT/C.C.: 899999069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74161

Fecha Factura: 29/Dec/2025

Fecha Vencimiento  28/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS

MEDIO DE PAGO Instrumento no

YT T TUZTUUTUUU, OO OO deﬁnido
AVE. QUEBRADASECA No. 31 - 39 - 0.C.No. 2025;cristian.garcia@ica.gov.
A~
SOGAMOSO - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 03:11 PM
cODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA
VWR
470230-606 INTERNACION |1 UND ITEM 05.Bactoincinerador 3,630,900.00 3,630,900.00 19
AL
VWR
470230-606 INTERNACION |1 UND ITEM 05.Bactoincinerador 3,630,900.00 3,630,900.00 19
AL
BCE224|-1S | SARTORIUS 1 UND ITEM 06.Balanza Analitica de 4 cifras 18,061,000.00 18,061,000.00 19
START9401 ORION 1 UND ITEM 49 . Titulador Automatico 39,356,900.00 39,356,900.00 19
UN 160 MEMMERT 1 UND ITEM 26. Horno de secado 28,843,800.00 28,843,800.00 19

SON: CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTAY DOS MIL NOVECIENTOS SESENTAY CINCO PESOS

CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-130-2025;cristian.garcia@ica.gov.co#$

Sub-Total: 93,523,500.00
IVA 19% 17,769,465.00
Valor Total: 111,292,965.00

CODIGO CIIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'YY COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9*1000
CALI 3.3*1000
MEDELLIN 8*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.
18764095546520 DE 2025-07-13
RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA
DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3
REGIMEN COMUN

i

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he

recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia
Firmo.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab



AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 #74-55
Telefono: +57 6053855505
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: avantika.com.co

CUFE: f9a3a7b162d805f40c0e17b5a05244c80a6bb94f5d4a94ba471919c4444ef5e52344c26b2aae521061240b75e5ac0bc0

SENORES:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB CIENCIAS OMICAS

NIT/C.C.: 899999069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74164

Fecha Factura: 29/Dec/2025

Fecha Vencimiento  28/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS

MEDIO DE PAGO Instrumento no

definido

T UE T T OO TOT
KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL RAMO - 0O.C.No. 2025;jorge.angel@ica.gov.co

H
VIAMOSQUERA - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 10:24 PM

CcODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA

302481102 LABCONCO 1 UND ITEM 10.Cabina de Bioseguridad clase Il tipo A2 97,686,800.00 97,686,800.00 19
302481102 LABCONCO 1 UND ITEM 10.Cabina de Bioseguridad clase Il tipo A2 97,686,800.00 97,686,800.00 19
3970302 LABCONCO 1 UND ITEM 11.Cabina de PCR 74,844,600.00 74,844,600.00 19
3970302 LABCONCO 1 UND ITEM 11.Cabina de PCR 74,844,600.00 74,844,600.00 19
KIT-75009883 ggFEF?\IMI%IC 2 UND ITEM 13.Centrifuga de mesa refrigerada molecular 103,813,600.00 207,627,200.00 19
MDF- PANASONIC -
DU702VHA- PHCBI 1 UND ITEM 50. Ultracongelador de - 80°C 136,455,500.00 136,455,500.00 19
PA
MOF-U731- gﬁgg?omc - UND ITEM 15.Congelador de alto rendimiento para laboratorio 62,403,200.00 62,403,200.00| 19
MPR-722-PA gﬁrég?omc N UND ITEM 37.Refrigerador para laboratorio de alto rendimiento 55,446,500.00 55,446,500.00 19
MPR-722-PA gﬁg@?ONIC i 1 UND ITEM 37.Refrigerador para laboratorio de alto rendimiento 55,446,500.00 55,446,500.00 19

SON: UN MIL MILLONES VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS

CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-130-2025;jorge.angel@ica.gov.co#$

Sub-Total: 862,441,700.00
IVA 19% 163,863,923.00
Valor Total: 1,026,305,623.00

CODIGO ClIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA' Y COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 91000
CALI 3.3*1000
MEDELLIN 8*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.

18764095546520 DE 2025-07-13

RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA

DE 12 MESES

Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3

REGIMEN COMUN

i

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he
recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia

Firmo.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab



AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 #74-55
Telefono: +57 6053855505
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: avantika.com.co

CUFE: a12af5a999ef7b607be28be866926902760c645260e1695ed43beb23a8e1325452746ca1627c40861d9024fc115c88fb

SENORES:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB CIENCIAS OMICAS

NIT/C.C.: 899999069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74171

Fecha Factura: 30/Dec/2025

Fecha Vencimiento

29/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS

MEDIO DE PAGO

Instrumento no

definido

T UE T T OO TOT
KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL RAMO - 0O.C.No. 2025;jorge.angel@ica.gov.co

H
VIAMOSQUERA - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 03:01 PM

cODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA

KIT-75009883 ;EFEFm?FIC 1 UND ITEM 13.Centrifuga de mesa refrigerada molecular 103,813,600.00 103,813,600.00| 19

SON: CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTAYY OCHO MIL CIENTO OCHENTA'Y CUATRO PESOS

CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000; GGC-130-2025;jorge.angel@ica.gov.co#$

Sub-Total:
IVA 19%
Valor Total:

103,813,600.00
19,724,584.00
123,538,184.00

CODIGO CIIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'YY COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9*1000
CALI 3.3*1000
MEDELLIN 8*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.

18764095546520 DE 2025-07-13

RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA

DE 12 MESES

Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3

REGIMEN COMUN

i

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador |

Firma y Sello

Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he
recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia
Firmo.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab




AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 #74-55
Telefono: +57 6053855505
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: avantika.com.co

CUFE: 6423042192ec4de24007497f742203c5aa71b79b0051a5fc27a5fcedbea5a9c228cc87a61e34649db37748cdab6180be

SENORES:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB CIENCIAS OMICAS

NIT/C.C.: 899999069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74188

Fecha Factura: 30/Dec/2025

Fecha Vencimiento

29/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS

MEDIO DE PAGO

Instrumento no

definido

T UE T T OO TOT
KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL RAMO - 0O.C.No. 2025;jorge.angel@ica.gov.co

H
VIAMOSQUERA - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 07:04 PM

cODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA

Q33327 INVITROGEN 1 UND ITEM 24.Fluorometro 91,997,700.00 91,997,700.00 19

SON: CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTAY SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTAY TRES

PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-130-2025;jorge.angel@ica.gov.co#$

Sub-Total:
IVA 19%
Valor Total:

91,997,700.00
17,479,563.00
109,477,263.00

CODIGO CIIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'YY COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9*1000
CALI 3.3*1000

i

MEDELLIN 8*1000

Avantika Colombia S.A.S.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.
18764095546520 DE 2025-07-13
RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA
DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3
REGIMEN COMUN

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he
recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia

Firmo.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab




Cra 57 #74-55
Telefono: +57 6053855505
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co

AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS. Internet: avantika.com.co

NIT: 890.101.977-3

4
CUFE: 418a12adfcb4199ee116956¢c92f6617f179a55054€6290fc4260320fbc038c65e72ef98fc2dcd984b5c343e0545d165¢

SENORES:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74204

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB CIENCIAS OMICAS Fecha Factura: 30/Dec/2025

Fecha Vencimiento

29/Jan/2026

NIT/C.C.: 899999069

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS

MEDIO DE PAGO

Instrumento no

definido

T UE T T OO TOT
KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL RAMO - 0O.C.No. 2025;jorge.angel@ica.gov.co

H
VIAMOSQUERA - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 09:36 PM

cODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA

5382000023 | EPPENDORF 1 UND ITEM 45. TERMOBLOQUE CON AGITACION 30,508,300.00 30,508,300.00 19

SON: TREINTA'Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTAY SIETE PESOS CON
CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-130-2025;jorge.angel@ica.gov.co#$

Sub-Total:
IVA 19%
Valor Total:

30,508,300.00
5,796,577.00
36,304,877.00

CODIGO CIIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'YY COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9*1000
CALI 3.3*1000

i

MEDELLIN 8*1000 Avantika Colombia S.A.S.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.
18764095546520 DE 2025-07-13
RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA
DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3
REGIMEN COMUN

Comprador |

Firma y Sello

Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he
recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia
Firmo.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab




AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra57#74-55
Telefono: +57 6053855505

E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co

Internet: avantika.com.co

[EEn
CUFE: 4ade0Obc25d63feb5a76a10f7bdc33354df8b309081fb21b3acc06f9d80a9267ae2c41c562c2aad2d69466ae52e0b62c8

SENORES:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LANIP

NIT/C.C.: 899999069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74203

Fecha Factura: 30/Dec/2025

Fecha Vencimiento  29/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS | MEDIO DE PAGO  msirumentono

definido
T UETU T OO T T
KM 19 VIAMADRID FRENTE A RAMO LAB. LANIP - 0.C.No. 2025;ana.patino@ica.gov.co#
[
MADRID - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 09:12 PM
cODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA
VWR
470230-606 INTERNACION |1 UND ITEM 05.Bactoincinerador 3,630,900.00 3,630,900.00 19
AL
VWR
470230-606 INTERNACION |1 UND ITEM 05.Bactoincinerador 3,630,900.00 3,630,900.00 19
AL
SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y DOS PESOS CON CERO
CENTAVOS M/L
Sub-Total: 7,261,800.00
OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-113-2025;ana.patino@ica.gov.co#$ IVA 19% 1,379,742.00
Valor Total: 8,641,542.00

CODIGO ClIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'Y COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9%1000
CALI 3.3*1000
MEDELLIN 8*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.
18764095546520 DE 2025-07-13
RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA
DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3
REGIMEN COMUN

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab

i

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he

recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia
Firmo.




AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra57#74-55
Telefono: +57 6053855505

E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co

Internet: avantika.com.co

O
CUFE: fc785ec9557b6da140021fda1de9f2b8311e24f3abcf1933052ea2976adc6b4f8cf7bb55d706983d56a0f2a4d3f55556

SENORES:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LNDV

NIT/C.C.: 899999069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74162

Fecha Factura: 29/Dec/2025

Fecha Vencimiento  28/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS | MEDIO DE PAGO  msirumentono

definido
T UE T T OO TOT
AV. EL DORADO N°. 42 - 42 LAB. LNDV - 0.C.No. 2025;claudia.calderon@ica.g
A AAHE
BOGOTA - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 03:18 PM
cODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA
VWR
470230-606 INTERNACION |1 UND ITEM 05.Bactoincinerador 3,630,900.00 3,630,900.00 19
AL
VWR
470230-606 INTERNACION |1 UND ITEM 05.Bactoincinerador 3,630,900.00 3,630,900.00 19
AL
SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA'Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y DOS PESOS CON CERO
CENTAVOS M/L
Sub-Total: 7,261,800.00
OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-130-2025;claudia.calderon@ica.gov.co#$ IVA 19% 1,379,742.00
Valor Total: 8,641,542.00

CODIGO ClIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'Y COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9%1000
CALI 3.3*1000
MEDELLIN 8*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.
18764095546520 DE 2025-07-13
RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA
DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3
REGIMEN COMUN

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab

i

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he
recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia

Firmo.




AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra57#74-55

Telefono: +57 6053855505
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: avantika.com.co

CUFE: 18261d978780f9345f4f0fb024414e02290b179f84b18e7542d0e5d328ffb884bc8e76a6c4ad4683e7a139713aa7632b

SENORES:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LNDV

NIT/C.C.: 899999069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74169

Fecha Factura: 30/Dec/2025

Fecha Vencimiento

29/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS

MEDIO DE PAGO

Instrumento no

definido

T UE T T OO TOT
AV. EL DORADO N°. 42 - 42 LAB. LNDV - 0.C.No. 2025;claudia.calderon@ica.g

A AAHE
BOGOTA - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 02:35 PM

cODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA

MPR-722.PA | PANASONIC -4 UND  |ITEM 37.Refrigerador para laboratorio de alto rendimiento 55,446,500.00 55,446,500.00| 19

SON: SESENTAY CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTAY UN MIL TRESCIENTOS TREINTAY CINCO

PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000; GGC-130-2025;claudia.calderon@ica.gov.co#$

Sub-Total:
IVA 19%
Valor Total:

55,446,500.00
10,534,835.00
65,981,335.00

CODIGO CIIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'YY COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9*1000
CALI 3.3*1000
MEDELLIN 8*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.
18764095546520 DE 2025-07-13
RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA
DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3
REGIMEN COMUN

i

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador |

Firma y Sello

Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he
recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia
Firmo.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab




AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra57#74-55

Telefono: +57 6053855505
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co

Internet: avantika.com.co

CUFE: 7a1cda3cedb2784a819a818ae7691499429e3656fe8c2ca3d1651f8fffc53f92f3b26b1f143a05c6f66c37fa2ddd06f1

SENORES:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LNDF

NIT/C.C.: 899999069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74166

Fecha Factura: 30/Dec/2025

Fecha Vencimiento

29/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS

MEDIO DE PAGO

Instrumento no

definido

T UE T T OO TOT
C.I. TIBAITATAKM 14 VIABOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF - 0.C.No. 2025;diana.vera@ica.gov.co#

[
MOSQUERA - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 02:13 PM

cODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA

302481102 LABCONCO 1 UND ITEM 10.Cabina de Bioseguridad clase Il tipo A2 97,686,800.00 97,686,800.00 19

SON: CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTAY SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTAY DOS

PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-130-2025;diana.vera@ica.gov.co#$

Sub-Total:
IVA 19%
Valor Total:

97,686,800.00
18,560,492.00
116,247,292.00

CODIGO ClIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'Y COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9*1000
CALI 3.3*1000
MEDELLIN 8*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.
18764095546520 DE 2025-07-13
RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA
DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3
REGIMEN COMUN

i

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he
recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia
Firmo.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab




AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra57#74-55
Telefono: +57 6053855505

E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co

Internet: avantika.com.co

CUFE: f425dc27c5f0374c9fe735dcfcd068bf79b6bd6f7db993ea3178f97af53bdd270a0694c3921fe1a4f602ee87367becc5

SENORES:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LOGM

NIT/C.C.: 899999069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74192

Fecha Factura: 30/Dec/2025

Fecha Vencimiento

29/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS

MEDIO DE PAGO

Instrumento no

definido

T UE T T OO TOT
C.I. TIBAITATAKM 14 VIABOGOTA MOSQUERA - 0.C.No. 2025;diana.vera@ica.gov.co#

[
BOGOTA - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 07:29 PM

cODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA

5382000023 | EPPENDORF 1 UND ITEM 45.Termobloque con agitacion 30,508,300.00 30,508,300.00 19

SON: TREINTA'Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTAY SIETE PESOS CON

CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-130-2025;diana.vera@ica.gov.co#$

Sub-Total:
IVA 19%
Valor Total:

30,508,300.00
5,796,577.00
36,304,877.00

CODIGO ClIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'Y COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9*1000
CALI 3.3*1000
MEDELLIN 8*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.
18764095546520 DE 2025-07-13
RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA
DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3
REGIMEN COMUN

i

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he
recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia
Firmo.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab




AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra57#74-55
Telefono: +57 6053855505

E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co

Internet: avantika.com.co

.
CUFE: af5105f8800119cf66f82321851840bb7039f77f26932f56d1a3125d05a349dce7e03b097c640ba1dde558fb1d0b1a24

SENORES:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LOGM

NIT/C.C.: 899999069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74160

Fecha Factura: 29/Dec/2025

Fecha Vencimiento  28/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS

MEDIO DE PAGO Instrumento no

definido

T UE T T OO TOT
C.I. TIBAITATAKM 14 VIABOGOTA MOSQUERA - 0.C.No. 2025;diana.vera@ica.gov.co#

[
BOGOTA - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 02:42 PM

cODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA

KIT-75009883 ;EFEFm?FIC 1 UND ITEM 13.Centrifuga de mesa refrigerada molecular 103,813,600.00 103,813,600.00| 19

SON: CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTAYY OCHO MIL CIENTO OCHENTA'Y CUATRO PESOS

CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-130-2025;diana.vera@ica.gov.co#$

Sub-Total: 103,813,600.00
IVA 19% 19,724,584.00
Valor Total: 123,538,184.00

CODIGO CIIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'YY COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9*1000
CALI 3.3*1000
MEDELLIN 8*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.
18764095546520 DE 2025-07-13
RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA
DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3
REGIMEN COMUN

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab

i

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he
recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia

Firmo.




AANTKA D

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra57#74-55
Telefono: +57 6053855505

E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co

Internet: avantika.com.co

CUFE: 7c76204a05f2cbe5db5443c6c74cf44c468ee80bad56e7136d4e110d4a29c3acd66db98fadd4f79861e7f3776758ce07

SENORES:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LANASE

NIT/C.C.: 899999069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74168

Fecha Factura: 30/Dec/2025 Fecha Vencimiento  29/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS MEDIO DE PAGO

Instrumento no

definido
T UE T T OO TOT
KM 19 VIA MADRID FRENTE A RAMO LAB. LANASE - (0975) 780012 0.C.No. 2025;eduard.pelaez@ica.gov
AnH®
BUCARAMANGA - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 02:29 PM
cODIGO Marca Cant. | Unidad DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA
BCE224|-1S | SARTORIUS 1 UND ITEM 06.Balanza Analitica de 4 cifras 18,061,000.00 18,061,000.00 19
BCE224|-1S | SARTORIUS 1 UND ITEM 06.Balanza Analitica de 4 cifras 18,061,000.00 18,061,000.00 19
SON: CUARENTA'Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA'Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON
CERO CENTAVOS M/L
Sub-Total: 36,122,000.00
OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-130-2025;eduard.pelaez@ica.gov.co#$ IVA 19% 6,863,180.00
Valor Total: 42,985,180.00

CODIGO ClIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'Y COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9*1000
CALI 3.3*1000
MEDELLIN 8*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.
18764095546520 DE 2025-07-13
RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA
DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3
REGIMEN COMUN

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab

i

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Avantika Colombia S.A.S.

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he
recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia

Firmo.




AANTKA )

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 #74-55
Telefono: +57 6053855505
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co

Internet: avantika.com.co

CUFE: 961008be8e3007e55c09716d3a180a5aeb619ed6721089fcd107c7e8fd16b1cad60fc8b6a537¢c9341726€994d60a0439

SENORES:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICALAB. LDV

NIT/C.C.: 899999069

DIAGONAL 32 A# 71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA -

TULUA -

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74170

Fecha Factura: 30/Dec/2025

Fecha Vencimiento  29/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS

MEDIO DE PAGO

Instrumento no
definido

TP TTUZ UUTUUU, OO

PN

Hora: 02:48 PM

TOU

0.C.No. 2025;zonia.sabogal@ica.gov.
{od

Moneda: COP

CcODIGO

Marca

Cant.

Unidad

DESCRIPCION

Valor Unitario

Valor Total

IVA

470230-606

470230-606

470230-606

470230-606

470230-606

470230-606

470230-606

470230-606

470230-606

470230-606

470230-606

470230-606

470230-606

470230-606

470230-606

470230-606

BCE2241-1S

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

VWR
INTERNACION
AL

SARTORIUS

N

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

ITEM 05.Bactoincinerador

ITEM 05.Bactoincinerador

ITEM 05.Bactoincinerador

ITEM 05.Bactoincinerador

ITEM 05.Bactoincinerador

ITEM 05.Bactoincinerador

ITEM 05.Bactoincinerador

ITEM 05.Bactoincinerador

ITEM 05.Bactoincinerador

ITEM 05.Bactoincinerador

ITEM 05.Bactoincinerador

ITEM 05.Bactoincinerador

ITEM 05.Bactoincinerador

ITEM 05.Bactoincinerador

ITEM 05.Bactoincinerador

MICROESTERILIZADORES BACTISTERILIZER 115 V

ITEM 06.Balanza Analitica de 4 cifras

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

18,061,000.00

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

3,630,900.00

18,061,000.00

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19




AANTKA )

Cra57#74-55
Telefono: +57 6053855505

E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co

Internet: avantika.com.co

AVANTIKA COLOMBIA S.AS.
NIT: 890.101.977-3 CUFE: 961008be8e3007e55c09716d3a180a5aeh619ed6721089fcd107c7e8fd16b1cad60fc8b6a537c9341726e994d60a0439
SENORES: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: CRD-74170

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICALAB. LDV

Fecha Factura: 30/Dec/2025

Fecha Vencimiento  29/Jan/2026

FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS MEDIO DE PAGO

Instrumento no

CcODIGO Marca Cant. | Unidad

NIT/C.C.: 899999069 -
YT TUZTUUTUUU, OO OO defInIdO
DIAGONAL 32 A# 71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA - 0.C.No. 2025;zonia.sabogal@ica.gov.
A~
TULUA - Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Hora: 02:48 PM
DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total IVA

CENTAVOS M/L

SON: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO

Sub-Total:

OBSERVACION: #$17-02-00-000; GGC-130-2025;zonia.sabogal@ica.gov.co#$

IVA 19%
Valor Total:

76,155,400.00
14,469,526.00
90,624,926.00

CODIGO ClIU 4659
TRIBUTAMOS INDUSTRIA'YY COMERCIO EN:
BOGOTA 11.04*1000
BARRANQUILLA 12.6*1000
BUCARAMANGA 9*1000
CALI 3.3*1000
MEDELLIN 8*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN NO.
18764095546520 DE 2025-07-13
RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA
DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS — Nit 890.101.977-3
REGIMEN COMUN

i

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he
recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia
Firmo.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico. Software: PL-Colab



/-\VANTIKA

CLIENTE:

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
MNIT: 890.101.977 - 3

INSTITUTO cOLOMBIANG AEROPEEUARS? RUA L AB. LANASE

Nit:
Contacto:
Direccion:
Telefono:
Ciudad:

Direccion Entrega:

899999069 — 7

KM 19 VIA MADRID FRENTE A RAMO LAB. LANASE
4238730

MADRID — COLOMBIA

AVE. QUEBRADASECA NO. 31 -39

REMISION 93581
(Para cualquier aclaracion citar este numero)
Fecha: 30-dic.-2025
Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Numero Pedido: 57574

Orden Compra No.:

Datos Guia: No.: entregado por solistica
CANTIDAD
F S| _PARCIAL |_ _l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva,
Unit.
BCE224I-1S ITEM 06.BALANZA ANALITICA DE 4 CIFRAS 19
Ubicacion
MARCA:  SARTORIUS
$0.00
S/N: 47004629 1 $18,061,000.00
Total Despachado: 1 0 UND
AV07038 ITEM 06.MASAS DE PESAJE 5,20 Y 100 PARA 19
BALANZA PROVEEDOR KAIKA
Ubicacion
MARCA:  SARTORIUS 1 $0.00
$0.00
$0.00
Total Despachado: 1 0 UND
PR-2000 ITEM 06.REGULADOR ELECTRONICO 2000 VA 19
MONOFASICO
Ubicacion
ESTIBA 3 MARCA:  ARTELECTRO AVILA LTDA. 1 $0.00
$0.00
$0.00
Total Despachado: 1 0 UND

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 — 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57 )(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@a vantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantka.com.co
www .avantika.com.co

Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57

Page 1 of 2

Valor dela Remision: $/ $$429,851.80
Fecha de Impresion: 29/12/2025 06:53:33p. m.



/-\VANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
MNIT: 890.101.977 - 3

REMISION 93581
CLIENTE: y . Rinc
INSTITUTO COLOMBIANG K& ROPEQUARSZ UKL AB. LANASE (Para cualquier aclaracion citar este numero)
Nit: 899999069 -— 7 Fecha: 30-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
o ALEJANDRA
Direccion: KM 19 VIA MADRID FRENTE A RAMO LAB. LANASE Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono: 4238730
Ciudad: MADRID — COLOMBIA Numero Pedido: 57574

Direccion Entrega:

AVE. QUEBRADASECA NO. 31 - 39
@ Orden Compra No.: GGC-130-2025-EQUIPOS ADICI

Datos Guia: No.: entregado por solistica
CANTIDAD
F S| _PARCIAL |_ _l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva,
Unit.
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS Subtotal
ubtotal
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad 1
va

requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones:

Total General

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LASE Bucaramanga - $21,492,590.00

Atentamente

EDGAR TOLEDO C%/M% g d C

Elaborado por: Cliente - Aceptida Recibido: 2025-12-30

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 — 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@a vantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co
www avantika.com.co

Valor de la Remision: $/ $$429,851.80
Page 2 of 2 Fecha de Impresion: 29/12/2025 06:53:33p. m.



— AVANTIKA

Lab & Process

Avintika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 -3

| Ression 93582 |
CLIENTE: ) Ia
Ut coLomaiANG RURSIERURRIE* X tan LoF PP —ypr——r—r—
~ 899999068 - 7 Fochs. 28.9ic -2025
A Vencecor CASTARO GRAJALEZ MARIA
Ovecton AVE QUEBRADASECA No. 31 - 33 ALE JANDRA
Cundizion P,
e E870 a0 30 DIAS
Ciagag BUCARAMANGA = COLOMBIA Numer o éel Pead o 57450
Dreccusn Evegs CARRERA 28 # 9.160 BARRIO VALDES TAVERA
Orden Compra No
Datos Guia: No : ENTREGADO POR
———| SOLISTICA CANTIDAD
F S PARCIAL r —-‘
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Sbtota L
UL
241
BCE224118 \TEM 06 BALANZA ANALITICA DE 4 CIFRAS 18,051,000 13
Jncaoon
MARCA:  SARTORIUS l/
SN: 47004820 1 18,561,000
Totd Despachade: 1 0 UND
AVOT038 {TEM 06 MASAS DE PESAJE 5,20 Y 100 PARA 5
BALANZA PROVEEDOR KAKA
Uaoon
MIRCA:  SARTORIUS 1 0
Total Degpachade: 1 0 UND
P2-2000 TEM 06 REGULADOR ELECTRCNICO 2000 VA 5 -
MONOFASICO /
®casen
ESTBA3 uARCA:  ARTELECTRO AVILALTDA. 1 c
0 UND

Tetal Ceepachade: 1

el Qe Ueksquoz,

2015-12-23. ME
Tig Lot forn

2?‘/1 Z/ZOZ_)"

Reactivos Quimicos - Vidrisria - Equipos da Laboratorio y Mediclon en Linea

Earanguis Camere 57 ho 74-55 Tel PBX (57) (5) 3855505 Fax (57)(8) 3693201 Comeo Etecronco” ventas@avantina com co
Bogota Celle 25C No 85C-20 Ofcina 101 Tel PBX (57) (1) 7435505 Faoc {57)(1) 2065013 Corred Elecirtnico bogota@avantika.com co
Medelin Carrera 62 # 4B- 03 local 101 PEX: (57)4) 6045585 Fax. (57)(4) €045585 Ex 150 Correo Electonico medalinBewantka com ¢

Cali PBX (57)(7) 8912607 Fax (57%2) 6312607 Ex. 4120 Celuar 300 7571955 Cerreo Elecrénicn. cal@avanika. om

ww avantie com co

Page 3of 8

Vaor de la Reaniman $21,492 395 01 S420451 1
Fecha delrpregon 26/ 127028 GV v 2up

Powered by @ CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

AVANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.877 -3

REMISION 93583
CLIENTE: oni Sdiaiies -
INSTITUTO cOLOMBIANG RBREPESTREIS IR B, LDV (Paca e slaracion et et Uil
Nit: 899999069 — 7 Fecha: 30-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
s ALEJANDRA
Direccion: DIAGONAL 32 A # 71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA Candicion Pago: 30 DIAS
Telefono:
Ciudad: CARTAGENA — COLOMBIA Numero Pedido: 57580
Direccion Entrega: gEE(;I’RO ADMINISTRATIVO TULIO OSPINA CARRERA 45 # Orden GompraNo:
Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
SOLISTICA CANTIDAD
FSI__PARCIAL |— _l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. va,
Unit.
BCE2241-18 ITEM 06.BALANZA ANALITICA DE 4 CIFRAS 19
Ubicacion
MARCA:  SARTORIUS
50.00
S/N: 47004657 $18.061,000.00
Total Despachado: 1 0 UND
AV07038 ITEM 06.MASAS DE PESAJE 5, 20 Y 100 PARA j
BALANZA PROVEEDOR KAIKA 8
Ubicacion
MARCA:  SARTORIUS $0.00
50.00
$0.00
Total Despachado: 1 0 UND
PR-2000 ITEM 06.REGULADOR ELECTRONICO 2000 VA
MONOFASICO 18
Uhicacian
ESTIBA 3 MARCA:  ARTELECTRO AVILA LTDA. $0.00
$0.00
$0.00
Total Despachado: 1 0 UND

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika com.co

Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogata@avantika.com co
Medellin: Carrera 82 # 48 - 03 local 101 PBX: {57 )(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:me dellin@a vantika.com.co

Cali: PBX: (57 )(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Carreo Electrdnico: cali@avantika.com.co

www avantika.com.co

Page 1 of 2

Valor de la Remision: §/ 5542985130
Fecha de Impresion: 29 12 2025 07:52:19p. m.



A\/ANTIKA

JCEES

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 880.101.977 -3

REMISION 93583
CLIENTE: .
|NST|TUTO COLOMBlANéoR&EstEEﬁR%!(?oqé%iAB LDV (Para cualquier aclaracion citar este numero)
899999069 - 7 Fecha: 30-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
; ) ALEJANDRA
Direccion: DIAGONAL 32 A #71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono:
Ciudad: CARTAGENA — COLOMBIA Numero Pedido: 57580
Direccion Entrega: CENTRO ADMINISTRATIVO TULIO OSPINA CARRERA 45 # ’ . -
31-03 Orden Compra No.: GGC-130-2025-EQUIPOS ADICI
Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
SOLISTICA CANTIDAD
F Sl PARCIAL |_ _‘
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal, va,
Unit.
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS Subtotal
ubtol
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad .
requerido. Mo se aceptan reclamaciones posteriores a la entre ga aceptada. (* Iva
Observaciones: Total General

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Bello - $25,813,361.00
Nov (gefy Sanha BO Ffota (Lidas

d 2025-12-30
Atentamente P (./O
_ EDGAR TOLEDO @)Clq s

Elaborado por:

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrdnico: ventas@avantika com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57)(1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 - 03 local 101 PBX: (57 )(4) 6045585 Fax: (57 )(4) 6045585 Ext. 150 Carreo Electrénico:me delin@avantika.cam.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Carreo Electronico: cali@ avantka.com.co
www.avantika.com.co

Valor de la Remision: 5/ 5542 0 S350
Page 2 of 2 Fecha de Impresion: 299122025 07:32:19p. m.
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v Laby & Process

Avantika Colombia 5.A.8.
MNIT: 890.101.877 - 3

REMISION
CLIENTE: DIC] 93614
INSTITUTO coLomBIANO REROBECUARIO - ICA LAB. LANIP (Para cualquier aclaracion citar este numero)
Nit: 899999069 — 7 Fecha: 29-dic.-2025
Contacto’ Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
Direccion KM 19 VIA MADRID FRENTE A RAMO LAB. LANIP Condicion Pago: P IASDRA
Telefono: 4238730 .
Ciudad: MADRID — COLOMBIA Numero de! Pedido: 57594
Direccion Entrega: KM 19 VIA MADRID FRENTE A RAMO LAB. LANIP Orden Gompra No.
Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
VICTOR ARCHILA CANTIDAD
F SI_PARCIAL [— —-l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva.
Unit.
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR
3,630,900 19
Ubicacion
A13C MARCA:  \VWR INTERNACIONAL
S/N: 023-16031-25050012 1 3,630,200
Total Despachado: 1  UND
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR
3,630,900 19
Ubicacion
A13C MARCA:  VWR INTERNACIONAL
S/N: 023-16031-25050063 1 3,630,900
Total Despachado: 1 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS
Subtotal $ 7,261,800

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones: Total General $ 8,641,542

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - Laboratorio Nacional de Insumos
Pecuatios-LANIP - $8,641,542.00

(1) Iva $1,379,742.0

2005 -42-29

Atentamente %ﬁj’ﬁd/ N ) ' \)
EDGAR TOLEDO ol @Q ol V.

V/f;.‘
Elaborado por; / Cliente - Akeptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electronico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electronico:medellin@avantika.com.co
GCali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co

www.avantika.com.co

Valor dela Remision: $8,641,542.00/$172,830.84

Page 1 of 1 Fecha de Impresion: 29/12/2025 09:49:15a m.
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AVANTIK,

‘P Ir_‘I lit. J .|‘| lﬂ L- N b

Avantika Colombia S.A.S,
NIT: §90.101.977 -1

REMISION
CLIENTE: - ; 93621
INSTITUTO COLOMBIANG RBRUBERTAHIS IS an. Loy MG SR o S o)
Hi 899399059 — 7 Fecha 30-dic.-2025
Cortacto Venzedar CASTANO GRAJALEZ MARIA
Drceen DIAGONAL . 5 ALEJANDRA
Taleteny 32A#71-107 BARRIO LA PROVIDENCIA Ceondicion Pags 30 DIAS
Cuidaa CARTAGENA - COLOMBIA Numaerg Ped.ds 57580

Deecoon Entrega

CARRERA 28 N* 8 -160 BARRIO TALAVERA Orden Comora Ne
e mor

Dates Cula: No. entregado per schistica

FSI PARCLAL . I_ CANTIOAD —]

REF, DESCRIPCION DEL FRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtorad ha
Unit.
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR %
Unicsaon |
A1C MARCA:  VANR INTERNACIONAL
50.00
SN, 023-16031-25050132 1 5383080000
Teta Despachado: [+ SN}
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDCS
Los materdles con esie document recibidos. ks aepBmos acorde anuesro peddo y con el nvel ce caload R
requends. No se acepian reclameoones pasterores 2 3 envegs azesiada tlive

Observacionss:

Totd Genera
10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Sogamoso - $4.320.771.00 T e {/,r(%{]{ /
—/ 4 21

A Vi ‘Z Y
A /
EDGAR TOLEDO % 3
Baxerxdo por

N
325?11'30

Chente - Azeptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Labaratorio y Medicion en Linea

Barranqula Camera 57 No T4.55 Tel PEX (57) (S, 3858605 Fax (571151 383220 Comee Becrnman wenBiSavaiaa comoo
Bogeta Cade 23C No 85C-20 Ofona 121 Tel PEX (57) (1) 7438805 Fax (§7)(1) 2885013 Corree Erectromcs bogotaZavattuacem oo
Mecetn Cavers 322 43-03 local 101 PBX (STH4) E045585 Fax (STHL)EI4S5ES Ent 150 Comeg Elecrgnza "‘t".'e ] n2 .3--_--af:—.:-
Cak PBX (57218812807 Fax (871218312507 £ 4120 Ceidar 200 79T 1845 Comeo Eecran s £ !a.:':t; om o ’ >
waw JeaiRg comoco b

Vior & labomaion § $58s 106 42
Page 10f 1 Fecka dil—prasin 29 13292€ 07 32 fmp m
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/-\VANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
MNIT: 890.101.977 - 3

REMISION 93622
CLIENTE:
INSTITUTO coLomBIANG ABKEBLEURKIS *IEX TaB. LoV (Para cualguier aclaracion ctar este numero)
Nit: 899999069 — 7 Fecha: 30-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
reccion: ALEJANDRA
Direccion: DIAGONAL 32 A#71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono:
Ciudad: CARTAGENA — COLOMBIA Numero Pedido: 57593
Direccion Entrega: TRAN 23 # 19 - 02 - BARRIO SAN CRISTOBAL .
Orden Compra No.:
Datos Guia: No.: entregado por solistica
CANTIDAD
F S| _PARCIAL |_ _l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva,
Unit.
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR 19
Ubicacion
A13C MARCA:  yWR INTERNACIONAL
$0.00
S/N: 023-16031-25060174 1 $3,630,900.00
Total Despachado: 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS Subtotal
ubtotal
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad 1
va

requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones:

Total General

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Villavicencio - $4,320,771.00

Atentamente

EDGAR TOLEDO e Cdabv-@“"“g 2025-12-30

Elaborado por: Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 — 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@a vantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co
www avantika.com.co

Valor dela Remision: $/ $$86,415.42

Page 1 of 1

Fecha de Impresion: 29/12/2025 07:32:48p. m.



AVANTIK
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Labk & Process

Avantika Colombia S.A.8.
NIT: 890.101.877 - 3

REMISION 3
CLIENTE: . . 33825
INSTITUTO COLOMBIANG ABREBERURHIS *IE- TaB. LDV R e e et o)
Nit: 899999069 — 7 Fecha: 29-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
jon: A ALEJANDRA
Direccion: DIAGONAL 32 A# 71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono:
Ciudad: CARTAGENA — COLOMBIA Numero del Pedido: 57591
Direccion Entrega: CARRERA 30 RIO MORALES Orden Compra No:
Datos Guia: No.: entregado por solistica
CANTIDAD
F SI__PARCIAL |— ——l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva,
Unit.
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR 3,630,900 e
Ubicacion
A13C MARCA:  VWR INTERNACIONAL
S/N: 22110018 1 3,630,900
Total Despachado: 0 UND
239
é;o Q’*/’QS ; o
Reot S\ T \oe-
P AN =)
\.;D 4\45'77
N3 S5
CeH
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS
. 3 ] . " Subtotal $ 3,630,900
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. (#) Iva $689,871.0
Observaciones: Total General $ 4,320,771

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Tulua - $23,318,169.00

Atentamente

EDGAR TOLEDO

Elaborado por: Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (67) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electronico: bogota@avantika.com.co

Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electonico: medellin@avantika.com.co

Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co
www.avantika.com.co
Valor dela Remision: $4,320,771.00/ $86,41542

Page 3 of 3 Fecha de Impresion: 29/12/2025 03:19:57p. m.



desde 1967

AVANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 -3
r REMISION 93632
CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANS RERSELAURIB IcA LAB CIENCIAS OMICAS (Pars cusiquer acleracion ok eete numero)
Nit 809999069 — 7 Fecha: 30-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
ol ALEJANDRA
Direccion: KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL P 30 DIAS
Telefono: 6017044492
Ciudad: VIAMOSQUERA = COLOMBIA Numerodel Pedido: 57452
Direccion Entrega: KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL G Gorera s
RAMO .
Datos Gula: No.. ENTREGADO POR CANTIOND
VICTOR ARCHILA
F PAI L I_ —I
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal.
o Unit.
Q33327 ITEM 24.FLUOROMETRO = ) E—
Ubicadion C [CellIC Con Cccer0r0)
MARCA:  |NVITROGEN P
cqounNn f‘ >
SIN: 2332625090065 9 <wha Feenca 1 91,997,700

Total Despachado: 1 0 UND

(Bewbds 202512 -0

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamadiones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones: Total General  $ 109,477,263
10-21-2025-ICA-LAB DE CIENCIAS OMICAS - GC-LP-071-2025 EQUIPOS

Subtotal $ 91,997,700
Hiva $17,479,563.0

Atentamente W
EDGAR TOLEDO 7
Elaborado por: Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogoté: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2085013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electronico: medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120"((Zelular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co

www.avantika.com.co

Valor de la Remision: $109,477,263.00/ $2,189,545.26
Fecha de Impresion: 30/122025 08:43:51a m.

Page 1 of 1




/-\VANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
MNIT: 890.101.977 - 3

REMISION 93636
CLIENTE: .
INSTITUTO coLOMBIANG AGREPECUARIS X LAB. LogM (Para cualquier aclaracion citr este numero)
Nit: 899999069 — 7 Fecha: 30-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
reccion: ALEJANDRA
Direccion: C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA MOSQUERA Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono: 4227300
Ciudad: BOGOTA — COLOMBIA Numero del Pedido: 57573
Direccion Entrega: C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA MOSQUERA .
Orden Compra No.:
Nt C
Entregado por: fym; a U .
ESl PARCIAL Alejandra Castafio " [ ]
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva,
Unit.

5382000023 ITEM 45. TERMOBLOQUE CON AGITACION 30,508,300 19
Ubicacion

MARCA:  EPPENDORF

S/IN: 123613 1 30,508,300

Total Despachado: 1 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

) o . . ) Subtotal $ 30,508,300

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. (*Iva $5,796,577.0
Observaciones: Total General $ 36,304,877

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION -INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
- ICA LAB. LOGM - Diana Fernanda Vera Raigosa - $159,843,208.00 DOCUMENTAL

4 ] / 4 r 4 d
Atentamente /) —7 7/ /L)
» Remigion 20254 /93636
PEREZ TORRES BRAYAN JOSE \/ "ERER (2025:42280/936536
Elaborado por: - Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrénico: cali@avantika.com.co

www.avantika.com.co

Valor de la Remision: $36,304,877.00/ $726,097.54
Page 1 of 1 Fecha de Impresion: 30/12/2025 02:52:47p. m.


Entregado por: 
Alejandra Castaño 
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desde 1967

AVANTIKA

ab & Process

Avantika Colombia S A S,
NIT: 880.101.977 .3

o p— l REMISION 93484 |
INSTITUTO COLOMBIANG"RERSBECURKABZ 1A LAB CIENCIAS OMICAS (Pora custquier acaracion tar sta umero)
Nit 8990000690 — 7 Fecha: 23-dic.-2025
Contacto Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
— KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL ALEJANDRA
agiaipdul Ci 2
Yo 8017644492 e B
Cimﬂ: VIAMOSQUERA  —COLOMBIA Numero del Pedido: 57452
Direccion Entrega KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL '
RAMO Orden Compra No.:
Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
T  ANGELA GONZALEZ
FSI__PARCIAL il i
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. UM. Valor Subtotal. a
Unit.
MDF-U731-PA ITEM 15.CONGELADOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA
LABORATORIO o 2,40:300 ®
e s Sc veabe con acceror o)
' PANASONIC-MHCBI g.0,n ficha Jecnica
SIN: 241290170 1 62,403,200
e,clu( ? (o] ) ,
- Total Despachado: 0 UND
MPR-722-PA ITEM 37.REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE .
, ALTO RENDIMIENTO 85,446,500 oo
[4
Viago MARCA:  PANASONIC - PcBI 2< € ¢! be con accesoro /
SIN: 25050387 / ceqoun fich a "ICC"' «a 4 55,446,500
del cg ue FG
Total Despachado: 1 UND
MPR-722-PA ITEM 37.REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE
ALTO RENDIMIENTO ] 55:448,500 1
Ubicacion - Se recibe con Qececsoro)
VIA40 ' PANASONIC - PHEBI
Seq on Fcln\ 'JCCH:CO\
SIN: 25040330 d’ 55,446,500
. ; : ¢ . 61 (914 ry [e)
¥ Total Despachado: 1 UND
MDF-DU702VHA-PA  ITEM 50. ULTRACONGELADOR DE - 80°C PO 5
) Se rd(;\l)c o alltsorcoy
VIA40

MARCA:  PANASONIC - PHCBI
SIN: 25020103 /B SCCS on frebe 4“"““1 136,455,500
6{0‘ fﬂuw)?() /

a @CCaétc)é ZOZ.S”\IZ“ZK

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Total Despachado:

Bamranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrdnico: ventas@avantika.com.co
Bogoté: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 - 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@avantika.com.co
Cali' PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971855 Correo Electrénico: cali@avantika.com.co

www.avantika.com.co

Valor de la Remision: $368,604,523.00/ $7,372,090.46
C e sion: 23/122025 09:55: i
Page 1 of 2 ..o v Fecha dethipresion: 23/122025 09:55:44a m

-
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desde 1967

AVANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 .3
P REMISION 93484 ]
INSTITUTO COLOMBIANS RERSPELURHIBZ IcA LAB CIENCIAS OMICAS (Pera cusulr clracon har el ramerc)
hs 809999069 — 7 Fecha: 23-dic.-2025
Contacto Vendedor: CASTARNO GRAJALEZ MARIA
Direecion KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL , ALEJANDRA
Tild e o Condicion Pago: 30 DIAS
ono: 6017944492
Ciudad: VIA MOSQUERA = COLOMBIA Numero del Pedido: 57452
Direccion Entrega KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL
RAMO Orden CompraNo.  GGC-130-2025-EQUIPOS
Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
AN
FSI__PARCIAL GELA GONZALEZ [ cANTIoa -
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. va
Unit.
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS
Los materiales con este documento recibidos, los ace ptamos, acorde a nuestro pedido y con elnivel de calidad o $308,751,700
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. (Hlva  §58,852,3823.0
Observaciones: ) Total Gene $ 368,604,523
10-21-2025-ICA-LAB DE CIENCIAS OMICAS - GC-LP-071-2025 EQUIPOS
Atentamente
PEREZ TORRES BRAYAN JOSE
Blaborado por: Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrdnico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electronico:medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrénico: cali@avantika.com.co

www.avantika.com.co

Valor de la Remision: $368,604,523.00/ $7,372,090.46
Page 2 of 2 Fecha de Impresion: 23/122025 09:55:44a m.




Lab & Process

Avantika Colombia S A 5
NIT: 890.101.977 .3

) REMISION 93410
'c’:v:;g' ruTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA L AR

. AVA NT/KD

" 8 & - LDV (Para cuaiguier aciaracon olar este Nurmero) -
Coractc Zonia Yubyll Sabogal ROdﬂguez Sre 204‘;2“.035
Vendedor: CAST GRAJALEZ MARIA
Direccion DIAGONAL 32A#71-107 BARRIO LA PROVIDENCIA ALEJANDRA
o Condicion Pago: 30 DIAS
Ciudad CARTAGENA — COLOMBIA Doc Referencia 57585
Direccion Entrega CRA. 7#23-60 # EDIFICO RISARALDA 2 pI1sO Apto LAB SIDAR

Orden CompraNo: GGC-130-2025-EQUIPOS ADICI

Datos Guia: No.: ENVIADO POR
OPEN MARKET CANTIDAD
£FSI PARCIAL

REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und.
470230-606 ITEM 05 BACTOINCINERADOR
1 - ADY MARCA:  \\WR INTERNACIONAL .
SIN:  023-16031-22110180 1 %
Total Despachado: 0 UND

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este document recibidos, los acepamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requendo. No se aceptan reclamacones posteriores a la entrega aceptada. .

: Cbservaciones:
4 10.31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Pereira - $4,320,771.00

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE
Responsable de Entrega

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax (57) (5) 3693201 Correo Electronico: ventas@avantia com.co R
Bogoté: Carrera 129 No. 22B-57 Bodega L4 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax (57) (1) 2885013 Comeo Electronico: bogota@avantika.com.co %
Medeliin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax (57 )(4) 6045585 Ext. 150 Correo Elecronico:medelin@avantka.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax (57)(2) 89125607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantka com.co
www avantika.com.co

i

—

Valor de la Remision: $4.320,771.00/ $80.413.482

o YN \
Page 1 of 1 Fecha de Impresion: 20V122025 0%:033%a m.




AVANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 -3

REMISION 93530
CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANS KEREPELURHB IcA LAB CIENCIAS OMICAS (Para cualauie actaracion otar este rumero)
Nit 899999069 -~ 7 Fecha: 26-dic.-2025
Contacto Vendedor CASTANO GRAJALEZ MARIA
Direccion ALEJANDRA
D KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono 6017944492
Ciudad VIA MOSQUERA ~ COLOMBIA Numero del Pedido: 57452
Direco E
eccion Entrega ;kSgETRo 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL Ocdeft Comied o
Datos Guia: No.: ENTREGADO POR

VICTOR ARCHILA

CANTIDAD
FSI_PARCIAL fas 5

REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. va
Unit.
KIT-75009883
3<E)hLIIE1é3L.J(I3_§2TRIFUGA DE MESA REFRIGERADA 103,813,60¢ 15
Ubicacion
MARCA:  THERMO SCIENTIFIC 2 207,627,200
Total Despachado: 2 0 UND

Sc recibe C5/) acCesorios 543(}4 RIS ré(e?o{/ao
@&\)mo(o 0025 -1L-26

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde anuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. (Hlva  $39449168.0

Subtotal $ 207,627,200

Observaciones: Total General $ 247,076,368
10-21-2025-ICA-LAB DE CIENCIAS OMICAS - GC-LP-071-2025 EQUIPOS

Atentamente

EDGAR TOLEDO
Elaborado por:

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. P BX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrdnico: ventas@avantika.com.co
Bogotéa: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com co
Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57 )(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electronico:medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co

www.avantika.com.co

Valor de la Remision: $247,076,368.00/ $4,941.527 36
Page 1 of 1 Fecha de Impresion: 26/122025 11:36.42a m




AVANTIKA

150 9801.2078

AURFAU VERITAS
Cortifeation

{ab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3 REMISION 93547 |
CLIENTE: numero)
(Para cualquier aclaracion citar este
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB CIENCIAS OMICAS _— R
N 899999069 = 7 ‘Vendedor: CASTARIO GRAJALEZ MARIA
Contacto Jorge Evelio Angel Diaz : ALEJANDRA
Direccion KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL Condicion Pego: 30 DIAS
Tetefono 6017944492 .
Ciudad: VIAMOSQUERA  ~— COLOMBIA Doc. Referencia: 57452
Direccion Entrega KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL rOfd-Ol'l Compra No.: GGC-]30-2025‘EQUIPOS
RAMO bp
Datos Guia; No.. ENTREGADO POR i 1 )
———  ANGELA GONZALEZ T8 - CANTIDAD  —
£ S| PARCIAL
R d.
REF. DESCRIPCION DEL PRODUGTO DESP. PEND .
,_‘é & ‘-wLBL oon a(,CCCﬁOV’ 0>
302481102 ITEM 10.CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE Il TIPO A2 j;'sai on foha Jeemea Ll e qufo
S
MARCA:  LABCONCO Lo
S/N: 251010520 $ 1
Total Despachado: 1 EW 1 UND
)z reebe con accesorws
302481102 ITEM 10.CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE Il TIPO A2 '
ﬁ_:ci)un Ccha deenca AL ei‘/‘?o
PR R 2
MARCA: | ABCONCO L
SIN: 251010521 i 1
Total Despachado: 2 } Ly - 1 UND
é (Ces07 0> Scqun
3970302 ITEM 11.CABINA DE PCR B wecwe con OHE 9
focha o[c’cnqu ng a<fo
1- RECIBO MARCA: | ABCONCO
SIN: 251110183 tarh Y 1
: L R .
Total Despachado: ¢ veabe zon adcesorwes scqoa. . . UND
3970302 ITEM 11.CABINA DE PCR W A —— J‘& ’qm po
1-RECIBO MARCA: | ABCONCO ke
SIN: 251110184
Total Despachado: _ 1 UND
3909901 ITEM 11.SUPERFICIE DE TRABAJO SOLIDA EN EPOXIDO NEGR
1-RECIBO MARCA: | ABCONCO '
Total Despachado: 2 0 UND

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboniié‘flo y Médlclon en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax (57) (5) 3693201 Correo Electrdnico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Carrera 129 No. 22B-57 Bodega L4 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electronico: bo%;!a@avantika.com.co
Medellin: Ca..rrera 82 # 48- 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@avantika.com.co

Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrénico: cali@avantika.com.co
www.avantika.com.co e

' ’ ‘ Valor de la Remision: $410,624,732,00/ $8,212,494.64
Page 1 of 3 v Fecha de Impresion: 24/122025 03:24:11p. m.




AVANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 -3

J Ve

P B
150 90912818 i %
nonrau vemTas ;
Cornifaation

Sy

REMISION 93547 |
s (Para cualquier aclaracion citar este numero)
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB CIENCIAS OMICAS
Nit 899999069 - 7 Fecha: 24-dic.-2025
Contacto Jorge Evelio Angel Diaz Vendedor: %ES}'AANNDORgRAJALEZ MARIA
Direccion KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL Gondicion Pago: 20 DIAS
Telefono 601.79-44492 A -
Ciudad VIA MOSQUERA = COLOMBIA  Doc. Referencia: 57452
Direccron Entrega &Sgemo 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL Orden CompraNo:  GGIC-130-2025-EQUIPOS
Datos Gula: No.: ENTREGADO POR
ANGELA GONZALEZ — CANTIDAD -
FSI__PARCIAL 2
0
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO o DESP. PEND. Und.
3746711 ITEM 11.SOPORTE DE BASE TELESCOPICO DE 3 CON RUEAQA_S_‘A 8 Aceesord ”
POSICIONES [Tem 11
MARCA: | ABCONCO R 2
A4 -
Total Despachado: 2 g y{jﬁ‘_ ’ 0 UND
MPR-48BI-PW ITEM 37.ALIMENTACION DE MONTAJE EXTERNO ALARMA DE. FAL% clsaied
BATERIA Rt
1-VIA40 MARCA:  PANASONIC - PHCBI e 2
Total Despachado: 2 i o 0 UND -
SDR-624P ITEM 50.RACK DE 6 BANDEJAS EXTRAIBLES PARA CON
1-RECIBO MARCA:  PANASONIC - PHCBI 2
Total Despachado: 2 S 0 UND
MDF-7ID4-PW ITEM 50.KIT DE 4 PUERTAS INTERNAS PEQUENAS _
1-ALPOPU MARCA:  PANASONIC - PHCBI R 1
RY T
. -
Total Despachado: 1 r 0 UND 3

W)ca)?«olo 1

[2025-12-26

i*e

i

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co b
Bogoté: Carrera 129 No. 22B-57 Bodega L4 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax (57) (1) 2985013 Correo Electronico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 - 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electronico:me dellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Eelular 300 7971955 Correo Electrénico: cali@avantika.com.co
www.avantikacomco - -

Valor dela Remision: $410,624,732.00/ $8,212,494.64

Page 2 of 3 Fecha de Impresion: 24/1222025 03:24:11p. m. 7.
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AVANTKA D

150 58012018

Lab & Process o
Avantika Colombia S.A.S. -
NIT: 890.101.977 -3
CLIENTE: i REMISION 93547 J
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB CIENCIAS OMICAS R SEELEISE SN E SO S
" 899999069 — 7 Fecha: 24-dic.-2025
Contacto Jorge Evelio Angel Diaz ‘Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
Direccion ALEJANDRA 4%
‘ KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL - ‘Gondicion Pago: 30 DIAS 5%
Telefono 6017944492 , P
Ciudada: VIA MOSQUERA = COLOMBIA ‘Doc. Referencia: 57452
Direccion Entrega KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL il
RAMO 7 ‘Orden CompraNo..  GGC-130-2025-EQUIPOS
v A
Datos Gula: No.. ENTREGADO POR - bl
B —— ANGELA GONZALEZ CANTIDAD
F S| __PARCIAL l_ 1
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO ‘ ) DESP. PEND. Und.
.
E
.

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. e

Observaciones:
10-21-2025-ICA-LAB DE CIENCIAS OMICAS - GC-LP-071-2025 EQUIPOS

Atentamente

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE
Responsable de Entrega

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratéﬂo y Medlclon en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax (57) (5) 3693201 Correo Electrdnico: ventas@avantika.com.co b
Bogota: Carrera 129 No. 22B-57 Bodega L4 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co :
Medellin: Carrera 82 # 48~ 03 local 101 PBX: (67)(4) 6045585 Fax (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@avantika.com.co

Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 79_711955 Correo Electrdnico: cali@avantika.com.co

www.avantika.com.co

Valor dela Remision: $410,624,732.00/ $8,212,494.64
Fecha de Impresion: 24/122025 03:24:11p. m.

Page 3 of 3




/-\VANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.

NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 93572
CLIENTE: o o z
INSTITUTO COLOMBIANG AGREPECURRIB™ ICA LAB CIENCIAS OMICAS (Para cualquier aclaracion ciar este numero)
Nit: 899999069 — 7 Fecha: 30-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
reccion: ALEJANDRA
Direccion: I_(I!__QIYIETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono: 6017944492
Ciudad: VIA MOSQUERA  — COLOMBIA Numero Pedido: 57452
Direccion Entrega: KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL .
Orden Compra No.:
RAMO
Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
VICTOR ARCHILA CANTIDAD
F S| PARCIAL |_ _l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva,
Unit.
5382000023 ITEM 45. TERMOBLOQUE CON AGITACION 19
Ubicacion
MARCA:  EPPENDORF
$0.00
S/N: 5382MG556895 1 $30,508,300.00
Total Despachado: 1 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS Subtotal
ubtotal
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad 1
va

requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones:

10-21-2025-ICA-LAB DE CIENCIAS OMICAS - GC-LP-071-2025 EQUIPOS

Atentamente

EDGAR TOLEDO

Elaborado por:

Total General

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Medellin: Carrera 82 # 48 — 03 local 101 PBX: (5

7)(4) 6045585 Fax: (5

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
7)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electronico:me dellin@a vantika.com.co

Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrénico: cali@avantka.com.co

www .avantika.com.co

Page 1 of 1

Valor de la Remision: $/$$726,097.54

Fecha de Impresion: 30/12/2025 04:50:18p. m.



~ AVANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 93203
CLIENTE: ; 2 Ardi
INsTITUTO coLomBIANG AGREPECURKIB TEA LaB BPL (Paire cuskquer eckfacion ior 8 TuTRr)
Nit: 899999069 — 7 Fecha: 09-dic.-2025
Contacto Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
- ALEJANDRA
Direccion AVE. DORADO # 42 - 42 Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono: 3323700
Ciudad: BOGOTA — COLOMBIA Numero del Pedido: 57461
Direccion Entrega: AVE. DORADO # 42 - 42 Orden Compra No.: INDUSTRIA
Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
ALEJANDRA CARVAJAL CANTIDAD
FSI__PARCIAL l_ _|
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva.
Unit.
PR140-LVL ITEM 16.DATALOGGER DE PRESION RESISTENTE A 0.083.000 19
ALTA TEMPERATURA EN ACERO INOXIDABLE 40088
Ubicadion TCOLOMBIA
MARCA:  MADGETECH
SIN: T47099 1 20,063,000
Total Despachado: 1 0 UND

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad a1
requerido. No se aceptan reclamadones posteriores a la entrega aceptada. (%) Iva $3,811,970.0

Subtotal $ 20,063,000

Observaciones: Total General $ 23,874,970

10-21-2025 -INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB BPL -
GC-LP-071-2025-EQUIPOS

Atentamenie

EDGAR TOLEDO
Elaborado por: Cliente’- Aceptada

e X,

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax (57) (5) 3693201 Correo Electronico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1 }2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico: medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrdnico: cali@avantika.com.co
%

www.avantika.com.co

Valor de la Remision: $23,874,970.00 / $477,4%9.4 1A
Page 1 of 1 Fecha de Impresion: 09/12/22025 03:07:32p. r{}'

9-



AVANTIKA

ab & Process
Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 93202
CLIENTE: laudi o : ;
INsTITUTO coLomBianG AEREBECURKIS TEA Las BPL (PaREAb S Sparetess o s o)
Nit. 899999069 — 7 Fecha: 09-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
— ALEJANDRA
Direccion: AVE. DORADO # 42 - 42 Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono: 3323700
Ciudad: BOGOTA — COLOMBIA Numero del Pedido: 57461
Direccion E =
ireccion Entrega AVE. DORADO # 42 - 42 Orden Compra No: INDUSTRIA
Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
ALEJANDRA CARVAJAL CANTIDAD
F SI___PARCIAL l— —]
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva.
Unit.
ER14250LR ITEM 16.BATERIA LITIO 3.6 V 1-2 AA 150 C , BATERIA 0 e
DE LATA TEMP X UNIDAD
Ubicadon
MARCA:  MADGETECH 3 0
Total Despachado: 3 0 UND
IFC400 ITEM 16.900319-00 CABLE DE ITERFAZ USB DATA o ia
LOGEER SERIE 140
Ubicacion
B13C-1 MARCA:  MADGETECH 1 0
Total Despachado: 1 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS Subtotal &%
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. e $0.0
Observaciones: Total General $0

10-21-2025 -INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB BPL -
GC-LP-071-2025-EQUIPOS

Alentamente

EDGAR TOLEDO
Elaborado por:

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medeliin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co

www.avantika.com.co

Page 1 of 1

Valor de la Remision: $0.00 / $0.00
Fecha de Impresion: 09/12/2025 03:06:24p. m,

f



/-\VANTIKA

CLIENTE:

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
MNIT: 890.101.977 - 3

INSTITUTO cOLOMBIANG AEROPEEUARS? RUA°L AB. LANASE

Nit:
Contacto:
Direccion:
Telefono:
Ciudad:

Direccion Entrega:

899999069 — 7

KM 19 VIA MADRID FRENTE A RAMO LAB. LANASE

4238730
MADRID

— COLOMBIA

KM 19 VIA MADRID FRENTE A RAMO LAB. LANASE

REMISION 93295
(Para cualquier aclaracion citar este numero)
Fecha: 30-dic.-2025
Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Numero Pedido: 57575

Orden Compra No.:

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
EDGAR TOLEDO CANTIDAD
FSI__PARCIAL |_ _l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva,
Unit.
BCE224I-1S ITEM 06.BALANZA ANALITICA DE 4 CIFRAS 19
Ubicacion
MARCA:  SARTORIUS
$0.00
S/IN: 47004584 1 $18,061,000.00
Total Despachado: 1 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS Subtotal
ubtotal
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad 1
va

requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones:

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LANASE MADRID - $21,492,590.00

Atentamente

JUAN DAVID PEREZ

Elaborado por:

EANARS

Total General

Recibida en LANASE
2025-12-30

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co

Medellin: Carrera 82 # 48 — 03 local 101 PBX: (5

7)(4) 6045585 Fax: (5

7)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electronico:me dellin@a vantika.com.co

Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrénico: cali@avantka.com.co

www .avantika.com.co

Page 1 of 1

Valor de la Remision: $/ $$429,851.80
Fecha de Impresion: 29/12/2025 06:52:44p. m.



AVANTI

Avantika Colombi
a sS.
NIT: 890.101.977 - :;\'S'

CLIENTE:
: ‘ REMISION 93396
INSTITUTO C "y '
Nit OLOMBBQIQAQAQ’QSC;SQQ@E'E%WX\E?SIP 'MxntzAB LDF (Para cualquier aclaracion cit'ir este numero)
Contacto Fecha 19-dic.-2025
Direccion Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
o ;;ZiéSOUEBRADASECA No. 31 - 39 ey g\é_EJANDRA
clon : DIAS
Ciudag: BUCARAMA
N —
A GA COLOMBIA Numero del Pedido: 57460
CARRERA 28 # 9-160 BARRIO VALDES TAVERA

Orden Compra No.:

—— S=— . — - - ——— _  Datos Guia: —[ _—No¢..ENVIADOPOR. ' : — =
_FSI PARCIAL : = bOL"ST'CA > _______.1: CANT'D———J—_—AD

et o = ———

REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. va

Unit.

UN 160 ITEM 26. HORN
‘ ORNO DE SECADO 587843 800 e
Ubicaaon
MARCA.: MEMMERT
S/N: B525.0584 1 28,843,800
Total Despachado: 0 UND
PR-3000 ITEM 26. REGULADOR SEMIELECTRONICO 3000 VA | . 2
- MONOFASICO
Ubicacon ‘
ESTIBA 3 MARCA: ARTELECTRO AVILA LTDA. 1 0
Total Despachado: O s e -0 IUND S St S | e
-~
SN e i
' Subtotal $ 28,843,800
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS | | :
[ os materiales con este documeno recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad () Iva $ /5 480,322.0
requerido. No se aceplan reclamadones posteriores a la entrega aceptada. e TR

Observaciones: INSTITUTO COLOMBIANO AGR OPECUARIO - ICA LAB

- Suelos
1024 gfp-_é—%’fz%‘;%?ggﬁ?pos a i Ol /LL_M‘\M}
i g
' | [ =4
' ()
=

Qc. erpAAd
% IR \2-1¢

Cliente - Aceptada

--’

sty 5 JUAN DAVID PEREZ
e — Elaborado por.

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equlpos de Laboratorio y Medicion en Linea Z

/ 2
2 Camera 57 Nc X QY

57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax (57) (5) 3683201 Correo Electronico: ventas @avantika.com.co F; ~

}

Barranquilla: Carrera
Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electronico: bogota@avantika.com.co

) Bogota:
o0 Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax (57 )(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electronico: medellin@a vantika.com.co

Medellin: ‘
Call’ PBX: (57)(2) 8812607 Fax (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7671955 Correo Electronico: call@avantka.com.co M

www.avantlka.com.co

Valor de la Remision: $34,324,122.00 / $686/482 44
Page 1 of 1 Fecha de Impresion: 19/12/2025 03:4(:11p. m.




AVANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 93401

CLIENTE: g iz : : =
INSTITUTO COLOMBIANG RERGFEEUARIES 2 1EA 1B LDF (Para cualquier aclaracion citar este numero)
Nit: 809999069 — 7 Fecha: 29-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA

T ALEJANDRA
Direccion: AVE. QUEBRADASECA No. 31 - 39 Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono: 6342670
Ciudad: BUCARAMANGA —COLOMBIA Numero Pedido: 57458
Direccion Entrega: AVE. AEROPUERTO CORRAL DE PIEDRA No. 18N - 42 ‘

Orden Compra No.:
Datos Guia: | No.: ENVIADO POR
| OPEN MARKET 208220013996 —  CANTIDAD  —
FSlI PARCIAL
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. lva.
Unit.
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR 10
Ubicacion
RECIBO MARCA:  VWR INTERNACIONAL
$0.00
S/N: 023-16031-22110013 1 $3,630,900.00
Total Despachado: 0 UND

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS —
Los materiales con este documenio recibidos, los acepfamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. ) ha
Observaciones: Total General

10-21-2025 - LDF Cucuta - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB LDF
-GC-LP-071-2025-EQUIPOS

" ¥ 4
Atentamente Eg l P ! l g
PEREZ TORRES BRAYAN JOSE M.. |

Elaborado por: Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea 30/12/2025

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57 ) (5) 3693201 Correo Elecirénico: ventas@avantika com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electronico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57 )(4) 6045585 Fax: (57 )(4) 60455835 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57 )(2) 8912607 Fax: (57 )(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co
www .avantika.com.co

Valor de la Remision: § / $585.613.72
Page 1 of 1 Fecha de Ilmpresion: 30/122025 09:57:15a. m.



Lab & Process
Avantika Colombia S.A.S.

150 50012015
BUREAU VERITAS

Certification

NIT: 890.101.977 - 3
REMISION
CLIENTE: d a3
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB LDF (Para cualquier aclaracion citar este numero)
Nit 899999069 — 7 Fecha: 20&11&-2025
Contacto: Cristian Giovanny Garcia Mufioz Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
Dreceion AVE. QUEBRADASECA No. 31 - 39 fLEUARDRA »
. . Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono: 6342670
Ciudad: BUCARAMANGA — COLOMBIA Doc. Referencia: 57459
Direccion Entrega: CLL. 19A # 42A - 45
: Orden Compra No.: GGC-130-2025-EQUIPOS
Datos Guia: No.: ENVIADO POR
OPEN MARKET CANTIDAD
F S|__PARCIAL r_ _l
REF, DESCRIPCICN DEL PRODUCTO UESP. PEND. Und.
",
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR
1-A01 MARCA:  \A\WR INTERNACIONAL
S/N: 023-16031-22110015 1
Total Despachado: 0 UND
iy
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS g
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad -
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.
Observaciones:
10-21-2025 - LDF Pasto - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB LDF
-GC-LP-071-2025-EQUIPOS
7@, e
Atentamenta —t g
PEREZ TORRES BRAYAN JOSE ‘-}a\ R "EID{ P :
Responsable de Entrega 12296 Qag Cliente - Aceptada , . é s
2028 ~12- 22 (655332871,
Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea_ A./(,c.\j:a{..é’.m

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electronico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Carrera 129 No. 22B-57 Bodega L4 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax {57) (1) 2985013 Correo Electronico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@avantika.com.co

Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantka.com.co
www avantika.com.co

Valor de la Remision; $4,280,685.86 / $85,613.72

Page 1 of 1 Fecha de lmpresion: 20/122025 07:41:00a m,



desde 1967

/AVANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 93403
CLIENTE: il g
i tar aste n
INSTITUTO coLOMBIANG AGRUBERURKIS 1EX {aB. LDV (Para cualquier aclaracion oiar o
Nit 899999069 - 7 Fecha 30-dic.-2025
Contacto Vendedor CASTANO GRAJALEZ MARIA
Direccion ALEJANDRA
DIAGONAL 32 A# 71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA Condicion Pago 30 DIAS
Telefono
Ciudad CARTAGENA — COLOMBIA Numero Pedido: 57578
Direccion Entrega é\éEh:lgiA BOLIVAR 28 NORTE, SECTOR REGIVIT FRENTE AL Orden Compra No
Datos Guia: | No.. ENVIADO POR
OPEN MARKET 208220013986 - CANTIDAD —L

FSI PARCIAL
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal va

Unit.
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR 19
Ubicaaon
RECIBO MARCA:  VYWR INTERNACIONAL

$0.00
S/N. 023-16031-22110024 1 $3,630,900.00
Total Despachado: 0 UND

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS RO
Los materiales con este documento recibidos, los ace ptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad ke
requerido. No se aceptan reclamacones posteriores a la entrega aceptada. (+)
Observaciones: Tota Genera

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Armenia - $4,320,771.00

RQ q\)f

Lot

Atlentamente

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE

An7él 10O - Karni ez

2.015-11 =20

< PUGua0

2025 - 412 -30

~Baborado por:

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax (57) (5) 3693201

Correo Electrdnico: ventas@avantika.com co

Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico. bogota@avantika.com co

Medellin Carrera 82 # 48 — 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext.
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955
www avantika.com.co

Page 1 of 1

VR BITREATE S A OO o TN D SS PR 57.‘-"2"* .
L . o [ ‘A Y o s >
M4 P R A RS R I i O

eV F

150 Correo Electronico me dellin@a vantika.com.co
Correo Electronico: cali@avantika.com.co

Valor de la Renusion: $/ 8886415 42
Fecha de Impresion 29/122025 07-03:43p. m.
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/-\VANTIKA

CLIENTE:

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.

NIT: 890.101.977 -3

INSTITUTO COLOMBIANG AGROBERTREIS /&K aB. LoV

Nit:
Contacto:
Direccion:
Telefono:
Ciudad:

Direccion Entrega:

899999069 — 7

DIAGONAL 32 A# 71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA

CARTAGENA — COLOMBIA
CALLE 18 No. 50 - 32

REMISION 93404
(Para cualquier aclaracion citar este numero)
Fecha: 30-dic.-2025
Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Numero Pedido: 57579

Orden Compra No.:

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
LUIS ARAZO CANTIDAD
F S| PARCIAL |_ _l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva,
Unit.
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR 19
Ubicacion
RECIBO MARCA:  VWR INTERNACIONAL
$0.00
S/N: 023-16031-2211014 1 $3,630,900.00
Total Despachado: 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS Subtotal
ubtotal
Los materiales con este documento recibidos, los ace ptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. () Iva
Observaciones: Total General

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Barrranquilla - $4,320,771.00

Recibido: 2025-12-30

(e Gipho

Atentamente

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE

Elaborado por:

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57
Medellin: Carrera 82 # 48 — 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57 )(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@a vantika.com.co

) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co

Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co

www .avantika.com.co

Page 1 of 1

Valor dela Remision: $/ $$86,415.42
Fecha de Impresion: 29/12/2025 07:21:44p. m.

Scanned with

‘B CamScanner’:


https://v3.camscanner.com/user/download

AVANTIKA

CLIENTE:

Avantika Colombia 5.A.5.

NIT: 890.101.977 -3

INSTITUTO coLomBIANG RBREPERVRKIG *IEK Tas. Lov

Contacto:

899999069

7

REMISION 93405
(Para cualguer aclaracian citar este numero) .
Fecha: 30-dic.-2025
Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA

ALEJANDRA

Direccion: DIAGONAL 32 A # 71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono:
Ciudad: CARTAGENA — COLOMBIA Numero Pedidor 57580
Direccion Entrega: g:EISI;’FRO ADMINISTRATIVO TULIO OSPINA CARRERA 45 # Orden Compra No:
Datos Guia: No.: ENVIADO POR
OPEN MARKET 208220013987 CANTIDAD
F 31 __PARCIAL |_ _l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. va.
Unit,
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR v
Ubicacion
RECIBO MARCA:  vWR INTERNACIONAL
50.00
SIN: 023-16031-22110175 1 - $3,630,900.00
Total Despachado: 0  UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS Sibtotal
U
Los materiales con este documento recibidos, los ace ptamas, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. (*) va

Observaciones:

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Bello - $25,813,361.00

J.

Atentamente

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE

Elaborado por:

NVor L‘Ee& Sanfiab?
@dq

NCO

Total General

et (il >
2025-12-30

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: {57) (5) 3693201 Correo Electrénica: ventas@avantika com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com co
Medellin: Carrera 82 # 48 - 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57 )(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@avantika.com.co

Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Eleclrénico: cali@avantka.com.co

www.avantika.com.co

Page 1 of 1

Valor de la Remision: 5/ 858041542

Fecha de Impresion: 29412 2025 07:22:38p. m.
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AVANTIKA

: ..11:.7' " = 10 S

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 -3

CLIENTE: [ REMISION 93406

INSTITUTO COLOMBIAN5°R'8§WE§?.?XW@°%%?_AB LDV * (Para cualquier aclaracion citar este numero)
899999069 -— Fecha: 30-dic.-2025

Contacto Vendedor CASTANO GRAJALEZ MARIA

Direccion: DIAGON v ALEJANDRA

s ONAL 32 A# 71 -107 BARRIO LA PROVIDENCIA Condicion Pago 30 DIAS

Ciudad CARTAGENA — COLOMBIA Numero Pedido: 57581

Direccion Entrega Av Quebrada seca #31-39 Barrio san alonso

Orden Compra No.:

—

Y

Datos Guia: No.:. ENVIADO POR
P S i
£ o PRREEL OPEN MARKET 208220013988 CANTIDAD
L
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. va
Unit.
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR 19
Ubicacion
RECIBO MARCA:  VYWR INTERNACIONAL
S0.00
S/N: 023-16031-22110176 1 $3,630,900 00
Total Despachado: 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad iMotal
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. (+) Iva
Observaciones Total Gen
10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Bucaramanga - $4,320,771.00 ig (/]¥ \ab Z 30
N e
f

Alentamente

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE
i Elaborado por: G

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorig™y Medicion en Linea

Barranquilla; Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electronico: ventas@avantika com co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electronico: bogota@avantika.com co
Medellin' Carrera 82 # 48 - 03 local 101 PBX: (57 )(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electronico: me dellin@a vantika.com co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@ avantka.com.co

www avantika.com.co

Valor de la Remusion: $/ 8886415 42
Page 1 of 1 Fecha de Impresion: 29/122025 07:23:51p. m.
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AVANTIKA

% Procese

Avantika Colombia $.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

I REMISION 93407

CLIENTE: . .

INSTITUTO CoLOMBIANG AGREBERTAHIG TN s, Lov (Para cusiquir aclaracan car ate numsro)

Nit; 899999069 - 7 Fecha: 30-dic.-2025

Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
1 . ALEJANDRA

Bireccion: DIAGONAL 32 A# 71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA Condicion Pago: 30 DIAS

Telefono:

Ciudad: CARTAGENA — COLOMBIA Numera Pedido: 57582

Direccion Entrega

F Sl __PARCIAL

CARRERA 30 # 65-15 VIA FATIMA Otden Compra No.

Datos Guia: No.: ENVIADO POR
OPEN MARKET 208220013994

CANTIDAD
[ 1

REF.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND.

Und. Valor Subtotal. Iva
Unit.

470230-606

Ubicacion
RECIBO

ITEM 05.BACTOINCINERADOR

MARCA:  VWR INTERNACIONAL

SIN: 023-16031-22110177 1

Total Despachado: 1]

. t;ofi)ffp - \ 2

@:J
r @DP‘ .

D0 e

$0.00
$3,630,900.00

UND

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidas, los aceptamos, acorde anuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. Na se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones:

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Manizales - $4,320,771.00

Alentamente

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE

Subtotal
() Iva

Total General

Eaborado por: Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 7 4-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2885013 Carreo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 — 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico: me dellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co

www .avantika.com co

Page 1 of 1

Vulor de la Remision: S/ $586.415 42
Fecha de Impresion: 29/122025 07:2435p m.



desde 1967

AVANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 93409
CLIENTE:
INSTITUTO coLoMBIANG AGRYPERURKIS  IEX PaB. LOV (Para cualquier actaracion ciar este numero)
899999069 - 7 Fecha: 30-dic.-2025

Contacto Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA

ey ALEJANDRA
Direccion: DIAGONAL 32 A # 71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono
Ciudad: CARTAGENA — COLOMBIA Numero Pedido: 57584
Direccion Entrega PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Orden Compra No:

Datos Guia: No.: ENVIADO POR
- OPEN MARKET 208220013989 CANTIDAD
F S| __PARCIAL |_ _l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal Iva,
Unit.
470230-606 ITEM 05.BACTCINCINERADOR -
Ubicaaon
RECIBO MARCA:  \yWR INTERNACIONAL
$0.00
SIN: 023-16031-22110179 1 $3,630,900.00
Total Despachado: 0 UND

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS S
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. (e
Observaciones: Total General

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION- LDV Ibague - $4,320,771.00

Atentamente

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE

Elaborado por:

Jm

Hpt‘mw\b g

LDv- |b00,-c 30!'72/2@215-

Cliente - Aceptada

Reactivos QunmlcoMId eria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Cormreo Electrénico: ventas@avantika com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tal. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electronico: bogota@avantika.com co
Medellin: Carrera 82 # 48 — 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Comeo Electrdnico: me dellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 3912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrénico: cali@ avantika.com.co

www .avantika.com.co

Page 1 of 1

Valor dela Remision: $/ 3S86.415.42
Fecha de Impresion: 29/12/2025 07:27:38p. m.



/-\VANTIKA

CLIENTE:

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.

NIT: 890.101.977 - 3

INSTITUTO COLOMBIANG AGRGBERTREIS &K aB. LoV

Nit:
Contacto:
Direccion:
Telefono:
Ciudad:

Direccion Entrega:

899999069 — 7

DIAGONAL 32 A# 71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA

CARTAGENA
CALLE 21 NO. 3 -87

— COLOMBIA

REMISION 93411
(Para cualquier aclaracion citar este numero)
Fecha: 30-dic.-2025
Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Numero Pedido: 57586

Orden Compra No.:

Datos Guia: No.: ENVIADO POR
OPEN MARKET 208220013991 CANTIDAD
F S| PARCIAL |_ _l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva,
Unit.
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR 19
Ubicacion
RECIBO MARCA:  VWR INTERNACIONAL
$0.00
S/N: 023-16031-22110182 1 $3,630,900.00
Total Despachado: 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS Subtotal
ubtotal
Los materiales con este documento recibidos, los ace ptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. () Iva
Observaciones: Total General

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Neiva - $4,320,771.00

Atentamente

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE

Elaborado por:

Ingrid Roldan RC

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57
Medellin: Carrera 82 # 48 — 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57 )(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@a vantika.com.co

) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co

Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantka.com.co
www avantika.com.co

Page 1 of 1

Valor dela Remision: $/ $$86,415.42
Fecha de Impresion: 29/12/2025 07:28:58p. m.


Ingrid Roldán


AVANTIKA /

CLIENTE:

ab & Frocess

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LDV

Nit
Contacto
Direccion
Telafono
Ciudad:

Direccion Entrega

899999069 — 7
Zonia Yubyll Sabogal Rodriguez

DIAGONAL 32 A # 71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA

CARTAGENA — COLOMBIA
BARRIO OLIMPICO CONTIGUO PENITENCIARIA

150 9001:2015.

IBUREAU VERITAS I
sEortifisation

REMISION 93412
(Para cualquier aclaracion citar este numera)
Fecha: 20-dic.-2025
Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 57587

QOrden Compra No..

GGC-130-2025-EQUIPOS ADICI

Datos Guia: No.: ENVIADO POR
OPEN MARKET CANTIDAD

F Sl  PARCIAL l_ _]
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und.
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR
1-AD1 MARCA:  \AWR INTERNACIONAL

SIN: 023-16031-22110183 1

Total Despachado: 0 UND

Re

O~ < o A\ 2
C/\&“é Qo '7/016

AW
NS >

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones:

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Palmira - $23,318,169.00

Alentamenta

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE

Responsable de Entrega

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla; Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) {5) 3855505 Fax (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Carrera 129 No. 22B-57 Bodega L4 Tel. PBX: (67) (1) 7435505 Fax (57) (1) 2985013 Correo Electrdnico: bogota@avantika.com.co

Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax (57)(4) 604558
Cali PBX: (57)(2) 8912607 Fax (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 797
www avantika.com.co

Page 1 of 1

5 Ext. 150 Correo E

lectronico:medellin@avantika.com.co

1955 Correo Electrénico: cali@avantka.com.co

Valor de la Remision: $4,320,771.00/586,415.42
Fecha de Impresion: 20/122025 08:10.02a m.



AVANTIKA

Avantika Colombia S.AS.
NIT: 890.101.977 - 3

EMISION
CLIENTE: ,- _ REMISIO 93413 l
INSTITUTO cO LOMBIANSOI{{&%@#EETPR?@&??&I?_ZAB LDV (Para cualquier aclaracion citar esie numerg)
HigE 899999069 — 7 Fecha: 30-dic.-2025
Cantacty Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
Direceion . ALEJANDRA
[ .|L; J DIAGONAL 32 A # 71 107 BARRIO LA PROVIDENCIA Condicion Pago: 30 DIAS
Ciurlad CARTAGENA — COLOMBIA Numero Pedido: 57588
Direction Entrega CALLE 19A # 42A - 45 BARRIO PANDIACO. SAN JUAN DE
PASTO Orden Compra No.:
Dates Guia: No.: ENVIADO POR —[
OPEN MARKET 208220013984 CANTIDAD
FSI_ PARCIAL !_ _]
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal, ha
Unit,
470230-608 ITEM OS.BACTOINCINERADOR .
Ubicacion
RECIBO MARCA: R INTERNACIONAL
$0.00
SIN: 023-16031-22110185 1 $3,630.900.00
Total Despachado: 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS Subtotal
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad I
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a |a entrega aceptada. (4 Iva
Observaciones: Total General
10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Pasto - $4,320,771.00
Mentamenta dj' b{@ C/i!: ) g)a E ':\ v
PEREZ TORRES BRAYAN JOSE 2025442, - 20 — |Bg-PASO

Elaborada por:

Reactivos Quimicos - Vidrierja - Equ

Cliente - Aceptada (
WA

ipos de Labo

torio y Medicion en Linea

Bamanquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX:

Bogata: Calle 25C No.

Medellin: Carrera 82 #

Cali: PBX: (57)

48 - 03 local 101 PBX: (57

(57) (5) 3855505 Fax:

85C-20 Oficina 101 Tel, PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electronico

){4) 6045585 Fax: (57)
(2)8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celu

www avantika.com.co

Page 1 of 1

(57) (5) 3693201 Correc Electrd nico: ventas@avantika com.co

bogota@avantika.com co

(4) 6045585 Ext. 150 Correg Eleclrcnicc:rnedelrm@augmika_com_co
lar 300 7871955 Correo Electénico: cali

@avantka.com.co

Valor de la Remisidn: § SS86.415.42
Fecha de Impresion: 29/122025 07-30 15p. m



/\VA NTIKA

Lab & Process
Avantika Colombia S.A.S.

12015

BUREAU VERITAS
(Cortilication

NIT: 890.101.977 - 3

REMISION
CLIENTE: i
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LDV (EAK ANl quier uo)ardcicey cilar st pimerc)
Nit 899999069 — 7 Fecha: 20-dic.-2025
Contacto: Zonia Yubyll Sabogal Rodriguez Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
“ 5 ALEJANDRA
Direccion DIAGONAL 32 A # 71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA Golidician Page: 30 DIAS
Telefono:
Ciudad: CARTAGENA — COLOMBIA Doc. Referencia: 57589
Direccion Entrega: CRA. 4#22-02 # DETRAS DEL ESTADIO Apto POPAYAN-
CAUCA B Orden CompraNo:  GGC-130-2025-EQUIPOS ADICI
Datos Guia: No.: ENVIADO POR
= OPEN MARKET CANTIDAD
F 5l PARCIAL [_- _]
REF. DESCRIFGION DEL PRODUCTO DESP. PEHD. Unrl,
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR
1-A01 MARGA:  \AWR INTERNACIONAL
SIN: 023-16031-22110186 1
Toetal Despachado: 0 UND

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los ace ptamas, acorde a nuestro pedido y con el nivel de wlldad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones:
10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Popayan - $4,320,771.00

/

oo 2025-12-a

Atentamente /O[ /
PEREZ TORRES BRAYAN JOSE , C 00‘6! Y

Responsable de Entrega

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax (57) (5) 3693201 Correo Electdnico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Carrera 129 No. 22B-57 Bodega L4 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electronico: me dellin@avantika.com co

Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrénico: cali@avantika.com.co

www.avantika.com.co

Page 1 of 1

Valor dela Remision: $4,320,771.00/ $86,415.42

Fecha de Impresion: 200122025 08:13:19a m,



desde 1207 —— f\.

AVANTIKA /
: Lab & Process
Avidntika Colombla 5.A.S.

NIT: 890.101.977 -3 REMISION 93415 I
CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB LDF {Pa cunliuior actaracion clier male numam) a
Hit: A0949eNEe - 7 Fecha: 20-dic.-2025
Coniscia Cristian Gicvanny Garcla Mufcz Vendedar CASTARO GRAJALEZ MARIA
: : ALEJANDRA
Direcxlon AVE. QUEBRADASECA No. 31-39 Condlon P s
Totaborm' 6342670
Ciudad: BUCARAMANGA = COLOMBIA Doc. Referencia: 57480
Direcclon Entrega CARRERA 28 # 9-160 BARFIC VALDES TAVERA )
Orden CompraNo:  GGC-130-2025-EQUIPOS
Datas Guia: HNo.: ENVIADO POR
S R A S OPEN MARKET CANTIDAD
F SI_PARCIAL [ —]
-«
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO oESP, PEND. Und.
START2401 ITEM 45 . TITULADOR AUTOMATICO
MAACA:  ORION
SN T40827 ' 1
Total Despachado: 4 1] UND
8102BNLWP ITEM 49.ELECTRODO DE PH COMBINADD ROSS ULTRA CON CUERPQO
DE VIDRIQ ORION WATERPROOF/B |
1-AD1 MARCA:  QRION ]
SIN:  DR3-11252 ¢ 1
Total Despachado: i o UND
»
PRECIOS NETOS CON DESCUENTCS INCLUTDZS
Los materiales con st documeni recibidas, o8 acepiamaos, acorde anuestio pedide y cenel nivel de m:i;ad
requerida. No se aceptan reclamaganes posieriares 3 la entegn aceptada.
Observaciones:
10-21-2025 - LDF Sogamoso - Suelos = INSTITUTO COLOMBIAND AGROFECUARIOQ - [CA LAB LDF £
-GC-LP-071-2025-EQUIPOS J:/
! / Yy &
23/ -
Atenlamenis CO{.ML!( %MA %m f’ & Zd 2_]
PEREZ TORRES BRAYAN JOSE TSRS ooy, .23 0®
Responsable de Entrega Cllants - Acgplada
Reactivos Quimicos - Vidrierla - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea.
Bamrcnquilla: Camera 57 Mo, 74-58 Tel. PBX. (57) (5} 3855805 Fax (57) (5] 3683201 Comeo Elecyanico! ventasBavantika com co
Bogatd: Carrera 129 Mo. 22B-57 Bodega L4 Tel. PEXC (57) (1) 7435505 Fax (57)(1) 2385013 Cormeo Electrdnco: bogota@avantika com ¢o
Medellin: Camers B2 # 48~ 03 lecal 101 PEX (57)74) 6045585 Fax (57)(4) 6045585 Ext, 150 Comres Electrénica medellin @ avantiva com co
Cali: PBX. (57)(2) 85312607 Fax (57)(2) 8312607 Ext 4120 Celular 300 7571955 Comea Eleciénioco cal@avanta com m
wiew avantika com co
Valor dels Remesion S46400,210%3 /4920144 22
F'age 1t Fechs de fmpreson 20 122038 Us v iy m
-

Powered by CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

AVANTIKA

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.877 -3

REMISION

93486

CLIENTE: - 1 . -
INSTITUTO coLomBIANS RERSEEEUARIS * I Vas LoF (Para culquie aciaracio ofar ese numero)
Nit 899999069 — 7 Fecha 30-dic.-2025
Contacto Vendedor CASTANO GRAJALEZ MARIA
ALEJANDRA
Direccion AVE. QUEBRADASECA No. 31 -39 Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono 6342670
Ciudad: BUCARAMANGA — COLOMBIA Numero Pedido 57571
Direccion Entrega: . %
ClL.-Ta #5052 Orden Compra No.
Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
ANGELA GONZALEZ CANTIDAD
F Sl __PARCIAL [_ —_]
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. va
Unit.
MPR-722-PA ITEM 37.REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE
ALTO RENDIMIENTO 1
Ubicacion
VIA40 MARCA:  PANASONIC - PHCBI
$0.00
S/N: 25040288 1 $55,446,500.00
Total Despachado: 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS —
Los materiales con este documento recibidos, los ace ptamos, acorde a nuestro pedido y con elnivel de calidad ©
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. [+ lva
Observaciones: Total General

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDF Barranquilla - $65,981,335.00

Atentamente

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE

Elaborado por:

/

Cliente - Aceptada

2025-12- 30

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electronico: ventas@avantika.com.co

Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electronico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 — 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electronico:me dellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co

www avantika.com.co

Page 1 of 1

Valor de la Remision: $/$$1.307.384.11
Fecha de Tmpresion: 29/12/2025 06:50:54p. m.



AVANTIKA

CLIENTE:

INSTITUTO cOLOMBIANGS ACRGPEEUARTG 2 1¢A'YAB LDF

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION

93487

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

899999069 -— F i Fecha: 30-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
o ALEJANDRA
Direccion: AVE. QUEBRADASECA No. 31 - 39 Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono: 6342670
Ciudad: BUCARAMANGA —COLOMBIA Numero Pedido: 57570
Direccion Entrega: AVE. AEROPUERTO CORRAL DE PIEDRA No. 18N - 42 _
Orden Compra No.:
Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
I ANGELA GONZALEZ — CANTIDAD  —
FSI PARCIAL
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva.
Unit.
MPR-722-PA ITEM 37.REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE
ALTO RENDIMIENTO 14
Ubicacion
VIA40 MARCA.: PANASONIC - PHCBI
$0.00
S/N: 25050385 1 $55,446,500.00
Total Despachado: 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS —
Los materiales con este documenio recibidos, los acepfamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. ) e
Observaciones: Total General

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDF Cucuta - $65,981,335.00

Atentamente

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE

Elaborado por:

B fuoin

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Cliente - Acaptad%/ 1 2/ 202 5

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57 ) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika com.co

Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electronico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57 )(4) 6045585 Fax: (57 )(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:me dellin@a vantika.com.co

Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57 )(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co

www .avantika.com.co

Page 1 of 1

Valor de la Remusion: $/ $81.307,384.11
Fecha de lmpresion: 29/122025 06:51:51p. m.



A\/ANTIKA

CLIENTE:

b & Pre

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 -3

b

INSTITUTO coLoMBIANG AEREPEEURKIB A LaB BPL

Nit:
Contacto:
Direccion:
Telefono:
Ciudad:

Direccion Entrega:

899999069 - 7

AVE. DORADO # 42 - 42

3323700

BOGOTA — COLOMBIA
AVE. DORADO # 42 - 42

130 8001:2015

BUREAU VERITAS
Corification

I REMISION 93492 |
(Para cualquier aclaracion citar este numero)
Fecha: 23-dic.-2025
Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 57461

Orden Compra No.:

GGC-130-2025-EQUIPOS

CANTIDAD
F S| __PARCIAL r- _I
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. va
Unit.

-
>,

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS
Los materiales con este documento recibidos, los ace ptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad

requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones:

10-21-2025 -INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -

GC-LP-071-2025-EQUIPOS

Atentamente

Boris Barrios Chiquillo

Elaborado por:

ICA LAB BPL -

Subtotal $ 64,921,300
(Hlva  $12,335,047.0

Total General  § 77,256,347

Hitegsts ldd),

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electronico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@avantika.com.co

Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrénico: cali@avantika.com.co

www.avantika.com.co

Page 2 of 2

Valor de la Remisién: $77,256,347.00/ $1,545,126.94

Fecha de Impresion: 23/12/2025 02:36:09p. m.



AVANTIKA

] ab £
L EF &S

180 80012015 &
BUREAU VERITAS
Contification

\JB828 ./

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 -3

REMISION 93492
CLIENTE: i - A
INSTITUTO coLoMBIANS AEROPEEUAKIB A LaB BPL (Para cuslquier actaracion ciar este numero)
Nit: 899999069 — 7 Fecha: 23-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
o ALEJANDRA
Direccion: AVE. DORADO # 42 - 42 Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono: 3323700
Ciudad: BOGOTA — COLOMBIA Doc. Referencia: 57461
Di ion Ent 3 -
ireccion Entrega AVE. DORADO # 42 - 42 T —
CANTIDAD
F S| PARCIAL I_ _—I
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. va
Unit.
INDIGO80 ITEM 48. TERMOHIGROMETRO DATALOGGER DE 2
SENSORES PATRON 64,821,300 19
Ubicacion
MARCA:  \/AISALA
SIN:  X4949357 1 64,921,300
Total Despachado: 1 0 UND
HMP3 ITEM 48.SONDA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA .
VAISALA HMP3 PARA APLICACIONES GENERALES 19
Ubicacion XCOLOMBIA )
MARCA:  VAISALA /
SIN:  X4940588 1
Total Despachado: 1 1 UND
HMP3 ITEM 48.SONDA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
VAISALA HMP3 PARA APLICACIONES GENERALES 0 19
Ubicacion XCOLOMBIA X
MARCA:  \AISALA
SIN:  X4940589 1
Total Despachado: 2 1 UND
HMK15 ITEM 48.KIT CALIBRADOR DE HUMEDAD VAISALA . o
Ubicacion

MARCA:  VAISALA
S/N: B1110B02B 1

Total Despachado: 1 0 UND

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co

www.avantika.com.co

Valor de la Remisién: $77,256,347.00/ $1,545,126.94
Page 1 of 2 Fecha de Impresion: 23/12/2025 02:36:09p. m.



/-\VANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
MNIT: 890.101.977 - 3

REMISION 93532
CLIENTE: .
INSTITUTO coLOMBIANG ABREPECHAKIS  ReR°LAB. LOGM (Para cualquier aclaracion diar este numero)
Nit: 899999069 — 7 Fecha: 22-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
reccion: ALEJANDRA
Direccion: C.l. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA MOSQUERA Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono: 4227300
Ciudad: BOGOTA — COLOMBIA Numero Pedido: 57573

Direccion Entrega:

C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA MOSQUERA .
Orden Compra No.:

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
VICTOR ARCHILA CANTIDAD
FSI__PARCIAL |_ _l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva,
Unit.
KIT-75009883 ITEM 13.CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA 19
MOLECULAR
Ubicacion
MARCA:  THERMO SCIENTIFIC 1 )3,813,600.00
$0.00
$0.00
Total Despachado: 1 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS Subtotal
ubtotal
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad 1
va

requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones:

Total General

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION -INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
- ICA LAB. LOGM - Diana Fernanda Vera Raigosa - $159,843,208.00

Atentamente

se recibe el 22/12/2025

EDGAR TOLEDO . S,

Elaborado por: Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 — 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@a vantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co
www avantika.com.co

Valor dela Remision: $/$%$2,470,763.68

Page 1 of 1 Fecha de Impresion: 30/12/2025 04:56:41p. m.



/-\VANTIKA

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
MNIT: 890.101.977 - 3

REMISION 93534
CLIENTE:
D - —
INSTITUTO cOLOMBIANG AGROPECUARIO - ICA LAB CIENCIAS OMICAS (Para cualquier aclaracion ciar este numero)
Nit: 899999069 — 7 Fecha: 30-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
reccion: ALEJANDRA
Direccion: IEI!__QIYIETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono: 6017944492
Ciudad: VIA MOSQUERA  — COLOMBIA Numero Pedido: 57576
Direccion Entrega: KILOMETRO 19 CARRETERA DE OCCIDENTE FRENTE AL 0 .
rden Compra No.:
RAMO
Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
VICTOR ARCHILA CANTIDAD
F S| PARCIAL |_ _l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva,
Unit.
KIT-75009883 ITEM 13.CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA 19
MOLECULAR
Ubicacion
MARCA:  THERMO SCIENTIFIC 1 )3,813,600.00
$0.00
$0.00
Total Despachado: 1 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS Subtotal
ubtotal
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. (*Iva
Observaciones: Total General

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - Ciencias OmicaS - $123,538,184.00

=5 o

EDGAR TOLEDO
Elaborado por: Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 — 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@a vantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantika.com.co
www avantika.com.co

Valor dela Remision: $/$%$2,470,763.68
Page 1 of 1 Fecha de Impresion: 29/12/2025 06:56:25p. m.
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/-\VANTIKA

CLIENTE:

Nit:
Contacto:
Direccion:
Telefono:
Ciudad:

Direccion Entrega:

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
MNIT: 890.101.977 - 3

INSTITUTO coLOMBIANS AR RIPEEH ARG ReA2L AB. LNDF

899999069 — 7

C.l. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF
4223700

MOSQUERA — COLOMBIA

C.l. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF

93556

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CASTANO GRAJALEZ MARIA

REMISION
Fecha: 29-dic.-2025
Vendedor:
ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Numero Pedido: 57572

Orden Compra No.:

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
ANGELA GONZALEZ CANTIDAD
FSI__PARCIAL |_ _l
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. Iva,
Unit.
302481102 ITEM 10.CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE Il TIPO A2 19
Ubicacion
MARCA: | ABCONCO
$0.00
S/IN: 251110159 1 $97,686,800.00
Total Despachado: 1 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS Subtotal
ubtotal
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad 1
va

requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones:

10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - Laboratorio Nacional de Diagnéstico

Fitosanitario y Mitigacion del Riesgo-LDF&MR - $116,247,388.00

Atentamente

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE

Elaborado por:

Total General

se recibe el 29/12/2025

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

T ————

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co

Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co

Medellin: Carrera 82 # 48 — 03 local 101 PBX: (57 )(4) 6045585 Fax: (5

Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrénico: cali@avantka.com.co

www .avantika.com.co

Page 1 of 1

7)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electronico:me dellin@a vantika.com.co

Valor dela Remision: $/$%$2,324,945.84
Fecha de Impresion: 30/12/2025 04:55:49p. m.



AVA, NTIKA

Lab & FProcess

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3
REMISION 03549
CL'ENTE: m Para cualquier aclaracion citar esle numero)
INSTITUTO com.ouamn@ﬂ&ﬁﬂ%ﬁ K aB. LOV (Para cuslquie
Nit- 899999069 - Fecha. 30-dic.-2025
Cobmal Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
_ ALEJANDRA
Direccion. DIAGONAL 32 A # 71 - 107 BARRIO LA PROVIDENCIA s faas 10 DIAS
Telefono:
Ciudad: CARTAGENA - COLOMBIA Numero Pedido: 57592
Direccion Entrega: CALLE 22 # 14-30 BARRIO 12 DE OCTUBRE Orden Compra No.
Datos Guia: No.:. ENTREGADO POR
ANGELA GONZALEZ CANTIDAD
| PAR
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal va
Unit.
470230-606 0
Ubicadon
RECIBO MARCA:  VWR INTERNACIONAL
$0.00
S/N: 023-16031-25050011 1 $3,630,900.00
Total Despachado: 0 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS
Subtotal

Los maleriales con ests documento recibidos, los aceplamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se acep lan reclamadones posieriores a la entre ga aceptada.

Observaciones: Total General
10-31-2025 - GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDV Valledupar - $4,320,771.00

(4) Iva

Atentamente

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE Mc:sv‘: s
Haborado por:

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Mediclion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika com.co
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: Mga@vam&asmno
Medellin: Carrera 82 # 48 - 03 local 101 PBX: (57 (4) 6045585 Fax (57 )(4) 6045585 Exd. 150 Correo Electrénico: me dellin@a vantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@ avantika.com.co
www avantika.com.co

Valor de la Remision: $/5586415.42
Page 10f 1 Fecha deln'pn:sion: 29/1222025 073 |I30p. m.




/-\\/ANTIKA

b & Proce 55

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 -3

REMISION
CLIENTE: 93568
INSTITUTO coLOMBIANO KEREBERGRRIB - IcA LAB. LNDV (RO Guskgar Nlarsolor e 64 IRITT]
Nit: 899999069 - 7 Fecha: 24-dic.-2025
Contacto: Vendedor: CASTANO GRAJALEZ MARIA
S ALEJANDRA
Direccion: AV. EL DORADO N°. 42 - 42 LAB. LNDV Condicion Pago: 30 DIAS
Telefono: 3686827
Ciudad: BOGOTA — COLOMBIA Numero del Pedido: 57457
Direccion Entrega: AV. EL DORADO N°. 42 - 42 LAB. LNDV
Orden Compra No.:
Datos Guia: No.: ENTREGADO POR
VICTOR ARCHILA CANTIDAD
F SI__PARCIAL r— ——I
REF. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESP. PEND. Und. Valor Subtotal. va.
Unit.
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR
3,630,900 19

Ubicacion
A01 MARCA:  yWR INTERNACIONAL

S/N: 023-16031-25050008 1 3,630,900

Total Despachado: 1 UND
470230-606 ITEM 05.BACTOINCINERADOR

3,630,900 19

Ubicacion
A01 MARCA:  WR INTERNACIONAL

S/N: 023-16031-25050009 1 3,630,900

Total Despachado: 1 UND
PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

. st : . . Subtotal $ 7,261,800

Los materiales con este documento recibidos, los ace ptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada. #va $1,379,742.0
Observaciones: Total General $ 8,641,542

10-21-2025-INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LNDV {
-GC-LP-071-2025-EQUIPOS |

Atentamente //‘/'7

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE \

Elaborado por: J Cllenﬁlkcorm’uz/ ﬂ C Z

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medlclo en Linea ,\ D& § /
A

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electré nico: ventas@avantika.com.co \ \ ¥
Bogota: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co NJ 7
Medellin: Carrera 82 # 48— 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@avantika.com.co O
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrénico: cali@avantika.com.co /V
www.avantika.com.co /w\
Valor de la Remisién: $8,641,542.00; 0 84
Page 1 of 1 Fecha de Impresion: 24/12/2025 . m.



AVANTIKA

CLIENTE:

Lab & Process

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 -3

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB LDF

800000069 - 7
Cristian Giovanny Garcia Mufioz
AVE QUEBRADASECA No. 31 - 39
6342670
BUCARAMANGA = COLOMBIA
CRA 45#31.03

Mo seet 241

SURLAY vRITAS
Cor vl arigu

REMISION 93557 1
(Para cualquier aclaracion citar este numero)
Fecha 24-dic.-2025
Vendedor CASTANO GRAJALEZ MARIA
! ALEJANDRA Y
Condicion Pago’ 30 DIAS
Doc. Referencia 57569 s

Orden Compra No.: GGC-130-2025-EQUIPOS ADICI

Datos Gula: [ No. ENTREGADO POR o di Lt
NGE " c o
- ~=3CRIECION DEL PRODUESTO e DESP. PEND. ek
E €
: -
302481102 ITEM 10.CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE I TIPO A2 ‘]1
MARCA: LABCONCO o
SIN: 251110158 | .

Total Despachado: 1

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

e DR
Los materiales con este documento recibidos, los ace ptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad
reguerndo. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observacicnes:

10-31-2025

Atentamente

- GC-LP-071-2025 EQUIPOS- ADICION - LDF Bello - $116,247,292.00

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE

Responsable de Entrega

ol § R

=
¥y

2025-12-30 .

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel, PBX: (57) (5) 3855505 Fax (57) (5) 3693201 Correo Electrénico: ventas@avantika.com.co
Bogota: Carrera 129 No. 22B-57 Bodega L4 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax (57) (1) 2985013 Correo Electrénico: bogota@avantika.com.co

Medellin: Carrera 82 # 48 - 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrénico:medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax (57)(2) 8212607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electronico: cali@avantka.com.co

www.avantika.com.co

Page 1 of 1

d 244
4

o
iy e
) wiy

e RS

Valor dela Remision: $115,168,829.73 / $2,303,376.59
Fecha de Impresion: 24/122025 04:21:13p. m.
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CERTIFICACION PARAFISCALES

EDUARDO ANTONIO PRICE OLIVEROS con cédula de ciudadania N° 7.457.403 de
Barranquilla, Contador Publico de profesién con T.P No. 3.069-T, en mi calidad de Revisor
Fiscal (Miembro de PRICE CONTADORES ASOCIADOS LTDA) certifico que AVANTIKA
COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 890.101.977-3, ha dado cumplimiento de manera
oportuna y completa durante los ultimos 6 meses, a la totalidad de las obligaciones que
sefala la ley en relacién con los Sistemas de salud, Riesgos profesionales, Pensiones y
Aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Se firma el presente certificado en la ciudad de Barranquilla, a los 17 dias del mes de
diciembre de dos mil veinticinco (2025).

EDUARD NTONIGPRICE OLIVEROS
Revisor Fiscal — TP 3069T
CC 7.457.403



ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seeci. DE CONTADORES

Certificado No:

OO HHEEPERPPOE@O®E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico EDUARDO ANTONIO PRICE OLIVEROS identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 7457403 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 3069-T SI
tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 anos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * ****xxxdxxxmsxxxkxxxrsxx

*k kkkhkhkkkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkkkkkkkkkkkhkhkkkhkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk**kkk k% % %

* k khkkkkhkkhkkhkkkkkhkkkhkkkkkkhkkkkkkkhkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk*k*x*x %%

Dado en BOGOTA a los 16 dias del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

hS

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

DIRECTOR GENERAL

e, -\'.
R :ﬁﬁf]ﬁﬂl‘ \Nfﬂﬁ: D‘S

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:3CD9B72E5357708E
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IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI252543

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 000 OFICINAS NACIONALES

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 11/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REM 93203

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653168  DATALOGGER DE PRESION N 11/12/2025 23.874.970,00

SON: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL Valor Total 23.874.970,00

NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FECHA : 09/12/2025

Elaboro : ica\andres.pacheco

Fecha de grabacion :  11/12/2025 10:07:08 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI252777

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 000 OFICINAS NACIONALES

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 24/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REM 93492

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653538  TERMOHIGROMETRO CON N 24/12/2025 77.256.347,00
NATAI OGGFR

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL Valor Total 77.256.347,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

CONTROL ACTIVOS
FECHA :  23/12/2025
Elaboro : ica\andres.pacheco

Fecha de grabacion :  24/12/2025 10:40:51 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO ANT250333

ALMACEN : 005 SECCIONAL ANTIOQUIA

ORIGEN DE FONDOS: 0 NO APLICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REMISION 93557

ADICION
FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653817 CABINA DE BIOSEGURIDAD N 31/12/2025 116.247.292,00

SON: CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL Valor Total 116.247.292,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

RECIBI :
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 31/12/2025

Elaboro : ica\norvey.zapata

Fecha de grabacion :  31/12/20259:01:13 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO ATL250182

ALMACEN : 008 SECCIONAL ATLANTICO
ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA
DEPENDENCIA : 008 SECCIONAL ATLANTICO
NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL
FECHA : 31/12/2025 FUENTE :
PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S
CONTRATO No.: 0 FACTURA No.: REM 93488
FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653841 REFRIGERADOR DE ALTO N 31/12/2025 65.981.335,00
RFENDIMIENTO
SON: SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL Valor Total 65.981.335,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FECHA : 30//12/2025

Elaboro : ica\jose.torresb

Fecha de grabacion :  31/12/2025 11:38:40 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




A w INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069 .7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO NOR250278

ALMACEN : 054 SECCIONAL NORTE DE SANTANDER

ORIGEN DE FONDOS: 0 NO APLICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 30/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REMISION 93487

FECHA COSTO
ITEM TIPOACT  CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO  .ombRrA VALORIZACION AU ARG
163502002 0653804 REFRIGERADOR PARA LABORATORIO N 30/12/2025 65.981.335,00

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL Valor Total 65.981.335,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

o Sclaawrs K.
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 30-il~ 2025

RECIBI :

Elaboro : ICA\mauricio.salazar

Fecha de grabacion : 30/12/2025 11:24:51 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA
y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en
que ello sea necesario. FORMA-4-969



I - W INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiana Agropecuaria 899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO BQY250362

ALMACEN : 015 SECCIONAL BOYACA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 015 SECCIONAL BOYACA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 24/1212025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: 0 FACTURA No.: REMI-93396

FECHA, COSTO
ITEM TIPOACT CODIGO DESCRIPCION PEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653550 HORNO DE SECADO N 2411212025 34.324.122,00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL Valor Total 34.324.122,00

CIENTO VEINTIDOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

RECIBI :

FECHA : 272 72 2025‘*

Elaboro : ica\jose.vargas (

Fecha de grabacion : 261242025 3:57:50a. m.

Manifiesto que he lefdo y acepto la politica de privacidad y proteccidn de datos personales adoptada por el Instituto Colombiane Agropecuario — ICA

y publicada para consuita en la pagina web http:/Awww.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




*W INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899.999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO NOR250279

ALMACEN : 054 SECCIONAL NORTE DE SANTANDER

ORIGEN DE FONDOS: 0 NO APLICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 30/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977  AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: Remision 93401

FECHA COSTO
ITEM TIPOACT  CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO  ~omPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653803  BACTOINCINERADOR N 30/12/2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

"
RECIBI 1%@;:@ saleecr A.
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 3012~ 2025

Elaboro ° ICA\mauricio.salazar

Fecha de grabacion : 30/12/2025 11:23:09 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccién de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuaric — ICA
y publicada para consuita en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en
que ello sea necesario. FORMA-4-969



IC AVW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899,999 069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO NAR250159

ALMACEN : 052 SECCIONAL NARINO

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 052 SECCIONAL NARINO

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 20{12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: GGC-130-2025

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653805 BACTOINCINERADOR N 29/12{2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

RECIBI :

FECHA :

Elaboro : ‘ica\gonzalo.vivero

Fecha de grabacion 30/12/2025 11:563:18 a. m.

Manifiesto gue he leido y acepto la politica de privacidad y proteccién de datos personales adoptada por ef Instituto Colombiano Agropecuario — ICA
y publicada para consulta en la pagina web http:/fwww.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instifuto pueda tratar mis datos perscnales conforme dicha politica y en los términos en
gue ello sea necesario. FORMA-4-969



I A‘W INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombianc Agropecuario 899 .999. 069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO BOY250361

ALMACEN : 015 SECCIONAL BOYACA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 015 SECCIONAL BOYACA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 23/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO Mo.: 0 FACTURA No.: FAC-93415

FECHA COSTO
ITEM TIPOACT  CODIGD DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO oo VALORIZAGION AT
163502002 0653549  TITULADOR AUTOMATICO N 231212025 46.834.711,00

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL Valor Total 46.834.711,00

SETECIENTOS ONCE PESOS CON CERC CVS M/CTE.

RECIBI : OL-

7\
COMROE7-U_ VOS
FECHA : !B -
Elaboro : iculiosadargas /2 2 o 2 .3

Fecha de grabacion :  26/12/2025 9:57:46 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto |a poliiica de privacidad y proteccién de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — (CA

y publicada para consulta en la pagina web http:/fiwww.ica.gov.co .

Para ic cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términgos en

que ellc sea necesario.

FORMA-4-969




———

IC Avﬁ' INSTITUTO COLONBIANO AGROPECUARIO - ICA

Instituto Colombiano Agropecuario 8 9 g : 99 9 - 0 69 -7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO BOY250369

ALMACEN : 015 SECCIONAL BOYACA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 015 SECCIONAL BOYACA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REM-83582

COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO cFoEr&gr?A VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653840 BALANZA ANALITICA DE 4 CIFRAS N 31/12/2025 21.492.590,00

SON: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS |Valor Total 21.492 590,00

LN Y
€3 P -
SN2

NOVENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

, [ Sl

o

RECBI: [

CONTROL ACTIVAS e
FECHA \J o ?0?)

que ello sea necesario. FORMA-4-969

a\|ose.vargas

‘ Elaboro : o) 9

? Fecha de grabaCion . 31/12/2025 10:59.01 a. m.

i Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

\ y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

E Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en




ICA

Instituto Colombiano Agropecuario

899.999.069-7

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO CUN250795

ALMACEN :

ORIGEN DE FONDOS:

DEPENDENCIA :
NOVEDAD :
FECHA :
PROVEEDOR:
CONTRATO No.:

025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

01 ICA

025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL
30/12/2025 FUENTE :

890101977  AVANTIKA COLOMBIA S.A.S
REMISION 93484

GGC-130-2025 FACTURA No.:

FECHA COSTO
ITEM TIPOACT  CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO  ~ovPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653717  ULTRACONGELADOR DE - 80 N 30/12/2025 162.382.045,00
MARCA PANASONIC SERIAL 25020103
163502002 0653718  REFRIGERADOR N 30/12/2025 65.981.335,00
MARCA PANASONIC SERIAL 25050387
163502002 0653719  REFRIGERADOR N 30/12/2025 65.981.335,00
MARCA PANASONIC 25040330
163502002 0653720  CONGELADOR DE ALTO RENDIMIENTO N 30/12/2025 74.259.808,00
MARCA PANASONIC SERIAL 241290170
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL [Valor Total 368.604.523,00

QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

SUMINISTRAR AL LABORATORIO DE CIENCIAS OMICAS

RECIBI :
CONTROL ACTIVOS

FECHA

Elaboro :

Fecha de grabacion :

: 26 de Diciembre de 2025

ica\johanna.herreno

30/12/2025 10:04:22 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA
y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en
que ello sea necesario.

FORMA-4-969




ICA

Instituto Colombiano Agropecuario

899.999.069-7

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO CUN250796

ALMACEN :

ORIGEN DE FONDOS:

DEPENDENCIA :
NOVEDAD :
FECHA :
PROVEEDOR:
CONTRATO No.:

025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

01 ICA

025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL
30/12/2025 FUENTE :

890101977  AVANTIKA COLOMBIA S.A.S
REMISION 93547

GGC-130-2025 FACTURA No.:

FECHA COSTO
ITEM TIPOACT  CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO  ~ovPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653721  CABINA DE PCR N 30/12/2025 89.065.074,00
MARCA LABCONCO SERIAL 251110183
163502002 0653722  CABINA DE PCR N 30/12/2025 89.065.074,00
MARCA LABCONCO SERIAL 25110184
163502002 0653723 GABINA DE BIOSEGURIDAD N 30/12/2025 116.247.292,00
MARCA LABCONCO SERIAL 251010520
163502002 0653724  CABINA DE BIOSEGURIDAD N 30/12/2025 116.247.292,00
MARCA LABCONCO SERIAL 251010521
SON: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL Valor Total 410.624.732,00

SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

SUMINISTRAR AL LABORATORIO DE CIENCIAS OMICAS

RECIBI :

FECHA

Elaboro :

CONTROL ACTIVOS

26 de Diciembre de 2025

ica\johanna.herreno

Fecha de grabacion : 30/12/2025 10:08:10 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA
y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en
que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO CUN250797

ALMACEN : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA
ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA
DEPENDENCIA : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA
NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL
FECHA : 30/12/2025 FUENTE :
PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S
CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REMISION 93530
FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653725 CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA N 30/12/2025 123.538.184,00
MARCA THERMO SCIENTIFIC
163502002 0653726 CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA N 30/12/2025 123.538.184,00
MARCA THERMO SCIENTIFIC
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL Valor Total 247.076.368,00

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

RECIBI :
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 26 de Diciembre de 2025

Elaboro : ica\johanna.herreno

Fecha de grabacion : 30/12/2025 10:09:19 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA
y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en
que ello sea necesario. FORMA-4-969



IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO CUN250801

ALMACEN : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA
ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA
DEPENDENCIA : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA
NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL
FECHA : 31/12/2025 FUENTE :
PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S
CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REMISION 93534
ADICION
FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653830 CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA N 31/12/2025 123.538.184,00
MOI FCLIT AR
SON: CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL Valor Total 123.538.184,00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

SUMINISTRAR AL LABORATORIO DE CIENCIAS OMICAS

RECIBI :———— R
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 30 de Diciembre de 2025

Elaboro : ica\johanna.herreno

Fecha de grabacion :  31/12/2025 10:29:00 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA
y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en
que ello sea necesario. FORMA-4-969



IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO CUN250803

ALMACEN : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REMISION 93632

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653834 FLUOROMETRO N 31/12/2025 109.477.263,00

SON: CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL Valor Total 109.477.263,00

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

SUMINISTRAR AL LABORATORIO DE CIENCIAS OMICAS

RECIBI :
CONTROL ACTIVOS

FECHA :30 de Diciembre de 2025

Elaboro : ica\johanna.herreno

Fecha de grabacion :  31/12/2025 10:40:45 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO CUN250808

ALMACEN : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REMISION 93572

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653843  TERMOBLOQUE CON AGITACION N 31/12/2025 36.304.877,00

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS Valor Total 36.304.877,00

SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

SUMINISTRAR AL LABORATORIO DE CIENCIAS OMICAS

——

RECIBI : T
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 30 de Diciembre de 2025

Elaboro : ica\johanna.herreno

Fecha de grabacion :  31/12/2025 11:46:32 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA
y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en
que ello sea necesario. FORMA-4-969



IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO CUN250799

ALMACEN : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA
ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA
DEPENDENCIA : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA
NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL
FECHA : 31/12/2025 FUENTE :
PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S
CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REMISION 93614
ADICION
FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653827 BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00
163502002 0653828 BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00
SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS Valor Total 8.641.542,00

CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

SUMINISTRAR LABORATORIO LANIP

RECIBI :
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 29 de Diciembre de 2025

Elaboro : ica\johanna.herreno

Fecha de grabacion :  31/12/2025 10:28:16 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA
y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en
que ello sea necesario. FORMA-4-969



IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI252924

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES
ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA
DEPENDENCIA : 000 OFICINAS NACIONALES
NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL
FECHA : 30/12/2025 FUENTE :
PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S
CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REM 93568
FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653714 BACTOINCINERADOR N 30/12/2025 4.320.771,00
163502002 0653715 BACTOINCINERADOR N 30/12/2025 4.320.771,00
SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS Valor Total 8.641.542,00

CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Elaboro : ica\andres.pacheco

Fecha de grabacion : 30/12/2025 9:40:12 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI253004

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 000 OFICINAS NACIONALES

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 30/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REM 93485

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653811 REFRIGERADOR PARA LABORATORIO N 30/12/2025 65.981.335,00

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL Valor Total 65.981.335,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FFROL ACTI
FECHA : 30/12/2025

Elaboro : ica\andres.pacheco

Fecha de grabacion :  31/12/2025 1:12:00 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO CUN250802

ALMACEN : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REMISION 93556

ADICION
FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653831 CABINA DE BIOSEGURIDAD N 31/12/2025 116.247.292,00

SON: CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL Valor Total 116.247.292,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

SUMINISTRAR AL LABORATORIO FITOSANITARIO Y MITIGACION DE RIESGOS

RECIBI :

CONTROL ACTIVOS
FECHA : 29 de Diciembre de 2025

Elaboro : ica\johanna.herreno

Fecha de grabacion :  31/12/2025 10:29:18 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO CUN250804

ALMACEN : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REMISION 93636

ADICION
FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653832 TERMOBLOQUE CON AGITACION N 31/12/2025 36.304.877,00

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS |Valor Total 36.304.877,00

SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

SUMINISTRAR AL LABORATORIO OMG

RECIBI : ——— —
CONTROL ACTIVOS

FecHA : 30 de Diciembre de 2025

Elaboro : ica\johanna.herreno

Fecha de grabacion :  31/12/2025 10:31:04 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA
y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en
que ello sea necesario. FORMA-4-969



IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO CUN250800

ALMACEN : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REMISION 93532

ADICION
FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653829 CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA N 31/12/2025 123.538.184,00

SON: CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL Valor Total 123.538.184,00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

SUMINISTRAR AL LABORATORIO OGM

——

RECIBI: ———
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 22 de Diciembre de 2025

Elaboro : ica\johanna.herreno

Fecha de grabacion :  31/12/2025 10:28:41 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA
y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en
que ello sea necesario. FORMA-4-969



IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO SAN250393

ALMACEN : 068 SECCIONAL SANTANDER

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 068 SECCIONAL SANTANDER

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REM 93581

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653858 BALANZA ANALITICA N 31/12/2025 21.492.590,00

SON: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS |Valor Total 21.492.590,00

NOVENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FECHA : 30/12/2025

Elaboro : ica\jose.torresb

Fecha de grabacion :  31/12/2025 12:48:49 p. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO CUN250798

ALMACEN : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 025 SECCIONAL CUNDINAMARCA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 30/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2005 FACTURA No.: REMISION 93295

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653826 BALANZA ANALITICA DE 4 CIFRAS N 30/12/2025 21.492.590,00

SON: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS |Valor Total 21.492.590,00

NOVENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

SUMINISTRAR AL LABORATORIO LANASE

——

RECIBI :
CONTROL ACTIVOS

FECHA :30 de Diciembre de 2025

ica\johanna.herreno

Elaboro :

Fecha de grabacion :  31/12/2025 10:27:57 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA
y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en
que ello sea necesario. FORMA-4-969



IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO SAN250394

ALMACEN : 068 SECCIONAL SANTANDER

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 068 SECCIONAL SANTANDER

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REM 93412

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653859  BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FECHA : 30/12/2025

Elaboro : ica\jose.torresb

Fecha de grabacion :  31/12/2025 12:48:53 p. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO ATL250183

ALMACEN : 008 SECCIONAL ATLANTICO

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 008 SECCIONAL ATLANTICO

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: 93404

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653844 BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Elaboro : ica\jose.torresb

Fecha de grabacion :  31/12/2025 11:47:42 2. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

ICA

Instituto Colombiano Agropecuario

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO ANT250335

ALMACEN : 005 SECCIONAL ANTIOQUIA

ORIGEN DE FONDOS: 0 NO APLICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REMISION 93405

ADICION
FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653823 BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

RECI
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 31/12/2025

ica\norvey.zapata

Elaboro :

Fecha de grabacion :  31/12/2025 10:12:43 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO CAL250345

ALMACEN : 017 SECCIONAL CALDAS

ORIGEN DE FONDOS: 0 NO APLICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REMISION No. 93407

ADICION
FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653821 BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

RECIBI : )WMA /0/75 ’7///\ e ) ¥4

CONTROL ACTIVOS
FECHA : 30/12/2025

ica\diana.martinez

Elaboro :

Fecha de grabacion :  31/12/2025 10:05:47 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO TOL250346

ALMACEN : 073 SECCIONAL TOLIMA

ORIGEN DE FONDOS: 0 NO APLICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REMISION #93409 30-12-25

ADICION
FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653819  BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

CONTROL ACTIVOS
FECHAZ" 31.12.2025

Elaboro : Ica\nestor.poveda

Fecha de grabacion :  31/12/20259:29:54 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO HUI250182

ALMACEN : 041 SECCIONAL HUILA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 041 SECCIONAL HUILA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REM 93411

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653855 BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FECHA : 30/12/2025

Elaboro : ica\jose.torresb

Fecha de grabacion :  31/12/2025 12:47:40 p. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO VAL250311

ALMACEN : 076 SECCIONAL VALLE DEL CAUCA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 076 SECCIONAL VALLE DEL CAUCA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REM 93412

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653860  BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FECHA ©  30/12/2025
Elaboro : ica\jose.torresb

Fecha de grabacion :  31/12/2025 12:49:13 p. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




v INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Banki © bk intns Aivipsaiial v HOD.000.060.7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO  NARZ50161

ALMAGEN : 062 8ECCIONAL NARING

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 082 SECCIONAL NARINO

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 20/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101077  AVANTIKA COLOMBIA 8. A.8

CONTRATO No.: GGC-130-2026 FACTURA No.: 93413
ITEM TIPOACT  CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO c':;’:,’,‘:A VALORIZACION u%%o

163502002 0663847  BACTOINCINERADOR N 20112/2026 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO CAU250184

ALMACEN : 019 SECCIONAL CAUCA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 019 SECCIONAL CAUCA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REM 93414

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653853 BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Elaboro : ica\jose.torresb

Fecha de grabacion :  31/12/2025 12:47:11 p. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO CES250217

ALMACEN : 020 SECCIONAL CESAR

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 020 SECCIONAL CESAR

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REM 93549

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653854 BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Elaboro : ica\jose.torresb

Fecha de grabacion :  31/12/2025 12:47:26 p. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO ANT250334

ALMACEN : 005 SECCIONAL ANTIOQUIA

ORIGEN DE FONDOS: 0 NO APLICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REMISION 93583

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653824 BALANZA ANALITICA N 31/12/2025 21.492.590,00

SON: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS |Valor Total 21.492.590,00

NOVENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

RE
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 31/12/2025

Elaboro : ica\norvey.zapata

Fecha de grabacion :  31/12/2025 10:13:10 a. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AwW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

Instituto Colombiano Agropecuario 899 .999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO BOY250371

ALMACEN : 015 SECCIONAL BOYACA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 015 SECCIONAL BOYACA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENIE::

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.AS

CONTRATO No.: 0 FACTURA No.: REM-93621

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653846 BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

RECIBI : /
TROLACﬂVO

FECHA

Elaboro ica\jose.vargas

Fecha de grabacions 311220251%:a6:00.a. m

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA
y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en
que ello sea necesario. FORMA-4-969




I Avt?’ INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiane Agropecuaric 899_999-069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO MET250302

ALMACEN : 050 SECCIONAL META

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 050 SECCIONAL META

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 30/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR;: 890101977  AVANTIKA COLOMBIAS A S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: remision 93622

FEGCHA COSTO
ITEM TIPOACT  CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO . oubo,  VALORIZACION AJUETADD
163502002 0653848 BACTOINCINERADOR N 30/12/2025 4.320.771,60

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERC CVS M/CTE.

RECIBI :

FECHA : 2 (1 L L 5

ica\norberto.martinez

Elaboro :

Fecha de grabacion :  31/1212025 12:21:05 p. m.

Manifiesto que he leido y aceplo la politica de privacidad v proteccion de datos personales adoptada por el
y publicada para consulta en la pagina web hitp:/fwww.ica.gov.co .

Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Inslituto pueda tratar mis datos perscnales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-962



IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO VAL250310

ALMACEN : 076 SECCIONAL VALLE DEL CAUCA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 076 SECCIONAL VALLE DEL CAUCA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: 93623

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653842  BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FECHA : 30/12/2025
Elaboro : ica\jose.torresb

Fecha de grabacion :  31/12/2025 11:43:22 2. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO NOR250280

ALMACEN : 054 SECCIONAL NORTE DE SANTANDER

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 054 SECCIONAL NORTE DE SANTANDER

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REM93408

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653856 BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FECHA :  30/12/2025
Elaboro : ica\jose.torresb

Fecha de grabacion :  31/12/2025 12:47:54 p. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




IC AQW INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituto Colombiano Agropecuario 899_999_069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO RIS250287

ALMACEN : 066 SECCIONAL RISARALDA

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 066 SECCIONAL RISARALDA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: REM 93410

FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CODIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653857 BACTOINCINERADOR N 31/12/2025 4.320.771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y |Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FECHA : 30/12/2025

Elaboro : ica\jose.torresb

Fecha de grabacion :  31/12/2025 12:48:00 p. m.

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969




I Av W INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Instituta Colamblano Agropecuatio 899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO QUI250139

ALMACEN : 063 SECCIONAL QUINDIO

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 000 QFICINAS NACIONALES

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 31/12/2025 FUENTE :

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-130-2025 FACTURA No.: remision N.93403

ADICION
FECHA COSTO
ITEM TIPO ACT CoDIGO DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTADO COMPRA VALORIZACION AJUSTADO
163502002 0653822 BACTOINCINERADOR N 311212025 4.320,771,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y [Valor Total 4.320.771,00

UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

RECIBI : P\'n ‘e\lw\ 'D\'\b\'\d‘r\&;\)amiw?_
_TT%WT ACTI

FECHA : Z0—~12-10O25

ICA\angelica.ramirez

Elaboro :

Fecha de grabacion : 31/M12/2025 10:07:33 a. m,

Manifiesto que he leido y acepto la politica de privacidad y proteccion de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA

y publicada para consulta en la pagina web http:/fwww.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha politica y en los términos en

que ello sea necesario.

FORMA-4-969
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nstituto Colombiano Agropecuario

MODIFICATORIO No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICAY AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

TIPO DE CONTRATO CONTRATO No.

CONTRATO DE SUMINISTRO GGC-130-2025

CONTRATISTA NIT.

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S 890.101.977-3

REPRESENTANTE LEGAL CEDULA DE CIUDADANIA

IVAN ALBERTO ANTEQUERA CASTRO 8.533.510 DE BARRANQUILLA
DIRECCION: TELEFONO

Calle 25 C N° 85C — 20 Of. 101 (1) 743-5505 Ext. 1111 300-4375223
CORREO ELECTRONICO estado2@avantika.com.co; estado3@avantika.com.co

Entre los suscritos, PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, con domicilio en esta
ciudad, identificada con cedula de ciudadania No. 1.053.610.375, obrando en su condicién de
GERENTE GENERAL nombrada mediante el Decreto No. 0148 del 07 de febrero de 2025 y
posesionada mediante Acta de Posesion No. 001 del 12 de febrero de 2025, en observancia a lo
dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demas
disposiciones vigentes que regulan la contratacion de la administracion publica, asi como en uso de
sus atribuciones legales, estatutarias y debidamente facultada en su calidad de Representante Legal,
para la celebracion del presente contrato a nombre del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
- ICA, identificado con NIT. 899.999.069-7, Establecimiento Publico del orden nacional, creado y
reestructurado con arreglo a los Decretos 1562 de 1962, 3116 de 1963, 2141 de 1992, 2645 de 1993,
4765 modificado por el decreto 3761 de 2009 y 4766 del 18 de Diciembre de 2008, con personeria
juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, quien en adelante se denominara EL ICA, y por la otra parte, IVAN ALBERTO
ANTEQUERA CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 8.533.510 de Barranquilla,
obrando en su condicion de representante legal de AVANTIKA COLOMBIA S.A_S, identificada con
NIT: 890.101.977-3, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el presente MODIFICATORIO No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025,
previas las siguientes:

. CONSIDERACIONES:
1. Que EL ICA y EL CONTRATISTA suscribieron el 23 de octubre de 2025 el CONTRATO DE
SUMINISTRO No. GGC-130-2025, cuyo objeto es: ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE
LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA.

2. Que el 31 de octubre de 2025, se suscribié Acta de Inicio entre los SUPERVISORES y EL
CONTRATISTA, estableciéndose como plazo de ejecucién DESDE 31 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA

Pagina 1 de 37




ICA™#

nstituto Colombiano Agropecuario

EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, una vez se hayan
cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, por lo que a la fecha el contrato
se encuentra vigente y en ejecucion.

3. Que el valor del CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025 asciende a la suma de TRES
MIL TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE
($3.036.909.126,00), incluido IVA y demas impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e
indirectos a que haya lugar. Valor que corresponde a la adjudicacion de los items 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13,
15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 36, 37, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50; conforme a la propuesta presentada por el
contratista y anexo de distribucion, para un total de 23 items.

4. Que las especificaciones técnicas del CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025 se
encuentran relacionadas en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA y el ANEXO No. 01 -
ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS el cual forma parte integral del contrato.

5. Que se requiere ajustar la Clausula correspondiente a la Supervision del CONTRATO DE
SUMINISTRO No. GGC-130-2025”, dado que el Coordinador del Grupo LDF&MR quedd relacionado
de forma duplicada, por lo cual debe ser retirado; asi mismo, efectuar el cambio del supervisor del
Grupo de Gestion de Calidad Analitica, BPL y Registro de Laboratorios; y adicionar a la supervision a
los Coordinadores de los Grupos Red de Laboratorios de Diagndstico Veterinario y Laboratorio
Nacional de Insumos Pecuarios, toda vez que, la adicion de los items 5, 6 y 36 se proyecta para
laboratorios a cargo de dichos grupo.

6. Que se evidencia la necesidad de MODIFICAR la CLAUSULA NOVENA - PLAZO DE EJECUCION
Y VIGENCIA, del Contrato de suministro GGC-130-2025, en el sentido de ampliar el plazo contractual,
prorrogandolo por noventa y un (91) dias calendario, y estableciendo como nueva fecha de terminacion
el 31 de marzo de 2026.

7. Que la presente adicion y prérroga resultan indispensables para asegurar la correcta ejecucion
técnica y administrativa del contrato de suministro, particularmente en lo relacionado con las actividades
de adquisicion, entrega, instalaciéon y puesta en funcionamiento de los equipos de laboratorio
destinados a las dependencias del Instituto Colombiano Agropecuario — ICA, evitando la interrupcion
de las actividades misionales y garantizando la continuidad del servicio que presta la Entidad.

8. Que mediante SINAD 20253027190 del 11 de noviembre de 2025 la Subgerencia de Analisis y
Diagnostico — SAD radicé ante el Grupo de Gestion Contractual la solicitud de modificacion del
CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025 en los siguientes términos:

t}( )
Justificacion Técnica:

ElDecreto 4765 del 2008 reza en el Articulo 5°. Objeto. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA,
tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuicola,
mediante la prevencion, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biolégicos y quimicos para
las especies animales y vegetales, la investigacion aplicada y la administracion, investigacion y
ordenamiento de los recursos pesqueros y acuicolas, con el fin de proteger la salud de las
personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio.

En el numeral 7 del Articulo 6 del Decreto 4765 del 2008 se describe algunas Funciones Generales
del Instituto Colombiano Agropecuario:
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“Coordinar la realizacién de acciones conjuntas con el sector agropecuario, autoridades civiles y
militares y el publico en general, relacionadas con las campafias de prevencion, control,
erradicacion y manejo de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de interés
econémico nacional o local, para mantener y mejorar el estatus de la produccién agropecuaria
del pais, y en general para cumplir con el objeto del Instituto.”

Ademas, el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA es el responsable del manejo de la sanidad
animal y vegetal, el control técnico de insumos agropecuarios, asi como el material genético
animal que comprenda todas las acciones y disposiciones que sean necesarias para la
prevencion, el control, supervision, la erradicacion, o el manejo de enfermedades, plagas,
malezas o cualquier otro organismo dafino, que afecten las plantas, los animales y sus
productos, actuando en permanente armonia con la proteccion y la preservacion de los recursos
naturales.

Como consecuencia de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 34 del Decreto,
la Subgerencia de Analisis y Diagnéstico tiene la responsabilidad de ‘“identificar, caracterizar y
confirmar la presencia de agentes patoégenos y contaminantes en la produccién agropecuaria del
pais”. En este sentido, deben aplicarse los mecanismos previstos en la normativa colombiana
relacionados con las campafras de prevencion, erradicacion y manejo de plagas y enfermedades,
asi como las disposiciones sobre cuarentena agropecuaria. Esta competencia implica la
ejecucion de actividades de analisis de laboratorio de las muestras requeridas para el
cumplimiento de dicha funcion.

En Colombia, la sanidad agropecuaria es un pilar estratégico, y el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) es la entidad responsable de su vigilancia, en concordancia con las
directrices de la Organizacién Mundial de Sanidad Animal (OMSA). En este contexto, la
Salmonelosis Aviar (Tifosis y Pulorosis, causadas por S. Pullorum y S. Gallinarum) representa
una amenaza critica de interés econémico y de salud publica.

Para mitigar este riesgo, la Resolucion No. 00017753 del 5 de noviembre de 2019 establecié el
Programa Nacional de Control y Erradicacién de la Salmonelosis Aviar, creando un mandato
permanente de diagndstico. Este programa exige la aplicacion de protocolos de muestreo
rigurosos, adaptados al tipo de explotacion y la prevalencia de la enfermedad, utilizando una
combinaciéon de técnicas de identificacion fenotipicas (bioquimicas y serotipificacion) y
genotipicas.

El cumplimiento de la Resolucién No. 00017753 de 2019, que establece frecuencias de muestreo
obligatorias (muestras en Planta de Incubacion cada 90 dias y monitoreo en granjas en dias
clave —dias 1, semana 11, 22, 30, 45 y 60— de tejidos clave), ha generado una expansion de
la carga analitica superior al 40% en la recepcion y procesamiento de muestras (pollitos no
nacidos, meconio, hisopos de arrastre, y tejidos de higado, bazo, etc.).

Este crecimiento sostenido en el volumen de trabajo requiere la inmediata expansion de la
infraestructura diagnostica. La adquisicion de nuevos equipos es indispensable para sostener la
capacidad analitica evitando el colapso operativo asegurando la continuidad y la oportunidad en
el diagnéstico de Salmonelosis Aviar y por otro lado, garantizar la calidad manteniendo la
confiabilidad de los resultados, utilizando métodos sensibles de cultivo e identificacion fenotipica
y genotipica, conforme a los requisitos sanitarios del Programa Nacional.

En resumen, la adicién de equipos es una inversion estratégica y necesaria para asegurar que
el ICA pueda cumplir eficientemente con el mandato de control y erradicaciéon de Salmonelosis
Aviar, protegiendo asi la sanidad agropecuaria y la salud publica nacional.
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En las siguientes tablas se establecen el nimero de muestras que recibe el Instituto Colombia
Agropecuario ICA

Tabla 1 Muestreo de reconocimiento obligatorio y por autogestion de la resolucion ICA 17753 del 2019

< NUMERO DE NUMERO DE <
CLASIFICACION GRANJAS MUESTRAS AL ANO OBSERVACION
Plantas de Incubacion 44 29.720 OBLIGATORIO
Granjas de Genética 238 25.800 OBLIGATORIO
Granjas de Ponedora 2.220 85.752 AUTOGESTION
Granjas de Pollo de Engorde 2.866 98.210 AUTOGESTION
Total Muestreo 5.368 239.482

Tabla 2 Proyeccion del muestreo por autogestion para control y disminucion de la prevalencia de las Salmonellas
paratificas en aves de corral resolucion 17754 del 2019

. NUMERO DE
CLASIFICACION NUMERO DE | "41;rSTRAS |  OBSERVACION
GRANJAS -

AL ANO
Plantas de Incubacion 44 35.800 AUTOGESTION
Granjas de Genética 238 27.800 AUTOGESTION
Granjas de Ponedora 2.220 197.500 AUTOGESTION
Granjas de Pollo de Engorde 2.866 140.000 AUTOGESTION

Total Muestreo 5341 401.000

La justificacion para la adquisicion de estos nuevos equipos no obedece a una omisién en la
planeacion inicial, sino a una adaptacion estratégica y esencial frente a las exigencias
operacionales impuestas por el marco regulatorio vigente. La Resolucién ICA No. 00017753 de
2019 generd en los dltimos 3 meses del 2025 (julio a septiembre) una expansiéon inmediata y
sostenida de la carga analitica, provocando un incremento superior al 40% en el volumen de
muestras destinadas al programa de control y erradicacion de Salmonelosis Aviar (S. Pullorum y
S. Gallinarum). Sumado a esto, es fundamental fortalecer la capacidad para respaldar el alcance
regulatorio de la Resolucién ICA No. 17754 de 2019, que establece el programa nacional de
control de Salmonelas Paratificas (S. Enteritidis y S. Typhimurium) bajo el esquema de
autogestion, lo cual reafirma la necesidad critica de expandir la infraestructura para asegurar la
continuidad, oportunidad y confiabilidad del diagndstico, permitiendo al ICA cumplir
eficientemente su mandato en sanidad veterinaria y proteger la salud publica nacional.

Por otro lado, Colombia requiere fortalecer de manera estratégica su capacidad institucional para
responder de forma oportuna y eficiente al creciente riesgo fitosanitario. Este riesgo se intensifica
en el contexto actual de cambio climatico, el cual aumenta la probabilidad de variaciones en el
comportamiento y la distribucion de plagas, lo que exige una respuesta técnica robusta por parte
del pais. La Red de Laboratorios Agricolas opera en este entorno de riesgo bioldgico elevado,
enfrentando amenazas de alta relevancia nacional e internacional como los patégenos
cuarentenarios (Xylella fastidiosa, Candidatus Phytoplasma spp., Candidatus Liberibacter
Solanacearum, entre ofros), sumados a un espectro creciente de agentes emergentes que
representan un peligro constante para la productividad y la seguridad alimentaria.

En consecuencia, la adicion al contrato para la adquisicion de nuevos equipos es indispensable,
constituyendo una medida estratégica de adaptacion y mejora motivada por dos factores
apremiantes. En primer lugar, la necesidad de reemplazar o complementar equipos que han
presentado fallas operacionales o que han cumplido su vida util debido al uso y desgaste
continuo, lo cual es crucial para evitar interrupciones en la cadena diagndstica y asegurar la
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continuidad y confiabilidad de los analisis. En segundo lugar, la Red de Laboratorios Agricolas
enfrenta un incremento extraordinario y no planificado en el volumen de trabajo (mas de 1,000
nuevas muestras en el ultimo cuatrimestre), ademas de la carga que se vuelve prioritaria y
sostenida debido al cumplimiento de la Sentencia T-247 de 2023 de la Corte Constitucional.
Dicha Sentencia que exige la toma y analisis rigurosos de muestras para la vigilancia de
Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y la proteccién del patrimonio genético.

Este fortalecimiento es esencial para sostener y ampliar la capacidad de vigilancia, deteccion y
diagndstico oportuno de la Red de Laboratorios Agricolas, permitiendo a la institucion responder
agilmente tanto a las amenazas bioloégicas emergentes como a los imperativos de proteccion
nacional derivados de la jurisprudencia.

Posterior a la estructuracion y apertura de la licitacion publica de equipos GC-LP-071-2025, se
identificaron requerimientos técnicos adicionales asociados a equipos criticos para el
procesamiento de muestras biolégicas en las etapas de preanalisis, analisis y manipulacion de
material animal, vegetal e insectos vectores. En este sentido, se hace necesaria la adicion de los
siguientes equipos a los items adjudicados dentro del proceso mencionado, en los siguientes
laboratorios:

Bactoincinerador

Para el Laboratorio Nacional de Diagndstico Veterinario y los laboratorios del Grupo Red de
Laboratorios de Diagnéstico Veterinario, la implementacién rigurosa del Programa Nacional de
Control y Erradicacién de Salmonelosis Aviar (Resolucién No. 00017753 de 2019) y el control de
Salmonelas Paratificas han generado un incremento critico en el volumen de muestras,
excediendo en mas del 40% la capacidad analitica anterior. Este aumento sostenido en el
aislamiento e identificacion de Salmonella y otros microorganismos exige el estricto cumplimiento
de normas de bioseguridad y asepsia microbiolégica para proteger la integridad del personal y la
confiabilidad de los resultados.

En este contexto de alta demanda, se han agotado rapidamente las existencias de asas
bacteriologicas desechables, obligando a los laboratorios (Laboratorio Nacional y la Red de
Laboratorios de Diagnéstico Veterinario) a depender del método tradicional de esterilizacion.

Debido a que no es posible ingresar llamas abiertas dentro de las cabinas de bioseguridad,
porque interrumpen el flujo de aire para el trabajo aséptico se hace importante el uso de
bactoincineradores los cuales permiten el uso de asas metalicas dentro de las cabinas y se
ahorra en el uso de asas plasticas desechables. También es importante resaltar que, durante el
procesamiento de cultivos, se requiere usar un asa cada vez que se realizan repiques de colonias
bacterianas lo que implicaria el uso de un alto numero de asas plasticas desechables si no se
cuenta con bactoincineradores para poder implementar el uso de asas metalicas.

Por lo anterior, la adquisicion de bactoincineradores es una medida fundamental de bioseguridad
y eficiencia. Este equipo permite la esterilizacion instantanea de las asas de ferroniquel por calor
seco, sin llama abierta, elimina el riesgo de salpicaduras y la produccion de aerosoles
infecciosos, protegiendo asi al personal del laboratorio. Con la adquisicion de los
bactoincineradores se espera dotar al menos de uno por cabina de bioseguridad en los
laboratorios donde se proyecta entregarlos y fortalecer de esta manera la capacidad diagnéstica
en el pais frente a la Salmonelosis aviar.

La adquisicion de un bactoincinerador para el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios
(LANIP) constituye una medida de bioseguridad critica e inaplazable, esencial para sostener la
capacidad analitica en el Plan de Vigilancia y Monitoreo de Resistencia Antimicrobiana (RAM).
El reciente y significativo incremento en el volumen de muestras de diagnoéstico, impulsado por
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programas como el de Salmonelosis Aviar, ha generado el agotamiento de los inventarios de
asas bacteriologicas desechables en la red de laboratorios. Esta situacion obliga a incrementar
la frecuencia de uso de asas metalicas, cuya esterilizacion mediante llama abierta (mechero
Bunsen) dentro de las cabinas de bioseguridad es inadmisible debido a los graves riesgos de
seguridad, contaminacién de las muestras y afectacion de la asepsia del entorno de trabajo. El
bactoincinerador permite la esterilizacion rapida y segura por calor seco, lo cual es fundamental
para mantener la integridad y confiabilidad en la determinacién del perfil de susceptibilidad
antimicrobiana. Esta inversion no solo optimiza la operacién, sino que también contribuye
directamente a la misionalidad del ICA en materia de inocuidad primaria de los productos de
origen animal, garantiza el cumplimiento de la Ley 2506 de 2025 ("Por medio de la cual se
fomenta la investigacion cientifica y tecnolégica para combatir microorganismos
multirresistentes”), y fortalece decisivamente el enfoque de “Una Sola Salud” promovido por la
OMSA, orientado a abordar la RAM y asegurar alimentos sanos mediante el equilibrio de la salud
de las personas, los animales y los ecosistemas.

Balanza Analitica De 4 Cifras

La necesidad de adquirir una balanza analitica de cuatro cifras decimales se enmarca en la
estrategia de fortalecimiento del control de calidad interno y la trazabilidad metrolégica de los
laboratorios del Instituto. Este equipo, con una precision de 0.0001g, es indispensable para elevar
la calidad y confiabilidad de los analisis por dos razones principales:

Medicién y Preparacion de Reactivos: La balanza es critica para la preparacién de reactivos y
soluciones de baja concentracién, garantizando la exactitud de las formulaciones utilizadas en
todas las metodologias analiticas.

Control Metrolégico: Permite la comprobacién y calibraciéon de micropipetas de bajo volumen
(100 uL) mediante el método gravimétrico, asegurando la precision en la medicién de volimenes
de muestras y reactivos, un pilar fundamental para la validez de los resultados.

Esta optimizacién del control de calidad es crucial para el Laboratorio de Diagnéstico Veterinario
de Bello, ante el incremento sostenido y prioritario en la carga analitica, especialmente la
generada por el Programa Nacional de Control y Erradicacién de Salmonelosis Aviar (Resolucion
No. 00017753 de 2019). Especificamente, el procesamiento de las muestras que ingresan por el
reconocimiento de granjas libres exige la preparacion semanal de alrededor de 25 litros de medio
en agar y 20 litros de medio liquido. La elaboracion de estos altos volumenes de medios de
cultivo demanda el uso constante e intensivo de una balanza analitica para realizar mediciones
de las cantidades a preparar con la maxima precision.

En este sentido, la adquisicién de una balanza de alta precision reducira significativamente los
margenes de error en los andlisis cuantitativos, asegurando resultados reproducibles, confiables
y con trazabilidad, lo cual es esencial para responder al aumento del 40% en la demanda de
muestras e impulsar el cumplimiento de los objetivos misionales del ICA en materia de sanidad
y proteccion del patrimonio agropecuario nacional.

Las Balanzas electronicas DENVER INSTRUMENT APX-200 de los laboratorios de analisis de
Semillas LANASE y LASE Ibagué fueron adquiridas en 2006, como consecuencia de su tiempo
de trabajo, los equipos han sufrido el desgaste natural lo que ha conllevado en fallas de sus
tableros de control como lo indican los reportes de servicio No. R-INST-2000347 del 23 de
octubre de 2025 del Laboratorio de Anélisis de Semillas de Bucaramanga y R-INST-3000056 del
15 de septiembre de 2025 del Laboratorio Nacional de Andlisis de Semillas, emitidos por el Grupo
de Soporte de Laboratorios del ICA.

Las reglas internacionales de andlisis de semillas — ISTA indican que dependiendo de los pesos
de semillas y otros componentes de las muestras se debe contar con balanzas con resolucién
asi:
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La muestra de trabajo (o cada sub-muestra) se debe pe-
sar en gramos al nimero minimo de cifras decimales nece-
sarios para calcular el porcentaje de sus partes componen-
tes con una cifra decimal, como se indica a continuacion:

Peso de la muestra de trabajo o sub-mues- NOmero minimo

ira (g) de cifras
decimales
Menos que 1,000 4
1,000-9,999 3
10,00-59,99 2
100,0-999.9 1
1000 o mas 0

La adquisicién de una balanza de cuatro decimales es fundamental para fortalecer los analisis
fisicos y fisiolégicos de semillas, al garantizar mayor precision en la medicién de masa, requisito
esencial para la determinacién de parametros como pureza, peso de mil semillas y contenido de
humedad para poder realizar el peso de fracciones pequefias, asi como de semillas de los pesos
mencionados. Esta precision mejora la confiabilidad de los resultados analiticos, contribuye a la
calidad del material de siembra evaluado y respalda la toma de decisiones técnicas en los procesos
de cetrtificacion y control de semillas a nivel nacional.

Cabina de Bioseguridad clase Il tipo A2

El Laboratorio de Diagnéstico Fitosanitario de Bello (Antioquia) requiere una cabina de
bioseguridad tipo Il destinada al area de preanalisis, donde se realiza la seleccién, manipulacién y
procesamiento inicial de muestras y plagas de interés fitosanitario. El equipo actualmente instalado
presenté un dafio funcional no reparable en el sistema de flujo laminar y en los filtros HEPA, lo que
compromete tanto la integridad de las muestras como la seguridad del personal. Debido a esta
situacion, y considerando los nuevos métodos implementados en el laboratorio, se hace necesario
reemplazar el equipo de flujo laminar por una cabina de bioseguridad tipo Il. Esta necesidad se
encuentra documentada en las verificaciones realizadas con los equipos que evaluan la eficiencia
de filtracién, las cuales se consignan en el reporte de servicio No. R-INST-7002032 del 03 de
octubre de 2025, emitido por el Grupo de Soporte de Laboratorios del ICA, donde se evidencia el
dafio presentado con posterioridad a la estructuracion y apertura del proceso GC-LP-071-2025. La
sustitucion del equipo es indispensable para mantener las condiciones de bioseguridad, prevenir
la contaminacion cruzada y proteger al personal técnico durante las actividades de laboratorio.

Por otro lado, el Laboratorio Nacional de Diagnéstico Fitosanitario requiere este equipo para
atender la carga de trabajo del area de Fitopatologia, la cual ha recibido mas de 1.874 muestras
durante lo corrido del afio. La preparacion de medios de cultivo es fundamental para el crecimiento
y desarrollo de los caracteres morfolégicos de los patégenos, aspecto clave en su identificacion;
sin este proceso, los medios deben servirse en condiciones ambientales, lo que ocasiona su
contaminacion, pérdida y retrasa el proceso analitico. Por consiguiente, se hace necesaria la
adicion de una cabina de bioseguridad clase Il, tipo A2, de manera urgente, dado que la
actualmente disponible (cédigo 38-0164) se encuentra fuera de servicio, con mas de ocho afios
de uso, y su sistema de filtracién ya no cumple con los estandares de calidad exigidos conforme a
los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2017, por tratarse de un modelo de acceso abierto con
flujo de aire laminar. Aunque se intenté su reparacién por parte del Area de Soporte de
Laboratorios de la SAD desde el 14 de mayo de 2025, no se logré poner en marcha la cabina,
situacion que genero el reporte de servicio fuera de uso No. R-INST- 7002019 del 18 de septiembre
de 2025. Esta cabina resulta critica para el desarrollo de los métodos analiticos aplicados en
fitopatologia, especialmente aquellos orientados al analisis de hongos y bacterias mediante
identificacién morfolégica y pruebas bioquimicas, respectivamente.
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Centrifuga de mesa refrigerada molecular

El Laboratorio de Organismos Genéticamente Modificados enfrenta un crecimiento exponencial en
su volumen de trabajo, evidenciado por el drastico aumento de 180 muestras procesadas en 2022
a cerca de 400 en lo corrido de 2025. Este incremento ha superado significativamente la capacidad
operativa actual del laboratorio.

Para hacer frente a esta demanda, la adquisicion de una centrifuga refrigerada es esencial. Este
equipo fortalecera la capacidad operativa y analitica, permitiendo un aumento crucial en la
capacidad de procesamiento de muestras durante la etapa de extraccion de ADN, donde
actualmente solo es posible procesar 24 muestras por corrida.

En este contexto de sobrecarga y necesidad de eficiencia, la incorporacion de los equipos se
considera fundamental para mantener los rigurosos estandares de calidad, oportunidad y eficiencia
en todos los procesos analiticos.

Esta necesidad se vuelve aun mas critica debido a las nuevas e impostergables exigencias
judiciales y de proteccion del patrimonio genético nacional, derivadas de la Sentencia T-247 de
2023 de la Corte Constitucional. Dicha Sentencia ordena la adopcion de medidas para proteger
las semillas nativas y criollas de maiz de los pueblos indigenas de la contaminacién transgénica.
El cumplimiento de estas directrices implica un incremento sustancial y sostenido en la toma y
analisis de muestras en resguardos indigenas y sus areas de influencia, lo que genera una carga
de trabajo adicional de alto impacto y prioridad estratégica para el Estado, orientada a garantizar
los derechos fundamentales a la libre determinacioén, la identidad cultural y la seguridad alimentaria
de las comunidades étnicas.

Para la implementacion efectiva de las actividades de diagndstico molecular y analisis genémicos
en la Unidad de Ciencias Omicas, se ha identificado la necesidad estratégica y critica de incorporar
una centrifuga de mesa refrigerada adicional.

La razén fundamental para esta adquisicion es la segregacion rigurosa de los flujos de trabajo
entre muestras de origen agricola y de origen veterinario. Esta segregacion es un requerimiento
técnico indispensable para: garantizar el cumplimiento de las buenas practicas de laboratorio
(BPL) y los mas altos niveles de biosequridad y evitar el riesgo de contaminacién cruzada que
podria comprometer la integridad y confiabilidad de los analisis moleculares.

Esta necesidad se ha vuelto imperativa debido al incremento exponencial en el 2025 y la diversidad
de patégenos y plagas emergentes en el sector agricola que el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA) debe diagnosticar. EI manejo de estos nuevos agentes biolégicos, muchos de los cuales
tienen un alto impacto econdémico y fitosanitario, exige el procesamiento de muestras bajo
condiciones de maximo control y trazabilidad, especialmente en la fase critica de separacion de
fases y manejo de material biolégico.

La adquisicion de esta segunda centrifuga no se considera una omision en la planeacion inicial,
sino un ajuste derivado de la expansion operativa y la adaptacion a las dinamicas fitosanitarias
actuales. Al contar con una centrifuga dedicada exclusivamente a las muestras agricolas
(manteniendo la otra para veterinaria), la Unidad de Ciencias Omicas podréa optimizar la eficiencia,
asegurar la trazabilidad y elevar la calidad de los resultados obtenidos.

En consecuencia, esta adicion propuesta es un elemento clave para el fortalecimiento institucional
de las capacidades analiticas del ICA, contribuyendo directamente al cumplimiento de sus
objetivos misionales en materia de sanidad agropecuaria, seguridad alimentaria y respuesta
oportuna ante crisis fitosanitarias.
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Plancha de calentamiento de 4 puestos con agitacion

El incremento sostenido en la carga analitica, impulsado por el Programa Nacional de Control y
Erradicacion de Salmonelosis Aviar (Resoluciéon No. 00017753/2019), ha generado una demanda
critica en el area de preparacion de medios de cultivo del Laboratorio Nacional de Diagndéstico
Veterinario (LNDV). Para el procesamiento de las muestras requeridas para el reconocimiento de
granjas libres de Salmonelosis, es indispensable la preparacion semanal de grandes volumenes,
estimados en aproximadamente 25 litros de medio en agar y 20 litros de medio liquido.

Para garantizar la calidad y la esterilidad de estos insumos criticos, es fundamental llevar los
medios a ebullicion (100 °C) antes de la esterilizacion en autoclave, lo cual asegura la disolucion
completa de los componentes, su homogeneizacion adecuada y la eliminacion de contaminantes.

Actualmente, el LNDV dispone de solo dos planchas de calentamiento, una capacidad que resulta
insuficiente e ineficiente para cubrir el volumen de preparacion requerido por la nueva escala
operativa, generando cuellos de botella y retrasos inaceptables en el flujo de trabajo diagnéstico.

Por lo tanto, se requiere la adquisicion de planchas de calentamiento con agitacién adicionales.
Este equipo permitira optimizar drasticamente el proceso de preparaciéon de medios, reduciendo
los tiempos de ebullicion y mezclado, y garantizando la eficiencia operativa. Esta medida es
esencial para que la Red de Laboratorios pueda atender oportunamente el aumento del 40% en la
demanda de muestras y mantener la oportunidad y confiabilidad en la entrega de resultados
asociados a la certificacion de granjas libres de Salmonella, un requisito indispensable para la
sanidad y la competitividad avicola nacional.

Refrigerador para laboratorio de alto rendimiento

La operatividad del Laboratorio Nacional de Diagndstico Veterinario (LNDV) en el marco del
Programa Nacional de Control y Erradicacion de Salmonelosis Aviar (Resolucion No.
00017753/2019) ha generado un incremento critico y sostenido en la necesidad de
almacenamiento especializado. Debido a la demanda de muestras, el LNDV prepara
semanalmente un volumen masivo de medios de cultivo, estimado en aproximadamente 25 litros
de medio en agar y 20 litros de medio liquido.

Para garantizar la integridad, estabilidad fisicoquimica y calidad microbiolégica de estos insumos
esenciales, es imperativo conservarlos bajo condiciones de refrigeracion estrictamente
controladas. La conservacién adecuada es vital para: garantizar la validez analitica evitando la
desecacion del agar y la alteracion de los componentes, lo cual podria comprometer la sensibilidad
y selectividad de los medios y del cumplimiento de bioseguridad previniendo la proliferacion de
contaminantes que pongan en riesgo la calidad de los ensayos y la bioseguridad del personal.

Dado el volumen extraordinario de preparacion requerido para sostener el aumento del 40% en la
carga de muestras, la capacidad de refrigeracién actual resulta insuficiente. La adquisicion de
equipos de refrigeracion especializados y con control de temperatura adecuado es, por tanto,
esencial para sostener la eficiencia operativa, asegurar el cumplimiento de las normas de
biosequridad, y mantener la confiabilidad y oportunidad en la entrega de resultados asociados a la
certificacion de granjas libres de Salmonella.

El Laboratorio de Diagnéstico Fitosanitario de Cucuta - Norte de Santander requiere el reemplazo
del refrigerador actualmente en uso, dado que el equipo existente no cuenta con la capacidad
suficiente de almacenamiento y ha sido sometido a una sobrecarga que generd fallas en el sistema
de refrigeracion y control de temperatura, ocasionando dafios cuyo costo de reparacion supera el
valor actual del activo, por lo cual no resulta viable su recuperacion. Esta situacion se encuentra
documentada en el informe de servicio emitido por el Grupo de Soporte de Laboratorios del ICA,
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bajo el reporte No. R-INST-7002030 del 21 de agosto de 2025, elaborado con posterioridad a la
estructuracién y apertura del proceso GC-LP-071-2025. El reemplazo del equipo resulta esencial
para garantizar la adecuada preservacién de muestras, reactivos y materiales biolégicos,
asegurando el cumplimiento de los parametros de conservacion entre 2°C y 8°C exigidos en los
procedimientos analiticos del laboratorio.

El Laboratorio de Diagnéstico Fitosanitario de Barranquilla — Atlantico requiere el reemplazo del
refrigerador actualmente en uso, debido a que el equipo presenté contaminacion por oxidacion en
su estructura interna, lo cual generé afectaciones en las muestras almacenadas y puso en riesgo
la validez de los analisis de laboratorio. La reparacion del equipo no resulta viable, dado que el
costo de sustitucién de su estructura supera el valor de un equipo nuevo disponible en el mercado.
Esta situacioén se encuentra documentada en el informe de servicio emitido por el Grupo de Soporte
de Laboratorios del ICA, bajo el reporte No. R-INST-7002031 del 21 de septiembre de 2025,
elaborado con posterioridad a la apertura del proceso GC-LP-071-2025. El reemplazo del equipo
es fundamental para garantizar la continuidad de la cadena de frio, la estabilidad de los materiales
biolégicos y la validez técnica de los ensayos, asegurando el cumplimiento de las condiciones de
calidad establecidas en los sistemas de gestion implementados en la red de laboratorios.

Termobloque con agitacion

El Laboratorio de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) se encuentra en una fase de
expansion critica de sus funciones, enfrentando un crecimiento exponencial y sostenido de su
volumen de trabajo. Este aumento se evidencia en la proyeccion de muestras procesadas, que
han pasado de 180 en 2022 a cerca de 400 en lo corrido de 2025. Este rapido incremento ha
generado una presion operativa significativa que demanda una optimizacién urgente de los flujos
de trabajo.

Para responder a esta nueva escala operativa, la adquisicion de un termobloque con agitacién es
una medida estratégica esencial. Este equipo no solo fortalecera la capacidad analitica, sino que
también permitira superar las limitaciones actuales de procesamiento en la etapa de extraccion de
ADN, donde la capacidad se restringe a 24 muestras por corrida. La incorporacion del termobloque
permitiré mejorar drasticamente la eficiencia y el rendimiento de esta fase critica.

La necesidad de esta ampliacion de capacidad se ve acelerada por un imperativo de caracter
nacional y judicial: las directrices de la Sentencia T-247 de 2023 de la Corte Constitucional. Dicha
Sentencia ordena la adopcién de medidas rigurosas para la proteccioén de las semillas nativas y
criollas de maiz de los pueblos indigenas frente a la contaminacion transgénica.

El cumplimiento de esta Sentencia implica un incremento sustancial, prioritario y de largo plazo en
la toma y analisis de muestras provenientes de resguardos indigenas. Esta nueva carga de trabajo,
de alto impacto y de interés estratégico para el Estado, busca garantizar los derechos
fundamentales a la soberania alimentaria, la identidad cultural y la proteccién del patrimonio
genético.

En consecuencia, la incorporacion del termobloque es fundamental para adaptar la infraestructura
del Laboratorio al contexto de demanda actual y futura, asegurando que la entidad pueda mantener
los rigurosos estandares de calidad, oportunidad y eficiencia requeridos para el cumplimiento de
su misién y de los mandatos judiciales.

La adicién propuesta al contrato se encuentra plenamente justificada desde una perspectiva
técnica y operativa, enmarcada rigurosamente en el objeto contractual y alineada con la meta
institucional de fortalecer la infraestructura analitica del ICA. Esta solicitud surge de una necesidad
imperativa y estratégica para la continuidad operacional, ya sea para reemplazar o complementar
equipos que han presentado fallas inesperadas o llegado al fin de su vida util, o para afrontar el
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incremento exponencial y la mayor complejidad de los analisis fitosanitarios y veterinarios que
exige la demanda actual.

Los equipos objeto de la adicion son esenciales para garantizar la continuidad, oportunidad y
confiabilidad de los anélisis, asi como para salvaguardar la bioseguridad del personal y la
integridad de las muestras, lo cual permitird mantener y fortalecer la capacidad diagnéstica,
asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos en los programas de vigilancia y control, y
contribuir directamente al cumplimiento de la mision institucional en materia de sanidad, inocuidad,
sequridad y soberania alimentaria nacional.

Que por lo anterior, y teniendo en cuenta que, de acuerdo con la CLAUSULA DECIMA PRIMERA
— ESPECIFICACIONES TECNICAS, se contrataron un total de dieciséis (16) equipos, distribuidos
asi: cuatro (4) bactoincineradores; dos (2) balanzas analiticas de cuatro cifras; dos (2) cabinas de
bioseguridad clase Il tipo A2; dos (2) centrifugas de mesa refrigeradas moleculares; tres (3)
planchas de calentamiento de cuatro puestos con agitacion; dos (2) refrigeradores para laboratorio
de alto rendimiento; y un (1) termobloque con agitacién. Este conjunto de equipos resulta necesario
para garantizar la adecuada operacion técnica y analitica de los laboratorios, en concordancia con
las necesidades funcionales identificadas.

SUMINISTRO DE EQUIPOS
(...)
p . Cantidad
ITEM Equipo Total
5 Bactoincinerador 4
Balanza Analitica de 4 cifras 2
10 Cabina de Bioseguridad clase Il tipo A2 2
13 Centrifuga de mesa refrigerada molecular 2
36 Plancha de calentamiento de 4 puestos con agitacion 3
37 Refrigerador para laboratorio de alto rendimiento 2
45 Termobloque con agitacion
(...)
DISTRIBUCION DE EQUIPOS
(...)
. LDF
i- q Cantidad LDF LDF
e Equipo Total Cucuta | Pasto S°ga’"°s° LANIA | Lnpy | YNIDAD
- Suelos c.0
5 | Bactoincinerador 4 1 1 2
6 | Balanza Analitica de 4 cifras 2 1 1
10 22bina de Bioseguridad clase Il tipo P 2

Pagina 11 de 37




ICA™#

nstituto Colombiano Agropecuario

Centrifuga de mesa refrigerada

13 2 2
molecular

36 Plancha de cale_nta_m/ento de 4 3 1 P
puestos con agitacion
Refrigerador para laboratorio de alto

37 7= 2 2
rendimiento

45 | Termobloque con agitacion 1 1

Teniendo en cuenta, que la adicion presupuestal realizada al CONTRATO DE SUMINISTRO No.
GGC-130-2025 corresponde al incremento de cantidades de un total de treinta y dos (32)
equipos, distribuidos de la siguiente manera: dieciocho (18) bactoincineradores; tres (3) balanzas
analiticas de cuatro cifras; dos (2) cabinas de bioseguridad clase Il tipo A2; dos (2) centrifugas
de mesa refrigeradas moleculares; tres (3) planchas de calentamiento de cuatro puestos con
agitacion; tres (3) refrigeradores para laboratorio de alto rendimiento; y un (1) termobloque con
agitacion, de acuerdo con el siguiente por menor:

SUMINISTRO DE EQUIPOS
ITEM Equipo Cantidad total
5 | Bactoincinerador 18
6 | Balanza Analitica de 4 cifras 3
10 | Cabina de Bioseguridad clase Il tipo A2 2
13 | Centrifuga de mesa refrigerada molecular 2
36 | Plancha de calentamiento de 4 puestos con agitacion 3
37 | Refrigerador para laboratorio de alto rendimiento 3
45 | Termobloque con agitacion 1
DISTRIBUCION DE EQUIPOS
©
(] = K] g; L |8
= < = 73 o
3 3 S o 8 3 HIEIEIR s §|8|w| 8|8
S| 2 8|2|ul=lElylo|s 8|8 2|el8l|E|5|5 8 cl8l88l8l5!8le
i ] 3|l a |3|E|o|o|s|=s|2|a|E|E|¢c|a|f|5|3|8|&8|2|s|€|8|S|2|2|3(2
ITEM Equipo %.,,_0hZo°Z<Z<<¥>8‘“°~°—>ﬁ.>|§’_o>c‘u§<
-;,Qg!.?445394>>3Q§§>E>Q>Q>mn>34
IR I Y e - R e e R =R R T S
3 2 3 ) = =419
~
5 Bactoincinerador | 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Balanza
6 Analitica de 4 3 1 1 1
cifras
Cabina de
10 | Bioseguridad 2 1 1
clase Il tipo A2
Centrifuga de
mesa
13 refrigerada 2 1 1
molecular
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Plancha de
calentamiento
36 de 4 puestos 3 1 1 1
con agitacion
Refrigerador
para laboratorio
37 de alto 3 1 1 1
rendimiento
Termobloque
45 con agitacion ! !
Es por lo anterior, que las cantidades totales respecto de los ITEMS N° 5, 6, 10, 13, 36, 37 y 45
de la su distribucion final, quedara de la siguiente manera: CLAUSULA DECIMA PRIMERA. -
ESPECIFICACIONES TECNICAS: EI CONTRATISTA debera atender las especificaciones
técnicas minimas requeridas y su distribucién tal como se establece en los respectivos anexos
del presente proceso, relacionados como se menciona a continuacion:
SUMINISTRO DE EQUIPOS
ITEM Equipo Cantidad total
5 Bactoincinerador 22
; . 5
6 Balanza Analitica de 4 cifras
10 Cabina de Bioseguridad clase Il tipo A2 4
. 4
13 Centrifuga de mesa refrigerada molecular
. D .z 6
36 Plancha de calentamiento de 4 puestos con agitacion
37 Refrigerador para laboratorio de alto rendimiento 5
45 Termobloque con agitacion 2
DISTRIBUCION DE EQUIPOS
Lg o
5} © > @ il (]
F a S H & = 5 2l ) |8 5|3
sle|:lS|3 Eluw|dg sl 83 o8 |sl 8|S s|€|e|8|E|s|S5|s
£ S8 588333238 (3|5(3(¢€/3|5|5|z]5/3|alz/3|5/|2(3[F|§]3
1L USR] B
=) ~
~
5 Bactoincinerador 22 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
6 Balanza Analitica de 4 cifras 5 1 1 1 1 1
10 CabinadeBioseiuzridadc/aselltipo 4 1 1 2
13 Centrifuga de mesa refrigerada 4 1 3
molecular
36 Plancha de calentamiento de 4 6 1 2 1 1 1
vpuestos con anitacién_
37 Refnger:ggrrgi;? ,ijsgtorlo de 5 1 1 2 1
45 Termobloque con agitacion 2 1 1
()"

Ahora bien, la adquisicién de dieciocho (18) bactoincineradores; tres (3) balanzas analiticas de
cuatro cifras; dos (2) cabinas de bioseguridad clase Il tipo A2; dos (2) centrifugas de mesa
refrigeradas moleculares; tres (3) planchas de calentamiento de cuatro puestos con agitacion;
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tres (3) refrigeradores para laboratorio de alto rendimiento; y un (1) termobloque con agitacion,
requiere la adicién presupuestal de NOVECIENTOS TRECE MILLONES SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 913.063.676) incluido IVA y demas
impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar valor durante la
ejecucion del contrato, lo anterior teniendo en cuenta el siguiente pormenor:

ITEM 5 - Bactoincinerador

« VALOR UNITARIO DEL ITEM 5: $4.320.771

« CANTIDAD A ADICIONAR DEL ITEM 5: 18 unidades

« VALOR DE LA ADICION: $4.320.771 x 18 = $77.773.878

ITEM 6 — Balanza Analitica de 4 cifras

« VALOR UNITARIO DEL ITEM 6: $21.492.590

« CANTIDAD A ADICIONAR DEL [TEM 6: 3 unidades

« VALOR DE LA ADICION: $21.492.590 x 3 = $64.477.770

ITEM 10 — Cabina de Bioseguridad clase Il tipo A2

« VALOR UNITARIO DEL ITEM 10: $116.247.292

« CANTIDAD A ADICIONAR DEL ITEM 10: 2 unidades

« VALOR DE LA ADICION: $116.247.292 x 2 = $232.494.584

ITEM 13 - Centrifuga de mesa refrigerada molecular

+ VALOR UNITARIO DEL ITEM 13: $123.538.184

« CANTIDAD A ADICIONAR DEL ITEM 13: 2 unidades

« VALOR DE LA ADICION: $123.538.184 x 2 = $247.076.368

ITEM 36 — Plancha de calentamiento de 4 puestos con agitacién
« VALOR UNITARIO DEL [TEM 36: $18.997.398

« CANTIDAD A ADICIONAR DEL ITEM 36: 3 unidades

+ VALOR DE LA ADICION: $18.997.398 x 3 = $56.992.194

ITEM 37 — Refrigerador para laboratorio de alto rendimiento
+ VALOR UNITARIO DEL ITEM 37: $65.981.335

« CANTIDAD A ADICIONAR DEL ITEM 37: 3 unidades

+ VALOR DE LA ADICION: $65.981.335 x 3 = $197.944.005

ITEM 45 — Termobloque con agitacién

« VALOR UNITARIO DEL ITEM 45: $36.304.877

« CANTIDAD A ADICIONAR DEL ITEM 45: 1 unidad

« VALOR DE LA ADICION: $36.304.877 x 1 = $36.304.877

Los valores unitarios adicionados corresponden a los precios ofertados y adjudicados en el
proceso de seleccion GC-LP-071-2025, cuyo objeto es la “Adquisicion e instalacion de equipos
de laboratorio para las dependencias del ICA”, del cual se derivé el contrato de suministro GGC-
130-2025, suscrito con la empresa Avantika Colombia SAS.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que el valor a adicionar del contrato asciende a la suma de
NOVECIENTOS TRECE MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS M/CTE ($ 913.063.676), el nuevo valor del CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-
130-2025 se calculara de la siguiente manera:

e VALORINICIAL: $ 3.036.909.126
e VALOR ADICION PRESUPUESTAL: $ 913.063.676
e VALORTOTAL: $ 3.949.972.802
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En consecuencia, se evidencia la necesidad de MODIFICAR la CLAUSULA TERCERA — VALOR
DEL CONTRATO indicando que el valor del CONTRATO DE SUMINISTRO GGC-130-2025
asciende a la suma de TRES MIL MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/L
($3.949.972.802), incluido IVA y demas impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos
e indirectos, a que haya lugar valor durante la ejecucién del contrato.

A su vez, la adicidon contempla la inclusion de nuevos lugares de entrega, circunstancia que se
encuentra debidamente cubierta dentro de las condiciones contractuales vigentes y que no
conlleva costos adicionales para la Entidad, ni la modificacion de los valores unitarios
adjudicados, garantizando la eficiencia del gasto y la continuidad en la ejecucién del objeto
contractual, lo anterior teniendo en cuenta el siguiente pormenor:

RED LABORATORIOS DIAGNOSTICO FITOSANITARIO

LABORATORIO
Bello, Antioquia

DIRECCION
Carrera 45 # 31 -03
Calle 18 # 50-32
Soledad

CORREO
labfito.antioquia@ica.qov.co

Barranquilla, Atlantico labfito.atlantico@ica.gov.co

RED LABORATORIOS DIAGNOSTICO VETERINARIO

LABORATORIO

Arauca, Arauca

DIRECCION
Calle 15 # 14-42 Arauca,
Arauca-Colombia
Carrera 14 calle 28 Norte - 0
Armenia, Quindio - Colombia
Calle 18 # 50 - 40 Soledad,
Atlantico - Colombia
Carrera 45 # 31-3 Bello,
Antioquia - Colombia
Calle 21 # 31-36
Bucaramanga, Santander-
Colombia
Avenida del Aeropuerto Corral
de Piedra 18N - 42 Cucuta,
Norte de Santander -
Colombia
Carrera 1 # 42-63 Ibagué,

CORREO

Idv.arauca@ica.gov.co

Armenia, Quindio Idv.armenia@ica.gov.co

ldv.barranquilla@ica.gov.
co

Barranquilla, Atlantico

Bello, Antioquia ldv.bello@ica.gov.co

ldv.bucaramanga@ica.q
oVv.co

Bucaramanga,
Santander

Cucuta, Norte de

Santander ldv.cucuta@ica.gov.co

Ibagué, Tolima

Tolima - Colombia

ldv.ibague@ica.qgov.co

Manizales, Caldas

Carrera 30 #65-15 Manizales
- Caldas - Colombia

ldv.manizales@ica.gov.c
0

Neiva, Huila

Calle 21 # 3 - 87. Neiva, Huila
- Colombia

Idv.neiva@ica.gov.co

Palmira, Valle del
Cauca

Calle 23 Penal - 1 Olimpico
Palmira, Valle del Cauca -
Colombia

ldv.palmira@ica.qov.co

Pasto, Narifio

Calle 19A # 42A — 45 Pasto,
Narino - Colombia

Idv.pasto@ica.gov.co

Popayan, Cauca

Carrera 4 No. 22N-02
Popayan, Cauca - Colombia

ldv.popayan@ica.gov.co

Sogamoso, Boyaca

Carrera 28 No. 9-160
Sogamoso, Boyaca -
Colombia

ldv.sogamoso@ica.gov.c
o)
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Tulua, Valle del Cauca

Calle 13 Carrera 30 SN 110
Morales Tulua, Valle del
Cauca - Colombia

ldv.tulua@ica.gov.co

Valledupar, Cesar

Calle 22 # 14 - 30.
Valledupar, Cesar - Colombia

ldv.valledupar@ica.gov.c
o)

Villavicencio, Meta

Transversal 23 # 19 - 02
Villavicencio, Meta - Colombia

Idv.villavicencencio@ica.
gov.co

Pereira, Risaralda

Carrera 7 # 23-60 Edificio
Risaralda-Segundo Piso,
Pereira, Risaralda - Colombia

Idv.pereira@ica.qgov.co

GRUPO LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y MITIGACION DE RIESGOS

(LDF&MR):
LABORATORIO DIRECCION CORREO
Km 14 Carretera de
LNDF OCCIdtlente-_Centro.del i Indf@ica.gov.co
Investigaciones Tibaitata,
Mosquera Colombia

En consecuencia, CLAUSULA DECIMA. - LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucién del
presente contrato sera en las instalaciones de los siguientes laboratorios y dependencias de EL

ICA:

LABORATORIOS NACIONALES:

LABORATORIO

DIRECCION

CORREO

Laboratorio Nacional de

Avenida El Dorado No. 42-42 -
Perimetro del campus de la

Modificados — LOGM

Diagnéstico Veterinario | ciudadela universitaria | Indv@ica.qov.co
-LNDV Universidad  Nacional de

Colombia), Bogota
Laboratorio de
Organismos m. 14 carretera de occidente | laboratorio.ogm@ica.gov
Genéticamente via Mosquera - Cundinamarca | .co

Laboratorio Nacional de
Insumos Agricolas —
LANIA

Centro de Investigacion
Tibaitata, km 14 via Mosquera
Cundinamarca

lania@ica.qgov.co

Unidad de Ciencias
Omicas / se ubica en el
Laboratorio Nacional de
Insumos Pecuarios

Kilbmetro 19 carretera de
occidente, Mosquera, Via
Mosquera — Madrid,
Cundinamarca

Lanip@ica.qgov.co

Laboratorio de Soporte
Interno en Metrologia —
LASIM

da El Dorado No. 42-42 -
Perimetro del campus de la
ciudadela universitaria,
(Universidad Nacional de
Colombia), Bogota

Metrologia.laboratorios@

Ica.gov.co

Laboratorio Nacional de
Diagnostico
Fitosanitario - LNDF

Km 14 Carretera de
Occidente-Centro de
Investigaciones Tibaitata,
Mosquera Colombia

Indf@ica.gov.co
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RED LABORATORIOS DIAGNOSTICO FITOSANITARIO

piedra 18N-42

LABORATORIO DIRECCION CORREO
Sogamoso - Suelos - | Cra 28 No. 9 - 160, labfito.boyaca@ica.qov.co
Boyaca Barrio Valdés Tavera : e
Cdcuta, Norte de Avenida del , .

’ Aeropuerto, Corral de |labfito.nsantander@ica.qov.co
Santander

Pasto - Narifio

Calle 19A # 42A-45

labfito.narino@ica.gov.co

Barrio Pandiaco

Bello, Antioquia

Carrera 45 # 31 -03

labfito.antioquia@ica.qov.co

Barranquilla, Atlantico

Calle 18 # 50-32

labfito.atlantico@ica.gov.co

Soledad

RED LABORATORIOS DIAGNOSTICO VETERINARIO

LABORATORIO

DIRECCION

CORREO

Arauca, Arauca

Calle 15 # 14-42 Arauca,
Arauca-Colombia

ldv.arauca@ica.gov.co

Armenia, Quindio

Carrera 14 calle 28 Norte - 0
Armenia, Quindio - Colombia

ldv.armenia@ica.gov.co

Barranquilla, Atlantico

Calle 18 # 50 - 40 Soledad,
Atlantico - Colombia

ldv.barranquilla@ica.gov.
co

Bello, Antioquia

Carrera 45 # 31-3 Bello,
Antioquia - Colombia

ldv.bello@ica.gov.co

Bucaramanga,
Santander

Calle 21 # 31-36
Bucaramanga, Santander-
Colombia

ldv.bucaramanga@ica.go
v.co

Cucuta, Norte de
Santander

Avenida del Aeropuerto Corral
de Piedra 18N - 42 Cdcuta,
Norte de Santander - Colombia

ldv.cucuta@ica.gov.co

Ibagué, Tolima

Carrera 1 # 42-63 Ibagué,
Tolima - Colombia

ldv.ibague@ica.gov.co

Manizales, Caldas

Carrera 30 #65-15 Manizales -
Caldas - Colombia

ldv.manizales@ica.gov.co

Neiva, Huila

Calle 21 # 3 - 87. Neiva, Huila -
Colombia

ldv.neiva@ica.gov.co

Palmira, Valle del
Cauca

Calle 23 Penal - 1 Olimpico
Palmira, Valle del Cauca -
Colombia

ldv.palmira@ica.gov.co

Pasto, Narifio

Calle 19A # 42A - 45 Pasto,
Narino - Colombia

ldv.pasto@ica.gov.co

Popayan, Cauca

Carrera 4 No. 22N-02 Popayan,
Cauca - Colombia

ldv.popayan@ica.gov.co

Sogamoso, Boyaca

Carrera 28 No. 9-160
Sogamoso, Boyaca - Colombia

ldv.sogamoso@ica.gov.c
o

Tulua, Valle del Cauca

Calle 13 Carrera30 SN 110
Morales Tulua, Valle del Cauca
- Colombia

ldv.tulua@ica.gov.co

Valledupar, Cesar

Calle 22 # 14 - 30. Valledupar,
Cesar - Colombia

ldv.valledupar@ica.gov.c
o
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Transversal23# 19 - 02 ldv.villavicencencio@ica.
Villavicencio, Meta - Colombia | gov.co

Carrera 7 # 23-60 Edificio
Pereira, Risaralda Risaralda-Segundo Piso, ldv.pereira@ica.gov.co
Pereira, Risaralda - Colombia

Villavicencio, Meta

Por otra parte, se requiere ajustar la informacién correspondiente a los supervisores, toda vez
que el cargo “Grupo Laboratorio Diagnéstico Fitosanitario y Mitigacion del Riesgo — LDF&MR”
quedo registrado de manera duplicada; en consecuencia, se procede a efectuar la respectiva
correccion.

De igual manera se hace necesario el cambio del supervisor del Grupo de Gestion de Calidad
Analitica, BPL y Registro de laboratorio, por el coordinador de dicho Grupo, toda vez que, la
profesional especializado - designada con el memorando 20253026100 del 30 de octubre de
2025 tuvo traslado a la ciudad de Bucaramanga y los bienes contratados deben ser entregados
en el Laboratorio de Soporte Interno en Metrologia ubicado en la ciudad de Bogota y se le
dificultad asumir dicha supervisiéon. Por otra parte, se requiere adicionar a la supervision los
coordinadores de los Grupos Red de Laboratorios de Diagndstico Veterinario y el Grupo
Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios toda vez que la adicién de los items 5, 6 y 36 se
proyectan para laboratorios de dichos grupos.

En consecuencia, se evidencia la necesidad de MODIFICAR la CLAUSULA DECIMA CUARTA.
— SUPERVISION: La supervisién, vigilancia y control en la ejecucién del contrato seré ejercida
por EL ICA a través de los funcionarios que a continuacion se relacionan, o quien haga sus veces,
quien tendra, ademas de las funciones que por indole y naturaleza del contrato le sean propias,
las establecidas en el numeral 2.2.7 del Manual de Contratacion de la Entidad, quien cumple con
la funcién para desempefiar dicha labor. La supervisién del contrato la ejercera el Coordinador
del grupo o quien haga sus veces, unicamente respecto de los bienes solicitados por el
laboratorio a su cargo.

Laboratorio Nacional de Diagnéstico Veterinario-LNDV:

Cargo: Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Diagnéstico Veterinario (LNDV) o quien
haga sus veces

Unidad de ciencias Omicas:

Cargo: Director técnico de Anélisis y Diagnostico Agricola (DTADA) o quien haga sus veces
Grupo Laboratorio Diagnéstico Fitosanitario y Mitigacién del Riesgo-LDF&MR

Cargo: Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagndstico Fitosanitario y Mitigacion de
Riesgos (LDF&MR) o quien haga sus veces

Grupo Red de Laboratorios de Diagndstico Fitosanitario-LDF

Cargo: Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnéstico Fitosanitario o quien haga
sus veces

Grupo Red de Laboratorios de Analisis de Semillas-LASE

Cargo: Coordinador del Grupo Laboratorios de Analisis de Semillas (LASE) o quien haga sus
veces

Laboratorio Nacional de Insumos Agricolas-LANIA

Cargo: Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agricolas (LANIA) o quien haga
sus veces

Grupo de Gestion de Calidad Analitica, BPL y Registro de Laboratorios

Cargo: Coordinador del Grupo Gestion de Calidad analitica, BPL y Registro de Laboratorios o
quien haga sus veces
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Grupo Red de Laboratorios de Diagndstico Veterinario

Cargo: Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnéstico Veterinario (LDV) o quien
haga sus veces

Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP

Cargo: Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP) o quien
haga sus veces

Ademas, el contratista a través de oficio solicita lo siguiente:

“Yo, IVAN ALBERTO ANTEQUERA CASTRO, con numero de identificacién 8.533.510 obrando
en calidad de Representante Legal, de la empresa AVANTIKA COLOMBIA S.A.S., con NIT
890.101.977-3 dentro del marco de la ejecucién correspondiente al contrato No. GGC-130-2025,
cuyo objeto es: “adquisicion e instalacion de equipos de laboratorio para las dependencias
del ICA”. Solicito respetuosa y amablemente a ustedes prorroga hasta el 31 de marzo de 2026
para los siguientes equipos.

i DISTRIBLICRON
ALOR TOTA TOTA CANT
o] iy | R ;rslm-n-:nuL ! CANT, | W TOTAL I.INIEMID v, TOTAL CANT V. TOTAL ::n V. TOTAL RED
- & L {4
| Tt ::;3 RED LOW o UMIDADC.O | LANIS LANLA e AsE
Apitacior "
2 £ 1 436222810 | 1 | 438232410 a % o |
Racaroon
Balania
Analitica
Semimicro
de 220G %
& §176.467.95
con werif X HATGACT. 958 X 176,467, 558
cathne g
Micropl-
petas
(Rl
2 -E-'I-:-Ir ; 4 $659, 188,137 o % & | sass1se131
. 4
Plancha
de caken
famaEnia " &
36 = 3 S50, 592,154 b 18,957,398 2 537,954,795 o 5
de 4 g
tos Lo
agitacion
L0028 450 GO LLG 219 A08 5176,467,956 | 437,904 796 LHS0 168,132

Esta solicitud se fundamenta en diversos inconvenientes que han surgido durante el proceso de
importacion y nacionalizacién de los equipos para la ejecucién del mencionado contrato,
situaciones de fuerza mayor que nos impiden dar cumplimiento al contrato y escapan a nuestro
control.

Para dar justificacion a esta solicitud nos permitimos presentar los respectivos soportes donde
se evidencian los diversos inconvenientes que se han presentado durante el proceso de compra
de los equipos, que nos han impedido dar cumplimiento a la obligacion especifica N. 2 del
contrato GGC-130-2025 dentro del término inicialmente establecido, donde se indica de forma
textual: “Entregar e instalar los equipos en los laboratorios de la Subgerencia de Anélisis y
Diagnostico y dependencias del ICA, asi como los accesorios y deméas elementos que hacen
parte de los mismos”

Grupo Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario — LDF
1. tem N. 2 Agitador Reciproco:

La entidad hizo publico a través de la plataforma SECOP Il el contrato GGC-130-2025 el dia 23
de octubre de 2025. No obstante, Avantika Colombia S.A.S., en ejercicio de una gestion diligente
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y anticipada orientada a garantizar el oportuno cumplimiento contractual, formalizé el pedido No.
57460 para la adquisicion del equipo Agitador Reciproco el dia 23 de septiembre de 2025, es
decir, con anterioridad a la publicacion del contrato, tomando como fundamento los informes
previos de evaluacién publicados por la entidad (ver Anexo No. 1).

Posteriormente, mediante comunicacion oficial recibida el dia 12 de diciembre de 2025, nuestro
proveedor internacional TACC informé que las referencias 543-22332-00 Promax Heidolph y
549-90030-00 Incubation Hood for Promax 1020 Heidolph presentan inconvenientes en su
proceso de produccion situacion ajena a la voluntad y control del contratista, razén por la cual
dichos equipos estaran disponibles para su importacion hasta mediados de febrero de 2026 (ver
Anexo No. 2).

Es necesario mencionar que la referencia que se especifica en la carta adjunta corresponde a
misma referencia ofertada y especificada en el contrato, tal como se evidencian en los siguientes
soportes de aclaracion enviados por TACC (ver documento Adjunto N. 3)

2. ftem N. 36 Plancha de calentamiento de 4 puestos con agitacién

La entidad hizo publico a través de la plataforma SECORP Il el contrato GGC-130-2025 el dia 23
de octubre de 2025. No obstante, Avantika Colombia S.A.S., en ejercicio de una gestion diligente
y anticipada orientada a garantizar el oportuno cumplimiento contractual, formalizé el pedido No.
57460 para la adquisicion de la plancha de calentamiento de 4 puestos el dia 23 de septiembre
de 2025, es decir, con anterioridad a la publicacion del contrato, tomando como fundamento los
informes previos de evaluacién publicados por la entidad (ver Adjunto N. 12)

El 22 de octubre de 2025 se procede a generar la orden de compra N. 27837 (ver adjunto N. 13),
siendo enviada a nuestro proveedor Velp el 25 de octubre (Ver Adjunto N. 14) y confirmada por
el mismo el dia 27 de octubre de 2025 (Ver Adjunto N. 15), confirmando una fecha estimada de
despacho del 27 de noviembre de 2025, aun asi, desde avantika Colombia SAS, se realizaron
varios seguimientos a nuestro proveedor toda vez que, pese a los diversos intentos realizados
para efectuar la recogida de los equipos, no fue posible culminar dicho proceso debido a
circunstancias ajenas a la voluntad y control de Avantika Colombia S.A.S (Ver Adjunto N. 16),
después de diversos intentos en recoger los equipos, el dia 18 de diciembre de 2025 Nuestra
empresa transportadora, Sunrise, informé que los equipos ya se encuentran bajo su custodia.

No obstante, la aerolinea que cuenta con disponibilidad de cupo y la fecha de embarque mas
proxima es LATAM, con salida programada para el dia 24 de diciembre de 2025 y un arribo
estimado el 29 de diciembre de 2025. Posteriormente, se iniciara la totalidad de los tramites
aduaneros requeridos para la legalizacion de la importacién, conforme a la normativa vigente
(Ver Adjunto N. 17).

Grupo Laboratorios de Anadlisis de Semillas — LASE
3. item N. 25. Germinador

La entidad hizo publico a través de la plataforma SECOP |l el contrato GGC-130-2025 el dia 23
de octubre de 2025. No obstante, Avantika Colombia S.A.S., en gjercicio de una gestion diligente
y anticipada orientada a garantizar el oportuno cumplimiento contractual, formalizé el pedido No.
57453, 57454, 57455 y 57456 para la adquisicion de los germinadores el dia 21 de octubre de
2025, es decir, con anterioridad a la publicaciéon del contrato, tomando como fundamento los
informes previos de evaluacion publicados por la entidad (ver Adjunto N. 4, Adjunto N. 5, Adjunto
N. 6, y Adjunto N. 7).

Se procede a generar la orden de compra N. 27832 el dia 22 de octubre de 2025 (Ver Adjunto
N. 8), la cual fue enviada al proveedor el 25 de octubre, (Ver Adjunto N. 9), siendo confirmada
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la autoridad competente, asi como los tiempos operativos de la agencia de aduanas y del
transportador.

Dichos procedimientos, conforme a la experiencia técnica y operativa en procesos de importacion
de equipos especializados, pueden tardar aproximadamente entre diez (10) y quince (15) dias
calendario, tiempos que no dependen del contratista y que pueden verse sujetos a variaciones
por controles aduaneros aleatorios o congestion operativa.

REFEREMNCIA DESCRIPCION
30406808 FESA INDIVIDUAL G F2PLCE
Hgei0sa SALAMIA AMALITECA MUCE0SDU

En este contexto, resulta evidente que la novedad presentada no es imputable a Avantika
Colombia S.A.S., toda vez que se realizaron las gestiones de compra con la debida antelacién y
conforme a la informacioén técnica y contractual disponible al momento. La situaciéon obedece
exclusivamente a circunstancias de caracter productivo del fabricante, configurandose un evento
sobreviniente que afecta el cronograma inicialmente previsto.

Por lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta ejecucion del objeto contractual, dando
cumplimiento a las obligaciones especificas del contratista Numeral 2. Entregar e instalar los
equipos en los laboratorios de la subgerencia, Numeral 6. Entregar el certificado de calibracion
y calificacién emitida por un laboratorio acreditado ante la ONAC, Numeral 11. Capacitar al
personal que labora en los laboratorios sobre el uso de los equipos, solicitamos respetuosamente
a la entidad la aprobacién de una prérroga en el plazo de ejecucién del contrato, hasta el dia 31
de marzo de 2025, sin que ello implique costos adicionales ni perjuicio alguno para la entidad
contratante.

Lamentamos los inconvenientes presentados y agradecemos su paciencia y comprension al
respecto.

Recuerde que Avantika Colombia S.A.S desea continuar brindandoles un servicio de calidad.”

Conforme a lo anterior, y una vez verificada la debida diligencia del contratista para cumplir con
las obligaciones contractuales, la supervision del contrato considera necesario aceptar la
solicitud de prérroga del plazo de ejecucién hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026.

En consecuencia, se evidencia la necesidad de MODIFICAR la CLAUSULA NOVENA - PLAZO
DE EJECUCION Y VIGENCIA, del Contrato de suministro GGC-130-2025, en el sentido de
ampliar el plazo contractual, prorrogadndolo por noventa y un (91) dias calendario, y estableciendo
como nueva fecha de terminacion el 31 de marzo de 2026.

La presente adicion y prorroga resultan indispensables para asegurar la correcta ejecucion
técnica y administrativa del contrato de suministro, particularmente en lo relacionado con las
actividades de adquisicién, entrega, instalacién y puesta en funcionamiento de los equipos de
laboratorio destinados a las dependencias del Instituto Colombiano Agropecuario — ICA, evitando
la interrupcion de las actividades misionales y garantizando la continuidad del servicio que presta
la Entidad.
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Lo anterior, sin que la prérroga implique modificacion alguna de los valores unitarios adjudicados,
los cuales corresponden a los precios ofertados y adjudicados en el proceso de seleccion GC-
LP-071-2025, manteniéndose incélumes las demas condiciones econémicas, técnicas y juridicas
inicialmente pactadas en el contrato de suministro GGC-130-2025, suscrito con la empresa

Avantika Colombia SAS.

Justificacion econdémica y financiera:

Partiendo de la descripcion realzada anteriormente, se encuentra que la presente es
viable de acuerdo con los siguientes detalles:

CONCEPTO VALOR

Valor del contrato $3.036.909.126
Valor Total Ejecutado a (19 diciembre 2025) $738.779.817
Valor no ejecutado $ 2.298.129.309
Valor contrato antes de adicion $ 3.036.909.126

En primer lugar, a la fecha de radicacion de la presente, la supervision determina que el
CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025 se encuentra en un estado de ejecucion del
24,32% en las entregas de los bienes contratados:

CONSECUTIVO DE INFORME VALOR
PRIMERO $738.779.817
TOTAL EJECUTADO $738.779.817

Se deja constancia que el valor pendiente de ejecutar no puede ser empleado para cubrir los
gastos derivados de la necesidad sobreviniente que da lugar al incremento de cantidades, pues
esta destinado a cubrir la totalidad de items inicialmente contratados.

La presente, se encuentra dentro de los limites fijados por el PARAGRAFO del ARTICULO 40
del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, pues no supera el 50% del
valor del contrato expresado en SMLMV para la vigencia actual, tal y como se desglosa a
continuacion:

- VALORINICIAL: $ 3.036.909.126

- VALOR INICIAL EN SMLMV: 2133,41 SMLMV

- LIMITE DE LA ADICION EN SMLMV: 1066,70 SMLMV
- VALOR ADICION: $913.063.676

- VALOR ADICION EN SMLMV: 641,42 SMLMV

La presente, se realizo teniendo en cuenta que el valor del SMLMV para la vigencia
2025 corresponde a $1.423.500.

Finalmente, la entidad manifiesta que la presente adicion presupuestal se encuentra
respaldada presupuestalmente a través del CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL No. 11625 expedido el 21 de enero de 2025 por el Grupo de Gestion
Financiera de la entidad, el cual sera afectado de la siguiente manera:
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Proteccion animal mejoramiento de la inocuidad prevencion y

PROYECTO DE control de enfermedades en la produccién primaria nacional
INVERSION Proteccion vegetal mejoramiento de la inocuidad prevencioén y
control de plagas en la produccion primaria nacional
- 202300000000139
Cédigo BPIN 202300000000133
CDP No RUBRO RECURSO | OBJETO VR. CDP VR. AFECTADO
C-1707-
1100-6- Propios-20 $1.190.000.000 | $ 235.412.370
30204A- BRI T
1707018-02
T1007- _ |asPanornorr.
Nacién-10 | BS Adquisicion de | $3.199.000.014
0 sy
11625 C-1707- elementos de
1100-7- laboratorio para las
30204A- Propios-20 | dependencias del | $ 50.000.000
ICA
1707018-02
C-1707-
1100-7- Propios-21 $1.300.000.007 | $ 677.651.306
30204A- RN e
1707018-02
TOTAL $5.739.000.021 | $ 913.063.676

Asi las cosas, se encuentra financieramente justificada la celebracién de la presente adicion de
recursos en la suma de modificacion que consiste en adicionar el contrato en la suma
NOVECIENTOS TRECE MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS ($913.063.676) incluido IVA y demas impuestos, tasas, contribuciones, costos directos
e indirectos a que haya lugar Valor, y de esta manera garantizar la satisfaccion de las
necesidades requeridas por las diferentes Subgerencias de la entidad, considerando que cuenta
con el recurso necesario que ampare este proceso de adicién al presente contrato.

Con esta adicion, se asegura la correcta ejecucion del objeto contractual, el cumplimiento de los
objetivos institucionales y la optimizacion del uso de los recursos publicos.

Por otra parte, la prérroga del plazo contractual por noventa y un (91) dias calendario,
extendiendo su ejecucion hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026, se fundamenta en la
necesidad de contar con un término adicional que permita la ejecucion ordenada, eficiente y
oportuna de los recursos del contrato, atendiendo los tiempos propios de la programacion
presupuestal, los procedimientos administrativos asociados y la ejecucion financiera del gasto.
Esta ampliacion resulta indispensable para asegurar la correcta adquisicion, entrega e instalacion
de los equipos de laboratorio, cuyo cronograma operativo trasciende la vigencia fiscal 2025.

La mencionada prérroga no genera costos adicionales para la Entidad, en la medida en que no
implica modificacion alguna de los precios unitarios, tarifas ni condiciones econdémicas
inicialmente pactadas, garantizando la continuidad del objeto contractual sin afectar la calidad,
oportunidad ni alcance de los bienes a adquirir.

En este sentido, la extensién del plazo contractual y la correspondiente solicitud de reserva
presupuestal para la vigencia 2026 obedecen a criterios de racionalidad econémica, eficiencia
en el uso de los recursos publicos y continuidad administrativa, orientados a asegurar el
cumplimiento de las metas institucionales y la adecuada ejecucion del contrato, sin generar
sobrecostos ni comprometer de manera indebida el presupuesto de la Entidad.
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Que el valor total inicial del contrato asciende a TRES MIL TREINTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE ( 3.036.909.126), que
aunado a lo anterior, se esta tramitando la adicion de NOVECIENTOS TRECE MILLONES
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($913.063.676), por lo tanto,
el valor total del contrato asciende a TRES MIL MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/L
($3.949.972.802), que en virtud de la solicitud radicada por parte del contratista Avantika
Colombia SAS, donde indica la fuerza mayor que impide entregar los equipos item 2 Agitador
Reciproco, cantidad uno (1); item 8 Balanza Analitica Semimicro de 220G con verificador de
micropipetas, cantidad uno (1), item 25 Germinador, cantidad cuatro (4), y el item 36 plancha de
calentamiento de 4 puestos con agitacioén, cantidad tres (3) lo cual asciende a NOVECIENTOS
VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($928.850.692), correspondiente a los compromisos
contractuales cuya ejecucion y pago se materializaran en dicha vigencia, en concordancia con la
normativa presupuestal vigente, por consiguiente, y teniendo en cuenta la programacion
financiera y al principio de anualidad presupuestal, se requiere constituir reserva presupuestal
para la vigencia 2026 por un valor de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA
CORRIENTE ($928.850.692).

Desde la perspectiva de la sostenibilidad financiera, la Entidad cuenta con la disponibilidad
presupuestal suficiente, respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.
11625 del 25 de enero de 2025, asi como con la debida trazabilidad presupuestal que permite
afectar los compromisos que se ejecuten durante el primer trimestre de la vigencia 2026,
garantizando el principio de unidad del gasto y la correcta imputacion presupuestal de las
obligaciones derivadas del contrato. En este sentido, y en atencion a la extension del plazo a la
vigencia 2026, la Entidad gestionara la constitucion de la respectiva reserva presupuestal, con el
fin de asegurar la disponibilidad efectiva de los recursos requeridos para la ejecucion del contrato
durante el periodo prorrogado, para lo cual se radicé ante el Grupo de Gestion Financiera la
Forma 4-1118 SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2025-2026 con memorando
SINAD 20253031520 del 22 de diciembre de 2025.

Justificacion Juridica:

En primera instancia debe decirse que los contratos estatales pueden ser modificados cuando
sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los
cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales
facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de forma
unilateral, para “(...) evitar la paralizacién o la afectacioén grave de los servicios publicos a su
cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestaciéon”, entre otros (...)”

Esta potestad encuentra su limite legal y cuantitativo en el Paragrafo del Articulo 40 de la Ley 80
de 1993, que restringe la adicion a no mas del cincuenta por ciento (560%) de su valor inicial. Para
el caso en concreto, la adicién requerida se enmarca dentro de este limite legal ($913.063.676)
que corresponde al 30.06% del valor inicial).

La necesidad de esta adicion radica en la adquisicion de los elementos descritos en la parte
técnica que resultan esenciales y sobrevinientes para la correcta operacion y puesta en marcha
de los equipos de laboratorio ya adquiridos para las dependencias del ICA. La falta de estos
elementos impedira la plena utilizacién de la inversion inicial y, por ende, el cumplimiento de las
funciones misionales de control y anélisis del Instituto. La modificacion contractual propuesta
tiene, por tanto, conexidad directa con el objeto inicial y no lo desnaturaliza.
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La Jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que el poder de modificaciéon de la
Administracioén, si bien limitado, busca la prevalencia del interés publico y la finalidad del contrato
(Concepto 1439 de 2002). No obstante, esta Corporacion ha sido enfatica en que la adicién debe
respetar la sustancia, la esencia y el objeto del contrato (Concepto 2369 de 2018), principio que
se cumple en este caso dado que los nuevos items son accesorios indispensables a los bienes
ya contratados. La modificacion se realiza para asegurar el cumplimiento efectivo del objeto
contractual en su totalidad.”

Por lo anterior y con el fin de realizar una eficiente ejecuciéon y optimizaciéon de los recursos
publicos en cumplimiento del principio de economia y en aras de garantizar la prestacion
ininterrumpida de los servicios prestados por parte del ICA en pro de su misionalidad, se solicita
hacer efectiva la adiciéon N° 1 al contrato N°GGC-130-2025, suscrito con AVANTIKA COLOMBIA
SAS de conformidad con lo expuesto anteriormente”.

9. La presente modificacion se sustenta en la autonomia de la voluntad y la facultad de las entidades
estatales para modificar sus contratos cuando sea necesario para cumplir los fines del Estado y
asegurar la continua prestacién de los servicios a su cargo (Articulos 3, 14 y 40 de la Ley 80 de 1993).
En este caso, la adicion de recursos por $913.063.676 representa aproximadamente el 30.06% del
valor inicial ($3.036.909.126), respetando el limite legal del 50% establecido en el paragrafo del articulo
40 de la Ley 80 de 1993.

La adicion guarda una relacion de conexidad directa y necesaria con el objeto contractual inicial:
“Adquisicion e instalacion de equipos de laboratorio para las dependencias del ICA”. No se trata de una
nueva necesidad aislada, sino de un incremento de cantidades de items ya adjudicados motivado por
hechos sobrevinientes y requerimientos técnicos indispensables para la operatividad de la Red de
Laboratorios.

También es importante tener en cuenta que la procedencia de la presente la prérroga y adicion al
contrato, esta soportado en el evento de fuerza mayor, emergencia sanitaria, que no era previsible y
por lo tanto irresistible y no imputable a las partes del contrato.

Sobre el eximente de responsabilidad de Fuerza Mayor la jurisprudencia reciente del Consejo de
Estado, dispone lo siguiente:

“6.3. Fuerza mayor

El articulo 64 del Codigo Civil establece que “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un
funcionario publico, eftc.

(..

Ahora bien, en lo que respecta a la comprobacion de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad, esta
Seccién ha indicado que quien la aduce debe acreditar que las consecuencias del fendbmeno o del hecho
generador del dafio fueron externas, imprevisibles e irresistibles para el agente, es decir no le es imputable, pues
de no ser asi no podria hablarse de una causa extrafia.

(..

En conclusién, esta Corporacion ha determinado que para la prosperidad de esta causal exonerativa de
responsabilidad deben reunirse tres requisitos, a saber: i) que el hecho sea exterior, esto es, que esté dotado de
una fuerza destructora abstracta, cuya realizacién no es determinada, ni aun indirectamente por la actividad del
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ofensor; i) que el hecho sea imprevisible, pues el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante
la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo; y iii) que el hecho sea
irresistible, es decir, que ocurrido el hecho, el ofensor se encuentra en tal situacion que no puede actuar sino del
modo que lo ha hecho.””

En ese sentido, se observa la procedencia de la figura juridica de fuerza mayor conforme los elementos
que la configuran, asi: (i) Imprevisible; se evidencié un aumento superior al 40% en muestras de
Salmonelosis Aviar debido a la aplicacion de la Resolucion ICA 17753 de 2019 y tal ocurrencia no esta
dentro de los patrones normales y excede los puntos y realizacion de los planes de control y muestreo,
segun el comportamiento de los agentes bioldgicos y ambientales. (ii) Irresistible: Todo esto es
excepcional y sorpresivo y como consecuencia de esto deban adoptarse todas las medidas necesarias
para garantizar la salubridad animal y humana a través de la modificacion contractual que nos ocupa,
ya que no es posible satisfacer dicha necesidad en los términos iniciales pactados en el contrato. (iii)
La situacion que genera la Fuerza Mayor es exdgena y no imputable a las partes del contrato, puesto
gue provienen de hechos externos.

Igualmente es necesario establecer que las entidades deben sujetarse a los principios que rigen el
sistema presupuestal, entre los cuales se encuentra el de anualidad del gasto publico, el cual, segun
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, ha sino definido de la siguiente manera:

“En sintesis, la consecuencia juridica del principio de anualidad es que las partidas o apropiaciones contenidas
en el presupuesto solo pueden ser utilizadas como autorizacion maxima de gasto dentro de la vigencia anual
respectiva, vencida la cual expiran.’?

Sin embargo, el Consejo de Estado en el citado concepto establece que el principio de ejecucion anual
del presupuesto no es absoluto, sino que presenta excepciones sefialadas en la ley, dentro de las
cuales se encuentra la figura de RESERVA PRESUPUESTAL, aplicable al caso en concreto, asi:

“Sea entonces lo primero advertir que el principio de ejecucién anual del presupuesto no es absoluto sino que
presenta excepciones sefialadas en la ley.

Para el efecto, considera la Sala que son aplicables a la ejecucion del presupuesto en materia de contratacién
estatal las siguientes operaciones que ante los efectos de la suspensién en el término de la ejecucion del contrato
permiten conservar la apropiacion presupuestal: a) las reservas presupuestales o de apropiacién, cuando el
objeto del contrato no fue cumplido dentro del afio fiscal; b) las reservas de caja o cuentas por pagar, cuando
el bien o servicio se ha recibido a satisfaccion antes del 31 de diciembre pero no se le ha pagado al contratista.

a. Reservas presupuestales o de apropiacion

Las reservas presupuestales o de apropiacion constituyen el reconocimiento y provisidon para compromisos que
se contrajeron legalmente durante la vigencia fiscal y que a la fecha en que fenece el respectivo presupuesto,
esto es 31 de diciembre, no se han atendido por no haberse cumplido la totalidad de obligaciones o los
tramites derivados del mismo, y por tanto no es posible ordenar su pago. Su fundamento leqal esta en el
inciso 3° del articulo 89 del Decreto 111 de 1996”’

En ese orden de ideas, para el presente caso, la reserva presupuestal se encuentra soportada en los
eventos de fuerza mayor mencionados previamente y que se encuentran reiterados en la esta
soportado en la forma 4-1118- Solicitud de Reserva Presupuestal radicada en el Grupo de Gestion

' Consejo de Estado, Seccion Tercera, sentencia con radicado No. 56489 del 11 de agosto de 2025, CP: NICOLAS YEPES
CORRALES.

2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 05 de julio de 2016, rad 2278, C.P. GERMAN BULA
ESCOBAR.
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Financiera de la entidad mediante SINAD 20253031520, documento anexo a la presente solicitud, toda
vez que, si bien se adquirieron compromisos presupuestales de cumplimiento este ano, se hace
necesario continuarse con la respectiva ejecucion en la siguiente vigencia por situaciones de Fuerza
Mayor que imposibilitaron su ejecucién en la presente vigencia, para poder soportar la finalidad del
cumplimiento del objeto contractual.

En ese orden de ideas, para el presente caso, la prérroga hasta el 31 de marzo de 2026 se encuentra
soportada bajo los siguientes criterios: La entrega e instalacién técnica de los equipos de laboratorio
(altamente especializados) requiere un tiempo de importacion y puesta en marcha que excede el
remanente de la vigencia 2025. Si bien los compromisos se adquieren con cargo al presupuesto 2025
(amparados en el CDP No. 11625), la naturaleza del suministro y los tiempos logisticos internacionales
—ajenos a la voluntad de las partes— imponen que la ejecucion efectiva y el pago se desplacen a la
vigencia 2026. Al presentarse la necesidad de cumplir con el mandato de la Corte Constitucional y el
control de focos epidemioldgicos (Salmonelosis), se hace indispensable continuar con la ejecucién en
la siguiente vigencia. Lo anterior busca evitar un detrimento al servicio de diagnostico nacional,
garantizando que los recursos comprometidos cumplan la finalidad para la cual fueron asignados.

La modificacion propuesta no solo es legal bajo el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, sino que es el
mecanismo juridico idéneo para armonizar el principio de anualidad con el deber de cumplimiento de
6rdenes judiciales y la atencion de necesidades fitosanitarias y veterinarias urgentes del pais.

La modificacién propuesta resulta imperativa para evitar la afectacion de los servicios de diagndstico
fitosanitario y veterinario, garantizando que el ICA cumpla con su funcion misional de proteccion de la
sanidad agropecuaria y la salud publica, bajo principios de economia, eficacia y estricta legalidad
contractual.

10. Por consiguiente, la modificacion que se pretende llevar a cabo, encuentra su razén de ser en las
normas dispuestas en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica (Ley 80 de
1993), siendo postulados imperativos reiterados por la jurisprudencia constitucional y contenciosa
administrativa, como se expondra mas adelante, mandatos que contemplan como propésito principal
de los contratos estatales, satisfacer el interés general (Primacia del interés general) mediante el
cumplimiento de los fines del estado®, en aras de garantizar la eficiente y continua prestacion de los
servicios publicos contratados, tal como lo prevé, asi;

“ (...) ARTICULO 30. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores
publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos,
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines. (...)”

Dicho lo anterior, a efectos de tener claridad respecto de la definicion juridica de Servicios Publicos, la
citada norma en el numeral 3 del Articulo 2 los denomina como aquellos que estan destinados a
satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, los cuales para el
caso que nos ocupa, estan dirigidos a la proteccion de la sanidad agropecuaria y la inocuidad
agroalimentaria del campo colombiano.

3 En dicho sentido, la doctrina ha reiterado “(...) La modificacion del contrato, en principio, es de caracter excepcional; sin
embargo, siempre que la misma sea necesaria para el cumplimiento de los fines estatales y sus reformas no impliquen un
cambio radical en el contrato, sera procedente (...)"- GPS CONTRATACION PUBLICA — JUAN DAVID DUQUE BOTERO,
LUISA FERNANDA VANEGAS VIDAS — TIRANT LO BLANCH — BOGOTA D.C 2019 - Pag. 1003.
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11. En lo que respecta a la posibilidad de modificar los contratos estatales, el Estatuto General de
Contratacién de la Administracion Publica dispone que las causas para modificar los negocios juridicos
estatales, que son uno de los instrumentos con los que cuenta la administracion para el cumplimiento
de los fines constitucionales del Estado, son, entre otras; ‘’evitar la paralizacion o la afectacion grave
del servicio publico que se deba satisfacer con el contrato”, como ya se expuso para asegurar su
inmediata, continua y adecuada prestacién. Lo anterior, en observancia de lo contemplado en los
Articulos 14, 16 y 40, los cuales sefalan respectivamente:

“ARTICULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES
ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el
cumplimiento de los fines de la contratacion, las entidades estatales al celebrar un
contrato:

10. Tendran la direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de
la ejecucion del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la
paralizaciéon o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asequrar
la inmediata, continua y adecuada prestaciéon, podran, en los casos previstos en el
numeral 2o0. de este articulo, interpretar los documentos contractuales y las
estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y,
cuando las condiciones particulares de la prestacion asi lo exijan, terminar
unilateralmente el contrato celebrado. (...)”

“ARTICULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de
los contratos seran las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas
en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia
de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podran _incluirse las
modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta ley y a
los de la buena administracién.”’

12. En desarrollo de los anteriores mandatos, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
ha considerado que:

“En general, es valido afirmar que la actividad de la administracién esta determinada por
la realizacion de los fines que le son propios, no sélo en cuanto a los genéricos del Estado,
sino de aquellos concretos que le son asignados a cada estructura publica. La
organizacién del Estado, los procedimientos, el reparto de competencias, la actuacion
material de sus agentes, efc., estan concebidos para el cumplimiento de sus fines, como
aparece en el articulo 2° de la Constituciéon Politica. La contratacion estatal responde de
multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que
la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer
prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por
mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracién de
variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular,
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cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del
Estado.”™

En el mismo concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil previamente citado, se establece que: “La
ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos,
pues es muy dificil reqular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones
que pueden presentarse durante la ejecucion. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias,
a _las que debe someterse la administracion. A manera de ejemplo, se citan las siguientes
tomadas del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica: mantener las
condiciones técnicas, econdémicas y financieras, (articulo 4.8), no sobrevenga mayor
onerosidad, (articulo 4.9), acordaran los mecanismos y procedimientos pertinentes para
precaver o solucionar ... diferencias, (ibidem), evitar la paralizacion y la afectacion grave de los
servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion, (articulo
14); etc. Notese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines
publicos que hay que salvaguardar.” (Negrilla y subrayado fuera del texto).

13. En concordancia con lo expuesto, la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-300 del 25 de
abril de 2012 expediente D-8699 de la Sala Plena, ha ordenado:

“(...)Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacién de los fines del Estado,
a los cuales sirve el contrato.’ Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80,
los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de comun
acuerdo o de forma unilateral, para ‘(...) evitar la paralizacidn o la afectacién grave
de los servicios publicos a su cargo y asequrar la inmediata, continua y adecuada
prestacion”, entre otros.

(..)

Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la
modificacion debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley,
sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la
contratacion estatal®.(...)”

14. Los citados mandatos del EGCAP son de imperativo cumplimiento, ya que revisten el caracter de
normas de orden publico y ademas encuentran asidero en la jurisprudencia constitucional y contenciosa
administrativa, como se desarrolld6 previamente, de tal forma que, para el caso en concreto, se
encuentran configurados los supuestos de hecho y de derecho con los cuales es juridicamente viable
la modificacion de los contratos estatales, bajo el entendido que, no solo la autonomia de la voluntad
constituye una de sus fuentes sino también que debe motivarse por una causa real y cierta contemplada
en el ordenamiento juridico, como la que nos ocupa para el caso en concreto y que fue expuesta
ampliamente en lineas anteriores.

15. En conclusion, tenemos que, las normas y jurisprudencia citada sobre las modificaciones que
pueden llegarse a surtir en la ejecucién de los contratos y para el presente caso, podemos observar

4 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José
Arboleda Perdomo.

5 Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia
C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

6 Por ejemplo, las causas previstas en los articulos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993
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que, la modificacién contractual no recae sobre aspectos que cambien abruptamente las condiciones
iniciales en relacién al objeto o especificaciones técnicas y que llevaron a la escogencia objetiva del
contratista, pues si bien la modificacion es sobre aumentar cantidades en algunas especificaciones
técnicas y prorrogar el plazo de ejecucion, dichas modificaciones no afectan las condiciones y
obligaciones del contratista para con la entidad, ni disminuye las exigencias técnicas inicialmente
establecidas, por el contrario se asegura con ello la correcta finalizacion del proyecto sin afectar su
viabilidad y ejecucién técnica y financiera.

16. Que existe el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 11625 del 21 de enero
de 2025, expedido por el Grupo de Gestion Financiera de la entidad, asi:

Afectacion Inicial:

Proteccion animal mejoramiento de la inocuidad prevencion y control de enfermedades en la
PROYECTO DE INVERSION - S )t oduct Onlptiimetalrelor] -
Proteccion vegetal mejoramiento de la inocuidad prevencion y control de plagas en la produccion
primaria nacional
- 202300000000139
Codigo BPIN 202300000000133
CcbP VR.
No RUBRO RECURSO OBJETO VR. CDP AFECTADO
C-1707-1100-6- .
30204A-1707018-02 Propios-20 $1.190.000.000 | $ 881.569.241
C-1707-1100-7- " s
Nacion-10 25PAA-OFN-024-BS Adquisicion e $3.199.000.014 | $2.127.000.014
30204A-1707018-02 . - ; :
11625 C-1707-1100-7- instalacion de equipos de laboratorio para
30204A-1707018-02 Propios-20 las dependencias del ICA $50.000.000 | $28.339.871
C-1707-1100-7- .
30204A-1707018-02 Propios-21 $ 1.300.000.007 $0
TOTAL $5.739.000.021 | $3.036.909.126

Afectacion Modificatorio No. 1:

Proteccion animal mejoramiento de la inocuidad prevencion y control de enfermedades en la
PROYECTO DE INVERSION _ 19 ucGlonIpmatfatacion
Proteccion vegetal mejoramiento de la inocuidad prevencion y control de plagas en la
produccion primaria nacional
o 202300000000139
gedicolRll 202300000000133
CDP No RUBRO RECURSO OBJETO VR. CDP VR. AFECTADO
C-1707-1100-6-
30204A- Propios-20 $1.190.000.000 $235.412.370
1707018-02
C-1707-1100-7-
30204A- Nacion-10 | 2PAA-OFN-024-BS $3.199.000.014
Adquisicion e instalacion
11625 1707018-02 de equipos de laboratorio
C-1707-1100-7- para las dependencias
30204A- Propios-20 del ICA $50.000.000
1707018-02
C-1707-1100-7-
30204A- Propios-21 $1.300.000.007 $677.651.306
1707018-02
TOTAL $ 5.739.000.021 $913.063.676

17. Que la adicion no sobrepasa los limites establecidos por la Ley 80 de 1993 en su articulo 40, el cual
consagra: “ARTICULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. (...) PARAGRAFO. Los
contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (60%) de su valor inicial, expresado
éste en salarios minimos legales mensuales.” como se detalla a continuacion:
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VALOR INICIAL: $ 3.036.909.126
VALOR INICIAL EN SMLMV: 2133,41 SMLMV
LIMITE DE LA ADICION EN SMLMV: 1066,70 SMLMV
VALOR ADICION: $913.063.676

VALOR ADICION EN SMLMV: 641,42 SMLMV
PORCENTAJE DE LA ADICION: 30.07%

A la luz de lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente MODIFICATORIO No. 01 del
CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025, el cual se rige por las siguientes:

Il. CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la “CLAUSULA DECIMA PRIMERA — ESPECIFICACIONES

TECNICAS” del CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025, en lo que respecta a aumentar
las cantidades de los items No. 5, 6, 10, 13, 36, 37 y 45, de la siguiente manera:

t!( )
SUMINISTRO DE EQUIPOS
ITEM Equipo Cantidad total
5 Bactoincinerador 22
” . 5
6 Balanza Analitica de 4 cifras
10 Cabina de Bioseguridad clase Il tipo A2 4
. . 4
13 Centrifuga de mesa refrigerada molecular
. . . 6
36 Plancha de calentamiento de 4 puestos con agitacion
37 Refrigerador para laboratorio de alto rendimiento 5
45 Termobloque con agitacion 2
DISTRIBUCION DE EQUIPOS
) ) S S ) )
3 2 = 5 3 3 s| 8 s| 8 §| g
S 2l | S ] Q 2| 8| S S| 2| 8| vl 8| | B S| 8 . ol €
S8 858 ul<|s| 5yl Ss| 8 88258 535S E 835 S s 8
S . 5| 8 S| §| &l = Sl 2| €| 8| s| &| S| | S| 8| 5| 8| §| 8| 2| 8| 3| 8| 5| =
u|  Equipo s| @| 8| 3| 8| Q| 2| & & qmg"gmsuanmzaﬁ.omhtuz
S Sl Q53398383358 s NN ENREREIERNEE
= HEIHNERE R EHEREHEEREEHEEEHERNENE
<] Wil 3| w w S Q| 3| >| ™ sl al == 3T 3T elal ™ >
S 9] |9 2 171yl 3= 1= 1338
5 | Bactoincine | 2 1|1 2|1 112222zl |z]al1|1|1]2
rador 2
Balanza
6 | Analiticade | 5 1 1111|1 1
4 cifras
Cabina de
1 | Biosegurida
0 dclase Il 41 1 2
tipo A2
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Centrifuga
1 de mesa
refrigerada 4 1 3
molecular
Plancha de 2
3 calentamien
6 to de 4 6 1 1 1 1
puestos con
agitacion
Refrigerado
3 r para
laboratorio | 5 1|1 2|1
7
de alto
rendimiento
Termobloqu
4
5 e. cor.7’ 2 1 1
agitacion

(..)

CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR la suma de NOVECIENTOS TRECE MILLONES SESENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($913.063.676), al valor inicial del
contrato, razén por la cual, se modifica la “CLAUSULA TERCERA — VALOR DEL CONTRATO” del
CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025, la cual quedara de la siguiente manera:

“CLAUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato
asciende a la suma de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE
($3.949.972.802), incluido IVA y demas impuestos, tasas, contribuciones, costos
directos e indirectos a que haya lugar valor durante la ejecucion del contrato.”

CLAUSULA TERCERA: PRORROGAR el plazo de ejecucién del contrato en mencién por el término
de noventa y un (91) dias calendario, motivo por el cual se modifica la “CLAUSULA NOVENA —
PLAZO DE EJECUCION, del CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025, |a cual quedara de
la siguiente manera:

“CLAUSULA NOVENA. - PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: El plazo de
ejecucion del presente contrato, sera HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO
DE 2026, contados a partir del dia siguiente al cumplimiento del ultimo requisito de
ejecucion (acta de inicio y aprobacion de pdliza), previo perfeccionamiento y
legalizacion del contrato.

CLAUSULA CUARTA: MODIFICAR la “CLAUSULA DECIMA - LUGAR DE EJECUCION” del
CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025 incorporando los siguientes lugares de entrega
teniendo en cuenta la adicion presupuestal realizada respecto de los items No. 5, 6, 10, 13, 36, 37 y
45, |la cual quedara de la siguiente manera:

LABORATORIOS NACIONALES:

LABORATORIO DIRECCION CORREO
Laboratorio Nacional de | Avenida El Dorado No. 42-42 -
Diagnéstico Veterinario | Perimetro del campus de la | Indv@ica.qov.co
-LNDV ciudadela universitaria
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Universidad  Nacional de

Colombia), Bogota

Laboratorio de
Organismos
Genéticamente

Modificados - LOGM

m. 14 carretera de occidente
via Mosquera - Cundinamarca

laboratorio.ogm@ica.qgov
-CO

Laboratorio Nacional de
Insumos Agricolas —
LANIA

Centro de  Investigacion
Tibaitata, km 14 via Mosquera
Cundinamarca

lania@ica.qgov.co

Unidad de Ciencias
Omicas / se ubica en el
Laboratorio Nacional de
Insumos Pecuarios

Kilbmetro 19 carretera de
occidente, Mosquera, Via
Mosquera — Madrid,
Cundinamarca

Lanip@ica.gov.co

Laboratorio de Soporte
Interno en Metrologia —
LASIM

da El Dorado No. 42-42 -
Perimetro del campus de la
ciudadela universitaria,
(Universidad Nacional de
Colombia), Bogota

Metrologia.laboratorios@

ica.gov.co

Laboratorio Nacional de

Km 14 Carretera de
Occidente-Centro de

Diagnostico Investigaciones Tibaitata Indf@ica.gov.co
Fitosanitario - LNDF g altatd,
Mosquera Colombia
RED LABORATORIOS DIAGNOSTICO FITOSANITARIO
LABORATORIO DIRECCION CORREO

Sogamoso - Suelos -
Boyaca

Cra 28 No. 9 - 160,

labfito.boyaca@ica.qov.co

Barrio Valdés Tavera

Cucuta, Norte de
Santander

Avenida del
Aeropuerto, Corral de

labfito.nsantander@ica.gov.co

piedra 18N-42

Pasto - Narifio

Calle 19A # 42A-45
Barrio Pandiaco

labfito.narino@ica.gov.co

Bello, Antioquia

Carrera 45 # 31 -03

labfito.antioquia@ica.qov.co

Barranquilla, Atlantico

Calle 18 # 50-32

labfito.atlantico@ica.gov.co

Soledad

RED LABORATORIOS DIAGNOSTICO VETERINARIO

LABORATORIO

DIRECCION

CORREO

Arauca, Arauca

Calle 15 # 14-42 Arauca,
Arauca-Colombia

ldv.arauca@ica.gov.co

Armenia, Quindio

Carrera 14 calle 28 Norte - 0
Armenia, Quindio - Colombia

ldv.armenia@ica.qgov.co

Barranquilla, Atlantico

Calle 18 # 50 - 40 Soledad,
Atlantico - Colombia

Idv.barranquilla@ica.gov.
co

Bello, Antioquia

Carrera 45 # 31-3 Bello,
Antioquia - Colombia

ldv.bello@ica.gov.co

Calle 21 # 31-36

Bucaramanga, Bucaramanga, Santander- ldv.bucaramanga@ica.g

Santander . ov.co
Colombia —

Cucuta, Norte de Avenida del Aeropuerto Corral Idv.cucuta@ica.gov.co

Santander de Piedra 18N - 42 Cucuta, * -gov.
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Norte de Santander -
Colombia

Ibagué, Tolima

Carrera 1 # 42-63 Ibagué,
Tolima - Colombia

ldv.ibague@ica.gov.co

Manizales, Caldas

Carrera 30 #65-15 Manizales
- Caldas - Colombia

Idv.manizales@ica.qov.c
o)

Neiva, Huila

Calle 21 # 3 - 87. Neiva, Huila
- Colombia

ldv.neiva@ica.gov.co

Palmira, Valle del
Cauca

Calle 23 Penal - 1 Olimpico
Palmira, Valle del Cauca -
Colombia

ldv.palmira@ica.gov.co

Pasto, Narifio

Calle 19A # 42A — 45 Pasto,
Narifio - Colombia

Idv.pasto@ica.gov.co

Popayan, Cauca

Carrera 4 No. 22N-02
Popayan, Cauca - Colombia

ldv.popayan@ica.qgov.co

Sogamoso, Boyaca

Carrera 28 No. 9-160
Sogamoso, Boyaca -
Colombia

ldv.sogamoso@ica.qgov.c
o)

Tulua, Valle del Cauca

Calle 13 Carrera 30 SN 110
Morales Tulua, Valle del
Cauca - Colombia

Ildv.tulua@ica.gov.co

Valledupar, Cesar

Calle 22 # 14 - 30.

ldv.valledupar@ica.qgov.c

Valledupar, Cesar - Colombia o
o . Transversal 23 # 19 - 02 ldv.villavicencencio@ica.
Villavicencio, Meta L . ,
Villavicencio, Meta - Colombia gov.co

Pereira, Risaralda

Carrera 7 # 23-60 Edificio
Risaralda-Segundo Piso,
Pereira, Risaralda - Colombia

ldv.pereira@ica.qgov.co

CLAUSULA QUINTA: MODIFICAR la “CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - IMPUTACION
PRESUPUESTAL” del CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025, en el sentido de incluir un
PARAGRAFO, la cual quedara de la siguiente manera:

“PARAGRAFO: La adicién presupuestal realizada en el Modificatorio No. 1 del presente
contrato, se encuentra respaldada presupuestalmente con el CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 11625 de fecha 21 de enero de 2025, expedido
por el Grupo de Gestién Financiera de la entidad, asi:

Proteccion animal mejoramiento de la inocuidad prevencion y control de enfermedades en la
PROYECTO DE INVERSION - ____produccion primaria nacional
Proteccion vegetal mejoramiento de la inocuidad prevencion y control de plagas en la
produccion primaria nacional
- 202300000000139
Codigo BPIN 202300000000133
CDP No RUBRO RECURSO OBJETO VR. CDP VR. AFECTADO
C-1707-1100-6-
30204A- Propios-20 $1.190.000.000 $235.412.370
1707018-02 25PAA-OFN-024-BS
C-1707-1100-7- Adquisicion e instalacion
11625 30204A- Nacién-10 de equipos de laboratorio | $3.199.000.014
1707018-02 para las dependencias
C-1707-1100-7- del ICA
30204A- Propios-20 $50.000.000
1707018-02
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C-1707-1100-7-
30204A-
1707018-02
TOTAL $ 5.739.000.021 $913.063.676

Propios-21 ‘ $ 1.300.000.007 $ 677.651.306

CLAUSULA SEXTA: MODIFICAR la “CLAUSULA DECIMA CUARTA. — SUPERVISION” del
CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-130-2025, la cual quedara de la siguiente manera:

“CLAUSULA DECIMA CUARTA. — SUPERVISION: La supervision, vigilancia y control en la
ejecucion del contrato sera ejercida por EL ICA a través de los funcionarios que a continuacion
se relacionan, o quien haga sus veces, quien tendra, ademas de las funciones que por indole y
naturaleza del contrato le sean propias, las establecidas en el numeral 2.2.7 del Manual de
Contrataciéon de la Entidad, quien cumple con la funcion para desempenfar dicha labor. La
supervision del contrato la ejercera el Coordinador del grupo o quien haga sus veces,
Unicamente respecto de los bienes solicitados por el laboratorio a su cargo:

e Laboratorio Nacional de Diagnéstico Veterinario-LNDV:

Cargo: Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Diagndstico Veterinario (LNDV) o quien
haga sus veces

e Unidad de ciencias Omicas:
Cargo: Director Técnico de Andlisis y Diagndéstico Agricola (DTADA) o quien haga sus veces

o Grupo Laboratorio Diagnéstico Fitosanitario y Mitigacion del Riesgo-LDF&MR

Cargo: Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario y Mitigacion de
Riesgos (LDF&MR) o quien haga sus veces

e Grupo Red de Laboratorios de Diagnéstico Fitosanitario-LDF

Cargo: Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnéstico Fitosanitario o quien haga
sus veces

e Grupo Red de Laboratorios de Analisis de Semillas-LASE

Cargo: Coordinador del Grupo Laboratorios de Analisis de Semillas (LASE) o quien haga sus
veces

e Laboratorio Nacional de Insumos Agricolas-LANIA

Cargo: Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agricolas (LANIA) o quien haga
sus veces

o Grupo de Gestion de Calidad Analitica, BPL y Registro de Laboratorios

Cargo: Coordinador del Grupo Gestion de Calidad analitica, BPL y Registro de Laboratorios o
quien haga sus veces

o Grupo Red de Laboratorios de Diagndéstico Veterinario

Cargo: Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnéstico Veterinario (LDV) o quien
haga sus veces
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o Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP
Cargo: Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP) o quien
haga sus veces”

CLAUSULA SEPTIMA: EL CONTRATISTA se obliga a presentar el MECANISMO DE COBERTURA
DEL RIESGO actualizado y acorde con el presente Modificatorio No. 1 y con los requisitos exigidos
dentro del clausulado contractual, dentro de dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente
modificatorio.

CLAUSULA OCTAVA: El presente modificatorio se perfecciona con la aceptacién de las partes en la
plataforma del SECORP Il

CLAUSULA NOVENA: Las demas clausulas previstas en el CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-
130-2025, que no se modifican, contindan vigentes.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESION NI FIRMA.
La presente modificacion se entendera perfeccionada con la aceptacion de las partes en la
plataforma del SECORP II.

Proyecté: Diego Orlando Nifio Ruiz — Profesional Grupo de Gestién Contractual
Revis6: Juan Felipe Candamil Tellez - Grupo de Gestion Contractual

Aprobé: Danny Fabian Guio Mufioz — Coordinador Grupo de Gestién Contractual ( E )
Reviso: Miguel Angel Mancera Villa — Abogado Gerencia General
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	2.INFORME%20DE%20SUPERVISI%c3%93N%20GGC-130-25025-jjj_signedzs%20cc(1)(1)
	anexos
	facturas ggc-130-2025
	FC 73963 OK
	FC 74134 OK
	FC 74167 OK
	FC 74161 OK
	FC 74164 OK
	FC 74171 OK
	FC 74188 OK
	FC 74204 OK
	FC 74203 OK
	FC 74162 OK
	FC 74169 OK
	FC 74166 OK
	FC 74192 OK
	FC 74160 OK
	FC 74168 OK
	FC 74170 OK


	16. PARAFISCALES_removed
	C.C.-T.P.-JCC - Revisor Fiscal - Avántika
	CMI GGC-130
	CMI1
	OFI252543 REM 93203 - AVANTIKA - GGCA - GGC-130-2025
	OFI252777 REM 93492-AVANTIKA-BPL-GGC-130-2025
	ANT250333 REM 93557-AVANTIKA-LDF BELLO-GGC-130-2025
	ATL250182 REM 93486 AVANTIKA- LDF Barranquilla-GGC-130-2025
	NOR250278 REM 93487 -AVANTIKA-LDF Cucuta-GGC-130-2025
	BOY250362 REM 93396 -AVANTIKA- LDF SOGAMOSO-GGC-130-2025
	NOR250279 REM 93401 -AVANTIKA-LDF Cucuta-GGC-130-2025
	NAR250159 REM 93402 - AVANTIKA-LDF PASTO-GGC-130-2025
	BOY250361 REM 93415 - AVANTIKA-LDF SOGAMOSO-GGC-130-2025
	BOY250369 REM 93582-AVANTIKA-LDF SOGAMOSO-GGC-130-2025

	CMI2
	CUN250795 REMISION 93484-AVANTIKA-LAB CIENCIAS-GGC-130-2025
	CUN250796 REMISION 93547-AVANTIKA-LAB CIENCIAS-GGC-130-2025
	CUN250797 REMISION 93530-AVANTIKA-LAB CIENCIAS -GGC-130-2025
	CUN250801 REM 93534-AVANTIKA- LAB CIENCIAS -GGC-130-2025
	CUN250803 REM 93632-AVANTIKA-LAB CIENCIAS-GGC-130-2025
	CUN250808 RM 93572-avantika-LAB CIENCIAS-GGC-130-2025
	CUN250799 # REMISIÓN 93614 - AVANTIKA - LANIP - GGC-130-2025
	OFI252924 REM 93568-AVANTIKA-LNDV-GGC-130-2025
	OFI253004 REM 93485-AVANTIKA-LNDV-GGC-130-2025
	CUN250802 REM 93556-AVANTIKA-LDF&MR-GGC-130-2025
	CUN250804 REM 93636-AVANTIKA-LDF&MR-GGC-130-2025 (2)
	CUN250800 REM 93532-AVANTIKA-LDF&MR-GGC-130-2025
	SAN250393 REM 93581-AVANTIKA-LASE Bucaramanga-GGC-130-2025
	CUN250798  REM 93295-AVANTIKA-LANASE-GGC-130-2025

	CMI3
	SAN250394 REM 93406-AVANTIKA-LDV BUCARAMANGA-GGC-130-2025
	ATL250183 REM 93404-AVANTIKA-LDV BARRANQUILLA-GGC-130-2025
	ANT250335 REM 93405-AVANTIKA-LDV BELLO-GGC-130-2025
	CAL250345 REM 93407-AVANTIKA-LDV MANIZALES-GGC-130-2025
	TOL250346  REM 93409-AVANTIKA-LDV IBAGUE-GGC-130-2025
	HUI250182 REM 93411-AVANTIKA-LDV NEIVA-GGC-130-2025
	VAL250311 REM 93412-AVANTIKA-LDV PALMIRA-GGC-130-2025
	NAR250161 REM 93413-AVANTIKA-LDV PASTO-130-2025
	CAU250184 REM 93414-AVANTIKA-LDV POPAYAN-GGC-130 -2025
	CES250217 REM 93549-AVANTIKA-LDV VALLEDUPAR-GGC-130-2025
	ANT250334 REM 93583-AVANTIKA-LDV BELLO-GGC-130-2025
	BOY250371 REM 93621-AVANTIKA-LDV SOGAMOSO-GGC-130-2025
	MET250302 REM 93622-AVANTIKA-LDV VILLAVICENCIO-GGC-130-2025
	VAL250310 REM 93623-AVANTIKA-LDV TULUA-GGC-130-2025
	NOR250280 REM93408-AVANTIKA-LDV CUCUTA-GGC-130-2025
	RIS250287 Remision 93410- AVANTIKA-LDV PEREIRA-GGC-130-2025
	QUI250139  REM 93403-AVANTIKA-LDV ARMENIA-GGC-130-2025





