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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS

PROCESO SOLICITANTE:

SECRETARIO GENERAL Y JURIDICO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1. OBJETO:

CONSTRUCCION DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EDIFICIO Y ZONAS DE URBANISMO DE

CORPOBOYACA EN EL MUNICIPIQ DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

1.1. Clasificacion UNSPSC (segmento, familia, clase y producto):

Clasificacion Registre el nimero de la(s) fila(s)
UNSPSC Producto de la(s) actividad(es) en el Plan
Anual de Adquisiciones’
SERVICIOS DE APOYO PARA LA
72101500 CONSTRUCCION DG-20
1.2.Cédigo(s) Presupuestal(es) y Rubro(s) Presupuestal(es):
Vigencia 2026
CODIGO RUBRO VALOR $
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA
2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION / Reintegros / $ 896.000,00
FORTALECIMIENTO Y GESTION
INSTITUCIONAL
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA '
2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION / Recursos no apropiados / $ 8.960.000,00

FORTALECIMIENTO Y
INSTITUCIONAL

GESTION

2.3.2.02.02.005

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA !
CONSTRUCCION / R.f Multas ambientales / $ 52,290.000,00
FORTALECIMIENTO Y GESTION '
INSTITUCIONAL

2.3.2.02.02.005

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA '
CONSTRUCCION / R.B REINTEGROS Y $ 87.256.650,00
OTROS RECURSOS NO APROPIADOS / :
FORTALECIMIENTO Y GESTION
INSTITUCIONAL

2,3.2.02.02.005

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION / Reintegros /
FORTALECIMIENTO Y GESTION
INSTITUCIONAL

$ 2.653.124.868,85

}

2.3.2.02.02.005

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION / R.B Sobretasa -
participacion ambiental —  Corporaciones
Auténomas Regionales fuente contaduria /
FORTALECIMIENTO Y GESTION
INSTITUCIONAL

$ 215.936.000,00

2.3.2.02.02.005

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION / Reintegros /
FORTALECIMIENTO Y GESTION
INSTITUCIONAL

$100.204.123,15

Total Vigencia 2027 $3.1 18.667.642;00

Vigencia 2027 i
CODIGO RUBRO VALOR $
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA
5.2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION / Sobretasa ambiental —
Urbano - Vigencia_actual/ $4.092.600.498,01
FORTALECIMIENTO Y GESTION i

INSTITUCIONAL
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5.2.3.2.02.02.005

CONSTRUCCIQN Y SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION / Sobretasa ambiental —

Urbano - Vigencia_actual/ $4.092.600.498,01
FORTALECIMIENTO Y GESTION
INSTITUCIONAL
Total Vigencia 2027 $8.185.200.996,02
Vigencia 2028
CODIGO RUBRO VALOR §

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA

5.2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION / Sobretasa ambiental —
Urbano - Vigencia_actual/ $3.663.056.855,48
FORTALECIMIENTO Y GESTION
INSTITUCIONAL

5.2.3.2.02.02.005

CONSTRUCCIQN Y SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION / Sobretasa ambiental —

Urbano - Vigencia_actual/
FORTALECIMIENTO Y GESTION
INSTITUCIONAL

$3.663.056.855,48

Total Vigencia 2028

$7.326.113.710,96

1.3. Clasificacion Central de Productos - CPC — DANE (Ver IGC-01)

CcODIGO DENOMINACION VALOR $
5412 Servicios generales de construccion de $18.629.982.348,98
edificaciones no residenciales

1.4.El bien o servicio se encuentra establecido dentro del Plan de Accién de la siguiente manera:

Programa PA

Proyecto PA Actividad programada

Fortalecimiento de la gestion y
direccién del sector ambiente y
desarrollo sostenible

Fortalecimiento y gestion
institucional

Construccion y/o ampliacion de
la infraestructura administrativa
de la corporacion

1.5. Aspectos relacionados con el objeto contractual:

ASPECTOS

APLICA /NO
APLICA

EVIDENCIA EN CASO QUE APLIQUE

Autorizaciones

APLICA

El proyecto cuenta con los estudics, disefios y
autorizaciones previas requeridas para su ejecucién,
producto de la fase de planeacién. El contratista debera
tramitar, obtener y mantener vigentes las autorizaciones
propias de la ejecucion de la obra (manejo y disposicidn
final de residuos de construccién y demolicién — RCD,
ocupacion temporal de espacio publico, plan de manejo
de transito y conexiones provisionales de servicios
publicos, entre otras), conforme a la normativa vigente.

Permisos

APLICA

El contratista deberé obtener, antes del inicio de ias
actividades que lo requieran, los permisos ambientales,
de frénsito y de servicios plblicos asociados a la
ejecucion de la obra, y acreditar su vigencia ante la
interventoria v ia supervision.

Licencias

APLICA

El proyecto se encuentra radicado en la curaduria urbana
de No. 2 de Tunja y actuaimente se estan realizando las
subsanaciones correspondientes las cuales no afectaran
los estudios y disefios definitivos ni el presupuesto.

Servidumbres

APLICA

No se requiere la constitucion de servidumbres, por
cuanto la obra se ejecuta en predio de propiedad de
CORPOBOYACA. De llegar a requerirse para las
conexiones definitivas de redes de servicios publicos, el
contratista apoyard a la Entidad en su gestién.
Oportunamente de conformidad con las normas
aplicables.
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I ASPECTOS APLICA / NO EVIDENCIA EN CASO QUE APLIQUE
APLICA

L& Entidad cuenta con los disefios definitivos, las
especificaciones técnicas para Ia construccién vy la
programacion de las obras del Edificio Administrativo de
la Corporacién Auténoma Regional de Boyaca'en la
. ciudad de Tunja, Departamento de Boyaca, a ejecutarse
Disefios, Estudios técnicos APLICA en el predio ubicado en la Carrera 22 Este # 53-136,
y Planos identificado con cedula catastral
150010102000006350010000000000 vy matricula
inmobiliaria 070-113684; tales documentos hacen parte
integral del proceso y son de obligatoria observancia por
el contratista, quien debera entregar al final de la obra los
planos récord y el dossier de calidad correspondiehtes.
Veinte (20) meses, contados a partir de la suscripcién del
acta de inicio FGC-03, sin exceder la vigencia fiscal
Plazo de Ejecucion APLICA correspondiente, conforme al  Programa Anual
Mensualizado de Caja — PAC y a las autorizaciones
presupuestales aplicables.

Sede Administrativa de Corpoboyaca — Carrera 22 Este #
53 -136 de la ciudad de Tunja.

Riesgos Laboral — Dcto. El contratista debera garantizar que sus empleados se
1607 de 2002, Ley 1562 encuentren afiliados a una administradora de riesgos

Lugar de ejecucion APLICA

de 2012 y Decreto 723 de AREICE jaborales, en estricta sujecion de la normativa vigente con
2013. aplicacion en la materia.

El contratista debera asegurar Yy garantizar el
Requisitos determinados cumplimiento de los requisitos 'y lineamientos
por el Sistema de Gestion APLICA establecidos para el Sistema de Gestion de Seguridad y
de Seguridad y Salud en el Salud en el Trabajo SG SST, tanto en sus instalaciones
Trabajo — SG SST como en el sitio de ejecucion del contrato, de

conformidad con las actividades a realizar.

2. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE LA CORPORACION PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION:

Que la Corporacién Auténoma Regional de Boyaca —~ CORPOBOYACA, es un ente corporativo de caracter
puiblico, creado por la Ley 99 de 1993, encargado de ejercer y adelantar un control policivo y administrativo
en la preservacién del ambiente y del aprovechamiento de los recursos naturales renovables, el cual se
encuentra integrado por las entidades territoriales que por sus caracteristicas constituyen geograficamente
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolitica, biogeografica o hidrogeografica. Asimismo, la
Corporacién se encuentra dotada de autonomia administrativa y financiera, cuenta con patrimonio propio y
personeria juridica, cuya finalidad radica en administrar dentro del area de su jurisdiccion el medio ambiente
y los recursos naturales renovables, propendiendo por el Desarrollo Sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las politicas definidas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente vy
Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, armonizando en lo pertinente los planes de desarrollo del
Departamento y de los municipios.

Que el articulo 30 de la Ley 99 de 1993, determina que todas las Corporaciones Auténomas Regionales “(...)
Tendran por objeto la ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a [as disposiciones legales
vigentes sobre su disposicion, administracién, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones,
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”

Que los Estatutos de la Corporacién Autonoma Regional de Boyaca adoptados por la Asamblea Corporativa
a través de lo establecido en el Acuerdo 001 del 15 de febrero de 2022, en concordancia con lo establecido
en la Ley 99 de 1993, determina las funciones en cabeza de la Corporacién de la siguiente manera:

“a) FUNCIONES DE PLANEACION.

1.Establecer los lineamientos y directrices de gestion ambiental en el territorio de su jurisdiccion, de tal forma
que permita la estructuracion de las acciones programaticas articuladas en el contexto de las Politicas
Ambientales de orden Nacional y Regional. 2. Coordinar el proceso de preparacion de los planes, programas
y proyectos de desarrollo medioambiental que deben formular los diferentes organismos y entidades
integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el area de su jurisdiccion y en especial, asesorar a
los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprension territorial en la definicion de los planes de
desarrollo ambiental, en sus programas y proyectos en materia de proteccién del ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera que se asegure la armonia y coherencia de las politicas y acciones adopta.
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3. Participar con los demés organismos y entes competentes en el ambito de su jurisdiccién, en los proces@
de planificacién y ordenamiento territorial a fin de que la dimensiéon ambiental se articule a las decisiones
que se adopten. 4. Apoyar a los Concejos Municipales y a la Asamblea Departamental en las Funciones de
planificacién que les otorga la Constitucién Nacional. 5. Coordinar y establecer los instrumentos de medicién
y monitoreo del impacto y de resultado de Ia gestion ambiental territorial y sectorial adelantada en su
jurisdiccion. 6. Aprobar el componente ambiental en el Plan de Desarrollo Departamental y Municipal, en la
instancia de concertacién de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997, Decreto 1076
de 2015 y normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 7. Elaborar planes de Gestion Ambiental
Regional, en armonia con la planificacion de la gestion ambiental del Departamento y los Municipios que lo
integran, para los periodos que establezcan las normas vigentes, los cuales seran aprobados por el Consejo
Directivo.

b) FUNCIONES DE NORMATIZACION.

1.Fijar en el area de su jurisdiccion los limites permisibles de emisién, descarga, transporte o depdsito de
sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medic ambiente o los
recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricacion, distribucion, uso, disposicién o
vertimiento de sustancias causantes de degradacién ambiental. Estos limites, restricciones y regulaciones
en ningun caso podran ser menos estrictos que los definidos por el Ministeric de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. 2.0rdenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrogréficas
ubicadas dentro del area de su jurisdiccion, conforme a las disposiciones superiores y las politicas nacionales
Y en general, para el uso aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el contexto de las
propuestas de ordenamiento ambiental del territorio. 3.Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios en
relacion con la zonificacién y el uso del suelo, de conformidad con lo establecido en el articulo 313 numeral
7 de la Constitucion Politica, la Corporacién establecera las normas generales y las densidades maximas a
las que se sujetaran los propietarios de vivienda en areas suburbanas, en cerros y montafias, de manera
que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales. No menos del setenta (70%) por ciento del area
a desarrollar en dichos proyectos se destinara a la conservacién de la vegetacion nativa existente, salvo que
modifique la Ley que lo prevé.

¢) FUNCIONES DE ASESORIA, COORDINACION Y APOYO

1.Asesorar a las entidades territoriales en la formulacion de Planes de Educacién Ambiental, conforme a las
directrices de la politica nacional. 2.Realizar actividades de analisis, seguimiento, prevencién y control de
desastres, en coordinaciéon con las demas autoridades competentes y asistirlas en los aspectos
medioambientales en la prevencién y atencién de emergencias y desastres. 3.Adelantar con las
administraciones municipales, los programas de adecuacion de areas urbanas en zonas de alto riesgo, tales
como control de erosion, manejo de cauces y reforestacion. 4.Prestar asistencia técnica a entidades
publicas, privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y
la preservacion del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los
lineamientos fijados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 5. Asesorar y promover a los
entes territoriales de su jurisdiccion, en su funcion de planificacién para que adopten politicas ambientales
gubernamentales que tengan como objetivo orientar hacia un Desarrollo Sostenible que se refleje en
equilibrio entre el ambiente y el crecimiento econémico de las areas urbanas, rurales y suburbanas, conforme
a las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 6. Asesorar a las entidades
territoriales, organizaciones sociales y sectoriales en la elaboracion y gestion de proyectos en materia
ambiental, que permitan avanzar con los propositos trazados en el Plan de Gestion Ambiental Regional.
7.Concurrir a la constitucion de otras entidades y entes sin animo de lucro, cuyo objeto esté relacionado con
el de la Corporacion o vincularse a las ya existentes, mediante el aporte en dinero, bienes o servicios.

d) i=U NCIONES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES

1. éjercer la funcion de méxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccién, de acuerdo con las normas
de jcardcter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente v
Desarrollo Sostenible. 2. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilizacién de los recursos naturales renovables o para el
de§arrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 3.0torgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 4. Recaudar, conforme a la Ley, las contribuciones, tasas,
d:er,echos, tarifas y multas por concepto del uso Yy aprovechamiento de los recursos naturales renovables,
fijar su monto en el territorio de su jurisdiccion, con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio
de Ambiente y Desarroilo Sostenible. 5.Administrar, bajo la tutela del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
So§ enible, las areas del Sistema de Parques Nacionales que ese Ministerio le delegue. Esta administracién
podra hacerse con la participacién de las entidades territoriales y de la sociedad civil. 6.Reservar, alinderar,
administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la Ley y los reglamentos, los distritos de

manejo integrado, los distritos de conservacion de suelos, las reservas forestales y parques naturales de
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caracter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las reservas forestales que'sean
establecidas conforme a las normas en el area de su jurisdiccién. 7.Adquirir, por negociacion dirgcta o
expropiacion, bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho publico, cuando
ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la ejecucién de obras o proyectos requeridos
para el cumplimiento de estas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme ala Ley. 8.Administrar
las reservas forestales nacionales en el rea de su jurisdiccién. 9.Imponer y ejecutar, en ejercicio del control
en la preservacién del ambiente y del aprovechamiento de los recursos naturales renovables, sin perjuicio
de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las sanciones previstas en las disposiciones
legales en caso de violacién a las normas de proteccién ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables, y exigir con sujecion a las regulaciones pertinentes la reparacion de los dafios causados. 10.
Las demas funciones cuya competencia se encontrare radicada en otras autoridades relacionadas con el
ambiente y los recursos naturales renovables, en cuanto no interfieran con las atribuidas por la Constitucion
Nacional a las entidades territoriales o sean contrarias a la Ley 99 de 1993, o a las facultades investidas al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asi como las demas que le sean asignadas por la
Constitucion y la Ley.

e) FUNCIONES DE EJECUCION ‘

1.Ejecutar las politicas, planes y programas nacionales en materia ambiental, definidas por la Ley aprobatoria
del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, asi como las del orden Regional que le fueren confiadas conforme a la Ley, dentro
del ambito de su jurisdiccion. 2. Ejercer la funcion de méaxima Autoridad Ambiental en el area de su
jurisdiccion, de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 3. Promover y desarrollar la participacion comunitaria
en programas de conservacion, restauracion y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables dentro de su jurisdiccién. 4. Promover y ejecutar obras de irrigacion, avenamiento, defensa contra
las inundaciones, regulacion de cauces y corrientes de agua, y recuperacion de tierras que sean necesarias
para la defensa, proteccién y adecuado manejo de las cuencas hidrograficas del territorio de su jurisdiccion,
en coordinacion con los organismos directores y ejecutores del sistema nacional de adecuacion de tierras,
conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes. Cuando se trate de obras
de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas y los reglamentos requieran de licencia ambiental,
ésta debera ser expedida por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA - o el que haga sus
veces. 5. Ejecutar, administrar, operar y mantener, en coordinacion con las entidades territoriales, proyectos,
programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realizacion sea necesaria para la defensa
y proteccién o para la descontaminacién o recuperacion del medio ambiente y los recursos naturales
renovables. 6. Adelantar con las administraciones Municipales, programas de adecuacion de areas urbanas
en zonas de alto riesgo, tales como el control de erosion, manejo de cauces y reforestacion. 7. Realizar y
fomentar actividades de repoblacion y conservacién de ecosistemas boscosos, de la fauna y flora acuatica
y terrestre. 8. Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorizacion con que haya de gravarse la
propiedad inmueble, por razén de la ejecucién de obras publicas por parte de la Corporacién; fijar los (d"emés
derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la Ley. 9. Celebrar contratos administrativos, de asocjacion,
de cooperacion cientifica y tecnolégica con las entidades territoriales, otras entidades publicas y privadas y
con las entidades sin animo de lucro cuyo objeto sea la defensa y proteccién del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de la mejor manera sus funciones administrativas. 10.
Imponer y ejecutar a prevencion, sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades,
las medidas de policia y las sanciones, en caso de violacion a las normas de proteccion ambiental y de
manejo de recursos haturales renovables, asi como exigir con sujecion a las regulaciones pertinentes, la
reparacién de los dafios causados. 11. Ejecutar programas de educacién ambiental, conforme a las
directrices de la politica nacional. 12. En desarrollo de su objeto y con el fin de facilitar el cumplimiento de
sus funciones, la Corporacion podra ejecutar sus programas y proyectos directamente a través de terceros
sin restricciones distintas a las impuestas por el régimen general de contratacion publica. 13. Adquirir'todos
los activos fijos de cardcter mueble e inmueble que sean necesarios para el desarrollo de sus fines;
conservarlos, mejorarlos y enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable
su.disposicién. Para tal efecto, se deben obtener previamente las autorizaciones requeridas por la Ley/o por
los estatutos. 14. Las demas que anteriormente estaban atribuidas a otras entidades en materia del medio
ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus respectivos ambitos de competencia, en cuanto no
pugnen con las atribuidas por la Constitucién Nacional, a las entidades territoriales, o sean contrarias a la
Ley 99 de 1993 o a las facultades que ella inviste al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. !

f) FUNCIONES DE INVESTIGACION.

1.Promover y realizar juntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y con las Entidades de Apoyo Técnico y Cientifico del Sistema Nacional
Ambiental (SINA) y ofros centros instituciones cuya misién se articule en el ambito de la Corporacidn,
estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables. 2. Transferir la
tecnologia resultante de las investigaciones que adelanten las Entidades de Investigacion Cientifica y de
Apoyo Técnico del nivel nacional gue forman parte del Sistema Nacional Ambiental - SINA.,
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g) FUNCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

1. Ejercer las funciones de evaluacién, control, monitoreo y seguimiento ambiental de las actividades de
exploracion, explotacién, beneficio, transporte, uso y depésito de los recursos naturales no renovables,
incluida la actividad portuaria con exclusién de las competencias atribuidas al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, asi como de otras actividades, proyectos o factores que generen y/o puedan generar
deterioro ambiental. Esta funcién comprende [a expedicion de ia respectiva licencia ambiental. 2.Ejercer las
funciones de evaluacion, control, monitoreo y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los . demads recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporacion de
sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dafio o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 3. Ejercer el control de la movilizacién, procesamiento y
comercializacion de los recursos naturales renovables en coordinacién con las demas Corporaciones
Auténomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policia, de conformidad con la Ley
y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilizacién de recursos
naturales renovables. 4. Imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias atribuidas por
la Ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la Ley, en caso de violacién
a las normas de proteccién ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a
las regulaciones pertinentes la reparacion de los dafios causados y el pago de las sanciones en ejercicio de
su facultad coactiva.

h) FUNCIONES DE EDUCACION E INFORMACION

1.Implementar y operar el Sistema de Informacién Ambiental en el area de su jurisdicciéon de acuerdo con
ias:directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2. Asesorar a las entidades
territoriales en la formulacién de planes de educacién ambiental formal y ejecutar programas de educacion
no formal, conforme a las directrices de la politica nacional.”

Que en consideracién de lo descrito, la Corporacion Auténoma Regional de Boyaca, tiene a su cargo la
ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacién a las disposiciones legales vigentes sobre su
disposicién, administracién, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente. Caza y pesca deportiva”; entre otras relacionadas, por lo
cual la Corporacién ostenta por objeto.

Que en virtud de lo establecido en el articulo 33 de la Ley 99 de 1993, la Corporacién Auténoma Regional
de Boyaca, ostenta competencia sobre los municipio de Aquitania, Arcabuco, Belén, Betéitiva, Berbeo,
Boavita, Bricefio, Busbanza, Cerinza, Cémbita, Coper, Corrales, Covarachia, Cucaita, Cuitiva, Chiquiza,
Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivata, Duitama, El Cocuy, El Espino, Firavitoba, Floresta, Gachantiva,
Gameza, Guacamayas, Gliican, lza, Jericd, La Uvita, La Victoria, Maripi, Miraflores, Mongua, Mongui,
Moniquira, Motavita, Muzo, Nobsa, Oicata, Otanche, Paez, Paipa, Panqueba, Pauna, Paz de Rio, Pesca,
Puerto Boyacd, Quipama, Rondén, Sachica, Samaca, San José de Pare, San Mateo, San Pablo de Borbur,
San Eduardo, Santa Soffa, Santa Rosa de Viterbo, Santana, Sativanorte, Sativasur, Siachoque, Soata,
Socota, Socha, Sogamoso, Soracd, Sora, Sotaquird, Susacdn, Sutamarchan, Tasco, Tibasosa, Tinjaca,
Tipacoque, Toca, Toglii, Tépaga, Tota, Tunja, Tunungua, Tuta, Tutaza, Villa de Leyva y Zetaquira, es decir
87 municipios de los 123 que integran y componen la extension territorial del Departamento de Boyaca.

Que fa Misién Corporativa de la Corporacién Auténoma Regional de Boyaca consiste en liderar el desarrollo
sostenible a través del ejercicio de autoridad ambiental, la administracion y proteccién de los recursos
naturales renovables y el ambiente, y la formacién de cultura ambiental, de manera planificada y participativa,
contemplando por pilares de la actuacion, el Respeto, la transparencia, el liderazgo, el trabajo en equipo y
el mejoramiento continuo, por parte la Visién establecida para la entidad plantea que para el afic 2032,
Corpoboyaca sera reconocida en la region como la institucion lider en la planeacién ambiental, la
salvaguarda de los ecosistemas y la solucién de conflictos socioambientales; que lleva a cabo su gestién
con, eficiencia, de manera transparente, articulada con todos los actores del territorio y promueve la
construccion de relaciones armoénicas entre la sociedad y la naturaleza, para garantizar la conservacion de
la biodiversidad, la restauracion de los ecosistemas, la reduccion de los impactos antrépicos negativos en el
entorno natural y la proteccion de la vida, en todas sus formas, como valor fundamental; contribuyendo, de
esta manera, a la construccion un desarrollo sostenible, justo y solidario.

{
Qug luego de surtido los ejercicios participativos establecidos por la Ley, se consolidé el Plan de Accién
Cuptrienal — PAC 2024-2027 “Corpoboyaca Tejiendo Vida” buscando recoger y atender las necesidades
latentes presentadas por los territorios, los movimientos sociales ambientales, las comunidades indigenas,

las juventudes, la academia, las organizaciones de diferentes sectores productivos de la jurisdiccion y de las
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entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, se traté pues de un importante ejercicio quT
buscé propender por la articulacion de los distintos actores en busqueda de la armonizacion y proteccion de
la oferta natural del medio ambiente y las carencias de la poblacién. Este Plan de Accién fue aprobado por
el Consejo Directivo de la Corporacion Auténoma Regional de Boyacé a través de lo estipulado en el Acuerdo
N° 007 del 30 de mayo de 2024. |

Que en el con Plan de Accion Cuatrienal de CORPOBOYACA 2024-2027 “Corpoboyaca Tejiendo Vida”, se
plantearon como Objetivos Estratégicos, la promocién la conservacion y el uso sostenible de la biodiversidad
y sus servicios ecosistémicos a través de la implementacién de medidas integrales que fortalezcan la
gobernanza ambiental, protejan y restauren los ecosistemas clave, conserven la diversidad bioldgica vy
gestionen de manera integral la fauna y flora; Brindar Asistencia Técnica y Juridica a los entes territoriales
de la jurisdiccion de la entidad en la incorporacion de Determinantes Ambientales, Gestion del Riesgo y
Cambio Climatico, para que estos formulen, actualicen e implementen instrumentos de Planificacion, que les
permita tomar decisiones de uso y ocupacion de los territorios con criterios de sostenibilidad ambiental, y de
gestion del riesgo que, permitan reducir la ocurrencia de desastres ambientales asociados a incendios de
cobertura vegetal, movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales y desabastecimiento; o en su
defecto, el impacto que puedan provocar sobre la biodiversidad, bienes y servicios ambientales existentes;
Desarrollar acciones encaminadas a la planificacién, conservacidn, administracion, uso eficiente,
descontaminacion, mantenimiento y adecuacion hidraulica de los cuerpos de agua, fundamentales para el
desarrollo territorial en el marco de un enfoque integral; Promover la transicion hacia un desarrolio bajo en
carbono v resiliente al clima, mediante la implementacion de acciones climaticas integrales que reduzcan las
emisiones de GEI, fortalezcan la adaptacion a los impactos del cambio climatico y fomenten la resiliencia de
las comunidades vulnerables; Promover el fortalecimiento de la cultura de sostenibilidad ambiental, que se
traduzca en un mayor compromiso de los actores sociales e institucionales en la conservacion de los
ecosistemas naturales; a través de la educacion ambiental, la gobernanza, la comunicacion efectiva y la
participacion de la comunidad en la gestion sustentable de los recursos naturales, la conservacion del medio
ambiente y la preservacion de la biodiversidad; Promover la adopcidn de practicas sostenibles en los
sectores productivos, con el fin de reducir significativamente su impacto ambiental, mediante la
implementacion de medidas que fomenten la gestion responsable de los recursos naturales; Promover el
fortalecimiento y la mejora de los sistemas de informacion ambiental, asf como facilitar el acceso y la gestion
eficiente del conocimiento ambiental relevante. El busca también fomentar el intercambio de informacion
entre diferentes actores, para abordar los desafios ambientales de manera integral y coordinada; Adoptar
un plan de fortalecimiento de las capacidades técnicas operativas y juridicas de la institucion en general, las
dependencias misionales y las oficinas territoriales, que garantice la transparencia y el acceso a la
informacién, la atencion efectiva a las comunidades y el aprovechamiento de las tecnologias de la
informacion y las comunicaciones, generando una estructura administrativa funcional para ejercer el ejercicio
en el marco de sus competencias.

Que en virtud de lo establecido en articulo 33 de la Ley 99 de 1993, la Corporacién Auténoma Regional de
Boyaca tiene su sede principal en la Ciudad de Tunja, especificamente en la Carrera 2a Este # 53 — 136, en
el el bien inmueble con cédula catastral 150010102000006350010000000000 y matricula inmobiliaria 070-
113684.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 013 de 2014 emitido por el Consejo Directivo, la
estructura Organica de la Corporacién Auténoma Regional de Boyaca se encuentra comprendida por la
Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo y la Direccién General como 6rganos de Gobierno, la Secretaria
General y Juridica, las Oficinas de Control Interno y Cultura Ambiental, las Subdirecciones de Planeacion y
Sistemas de Informacién; De Administracion de Recursos Naturales; De Ecosistemas y Gestion Ambiental;
y Administrativa y financiera, adicionalmente se encuentran las territoriales de Miraflores, Soata, Pauna y
Socha.

Que, en complemento de lo descrito, por medio del Acuerdo 014 del 7 de octubre de 2014 emitido por el
Consejo Directivo de Corpoboyaca, se aprob¢ la Planta de Personal actualmente Vigente en la Entidad,
misma que se compone de 241 cargos repartidos en las distintas dependencias que la integran.

Que para el despliegue de sus funciones y la provision de los insumos necesarios que permitan el
cumplimiento de sus deberes, la Corporacién Auténoma Regional de Boyac4, cuenta con una sede principal
en la que desarrollan actividades la Direccién General, la Secretaria General y Juridica, la Oficina de Control
Interno, las Subdirecciones de Planeacion y Sistemas de Informacién; De Administracion de Recursos
Naturales; y Administrativa y financiera, mismas que ocupan la totalidad de los espacios y puestos de trabajo
que oferta la sede, los cuales a su vez se ven aumentados si se tiene en cuenta los Contratista que de
manera Auténoma acuden a la Corporacién para la ejecucién arménica y coordinada de las obligaciones
que se enmarcan en sus vinculos contractuales. La situacién descrita repercute en gue para hacer frente a
la inexistencia de espacios que permitan garantizar el funcionamiento de la entidad incluyendo la totalidad
de sus dependencias, algunas deban ser reasignadas a sitios distintos de la sede principal de la entidad, a
través de contratos como el de arrendamiento, tal es el caso de la Subdireccion de Ecosistemas y la Oficina
de Cultura Ambiental, situacién que no solo incide en mayores costos de operacion sino en la perdida de la
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eficacia y eficiencia en el actuar integrado por la Corporacién, producida de manera directa por la dispersién
de sus dependencias en razén de la carencia de espacios aptos e iddneos y 6ptimos que permitan garantizar
la totalidad de la operacién y funcionamiento de la Corporacion.

Que, como alternativa de solucién definitiva a la problematica planteada y contando con los insumos técnicos
requendos (estudios técnicos, disefios, planos, especificaciones, presupuesto, programacion y licencia de
construccion), se requiere adelantar la construccién de la infraestructura fisica del edificio administrativo de
la Oorporacmn Auténoma Regional de Boyaca y de sus zonas de urbanismo, con el objetive de mejorar la
infraestructura institucional y promover una gestion ambiental mas eficiente y sostenible en la entidad.
Buscando fortalecer la capacidad operativa de la Corporacién, facilitando la toma de decisiones informadas
y el desarrollo de politicas publicas orientadas a la conservacién y manejo responsable de los recursos
naturales.

Que en aras de alcanzar los fines lineas atras sefalados, los estudios técnicos elaborados como parte de ia
planeacion del proyecto permitieron determinar los costos, establecer los procesos constructivos y
dimensionar adecuadamente las instalaciones necesarias, garantizando que el nuevo edificio cumpla con
los, estandares normativos y ambientales. Ademas, la nueva sede contribuird a una mejor organizacion
administrativa, promoviendo un entorno de trabajo que favorezca la coordinacién y la efectividad en la
implementacion de proyectos ambientales y de desarrollo sostenible dentro dela jurisdiccién de la
cor‘poramon

Que en el Marco de lo sefialado, la construccién de un nuevo edificio administrativo para Corpoboyaca se
presenta como una necesidad estratégica fundamental, impulsada por las deficiencias criticas de las
instalaciones actuales y la urgencia de optimizar los recursos financieros de la entidad. Actualmente, las
infraestructuras disponibles son insuficientes para albergar al creciente numero de funcionarios y
coritratistas, lo que no solo compromete la eficiencia laboral, sino que también afecta negativamente la
productividad y la moral del personal. Estos espacios inadecuados dificultan el desarrollo éptimo de las
acfividades diarias, generando un entorno laboral fragmentado y desorganizado, que limita la capacidad de
respuesta y la eficacia de la corporacion.

Que Ademas de los problemas estructurales existentes, Corpoboyaca se enfrenta a una carga financiera
creciente debido a los contratos de arrendamiento para las subdirecciones de Ecosistemas y Educacion
Amblental asi como para el area de archivo y la bodega de almacenamiento. Estos espacios actualmente
operan en edificios arrendados, generando un gasto acumulado en los dltimos cinco afos de
aproximadamente 1.100 millones de pesos. Este desembolso recurrente no solo representa un drenaje
SIgnlflcatlvo de los recursos financieros de la entidad, sino que también implica una falta de retorno sobre la
inversion. En lugar de destinar estos fondos al pago de alquileres, la construccién de un edificio propio
permitiria a Corpoboyaca capitalizar estos recursos, eliminando los costos de arrendamiento a largo plazo y
creando un activo inmobiliario que fortaleceria la estabilidad financiera y patrimonial de la entidad. Esta
optimizacion de recursos no solo mejoraria la eficiencia operativa, sino que también permitiria redirigir fondos
hacia otras prioridades estratégicas.

Que adicionalmente, consolidar todas las funciones y servicios de la corporacién en un solo espacio no solo
reduciria estos costos, sino que tambien ofreceria la oportunidad de crear un entorno mas cohesivo y
eficiente, favoreciendo una mejor coordinacién entre las diferentes areas de la entidad.

Que la construccion del nuevo edificio administrativo de la Corporacién Auténoma Regional de Boyaca
fortalecera la infraestructura institucional y la gestion ambiental, integrando todas las 4reas funcionales bajo
las"'mismas instalaciones de la entidad. Este espacio centralizado, disefiado con altos estandares de
sostenibilidad y eficiencia energética, optimizara los recursos de la corporacién y facilitara decisiones mas
agiles y eficaces para la conservacién y manejo de recursos naturales. Ademas de cumplir con normativas
ambientales, el edificio proporcionard un entorno de trabajo moderno y motivador, reafirmando el
compromiso de Corpoboyaca con la sostenibilidad. A largo plazo, la inversién inicial se vera compensada
por ghorros significativos en costos de arrendamiento y optimizacién del uso del espacio. Esta infraestructura
innovadora también fomentard la colaboracién y contribuira a la creacion de empleo y al dinamismo
econdmico local.

Que, como resultado de la etapa de planeacion adelantada por la Corporacién, se elaboraron los estudios y
diséfios técnicos definitivos para la construccién de la infraestructura fisica del edificio administrativo y de
sus zonas de urbanismo, los cuales comprenden, entre otros, el programa arquitecténico, los estudios de
topografia, geologia y geotecnia, el disefio arquitecténico y bioclimatico, el disefio estructural conforme al
Reglamento Colombiano de Construccidn Sismo Resistente NSR-10 y los articulos y decretos que lo
madifican, los disefios de redes hidrosanitarias y de proteccién contra incendio, los disefios eléctricos, de
iluminacion, de voz y datos y de seguridad electronica con sujecién a los reglamentos técnicos RETIE y
RETILAP, la propuesta urbanistica y de paisajismo, el presupuesto detallado de obra, las especificaciones
tecmcas de construccién, la programacion de obra v Ia correspondiente licencia de construccién, insumos
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que constituyen el soporte técnico del presente proceso de seleccion, en cumplimiento del principio de
planeacion y de la exigencia de maduracién de proyectos prevista en el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011.

Que, en consecuencia, la presente contratacion tiene por objeto la ejecucién de la fase constructiva del
proyecto, esto es, la materializacion de la obra civil del edificio administrativo de la Corporacion Auténoma
Regional de Boyacd — CORPOBOYACA y de sus zonas de urbanismo (senderos peatonales, andenes, vias
internas, parqueaderos, redes externas, iluminacién exterior, paisajismo y cerramiento), de conformidad con
los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas y licencia de construccién con que cuenta la Entidad,
en el predio de su propiedad ubicado en la Carrera 2° Este No. 53-136 de la ciudad de Tunja, identificado
con cédula catastral 150010102000006350010000000000 y matricula inmobiliaria 070-113684. La ejecucion
de la obra permitira unificar las dependencias de la Corporacién, eliminar la erogacion recurrente por
concepto de arrendamientos, consolidar un activo institucional y dotar a la Entidad de espacios eficientes,
sostenibles y accesibles para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.

a. LOCALIZACION DEL PREDIO:

Localizacion del predio:
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Imagen 1. Localizacién general del predio CORPOBOYACA Fuente: Propia

Fotos del predio:
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Imagen 2. Fotografias del predio CORPOBOYACA Fuente: Propia
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El lote donde esta proyectado el edificio administrativo se encuentra localizado en el casco urbano de
Municipio de Tunja con un 4rea aproximada de 11.288 m2, el cual presenta a la fecha una categoria de suelo
de uso institucional, la cual debe ser considerada en el presente proyecto y realizar los tramites pertinentes
gue tenga lugar segun el uso que se plantea y el poligono donde se va a desarrollar el proyecto.
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Imagen 3. Informacion general del predio CORPOBOYACA Fuente:
https.//catastro.tunja.gov.co/ide_geovisor/index. htmi?usuario=ciudadano&sfnsn=scwsp
wa

Titularidad del predio:

El terreno es propiedad de la CORPOBOYACA y ha sido destinado para diversos proyectos de interés para
la 'entidad. Su cédula catastral es 150010102000006350010000000000 y la matricula inmobiliaria
correspondiente es 070-113684,

Caracteristicas del terreno:

El proyecto esta ubicado en el area urbana del municipio de Tunja, en el departamento de Boyaca. Se
desarrollara en un terreno de aproximadamente 1 hectarea, que, debido a sus caracteristicas topogréficas,
se puede considerar plano. El proyecto se situara en un area designada por la entidad para este propésito,
aprovechando las principales vias de acceso del municipio de Tunja.

Estas vias se encuentran en buenas condiciones, lo que facilitara el transito y transporte de productos y
vehiculos necesarios para el desarrollo del proyecto. La infraestructura vial existente contribuira a una
logistica eficiente, apoyando tanto la construccién como la operacion futura del edificio administrativo

De conformidad con lo determinado por la Corte Constitucional en Sentencia C — 713 del 2009 , se tiene que
“El fin de la contratacion publica en el Estado Social de Derecho esté directamente asociado al cumplimientol
del interés general, puesto que el contrato publico es uno de aquellos instrumentos juridicos de los que se
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vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes publicos y prestar los serviciosia su
cargo, con la colaboracion de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administracion,
las tareas acordadas. El interés general, ademas de guiar y explicar la manera como el legislador esta llamado
a regular el régimen de contratacién administrativa, determina las actuaciones de la Administracion, de los|
servidores que la representan y de los contratistas, estos ultimos vinculados al cumplimiento de los fines de
Estado”.

La contratacion que se pretende adelantar estda plenamente justificada en la necesidad latente en la
Corporacién Auténoma Regional de Boyaca de contar con espacio optimos, eficientes, eficaces, sostenibles
y propicios que permitan el desarrollo de las funciones y obligaciones que han sido legal vy
constitucionalmente asignadas a la entidad, unificando sus distintas dependencias lo cual busca impactar la
moral de los funcionarios, potencializar y simplificar el suministro de los servicios ofertados por la
Corporacién incidiendo en la forma y gestion de los procesos surtidos, lo que finalmente repercutira en el
cumplimiento de los fines del estado y la materializacion del interés general.

Para garantizar los recursos econdmicos para la construccién de la infraestructura que la corporacion
pretende adelantar, se emitié el Acuerdo del Conse Directivo No. 011 del 5 de octubre del 2025 “POR EL
CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA — CORPOBOYACA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON CARGO
A LAS VIGENCIAS FISCALES 2027 Y 2028, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION
“FORTALECIMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL™

3. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES:

3.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

3.2.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA INICIACION DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PROCESO
DE SELECCION

3.2.1.1 Verificacién de los requisitos previos al Acta de Inicio del Contrato. Los requisitos previos a
la suscripcidn del Acta de Inicio del Contrato son:

a. Aprobacion por parte de la interventoria, de la lista de personal conforme al grupo y hojas de vida
que presento el contratista como parte de su oferta. A dicha lista se adjuntaran las hojas de vida
del personal requerido, asi como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido
sobre experiencia y estudios indicados en el mismo (diplomas, tarjetas profesionales,
certificaciones, entre otros). 3

b. Aprobacion por parte de la interventoria, del equipo exigido para la ejecucion del contrato. Adicha
lista se adjuntaran los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo (Tarjeta
de propiedad o contratos de arrendamiento o de préstamo de uso, leasing, entre otros posibles),
durante la ejecucién del contrato, el contratista se obliga 2 mantener la totalidad del eguipo
necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberd estar ubicado y
disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecucion de las actividades
correspondientes, de conformidad con el Plan de Trabajo aprobado por la interventoria. El
incumplimiento de esta previsién dara lugar al inicio del procedimiento de imposicion de mult;.isl

c. Aprobacién, por parte de la interventoria, del plan de trabajo que contendra como minimo
(organigrama para la ejecucién del contrato, la metodologia a seguir en la ejecucién de las
actividades propias del proyecto, cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo flujo mensual
de inversiones, este debera contener la totalidad de los items establecidos en la “Lista de
Cantidades y Precios”, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminacién y la
programacién de las inversiones de cada uno de los items, determinando asi el total de la inversion
mensual a ejecutar, informacion que se constituird en el plan de caja correspondiente.

d. Verificacion del cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad Social Integral, por parte
del Contratista., en los términos de la Ley 789 de 2002 sus modificaciones y adiciones, el Decreto
1072 de 2015 y deméas normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la
gjecucion y liquidacion del contrato.

e. Elaboracién conjunta entre la INTERVENTORIA y el contratista, del Inventario de los elementos
existentes en la zona de los trabajos, indicando su estado; al igual que la verificacién de los planos
del levantamiento arquitectdnico, estructural, redes sanitarias, hidraulicas y eléctricas.

f. Previamente al inicio de las actividades, socializar el proyecto con la comunidad del sector de
acuerdo a lo aprobado en los disefios; efectuar y tramitar en coordinacién con el contratista las




ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS Y FGC-02 Pagina 14 de
CONVENIOS 117

respectivas actas de vecindad de los predios, vias, viviendas y edificaciones del sector, servicios
publicos realizando una detallada descripcion del estado e inventario de las mismas acompaiiado
de un completo registro fotografico a color; lo anterior a fin de evitar reclamaciones futuras.

g. Verificar en conjunto con la INTERVENTORIA el alcance de lo aprobado en Licencia de
Construccion.

3.2.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El contratista debera presentar junto con las actas de avance parcial a la INTERVENTORIA los documentos
que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante
la ejecucién del contrato.

El CONTRATISTA tendrd la obligacion de apoyar a la Interventoria con el suministro oportuno en los formatos
adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la informacién relacionada con el avance de la ejecucién
del contrato, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboracién y presentacién oportuna
de las actas de obra, ajuste y demas que se requieran y en general de todo lo requerido para que
CORPOBOYACA disponga de informaciéon completa y actualizada sobre las obras del contrato y para los
tramites de cualquier pago.

El contratista deberd cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra:

a) Bitacora

Se contara con una bitacora, en donde el contratista y la INTERVENTORIA, deberan dejar anotado todo lo
que sucede en la misma cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitdcora se dejardn
consignados todas las ordenes, instrucciones y acuerdos entre el contratista y la INTERVENTORIA, estado
del clima entre otros,

La Bitacora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas.
Su. uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del contratista, el INTERVENTOR, y
CORPOBOYACA. Una vez terminada la obra, esta bitdcora deberd ser entregada a la corporacion para su
custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra.

b) Presencia en obra

El contratista debera controlar la permanencia en los frentes de obra de todo el personal requerido y ofrecido
en su propuesta. Si por alglin motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en
horas no laborables, deberd contarse con la presencia del ingeniero residente.

) Reuniones y actas de obra

Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer a Corpoboyaca se haran
reuniones donde se acordaran y detallaran los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberén asistir
cuando menos representantes del contratista, la INTERVENTORIA y el supervisor o delegado de
CORPOBOYACA, De cada reunién, se levantara un acta y sera firmada por los que intervinieron en ella.

Mensualmente y en las fechas indicadas por CORPOBOYACA deberé presentarse un acta de avance de obra
correspondiente. A esta acta deberd adjuntarse el acta de medicion detallada (Planos, memorias de céiculo,
ancho de excavaciones, profundidades, etc.), certificaciones de calidad de los materiales y accesorios
utilizados. Todas las actas deberén estar firmadas y aceptadas por la INTERVENTORIA y contratista.

Se verificaré estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del
contrato. El proponente elegido debera cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento debera poder
demostrar el cumplimiento de estos.

No'se pagard actividad ejecutada por el contratista que se haya iniciado sin la autorizacién expresa por parte
de la INTERVENTORIA y aprobada por CORPOBOYACA y cuyas las cantidades no estan incluidas en la minuta
del contrato y demas documentos contractuales. Esta autorizacién deberé estar consignada en la bitécora
correspondiente y copia de la misma debera ser enviada a la entidad.

d) Obras adicionales

Cuando por algiin motivo se requiere ejecutar una actividad no prevista en el contrato, se requiere que
previa ejecucion y de comin acuerdo entre CORPOBOYACA, la INTERVENTORIA y el contratista, se
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convendran los precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una
modificacién o acta técnica del contrato y aprobada por el drea de Contratacion encargada. Por ningln
motivo 'se ejecutaran los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el
proponente elegido ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a riesgo propio y por esta
razén no podra hacer alguna reclamacion posterior. |

e) Seguridad industrial

El proponente elegido debera cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de salud y Proteccidn Social o su homologo, asi como las normas vigentes de CORPOBOYACA
aplicables en consideracion de la naturaleza de la obra. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada por el proyecto, y
deberd adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto si se obtuvo alguna novedad al respecto. Cuando
la INTERVENTORIA o la SUPERVISION designada por Corpoboyacd establezca que existe incumplimiento en
este aspecto por parte del proponente elegido informard, en primera instancia al departamento encargado
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

El proponente elegido debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad’ industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais e igualmente con las normas vigentes que CORPOBOYACA hayan emitido al
respecto.

f) Prevencion de accidentes y medidas de seguridad

Durante la ejecucién del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveera los recursos que sean
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus
empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes de CORPOBOYACA,
EL INTERVENTOR vy de terceras personas.

EL CONTRATISTA impondréd a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a
todas aquellas personas relacionadas con la ejecucién del contrato el cumplimiento de todas las condiciones
relativas a higiene, salubridad, prevencién de accidentes y medidas de seguridad y los forzara a cumplirlas.

EL CONTRATISTA sera responsable de todos los accidentes que puedan suftir no solo sus empleados,
trabajadores, subcontratistas, proveedores sino también el personal o bienes del Corpoboyacd, EL
INTERVENTOR o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido de EL CONTRATISTA, sus
empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias
para la prevencién de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por
cuenta de EL CONTRATISTA.

Durante la ejecucidn del contrato EL INTERVENTOR podré ordenar a EL CONTRATISTA cualquier medida
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevencion de accidentes y éste debera
proceder de conformidad.

En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, EL INTERVENTOR podra obviar la notificacion
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarig‘s‘. EL
CONTRATISTA en estos casos no tendra derecho a reconocimiento o indemnizacién alguna. |

g) Informe de accidentes

EL CONTRATISTA debera informar al Interventor y a la Corporacién dentro del plazo y en forma estable:cida
a continuacion, acerca de cualquier accidente que ocurra con relacidn a la ejecucion del contrato y que
ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad y en todos los casos de enfermedad
profesional que ocurra con relacién a la ejecucidon del contrato. EL CONTRATISTA tendra un plaza de
veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija CORPOBOYACA o EL
INTERVENTOR.

El informe incluird, al menos, la siguiente informacion:

« Lugar, fecha y hora del accidente.

- Nombre del accidentado.

+ Estado civil y edad.

«  Oficio que desempeiia y su experiencia.

. Actividad que desempefiaba en el momento del accidente.
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» Indicar si hubo o no lesion,

«  Clase de lesion sufrida.

+ Posibles causas del accidente.

+  Tratamiento recibido y concepto médico y ARP,

EL CONTRATISTA exhibird un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadistica de
accidentalidad

h) Aspectos de seguridad

El proponente elegido es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que debera contratar la vigilancia
de la misma.

El proponente elegido no debera acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con
el fin de hacer u omitir alglin hecho.

i) Confidencialidad de la informacion

Elproponente elegido deberd mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato.

j) Pdlizas y Garantias

El proponente elegido deberda mantener vigentes todas las pdlizas y garantias que amparan el contrato
durante su ejecucion, liquidacién y responsabilidades futuras. Igualmente, la Interventorfa velara por el
cumplimiento de dicha obligacion

k) Actividades relacionadas con la liquidacién del contrato )
El proponente elegido elaborara en conjunto con [a INTERVENTORIA el acta de liquidacion final del contrato,
en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones de CORPOBOYACA.

Para la liquidacién del contrato, el proponente elegido participard en la determinacién de las cantidades
finales de obra ejecutada, en la correccion de defectos y en la adecuacion final de las obras. La
INTERVENTORIA se asegurara del establecimiento de las pélizas requeridas, por parte del proponente
elegido, para la terminacion del Contrato, igualmente, exigird al contratista la presentaciéon de la
documentacién requerida de acuerdo con las normas vigentes.

El proponente elegido debera tramitar los paz y salvos requeridos por las entidades para la liquidacién del
contrato.

3.2.2 ACTIVIDADES TECNICAS
a) Alcance

Las presentes Especificaciones Generales forman parte integral del Contrato y cubren las clases de trabajo
que usualmente se ejecutan en Colombia, atendiendo a las condiciones mas comunes de la construccién; en
ellas se pone mayor énfasis en la definicion de las caracteristicas y la calidad de la obra terminada que en fa
descripcion de los procedimientos necesarios para obtenerlas, asi como en la definicién de la responsabilidad
del CONTRATISTA respecto de la obra a su cargo, de modo que la omisién intencional de descripciones
detalladas de procedimientos en muchas de las Especificaciones refleja el supuesto bésico de que EL
CONTRATISTA conoce las reglas del arte y las buenas practicas de la ingenieria y la construccién aplicables,
sin que se pretenda imponerle procedimientos determinados cuando este pueda obtener los mismos
resultados mediante otros procedimientos de su eleccién que resulten técnicamente aceptables.

CORPOBOYACA construira su sede administrativa en el predio de su propiedad en Tunja: un edificio de 5
pisos mas altillo (3.611,97 m2), un edificio de archivo de un piso (=400 m2) y sus zonas de urbanismo. La
Entidad cuenta con los estudios y disefios definitivos, especificaciones técnicas, presupuesto y programacion
de obra, que hacen parte integral del proceso; este capitulo describe las caracteristicas técnicas de la obra
que ejecutara el contratista.

La obra comprende tres componentes, que suman un area construida de 4.511 .9/7 m? aproximadamente:

= Edificio administrativo: estructura en concreto reforzado de 5 pisos de oficinas mas altillo, con
; altura entre pisos de 3,60 m y cubierta a 21,60 m sobre el nivel de acceso; 3.611,97 m=2.
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o Edificio de archivo: volumen independiente de un piso, en concreto reforzado y mamposteria de
ladrillo, con cubierta en cerchas metdlicas; =400 m2.

o Urbanismo y obras exteriores: parqueaderos, vias internas, andenes, plazoletas, ciclorruta, redes
exteriores, iluminacién exterior, sefializacion, paisajismo y cerramiento perimetral de =500 m.

Componente arquitectonico

El edificio administrativo da frente a la ciudad y el archivo se ubica al fondo del predio, unidos al edificio y al
auditorio existentes por recorridos peatonales y zonas verdes. La planta tipo concentra en un nucleo
compacto las escaleras, dos ascensores para 10 personas, bafios y cuartos técnicos, y deja libre la planta
para oficina abierta con puestos junto a las fachadas, salas de juntas acristaladas y areas colaborativas,
para un total de 3.611,97 metros cuadrados.

El edificio de archivo. Depésito de custodia de 230,3 m?, recepcién y sala de consulta de 73,4 m? area
administrativa de 32,7 m?, cuarto eléctrico, cuarto de servicio y bafios con bafio para personas con movilidad
reducida. Muros macizos y pocas aperturas protegen los documentos del sol, el viento y la humedad,
conforme al Acuerdo 005 de 2013 del Archivo General de la Nacion.

Fachadas y acabados. Ladrillo a la vista, superficies blancas y franjas horizontales de ventaneria; torre de
circulacion vertical como elemento de identidad institucional. Interiores con madera, concreto aparente y
jardineras. Ventanas batientes en las fachadas principales para ventilacion regulable.

Accesibilidad. Dos ascensores, bafios accesibles, atencion al ciudadano en primer piso y 2 cupos de
parqueo para personas con movilidad reducida, segun la Ley 361 de 1997, el Decreto 1077 de 2013 y las
NTC 4145, 4349, 4201, 6047 y 5610.

Componente bioclimatico y de sostenibilidad

El edificio se disefié para el clima frio de Tunja con estrategias pasivas que, segun la simulacién térmica,
elevan del 67 % al 86 % las horas en confort (18,2-25,2 °C) en horario laboral sin sistemas de calefaccion
ni aire acondicionado.

o Orientacién y forma compacta: orientacion optima de +97,5° respecto al norte y volumetria que
reduce la superficie expuesta.

e Control solar: aleros dimensionados en las fachadas suroriental y suroccidental.

« Envolvente aislada: cubierta transitable en Danalosa de 75 mm sobre poliestireno extruido (U= 0,43
W/mz-°C), cubierta no transitable con aislamiento térmico (U = 1,16) y vidrio Energy Advantage de
6 mm (U = 3,83).

» Luz natural: 4 lucarnas sobre el quinto nivel, 2 lucarnas de 3,00 x 1,00 m y un vacio en placa que
lleva luz cenital al cuarto nivel, y ventaneria piso a techo en recepcién y hall de escaleras.

e Ventilacién natural controlada: aberturas de inyeccion y extraccién calculadas con ASHRAE 62.1-
2022 y carpinterias herméticas contra infiltracién de aire frio. ,

 Proteccion contra el viento: cortavientos de minimo 1,60 m de altura en las terrazas expuestas.
e Manejo del agua: superficies permeables en urbanismo para infiltracién de la lluvia.

e Archivo: el depdsito mantiene una temperatura estable de 14,1 a 15,5 °C, favorable para la
conservacion documental.

Condiciones del suelo y cimentacién

La edificacién se cimentara sobre pilotes, porque bajo los 2,50 m de superficie se encuentran arcillas
arenosas de consistencia media con nivel freético alto, que no permiten una cimentacién superficial para
cargas de seis niveles. 9

Parédmetros sismicos (NSR-10): perfil de suelo tipo D; Aa = 0,20; Av = 0,20; Fa = 1,40; Fv = 2,00; grupo
de uso Il e importancia | = 1,10 para el edificio administrativo, y grupo de uso | para el archivo.

Cimentacion a construir:




ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS Y FGC-02 Pagina 18 de
CONVENIOS 117

o Pilotes preexcavados y fundidos en sitio, de 0,50 m de didmetro y 15 m de longitud, en grupos de 2
a 6 bajo cada dado, vaciados con concreto fremie y lodo bentonitico.

e Minimo 3 pruebas de integridad de pilotes (PIT).
e Dados de 1,20 m de altura amarrados con vigas de cimentacién de 0,50 x 1,00 m.

¢ Placa de contrapiso de 15 cm con malla electrosoldada sobre un mejoramiento de suelo de 50 cm,
que controla el potencial expansivo de la arcilla.

e Foso de ascensor a -1,30 m.
« Edificio de archivo sobre zapatas y vigas de amarre.
Sistema estructural

El edificio administrativo tendra una estructura en concreto reforzado de muros (pantailas) y columnas con
capacidad especial de disipacién de energia (DES), disefiada conforme a la NSR-10 para zona de amenaza
sismica intermedia.

o Elementos verticales: columnas de 50 x 70 cm, 60 x 70 cm y circulares de 70 cm de diametro;
pantallas de 20 y 30 cm de espesor.

e Elementos horizontales: vigas de 20 x 30, 30 x 60 y 50 x 60 cm, y placas macizas de entrepiso.
e
1 e Circulacién: escaleras en concreto reforzado y foso con sobrerrecorrido para dos ascensores.
(I
1 Jte  Cubierta: estructura metalica con teja arquitectonica y placas de cubierta transitable en las terrazas.

o Cargas de disefio: viva de 3,0 kN/m? en placas y escaleras, acabados de 1,6 kN/m?, viva de cubierta
de 0,5 kN/m? y granizo de 1,0 kN/m?,

cre  Mamposteria no estructural: bloque de perforacién vertical reforzado, dilatado de la estructura con
material elastico.

e Supervision técnica continua: obligatoria, conforme al Titulo V de la Ley 400 de 1997 y al Titulo | de
la NSR-10.

Ingtalaciones hidrosanitarias y red contra incendio

Agua potable. Conexion desde las redes internas de la sede existente, sin nueva acometida sobre la red
publica. El edificio se abastecerd desde un tanque bajo de almacenamiento con capacidad para un dia de
consumo, mediante un equipo de presidn constante de dos bombas de 7,5 HP que trabajan en alternancia
y un tanque hidroacumulador de minimo 500 L. Redes de distribucion en PVC presién, segiin la NTC 1500
y la Resolucion 0330 de 2017 (RAS).

Aguas residuales y lluvias. Bajantes y colectores en PVC sanitario de 2" a 6”, con descarga por gravedad
a una caja de inspeccidn principal y entrega a la red municipal de alcantarillado; bajantes pluviales
independientes desde la cubierta.

Proteccién contra incendio (NSR-10 Titulos J y K; NFPA 13, 14 y 20):

o Gabinetes y tomas fijas para bomberos clase | en cada piso, con siamesa de 214",

. Rociadores automaticos de respuesta rapida en los seis niveles.

0 Bomba principal contra incendio de 250 gpm a 90 psi (30 HP) y bomba de mantenimiento de presidn
(jockey) de 3 HP.

. Tanque de reserva exclusivo de 35 m?, para 30 minutos de operacién.

. Sistema de deteccion y alarma, y 22 extintores portétiles (21 de polvo quimico ABC y 1 de CO,).

Instalaciones eléctricas, iluminacion, comunicaciones y gas
Suministro eléctrico (RETIE, NTC 2050 y normas de EBSA):

. Reemplazo del transformador tipo pedestal existente de 112,5 kVA por una subestacion tipo
pedestal de 300 kVA, 13,2 kV /214-123 V, alimentada desde la red subterranea existente (circuito
14512, subestacién Donato), con factibilidad emitida por EBSA.
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. Tablero general de 900 A, tableros por piso para cargas normales y para cargas reguladas (equipos
de cdmputo), tablero de bombas, tableros para los dos ascensores y tablero independiente para la
bomba contra incendio.

. Medicién independiente para el edificio, la red contra incendio y la carga existente.

. Sistema de puesta a tierra y proteccion contra descargas atmosféricas con puntas captadoras,
bajantes y anillo de tierra (NTC 4552).

lluminacién (RETILAP). Luminarias LED de 4.000 K en paneles de 40 Wy 18 W para oficinas y reflectores
de 30 W, con niveles de iluminancia, control de deslumbramiento (UGR) y eficiencia energética (VEEI)
verificados por piso; alumbrado de emergencia y sefializacion de evacuacién en todos los niveles;
iluminacion exterior para vias, parqueaderos y senderos.

Comunicaciones y seguridad electrénica. Red de voz y datos con cableado estructurado, sistema de
sonido y circuito cerrado de television (CCTV) en los seis pisos y el archivo, con configuracion y puesta en
marcha.

Gas natural (Resolucién 90902 de 2013; NTC 2505 y 3631). Red interna en acero galvanizado para la
cocina de la cafeteria, con centro de medicion y regulacién de 6 m*h en fachada.

Urbanismo, pavimentos, senalizacién y cerramiento

. Parqueaderos: 8 cupos privados, 23 de visitantes, 2 para personas con movilidad reducida y 10
para motocicletas.

. Subrasante: se mejorara con 20 cm de material granular para llevar su capacidad de soporte (CBR)
de 2,3 % a 4,35 %.

. Sefalizacion: horizontal y vertical, segun el Manual de Sefializacion Vial del Ministerio de
Transporte (2024).

. Paisajismo: zonas verdes, superficies permeables y vegetacién como barrera de viento.

. Cerramiento perimetral: =500 m.

Alcance de la obra por capitulos

e Preliminares, localizacion y replanteo.
Excavaciones y movimiento de tierras.
Cimentacion profunda: pilotes preexcavados.
Cimentacién superficial: dados, vigas de cimentacion y placa de contrapiso.
Estructura en concreto reforzado (8 niveles).
Cubierta: estructura metalica y teja arquitectdnica.
Sistema de apantallamiento y puesta a tierra.
Mamposteria y muros.
Instalaciones hidraulicas y sanitarias.
Instalacion de gas natural.
Red contra incendio y sistema de deteccidn.
Instalaciones eléctricas y subestaciéon de 300 kVA.
Pafietes y recubrimientos de muros.
Cielos rasos.
Pisos, enchapes y acabados.
Pinturas y acabados finales.
Carpinteria metdlica, vidrios y barandas.
Aparatos sanitarios y accesorios.
Red de voz y datos (cableado estructurado).
Circuito cerrado de television.
Equipos especiales: ascensores y sefialetica.
Cerramiento perimetral.
Urbanismo y obras exteriores.
Edificio de archivo.
Dotacion: mobiliario y equipos.
Aseo final y entrega.

Para los efectos del presente proceso, se solicita cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas y
cantidades de las actividades requeridas para cumplir con el objeto del presente proceso, las cuales fueron
determinadas en el estudio de consultoria adelantado por Corpoboyaca en el contrato C.M. 005 DE 2025
denominado “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA Y SUS ZONAS DE URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”
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DESCRIPCION UNIDAD CANT

CAP. 1: REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES Y
URBANISMO

'ACARREO DE MATERIALES PETREOS, TIERRA Y VARIOS ;
(DESPUES DE 5 KM.), i s
CONFIGURACION - NIVELACION DE TERRENO PARA
EDIFICACIONES ' M2 i
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 2 212180
CBR=95%
DEMOLICION DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE L B
RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ’
DEMOLICION DE ANDEN O PLACA DE CONTRAPISO EN

| CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO M2 5,38
LIBRE HASTA 5 KM.)
DEMOLICION DE GAJA DE INSPECCION. (INCLUYE RETIRO | 1 2
Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ;
DEMOLICION DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE s 1038
RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) ’
DEMOLICION DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE " 058
RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ’
DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM, s Eiah
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ’
DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO
E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 M2 20,55
KM.)
DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO
CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 M2 5,86
KM.)
DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. M2 2,08
DESMONTE DE VIDRIOS, N2 1,30
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA | M2 1.562,40
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 419,37
VALLA INFORMATIVA DE OBRA 6.00M X 3.00M UND 1,00
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . " -
DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M ;
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE
MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2" Y
UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO M3 2.410,48
AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM
**)
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE
MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR M3 198,01
(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) ()
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE
MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR M3 316,81

INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O
GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUES DE 5 | M3-KM 50.909,79
KM.
SUMINISTRO E INSTALAGION DE ADOQUIN VEHICULAR
CONCRETO 10 X 20 X 8 CM TIPO PESADO (NTC 2017- M2 316,81
INVIAS)
SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE ARCILLA " 2o
PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289) >
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICA A-
oy M2 59,86
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE SARDINEL " -
PREFABRICADO A-10 50°20°80
SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDE CONTENEDOR o "

DE RAICES TIPO A-70
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CANUELA
PREFABRICADA TIPO A - A120

ML

269,03

CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 20 X 35 CM. FUNDIDO
EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (NO INCLUYE REFUERZO).

ML

63,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCAS VIALES CON
PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE
MICROESFERAS)

M2

100,00

CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN
NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACION Ni
GEOTEXTIL). (**)

M3

50,00

PLANTACION DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA
MINIMA 1.20 M.

UND

30,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CUADRADO
BRAZO SENCILLO SECCIONADO TIPO CONTEMPORANEO
PARA ILUMINACION DE PARQUES Y VIAS (BASE DE 4.50 M
X 70 MM DE LADO + SECCION MEDIA DE 0.50 M X 50 MM
DE LADO + PUNTA DE 1.00 M X 70 MM DE LADO) DE 6.0
METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN
POLVQO POLIESTER.

UND

10,00

CIMENTACION PARA POSTE DE 6.00 METROS DE ALTO,

INCLUYE CANASTILLA DE PERNOS DE ANCLAJE DE 6.00 M.

INCLUYE EXCAVACION MANUAL.

UND

10,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE TRANSITO
PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x
60 CM.

UND

2,00

SUMINISTRO E INSTALACION SENAL VIAL
REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 CM. SEGUN NORMA
INVIAS

UND

6,00

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT

CAP. 2: REALIZAR CIMENTACIONES Y DESAGUES

EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL
COMUN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

M3

4.282,27

SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa
(2000 PS!)

M2

299,10

CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60
M. (NO INCLUYE TAPA).

UND

16,00

CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80
M. (NO INCLUYE TAPA).

UND

1,00

CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00
M. (NO INCLUYE TAPA).

UND

4,00

CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 1.20 X 1.20 X 1.20
M. (NO INCLUYE TAPA).

UND

1,00

PILOTE D = 50 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO
INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCUYE. EXCAVACION,
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM,
INCLUYE MOVILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
EQUIPQ).

ML

1.290,00

CONCRETO CICLOPEO DE 17.5MPa (2500 PS|) RELACION
60C/40P

M3

16,82

CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) +
FORMALETA MADERA

M3

13,45

CONCRETO PARA ZAPATAS (DADOS) DE 28 MPa (4000
PS!) + FORMALETA MADERA

M3

179,61

CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 28 MPa (4000 PSI)
SECCION RECTANGULAR

M3

96,99

LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa
(3000 PSI) H =10 CM.

M2

406,22

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 21 MPa (3000
PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M.

M3

35,93

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI)
IMPERMEABILIZADO PARA MUROS

M3

27,74
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D = 4" " o

PARA DRENAJE SIN FILTRO ;

JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE

INSPECCION 60X60 CM EN ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. | UND 16,00

3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"

JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE

INSPECCION 80X80 CM EN ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2 CAL. |  UND 1,00

3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"

JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE

INSPECCION 100X100 CM EN ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" UND 4,00

CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"

JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE

INSPECCION 120X120 CM EN ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" UND 1,00

CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"

TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 60X60 EN

CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE UND 16,00

REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"

TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 80X80 EN

CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE UND 1,00

REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"

TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 100X100 EN

CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE UND 4,00

REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"

TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 120X120 EN

CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE UND 1,00

REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) ” —

IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS ’

LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 28 MPa 2 "

4000 PSI) H = 15 CM, ’

CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) s -

SECCION RECTANGULAR ’
DESCRIPCION UNIDAD CANT

CAP. 3: REALIZAR ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y

ACERO

COLUMNAS, MUROS Y PEDESTALES EN CONCRETODE 35 | . i

MPa - (5000 PSI), H > 3.01 M. (FORMALETA MADERA) ’

COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 28 MPa - 3 18

(4000 PSI), H> A 3.0 M. (FORMALETA METALICA). ,

DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE 21 MPa - " 750

(3000 PSI). (INCLUYE REFUERZO). *

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 24.5 MPa - (3500 PSI). VI3 450

VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 21 . oy

MPa - (3000 PSI) ’

VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 24.5 s —

MPa - (3500 PSI) :

VIGA AEREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), M3 26,90

ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI) M3 42,68

55/38:?/] MACIZA EN CONCRETO DE 28MPa - (4000 PSI) E = - AP

VIGA AEREA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), M3 633,60

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI). M3 36,40

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA

ELECTROSOLDADA KG 24.902,76

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420

e onaren KG 212.619,57

LODO BENTONITICO PARA ESTABILIZACION DE PAREDES 3 o

DE PILOTES ’

SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, FIGURADA

Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE KG 15.257,00

ESTRUCTURA METALICA
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SINTETICO
PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN KG 15.257,00
ANTICORROSIVO).
DESCRIPCION UNIDAD CANT
CAP. 4: REALIZAR MAMPOSTERIA, PANETES Y
DIVISIONES
QA%ROOCTAN MAMPOSTERIA DE LADRILLO GRAN FORMATO M2 1.521,87
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.15M M2 301,32
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. M2 2.174,67
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION DE PISO A M2 —
TECHO EN VIDRIO LAMINADO 5+5 4
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA EN
ALUMINIO PROYECTANTE + VIDRIO TEMPLADO ENERGY M2 972,70
ADVANTAGE 6MM O SIMILAR
ENCHAPE EN LADRILLO PRENSADO M2 388,24
PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 132,28
PANETE LISO MUROS 1:4 M2 4.349,34
FILOS Y DILATACIONES EN PANETES ML 2.000,00
MURO EN DRY WALL DE 1/2" DOBLE CARAE = 0.12 M. M2 38,06
SOBRECIMIENTO EN LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M. ML 140.41
(INCLUYE PANETE IMPERMEABILIZADO). g
ALFAJIA EN CONCRETO ANCHO = 0.25 M. 17.5 MPa - (2500 ML 175.00
PSI) (INCLUYE REFUERZO). :
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO
TEMPLADO DE 10.00 MM. (INCLUYE HERRAJES Y M2 122,85
CERRADURA).
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN VIDRIO
TEMPLADO, INCLUYE HERRAJES Y PASAMANOS EN M2 91,74
ACERO INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA
ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A M2 86,90
ELECCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA Y MARCO EN
LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE UND 44,00
ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ACERO
INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. M2 129,70
(REF.304 SATINADO).
BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor ML 11,88
a1mi)
ACESNSOR PARA 6 PARADAS PARA 10 PERSONAS CADA UND 200
UNO, CARGA NOMINAL 900KG C/U 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ML 122.36
TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 1 1/2" ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO - 347.88
INOXIDABLE DISENO A ELECCION, INCLUYE PASAMANOS é
DESCRIPCION UNIDAD CANT
CAP. 5: REALIZAR PISOS BASE ACABDOS
ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. M2 4.381,84
DESCRIPCION UNIDAD CANT
CAP. 6: CONSTRUIR ENCHAPES
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN M2 3.856.49
PORCELANATO SELLADO s
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO EN M2 826,30
PARED
PISO EN CERAMICA M2 243,98
_sgxgu&mo E INSTALACION DE GUARDAESCOBA.H=7.0 ML 1.030,23
BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO ML 49,14
DESCRIPCION UNIDAD CANT
CAP. 7: REALIZAR ACTIVIDADES PINTURA Y ESMALTES
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE LAMINA LLENA M2 8.69
3 MANOS ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y VINILO A TRES M2 4.349.34
MANOS EN MUROS S
FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ML 2.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO | SOBRE M2 2174.67
PANETE O ESTUCO A TRES MANOS, T
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA O M2 1.346.66
SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS B
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO Y M2 1.346.66
PINTURA DE FACHADAS MAYORES A 3 METROS el
DESCRIPCION UNIDAD CANT
CAP. 8: REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA FIGURADA EN
OBRA TIPO PANEL METALICO EN LAMINA GALVANIZADA M2 873.40
PREPINTADA, CON POLIURETANO EXPANDIDO, TIPO ’
STANDING SEAM. CAL 26 / 26 DE 30 MM. '
SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA
ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. KG 8.407,92
DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISENO
SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA
= ML 238,92
E=0.25M
DESCRIPCION UNIDAD CANT
CAP. 9: REALIZAR ACTIVIDADES DE CIELO RASO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA M2 4.381.84
DE DRYWALL DE 1/2" Sl
DESCRIPCION UNIDAD CANT
CAP. 10: REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y DE ILUMINACION
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE ML 6.675.90
No. 4 AWG EN COBRE Bigel =
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE
No. 2 AWG EN COBRE — 10.563,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EQUIPO
DE MEDIDA SEMIDIRECTA TRIFASICO CON TRES
PUERTAS PARA: EQUIPO DE MEDIDA,
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BARRAJES. UND 2,00
INCLUYE CONTADOR DE ENERGIA ELECTRONICO PARA
MEDIDA SEMIDIRECTA Y BARRAJES. NO INCLUYE
PROTECCIONES NI TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TRES
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA MEDIDA UND 1.00
SEMIDIRECTA CON RELACION DE TRANSFORMACION DE ’
100/5 AMPERIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TRES UND 1,00

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA MEDIDA
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SEMIDIRECTA CON RELACION DE TRANSFORMACION DE
300/5 AMPERIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL
TRIFASICO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (3F, N, T).
(INCLUYE TUBO PVC DE 1")

ML

1.025,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL
TRIFASICO EN CABLE DE COBRE No.6 AWG (3F, N, T).
(INCLUYE TUBO PVC DE 1 1/4")

ML

1.165,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL
MONOFASICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.12
AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4")

ML

340,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICA DE 100 kVA

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICA DE 200 kVA

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION TRIFASICO - TGA

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION TRIFASICO - TGA 2

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION TRIFASICO - TGA 3

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS POWER SUPPLY 3F
GOKVA

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACIQN DE SALIDA COMPLETA PARA
TOMACORRIENTE MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG Y
DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).

UND

2,00

SUMINISTRO E INSTALACIQN DE SALIDA COMPLETA PARA
TOMACORRIENTE MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG Y
DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).

UND

26,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA
TOMACORRIENTE MONOFASICO TIPO GFCI, EN CALIBRE
12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE
APARATO).

UND

3,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA
TOMACORRIENTE MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG (F,
N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2".
(INCLUYE APARATO).

UND

500,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA
TOMACORRIENTE MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG (F,
N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4".
(INCLUYE APARATO).

UND

976,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA
TOMACORRIENTE MONOFASICO TIPO GFCI, EN CALIBRE
12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE
1/2". (INCLUYE APARATO).

UND

26,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA
TOMACORRIENTE MONOFASICO TIPO GFCI, EN CALIBRE
12 AWG (2F, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE
3/4". (INCLUYE APARATO).

UND

5,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE
MONOFASICA

UND

557,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE
MONQFASICO TIPO GFCI

UND

29,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE
NARANJA PARA RED REGULADA

UND

454,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO

UND

60,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE

UND

40,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE

UND

30,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION
EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T)
FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC 1/2"

UND

42,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION
EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX -
LHFR -LS ENDUCTO SCH 40 1/2"

UND

426,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION
EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR
-LS EN BUCTO EMT 3/4"

UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE
INCRUSTAR DE 18 W

UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE
SOBREPONER DE 18 W

UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL CUADRADO DE
INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W

UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE APLIQUE
DE PARED

UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER
TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 20
AMP.

UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER
TERMOMAGNETICO MONOPGLAR PARA RIEL DE 1 X 40
AMP.

UND

50,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PARA RIEL DE 3 X 30 AMP.

UND

4,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PARA RIEL DE 3 X 40 AMP.

UND

10,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR
TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 50 AMP.

UND

7,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR
TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 60 AMP.

UND

5,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR
TiPO INDUSTRIAL DE 3 X 80 AMP.

UND

3,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR
GRADUABLE TIPO INDUSTRIAL DE 175-200 AMP.

UND

3,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA DE UN ELECTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE
CAJA DE INSPECCION PLASTICA DE 30 X 30 CM. Y
CONECTOR DOBLE TORNILLO).

UND

4,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA TIPO
FRANKLYN DE 1.2 M PARA SISTEMA DE
APANTALLAMIENTO

UND

20,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE 8 MM
PARA ANILLO SUPERIOR DE SISTEMA DE
APANTALLAMIENTO

405,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE
APANTALLAMIENTO EN ALAMBRON DE 8 MM EXPUESTA
EN TUBO IMC DE 3/4"

ML

150,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DE
TRANSICION PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO

UND

10,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 1/0 PARA ANILLO
INFERIOR DE APANTALLAMIENTO

ML

164,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE PUESTA
A TIERRA PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO

UND

10,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION
PLASTICA DE 30 X 30 PARA S.P.T. Y/O SISTEMA DE
APANTALLAMIENTO

UND

2,00

SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE
(2X(3 x 4"y M.T. Y B.T + 1X(3X3") COM.) PVC TDP, PARA RED
DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y
COMUNICACIONES

ML

115,00

QAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 1 M X 1 M.
INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2008

UND

4,060

CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 2 M X 1 M.
INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2009

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL
PREMOLDEADA TIPO INTERIOR 15 KV

UND

3,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL
PREMOLDEADA TIPO EXTERIOR 15 KV

UND

3,00
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SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO UND e

PEDESTAL DE 225 KVA Z
DESCRIPCION UNIDAD CANT

CAP. 11: REALIZAR ACTIVIDADES REDES DE

COMUNICACIONES Y VOZ Y DATOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO Y/O UND 10.00

INSPECCION METALICA DE 30 CM X 30 CM ’

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES ML 258.00

DE 60 MM X 300 MM ’

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE ML 448,00

12 CM X 5 CM CON DIVISIOR. ’

SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL TRIPLE UND 335100

UNIVERSAL PARA CANALETA METALICA :

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO UND 6.00

RACKDE 60 CM XB0CM X2.1 M ’

SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 10/100/1000 DE UND 5.00

24 PUERTOS :

SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 10/100/1000 DE UND 10.00

48 PUERTOS - i

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24

PUERTOS — 25,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 48 UND 1.00

PUERTOS J

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARAVOZ O

DATOS EN TUBERIA EMT 1/2". INCLUYE TOMA, APARATO

CON JACK CAT 6A, MARQUILLAS, NUMERACION Y UND 75,00

CERTIFICACION DE PUNTOS LOGICOS. NO INCLUYE

CABLE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARAVOZ O

DATOS EN TUBERIA PVC 1/2". INCLUYE TOMA, APARATO

CON JACK CAT 6A, MARQUILLAS, NUMERACION Y UND 56,00

CERTIFICACION DE PUNTOS LOGICOS. NO INCLUYE

CABLE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ O

DATOS PARA CANALETA METALICA. INCLUYE TOMA,

APARATO CON JACK CAT 6A, MARQUILLAS, NUMERACION, UND 335,00

CERTIFICACION DE PUNTOS LOGICOS. NO INCLUYE

CABLE.

SUMINISTRO E TENDIDO DE CABLE UTP CATEGORIA 6A ML 2.400,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT6A 1M UND 550,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE HDM! DE 10 M UND 20.00

BLINDADO g
DESCRIPCION UNIDAD CANT

CAP. 12: REALIZAR ACTIVIDADES CCTV

SUMINISTRO E INSTALACION DE DVR 24 CANALES FULL UND 3.00

HD 4K. INCLUYE ACCESORIQS :

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO BALA UND 200

FULL HD g

ELLJJEALH\:STRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO UND 28,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PLASTICA 10X10 UND 8.00

PARA CONEXIONES J
DESCRIPCION UNIDAD CANT

CAP. 13: CONSTRUIR REDES DE GAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA ML 100.00

GAS DE 1" p

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML 20.00

PARA RED DE GAS DE 3/4" ’
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CALLE UND 42.00
GALVANIZADO HG DE 1/2" -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE MEDICION Y UND 4.00
REGULACION DE UNICA ETAPA. INCLUYE MEDIDOR G 4.0 ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO VALVULA - UND 5.00
ELEVADOR DE 3/4" ]
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN COBRE DE 3/4" UND 30,00
DESCRIPCION UNIDAD CANT
CAP. 14: CONSTRUIR REDES CONTRA INCENDIO
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL ML 566.00
CARBON SCH40 DE 1" !
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL ML 10.00
CARBON SCH40 DE 1 1/2" ’
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL ML 246.70
CARBON SCH40 DE 2" ’
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL ML 15.00
CARBON SCH40 DE 2 1/2" ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO UND 3.00
LATERAL DE 2" :
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO UND 8.00
LATERAL DE 2 1/2" d
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO UND 12.00
LONGITUDINAL DE 2" ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DE 1" UND 9,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA UND 1.00
RANURADA UL/FM DE 2" ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA UND 1.00
RANURADO UL/FM DE 2" ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ROCIADOR DE
TECHO PARA RCI DE COBERTURA ESTANDAR UND 269.00
TEMPERATURA NORMAL RESPUESTA RAPIDA DESCARGA g
NORMALIZADA , K=5,6 PENDIENTE %". INCLUYE APARATO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR UND 24.00
MULTIPROPOSITO ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE DIOXIDO UND 1.00
DE CARBONO ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA EN Y DE 4X2 UND 3,00
SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RED CONTRA UND 8.00
INCENDIOS CAJILLA TOMA BOMBEROS ’
SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RED CONTRA UND 3.00
INCENDIOS TIPO | (2 1/2") ’
1s/ulll\/ulemo E INSTALACION VALVULA ANGULAR UL/FM 2 UND 14,00
SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO
ELECTRICO DE EJE HORIZONTAL LISTADA DE SUCCION
POSITIVA, (CARCASA PARTIDA, SUCCION FINAL, EN
LINEA), PARA EL SUMINISTRO DE UN CAUDALNOMINAL DE
250 GALONES POR MINUTO A UNA PRESION DINAMICA DE
DISENO IGUAL A 90 PSI, (POTENCIA 30 HP); BOMBA UND 1,60
SOSTENEDORA DE PRESION ELECTRICA, (BOMBA
JOCKEY), PARA UNA POTENCIA DE 3.0 HP, (20.0 GPM @
100 PSI). TODAS LAS BOMBAS, TABLEROS DE CONTROL,
ACCESORIOS Y TUBERIAS DEBEN CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS DEFINIDOS EN NFPA 20.
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL ML 197.90
CARBON SCH40 DE 3" ’
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL ML 34.00
CARBON SCH40 DE 4" L
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA FLEXIBLE DE
POLIETILENO PARA REDES CONTRA INCENDIO CLASE 200 ML 194,30
PN16 RDE 11 FM 90mm (INCLUYE ACCESORIOS)
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SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA FLEXIBLE DE
POLIETILENO PARA REDES CONTRA INCENDIO CLASE 200 ML 43,70
PN16 RDE 11 FM 110mm (INCLUYE ACCESORIOS)
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA FLEXIBLE DE
POLIETILENO PARA REDES CONTRA INCENDIO CLASE 200 ML 51,80
PN16 RDE 11 FM 160mm (INCLUYE ACCESORIOS)
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO UND 10.00
LONGITUDINAL DE 3" ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO UND 200
LONGITUDINAL DE 4" ’
gLEJII\R/IL\NﬁTRO E INSTALACION SOPORTES UL/FM TIPO UND 181,00
ﬁgg)\NﬁTRo E INSTALACION SOPORTES UL/FM TIPO UND 79,00
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES UL/FM TIPO UND 5.00
PERA 2 1/2" ’
EEII\QAAN?ETRO E INSTALACION SOPORTES UL/FM TIPO UND 63,00
gLEJlF\{Al\NﬁTRo E INSTALACION SOPORTES UL/FM TIPO UND 11,00
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES UND 6.00
SISMORESISTENTES UL/FM 4 VIAS 3" :
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES UND 6.00
SISMORESISTENTES UL/FM 4 VIAS 4" :
SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA UND 200
RANURADO UL/FM DE 3" :
SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA UND 3.00
RANURADO UL/FM DE 4" ’
SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR DE PRUEBA UND 1.00
BOMBA CONTRA INCENDIOS !
SUMINISTRO E INSTALACION MODULO RISER CONTROL UND 1.00
DE ZONA 3" J
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA UL/FM OS&Y 2" UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA UL/FM OS&Y 2 1/2" UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA UL/FM OS&Y 3" UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA UL/FM OS&Y 4" UND 1,00
SUMISTRO E INSTALACION VALVULA DE CONTROL Y UND 1.00
ALIVIO 3" UL/FM i
SUMINISTRO E INSTALACION MODULQO CONTROL DE PISO
3" UL/FM UND 6,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA UND 1.00
RANURADA UL/FM DE 3" :
DESCRIPCION UNIDAD CANT
CAP. 15: REALIZAR ACTIVIDADES REDES SUMINISTRO
AGUA POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2" X 1/2"
INCLUYE TUBERIA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE,
COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS UND 1,00
COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION. INCLUYE CAJA
DE INSPECCION Y MEDIDOR VOLUMETRICO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA ML =
D=4 2,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2" T.P, ML 427 60
PARA RED DE SUMINISTRO. ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" T.P, ML 131.80
PARA RED DE SUMINISTRO. :
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1" T.P. ML 11.70
PARA RED DE SUMINISTRO. J
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 1/2" ML 216.80
T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. i
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" T.P. ML 185.70
PARA RED DE SUMINISTRO. '
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" T.P. ML 5.10
PARA RED DE SUMINISTRO. ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE AGUA FRIA EN UND 69.00
TUBERIA PVC DE 1/2" T .P. s ;
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE AGUA FRIA EN UND 12.00
TUBERIA PVC DE 3/4" T.P. ] ’ |
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE AGUA FRIA EN UND 41.00
TUBERIA PVC DE 1 1/2" T.P. ' ’
?%MINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 1 1/2 X 1 UND. 3,00
_?%MINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 1" X 1/2 UND. 3,00
?%MINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 1" X 3/4 UND. 3,00
?%MINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVCDE 2 X 1 1/2 UND. 19,00
%JDMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 3/4 X 1/2 UND. 6,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA UND 26.00
SOLDADO PVC DE 1/2" T.P. ' ;
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA UND 700
SOLDADO PVC DE 3/4" T.P. ' 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA UND 200
SOLDADO PVC DE 1" T.P. ' 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA UND 19.00
SOLDADO PVC DE 1 1/2" T.P. ' :
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CONTROL
PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESION Y CAUDAL) D = UND 6,00
4 .
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PVC DE
20 X 20 CM. UND. 52,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DE 1" UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CHEQUE HD.D = UND 3.00
3" EXTREMO LISO g
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO UND 12.00
COMPLETO. (INCLUYE GRIFERIA CROMADA) 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SANITARIO BLANCO
CON FLUXOMETRO. INCLUYE ASIENTO LINEA UND 41,00
INSTITUCIONAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE UND 41.00
SOBREPONER COLOR BLANCO :
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS COLOR UND 13.00
BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA UND 13.00
PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA ’
SUMINISRTO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA UND 41.00
PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH ’
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS ACERO UND 8.00
INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M !
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA UND 8.00
CON LLAVE TIPO GANSO !
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO SENCILLO UND 2 00
BLANCO ’
SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO
ELECTRICO DE AGUA POTABLE PRE ENSAMBLADO DE
SUCCION POSITIVA, COMPUESTO POR DOS BOMBAS
CENTRIFUGAS
DE POTENCIA 7.50 HP CADA UNA, (TRABAJANDO EN UND 1,00
ALTERNANCIA), CAUDAL TOTAL DEL SISTEMA 125 GPM,
PRESION DE TRABAJO 60 - 80 PSI Y TANQUE
HIDROACUMULADOR DE VOLUMEN MINIMO 500 LITROS O
SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE BRONCE UND 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO YEE EN BRONCE 3" UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA 1/2" UND 11,00
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SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADORA 3./4" UND 2,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 3 X 2" T.P. UND. 6,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 3 X2 1/2"

TP UND. 1,00

?%MINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 2" X 1/2 UND. 3.00

_SrﬁJDMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 2" X 3/4 ) 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 2 1/2 X 1

2 TP, UND. 1,00

_Sr.lél\'/IINlSTRO E INSTALACION DE BUJE PVCDE 2 1/2 X 2 Nl 5.00

?%MIN!STRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 1 1/2 X 1/2 UND 19,00

?L}JDMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 1 1/2 X 3/4 UND 6,00
DESCRIPCION UNIDAD CANT

CAP. 16: REALIZAR ACTIVIDADES REDES DESAGUES

SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA ML 155.40

D=2" ’

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA ML 27.60

D = 3" 1

[s)uzmill'\usmo E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA ML 266,40

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE ML 43 .60

6" PVC T.P. :

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS ML 266.20

LLUVIAS Y/O VENTILACION DE 2" PVC ’

CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 UND 5.00

M. (NO INCLUYE TAPA). J

CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 UND 1.00

M. (NO INCLUYE TAPA). :

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1

1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 74,00

LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SANITARIO DE 3 X

2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 11,00

LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SANITARIO DE 4 X

2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 10,00

LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SANITARIO DE 4 X

3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 6,00

LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SANITARIO DE 6 X

4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 1,00

LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO DE 2"

PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 308,00

LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO DE 4"

PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 44,00

LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO SANITARIO

DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 100,00

LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO SANITARIO

DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 23,00

LOCATIVOS.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO SANITARIO
DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

66,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO SANITARIO
DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIA DE 2"
PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

30,060

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIA DE 3"
PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

4,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIA DE 4"
PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

21,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIA DE 6"
PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

2,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON SANITARIO DE 2"
PVC

UND.

13,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON SANITARIO DE 3"
PVC

UND.

10,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SENCILLA
SANITARIA DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.

UND.

41,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA DE 2"
PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

69,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA DE 3"
PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

12,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA DE 4"
PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

48,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DOBLE SANITARIA
DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DOBLE SANITARIA
DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

4,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA
REDUCIDA DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.

UND.

27,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA
REDUCIDA DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.

UND.

4,60

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA
REDUCIDA DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.

UND.

42,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA
REDUCIDA DE 6 X 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.

UND.

PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"

UND

PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"

UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE
LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2"

UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE
LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"

UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE
LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"

UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE
LIMPIEZA PVC SANITARIA D=6"

UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PVC DE
3X2"

UND.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PVC DE
4X3"

UND.
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JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE
INSPECCION 60X60 CM EN ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. UND 8,00

3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"

JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE
INSPECCION 80X80 CM EN ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. UND 1,00
3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"

SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA EYECTOR TANQUE
INLCUYE (2) BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS RESIDUALES UND 1,00
1HP, INCLUYE TABLERQ Y DEMAS ELEMENTOS

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.5 M. (2.50

M. < H < 3.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). AL 8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO Y TAPA EN EN
CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCION. UND 8,00
(D=1.70 M.)

DESCRIPCION UNIDAD CANT
CAP. 17: REALIZAR ACTIVIDADES REDES DESAGUES
PLUVIALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE ML 13.40
6" PVC T.P. 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS ML 411.30
LLUVIAS Y/O VENTILACION DE 3" PVC ’
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML 141.02
ALCANTARILLADO PVC D=10" ’
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML 77.90
ALCANTARILLADO PVC D=12" ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO Y TAPA EN EN
CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCION. UND 5,00
(D =1.00 M.)
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 UND 5,00

M. <H < 1,50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).

SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES
INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA UND 9,00
PLASTICA TRAFICO PESADOQ).

CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60

M. (NO INCLUYE TAPA). UND 6,00

CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80

M. (NO INCLUYE TAPA). UND 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SANITARIO DE 4 X
2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 10,00
LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SANITARIO DE 4 X
3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 1,00
LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO DE 3"
PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 52,00
LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO SANITARIO
DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 61,00
LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO SANITARIO
DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 36,00
LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO SANITARIO
DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 1,00
LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIA DE 2"
PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 5,00
LOCATIVOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIA DE 3"
PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS UND. 7,00
LOCATIVOS.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIA DE 4"
PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

3,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIA DE 6"
PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

2,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SENCILLA
SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.

UND.

9,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA DE 3"
PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

26,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DOBLE SANITARIA
DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS.

UND.

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA
REDUCIDA DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.

UND.

6,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA
REDUCIDA DE 6 X 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.

UND.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE
LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"

UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE
LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"

UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO EN
ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".

UND

JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE
INSPECCION 60X60 CM EN ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL.
3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"

UND

JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE
INSPECCION 80X80 CM EN ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL.
3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
ALCANTARILLADO PVC D=4"

ML

8,81

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
ALCANTARILLADO PVC D=10"

ML

1

39,76

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
ALCANTARILLADO PVC D=12"

ML

36,50

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
ALCANTARILLADO PVC D=14"

ML

41,45

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT

CAP. 18: INSTALAR APARATOS Y ACCESORIOS DE
BANOS

SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD TIPO
H EN ACERO INOXIDABLE (PARA BANOS)

UND

5,00

SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD EN
ACERO INOXIDABLE 30" (PARA BANOS)

UND

6,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON
EN ACERO INOXIDABLE LINEA INSTITUCIONAL

UND

18,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO
INOXIDABLE LINEA INSTITUCIONAL

UND

18,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE
DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO
INOXIDABLE LINEA INSTITUCIONAL

UND

18,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR ELECTRICO
PARA MANOS, AUTOMATICO EN ACERO INOXIDABLE

UND

18,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE AUXILIAR BANO,
PARA LAVAMANOS EN MADERA MELAIMINICA RH
DIMENSIONES HASTA B=0.60, A=0.50, H=0.80 COLORY

UND

11,00
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DISENO A ELECCION) INCLUYE HERRAJES BISAGRAS Y
SOPORTES
DESCRIPCION UNIDAD CANT

CAP. 19 REALIZAR CERRAMIENTO PERIMETRAL (500 ML)
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA | M2 469,80
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 59,02
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 - A28
MPa (37000 PSI) 449,
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI)
SECCION RECTANGULAR

PILOTE D = 30 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO
INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCUYE. EXCAVACION,
| CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM., ML 120,00
INCLUYE MOVILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
EQUIPO).

CERRAMIENTO EN TUBO AGUA NEGRA 2" X 1.5 MM
SEPARACION 0.15M H=2.00M SOBRE VIGA EN CONCRETO ML 470,00
DE 3000 PS!

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON VEHICULAR EN
TUBERIA METALICA 6M X 2M CON MOTOR Y CONTROL UND 1,00
ACCESO (PROPUESTO)

M3 42,30

DESCRIPCION UNIDAD CANT

CAP. 21 REALIZAR ASEO FINAL Y ENTREGA
ASEQO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE
EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, FACHADAS, VENTANAS M2 4.381,84
PUERTAS Y CIELORASOS

ASEO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA ENTREGA
FINAL (PARQUES, CANCHAS, JUEGOS INFANTILES, OBRAS M2 1.980,07
EXTERIORES, ETC.)

b) Especificaciones normalizadas

Para la ejecucidn de las obras objeto de la presente licitacion se aplicardn, con caracter obligatorio, las
especificaciones técnicas establecidas en los estudios y disefios entregados por CORPOBOYACA.

Adicionalmente, para garantizar el adecuado manejo y control ambiental durante el proceso constructivo, EL
CONTRATISTA debera observar la legislacidn colombiana en materia de proteccion ambiental leyes, decretos
y reglamentos que enmarca las actividades susceptibles de afectar el medio ambiente y que soporta, desde
el punto de vista legal y técnico, las acciones dirigidas a la proteccién de los recursos naturales y de la salud
humana; en consecuencia, dicho marco legal debera ser tenido en cuenta por EL CONTRATISTA en todos
los aspectos relacionados con los trabajos objeto de la licitacion.

EL INTERVENTOR y EL SUPERVISOR designados por CORPOBOYACA podran, en cualquier momento, ordenar
la suspensién de una obra determinada o de las obras en general cuando exista incumplimiento sistemético
del CONTRATISTA respecto de los requisitos y medidas ambientales, o de las instrucciones impartidas por
EL INTERVENTOR sobre la materia, sin perjuicio de las demas acciones y sanciones contractuales a que haya
lugar.

¢) Suministro de materiales y equipos

Todos los materiales que se requieran para la construccion y ejecucion de las obras, mencionados en las
diferentes secciones de estas especificaciones, deberén ser suministrados por EL CONTRATISTA, y todos los
costos de adquisicién, transporte, seguros, almacenamiento, utilizacién, instalacion, preservacion y prueba
deberdn estar incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para la construccion de las diferentes
obras,
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EL CONTRATISTA debera estudiar y planear todos los suministros, de manera que los materiales y equipos
se encuentren disponibies en el sitio de las obras en el momento requerido. La responsabilidad del suministro
oportuno serd de EL CONTRATISTA vy, por consiguiente, este no podra solicitar ampliaciéon de plazo ni
justificar o alegar demoras en la fecha de entrega por causa de un suministro deficiente de materiales y
equipos. Las instalaciones provisionales para la construccion, la secuencia y los métodos de trabajo, los
sistemas constructivos y la cantidad de personal empleado por EL CONTRATISTA se someteran, durante
toda la ejecucion del contrato, a la aprobacion de EL INTERVENTOR, y deberdn ser tales que aseguren la
terminacién de la obra dentro del plazo establecido.

d) Especificaciones y sustitucién de materiales

Las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento, y en los demas que soportan el proceso
de seleccidn, deberan ser observadas por EL CONTRATISTA en la ejecucion del contrato, para lo cual deberd
suministrar a EL INTERVENTOR los datos descriptivos que se requieran, tales como marca, catélogos,
nombre del fabricante y especificaciones de los diferentes materiales, asi como las muestras necesarias para
su ensayo, entendiéndose que, cuando se considere conveniente realizar ensayos o pruebas sobre el material
en consideracion, estos seran ordenados y supervisados por EL INTERVENTOR, pero todos los costos para
su ejecucién serdn por cuenta del CONTRATISTA; en cuanto a las fuentes de materiales, el proponente las
establecera desde su oferta y, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, las utilizara para la obra,
de modo que la Entidad no reconocera costos adicionales por su cambio, debiendo ademas cumplir a
cabalidad las normas legales y reglamentarias del Cédigo de Minas (Ley 685 de 2001), las normas
ambientales y las normas especiales para la explotacion de materiales en territorios de minorias étnicas
(resguardos indigenas y consejos comunitarios), incluida, cuando proceda, la consulta previa, para adelantar
el aprovechamiento a que haya lugar, y en el entendido de que los correspondientes precios unitarios
deberan cubrir, entre otros, todos los costos de explotacion, incluidas las tasas, regalias, arrendamientos,
servidumbres, produccion, trituracidn, clasificacion, transporte, almacenamiento, cargue y descargue de los
materiales; en consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y
suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos, sin que la Entidad acepte reclamo alguno del
CONTRATISTA por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de construccién, ni por
cualquiera de los eventos contemplados en el presente numeral.

e) Equipo

Los vehiculos para el transporte de materiales estaran sujetos a la aprobacién de EL INTERVENTOR vy
deberan ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificacién y del Plan
de Trabajo. Deberan estar provistos de los elementos necesarios para evitar la contaminacion o cualquier
alteracion perjudicial del material transportado, asi como su caida sobre las vias utilizadas para el transporte.
Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberén cumplir las disposiciones legales vigentes en
materia de control de la contaminacién ambiental, y ninguno de los utilizados por EL CONTRATISTA podra
exceder las dimensiones ni las cargas admisibles —por eje y totales— fijadas por las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

Para la ejecucién de las obras, EL CONTRATISTA debera disponer, como minimo, del siguiente equipo, el
cual podra acreditarse en propiedad, arrendamiento, leasing o mediante compromiso de disponibilidad:

Vehiculos y maquinaria:

e Retroexcavadora o retrocargador
e Volquetas

» Raoadillo vibratorio compactador (autopropulsado)
e Cortadora de concreto o pavimento

Equipo menor:

Mezcladoras de concreto (capacidad 1 V2 bultos)
Vibradores para concreto

Vibrocompactadores manuales tipo rana
Vibrocompactador manual tipo canguro

Planta eléctrica (generador)

Motobomba para achique

Compresor

Equipo topografico (estacidn total o nivel de precision)
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e Herramienta menor: la necesaria para la ejecucion de las obras

Para cumplir con el presente requisito, los oferentes deben allegar una certificacion donde indiquen la
disponibilidad de la maquinaria requerida y mencionada anteriormente.,

La instalacién, la secuencia y los métodos de trabajo, asi como la cantidad y el estado del equipo empleado,
se someterdn durante toda la ejecucién del contrato a la aprobacion de EL INTERVENTOR, y deberan ser
tales que aseguren la terminacion de la obra dentro del plazo establecido. El equipo deberd mantenerse en
dptimas condiciones de funcionamiento; su dafio, insuficiencia o indisponibilidad no sera causal de ampliacion
del plazo contractual.

f) Cantidades de obra

Las cantidades de obra que figuran en la "Lista de Cantidades de Obra y Precios Unitarios” son aproximadas
y tienen por objeto facilitar la elaboracién y comparacnon de las propuestas; en consecuencia, no habrd
lugar a reclamacion alguna contra CORPOBOYACA por las variaciones que dichas cantidades presenten
frente a las realmente ejecutadas.

Los pagos se haran a los precios unitarios pactados en el contrato, por obra ejecutada, terminada y recibida
a satisfaccidn por EL INTERVENTOR, y cubriran todos los materiales, suministros, mano de obra,
herramientas, maquinaria y los demas gastos necesarios para cumplir satisfactoriamente el contrato, salvo
que se disponga expresamente otra cosa.

Los suministros que realice EL CONTRATISTA serdn controlados permanentemente por la INTERVENTORIA.
EL CONTRATISTA deberé velar por su calidad, por su oportuna disposicion en la obra y por el cumplimiento
de las normas y especificaciones técnicas correspondientes.

Todos y cada uno de los suministros utilizados por EL CONTRATISTA en la obra deberan cumplir las
indicaciones consignadas en las especificaciones técnicas. Cuando la INTERVENTORIA lo exija, EL
CONTRATISTA deberd acreditar su procedencia mediante las respectivas facturas de compra. Los materiales
que no cumplan los requisitos de calidad aprobados por la INTERVENTORIA podran ser rechazados. La
aprobacién de los materiales no exonera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra.
El certificado de conformidad no tendra item de pago por separado.

Si por alguna causa los materiales no cumplen los requisitos de calidad exigidos, la INTERVENTORIA exigira
el retiro o la demolicidn de la parte de la obra ejecutada con dichos materiales y ordenard la suspensién de
los trabajos correspondientes hasta que EL CONTRATISTA los reemplace por otros que cumplan los
requisitos exigidos por la INTERVENTORIA y entregue el respectivo certificado de conformidad. Los costos
que impligue esta situacion seran asumidos en su integridad por EL CONTRATISTA.

g) Mayores cantidades de obra, obras complementarias, obras adicionales y obras suprimidas.

MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Se entenderan como aquellas cantidades ejecutadas que excedan las
inicialmente estimadas para un item expresamente previsto en el contrato y para el cual exista un precio
unitario previamente pactado.

En los contratos celebrados bajo el sistema de precios unitarios, las cantidades previstas son estimativas y
el valor final de las obras resultard de muiltiplicar las cantidades efectivamente ejecutadas, medidas y
recibidas a satisfaccién por los precios unitarios pactados, sin perjuicio del valor y disponibilidad presupuestal
del contrato y de las modificaciones que juridicamente resulten procedentes.

La ejecucion de mayores cantidades de obra debera encontrarse previamente justificada y autorizada de
conformidad con los procedimientos establecidos por CORPOBOYACA y contar con el concepto y aprobacién
de la interventoria. Su reconocimiento se efectuara con fundamento en los precios unitarios establecidos en
el contrato.

Cuando las mayores cantidades correspondan exclusivamente a items originalmente contratados Yy no
impliquen la mcorporauon de nuevas actividades o la modificacién del alcance contractual, su ejecucién no
constituye por sf misma la incorporacion de un item u obra nueva al contrato.

MENORES CANTIDADES DE OBRA: Se entenderan como aquellas cantidades de un item inicialmente previsto
que, como resultado de las condiciones reales de ejecucién, los ajustes técnicamente justificados o las
necesidades efectivas del proyecto, resulten inferiores a las cantidades inicialmente estimadas.
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Las menores cantidades deberan reflejarse en los correspondientes balances de obra y Unicamente serén
reconocidas y pagadas las cantidades efectivamente ejecutadas, medidas y recibidas a satisfaccidén. Cuando
se determine que un item inicialmente previsto no requiere ser ejecutado total o parcialmente, dicha
circunstancia debera encontrarse debidamente sustentada por la interventoria y aprobada por
CORPOBOYACA, sin que ello genere por si mismo derecho del contratista al pago de cantidades no
ejecutadas.

Los valores resultantes de las menores cantidades podran ser considerados dentro del balance econdmico
de las cantidades de obra del contrato, de conformidad con las condiciones contractuales, la disponibilidad
presupuestal y las normas aplicables, sin que ello autorice automaticamente la ejecucidon de mayores
cantidades, items no previstos u obras adicionales.

fTEMS NO PREVISTOS U OBRAS ADICIONALES: Se entenderan como aquellas actividades, trabajos u obras
que no fueron expresamente contemplados dentro de los items inicialmente contratados y cuya ejecucién
resulte necesaria para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, su funcionalidad, establlldad
seguridad o correcta terminacion.

La incorporacién de items no previstos u obras adicionales debera responder a circunstancias debidamente
justificadas durante la ejecucidn contractual y guardar relacion directa con el objeto y finalidad del contrato,
sin que a través de estas pueda desnaturalizarse el objeto inicialmente contratado, incorporarse un objeto
auténomo o eludirse el deber de seleccion objetiva.

La necesidad de su ejecucion deberd ser previamente sustentada por el CONTRATISTA y/o la
INTERVENTORIA, segUin corresponda, mediante el respectivo informe técnico, en el cual se indiguen como
minimo las razones que justifican su necesidad, su relacién con el objeto contractual, las cantidades
requeridas, su incidencia sobre el presupuesto y plazo del contrato y las demas condiciones que resulten
relevantes.

Cuando los items requeridos no cuenten con precios unitarios previamente pactados, estos deberan ser
determinados mediante el correspondiente andlisis de precios unitarios y sometidos a revision de la
INTERVENTORIA y aprobacién de CORPOBOYACA. El acuerdo sobre los nuevos precios deberd constar por
escrito mediante el documento o acta que establezca la Entidad para tal efecto.

La aprobacion de precios unitarios no previstos no constituye, por sf sola, autorizacién para la ejecucion de
las respectivas actividades. Ningdn item no previsto u obra adicional podra ejecutarse sin que previamente
se hayan surtido las aprobaciones técnicas, juridicas, financieras y presupuestales correspondientes y se
haya formalizado la modificacién contractual cuando esta resulte necesaria.

MODIFICACIONES Y ADICIONES CONTRACTUALES: Cuando para garantizar el cumplimiento de la finalidad
del contrato resulte necesario modificar las condiciones inicialmente pactadas, incorporar items no previstos,
obras adicionales, modificar su alcance o adicionar recursos, debera adelantarse previamente el tramite de
modificacién y/o adicién contractual que corresponda, debidamente sustentado en razones técnicas,
juridicas, financieras y presupuestales.

Toda modificacién debera guardar relacién directa con el objeto contractual y encontrarse orientada al
cumplimiento de la finalidad perseguida con la contratacion. En ninglin caso podra utilizarse una modificacion
o adicién para alterar sustancialmente el objeto originalmente contratado, incorporar prestaciones
auténomas que deban ser objeto de un nuevo proceso de seleccion, subsanar deficiencias de planeacion que
juridicamente no puedan ser corregidas mediante modificacidn contractual o desconocer los principios que
rigen la contratacién estatal.

Las adiciones en valor deberan observar el limite establecido en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de
1993 y las demas disposiciones legales, reglamentarias y jurisprudenciales aplicables.

Cuando las mayores y menores cantidades de obra, asi como los items no previstos, impliguen modificaciones
en el balance de cantidades y valores del contrato, estas deberan constar en los documentos establecidos
por CORPOBOYACA para tal efecto, previa revision de la INTERVENTORIA y el cumplimiento de los requisitos
técnicos, juridicos, financieros y presupuestales correspondientes.

OBRA MAL EJECUTADA: Cuando la INTERVENTORIA determine que una obra, actividad o ftem ha sido
ejecutado sin cumplir las especificaciones técnicas, disefios, normas aplicables, condiciones de calidad o
demas obligaciones contractuales, debera requerir por escrito al CONTRATISTA para que, dentro del plazo
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que se establezca, proceda a su correccion, reparacién, demolicién, reconstruccion o reemplazo, segln
corresponda, por su cuenta y riesgo y sin que ello genere reconocimiento econdmico adicional a cargo de
CORPOBOYACA.

Si el CONTRATISTA no atiende el requerimiento dentro del término establecido, la INTERVENTORIA debera
informar a CORPOBOYACA para que se adopten las medidas contractuales y legales procedentes, incluyendo,
cuando haya lugar, el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes por posible incumplimiento
contractual.

h) Lineas de referencia, niveles y replanteo

La referencia para todas las obras y la informacién sobre los ejes y niveles para su localizacion seran
suministradas por los estudios y disefios entregados y aprobados por EL INTERVENTOR al inicio de los
trabajos. Las lineas, ejes y niveles basicos de referencia para las obras seran establecidos por EL|
CONTRATISTA, quien realizara todos los trabajos necesarios y suministrara los materiales adecuados para
la fijacién y determinacién de puntos de referencia, marcas y lineas sobre el terreno, y prestara la ayuda que
EL INTERVENTOR requiera para revisarlos, comprobar la localizacion de las diversas partes de las obras v,
dar su aprobacién, sin la cual no podrén adelantarse las obras respectivas.

La conservacion y vigilancia de tales referencias correrd por cuenta de EL CONTRATISTA, y su remocion
requerira la autorizacion de EL INTERVENTOR. Serd imputable a EL CONTRATISTA todo error en que incurra
al apartarse de las lineas y niveles aprobados por EL INTERVENTOR. No se reconocera a EL CONTRATISTA
pago por separado por la realizacion de estos trabajos, ni pago adicional alguno por la ayuda que preste a
EL INTERVENTOR para la revision de alineamientos y pendientes, ni por la pérdida de tiempo que le cause
la suspensién del trabajo o las demds molestias que surjan del cumplimiento de los requisitos del presente
numeral.

i) Control de calidad de concretos y materiales seleccionados

EL CONTRATISTA seré responsable del control de calidad de los concretos y demas materiales que requiera
la obra, asi como de los procesos constructivos utilizados, de acuerdo con las normas y especificaciones
técnicas aplicables. También sera responsable de los ensayos requeridos para verificar la calidad de dichos
materiales, conforme a la norma aplicable o, en su defecto, a la que defina la INTERVENTORIA del proyecto.
Dichas pruebas se realizaran en los laboratorios certificados. Los costos en que incurra EL CONTRATISTA
por este concepto deberan estar incluidos dentro de los costos indirectos (AIU) del contrato y no tendran
ftem de pago por separado.

La INTERVENTORIA verificard que EL CONTRATISTA cumpla lo anterior y certificard que los materiales
utilizados correspondan a los verificados o inspeccionados, dejando constancia escrita del sitio de
instalacién.

j) Retiro de sobrantes y disposicion de materiales

El proponente velard que no permanezcan cerca de las excavaciones, materiales producto de estas
actividades o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos debera hacerse en
forma inmediata y directa desde la excavacion y éreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos
materiales deberan ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobados
por la autoridad ambiental competente. La INTERVENTORIA verificard que la disposicidén de los escombros
sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavacion sea aceptado como
relleno, se procederd como lo establecen los pliegos de condiciones de la obra.

k) Depésitos y oficinas
EL CONTRATISTA deberé presentar antes de iniciar los trabajos, la direccién exacta de la oficina donde
pueda ser requerido en cualquier momento y un (os) nimero (s) telefénico (s) con el fin de tener una

comunicacion mas activa.

EL CONTRATISTA proveerd, mantendrd y manejard a su costo las oficinas y depésitos que sean necesarios
para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecucion de la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA tenga necesidad de almacenar combustible y explosivos, deberd
someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si
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por el uso de éstos resultaren perjuicios y dafios a terceros, EL CONTRATISTA asume toda la responsabilidad
por estos dafios y perjuicios causados.

Cuando se autorice a EL CONTRATISTA utilizar construcciones e instalaciones existentes propiedad de
CORPOBOYACA, éste dard como contraprestacion alguna mejora a la edificacion previo acuerdo escrito
entre las partes.

Tan pronto se haya concluido la obra de que tratan estas especificaciones y antes de que se efectlie el acta
final, EL CONTRATISTA retirara todas las edificaciones provisionales, depdsitos y construcciones anexas que
se hubiesen hecho con ocasién de la obra y reacondicionara el sitio utilizado para sus instalaciones
provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio de EL INTERVENTOR.

No se hara ningin pago a EL CONTRATISTA por la construccién, operacidn y mantenimiento de oficinas,
depésitos y otros servicios ejecutados con ocasién de la obra ya que el valor total de estos se considerara
incluido dentro de los costos de administracidn.

Corresponde a EL CONTRATISTA, por su cuenta, la instalacién y pago de servicios plblicos de agua, energia,
teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios en sus instalaciones provisionales y para la ejecucion de la
obra.

[) Limpieza del sitio o zona de trabajo

Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA debera mantener en perfecto estado de limpieza la
zona de las obras y sus alrededores para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con mas
frecuencia si asi lo ordena EL INTERVENTOR, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales
de manera que no aparezca en ningin momento una acumulacién desagradable y peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, EL CONTRATISTA debera retirar prontamente todo el equipo,
construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados mas tarde en el mismo
sitio o cerca de él para la ejecucién de otras partes de las obras y deberd disponer, el mismo dia,
satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de
escombros oficialmente autorizados por la entidad competente.

m) Distintivo del personal

EL CONTRATISTA debera dotar al personal que labora en la obra de algin distintivo o uniforme que lo
identifique ante CORPOBOYACA vy la ciudadania.

Este distintivo deberd ser acordado con EL INTERVENTOR Y CORPOBOYACA antes del inicio de la obra.
n) Sefializacion de obra

Cuando los trabaJos objeto del contrato deban realizarse en vias o espacios plblicos y, en general, cuando
para la ejecucion de cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del transito vehicular
y peatonal, EL CONTRATISTA estara obligado a tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia
de accidentes, para lo cual debera acatar la siguiente norma:

Resolucién 20253049037925 de octubre de 2025 del Ministerio de Transporte, por la cual se adopta el
Manual de Sefializacion Vial (dispositivos uniformes para la regulacidn del transito en calles, carreteras V%
ciclorrutas de Colombia), o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

EL CONTRATISTA debera colocar las sefiales y avisos de prevencidn de accidentes, tanto en horas diurnas
como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase y color y a las distancias requeridas, de acuerdo
con lo dispuesto en la norma citada y con las instrucciones de EL INTERVENTOR.

Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefiales.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacién natural suficiente, EL CONTRATISTA suministrara la
iluminacién eléctrica adecuada segtn el tipo de actividad por ejecutar, con sujecién al Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas ~ RETIE. No se permitirdn extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa
0 cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberan
colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva, conforme a la norma citada, y luces intermitentes.
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Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la colocacién de las sefiales y avisos y para la adopcion
de todas las medidas necesarias para la prevencion de accidentes seran por su cuenta, y debera reponer a
su costo las que se pierdan o se deterioren. Su costo deberd quedar incluido dentro de los costos indirectos
de cada precio unitario pactado en el contrato.

0) Sefializacion nocturna

Los trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante Ja noche puedan ofrecer peligro o riesgo
de accidente a vehiculos 0 peatones, deben sefializarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el area
ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente
visibilidad y oportunidad en la prevencién. Todas las sefiales preventivas utilizadas en la noche deben tener
acabados en material reflectivo como vinilos y cintas adhesivas.

p) Valla informativa

Antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA deberd suministrar e instalar una valla informativa, fabricada
en lamina Seglin modelo y especificaciones definidos por CORPOBOYACA.

q) Compromisos ambientales del proponente elegido

EL CONTRATISTA sera responsable de cualquier incumplimiento de las normas en materia social y ambiental
y, en consecuencia, deberd cumplir a cabalidad las normas ambientales expedidas por CORPOBOYACA, ast
como el Plan de Manejo Ambiental propuesto en los estudios y disefios aportados por la Entidad, cuyo
cumplimiento vigilaré y velard la INTERVENTORIA.

1. Plan de Manejo Ambiental

A continuacidn se presentan las medidas recomendadas para la mitigacion de los efectos causados por la
construccidn del proyecto. Para garantizar el adecuado manejo ambiental durante el desarrollo de la obra,
se propone un esquema compuesto por un plan de manejo que integra el cumplimiento de las normas
ambientales, la divulgacion y las medidas de mitigacién de los efectos ambientales negativos.

2. Normas generales

Toda contravencidn o accién de las personas que residan o trabajen en la obra y que origine dafo ambiental
debera ponerse en conocimiento de EL INTERVENTOR de forma inmediata.

EL CONTRATISTA deberd establecer controles eficaces que permitan verificar el buen estado de
funcionamiento de sus méquinas y equipos, en especial en cuanto al control del ruido y del material
particulado.

3. Normas para el componente suelo

Los desechos de construccién y la tierra que no se utilicen en otras actividades se llevaran a los sitios
previamente establecidos y se dispondrén de acuerdo con los procedimientos exigidos (deberan ser retirados
el mismo dia).

Los frentes de obra deberén estar provistos de recipientes apropiados para ia disposicion de basuras.

Con el fin de evitar problemas con las aguas de escorrentia, se dispondra de los materiales y equipos
necesarios para su manejo y evacuacion.

4, Normas para los componentes estabilidad y diversidad biologica
El uso de plaguicidas para el control de insectos, plagas y roedores estd prohibido.
5. Normas para el componente salud

EL CONTRATISTA debera garantizar la afiliacion de todos sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social
Integral.

Se deberd controlar al méximo la contaminacién por ruido, para lo cual deberé acatarse la Resolucién 627
de 2006 (norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental), o la norma que la modifique, sustituya o
complemente.

Al finalizar las obras, EL CONTRATISTA deberd desmantelar las construcciones temporales, disponer
adecuadamente los escombros y materiales de desecho y restaurar el paisaje (cuando aplique), de acuerdo
con la normatividad aplicable; ademds, se responsabilizaré del pago de las sanciones que se impongan por
la violacidn de leyes o disposiciones ambientales emitidas por CORPOBOYACA u otra autoridad ambiental.
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6. Divulgacién

EL CONTRATISTA debera estructurar una campafia de divulgacién de estas normas y del Plan de Manejo
Ambiental, dirigida al personal directamente relacionado con la obra, por ser quienes tienen mayor incidencia
en su cumplimiento.

7. Mitigacion de los efectos ambientales negativos

Para disminuir el impacto producido por el ruido de los equipos empleados en las demoliciones, se
implementaran turnos para los operarios que permitan agilizar al maximo la ejecucion de los trabajos. EL
INTERVENTOR efectuara un seguimiento y control permanente del cronograma de la obra, con el fin de que
esta se ejecute dentro del plazo pactado.

La ejecucion de las obras objeto del presente proceso debe ser efectuada de acuerdo con los estudios,
disefios y planos del proyecto de acuerdo con las Especificaciones Técnicas generales y particulares de
CORPOBOYACA y teniendo en cuenta las condiciones técnicas generales contenidas en el presente capitulo

Hacen parte de las condiciones técnicas generales los documentos que se relacionan a continuacién:
+  Los estudios, disefios y planos originales del proyecto.
r) Ejecucién de actividades que no cumplen las normas de calidad o defectuosas

Toda actividad ejecutada que resulte, segiin el andlisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser
demolidas y remplazadas por el contratista de obra, sin requerir a un pago, en el término indicado por el
Interventor o CORPOBOYACA. En caso de no realizarlo se podra aplicar la cldusula penal.

s) Normatividad a aplicar

i.  Legislacién ambiental Regional, Departamental y Nacional
ii. Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional
iii.  Legislacién de transito vehicular y peatonal
iv.  El Codigo NSR — 10 y demés normas de Construccién Sismo Resistentes (Decreto 926 del 19
de marzo de 2010.
v.  Ley 400 de 1997
vi.  El Cédigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050

vii.  El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucién No 40117 de 2024 expedida por
el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)
viil, Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia

en la localidad.

iXx.  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico adoptado mediante la
Resolucion 0330 del 8 de junio de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

X.  Legislacion de trénsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la
movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad

competente.
xi.  Ley 1575 de 2012
xii.  Estatuto General de Contratacion
xiii. ~ Demas disposiciones legales vigentes durante la ejecucion del proyecto.

T) Modificacion de los disefios en la etapa de ejecucién de obra.

Una vez entregados los estudios y disefios por Corpoboyacé al CONTRATISTA y a LA INTERVENTORIA, se
dard un plazo prudente para su revisién, de no emitir observaciones previas al proceso de seleccion ni a la
ejecucion de las obras contratadas, se entenderan como aceptados y apropiados. Sin embargo, en caso de
presentarse alguna necesidad de modificacién de los disefios iniciales, se deberd consultar con la
Interventoria del Proyecto y la supervision designada por CORPOBOYACA, quienes deberan solicitar concepto
al Disefiador Original, si considera viable o no realizar los ajustes solicitados, los cuales deberan estar
justificado con el soporte técnico realizado por el CONTRATISTA.

U) Cantidades de obra por ejecutar
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Antes de iniciar la etapa de obra, en conjunto con la Interventoria se revisaran las actividades y cantidades
a ejecutar, conforme a los disefios finales.

El contratista estéd obligado a ejecutar las cantidades de obra necesarias adicionales que resulten para el
cumplimiento del objeto contractual, respetando en todo caso los precios unitarios ofertados en su
propuesta.

V) Plan de Trabajo
El Contratista deberé presentar el plan de trabajo que contendré como minimo:

+ El organigrama para la ejecucién del contrato,

- La metodologia a seguir en la ejecucién de las actividades propias del proyecto,

. El cronograma de ejecucién de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, este debera
contener la totalidad de los items establecidos en la “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha
de inicio de laactividad, fecha de terminacion y la programacién de las inversiones de cada uno de
los items, determinando asf el total de la inversién mensual a ejecutar, informacion que se constituira
en el plan de caja correspondiente.

El oferente seleccionado deberd presentar en el cronograma de obra ajustado al presentado en los estudios
y disefios presentados por CORPOBOYACA.

w) Comité Técnico

El comité técnico estard conformado por el Contratista, el Interventor y la SUPERVISION que designe
Corpoboyaca, los cuales deben establecer reuniones mensuales para corroborar el avance de la obra frente
a lo establecido inicialmente en el cronograma de obra y evitar posibles retrasos graves. Dichos comités
deben establecer actas parciales que corroboren las actividades ejecutadas durante el mes de reporte y se
realice un balance con respecto a lo estimado para el mes que se reporta.

3.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

3.6.1. OBLIGACIONES GENERALES

—

Suscribir el contrato derivado del presente proceso de seleccién en la plataforma SECOP II.

2. Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el articulo 1, parégrafo 2, de la Ley 828 de
2003, en la Ley 1122 de 2007, en la Ley 1150 de 2007 (en especial su articulo 23) y demas normas
concordantes, en lo relacionado con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales, segln el caso.

3. Constituir y mantener vigentes las garantias (pdlizas) pactadas en el contrato.

4, Cumplir las condiciones juridicas, presupuestales y técnicas contempladas en los estudios previos y
en la minuta del contrato.

5. Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, guardando la debida reserva vy
confidencialidad respecto de la informacién y documentacién entregada por la Entidad.

6. Garantizar que los bienes, servicios y elementos suministrados a la Entidad, en virtud del objeto
contractual, sean de dptima calidad y correspondan a las especificaciones requeridas y contenidas
en la oferta.

7. Atender las recomendaciones y observaciones que formule el supervisor o el interventor del contrato,
con el fin de que el objeto contractual se ejecute a satisfaccion de la Entidad.

8. FEfectuar las modificaciones y ajustes requeridos por la Entidad, de manera que se garantice el
cumplimiento del objeto contractual.

9. Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y
que pueda afectar el cumplimiento del objeto contractual.

10. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse ante la Entidad,
cuando esta lo requiera, para la suscripcion de la correspondiente acta de terminacidn y liquidacién
del contrato.

11. Presentar oportunamente la cuenta de cobro o factura.

12. Realizar el cargue en la plataforma SECOP II de la informacion y documentacion requerida, asi como
aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma emita Colombia Compra
Eficiente.

13. Realizar la entrega detallada de las obras y actividades ejecutadas en el marco del contrato.

14. Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado las cantidades de obra por ejecutar.
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15.

16.
17.

18.

19,

20.

21,

22,

Entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y caracteristicas técnicas y de calidad
establecidas por la Entidad en la respectiva descripcion técnica que hace parte integral del estudio
previo, y de acuerdo con el Plan de Trabajo y el Cronograma concertados con EL INTERVENTOR.
Diligenciar, junto con EL INTERVENTOR o el supervisor de obra, la bitdcora de obra.

Presentar los informes de avance y el informe final de cumplimiento de las actividades, los cuales
deberan contener el avance de cada una de ellas con los respectivos soportes y el registro
fotografico (con lugar, fecha, hora y coordenadas) que permita evidenciar el estado y el desarrollo
del objeto contractual.

Efectuar, segln lo establecido en el presente documento y en el contrato, la afiliacion al Sistema de
Seguridad Social Integral de todo el personal que labore en la ejecucién del contrato, y mantener
dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al dia durante toda la ejecucién del proyecto.
Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaborac;on de las pruebas de
laboratorio o estudios que considere necesarios el supervisor de CORPOBOYACA para determinar la
calidad de las obras ejecutadas.

Cumplir fas normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) aplicables a todo el personal que labore
en la ejecucién del contrato.

En la ejecucién de las obras objeto del contrato, EL CONTRATISTA se cefiira a las normas y
especificaciones técnicas suministradas por CORPOBOYACA con los pliegos de condiciones y a las
que se le suministren durante el desarrollo del contrato. CORPOBOYACA podrd introducir cambios
en los planos y especificaciones de las obras, por conveniencia, por factores relacionados con el
disefio o por eventos excepcionales, los cuales se formalizarén mediante acta de modificacion
suscrita entre EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA. Si EL CONTRATISTA desea realizar cambios
en los planos y especificaciones originales, deberd contar con la aprobacién previa y escrita de
CORPOBOYACA,

Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, EL CONTRATISTA se obliga a:

a) Suministrar todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para la obra; informarse de
la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en depdsito las cantidades
apropiadas y razonables para ejecutar las obras seglin el desarrollo de su ejecucién, previendo
una posible escasez. CORPOBOYACA no aceptara demoras ni reclamos de EL CONTRATISTA por
fallas o escasez de materiales que sean previsibles.

b) Emplear materiales y demas elementos de primera calidad en su género y adecuados al objeto
al que se destinan. Cuando lo prevean las especificaciones o lo solicite EL INTERVENTOR, EL
CONTRATISTA sometera a la previa aprobacion de este los materiales y elementos que vaya a
emplear, asi como sus fuentes de abastecimiento. Igualmente, deberd suministrar, sin costo
para CORPOBOYACA, todas las muestras que hayan de conservarse para futura referencia,
cuando sean solicitadas por EL INTERVENTOR o por CORPOBOYACA. Los materiales y elementos
que se empleen sin dicha aprobacién podréan ser rechazados; el material rechazado sera retirado
del lugar y reemplazado por otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa de forma
satisfactoria y sin dar lugar a pago extra.

c) Las aprobaciones de CORPOBOYACA a los materiales y elementos, asi como las inspecciones y
pruebas, no exoneran ni atendian la responsabilidad de EL CONTRATISTA por la calidad de la
obra. CORPOBOYACA podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o
elementos empleados. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos,
en la mano de obra o por deficiencias en los equipos debera ser retirada, reconstruida o reparada
por cuenta de EL CONTRATISTA, si asi lo ordena CORPOBOYACA, dentro del plazo razonable
que esta fije, mediante comunicacion escrita en la que se informarén los defectos y deficiencias
encontrados. Ademas, EL CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio los materiales o
elementos defectuosos cuando asf lo exija CORPOBOYACA.

d) Si EL CONTRATISTA no cumple las érdenes de CORPOBOYACA conforme a lo establecido, esta
podra retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la
parte rechazada de la obra, todo a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con los costos que
correspondan. Los materiales y elementos retirados de la obra serdn entregados a EL
CONTRATISTA, quien se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra.

e) EL CONTRATISTA, con equipo de su propiedad o alquilado, situara oportunamente en el fugar
de los trabajos el equipo minimo para su desarrollo. CORPOBOYACA podrd exigir, y EL
CONTRATISTA estard obligado a suministrar oportunamente, los equipos adicionales necesarios,
adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir con los programas, planos y
especificaciones técnicas de las obras contratadas.

f) EL CONTRATISTA, para la ejecucion del objeto del presente proceso, deberd contar con la
permanencia de varios frentes de obra que garanticen la ejecucién del objeto contratado en el
tiempo estipulado, dentro de los frentes de obra deberd incorporar la magquinaria y equipos
necesarios descritos en el presente estudio.
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g) EL CONTRATISTA se obliga a cumplir, durante la ejecucién de la obra, con los frentes de trabajo

minimos y adicionales ofertados; su no permanencia en obra sera causal de sancion por
incumplimiento por parte de la Entidad contratante.

3.6.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ik

10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

Realizar actas de vecindad en cada uno de los predios intervenidos, antes y después de las
intervenciones (deberan incluir registro fotografico con fecha, lugar y hora), las cuales deberdn ir
firmadas por EL CONTRATISTA, el propietario y EL INTERVENTOR o el supervisor.

Planear, disefiar, socializar (con CORPOBOYACA vy la interventoria) y ejecutar las actividades
contratadas en el presente contrato.

Elaborar el plan operativo y el cronograma del contrato, y presentarlos ante el comité técnico para
su respectiva aprobacién, control y seguimiento.

No se podré dar inicio a las actividades del contrato sin contar con los correspondientes permisos
ambientales, autorizaciones, servidumbres y demés requisitos, cuando se requieran o apliquen.
Cumplir el objeto del contrato aplicando sus conocimientos y experiencia, con atencién a la
normatividad vigente.

Revisar, previo al inicio de la ejecucidn de las obras, los estudios, disefios, especificaciones técnicas,
cantidades de obra, planos, condiciones del sitio y demas informacién suministrada para el desarrollo
del contrato, e informar oportunamente y por escrito a la interventoria o a la Entidad contratante
cualquier inconsistencia, omision, error o circunstancia que pueda afectar la correcta ejecucion del
objeto contractual. La iniciacién de las actividades sin la presentacién de observaciones se entenderd
como aceptacién de las condiciones verificadas; en consecuencia, no procederan reclamaciones
posteriores por hechos que razonablemente pudieron ser identificados y comunicados en esta etapa.
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la totalidad de las actividades de obra civil y de urbanismo de
conformidad con los planos, disefios y especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la calidad
de los materiales y de los procesos constructivos.

EL CONTRATISTA se obliga a realizar, previo al inicio de las actividades, la verificacion en campo de
la informacidn topogréfica y de localizacién del proyecto, el replanteo general de la obra y la revision
integral de los estudios y disefios entregados por la Entidad, informando oportunamente a la
interventoria cualquier inconsistencia detectada.

Con base en el replanteo y en la programacion de obra aprobada, EL CONTRATISTA debera elaborar
y entregar a la Corporacion un Plan de Trabajo Detallado, en el cual se identifiquen claramente los
frentes de intervencion, el orden de ejecucion de las actividades, el flujo de inversiones y los tiempos
programados, garantizando el cumplimiento del objeto dentro del plazo contractual establecido.
Coordinar previamente con el supervisor o EL INTERVENTOR del contrato el ingreso a obra de los
materiales, equipos y elementos requeridos para la ejecucion, los cuales deberédn contar con los
certificados de calidad y conformidad exigidos en las especificaciones técnicas.

EL CONTRATISTA deberd elaborar y entregar los manuales de operacién y mantenimiento de la
edificacidn y de sus sistemas (hidrosanitario, de proteccion contra incendio, eléctrico, de iluminacion,
de voz y datos, de seguridad electrdnica y de gas), incluyendo la relacidn de garantias de los equipos
y elementos incorporados a la obra, su vigencia y el procedimiento para su activacion, con entrega
en copia fisica y digital a la Entidad contratante.

Entregar un informe final detallado de la obra ejecutada, que contenga el registro fotografico
detallado y panordmico del antes, durante y después de la intervencion (con lugar, fecha y hora),
los planos récord de construccidn; el dossier de calidad con los resultados de los ensayos de
laboratorio practicados a materiales y elementos de obra; y las actas de entrega y recibo a
satisfaccién, conforme a los contenidos concertados entre EL CONTRATISTA, el interventor y el
supervisor. Seguidamente se debera concurrir oportunamente a la liquidacion del contrato, en
cumplimiento de la normatividad vigente.

Las demds que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna
ejecucion.

Hacer uso de los logos teniendo en cuenta el manual de identidad corporativa, el cual serd socializado
por CORPOBOYACA, cuando aplique.

Atender los requerimientos, instrucciones o recomendaciones que considere pertinentes
CORPOBOQYACA a través del interventor o el supervisor.

EL CONTRATISTA deberd realizar la socializacién del proyecto con la comunidad del area de
influencia antes del inicio de las obras vy, a la terminacién de estas, una jornada de transferencia de
conocimiento dirigida al personal que designe la Corporacién, relativa a la operacion vy el
mantenimiento de la edificacidn y de sus sistemas. De cada jornada se debera anexar la planilia de
asistencia debidamente firmada, asi como el registro fotografico a color con lugar, fecha y hora que
evidencie la realizacién de la actividad.
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17. EL CONTRATISTA deberd entregar la documentacion técnica de cierre de la obra (manuales, planos
récord, certificados de calidad, garantias y demds soportes documentales), la cual deberd ser
aprobada por la interventoria del contrato y por la Entidad contratante.

18. Realizar el tramite para el correcto diligenciamiento y entrega a la Corporacién de las actas que
surjan dentro de la ejecucion del contrato (actas de vecindad, de inicio, de suspensién y reinicio —
si las hubiere—, parciales de avance de obra, de entrega y recibo final y de liquidacion).

19. Levantar las actas de reuniones y de seguimiento al contrato, y las demds que surjan en su
desarrollo.

20. Garantizar la ejecucién fisica del contrato durante el plazo contractual, conforme al control y
seguimiento de la programacion de las actividades establecidas. Cuando se requieran planes de
accién o de contingencia, 0 una prdrroga debidamente argumentada, EL CONTRATISTA deberd
solicitarlos a CORPOBOYACA, a través de la interventoria, con una anticipacién minima de quince
(15) dias habiles a la terminacién del plazo contractual.

21. Mantener un sistema adecuado de archivo de toda la documentacion derivada de la contratacion y
ejecucién del contrato, y garantizar su disponibilidad tanto para CORPOBOYACA como para los
organismos de control. Esto incluye la informacién relacionada con los procesos de contratacidn, los
informes de visita y de seguimiento del proyecto, las facturas, las cuentas de cobro, los
comprobantes de pago, los informes de gestion y los soportes de autorizacién de pago, entre otros.

3.7. OBLIGACIONES DE CORPOBOYACA:

a. Pagar cumplidamente los desembolsos pactados dentro del contrato.

b. Comunicar al contratista, de manera escrita, las anomalias que se presenten en la
ejecucion del contrato.

c. Verificar el pago oportuno de las obligaciones al sistema de seguridad social o parafiscal,
cuando sea el caso.

d. Supervisar el avance del contrato.

e. Liquidar el contrato en el tiempo establecido

Atender y resolver con celeridad las inquietudes y/o dificultades que surjan en la ejecucion

del contrato

—h

FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION EN
POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESOS DE
REINCORPORACION O REINTEGRACION Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 2015, mediante el cual se establece que,
NOTA: Una vez realizado el andlisis por parte de la Entidad frente a lo establecido en el ARTICULO
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 DE 2015, fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de
poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional; atencién al objeto y especificaciones
técnicas requeridas se concluyé lo siguiente:

El proceso a desarrollar consiste en la construccion de infraestructura fisica institucional y de obras. de
urbanismo, tipologia contractual en la que, dada la participacién intensiva de mano de obra no calificada,
Si resulta viable solicitar la incorporacion de la poblacidn a que hace referencia el articulo, en los términos
del Decreto, que establece que la participacién de dicha poblacién dentro de la ejecucién del contrato sea
(.-.) en un porcentaje que no seré superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de
los bienes o servicios requeridos para la ejecucion del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su
cumplimiento adecuado.” :

Por lo anterior Sf es viable incorporar como obligacion dentro de ios documentos previos y del contrato la
participacion de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, en un porcentaje no inferior
al cinco por ciento (5%) ni superior al diez por ciento (10%) del personal requerido para la ejecucion del
contrato, preferentemente en actividades de mano de obra no calificada, sin que se ponga en riesgo su
cumplimiento adecuado.

3.8. PLAZO DE EJECUCION: Veinte (20) Meses, a partir de la firma del Acta de Iniciacién FGC-03
3.9. LUGAR DE EJECUCION: EI objeto contractual se ejecutara en el municipio de Tunja, Departamento

de Boyaca, en el predio de propiedad de CORPOBOYACA ubicado en Ia Carrera 22 Este No. 53-136,
identificado con cédula catastral 150010102000006350010000000000 y matricula inmobiliaria 070-113684.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
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Para establecer el costo de la presente convocatoria, se tomaron como base los precios Unitarios Aprobados
para la Gobernacion de Boyaca mediante Resolucion 033 de 27 de abril de 2026. “Por medio de la cual se
modifica la Resolucién 050 del 05 de mayo de 2025, y se actualiza parcialmente Ja lista de precios unitarios
de obra publica y de consultaria en el Departamento de Boyacd”y las cantidades de obra se estimaron a
partir de las necesidades identificadas en los estudios previos en fase Ill que adelanto Corpoboyaca en el
contrato de consultoria C.M. 005 DE 2025 denominado “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA
LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA Y SUS ZONAS DE URBANISMO EN EL
MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”

1. No se encontré de donde salen las cantidades de obra, es decir no se encontré un
documento emitido por el desarrolio del contrato m.c. 005 mencionado que indique las
cantidades de cada item y de cada capitulo.

2. En el cuadro de cantidades se debe especificar el valor unitario final para cada item.

3. En los estudios previos se debe indicar los valores subtotales por cada capitulo.

se podria exigir un cronograma a cada uno de los oferentes para hacerles cumplir si necesitan algo .

UNI D(I:T?sscTT% VR TOTAL
DESCRIPCION CANT (COSTO
DAD VR DIRECTO)
UNITARIO
CAP. 1: REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES , :
ARG TIPO: | OBRA PUBLICA
ACARREO DE MATERIALES PETREOS, TIERRAY | M3- | oo | $ $
VARIOS (DESPUES DE 5 KM.). KM | 139%% 1212700 | 30.968.524,44
CONFIGURACION - NIVELACION DE TERRENO w2 14562 | § $
PARA EDIFICACIONES 19624 1178133 | 2783.149,99
CONFORMACION Y COMPACTACION DE M2 21218 | 8 $
SUBRASANTE CBR=95% 21218 1 5. 181,83 17.360.206,89
DEMOLICION DE SARDINEL EN CONCRETO, : "
(KIRIAC)LUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTAS | ML |10, 0 | 761313 hJ——
DEMOLICION DE ANDEN O PLACA DE
CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. M2 $ $
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 588  |38.10175 |224.038,29
KM.)
DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION. . -
(KIIRIAC)LUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTAS  |UND (o0 |ss 47878 | 262.303,90
DEMOLICION DE CIMIENTO EN CONCRETO, : :
&RJA%LUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTAS | M3 |40 50 | Jes 77544 | 3049.389,07
DEMOLICION DE COLUMNA EN CONCRETO, ; .
§<|i':l/|C)LUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTAS | M3 | co  |310720.65 |180.223.20
DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO < = 10 : A
gl\K/l,.\/l(l)NCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA | M2 | oc |27 o500 |275.771.48
DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA DE : :
LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y M2
R REOBRE MASTATKI 20,55 |16.462,86 |338.311,77
DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ; .
ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - M2
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 586 1 14.52567 185.120,43
DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y 2 $ $
VENTANAS. 298 13120012 |93.003,18
$ $
DESMONTE DE VIDRIOS. L e
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA vz | 15624 | 8 $
ARQUITECTONICA 19024 1775537 | 12.116.990,09
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 | yq097 7057763 | 2950814088
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$ $

VALLA INFORMATIVA DE OBRA 6.00M X 3.00M UND 1,00 700.963.65 |700.963.65

CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONAH = ML $ $

1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M 377,68 |46.825,34 17.684.994,41

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE

MATERIAL PARA AFIRI\/IIADO HASTA UN $ $

DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR | M3 |2.410,4

O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, 8 106.567:9611256-928-145,52

INCLUYE ACARREOQ LIBRE HASTA 5 KM (**)

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE

MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE M3 | 198.01 $ $

GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 2 144.296,14 |28.572.078,69

S5KM) (**)

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE

MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE M3 $ $

GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 316,81 |145.808,19 |46.193.492,67

5KM) (**)

GRANULAR SUEL T (MEDIDO EN oy T ° | M3 | 0.000, | $ 5

BESPUES DE 5 KM. KM |7q 2.765,10 140.770.660,33

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN $ $

VEHICULAR CONCRETO 10 X 20 X 8 CM TIPO M2

PESADO (NTC 2017-INVIAS) 316,81 |140.270,04 |44.438.951,37

SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE M2 $ $

ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289) 762,27 |91.748,04 69.936.778,45

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA M2 $ $

PREFABRICA A-20 59,86 |118.877,54 |7.116.009,54

SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL ML |1.023.2 $ $

PREFABRICADO A-10 50*20*80 7T | T7.304,42 79.103.293,85

SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDE ML $ $

CONTENEDOR DE RAICES TIPO A-70 29,18 |68.152,28 1.988.683,53

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANUELA ML $ $

PREFABRICADA TIPO A - A120 269,03 |73.016,73 19.643.690,87

CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 20 X 35 CM. 3 $

FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (NO ML

INCLUYE REFUERZO), 63,00 |84.448,93 5.320.282,59

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCAS $ $

VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN M2

NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS) 100,00 | 66.33265 |6.633.265,00

CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER

PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE M3 $ $

SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE 50,00 1207.813,79 |10.390.689,50

EXCAVACION NI GEOTEXTIL). (*9)

PLANTACION DE ARBOLES PAISAJISTICOS UND $ $

ALTURA MINIMA 1.20 M. 30,00 [82.478,38 2.474.351,40

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE

CUADRADO BRAZO SENCILLO SECCIONADO

TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE

PARQUES Y VIAS (BASE DE 4.50 M X 70 MM DE UND $ $

LADO + SECCION MEDIA DE 0.50 M X 50 MM DE 10,00 |1.993.604,94 | 19.936.049,40

LADO + PUNTA DE 1.00 M X 70 MM DE LADO) DE

6.0 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN

PINTURA EN POLVO POLIESTER.

CIMENTACION PARA POSTE DE 6.00 METROS DE

ALTO, INCLUYE CANASTILLA DE PERNOS DE UND $ $

ANCLAJE DE 6.00 M. INCLUYE EXCAVACION 10,00 |374.673,72 |3.746.737,20

MANUAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE $ $

TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O UND

INFORMATIVA DE 60 x 60 OM. 2,00 415.326,36 |830.652,72

SUMINISTRO E INSTALACION SENAL VIAL 3 $

REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 CM. SEGUN UND

NORMA INVIAS 6,00 414.929,69 |2.489.578,14
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COSTO DIRECTO $
GRUPO 854.812.932,06
A $
188.058.845,05
$
' 25.644.387,96
U $
42.740.646,60
3
VALORTOTAL ALY | e 142570 60
COSTO DIRECTO + $
AlU 1.111.256.811.68
VR TOTAL
) UNI VR
DESCRIPCION CANT (COSTO
DAD UNITARIO | {22270
CAP. 2: REALIZAR CIMENTACIONES Y ,
DESAGUES TIPO: | OBRA PUBLICA
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN . :
MATERIAL COMUN (INCLUYE ACARREO LIBRE | M3 |4.282,2
N 2 26.95515 | 115.429.230,19
SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E =005 M. | | 3 3
14 MPa (2000 PS1) 29910 |33.431.73 | 9.999.430.44
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLODE 0.60X | np $ 3
0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). 16,00 |425.227.22 |6.803.635,52
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLODE 080X | g $ $
0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA). 100  |563.564.25 |563.564,25
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLODE .00 X | $ 3
1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA), 400 |705.008,82 |2820.035.28
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 120 X OND 5 3
1.20 X 1.20 M. (NO INCLUYE TAPA), 100  |863.674,26 |863.674,26
BILOTE D = 50 CM. CONCRETO 21MPa - (3000
PSi). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
(INCUYE. EXCAVACION, CARGUE Y RETIRODE | 1+ | 49000 | $ $
SOBRANTES HASTA 5 KM., INCLUYE 12900 | 653.548,96 | 843.078.158,40
MOVILIZACION. MONTAJE Y DESMONTAJE
EQUIPO).
CONGRETO CICLOPEO DE 17.5MPa (2500 PSI) 3 3 $
RELACION 60C/40P 16,82 |525.812.24 |8.844.161,88
CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) | 12 $ $
+ FORMALETA MADERA 1345 |918.441,77 |12.353.041,81
CONCRETO PARA ZAPATAS (DADOS) DE 28 MPa | /. $ 5
(4000 PSI) + FORMALETA MADERA 179,61 |966.392,18 |173.573.699,45
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 28 MPa " 3 $
(4000 PSI) SECCION RECTANGULAR 96,99 |978.554,05 |94.909.957,31
LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO | 10 $ $
DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM. 406,22 |107.091,00 |43.502.542,58
MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 21 s 3 5
MPa (3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M. 3593 | 1.053.400,34 | 37.848.674,22
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) s $ 3
IMPERMEABILIZADO PARA MUROS 27.74 | 1.361.331,67 | 37.763.340,53
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAPVCD | $ $
= 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO 62,58 |33.48459 | 2.095.46564
JUEGO MARGO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA
DE INSPECCION 60X60 CM EN ANGULO DE 2 112" | o $ $
X 2 1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN 16,00 |662.168.46 |10.594.695,36
VARILLA DE 3/8"
JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA
DE INSPECCION 80X80 CM EN ANGULO DE 2 1/2" | $ $
X 2 1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN 100  |707.098.74 |707.098,74
VARILLA DE 3/8"
JUEGO MARGO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA
DE INSPECCION 100X100 CM EN ANGULODE 2 | x5 $ $
1/2" X 2 1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE 400 1746.33537 |2.985.341.48
REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"
JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA | |\ $ $
DE INSPECCION 120X120 CM EN ANGULO DE 2 100  |791.26565 |791.265,65
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172" X 2 12" CAL. 3/16" CON MALLA DE
REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"
TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 3 "
60X60 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON  |UND
MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"_ e N R S
TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION . 3
80X80 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON  |UND
MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8" R L I R
TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 3 :
100X100 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSl) | UND
CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8" SO0 irsirse 71669958
TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION : B
120X120 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) | UND |
CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8" L0071 220,954, B1, 1220:923,51
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) o § 5
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 25,07 |1.106.307,77 | 27.735.135,79
LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO | - 3 5
DE 28 MPa (4000 PSI) H = 15 CM. 744,05 |161.412,79 | 120.099.186,40
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa 3 S 5
3000 PSI) SECCION RECTANGULAR 21,26 |887.643,35 | 18.871.207,62
COSTO DIRECTO | §
GRUPO 1.575.089.215,17
A $
346.519.627,34
$
| |47.250676,46
U $
78.754.460,76
VALORTOTALALU | .o %
COSTO DIRECTO + 3
AlU 2.047.615.979,72
VR TOTAL
UNI VR
DESCRIPCION oAD | SANT | unmaio | (COSTO
CAP. 3: REALIZAR ESTRUCTURAS DE : .
3 Bz TIPO: | OBRA PUBLICA
COLUMNAS, MUROS Y PEDESTALES EN ; ”
CONCRETO DE 35 MPa - (5000 PSI), H>3.01 M. | M3 .
EoRNAE Sibe 298,87 |1.335.966,11 | 399.280.191,30
COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE x ;
28 MPa - (4000 PSI), H > A 3.0 M. (FORMALETA | M3
ETAR e 21,18 |1.683.485,87 | 35.656.230,73
DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 M. DE 21 | 1 $ 3
MPa - (3000 PSI). (INCLUYE REFUERZO). 1,50 [69.893,40 | 104.840,10
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 245 MPa- | | - s 5
(3500 PS). 4,50 |1.145.083,94 | 515287773
VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO | - 3 §
DE 21 MPa - (3000 PSI) 13,74 |1.399.097,03 | 19.223.593,19
VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO | - S 5
DE 24.5 MPa - (3500 PS}) 33,25 |1.518.340,25 | 50.484.813,31
VIGA AEREA EN CONCRETO DE 21 MPa- (3000 | |- 3 S
PSI). 26,90 |1.474.380,20 | 39.660.827,38
$ $
ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PS1) M3 | 1058 305080 | esioanses. 10
PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 28MPa - (4000 | 41> |4 yac o | § $
PSI) E = 0.120 M, 5289 1178.705,21 |587.223.533,01
VIGA AEREA EN CONCRETO DE 245 MPa- (3500 | .- § 5
PSI). 633,60 | 1.530.766,31 | 969.893.534,02
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa- | | - § 5
(3000 PSI) 36,40 | 1.088.697,83 | 39.628.601,01
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA <o | 52805 |8 $
ELECTROSOLDADA 20902 1742382 |184.873.607,74
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO | = | 515 510 | $ $
DE 420 MPa (60000 PSI) 2819 1767505 | 1.631.865.830,73
LODO BENTONITICO PARA ESTABILIZACION DE | |0 $ 3
PAREDES DE PILOTES 266,65 |147.376,65 |39.297.98372
SUMINISTRO. TRANSPORTE, FABRICACION, . s
FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y KG |15.257,
MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA 00 2411434 ) 367.912.485,38
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE . A
SINTETICO PARA ESTRUCTURA METALICA. KG |15.257,
(INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). 00 417757 63.737.185,49
COSTO DIRECTO $
GRUPO 4.409.086.099,04
A $
989.799.139,99
$
' 134.972.610,00
U $
224.954.350,00
$
VALOR TOTAL ALU | 1 2,0 208 166 o
COSTO DIRECTO + 3
AlU 5.848.813.099,92
VR TOTAL
UNI VR
DESCRIPCION CANT (COSTO
DAD UNITARIO i
CAP. 4 REALIZAR MAMPOSTERIA, PANETES Y ; ;
oLl TIPO: | OBRA PUBLICA
MURO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO GRAN w2 | 15218 | 8 $
FORMATO 11.50 CM 19218 1180.958,01 | 275.394.566,68
b $ $
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.15M e .
— $ $
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. | M2 ‘;.174,6 T
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION DE 2 $ $
PISO A TECHO EN VIDRIO LAMINADO 5+5 374,30 | 742.070,57 |277.757.014,35
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA
EN ALUMINIO PROYECTANTE + VIDRIO L $ $
TEMPLADO ENERGY ADVANTAGE 6MM O 972,70 |605.500,86 |588.970.686,52
SIMILAR
$ $
ENCHAPE EN LADRILLO PRENSADO M2 | gos 20 |155.043.97 |64.076.670.01
R ) $ $
PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 | 13208 2852831  |5085.99573
< ) 3 $
PARETE LISO MUROS 1:4 M2 2.349,3 LR
o $ $
EILOS Y DILATACIONES EN PARETES ML g.ooo,o AP P
MURO EN DRY WALL DE 1/2" DOBLE CARAE = - 3 $
0.12 M. 38,06 |93.94969 |3.575.72520
SOBRECIMIENTO EN LADRILLO TOLETE COMUN : "
E= 0.25 M. (INCLUYE PARETE ML
Bl Ans) 340,41 | 16543430 |56.315.490,06
ALFAJIA EN CONCRETO ANCHO = 0.25 M. 17.5 L $ $
MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO). 175,00 |77.362,80 | 13.538.490,00
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SUMINISTRO E [NSTALACION DE PUERTA EN ” :
VIDRIO TEMPLADO DE 10.00 MM. (INCLUYE M2
e S 122,85 |574.147.32 |70.533.098,26
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN : .
VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE HERRAJES Y M2
PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE iAo e e
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y i :
PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA M2
e g hiaR R MRt 86,90 39043725 |33.928.99703
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA Y . A
MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 UND
(INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M). 00 [ 18RES8.25 | 3405i107195,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN : :
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA | M2
SANITARIA. (REF.304 SATINADO). 129,70 1906.939,95 |117.630.111,52
BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD ; s
REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D | ML
dpgren BesitlPet 11,88 |149.697.10 |1.778.401,55
ACESNSOR PARA 6 PARADAS PARA 10 $ .
PERSONAS CADA UNO, CARGA NOMINAL S00KG |UND |, o ; 75357178, | 350 714,359,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS : p
lfl;l/;'}JBERIA DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO | ML | 120 26 | 1 13045 | 7 647 510,41
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN p "
ACERO INOXIDABLE DISENO A ELECCION, M2
RS S AT 347,88 |516.367.67 | 179.633.985,04
COSTO DIRECTO | §
GRUPO 2.571.479.454.62
A $
565.725.480,02
$ ;
' 77.144.383.64
U $
128.573.972.73
$
VALORTOTALALU | 720 0050
COSTO DIRECTO + 3
AlU 3.342.923.291,01
VR TOTAL
: UNI VR
DESCRIPCION CANT (COSTO
DAD unTario | (RB3T0)
CAP. 5: REALIZAR PISOS BASE ACABDOS TIPO: | OBRA PUBLICA
e $ $
ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. M2 2.381,8 L P AL
COSTODIRECTO | §
GRUPO 145.326.221.25
A $
31.971.768.68
$
' 4.359.786,64
U $
7.266.311,06
$
VALORTOTALALU | 45 oo %o
COSTO DIRECTO + $
AlU 188.924.087,63
VR TOTAL
UNI VR
DESCRIPCION CANT (COSTO
DAD UNTARIO | (EDBT0)
CAP. 6: CONSTRUIR ENCHAPES TIPO: | OBRA PUBLICA
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN vi2 38564 | $
PORCELANATO SELLADO o 7 |129.656,38 |500.018.532,91
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE M2 $ $
CERAMICO EN PARED 826,30 |92.859,89 76.730.127,11
; $ $
PISQ EN CERAMICA M2 24398 9132560 |22.281.619,89
SUMINISTRO E INSTALACION DE ML |1.030.3 | $ $
GUARDAESCOBA. H=7.0 - 8.0 CM. s ]20127,43 20.737.894,95
$ $
BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO ML 4914 |96.736.97 4753.654.71
COSTO DIRECTO | §
GRUPO 624.521.829,57
A $
137.394.802,51
$
: 18.735.654,89
U $
31.226.091,48
$
VALORTOTALAILU | oo oxrs 48,87
COSTO DIRECTO + $
AlU 811.878.378,44
VR TOTAL
UNI VR
DESCRIPCION CANT (COSTO
DAD UNITARIO DIRECTO)
CAP. 7: REALIZAR ACTIVIDADES PINTURA Y . -
ESMALTES TIPO: | OBRA PUBLICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE M2 $ $
LAMINA LLENA 3 MANOS 8,69 21.284,69 184.963,96
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y M2 43403 | 3 $
VINILO A TRES MANOS EN MUROS AT 2164187 94.127.850,87
$ $
FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ML (2).000,0 917878 18.357 560,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO | M2 |2.174.6 $ $
SOBRE PANETE O ESTUCO A TRES MANOS. 77 [11.300,63 24.594.713,07
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA s N
mﬁgzsA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES M2 ; 346,6 | 40 o0 416 26.696.403.31
SUMiINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO N $
ACRILICO Y PINTURA DE FACHADAS MAYORES A | M2 |1.346,6
SR 6 38.126,65 51.343.634,49
COSTO DIRECTO | $
GRUPO 215.305.125,70
A $
47.367.127,65
I $
6.459.153,77
U $
10.765.256,29
$
VALOR TOTALALLU | . 4.591.537.71
COSTO DIRECTO + $
AlU 279.896.663,41
VR TOTAL
UNI VR
DESCRIPCION CANT (COSTO
. DAD UNITARIO DIRECTO)
CAP. 8: REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTA TIPO: | OBRA PUBLICA
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA
FIGURADA EN OBRA TIPO PANEL METALICO EN : .
LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA, CON M2
POLIURETANO EXPANDIDO, TIPO STANDING 873,401 | 230.112.80 - 200,980i19.52
SEAM. CAL 26 / 26 DE 30 MM.
SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA
METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE |\ |4 4075 | § $
EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES 54079 12200167 | 185.744.153,23
SEGUN DISENO
SUMINISTRO E INSTALACION FLANGHE EN L $ 3
LAMINA E=0.25M 238,92 |52.51630 | 12.547.194,40
COSTO DIRECTO | $
GRUPO 399.271.867,15
A $
87.839.810,77
I $
11.978.156,01
U $
19.963.593,36
$
VALORTOTALALU | | o 0bec o
COSTO DIRECTO + $
AlU 519.053.427,30
VR TOTAL
DESCRIPCION I CANT s (COSTO
DIRECTO)
CAP. 9: REALIZAR ACTIVIDADES DE CIELO T R E T
RASO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN | 1o | 4 aa1 5 | $ $
LAMINA DE DRYWALL DE 1/2" 53818 17580202 |332.560.632,57
COSTO DIRECTO | $
GRUPO 332,550.632,57
A $
73.161.139,17
| $
9.976.518,98
U $
16.627.531,63
$
VALORTOTAL ALU | g5 7ec¥ o0,
COSTO DIRECTO + $
AlU 432.315.822,34
VR TOTAL
: UNI VR
DESCRIPCION CANT (COSTO
DAD unmario | (EDRT0)
CAP. 10: REALIZAR ACTIVIDADES DE
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TIPO: | OBRA PUBLICA
ILUMINACION
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE | 1 [ cre g | § $
CABLE No. 4 AWG EN COBRE 86759 11964170 |131.126.025,03
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE | v+ | 10 ges | $ $
CABLE No. 2 AWG EN COBRE 10663, 12382343  |254.020.234,09
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE
PARA EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA
TRIFASICO CON TRES PUERTAS PARA: EQUIPO g .
DE MEDIDA, TRANSFORMADORES DE UND
CORRIENTE Y BARRAJES. INCLUYE CONTADOR 2:Q0RR (:000:60.,50 117201 399.50
DE ENERGIA ELECTRONICO PARA MEDIDA
SEMIDIRECTA Y BARRAJES. NO INCLUYE
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PROTECCIONES NI TRANSFORMADORES DE

CORRIENTE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE

TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE oD $ $

PARA MEDIDA SEMIDIRECTA CON RELACION DE 100  |683.49497 |683.494,97

TRANSFORMACION DE 100/5 AMPERIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE

TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE UND $ $

PARA MEDIDA SEMIDIRECTA CON RELACION DE 100 |773.49407 |773.494,97

TRANSFORMACION DE 300/5 AMPERIOS

SUMINISTRO & INSTALACION DE ALIMENTADOR s s

PARCIAL TRIFASICO EN CABLE DE COBRE No.8 | ML |1.025,0

AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1) 0 Rente el

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 8 ;

PARCIAL TRIFASICO EN CABLE DE COBRE No.6 | ML |1.165,0

AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1 1/4") 0 631322:992u) 34705

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR

PARCIAL MONOFASICO EXPUESTO, EN CABLE | $ $

DE (COBRE No.12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO 340,00 |29.92698 | 10.175.173.20

EMT DE 3/4")

SUMINISTRO E INSTALACION DE S $

TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 100 kVA UND | 4 00 86'000'000’0 16.000.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE $ $

TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 200 kVA UND | 4 00 31 000.000.0 | 54 400.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE | | o S 3

DISTRIBUCION TRIFASICO - TGA 1,00 |2.700.000,00 | 2.700.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE | 1 $ 3

DISTRIBUCION TRIFASICO - TGA 2 1,00 | 2.041.000,00 | 2.041.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERODE | ;np 3 3

DISTRIBUCION TRIFASICO - TGA 3 100 | 2.041.000,00 | 2.041.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS POWER $ $

SUPPLY 3F 60KVA UND /1,00 | 38:000.000.0 65 000.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA

COMPLETA PARA TOMACORRIENTE UND $ $

MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO 200  |118.12128 |236.242,56

PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO),

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA

COMPLETA PARA TOMACORRIENTE UND $ $

MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO 26,00 |168.34810 |4.377.050,60

EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA

COMPLETA PARA TOMACORRIENTE ; 5

MONOFASICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG | UND

(F. N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE & C0NN (170-016.05 B (510 GcH8S

APARATO),

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA

COMPLETA PARA TOMACORRIENTE 3 :

MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) UND

FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". 500,00 |119.298,58 | 59.649.290,00

(INCLUYE APARATO).

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA

COMPLETA PARA TOMACORRIENTE . :

MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) UND

ety i 2 bty A oo b2 T T 976,00 |170.18140 |166.097.046,40

(INCLUYE APARATO).

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA

COMPLIiTA PARA TOMACORRIENTE ; g

MONOFASICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG | UND

(F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 2GR (171000858 A 482 0280

1/2". (NCLUYE APARATO).
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA

COMPLETA PARA TOMACORRIENTE $ g

MONOFASICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG UND

(2F, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 5,00 237.841,15 ) 1.189.205,75

3/4". (INCLUYE APARATO).

SUMINISTRO E INSTALACION DE UND $ $

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 557,00 |20.703,02 11.531.582,14

SUMINISTRO E INSTALACION DE g N

é(gl(\:A{\CORRlENTE DOBLE MONOFASICO TIPO UND 2000 |65.492,02 1.899.268.58

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 $

TOMACORRIENTE DOBLE NARANJA PARARED |UND

REGULADA 454,00 |36.561,02 16.598.703,08

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND $ $

SENCILLO 60,00 |16.687,55 1.001.253,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND $ $

DOBLE 40,00 |22.029,43 881.177,20

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND $ 3

TRIPLE 30,00 |23.255,05 697.651,50

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE

ILUMINACION EN PLACA O MURO, EN CALIBRE | )\ $ $

12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO 42,00 |101.543,19 |4.264.813,98

PVC 1/2 "

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE

ILUMINACION EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 UND $ $

AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO 426,00 |122.138,44 |52.030.975,44

SCH 40 1/2 "

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE 3 $

ILUMINACION EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, | UND

N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4" 910,00 }152.26045 | 138.557.009,50

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA UND $ $

LED HERMETICA 18 W , 48,00 |- .

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA DE 22 W UND $ $

IP 44 65,00 |- =

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED UND $ $

REDONDO DE INCRUSTAR DE 18 W 18,00 |28.900,79 520.214,22

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED UND $ $

REDONDO DE SOBREPONER DE 18 W 309,00 |28.025,59 8.659.907,31

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL s $

g(;JVCDRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40- UND 288,00 |176.633.97 |50.870.583.36

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE UND $ $

APLIQUE DE PARED 4,00 44.590,22 178.360,88

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER $ $

IiRznganchAi;GNEﬂco MONOPOLAR PARA RIEL DE |UND 337,00 |27.351,98 9.217.617.26

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER $ $

'1I'I§(R4I\(/;OAI\|<IA?DGNETICO MONOPOLAR PARA RIEL DE | UND 50,00 |28.770,98 1.438.999.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 3 3

ggil\l\//llgMAGNETICO TRIPOLAR PARA RIEL DE 3 X | UND 4,00 88.233.32 352.033.28

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER $ 3

Ll)zmgMAGNETlco TRIPOLAR PARA RIEL DE 3X |UND | , 0,00 |107.95450 |1.079.545,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER UND $ $

TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 50 AMP. 7,00 235.072,85 |1.645.509,95

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER NG $ $

TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 60 AMP. 5,00 245.072,85 |1.225.364,25

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER UND $ $

TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 80 AMP. 3,00 250.833,85 |752.501,55

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER $ $

T%T.é‘éézﬁﬁgR GRADUABLE TIPO INDUSTRIAL DE | UND 3,00 868.459,76 | 2.605.379,28
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA DE UN ELECTRODé) DE CU X s :
2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCION UND
PLASTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE 4,008 1837079138 (2:390.3116,52
TORNILLO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA A :
CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 1.2 M PARA | UND
R i NS 20,00 |139.395.88 |2.787.917.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE 5 .
2Q”A“&EQLR&Q'?’&‘&'}%SUPER'OR DESISTEMADE | M 40200 |19.74550 | 7.996.927.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE (%BAJANTE DE : :
APANTALLAMIENTO EN ALAMBRON DE 8 MM ML
T N TS ME e 5 150,00 |54.124,01 |8.118.60150
SUMINISTRO g INSTALACION DE CAJA METALICA » "
DE TRANSICION PARA BAJANTE DE UND
R 10,00 |79.309.99 |793.099,90
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 1/0 " $ $
PARA ANILLO INFERIOR DE APANTALLAMIENTO 164,00 |42.463.82 | 6.964.066.48
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE . .
Zgiﬂﬁﬁ;ﬁéﬁﬁg ARASISTENMADE UND | 40,00 |420.291,99 |4.202.919,90
SUMINISTgO E INSTALACION DE CAJA DE " 5
INSPECCION PLASTICA DE 30 X 30 PARA S.P.T. | UND
Y/O SISTEMA DE APANTALLAMIENTO 2,00 |87.26041 |174.520,82
SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE
TUBERIA DE (2X(3 x 4") ML.T. Y B.T + 1X(3X3") s 5
COM.) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION | ML
DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y 115,00 |355.18541 | 40.846.322,15
COMUNICACIONES
CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 1 M X 1 . »
g/lo. OIQCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD | UND |, o0 | £726 060,33 | a'907.841 32
CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 2 M X 1 : :
g/ldc;lg\ICLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD | UND |4 o0 | 74 335,08 | +'671.335.08
SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL OND 3 $
PREMOLDEADA TIPO INTERIOR 15 KV 3,00 |554.64079 |1.663.922,37
SUMINISTRO E INSTALAGION DE TERMINAL - $ $
PREMOLDEADA TIPO EXTERIOR 15 KV 3,00 | 648.626,09 |1.945.880,97
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR | | 1$10 sat 370, | 9
TIPO PEDESTAL DE 225 KVA 1,00 | 210847370 1110 641.370,23
COSTO DIRECTO | §
GRUPO 1.379.500.581,29
A $
303.490.127.88
$
| 41.385.017,44
U $
68.975.029,06
$
VALORTOTALALU | 41 0eP0s oo
COSTO DIRECTO + $
AlU 1,793.350.755,68
VR TOTAL
UNI VR
DESCRIPCION CANT (cosTo
DAD unario | (ERRT2)
CAP. 11- REALIZAR ACTIVIDADES REDES DE _ ,
COMUNICACIONES Y VOZ Y DATOS TIPO: | OBRA PUBLICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO | 0 $ $
Y/O INSPECCION METALICA DE 30 CM X 30 CM 10,00 |89.77917  |897.791.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA " $ $
PORTACABLES DE 60 MM X 300 MM 258,00 |99.031,38 | 25.550.096,04
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA " $ $
METALICA DE 12 CM X 5 CM CON DIVISIOR. 448,00 |79.80120 |35.750.937.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL e $ $
TRIPLE UNIVERSAL PARA CANALETA METALICA 335,00 |22.51843  |7.543.674,05
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE UND 3 S
METALICO RACK DE 60 CM X 60 CM X 2.1 M 6.00  |2.080.057,04 | 12.480.342,24
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH G 3 S
10/100/1000 DE 24 PUERTOS 500 | 608.245.63 |3.041.228,15
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH s $ S
10/100/1000 DE 48 PUERTOS 10,00 | 1.237.007.04 | 12.370.070,40
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL | $ S
DE 24 PUERTOS 2500 |303.717.11 | 7.592.927.75
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL | o $ 5
DE 48 PUERTOS 1,00 |1.249117.11 | 1.249.117,11
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA
VOZ O DATOS EN TUBERIA EMT 1/2". INCLUYE - g
TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, UND :
MARQUILLAS, NUMERACION Y CERTIFICACION 73,0004 15672569:55 1« (12830241850
DE PUNTOS LOGICOS. NO INCLUYE CABLE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA
VOZ O DATOS EN TUBERIA PVC 1/2". INCLUYE . :
TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, UND
MARQUILLAS, NUMERACION Y CERTIFICACION 56,00 278.772,54 |15.611.262,24
DE PUNTOS LOGICOS. NO INCLUYE CABLE.
SUMINISTRO E INSTALAGION DE SALIDA PARA
VOZ O DATOS PARA CANALETA METALICA. " :
INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, | UND
MARQUILLAS, NUMERACION, GERTIFICACION DE S3910UR H2oa1Coi SRS S5 2520
PUNTOS LOGICOS. NO INCLUYE CABLE.
SUMINISTRO E TENDIDO DE GABLE UTP v R $
CATEGORIA 6A 24000 | 757308 |18.177.552,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCHCORD | o5 $ $
CAT6A 1M 550,00 |21.95357 | 12.074.463,50
SUMINISTRG E INSTALACION DE CABLE HDMI DE | x5 5 $
10 M BLINDADO 70,00 |154.262,28 |10.798.359,60
COSTO DIRECTO | §
GRUPO 216.915.196,78
a1
47.721.343,29
3
! 6.507.455,90
s
10.845.759,84
$
VALORTOTALALU | oo oo %
COSTO DIRECTO + $
AlU 281.989.755,81
VR TOTAL
DESCRIPCION UNL) canT VR (COSTO
DAD UNTARIO | {ERRTR)
CAP. 12: REALIZAR ACTIVIDADES CCTV TIPO: | OBRA PUBLICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE DVR 24 UND $ $
CANALES FULL HD 4K. INCLUYE ACCESORIOS 3,00 |3.066.245,63 | 9.198.736,89
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO | [~ $ $
BALA FULL HD 7.00 27761141 |1.943.279.87
SUMINISTRO E INSTALAGION DE CAMARA TIPO | g 3 $
DOMO FULL HD 28,00 |198.611,41 |5.561.119.48
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PLASTICA UND $ $
10X10 PARA CONEXIONES 8,00 |41243.42 |329.947.36
COSTO DIRECTO | §
GRUPO 17.033.083,60
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$
A 3.747.278,39
| $ !
510.992,51
U $
851.654,18
$ |
VALORTOTALALU | 5400 955 0g
COSTO DIRECTO + $
AlU 22.143.008,68
VR TOTAL
UNI VR
DESCRIPCION CANT (COSTO
DAD UNITARIO DIRECTO)
CAP. 13: CONSTRUIR REDES DE GAS TIPO: | OBRA PUBLICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA - $ $
GALVANIZADA GAS DE 1" 100,00 |32.119,35 3.211.935,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ML $ $
COBRE PARA RED DE GAS DE 3/4" 20,00 |47.372,85 947.457,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CALLE UND $ $
GALVANIZADO HG DE 1/2" 42,00 |7.077.61 297.259,62
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE N $
MEDICION Y REGULACION DE UNICA ETAPA. UND
INCLUYE MEDIDOR G 4.0 4,00 672.229,50 |2.688.918,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO UND $ $

VALVULA - ELEVADOR DE 3/4" _ 5,00 154.599,84 |772.999,20

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN ND $ 3
COBRE DE 3/4" - 30,00 |8.077.61  |242.328,30
COSTO DIRECTO | §
GRUPO 8.160.897,12
A 3 |
1.795.397,37
I $
244.826,91
u 8 |
408.044,86
$ )
VALORTOTALALU |, 44 3044
COSTO DIRECTO + g I
AU 10.609.166,26
VR TOTAL
DESCRIPCION UNI' canT MR (COSTQ |
DAD UNITARIO | pizecroy)
CAP. 14: CONSTRUIR REDES CONTRA Tl
= TIPO: | OBRA PUBLICA
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE " 3 3
ACERO AL CARBON SCH40 DE 1" | 566,00 |44.518,85 | 25.197.669,10
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE " 3 $ |
ACERO AL CARBON SCH40 DE 1 1/2" 10,00 |63.950,98 | 639.509,80
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE " 5 5 1
ACERO AL CARBON SCH40 DE 2" _ 246,70 |73571,84  |18.150.172,93
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE " 5 3
ACERO AL CARBON SCH40 DE 2 1/2" 15,00 |87.497,66  |1.312.464,90
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE D 5 3 _
ANTISISMICO LATERAL DE 2" 300  |86.068,02 |258.204,06
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE OND $ $
ANTISISMICO LATERAL DE 2 1/2" 8,00 |8471416 |677.713,28
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE UND 3 5
ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 2" 12,00 |103.264,96 |1.239.179.52
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA e 3 3
VENTOSA DE 1" 9,00 |412.337.89 |3.711.041,01
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SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA UND $ $
MARIPOSA RANURADA UL/FM DE 2" 1,00 1910.911,56 [910.911,56
SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE UND $ $
CORTINA RANURADO UL/FM DE 2" 1,00 | 267.388,23 | 267.388,23
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE
ROCIADOR DE TECHO PARA RCI DE
COBERTURA ESTANDAR TEMPERATURA UND $ $
NORMAL RESPUESTA RAPIDA DESCARGA 269,00 |217.409,16 |58.483.064,04
NORMALIZADA , K=5,6 PENDIENTE %4". INCLUYE
APARATO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR UND $ $
MULTIPROPOSITO 24,00 | 113.301,08 |2.719.22592
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORDE |\ $ $
DIOXIDO DE CARBONO 1,00 |374.665,25 |374.665,25
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESAENY | )\ - $ $
DE 4X2 3,00 1.121.145,80 | 3.363.437,40
SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RED UND $ $ bodAl
CONTRA INCENDIOS CAJILLA TOMA BOMBEROS 8,00  |250.000,00 |2.000.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RED UND $ $
CONTRA INCENDIOS TIPO | (2 1/2") 8,00  800.000,00 |6.400.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA UND $ $
ANGULAR UL/FM 2 1/2" 14,00 |600.000,00 |8.400.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE
BOMBEO ELECTRICO DE EJE HORIZONTAL
LISTADA DE SUCCION POSITIVA, (CARCASA
PARTIDA, SUCCION FINAL, EN LINEA), PARA EL
SUMINISTRO DE UN CAUDALNOMINAL DE 250
GALONES POR MINUTO A UNA PRESION $ S
DINAMICA DE DISENO IGUAL A 90 P8, UND |, 50 145.000.000, | 1 500.000.00
(POTENCIA 30 HP); BOMBA SOSTENEDORA DE ’ 00 AR
PRESION ELECTRICA, (BOMBA JOCKEY), PARA
UNA POTENCIA DE 3.0 HP, (20.0 GPM @ 100 PSI).
TODAS LAS BOMBAS, TABLEROS DE CONTROL,
ACCESORIOS Y TUBERIAS DEBEN CUMPLIR CON
LOS REQUERIMIENTOS DEFINIDOS EN NFPA 20.
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ML $ $
ACERO AL CARBON SCH40 DE 3" 197,90 | 115.000,00 | 22.758.500,00
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ML $ $
ACERO AL CARBON SCH40 DE 4" 34,00 | 150.000,00 |5.100.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA FLEXIBLE
DE POLIETILENO PARA REDES CONTRA ML $ $
INCENDIO CLASE 200 PN16 RDE 11 FM 90mm 194,30 |64.874,00 |12.605.018,20
INCLUYE ACCESORIOS)
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA FLEXIBLE
DE POLIETILENO PARA REDES CONTRA ML $ $
INCENDIO CLASE 200 PN16 RDE 11 FM 110mm 43,70 . |95.068,00 |4.154.471,60
INCLUYE ACCESORIOS)
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA FLEXIBLE
DE POLIETILENO PARA REDES CONTRA ML $ $
INCENDIO CLASE 200 PN16 RDE 11 FM 160mm 51,80 | 135.000,00 |6.993.000,00
(INCLUYE ACCESORIOS)
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE UND $ $
ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 3" 10,00 |120.000,00 | 1.200.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE UND $ $
ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 4" 2,00 130.000,00 | 260.000,00
BUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES ULFM [ )\ ) $ $
TIPO PERA 1" 181,00 |15.000,00  |2.715.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES UL/FM | )\ $ $
TIPO PERA 2" 79,00 120.000,00 | 1.580.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES UL/FM UND $ $
TIPO PERA 2 1/2" 500 _ |25.000,00 |125.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES UL/FM UND $ $
TIPO PERA 3" 63,00  |30.000,00 |1.890.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES ULFM | )\ ~ $ $
TIPO PERA 4" 11,00 |35.000,00  |385.000,00
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SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES UND $ $
SISMORESISTENTES UL/FM 4 VIAS 3" 6,00 50.000,00 300.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES UND $ $
SISMORESISTENTES UL/FM 4 VIAS 4" 6,00 70.000,00 420.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE UND $ $
CORTINA RANURADO UL/FM DE 3" 2,00 267.388,23 | 534.776,46
SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE UND $ $
CORTINA RANURADO UL/FM DE 4" 3,00 267.388,23 |802.164,69
SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR DE UND $ $
PRUEBA BOMBA CONTRA INCENDIOS 1,00 360.000,00 |360.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION MODULO RISER UND $ $
CONTROL DE ZONA 3" 1,00 820.000,00 |820.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA UL/FM e $ $
OS&Y 2" 1,00 450.000,00 |450.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA UL/FM UND $ $
0S&Y 2 1/2" 1,00 450.000,00 |450.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA UL/FM UND $ $
OS&Y 3" 1,00 450.000,00 |450.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA UL/FM UND $ $
OS&Y 4" 1,00 450.000,00 |[450.000,00
SUMISTRO E INSTALACION VALVULA DE UND $ $
CONTROL Y ALIVIO 3" UL/FM 1,00 450.000,00 |450.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION MODULO CONTROL |\ $ $
DE PISO 3" UL/FM 6,00 800.000,00 |4.800.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA UND $ $
MARIPOSA RANURADA UL/FM DE 3" 1,00 910.911,56 | 910.911,56
COSTO DIRECTO | $
RUPO 350.068.489,51
A $
77.015.067,69
$
! 10.502.054,69
U S :
17.503.424,48
$
VALORTOTALALU | 0z 0o05 46,85
COSTO DIRECTO + $
AlU 455.089.036,36
VR TOTAL
DESCRIPCION UNIL| canT e (COSTO
DAD UNITARIO DIRECTO)
CAP. 15: REALIZAR ACTIVIDADES REDES o
SUMINISTRO AGUA POTABLE TIPO:| OBRA PUBLICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2"
X 1/2" INCLUYE TUBERIA PF + UAD 1/2",
REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y UND $ $
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 1,00 366.542,48 | 366.542,48
CONEXION. INCLUYE CAJA DE INSPECCION Y
MEDIDOR VOLUMETRICO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ML $ $
SANITARIA D = 4" 2,80 52.061,96 145.773,49
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ML $ $
DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. 427,60 |7.548,65 3.227.802,74
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ML $ $
DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. 131,80 |10.595,78 1.396.523,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ML $ $
DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. 11,70 | 13.462,83 157.515,11
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - $ $
DE 1 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. 216,80 |21.432,03 4.646.464,10
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - $ $
DE 2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. 185,70 |31.876,63 5.919.490,19
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ML $ $
DE 3" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. 5,10 71.678,75 365.561,63
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE UND $ $
AGUA FRIA EN TUBERIA PVC DE 1/2" T.P. . 169,00 1112.409,98 |7.756.288,62
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE UND $ $
AGUA FRIA EN TUBERIA PVC DE 3/4" T.P. . 112,00 |119.652,74 |1.435.832,88
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE UND $ $
AGUA FRIA EN TUBERIA PVC DE 1 1/2" T.P. . | 41,00 |151.285,39 |6.202.700,99
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVCDE 1 |UND $ $
12 X 1" T.P. . |3,00 6.723,39 20.170,17
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 1" |UND $ $
X 1/2" T.P. . 13,00 3.470,39 10.411,17
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 1" [UND $ $
X 3/4" T.P. . 13,00 3.470,39 10.411,17
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 2 [UND $ $
X11/2" T.P. . 19,00 |9.356,89 177.780,91
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE UND $ $ '
3/4 X 1/2" T.P. . 16,00 2.646,89 15.881,34
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRODE |UND $ $
BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P. . (26,00 |21.537,13 559.965,38
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRODE |UND $ $
BOLA SOLDADO PVC DE 3/4" T.P. . 17,00 26.120,13 182.840,91
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRODE | UND $ $
BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P. . |2,00 32.871,29 65.742,58
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRODE |UND $ $
BOLA SOLDADO PVC DE 1 1/2" T.P. 19,00 |58.175,44 1.105.333,36
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE $ $
CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). UND
(PRESION Y CAUDAL) D = 3" 6,00 1.654.615,74 | 9.927.694,44 |
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA UND $ $
REGISTRO PVC DE 20 X 20 CM. 52,00 | 16.475,80 856.741,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA UND $ $
VENTOSA DE 1" 1,00 412.337,89 |412.337,89
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CHEQUE UND $ $
H.D. D = 3" EXTREMO LISO 3,00 836.258,46 |{2.508.775,38
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO UND $ $
COMPLETO. (INCLUYE GRIFERIA CROMADA) 12,00 |553.262,81 |6.639.153,72
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SANITARIO $ 5
BLANCO CON FLUXOMETRO. INCLUYE ASIENTO |UND
LINEA INSTITUCIONAL 41,00 |2.001.759,74 | 82.072.149,34
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE UND $ $
SOBREPONER COLOR BLANCO 41,00 |221.468,41 |9.080.204,81
§UMINRISTRO E INSTALA%ON DE LAVAMANOS $ 3

OLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE UND
ELEMENTOS BE FIJACION 13,00 |131.327,74 |1.707.260,62
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA g $
COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE UND |, 300 |98.923.11 1.286.000.43
SENCILLA
SUMINISRTO E INSTALACION DE GRIFERIA $ 5
gggA:LETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO |UND 4100 (35962311 |14.744.547 51
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS UND $ $
ACERO INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M 8,00 171.030,31 | 1.368.242.48
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA UND $ $
COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO 8,00 134.623,11 |1.076.984,88
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO UND $ $
SENCILLO BLANCO 7,00 410.209,74 |2.871.468,18
SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE
BOMBEO ELECTRICO DE AGUA POTABLE PRE
ENSAMBLADO DE SUCCION POSITIVA,
COMPUESTO POR DOS BOMBAS CENTRIFUGAS $
DE POTENCIA 7.50 HP CADA UNA, (TRABAJANDO UND 19.770.000.0 $
EN ALTERNANCIA), CAUDAL TOTAL DEL 1,00 o |19.770.000,00
SISTEMA 125 GPM, PRESION DE TRABAJO 60 - 80
PSI'Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE
YOLUMEN MINIMO 500 LITROS O SEGUN
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
[}
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!
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SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE UND $ $

BRONCE 2,00 633.000,00 |1.266.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO YEE EN UND $ $

BRONCE 3" 1,00 1.279.330,00 | 1.279.330,00

SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA |\ $ $

1/2" 11,00 | 45.000,00 495.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA UND $ $

FLOTADORA 3./4" , 2,00 160.000,00 | 320.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 3 |UND $ $

X2"T.P. . 16,00 12.500,00 75.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 3 |UND $ $

X21/2" T.P. . 11,00 12.500,00 12.500,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 2" |UND $ $

X1/2" T.P. . 13,00 12.500,00 37.500,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 2" | UND $ $

X 3/4" TP, . |1,00 12.500,00 12.500,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 2 |UND $ $

172 X 1 1/2" T.P. . 1,00 12.500,00 12.500,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 2 |UND $ $

1/2 X 2" T.P. 5,00 12.500,00 62.500,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 1 UND $ $

1/2 X 1/2" T.P. 19,00 | 12.500,00 237.500,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 1 UND $ $

1/2 X 3/4" T.P. 6,00 12.500,00 75.000,00

COSTO DIRECTO | $

GRUPO 191.975.924,30
A 3
42.234.703.35
$
: 5.759.277.73
u $
9.598.796.22
s
VALOR TOTALALU | o7 oo b
COSTO DIRECTO + 5
AlU 249.568.701,59
VR TOTAL
DESCRIPCION UNL| caNT VS (COSTO
DAD unTARio | (ERRTE)
CAP. 16: REALIZAR ACTIVIDADES REDES _ T
DESAGUES SANITARIOS TIPO: | OBRA PUBLICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAPVC | - 5 5
SANITARIA D = 2" 155,40 |34.73945 |5.398.510,53
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAPVC | - $ $
SANITARIA D = 3" 27.60 |37.31069  |1.029.775,04
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAPVC | $ $
SANITARIA D = 4" 266,40 |52.061,96 | 13.869.306,14
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA " $ $
SANITARIA DE 6" PVC T.P. 43,60 |142.207.99 |6.200.268,36 |
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE TUBERIA DE o S S
AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACION DE 2" PVC 266,20 |29.006,84 |7.721.620,81
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.60X | ;5 3 5
0.60 X 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). 8,00  |425227.22 |3.401.817,76
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLODE 0.80X | g $ $
0.80 X 0.80 M, (NO INCLUYE TAPA). 1,00 |563.564.25 |563.564,25
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE
SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA UND $ $
REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS 74.00 |6.25614  |462.954,36
LOCATIVOS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE UND N S
SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES A aseia | i7asate
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. ' A 22
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N R e < AGIGNES [UND $ s
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. L s N e e
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE OND . :
SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES e [ e
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. ’ 407, Ad4,
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE UND ; :
SANITARIO DE 6 X 4" PVC, PARA REPARACIONES |
Y/O MEJORAMIENTOS LOGATIVOS. ; 014, 014,
ARG O o e A R AR ONES | UND : 5 ‘
ITARI "PVC, |
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. sl oI (i 2
SR B IO B O onEs, | UND 5 5
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. 44,000 20:97849° 11928.098,56
e e N e T T $ 5
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. 100,007 i€xda7, 390 | 844:7595,00
gU&AINISTgO E le\T/,L(\;LAPiBL\J Fg)ézpsemgzgnos D . :
ANITARIO DE 3" PVC, ARACIONE
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. 2SN e
S I P On0s  |uno s s
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. OO0 2= [iies0=onst
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO . . :
SANITARIO DE 6" PVC, PARA REPARACIONES 00 | Saaras | aaras
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. ) 447, 447,
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UND ; s
SANITARIA DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O 2000 |e71160 | 21385670
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. : 711, 359,
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIGN D A "
SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O 100 |oosods  |a512106
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. ; 280, izl
SUMINISTRO E INSTALAGION DE UNIGN D » A
SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O 2100 | sastas  |ae2661.26
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. ’ 461, 691,
AT D O I NONES Y0 | UND : 3
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. s e
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIEON UND 5 5
SANITARIO DE 2" PVC . 1300 |2587319 |336.351.47
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON UND $ 5
SANITARIO DE 3" PVC 10,00 |30.821,34  |308.213.40
T T NG o : 5
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. 41,000 [[15.749,02 711565.709:62
e A R AR IO e MUTARIA fyyr s s
T A EAT 08 te o 69,00 |14.306.35 |987.138,15
T INCTAGRoICN DE YEE SANTARA | unp 5 5
"PVC, ES Y/O
R ey 12,00 |24.99235 |299.908,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA | = : :
P\;AEJ“O;X,\CA’I gﬁ?ggfggfﬁgg‘fa Yio 48,00 |40.42385 |1.940.344.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DOBLE UND $ 3
SANITARIA DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O L R A
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. ’ S92 302,
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DOBLE s : :
SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O w00 |eior71 |ave 51084
MEJORAMIENTOS L OCATIVOS. ’ e L
o A |l s $
"PVC, PARA
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS, 2LU et do IS SN
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SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA | | . .
REDUCIDA DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES w00 |5aa8s ill4atz80m0
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. ’ 324, 299,40
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA | |~ : 3
REDUCIDA DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. 42,00 13529985 | 1.482.593,70
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA ||~ s :
REDUCIDA DE 6 X 4" PVC, PARA REPARACIONES 500 | ts8.00771 |oua 5355
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. ’ 907, 538,
. $ $
PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2 UNBI s | samoa sl s e e o
" $ 3
PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4 UND| 4o 00 |161.80001 |7768.363.68
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE | | 3 3
LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2" 500 1215019 |60.750.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE | )y $ 3
LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3" 700 |22946.89 [160.628,23
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE | 5 3 S ,
LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4" 9,00 |3358644 |302.277.96
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE | |\ o $ $
LIMPIEZA PVC SANITARIA D=6" 200 |80.53039 |161.060,78
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE UND $ $
PISO PVC DE 3 X 2" . 113,00 |9.865,95 128.257.35
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE UND 3 $
PISO PVC DE 4 X 3" 10,00 |13.34120 |133.412,00
JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA
DE INSPECCION 60X60 CM EN ANGULO DE 21/2' |\ o $ $
X 2 1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN 8,00 |662.168,46 |5.297.347.68
VARILLA DE 3/8"
JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA
DE INSPECCION 80X80 CM EN ANGULO DE 2 1/2" |\ o $ $
X 2 1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN 1,00 |707.098,74 |707.098,74
VARILLA DE 3/8"
SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA EYECTOR
TANQUE INLCUYE (2) BOMBAS SUMERGIBLES |\ 5 $ $
AGUAS RESIDUALES 1HP, INCLUYE TABLERO Y 1,00 |5.000.000,00 | 5.000.000,00
DEMAS ELEMENTOS
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.5 : A
¥Aé>2/§.0 M.<H<350 M) (NOINCLUYEAROY  |UND| g0 | Ssr o ool ou 4o 044 16
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO Y TAPA EN : 5
EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE | UND
Nerce N D) 8,00 |1.670.765,39 | 13.366.123,12
COSTO DIRECTO | §
GRUPO 122.201.367,70
A $
26.884.300,89
$
' 3.666.041,03
u $ |
6.110.068,39 |
g 0]
VALORTOTAL ALY | 5o oe o,
COSTO DIREGTO + g |
AlU 158.861.778,01
VR TOTAL
: UNI VR
DESCRIPCION CANT (COSTO
DAD UNITARIO DIRECTO)
CAP. 17 REALIZAR ACTIVIDADES REDES _ ;
DESAGUES PLUVIALES R CER e
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ML $ $
SANITARIA DE 6" PVC T.P. 13,40 |142.207,99 |1.905.587,07
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE = $ $
AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACION DE 3" PVC 411,30 |37.71131 | 15.510.661,80
SUMINISTRO E INSTALAGION TUBERIA DE " 3 $
ALCANTARILLADO PVC D=10" 141,02 |152.567.87 |21.515.121,03
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE L $ $
ALCANTARILLADO PVC D=12" 7790 |212.563,05 |16.558.661,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO Y TAPA EN 5 .
ﬁ\l“'sgggggﬂ?Dpff;’S?ﬂCADo PARAPOZODE \UND |45 | 1203.760,30 | 6.018.801,50
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 : :
MA&())O M.<H<150M). (NOINCLUYEAROY ~ |UND |00 | oo 06a o | 11032340
SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO.
DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H=1.10 |\ $ $
M. (INCLUYE REJILLA PLASTICA TRAFICO 9,00 |1.732.259,50 | 15.590.335,50
PESADO).
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 060X | g $ $
0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). 6,00 |425227.22 |2.551363,32
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 080X |, 5 $
0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA), 1,00 |563.564,25 |563.564,25
S o D BLE CloNES | UND 5 :
A "PVC, RA
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. 10:00: 1640768, 15407480
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE OND ; ;
SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES T L B T
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. ’ 0 =0
§UMINISTRO E INSTALACION DE CODO Y . ;
SANITARIO DE 3" PVC, PARA REPARACIONE
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. 52,00 | 1343399, (898:557,48
e R [ s s
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. Sl;00N e 50 IES T 2
ST D A e iongs | unD s s
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. 86,00) 1123.044,39 " 11823:619;64
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO UND " :
SANITARIO DE 6" PVC, PARA REPARACIONES o Easas Bannds
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. ’ S A
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION OND ; :
SANITARIA DE 2" PVC. PARA REPARACIONES Y/O R
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. ; -Gl 589,
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UND - s
SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O O P A
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. , 280, 963,
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION OND 5 5
SANITARIA DE 4" PVC. PARA REPARAGIONES Y/O IR IO
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. : 5ol 5%
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION - g ;
SANITARIA DE 6" PVC. PARA REPARACIONES Y/O S P
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. ’ R 688,
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE TEE SENCILLA | : : ‘
SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O B b T
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. , s 2
-ISSEI\QNPISERO E INSTALACI((?N DE YEE SANITARIA | | . :
" BVC, PARA REPARACIONES Y/O
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. 26,00 12499235 649.801,10
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DOBLE —_— ” p
SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O 100 |dsoos 71 |4n00671
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. ' =8, 2Ls,
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA ||\ $ $
REDUCIDA DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES e . .
Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. ; S48 s
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE YEE SANITARIA | 7 :
REDUCIDA DE 6 X 4" PVC, PARA REPARAGIONES P B A

Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE | oo 5 3
LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3" 500  |22.94689  |114.734,45
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE | .0 S 5
LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4" 4,00 |3358644 |134.345.76
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE ND $ $
PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3". 43,00 |28.62043 |1.230.678.49
JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA
DE INSPECGION 80X80 CM EN ANGULO DE 2 172" | |\ 0 $ $
X 2 1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN 6,00 |662.16846 |3.973.010,76
VARILLA DE 3/8"
JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA
DE INSPECCION 80X80 CM EN ANGULO DE 2 1/2' | |\ $ $
X 2 1/2" CAL. 316" CON MALLA DE REFUERZO EN 1,00 |707.098.74 |707.098.74
VARILLA DE 3/8"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML $ $
ALCANTARILLADO PVC D=4" | 8,81 4102396 |361.421,09
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE L 3 $
ALCANTARILLADO PVC D=10" 139,76 | 152.567.87 |21.322.885.51
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE L $ 5
ALCANTARILLADO PVC D=12" 36,50 | 212.563.05 |7.758.551.33
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML $ $
ALCANTARILLADO PVC D=14" 41,45 |291.942.78 |12.101.028.23
COSTO DIRECTO | $
GRUPO 140.153.808,40
A $
30.833.837.85
3
' 4.204.614,25
U $
7.007.690,42
$
VALORTOTAL ALY | 45 00c 40 s
COSTO DIRECTO + 5
AlU 182.199.950,92
VR TOTAL
] UNI VR ‘
DESCRIPCION CANT (COSTO
DAD UNITARIO | (5270,
CAP. 18: INSTALAR APARATOS Y ACCESORIOS : i
CAR I8N TIPO: | OBRA PUBLICA
SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE A :
SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE UND
A e 500 | 1.125.926.37 | 5.629.631.85
SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE A :
gigggDAD EN ACERO INOXIDABLE 30" (PARA  [UND | ¢ o0 | a1 s1a81 | 157088586
SUMINI?)TRO E INSTALACION DE DISiPENSADOR : ” |
DE JABON EN ACERO INOXIDABLE LINEA UND !
e e 18,00 |87.45019  |1.574.10342
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE A s
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO | UND
INOXIDABLE LINEA INSTITUCIONAL (8 BONI|I = o0 OaN 12 2H 0 e
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE : A
DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN UND
ACERO INOXIDABLE LINEA INSTITUCIONAL 18000 || jiiee=S0R IR 12 205005:8 4
SUMINISTRO E INSTALAGION DE SECADOR s s
ELECTRICO PARA MANOS, AUTOMATICO EN UND ‘
e e Vg 18,00 |980.234.85 |17.644.227.30
SUMINISTRO E INSTALAGION DE MUEBLE
AUXILIAR BANO, PARA LAVAMANOS EN MADERA ; .
MELAIMINICA RH DIMENSIONES HASTA B=0.60, | UND
A=0.50, H=0.80 COLOR Y DISENO A ELECCION) 41:008 ) (627c2D7SER16-699.282,2¢C
INCLUYE HERRAJES BISAGRAS Y SOPORTES
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COSTO DIRECTO | § :
GRUPO 38.015.240,55
A $
8.363.352,92
I $
1.140.457 22
U $
1.900.762,03
$
VALORTOTALALU | 44 40s%ss 47
COSTO DIRECTO + $
AlU 49.419.812,72
VR TOTAL
UNI VR
DESCRIPCION CANT (COSTO
DAD UNITARIO e
éﬁ:' n; IS_))REALIZAR CERRAMIENTO PERIMETRAL MR
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA M2 $ $
ARQUITECTONICA 469,80 |7.75537 | 3.643.472,83
! . $ $
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN L e
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO | s | 62401 | § $
DE 240 MPa (37000 PSI) 02491 1684345  |42.765.950,87
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa - $ 5
(3000 PSI) SECCION RECTANGULAR 42,30 | 887.643.35 |37.547.313,71
PILOTE D = 30 CM. CONCRETO 21MPa - (3000
PSI). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
(INCUYE. EXCAVACION, CARGUE Y RETIRODE | $ $
SOBRANTES HASTA 5 KM., INCLUYE 120,00 |702.679.74 |84.321.568,80
MOVILIZACION. MONTAJE Y DESMONTAJE
EQUIPO).
CERRAMIENTO EN TUBO AGUA NEGRA 2" X 1.5 5 :
MM SEPARAGION 0.15M H=2.00M SOBRE VIGA EN | ML
R o, 470,00 |506.863,33 |238.225.765,10
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON $
VEHICULAR EN TUBERIA METALICA 6M X 2M iR LA———
CON MOTOR Y CONTROL ACCESO 1,00 185000000145 500,000,00
(PROPUESTO)
COSTO DIRECTO | §
GRUPO 429.169.563,03
A $
94.417.303,87
$
' 12.875.086,89
U $
21.458.478,15
$
VALOR TOTAL ALU | o0 e o0
COSTO DIRECTO + $
AlU 557.920.431,94
VR TOTAL
UNI VR
DESCRIPCION CANT (COSTO
DAD UNITARID | HERRTO)
CAP. 21 REALIZAR ASEO FINAL Y ENTREGA OBRA PUBLICA
ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE 5 "
EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, FACHADAS, | M2 |4.381,8
VENTANAS PUERTAS Y CIELORASOS 4 L1462 12 (131,314:69,01
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ASEO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA $ $
ENTREGA FINAL (PARQUES, CANCHAS, JUEGOS | M2 |1.980,0 736 46 1 458.242 35
INFANTILES, OBRAS EXTERIORES, ETC.) 7 ’ T
COSTO DIRECTO $
GRUPO 32.772.711,36
" $
7.209.996,50
I $
983.181,34
U $
1.638.635,57
$
VALOR TOTAL A.lLU 9.831.813 41
COSTO DIRECTO * $
AlU 42.604.524,77
INFORMACION CONSOLIDADA
FORMULACION INICIAL
COSTO DIRECTO $14.143.411.141,67 70,96%
Bienes $-
! Servicios $-
Obra Publica $14,143,411,141 67
COSTO INDIRECTO $ 4.486.571.207,31 22,51%
Administracién 22,00% j $3.111.550.451,17
SUBTOTAL
Imprevistos 3,00% ; $424.302,334,25 AlU COSTO $ 18.386.434.484,19
$4.243.023.342,50 DIRECTO+AIU
Utilidad 5,00% ; $707.170.557,08

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

(DISPOSITIVOS, SENALIZACION Y ggiglgﬁ‘l’e‘i" Gastos $ 77.432.408,61
EQUIPOS)
- Otro Tipo de Gastos
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 10, TIPO & $ 102.372.321,00
CERTIFICACION RETIE Y RETILAP | Retle $ 15.000.000,00
LICENCIA DE CONSTRUCCION | Licencia de construccién $ 48,743.135,20
SUBTOTAL $16.629.982,348,98 93,47%

Fuente: Corpoboyaca 2026 — Presupuesto General
Nota 1: El valor especificado anteriormente contiene todos los costos directos e indirectos

VALOR TOTAL ESTIMADO: El presupuesto estimado para el proceso es de DIECIOCHO MIL
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($18.629.982.348,98).
incluidos gastos e impuestos.

NOTA 2: Los valores unitarios propuestos deberan contemplar todos los costos directos e indirectos en los
cuales incurra el contratista para la correcta ejecucién de la presente contratacion. Los precios contenidos
en la propuesta NO ESTAN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO, lo anterior sin perjuicio de eventos derivados de la imprevisién y el equilibrio econdmico y
financiero del contrato.

NOTA 3: Ningun proponente podra superar en su propuesta econémica los precios unitarios de referencia,
ni el presupuesto oficial, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones, establecidos por la entidad
para cada uno de los elementos a adquirir.

NOTA 4: Como requisito adicional para el desembolso, el contratista debe anexar los soportes de los
tributos, tasas y contribuciones gue conforme a la ley resulten aplicables al contrato.
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FORMA DE PAGO: La Corporacion Autdnoma Regional de Boyacd CORPOBOYACA, efectuara,
desembolsos parciales de acuerdo al avance de obra estimado por el comité técnico durante la gjecucion
del contrato.

El Contratista debera presentar para el tramite de sus cuentas, ademas de los documentos relativos al
contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las
normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuio Tributario. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien o
servicio que se esté cobrando.

En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturacion deberd hacerse a nombre del
consorcio o de la unién temporal.

Los anteriores pagos estan sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC
y el CONTRATISTA debera tener en cuenta lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace
referencia al derecho de turno.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos se haran contra entrega de los soportes y factura de suministro
respectivos, previa presentacion de certificacion de recibido a satisfaccion por parte del interventor del
contrato en el FRF18 Informe del Supervisor y/o Interventor para el Pago y la constancia de pagos de los
aportes a salud, pension y riesgos profesionales, la cual debera responder a lo legalmente exigido, junto
con las actas parciales de obra aprobadas; si con la cuenta no se adjuntan los documentos requeridos para
el pago, se entendera como no presentada y sera responsabilidad del CONTRATISTA, no tendra por elio
derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza, la cuenta de cobro o factura debera
sef entregada a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Corporacion, dando cumplimiento al
Articulo 19 “derecho de turno”, establecido en la Ley 1150 de 2007. Los informes, certificaciones y demas
soportes deberan adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa en la oficina Proceso Gestidn
Contratacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA podré retener las sumas correspondientes a los impuestos en
los porcentajes establecidos en la ley. Se dara por cumplido el objeto contractual, con la entrega y recibo a
satisfaccion de las obras objeto del contrato, mediante el acta de entrega y recibo final de obra suscrita por
el contratista, el interventor y/o el supervisor, previa presentacion de la factura y suscripcion del formato
FRF-18 “Informe del supervisor y/o interventor para el pago” por parte del supervisor y/o interventor
designado por la entidad, soporte de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales
seglin corresponda, y presentacién del acta de terminacién y de liquidacion.

5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA
MODALIDAD DE CONTRATACION Y REQUISITOS HABILITANTES:

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, consistente en la construccién de la mfraestructura
fisica del edificio administrativo de CORPOBOYACA vy sus respectivas zonas de urbanismo, asi como el
presupuesto oficial estimado y la inexistencia de una causal legal que determine la aplicacién de una
modalidad especial de seleccion, el proceso se adelantard mediante licitacion pdblica, de conformidad con
el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las dispasiciones
reglamentarias pertinentes del Decreto 1082 de 2015.

La escogencia del coniratista se efectuara con observancia de los principios de transparencia, economia,
responsabilidad, seleccién objetiva, planeacién y libre concurrencia, mediante requisitos habilitantes
proporcionales y relacionados con la naturaleza, complejidad y cuantia del proyecto, asi como factores de
evaluacion previamente definidos, verificables y objetivos, que permitan identificar la oferta mas favorable
para la Entidad.

Lia estructuracion definitiva del proceso debera garantizar la correspondencia entre los estudios y disefios,
el presupuesto oficial, las especificaciones técnicas, la matriz de riesgos, el cronograma de ejecucion y los
documentos del proceso publicados en SECOP Ii.

a. REQUISITOS HABILITANTES

Los requisitos habilitantes para este proceso de seleccion seran ios contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3.
del decreto 1082 de 2015, sumado a ello esta Corporacién se permite indicar que de conformidad con el
articulo 2.2.1.2.4.2.18 ibidem v el resultado del andlisis del sector de las empresas Mipyme domiciliadas en
Colombia, en donde se mostré un porcentaje significativo de Mipyme, dentro del proceso de seleccion se
establecié un criterio diferencial habilitante para ias mismas, en donde se acogié el numeral 2 del articulo
mencionado "NUmero de contratos para la acreditacion de la experiencia” con el fin de promover y facilitar
la participacion de las Mipyme en la presente convocatoria.
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Asi mismo se aplicara el criterio establecido en ARTICULO 2.2.1.2.4.2.15. ibidem para emprendimientos y
empresas de mujeres en el sistema de compras publicas.

Estos criterios diferenciales para Mipyme y emprendimientos y empresas de mujeres se ve reflejado en el
requisito de experiencia contenido en el presente estudio.

Potestad de verificacién

La entidad podra verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad de la
informacion aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas,
entidades estatales o aquellos medios que considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificacion

5.1.REQUISITOS HABILITANTES DOCUMENTOS JURIDICOS

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas

en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del Contrato.

C No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el Gltimo boletin de responsables fiscales vigentes publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia
gue impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

LA ENTIDAD DEBE CONSULTAR LOS ANTECEDENTES JUDICIALES en linea en los registros de las
bases de datos, al igual que el certificado de ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS conforme el articulo 1
de la Ley 1238 de 2008 y el REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL MINISTERIO de
Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016
— Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-—.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes
Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida
por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS
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Deben presentar los siguientes documentos:
A. PERSONA JURIDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA:

I CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL expedido por la Camara
de Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado de existencia y representacion legal la fecha originaimente establecida en el
Pliego de Condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente Proceso de Contratacion.

¢. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no
sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion
suficiente otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

1. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en ia que
conste si es abierta o cerrada.

L. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia
no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién de esta (iltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente
constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o
mandatario mediante la presentacién del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del
certificado de existencia y representacion legal entregado por la camara de comercio respectiva, el cual
debe tener una fecha de expedicién de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del Proceso de Contrataciéon. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego
de Condiciones.

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera
acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta.

B. PERSONA JURIDICA EXTRANJERA SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA:
Documentos que acrediten la existencia y representacién legal de la sociedad extranjera,
legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con
una expedicién de maximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos:

I Nombre o razoén social completa.
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Il Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
Proceso de Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacién o documento correspondiente del érgano social competente respectivo para

cada caso.
V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacién.
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VL. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIl Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral;
i) la informacién requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad de la persona que efectla la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar
y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA 5: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del
proceso, tanto de forma individual o0 como integrante de una estructura plural, deberé constituir una sucursal
con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo
de Comercio.

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacién de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia
y representacién legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
proceso de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones,
organos de direccion o régimen juridico de contratacion de la Entidad.

NOTA 6: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en
el cual se verificara:

. Fecha de expedicidon del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso
de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en
el presente Pliego de Condiciones

*  Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

- Laduracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

- Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el indicado en
el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

»  Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o Entidad.
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4 AUTORIZACION PARA PRESENTAR LA OFERTA Y COMPROMETER A PERSONAS
JURIDICAS, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: Las personas juridicas y las integrantes
del Consorcio o Unién Temporal deberan adjuntar copia o certificaciéon de la autorizacion del érgano
social competente para presentar la oferta y suscribir el contrato correspondiente, si asi lo exigen
sus estatutos.

| 5  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA y su correspondiente recibo de pago de la prima,
de conformidad con las especificaciones.

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:
CARACTERISTICA CONDICION

Cualqguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)

Clgse patrimonio auténomo iii) Garantia bancaria.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA identificada con
Ageguradag NIT 800.252.843-5
beneficiario YR

La sancidn derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
Amparos sefialados en €l articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion

Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del valor de la propuesta
e Para las personas juridicas: la Garantia debera fomarse con el nombre

o razdn social y tipo societario que figura en el certificado de existencia

y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,

y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese

Tomador que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
esta.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la
vigencia de fa Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumpiido los
requisitos de ejecucion del respectivo Contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la
Garantia de seriedad de la oferta.

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal, la Pdliza debe constituirse a favor de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, y debera ser otorgada por todos los integrantes
del proponente plural.

La omisién de la garantia seré causal de rechazo.

La garantia de seriedad de la propuesta podra ser una Péliza de Seguros, Patrimonio Auténomo 6 Garantia
Bancaria deberan estar acompafiada del Recibo o Constancia del Pago de la Prima y para el caso de Pdliza
debe anexarse constancia de que la Péliza no expirara por falta de su pago o por revocacién unilateral (Ley
1160 de 2007 articulo 7). La garantia debera ser expedida por un Banco o Aseguradora, legalmente
autorizado al efecto.

6. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO DEL PROPONENTE CON TODOS SUS FOLIOS.

En caso de Consorcios o Unidn Temporal aplica para cada uno de sus integrantes.




ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS Y FGC-02 Pagina 77 de
CONVENIOS 117

7. INFORMACION GENERAL - COMERCIAL SEGUN ANEXO.

8. CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Los proponentes deberan presentar el Registro Unico de Proponentes, expedido por la respectiva Camara
de Comercio dentro de los treinta (30) dias habiles anteriores al cierre del presente proceso donde conste
que se encuentra inscrito en la Clasificacion UNSPSC para propuestas presentadas en consorcio o unidn
temporal todos y cada uno de sus integrantes deben encontrarse inscritos y clasificados en el RUP.

EL RUP DEBE ENCONTRARSE EN FIRME Y VIGENTE, en el cual se refleja la informacién requerida con
corte a 31 de diciembre de 2025

9. COMPROMISO ANTICORRUPCION DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.

10. CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NINOS, NINAS Y
ADOLESCENTES (PERSONA NATURAL): De acuerdo a lo establecido en el articulo 3 del decreto 753
de 2019, el oferente debera allegar el certificado de inhabilidades por delito sexuales contra nifios, nifias
y adolescentes, y con el mismo la autorizacion para consulta por parte de la Entidad (ANEXO).

11. AU_TOR!ZACI()N VERIFICACION INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NINOS,
NINAS ADOLESCENTES (PERSONA NATURAL & RL DE LAS PERSONAS JURIDICAS) Y LA
CONSULTA DE VERIFICACION DE LA PAGINA DE LA POLICIA NACIONAL.

12. MULTAS E INCUMPLIMIENTOS: bajo gravedad de juramento el proponente debera de diligenciar el
formato multas y sanciones impuestas del Ultimo afio contado a partir de la fecha prevista para la
presentacion de las ofertas.

Para el caso de proponente plurales deberan de diligenciarlo cada uno de los integrantes.
13. CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

EL CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE LINK:
HTTPS://WWW.REDAM.GOV.CO/INFORMATION-PAGE

14. FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR: Los proponentes personas naturales y cada uno de los
integrantes de consorcios o uniones temporales, varones menores de 50 afios, deberan acreditar el
haber definido su situacion militar, mediante la presentacion de la copia de la libreta militar expedida por
el distrito militar respectivo (Ley 48 de 1993). Si el proponente es persona juridica, el representante legal
de la misma, debera aportar copia de este documento. En casc de pérdida, se deberd anexar
certificacion de la Direccién de Reclutamiento, donde conste que la situacién militar se encuentra
definida.

5.2. REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA PROPONENTE
5.2.1. EXPERIENCIA GENERAL.:

Se acreditara mediante contratos registrado en el RUP que correspondan a CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O TERMINACION Y/O COMPLEMENTO Y/O RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES,
suscritos celebrados, ejecutados terminados y/o liquidados reportados por el proponente e identificados en
el clasificador de Bienes y Servicios con los cédigos que mas adelante se sefialan con entidades publicas
y/o privadas.

5.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe contemplar un area
construia igual y/o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de seleccion, el cudl
corresponde a 4.511,97M2.

Actividad Secundaria (1)

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe corresponder al
40% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, para ello, la entidad tiene en cuenta el costo
del capitulo 10. REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION con
un valor total que asciende a $ 1.793.350.755,68 dentro del presupuesto oficial y que corresponde a
1.024,24 SMMLV).

Actividad Secundaria (2)
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Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder
minimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion en actividades de obras exteriores
y de urbanismo, para ello, la entidad tiene en cuenta el costo del capitulo 19. REALIZAR CERRAMIENTO
PERIMETRAL (500 ML) con un valor total que asciende a $ 557.920.431,94 dentro del presupuesto oficial
y que corresponde a 318,65 SMMLV)

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los
Proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefalados en el
numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacién de informacion del Proponente adicional a la contenida en
el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con
Entidades Publicas.

El 4rea estimada de intervencién del presente Proceso de Contratacion corresponde a Area para construir:
4.511,97 M2

Presupuesto Oficial: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS M/CTE ($18.629.982.348,98)

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Que hayan contenido la ejecucion de:

Se deben acreditar con uno de los contratos aportados la construccién de infraestructura vertical de minimo
seis (6) pisos, el suministro e instalacion de minimo dos (2) transformadores de corriente, el suministro e
instalacion de red de gas, el suministro e instalacion de red contra incendio, la ejecucion de actividades de
comunicaciones, voz y datos, instalaciones eléctricas que acrediten contar con certificaciones Retie y
Retilap y en donde por seguridad de los trabajos se hayan ejecutado PMT y PMA. Para la verificacion estas
condiciones la entidad requiere que el proponente especifique dentro del formato No 3 (experiencia) de su
propuesta dichos requerimientos y que conforme al numeral los bienes o servicios adicionales relacionados
el contrato esté clasificado adicionalmente en los codigos 72151500, 391210, 721511.

A. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y méximo cinco (5)
contratos, los cuales, seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 de los
Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto
de infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra
probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podré demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal
y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo
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previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y
2.21.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no serd posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun
cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente
definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberé encontrarse vigente y en firme al momento de
su presentacion. Por su parte, la condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se
probara mediante el diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacién de emprendimientos y
empresas de mujeres, el cual deberd aportarse con la documentacién requerida en el articulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, 0 la horma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en
atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de
las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

B. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

C. Los contratos aportados como experiencia valida Y que correspondan a edificaciones debieron
iniciar su ejecucion luego de la expedicién del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

D. Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra
haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidié la NSR-98,

E. Si el proponente relaciona un (1) Gnico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este
debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de
julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes
de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

F. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado
ejecucion con posterioridad a la expedicién de la NSR-10, el cual debié haberse ejecutado y
terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacisn,

G. Las reglas de los literaies E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera del
territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En
todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir con los
estandares y normativa establecida para Colombia.

H. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres
(3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segln corresponda)
donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3)
afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como
haya quedado registrada en el RUP.
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De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes,
y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos
solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de esos
integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia
una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

No sera vélida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con
la ejecucién de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefnos

- Construccion de estaciones de servicios o campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacion
expresamente lo determine como valido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso
de Contratacién impligque el mantenimiento de vias de circulacién internas.
Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de
tratamiento).

Nota 7: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a
contratar que correspondan a la intervencion de edificaciones verticales Unicamente.

Nota 8: En ningtin caso deberd entenderse que la inciusién de una actividad adicional
equivale al procedimiento establecido para la combinacién de experiencia. Para este ultimo
caso, se debera aplicar lo establecido en el literal A del presente numeral.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma
sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacién de la

B.

experiencia es el segmento [72]

La Entidad contratante Gnicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer
nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para
efectos de evaluar la experiencia se tendrd en cuenta como maximo los cinco (5) contratos
aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se
valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
acreditar experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no
aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos vélidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de
Condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los
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integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar |a experiencia, estos se
tendran en cuenta para calcular el “nGmero de contratos con los cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacién
de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que
bastara con acreditar los SMMLV.

A. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio

0 en Unién Temporal, el porcentaje de participacién del integrante serd el registrado en el RUP de
este 0 en alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el
integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio
0 en Unidn Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en
caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacién de experiencia multiplicada
por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio,
el “% de dimensionamiento (segin la longitud o magnitud fisica requerida en el Proceso de
Contratacién)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social
se afectara por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unidn Temporal, la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectaré de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente
gjecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de Proponente Plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades gjecutd cada uno de
los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se realizara de

conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota 9: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en
el Proceso de Contratacién para acreditar Ia experiencia segln detalle la respectiva Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 0 una
Unidn Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar
en el presente proceso, dicho Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra
en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando en el
presente proceso en cuanto a valor, area Yy % de dimensionamiento.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y
magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con o sefialado en la Matriz 1 - Experiencia
aplicable en atencion al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados
como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social
requerida dentro del proceso de seleccion que se adelante, la Entidad solo tendra en cuenta los
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y
magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos
validos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad
permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la
discriminacién de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la
Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.




ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS Y FGC-02 Pégina 82 E‘

CONVENIOS 117

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion mediante
alguno o algunos, de los documentos sefialados en la seccién 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A

B.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera,
se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha
de terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de
terminacion del contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV se seguird el
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histdricos de
SMMLV sefRalados por el Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de
intervencién de ia obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores
ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento
aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato del
valor de alguno de los documentos validos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones.
Lo anterior, debido a que estos ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o
de intervencion de la obra de infraestructura social.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no
puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra,
bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la
experiencia requerida.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Contratante.
Objeto del Contrato.
Principales actividades ejecutadas.

La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones, tipologias, area intervenida o construida y
demas condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto
de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.

Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?). Esto aplica
para el caso de Edificaciones.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion
del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripcidn del acta de inicio del contrato, a
menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes
que se encuentre sefialado en la certificacion.

La fecha de terminacion contractual de la ejecucion del Contrato: Esta fecha de terminacién no
es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del
numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.
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Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra én cuenta el primer dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacién.

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacién.
. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural

Ji El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion
adicional a la contenida en el RUP, e Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se
establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacién en forma directa. Los mismos deberan
estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente
para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A . Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién contractual.
B. Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.
C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del Contrato

en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente suscrita por quien
esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.
E. Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.
"~ F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el Contrato deberd encontrarse

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados
como validos para la acreditacion de experiencia de la eémpresa cesionaria, seglin aplique. La
experiencia se admitird para el cesionario Yy no se reconocera experiencia alguna al cedente

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion de un bien
de interés cultural, este debera ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se
aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades el Proponente
debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal,
del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién
requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacién expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta
certificacion debe contener la informacién basica del contrato principal y la siguiente:
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|. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal-

Il. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco
del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente
podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que para
subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacion con el contrato principal
susctito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales Ay B aplicaran
hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de
la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos,
entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato
principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion,
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este
contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por 1o que no seran tenidas en cuenta
para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no
seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del confratista directo. Para tal fin,
deberan informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista
certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de
ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal
situacién, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato
se contabilizara como un todo y no se tendré en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion,
aplicar4 la condicién indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente
alguno de los documentos gque se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por
el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la experiencia, seglin corresponda, con la
copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera

NGmero de contratos con los Valor minimo a certificar

cuales el proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de obra

experiencia acreditada expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %

Hasta 5 150 %
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Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debidoa |
la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa
de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas
condiciones-, se tendrén en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor
del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la
tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se callificara la propuesta como no habil y el
Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccién 1.6.

Se verificara por parte de la Entidad que el o los contrato(s) ejecutado(s) y certificados como experiencia en
el RUP se encuentra(n) identificado(s) individualmente, por lo menos en UNO (1) cédigos del clasificador de
bienes, obras y servicios en las siguientes clasificaciones asi:

CLASIFICACION
UNSPSC PRODUCTO
72121400 Servicios de construccién de edificios publicos especializados
72111000 Servicios de construccion de edificaciones residenciales
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72151900 Servicios de albariileria y mamposteria
72151500 Servicios de sistemas eléctricos
72152700 Servicios de instalacién y reparacién de concreto
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacién de infraestructura
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

NOTA 1: En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan algun tipo de multa o sancién,
no seran tenidos en cuenta por parte de la entidad.

NOTA: 2: Para el contrato que acredita la construccion de infraestructura vertical, este debe cumplir por lo
menos en UNO (1) cédigos del clasificador de bienes, obras y servicios anterior, esto sin perjuicio de los
requerimientos adicionales que el contrato debe acreditar de acuerdo con lo relacionado en
"CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA”.

En caso que el proponente en los que participd como integrante de un consorcio o unién temporal, se
tendran en cuenta estas certificaciones acordes con el porcentaje de participacién

NOTA 3: Para cumplir con este requisito los Proponentes deberan acreditar la experiencia con las anteriores
Clasificaciones de los Bienes y Servicios en el Tercer Nivel de conformidad al Sistema de Codificacién de
las Naciones Unidas.

Para lo anterior, se requiere que el proponente resalte en su RUP, los contratos mediante los cuales
pretende acreditar la experiencia general.

NOTA 4: Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se
aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual
o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

NOTA 5: Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se
aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo
los criterios dispuestos en el articulo precedente Yy que tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

NOTA 6: La condicién de emprendimiento y empresa de mujeres se acreditara con el diligenciamiento del
formato, denominado ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESA DE MUJERES, ademas
debera aportar la documentacion que evidencie el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas
en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del decreto 1082 de 201 S, adicionado por el articulo 3 del decreto 1860 de 2021.
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NOTA 7: La calidad de mipyme se acreditard con el diligenciamiento del formato ACREDITACION DE
MIPYME, ademas debera aportar la documentacién requerida en el articulo 22.1.2.4.2.4 del decreto 1082
de 2015, modificado por el articulo 5 del decreto 1860 de 2021

5.2.3. REQUISITOS HABILITANTES REQUERIMIENTOS TECNICOS

El proponente debera presentar, junto con su oferta, la siguiente informacion y documentacion:

1 ANEXO TECNICO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO por el representante legal de la empresa en
donde se encuentran las obligaciones establecidas en el numeral 3 de los estudios previos.

2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Como requisito habilitante, el proponente debera demostrar que cuenta con personal para la ejecucion del
objeto contractual. El objetivo de este requisito es garantizar la correcta planeacion, direccién, coordinacion
técnica y calidad en la ejecucion de la obra de construccion del edificio administrativo y de sus zonas de
urbanismo. Debera allegar una carta de compromiso donde indique que contaré con todo el personal minimo
requerido, con la idoneidad solicitada y el porcentaje de dedicacién indicado a continuacion:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO DESCRIPCION
Profesién: Ingeniero Civil y/o Arquitecto especialista en Gerencia de
Proyectos con matricula profesional vigente

Experiencia General: Minimo veinte (20) afios, contados a partir de la
fecha de expedicion de la matricula profesional. Se verificara a traves

DIRECTOR DEL PROYECTO de CERTIFICACION DEL COPNIA

T =
Dedicacién 50% Experiencia Especifica: Acredite haber participado como director de

obra y/o coordinador en proyectos de construccion y/o terminacion y/o
construccion y/o complemento y/o ampliacion ylo adecuacion de
edificaciones, en dos (2) contratos y/o proyectos en donde uno de ellos
cuente con un area intervenida certificada por la entidad contratante
mayor a 4.381,84 m2.

Profesién: Ingeniero Civil y/o Arquitecto con matricula profesional
vigente

Experiencia General: Minimo diez (1 0) afios, contados a partir de la
fecha de expedicion de la matricula profesional. Se verificara a través

RESIDENTE DE OBRA de CERTIFICACION DEL COPNIA o del CPNAA.

= e 5
Dedicacion 100% Experiencia Especifica: Acredite haber participado como director de

obra ylo residenie de obra en proyectos de construccién y/o
terminacion y/o construccion y/o complemento ylo ampliacion y/fo
adecuacion de edificaciones, en dos (2) contratos y/o proyectos en
donde uno de elios cuente con un area intervenida certificada por la
entidad contratante mayor a 4.381,84 m2.

Profesion: Ingeniero Civil con maestria y/o especializacion en areas
relacionadas con la ingenieria estructural

Experiencia General: Minimo quince (15) afios, contados a partir de
la fecha de expedicién de la matricula profesional. Se verificara a
ASESOR ESTRUCTURAL través de CERTIFICACION DEL COPNIA.

Dedicacion 20%
Experiencia Especifica: Acredite haber participado como especialista
estructural o asesor estructural en proyectos de construccion y/o
terminacion y/o construccion y/o complemento y/o ampliacion y/o
adecuacion de edificaciones, en dos (2) contratos y/o proyectos en
donde uno de ellos cuente con un area intervenida mayor a 7.500 m2.
Profesién: Ingeniero Eléctrico o Electromecanico o Electrénico con
maestria y/o especializacién en areas relacionadas con la ingenieria
eléctrica maestria y/o especializacion en dreas relacionadas a la
ingenieria eléctrica

ASESOR ELECTRICO Experiencia General: Minimo diez (10) afios, contados a partir de la
Dedicacion 20% " | fecha de expedicién de la matricula profesional. Se verificara a través
de CERTIFICACION DEL COPNIA o de la AUTORIDAD

COMPETENTE.

Experiencia Especifica: Acredite haber participado como Especialista

Eléctrico o Asesor Eléctrico en proyectos de construccion ylo
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terminacion y/o construccion y/o complemento y/o ampliaciéon y/o
adecuacion de edificaciones, en dos (2) contratos y/o proyectos en
donde uno de ellos cuente con un area intervenida certificada por la
entidad contratante mayor a 4.381,84 m2.

Profesién: Ingeniero con maestria y/o especializacion en areas
relacionadas con la ingenierfa eléctrica maestria y/o especializacion en
areas relacionadas a la ingenierfa hidraulica

Experiencia General: Minimo diez (10) afios, contados a partir de la
fecha de expedicién de la matricula profesional. Se verificara a través
de CERTIFICACION DEL COPNIA o de Ia AUTORIDAD

ASESOR HIDROSANITARIO COMPETENTE.

Dedicacion 20%

Experiencia Especifica: Acredite haber participado como Especialista
Hidrosanitario o Asesor Hidrosanitario en proyectos de construccién
y/o terminacién y/o construccién y/o complemento y/o ampliacién y/o
adecuacién de edificaciones, en dos (2) contratos y/o proyectos en
donde uno de ellos cuente con un area intervenida certificada por la
entidad contratante mayor a 4.381,84 m2.

Profesién: Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental con maestria y/o
especializacién en areas relacionadas con la ingenieria ambiental

Experiencia General: Minimo veinticinco (25) afios, contados a partir
de la fecha de expedicién de la matricula profesional y minimo veinte
(20) afios contados a partir de la fecha de la obtencién del titulo como
magister o especialista. Se verificaran a través de CERTIFICACION

ASESOR AMBIENTAL DEL COPNIA y/o de la AUTORIDAD COMPETENTE.

Dedicacion 20%

Experiencia Especifica: Acredite haber participado como Especialista
Hidrosanitario o Asesor Hidrosanitario en proyectos de construccion
y/o terminacién y/o construccion y/o complemento y/o ampliacion y/o
adecuacién de edificaciones, en dos (2) contratos y/o proyectos en
donde uno de ellos cuente con un area intervenida certificada por la
entidad contratante mayor a 4.381,84 m2.

Profesién: Ingeniero con maestria y/o especializacion en areas
relacionadas con la seguridad industrial y salud en el trabajo, que
cuente con licencia de seguridad vy salud en el trabajo vigente y que
ademas cumpla con los requisitos del Capitulo 3 de la resolucién 0312
de 2019 dei Ministerio del Trabajo (esto Ultimo cuando el oferente o
alguno de sus integrantes cuente con mas de 50 trabajadores en su
planta de personal)

PROFESIONAL CON FORMACION
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SALUD OCUPACIONAL
Dedicacion 100%

Experiencia General: Minimo diez (10) afios, contados a partir de la
fecha de expedicion de la matricula profesional. Se verificara a través
de CERTIFICACION DEL COPNIA o de la AUTORIDAD
COMPETENTE.

Experiencia Especifica: Acredite haber participado como director de
obra y/o residente de obra en proyectos de construccion y/o
terminacion y/o construccion y/o complemento ylo ampliacion y/o
adecuacién de edificaciones, en dos (2) contratos y/o proyectos en
donde uno de ellos cuente con un area intervenida mayor a 4.381,84

m2. - ]

Nota: El proponente que resulte adjudicatario debera a la fecha de la firma del acta de inicio, entregar al
interventor, la o las hojas de vida con los soportes que permita acreditar las condiciones de experiencia y
vinculacion (seglin aplique), certificadas en la propuesta. En caso de que la hoja de vida no sea aprobada
por la interventoria, deberd ser cambiada dentro de los 3 dias habiles, so pena de incumplimiento del
contrato

En caso de que el contratista requiera realizar el cambio de personal asignado al contrato, debera solicitar
autorizacion previa a la Interventoria, presentando la hoja de vida del nuevo integrante.

La hoja de vida debera cumplir con la experiencia y perfil igual o superior a la presentada inicialmente por
el proponente. El cambio solo podra efectuarse una vez se obtenga la aprobacion formal por parte de la
Interventoria.

EQUIPOS MINIMOS DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 VOLQUETA SENCILLA 1
2 VOLQUETA DOBLETROQUE 2
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VIBRO COMPACTADOR MANUAL TIPO RANA S
VIBRO COMPACTADOR MANUAL TIPO CANGURO
VIBRADORES PARA CONCRETO

IS [

oW

Para cumplir con el presente requisito, los oferentes deben allegar una certificacién donde indiquen la
disponibilidad de la maquinaria requerida y mencionada anteriormente.

5.2.4. CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de
Contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacion.
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe
de evaluacion, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del
proceso, por parte de un Proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la
Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas ylo judiciales a que haya lugar, en contra de la (8)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC debera tener en cuenta
el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el

siguiente proceso:

POE — Anticipo o pago anticipado
*

CRPC = 12

Plazo estimado (meses)
CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = (O * [M-’_—CF—)] — SCE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Coniratos en Ejecucion

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener
en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del
Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de
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ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual
total del Proponente piural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Puntaje maximo

Experiencia (E)

Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demés factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Anos

financiera

Cinco (5) afios o mas Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de fos afios de existencia del proponente,
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio .determinada por el

Menos de un (1) afio (*) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme.)

St los ingresos operacionales del proponente con uno (1) 0 mas afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

L. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afos, debidamente firmado por el
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal
0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995,

I Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del
cierre del Proceso de Contratacion de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores
Independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los titimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de
guien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en
la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.
Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos 2 la tasa
representativa del mercado (TRM) de Ia fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccidn
1.13 del presente Pliego de Condiciones:; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente
firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si algunc de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.
Asi mismo se podré acreditar este requisito por la firma auditora externa.
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B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por
el proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto
Oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia
del Proceso de Contratacién objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes
individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
"~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

. Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente plural debe
tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacién objeto del calculo de la capacidad residual.
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

i Mayor é Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV.
Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacion del
pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras
civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 —
Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual — Capacidad residual deberd ser
presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de
origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez
del Proponente con base en la siguiente formula:

T G Activo Corriente
Indice de liquidez = Acvo ~oren s
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
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Mayor o Menor o]

Puntaje

| igual a igual a

0 0,50 20

0,51 0,75 25

0,76 1,00 30

1,01 1,50 35

1,51 Mayores 40

| Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el
auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con Ia construccion.
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

-Ii"l'éyr o igual Menor o igual Puntaje !

- 0 | 0
1 5 20

10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucién (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su
revisor fiscal si el Proponente esté obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual
contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor
del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iif) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes,
ano; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de participacién del
integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de
suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente;

I El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el factor (SCE) solo tendré en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il.  Los Contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al Proponente con Entidades y con Entidades Privadas para ejecutar obras civiles. Estas
incluyen las obras civiles de los Contratos de concesién y los Contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No
se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.
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il Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en gjecucion suscritos por el Proponente o por
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

V. Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso
de Contratacién. Si el Contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al
valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en dias. Este resulitado se multiplica
por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado
por una estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal
de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a Pesos
Colombianos usando para ello la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones.

5.2.5. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

El estudio financiero de las propuestas no tiene ponderacion alguna, se efectla con el fin de medir la
fortaleza financiera del interesado, e indica si la propuesta CUMPLE O NO CUMPLE.

De acuerdo con el Decreto 1082 del 2015, se evaluara la capacidad financiera y organizacional de los
oferentes teniendo en cuenta el estado financiero del afio 2025 o los recientes a la hora de la pres,entacién
de las propuestas, teniendo en cuenta la informacién financiera registrada en el Registro Unico de
Proponentes RUP. Por lo que se tendra en cuenta la informacion vigente y en firme en el RUP.

En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigliedad suficiente para aportar la informacién
financiera correspondiente al afio anterior 2025, descritos en el inciso anterior, podra acreditar dicha
informacion desde su primer cierre fiscal.

Los proponentes que terminen su afio contable en una fecha distinta al treinta y uno (31) de diciembre,
deben actualizar la informacién financiera en la fecha correspondiente de conformidad con el articulo
2.2.1.1.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015. Si la empresa ha sido constituida en el afio 2021, la evaluacion

financiera de la propuesta se efectuara a partir de la informacion contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP).

En el componente financiero de las empresas que estan dispuestas a ofertar, es importante tener en cuenta
indicadores para verificar la capacidad financiera y organizacional, en este sentido, a continuacion, se
definen los mas utiles para obtener informacion pertinente tomando como base las recomendaciones del

Decreto 1082 de 2015 y la Guia para la Elaboracién del Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente.

Se advierte que la informacion financiera acreditada se realiza con los efectos previstos en el articulo 43 de
la Ley 222 de 1995, que al tenor reza:

“(...) Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, seran sancionados con prisién
de uno a seis afios, quienes a sabiendas:

4. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad.
5. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas (...)."

La CORPORACION se reserva el derecho de solicitar de manera adicional los documentos de caracter
financiero que requiera para realizar la constatacion de la informacion consignada en el RUP, la cual debera
ajustarse a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia

La capacidad financiera y la capacidad organizacional del proponente sera objeto de verificacion; de tal
manera que el proponente que no cumpla con el requerimiento de alguno de los indicadores no podra ser
adjudicatario de este proceso y su oferta sera calificada como NO CUMPLE.

NOTA 1: Para garantizar la participacion de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Unico de
Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el pafs, a estas no se les podra exigir el requisito de
inscripcion en el registro Unico de proponentes, en consecuencia las personas juridicas extranjeras deberan
presentar la informacién de las condiciones financieras Reportadas en el RUP y cuando no se cuente con
sucursal establecida en Colombia debera soportar con el Balance y Estado de Resultados de fa sucu rsal,
que sera la que se inscriba como proponente, estas cifras deben presentarse en moneda colombiana, de
conformidad con los articulos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993.
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NOTA 2: Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizacional de las personas jurfdica
extranjeras sin sucursal en Colombia, se utilizara certificados suscritos por el representante legal y el revisor

fiscal o auditor del proponente, y si el proponente no esté obligado a tener revisor fiscal, sera por su contador,
y debera estar acompafiado de los estados financieros auditados de corte anual mas reciente, asi mismo
debera incluir en los Documentos del Proceso la siguiente informacion relevante para la presentacion de
ofertas por parte de proponentes extranjeros:

2 Fecha de corte de los Estados Financieros: Los oferentes extranjeros deben presentar sus
estados financieros a la fecha de corte establecida en los paises de origen o en sus estatutos
Sociales

3 Moneda: Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el
cual fuercn emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal
para efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos.
Para el efecto, el proponente y la CORPORACION tendran en cuenta las tasas de cambio
certificadas por la Superintendencia Financiera.

NOTA 3: Para las entidades publicas que no cuenten con RUP, su informacién financiera sera validada con
los estados financieros expedidos en los ultimos tres afios Y sus notas explicativas.

NOTA 4: Debido a que hay indicadores que resultan de realizar divisiones entre valores, cuando el
denominador es cero, sera vélido para la Entidad y por lo tanto sera habilitado. En el caso que un proponente
tenga gastos de intereses de cero (0), el indicador de cobertura de intereses sera valido para la entidad solo
si la utilidad operacional es positiva.

INDICADORES FINANCIEROS

indice de Liquidez: el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus
obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liguidez, menor es la probabilidad de que el proponente
incumpla sus obligaciones de corto plazo.

indice de Endeudamiento= Pasivo Total/ Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la
estructura de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor
es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Razén de Cobertura de Intereses= Activos Corrientes — Pasivos Corrientes, el cual refleja la capacidad
del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Para el caso que el proponente acredita no tener obligaciones financieras no habra lugar a la verificacion
del indicador Razon de Cobertura de interés y se considera que cumple, salvo que la utilidad operacional
sea negativa, caso en el cual NO cumple con el indicador de cobertura de intereses.

Capital de Trabajo= Utilidad Operacional/ Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente
para responder ante imprevistos a corto plazo. Previene la insolvencia, incluso en negocios que sobre el
papel son rentables.

INDICADORES ORGANIZACIONALES

Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Neta/Patrimonio el cual mide la capacidad de una empresa para
generar ganancias utilizando el dinero invertido por sus accionistas o propietarios.

Rentabilidad del Activo = Utilidad Neta/Activos Totales, también conocida como ROA (por sus siglas en
inglés, Return on Assets) o rentabilidad econémica, mide la eficiencia con la que una empresa usa sus
bienes y recursos para generar ganancia.

CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que
sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de los procesos de seleccion de
licitacion de obra publica de infraestructura social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores
de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratacion, con base en los siguientes rangos de
presupuesto definidos de conformidad con las matrices de experiencia de los proyectos de infraestructura
social estructuradas por Colombia Compra Eficiente:
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Rango 1 Rango 2
>0 | <4.000 >=4.000 | -
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de contratacion
de licitacién de obra publica de infraestructura de social de acuerdo al rango en el cual se encuentre el
presupuesto oficial.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

E! Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.9.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara
los siguientes indicadores:

Valor concertado Valor concertado

Indicador

Rango 1 Rango 2
indice de liquidez 211 > 12
{ndice de endeudamiento < 0,70 < 075
Razon de cobertura de >1 >05

intereses

Definido en el documento

Definido en el documento

Capital de trabajo base base
Rentabilidad del patrimonio 20,02 = 0,02
>0,01 > 0,01

Rentabilidad del activo

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo
2212424, del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y
tienen una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberé encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

[En el evento que el Proceso de Contratacién se adelante por lotes o segmentos, los proponentes
deberan acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de
presupuesto en SMMLV que corresponda, segun el presupuesto del lote o segmento al que se
presente, 0 su sumatoria, si se presenta a varios lotes 0 segmentos.]

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
221.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado Valor concertado
Rango 1 Rango 2
indice de liquidez = 1.2 > 13
indice de endeudamiento < 0,70 < 0,75
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Razén de cobertura de =1 =1
intereses
Capital de trabajo 2 30% del PO = 33% del PO
Rentabilidad del patrimonio = 0,04 > 0,04
20,02 20,02

Rentabilidad del activo

[En el evento que el Proceso de Contratacién se adelante por lotes o segmentos, los proponentes deberan
acreditar los indicadores de capacidad financiera Y organizacional para el rango de presupuesto en SMMLV
que corresponda, segin el presupuesto del lote o segmento al que se presente, 0 su sumatoria, si se
presenta a varios lotes 0 segmentos.]

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacién de obra publica para infraestructura social.

Nota: Para el calculo del capital de trabajo se aplicaran la siguientes formulas, segun el caso:
Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes Individuales acreditaran:

CT=AC-PC>30% PTO
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo cotriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:
n

CTProponente plural = Z CT;

i=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

Nota: Para los demas indicadores de capacidad financiera y de capacidad organizacional se aplicara la
siguiente formula:

Indicad (Ziz1 Componente 1 del indicador;) |

CLlICa = |

ndicador 1 Componente 2 del indicador;
&=y Hommponente 2 de |

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO ©
SUCURSAL EN COLOMBIA

De acuerdo con el Decreto 399 del 13 de abril de 2021 y el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, se evaluara
la capacidad financiera y organizacional de los oferentes teniendo en cuerita el estado financiero del afio
2024, para lo cual se previeron las modificaciones transitorias necesarias al contenido del Registro Unico
de Proponentes RUP. Por lo que se tendra en cuenta la informacion vigente y en firme en el RUP,

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la
legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i)
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convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de estos, y (ili) estar avalados con la firma de guien se
encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

FGC-02

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la fegislacion de
origen) con traduccién oficial al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.
C. El Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 y los documentos
sefialados en el Literal A, prevalecera la informacién consignada en los estados financieros incluidos
en la oferta.

La fecha de corte de los documentos sefialados en el Literal A sera a 31 de diciembre de 2024, acompariado
del Informe de Auditoria salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento
en el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros.

El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma
de auditoria externa. Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una
moneda diferente a US$, estos deberan convertirse a pesos.

5.6. CRITERIOS AMBIENTALES REQUERIDOS
CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD

ETAPA PRECONTRAGTUAL: Soligitado al-cferente en la propuesta

"CRITERIO : MEDIO DE VERIFICACION
Manifestar su compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones Declaracion juramentada de la oferente firmada por el representante

y compromisos que se desprendan con ocasion del cumplimiento | legal
de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad
asociada a Ia presentacion de su servicio, sean estas realizadas
por el oferente o por un aliado estratégico. Declaracion

juramentada de la oferente firmada por el representante legal.

ETAPA GONTRACTUAL: Solicitadoalproveedor

CRITERIO

MEDIO DE VERIFICACION

Manifestar su compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones
y compromisos gue se desprendan con ocasion del cumplimiento

Declaracion juramentada de la oferente firmada por el representante
legal

de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibifidad
asociada a fa presentacion de su servicio, sean estas realizadas
por el oferente o por un aliado eslratégico. Declaracion
juramentada de la oferente firmada por el representante legal.
Gesfion de residuos

Entregar certificados de gestion de residuos de la ejecucion
contractual con los soportes de los ftems requeridos

Asegurar la gestion adecuada de los residuos {ordinarios,
organicos, aprovechables, RAEES vy peligrosos) post evento
generados durante ta ejecucion def contrato.

DILIGENCIAR VALOR EN SECOP lI: En la Plataforma del SECOP ! el oferente debera indicar el valor de
su propuesta econémica

El valor de la oferta no debe superar el valor estimado del presupuesto.

6. CRITERIOS DE PONDERACION PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

PONDERACION DE LAS PROPUESTAS DECLARADAS ADMISIBLES

Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta mas favorable para la Entidad y para los fines que se
pretende satisfacer con la contratacion, se tendra en cuenta los siguientes factores, los cuales seran aplicados
nicamente a las propuestas que cumplan con la informacion y documentacion requerida como requisito de
participacion en los anexos de los Pliegos de condiciones.

La entidad verificara los documentos del orden juridico, financiero, técnico y econémico que reflejen el
cumplimiento de los criterios que habilitan las propuestas. Las que no cumplan con los requisitos juridicos, de
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experiencia, financieros, técnicos y econémicos minimos exigidos (respetando las reglas de subsanacion ley
1882 de 2018), seran rechazadas y no seran objeto de evaluacion de factores ponderables. La ponderacién
de los factores de evaluacion de las propuestas se aplicara alas declaradas habiles asi:

6.1 FACTORES EVALUABLES APLICABLES

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Oferta econdmica 48,50
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacion de personas con

discapacidad 1
Emprendimientgs y empresas de 025
mujeres '
Mipyme 0,25
Total 100

i

La Corporacion debera reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se
les haya impuesto una 0 mas multas o clausulas penales durante el tltimo afno, contado a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demds consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales
si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendré en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido
de la correccién aritmética. La propuesta econémica debera ser allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucidén de la obra del proceso, los riesgos vy la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacién de sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y
que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir
con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Gnicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacién
de estos analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los
Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma para la presentacion
de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar,

A.LU.

1
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre, la_organizacién del
constructor para poder desarrollar la_administracion, los imprevistos vy utilidad o beneficio econémico que
pretende percibir por la ejecucién del contrato.
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El valor del A.LU. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta
economica.

4.11. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La Entidad seleccionaré el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las

siguientes alternativas:
Mediana con valor absoluto

Media geométrica
Media aritmética baja
Menor valor

[N

DIWIN

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitic
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la Entidad
iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econémicas, verificara, ‘si procede, determinara las
correcciones aritméticas y solicitaré la justificacion de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es
necesario, la Entidad se pronunciaré sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3.
Posteriormente, la Entidad definira el método de ponderacién de las propuestas de acuerdo con las siguientes
reglas:

o Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las propuestas que
han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las
3:00 pm, la Entidad tomara la TRM que rija para el dia habil siguiente. En caso contrario, cuando el
pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomara la TRM que rija para el segundo
dia habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad
podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacién de la oferta econémica el mismo seguira rigiendo aun cuando la
Entidad deba suspender la audiencia.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) Numero Metodo
De 0.00a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.2520.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.7520.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendréa en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran vélidas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre
No 2, la Entidad podra prescindir de la definicion de la TRM y escogencia de método de ponderacitn de la
oferta econémica.

AL Mediana con valor absoluto
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La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacién
del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si
el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la
mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(V;; V,..; ... V)
Donde:
* Vit Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
« m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la entidad.
* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a

la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara
la siguiente férmula:

Me —Vi
Me

Puntaje = [{1 S

} « Puntaje maximo

Donde:
* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Il. Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizard la siguiente formula

_ VMc "Vi

Puntaje = [{1 Vore

} * Puntaje maximo

Donde:
* Vnme! Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = §/V; « Vy x Vg % . %V,
Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al
valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica
calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = Puntaje maximo * (1 = ('M;-lel))_
Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
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Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre fa media geométrica y el valor total corregido de cada una
de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de
las ofertas habiles para calificacién econdémica.

5 (Vmin + X)
Xp=-—0 =
= 2
Donde:
V.. Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

+ X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
+ Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:Puntaje =

. - Xg-Vi
Puntaje maximo = (1 - ( l;(— I
B

)) Para valores menores o iguales a Xg

X5-V; o
I—';_—‘l)> Para valores mayores a X
B

Puntaje maximo = (1 = (
Donde:
+ Xz Es la media aritmética baja.

+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion econémica de menor
valor.
Viin = Minimo (Vy; Va5 oo Vi)
Donde:
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 7.
« m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
« V_. - Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

min-

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:
Puntaje maximo * Vi
Vi

Puntaje =

Donde:
* Vuin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

wrn

« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".
4.2. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

R SO N G 1 Ruesie

(i) implementacién del programa de gerencia de proyectos 10

La Entidad incluira siempre estos criterios, de acuerdo con el numeral 4.2.4
(i) Criterio ambiental (15) 20
(ii) Criterio Social (5)
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i Total | 30 BN

4.2.1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara 10 PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de
proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las fases
de inicio, planificacion, ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto.

La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y
expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el
alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y
contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula
profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

A. Prqfesional que acredite tener una Especializacién, Maestria o Doctorado en Gerencia de Proyectos o
. afines, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
Infraestructura de Obras enmarcadas dentro del objeto del contrato.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debers aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique
que el profesional es ingeniero, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los
diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera |
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacién de la Universidad en la cual se indique
que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum academico, como el documento que contiene todas las
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las dreas
de:

* Formulacién, Evaluacién o Gestion de Proyectos

* Gerencia del talento humano

. Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacién, direccion y control)
* Planeacion Estratégica

* Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estars sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucion
del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera acreditar la
convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad con lo establecido en
la Seccion 1.9.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
proyectos de Infraestructura de Obras enmarcadas dentro del objeto del contrato se tendra en consideracion
el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones presentadas,
independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra
en cuenta una vez el tiempo traslapado.

En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil
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inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con
el factor de calidad.

En todo caso, no se descontaré el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponenie
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta
circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de

ponderacion.

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES
CRITERIO AMBIENTAL

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de
los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripcion del
Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume
y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto
del analisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes
que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no seran acreedores de puntaje por este criterio.

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos,
tendran el caracter de obligacién contractual. Por lo tanto, serd objeto de vigilancia por la interventoria en la
ejecucion del Contrato de obra.

Opcioén 1: Para Procesos de Contratacién con Presupuesto igual o menor a 1000 SMMLYV:

o Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA ylo licencia ambiental y/o demas instrumentos
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

o Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con
espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

o Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion alternativa
en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en
los planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios de formacion a través de
entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a
través de organizaciones no gubernamentales, entre ofras.

Opcién 2: Para Procesos de Contratacién con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 SMMLV:

o Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

o Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con
espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

o Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlieven a capacitaciones y educacion alternativa
en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en
los planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios de formacién a través de
entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a
través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

« Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad coniratante
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se compromete a
incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

« Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos de un
solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestién adecuada
de residuos posconsumo

Opcién 3: Para Procesos de Contratacion con Presupuestos igual o mayor a 13.001 SMMLV:
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» Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con
espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

* Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion alternativa
en temas de sostenibilidad para la comunidad Y personal de la obra, adicionales a lo establecido en
los planes de Gestidén Social, para lo cual se podra gestionar espacios de formacion a través de
entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a
través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

» Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se compromete a
incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

o Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos de un
solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestion adecuada
de residuos posconsumo.

» Usardurante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes
de energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles solares,
iluminacién LED, entre otras, garantizando la adecuada utilizacién y disposicion de los recursos
empleados.

* Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estandares ambientales y/o
sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o con
criterios de sostenibilidad en sus procesos.

CRITERIO SOCIAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecucion
del contrato al menos dos (2) persona que pertenezcan a alguno de Ios tipos poblacionales gue se listan en
este numeral, para ello el proponente debera presentar el Formato 12B— Criterio social, en el cual bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara personas, durante toda la ejecucién del contrato, que pertenezcan a
uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacién, y miembros o exmiembros de la fuerza
publica comparecientes ante la Jurisdiccién Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de
trabajo, libertad condicional o suspensién provisional de pena con autorizacion de trabajo

7. Victima de conflicto armado

Sujetos de especial proteccién constitucional

9. .En condicién de pobreza extrema

o

a alguno de los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente debera presentar
el Formato 12B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este
sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en
ningUn caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.
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Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Promocién de Servicios 20
Nacionales o con Trato Nacional
incorporacion de componente 5
nacional en servicios extranjeros
4.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con Ia legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal
para el desarrollo de la obra o (i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos
a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o
por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes
colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de
manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas
previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su palis. Para definir
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el
diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el 90% del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha
25/03/2025, se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por
tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a
vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de
servicios colombianos, de al menos el 90% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el 90% del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido
para la ejecucion del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicién deberd estar acorde con
lo exigido por la nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015,
de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla
de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Promocion de

L'J . . v e .
o nicamente |_ntegrantes Decreto 1082 de 2015 Servicios Nacnor?ales
colombianos o con Trato Nacional

(4.3.1)

Colombianos en asocio con
2. extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015
nacional

Promocion de
Servicios Nacionales
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o con Trato Nacional
(4.3.1)
La regla de origen del
pais con el que se tenga
] acuerdo comercial o la Promocién de
Unicamente integrado por del Decreto 1082 de . .
3. extranjeros con trato 2015. Si el Proponente Pepicios NaCIor?aIes
: - o con Trato Nacional
nacional Plural no especifica a (4.3.1)
cudl regla se acoge, se o
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente plural en el que No aplica la regla de Incorporacién de
4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 componente
" | integrantes es extranjero sin de 2015, nila de los nacional en servicios
trato nacional. paises de origen. extranjeros (4.3.2)

4.3.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del
Formato 9 A~ Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos,
segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente,

B.  Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion
del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: Ei certificado de existencia y representacion legal emitido
por alguna de las cdmaras de comercio del pafs.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al
presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de
Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios
Nacionales del respectivo pafs, allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida,

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado
de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante,
no podra subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente
alguno de los documentos indicados en este numeral, segin corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural deberd diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente
Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS
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La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Traio Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En
este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado
del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de
resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Gnicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando
el proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En
el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al
menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. ni por el
regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

4.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad
de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefalados en el

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad suscrito por la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual certifique el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de
personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendré en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente
Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de
Contratacién. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLYV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la
experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal, de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el Proceso de Contratacion.

4.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14, del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debiod
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido para
el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el niimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por
lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje sélo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

4.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el Proponente
debié subsanar la entrega del RUP, éste seré vélido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el niimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para
la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacién.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita

la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio 0 en
la Unién Temporal.

4.7. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido,

respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente
en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1y
con los documentos sefalados en la seccién 4.3.1.1 del presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este
criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a
la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el
origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en los términos del
paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacion
de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta
certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a Ia fecha
del cierre del Proceso de Contratacién y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados
en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el
presente Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta
condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la horma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los
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hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos
de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor
fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la
gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte
de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferiré la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 —
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa
el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en
la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicidn de discapacidad, de acuerdo
con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por
lo menos un (1) afio de anterioridad a fa fecha de cierre del presente Proceso de Contratacién o desde el
momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo
cual debera diligenciar el «Formato 10 B — Vinculacién de personas en condicion de discapacidad». En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %)
de su némina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del tltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior
a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcién de
personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido
el requisito de edad de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de
la persona juridica o el revisor fiscal, segtin corresponda, diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante la cual certificara bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nomina y el nimero
de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron
el requisito de edad de pensién. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio,
se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la
persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de
Condiciones definitivo.
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El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a la seguridad social del uitimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que
esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador,

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién
de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la
pensidn de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensién establecido
en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién
de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual
certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia,
y cumple la edad de pension; ademés, se deberé allegar el documento de identificacion del trabajador que lo
firma.

La mayor proporcién se definiré en relacién con el nmero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, la mayor proporcion se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10
%) de su némina pertenece a poblacidn indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad
del juramento, diligenciara el «Formato 10D — Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero
de identificacién y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas
con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los
casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra a aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de la constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada
en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el dltimo afio
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es inferior a un
(1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite
que los trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D — Vinculacion
de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica
que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo
con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia
de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
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personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para io
cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, i) el certificado que emita el Comite
Operativo para la Dejacién de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el
certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la persona se
encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademas, se entregaré copia del documento de identificacion de la persona en proceso de
reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciarén el «Formato 10 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta
constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de
los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas
que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacioén, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal,
o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E -
Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del
Proponente Plural)», y aportard los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién
o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa
el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de
los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracién, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto
en elinciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego
de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F —
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion.
Ademas, debera acreditar la condicién indicada de las personas que participe en la sociedad que sean
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener
una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.
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(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracién, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual
el integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a)lo
manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de |a Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique,
aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en
proceso de reincorporacion y/o reintegracidn, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581
de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion

Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se
aportara el certificado de existencia y representacién legal expedido por la camara de comercio o la autoridad
respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales
que tengan el tamario empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira
la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacién
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
gque sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna
de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente
empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes
tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales
en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, peguefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es,
el tamafic empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual

debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas vy
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes
tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en
los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual gue cumpla con los
criterios de clasificaciéon empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto
de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y
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contador puUblico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas
por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara
bajo la gravedad del juramento el «<Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferiré a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo
cual se presentara el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese
integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términes del

numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
expetiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo
cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacién
Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquelios Proponentes Plurales en los
cuéles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios
de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que
la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferiré la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

11. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del Sistema
de Proteccién del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicion
accionaria 0 cuota parte de la persona juridica esta constituida por jovenes egresados del Sistema de
Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participacion de al menos
un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccién del ICBF
0 una persona juridica en las cuales se acredite participacion mayoritaria de jovenes egresados del Sistema

de Proteccion del ICBF. Dicha calidad se acreditara por la Entidad competente.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segln el nombre completo
de la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. En caso de que dos o mas
proponentes tengan el mismo nombre se colocaré primero en el orden a quienes hayan
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un numero entero
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda
el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal)
de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre
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el nimero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en
la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia
entre el numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se
escogera al Proponente con el mayor nimero asignado.

7. _ANALISIS DE RIESGO - MATRIZ DE RIESGOS
| Se anexa registro FGC- 12. Matriz determinacion de riesgos contractuales. ]

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS:
El proponente favorecido en su calidad de contratista se obliga a constituir a favor de la Corporacion una
garantia Unica del contrato que podra consistir en una Péliza de Seguros, Patrimonio Auténomo o Garantia

Bancaria que ampare los siguientes riesgos, dentro del término establecido en el cronograma de la
convocatoria:

AMPAROS VIGENCIA VALOR ASEGURADO
Sl;?ﬁggirglr?;sto de ldaesi Por el término del contrato | En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%)
con?rato y seis (6) meses mas del valor total del contrato

Vigente hasta la liquidacién

Buen manejo y|del contrato o hasta la . ; . . o
correcta inversion del | amortizacion  total  del En cuantia equivalente al ciento por ciento (100%)

anticipo anticipo, lo que ocurra del valor entregado a titulo de anticipo
primero.

Pago de salarios,
prestaciones sociales | Por el término del contrato

. , . o
legales e |y tres (03) afios més En cuantia equivalente al cinco (5%) del valor total
. o del contrato-r5
indemnizaciones
laborales
EL CONTRATISTA 2 través de un amparo
auténomo contenido en una péliza anexa, cubrira la
. . b lgual al término del responsabilidad extracontractual por un valor
Responsabilidad  Civil contrato asegurado no inferior a 532 SMMLV al momento de
extracontractual

expedicién de la péliza, con una vigencia igual al
plazo del contrato. La garantia no podra ser
cancelada sin la autorizacion de CORPOBOYACA

Por el término del contrato
Estabilidad de las|y cinco (5) afios mas a|En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%)
Obras partir  del acta de | del valor total del contrato

terminacion del contrato.

El monto de la garantia se restablecera automaticamente. cada vez que por razones de las multas
impuestas se disminuyere o agotare. La garantia no podra ser cancelada sin la autorizacion de
CORPOBOYACA, el contratista debera cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y seran de

su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucidn y mantenimiento de la
garantia mencionada.

El contratista autorizara a CORPOBOYACA para que con cargo a las sumas que éste le adeude se
descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia el contratista no la
constituyere. El valor y la vigencia de la péliza deben ser ampliados y prorrogados por el contratista
cuando haya adicion del valor y plazo.

En todo caso la anterior garantia se entendera vigente hasta la terminacion del contrato y |a prolongacion
de sus efectos. y no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. La garantia
requiere para su validez de la aprobacién por parte de la CORPORACION, CORPOBOYACA evaluara
el cubrimiento de la garantia otorgada y solicitara si es el caso su complementariedad, ampliacién y/o
cubrimiento si considera que esta no es suficiente o no cumple con la forma. plazo y oportunidad
solicitada y la aprobara Unicamente cuando ésta satisfaga el requerimiento de la entidad.

9. INDICACION DE SI EL. PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL:

De conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del decreto 1082 del

2015, “Acuerdos comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano,

que contiene derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el

compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores




ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS Y FGC-02 Pagina 114 de |
CONVENIOS 117

colombianos”, esta dependencia procedié a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion M — MACPC - 13
publicado en la pagina www.colombiacompra.gov.co, y Manual explicativo de los capitulos de contratacion
publica de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, y se concluye,
que el presente Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales:

Ley en Colombia

Acuasrdo Capitule de Gompras Pablicas qise aprusba el

Comercial Acuardo Comercial® i Acuardo Comercial
Alimnza Paoifios® Capitule Wil de! Protosola Adicional | Ley 1745 ge 2014
Clanads | = Crapiulo XV del texto final del Souendo i Lay 158 de 2009

i Bl i Fiaphule Xl del Acusrdo de TS e H : TS
Chite Comercio snive Colombia - Chile i Ly %189 da 2008
T i o %I 3 Aemeo del Frverdo de Libme Darmereio et 5 | e R
Corea ’ fiapablice de Oolomnmoie v la Repdbiics de Corea | Ley T7a7 de 2014
s Capitulo ¥ w Anexo XA del Scusrdo de Libra Somercis entra la ; et =
Costa Hiza Hepdilica Be Colombia y la Fepikblica de Looats Fhios Lay 1783 de 26015
Chapibain 0, Aness 9.1, Carts adjunta B4, Darte ad;urta 3

finhmrinnes elactronicas y Degisitn Nao. 2 ot Mousrdo de Lay 1148 de 2007

Estados Unidos | pamooisn Comersial antre ia Hepablics e Colambia y Estados
Linigos de Amdrica

: AL rapitulo VI, Snew R, Anewn %0 de! Acuardo de Lilrs i e e
Estados AELG Clometmio antrs la Republics de Golombia v los Extadas AELC Ley 1372 de 2070

Capiioln ﬁ_ﬁgtada 5 de Libre Gomeroia antie los Estadon Unioos | | . 172 de S

L ) evdnanoe v la Repiiblica de Colombia
:l Parte IV Tratado de Libre Carmercic éﬁﬁﬁ%mﬁ}a%ﬁbl?gémdaz T o :
T ridngule Norke® Colombia v las Pepldolicas de el Balvader, Bualarnals y | Ley 124t de 2002

Honduras

i “Finaier Wy Arsmson K dat tecio final det Acusrdo Comercial mtre |y AL .
Unidn Europea’ fo Unidn Eurcpea v Colombia y Perd Ley 1689 de 2013

Para efectos del presente proceso de seleccion la entidad determina la aplicabilidad del Acuerdo Comercial
siguiendo las siguientes reglas en orden consecutivo:

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial,
el Proceso de Contratacion no esta cubierto por este y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis
adicional alguno.

Regla 2. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de
Contratacién es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de
Contratacién no esta cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer anélisis adicional alguno.

Regla 3. Si la Entidad Estatal est4 incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de
Contratacion es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe
determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratacién, Si no hay excepciones, el Acuerdo
Comercial es aplicable al Proceso de Contratacion.

En tal sentido de lo anterior al presente proceso de seleccion le son aplicables los siguientes acuerdos
comerciales:

VALOCR DE;:ROCL'ESO
DE CONTRATACION E PROCESO DE
vtoap | SUPERIORAL | apricasie AL | RUEAIAT
ACUERDO ESTATAL ACUERDO PROCESO DE POR EL
COMERCIAL CUBIERTA | cOMERGIAL. VALOR CONTRﬁ‘TAC'O ACUERDO
PROCESO COMERCIAL
($18.629.982.348,98)
Si/lNo Si/No Si/No Si/No
. Chile No No No No
:a:lcai\?if:i México No No No No
Peru No No No No
Canada No No No No
Chile No No No No
Corea No No No No
Costa Rica No No No No
Estados Unidos No No No No
Estados AELC No No No No
México No No No No
Trﬁ;\g:lo SaIan:dor S S 2l e
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Guatemala No No No No
Honduras No No No No
Unién Europea No No No No
Sly en tal virtud
] se le dara
C.A.Np(‘ggir;::mdad un trato no
. menos
de Naciones-de favorable a los
Naciones Colombia, Si NA No .
Pert. Boliviay senveles
) ki ofertados de los
Ecuador Decision 439 paises
y 440 de 2008) miembros de la
L CAN

El Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte es aplicable a los Procesos de Contratacion a partir del valor
de la menor cuantia de la Entidad Estatal.

La Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratacién de
las Entidades Estatales de nivel nacional, independientemente del valor del Proceso de Contratacion.

El valor para el Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador) corresponde al valor
de la menor cuantia de la Entidad Estatal, de acuerdo al valor estimado del proceso este se encuentra dentro
del rango de la menor cuantia, por tanto, le es aplicable.

Cobertura Acuerdos Comerciales:

El Acuerdo Comercial con el Tridngulo Norte es aplicable a los Procesos de Contratacion a partir del valor
de la menor cuantia de la Entidad Estatal. Y De acuerdo al valor estimado del proceso se encuentra
dentro del rango de la menor cuantia; no obstante, por tratarse de servicios de construccién, opera
la excepcién No. 38 y el proceso NO queda cubierto por dicho Acuerdo.

Excepciones aplicables al acuerdo comercial con triangulo norte (Gnicamente con el Salvador y
Guatemala)

No de la excepcidn descripcion

1 Los acuerdos o asistencia, incluidos los acuerdos de cooperacion, las
donaciones, los préstamos, |las subvenciones, las aportaciones de capital,
las garantias, los avales vy los incentivos fiscales

2 El suministro estatal de mercancias o servicios a personas o a Entidades
Estatales del nivel territorial.

3 Las compras que tengan el propdsito directo de proveer asistencia
extranjera,

4 La contratacion realizada de conformidad a un procedimiento o condicidn

particular de una organizacion internacional, o financiada mediante
donaciones, préstamos u otras formas de asistencia internacionales,
cuando tenga que hacerse de una forma no contemplada en el Acuerdo

Comercial.
5 Los contratos de empleo publico y medidas relacionadas.
6 La contratacién de servicios de agencias fiscales, servicios de depdsito,

servicios de liquidacién y gestién para instituciones financieras, servicios
vinculados a la deuda publica.

7 contratacion publica de servicios bancarios o financieros referidos al
endeudamiento publico; o a la administracién de pasivos.
9 Las compras efectuadas en condiciones excepcionalmente favorables que

solo ocurran por un plazo muy breve, tales como enajenaciones
extraordinarias.

14 Las convocatorias limitadas a Mipyme

20 Las contrataciones para la dotacidn y sustento de las fuerzas armadas y
las contrataciones relacionadas con programas de asistencia social,
apoyo a la agricultura o procesos de paz.

e L0 3 21 Las concesiones
aplica solo para
Guatemala
38 Los servicios de construccion.

aplica solo para salvador
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48 Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratacion privado.
aplica solo para salvador
49 Las contrataciones de empresas gubernamentales.
aplica solo para salvador
50 Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado
aplica solo para cuyo objeto esté relacionado con sus actividades.
Guatemala
51 Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciaies del Estado
aplica solo para cuyo valor estimado sea menor o igual que $457'683.000.
Guatemala
52 Las contrataciones de empresas gubernamentales distintas a las
aplica solo para Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
Guatemala
53 Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratacion privado por
aplica solo para Entidades Estatales distintas de las Empresas Industriales y Comerciales
Guatemala del Estado.
60 Suministro gubernamental de mercancias y servicios a personas o
gobiernos centrales.

Revisadas las excepciones sefialadas, al presente proceso le resulta aplicable la excepcion No. 38 del
Acuerdo Comercial con El Salvador, relativa a los servicios de construccion, razon por la cual el procesc NO
se encuentra cubierto por el Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte.

PLAZO: Para el caso del acuerdo comercial Tridngulo Norte, este no contempla plazos_minimos para

presentar las ofertas.
Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN

La Entidad Estatal debe dar a los servicios prestados por proponentes de la Comunidad Andina de Naciones
— CAN, (Bolivia, Ecuador y Pert) el mismo trato que da a los servicios colombianos. La Unica excepcion a
los servicios de proponentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional.

Cobertura Acuerdos Comerciales: Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN (trato nacional a los
servicios de proponentes de Bolivia, Ecuador y Pert); el proceso NO esta cubierto por el Acuerdo Comercial
con el Triangulo Norte en virtud de la excepcién de servicios de construccion

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA en aquellos casos en los
que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que se les da a los bienes y servicios
nacionales, concede a dichos bienes y servicios el puntaje adicional de que trata la ley 816 de 2003 y las
preferencias en caso de empates de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015

10. RELACION DE ANEXOS:

11. APROBACION:

ELABORO REVISO APROBO
Nombre DIEGO MAURICIO | YILMAR SNEIDER | YILMAR SNEIDER | RAFAEL LEONARDO YULIETH ALEXANDRA
FONSECA LOPEZ | MEDINA ANDRADE | MEDINA ANDRADE ROJAS AZULA PARRA RONCANCIO
Cargo / Profesional de Profesional de apoyo | Profesional Enlace Sggﬁ [EIIQLR 1\9 Ag&?ﬁg&%?\%\ Y
apoyo - Contratista - Contratista de Contratacion JURIDICO FINANCIERA
oot/ el [\ R
’M/::- WQZM } i’w“ \ \ L -
Fecha 19/10/2026 19/10/2026 19/10/2026 \19/10/2026 19/10/2026

12. CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION FECHA DESCRIPCION

0 19/10/2026 Elaboracién Estudios Previos
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