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*20262200014239* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20262200014239 
Pública   Pública 

Reservada 
 Pública  

Clasificada 
 

 
Bogotá D.C, 19-10-2026 
 
El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al 
Contrato que se describe a continuación: 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE CONTRATO:  OBRA  

CONTRATISTA:   UNIÓN TEMPORAL INFRAGRUP-5  

CONTRATO No.: 2260062 

OBJETO:  

“CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE 

LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 5” 

PLAZO INICIAL:   CINCO (5) MESES. 

FECHA DE INICIO: 08 DE MAYO DE 2026 

PRÓRROGA: N/A 

SUSPENSIONES DESDE  08/10/2026 HASTA 19/10/2026 

FECHA DE TERMINACIÓN:  20 DE OCTUBRE DE 2026 

PLAZO FINAL:   CINCO (5) MESES Y DOCE (12) DÍAS.  

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($2.154.092.994,00) 

ADICIONES / REDUCCIONES: N/A 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($2.154.092.994,00) 
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PÓLIZA 

Garantías expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

AMPAROS 
NÚMERO DE 

PÓLIZA 

VIGENCIA  

VALOR ASE-
GURADO DESDE HASTA 

Aprobadas por ENTerritorio S.A. – 14 de octubre de 2026 

 

Cumplimiento 

65-45-
101097480 

Anexo 5 

 

08/05/2026 

 

20/06/2027 

 

$646.227.898,2 

Salarios y Pres-
taciones socia-

les 

65-45-
101097480 

Anexo 5 

 

08/05/2026 

 

20/10/2029 

 

$107.704.649,7 

Calidad del ser-
vicio 

65-45-
101097480 

Anexo 5 

 

08/10/2026 

 

20/10/2029 

 

$430.818.598,8 

Estabilidad y 
Calidad de la 

Obra 

65-45-
101097480 

Anexo 5 

Si ampara 3 años, 0 meses y 0 
días* 

 

$646.227.898,2 

 

Predios Labores 
Y Operaciones 

 

65-40-
101086786 

Anexo 5 
08/05/2026 20/10/2026 $646.227.898,0 

Vehículos Pro-
pios Y No Pro-

pios 

 

65-40-
101086786 

Anexo 5 
08/05/2026 20/10/2026 $323.113.949,0 

Contratistas Y 
Subcontratistas 

 

65-40-
101086786 

Anexo 5 
08/05/2026 20/10/2026 $323.113.949,0 

Responsabilidad 
Civil Patronal 

65-40-
101086786 

Anexo 5 
08/05/2026 20/10/2026 $323.113.949,0 

Responsabilidad 
Civil Cruzada 

 

65-40-
101086786 

Anexo 5 
08/05/2026 20/10/2026 $323.113.949,0 

Gastos Médicos 
65-40-

101086786 
Anexo 5 

08/05/2026 20/10/2026 

$200.000.000,0 

 

 
 

SUPERVISOR- ENTerritorio 
S.A:    

JEISSON STIVEN ORJUELA CAMARGO 

Supervisor designado mediante comunicación de la Subgerencia de 

Operaciones del 02/09/2026. 

 
 

INFORMACIÓN DEL CONVENIO 
(cuando aplique) 

 

CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO 

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

23 DE DICIEMBRE 
DE 2024 

26 DE DICIEMBRE 
DE 2024  

31 DE DICIEMBRE DE 
2026 
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BIENESTAR FAMILIAR – 
ICBF 

 

CONVENIO O CONTRATO DE 
LÌNEA DE NEGOCIO 

224014  

SUBGERENCIA SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS 

GERENTE DE UNIDAD CARLOS ANDRÉS BRAVO  

CONTRATISTA O 
COLABORADOR APOYO A LA 
GERENCIA DEL CONVENIO 

TATIANA MEDRANO LÓPEZ  

SUPERVISOR JEISSON STIVEN ORJUELA CAMARGO  

INTERVENTOR CONSORCIO INTER-OBRAS  

 TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)  

 
ADICIÓN     REDUCCIÓN               MODIFICACIÓN             PRÓRROGA             SUSPENSIÓN 

 
PRÒRROGA A LA SUSPENSIÓN        TERMINACIÓN ANTICIPADA                     CESIÓN            
 
REINICIO              ACLARACIÓN 
 
 

ANTECEDENTES 
 

a) Que en cumplimiento de sus funciones legales ENTerritorio S.A. suscribió el 23 de diciembre de 

2024 el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 224014 con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, cuyo objeto consiste en “PRESTAR EL SERVICIO DE 

GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN 

MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO DONDE PRESTA SERVICIO 

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) A NIVEL NACIONAL”, el cual 

inició el 26 de diciembre de 2024 y se encuentra vigente conforme a sus modificaciones hasta el 31 

de diciembre de 2026. 

 

b) Que la Cláusula Segunda literal B de Obligaciones Específicas numeral 3 del Contrato en mención, 
señala: “Llevar a cabo las gestiones de planificación y ejecución de todas las actividades jurídicas, 
técnicas, financieras, contables y administrativas necesarias para el desarrollo de los proyectos 
priorizados por el ICBF, de conformidad con la oferta presentada por ENTERRITORIO S.A.” y en 
igual sentido el numeral 7 de la misma Cláusula establece: “Adelantar bajo su exclusivo riesgo y 
responsabilidad los procedimientos precontractuales, contractuales y postcontractuales que 
apliquen, así como sus respectivas interventorías, para la ejecución de los proyectos en 
cumplimiento del objeto del contrato”.  
 

c) Que, como resultado del proceso de selección INA-074-2025, ENTerritorio S.A. suscribió el 25 de 

marzo de 2026 el Contrato de Obra No. 2260062 con la UNIÓN TEMPORAL INFRAGRUP-5, 

identificada con NIT 902.040.974-1 cuyo objeto es “CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN 
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DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A 

INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN 

EL GRUPO 5”, por valor de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y 

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.154.092.994,00) y un plazo 

de cinco (5) meses. 

 
d) Que para la interventoría integral del citado contrato ENTerritorio S.A. adelanto el proceso de 

selección CEG-020-2025, para la contratación de la interventoría, el cual fue adjudicado el día 15 de 

agosto de 2025 mediante acta de selección al CONSORCIO INTER-OBRAS, identificado con NIT 

901980091, representado legalmente por Oscar Mauricio Almario Fernández, identificado con 

cedula de ciudadanía No. 1.077.862.072.  

 

e) Que ENTerritorio S.A., suscribió Contrato de Interventoría No. 2250180, suscrito el 7 de octubre de 
2025, ENTerritorio S.A. contrató al CONSORCIO INTER-OBRAS, cuyo objeto es “CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LA ETAPA 1 Y A LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A 
INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN 
EL GRUPO 5” por un valor DE TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 
Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($314.793.079,00).  
 

f) Que, de acuerdo con la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE, el alcance del objeto contractual se 

encuentra en el documento “F-PR-26. Documento de Caracterización de la Necesidad”, el cual prevé 

la Etapa 1 orientada a obras de mantenimiento en las sedes CZ MACIZO COLOMBIANO (BOLÍVAR 

– CAUCA), REGIONAL CAUCA (POPAYÁN – CAUCA), HI MERCADERES (MERCADERES – 

CAUCA) Y CAE EL YARÍ (VILLAVICENCIO – META). 

g) Que atendiendo la CLÁUSULA TERCERA – PLAZO del Contrato de Obra No. 2260062 se 

estableció que la ejecución del contrato se desarrollará en dos etapas, las cuales podrán ejecutarse 

de manera independiente para cada frente de obra, según las necesidades y requerimientos 

específicos de cada proyecto: ETAPA 1: DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y JURÍDICO, DEFINICIÓN DE 

ALCANCE PARA MANTENIMIENTOS. REVISIÓN, APROPIACIÓN, COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE CONSULTORÍAS Y TRÁMITES DE LICENCIAS Y 

PERMISOS. b. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE OBRAS. 

 
h) Que, una vez legalizado el Contrato de obra, se procedió con la suscripción del Acta de Inicio global 

del Contrato de Obra el día ocho (08) del mes Mayo del año 2026 dejando como fecha de terminación 

global del contrato el día ocho (08) del mes octubre del año 2026.  En este mismo sentido, se 

procedió a suscribir Actas de Inicio individuales en el marco de la ETAPA 1, por cada frente de obra 

para las sedes; dejando como fecha tentativa de terminación de Etapa I el día ocho (08) de junio de 

2026.  

i) Que el día 08 de octubre de 2026, se suscribió la suspensión del contrato de obra desde el 08 al 19 

de octubre de 2026, con reinicio a partir del 20 de octubre y finalización el mismo día.  
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JUSTIFICACIÓN 
En virtud de la finalización del período de suspensión del contrato de Obra No. 2260062, se considera 

necesario adelantar el trámite de reinicio, teniendo en cuenta la siguiente justificación:  

Que de acuerdo con el inicio de la Etapa 1, se realizó visita de diagnóstico a la sede Cae El Yarí, Villavicencio 

– Meta el día 11 de mayo de 2026, en compañía de personal profesional del ICBF Sede Regional, 

Contratistas de obra e interventoría y supervisión ENTerritorio S.A. 

 
a) Que, en atención a la intervención de las sedes ubicadas en el departamento del Cauca, se 

programa visita de diagnóstico y/o reconocimiento los días 25-26 de mayo de 2026, para las sedes: 

 
- Regional Cauca (Popayán) 

- Centro Zonal Macizo Colombiano (Bolívar)  

- Hogar Infantil Mercaderes (Mercaderes) 

 

La visita programada, no se pudo llevar a cabo debido a la etapa de comicios electorales 

presentados en el país y en razón al cumplimiento de la Resolución No. 0338 del 7 de mayo de 2026 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, en la cual se “suspenden” temporalmente 

durante el periodo comprendido entre el 25 al 29 de mayo de 2026 a todos los servidores públicos, 

vinculados a la Regional Cauca y sus siete (7) centros zonales, las comisiones de servicio; 

generando la necesidad de reprogramarla y, finalmente se lleva a cabo los días 16 y 17 de junio. 

 

b) Como producto de las visitas en campo, y en el marco de la ejecución de la ETAPA I de diagnóstico 

técnico y jurídico se llevan a cabo mesas de socialización para los frentes de obra de la siguiente 

manera: 

- CAE El Yarí (Villavicencio): Mesa de socialización 24 de julio de 2026. 

- CZ Macizo Colombiano (Bolívar): Mesa de socialización 4 de septiembre de 2026. 

- HI Mercaderes (Mercaderes): Mesa de socialización 4 de septiembre de 2026. 

- Regional Cauca (Popayán): Mesa de socialización 11 de septiembre de 2026. 

 

En el marco de la celebración de las mesas, se validaron las necesidades existentes, así como las 

alternativas de intervención. Sin embargo, identificaron particularidades en el alcance de las 

intervenciones correspondientes al CAE El Yarí y a la Regional Cauca, las cuales han sido objeto de 

revisión y validación conjunta con el cliente.  

En tal sentido, el contratista presentó los respectivos productos para revisión de la interventoría, 

presentándose productos por subsanar, en especial para el caso particular de la Regional Cauca, donde 

se requirió celebrar mesa con ICBF para claridad en cuanto al alcance de intervención de la cubierta.   

Así las cosas, mediante comunicación INFRAGRUP-5-100 del 07 de octubre de 2026, el Contratista de 

Obra solicitó la suspensión del Contrato No. 2260062 hasta el 19 de octubre de 2026 exponiendo lo 

siguiente: 
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“En atención al oficio de la Interventoría CAEE-ICBF-G5-2026-092 del 07 de octubre de 2026, mediante 

el cual manifiesta expresamente la necesidad de disponer de un término prudencial para analizar y emitir 

respuesta integral a nuestras comunicaciones INFRAGRUP-5-098 e INFRAGRUP-5-099, solicitamos 

formalmente la suspensión del Contrato No. 2260062 hasta el 19 de octubre de 2026, inclusive. 

 

La presente solicitud se fundamenta en lo manifestado por la Interventoría en su comunicación, respecto 

de la necesidad de realizar una revisión y análisis integral de los antecedentes contractuales, así como 

en la ausencia de un pronunciamiento definitivo por parte de las entidades competentes.  

 

En consecuencia, solicitamos a ENTerritorio Se surtan los trámites contractuales y administrativos 

correspondientes con el fin de plasmar nuestra voluntad contractual y elevarla por escrito. (..)” 

 

c) Por lo anterior, el contratista de interventoría CONSORCIO INTER OBRAS manifestó mediante 

radicado de referencia No. CAEE-ICBF-G5-2026-097 del 7 de octubre de 2026 dirigido a 

ENTerritorio S.A, el aval a la solicitud de suspensión del contrato de obra, bajo los siguientes 

términos: 

“En atención a la comunicación No. INFRAGRUP-5-100, mediante la cual el contratista de obra UNIÓN 

TEMPORAL INFRAGRUP-5 solicita formalmente la suspensión del Contrato No. 2260062 hasta el 19 

de octubre de 2026, inclusive, la Interventoría, una vez revisado el alcance general de la solicitud y 

considerando las circunstancias que actualmente concurren en el desarrollo contractual, se permite 

emitir las siguientes consideraciones y recomendación.  

La Interventoría considera prudente y pertinente adelantar una suspensión temporal del contrato de 

obra, con el propósito de disponer de un término razonable que permita efectuar la revisión, evaluación 

y análisis integral de las manifestaciones formuladas por el contratista de obra mediante las 

comunicaciones No. INFRAGRUP5-098 e INFRAGRUP-5-099, allegadas los días 05 y 06 de octubre de 

2026, respectivamente, así como del traslado efectuado por ENTerritorio S.A. y de los antecedentes y 

soportes documentales relacionados. Lo anterior, con el fin de contar con los elementos necesarios para 

emitir un pronunciamiento debidamente sustentado y facilitar, en articulación con la Entidad contratante, 

la evaluación de las circunstancias actuales y la definición de las acciones que correspondan frente a la 

continuidad y ejecución del proyecto.  

Ahora bien, con independencia de lo anterior, la Interventoría considera que las circunstancias 

actualmente presentadas hacen necesario generar un espacio contractual temporal que permita que 

ENTerritorio S.A., el Contratista de Obra y la Interventoría, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias y responsabilidades, adelanten las reuniones y/o mesas de trabajo, evaluaciones y 

definiciones que resulten necesarias para establecer las condiciones bajo las cuales deberá continuar 

el proyecto.  

Por todo lo anterior, la Interventoría RECOMIENDA a la Supervisión designada por ENTerritorio S.A. 

efectuar una suspensión temporal del Contrato de Obra No. 2260062, a partir del día 08 de octubre de 

2026 y hasta el 19 de octubre de 2026, inclusive, teniendo en consideración la solicitud efectuada 

mediante comunicación No. INFRAGRUP-5-100. (…)”. 
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d) Bajo las solicitudes de suspensión presentados por el contratista de obra e interventoría, la 

supervisión de ENTerritorio S.A. conceptuó así:  

“(…)La Supervisión designada por ENTerritorio S.A., una vez revisada la solicitud del Contratista de 

Obra y la recomendación de la Interventoría, considera procedente la suspensión del Contrato de 

Obra No. 2260062 por el término de doce (12) días calendario, comprendidos entre el 08 y el 19 de 

octubre de 2026, inclusive. Teniendo presente que durante este periodo la Supervisión adelantará 

las siguientes mesas de trabajo, con participación de la Interventoría y el Contratista de Obra: 

1. Regional Cauca (Popayán): Se adelantará la mesa de trabajo que se requiere para dar cierre a la 

definición de alcance, en concordancia con lo manifestado por el ICBF en la mesa del 05 de octubre 

de 2026, en cuanto a la intervención de la cubierta. Así mismo, se realizará mesa para la aprobación 

final de los productos de la Etapa 1, teniendo en cuenta que el contratista aún presenta 

observaciones a los productos presentados en el diagnóstico. 

2. CZ Macizo Colombiano (Bolívar) y HI Mercaderes (Mercaderes): en los mismos términos, se 

realizará mesa de trabajo para la aprobación final de los productos del diagnóstico de ambas sedes, 

considerando las observaciones que aún presenta el contratista. 

3. CAE El Yarí (Villavicencio) balance financiero: Teniendo en cuenta la visita del 25 de septiembre 

de 2026, en la cual se dio claridad detallada al alcance para cerrar el balance financiero, este se 

revisará de manera conjunta con la Interventoría y ENTerritorio S.A. 

Los resultados de estas mesas, junto con las definiciones que emita el ICBF como Cliente, 

constituirán la base para establecer las condiciones bajo las cuales se dará continuidad al contrato 

una vez se reinicie su ejecución. 

La Supervisión deja constancia de que la presente suspensión no constituye aceptación, 

reconocimiento ni convalidación de las manifestaciones, solicitudes o reclamaciones formuladas por 

el Contratista de Obra, las cuales serán analizadas y atendidas de manera independiente, así mismo 

la presente novedad no requiere recursos adicionales ni modifica el valor del contrato. 

Bajo las consideraciones expuestas, y en mi calidad de Supervisor Contractual, una vez revisadas 

las solicitudes y soportes adjuntos por el contratista interventor, recomiendo a la Gerencia continuar 

con el trámite de la SUSPENSIÓN NO 1 al contrato de obra No 2260062 por un término de 12 días 

calendario, es decir hasta el 19 de octubre de 2026, con el objetivo de dar cabal cumplimiento al 

objeto contractual y entregar obras de calidad al servicio de la comunidad.” 

e) Posteriormente, se formalizó la suspensión de los contratos 2260062 y 2250180 en la plataforma 

SECOP ll, a partir del 8 de octubre, por término de 12 días, es decir hasta el 19 de octubre del 2026, 

con reinicio a partir del 20 de octubre del 2026. 

f) De tal modo, el día 10 de octubre de 2026 desde la supervisión en el marco de los compromisos 

adquiridos; realizó la convocatoria para celebrar la mesa de trabajo conjunta entre el contratista de 

obra, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF; contratista de Interventoría y ENTerritorio 

S.A; de manera presencial el día 14 de octubre de 2026 en las instalaciones del ICBF; con el fin de 

abordar los temas técnicos referentes al alcance del frente Regional Cauca y avanzar así a la etapa 

de obra de dicha obra. Sobre los demás frentes (Bolívar, Mercaderes y Villavicencio) el contratista 
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debía aportar la totalidad de los productos de la etapa 1 subsanados, acorde a los alcances ya 

definidos.   

g) Producto de lo anterior, el día 14 de octubre de 2026, se llevó a cabo en las instalaciones del ICBF 

(Sede Nacional) la mesa de trabajo presencial convocada por la Supervisión, con la participación 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, ENTerritorio S.A., el contratista de obra 

UNIÓN TEMPORAL INFRAGRUP-5 y la interventoría CONSORCIO INTER-OBRAS, cuyo desarrollo 

quedó consignado en el Acta de Seguimiento de Contrato No. 014 (F-GG-09), de la cual se destaca 

lo siguiente, consignado en el acta que soporta: 

(..) 
“ 
Objetivo de la mesa: Buscar una solución concertada entre las partes respecto al alcance de las 

intervenciones en la sede CAE El Yarí y en la sede de la Regional Cauca, que permitiera viabilizar 

la continuidad del contrato. Para tal fin, el ICBF puso a consideración una propuesta de intervención 

para la Regional Cauca ajustada al presupuesto disponible y sin exceder el alcance del objeto 

contractual; sin embargo, previa presentación, se consultó la disposición de continuidad por parte 

del contratista. 

Posición del contratista de obra: El apoderado del contratista de obra manifestó que no se logró 

consenso entre las partes y que, bajo las condiciones actuales, no es económicamente viable 

continuar con la ejecución del objeto contractual. Ante la consulta expresa del ICBF sobre la 

posibilidad de reconsiderar dicha posición, respondió de manera negativa, ratificando expresamente 

que la posición del contratista de obra es NO continuar con la ejecución del contrato. En 

consecuencia, el ICBF señaló que no resultaba procedente revisar la propuesta de intervención 

presentada. 

Plazo contractual: El Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 de ENTerritorio 

S.A. precisó que, de acuerdo con la posición manifestada por el contratista de obra y las condiciones 

actuales del contrato, este finalizaría conforme a lo establecido contractualmente, es decir, con 

reinicio el 20 de octubre de 2026 y fecha de terminación el mismo 20 de octubre de 2026, frente a lo 

cual el apoderado del contratista no manifestó objeción.  

Productos Etapa 1: La interventoría informó que se encuentran pendientes la actualización del 

diagnóstico de la sede CAE El Yarí, derivada de los compromisos de la visita del 25 de septiembre 

de 2026, y la atención de las observaciones a los productos de las sedes de la Regional Cauca, y 

que emitirá respuesta a la última documentación aportada para las sedes HI Mercaderes y CZ 

Macizo Colombiano, con el fin de dar cierre a la Etapa 1 en el estado en que se encuentre. Por su 

parte, ENTerritorio S.A. advirtió que, al culminar el plazo contractual, no se cuenta con tiempo 

adicional para atender observaciones ni para obtener la aprobación de dichos productos. 

Acciones posteriores: ENTerritorio S.A. formulará al ICBF una alternativa para abordar la 

intervención de las sedes correspondientes al Grupo 5, con el propósito de atender las necesidades 

identificadas en las infraestructuras” 

 

h) Mediante comunicación del 19 de octubre de 2026, la supervisión del contrato de interventoría No. 

2250180, con fundamento en lo consignado en el Acta de Seguimiento No. 014 del 14 de octubre 

de 2026 y teniendo en cuenta que el término de la Suspensión No. 1 vence el 19 de octubre de 2026, 
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se pronunció ante la Gerencia de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 y la Gerencia del 

Contrato Interadministrativo No. 224014 sobre el reinicio del contrato en los siguientes términos: 

 
“(…)  

Teniendo en cuenta que mesa técnica necesaria para definir el alcance de la intervención a realizarse 

en Regional Cauca se celebró el 14 de octubre del 2026, en las instalaciones del ICBF con la 

participación del ICBF, el abogado de UNIÓN TEMPORAL INFRAGRUP-5 (contratista de obra) y la 

Interventoría CONSORCIO INTER-OBRAS. En desarrollo de la reunión, el abogado de la Unión 

Temporal, manifestó de manera expresa su NO interés de continuar con la ejecución del Contrato de 

Obra No. 2260062, aun cuando el ICBF puso a consideración una propuesta de intervención para las 

sedes de la Regional Cauca y se le indagó en dos oportunidades sobre la posibilidad de reconsiderar 

dicha posición. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que el término de la Suspensión No. 1 vence el 19 de octubre de 

2026 y que al contrato le resta un (1) día de plazo contractual, la Supervisión considera procedente 

efectuar el REINICIO del Contrato de Obra No. 2260062 a partir del 20 de octubre de 2026, con 

fecha de terminación el mismo 20 de octubre de 2026, conforme a lo establecido contractualmente, 

sin que ello implique ampliación del plazo ni modificación del valor del contrato. 

Así las cosas ENTerritorio S.A. se reserva el derecho de adelantar las reclamaciones y acciones 

contractuales, administrativas y judiciales a que haya lugar, incluidas las que procedan frente a las 

garantías constituidas, por los perjuicios que genera la decisión del Contratista de Obra de no continuar 

con la ejecución del contrato, entre ellas la no ejecución de las obras de la Etapa 2 en las sedes CZ 

Macizo Colombiano, Regional Cauca, HI Mercaderes y CAE El Yarí, y el impacto sobre el cumplimiento 

de las obligaciones adquiridas por ENTerritorio S.A. con el ICBF en el marco del Contrato 

Interadministrativo No. 224014. Sobre los productos de la etapa 1, se aclara que a la fecha la entidad 

no los recibió en debida forma (completos y con aprobación de la interventoría), por tanto, la etapa 1 del 

contrato no cuenta con recibo a satisfacción.  

Así mismo, la Supervisión deja constancia de que el presente reinicio no constituye aceptación, 

reconocimiento ni convalidación de las manifestaciones, solicitudes o reclamaciones formuladas por el 

Contratista de Obra, ni purga los eventuales incumplimientos en que este haya podido incurrir, y que la 

Etapa 1 se cerrará en el estado en que se encuentre, de acuerdo con la revisión que efectúe la 

Interventoría. La presente novedad no requiere recursos adicionales ni modifica el valor del contrato. 

Bajo las consideraciones expuestas, y en mi calidad de Supervisor Contractual, recomiendo a la 

Gerencia continuar con el trámite del REINICIO del Contrato de Obra No. 2260062 a partir del 20 de 

octubre de 2026, con fecha de terminación el 20 de octubre de 2026. 

La presente recomendación se formula en atención a la debida sustentación técnica y jurídica, con el fin 

de salvaguardar el interés público, garantizar la correcta ejecución contractual y asegurar el 

cumplimiento de los fines estatales. 

 

 (…)” 

 

Nota: En atención a los lineamientos impartidos mediante la Circular Externa No. 023 del 10 de agosto de 
2026, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como a las disposiciones contenidas en 
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la Circular Interna expedida por ENTerritorio S.A. para su implementación, la Supervisión considera necesa-
rio reiniciar del Contrato de Obra No. 2260062, dado que se finaliza el plazo de la suspensión en las condi-
ciones previamente pactadas.   

Se precisa que la presente novedad contractual no genera erogación alguna a cargo de ENTerritorio S.A. 

 Asimismo, se deja constancia de que la suspensión cuenta con la aprobación del Presidente (E) de ENTe-
rritorio S.A. 

Por lo anteriormente expuesto, la Gerencia Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 y la Subgerencia 
de Desarrollo de Proyectos, una vez evaluadas las condiciones técnicas, solicita al ordenador del gasto, 
revisar y de ser procedente suscribir la presente novedad contractual del Contrato de obra No 2260062, que 
actualmente se encuentra vigente. 

 

SOLICITUD 
PRIMERO – REINICIO: Reiniciar el Contrato de Interventoría No. 2260062, a partir del 20 de octubre de 

2026, por lo cual su nueva fecha de terminación es el 20 de octubre de 2026. 

PARAGRAFO 1. Se aclara que durante el plazo del reinicio no se generará gastos adicionales por 

permanencia en obra, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo de ENTerritorio S.A., ni reclamación 

alguna de su parte, que tenga como causa la presente novedad. 

PARÁGRAFO 2: En virtud del principio de la autonomía de la voluntad de las partes y de conformidad con 

lo acá acordado, el contratista manifiesta su autorización para que ENTerritorio S.A., realice el trámite de 

reinicio de manera unilateral en la plataforma SECOP II, si al término de esta suspensión o antes si son 

superados los motivos que dieron origen a dicha suspensión, el contratista no apruebe la novedad del reinicio 

en la plataforma antes señalada. 

PARAGRAFO 3. CONDICIÓN RESOLUTORIA. El plazo de ejecución del contrato se encuentra 

condicionado a la vigencia del contrato interadministrativo 224014. En caso de que el plazo de ejecución del 

contrato no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado 

anticipadamente en la fecha de terminación de este, situación que no generara obligaciones ni pago a favor 

del CONTRATISTA. 

NO PURGA DE INCLUMPLIMIENTO: El Reinicio y demás disposiciones contenidas en el presente 

documento no significan convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera tener 

el asociado. 

VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS: Las demás cláusulas del contrato, que no hayan sido objeto de 

modificación de la novedad propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones 

establecidas. 

GARANTÍAS: El contratista se obliga a modificar la póliza que ampara el Contrato de obra No.  2260062, de 

acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días siguientes a la 

suscripción de este. 

PERFECCIONAMIENTO: La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes. 
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JEISSON ORJUELA 

CAMARGO 
Contratista 

Supervisión Contrato 
de interventoría No. 

2250180 

 
TATIANA MEDRANO 

LOPEZ 
Gestor Contrato 

Interadministrativo 
224014 

CARLOS ANDRÉS BRAVO 
Gerente de Unidad Grupo de 

Desarrollo de Proyectos 1 

 
 

MILTON DAVID 
DOMINGUEZ ROJAS 

Subgerente (E) de 
Desarrollo de Proyectos 

 
Elaboró: Jeisson Orjuela Camargo – Contratista Supervisión C.I. 224014 
Revisó: Ana Milena Potes Mazuera  - Contratista GDP1 
Revisó: William Francisco Sánchez Mora - Contratista GDP1 
Reviso: Talent and Consulting – Contratista 
Reviso: Oliver Nustes - Contratista 

 
Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o dependencias solicitantes, agregue más filas para firma.  
 
Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez en la casilla número 2.  
 
Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben estar actualizados de conformidad con la última 
novedad suscrita.  
 
Anotación 4: El formato también aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos Derivados. 
Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben estar actualizados de conformidad con la última novedad suscrita. 

 
 



 

 

Bogotá D.C., 07 de octubre de 2026 
 

CAEE-ICBF-G5-2026-097 
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE RADICADO 

 
Ingeniero 
JEISSON STIVEN ORJUELA CAMARGO 
ENTerritorio S.A 
Email: jorjue1@enterritorio.gov.co 
Calle 26 # 13-19  
Bogotá, D.C. – Colombia 
 

REFERENCIA: CONTRATO No. 2260062 - “CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 5.” 

 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA 
 
Cordial saludo ingeniero Jeisson Stiven Orjuela: 
  
En atención a la comunicación No. INFRAGRUP-5-100, mediante la cual el contratista de obra UNIÓN 
TEMPORAL INFRAGRUP-5 solicita formalmente la suspensión del Contrato No. 2260062 hasta el 19 de 
octubre de 2026, inclusive, la Interventoría, una vez revisado el alcance general de la solicitud y considerando 
las circunstancias que actualmente concurren en el desarrollo contractual, se permite emitir las siguientes 
consideraciones y recomendación. 
 
La Interventoría considera prudente y pertinente adelantar una suspensión temporal del contrato de obra, con 
el propósito de disponer de un término razonable que permita efectuar la revisión, evaluación y análisis integral 
de las manifestaciones formuladas por el contratista de obra mediante las comunicaciones No. INFRAGRUP-
5-098 e INFRAGRUP-5-099, allegadas los días 05 y 06 de octubre de 2026, respectivamente, así como del 
traslado efectuado por ENTerritorio S.A. y de los antecedentes y soportes documentales relacionados. Lo 
anterior, con el fin de contar con los elementos necesarios para emitir un pronunciamiento debidamente 
sustentado y facilitar, en articulación con la Entidad contratante, la evaluación de las circunstancias actuales y 
la definición de las acciones que correspondan frente a la continuidad y ejecución del proyecto.  
 
Ahora bien, con independencia de lo anterior, la Interventoría considera que las circunstancias actualmente 
presentadas hacen necesario generar un espacio contractual temporal que permita que ENTerritorio S.A., el 
Contratista de Obra y la Interventoría, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y responsabilidades, 
adelanten las reuniones y/o mesas de trabajo, evaluaciones y definiciones que resulten necesarias para 
establecer las condiciones bajo las cuales deberá continuar el proyecto. 
 
Por todo lo anterior, la Interventoría RECOMIENDA a la Supervisión designada por ENTerritorio S.A. efectuar 
una suspensión temporal del Contrato de Obra No. 2260062, a partir del día 08 de octubre de 2026 y hasta el 
19 de octubre de 2026, inclusive, teniendo en consideración la solicitud efectuada mediante comunicación No. 
INFRAGRUP-5-100. 
 
En concordancia con lo anterior, y teniendo en cuenta la necesaria articulación entre la Entidad Contratante y 
los contratos de Obra No. 2260062 y de Interventoría, la presente recomendación de suspensión del Contrato 
de Obra da lugar, de manera concomitante, a la suspensión del Contrato de Interventoría, durante el mismo 

mailto:jorjue1@enterritorio.gov.co


 

 

periodo, en consideración a que las actividades de seguimiento, vigilancia y control de la Interventoría se 
encuentran directamente asociadas al desarrollo y ejecución del contrato objeto de la presente recomendación: 
lo anterior, sin perjuicio de las actuaciones y pronunciamientos posteriores que la Interventoría deba efectuar 
respecto de las diferentes comunicaciones presentadas por el contratista de obra, y no podrá interpretarse como 
aceptación expresa o tácita de sus argumentos, solicitudes, imputaciones o consideraciones contractuales, los 
cuales serán analizados y respondidos separadamente conforme a los soportes y antecedentes 
correspondientes. 
 
En este contexto, la Interventoría considera prioritario que durante el periodo de suspensión se promuevan y 
adelanten los espacios de coordinación necesarios entre ENTerritorio S.A., el Contratista de Obra y la 
Interventoría, orientados a evaluar integralmente las condiciones actuales del proyecto y de cada una de las 
sedes, analizar las situaciones que inciden en su desarrollo, establecer los escenarios y alternativas técnica, 
jurídica y presupuestalmente procedentes y definir, de manera articulada, las necesidades y actuaciones 
requeridas para garantizar el cumplimiento de los alcances contractuales y determinar las condiciones bajo las 
cuales deberá darse continuidad al proyecto. 
 
Sin otro particular. 
 
Atentamente, 
  
  
 
Oscar Mauricio Almario Fernández 
Representante Legal 
Consorcio Inter-Obras 
 
Elaboró: B. H 
Revisó: C. G. 
Aprobó: O. A. 
Copias:             ARCHIVO 
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INFRAGRUP-5-100 
Valledupar, Cesar, 07 de octubre de 2026 

 
Señores  
Empresa Nacional Promotora del desarrollo territorial  
ENTerritorio. 

 
Sr. CARLOS BRAVO 
Gerente Grupo de Desarrollo de Proyecto 1 
Correo: cbravo@enterritorio.gov.co  
 
Sra. VALERIA ROSALES    
Gestora Contrato Interadministrativo ICBF 
Correo: vrosal@enterritorio.gov.co   
 
Sr. JEISON ORJUELA  
Supervisión - GDP 1  
Correo: jorjue1@enterritorio.gov.co  
 
Señor Interventor  
OSCAR ALMARIO 
Representante Legal CONSORCIO INTER-OBRAS 
Correo: gerencia.caee@gmail.com  

 
REF: CONTRATO No. 2260062 (ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES) – CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 224014. OBJETO: CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 5. 
 

ASUNTO: SOLICITUD FORMAL Y PRIORITARIA DE SUSPENSIÓN CONTRACTUAL 
ANTE PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO PENDIENTE. 
 

Respetados señores: 

En atención al oficio de la Interventoría CAEE-ICBF-G5-2026-092 del 07 de octubre de 
2026, mediante el cual manifiesta expresamente la necesidad de disponer de un término 
prudencial para analizar y emitir respuesta integral a nuestras comunicaciones 
INFRAGRUP-5-098 e INFRAGRUP-5-099, solicitamos formalmente la suspensión del 
Contrato No. 2260062 hasta el 19 de octubre de 2026, inclusive. 

mailto:cbravo@enterritorio.gov.co
mailto:vrosal@enterritorio.gov.co
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La presente solicitud se fundamenta en lo manifestado por la Interventoría en su 
comunicación, respecto de la necesidad de realizar una revisión y análisis integral de los 
antecedentes contractuales, así como en la ausencia de un pronunciamiento definitivo por 
parte de las entidades competentes. 

En consecuencia, solicitamos a ENTerritorio Se surtan los trámites contractuales y 
administrativos correspondientes con el fin de plasmar nuestra voluntad contractual y 
elevarla por escrito. 

Cordialmente, 

 

 

 

_____________________________ 

Firma del Representante Legal  
UNIÓN TEMPORAL INFRAGRUP-5 
ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PEÑA  
C.C. No. 1.065.818.753 de Valledupar  



Bogotá D.C., 19 de octubre de 2026 

 

Ingeniero 
CARLOS ANDRÉS BRAVO 
Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 
ENTerritorio S.A. 
Ciudad 

Asunto: Recomendación Reinicio del Contrato de Obra No. 2260062 – Grupo 5 (UNIÓN TEMPORAL 
INFRAGRUP-5), conforme a los radicados INFRAGRUP-5-100, CAEE-ICBF-G5-2026-097 y CAEE-ICBF-G5-
2026-098 del 07 de octubre de 2026. 

 

Respetado Ingeniero: 

De manera atenta, y en mi calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría No. 2250180, me permito 
presentar recomendación FAVORABLE para el Reinicio del Contrato de Obra No. 2260062, suscrito con la 
UNIÓN TEMPORAL INFRAGRUP-5, con reinicio el 20 de octubre de 2026 y nueva fecha de terminación el 20 
de octubre de 2026, en consideración a las razones expuestas a continuación:  

Teniendo en cuenta que mesa técnica necesaria para definir el alcance de la intervención a realizarse en 
Regional Cauca se celebró el 14 de octubre del 2026, en las instalaciones del ICBF con la participación del 
ICBF, el abogado de UNIÓN TEMPORAL INFRAGRUP-5 (contratista de obra) y la Interventoría CONSORCIO 
INTER-OBRAS. En desarrollo de la reunión, el abogado de la Unión Temporal, manifestó de manera 
expresa su NO interés de continuar con la ejecución del Contrato de Obra No. 2260062, aun cuando el 
ICBF puso a consideración una propuesta de intervención para las sedes de la Regional Cauca y se le indagó 
en dos oportunidades sobre la posibilidad de reconsiderar dicha posición. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que el término de la Suspensión No. 1 vence el 19 de octubre de 2026 y 
que al contrato le resta un (1) día de plazo contractual, la Supervisión considera procedente efectuar el 
REINICIO del Contrato de Obra No. 2260062 a partir del 20 de octubre de 2026, con fecha de terminación el 
mismo 20 de octubre de 2026, conforme a lo establecido contractualmente, sin que ello implique ampliación 
del plazo ni modificación del valor del contrato. 

Así las cosas ENTerritorio S.A. se reserva el derecho de adelantar las reclamaciones y acciones 
contractuales, administrativas y judiciales a que haya lugar, incluidas las que procedan frente a las garantías 
constituidas, por los perjuicios que genera la decisión del Contratista de Obra de no continuar con la ejecución 
del contrato, entre ellas la no ejecución de las obras de la Etapa 2 en las sedes CZ Macizo Colombiano, 
Regional Cauca, HI Mercaderes y CAE El Yarí, y el impacto sobre el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por ENTerritorio S.A. con el ICBF en el marco del Contrato Interadministrativo No. 224014. Sobre 
los productos de la etapa 1, se aclara que a la fecha la entidad no los recibió en debida forma (completos y 
con aprobación de la interventoría), por tanto, la etapa 1 del contrato no cuenta con recibo a satisfacción.  

Así mismo, la Supervisión deja constancia de que el presente reinicio no constituye aceptación, 
reconocimiento ni convalidación de las manifestaciones, solicitudes o reclamaciones formuladas por el 
Contratista de Obra, ni purga los eventuales incumplimientos en que este haya podido incurrir, y que la Etapa 



1 se cerrará en el estado en que se encuentre, de acuerdo con la revisión que efectúe la Interventoría. La 
presente novedad no requiere recursos adicionales ni modifica el valor del contrato. 

Bajo las consideraciones expuestas, y en mi calidad de Supervisor Contractual, recomiendo a la Gerencia 
continuar con el trámite del REINICIO del Contrato de Obra No. 2260062 a partir del 20 de octubre de 
2026, con fecha de terminación el 20 de octubre de 2026. 

La presente recomendación se formula en atención a la debida sustentación técnica y jurídica, con el fin de 
salvaguardar el interés público, garantizar la correcta ejecución contractual y asegurar el cumplimiento de los 
fines estatales. 

 

En mérito de lo anterior, se eleva la presente para su análisis y aprobación. 

Cordialmente, 

 

 
JEISSON STIVEN ORJUELA CAMARGO 

Supervisor del Contrato de Interventoría No. 2250180 



DE DE DE DE

ADICIÓN  X
     

DE 

HASTA EL DÍA 7 DE DE % %

Notas:
1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

DE DE 0 %

1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION
EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE DE SOLICITA:
UNA ADICIÓN/REDUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No
POR VALOR DE 

ARGUMENTANDO, QUE:

2. RECURSOS A SUPRIMIR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES QUE NO SE VAN A EJECUTAR  (MENORES CANTIDADES)

EL VALOR DE LOS RECURSOS A SUPRIMIR ASCIENDE A LA SUMA DE  

3. RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ASCIENDE A LA SUMA DE  

4. RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS (ÍTEMS NO PREVISTOS) 

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS, ASCIENDE A LA SUMA DE  

5. VALOR DE LA ADICIÓN
A.
B.
C.
D
E.
F.

6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA  
DEL MES DE DE SOLICITA:

UNA PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No
POR DÍAS CALENDARIO, ARGUMENTANDO QUE:

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA PRORROGA SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO ES EL DE DE 

7. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

LA UNION TEMPORAL INFRAGRUP-5, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE DE SOLICITA:

UNA SUSPENSIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No

POR DÍAS CALENDARIO, CONTADA A PARTIR DEL DEL MES DE DE AL DEL MES DE DE 

ARGUMENTANDO QUE:

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA SUSPENSION SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE DE 

2260062

20 OCTUBRE 2026

8 OCTUBRE 2026 19 OCTUBRE 2026

En atención al oficio CAEE-ICBF-G5-2026-092 del 7 de octubre de 2026, mediante el cual la interventoría manifiesta requerir un término prudencial para pronunciarse integralmente sobre las comunicaciones INFRAGRUP-5-098 y 099, se solicita la suspensión del Contrato No. 2260062 por doce (12) días calendario, del 8 al 
19 de octubre de 2026, para permitir el análisis de los antecedentes y las decisiones contractuales pendientes.
Esta solicitud se formula en continuidad con las comunicaciones INFRAGRUP-5-080 y 085, sin modificar ni desistir de la terminación bilateral solicitada, ni aceptar responsabilidad contractual o renunciar a los derechos, pretensiones y salvedades de INFRAGRUP-5.                                                                                                                                           
Los porcentajes de avance real y programado se encuentran pendientes de determinación con base en los soportes técnicos y contractuales de las partes. INFRAGRUP-5 deja constancia de las actividades y entregables ejecutados durante la Etapa 1, conforme a las comunicaciones INFRAGRUP-5-098 y 099, sin que la 
ausencia de cuantificación definitiva constituya reconocimiento de inejecución o atraso imputable al contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
El porcentaje reportado corresponde a la ejecución material declarada y documentada por INFRAGRUP-5 respecto de la Etapa 1, cuyos productos fueron entregados y se encuentran pendientes de aprobación y formalización. Esta circunstancia no constituye aceptación de inejecución, mora, atraso imputable ni 
responsabilidad contractual del contratista. Se mantienen íntegramente las reservas, pretensiones y derechos consignados en las comunicaciones INFRAGRUP-5-098 y 099.

12

7 OCTUBRE

OCTUBRE EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE REAL DEL CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE

INICIO

4

PRÓRROGA 

4

TIEMPO (dias)

DICIEMBRE

1
TIEMPO 

2
1
2
3

F-GG-14
04

SUPERVISOR

SUSPENSIONES

OBRA

5 MESES

 $                                                                       2.154.092.994,00 PLAZO ACTUAL 

8 OCTUBRE 2026FECHA TERMINACION ACTUAL

5 MESES

IP

CÓDIGO:
VERSIÓN:

CLASIFICACIÓN:GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

JEISSON STIVEN ORJUELA CAMARGO

SOLICITUD  DE

INTERVENTOR

PLAZO ACTUAL (Dias o meses) 

                                                                        -   

VALOR DEL CONTRATO:
VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS:

TIPO DE CONTRATO

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

IMPREVISTOS

VALOR TOTAL EJECUTADO                                                                         -   

SUBTOTAL

5%                                                                         -   
UTILIDAD 5%                                                                         -   

FECHA DE TERMINACIÓN 
ADICIÓN No. VALOR

6

ACTA No.

2026

 ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

-$                                     
2.154.092.994,00$              

-$                                                                                                              
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)

2.154.092.994,00$              

SOLICITUD DE PRÓRROGA   

NUEVO VALOR DEL CONTRATO: 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN  

DE COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS. 

ADMINISTRACIÓN 15%                                                                         -   
                                                                        -   

IVA / UTILIDAD 19%

LA <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, 

                                                                        -   

-$                                     

POR MEDIO DEL ACTA No. SE SOPORTAN LAS CANTIDADES Y VALORES CORRESPONDIENTES A MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS
LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS  SE SOPORTAN CON EL ACTA No.

-$                                     
-$                                     

5                                                                         -   

VALOR ADICIÓN (C+D-B): 

VALOR RECURSOS POR MAYORES CANTIDADES:
VALOR RECURSOS POR ACTIVIDADES NO PREVISTAS:

                                                                        -   

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A:  

 ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

4                                                                         -   

-$                                                                                                           

3

                                                                        -   

3                                                                         -   
2                                                                         -   
1                                                                         -   

                                                                        -   

ÍTEM

                                                                        -   

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A :

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

5                                                                         -   
SUBTOTAL                                                                         -   

5%                                                                         -   
UTILIDAD 5%                                                                         -   

VALOR TOTAL                                                                         -   

ADMINISTRACIÓN 15%                                                                         -   

IVA / UTILIDAD 19%

2.154.092.994,00$                                                              
3

VALOR ACTUAL

PRÓRROGAS
/DISMINUCIONES

                                                                        -   

SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD

VALOR TOTAL

5%

UNIDAD

15%                                                                         -   
                                                                        -   

5%

 ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

                                                                        -   
                                                                        -   

8 de OCTUBRE de 2026

ADICIONES/REDUCCIONES CONDICIONES ACTUALES
 DEL CONTRATO

5 MESESPLAZO ACTUAL

SUSPESIÓN

1
FIN

PRÓRROGA

                                                                        -   
                                                                        -   

2026DEL MES DE 7 LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA OCTUBRE

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

99

2026

VALOR 

                                                                        -   

IMPREVISTOS

VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES)

DESCRIPCIÓN VALOR 

2

ÍTEM

                                                                        -   
                                                                        -   

4

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224014

2260062

UNION TEMPORAL INFRAGRUP-5

PLAZO INICIAL (Dias o meses) 

2250180

CONVENIO ASOCIADO

CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 5

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL 

CONSORCIO INTER-OBRAS

8 MAYO 2026

5 MESES

CONTRATO DE INTERVENTORIA  No.

VALOR TOTAL

()<INDICAR EL VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS>

EL CONTRATO PRESENTABA  UN VALOR PAGADO DE
CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 

7

ÍTEM
                                                                        -   

CANTIDAD 
1

HASTA EL DÍA 

                                                                        -   
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)
VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES)

2

OCTUBRE

2026

0,00 QUE CORRESPONDE AL 

-$                                                   

EN EL SIGUIENTE CUADRO  SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO A SUPRIMIR,  QUE CORRESPONDEN A: 

DESCRIPCION

                                                                        -   

SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION

3

2

1

4

CANTIDAD 

3

FIRMA

NOMBRE: ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PEÑA

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA: UNIÓN TEMPORAL INFRAGRUP-5

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL
VIGENCIA: 2024-05-17

VALOR TOTAL

UNIDAD

                                                                        -   

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

2

IVA / UTILIDAD 19%                                                                         -   

-$                                                      

4
5

EN EL SIGUIENTE CUADRO  SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO A SUPRIMIR,  QUE CORRESPONDEN A: 

<SEÑALAR LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES PARA LA ADICIÓN/REDUCCIÓN Y LAS IMPLICACIONES QUE LA MISMA TENDRIA SOBRE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO>
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DE DE DE DE

ADICIÓN  X

DE 

HASTA EL DÍA 
7 DE DE

% %

Notas:

HASTA EL DÍA DE DE 0 %

CONCEPTO FRENTE A LA ADICION/REDUCCION DE RECURSOS ECONOMICOS

ANTE LA SOLICITUD DE <ADICION / REDUCCION> PRESUPUESTAL DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR VALOR DE , LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES 

ACEPTABLE INVIABLE

CONCEPTO FRENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO

ANTE LA SOLICITUD DE <PRORROGA/DISMINUCION> DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR DIAS, LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES

ACEPTABLE DIAS

LO CUAL DEFINE QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL DE DE

CONCEPTO FRENTE A LA SUSPENSION DEL CONTRATO

ANTE LA SOLICITUD DE SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DE DE

HASTA 19 DE DE LA SUPERVISION  CONSIDERA QUE LA MISMA ES ACEPTABLE INVIABLE

POR LO CUAL LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SERÍA EL: DE DE

1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

INVIABLE

CÓDIGO: F-GG-14

VERSIÓN: 04

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL

VIGENCIA: 2024-05-17

CONTRATISTA CONSORCIO INTER-OBRAS

OBJETO
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LA ETAPA 1 Y A LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 5

PLAZO INICIAL (Dias) 5 MESES PLAZO ACTUAL 5 MESES

CONVENIO ASOCIADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224014
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA
CONTRATO No. 2250180

OCTUBRE 2026
VALOR INICIAL $ 314.793.079,00 PLAZO ACTUAL 5 MESES
FECHA DE INICIACIÓN 8 MAYO 2026 FECHA TERMINACION ACTUAL 8

SOLICITUD  DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN

PRÓRROGAS/ 
DISMINUCIONES

SUSPENSIONES ADICIONES/REDUCCIONES

INTERVENTOR NO APLICA CONTRATO DE INTERVENTORIA  No.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

NO APLICA
SUPERVISOR JEISSON STIVEN ORJUELA CAMARGO

5 MESES

1 1 1 FECHA DE TERMINACIÓN 8 de OCTUBRE de 2026

PRÓRROGA 
No. 

TIEMPO 
(dias)

ACTA No.
TIEMPO 

(Dias)
INICIO FIN ADICIÓN No. VALOR PLAZO ACTUAL

$ 314.793.079,00
3 3 3
2 2 2 VALOR ACTUAL

44 4

 LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 7 DEL MES DE OCTUBRE 2026

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

OCTUBRE 2026
EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE REAL DEL 5

CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE
99

20 2026

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOBRE LA ADICIÓN, PRÓRROGA y/o SUSPENSION

 ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

8 OCTUBRE 2026

POR LO CUAL 

POR LO CUAL 

OCTUBRE 2026

TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES  LA SUPERVISIÓN, COMO GARANTE DE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO 2250180 Y LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORIA DE ENTerritorio S.A, ÉSTA SE MANIFIESTA FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO EN MENCIÓN BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS:

La Supervisión designada por ENTerritorio S.A., una vez revisada la solicitud del contratista de interventoría CONSORCIO INTER-OBRAS (CAEE-ICBF-G5-2026-098) y su recomendación de suspensión del Contrato de Obra No. 2260062 (CAEE-
ICBF-G5-2026-097), considera procedente la suspensión del Contrato de Interventoría No. 2250180 por el término de doce (12) días calendario, comprendidos entre el 08 y el 19 de octubre de 2026, inclusive, de manera concomitante con la 
suspensión del Contrato de Obra No. 2260062, toda vez que las actividades de seguimiento, vigilancia y control de la interventoría se encuentran directamente asociadas a la ejecución de dicho contrato. Durante este periodo la Supervisión 
adelantará las siguientes mesas de trabajo, con el acompañamiento de la Interventoría conforme a la disposición manifestada en su comunicación CAEE-ICBF-G5-2026-098, y la participación del Contratista de Obra:

 1.Regional Cauca (Popayán): Se adelantará la mesa de trabajo que se requiere para dar cierre a la Regional Cauca, a partir de lo definido con el ICBF en la mesa del 05 de octubre de 2026. Así mismo, se realizará mesa para la aprobación final de
los productos de la Etapa 1, teniendo en cuenta que el contratista aún presenta observaciones a los productos presentados en el diagnóstico.

 2.CZ Macizo Colombiano (Bolívar) y HI Mercaderes (Mercaderes): en los mismos términos, se realizará mesa de trabajo para la aprobación final de los productos del diagnóstico de ambas sedes, considerando las observaciones que aún presenta el
contratista.

 3.CAE El Yarí (Villavicencio) – balance financiero: Teniendo en cuenta la visita del 25 de septiembre de 2026, en la cual se dio claridad detallada al alcance para cerrar el balance financiero, este se revisará de manera conjunta con la Interventoría y 
ENTerritorio S.A.

Los resultados de estas mesas, junto con las definiciones que emita el ICBF como Cliente, constituirán la base para establecer las condiciones bajo las cuales se dará continuidad al contrato una vez se reinicie su ejecución.

La Supervisión deja constancia de que la presente suspensión no constituye aceptación, reconocimiento ni convalidación de las manifestaciones, solicitudes o reclamaciones formuladas por el Contratista de Obra, las cuales serán analizadas y 
atendidas de manera independiente, ni exime a la Interventoría de emitir la respuesta integral a las comunicaciones INFRAGRUP-5-098 e INFRAGRUP-5-099. Así mismo, la presente novedad no requiere recursos adicionales ni modifica el valor del 
Contrato de Interventoría.

Bajo las consideraciones expuestas, y en mi calidad de Supervisor Contractual, una vez revisadas las solicitudes y soportes adjuntos por el contratista interventor, recomiendo a la Gerencia continuar con el trámite de la SUSPENSIÓN No. 1 al 
Contrato de Interventoría No. 2250180 por un término de 12 días calendario, es decir desde el 08 hasta el 19 de octubre de 2026, de manera concomitante con la suspensión del Contrato de Obra No. 2260062, con el objetivo de garantizar el 
adecuado seguimiento, vigilancia y control del proyecto una vez se reinicie su ejecución.

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

7 OCTUBRE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA  UN VALOR PAGADO DE -$     QUE CORRESPONDE AL 

12
X

OCTUBRE

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. <Esciba el número del oficio> DE FECHA <Escriba fecha del oficio> REMITIDA POR LA INTERVENTORIA EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y 
CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. <Esciba el número del oficio> DE FECHA <Escriba fecha del oficio> REMITIDA POR LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN EN LA CUAL SE EVIDENCIA 
EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. CAEE-ICBF-G5-2026-098 DE FECHA 07 de octubre de 2026 REMITIDA POR LA INTERVENTORIA  EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y 
CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.
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EL CONTRATISTA ANEXA A ESTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No.

i

ii COPIA DE LA  RELACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Recibe

FIRMA FIRMA
NOMBRE: OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ NOMBRE: JEISSON STIVEN ORJUELA CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA - CONSORCIO INTER-OBRAS SUPERVISOR

Nota: En caso de ser un contrato de interventoría ( de obra o consultoría) esta sección del formato debe ser diligenciada y firmada unicamente por el supervisor

SOLICITUD DE APROBACIÓN/RECHAZO

LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL CONTRATO, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL  CONTRATISTA

OBLIGACIONES PARAFISCALES (Aplica cuando la solicitud es VIABLE)

2250180

TENIENDO EN CUENTA LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOLICITA A ENTERRITORIO S.A. AUTORIZAR TOTALMENTE, LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA TOMANDO COMO 
REFERENCIA LA COMUNICACIÓN Y SOPORTES, QUE PARA EL CASO, ANEXA LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN A LA PRESENTE.
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FORMATO 2B — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

Señores 

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

ENTerritorio 

Calle 26 No 13 -19. 

Bogotá D.C. 

Colombia 

REFERENCIA: Proceso de selección No. INA-074-2025. 

OBJETO: CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENI-

MIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE 
LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS 
EN EL GRUPO 5 

Estimados Señores: 

Los suscritos, PAOLA QUISEL GALVAN RESTREPO y IVAN JAVIER ARAUJO ACUÑA debidamente autori-
zados para actuar en nombre y representación de CICS GLOBAL S.A.S. y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y 
OBRAS S.A.S., respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociar-
nos en Unión Temporal para participar en el Proceso de selección y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:  

1. La duración de la Unión Temporal no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y mínimo 30
meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de selección, en caso que el
plazo del Contrato se prorrogue por un término superior a el plazo del Oferente Plural, se entenderá
que el Plazo de vigencia del Oferente Plural será hasta la liquidación del Contrato.

2. La Unión Temporal está integrada por:

(1) La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser

igual al 100%.

3. La Unión Temporal se denomina UNION TEMPORAL INFRAGRUP-5

4. El objeto de la unión temporal es CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS

Nombre del integrante 
Términos y Extensión de 

participación en la 
Ejecución del Contrato (1) 

Compromiso (%) (2) 

CICS GLOBAL S.A.S. 
TODAS LAS DERIVADAS 

DEL CONTRATO 
51% 

ESTUDIOS CONSULTORIAS Y 
OBRAS S.A.S. 

TODAS LAS DERIVADAS 
DEL CONTRATO 

49% 



NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 5.

5. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.
6. El representante de la Unión Temporal es PAOLA NAIDU CABEZAS VILLEGAS, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 53.097.100, de Bogotá D.C., quien está expresamente facultado para firmar 
y presentar la Oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar 
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias 
y suficientes facultades.

7. El representante suplente de la Unión Temporal es IVAN JAVIER ARAUJO ACUÑA,  identificado con
C. C. No. 77.094.400 de Valledupar, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la 
Oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las 
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y sufi-
cientes facultades.

8. El Señor [a] PAOLA NAIDU CABEZAS VILLEGAS acepta su nombramiento como representante legal 
de la UNION TEMPORAL INFRAGRUP-5

9. En caso de resultar adjudicatario, en la facturación del Oferente la realizará: CICS GLOBAL S.A.S.

10. El domicilio de la Unión Temporal es:
Dirección de correo    CR 9 #19-18 BARRIO CENTRO 
Dirección electrónica utinfragrup5@gmail.com 
Teléfono     3105386251 
Telefax     N/A 
Ciudad     VALLEDUPAR 

En constancia, se firma en Valledupar, a los 13 días del mes de enero de 2026. 

_________________________________   _______________________________________ 
PAOLA QUISEL GALVAN RESTREPO IVAN JAVIER ARAUJO ACUÑA 
C.C. No. 22.564.327 de Barranquilla C.C. No. 77.094.400 de Valledupar
R.L. CICS GLOBAL S.A.S. ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S.
NIT. 901732665-7 NIT. 901438268-6

_________________________________   _______________________________________ 
PAOLA NAIDU CABEZAS VILLEGAS    PAOLA QUISEL GALVAN RESTREPO     
C.C. No. 53.097.100 de Bogotá D.C. C.C. No. 22.564.327 de Barranquilla
R.L. UNION TEMPORAL INFRAGRUP-5 R.L. SUPLENTE UNION TEMPORAL INFRAGRUP-5



CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/10/2026 - 12:30:28
Recibo No. S001039023, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN v9zPBHqXFT

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/39 y digite el respectivo código, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario

contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2026 SE ELEGIRÁ LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RÍO CESAR. 

LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBERÁ REALIZARSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LO
SEÑALADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES EN EL OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE
2026. 

PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 3105678862 - 3008440005,
605-5897868 EXT 119, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL O A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA LA INSCRIPCIÓN
DE LISTAS, O CONSULTAR LA PÁGINA WEB: WWW.CCVALLEDUPAR.ORG.CO

*************************************************************************************

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE
COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CICS GLOBAL S.A.S

Nit : 901732665-7

Domicilio: Valledupar, Cesar

MATRÍCULA

Matrícula No: 202389

Fecha de matrícula: 13 de julio de 2023

Ultimo año renovado: 2026

Fecha de renovación: 09 de abril de 2026

Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 19 13 23

Municipio : Valledupar, Cesar

Correo electrónico : cicsglobalsasempresa@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 3127210222

Teléfono comercial 2 : No reportó.

Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 19 13 23

Municipio : Valledupar, Cesar

Correo electrónico de notificación : cicsglobalsasempresa@gmail.com

Teléfono para notificación 1 : 3127210222

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo

electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del

Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN
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CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/10/2026 - 12:30:28
Recibo No. S001039023, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN v9zPBHqXFT

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/39 y digite el respectivo código, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario

contados a partir de la fecha de su expedición.

Por documento privado del 12 de julio de 2023 de la Asamblea General De Accionistas de

Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2023, con el No. 52255 del

Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SOLUCONSTRUYE

S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 002 del 09 de abril de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de

Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2024, con el No. 54742 del

Libro IX, se decretó REFORMA: MODIFICACION EN EL ARTICULO 28. REPRESENTANTE LEGAL, Y ARTICULO 29.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Por Acta No. 004-2025 del 30 de noviembre de 2025 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de

Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de diciembre de 2025, con el No. 61252 del

Libro IX, se decretó CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE SOLUCONSTRUYE S.A.S A CICS GLOBAL S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería,

pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción

* comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

*comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.

* La sociedad podrá desarrollar cualquier actividad lícita y viable en todo el territorio

nacional y extranjero

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 1.000.000.000,00

No. Acciones 100.000,00

Valor Nominal Acciones $ 10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor $ 50.000.000,00

No. Acciones 5.000,00

Valor Nominal Acciones $ 10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor $ 50.000.000,00

No. Acciones 5.000,00

Valor Nominal Acciones $ 10.000,00
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CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/10/2026 - 12:30:28
Recibo No. S001039023, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN v9zPBHqXFT

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/39 y digite el respectivo código, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario

contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representante legal: La Representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a

cargo de una persona natural, accionista o no, designado por término indefinido por la Asamblea

General de Accionistas, quien tendrá un único suplente. El Representante Legal Suplente tendrán

las mismas facultades del Representante Legal Principal y lo reemplazará única y exclusivamente

en sus faltas temporales, accidentales y absolutas.

Las funciones del Representante Legal terminaran en caso de dimisión o revocación por parte de la

Asamblea General de Accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el

Representante Legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando

el Representante Legal sea una persona jurídica.

La cesación de las funciones del Representante Legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna

indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la

ley laboral, si fuere el caso.

La revocación por parte de la Asamblea General de Accionistas no tendrá que estar motivada y

podrá realizarse en cualquier tiempo.

En aquellos casos en que el Representante Legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán

a cargo del Representante Legal de ésta.

Toda remuneración a que tuviere derecho el Representante Legal de la sociedad deberá ser aprobada

por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada

legalmente ante terceros por el designado representante legal, quien no tendrá restricciones de

contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto,

se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el

funcionamiento de la sociedad.

El Representante Legal se entenderá investido de los amplios poderes para actuar en todas las

circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con

los estatutos, se hubieren reservado los Accionistas. En las relaciones frente a terceros, la

sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal.

El Representante Legal deberá obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen

hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad teniendo en cuenta la

voluntad de sus asociados.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES
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CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/10/2026 - 12:30:28
Recibo No. S001039023, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN v9zPBHqXFT

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/39 y digite el respectivo código, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario

contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 006-2026 del 28 de agosto de 2026 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas,

inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2026 con el No. 64685 del libro IX, se

designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL ARNOLD ENRIQUE AVILA ROMO C.C. No. 77.172.688

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 003 del 12 de abril de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o

en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2024 con el No. 54809 del libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF

REVISOR FISCAL AURELIO DE JESUS MOYA C.C. No. 77.010.748 77524-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO  INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 002 del 09 de abril de 2024 de la Asamblea

Extraordinaria De Accionistas

 54742 del 15 de abril de 2024 del libro IX

*) Acta No. 004 del 30 de noviembre de 2025 de la Asamblea

Extraordinaria De Accionistas

 61252 del 05 de diciembre de 2025 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en

firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no

sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE

VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto

suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663

Actividad secundaria Código CIIU: G4659

Otras actividades Código CIIU: A0161 F4329
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CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/10/2026 - 12:30:28
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ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR

PARA EL VALLE DEL RIO CESAR el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: CICS GLOBAL

Matrícula No.: 202390

Fecha de Matrícula: 13 de julio de 2023

Último año renovado: 2026

Categoría: Establecimiento de Comercio

Dirección : CR 19 13 23

Municipio: Valledupar, Cesar

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE

AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA

PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN

WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la

Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el

formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $29.956.000.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a

disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se

realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación

Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su

expedición.

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado
electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las
exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
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CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/10/2026 - 12:30:28
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documentos pdf. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 13/10/2026 - 09:30:20
Recibo No. S001040874, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YbGt6VNSkj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/39 y digite el respectivo código, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario

contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2026 SE ELEGIRÁ LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RÍO CESAR. 

LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBERÁ REALIZARSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LO
SEÑALADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES EN EL OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE
2026. 

PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 3105678862 - 3008440005,
605-5897868 EXT 119, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL O A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA LA INSCRIPCIÓN
DE LISTAS, O CONSULTAR LA PÁGINA WEB: WWW.CCVALLEDUPAR.ORG.CO

*************************************************************************************

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE
COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S

Nit : 901438268-6

Domicilio: Valledupar, Cesar

MATRÍCULA

Matrícula No: 176569

Fecha de matrícula: 10 de diciembre de 2020

Ultimo año renovado: 2026

Fecha de renovación: 13 de marzo de 2026

Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 19 D 7 A 22OF 1BRR ESPERANZA NORTE

Barrio : ESPERANZA NORTE

Municipio : Valledupar, Cesar

Correo electrónico : estudiosconsultoriasyobrassas@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 3235780712

Teléfono comercial 2 : No reportó.

Teléfono comercial 3 : 3235780712

Dirección para notificación judicial : CR 19 D 7 A 22OF 1BRR ESPERANZA NORTE

Barrio : ESPERANZA NORTE

Municipio : Valledupar, Cesar

Correo electrónico de notificación : estudiosconsultoriasyobrassas@gmail.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo

electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del

Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Página 1 de 7

http://atpscan.global.hornetsecurity.com/?d=GhjTPOklM4Sc6NtNg9sJtUaHPxG4QNwfFjURvdEYXqGHj82yAbbL37g4lcQiLdYR&f=aPrR0ODtLIaUEm_oAr8a4fckoz8LKfDNRgcccbHDdqxRgr5edqmaau0dTyrpPM177mEydVcEcW2oCSSTsORVBw&i=&k=P2gE&m=DWC6cxUCN2QTwcSxyapiNyHf3d0hemnPidJRurnaU1l3sjgVirzlz_5Rbw5-CkN7AFiI0fNhYoH2o5I_VKudrwOFJK2rAg0YJIff_cWSQ4Nzhgt_vv79as8pTsRQ6meD&n=1DYw-pOWf4O9P6lsmHqkI07o8YcyzS9CINiDcXqsLMgYthDNMYDnumm_dckIryv4&r=-hYOz0n9xdmQt97xC7C6_6c1hxGtMSFnI0gZjYgCNR_u8biUqhUUTsxHZ05Oosww&s=74b0101625da5b66f3e94c97d7976f5c4c15c1b57d031ad50bce5a6e8a56a63b&u=http%3A%2F%2FWWW.CCVALLEDUPAR.ORG.CO


CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 13/10/2026 - 09:30:20
Recibo No. S001040874, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YbGt6VNSkj
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CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 05 de noviembre de 2020 de la Asamblea General De Accionistas de

Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de diciembre de 2020, con el No. 43013 del

Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada ESTUDIOS

CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 002 del 31 de marzo de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de

Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de abril de 2022, con el No. 47398 del

Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS - ARTICULO 17 - ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.

Por Certificación de capital del 15 de agosto de 2023 de el Revisor Fiscal de Valledupar,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de septiembre de 2023, con el No. 52868 del Libro IX,

se decretó AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA PRESENTE SOCIEDAD

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2099.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: la sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: desarrollar

toda actividad civil, industrial o comercial, agropecuaria o ganadera, ambiental y aseguramiento

de la calidad relacionada directa o indirectamente con la ingeniería en general y cuantas

ocupaciones similares o conexas existan para el adecuado cumplimiento de su objeto social, la

compañía podrá adelantar las siguientes actividades: estudio arquitectura, diseño y ejecución de

obras de ingeniería, interventoras, asesorías, construcción de obras civiles, ejecución de

trabajo de obras pÚblicas, prestación de servicios profesionales y de consultoría; actividades

conducentes a la explotación de minerales y/o movimiento de tierras, mantenimiento integral de

edificaciones; compra y venta de toda clase de terrenos, edificios lotes y bienes raíces así como

el ejercicio de la actividad de corredor y administrador de finca raíz en todas sus

manifestaciones; alquiler importación, exportación representación ensamblaje dirección,

elaboración etc. de la maquinaria y equipo; así como la promoción de empresas que tengan la misma

finalidad, para llenar su objeto social puede la sociedad formar parte de una u otras compañías o

empresas o administrarlas en su seno o fusionarse con otras; dentro de su giro puede la sociedad

tomar o dar dinero a interese, adquirir bienes raíces o muebles o enajenarlos arrendarlos o

construir cualquier clase de gravámenes o afectaciones sobre los mismos girar, aceptar, endosar o

consignar letras de cambio, cheques, pagares o demás instrumentos o valor negociables, realizar

toda clase de operaciones con entidades bancarias o de crédito y en general ejecutar todos los

actos y contratos comprendidos dentro del giro ordinario del negocio que sea necesario o que

simplemente conducen al logro de los fines sociales, se prohíbe a la sociedad en si considerada y

a los socios en relación con la misma de obligaciones constituirse en garantía de obligaciones de

terceros. los compromisos que se adquieran con el incumplimiento de estas obligaciones será de la

Única y exclusiva responsabilidad del socio que así proceda; si el gerente comprometiere a la

sociedad por este concepto, será responsable de las obligaciones que para ella se deriven, se

puede celebrar, ejecutar y realizar todas las actividades, operaciones y negocios comerciales y

financieros relacionados con el objeto social, en su propio nombre o por cuenta de terceros, o en
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participación con ellos.

A su vez, la sociedad podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita, tanto en Colombia

como en el extranjero; de conformidad con el artículo 5 numeral 5 de la ley 1258 de 2008.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 1.000.000.000,00

No. Acciones 100.000,00

Valor Nominal Acciones $ 10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor $ 1.000.000.000,00

No. Acciones 100.000,00

Valor Nominal Acciones $ 10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor $ 1.000.000.000,00

No. Acciones 100.000,00

Valor Nominal Acciones $ 10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal: La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios

sociales estarán a cargo del gerente, quien tendrá un subgerente, designado por la asamblea

general de accionistas. El subgerente tendrá las mismas funciones del gerente y remplazara al

gerente en sus faltas temporales, accidentales y absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades de el gerente: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente

ante terceros por el representante legal (Gerente principal), quienes no tendrán restricciones de

contratación por razón de la cuantía de los actos que celebren. Por lo tanto, se entenderá que el

representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el

objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la

sociedad sin limitaciones de cuantías. El representante legal se entenderá investido de los más

amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción

de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas.

En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos

celebrados por el representante legal. Son facultades del representante legal (Gerente

principal): 1. Llevar la representación de la sociedad. 2. Usar la firma o razón social. 3.

Contratar los empleados y asesores que se requieran. 4. Señalar la remuneración de los empleados

de la sociedad y los honorarios de los asesores permanentes u ocasionales. 5. Presentar un

informe de su gestión a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias y

extraordinarias, junto con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y proyecto de

distribución de utilidades. 6. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sus sesiones. 7.
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Constituir los apoderados que requiera la sociedad para el cumplimiento de sus actividades y la

defensa de sus intereses. 7. Celebrar contratos y negocios jurídicos, tales como contratos de

compraventa de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento, leasing, factoring, fiducia mercantil,

pignoración, hipotecas, suministro, seguros, comisión, mandato, distribución, preposición,

agencia comercial, consorcio, unión temporal, edición, cuenta corriente, cuenta de ahorros,

depósito general de mercancías joint venture, 8. Celebrar a nombre de la sociedad, toda clase de

convenios civiles y mercantiles que ameriten la representación de la sociedad, en relación con su

objeto social y el giro ordinario de sus negocios, 9. Exigir, cobrar y percibir cualquier

cantidad de dinero o de otras especies que se adeuden a la sociedad, expida los recibos y haga

las cancelaciones correspondientes; 10. Pagar a los acreedores de la sociedad y haga con ellos

arreglos sobre los términos de pago de sus respectivas acreencias; 11. Exigir y admitir cauciones

que aseguren los créditos reconocidos o que reconozcan a favor de la sociedad sean reales o

personales, 12. Actuar por cuenta de los créditos reconocidos o que se reconozcan a favor de la

otorgante, admitir a los deudores en pago, bienes distintos de lo que están obligados a dar y

para que rematen tales bienes en juicio; 13. Exigir cuentas a quienes tengan obligación de

rendirla a la sociedad, las apruebe o impruebe y paga o perciba segÚn el caso, el saldo

respectivo, otorgando los finiquitos correspondientes, 14. Condonar total o parcialmente la deuda

a favor de la sociedad y para que conceda a los deudores espera para satisfacer sus obligaciones;

sin embargo, para desarrollar esta función deberá ser autorizada por la asamblea para la

celebración de tramites de reorganización de empresas y liquidación judicial, segÚn lo dispuesto

en la ley 1116 de 2006, modificada por la ley 1429 de 2010; 15. Asegurar las obligaciones

contraídas a favor de la sociedad con hipoteca o con prenda sobre los bienes de los deudores o

para que las cancelen en caso de existencia, 16. Tomar para la sociedad o de por cuenta de ella,

dinero en mutuo con facultad de estipular tipo de interés, plazo y demás condiciones; 17.

Conciliar, transigir los pleitos, deudas y diferencias que ocurran en relación a los derechos y

obligaciones de la sociedad; 18. Someter a un tribunal de arbitramento las diferencias que surjan

entre la sociedad, los socios y terceros; 19. Celebrar contrato de cuenta de ahorros, cuenta

corriente en nombre de la sociedad ante las diferentes entidades financieras, así como para

cancelar las mismas, consignar dinero en ellas y retirarlos; también hacer depósitos, prorrogar y

retirar el certificado de depósitos a términos; 20. Girar u otorgar toda clase de títulos

valores, solicitar aval de los mismos y negociar dichos títulos; 21. Representar la sociedad ante

toda entidad pÚblica o privada, actuar en los procesos judiciales y administrativos, como también

presentar propuestas individuales o conjuntas en consorcio o uniones temporales en los procesos

de licitaciones pÚblicas ante las diferentes entidades estatales; 22. Designar los funcionarios

de la empresa y fijarles sus funciones y remuneraciones, previa concertación con la asamblea de

socios; 23. Presentar los informes de gestión a la terminación de cada ejercicio contable en las

correspondientes reuniones ordinarias de la asamblea y también el balance respectivo junto con el

proyecto de distribución de las utilidades sociales, 24. Convocar a la asamblea de socios a

reuniones ordinarias y extraordinarias y; 25. Constituir apoderado judicial y extrajudicial para

la defensa de los intereses de la sociedad en cualquier actuación procesal. 26. Presentar las

cuentas, balances, inventarios y el proyecto de utilidades ante la Asamblea General, 27.

Constituir apoderados especiales y asesores legales, para que representen a la sociedad judicial

y extrajudicialmente, 28. Celebrar todas las operaciones bancarias y de crédito necesarias para

el desarrollo del objeto social. 29. Recibir dinero en mutuo y negociar toda clase de acto sobre

títulos valores y 30. Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las

circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con

los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la
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sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal;

siempre que no excedan los límites del poder o mandato.

Parágrafo primero. El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del

objeto de la sociedad, con entidades pÚblicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 005 del 13 de diciembre de 2023 de la Asamblea Extraordinaria De Accionista,

inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 15 de diciembre de 2023 con el No. 53438 del libro IX,

se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE IVAN JAVIER ARAUJO ACUÑA C.C. No. 77.094.400

Por Acta No. 002 del 25 de marzo de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o

en esta Cámara de Comercio el 02 de abril de 2022 con el No. 47399 del libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

SUBGERENTE ISRAEL CASTRO VASQUEZ C.C. No. 1.051.888.186

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 004 del 24 de julio de 2023 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o

en esta Cámara de Comercio el 25 de julio de 2023 con el No. 52363 del libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF

REVISOR FISCAL JORGE ANDRES MERCADO PERTUZ C.C. No. 1.079.911.697 174024-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO  INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 002 del 31 de marzo de 2022 de la Asamblea

Extraordinaria De Accionistas

 47398 del 02 de abril de 2022 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en

firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no

sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE

VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR, los sábados NO son días hábiles.
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Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto

suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: M7112

Actividad secundaria Código CIIU: F4290

Otras actividades Código CIIU: F4210 F4112

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR

PARA EL VALLE DEL RIO CESAR el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS

Matrícula No.: 176570

Fecha de Matrícula: 10 de diciembre de 2020

Fecha de Renovación: 13 de marzo de 2026

Último año renovado: 2026

Categoría: Establecimiento de Comercio

Dirección : CR 43 NRO. 11F- 86 MZ 53 CASA 3B B CON ALTAVISTA

Municipio: Valledupar, Cesar

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE

AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA

PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN

WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la

Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el

formulario RUES:
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Ingresos por actividad ordinaria : $50.282.718.501,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a

disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se

realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación

Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su

expedición.

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado
electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las
exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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Outlook

RV: Solicitud autorización suspensión G.5 ICBF

Desde Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Fecha Jue 08/10/2026 15:19
Para Tatiana Medrano Lopez <tmedrano@enterritorio.gov.co>; Milton David Dominguez Rojas <mdoming@enterritorio.gov.co>; Tramites SDP

<tramitessdp@enterritorio.gov.co>; Jeisson Stiven Orjuela Camargo <jorjue1@enterritorio.gov.co>; Leidy Jimenez Echavarria <ljimene3@enterritorio.gov.co>

Cordial saludo

En correo precedente comparto autorización de presidencia para avanzar con la suspensión del Grupo 5 ICBF.

Cordialmente,

 

 
Carlos Andres Bravo
Gerente de Unidad - Desarrollo de Proyectos 1
Cbravo@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogotá
http://www.enterritorio.gov.co
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La
copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de
ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo
invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para
ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico
quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.
 
 

De: Carlos Alberto Castellanos Araujo <ccaste@enterritorio.gov.co>
Enviado: Jueves, 8 de Octubre de 2026 3:14 PM
Para: Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
CC: Ivan Alfonso Polo Ecker <ipolo@enterritorio.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud autorización suspensión G.5 ICBF

Estimado Carlos Andres Bravo,

Reciba un cordial saludo.

Revisada la solicitud remitida mediante el correo Solicitud autorización suspensión G.5 ICBF, autorizo la suspensión de los contratos No. 2260062 (Obra) y No.
2250180 (Interventoría), desde el 8 hasta el 19 de octubre de 2026, conforme a la justificación presentada relacionada con la revisión de los alcances definitivos
de intervención de los proyectos del Grupo 5 (Meta y Cauca) y la reunión prevista con el ICBF para definir los aspectos requeridos. 

Agradezco adelantar las actuaciones administrativas correspondientes y mantener informada a esta Presidencia sobre los resultados de la reunión con el ICBF y
las decisiones que de ella se deriven para la continuidad de los proyectos.

Cordialmente,

Carlos Alberto Castellanos Araujo
Presidente
ENTerritorio

Cordialmente,
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Carlos Alberto Castellanos Araújo
Presidente (E)
ccaste@enterritorio.gov.co
Calle 26 # 13-19 Piso 30, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co
 
 

De: Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Enviado: jueves, 8 de octubre de 2026 14:14
Para: Carlos Alberto Castellanos Araujo <ccaste@enterritorio.gov.co>
Cc: Milton David Dominguez Rojas <mdoming@enterritorio.gov.co>; Leidy Jimenez Echavarria <ljimene3@enterritorio.gov.co>; Tatiana Medrano Lopez
<tmedrano@enterritorio.gov.co>; Maria Jose Cabarcas Cardenas <mcabar@enterritorio.gov.co>; Eryca Giovanna Vallejo Villarreal <evallejo@enterritorio.gov.co>; Ivan Alfonso
Polo Ecker <ipolo@enterritorio.gov.co>
Asunto: Solicitud autorización suspensión G.5 ICBF
 
Respetado Dr. Carlos Castellanos Araújo
Reciba un cordial saludo,

En concordancia con lo informado previamente, me permito remitir para su autorización, la relación de las novedades contractuales para los contratos de obra e
interventoría para la ejecución del Grupo 5 de ICBF, los cuales requieren suspensión hasta el 19 de octubre del 2026, con el propósito de revisar entre las partes,
incluyendo al ICBF, el alcance de intervención de los proyectos asociados a este grupo.

No. Cto Tipo novedad Tipología Tipo contrato Valor requerido Observación

2260062 Suspensión GRUPO 5 (Meta y
Cauca) Obra $ 0

Se requiere suspensión desde el 8 hasta el 19 de octubre del 2026, teniendo en
cuenta la necesidad de revisión de los alcances definitivos para intervención en
los proyectos, se llevará a cabo una reunión con ICBF la próxima semana para tal
fin. 

2250180 Suspensión GRUPO 5 (Meta y
Cauca) Interventoría $ 0

Se requiere suspensión desde el 8 hasta el 19 de octubre del 2026, teniendo en
cuenta la necesidad de revisión de los alcances definitivos para intervención en
los proyectos, se llevará a cabo una reunión con ICBF la próxima semana para tal
fin. 

Quedo muy atento

Cordialmente,

 

 
Carlos Andres Bravo
Gerente de Unidad - Desarrollo de Proyectos 1
Cbravo@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogotá
http://www.enterritorio.gov.co
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La
copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de
ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo
invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para
ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico
quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.
 
 

mailto:ccaste@enterritorio.gov.co
mailto:ccaste@enterritorio.gov.co
mailto:ccaste@enterritorio.gov.co
http://www.enterritorio.gov.co/
mailto:ebechara@enterritorio.gov.co
http://www.enterritorio.gov.co/
http://www.enterritorio.gov.co/
mailto:quejasyreclamos@enterritorio.gov.co


Outlook

Aprobación Pólizas SUSPENSION No 1 - Contrato N° 2260062 – UNION TEMPORAL INFRAGRUP-5

Desde Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>
Fecha Mié 14/10/2026 10:44
Para UNION TEMPORAL INFRAGRUP-5 <utinfragrup5@gmail.com>; ELIANA MOLANO <elianamolanocaee@gmail.com>; C&G

ENGINEERING SAS <proyectosdeingenieria.caee@gmail.com>
CC Jeisson Stiven Orjuela Camargo <jorjue1@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>; Tatiana

Medrano Lopez <tmedrano@enterritorio.gov.co>; Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>

2 archivos adjuntos (397 KB)
Consulta de Pólizas SUSPENSION No 1 - Contrato N° 2260062 - RC.pdf; Consulta de Pólizas SUSPENSION No 1 - Contrato N° 2260062 -
CUMPLIMIENTO.pdf;

Bogotá, D.C.
 
Señores
UNION TEMPORAL INFRAGRUP-5
 
Respetado doctor:  
 
Para los fines pertinentes, nos permitimos informar que la(s) póliza(s) que amparan el contrato citado en referencia
fueron aprobadas por la Subgerencia de Operaciones el 14 DE OCTUBRE DE 2026.
 
La póliza aprobada ampara los siguientes riesgos:
 
CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE  OBRA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
 
Cualquier inquietud que se presente acerca de la legalización del contrato del asunto, con gusto será atendida en
esta dependencia. 
  
validación de póliza
 
 



 

 
Cordialmente,
 

 
Diego Céspedes Parra
Técnico Administrativo 2
Grupo Procesos de Selección
Dcespede@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

mailto:%20Dcespede@enterritorio.gov.co
http://www.enterritorio.gov.co/


ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente.
Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La
copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de
ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo
invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para
ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico
quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.
 
 
De: UNION TEMPORAL INFRAGRUP-5 <utinfragrup5@gmail.com>
Enviado el: martes, 13 de octubre de 2026 12:05 p. m.
Para: ELIANA MOLANO <elianamolanocaee@gmail.com>; C&G ENGINEERING SAS <proyectosdeingenieria.caee@gmail.com>; Jeisson
Stiven Orjuela Camargo <jorjue1@enterritorio.gov.co>; Correspondencia LIRA <correspondencia.lira@enterritorio.gov.co>; Diego Efraín
Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>
Asunto: Remisión de pólizas - Suspensión No. 1
 

 
INFRAGRUP-5-101

Valledupar, Cesar, 13 de octubre de 2026
 
Señores
Empresa Nacional Promotora del desarrollo territorial
ENTerritorio.
 
Sr. CARLOS BRAVO
Gerente Grupo de Desarrollo de Proyecto 1
Correo: cbravo@enterritorio.gov.co
 
Sr. JEISON ORJUELA
Supervisión - GDP 1
Correo: jorjue1@enterritorio.gov.co
 
Señor Interventor
OSCAR ALMARIO
Representante Legal CONSORCIO INTER-OBRAS
Correo: gerencia.caee@gmail.com
 
REF: CONTRATO No. 2260062 (ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES) – CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 224014. OBJETO: CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS
NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 5.
 
ASUNTO: REMISIÓN DE ANEXOS MODIFICATORIOS DE PRÓRROGA DE LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO
No. 65-45-101097480 Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 65-40-101086786, CONFORME
AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 Y ACTA DE REINICIO No. 1.

Respetados señores:

Por medio de la presente, la UNIÓN TEMPORAL INFRAGRUP-5, identificada con NIT 902.040.974-1, en su calidad
de contratista del Contrato No. 2260062, se permite remitir para su revisión y aprobación los anexos modificatorios
de las garantías del contrato, expedidos por SEGUROS DEL ESTADO S.A. el 13 de octubre de 2026, mediante los
cuales se prorroga la vigencia de los amparos de conformidad con el Acta de Suspensión No. 1 y el Acta de Reinicio
No. 1 suscritas en el marco de la ejecución contractual.
 
Cordialmente; 

http://www.enterritorio.gov.co/
mailto:quejasyreclamos@enterritorio.gov.co
mailto:cbravo@enterritorio.gov.co
mailto:jorjue1@enterritorio.gov.co
mailto:gerencia.caee@gmail.com


 
 
UNION TEMPORAL INFRAGRUP-5
ÁNDRES FELIPE RODRIGUEZ PEÑA
C.C. No. 1.065.818.753 de Valledupar 
 
Aviso Legal y de Confidencialidad

Confidencialidad: Este mensaje, incluyendo sus anexos, está destinado exclusivamente al uso del destinatario al que va dirigido y puede
contener información privilegiada y/o confidencial. Uso No Autorizado: Se prohíbe terminantemente cualquier uso, difusión, distribución o
copia de esta comunicación por parte de cualquier persona distinta al destinatario intencional. Recepción por Error: Si usted ha recibido
este mensaje por error, le solicitamos notificar inmediatamente al remitente y eliminar este correo de su sistema. Verificación de
Seguridad: Aunque este mensaje y sus anexos han sido revisados con antivirus, la responsabilidad de confirmar que no contienen código
malicioso recae en el destinatario al momento de su apertura y recepción.



 Bogotá DC, 20 de octubre del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S.    identificado(a) con NIT número 9014382686:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 305130625

PIB

20:53:01

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 Bogotá DC, 20 de octubre del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona CICS GLOBAL S.A.S    identificado(a) con NIT número 9017326657:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 305130597

PIB

20:52:20

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 Bogotá DC, 20 de octubre del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) IVAN JAVIER ARAUJO ACUÑA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 77094400:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 305130470

PIB

20:48:51

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 Bogotá DC, 20 de octubre del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ARNOLD ENRIQUE AVILA ROMO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 77172688:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 305130384

PIB

20:46:05

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 Bogotá DC, 20 de octubre del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PEÑA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1065818753:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 305130360

PIB

20:45:29

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 20 de

octubre de 2026, a las 20:44:25, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9014382686
Código de Verificación 9014382686261020204425

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 20 de

octubre de 2026, a las 20:44:03, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9017326657
Código de Verificación 9017326657261020204403

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 20 de

octubre de 2026, a las 20:40:57, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9020409741
Código de Verificación 9020409741261020204057

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 20 de

octubre de 2026, a las 20:40:29, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 77094400
Código de Verificación 77094400261020204029

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 20 de

octubre de 2026, a las 20:40:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 20 de

octubre de 2026, a las 20:39:57, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
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Todos los derechos reservados.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:55:12 PM horas del 20/10/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 77094400
Apellidos y Nombres: ARAUJO ACUÑA IVAN JAVIER

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de

Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la
Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres,
correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio
colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado #
75 – 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

 Presidencia

de la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO


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Todos los derechos reservados.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:54:37 PM horas del 20/10/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 77172688
Apellidos y Nombres: AVILA ROMO ARNOLD ENRIQUE

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de

Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la
Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres,
correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio
colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado #
75 – 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

 Presidencia

de la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único
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Todos los derechos reservados.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:53:57 PM horas del 20/10/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1065818753
Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ PEÑA ANDRES FELIPE

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de

Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la
Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres,
correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio
colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado #
75 – 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co
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