
 

ANEXO No. 2 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 

Invitación Pública No. IP-OBRA-001-2026 
“ADECUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS Y 

CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE URIBIA 
 

N.º ACTIVIDAD FECHA LUGAR O MEDIO 

1 Publicación del acto administrativo 
de apertura del proceso 

2O DE OCTUBRE DE 
2026 

SECOP II y 
https://esehnsps.gov.co/portal/ 

2 
Publicación de los términos de 
condiciones definitivos, estudios 
previos y anexos técnicos  

20 DE OCTUBRE DE 
2026 

SECOP II y 
https://esehnsps.gov.co/portal/ 

3 Presentación de observaciones a los 
términos de condiciones  

HASTA EL 23 DE 
OCTUBRE A LAS 6:00 pm SECOP II 

4 Respuesta a las observaciones y 
aclaraciones  27 de octubre de 2026 SECOP II 

5 Plazo máximo para la expedición de 
adendas 

Hasta 28 de Octubre de 
2026  SECOP II 

6 

Plazo máximo de entrega de ofertas 
técnicas y económicas y cierre 
(mínimo 15 días calendario desde la 
apertura) 

4 de Noviembre de 2026 
a las 8:15 am 

SECOP II – módulo de régimen 
especial con ofertas 

7 
Evaluación de las propuestas por el 
Comité de Apoyo a la Actividad 
Contractual 

Hasta el 10 de 
Noviembre de 2026 E.S.E. HNSPS 

8 Publicación del informe de 
evaluación 

11 de Noviembre de 
2026 SECOP II 

9 
Traslado del informe de evaluación, 
formulación de observaciones y 
plazo máximo para subsanar 

Hasta el 12 de 
Noviembre de 2026 SECOP II 

10 
Respuesta a las observaciones y 
publicación del informe final de 
evaluación  

Hasta el 20 de 
Noviembre de 2026 SECOP II 

11 Audiencia pública de adjudicación o 
declaratoria de desierto 

23 de Noviembre de 
2026 a las 9:00 am 

Sede administrativa de la 
E.S.E., Transversal 8 N° 6-45, 
Uribia – La Guajira 

12 
Publicación de la resolución de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierto 

Dentro del 3 día hábil a la 
audiencia 

SECOP II y 
https://esehnsps.gov.co/portal/ 

13 Firma del contrato 

Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a 
la adjudicación o 
expedición del RUT 

SECOP II – Oficina Asesora 
Jurídica 

14 Entrega de garantías 
Dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a 
la firma del contrato 

SECOP II – Oficina Asesora 
Jurídica 



 

N.º ACTIVIDAD FECHA LUGAR O MEDIO 

15 Aprobación de garantías y 
expedición del registro presupuestal 

Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a 
la entrega de las 
garantías 

Oficina Asesora Jurídica – 
Subgerencia Administrativa y 
Financiera 

 
 
 
 
 

DUJAIDY SANCHEZ OROZCO  
Gerente E.S.E. HNSPSU 


