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DE BOGOTA D.C. INTERVENTORIA 01/12/2023
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 1 de 5
Datos generales
Periodo a que corresponde el informe 01 09 2026 AL 30 09 2026
¢ Se reporta algin desempefio deficiente o a S| NO
mejorar? I—I m
Porcentaje de ejecucion FISICA PRESUPUESTAL
jeces 16,71 % 11,14 %

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

LUISA FERNANDA FRANCO LUGO

DEPENDENCIA SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
CARGO SUBDIRECTORA LOCAL
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR

APOYO A LA SUPERVISION

SALVADOR AREVALO LEON

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO 3848-2026
FECHA APROBACION CONTRATO 30/06/2026
CONTRATISTA SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE
BOGOTA
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 860.008.010-0
PROYECTO 7945
VALOR $ 393.828.204
PLAZO 540 DIAS
FECHA ACTA DE INICIO 01/07/2026
FECHA TERMINACION PROYECTADA DEL 31/12/2027
CONTRATO
ADICION N/A
PRORROGA N/A
SUSPENSION N/A
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES PARA LAS UNIDADES
OPERATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL; EL INMUEBLE
OBJETO DEL CONTRATO SE ENCUENTRA UBICADO EN CARRERA 18 G NO. 73A - 75 SUR (PRINCIPAL),
DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA DC."

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO
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Suscribir el acta de entrega del

inmueble dentro de los 5 dias
habiles siguientes al
cumplimiento de los requisitos
de

Perfeccionamiento y ejecucion.
Con este documento, el
1 arrendador entregara al
supervisor el inmueble dado en SATISFACTORIO NINGUNA
arrendamiento en buen estado
de servicio, seguridad 'y
sanidad, colocando a su
disposicion  los  servicios,
bienes o usos

Conexos y adicionales
convenidos, previa elaboracion
del acta de entrega firmada por
las partes del contrato.

Cumplir el contrato teniendo en
cuenta las condiciones
econémicas y las NINGUNA
especificaciones contenidas en SATISFACTORIO
2 la propuesta enviada por los
arrendadores, mediante
comunicacién de fecha 03 de
junio de 2026.

Entregar el inmueble con los
servicios publicos, cuotas de
3 administracién, impuestos y SATISFACTORIO NINGUNA
demés cargos o pagos al dia, al
Momento de la suscripcion del
acta de entrega del inmueble.

Mantener en buen estado en el
inmueble, los bienes y servicios
conexos para el fin convenido
en el contrato, razén por SATISFACTORIO NINGUNA
4 la cual debe garantizar durante
todo el término del uso, goce
exclusivo 'y pacifico del
inmueble a la Secretaria
Distrital de

Integracion Social.

Autorizar de ser necesario,
mediante acta suscrita con el
Arrendatario y previo a la firma
del contrato de arrendamiento,
la realizacion de mejoras,
cambios, junto con las
5 adecuaciones técnicas que SATISFACTORIO NINGUNA
requiere la SDIS y se
encuentren a cargo de

Esta, de conformidad con sus
estandares  técnicos, para
adaptar el inmueble a sus
necesidades del servicio.
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Realizar previa suscripcion del
acta de inicio las reparaciones
técnicas a cargo del arrendador
citadas en el concepto

Técnico emitido por parte de la
Subdireccion de Plantas Fisicas
(Infraestructura) del dia 07 de
octubre de 2025.

No obstante, lo anterior, en
caso de presentarse alguna
deficiencia o dafio en la
infraestructura  durante la
ejecucion del

contrato que se pretende

6 suscribir, estas deberan ser SATISFACTORIO NINGUNA
atendidas e intervenidas por el
propietario en un tiempo no
mayor de
treinta (30) dias calendario a
partir de notificado el
requerimiento, salvo que la
reparacion solicitada requiera
de un tiempo
Mayor, la cual no podra exceder
de sesenta (60) dias calendario.
Por otra parte, se advierte que
la Subdireccién de plantas
Fisicas NO realizara
intervenciones a la
infraestructura propias del
servicio
Dar cumplimiento a los
requerimientos establecidos en
7 el concepto de salubridad y SATISFACTORIO NINGUNA
tengan que ver con el predio (si
hay lugar a ello)
No adquirir créditos de ningun
tipo a cargo de los servicios
publicos y en caso de hacerlo,
debera solicitar a las
respectivas empresas, la
expedicién de las
8 correspondientes facturas en SATISFACTORIO NINGUNA
las que se discrimine
Unicamente el consumo basico
de los servicios publicos del
inmueble arrendado, con el fin
de remitir dichas facturas a la
SDIS para el respectivo tramite
de pago.
Presentar la factura ylo
documento equivalente
respectivo del canon de
9 arrendamiento del mes SATISFACTORIO NINGUNA
correspondiente, ante el
Supervisor del Contrato vy
realizar el cargue de la misma
en la plataforma SECORP Il.
Recibir al finalizar el contrato el
inmueble, en las condiciones
técnicas en las que se
encuentre a la fecha de la
entrega por parte de la SDIS, en SATISFACTORIO NINGUNA
10 buen estado, salvo el deterioro

natural causado por el uso y
goce legitimos, en los términos
Establecidos en el presente
contrato.
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Dar oportuno cumplimiento a
los requerimientos y directrices
dadas por el supervisor, dentro
11 del marco del contrato Suscrito, SATISFACTORIO NINGUNA
sin que ello genere un mayor
valor del canon de
arrendamiento a cargo de la
SDIS.
12 Efectuar los pagos de
impuestos, tasas,

contribuciones, valorizaciones
por beneficio local y/6 general,
asi como cualquier SATISFACTORIO NINGUNA
contribucion y/o tasa que
recaiga sobre el inmueble
arrendado, de conformidad con
la normatividad Distrital y/o
Nacional vigente.

El arrendador se compromete a
mantener al dia la Revision
Peridédica Obligatoria (RPO) a la
instalacion interna del Servicio
de gas natural, por parte del
Organismo de Inspeccion
Acreditado, en cumplimiento de SATISFACTORIO NINGUNA
13 las normas y reglamentos
Técnicos vigentes y a corregir
los defectos que se llegaren a
encontrar en la revisién, sin
superar el plazo maximo
establecido En la regulacion
vigente.

Cumplir con las demas
obligaciones consagradas para
los arrendadores en el Capitulo
14 Il, Titulo XXVI, Libro 4 del SATISFACTORIO NINGUNA
Cdédigo Civil, art. 1982 vy
siguientes, y demas normas
concordantes.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO DEFICIENTE
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NINGUNA

5. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:
El contratista aporta certificacion de pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Persona juridica firmada por su revisor fiscal, quien aporta la documentacién necesaria para su verificaciéon
Como profesional responsable.

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:
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Dio cumplimiento total al objeto del contrato.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NINGUNA

8. ¢ EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI - NO (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

NO

9. ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

SI NO

NO APLICA (X)

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

Sl (X) NO

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE
INFORME CERTIFICACION PARA PAGO

11. INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO, DE

ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

NINGUNA

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

NINGUNA

FECHA DE ELABORACION: 18/09/2026

LUISA FERNANDA FRANCO LUGO SALVADOR AREVALO LEON
Subdirectora Local de Ciudad Bolivar Apoyo a la supervision del contrato

Documento firmado electronicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
Elaboré: Maria Nataly Tabares Restrepo. Técnico Area de Contratacion SLC
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico JOSE MIGUEL GOMEZ ORTIZ identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 79809223 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 126031-T
Sl tiene vigente su inscripcidn en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % & & & & & &k & % % % % % % % % %

EE R R I O S A A A A A A A A I I A A I R R I S A I

EE IR I S R AR S A A A I I I I A I S R S S S A A A A S T A A

Dado en BOGOTA a los 22 dias del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

\:_':ﬁnf'lﬂ?‘r' .
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:7E4C2CA82DD30602

L7 X
CC- 0014-2026
Bogotd, D.C., 18 de agosto de 2026 . ﬁgﬂﬁ?ﬁ?ﬁf} E{Slﬂﬁ
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Los suscritos Hermano ANDRES LEOPOLDO GOMEZ GARZON, SDB, en calidad de
Representante Legal y JOSE MIGUEL GOMEzZ ORTIZ, en calidad de Contador de la
Sociedad Salesiana Inspectoria de Bogota.

CERTIFICAN

Que SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA- CENTRO DE CAPACITACION Y
PROMOCION POPULAR JUAN Bosco OBRERO, lleva su contabilidad. en cumplimiento de
los marcos normativos NIIF PYMES Sec.3, aprobadas en marzo 2016; y que a la
fecha se encuentra a PAZY SALVO por concepto de:

e Pago de los aportes Parafiscales “Caja de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Sena”.

e Pago de la Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Profesionales por
todos sus trabajadores.

Autorizamos a la Secretaria Distrital De Integracion Social, para que solicite la
informacién ante las entidades de Seguridad Social Integral y beneficiarias de Parafiscales,
a fin de establecer o validar la informacién suministrada.

Cordialmente,

GOMEZ ORTIZ

Sociedad Salesiana Inspectoria de Bogota Sodiedad Salesiana Inspectoria de Bta
C.C.N° 1.070.919.959 de Cota C.C. No. 79.809.223 de Bogota

T.P. No. 126031-T

SEDE INSPECTORIAL* Carrera 5 # 8.36
& (601) 7946515
@ www.salesianoshogota.org

Eulu.tmw_»&
“avagon)
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LUISA FERNANDA FRANCO LUGO

1032375397

Ifrancol@sdis.gov.co

SUBDIRECTORA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR (E)
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Revision: .

Lld, ).

SALVADOR AREVALO LEON
1003167746

sarevalol@sdis.gov.co

Referente De Contratacion CB
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboracion: .

MARIA NATALY TABARES

53094789

mtabares@sdis.gov.co

TECNICO CONTRATACION
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
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