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PROCESO CONSTRUCTIVO.

"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZOLETA DEL
ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE
ARAUCA"

El proceso constructivo corresponde al conjunto de actividades técnicas, organizadas
de manera secuencial y/o simultdneqa, necesarias para la correcta ejecucién del

. proyecto de infraestructura. Estas actividades comprenden desde las etapas
preliminares hasta la entrega final de la obra, garantizando el cumplimiento de los
criterios de calidad, seguridad, funcionalidad y durabilidad establecidos.

Para el presente proyecto, el proceso constructivo contempla la ejecucién de
mejoramiento, adecuacién del espacio publico, ceramiento de plazoleta del
encuentro en el casco urbano del municipio de Tame, departamento de Arauca. Cada
una de estas actividades se desarrollard conforme a los disefios aprobados,
especificaciones técnicas, normativa vigente y buenas précticas de la ingenieria.

Dentro del proceso se incluyen, entre otras, las siguientes fases: actividades preliminares,
excavaciones y movimiento de tierras, cimentaciones y estructuras en concreto,
mamposteria pisos y acabados, instalacidn de estructura metdlica, urbanismo e
instalaciones eléctricas.

Asimismo, el proceso constructivo deberd cumplir con las Especificaciones Generales de
Construccién del proyecto, las normas técnicas aplicables (RETIE, NTC, entre otras), y la
. reglamentacién vigente en materia ambiental, de seguridad y salud en el frabagjo. Se
deberdn implementar controles de calidad en cada etapa, asegurando que los
materiales, procedimientos y resultados cumplan con los estandares exigidos.

Finalmente, se establecerdn mecanismos de seguimiento y supervision que permitan
verificar el adecuado desarrolio de las actividades, garantizando el cumplimiento de los
plazos, costos y condiciones contractuales, as como Ia correcta recepcidn de las obras
ejecutadas.
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1. GENERALIDADES

El proceso constructivo a continuacion tiene por objeto describir las actividades de mejoramientos y adecuacion,
actividades constructivas, entre otras que deberan realizarse para construir el Proyecto, que tiene como Objeto:
“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZOLETA DEL ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE ARAUCA” i

2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

La zona a intervenir estd ubicada en el Barrio San Miguel, zona Urbana del Municipio de Tame,
Departamento de Arauca, exactamente en las siguientes coordenadas:

“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZOLETA DEL ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE

ARAUCA”
LOCALIZACION DIRECCION COORDENADAS ELIPSODIALES
LATITUD LONGITUD
CALLE 1 N RERA 24 |
SEONCAR RS 6° 27'20.27" 71°44'21.82"

Tabia 1. Localizacion Plazoleta de Intervencién

} REPUBLICA
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3. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

1. REALIZAR PRELIMINARES
En este capitulo se realizan las actividades necesarias para dar inicio de manera correcta a la ejecucion de la obra.
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
MEDIDA: M?

El proyecto debera localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de referencia permanente con base en
. los planos del proyecto. La localizacion y el replanteo de la obra seran ejecutados utilizando materiales (puntillas,
pintura en esmalte y estaca de manera), personal (cuadrilla topografica) y equipos (estacion electronica y nivel)
adecuados para tal fin.

Hustracion 2. Trazo
FUENTE: ARCUX.

Para el caso de obras de pavimentos, se refiere a la localizacion planimetria y altimétrica, con sus respectivas
referencias y puntos de control topograficos, de toda la zona que sera intervenida con el proyecto de pavimentacion,
. que servira de soporte para la ejecucion de las obras.

Esta actividad se debe realizar antes de iniciar las demoliciones y excavaciones, y comprende actividades tales como:

Ubicacion inicial y referenciacion, en planta y perfil, de los inmuebles: asi como la ubicacién y referenciacion, en planta
y perfil de todo el terreno a intervenir.

1.2 DEMOLICION DE LOSETAS EN CONCRETO

MEDIDA: M2

Consiste en la rotura, fragmentacion y retiro controlado de losetas de concreto existentes en la zona delimitada del
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proyecto. Incluye la sefializacion del area, el corte perimetral con disco de diamante para ggrantizar bordes limpios,
la demolicion empleando herramienta manual o neumatica, y la posterior recoleccion, acopio, carga y transporte de
los escombros resultantes hasta el sitio de disposicion final autorizado.

llustracion 3 Demolicion de losetas en concreto

Fuente: Google

1.2.1 Preparacién y seguridad

Delimiter y sefializar la zona de trabaijo con cinta de peligro o poli sombra. Inspeccionar la zona para verificar que no
existan redes de servicios publicos activas (tuberias de agua, cables eléctricos) embebidas o debajo de las losetas.
Dotar al personal con el EPP obligatorio: casco, gafas de proteccion, guantes de carnaza, botas de seguridad con
puntera y proteccion auditiva.

. 1.2.2 corte periférico

Realizar trazos con tiza o tiralineas delimitando el 4rea exacta a refirar. Ejecutar un corte perimetral con cortadora de
concreto (disco de diamante) a la profundidad requerida para garantizar un borde limpio y evitar fisurar las losetas
adyacentes que no seran demolidas.

1.2.3 demolicién

Fracturar la loseta utilizando martilio neumatico/demoledor eléctrico para losetas gruesas, o maceta y cincel para
losetas delgadas o zonas de borde Iniciar la demolicion desde un borde libre 0 esquina hacia el centro para facilitar
el desprendimiento del material.
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1.2.4 retiro de escombros y limpieza

Fragmentar los trozos grandes en piezas manejables de forma manual. Recolectar el concreto demolido y acopiario
temporalmente en el sitio designado. Realizar la limpieza del 4rea y cargar los residuos en vehiculo de volteo para
su posterior transporte a una escombrera autorizada.

1.3 LIMPIEZA PISO EN CONCRETO CON ACIDO MURIATICO

MEDIDA: M2

. Consiste en la limpieza, desmanchado y acondicionamiento de la superficie de un piso de concreto mediante la
aplicacion controlada de una solucién acuosa de acido muriatico (4cido clorhidrico diluido). Esta labor permite
remover eflorescencias salinas, restos de mortero, grasa o contaminantes, ademas de abrir el poro del concreto
para mejorar la adherencia de acabados o selladores posteriores.

llustracion 4 limpieza de pisd;s

Fuente: Google
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1.3.1 seguridad y preparacion de la zona

Delimitar el area y garantizar una adecuada ventilacion. Dotar al personal con EPP especifico: gafas o careta de
proteccion, mascarilla para vapores &cidos, guantes de nitrilo/PVC, delantal pléstico y botas de caucho. Proteger
elementos metalicos, vegetacion o acabados adyacentes que puedan dafiarse por contacto o salpicaduras.

1.3.2 Acondicionamiento y mezcla

Barrer y retirar todo el polvo o residuo suelto de la superficie.

Humedecer el piso con agua limpia antes de aplicar el 4cido (evita que el concreto absorba la mezcla demasiado
rapido). Preparar la solucion vertiendo siempre el &cido sobre el agua (nunca agua sobre &cido) en proporciones
tipicas de 1 parte de 4cido por 4 a 10 partes de agua, segun el grado de suciedad.

1.3.3 Aplicacién y cepillado

Extender la solucion diluida de manera uniforme sobre el piso hiumedo. Dejar actuar el producto durante unos
minutos (observando la reaccién efervescente) y fregar vigorosamente con un cepillo de cerdas duras de plastico
(no metalico).

1.3.4 Neutralizacion y enjuague final
Neutralizar la accion &cida lavando con una solucion de agua con bicarbonato de sodio o detergente alcalino.

Enjuagar el piso con abundante agua limpia a presion para retirar totalmente los residuos y dejar secar por completo
antes de aplicar cualquier acabado.

1.4 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE

MEDIDA: M?

Consiste en la recoleccion, levantamiento manual y transporte de los escombros o materiales sobrantes generados
durante las obras de demolicién o excavacion. Incluye la acumulacion en el sitio de acopio, la carga manual hacia el

vehiculo de transporte (volqueta) y el retiro definitivo hasta una escombrera o sitio de disposicion final autorizado por
las autoridades ambientales.
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llustracion 5 cargue y retiro de escombros

Fuente: Google

141  Acondicionamiento y seguridad

Delimitar y seializar la ruta de transito y la zona de carga para evitar accidentes.

Proporcionar al personal el EPP necesario: guantes de camaza, casco, botas con puntera de acero, gafas de
proteccion y mascarilla antipoivo.

Humedecer ligeramente los escombros para controlar la emision de material particulado (polvo).

1.4.2 Clasificacion y ensacado

Separar los materiales segiin su tamafio, retirando trozos de gran volumen que puedan fragmentarse para facilitar

. su manejo.

14.3 Cargue manual

Recoger el material utilizando palas, carretillas o bueyes de carga desde los acopios temporales.
Trasladar el escombro hasta el punto de embarque e izarlo/verterlo manualmente dentro del platon de la volqueta o
camion de transporte.

1.44 Aseguramiento y transporte

Acomodar el material uniformemente en el vehiculo sin sobrepasar la capacidad de carga permitida.
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Cubrir la carga con una lona protectora para evitar el desprendimiento de material durante el trayecto hacia el sitio
de disposicion final.Limpiar completamente el area de acopio y las vias de acceso utilizadas.

2. REALIZAR EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 EXCAVACION MECANICA CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL COMUN PROF. 0-2 M.

MEDIDA: M3

Consiste en el corte, extraccion y descapote de terreno comun (tierra, arcillas o limos) mediante el uso de

maguinaria pesada (retroexcavadora o excavadora de orugas) hasta una profundidad maxima de 2,00 metros,

conforme a las cotas y alineamientos del proyecto. Incluye el cargue directo sobre vehiculos de volteo y el transporte
. hasta el sitio de disposicion final autorizado para el botadero de escombros y sobrantes.

e o g g T . ¥ 6.
llustracion 6 excavacién mecénica cargue y disposicion final de material

S i

Fuente: Google

. 2.1.2 Trabajos previos y seguridad:

Delimitar el area de trabajo, instalar sefializacion preventiva y verificar la ausencia de interferencias con redes de
servicios publicos subterraneos. Verificar la presencia de inspector de obra/topografia para el control de niveles de
excavacion. Equipar al personal de apoyo con el EPP reglamentario (casco, botas de seguridad, chaleco reflectivo y
proteccion auditiva).

21.3 Excavacion mecanica (Prof. 0 -2 m)

Posicionar la maquinaria sobre una superficie estable e iniciar el perfilado y la extraccion del material coman en
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capas controladas. Conformar las taludes o paredes de la excavacion asegurando su estabilidad sin requerir
entibado a esta profundidad estandar.

2.1.4 Cargue de material
Cargar el material extraido directamente desde la cuchara de la excavadora a las volquetas, evitando el acopio

intermedio sobre la zona de borde de la excavacion para prevenir deslizamientos.
Enrasar la carga dentro del platdn de la volqueta para no sobrepasar la capacidad permitida.

2.1.5 Transporte y disposicién final
Encarar y cubrir el platén del vehiculo con lona protectora para evitar el desprendimiento de polvo o caida de

. material en la via publica. Transportar el material com(n hasta el botadero o escombrera autorizada, garantizando el
pesaje/registro correspondiente para el soporte de la disposicion final.

3 REALIZAR CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=0,05 M

MEDIDA: M2

Consiste en la preparacion, trasiego, colocacion, nivelacion y curado de una capa delgada de concreto pobre o de
baja resistencia 2500 psi 17.5 MPa de 0,05 m (5 cm de espesor) Se ejecuta sobre el fondo de una excavacion previa
para crear una superficie de trabajo limpia, piana, uniforme y aislante, protegiendo las armaduras de acero y el
concreto estructural posterior del contacto directo con la tierra o contaminantes del suelo.

z
- -

llustracion 7. Co-ncrem de 2500 psi béra so!ac;o N

FUENTE: GOOGLE
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3.1.1 preparacion del terreno y verificacion

Limpiar el fondo de la excavacion, retirando material suelto, lodo o agua estancada. Compacto ligeramente el terreno
base y verificar que se encuentre a fa cota o nivel indicado en los planos topogréaficos. Colocar maestras o tacos de
referencia a la profundidad de 0,05 m para controlar el espesor continuo del solado.

3.1.2 Mezclado y transporte

Dosificar y mezclar los componentes (cemento, agua, arena y triturado) en mezcladora (trompo) en obra o recepcionar
el concreto premezclado de 2500 psi
Trasladar el concreto fino hasta el punto de vaciado utilizando carretillas, bueyes de carga o canaletas.

3.1.3 Vaciado y nivelacién

Humedecer la superficie de Ia tierra (sin empozar) para evitar que esta absorba el agua de amasado del concreto.
Vaciado y extendido uniforme de la mezcla sobre el fondo del terreno respetando el espesor de 5 cm.

Emparejar y dar acabado con regla metalica o de madera apoyada sobre las maestras de nivelacion y afinar levemente
con llana o palustre.

3.1.4 Curado y proteccion

Permitir el fraguado e iniciar el curado mediante riego constante con agua durante las primeras horas para evitar
fisuramientos por retraccion plastica. Proteger la superficie de cargas pesadas o transito hasta que alcance la
resistencia adecuada para iniciar el armado de refuerzos (zapatas, vigas de cimentacion, efc.).

3.2 VIGA CIMENTANCION DE 0.15 x 0.35 M. EN CONCRETO 3000 PSI
. MEDIDA: ML

Consiste en la figuracion e instalacion del acero de refuerzo, el armado del encofrado (formaleta), la fundida, vibrado
y curado de vigas de cimentacion de seccion transversal de 0.15 m de ancho por 0.35 m de alto, utilizando un concreto
de resistencia a la compresion de 3000 psi 21 MPa Estas vigas se encargan de amarrar estructuralmente las zapatas
0 elementos de apoyo, distribuir las cargas sobre el terreno o solado y absorber esfuerzos diferenciales de
asentamiento.
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llustracion 8. Viga de cimentacion

FUENTE: GOOGLE

3.21 Topografia y figuracion de acero

Trazar ejes y niveles definitivos sobre el solado o Ia cimentacion existente. Cortar y figurar la varilla de acero (barras
longitudinales y flejes/estribos) segun los planos estructurales de disefio. Armar la canastilla de refuerzo posicionado
l0s estribos a los distanciamientos especificados.

3.22 Colocacién de armadura y separadores

Asentar la canastilla de acero sobre la zona de la viga utilizando panelas o separadores de concreto (recubrimiento
minimo de 5 cm respecto al terreno 0 2.5 - 4 cm respecto a la formaleta). Traslapar el acero de la viga con las esperas
de las columnas, muros o zapatas segun la cartilla de figuracion.

. 3.23 Encofrado (Formaletado)

Armar los tableros de formaleta (madera o metalica) de 0.35 m de altura a ambos lados, garantizando el ancho libre
de 0.15 aplicar desmoldante en las caras intemnas de la formaleta. Instalar separadores internos, corbatas o vientos
de madera/metales exteriores para apuntalar la formaleta y evitar deformaciones o aperturas durante el vaciado.

3.24 Vaciado y vibrado del concreto

Verificar que el interior quede limpio de polvo o basura antes de verter la mezcla. Trasladar y vaciar el concreto de
3000 psi de manera uniforme a lo largo del elemento. Vibrar el concreto mecanicamente (con manguera vibradora) o
mediante chuzado adecuado para eliminar bolsas de aire y hormigueros, asegurando el llenado total de la seccion de
0.150.35 m.
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3.25 Desencofrado y curado

Enrasar y dar acabado a la cara superior de la viga con llana o regla. Desencofrar cuidadosamente pasadas minimo
12 a 24 horas (3&8gun 1as condiciones del clima y aditivos utilizados). Iniciar de inmediato el curado continuo con agua,
aditivo curador o costal himedo durante un periodo minimo de 7 dias para garantizar la resistencia especificada.

3.3 CONCRETO CICLOPEO 40:60
MEDIDA: M3

Consiste en la elaboracion, colocacion y vibrado de una mezcla conformada por un 60% de concreto hidraulico (con
resistencia tipica entre 2500 psi y 3000 psi y un 40% de piedra rajon o desplazadora (de tamafio variable entre 15 cm
y 30 cm de didmetro). Este tipo de concreto se utiliza principalmente en la construccién de cimentaciones sobre suelos

. de baja capacidad portante, muros de contencion, rellenos estructurales y sobreanchos, ofreciendo un soporte masivo
y econdmico.

uracién conref ciclopeo
Fuente: Google

3.31  Adecuacion de la superficie y materiales

Verificar que el fondo de la excavacion o zanja se encuentre limpio, nivelado, seco y sin material suelto. Seleccionar
la piedra rajona asegurando que esté limpia (libre de arcilla, tierra 0 materia organica) y bien saturada con agua antes
de su colocacion para evitar que absorba la humedad de la mezcla.

3.3.2 Base e inicio de vaciado (Capas de concreto y piedra)

Vaciado de una primera capa de concreto simple de aproximadamente 10 ¢cm a 15¢m de espesor en el fondo de la
excavacion para servir de colchon de cimentacion. Colocacién manual de la primera capa de piedra rajon sobre el
concreto fresco, manteniendo una distancia minima de 5cm a 10 cm entre piedras y con respecto a los bordes o
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formaletas (para evitar hormigueros y garantizar el recubrimiento).

3.3.3 Llenado alternado y consolidacion

Verter una nueva capa de concreto liquido cubriendo completamente la capa de piedra y rellenando todos los espacios
o intersticios. Vibrar mecanicamente o chuzar manualmente con varilla para envolver totalmente cada piedra con la
masa de concreto. Repetir la secuencia alternada de piedra (40%) y concreto (60%) por capas hasta alcanzar la cota
0 nivel superior especificado en los planos.

3.34 Nivelacion, acabado y curado

Enrasar y afinar la cara superior del elemento con regla o liana de madera. Dejar la superficie terminada o rugosa si
. recibira una viga o zapata posterior para garantizar la adherencia (junta fria). Iniciar el proceso de curado manteniendo
la superficie humeda mediante riego con agua o telas arpilleras durante un periodo minimo de 7 dias.

3.4 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.25%0.25 M
MEDIDA: ML

Consiste en el armado del acero de refuerzo (barras longitudinales y estribos), la colocacion y alineacion del encofrado
formaleta, y el posterior vaciado, vibrado y curado de columnas verticales de seccién cuadrada de 0.25 por 0.25 m,
utilizando un concreto de resistencia a la compresion de 3000psi 21 MPa. Estas columnas cumplen la funcién de
transmitir las cargas verticales y laterales de la edificacion desde la superestructura hacia la cimentacion.

llustracion 10. Columna en concreto 3000 psi
FuenTe: GOOGLE
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3.4.1 Trazado y figuracion de acero

Trazar ejes y la seccion cuadrada de $0.25 \times 0.25\text{ m}$ sobre la placa de cimentacién o viga existente.Cortar y figurar las varillas de
refuerzo longitudinal y los estribos cerrados segun la cartilla de figuracion y planos estructurales.Amarrar la canastilla de refuerzo con alambre
negro recocido, trasiapando con las barras de espera o arranques dejados en el elemento inferior.

3.4.2 Instalacién de separadores y encofrado (Formaletado)

Colocar panelas o separadores plasticos/de mortero en la canastilla de acero para garantizar el recubrimiento minimo especificado 2.5cm a4cm
Aplicar producto desmoldante en las caras intenas de la formaleta (madera o metélica).Armar el encofrado de 0.25 por 0.25 m, ajustando
corbatas, mordazas o abrazaderas metélicas para evitar que se abra durante el vaciado.Plomar y apuntalar la columna en sus cuatro caras
mediante vientos o puntales para asegurar su verticalidad exacta.

3.4.3 \Vaciado y vibrado del concreto

. Limpiar la base interna del encofrado (retirando virutas, polvo o agua) antes de verter el concreto.Verter el concreto de $3000\text{ psi}$ por
capas no mayores a $50\text{ cm}$ para evitar la segregacion del material por caida libre prolongada.Vibrar mecénicamente (con manguera
vibradora de didmetro adecuado) o chuzar vigorosamente en combinacién con golpeteo suave de mazo de goma exterior para eliminar vacios,
bolsas de aire y evitar hormigueros.

3.4.4 Desencofrado y curado

Retirar la formaleta cuidadosamente pasadas minimo 24 horas, garantizando que el concreto haya alcanzado la rigidez inicial requerida para
autosoportarse. Verificar la apariencia final del elemento (ausencia de segregaciones o desviaciones de plomo).Envolver la columna en plastico
0 yute/arpillera y mantenerla constantemente himeda mediante riego con agua (curado) durante un periodo minimo de 7 dias consecutivos.

3.5 ALFIJA EN CONCRETO REFORZADA DE 0.20 *0.07 M - INCLUYE REFUERZO
MEDIDA: ML

Consiste en el armado de refuerzo, encofrado, vaciado, nivelacion, desencofrado y curado de una alfajia (o alfajor) de
concreto reforzado de 0.20m de ancho por 0.07m de espesor, construida en la base superior de antepechos de
ventanas, muretes o remates de muros. Su funcion principal es proteger la mamposteria del agua de lluvia mediante
un cortagotas (gotero), evacuando las correntias hacia el exterior para evitar filtraciones y manchas en la fachada.

llustracién 11. Alfija en concreto reforzado
FUENTE: GOOGLE.
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3.5.1  Adecuacion de base y figuracion de acero

Limpiar, humedecer y retirar el polvo o material suelto sobre la superficie superior del muro o antepecho donde se
apoyara la alfajia. Cortar y figurar el acero de refuerzo (baras longitudinales de pequefio diametro y
figurados/electrosoldado segun disefio). Colocar el acero sobre la base utilizando separadores (panelas de mortero)
para garantizar el recubrimiento adecuado dentro de la seccion de $0.07 m.

352 Encofrado y pendiente

Armar el encofrado o formaleta (madera o perfil metalico) ajustando el ancho exacto a 0.20 m y la altura a 0.07m.

Incorporar en la parte inferior del voladizo exterior de la formaleta una baguette, cordén o tirilla de madera/PVC para

formar la canal del gotero o cortagotas.Verificar que la formaleta cuente con una ligera pendiente hacia el exterior
. (minimo 1 a 2) para el correcto desagiie de la correntia de lluvia.

3.5.3 Vaciado y nivelacién

Aplicar desmoldante en las caras internas de la formaleta. Verter la mezcla de concreto sobre Ia armadura,
distribuyéndola de manera uniforme. Chuzar o compactar manualmente el concreto para eliminar burbujas de aire y
asegurar el correcto llenado alrededor del acero y la varilla del cortagotas.Nivelar y afinar la cara superior con regla y
palustre, dando un acabado liso, escobillado o afinado segun Ia especificacion del proyecto.

3.5.4 Desencofrado y curado

Desencofrar cuidadosamente pasadas minimo 24 horas para evitar despuntamientos en bordes y esquinas. Verificar
la correcta formacién de la canal del cortagotas en la cara inferior saliente. Humedecer Ia superficie constantemente

mediante riego de agua durante un periodo minimo de 3 a 5 dias para asegurar el correcto curado y evitar fisuras por
retraccion.

3.6 BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.12*0.20
. MEDIDA: ML

Consiste en la delimitacion, encofrado, colocacion, vibrado, nivelacion y acabado de bordillos longitudinales de
concreto fundido en sitio de 3000 psi 21 MPa, con una seccion transversal de 0.12m de ancho por 0.20 m de altura.
Su funcion principal es confinar y proteger los bordes de pavimentos, andenes, senderos peatonaes o zonas verdes,
canalizando adecuadamente la escorrentia superficial y definiendo las zonas de circulacion.
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. llustracion 12. Bordillo en concreto

FuenTe: GOOGLE
3.6.1 Adecuacion de la base y replanteo

Trazar ejes, alineamientos y niveles topograficos mediante hilo y estacas sobre la subbase o superficie compactada.
Limpiar, nivelar y humedecer la base de apoyo, retirando material suelto o contaminante para garantizar una cota
uniforme.

3.6.2 Encofrado

Posicionar y asegurar las formaletas (metalicas o de madera tratada) alineadas paralelamente para garantizar los 0.12
m de ancho intemno y los 0.20m de altura. Aplicar desmoldante en la cara interior de las formaletas.Fijar la formaleta
firmemente con estacas y tensores exteriores para evitar desplazamientos, abombamientos o desalineaciones durante
¢l vaciado.

3.6.3 Vaciado, compactacion y juntas

. Vaciado continuo de la mezcla de concreto de 3000psi sobre la formaleta.
Chuzar o vibrar mecanicamente el concreto para eliminar vacios, burbujas de aire y asegurar el llenado homogéneo
de las esquinas. Inducir juntas de dilatacion/contracciones longitudinales a la distancia especificada en el disefio
(tipicamente cada 1.5 m a 3.0 m empleando corta juntas o platinas metalicas.

3.64 Acabado, desencofrado y curado

Enrasar la superficie superior con regla y biselar los bordes vistos con volteador para evitar aristas vivas susceptibles
al despostillamiento. Retirar las formaletas con cuidado pasadas de 12 a 24 horas. Resanar posibles pequefias
oquedades y dar el acabado final especificado (escobillado o afinado). Iniciar de inmediato el curado htmedo o Ia
aplicacion de membrana de curado sobre todas las caras expuestas durante un periodo minimo de 7 dias.
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3.7 ACERO DE REFUERZO Fy:60000 PSI
MEDIDA: KG

Consiste en las labores de corte, figuracion (doblamiento), transporte interno, armado, traslape y colocacion de barras
de acero de alta resistencia con un limite de fluencia especificado de Fy = 60000 psi (420 MPa o Grado 60). Este
elemento conforma la estructura interna (esqueleto) que absorbe los esfuerzos de traccion y cortante en los diferentes
elementos de concreto reforzado (zapatas, vigas, columnas, losas y muros) de acuerdo con las especificaciones del
codigo de disefio sismico resistente y los planos estructurales.

llustracién 13. Acero de refuerzo fy: 60000 psi
FUENTE: GOOGLE

3.7.1  Revision de planos y despiece

Interpretar las cartillas de figuracion y planos estructurales para identificar diametros (N.2 3, N.°4, N2 5, etc.),

. longitudes de corte, ganchos de amarre y angulos de doblado. inspeccionar la materia prima asegurando que las
barras de acero Fy = 60000 psi estén libres de exceso de éxido no adherente, grasa, pintura, aceite u otros
contaminantes.

3.7.2  Corte y figurado en figuradora/banco

Cortar las barras a las medidas indicadas utilizando cizalla manual, tronzadora o cizalla eléctrica. Doblar y figurar los
ganchos sismicos, estribos/flejes y traslapes en frio mediante dobladora manual o eléctrica, respetando estrictamente
los diametros minimos de doblado para no fisurar ni debilitar el acero Grado 60.
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3.7.3 Armadoy traslape

Trasladar el acero figurado a la zona de colocacion. Amarrar la canastilla o parrilla estructural empleando alambre
negro recocido (N.° 18) con nudo sencillo o doble (pata de galling) para garantizar un entramado rigido que no se
deforme durante el transito de los operarios o el vaciado del concreto. Ejecutar los traslapes de las barras
longitudinales respetando las longitudes minimas de desarrollo y traslape especificadas por la norma NSR-10 / ACI
318.

3.7.4 Instalacion de separadores y verificacion fina

Colocar separadores de concreto (panelas), sillas metalicas o plasticas para fijar el recubrimiento libre minimo exigido

respecto a la formaleta o el terreno. Inspeccionar la armadura terminada: verificar cantidad de barras, distanciamiento
. entre estribos, longitud de empalmes, limpieza final y plomada/nivel antes de autorizar el vaciado del concreto.

4 CONSTRUIR MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS

4.1 PANETE LISO SOBRE MURO E=0.02M

MEDIDA: M2

Consiste en la aplicacion manual de una capa de mortero de cemento y arena fina de 0,02 m( 2cm) de espesor sobre

la superficie de un muro de mamposteria (ladrillo, bloque o concreto). Su funcién principal es corregir desplomes,

sellar la junta entre blogues, proteger lamamposteria y proporcionar una cara plana, uniforme, plomada y suave (lisa),
dejandola lista para recibir pintura o acabados finales.

llustracion 14. Paniete liso

FUENTE: GOOGLE
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41.1 Preparacion de la superficie y topografia

Limpiar el muro eliminando polvo, rebabas de mortero, grasa, eflorescencias o material suelto. Humedecer Ia
mamposteria previa a la aplicacién para evitar que el ladrillo absorba el agua de amasado del mortero. Colocar
guiadores o "maestras” verticales de mortero/madera a plomo, alineadas mediante hilo y nivel, para garantizar el
espesor exacto de 0,02m

4,12 Preparacion de la mezcla

Dosificar y mezclar el mortero (relacion tipica 1:3 0 1:4 de cemento y arena fina lavada) en mezcladora o artesa manual
hasta obtener una consistencia plastica y homogénea.

. 4.1.3 Aplicacion y enrase

Lanzar o "pafietar” con fuerza la mezcla de mortero sobre el muro usando palustre o cuchara de albafil para asegurar
una alta adherencia. Reglear la superficie apoyando una regla metélica o codal sobre las maestras de referencia,
realizando movimientos en zigzag de abajo hacia arriba para retirar el exceso y nivelar la capa a 2cm.

414 Afina, pulido y curado

Tapar imperfecciones o pequefios vacios y afinar la superficie realizando movimientos circulares con llana de madera
o frotachd humedo. Pulir la cara final con llana metélica para lograr el acabado "liso" especificado. Iniciar el curado
humedeciendo suavemente el pafiete con agua a partir del dia siguiente durante un minimo de 3 a 5 dias para evitar
fisuras por retraccion seca.

4.2 GRANIPLAST ESCRAFIADO FACHADA
MEDIDA: M2

Consiste en la aplicacion manual y posterior texturizado de un revestimiento sintético o pasta plastica con grano
mineral (Graniplast tipo escarfiado o grafiado) sobre la superficie de parietes o revoques exteriores de fachada. Su
objetivo es proporcionar un acabado decorativo de alta durabilidad, impermeable, resistente a Ia intemperie y a los
rayos UV, que disimula imperfecciones def muro e incorpora un rayado o surco caracteristico (escarfiado) segln el
sentido de la aplicacion.
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Fuente: Google
. 4.21 Acondicionamiento y proteccion de la superficie

Verificar que el pafiete de soporte esté completamente seco, curado (minimo 28 dias), limpio de polvo, grasa, salitre
o eflorescencias, y con una buena plomada. Proteger marcos de ventanas, vidrios, marcos de puertas y elementos de
fachada adyacentes utilizando cinta de enmascarar y plastico protector para evitar manchas.

4.2.2 Aplicacion de imprimante o base color

Mezclar e homogeneizar la base imprimante (sellador/primer acrilico del mismo tono del Graniplast).
Aplicar una capa uniforme de imprimante con rodilio o brocha sobre el muro para homogeneizar la absorcion de 1a
superficie y asegurar la adherencia del revestimiento. Dejar secar el tiempo especificado por el fabricante.

423 Extendida del Graniplast

Homogeneizar la pasta de Graniplast en el recipiente sin adicionar agua en exceso para no alterar la dosificacion de
resinas. Extender el producto de manera continua sobre el muro con una llana metélica de acero inoxidable, dejando
un espesor uniforme determinado por el tamafio del grano mineral (aproximadamente 1.5mm a 2.5mm).

424 Texturizado (Escarfiado/Grafiado) y retiro de protecciones

Pasar inmediatamente una llana acrilica o de plastico sobre el material aln fresco, realizando frotado en sentido
vertical, horizontal o circular segln el disefio deseado, logrando el arrastre del grano que genera los surcos
caracteristicos del escarfiado. Trabajar por pafios completos de junta a junta de dilatacion para evitar empalmes o
sombras visibles en la fachada. Retirar las cintas de proteccion antes de que el material seque completamente y dejar
curar al aire libre protegido de lluvias directas durante las primeras horas.
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4.3 MURAL EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS)
MEDIDA: M2

Consiste en la preparacion de la superficie, resane de imperfecciones, imprimacion y aplicacion manual de tres (3)
capas 0 manos de pintura plastica lavable diluible en agua (Vinilo Tipo 1) sobre muros o cielorrasos interiores y
exteriores bajo techo. Su funcién es proporcionar un acabado estético, uniforme, de alto cubrimiento, lavabilidad y
proteccion contra la humedad y la suciedad en las superficies de mamposteria pafietadas, estucadas o de yeso.

llustracion 16 vinilo tipo 1

Fuente: Google
431 Acondicionamiento y proteccion del area

Proteger pisos, marcos de puertas, ventanas, aparatos eléctricos y mobiliario cercano con papel periddico, plastico y
cinta de enmascarar (masking tape). Verificar que la superficie de soporte (pafiete o estuco) esté completamente
seca, curada y libre de grasa, polvo, moho o eflorescencias.

4.3.2 Resaney lijado previo

Corregir fisuras, grietas o pequefias oquedades aplicando masilla o estuco sintético con espatula. Lijar suavemente
toda la superficie con lija fina (. 180 a 220) para retirar imperfecciones, rebabas y promover Ia rugosidad
necesaria para la adherencia. Limpiar el polvo residual generado por el lijado con un pafio seco o cepillo suave.
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4.3.3 Aplicacion de la primera mano (Imprimacién / Sello)

Diluir el Vinilo Tipo 1 con agua limpia segun la proporcion recomendada por el fabricante (usualmente entre un 10 y
un 20). Recortar o delinear 1os bordes, esquinas y uniones con brocha (recorte).

Aplicar la primera mano con rodillo de felpa de manera uniforme, cubriendo toda la superficie para sellar los poros
del muro. Dejar secar de 2 a 4 horas.

4.34 Aplicacion de la segunda y tercera mano

Revisar la superficie para detectar pequefias imperfecciones desapercibidas y re-estucar o lijar si es necesario.

Aplicar la segunda mano de Vinilo Tipo 1 extendiendo el producto en pasadas cruzadas con rodillo para

homogeneizar el tono y el acabado. Respetar el tiempo de secado entre manos y aplicar la tercera mano final para

garantizar el cubrimiento total, la lavabilidad caracteristica del Vinilo Tipo 1 y un color perfectamente uniforme.
. Retirar cuidadosamente las cintas de enmascarar y protecciones antes del secado definitivo del producto.

4.4 FILOSY DILATACIONES -INCLUYE CONSTRUCCION

MEDIDA: ML

Consiste en la delimitacion, perfilado y acabado de los bordes rectos o esquinas sobresalientes (filos) y de las
ranuras o canelas de control de fisuracion y separacion de paios (dilataciones) en muros, vigas, columnas o
cielorrasos. Esta actividad asegura esquinas a plomo, resistentes a impactos directos, y juntas de dilatacién
uniformes y estéticas que absorben las expansiones y contracciones térmicas o estructurales del mortero de pariete.

= "':.‘Ew_
llustracion 17 filos y dilataciones

Fuente: Google
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441 Adecuacion de la zona y replanteo

Trazary verificar la plomada de las esquinas o bordes (filos), asi como la alineacion y cota horizontal/vertical de las
dilataciones mediante tiralineas, nivel de mano o nivel 1aser. Limpiar y humedecer a3 mamposterias o pafietes
adyacentes donde se conformaran los elementos.

4.4.2 Instalacién de guias y perfiles

Para Filos: Fijar codales de madera o regletas metalicas a plomo en las caras del muro, o colocar
perfiles/esquineros plasticos o metélicos perforados (drywall/pafiete) bien nivelados con mortero o masilla. Para
Dilataciones: Fijar la tira de dilatacion plastica (en forma de "U" o "V") sobre el trazo empleando puntos de mortero o
masilla, o colocar reglas delgadas de madera de 1 cm por 1cm o segun el ancho especificado en los planos.

. 443 Llenadoy perfilado con mortero

Aplicar una mezcla de mortero fino de cemento-arena (o masilla/estuco segun la especificacion del pafiete)
rellenando el espacio entre la mamposteria y la regla guia.

Compactar y afinar la mezcla utilizando la plana, palustre o llana de filo para perfilar las esquinas a $90Mcirc$ de
manera precisa. Para dilataciones incisas con regla, retirar cuidadosamente la moldura de madera cuando el
mortero inicie su proceso de fraguado (en estado plastico firme).

4.44 Afina, limpieza y curado

Retirar los codales y guias laterales de los filos y resanar las marcas dejadas por la fijacion. Afinar la superficie con
llana metalica o frotacho fino para dejar el filo o la dilatacion suave, recta y uniforme con el pafiete adyacente.
Limpiar los residuos de mortero de! interior de ta canaleta de la dilatacion y humedecer ligeramente la zona durante
2 a 3 dias para su correcto curado.

4.5 PISO EN ADOQUIN CONCRETO COLOR PEATONAL
MEDIDA: M2

Consiste en el suministro, extendido de cama de arena, colocacion e hincado de adoquines prefabricados de
concreto articulado a color para tréfico peatonal (espesor estandar de 6 cm. Incluye la alineacion del aparejo 0
patrén de disefio, el sellado de juntas mediante barrido de arena fina seca y la compactacion final con placa
vibratoria. Proporciona una superficie de rodadura peatonal estético, durable, de facil mantenimiento y permeable a
la infiltracién superficial.
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llustracion 18 piso en adoquin concreto

Fuente: Google

451 Preparacion de la base y confinamientos

Nivelar y compactar la subbase o base granular segin las pendientes de desagiie requeridas (minimo 2). Construir
e instalar previamente los bordillos o sardineles de confinamiento lateral en concreto, esenciales para evitar el
desplazamiento horizontal del adoquin.

4.5.2 Extendido de la cama de soporte (Cama de arena)

Extender una capa uniforme de arena gruesa y limpia (no plastica) con un espesor constante entre 3cm y 4cm
Enrasar la arena mediante una regla metalica apoyada sobre maestras o tubos de guia sin compactar ni pisar la
cama enrasada.

4.5.3 Colocacion de los adoquines

Instalar los adoquines de color manualmente desde el &rea ya adocada hacia adelante, trabajando sobre los
adoquines colocados y nunca sobre la cama de arena. Mantener el patrén o aparejo de trabazao especificado
(espina de pescado, traba simple o hiladas) asegurando una junta uniforme entre piezas de 2mm a 4 mm.. Realizar
los remates y ajustes en bordes cortando los adoquines con guillotina o cortadora de disco de diamante.

4.54 Sellado de juntas y compactacion

Distribuir arena fina y limpia (de sello) sobre toda la superficie adocada y barrer repetidamente para rellenar las
juntas por completo. Pasar una placa compactadora vibratoria (con suela de caucho protectora para no despostillar
ni rayar el adoquin de color) sobre el pavimento. Realizar un barrido final de limpieza para retirar el exceso de arena
sobrante.

Carrera 15 N® 14-97 2 Piso

(7) 888 6394
Infraestructura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

PROGRAMAS
OF DESARROLLO CON
ENFOGUE TERRITORIAL

TRD — 400

4.6 PISO EN PIEDRA LAJA
MEDIDA: M2

Consiste en la seleccion, acomodo, pegado y emboquillado de placas modulares o piezas irregulares de piedra laja
natural asentadas sobre un mortero de pega de cemento-arena, apoyado a su vez sobre una losa de concreto o
contrapiso nivelado. Esta actividad proporciona un acabado de piso antideslizante, de alta durabilidad, estética
natural y resistencia a la intemperie, ideal para senderos, terrazas, plazas y zonas exteriores.

Ilustracién 19 piso enf’edra laja

Fuente: Google

. 4.6.1 Preparacion de la superficie y seleccion de piedra

Limpiar, lavar y humedecer el plato o la losa de concreto base para eliminar polvo o residuos que afecten Ia
adherencia. Seleccionar y clasificar las piezas de piedra laja por grosor y tamafio. Lavar las placas con agua para
retirar tierra o salitre sobrante antes de la colocacion.

4.6.2 Trazado y preparacion del mortero

Trazar hilos de nivelacion respetando las pendientes de desagiie requeridas hacia sifones o cunetas (minimo 1.5a
2). Dosificar y mezclar el mortero de pega de cemento y arena media en proporcion 1:3 o 1:4 con una consistencia
plastica firme.
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4.6.3 Asentado e instalacion de las piezas

Extender una capa de mortero de pega de 2.0 cm a 3.0 cm de espesor sobre el piso base. Colocar las piezas de laja

una a una, presionando & hincando suavemente con un mazo de goma para nivelarias con 10s hilos guia. Mantener
una junta o espacio libre entre piezas de 1.0 cm a 2.0 cm segun el grado de irregularidad de las losas.

46.4 Emboquillado, limpiezay sello

Rellenar las juntas completamente con mortero de fraguado fluido o lechada de cemento coloreada.

Limpiar inmediatamente el exceso de mortero sobre la cara vista de las piedras utilizando una esponja o trapo
himedo antes de que el cemento fragiie para evitar manchas permanentes. Curar la superficie mediante riego
continuo de agua durante 3 dias. Opcionalmente, aplicar un hidréfugo o sellador acrilico protector tras el secado

total.
o

4.7 LIMPIEZA, REPARACION Y PINTURA DE MONUMENTOS

MEDIDA: UND

Consiste en las labores de diagndstico, restauracion, acondicionamiento y embellecimiento de monumentos,
esculturas o placas conmemorativas expuestas a la intemperie. Esta actividad abarca la remocion de agentes
contaminantes y capas de pintura deterioradas (limpieza), la reconstruccion de partes dafiadas, fisuras o
despostillamientos mediante morteros especiales o resinas (reparacion), y la aplicacion de sistemas de recubrimiento
0 pintura de alta durabilidad y resistencia UV (pintura), devolviendo la estética y protegiendo el patrimonio.

471 Inspeccion, seguridad y aislamiento

Evaluar el estado fisico del monumento (identificar grietas, desprendimientos, estabilidad estructural o presencia de
humedad). Delimitar y cercar el perimetro de trabajo mediante polisombra o cinta de seguridad.Instalar andamios o
plataformas de trabajo estables dotadas de lineas de vida para trabajos en altura.
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4.7.2 Limpieza especializada

Remover capas de suciedad, hongo, moho, grasa o eflorescencias mediante hidrolavado a presion moderada y
cepillado manual con cerdas blandas (cerda plastica o natural, no metalica).

Aplicar soluciones limpiadoras o biocidas neutros para eliminar liquenes y residuos organicos adheridos al material
base (concreto, piedra, bronce 0 mamposteria). Decapar o retirar pintura suelta o englobada utilizando lija, espatula o
removedores quimicos compatibles.

4.7.3 Reparacion estructural y estética

Tratar fisuras y grietas mediante la inyeccion o aplicacion de morteros de reparacion estructural sin retraccion o resinas

. epoxicas. Reconstruir cantos, relieves, aristas o despostillamientos moldeando parches de mortero modificado con
polimeros o aditivos de adherencia, respetando la geometria y textura original. Realizar el lijado suave y afinar de las
zonas reparadas para homogeneizar la superficie.

4.7.4 Imprimacion, pintura y proteccion

Aplicar una capa de imprimante/sellador fijador (acrilico o epoxico segin el tipo de superficie) para unificar la
absorcion. Aplicar de dos a tres manos de pintura especializada para exteriores de alta resistencia UV (tipo esmalte
sintético, poliuretano o acrilico elastomérico segun el tipo de material del monumento). Opcionalmente, aplicar un
recubrimiento o bamiz final antigrafiti e hidréfugo para facilitar el mantenimiento posterior y proteger la obra contra los
rayos solares y el agua de lluvia.

5 INSTALAR ESTRUCTURA METALICA

5.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL PLAZOLETA EN TUBO GALVANIZADO 2"

MEDIDA: ML

Consiste en la delimitacion, figuracion, corte, ensamblado, soldadura, anclaje y pintura de proteccion en uniones para
la instalacion de un cerramiento perimétrico fabricado con tuberia de acero galvanizado de 2"(50.8 mm) de diametro
nominal. Su funcion es restringir, delimitar y delimitar de forma segura el perimetro de la plazoleta o espacio publico,
proporcionando una barrera fisica de alta durabilidad y resistencia a la corrosion frente a las condiciones de la
intemperie.
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llustracion 21 cerramiento perirﬁetrai plazoleta en tubo galvanizado

Fuente: Google

5.1.1 Replanteo topografico y trazado

Trazar 108 ejes, alineamientos y cotas del cerramientod sobre el terreno o sarding! mediante hilo y nivel. Marcar la
ubicacion exacta de los médulos y los puntos de perforacion u hoyado para las incrustaciones de los parales/postes
de soporte de 2".

5.1.2 Perforacion y cimentacién de postes

Ejecutar las perforaciones en el piso o sardinel (o excavaciones en suelo) con la profundidad y diametro especificados
en el disefio. Presentar y aplomar los postes verticales de tube galvanizado de 2", asegurandolos con vientos o estacas
de madera. Fundir la base de anclaje con concreto de cimentacién (o mortero de relleno sin retraccién en caso de
perforacion sobre concreto existente) y dejar fraguar para garantizar la estabilidad rigida de los apoyos.

. 5.1.3 Corte, armado y soldadura de la estructura

Cortar y figurar los travesafios, elementos horizontales y accesorios del cerramiento en tubo galvanizado de 2" segun
los planos del modulo tipo. Presentar los elementos y ejecutar los cordones de soldadura de empalme o acople entre
postes y travesafios (utilizando el procedimiento y soldadura compatible con acero galvanizado, como E6010 / E6013
0 proceso SMAW).

5.1.4 Limpieza, resane anticorrosivo y acabados

Pulir las uniones soldadas con grata o disco de desbaste para remover totalmente la escoria. Aplicar una pintura rica
en zinc (galvanizado en frio) sobre todas las zonas de soldadura y areas donde la capa de galvanizado original se
haya visto afectada por el calor. Retocar con esmalte o pintura protectora compatible para intemperie, asegurando la
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uniformidad estética del cerramiento y la proteccion anticorrosiva completa del conjunto.

6 REALIZAR URBANISMO Y MOBILIARIO

6.1. EMPRADIZACION JARDINES INTERNOS, INCLUYEN SIEMBRA Y FUMIGACION
MEDIDA: M2

Consiste en la adecuacion del suelo, acondicionamiento con tierra negra/organica, suministro, nivelacion, siembra
de prado (en blogue, tapete o por esquejes), plantas oramentales y la correspondiente fumigacion fitosanitaria
_ inicial en las areas destinadas a jardines internos. Su objetivo es conformar zonas verdes estéticas, estables contra
. la erosion laminar, aptas para el microclima del espacio interior 0 semi-interior y en dptimas condiciones de salud
vegetativa.

® (' “’S&%}t‘;ﬂ,\ a ., - r
lustracién 22 empradizacién jardines internos

Fuente: Google

6.1.1  Adecuacion y preparacion del terreno

Limpiar la zona de vegetacion no deseada, escombros, piedras, restos de mezcla o basuras de obra. Escarificar o
mullir el suelo existente a una profundidad de 10cm a 15¢m para mejorar el drenaje y la aireacion del
subsuelo.Extender y nivelar una capa de tierra vegetal o tierra negra enriquecida con materia organica (espesor
aproximado de 5 cm a 10cm, ajustando las pendientes hacia los puntos de desagiie o sifones.
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6.1.2 Siembra de prado y especies ornamentales

Humedecer adecuadamente la capa de tierra negra antes de la colocacion. Extender los bloques o tapetes de prado
(0 sembrar por esquejes/estoiones segln fa especie elegida para interiores/semi-sombra), asegurando una trabazon
ajustada entre piezas sin dejar vacios. Sembrar las especies de plantas omamentales de jardin en los puntos y
distribuciones definidos en los planos paisajisticos. Apisonar o compactar suavemente la superficie del prado con
pison de madera o rodillo liviano para garantizar el contacto intimo entre las raices y el suelo de soporte.

6.1.3 Fumigacion y control fitosanitario

Preparar y aplicar mediante aspersion la mezcla fitosanitaria auterizada (insecticida, fungicida y/o herbicida selectivo
diluido en agua) para prevenir y controlar el ataque de plagas, hongos o malezas tras la siembra. Utilizar el equipo
. de proteccion personal (EPP) adecuado durante el manejo y la aspersién de los productos quimicos.

6.1.4 Riego inicial y mantenimiento de entrega

Realizar un riego abundante por aspersion inmediatamente después de la siembra y fumigacién para asentar el
terreno e iniciar el enraizamiento. Mantener un programa de riego diario continuo durante los primeros 15 a 21 dias
hasta lograr el prendimiento y la consolidacion total de la capa vegetal.

6.2. BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO SUMINISTRO E INSTALACION
MEDIDA: UND

Consiste en el transporte, descarga, manejo, adecuacion de la base de apoyo, nivelacién, anclaje (0 empotramiento)
y sellado final para la instalacion de bancas prefabricadas de concreto armado para amoblamiento urbano (con o sin
espaldar, tipo M-31, cubo o modular). Estas piezas prefabricadas estan disefiadas para resistir la intemperie, cargas
de uso constante y vandalismo, proporcionando zonas de descanso comodas y duraderas en parques, plazoletas,
andenes y espacios publicos.

llustracion 23 banca prefabricada en concreto
Fuente: Google

Carrera 15 N® 14-97 2 Piso
(7) 888 6394

Infraestructura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

TRD - 400

6.2.1 Recepcion, transporte y verificacion

Inspeccionar los elementos prefabricados en obra verificando que no presenten fisuras, desportilladuras, grietas ni
defectos en sus acabados superficiales. Trasladar y manipular 1as bancas utilizando eslingas de fibra textil o izaje
mecanico adecuado para no maltratar las aristas ni manchar la superficie de concreto.

6.22 Adecuaciony preparacion de la base de apoyo

Verificar los planos de amoblamiento urbano para definir la cota y posicion exacta de cada banca. Limpiar y nivelar
el contrapiso, loseta o placa de concreto de soporte. Trazar los puntos de fijacion o perforacion de los dados/patas
de apoyo de la banca sobre el suelo terminado.

. 6.2.3 Posicionado y anclaje

Presentar la banca prefabricada en su ubicacion definitiva empleando equipos de izaje manual o mecénico segun el
peso del elemento. Aplomar y nivelar la banca utilizando chillas 0 empaques de nivelacion (shims) si la superficie
presenta irregularidades. Ejecutar el anclaje segun las especificaciones del disefio:

Anclaje apernado/quimico: Perforar la placa de concreto existente, limpiar el polvo sobrante con aire a presion,
aplicar la resina epdxica o mortero de anclaje e insertar las varillas/chazos de fijacion.

Empotramiento directo: Fundir los pedestales o dados de cimentacion e incrustar las patas del elemento
prefabricado en el concreto fresco.

6.24 Limpieza, sellado y curado del anclaje

Sellar la junta de apoyo entre la base de la banca y el piso con mortero sin retraccion (grouf) o sello elastomérico
impermeable para evitar acumulaciones de agua. Limpiar la superficie expuesta del modulo prefabricado con agua y
detergente neutro para retirar polvo o suciedad de la maniobra. Opcionalmente, aplicar una capa de hidréfugo
sellador para proteger la banca contra manchas de humedad y facilitar el mantenimiento futuro.

. 7  REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR EN PISO PARA MONUMENTO

MEDIDA: UND

Consiste en el suministro, trazado, perforacion o empotramiento, canalizacion interna, cableado, conexion eléctrica,
sellado hermeético y calibracién del angulo de iluminacion de proyectores o luminarias LED sumergibles/subterraneas
de incrustar en piso (tipo uplight o bala empotrada). Disefiados con un grado de proteccion minimo IP67/IP68 e
IK10, estos reflectores resisten impactos, humedad e intemperie, proporcionando una iluminacién arquitecténica
focalizada que destaca los relieves, texturas y formas de monumentos o estatuas en plazoletas y areas publicas.
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£y 4 Lafed R T, iy
llustracion 24 suministro e instalacion de reflector en piso

Fuente; GOOGLE

7.1.1 Replanteo, trazado y excavacion/perforacion

Trazar las posiciones de las luminarias de piso de acuerdo con el disefio de iluminacion arquitectonica, garantizando
la distancia y el anguto Optimo hacia el monumento. Realizar la excavacion del suelo o la perforacion mediante
cortadora de disco/sacancleos sobre el contrapiso o piso existente, respetando el diametro y la profundidad
requerida por la carcasa o nicho de empotrar.

7.1.2 Cama de drenaje e instalacion de la carcasa

. Colocar una capa de triturado/grava limpia en el fondo de la excavacion (minimo 10cm a 15 cm) para garantizar un
drenaje rapido del agua de infiltracion y evitar inundaciones en la carcasa. Fijar e instalar la carcasa o nicho
termoplastico/metalico de empotrar, dejandola perfectamente nivelada y enrasada con el nivel de acabado del piso
terminado.

7.1.3  Canalizacion, cableado y conexién hermética

Tender la tuberia de canalizacién eléctrica (tipo conduit PVC pesado o metalico flexible) hasta la caja del reflector.
Cablear los conductores eléctricos (fase, neutro y polo a tierra) y realizar los empalmes en la caja de conexiones de
la luminaria utilizando conectores impermeables con gel sellante o resina epoxica (grado de aislamiento sumergible)
para impedir el ingreso de humedad.
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7.1.4  Montaje, sellado, pruebas y calibracion

Colocar el cuerpo del reflector LED dentro de la carcasa previa verificacion de sus empaques o sellos de silicona.
Ajustar 1os pernos o prensaestopas de fijacion y el bisel de acero inoxidable utilizando empaques de neopreno.
Ajustar la orientacién u optica orientable del haz de luz dirigido hacia el monumento. Energizar el circuito para
verificar el correcto funcionamiento eléctrico, la ausencia de filtraciones y realizar el ajuste final del haz de luz
durante la noche.

7.2 SUMINISTRO E INSTALACION EN POSTE DE REFLECTOR
MEDIDA: UND

Consiste en el transporte, montaje mecanico, fijacion mediante abrazaderas o herrajes metélicos, alineacion,
cableado, conexion eléctrica, pruebas y calibracion del angulo de inclinacion de proyectores o reflectores de alta
potencia (tecnologia LED) instalados sobre postes existentes o nuevos. Su funcién principal es proporcionar
iluminacion focalizada o de gran cobertura para parques, plazoletas, fachadas de monumentos, escenarios
deportivos 0 zonas peatonales, garantizando niveles optimos de iluminancia con alta eficiencia energética y
resistencia a la intemperie.

llustracion 25 suministro poste reflector

7.21 Inspeccion previa y desenergizacion

Verificar la integridad estructural del poste y el estado de los circuitos eléctricos antes de iniciar
los trabajos en altura. Aplicar el protocolo de seguridad y corte de energla eléctrica (bloqueo y
etiquetado - LOTO) en el tablero de control correspondiente. Disponer de los equipos de
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elevacion (carro canasta, andamios certificados o escaleras dieléctricas) y EPP para trabajo
seguro en alturas (arnés, eslinga de posicionamiento, casco con barbuquejo).

7.2.2 Fijacién mecanica e instalacion del refiector

Elevar la luminaria tipo reflector y sus herrajes de soporte mediante sistemas de izaje manual
0 mecanico. Instalar la abrazadera metélica (o brazo de soporte) en la cima o altura
especificada del poste, apretando la perneria de fijacion con el torque adecuado para evitar
desplazamientos por vibracion o viento. Acoplar el cuerpo del reflector al herraje de soporte y
ajustar preliminarmente su inclinacién y orientacion hacia el area 0 monumento a iluminar.

. 7.2.3 Cableado e interconexion eléctrica

Tender la acometida eléctrica desde la caja de derivacion/control en la base del poste hasta la
ubicacion del reflector, utilizando cable encasquetado para intemperie. Conectar los
conductores (fase, neutro y linea de tierra) dentro de la caja de conexiones de la luminaria o
prensaestopas, aplicando conectores estancos o cinta auto fundente para garantizar una
hermeticidad completa contra la humedad.

7.24 Pruebas, calibracién y direccionamiento del haz de luz

Energizar el circuito eléctrico para verificar el correcto encendido del driver y modulo LED del
reflector. Realizar las pruebas de aislamiento y continuidad en |a linea. Efectuar la calibracion
nocturna del angulo de inclinacién y apertura del haz de luz para lograr una iluminacién
uniforme, libre de deslumbramientos y orientada eficientemente segtn el disefio fotométrico.

. Aprobé: Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
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