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4152.010.32.1.1672-2026 
 

ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO 
CORRESPONDE AL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

TERMOPLÁSTICA PARA LA DEMARCACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA  
 
El proyecto comprende la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, 
ambiental y jurídica del contrato cuyo objeto corresponde al suministro y aplicación de 
pintura termoplástica para la demarcación de la malla vial del Distrito Especial de 
Santiago de Cali, con el propósito de realizar el seguimiento y control integral de su 
ejecución y verificar que las actividades desarrolladas por el contratista se ajusten a las 
especificaciones técnicas, cantidades, procedimientos, condiciones de calidad, 
obligaciones contractuales, requerimientos ambientales y demás requisitos 
establecidos en los documentos que integran el proceso de contratación. La 
interventoría comprenderá el acompañamiento y seguimiento permanente a las 
actividades de suministro y aplicación de pintura termoplástica, verificando el 
cumplimiento de las especificaciones de los materiales, los procedimientos de 
aplicación, las condiciones de ejecución, las cantidades efectivamente realizadas y la 
calidad de las demarcaciones ejecutadas en los diferentes sectores de la malla vial 
objeto de intervención; así mismo, realizará seguimiento a la programación y avance de 
las actividades, la adecuada utilización de los recursos, el cumplimiento de las medidas 
de seguridad y ambientales aplicables y las situaciones que puedan afectar el normal 
desarrollo del contrato. De igual manera, efectuará el seguimiento administrativo, 
financiero, contable, ambiental y jurídico, verificando la correcta ejecución de los 
recursos públicos, los soportes asociados a las actividades desarrolladas, los informes 
y documentos requeridos, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las 
medidas de manejo ambiental previstas y la observancia de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, así como advirtiendo oportunamente los riesgos, retrasos, 
incumplimientos o situaciones de carácter técnico, administrativo, financiero, ambiental 
o jurídico que puedan afectar la ejecución contractual y formulando las 
recomendaciones y requerimientos que correspondan dentro del alcance de sus 
competencias. 
 



 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 2 de 26 

Versión 

No. 
3 

 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE AL SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA LA DEMARCACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

En este contexto, el proyecto de interventoría se encuentra articulado con el Plan de 
Desarrollo Distrital 2024–2027 “Cali, Capital Pacífica de Colombia”, particularmente con 
el Programa 18.3 “Movilidad segura y sostenible”, en el marco de las acciones 
encaminadas al fortalecimiento de la señalización y demarcación vial del Distrito. Esta 
articulación se materializa mediante el seguimiento y control integral de las actividades 
de suministro y aplicación de pintura termoplástica, toda vez que la adecuada ejecución, 
calidad y cumplimiento de las condiciones técnicas y ambientales de las intervenciones 
de demarcación contribuyen al mejoramiento de las condiciones de movilidad y 
seguridad vial. En consecuencia, la interventoría constituye un componente necesario 
para garantizar que el contrato principal se desarrolle bajo condiciones adecuadas de 
calidad, oportunidad, cantidad, cumplimiento técnico, ambiental y contractual y 
adecuada inversión de los recursos públicos, verificando que los resultados obtenidos 
respondan a las necesidades de demarcación vial identificadas y contribuyan al 
cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con el fortalecimiento de la 
señalización vial del Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 
El proyecto al cual se realizará la interventoría corresponde al proceso de contratación 
No. 4152.010.32.1.1561-2026, adelantado por la Secretaría de Movilidad del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, publicado en la plataforma SECOP II, cuyo objeto 
corresponde al “Suministro y aplicación de pintura termoplástica para la demarcación 
de la malla vial del Distrito Especial de Santiago de Cali”. Este proceso contempla la 
ejecución de actividades de suministro y aplicación de pintura termoplástica para la 
realización de la demarcación vial en los diferentes tramos definidos por la Entidad, de 
acuerdo con las necesidades de intervención, las especificaciones técnicas, cantidades 
y demás condiciones establecidas en los documentos que integran el proceso de 
contratación. La localización de los tramos objeto de demarcación se encuentra 
identificada mediante un mapa elaborado en la plataforma Google My Maps: 
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1rTMg1SbfhJ9a2Tty42OrhfX356DakcU
&usp=sharing, en el cual se espacializan los segmentos de la malla vial previstos para 
intervención, constituyéndose en un insumo de referencia para la identificación y 
seguimiento de los frentes de trabajo durante la ejecución del contrato. El futuro 
interventor deberá conocer y considerar integralmente los documentos técnicos y 
contractuales asociados al proceso principal, incluyendo los estudios y documentos 
previos, especificaciones técnicas, presupuesto, cantidades, programación, 
obligaciones contractuales y demás anexos que establecen las condiciones de 
ejecución del proyecto. Para facilitar la consulta y comprensión de la localización de las 
intervenciones, la Entidad pondrá a disposición de los interesados el enlace al proceso 
de contratación publicado en SECOP II: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1rTMg1SbfhJ9a2Tty42OrhfX356DakcU&usp=sharing
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.49631136&isFromPublicArea=True&isModal=False
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O1.PPI.49631136&isFromPublicArea=True&isModal=False , así como el enlace o 
acceso al Google My Maps que contiene la ubicación y delimitación de los tramos a 
demarcar, como insumo cartográfico para la planeación, seguimiento y control de las 
actividades objeto de interventoría. En consecuencia, el alcance de la interventoría 
deberá guardar correspondencia directa con las condiciones, especificaciones, 
cantidades, localización y demás determinaciones establecidas en el proceso de 
contratación No. 4152.010.32.1.1561-2026, así como con las actualizaciones o 
instrucciones que se imparten durante su ejecución dentro del marco contractual 
aplicable. 
 

2.1 Alcance 
 
El alcance de la interventoría comprende el seguimiento y control técnico, 
administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico del contrato de suministro y 
aplicación de pintura termoplástica para la demarcación de la malla vial del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, correspondiente al proceso de contratación No. 
4152.010.32.1.1561-2026, publicado en SECOP II. En desarrollo de sus 
obligaciones, el interventor deberá verificar que el contratista ejecute las actividades 
de acuerdo con el objeto, alcance, especificaciones técnicas, cantidades, 
programación, obligaciones contractuales, presupuesto y demás documentos que 
hacen parte del proceso de contratación. El componente técnico comprenderá, entre 
otros aspectos, la verificación de los materiales suministrados, las condiciones y 
procedimientos de aplicación de la pintura termoplástica, la preparación de las 
superficies, las cantidades efectivamente ejecutadas, la correcta ubicación y 
características de las demarcaciones y el cumplimiento de los requisitos de calidad 
establecidos; igualmente, deberá realizar seguimiento al avance físico y financiero, 
revisar los soportes de ejecución, verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y efectuar las alertas y recomendaciones necesarias frente a riesgos, 
retrasos, inconsistencias o situaciones que puedan afectar el desarrollo del contrato.  
 
La interventoría deberá mantener correspondencia directa con los tramos y 
actividades definidos en el contrato principal y con los demás documentos técnicos 
suministrados por la Entidad, incluyendo la información cartográfica disponible para 
la identificación de los sectores objeto de intervención, sin que ello implique 
modificar el alcance, las cantidades o las condiciones contractuales establecidas. 
 

2.2 Localización  
 
El proyecto objeto de interventoría se desarrollará en diferentes sectores de la malla 
vial del Distrito Especial de Santiago de Cali, de acuerdo con los tramos definidos 
por la Secretaría de Movilidad para la ejecución de las actividades de demarcación 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.49631136&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 4 de 26 

Versión 

No. 
3 

 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE AL SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA LA DEMARCACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

con pintura termoplástica. La localización de los segmentos previstos para 
intervención se encuentra espacializada en un mapa elaborado mediante la 
plataforma Google My Maps, el cual permite identificar geográficamente los tramos 
objeto de demarcación y constituye un insumo para la planeación, seguimiento y 
control de los frentes de trabajo. Esta información deberá ser consultada 
conjuntamente con las especificaciones técnicas, cantidades, documentos 
contractuales y demás anexos del proceso de contratación No. 4152.010.32.1.1561-
2026, publicado en SECOP II.  
 
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1rTMg1SbfhJ9a2Tty42OrhfX356Dak
cU&usp=sharing 
 

 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura 
son las siguientes:  
 
Realizar el seguimiento, vigilancia, control y verificación integral de la ejecución del 
contrato de suministro y aplicación de pintura termoplástica, garantizando que las 
obligaciones del contratista se desarrollen conforme a las condiciones establecidas en 
el proceso de contratación No. 4152.010.32.1.1561-2026 y a la normatividad aplicable. 
Para tal efecto, la interventoría deberá desarrollar, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 
Interventoría Técnica 
La función del interventor en este ámbito es velar por el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, 
así como las normas de calidad, seguridad 
y economía adecuada durante las adecuaciones. El interventor debe dejar constancia 
escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante las adecuaciones y debe exigir las 
pruebas y ensayos que se requieran. Así, debe llevar un control detallado de las 
actividades donde se evidencie la exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y 
estudios técnicos de la adecuación que el constructor deba realizar. 
 
Interventoría Administrativa 
 
Función del interventor vigilar que la adecuación se lleve a cabo en los plazos y tiempos 
establecidos  según el cronograma entregado por el contratista para que se desarrolle 
dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe supervisar el 

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1rTMg1SbfhJ9a2Tty42OrhfX356DakcU&usp=sharing
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cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de 
carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. También es la 
persona que autoriza pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá 
revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en la adecuación. 
El interventor debe también supervisar los subcontratos que inciden en el proyecto al 
igual que aprobaciones de pagos a proveedores 
y trabajadores. 
Cuando se hacen contratos por el sistema de precios unitarios o precio alzado, el 
interventor debe garantizar que lo ejecutado en adecuación, calidad y cantidad coincida 
con lo establecido en el diseño y 
en el contrato para así poder autorizar cuentas de cobro. Cuando se entrega una 
adecuación, el interventor autoriza estas cuentas de cobro verificando que lo entregado 
y ejecutado corresponda a lo que se le paga al contratista, con aprobación del 
supervisor del contrato. 
 
Interventoría Legal 
 
La relación del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante los 
términos de los contratos en donde se establezca el objeto del mismo, regulando su 
ejecución. La interventoría legal es la que hace que los aspectos estipulados en el 
contrato se cumplan y lleven a cabo de forma eficiente. 
 
Interventoría Financiera 
 
En todo proyecto se debe hacer una inversión constante de recursos financieros, los 
cuales deben evaluarse tanto en tiempo como en cantidad, dependiendo de lo 
establecido en el contrato y programación de adecuación. La interventoría financiera 
evaluando los gastos realizados para entregar pagos y es quien garantiza que lo que 
se vaya a pagar sea acorde a lo entregado por el contratista en la 
adecuación. 
 
Interventoría Ambiental 
Mediante esta interventoría se garantiza que se cumplan los planes de manejo 
ambiental (PMA) requeridos en el proceso de licitación, para cumplir todos los objetivos 
y metas, con el fin de mitigar el  impacto ambiental que se pueda generar. Ésta, 
desarrolla como mínimo los siguientes aspectos: 
1. Observaciones a los procedimientos propuestos. 
2. Evaluación comparativa en el tiempo de los indicadores ambientales. 
3. Medidas adoptadas en desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental.  
4. Recomendaciones. 
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Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las 
Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente 
proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se 
contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 
5 FORMA DE PAGO 
 
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad pagara al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente forma:  
 

A) El 90% del valor del contrato, mediante actas parciales mensuales según el 
avance de las actividades de la obra objeto de la interventoría, donde conste la 
aprobación de las actividades por parte de la supervisión designada por la 
entidad, y la entrega del informe de interventoría que contenga los aspectos 
técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y ambientales ejecutados, 
adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de 
seguridad social y aportes parafiscales del respectivo periodo a facturar.  
 
Para la facturación anterior se tendrá en cuenta lo siguiente: El interventor podrá 
facturar el valor mensual incluido el factor multiplicador aplicable únicamente al 
personal clave evaluable, esto es: (DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA, INSPECTOR DE INTERVENTORÍA, 
PROFESIONAL SOCIAL, PROFESIONAL O TECNÓLOGO HSE / SST, 
ADMINISTRATIVO) como un valor fijo mensual conforme su propuesta. El resto 
del valor del contrato calculado por mes de operación se pagará conforme el 
avance de obra de cada contrato vigilado, atendiendo a las dedicaciones de 
personal, equipos, etc., requeridas para cada uno.  

 
B) El 10% restante del valor del contrato, el cual se pagará al finalizar el 100% de 

las actividades del contrato de interventoría, que deberá venir acompañada de 
las actas de entrega y los informes finales de interventoría, previa aprobación por 
parte del supervisor designado por la entidad contratante. Esto se hará dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la radicación en debida forma y con todos los 
anexos de la factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley. No se 
aceptarán propuestas con forma de pago diferente a la aquí señalada, por lo 
tanto, serán rechazadas las propuestas que determinen una forma de pago 
distinta 
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Al momento de presentación de la factura, el contratista deberá aportar los siguientes 
documentos:  

● Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de 
pago.  

● Certificado de Existencia y representación legal.  

● Copia de Cedula de ciudadanía y documento de identidad del representante 
legal.  

● Registro Único Tributario- RUT  

● Certificación bancaria actualizada.  

● Copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de 
Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL y Parafiscales) y certificado de 
cumplimiento expedido por representante legal y/o revisor fiscal (anexar copia de 
cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del revisor fiscal), según corresponda 
y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002   

● Certificación de recibo a entera satisfacción de los bienes y que constan en la 
factura, expedida por el supervisor o interventor del contrato.  
 

Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o 
liquidación del contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún 
pago adicional a los precios pactados, en caso de que los precios sean tarifas 
reguladas, estos se causarán conforme la normativa vigente.  
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos 
nacionales, departamentales o municipales, la Administración procederá de 
conformidad con la normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato 
y la calidad del contribuyente, en caso de que no haya lugar a alguna de ellas, 
deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención. Entre los tributos 
que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título enunciativo, se 
tienen los siguientes:  
 

Impuesto, Tasa o Contribución Porcentaje 

Estampilla Pro-Desarrollo 2% del valor del contrato 

Estampilla Pro-Cultura 1% del valor del contrato 

Estampilla Pro-Universidad del 
Pacifico 

0.5% del valor del contrato 
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Estampilla Pro-Universidad del 
Valle 

2% del valor del contrato 

Estampilla Pro-Deporte 2,5% del valor del contrato 

Estampilla Pro-Hospital 1% del valor del contrato 

Estampilla Adulto Mayor 2%del valor del contrato 

Estampilla Justicia Familiar 2%del valor del contrato 

Rete-fuente Depende la actividad económica 

Rete-IVA 15% del valor del IVA 

IVA 19.           % del valor total del 

contrato 

 
De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios 
y multas o sanciones cuando fuere del caso. El Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría de Movilidad no asumirá en ningún caso tributos directos o indirectos sobre 
los costos imputables al valor del contrato, así como tampoco ningún costo adicional 
por cualquier otro concepto sobre dicho valor. El oferente adjudicatario mantendrá en 
desarrollo de sus obligaciones indemne al Distrito Especial de Santiago de Cali-
Secretaría de Movilidad, en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias 
derivadas del mismo. Todo pago a que se obliga el Distrito Especial de Santiago de Cali 
– Secretaría de Movilidad, en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las 
apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de 
recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 
 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Al formular la propuesta el proponente 
deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como 
los demás gravámenes de cualquier otra naturaleza que conlleve el perfeccionamiento, 
ejecución y liquidación del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la Alcaldía Distrital 
de Santiago de Cali deba aplicar nuevas deducciones e impuestos en cumplimiento de 
normas legales superiores que entren en vigencia con posterioridad a la emisión del 
presente documento, en todo caso, con la presentación de la propuesta se entenderá 
aceptada por parte del proponente, la forma de pago y todas las deducciones y 
retenciones aplicables. 
 
 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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Para garantizar el correcto desempeño de las labores de control, inspección y 
validación, la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali pondrá 
a disposición de la firma interventora seleccionada la totalidad de la información técnica, 
jurídica, financiera y de planificación que constituye la línea base del proyecto de 
modernización. 
 
La entrega de estos insumos se formalizará inmediatamente después de la firma del 
acta de inicio, clasificándose de la siguiente manera: 
 
Documentación Técnica y de Ingeniería de Base 
 
● Estudios Previos y Pliegos de Condiciones del Contrato Principal: Copia íntegra de 
los documentos definitivos que rigen el contrato de suministro y aplicación de pintura 
termoplástica por valor de $6.423.471.650, incluyendo sus anexos técnicos, 
aclaraciones, adendas y respuestas a observaciones de los proponentes, resultantes 
de la Licitación pública (Obra pública) No 4152.010.32.1.1561-2026. 
 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y 
estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista 
de obra para la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En 
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los estudios 
y diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende 
que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la 
responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución 
de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, 
estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y 
vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las 
eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, para consideración de 
la Entidad contratante.  
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda 
efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para 
aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le 
concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, 
situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de 
la Interventoría.  
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los 
estudios y diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y 
cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente 
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la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños 
realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y responsabilidad se 
encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor.  
 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 

INTERVENTOR  
 
Para garantizar la idoneidad técnica, administrativa, financiera y jurídica en la 
supervisión del proyecto PARA LA DEMARCACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, la firma consultora contratista deberá 
disponer de un equipo multidisciplinario altamente calificado. Dado que la interventoría 
ejerce una función de control, los perfiles exigidos deben ser equivalentes o superiores 
a los del contratista principal vigilado. 
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en 
el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad al momento de de la 
adjudicación y previo al inicio de la ejecución contractual, cual será un requisito 
para iniciar la ejecución, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de 

un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los 
Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede 
ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el 
cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso de 
Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el 
Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede 
suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según 
las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por 

la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o 
de prestación de servicios.  
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e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los 
profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta. 

 

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la 
formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo 
(Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este 
Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 
profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto 
de puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos 
que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 
profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén 
acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del 
contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que 

se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como 
el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o 

a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido 
para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 
Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 
costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho 
cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos 
establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse 
dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta 
en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que 
hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del 
proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles 
profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según 
su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual 
y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales.  
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7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es 
susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho 
documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia 
definidas en este documento.  
 

Perfil 

No. 

# de 

profesionales 
Cargo 

Título 

Profesional 

Título de 

Posgrado 

% 

Dedicación 

(mensual) 

Experiencia 

General 

(años 

mínimos) 

Experiencia 

Específica 

(años 

mínimos) 

1 1 
Director de 

Interventoría  

Título 

profesional 

entre 

alguna de 

las 

siguientes 

alternativas:  

 

- Ingeniero 

Civil 

Posgrado 

entre alguna 

de las 

siguientes 

alternativas: 

 

- Gerencia de 

construcciones 

50% 12 años 5 años 

2 2 

Residente 

de 

Interventoría 

Título 

profesional 

entre 

alguna de 

las 

siguientes 

alternativas:  

 

- Ingeniero 

Civil 

Posgrado 

entre alguna 

de las 

siguientes 

alternativas: 

N/A 

 

Nota 1: En 

caso de no 

requerir título 

de posgrado, 

indicar "N.A." 

 

Nota 2: No se 

aceptarán 

estudios de 

100% 12 años 5 años 
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tipo: 

diplomado, 

curso, 

seminario 

como un 

estudio de 

posgrado.  

3 1 
Especialista 

en vias  

Título 

profesional 

entre 

alguna de 

las 

siguientes 

alternativas:  

 

- Ingeniero 

Civil 

Posgrado 

entre alguna 

de las 

siguientes 

alternativas: 

 

- Ingeniería de 

vias. 

  

30% 12 años 5 años 

 
 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional 
al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a 
continuación:  
 

Perf
il 

No. 

Cantidad 
de 

profesio
nales 

Cargo Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

1 1 
PROFESION

AL 
SOCIAL 

Título 
profesional 

entre alguna 
de las 

siguientes 
alternativas: 
Profesional 

en 
Psicología 

y/o 

 
 

2 Años 1 Año 
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Profesional 
en el Área 

Social 

2 1 

PROFESION
AL O 

TECNÓLOG
O 

HSE / SST 

Título 
profesional 

entre alguna 
de las 

siguientes 
alternativas: 
Técnico y/o 
Tecnólogo 

y/o Ingeniero 
y/o 

Administrad
or 

industriales 
y/o 

profesional 
en 

Seguridad y 
Salud en 

el Trabajo. 
Con 

licencia 
vigente de 

seguridad y 
salud en 

el trabajo. 
Psicología 

y/o 
Profesional 
en el Área 

Social 

 2 Años 1 Años 

3 1 

INSPECTOR 
DE 

INTERVENT
ORÍA 

Título 
profesional 

entre alguna 
de las 

siguientes 
alternativas: 

Técnico 
constructor, 

 2 Años 1 Años 
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tecnólogo en 
obras 
civiles, 

tecnólogo en 
construcción 

o 
administrado

r de 
obras civiles. 

4 1 
ADMINISTR

ATIVO 

Título 
profesional 

entre alguna 
de las 

siguientes 
alternativas: 

Áreas 
Administrativ

as 

 2 Años 1 Años 

5 1 LEGAL 
Título 

profesional 
en Derecho 

 3 Años 1 Año 

6 1 
TOPOGRAF

O 

Título 
Técnico y/o 
Tecnolgo en 
Topografia  

 3 Años 1 Año 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que 
la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la 
tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo 
profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito 
mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de 
obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las 
certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los 
Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida.  
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7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para 
seguimiento o implementación del Interventor  

 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones 
requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al 
proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 
 

 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares 
donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e 
informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales y 
sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de 
Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en 
especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 
normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de 
los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que 
puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 
particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en 
consideración por parte de los interesados:  
 
9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES  
 
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores 
realizadas por el Contratista de obra según disponga la Entidad.  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, 
Mejoramiento y Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman 
parte integrante del proyecto, tales como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías 
internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para 
la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista a través de las 
autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones 
provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes 
y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser 
afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos y, en general, 



 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 17 de 26 

Versión 

No. 
3 

 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE AL SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA LA DEMARCACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser 
objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 
 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas 
para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus 
instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. El Interventor será el 
encargado de su seguimiento y verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios 
para no interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso 
cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales 
o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la 
utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que será 
vigilada por el Interventor.  
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos 
y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el 
proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios 
públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán 
reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá 
tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del 
gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación 
que será vigilada y supervisada por el Interventor.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar 
todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el 
mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de 
desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las obras 
provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá cerciorarse que 
se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 
cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.   
 
10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra 
todos los costos requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas 
informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  
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11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE 
DEL INTERVENTOR  

 
 
El Interventor deberá realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de los 
permisos, autorizaciones y demás requisitos que resulten aplicables para la adecuada 
ejecución del contrato de suministro y aplicación de pintura termoplástica, de acuerdo 
con la naturaleza de las actividades, las condiciones particulares de los sitios de 
intervención, las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y los documentos que 
integran el proceso de contratación. 
 
Seguimiento a permisos y autorizaciones para la ejecución en vía. El Interventor 
deberá verificar que el contratista gestione y cuente oportunamente con los permisos, 
autorizaciones, conceptos o demás requisitos que sean necesarios para el desarrollo 
de las actividades de demarcación en los diferentes tramos de la malla vial. Así mismo, 
deberá verificar que las condiciones establecidas por las autoridades competentes sean 
observadas durante la ejecución de los trabajos y advertir oportunamente a la Entidad 
cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo del contrato. 
 
Seguimiento a las condiciones ambientales. El Interventor deberá realizar 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que resulten 
aplicables al contrato, verificando el adecuado manejo de los materiales, insumos, 
envases y residuos generados durante las actividades de suministro y aplicación de 
pintura termoplástica. En caso de identificar situaciones que puedan generar 
afectaciones al entorno o incumplimientos de las obligaciones ambientales 
establecidas, deberá informar oportunamente a la Entidad y efectuar los requerimientos 
y recomendaciones correspondientes dentro del alcance de sus competencias. 
 
Seguimiento a las condiciones técnicas para la aplicación de la pintura. El 
Interventor deberá verificar que las actividades de aplicación de pintura termoplástica 
se desarrollen bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico del contrato, 
incluyendo aquellas relacionadas con las condiciones climáticas y de la superficie objeto 
de intervención. En particular, deberá verificar que no se realicen aplicaciones en 
condiciones de lluvia o sobre pavimentos húmedos y que se observen las condiciones 
establecidas respecto de temperatura y velocidad del viento. El Anexo Técnico 
establece, entre otras condiciones, que el material termoplástico no debe aplicarse 
sobre pavimentos húmedos y contempla restricciones relacionadas con lluvia, 
temperatura de la superficie y velocidad del viento.  
 
Seguimiento a la señalización y manejo de las zonas de trabajo. El Interventor 
deberá verificar que el contratista implemente las medidas necesarias para la adecuada 
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señalización y delimitación de las áreas de trabajo y que las actividades se desarrollen 
bajo condiciones que permitan proteger a los usuarios de la vía, trabajadores y demás 
actores que puedan verse afectados por la ejecución de los trabajos. El Anexo Técnico 
contempla expresamente la señalización del área de trabajo como parte de las 
actividades previas a la ejecución de la demarcación.  
 
Seguimiento a permisos, conceptos o autorizaciones adicionales. Cuando durante 
la ejecución del contrato se identifique la necesidad de contar con un permiso, 
autorización, concepto o requisito adicional para desarrollar alguna actividad, el 
Interventor deberá realizar el seguimiento correspondiente y verificar que este sea 
gestionado y obtenido previamente por quien tenga a su cargo dicha obligación, antes 
de ejecutar las actividades que lo requieran. 
 
Registro y reporte del seguimiento. El Interventor deberá dejar constancia de las 
verificaciones efectuadas respecto de permisos, autorizaciones, condiciones 
ambientales y demás requisitos aplicables, incorporando en sus informes de 
interventoría los soportes y evidencias correspondientes. Así mismo, deberá comunicar 
oportunamente a la Entidad cualquier incumplimiento, desviación o situación que pueda 
afectar la legalidad, seguridad, calidad o adecuada ejecución del contrato y realizar las 
recomendaciones y requerimientos que correspondan dentro del alcance de sus 
competencias. 
 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 

INTERVENTOR  
 
El Interventor deberá verificar que la ejecución del contrato se desarrolle de conformidad 
con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS que 
resulten aplicables, las Normas Técnicas Colombianas (NTC), el Manual de 
Señalización Vial vigente del Ministerio de Transporte, las especificaciones técnicas 
particulares establecidas en el Anexo Técnico del contrato y demás normas técnicas 
nacionales aplicables a las actividades de suministro y aplicación de pintura 
termoplástica para demarcación vial.  
 
El INVÍAS dispone dentro de sus documentos técnicos las Especificaciones Generales 
de Construcción y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras, por lo que 
estas deberán ser consideradas por el Interventor en aquello que resulte técnicamente 
aplicable al proyecto. 
 
Cuando una actividad, material, procedimiento o condición técnica requerida para la 
ejecución del contrato no se encuentre regulada de manera específica por una norma 
colombiana aplicable, el Interventor deberá verificar la aplicación de la referencia 
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técnica internacional que haya sido prevista en los documentos contractuales o que 
resulte técnicamente pertinente, sin que ello implique modificar las especificaciones 
establecidas por la Entidad. En todo caso, deberá prevalecer lo dispuesto expresamente 
en el contrato, sus anexos técnicos y demás documentos que hacen parte integral del 
proceso de contratación. 
 
El Interventor deberá verificar especialmente el cumplimiento de las disposiciones 
técnicas relacionadas con la preparación de las superficies, replanteo de las 
demarcaciones, características y calidad de los materiales, condiciones de aplicación, 
dosificación, espesor, utilización de microesferas de vidrio, configuración de los equipos 
y acabado final de las marcas viales, conforme a las especificaciones establecidas para 
el proyecto. El Anexo Técnico contempla, entre otros aspectos, parámetros específicos 
para la dosificación de pintura y microesferas y establece referencias técnicas como la 
NTC 4744-2, NTC 1360-1 y el Manual de Señalización Vial 2024.  
 
Así mismo, el Interventor deberá verificar que las condiciones de ejecución sean 
compatibles con los parámetros establecidos para el material termoplástico, 
particularmente en lo relacionado con temperatura de calentamiento, tiempo de 
permanencia del material a altas temperaturas, número de recalentamientos permitidos, 
condiciones de humedad de la superficie, lluvia, temperatura del pavimento y velocidad 
del viento, suspendiendo o recomendando no iniciar las actividades cuando las 
condiciones existentes puedan comprometer la calidad o seguridad de la demarcación.  
 
13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El Interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los plazos establecidos 
para cada uno de los siguientes requisitos, los documentos aplicables al proceso en 
particular  
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para 
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo 
contengan lo siguiente:  
 

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo 

y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad.  
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2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 
1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o 

prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría 

(fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista 

de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos 

relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago 
Anticipado alguno).  

8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto 
disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o 
sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de 
estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en 
caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su 
respectivo análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato 
de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la 
Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, 
conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. 
Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por 
el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido 
a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, 
ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en 
caso de ser procedente.  
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6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 
Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los 
aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en 
cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para 
evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el 
Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, 
residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 
figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance 
del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando 
como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de 
la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y 
fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a 
la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura de 
transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en 
cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o 
elementos que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte 
según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 
campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la 
Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las 
especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 
empleados durante el período, expedido por el representante legal de la 
Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de 
los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de 
inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y 
la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del 
Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en 
su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y 
otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto 
de infraestructura de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del 
Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el 



 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 23 de 26 

Versión 

No. 
3 

 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE AL SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA LA DEMARCACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el 
contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la 
ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación 
de las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por 
el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la 
modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de 
aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización 
realizada por el Contratista a los diseños existentes entregados por la 
Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente 
aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 
Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y 
pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. 
Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como 
la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de 
pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de 
identificación, la descripción de la no conformidad y una breve explicación 
de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el 
seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes 
en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, 
Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de 
elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del 
proyecto de infraestructura de transporte; indicando valor pagado, número 
de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado 
y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de 
existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos 
directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de 
obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.  

 
4. INFORMACIÓN SOCIAL 

 
1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y 

verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de 
los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el contrato. 
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2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. 
Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén 
presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado 
por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas 
propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente 
social del Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra 
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus 
respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno 
de los programas desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de 
adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición 
-RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN 

ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde 

se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 
mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 
Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, 
anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la 
autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus 
respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del 
Contratista de obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General 
de Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y 
Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como 
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mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 
y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 
General de Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General 
de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo 
laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de 
seguimiento de labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han 
revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos 
por el Contratista de obra para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes 
a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando 
los actores involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes 
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a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando 
los actores involucrados en cada caso.  
 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

Manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del 
contrato y que deben ser tenidos en cuenta por el Proponente al momento de estructurar 
y presentar su oferta. 

 

En constancia se firma en Santiago de Cali, a los veintiuno (21) días del mes de octubre 
de 2026. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
DANIEL SANTIAGO RECAMAN MAYA 

Subsecretario de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial 
 

Elaboró Natalia Lemos Garcia Contratista 

Revisó German de la Cruz Contratista 

Aprobó Daniel Santiago Recaman Maya Subsecretario de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial 

 


